



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE HACIENDA

# CONTRATO MODIFICACIÓN No. 180375-1-2018

<b>AREA DE ORIGEN</b>		221000 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	
<b>I. DATOS CONTRATO PRINCIPAL</b>			
<b>CONTRATISTA</b>	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A		
<b>PLAZO INICIAL</b>	6 mes(es) contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.		
<b>VALOR INICIAL</b>	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$147.499.998.00)		
<b>NUMERO CONTRATO PRINCIPAL</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>NUMERO DE ESTA MODIFICACIÓN</b>	
180375-0-2018	07 de noviembre de 2018	1	
<b>NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES</b>		<b>PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS</b>	
N.A.		6 mes(es) contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.	
<b>VALOR ACTUAL CON ADICIONES</b>	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$147.499.998.00) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos		

<b>II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN</b>			
<b>VALOR DE LA ADICIÓN</b>		<b>PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN</b>	
<b>VALOR ESTA ADICION:</b> CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$49,166,666.00) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos.		<b>PLAZO ADICIONAL:</b> 2 mes(es)	
<b>NUEVO VALOR:</b> CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$196,666,664.00) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos.		<b>NUEVO PLAZO TOTAL:</b> 8 meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.	
<b>CDP No.</b>	118 del 14 de mayo de 2019	<b>FECHA TERMINACION FINAL:</b> 20 de Julio de 2019	
<b>Código</b>	111-04-3-1-2-02-02-03-0003-005,		
<b>CLASE DE MODIFICACIÓN</b>	Prorroga y Adición		
Atendiendo la solicitud y las razones de modificación contractual presentada por la supervisora del contrato radicada en la Subdirección de Asuntos Contractuales con cordis 2019IE12511 del 16 de mayo de 2019, se prorroga el plazo de ejecución y se adiciona el valor del contrato 180375-0-2018, así:			

Carrera 30 No. 25-90  
Código Postal 111311  
PBX. (571) 338 5000  
Información: Línea 195  
www.haciendabogota.gov.co  
contactenos@shd.gov.co  
Tel. 899 999 061-9  
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

Página 1 de 2

No SISCO: 354-2019

vss12c-4-4



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE HACIENDA

## CONTRATO MODIFICACIÓN No. 180375-1-2018

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato 180375-0-2018 en dos (02) mes más. En consecuencia, el plazo total del contrato será de ocho (08) meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal. La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución del contrato más el término para la liquidación. **SEGUNDA: ADICIONAR** el valor del contrato en la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (\$49.166.666) PESOS M/CTE., incluido el I.V.A., cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos.

### III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

**1. GARANTÍA ÚNICA:** El contratista deberá ampliar la vigencia y monto de los amparos de la garantía única de conformidad con lo pactado en la presente Prórroga y Adición, y presentar en debida forma dicho documento, en la Subdirección de Asuntos Contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la misma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento de esta obligación contractual. **2. El contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la suscripción de la presente modificación.** **3. CLAUSULAS NO MODIFICADAS:** Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los **17 MAY 2019**

La presente modificación fue suscrita por las partes (Entidad Estatal y Proveedor) de manera electrónica a través de la plataforma SECOPII, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP

Elaboró	ESPERANZA ONOFRE ENCINALES 
Subdirector AC	CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA 



Actualizar el contrato



UTC -5 16:14:47

SECRETARIA DISTRI...



- Busqueda
- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Mis procesos
- Menú
- Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000038 Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

X

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Con...
- 9 Incumplimientos

Ver

Modifi

Ref

CO

CO

CO

Ver

- valor ha cambiado para ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura multimarca.
- Campo 3 - ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura multimarca - Cantidad valor ha cambiado para 2,00.
- Campo 3 - ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura multimarca - Unidad valor ha cambiado para MES.
- Campo 3 - ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura multimarca - Precio estimado valor ha cambiado para 5.002.976,00.
- Campo 3 - ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura multimarca - Precio unitario valor ha cambiado para 5.002.976,00.
- Campo 4 - fue agregado.
- Campo 4 - Ref. Artículo valor ha cambiado para 4.
- Campo 4 - ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura Hewlett Packard - Descripción valor ha cambiado para ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura Hewlett Packard.
- Campo 4 - ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura Hewlett Packard - Cantidad valor ha cambiado para 2,00.
- Campo 4 - ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura Hewlett Packard - Unidad valor ha cambiado para MES.
- Campo 4 - ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura Hewlett Packard - Precio estimado valor ha cambiado para 19.580.355,00.
- Campo 4 - ADICION - Servicio de Soporte y Mantenimiento preventivo y correctivo especializado Infraestructura Hewlett Packard - Precio unitario valor ha cambiado para 19.580.355,00.

edor Modifica

relón previa

Reconocido por el proveedor SANTIAGO HERNAN GOMEZ MOLANO 17-05-2019 16:05 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal Gerson Granados Villamil 17-05-2019 15:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

edor Modifica



Resolución	Procedimiento	Contrato	Planes de ejecución	Actas de ejecución	Actas	Actas
------------	---------------	----------	---------------------	--------------------	-------	-------

Buscar...

Inicio -- Menú -- Administración de contratos -- Ver contrato

Id de página: 20060386 Ayuda

AREA DE APROBACION

X

Flujos de aprobación 1

Detalles de la modificación

MOSTRAR DETALLES

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Firmado.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 7 días de tiempo transcurrido (10/05/2019 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 21/07/2019 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 7/11/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 21/01/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 7 días de tiempo transcurrido (9/05/2019 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 20/07/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Fecha fin de entrega fue cambiado desde 7 días de tiempo transcurrido (9/05/2019 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 20/07/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Fecha de inicio de entrega fue cambiado desde 9/11/2018 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 21/11/2018 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 9/12/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 7/07/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 9/11/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 7/07/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 9/11/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 7/07/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 9/11/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 7/07/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 9/05/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 7/07/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Reconocido por el proveedor SANTIAGO HERNAN GOMEZ MOLANO 17-05-2019 14:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal Gerson Granados Vilamil 17-05-2019 13:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)