

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración
0	0	PROGRAMACION PROYECTO CAMPIN	54,17 mss
1	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	300 días
2	2	TAREAS PREPARACION INICIO DE OBRAS	65 días
3	3	PROGRAMACION UF No. 1 - US No.1A T. ORIENTAL	315 días
4	4	PROGRAMACION UF No. 1 - US No.1A PODIO ORIENTAL	315 días
5	5	PROGRAMACION UF No. 1 - US No.1B ZONA GASTRO	270 días
6	6	PROGRAMACION UF No. 2 TRIBUNA SUR	302 días
7	7	PROGRAMACION UF No. 2 PODIO SUR	302 días
8	8	PROGRAMACION UF No. 3 TRIBUNA NORTE	302 días
9	9	PROGRAMACION UF No. 3 PODIO NORTE	302 días
10	10	PROGRAMACION UF No. 4 US No. 4A TRIBUNA OCCIDENTAL - CAMPO DE JUEGO	315 días
11	11	PROGRAMACION UF No. 4 US No. 4A PODIO OCCIDENTAL	315 días
12	12	PROGRAMACION UF No. 4 US No. 4B CUBIERTA ESTADIO	1046 días
13	13	PROGRAMACION UF No. 5 PARQUEADERO	564 días
14	14	PROGRAMACION UF.No. 6 - US. No. 6A ZONA DEPORTIVA	623 días
15	15	PROGRAMACION UF.No. 6 - US. No. 6B ZONA CREATIVA	602 días
16	16	PROGRAMACION UF.No. 6 - US. No. 6C FOOD COURT	390 días
17	17	PROGRAMACION UF No. 7 ENTRETENIMIENTO	580 días
18	18	PROGRAMACION UF No. 8 EMPRENDIMIENTO US No. 8A HOTEL	422 días
19	19	PROGRAMACION UF No. 8 EMPRENDIMIENTO US No. 8B OFICINA	448 días
20	20	PROGRAMACION UF No. 8 EMPRENDIMIENTO US No. 8C EDIFICIO COMERCIAL	538 días
21	21	PROGRAMACION UF No. 9 US No. 9A URBANISMO Y DEMOLICIONES	1027 días
22	22	PROGRAMACION UF NO. 9 US No. 9B AUDITORIO	816 días

Proyecto: PROGRAMACION PR
Fecha: lun 30/08/21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Tarea manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

[]

↓

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1