



CONCEJO DE
BOGOTÁ, D.C.

PROCESO CONTROL POLÍTICO

PRESENTACIÓN PROPOSICIONES

PROPOSICIÓN No. 663 DE 20 -05- 2025

Aprobada en: PLENARIA

Tema: ESTADO, AVANCE Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VELÓDROMO DE GIBRALTAR Y CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOGOTÁ

El Concejo de Bogotá, en uso de las facultades legales de Control Político consagradas en el artículo 14 del Decreto 1421 de 1993, las definidas en el Acuerdo 471 de 2019 y el Acto Legislativo 02 de 22 de junio de 2020.

Citados:


Santiago Trujillo, Secretaría Distrital de Cultura, recreación y Deporte
Daniel García Cañón, Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
Cesar Restrepo, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Gustavo Quintero, Secretaría Distrital de Gobierno.
Ana María Cadena, Secretaría Distrital de Hacienda
Claudia Díaz, Secretaría de Movilidad
Orlando Molano, IDU
Orlando Molano, Unidad de Mantenimiento Vial
Adriana Soto, Secretaría Distrital de Ambiente
Gerson Orlando Bermont, Secretaría de Salud

Invitados:


Julián Mauricio Ruíz Rodríguez, Contralor de Bogotá D.C.
Andrés Castro Franco, Personero Distrital
Adriana Herrera Beltrán, Veedora Distrital

CUESTIONARIO:


1. Sírvase informar detalladamente el estado actual de los proyectos velódromo Gibraltar y Centro de Alto Rendimiento en cuanto a su ejecución física (obra) y presupuestal?
2. Explique que efectos a futuro puede tener el escenario en cuanto a su sismoresistencia ya que está siendo contruido en un predio que antes era un botadero de basuras.

 <p>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</p>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019


3. Estar constuyendo este escenario en sobre ese tipo de suelo que ya había tenido otro uso, ha tenido algún impacto en cuanto al presupuesto? Es decir si por el tipo de terreno se han tenido que modificar los costos iniciales del contrato? Y argumente técnicamente la diferencia de haber construido en un suelo que se tenía para otra destinacion de recibo de residuos sólidos y haber construido este escenario en un suelo normal.
4. A partir del principio de planeación sírvase explicar porque se realizó un cambio en el pilotaje que se había tenido inicialmente.
5. Siendo estas obras de gran impacto para el desarrollo de Bogotá, cuente de manera detallada si las vías de acceso a estos escenarios se tienen contempladas, ya que a la fecha solo hay una vía de acceso y se encentra en mal estado.
6. Explique cuál fue la causa del otrossi modificadorio en el proyecto, firmado en septiembre del 2024? ¿Esta modificación amplió el plazo y el valor del contrato? Anexe copia del otrossi.
7. De las dos alternativas planteadas en el estudio de suelos para las cimentaciones profundas (pilotaje), ¿por qué la consultoría eligió la opción menos favorable según las condiciones del terreno?
8. Qué otros cambios a nivel técnico se derivaron del otrossi modificadorio?
9. Los cambios mencionados en el punto anterior tienen implicaciones presupuestales?
10. Los Estudios y Diseños se han cumplido o han tenido modificaciones? Se encontraron falencias en los diseños?
11. El proyecto se encuentra debidamente coordinado y armonizado en términos técnicos, presupuestales, normativos y arquitectónicos con el proyecto CAR y el espacio público existente?
12. El contrato ha sufrió alteraciones en su programación? Se requiere más tiempo para su ejecución? Sírvase presentar el cronograma de obra

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

13. ¿El presupuesto actual del contrato es suficiente para culminar el proyecto o se necesitan recursos adicionales?
14. Sírvase explicar cómo se ha invertido el anticipo del proyecto.
15. Que acciones ha tomado el IDRD respecto a la consultoría, dado los ajustes a los diseños?
16. Explique, porqué no se inició obra en abril de 2024 como se tenía previsto de acuerdo al cronograma de obra.
17. ¿El contrato inicial incluye inicialmente actividades No Previstas?
18. Se realizó un comparativo del presupuesto contractual vs las mayores cantidades encontradas producto de la revisión, que permita identificar claramente los puntos críticos del déficit presupuestal?
19. El contrato actual contempla la dotación necesaria para el proyecto no solo en cuanto a lo que concierne a construcción sino la dotación para la practica deportiva que se desarrollará. De no ser así sírvase explicar si ya se cuenta con los recursos para un contrato de dotación o implementación para los dos escenarios.
20. Explique si la demanda deportiva de la región da para tener dos velódromos, teniendo en cuenta la cercanía con el escenario de características similares que se está desarrollando en el Municipio de Mosquera (Cundinamarca), lo anterior con el fin de revisar si dicha inversión va a ser de gran utilidad para los deportistas o si a futuro por sus dimensiones se podría convertir en un elefante blanco. Anexe la demanda actual de los deportistas que podrían acceder y/o realizar sus practicas en el velódromo Gibraltar
21. Dentro de los alcances del proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR se tiene previsto que se pueda obtener la certificación UCI, en el entidido que el diseño que se tiene sea apto para las cosideraciones que tiene la misma en el otorgamiento de la certificación.

 <p>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</p>	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

22. Bajo que figura se contemplará la administración del escenario por parte del IDRD?
23. Sírvase entregar un valor aproximado de los costos y gastos que tendrá el escenario para efectos del mantenimiento una vez se entregren a cabalidad las dos obras.
24. Se contemplan algún tipo de acciones que contribuyan al sostenimiento económico de los escenarios?
25. Existen riesgos relacionados con los gases y lixiviados que puedan afectar el proyecto después de su construcción?
26. Cuando se estructuraran los otros dos proyectos mencionados en la presentación, que hacen parte del parque del parque metropolitano (parque deportivo y parque ecológico)?
27. Explique si los escenarios cuentan con parqueaderos? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?
28. Especifique si los proyectos cuentan con acceso para personas en condición de movilidad reducida?
29. Como se integran los proyectos con la movilidad del proyecto metro, dada la cercanía de la primera estación del sistema?
30. La federación y liga de ciclismo están vinculadas desde el diseño del proyecto?
31. El proyecto tuvo algún tipo de compensación ambiental? En caso afirmativo explique en que se vio reflejado esta compensación en cifras.
32. Ha habido participación activa de la ciudadanía en el proceso de desarrollo del proyecto?
33. Los dos proyectos cuentan con todos los permisos y licencias correspondientes?

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

34. Deben realizarse modificaciones a los permisos y/o licencias producto de las modificaciones en la cimentación?

Cordialmente,



LEANDRO CASTELLANOS SERRANO
Concejal de Bogotá
Partido Alianza Verde
Citante principal



JULIAN RODRÍGUEZ SASTOQUE
Concejal de Bogotá
Vocero Partido Alianza Verde