

| Id | EDT | Nombre de tarea | Duración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|--|---|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 0 | PROGRAMACION PROYECTO CAMPIN | 54,17 mss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 300 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | TAREAS PREPARACION INICIO DE OBRAS | 65 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | PROGRAMACION UF No. 1 - US No.1A T. ORIENTAL | 315 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | PROGRAMACION UF No. 1 - US No.1A PODIO ORIENTAL | 315 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | PROGRAMACION UF No. 1 - US No.1B ZONA GASTRO | 270 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | PROGRAMACION UF No. 2 TRIBUNA SUR | 302 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | PROGRAMACION UF No. 2 PODIO SUR | 302 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | PROGRAMACION UF No. 3 TRIBUNA NORTE | 302 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | PROGRAMACION UF No. 3 PODIO NORTE | 302 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | PROGRAMACION UF No. 4 US No. 4A TRIBUNA OCCIDENTAL - CAMPO DE JUEGO | 315 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | PROGRAMACION UF No. 4 US No. 4A PODIO OCCIDENTAL | 315 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | PROGRAMACION UF No. 4 US No. 4B CUBIERTA ESTADIO | 1046 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | PROGRAMACION UF No. 5 PARQUEADERO | 564 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | PROGRAMACION UF.No. 6 - US. No. 6A ZONA DEPORTIVA | 623 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | PROGRAMACION UF.No. 6 - US. No. 6B ZONA CREATIVA | 602 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | PROGRAMACION UF.No. 6 - US. No. 6C FOOD COURT | 390 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | PROGRAMACION UF No. 7 ENTRETENIMIENTO | 580 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | PROGRAMACION UF No. 8 EMPRENDIMIENTO US No. 8A HOTEL | 422 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | PROGRAMACION UF No. 8 EMPRENDIMIENTO US No. 8B OFICINA | 448 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | PROGRAMACION UF No. 8 EMPRENDIMIENTO US No. 8C EDIFICIO COMERCIAL | 538 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | PROGRAMACION UF No. 9 US No. 9A URBANISMO Y DEMOLICIONES | 1027 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | PROGRAMACION UF NO. 9 US No. 9B AUDITORIO | 816 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: PROGRAMACION PR Fecha: lun 30/08/21 | | Tarea División Hito Resumen | Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo | Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual | solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo | Fecha límite Progreso Progreso manual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Página 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |