 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

PROPOSICIÓN No. 613 DE 2025
09 de mayo de 2025

Aprobada en: Comisión de Hacienda (09-05-2025)

Tema: incumplimiento en la gestión contractual relacionada con la construcción de la estación elevadora de aguas residuales Canoas.


Facultades: En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 312 de la Constitución Política, el Artículo 14 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el Capítulo Séptimo del Acuerdo Distrital 741 de 2019.

Citados: Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá.

Invitados: Personería de Bogotá, Contraloría de Bogotá, y Veeduría Distrital.

Cuestionario para Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá


1. ¿Cuál era el cronograma inicial del Macroproyecto 0054 para sanear el Río Bogotá y cuáles han sido las modificaciones realizadas?
2. ¿Cuáles son las causas específicas de los retrasos en la ejecución del proyecto de la estación elevadora Canoas?
3. ¿Cuál fue el presupuesto aprobado inicialmente y cuánto se ha ejecutado hasta la fecha?
4. ¿Cuál fue el criterio utilizado para convocar al amigable componedor en el contrato 101-25500-01268-2018 y cuál es el alcance de su función en la solución de controversias?
5. ¿Por qué el contratista CONSORCIO EE CANOAS realizó cuatro convocatorias al amigable componedor, mientras que la EAAB-ESP lo hizo en una quinta ocasión? ¿Qué diferencias operativas o de criterio se evidenciaron en dichas convocatorias?
6. ¿Cómo se justifican las modificaciones al contrato de obra No 1-01-25500-1268-2018, especialmente la adición de \$20.280.060.328, y en qué medida estas modificaciones responden a la decisión del amigable componedor en la controversia No 138088?

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

7. ¿De qué manera han impactado las modificaciones al contrato de interventoría No 1-15-25500-0005-2019 en el desarrollo general del proyecto y en la gestión del seguimiento de la auditoría?
8. ¿Cuánto ha costado la supervisión e interventoría del proyecto y qué hallazgos han identificado en ejercicio de sus funciones?
9. En relación con la controversia y/o caso No. 2022-137393, ¿cuáles fueron los fundamentos técnicos y económicos que llevaron al amigable componedor a ordenar el pago de \$6.394.344.541,16 por mayores costos derivados del cambio en las especificaciones de los motores?
10. ¿Qué factores han contribuido al atraso del 7,36% en el avance físico acumulado (89,15% ejecutado frente a 96,5% programado) y qué medidas se están implementando para corregir este desfase?
11. ¿Cómo se explican las inexactitudes en valores y porcentajes detectadas en las modificaciones al Plan de Inversión y Manejo del Anticipo del contrato de obra, y quiénes asumieron la responsabilidad en la aprobación de dichos errores?
12. ¿Qué mecanismos de control interno se han fortalecido o propuesto para garantizar el registro exacto, veraz y oportuno de las transacciones, en conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993?
13. ¿En qué medida han afectado estas modificaciones y los errores identificados la planeación y el manejo del anticipo, y qué acciones se han tomado para mitigar cualquier impacto negativo en el proyecto?
14. ¿Se han aplicado sanciones o penalidades a los contratistas responsables de los incumplimientos?
15. ¿Qué medidas correctivas y de seguimiento se han implementado para evitar la recurrencia de errores similares en futuros contratos y en la gestión de modificaciones contractuales?
16. ¿Qué medidas de control y auditoría se han aplicado para evitar corrupción o mala gestión de los recursos?
17. ¿Qué impacto ha tenido la demora en términos ambientales, sociales y de calidad del agua en Bogotá?
18. ¿Qué tipo de informes de avance ha presentado la EAAB? ¿Han sido estos públicos y accesibles?
19. ¿Cómo se ha garantizado la participación ciudadana y la veeduría en este macroproyecto?
20. ¿Cuándo se espera la finalización real y efectiva del contrato y qué garantías existen para su cumplimiento?

Proposición No. 613 de 2025

09 de mayo de 2025

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

Cordialmente



H.C. Armando Gutiérrez González

Concejal citante

Vocero Bancada Liberal

Y demás concejales del Partido Liberal Colombiano.

CONCEJO DE BOGOTÁ 21-04-2025 01:34:23
A Contestar Cite Este Nr.:2025IE7117 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: 604 OFICINA 604/GUTIERREZ GONZALEZ ARMANDO DE LOS MIL
DESTINO: COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO
ASUNTO: PROPOSICIÓN PARA APROBAR
OBS: —

