



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS  
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2025-CS-009362**  
Folios: 3 Anexos: 1

**ORIGEN:** LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA Despacho Del Gerente  
**DESTINO:** LIZ YADIRA MONROY DELGADO CONCEJO DE BOGOTÁ - -  
**TIPO DE DOCUMENTO:** Comunicación Externa Jurídica

Bogotá D.C.; 28 de mayo de 2025

Honorable Concejal  
**RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO**  
Concejo de Bogotá, D.C.  
Tel: 2088210  
Sede principal: Calle 36 No 28 A – 41  
Correo electrónico: [comision\\_tercera@concejobogota.gov.co](mailto:comision_tercera@concejobogota.gov.co)  
Ciudad

**CONCEJO DE BOGOTÁ** 29-05-2025 08:16:32

2025ER14729 O 1 Fol:1 Anex:0

**ORIGEN:** SUB RED CENTEO ORIENTE/LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA  
**DESTINO:** COMISION 3ª PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO  
**ASUNTO:** RTA PROP 662-2025  
**OBS:** RECIBIDA POR CORREO EL 28-05-2025

Asunto: Respuesta proposición No. 662 de 2025, cuyo tema es: "Obras civiles inconclusas, obras con ejecución suspendida y obras abandonadas del Distrito" del Concejo de Bogotá.

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa, en atención al tema señalado en el asunto dentro de la proposición No. 662 aprobada en Sesión la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público el día 19 de mayo de 2025 del Concejo de Bogotá. La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., a través de la Oficina Asesora Desarrollo Institucional, damos respuesta a los puntos respecto de los cuales la Entidad es competente, en los siguientes términos:

Cuestionario:

1. *De conformidad con la definición de “obra inconclusa” establecida en la Ley 2020 de 2020, informe cuántas obras de esta naturaleza registra actualmente su entidad. Indique, además, si cada una de ellas se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Obras Inconclusas (RNOCCI) de la Contraloría General de la República. En caso de que alguna no esté registrada, exponga las razones que justifican dicha omisión”.*

**Respuesta:** En la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. la única obra que se encuentra catalogada como obra de *infraestructura inconclusa* corresponde al proyecto de obra denominado: “*Construcción, Dotación y puesta en funcionamiento del CAPS Bravo Páez*”, la cual fue calificada como tal, mediante decisión del Comité de Obras Inconclusas de la entidad del 17 de octubre de 2024. Esta obra inconclusa se encuentra reportada en el Registro de Obras Inconclusas de la Contraloría General de la República. Se anexa el reporte de la Contraloría General de la República denominado “1. Reporte Obras Inconclusas CGN”.

2. *Por cada una de las obras inconclusas informe en un cuadro Excel: i) dirección; ii) localidad; iii) tipo de intervención; vi) porcentaje de avance físico; vii) fecha de entrega (inicial y proyectada); viii) número de contrato con su respectivo enlace de consulta en Secop; x) contratista; xi) valor del contrato; xii) razones por las cuales*



**ORIGEN:** LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA Despacho Del Gerente  
**DESTINO:** LIZ YADIRA MONROY DELGADO CONCEJO DE BOGOTÁ - -  
**TIPO DE DOCUMENTO:** Comunicación Externa Jurídica

*la obra se encuentra inconclusa; xiii) Registro en PDF que se encuentra cargado en el RNOCCI”.*

**Respuesta:** Se adjunta archivo Excel con la información solicitada denominado “2. INFORMACION OBRAS RESPUESTAS PROPOSICION 662” pestaña “RESPUESTA 2 OBRAS INCONCLUSAS” y reporte del Registro Nacional de Obras Inconclusas de la Contraloría General de la República denominado “1. Reporte Obras Inconclusas CGN”

3. *Adjunte cada uno de los contratos de interventoría relacionados con dichas obras inconclusas y sus respectivos informes de ejecución. Por cada contrato de interventoría detalle mediante cuadro de Excel editable. Numero de contrato, referencia de contrato en secop, nombre del contratista, objeto contractual cantidad de informes presentados a la fecha, link o enlace de la carpeta que contine cada uno de los informes presentados por cada contrato de interventoría. Valor del contrato, y link del correo en secop*

**Respuesta:** Se adjunta archivo Excel con la información solicitada denominado “2. INFORMACION OBRAS RESPUESTAS PROPOSICION 662” pestaña “RESPUESTA 3 INTERVENTORIA”.

4. *Indique cuántas obras en ejecución suspendida tiene su entidad a la fecha. Por cada una de ella informe en un cuadro de excel: dirección, localidad, tipo de intervención, porcentaje de avance físico, fecha de entrega inicial y proyectada, numero de contrato con su respectivo enlace de consulta en secop, contratista, valor del contrato, razones por las cuales la obra se encuentra suspendida, incluya en el cuadro Excel el contrato de interventoría con su respectiva información y enlace del Secop.*

**Respuesta:** Para estos efectos una obra suspendida implica la interrupción temporal de las actividades de construcción debido a circunstancias específicas, sin que se haya terminado el contrato o se haya dado por terminado. Esta suspensión puede ser motivada por fuerza mayor, caso fortuito, interés público, o por circunstancias imputables a las partes involucradas. Adicionalmente, la suspensión del contrato no es una cláusula excepcional de las contempladas en la Ley 80 de 1993 y su ejercicio se fundamenta en la autonomía de las partes contratantes, fijando las reglas por las cuales procederá la suspensión teniendo en cuenta las disposiciones referidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subred Centro Oriente informa que a la fecha no tiene ningún contrato de obra en ejecución que se encuentre suspendido.

5. *Adjunta cada uno de los contratos de interventoría relacionados con dichas obras inconclusas con ejecución suspendida y sus respectivos informes de ejecución. Por*



ORIGEN: LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA Despacho Del Gerente  
DESTINO: LIZ YADIRA MONROY DELGADO CONCEJO DE BOGOTÁ - -  
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

*cada contrato de interventoría detalle mediante cuadro de Excel editable. Numero de contrato, referencia de contrato en secop, nombre del contratista, objeto contractual cantidad de informes presentados a la fecha, link o enlace de la carpeta que contine cada uno de los informes presentados por cada contrato de interventoría. Valor del contrato, y link del correo del contrato en secop*

**Respuesta:** Como se indica en la respuesta anterior, a la fecha la Subred Centro Oriente no tiene ningún contrato de obra en ejecución que se encuentre suspendido.

6. *Indique con cuántas obras abandonadas – pero no inconclusas – cuenta la entidad a la fecha. Por cada una de ellas informe en un cuadro Excel. Dirección, localidad, tipo de intervención, porcentaje de avance físico, fecha de entrega inicial y proyectada, número de contrato con su respectivo enlace de consulta en secop, contratista, valor del contrato, razones por las cuales las obras se encuentran abandonadas, incluya en el cuadro de Excel el contrato de interventoría con su respectiva información y enlace del secop.*

**Respuesta:** En la Subred Centro Oriente ESE a la fecha no cuenta con obras abandonadas, entendida como aquella situación en la que un constructor o contratista deja de realizar los trabajos acordados en un proyecto de construcción sin justificación válida, generando la paralización de la obra durante un período prolongado y configurando un incumplimiento contractual.

7. *Adjunta cada uno de los contratos de interventoría relacionados con dichas obras abandonadas con ejecución suspendida y sus respectivos informes de ejecución. Por cada contrato de interventoría detalle mediante cuadro de Excel editable. Numero de contrato, referencia de contrato en Secop, nombre del contratista, objeto contractual cantidad de informes presentados a la fecha, link o enlace de la carpeta que contine cada uno de los informes presentados por cada contrato de interventoría. Valor del contrato, y link del contrato en Secop.*

**Respuesta:** Como se indica en la respuesta anterior, a la fecha la Subred Centro Oriente no tiene ninguna obra abandonada.

8. *Informe en un cuadro de Excel todos los procesos administrativos sancionatorios relacionados con las obras inconclusa (sic) suspendidas y abandonadas detalladas en las respuestas anteriores. Por cada proceso sancionatorio: i) número de identificación del proceso; ii) contrato sobre el que versa el proceso; iii) razones por las cuales se le dio inicio al proceso; iv) etapa procesal; v) si el proceso ya terminó indique las razones por las cuales terminó y cuál fue la decisión administrativa. vi) adjunte el acta administrativo mediante el cual se le dio fin al proceso sancionatorio o se sancionó o se absolvió a la entidad.*



ORIGEN: LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA Despacho Del Gerente  
DESTINO: LIZ YADIRA MONROY DELGADO CONCEJO DE BOGOTÁ - -  
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Externa Jurídica

**Respuesta:** En el archivo Excel denominado “2. INFORMACION OBRAS RESPUESTAS PROPOSICION 662” pestaña “RESPUESTA 8 SA OBRA INCONCLUSA” se detalla la información solicitada respecto a la obra inconclusa reportada en el Registro Nacional de Obras Inconclusas de la Contraloría General de la República, indicada en las respuestas 1 y 2 de la proposición. Se anexa la Resolución No. 074 del 07 de febrero de 2023, por medio de la cual la Subred Centro Oriente archiva el procedimiento sancionatorio en contra del contratista MIROAL INGENIERÍA SAS.

9. *Informe en un cuadro de Excel todos los procesos judiciales (en curso o terminados) relacionados con las obras inconclusas, suspendidas y abandonadas detalladas en las respuestas anteriores. Por cada proceso detalle: i) número de identificación del proceso; ii) contrato sobre qu (sic) versa el proceso; iii) razones por las cuales se le dio inicio al proceso; iv) etapa procesal; v) partes del proceso; vi) decisiones judiciales (autos o sentencias) proferidos en el curso del proceso.*

**Respuesta:** En el archivo Excel denominado “2. INFORMACION OBRAS RESPUESTAS PROPOSICION 662” pestaña “RESPUESTA 9 PROCESOS JUDICIALES” se detalla la información solicitada respecto a la obra inconclusa reportada en el Registro Nacional de Obras Inconclusas de la Contraloría General de la República, indicada en las respuestas 1 y 2 de la proposición.

10. *Informe cuántas sanciones contractuales, incluyendo multas e imposición de cláusulas penales, se han aplicado en el marco de los contratos de obra mencionados en los numerales 1, 4 y 6 de la presente proposición. Para cada caso, detalle el monto de la sanción impuesta, la fecha de su imposición, y las razones jurídicas o contractuales que motivaron su aplicación al contratista.*

**Respuesta.** En lo que respecta a la obra inconclusa reportada en el Registro Nacional de Obras Inconclusas de la Contraloría General de la República, indicada en las respuestas 1 y 2 de la presente proposición, la Subred Centro Oriente a la fecha no ha impuesto sanción contractual, multa o imposición de cláusula penal al contratista MIROAL INGENIERIA S.A.S.

11. *Indique cuáles han sido las estrategias, planes o acciones implementadas por su Entidad por la reactivación, terminación o continuidad de las obras civiles inconclusas, suspendidas y abandonadas mencionadas en los numerales 1,4 y 6, de la presente proposición. Especifique, en cada caso, si dichas estrategias incluyen procesos de reestructuración contractual, nuevas contrataciones, adiciones presupuestales, gestión de recursos ante otras entidades, acciones judiciales o administrativas para la recuperación de recursos, así como la coordinación con*



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS  
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Al contestar Cite Este No. **SISSCO-2025-CS-009362**  
Folios: 3 Anexos: 1

**ORIGEN:** LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA Despacho Del Gerente  
**DESTINO:** LIZ YADIRA MONROY DELGADO CONCEJO DE BOGOTÁ - -  
**TIPO DE DOCUMENTO:** Comunicación Externa Jurídica

*órganos de control o autoridades competentes. Además, señales el estado actual de ejecución de dichas estrategias y los resultados obtenidos hasta la fecha.*

**Respuesta.** En la actualidad la continuidad del proyecto Bravo Páez es de competencia de la Secretaría Distrital de Salud, entidad que definirá las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para la estructuración del nuevo proyecto para la reanudación de la construcción del Centro de Salud Bravo Páez. Desde la Subred Centro Oriente la última actuación adelantada, fue incluir el proyecto para la Construcción y Dotación CAPS Bravo Páez en el aplicativo Plan Bienal de Inversiones en Salud PBIS 2024-2025 Ajuste 2 y gestiones de tipo administrativo tendientes a corregir falencia en el certificado de tradición y libertad del inmueble, esto de forma articulada con la Secretaría Distrital de Salud reiterando que la Secretaría Distrital de Salud es quien dará continuidad a este proyecto.

En virtud de lo expuesto, se da por contestada su solicitud, indicándole que cualquier información adicional o aclaración al respecto con gusto será atendida a través del correo electrónico [notificacionesjudiciales@subredcentrooriente.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@subredcentrooriente.gov.co).

Cordialmente,

**LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA**  
Agente Especial Interventor Subred Integrada de Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.  
Despacho del Gerente

CC:

Responsable	Nombres y Apellidos Completos
Elaboró	PAOLA ANDREA GONZALEZ JIMENEZ / OJ
Revisó	DIANA FARLEY VILLANI LADINO / OJ
Aprobó	DIANA FARLEY VILLANI LADINO OJ
Declaramos los arriba firmantes, que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para firma.	