
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE 
PRINCIPAL DEL CONCEJO DE   BOGOTÁ

Código BPIN:
Sector:

2020110010324

Objetivo general:
 Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de 
su función de control político y normativo 
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2023:

Seguimiento de:

2020 - 2023

23/12/2022
$ 

marzo 2023

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS

Sede construida y dotada

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2022

Meta
2023

Avance
2023

Cumplimiento
2023

Sede construida y dotada - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,1500 0,0000 0,00 %

Observaciones : Esta en curso la contratación de la línea 2968, para el apoyo de la supervision en el marco de la modernización de la infraestructura del edificio nuevo. 

Actividad Inicial Vigente Obligado

Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio $61.407.000 $61.407.000 $59.465.000

Construir  un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá $1.730.611.000 $1.730.611.000 $0

TOTAL $1.792.018.000 $1.792.018.000 $59.465.000

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes mantenidas

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2022

Meta
2023

Avance
2023

Cumplimiento
2023

Sedes mantenidas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Esta en avance la definición de los términos de referencia de cada una de las necesidades de este producto.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Proveer una sede alterna para el Concejo de Bogotá  mientras se realizan las obras de 
reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes

$0 $0

Realizar el 100% de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo 
de Bogotá

$5.700.000.000 $5.700.000.000 $0

TOTAL $5.700.000.000 $5.700.000.000 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 45.500.000 0 45.500.000 24.580.000 6.145.000 6.145.000
Financiero 13,51% 

Físico 0,00% 
Gestión 500,00% 

2021-Dic 3.128.808.000 0 3.128.808.000 2.540.200.000 2.540.200.000 2.507.212.000
Financiero 81,19% 

Físico 90,00% 
Gestión 100,00% 

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022-Dic 13.242.815.003 7.125.191.000 13.242.815.003 13.242.491.965 13.242.491.965 74.756.000

Financiero 100,00%
 

Físico 100,00% 
Gestión 100,00% 

2023-Mar 7.492.018.000 0 7.492.018.000 59.465.000 59.465.000 0
Financiero 0,79% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Municipios - 11001 - 
BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 

Propios
0 7.492.018.000 59.465.000 59.465.000 0

Apr. Vigente 
13.167.735.965,00
Pago 8.495.000,00

Total 0 7.492.018.000 59.465.000 59.465.000 0
Apr. Vigente 
13.167.735.965,00
Pago 8.495.000,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 7.492.018.000 7.492.018.000 7.492.018.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,79 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2023

página 5 | 7

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE   BOGOTÁ - 2020110010324

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    abril,11,  2023 12:19 p.m.



Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 0 0 0 7.492.018.000

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 
Propios 0 7.492.018.000

---Bogota-BOGOTA 0 7.492.018.000

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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