
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE  
 BOGOTÁ

Código BPIN:
Sector:

2020110010323

Objetivo general:
 Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del 
Concejo de Bogotá
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2023:

Seguimiento de:

2020 - 2024

31/03/2023
$ 

marzo 2023

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la infraestructura tecnológica (harware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2020-2024

Acumulado
2020- 2022

Meta
2023

Avance
2023

Cumplimiento
2023

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 0,0000 19,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se ha formalizado los contratos No. 230369 de 2023, que corresponde a la linea 2960, contrato No. 230368 de 2023 que corresponde a la linea 2962, contrato 230366 de 
2023 que corresponde a la linea 2963 y adicion y prorroga contrato No. 220535 de 2022 que corresponde a la linea 2902

Actividad Inicial Vigente Obligado

Renovar el 100% la infraestructura  tecnológica (Software y Hardware) $3.104.912.000 $3.489.912.000 $0

TOTAL $3.104.912.000 $3.489.912.000 $0

Diseñar estratégias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2020-2024

Acumulado
2020- 2022

Meta
2023

Avance
2023

Cumplimiento
2023

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,1800 0,0000 0,00 %

Observaciones : Esta en avance proceso de selección para la contratación la implementación del sistema de gestion de documentos, e instrumentos archivisticos.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Implementar  el 100% de la Política de Gobierno Digital $1.715.000.000 $1.330.000.000 $0

Implementar el 100% de la política de gestión documental $300.000.000 $300.000.000 $0

Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación $407.866.000 $546.585.000 $184.018.000

TOTAL $2.422.866.000 $2.176.585.000 $184.018.000
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2020-2024

Acumulado
2020- 2022

Meta
2023

Avance
2023

Cumplimiento
2023

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

2,0000 0,0000 1,0500 0,0000 0,00 %

Observaciones : Esta en avance la definición de los términos de referencia de cada una de las necesidades de este producto.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá $41.868.000 $0 $0

Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual $125.604.000 $28.753.000 $0

TOTAL $167.472.000 $28.753.000 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 6.107.384.000 0 6.107.384.000 3.763.050.734 10.954.000 10.954.000
Financiero 0,18% 

Físico 36,00% 
Gestión 0,00% 

2021-Dic 3.756.454.035 0 3.756.454.035 3.177.860.428 3.177.860.428 1.686.522.815
Financiero 84,60% 

Físico 94,00% 
Gestión 91,00% 

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2024
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022-Dic 2.687.509.997 3.726.305.000 2.687.509.997 2.687.034.448 2.687.034.448 984.442.669
Financiero 99,98% 

Físico 98,00% 
Gestión 1,00% 

2023-Mar 5.695.250.000 5.695.250.000 5.695.250.000 184.018.000 184.018.000 0
Financiero 3,23% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 3.683.180.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Municipios - 11001 - 
BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 

Propios
5.695.250.000 5.695.250.000 184.018.000 184.018.000 0

Apr. Vigente 
1.436.238.582,00
Pago 515.518.313,00

Total 5.695.250.000 5.695.250.000 184.018.000 184.018.000 0
Apr. Vigente 
1.436.238.582,00
Pago 515.518.313,00

>> Evolución 2023
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 5.695.250.000 5.695.250.000 5.695.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 3,23 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Paquetes De Software Adquiridos 7,0000 0,0000 0,00 %

Documentos Depurados 1,0000 0,0000 0,00 %

Equipos De Hardware Adquiridos 3,0000 0,0000 0,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 0 0 0 5.695.250.000

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 
Propios 0 5.695.250.000

---Bogota-BOGOTA 0 5.695.250.000
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