
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE 
PRINCIPAL DEL CONCEJO DE   BOGOTÁ

Código BPIN:
BOGOTA - BOGOTA D.C.Sector:

2020110010324

Objetivo general:
 Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de 
su función de control político y normativo 
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

BOGOTA D.C.

Clara  Ines Parra Rojas

2020 - 2023

16/02/2022
$ 

junio 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS

Sede construida y dotada

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sede construida y dotada - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,2880 0,3000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se encuentra en la formulación de las necesidades y adición de recursos para la optimización del edificio nuevo, en el marco del convenio No. 180450. En finalizar, los 
servicios posventa, mobiliario y conectividad.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio $101.940.000 $101.940.000 $101.940.000

Construir  un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá $3.690.562.000 $3.690.562.000

TOTAL $3.792.502.000 $3.792.502.000 $101.940.000

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes mantenidas

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sedes mantenidas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,3000 0,0000 0,00 %

Actividad Inicial Vigente Obligado

Proveer una sede alterna para el Concejo de Bogotá  mientras se realizan las obras de 
reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes

$0 $0

Realizar el 100% de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo 
de Bogotá

$3.332.689.000 $3.332.689.000

TOTAL $3.332.689.000 $3.332.689.000

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 45.500.000 0 45.500.000 24.580.000 6.145.000 6.145.000
Financiero 13,51% 

Físico 0,00% 
Gestión 500,00% 

2021-Dic 3.128.808.000 0 3.128.808.000 2.540.200.000 2.540.200.000 2.507.212.000
Financiero 81,19% 

Físico 90,00% 
Gestión 100,00% 

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022-Jun 7.125.191.000 7.125.191.000 7.125.191.000 101.940.000 101.940.000 0
Financiero 1,43% 

Físico 0,00% 
Gestión 60,00% 

2023 3.383.500.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Municipios - 11001 - 
BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 

Propios
7.125.191.000 7.125.191.000 101.940.000 101.940.000 0

Apr. Vigente 
24.741.000,00
Pago 8.247.000,00

Total 7.125.191.000 7.125.191.000 101.940.000 101.940.000 0
Apr. Vigente 
24.741.000,00
Pago 8.247.000,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.895.000.000 7.125.191.000 7.125.191.000 7.125.191.000 7.125.191.000 7.125.191.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 60,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2022

página 5 | 8

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE   BOGOTÁ - 2020110010324

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    julio,08,  2022 10:44 p.m.



Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 0 0 0 7.125.191.000

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,43 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 
Propios 7.125.191.000 7.125.191.000 101.940.000 101.940.000 0

---Bogota-BOGOTA 7.125.191.000 7.125.191.000 101.940.000 101.940.000 0

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Comites de Obra realizados 5,0000 3,0000 60,00 %

Observaciones: Desde el 23 de septiembre de 2020, cuando se llevó a cabo el primer comité de obra, se decidió hacer seguimiento a las actividades de la obra en todos sus aspectos, razón por la cual 
se vienen realizando los comités de obra el primer jueves de cada quincena a las 8:30 am.

Sedes arrendadas 0,0000 0,0000 0,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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