
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE 
PRINCIPAL DEL CONCEJO DE   BOGOTÁ

Código BPIN:
Sector:

2020110010324

Objetivo general:
 Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de 
su función de control político y normativo 
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

2020 - 2023

23/12/2022
$ 

diciembre 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS

Sede construida y dotada

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sede construida y dotada - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,1880 0,1500 0,0000 0,00 %

Observaciones : ETB su referencia 220445, se encuentra en el estudio de mercado para conferencia y debate, mobiliario y adición de recursos para la optimización del edificio nuevo, en el 
marco del convenio No. 180450. Al igual que la solicitud de prórroga por 1 año aprox.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio $101.940.000 $101.940.000 $101.940.000

Construir  un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá $3.690.562.000 $13.140.875.003 $3.250.551.965

TOTAL $3.792.502.000 $13.242.815.003 $3.352.491.965

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes mantenidas

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sedes mantenidas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Actividad Inicial Vigente Obligado

Proveer una sede alterna para el Concejo de Bogotá  mientras se realizan las obras de 
reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes

$0 $0

Realizar el 100% de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo 
de Bogotá

$3.332.689.000 $0

TOTAL $3.332.689.000 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 45.500.000 0 45.500.000 24.580.000 6.145.000 6.145.000
Financiero 13,51% 

Físico 0,00% 
Gestión 500,00% 

2021-Dic 3.128.808.000 0 3.128.808.000 2.540.200.000 2.540.200.000 2.507.212.000
Financiero 81,19% 

Físico 90,00% 
Gestión 100,00% 

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022-Dic 13.242.815.003 7.125.191.000 13.242.815.003 3.352.491.965 3.352.491.965 57.766.000
Financiero 25,32% 

Físico 0,00% 
Gestión 100,00% 

2023 7.492.018.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Municipios - 11001 - 
BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 

Propios
7.125.191.000 13.242.815.003 3.352.491.965 3.352.491.965 57.766.000

Apr. Vigente 
24.741.000,00
Pago 8.247.000,00

Total 7.125.191.000 13.242.815.003 3.352.491.965 3.352.491.965 57.766.000
Apr. Vigente 
24.741.000,00
Pago 8.247.000,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.895.000.000 7.125.191.000 7.125.191.000 7.125.191.000 7.125.191.000 7.125.191.000 7.125.191.000 7.125.191.000 9.835.191.000 9.835.191.000 9.835.191.000 13.242.815.00
3

Avance Financiero 0,00 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 47,05 % 34,09 % 34,09 % 34,09 % 25,32 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 60,00 % 80,00 % 80,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

>> Evolución 2022
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 0 0 0 9.835.191.000

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 34,09 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 
Propios 7.125.191.000 9.835.191.000 3.352.491.965 3.352.491.965 57.766.000

---Bogota-BOGOTA 7.125.191.000 9.835.191.000 3.352.491.965 3.352.491.965 57.766.000

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Sedes arrendadas 1,0000 0,0000 0,00 %

Comites de Obra realizados 5,0000 5,0000 100,00 %

Observaciones: Desde el 23 de septiembre de 2020, cuando se llevó a cabo el primer comité de obra, se decidió hacer seguimiento a las actividades de la obra en todos sus aspectos, razón por la cual 
se vienen realizando los comités de obra el primer jueves de cada quincena a las 8:30 am.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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