
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE  
 BOGOTÁ

Código BPIN:
Sector:

2020110010323

Objetivo general:
 Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del 
Concejo de Bogotá
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2022:

Seguimiento de:

2020 - 2024

23/12/2022
$ 

septiembre 2022

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la infraestructura tecnológica (harware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2020-2024

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 32,9000 20,8000 0,8700 4,18 %

Observaciones : En el marco de las metas 1 y 2, el avance es: Reemplaza linea relatoria por nueva linea 2009 para sistema de nómina, 1544 Gestión en SDH, 1545 - Gestión en SHD, 1546 - 
Revisión SHD, 1547 - En trámite SDH, 1548 - En revisión SHD, 1549 - Cto 220574 - recuperación desastres

Actividad Inicial Vigente Obligado

Renovar el 100% la infraestructura  tecnológica (Software y Hardware) $1.765.627.000 $2.294.627.000 $249.907.970

TOTAL $1.765.627.000 $2.294.627.000 $249.907.970

Diseñar estratégias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2020-2024

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,3300 0,1000 0,0294 29,40 %

Observaciones : Acciones meta-4: Actividad de creaciòn, Ruta al Colegio en el Distrito, Participación en feria servicios, Acercamiento con presidente y sed Bogotá, seguimiento registro marca 
demolab.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Implementar  el 100% de la Política de Gobierno Digital $1.209.055.000 $1.209.055.000

Implementar el 100% de la política de gestión documental $223.300.000 $262.378.000 $52.104.000

Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación $467.843.000 $688.869.000 $451.957.450

TOTAL $1.900.198.000 $2.160.302.000 $504.061.450

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2020-2024

Acumulado
2020- 2021

Meta
2022

Avance
2022

Cumplimiento
2022

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

2,0000 0,3500 0,4000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Acciones meta 7: Acercamiento con areas responsables, revisioin de los archivos para un diagnostico, levanta requerimientos funcionales , arquitectura de software y 
automatización de biblioteca 

Actividad Inicial Vigente Obligado

Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá $0 $0

Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual $60.480.000 $88.392.000 $31.788.667

TOTAL $60.480.000 $88.392.000 $31.788.667

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 6.107.384.000 0 6.107.384.000 3.763.050.734 10.954.000 10.954.000
Financiero 0,18% 

Físico 36,00% 
Gestión 0,00% 

2021-Dic 3.756.454.035 0 3.756.454.035 3.177.860.428 3.177.860.428 1.686.522.815
Financiero 84,60% 

Físico 94,00% 
Gestión 91,00% 

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2024
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022-Sep 2.687.509.997 3.726.305.000 4.543.321.000 785.758.087 785.758.087 336.008.617
Financiero 17,29% 

Físico 16,00% 
Gestión 1,00% 

2023 5.695.250.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 3.683.180.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Municipios - 11001 - 
BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 

Propios
3.726.305.000 4.543.321.000 785.758.087 785.758.087 336.008.617

Apr. Vigente 
1.359.000.746,00
Pago 1.326.321.044,00

Total 3.726.305.000 4.543.321.000 785.758.087 785.758.087 336.008.617
Apr. Vigente 
1.359.000.746,00
Pago 1.326.321.044,00

>> Evolución 2022
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 1.678.000.000 3.726.305.000 3.726.305.000 3.726.305.000 3.726.305.000 3.726.305.000 3.726.305.000 3.726.305.000 4.543.321.000 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 12,38 % 12,38 % 12,38 % 12,78 % 12,78 % 13,01 % 14,38 % 17,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 9,00 % 12,00 % 16,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,00 % 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Resumen Regional

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Documentos Depurados 16,0000 0,2000 1,25 %

Observaciones: Acciones meta 7: Acercamiento con areas responsables, revisipin de los archivos para un diagnostico, levanta requerimientos funcionales , arquitectura de software y automatización de 
biblioteca

Equipos De Hardware Adquiridos 0,0000 0,0000 0,00 %

Paquetes De Software Adquiridos 0,0000 0,0000 0,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 0 0 0 4.543.321.000

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 17,29 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 28,98 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 
Propios 3.726.305.000 4.543.321.000 785.758.087 785.758.087 336.008.617

---Bogota-BOGOTA 3.726.305.000 4.543.321.000 785.758.087 785.758.087 336.008.617

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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