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Nombre del proyecto:

IVIODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE
BOGOTA

Objetivo general:
Modernizar la gestion institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del
Concejo de Bogota

Cdodigo BPIN: 2020110010323
Sector:
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Proyecto: MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTA -
2020110010323
Entidad: Avances
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MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTA -

Proyecto:

202011001NR2

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la infraestructura tecnoldgica (harware y software de la entidad) del Concejo de Bogota

PRODUCTOS

Servicios tecnolégicos

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2020-2024 2020- 2022 2023 2023 2023
100,0000 50,9400 23,2000 1,4600 6,29 %

indice de capacidad en la prestacion de servicios de tecnologia -
Unidad de Medida: Porcentaje
Observaciones : Acercamiento con entidades distritales para la participacion en las ferias de servicios para dar a conocer el laboratorio de innovacion en el Concejo, vinculacion a la
poblacién de adulto mayor, construccion de escenarios de participacion interna con proyectos relacionados a la meta 4 del 7620

Actividad Inicial Vigente Obligado
Renovar el 100% la infraestructura tecnoldgica (Software y Hardware) $3.104.912.000 $5.036.412.000 $1.197.681.070
TOTAL $3.104.912.000 $5.036.412.000 $1.197.681.070

Disefar estratégias para la implementacion de las politicas de gestion documental, gobierno digital, participacion ciudadana y gestion del conocimiento y la innovacion en el marco del MIPG
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Proyecto: MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTA -
2020110010322

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Implementacion Sistemas de Gestion

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2020-2024 2020- 2022 2023 2023 2023
Sistema de Gestién implementado - Unidad de Medida: Numero 1,0000 0,4300 0,1300 1.200,0000 923076,92 %

Observaciones : Se continua con la gestion de actividad Concejo al colegio, laboratorio de innovacion, atividades con entidades publicas y privadas, realizacion de capacitaciones en el
marco de laboratorio de innovacion, se hace presencia en la feria de servicios en la plaza de paloquemao.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Implementar el 100% de la Politica de Gobierno Digital $1.715.000.000 $261.700.000 $0
Implementar el 100% de la politica de gestion documental $300.000.000 $300.000.000 $0
Implementar el 100% de la la politica de gestion del conocimiento y la innovacion $407.866.000 $1.209.585.000 $1.050.519.000
TOTAL $2.422.866.000 $1.771.285.000 $1.050.519.000

Disefiar e implementar un sistema de informacion que de cuenta de la funciéon normativa y de control politico de la Corporacion
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicios de informacion implementados

Indicador

Sistemas de informacion implementados - Unidad de Medida:

Numero

Proyecto:

MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTA -

2020110010322

Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2020-2024 2020- 2022 2023 2023 2023
2,0000 0,6500 1,0500 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se suscribio el contrato No. 230654, para adelantar las actividades, relacionadas con incorporacion de los acuerdos en la biblioteca juridica virtual de la corporacion

Actividad

Implementar el 100% de la sede electrénica del Concejo de Bogota

Disefar e implementar el 100% de la biblioteca juridica virtual
TOTAL

> Esquema Financiero

2020 - 2024

Inicial *

>> Resumen Financiero

Solicitado **

Vigente *

Inicial Vigente Obligado
$41.868.000 $32.565.000 $0
$125.604.000 $28.753.000 $27.912.000
$167.472.000 $61.318.000 $27.912.000

Cifras en Pesos Corrientes

Compromiso * Obligacién * Avances

2020-Dic 6.107.384.000 0

2021-Dic 3.756.454.035 0

6.107.384.000

3.756.454.035

Financiero 0,18%

10.954.000 10.954.000

3.763.050.734
Gestion 0,00%
Financiero 84,60% &
Fisico 94,00% &
Gestion 91,00%

3.177.860.428 3.177.860.428 1.686.522.815
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Proyecto: MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTA -
2020110010322

Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances
Financiero 99,98% i
2022-Dic 2.687.509.997 3.726.305.000 2.687.509.997 2.687.034.448 2.687.034.448 984.442.669 Fisico 98,0006

2023-Sep 6.869.015.000 5.695.250.000 6.869.015.000 2.276.112.070 2.276.112.070 230.156.233 Fisico 238.034,00% e ——————
Gestion 0,00%

Financiero 0,00%
2024 3.683.180.000 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.
Municipios - 11001 - Apr. Vigente
BOGOTA D.C. [BOGOTA] - 5.695.250.000 6.869.015.000 2.276.112.070 2.276.112.070 230.156.233 1.436.238.582,00
Propios Pago 1.325.641.668,00
Apr. Vigente
Total 5.695.250.000 6.869.015.000 2.276.112.070 2.276.112.070 230.156.233 1.436.238.582,00

Pago 1.325.641.668,00

>> Evolucion 2023
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Proyecto: MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTA -
2020110010322

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dig

Inversién* 5.695.250.000 5.695.250.000 5.695.250.000 5.695.250.000 5.695.250.000 5.695.250.000 5-695.250.000 6.869.015.000 6.869.015.000 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 3,23 % 7,32 % 8,05 % 9,52 % 10,01 % 29,91 % 33,14 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00%  18047,00 % 6,00 % 129732,00% 238029,00 % 238034,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Metas de Gestion

Indicador Metas Avance Cumplimiento
Documentos Depurados 1,0000 0,0000 0,00 %
Equipos De Hardware Adquiridos 3,0000 0,0000 0,00 %
Paquetes De Software Adquiridos 7,0000 0,0000 0,00 %
> Regionalizaci()n Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional
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Proyecto: MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTA -
2020110010322

Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.

Inversion 0 0 0 0 0 0 5.695.250.000

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Regionalizacion de Recursos

Fuente financiacion / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligacion
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] -

Propios 0 5.695.250.000

---Bogota-BOGOTA 0 5.695.250.000
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