
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE 
PRINCIPAL DEL CONCEJO DE   BOGOTÁ

Código BPIN:
BOGOTA - BOGOTA D.C.Sector:

2020110010324

Objetivo general:
 Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de 
su función de control político y normativo 
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

BOGOTA D.C.

Oscar  Florez Moreno

2020 - 2023

13/08/2021
$ 

agosto 2021

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS

Sede construida y dotada

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sede construida y dotada - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,2100 0,1050 50,00 %

Observaciones : Avance de acuerdo con el comité de obra del mes de agosto de 2021 para el convenio interadministrativo. Porcentaje de ejecución de la obra del 58%.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio $90.670.000 $74.223.000 $74.223.000

Construir  un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá $2.279.524.000 $2.465.977.000

TOTAL $2.370.194.000 $2.540.200.000 $74.223.000
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS

Sedes mantenidas

Indicador Meta Total
2020-2023

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sedes mantenidas - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,0000 0,0200 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se encuentra definida la linea de contratación, esta en curso el tramite para la adición de recursos al Convenio Interadministrativo. Se tiene proyectado la gestión de recursos.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Realizar el 100% de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo 
de Bogotá

$170.006.000 $0

TOTAL $170.006.000 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 45.500.000 0 45.500.000 24.580.000 6.145.000 6.145.000
Financiero 13,51% 

Físico 0,00% 
Gestión 500,00% 

2021-Ago 2.540.200.000 2.540.200.000 2.540.200.000 74.223.000 74.223.000 16.494.000
Financiero 2,92% 

Físico 50,00% 
Gestión 67,00% 

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022 2.895.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 3.383.500.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Municipios - 11001 - 
BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 

Propios
2.540.200.000 2.540.200.000 74.223.000 74.223.000 16.494.000

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 2.540.200.000 2.540.200.000 74.223.000 74.223.000 16.494.000 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 2.540.200.000 2.540.200.000 2.540.200.000 2.540.200.000 2.540.200.000 2.540.200.000 2.540.200.000 2.540.200.000 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,92 % 2,92 % 2,92 % 2,92 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 47,00 % 50,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 17,00 % 17,00 % 17,00 % 33,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 67,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2021
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 0 0 0 2.540.200.000

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,92 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 %

>> Resumen Regional

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 
Propios 2.540.200.000 2.540.200.000 74.223.000 74.223.000 8.247.000

---Bogota-BOGOTA 2.540.200.000 2.540.200.000 74.223.000 74.223.000 8.247.000

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Comites de Obra realizados 6,0000 4,0000 66,67 %

Observaciones: Desde el 23 de septiembre de 2020, cuando se llevó a cabo el primer comité de obra, se decidió hacer seguimiento a las actividades de la obra en todos sus aspectos, razón por la cual 
se vienen realizando los comités de obra el primer jueves de cada quincena a las 8:30 am.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes

>> Regionalización de Productos
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> Anexos
Descripción

• Informe de avance de obra - Apoyo a la supervisión.

OBJETIVO ESPECIFICO
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