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e
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA BC.
SECRETARIADE HACIENDA

SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 16 de Encro 2018

No. Linea Plan General de Compras: No aplica

Area de Origen: Direccidén Gestién Corporativa ~
Fondo Cuenta Concejo de Bogoté

No. Scolicitud SISCO:

. DATOS CONTRACTUALES

7L BUSINESS SOLUTIONS SAS [Fechade

28 dé'Di"ciembre de 2017

Contratista: Suscripcién:
Fecha de [nicio: 16 de Enero de 2018
Namero 170368-0-2017 Supervisor: Yudis Nayibe Sierra Dunann
Contrato: Directora Financiera
Concejo de Bogota D.C.,
Plazo Inicial: Cuatro (04) meses Valor inicial: Doscientos cincuenta y nueve

millones setecientos dieciocho
mil ochocientos sesenta y fres
Pesos (259.718.863) Micte,
incluido el impuesto al valor
agregado (L.V.A).

Il. DATOS DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACICN No. 1

Adicidén Valor

Proréoga T;empo |

Aclaracién u otrosi

$97.171.827

Nuevo Valor: $ 356.890.690

Tiempo: NO APLICA

CDP No.:

Fecha Terminacion Final: 15 de

CDP Valor: mayo de 2018
Hi. DATOS DE - MODIFICACIONES - ANTERIORES
MODIFICACION No. FECHA

Adicion Valor

Prérroga Tiempo

Aclaracién

3 Tiempo:
Nuevo Valor: 3
CRP No.: Fecha Terminacién Final:
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St SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
SECRETARMDE HAGENDA

Iv. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Informacion general del contrato

Objeto: Realizar la adecuacion a los bafos del edificic del consejo de Bogota, de conformidad con lo establecido
en el pliego de condiciones del proceso de seleccion abreviada de menor cuantia No. SDH-SAMC-13-2017 v la
propuesta presentada por el contratista)

Valor totai ejecutado a la fecha: § 51.943.733

Plazo de ejecucién actual: Cuatro meses.

Fecha de vencimiento: 15 de mayo de 2018

Multas o sanciones impuestas: Ninguna.

Desarrolio, estado actual y cumplimiento del contrato

A la fecha el contratista ha prestado el servicio de conformidad con lo establecido en los estudios previos,

Estado financiero del contrato

item Valor
Valor del contrato $ 259.718.863
Valor Facturado $ 51.943.733
Valor pagado 3 51943733
Saldo por Pagar $ 207.775.130
Porcentaje de Avance 20%

Motivo de la modificacion solicitada

Durante el presente periodo se han realizado las intervenciones programadas y contratadas en el proyecto, mas
especificamente en acabados de paredes, instalacion de pisos y enchapes de los nuevos bafios del edificio del
concejo de Bogota. Es importante tener en cuenta que ademas de las actividades desarrolladas la mayoria de los
materiales de obra de las actividades contratadas se encuentran comprados y almacenados autorizados por la
oficina de mantenimientos del concejo de Bogota; como son los pisos, cielo raso, entre otros mas. La gjecucion
de actividades se encuentran adelantadas segdn la programacion presentada por el contratista y con avances
pues se han superado los problemas presentados a causa de las filtraciones, por tal motivo se hace necesario
realizar el cambio completo de toda la tuberia (hidraulica) de los bafios del 1er al 6to piso ya que dentro de los
ftems presupuestados solo se tenia contemplado realizar el cambio de solo los tramos afectados, al momento de
iniciar estas actividades se empezaron a presentar las fugas sobre la planta elécirica del concejo , lo que ha
generado que se tengan que adelantar medidas preventivas de taponamientos en algunos tramos y poder
continuar con ias actividades programadas.

Una vez revisado el tema de la parte eléctrica por parte del contratista y el grupo de profesionales en este caso
el Ing. Eléctrico, informa que el tablero eléctrico general de la red elécirica de los bafios esta mezclada con
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SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

DE BOGOTA DC,
SECAETARIADE HACIENDA

diferentes oficinas o secciones del edificio , asi: los circuitos de los bafios del 1ero al 6to piso estan compartidos
con las oficinas de los concejales y algunos pasilios de la siguiente forma:

Et 1 Piso el circuito esta compartido con toda la iluminacién del pasilio.

El 2 Piso el circuito esta compartido con las oficinas 208, 209 y 210,

El 3 Piso el circuito esta compartido con las oficinas 308, 309 y 310

El 4 Piso el circuito esta compartido con las oficinas 408, 409 y 410

El'5 Piso el circuito esta compartido con las oficinas 508, 509 y 510

El 8 Piso el circuito esta compartido con toda la iluminacién del pasilio.

Adicionalmente el cable existente no cumple con el cédigo de colores actual, situacién que puede ocasionar
problemas al momento de instalar los aparatos eléctricos e iluminaria y en futuras reparaciones. Por lo fanto
teniendo en cuenta lo enunciado en la norma RETIE - 2.1.1 Conformidad de Instalacion: “ Toda instalacién ohjeto
del RETIE debe demostrar su cumplimiento mediante la Declaracién de Cumplimiento suscrita por quien

realice directamente la construccion, la remodelacion o ampliacion de la instalacién eléctrica” Yy normas
complementarias (RETILAP, CNE... ETC); se informa sobre la importancia de independizar la red eléctrica de los
bafios y realizar un tendido con cable nuevo desde el tablero general hasta cada punto eléctrico. Asi de esta
manera se cumple lo estipulado en |a legislacion vigente y se protege la inversién.

Estas actividades son bastante dispendiosas y requiere realizar demoliciones, tendido de ducteria por el cielo
raso hasta el tablero general (ubicado al lado de los detectores de metales9 cablear 4 lineas de alambre por cada
circuito nuevo instalacion de breakers y obras complementarias para su correcto funcionamiento

Dadas las condiciones encontradas en los Bafios del Edificio del concejo de Bogota y con el fin de garantizar la
calidad y estabilidad de las obras en mediano y largo plazo es necesario precisar que estas situaciones de no
resolverse impiden la gjecucién del contrato siendo necesaria la suspensién del mismo hasta que la entidad se
pronuncie sobre la conveniencia de aprobar los recursos solicitados y que se detallan en informe presentado por
el contratista, ademas de todo lo anterior es importante destacar que se han presentado escapes de la red de
suministro de agua a bafios, actividades no realizadas en el actual contrato pero que al presentarse in situ deben
atenderse pues afectan la estabilidad de los enchapes y acabados en bafios ademas de garantizar un suministro
de agua optimo y de primera calidad hacia bafios y a las areas de aseo de cada piso.

El buen avance registrado a la fecha de iniciados los trabajos permite exponer a la entidad las necesidades no
previstas en el informe detallado presentado por el contratista del proyecto cue garantizaran la estabiidad y
calidad de las obras, que no habian sido identificadas en el proceso pre - contractual ni en sus especificaciones
técnicas iniciales pero que son necesarias para llevar a feliz término el objeto del contrato, es de resaltar que
dichas necesidades se han expuesto ante la supervision del contrato y también ante la presidencia del concejo y
la direccién administrativa del concejo y personal de mantenimientos instancias que han avalado la conveniencia
de los cambios propuestos para incluir en la adicién del contrato.

Segln el balance de mayores y menores cantidades de obra e items no previstos es necesario solicitar ante la
secretaria Distrital de Hacienda una adicién al contrato de obra publica No 170368 — 0 — 2017 en valor que
asciende a los Noventa y Siete Millones Ciento Setenta y Un mil Ochocientos Veintisiete pesos m/cte ($
97.171.827), suma equivalente al 37,41% del presupuesto inicial. Razén por la cual es necesario acudir a la
adicion presupuestal para 1al efecto y lograr finalmente, cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
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SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

ALGALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
SECRETARIADE HACIENDA

Analisis costo beneficio de la modificacion

El contratista mantiene todas las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.

Analisis del porcentaje del valor de la adicién, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al
contrato inicial en SMLV.

La solicitud de 1a adicién asciende a los Noventa y Siete Millones Ciento Setenta y Un mil Ochocientos Veintisiete
nesos m/cte. ($ 97.171.827), suma equivalente al 37,41% del presupuesto inicial.

Valor inicial en pesos $259.718.863
Valor inicial en SMLMV (2017} 352.05
50% Valor inicial en SMLMV (2017) 176.02
Valor adicion No. 1 en pesos $97.171.827
Valor adicion No. 1 en SMLMV (2018) 124.38

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor {_X_) interventor (__}, solicito la aprobacién
de la modificacién del Contrato.

Directora Financiera Concejo de Bogota

ELDA FRANCY VARGAS BERNAL RU'§'H AL\!EA:R TRIANA
Director de Gestién Corporativa Asesora Direccion Gestion Corporativa - Fondo
Cuenta
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Bogotd D.C, 10 de abril de 2018

ZILL-SHD-016
Sefiores: .
CONCE30 DE BOGOTA
Arg. Andrés Barrera
Apoyo a la Supervision del Contrato
Ciudad

Ref. Entrega de documentacion para Solicitud de adicional al contrato de obra 170368-0-2017,
cuyo objeto es: “Realizar la adecuacién a los. bafios del- edificic del consejo de Bogotd, de
conformidad con lo establecido en el piiego de. condiciones del proceso de seleccion abreviada
de menor cuantia No. SDH—SAMC—13 -2017 v la propuesta presentacxa por el contratista”.

Teniendo en cuenta las: obras ad:cuona!es que se generaron ‘en el proceso contractual,
anexamos al presente la documentacnon pert:nente para su estucho y tramite, ast:

Informe tecmco ¥ sustentamon de obras adac:onaies
Balance de:obra con mayores y menores 7 h
Analisis de precios unitarios de actwudades adlcaonaies

Analisis de precios: y estudlo del mercado

-

Certificacion de paz'y:
Planilla de aportes
Copia de cedula

W00 N O U B W N

Agradeciendo de antemano la atencion prestada.

/|
Atentamerjtes |

CONSTRUYENDO FUTURO CON INNOVACION Y CALIDAD
Carrera 46 # 22 A 61 Edificio Monaco 1 Piso 1, Tel: (+571) 2221541 Bogota D.C, Cal.: 3162521008
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30 de marzo de 2018

Sefiores:

CONCEIO DE BOGOTA

Arg. Andrés Barrera

Apoyo a la Supervision del Contrato
Ciudad

Ref. Solicitud de inclusién de nuevos items v adicién presupuestal al contrato de obra
170368-0-2017, cuyo objefo es: "Realizar la adecuacidn a los bafios del edificio del
consejo de Bogotd, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones dej
proceso de seleccién abreviada de menor cuantia No. SDH-SAMC-13-2017 y la propuesta
presentada por el contratista”,

Respetado Arguitecto.

En virtud del contrato en referencia, las medidas tomadas en obra, las necesidades que se
demandan por parte de la seccién de mantenimiento v supervisién, obras adicionales,
manuales de instalacién (orinales v sanitarios) y el cumplimiento de las normas vigentes
(RAS, RETIE, RETILAP y CNE). Se hace necesario efectuar modificaciones a items
contratados en algunos casos e incluir otros no previstos Gue son de conocimiento de Ia
Supervisién, Area de Mantenimiente del Concejo y Contratista (las partes).

Por io anterior sclicitamos amablemente la adicién presupuestal de NOVENTA Y SIETE
MILLONES CIENTO SETENTA ¥ UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS RM/CTE ($
§7.171.327), presupuesto necesano para iievar a cabahdad todas las actividades y asi
cumplir con el obieto contractuai ' :

A continuacién presentamos los datos basicos del proyecto y sustentamos cada uno de los
ftems adicionales que representaron el incremento de la inversién presupuestal:

1. DATOS BASICOS DE CONTRATO

Contrato N™ - 170368-0-2017

Objeto: “Realizar la adecuacion a los bafios del edificio del consejo de
Bogota, de conformidad con lo establecide en el pliege de
condiciones del proceso de seleccidn abreviada de menor
cuantia No. SDH-SAMC-13-2017 y la propuesta presentaca
por el contratista”,

CONSTRUYENDG FUTURO CON INNOVACION Y CALIDAD
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Contratista: ‘ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS

Valor del Contrato de Obra: Doscientos cincuenta y nueve millones setecientos dieciocho
mil ochocientos sesentay tres pesos m/cte. {$ 259.718.863)

Plazo de Ejecucidn: 4 meses
Fecha de Inicio: 16 de enero de 2018
Fecha Terminacidn: 15 de mayo de 2018

2. ANTECEDENTES

= Teniendo en cuenta la demanda de funcionarios vy usuarios que diariamente se
encuentran en las instalaciones del Concejo, hizo necesario reprogramar la
ejecucion de fas actividades en dos etapas a saber: La primera contempla la
intervencién completa de las baterfas de bafios del irer, 3ro y 5to Pisc. Y una
segunda etapa para intervenir el 2do, 4to y 6to Piso. '

@ Se iniciaron las actividades preliminares de cerramiento, centro de acopio,
desmonte de aparatos sanitarios, accesorios y demoliciones. En este Gitimo se
presentaron bastantes imprevistos debido a que la tuberfa hidrdulica existente se
encontraba superficial-al enchape, lo que ocasiond que al realizar las demoliciones

, se viera afectada y generara fugas de agua. Teniendo que suspender varias veces el
servicio para realizar [as reparaciones. Situacién que también afecté el avance de
obra. : ‘
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3.

ITEMS ADICIONALES

6.1

Demolicicn de mesdn existente

en concreto (incluye retirc de
escombros)

M2

6.2

Demolicion de placa techo
existente en concrete (incluye
retiro de escombros)

M2

6.3

Mesén en concreto  insitu
reforzado (incluye armada, acero
de refuerza y férmatela)

ML

Al demoler el enchape de los mesones se
evidencid que su placa de soporie presentaba
fracturas y su sistema constructive no es el
adecuado, ya que es una mezcla de cemento y
pedazos de ladrillo que no tienen ninglin tipo de
capacidad portante y no cumple con la NSR-10,
motivo que obligé a las partes ordenar su
demolicion para fundir placas en concrato
reforzado. Ver Evidencia 1.

Suministro e instalacién enchape
porcelanico rectificado para piso
gris tipo KONCEPT/OXIDIO 30X60
{ATTMOSFERA, DECORCERAMECA
o similar)

M2

6.5

Suministro e instalacién enchape |~

porcelanico rectificado para muro
mixgris y blanco. Segin disefio.
tipe  30x60  {ATTMOSFERA,
DECORCERAMICA o similar)

vi2

Vt:ronograma”hECho gue generariz un atraso

.iado la- geometria de los bafios del concejo es
bastante srreguiar y tiene tramos muy cortos, por
Jlo"tanto el formato del enchape contemplado

El enchape de piso y de pared contemplado en las
especificaciones iniciales {KORTEN ACERO 45x90 v
BLANCO BRILLANTE CEDAR 30X90), fue nacesario
cambiarlo debido a que al momento de realizar su
compra nos informan en el almacén Attmosferas
que no habia disponibilidad v por la cantidad
requerida ‘solo lo manejan bajo pedido,
adicionalmente su tiempo de entrega era de
aproximadamente 30 dias calendario. Cabe
resaltar que este ftem pertenece a una actividad
gue se encuentra deniro de la ruta critica del

exponencial aI de la entrega del material. Por otro

inicialmente no es recomendable instalarlo
debido a que su desperdicio es alto y no se puede
manejar continuidad de la pieza.

Por los motivos anteriores se decidid por las
partes cambiar la especificacién y presentar
diferentes alternativas de enchape, similares en
calidad, material, marca, disponibilidad y cantidad
inmediata. Una vez presentadas las diferentes
alternativas por nuestra parte se exponen ante el
Presidente del Concejo, quien finalmente escoge
las acé descritas.
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Cabe resaltar que este cambio de especificacidn
no representé ninglin incremento en el
presupuesto y por el contrario sus valores son
inferiores al contractual.

Evidencia 1

T

ADECUACION PUNTO CONEXION
HIDRAULICO 2 1/2"  {Incluye

(Incluye accesorios de instalacion)

6.6 . . .. | UND
accesorios de reduccion y adecuacién
para registro}
PUNTO HIDRAULICO 1 1/2" PVC-P

8.7 . , ‘e UND
{Incluye accesorios de instalacién)
PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" PVC-P

6.8 . . . UND
(Incluye accesorios de instalacién)

6.9 PUNTO HIDR{\ULICQ 1 ”PVC—P UND
{Incluye accesorios de instalacién)

6.10 PUNTO HIDRAULICO 3/. PVC-P UND

Una vez se emipieza a regatear alrededor de {a
tuberfa existente para su correspondiente
verificacidn y mantenimiento se concluyé que
era un error su reparacién debido a las
siguientes evidencias:

1, Se empezaron a tener dafios y fugas por
actividades de demolicidn, al cerrar los
registros existentes se evidenciaba que el agua
seguia fluyendo provocando que se filtrara a los
pisos inferiores incluso llegando hasta los
cuartos de las plantas eléctricas, hechos que
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PUNTO HIDRAULICO 1/2" PVC-P

6.11 . . ., UND
{Incluye accesorios de instalacién)
TUBERIA DE PRESION 1 1/2" PVC-P

6.12 . . iy ML
{Incluye accesorios de instalacidn)
TUBERIA DE PRESION 1 1/4" PVC-P

6.13 . . . ML
(Incluye accescrios de instalacién}
TUBERIA DE PRESION 1" pPVC-P

6.14 . . s ML
{Incluye accesorios de instalacién)
TUBERIA DE PRESION 3/4" pvC-P

6.15 . . . ML
(incluye accesorios de instalacién)
TUBERIA DE PRESIOM 1/2" PVC-P

5.16 . A s ML
(Incluye accesorios de instalacién)
SUMINISTRO E INSTALACION DE

6.17 |REGISTRO RED WHITE 1 1/2" {Incluye | UND
accesorios y tapa registro de techo) '
SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO RED WHITE 1/2" {Incluye

5.18 UND
acceserios v tapa ieglstro de IUjO en
pared)

6.19 PUNTO SANITARIO 2 PVC S,_ (Incluye UN_D'

accesorios de instalacion)

nos obliga siempre a cerrar el registro principal
gue hay en la calle vy apagar motobombas.
Ocasionando que todo el Concejo quede sin
servicio de agua potable. Tanto los registros de
cada bafic como los ubicados en el teche en
cada piso se encuentran dafiados.

2. No se cuenta con planos hidrosanitarios
de la tuberfa existente lo que imposibilits
conocer su recorrido y asi saber cudl es e
sentido en el que viajaba el caudal.

3. La tuberia gue se encontrd es en hierro
fundido ~ HF, sistema que en Iz actualidad no
se usa ni es recomendzble por ser delicado,
mantenimiento costose, se genera corrosién v
es dificil su reparacién. Adicionalmente todas
las salidas de Jlavamanos vy sanitarios
presentaban disminucidn considerable del
didmetro por &l éxido.

4. . la tuberfa existente en los sanitarios vy
orinales no tienen los didmetros adecuados ni
fueron concebidos para tener vélvulas de alivio
y camaras de aire como mandan los manuales,
generando golpes de ariete e insuficiencia al
descargar dos elementos al tiempo.

Por los motivos anteriores se acordd por las
partes que la mejor solucién era invertir en una
tuberia completamente hueva cgue viniera

.| desde 1a red principal hasta los bafios. Instalar
|vélvulas de cierre nuevas en la red principal

{uno por piso), para cada bafic (12 unidades) y
cierre independiente para lavamanos, Realizar
las correspondientes vélvulas de alivio vy
camaras de aire para los aparatos sanitarios, tal
cual como lo estipulan los manuales vy norma
RAS. De tode esto se dejé constancia en
bitdcora y se dio orden inmediata a fin de evitar
mas retrasos en el cronograma de obra. Ver
Evidencia No.2.
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Evdeia No.2
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e

6.20

PUNTG DE SALIDA ELECTRICA
NORMAL {incluye caja,
empalmes, terminales vy demds
accesorios)

UND

secciones, ash:

PUNTO DE SALIDA ELECTRICA

6.21 220V (Incluye caja, empaimes,| UND | 1. El 1 Piso el circuito esta compartido con
{erminates y demas accesorios) todz la iluminacién del pasilio
CABLEADO DE RED ELECTRICA 2. El 2 Piso el circuito esta compartido con
HASTA  TABLERO GENMERAL, las oficinas 208, 209y 210
6.22 |TENDIDO EN DUCTO PVC CON| ML |3. El 3 Piso el circuito esta compartido con
3#12, {Incluye empalmes, las oficinas 308, 309 y 310
terminales y demds accesorios) 4, El 4 Piso el circuito esta compartido con
6.23 | TUBERIA CONDUIT 3/4" ML |las oficinas 408, 409y 410
INTERRUPTOR AUTCMATICO 5. El 5 Piso el circuito esta compartido con
6.24 ENCHUFABLE 1 X 20 A UND |35 oficinas 508, 508 y 510
INTERRUPTOR AUTOMATICO 6. Ef 6 Piso el circuito esta compartido con
6.25 ENCHUFABLE 2 X 30 A UND | toda Ia iluminacion del pasillo
PANEL LED REDONDC DE
626 | < ORREPONER 18 WTS UND | adicionalmente el cable existente no cumple
TOMACORRIENTE DOBLE. CON con el codigo de colores actual, situacién que
6.27 PROTECCION TIPO GEC! UND |puede ocasionar proslemas al momento de
instatar los aparatos eléctricos e iluminaria y en
futuras reparaciones. '
Por lo tanto teniende en cuenta lo enunciado
en fa.norma RETIE - 2.1.1 Conformidad de
- |instalacién: “Toda instafacion objeto del RETIE
“idebe demostrar su cumplimiento mediante o
Declaracion de Cumplimiento suscrita por guien
realice directamente la construccidn, o
SISTEMA BALASTRC remodelacion o ampliacion de la instalacién
6.28 | ILUMINACION INDIRECTA (Incluye | UNID | eléctrica” y normas complementarias (RETILAP,

Cinta LED)

legislacion vigente vy se protege la inversidn.

Una vez revisado el tablero eléctrico general se
pudo constater que la red eléctrica de los bafios
esta mezcleda con diferentes oficinas o

CNE... ETC); se informa sobre la importancia de
independizar la red elécirica de los bafios v
realizar un tendido con cable nueve desde ei
tablero general hasta cada punto eléctrico. Asi
de esta manera se cumple lo estipulado en la

Estas actividades son bastante dispendiosas v
requiere realizar demoliciones, tendido de
ducteria por el cielo raso hasta el tablero
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general {ubicado al lade de los detectores de
metales), cablear 4 lineas de alambre por cada
circuito nuevoe, instalacién de breakers y obras
complementarias para su correcio
funcionamiento.

Respecto a las tomas GFCl se hace necesario
incluir en el presupuesto teniendo en cuentz la
NTC 2050 “Proteccién de las personas
mediante interruptores de circuito por falla
tierra” en donde se exige este tipo de
elementos si su ubicacién son en cuartos de
bafio y zonas himedas.

ITE

MIURO SUPERBOARD 8MM CON
6.29 | PERFILERIA CAL. 24 CADA 60CM.| M2
{Incluye estuco y pintura)

cableado estructurado que atraviesa los & pisos

6.20 |ESTUCO Y PINTURA ' M2

PUERTA BAJA EN ALUMINIO PARA

DEPOSITO CABLEADOC .
6.31 ESTRUCTURADO (Incluye marco y UNID
cerradura) B

Al darse inicio a las actividades de enchape,
surge la duda si se podia enchapar el ducto de

por el bafic de hombres (muro curvo). Se
consuitd con las partes incluyendo al drea de
sistemas, deonde este Gitimo nos informa que
requieren contar con dicho espacio para
maniobras futuras de tendido de cableado ¢
mantenimients v no puede ser tapado
directamente.

Razén.por 13 cual se decidié construir un muro
divisorio “en superboard con su respectiva
puerta para aislar esta zona del bafio y el drea
que quedard para maniobras. Ver Evidencia
No. 3,

Evidencia No. 3
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RESUMEN DE BALANCE DE OBRA

MEMNORES MAYORES
PRESUPUESTO | | PRESUPUESTO
OFICIAL | | rear CANTIDADES CANTIDADES
VALOR
TOTAL $259.718.863 | |$356.850.620 | |$(110.303.738) $ 207.475.565
DIFERENCIA 8 97.171.827 $ §7.171.827

Por los motivos anteriores solicitamos a la mayor‘bﬂrevedad su estudio y aprobacién a fin
de continuar el avance contractual sin que afecte los tlempos deE cronograma. Anexamos
al presente:

1. Balance de obra con mayores / menores y obras adicionales
2. Andlisis de precios unitarios
3. Cotizacicnes y estudios del mercado

Nit: 506.405.611-4
C.C 80.736.280 BTA
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - DBRAS ADICIONALES

EMOLI MESG EXISTENTE & cowc o} - R Pt o N N g
EN:;LUYgggTIgg BE’ ESCEMBROS) N‘ N T L S LR 25.000,00
EQUIPO BASICO { Herramienta menor ) Ins glb 0,200 S 3.004,00 600,00
MANG DE OBRA AA (Albaiieria) Ins he 1,363 | $  15.000,00 20.440,00
VOLQUETA 6m3 (Cargus manual) Ins vj 0,022 {5 180.000,00 3.960,00
DEMOLICION :: DE.-'PLACA " "TECHO - EXISTENTE . EN e
‘CONCRET E RETIRO DE ESCOMBROE) N [ £ 60.000,00
EQUIPO BASICO { Herramienta meanor ) ins alb 0200 |8 3.000,00( 3 600,00
MANO DE OBRA AA (Albaiileria) Ins he 2,363 |S  15.000,00i$  35.440,00
VOLQUETA 6m3 {Cargue manual) Ins Vi 0,022 | $§ 180.000,00|% 3.960,00

TO. ?:'INSIT Y. REFORZADO S (iric)
armada, acero dé refuerzo v formatela}

200,00

EQUIPO BASICO { Merramienta menor ) Ins feli] 0,100 $3.000,00] 3

MANQ DE OBRA AA {Albafileria) ins he 1,462 $15.000,001 $  21.930,00
TABLA CHAPA ORDINARIQ 30 emx2cmx3 m. Ins und 1,600 $10.000,00[ 5 10.000,00
CERCO ORDINARIO 8 cm x 8 em x 4 m. Ins el 0,650 $28.000,00: $  18.200,00
PUNTILLA CON CABEZA 2" Ins i 0,500 $2.500,00] $ 1.250,00
AGERQ 80.000 PSi { Incluye alambre negro vy figuracion ) Ana kg 6,300 $3.200,00{5  20.160,00
CONCRETQ 2.500 psi Ins m3 0,063 $320.000,0015  20.160,00

300,00

[EQUIPO BASICO { Herramisnta meror ) Ins alb 0,100 $3.000,00] &
IMANO DE OBRA HH (Enchape) Ins he 0,500 $30.000,00l 5  15.000,00
ENCHAPE PORCELANICO RECTIFICADO PARA PISG GRIS
TIPO KONCEPT OXIDIO 30X60 (ATTMOSFERA, s | m2 1,020 $80.000,00{$  81.600,00
DECORCERAMICA D SIMILAR) ‘ ) A
. |PEGACOR BLANCO Ins kg 7,000 $2.442861 S  17.100,00
BOQUILLA ALFACOLOR 2-15 Ins kg 0,200 $5.00000S  1.000,00

EQUIPQ BASICO ( Herramienta menor ) ins glb 0,100 $3.000,00{ % 300,00

MANO DE OBRA HH (Albafiileria) Ins he 0,500 $30.000,00/ 5  15.000,00

ENCHAPE PORCELANICO RECTIFICADQ PARA MUROD

MIXGRIS Y BLANCO TIPO 30%60 (ATTMOSFERA, ns | m2 1,020 $78.088,22| 5  79.600,00
|DECORCERAMICA © SIMILAR) ‘ i

PEGACOR BLANCO Ins kg 7.000 $244286|S  17.100,00

BOQUILLA ALFACOLOR 3-15 Ins kg 0,200 $5.000,00] S 1.600,00

300,00

EQUIPO BASICO ( Herramtenta menor ) ins glb 0,100 $3.000,00] S

e e |1 | o | mmms e
MANO DE OBRA BB {instalaciones) Ins  he 2,116 $25.000,00!5  52.900,00
ACCESORIOS PVC-P 2 /2" ( Godo , unisn y tapén ) Ins und 0,600 $45.000,00[$  27.000,00
LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (174) Ins und 0,040 $35.000,00/8  1.400,00
SOLDADURA PVC LIGUIDA 1/4 Ins und 0,040 § 60.000,00{ 5 2.400,00




FUNTO HlDRAU;.EC_O 1! o PVC-F‘ {lmuuye accesonos de UND ; L s B 75.000,00
instalacién) L ; . i B e — :
EQUIPQ BASICO ( Herramlenta menor) Ins gib 0,100 $ 3.000,00] S 300,00
MANO DE OBRA BB {Instalaciones) Ins he 1,816 $ 25,000,001 5 47.900,00
TUBQ PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 1 1/2° Ins mi 0,500 $ 9.000,00| 5 4.500,00
JTEE PRESION -1 1/2" Ins und 1,000 $7.000,00]% 7.000,00
CODO 90° PRESION PVC -1 1/2° ins und 2,000 $4.500,00] 5 9.000,00
ADAPTADOR MACHO PRESION PVC -1 1/2" ins und 1,000 $2.500,00 $ 2.500,00
LIMPIADOR REM PVC 780 grms. {1/4) Ins und 0,040 $35.000.001 5 1.400,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 144 ins und 0,040 $ 60.000,00] 5 2.400,00
PUNTO HIDRAULICO: 5, 14" _PVC—P (incluye acceso*;os de 7 . $
instaiacuén} ) R RN LT RERENS
EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) Ins glb 0,100 $3.000,00) $ 300,00
MANO DE OBRA BB (Instalaciones) Ins he 1.800 $25.000,0018  47.500,00
TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 1 14" ins ml 0,500 $8.000,00| 5 4.000,00
TEE PRESION - 114" ins und 1,000 $.8.000,00} 5 6.000,00
CODO 90° PRESION PVC -1 1/4" Ins und 2,000 $4.050,00; S 8.100,00
ADAPTADOR MACHO PRESION PVC -1 1/4" Ins und 1,000 $ 2,300,001 S 2.360,00
JLIMPIADOR REM PVC 7680 grms. {1/4) Ins und 0,040 $35.000,00] 5 1.400,00
SOLDADURA PVC LIGUIDA 14 Ins ung 0,040 $60.000,00{ & 2.400,00

PUNTO: HIDRAULICO ©
instalaclon

= PYIE-R {lnt:'iuye'— accesctios, de

Ins

0,100

$3.000,00

300,00

EQUIPQ BASICO { Herramienta menor) 5

MANO DE OBRA BR {Instalaciones) Ins he 1,800 $25.000,00{$  47.500,00
TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 1" ins mi 0,500 $ 5,500,00] 5 2.750,00
TEE PRESION - 1" Ins und 1,000 $2.500,00] 6  2.500,00
CODO 90° PRESION PVC - 1" Ins ung 2,000 $2.925,00| § 5.850,00
ADAPTADOR MACHQ PRESION PVC - 1" Ins und 1,000 $2.300,00| 2.300,00
JLIMPIAROR REM PVG 760 gmms. (1/4) ins ungd 0,040 $35.000,00{ 5 1.400,00
SOLDADURA PYC LIQUIDA 1/4 Ins und 0.040 $60.000,60] § 2.400,00

mstalacaon ; i e A 2 T
EQUIPQ BASICO ( Herramienta menor) ins glb 0,100 $3.000,00| S 300,00
MANO DE OBRA BR (Instalaciones) Ins he 1,800 $25.000,00{ 5  47.500,00
TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 3/4" Ins mt 0,500 54.800,00] $ 2.400,00
iTEE PRESION - 3/4" Ins und 1,000 $2.00000] 5 2.0006,00
CODEO 90° PRESION PVC - 34" Ins und 2,000 $2.000,001 S 4.000,00
LIMPIADOR REM PVC 760 grms, (1/4) Ins und 0,040 $35.000,00| $ 1.400,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 Ins und. 0,040 $60.000,00] 2.400,00

300,00

EQUIPO BAS%CO ( Herramlenta rnenor ) ins gt 0,100 $3.000,001 5

MANG DE OBRA BB {instalaciones) Ins he 1,900 $25.000,00| 5  47.500,00

TUBQ PRESION RDE 9 PVC 500 psi - 1/2* Ins ml 0,500 $3.500,00{ § 1.860,00
JTEE PRESION - 1/2" Ins und 1,000 $1.60000{5 1.600,00

CODO 90° PRESION PVC - 1/2" Ins und 2,000 $1.500,00| 5 3.000,00

LIMPIADOR REM PVC 780 grms. {1/4) Ins wnd 0,040 $ 35.000,00] $ 1.400,00

SOLDADURA PVC LIQUIDA 14 Ins und 0,040 $60.000,00| 5 2.400,00



TUEER!A DE PRESION 1.1/2" PVCP {!ncluye accesorios del. - i B e

instalagion) - : ‘ . TR I bS] BRI

EQUIPO BASICO ( Herrarmenta menor} Ins glb 0,100 $3.000,00; 5

O T S n de 2 marcos de

?@gﬁm.élo ﬁfﬁ;‘gﬁceﬁ%ﬁa& :ﬁ‘;’b m ins sm 0,200 $5.00000]$  1.000,00
MANO DE OBRA BB (Instalacionas) ins he 0,354 $25.000,00} 5 3.850,00
1TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 11/2" ins ml 1,030 $9.000,00] 5 9.270,00
ACCESORIOS PVC-P 1 1/2" ( Codo, uniény tapon ) Ins und 0,200 $9.000,00; S 1.800,00
JEIPIADOR REM PYC 760 drms. {1/4) Ins ungd 0,020 $35.000,001 5 700,00
Ins und 0,018 $60.000,00{5 °  1.080,00

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

TUBERIA. DE PRESION -1 1/ "‘PVGlP-(ln_t::[qye actesorios del w0

inetalacién) '_ L 7 $ i
EQUIPQ BASICO ( Herramienta menor) ins glb 0,100 $3.000,00! 8 300,00
?ggﬁm.s'g’x2:;’5&2;2‘;‘;“233%3?_‘)"6" de 2 marcos de Ins sm 0,200 $5.00000{8  1.000,00
MANO DE OBRA BR (Instalaciones) ins he 0,307 $ 25.000,00] 5 7.680,00
1TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 11/4" ins mk 1,030 $ 8.000,00] 5 2.240,00
ACCESORIOS PVC-P 1 1/4" ( Codo , unitn y taptn ) Ins und 0,200 $5.000,00 § 1.000,00
iLIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) Ins und 0,020 $35.000.00] & 700,80
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 Ins und 0,018 $80.000,00] 5 1.086,00

TUBERIA, O PRESION
vns*.alaciﬁm p

"PVC-P '{lncluye acceésorios: del -

EQUIPO BASICO ( Herram:enta menor)

0,100

~$3.000,00

200,00

ins 5
MANO DE OBRA BB (Instalaciones) Ins he 0,298 $25.000,00: 5 7.455,00
TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 1" Ins mi 1,030 $ 5.500,00) S 5.665,00
JACCESQRIOS PVC-P 1" { Codo, union y tapsn ) Ins und 0,200 $ 4.000,001 % 800,00
LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) ins und . 0,020 $ 35,000,001 § 700,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 ins und 0,018 $60.000,00{ 5 1.080,00
TUBER!'

instalacion :
EQUIPQ BASICO { Herramienta menor ) Ins glb 0,100 $ 3.000,00] § 300,00
MANO DE OBRA BB {Instzlaciones) Ins he 0,209 $ 25.000,00] S 5.231,00
TUBO PRESION RDE 11 PVC 200 psi - 3/4" Ins mi 1,030 $4.800,004 § 4,944 00
ACCESCORIOS PVC-R 314" { Codo , unién y tapén ) Ins und 0,200 $2.000,00{ 6 400,00
LIMPIADOR REM PVC 760 grms, (1/4) Ins und 0,015 $ 35.000,001 § 525,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 Ins und 0,010 $ 80.000,00{ 5 600,00

Ins

g

0,100

"$ 3.000,00

300,00

EQUIPO BASICO ( Herram[enta menor) . S

MANQ DE OBRA BB {Instalaciones) Ins he 0,245 $25.000,00] 5 6.117,00

TUBC PRESION RDE 8 PVC 500 psi - 1/2" Ins mi 1,030 $ 3.600,00| 5 3.708,00
JACCESQRIOS PVC-P 1/2'{ Cado , unlén y tapin ) Ins und 0,250 $ 3.000,00] S 750,00

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. {1/4) ins und 0,015 $ 35.000,001 5 525,00

SOLDADURA PVC |LIQUIDA 1/4 ins und 0,010 $60.000,00 & 600,00

EQUIPO BASICO { Herramienta menor )

300,00

tns glb G,100 $3.000,00| 5
MANO DE OBRA BB {Instalaciones} fns he 3,433 $25000,00{ %  85.815,00
ADAPTADOR MACHO PRESION PVC - 1 1/2" Ins und 2,000 $2.500,00 5 5.000,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 Ins und 0,010 $60.000,00{ 5 600,00




LIMPIADOR REM PV 780 grms. (1/4) Ing und 0,015 $ 35.000,00] 3 525,00
REGISTRO Tipo R&W - 1 1/2" (de certing) Ins und 1,000 $205.000,00{ S 205.000,00
CINTA TEFLON 10 m 3/4" Ins und 0,400 $ 6.900,00| $ 2.760,00
ACCESORIOS CONEXION TUBERIA EXISTENTE - 2 -1 1/2" Ins und 1,000 $20.000,00|5  20.000,00

swams_"a

: INSTALACION DE REGISTRO REDWHITE - | ¢

ol und

25,000,080

1z {Inclu;e coesorios y&apa registm de lujo oy pared) vt _\ R , 3 ALV
EQUIPO BASICO ( Herram[enta menor ) Ins gib 0,100 $3.000,00] 300,00
MANO DE OBRA BB (Instalaciones) Ins he 1,483 $25.000,00)5  37.085,00
ADAPTADOR MACHQ PRESION PVC - /27 Ins und 2,000 $ 400,00} 5 800,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 ins und 0,010 $60.000,00] 5 800,00
LIMPIADOR REM PVC 760 grms. {1/4) ' Ins und 0,015 $35.000,00i % 525,00
REGISTRO Tipo R&W - 1/2° (de cortina ) Ref. 206 o Similar Ing und 1,000 $ 45.000,001 $ 45.000,60
CINTA TEFLON 10 m /2" ins und 0,100 $6.800,00 690,00

PUNTO, _SA\IITAR]O L
ms‘taiaﬂén!

EQUIPO BASICO { Herramienta menor)

b | 0,100

$3.000,00

300,00

Ins 5
MANC DE OBRA 8B (Instalaciones) Ins he 2,105 $ 25.000,00] & 52.620,00
TUBO PVC SANITARIO 2¢ Ins mi 1,000 $ 8.500,00 $ 8.500,00
CODO 80° 174 CxC SANITARIC 2" ins und § 1,000 $1.800,004 $ 1.800,00
LIVPIADOR REM PVC 760 grms, (1/4) ins und 0,020 $ 35.000,00] § 700,00
SOLDABURA PYC LIQUIDA 1/4 Ins und 0,018 $60.000,00| 3 1.080,00

@l mes, terminales: y.dei'nas acoescrlos}

PUNTO"DE’ ALIDA ELjECTRICA NORMAL

ang 1 2,000

$ 400,00

800,00

ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" ins 5

ALAVBRE COBRE DESNUDO N° 12 AWG ins m___|_ 2,000 $950,00S __ 1.900,00
CABLE DE COBRE THHNI THWN ° 12 AWG ins m__ | 6,000 $1.100,00[$  6.600,00
L oaL o YANIZADA (CAIA BN Ins n 1,000 $1.400,00{$  1400,00
CINTA AISLANTE 3V SUPER X 20m Ins nd__|_ 0,150 $12.000,00[5___ 1.800,00
TUBO CONDUIT PVC 3/4" ins m_ | 1,000 $1.100,00$  1.100,00
ACCESORIOS DE FWAGION Ins gb_ | 1,000 5800005 800,00
JEQUIPQ BASICQ { Herramienta menar } Ins glb 0,200 $3.000,00]5 660,00 §
MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Intemz) ins ho | 1,429 $28.000,00] 5 40.000,00

ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4" - .

ns

300,00

und 2,000 $ 400,00/ $
ALAMBRE COBRE DESNUDO N° 12 AWG Ins mi 3,000 $950,00f%  2.850,00
CABLE DE COBRE THHN/ THWN N° 12 AWG Ins mi 8,000 $1.100,00[$  8.800,00
.gﬁ%%g}&ggmgﬁwfwmm {CAJA EMP Ins un 1,000 $140000{$  1.460,00
CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20m Ins und 0,150 12000008  1.800,00
TUBO CONDUIT PVC 3/4" ins mi 1,000 $1.100,00{S  1.100,00
ACCESORIOS DE FIJACION Ins glb 1,000 $2.000,00{8  2.000,00
EQUIPQ BASICO { Herramienta menor ) Ins glb 0,200 $3.000,001 8 600,00
MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Intema) Ins he 1,088 $28.000,00[$  55.650,00




emga[mes, terminaies ¥ demas accesorios)’

CABLEADD - BE-- RED - ELECTRICA HASTA TABLERO|: - .~
GENERAL, TENDIDO EN DUCTO pve CON 3#‘!2 (Inc!uye T

Ins

4,125

$1.100.00

4.537,50

g
CABLE DE COBRE THHN/ THWN N® 12 AWG i 5
ALAMBRE COBRE DESNUDO N° 12 AWG Ins ml 1,200 $950,00| 5 1.140,00
EQUIPQ BASICO { Herramienta menor ) ins glb 0,200 $3.000,00| s 600,00
MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna) ins he 0,454 $28.000,00[s 1272250
TUBERIA SONDUIT 3/67 =1 R N T R S48 T B.008,00
TUBO CQNDUIT PVC 3/4" Ins mi 1,030 $1.100,00| S 1.133,00
ACCESORIOS TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" (UNION Y
ADAPTADOR TERMINAL ) ns und 0,300 $1.000,001 3 390,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 Ins und 0,015 $60.000,00; 5 200,00
LIMPIADOR REM PVC 780 grms. (1/4) Ins uhd 0,020 $35.000,001 5 700,00
EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) Ins alb 0,200 " $3.000,00 3 500,00 1
MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna) Ins he 0,156 $28.000,00 § 4,367,060
INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1. X 20°A- . Loundse ] i o[ 8 45.000,00
INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 x 20A - 240V - 10|<A :
Cafidad Legrand @ superior Ins ung 1,000 $15.00000]5  15.000,00
MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna) Ins he 1,050 $28.000,00] 5 29.400,00
EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) Ins alb 0,200 $3.000,00! § 600,00
'!.NTERR'BP;‘IfoR.?HmMﬁTICQ‘-'ENC_HUE-‘A_BEE"'Zx.‘sﬁ'ki S v g und 187 75,000,000
INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 x 3CA - 240V - 10kA
Calidad Legrand o superior Ins und 1,000 $ 45.000,00{ % 45.000,00
MANO DE OBRA ELECTRICA {Red Interna) Ins he 1,050 $28.000,00{$  29.400,00
EQUIPO BASICO ( Hemramienta menor ) Ins glb 0,200 $3.000,00) 5 600,00
PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18 WTS Tund’ $°120.000,50
BALA LED 14 W LUZ CALIDA ins und 1,000 $109.400,00]$  109.400,00
ACCESORIOS DE FIJACION Ins und 2,000 $ 800,001 5 1.600,00
EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) Ins glb 0,200 $3.000,00| 5 600,00
MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna) Ins he 0,360 $ 28.000,00{ & 8.400,00

CIN;I'A AISLANTE 3M SUPER X 20m

Ins

und

0,030

$ 12.000.05

360,00

$
ACGESORIOS DE FIJACION Ins glb 1,000 $ 800,00| $ 300,00
TOMACORRIENTE DOBLE POLC A TIERRA (2P+T) Y
| PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFC! 20 A127Y MARCAL  Ins und 1_,000 3 40.000_,00 $ 40.000,00 |
LEGRAND, SCHNEIDER O CALIDAD SUPERIOR
EQUIPO BASICO { Herramienta menor ) Ins glh 0,200 $ 3.000,00| & 600,00
MANC DE OBRA ELECTRICA (Red Irtema) Ins he 0,116 $28.000,00{ 5 3.240,00

CINTALED Lmear Luz Calsda ([ncluye snstema proteccron

$16.200,00( %

transformador) Ins und 1,000 16.200,00
EQUIPQ BASICO { Herramienta menor ) Ins glb 0,200 $3.000,00{5 600,00
MANO DE OBRA ELECTRICA {Red de Infraestructura) Ins hc 0,650 $28.000,00{ % 18.200,00




3.50™1.50 m.con 2 crucetas de 2,30 m.)

FJ‘iURO SUPEREOCARD gMM CON PFRFILEREA CAL 74 CADA e L R R T TR N .
S0CH. (Inclye estuico y pintra) SR mE DL 2. 120, 000, .
MANG DE OBRA DRY WALL ins he 1,270 $ 25.000,00| $ 31.742,00
ANDAMIO METALICO TUBHULAR (Seccion de 2 marcos de
1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.) ins sm 0,200 §5.00000{5  1.000,00
CINTA MALLA DE FIBRADE VIDRIC { 90 m. } ins rl 0,050 $ 7.500,00! 5 375,00
SUPERBOARD (2.44x122) E=8 MM Ins m2 2,050 $17.000,00i 3 34.850,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE E£ST. 7/186* Ins und 2,000 $30,00] % 60,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 8 x1 ins und 27,000 $42,0018 1.134,00
TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 x 1/2" ( 13mm ) ins und 4,100 $ 100,00 5 410,00
MASILLA SUPERMASTIC USG Ins caneca 0,090 $ 48.000,00| $ 4.320,00
PERFIL CANAL 85 mm -2.44 m. Ins und 0,520 $17.200,00|5  14.104,00
PERFIL PARAL Cal 24 -89mm - 2.44 m. Ins und 1,230 $13.500,00t5  16.605,00
VINILTEX - Tipo Pintuco Ref. seglin color disefio o similar. Ins gl 0,200 $ 58,000,001  11.600,00
INTERVINILO - Tipo Pintuco Ref. segiin color disefio o similar Ins gl 0,100 $ 358.000,00] 5 3.800,00
ESTUCOY PINTURA Sl N RN P N T 24.8..18.000,00,
EQUIPO BASICO ( Herramlenta menor ) Ins glo 0,200 $ 3.000,00} 5 600,00
MANO DE OBRA CC (Pintura) Ins he 0,538 $18.00000] 3 9.580,00
Si«::;'LaJSO PARA INTERIORES - Tipe Pintuce Ref. 117060 o Ins gl 0,050 $18.000,00] § 900,00
INTERVINILO - Tipo Pintuco Ref. segln color disefio ¢ simiar Ins gl 0,040 $38.000,00{ 8 1.520,00
VINILTEX - Tipo Pintuco Ref. segln cofor disefic o similar. Ins gl 0,080 $ 58.000,00) & 4.640,00
PABMERIL PLIEGO 8" x 11" Ins und 0,050 $2.000,00) S 150,00
1ANBAMIO METALICO TUBULAR (Seccidn de 2 marcos de s sm 0,100 $ 5.000,00] $ 500,00

PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSiANA, ACANALADA O
SIMILAR SEGUN DISENO (Incluye instatacién, accesorios v
marco en parfileria),

Ins

1,000

$190.000,00

$

120.000,00

TAPAREGISTRO5%15-DE LUIO CROMADC: ‘ o 71807 35.000,00
EQUIPO BASICO ( Herramietita menor ) Ins glb 0,00 |4  3.000,00]% 300,00
MANO DE OBRA AA (Albariileria) Ins he 0,300 |5  15.000,00§5 4.500,00

Ins ml 1,060 $30.200,00] 3 30.200,00

TAPAREGISTRO 16X15 DE LUJO CROMADO

MARCOS: EN ‘PARA SOPORT

LEDTSGX30 EhN
EQUIPO BASICO ({ Herramienta menor ) Ins gib 0,400 | S 3.000,00| % 300,00

MANO DE OBRA AA (Albafilleria) . Ins he 0300 |$ 15.000,00($  4.500,00

‘T\SA;\RX;(;OS EN ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARAS LED Ins mi 1,000 $ 1'7-'200,00 3 17.20G,00

BRAZO HIDRAULICO AJUSTABLE PARA PUERTAS - ung -, -$:285/000,00
EQUIPQ BASICO { Herramienta menor } Ins glb 0400 S  3.00000]% 300,00

MANO DE OBRA AA (Albafiileria) ins he 0700 |$ 15.000,00($  10.500,00

BRAZO HIDRAULICO AJUSTABLE PARA PUERTAS Ins ml 1,000 $74.200,00]| 5 74.200,00




SOPORTE FLOTANTEPARAESPEJOS - v w4 7 020 U upd 018 - - 3500800
EQUIPC BASICO ( Herramienta menor } ins gib 0,400 | s 3.000,00|5 200,00
MANO DE OBRA AA (Albafiileria) Ins he 0450 |3 45.000,00|% 6.750,00
SOPORTEFLOTINTE PARA ESPEJOS Ins mi 1,000 $27.950,00/ 8 27.950,00

o 8

FQILSBCIAL: 71LL BUSINESS SOLUTIONS SAS
NIT: 900.405.611-4







ANALISIS DE PRECIOS Y ESTUDIO DEL MERCADO

DEMOLICION DE MESON EXISTEMTE EN CONCRETO (INCLUYE

6.1 RETIRO DE ESCOMBRQS) M2 3 25.000,00 $ 42.000 Cotizacidn Infrared
DEMOLICION DE PLACA TECHO EXISTENTE EN CONCRETO N
6.2 (INCLUYE RETIRO DF ESCOMBROS) : | M2 S 40.000,00 $80.000 | Cotizacién Infrared
63 MESON EN CONCRETO HNSITU REFORZADO (Incluye armada, ML § 92.000,00 $ 150.000,00 Ver Proceso No.2
™ | acero de refuerzo y formatela) R $120.000,00 | Cotizacién Infrared
SUMINISTRO £ INSTALACION ENCHAPE  PORCELANICD
64 i RECTIFICADO PARA PISO GRIS TIPO KONCEPT/OXIDIO 30%60 3 M2 5 115.000,60 5 120000 Cotizatidn Infrared
{ATTMOSFERA, DECORCERAMICA O SIMILAR}
SUMINISTRO £ INSTALACION ENCHAPE  PERCELANICO
6.5 | RECTIFICADO PARA MURD MEXGRIS Y BLANCO. SEGUN DISERNO. iz $ 113.000,00 S 150.000 Cotizacion infrared
TIPO 30X60 (ATTMOSFERA, DECORCERAMICA O SiMILAR])
i ' 3 107.913,00 Vér Prﬁceso t;io.3
"
66 | AOECUACICN ri‘;ﬁ:ﬁ?.}fo':gxﬁ;" I.:'DR‘L:””C‘?; }1/ 2 (ncluye | i | 8 85.000,00 $90.000,00 | Cotizacién infrared
ceesono 1on y adecuacion para registro $100.000,00 | Cotizacién Idelec
PUNTO HIDRAULICO 1 1/2* PVCP (Incluye accesorios de . $75.000 | Cotizatidn Infrared
87 | instatacion) UND | $ 75.000,00 $80.000 | Cotizacion idelec
,, i S 75.442,00 | Proceso No.l.Pagd
6.8 fliﬂo ) 6:;DRAU”C0 1 /4" PVCP {Incluye accesorios de | 0 | & 9500000 $75.000,00 | Cotizacién infrared
nsiaas $78.000,00 |  Cotizacion Melec
$§ 65.000,00 | Proceso No.2, Pag.®
6.8 | PUNTQ HIDRAULICO 1" PYC-P {Incluye accesorios de instatacion) | UND $ 65.000,00 $70.600,00 | Cotizacidn Infrared
5 76.000,00 Cotizacién ldelec
v ] 5 60.000,00| Proceso No.2.Pag.8
sa0 POV, ,H;DRAU”‘:O 3/ PVCP (incluye accesorios de |\ | & go 00000 §70.000,00 | Cotizacidn infrared
instalacion $74.000,00 |  Cotizacion idelec
PUNTO HIDRAULICO 1/2" PVC-P (incluye accesorios de $65.000,00 | Cotizacién Infrared
811 | instalacién) UND | $ 5800000 $70.000,00 |  Cotizacién idelec
$ 2862500 Proceso No.3.Pag10
L -
6.12 Llifj::ﬂ:s nI;;\E PRESION 1 1/2% PVC-P (Incluye accesorios de ML § 23.000,00 $75.000.00 | Cotizacion Infrared
! $ 30.000,00 Cotizacion Idelec
TUBERIA DE PRESION 1 1/4" PVCP (incluye accesorios de - $25.000,00 | Cotizacidn Infrared
6.13 instalacidn) ' ML # 20.000,00 $ 28.000,00 Cotizacidn idefec
. $ 26.500,00 | Proceso Na.2. Pag.8
13 . £
6.14 ;L;f;z’;n? E PRESION 17 PVCP (induye accesorios de| .\ |« 1e'00000 $20.000,00 | Cotizacién Infrared
$ 24.000,00 Cotizacidn idelec
TUBERIA DE PRESION 3/4" PVC-P ({Incluye accesorios de $ 20.000,00 Cotizacidn Infrared
8.5 | instatacién) MLOL S 1200000 $22.000,00 | Gotizacion idelec
. $  35.200,00 | Procese No.5. Pag.58
TU " _
6.16 {.nsfj:i’;‘sn?*: PRESION 1/27 PVCF (incluye accesorios de| \\ | ¢ 130009 $15.000,00 | Cotizackén tnfrared
1" $ 18.000,00 Cotizacidn ldelec
617 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO RED WHITE 1 1/2" UND $ 320.000,00 S 398.226,00 | Proceso No.3, Pag.10
) {Incluye accesorios y tapa registro de techo) I $330.000,00 Cotizatidn Idelec
$ 114.000,00 [ Proceso No.5. Pag.58
tt
1618 (S'—ﬂf:Nf:izsgr'::ﬁ%ﬁ%'grfst?: LEEISTRO ﬁ%w"‘ﬁ Y2 uno | s ssoonon $96.000,00 | Cotizacién infrared
Y y.tapareg joenp $150.000,00 |  Cotizacién Idelec
6.19 | PUNTO SANITARIO 2" PVC-S (Incluye acceserios de instalacidn) UND $ 65.000,00 $ 120.000,00 Cotizacion tdelec
g 99,462,b0 Proceso No.3. Pag.12
PUNTQ DE SALIDA ELECTRICA NORMAL {Incluye caja, empaimes, $ 90.332,00 | Proceso No.4. Paga
6.20 terminales y demas accesorios) UND $ 5500000 $56.000,00 | Cotizacidn Infrared
‘ $ 55.000,00 Cotizacidn Idelec
671 PUNTO DE SALIDA ELECTRICA SECADORES DE MANOS (Incluye UND ¢ 75.000,00 $ 112.000,00 Cotizacidn Infrared
"7 ¥ caja, empalmes, terminales y demas accesorios) i $115.000,00 Cotizacién ldelec







EVIDENCIAS DE PR@CESOS :

e

35.000,00

1 CABLEADO DE RED ELECTRICA HASTA TABLERO GENERAL, $22.00000 | Cotizacisn infrared
£.22 | TENDIDO EN DUCTO PVC CON 3812, (Incfuye empalmes, ML | S 19.000,00 oy ecion intrare
’ ! $18.500,00 Cotizacion delec
terminales y demas accasorios)
$12.000,00 | Cotizacién Infrared
L (s
6.23 | TUBERIA CONDUIT 3/4 ML | $  2000,00 $7.800,00| Cotizacién idelec
$45.000 | Cotizacidn infrared
6.28 | INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUEABLE 1 X 20 A UND | & 45.005,00 $28000 | Cofiracion fotes
6.25 | INTERRUPTOR AUTOMATICG ENCHUFABLE 2 X 30 A UND | $ 75.000,00 $75.000 | Cotizacion Infrared
$ 30.000 Cotizacicn Idelec
$150.000 Cotizacidn infrared
6.26 | PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18 WTS UND | $ 120.000,00 $163.000|  Cotizacion idelee
$ 123.146,00 | Proceso Mo.3. Pag.12
6.27 | TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION TIPG GECI UND | $ 45.000,00 $80.000,00 | Cotizacién Infrared
] ‘ $ 85.000,60 Cotizacitn Idelec
SISTEMA BALASTRO ILUMINACION INDIRECTA {incluye Cinta $50.000,00 | Cotizacian Infrared
6.28 LED) UNID ;1 $  35.000,00 £ 37.000,00 Cotizacidn idelec
MURC SUPERBOARD SMIM CON PERFILERIA CAL. 24 CADA ' $ 162.000,00 | Proceso No.5. Pag53
522 | 5ocM. (incluye estuco y pintura) M2 | $ 120.000,00 $150.000,00 | Cotizacién infrared
6.30 | ESTUCO Y PINTURA M2 | $ 18.000,00 §25.000,00 | Cotizacién Infrared
¢ 31 | PUERTA BAJA EN ALUMINIO PARA DEPOSITO CABLEADO “'Us'\i o | 190.000,00 5 330.000,00 | Proceso No.2.Pag.2
- ESTRUCTURADO {Incluye marco y cerradura) o I R $352.092,44 | Proceso Mo.4. Pag5
6.32 | TAPAREGISTRO 15X15 DE LUJO CROMADO LHID 35.000,00 $50.000,00 | Cotfzaci6n Infrared
6.33 g.gﬁigos EN ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARASLED™ | "yixip |+ % 22.000,00 $50.000,00 | Cotizacién Infrared
6.34 | BRAZO RIDRAULICO AJUSTABLE PARA PUERTAS UNID *85.000,00 $ 160.000,00 | Proceso No.S. Pag56
£.35 | SOPORTE FLOTANTE PARA ESPEIOS - o UNID $  60.000,00] Proceso No.5.Pags7

SAM;(;;_ 66002 MUNIC Contrate /Pig. &
GUADU
S.A.124de = Contrato / Pdg. 2,
2 2017 RAMA JUDICIAL Snstancia=17-11-6588539 3,8
SA-003 DE hitps:/fwww.contrates.goyv.co/consultas/detalleProcesg.do?n . ,.Ar:tcf de
3 2017 RAMA JUDICIAL 2017 raConstancias17-11-6R20762 adjudicacion / Pig.
8, 10,12
095- )
4 BASPC13- EIERCITO 2017 htips:/Awveve. contratos. gov.co/consultas /detalleProcesa.dein | Contrato 156 / Pag.
BAPOMIS- NACIONAL umionsiancia=14-11-2967328 4,5
AFEAU-2004
SUPERINTENDENCIA Propuesta
5 SF.PMC-C01- FINANCIERA DE 2017 hitps:/fwww contratos.gov.cofconsulias/detallePracaso do?n adjudicada / Pg
2017 COLOMBIA umfonsianciz=17-11-63172331 53, 56, 57,58, 5 9
(SUPERFINANCIERA)} P







das Electri

ADECUACION PUNTO CONEXION

HIDRAULICO 2 12" (Incluye accesorios de 6.00 $100.060,00 3 600.000,00
reduccion v adecuacion para registro) :

PUNTO I—I]DRAUI.ICO 1 12" PVC-P (Incluye $ $0.000,00 3 960.000,00
accesorios de instalacion) 12,00

PUNTO HIDRAULICO 1 /4" PVC-P (Incluye

accesorios de instaiacion) 24,00 $ 78.000,00 5 1.872.000,00
PUNTO HIDRAULICC 1" PVC-P (Incluye ' '

accesorios de mstalacmn) 24,00 $ 76.000,00 § 1.824.000,00
PUNTO HIDRAULICO 3/ " PVC»P (Incluye '

accesorios de instalacion) - 24,60 $ 74.000,00 3 1.776.000,00
{PUNTO HIDRAULICC 172" PVCP (Imeluye - i

accesorios de instalacidon) 60,00 $ 70.000,00 $ 4.200.000,00
TUBERIA DE PRESION 1 1/2" PVC-P (Incluye : '
accesorios de instalacién) 2974 | 3000000 | 3 §92.200,00
TUBERIA DE PRESION 1 1/4" PVC-P (Incluye ‘ : ,

accesorios de instalacion) 99,54 $ 28.000,00 5 2.787.120,00
TUBERIA DE PRESION 1" PVC-P (Incluye :
accesorios de instalacion) 14,88 § 24.000,00 5 357.120,00
TUBERIA DE PRESION 3/4" PVC-P (Incluye ;

| acessorios de instalacion) s404 | B 2200000 $ 1.208.680,00
TUBERIA DE PRESION 1/2" PVC-P (Incluye '
accesorios de instalacién) 84,00 $ 18.000,00 3 1.512.000,00
SUMINISTRC E  INSTALACICN DE :

REGISTRO RED WHITE 1 1/2" {Incluye 18.00 $330.000,00 5 £5.940.000,00
agcesorios v tapa registro de techo) »

SUMINISTRC E  INSTALACION DE

REGISTRO RED WHITE 1/2" (Incluye accesorios 12.00 $150.000,00 3 1.800.000,00
y tapa registro de lujo en pared) i

PUNTO SANITARIO 2" PVC-S (Incluye
1 aceesorios de instelacién) | 12,00 $120.000,00 $ 1.440.000,00
SUBTOTAL 3 27.169.120,00
ATF 23% $ 6.792.280,00
TOTAL 3 33.961.400,00

Calie 98 No. 8 - 32 World Trade Center — Bogota Colombia.  Cel. 3123872620,
ideas.clectricas.cu@gmail.com




-Bogota, 26 marzo 2018

Sefiores:

CONCREIO DE BOGOTA
Bozoth

Cimdad

Cordial saludo,

Ideas Electricas

De acuerdo con su invitacion nos pernuitimos presentar el presupuesto de obra necesario para

independizar los circuitos sléctricos y red hidraulica nueva para las baterias de bafios:

ACTIVIDAD A EJECUTAR

NI

VR.

DAD CANT UNITARIO . YRTOTAL

1 PUNTO DE SALIDA ELECTRICA NCRMAL '

{Incluye caja, empalmes, terminales y demds| UND 114.00 3 95.000,00 10.830.600,00

3CCE30Ti08) ’

FUNTO DE SALIDA ELECTRICA :

SECADCRES DE MANGS (Incluye caja, | UND 12.00 $115.000,00 1.380.000,00
| empalimes, terminales y demds accesorios) _ i '

CABLEADG DE RED ELECTRICA HASTA

TABLERO GENERAL, TENDIDO EN DUCTO

PVC CON 3#12, (Incluye empalmes, termidales y ML 300,00 $ 19.500,00 3:850.060,00

demas accesorios) '

TUBERIA CONDUIT 3/4" i ML 200.00 $ 7.800,00 1.560.000,00

INTERRUPTOR AUTOMATICO '

ENCHUFABLE 1X 20 A UND 6.00 $ 48.000,00 288.000,00

INTERRUPTOR AUTOMATICO

ENCHUFABLE 2 X 30 A UND 6.00 $ 80.000,00 480.000,00

PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18 UND $163.000,00 1.793.000,00
{WTS - 11,60 \

TOMACORRIENTE DOBLE CON

PROTECCION TIPOQ GECI UND 24,00 $ 85.000,00 2.040.000,00

SISTEMA. BALASTRO ILUMINACION -

INDIRECTA. (Incluye Cinta LED) UNID| - yp00|  § 3700000 1.354.000,00
| SUBTQTAL 25.7175.000,00 !
ATU 25% 6.443.750,00
TOTAL 32.218,.750,00

Calle 08 fNo. 8 - 32 World Trade Center — Bogota Colombia.,  Cel 312587 2624,

iflens.el

FICRE. S

mail.com

%

32



AL

iCas

CONDICIONES COMERCIALES g
ldeas Electr

FORMA DE PAGO:; 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL ANTICIPO

PRECIC IVA INCLUIDO

A, \‘n ecernos la atencidn prestada, quedando en espera de su respuesta

CI1A GONZALEZ

Caile 98 No. 8 - 32 World Trade Center — Bogots Colombia,  Col. 3123672624,
idess.electricas.eu@gmail.com

LN
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INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES S.AS.

Nit. 5004923894
C R T RN O NG 72 17504 T
BOGOTA D.C, 16 de MARZ0 2018 |
Sefiores:
CONSEJO NACIONAL DE BOGOTA
BOGOTA. ‘
Asunto: COTIZACION
De acuerdo a su amable sohcltud nos permitimos presentar la siguiente cotizacibn:
e o | PRECIO |.
ACTIVIDAD A EIECUTAR - UM | CANT UNITARIO SUBTOTAL
1 | OBRAS CIVILES ' '
{ |DEMOLCION DE MESON EXISTENTE EN -
1.1 |CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE M2 24 00 542,000 _ S5 1.008.000
| ESCOMBROS) : | TR -
DEMOLICION DE PLACA TECHO EXISTENT& b N
1.2 |EN CONCRETO (!NCLUYE RETiRO DE M2 500 S 80.000 $ 400.000
ESCOMBROS) N ‘
MESON EN CONCRETQ INSITU REFORZADO] IR
1.3 |({incluye armada cerol_ de refuerzo y| ML 4(5,?001‘_;120‘. f)OO Sd».SO0.000
formatela} - o - SR
MURO SUPERBOARD BMM com PERFILERIA AT $ o
1.4 |CAL. 24 CADA GOCM (Incéuye estuco: y MZ 5 4,03 156.000 $3.600.000
pintura) AN S| IR el
1.5 |ESTUCOYPINTURA | M2 | 50008250000 $750.000
1.6 | TAPAREGISTRO 15X15 DE LUIO CROMADG ~ | UNID 12.00 $ 50000  $600.000
MARCOS EN ALUMINIO PARA SOPORTE DE S . & PPN
17 LAMPARAS LED 60X60 | UNID 36,00 $50.000 $ 1.800.000
2 |OBRAS HIDRAULICAS aRE
ADECUACION PUNTO CONEXION
2.1 |HIDRAULICO 2 1/2" (Incluye accesorios de | UND 6.00 $30.000 5.540.000
reduccién y adecuacion para registro) ’ ‘
- PUNTO HIDRAULICO 1 1/2" PVC-P {Incluye| o ' o
22 accesorios de instalacién) : UND 12,00 $75'_000 ' > 900.000

CALLE 6 No. 5 - 33 TORRE C LOCAL 233 TEL. 8719565, CEL. 3112516615, -
infraredsas@yahoo.com.co




INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES S.A.S.
NIt. 9004923894

R LT e

5 3 | PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" PVC-P (Incluye| |\ & 75.000 4 1.800.000
accesorios de instalacidn) 24,00
PUNTC HIDRAULICC 1" PVC-P {incluye
24 accesorios de instalacién) UND 24,00 3 70.000 3 1.680.000
A - ] ' '
2.5 |PUNTO HIDRAULICO 3/4% PVC-P fincluvel ), $70.000|  $1.580.000
accesorios de instalacidn) 24,00
- |PUNTC HIDRAULICO 1/2" PVC-P (incluye
2.6 accesorios de instalacidn} UND 60,00 $ 65.000 $3.900.000
TUBER!A DE PRESION 1 1/2" PVC-P {Incluye ~ : ‘
2.7 accesorios de instalacion) ML 28,74 »25.000 3743.500
o TUBERIA DE PRESION 1 1/ PVC-P {incluye ML- 425,000 $7.488.500
= |accesorios de instalacién} - 998,54
TUBERIA DE PRESION 1" PVC-P (incluye
29 accesorios de instalacién) . ML 14,88 3 20.000 _ > 297.600
TUBERIA DE PRESION 3/4" PVC-P {(incluye
2.10 accesorios de instalacién) A | ML 54,94 320.000 $ 1.098.800
TUBERIA DE PRESZON_ 1/2" PYC-P {inciuye| . ‘ - '
211 accesorios de instalacién} : ML 84,00 $15.600 3 1.260.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO| |
2,12 | RED WHITE 1/2" {Inct uye accesorios y tapa| UND 12.00 $90.000¢. ’$1.080.000
registro de lujo en pared) : ' " S N
3 | OBRAS ELECTRICAS . '
PUNTO DE___ SAL!DAI_..;'__NEI;EC'_F_RECA NORMAL| - g . '
3.1 |(incluye caja, empalmes, . terminales y|UND 114.00 +$ 56.000 $ 6.384.000
demas accesorios) o ' !
PUNTO DE SALIDA ELECTRICA SECADORES $
3.2 QE _MANOS (Incluye ca.Ja, empalmgs, UND 12.00| 112.000 $ 1.344.000
terminales y demas accesorios)
CABLEADC DE RED ELECTRICA HASTA
TABLERO GENERAL, TENDIDO EN DUCTO
33 1pvc CON 3#12, (incluye empalmes,| M |300,00| ®22000| 6800000
| terminales y demas accesorios)
3.4 |TUBERIA CONDUIT 3/’4'II : ‘ ‘ ML 200 00 $12.000 $ 2.400.000
INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE o | _
35 1X20 A | UND 6,00 S4§.000 : §27o.ooo
3.6 |INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE | UND $ 75.000 S 450.000

CALLE 6 No. 5 - 33 TORRE  LOCAL 233 TEL. 8719563, CEL, 31132516615,
infraredsas@yahos.com.co




alted
INGENEERIA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES S.AS,
it 9004;2@_@94

2X30A 6,00
PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18 S
3.7 WIS UND 1100 150,000 $ 1.650.000
TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION
3.8 1IPO GFCI UND 24,00 $ 80.000 $1.920.000
SISTEMA BALASTRO ILUMINACION
3.3 INDIRECTA (Incluye Cinta LED) UNID 42,00 3 50.000 32.100.000
Subtotal § 53.544.400
Administracién 15% $ 8.031.660
imprevistos 3%| S 1.606.332
Utilidad 7%| § 3.748.108
LY.A sobre la uthidad 19% $ 712.140
§ £7.642.641
ENCHAPE ATTMOSFERA PORCELAMA
RECTIFICADA GRIS DE 30X6C {SUMINISTRO E 5
INSTALACION - A .TO.DO' COSTO, INCLUYE M2 220,00 120.600 3 26.400.000
TRANSPORTE) = . ..
ENCHAPE - ATTMOSFERA PCRCELANA,
RECTIFICADA GRIS MIXTO Y BLANCO SEGUN -8 :
DISENO DE 30X60'($,UM!NI;STROEENSTALAC!ON M2 550,00 150,000 # 82.500.000
A TODO COSTO, INCLUYE TRANSPORTE)
T Subtotal $ 103.900.000,00
Administracidn 5% ¢ 16.335.000,00
imprevistos 3%| $§ 3.267.000,00
Utilidad 7%| § 7.623.000,00
L.V.A sobre la utilidad 19%| $§ 1.448.370,00
$ 137.573.370

Agradezco su Wtento de sus inquistudes.

Atentamenté.

i S
ING. FERMIN FERN
R/L INFRARED S.AS
Nit: 900.492.389-4

CALLE 6 No. § - 33 TORRE C LOCAL 233 TEL. 8718565, CEL. 23112516645,
infraredsas@yahoo.com.co

0 ACERO
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Bogotd, 04 de Abril de 2018

l

2 ‘/;/;;/?%
YUDIS MAYIBE SIERRA DUNANN e e
Directora financiera Concejo de Bogota

Doctora.

Asunte: Carta de Aceptacion adicion contrato No 170368-0-2017 Realizar 12 adecuacion a los bafios
del edificio del Concejo de Bogots de conformidad por lo establecido en el pliego de condiciones del proceso
de seleccién abreviada de menor cuaniia  MNo SDH- SAMC-13-2017 y la propuesta presentada por el
contratista.

Respetada Doctora:

Por medio de fa prasente, deseo manifestarle mi interés de aceptacién a 1a adicion del contrato en referencia,
por un valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN ML COCHOCIENTOS
VEINTISIETE PESOS MICTE ($ $7.171.827), manteniendo las mismas condiciones coniractuales pactadas.

Anexo:

Certificacion de paz y salvo de parafiscales.
Aportes del mes de abril,
Caopia de cedula







Bogotd D.C, 65 de abril de 2018

Certificado de Cumplimiento Aporte Pago Parafiscales.

ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

ZILL BUSINESS SOLUTIONS
LAS LEYES VIGENTES, MANI

Integral, (Pensidn
conformidad con i
de la Lay 1150 d

de 2002 y el articulo 23
iodo no inferior a seis (6)

CONTADORA PUBLICA
T.P 130364-T

rhaﬂ, proyectos@zﬂ!bﬂsmess.com













LAY 57 (0pedey desundus

s o praed Jot Oy AR DUIOD ORRNISHIE 2150 CIEBWINDOE B8

-
-

DMH°IPL

9 205yl w00 22420

zopeiluy oN | .JeBed g fmeL spody eloy Jvien, T ‘.B»an_e.._a_.ub‘ + “_un..mm_vvu :

9 602'V0E LE0E 002'602 05 3 (R ] 0UL'E0Z 6191952009 BIG dyY 5T
. .| pepuepgog | sones - | smamgeopies | upaerion | oupmennon | wow |- uppenmios | swwalss [ sowal - | upsiuony oy | eporeliqo |- e B L o
supmny ‘on | sabied o ooy, opuad vopsioen | opeapeyon | [sleians. | wiog soRa D ojen, | souo sapody | pepacdgay) - - - ( ¥ o Ceiquan - Juv obipoa
T — e e 7 £3TvH08YT SODSIN A Vi0L GEIE A
g 000'52E og £ s3I -5z
L 00'521 [ e 3 FH08p22008 Juans latoez
2 [ 6 vy ShoE . = (FEEL622000 . 162062
SopRfIY ) dsd waranzReD o |- EUMTsES | pepepnes . ol o owwenody - 10 o epmuv . ] - enoego - : . E i G
oy 4CHRASITOL | gy | esom somn | SRR E e Shody ~asaeiedy | oiewomonopody | opmunion auody. | . . apoergon . iy obipeg
3 G2Z T paL'z G-03OGIZED
S 00'BL [ £ [ 00TEL " 0601700k08
1 G0¥'LE o £ Q 008°1LE SELplE0ros
[y 0ov'ES [ £ [} 00S'4E ZHEOSL008 AOW'Y'S '5'd'3 YAION
1 00418 [} T 0 00E'LE 24795 L008 Sd3 enany
% woyLe (] i 1] £-¥95EQDDER ST Jeusspled
) upmIog S oA - | uppeIong e |- dojen | | uplvRztiony ob | R e T
. . odh . el aogEn L R S L N
sopalyy 0N | iefieg ooy [ eiow Jogas . : iy Eg PEpIEeyY GaUE)T - .o - sepeppaedasup- )
SYWILSISENS U0d STIVLOL
C04'200') 8 LrpeLLz 21021C0160 3 8102 2 aee | 2 18 ) _0d yioaon ] .w.n ﬁcunm R . , _ BHAM=D VIING
- i I B : el SRR - 0. i o 1. awsHnans - f -3INVEN0EY VLN3SAYd
} , o cogy: [ os3w | owe | sam cee e DMENNRA T QvVEnRD o - oivmviavesa | omimpn | - RRASEE. ] BUIEGEY | NeRLEeaN.
? sk NN R ; : . . o .
YTHNYId | (oyvisawnio) | vimivid : N g A A STVISH YAV R .
BYOYA ¥ IWI0L OUSAON | 09V VADIA | - 0dlL - | yargausea. | . ONWE odveonynsnox | WoTISSwnEReenaet | zmizve | o0 M) sussnoumos ssamisna Tz | igsoross "
YULFIZOZE swiagioz . g T R L - - o - = -
. ) . NORVZILO) Do - S i o - 03WROD - ) ONG4FASL] . nNpIoEmte © . | - - AUNWINOJY BHSWON . OUBWHE
WUNYTE V1 30 5010ve E PR R T TR 7 BANVINGY TR SOLYD [t S LR,

fe= Lo ,;U

&

s

SILACY U NOOYANDIICLNY 30 YOYADILN VTHNY I LOD BIjIUBIOILL { IDSURTRUOD







stis Lo Bp sopendo sesusdan 2 o spad o 0y ARG BOIOT OREIIHTGSET DIST GRINUASOR I3

x]
=}

BOTIZEQL OB | SIWLOL
[] [} yiias
] a 30
[] 0 4821
] ] dvs3
no5'evE 901951 439
002402 [ saqpinqey sofisayy
V06 Y8S [ ugjsuzg
00L'skL 00L'shL [ pojes : .
aaBug o jtyog JEJ.MED%M%MMW?.&E; . mﬂeﬂﬂm...m__.__....u_”u.vxc.az . BICPRISHAUPY odiL A.a_m_m_.m._.mm.m.‘.bm— " anm.mnhﬂnh -
SWIRILSISBAS HOA SATVLOL . .- a0 . © - SO VIV SVIOK. i
00r280°L8 LpELLOZ BLOZIE0MA 3 6102 z 20z | ¢ s "I'G 10008 *3'0 ¥10908 MELTEER | V3ING
e ; - o W swlavaa | [ - wsunons | 3INVRNOGY - | ROIOVANASHNS -
. . ony | sam | owv | sme e OUIONAAFOVANID = - ) OINZAVIAVGIQ . [. 7091000 | © . ‘qygegy |0 3syid - ‘q‘_.ﬁ.EE
o i : o onws : : : s = - :
VTURVIY | (onvisawma) @ vTEnwd | - - o C 5 g
MYBVAVTIVIOL | TouaioN | 0SVAVHD3A | - DA - | yaugevada. ] OMWS . owww.ﬁ%mwﬂ‘ﬂﬂ. wovssausnapeeomand | gslant | 4o L0y boh s | SYSSMOLMOS SSIMSNETIZ | b-Li9sovocs i
- = ~_HOIOVZIEDS QQO0NEd o “FT paNHeD -~ - | OHOSDVEL| . NGloudNid L .| . - SINViHG4v SASAHON OHAHAN -
NVHNYTE Y1 3@ S0LNG - ' Lt e R R - ANVAH04Y 130 501V . AEEC T

e

o
i_:d m?

L

FOYHDEERN YTINY T WO BRI | IDSUBCUOD ¢

=

¥

g

SALROCEY TG BOIDVANDIIGLAY 30

gAY

4

i







feweove ]

wios gllue|diue ] insuasdwon

G

A

N
= &
URIREIGE O3 .ﬁ.wﬁ.ﬁm%@ kmmmmﬂﬁmwﬁmww S azapd sonl DA B SEEMNSTD B35 ORLEIINGOR Byl
] [ LA q a it | oagie | IR | el L O Yo T Tt L) e g byzacien oo
a (] Lo [] otredy | oomE | a:itew | e | azm ooFEL § 9riIR” [0 (EnSs3 [] qrEasy S k3 j 2 O [T S
[ o [ [] TooE oz | teo'zs ceapys | erm voi'z | eawes ‘| 1e0ssa o oS s a | | " undfecaivivana Visvosy z7mad | dbrisoins | o
] ] [] ] anw | e | arw el | e | oome oo | esaa [] argiae | wozote s AR OISV SIS} VIRYOHY 23834 atarbest | o0
a ] L] o i 0OL'LE weieg b Epl a4 BTIRL L1 E] [} f124113 I8z & 91 OQUVIY VAIBYONY 73434 9030561 n2
9 1 ? [} T [n 4 L3 WS 2Pt 1443 Q0ELE wTieL 20843 ] e rLsz L alt BVSI 35531 KYLEIYOYS S3uvindnvs (L TR
M | dysx | Ja [ was |seospamd] any 433 v [ S0 romn wnspes | PRPICRES wgody | opeinpy o ay sie unERos
cuody | wiiody | aedy | ovody | cansom b wagy | 400081 | e, lusieen wvon | BN | ey S0 | savem B jruoss .nnwﬁcﬂ_ O] senn kel TS § A [5)5% sarquio & sopgedy (ot =albg LU
) A " s, . . - . . o
SITIpStavANd 409 .. . SITWHOBY] SODSSME. S rigrsnad s o IVRIGIN IR DN
e = -

CrzEvs vhEL0Z | DLoziton 3 moz | z |ewe]| e 15 0 yieo0d 270 Vi0908 i 3PihdA ~ 9 VORG

0 t : . L " i ; W - IVEEMINS -~ INVLIUOCY . | NOIYANISEYD

. B ony saw | ouy | saw- o OIHINMASQYAMD .~ o | OINBAVINVSIQ' | 0903 b0 gymaon T 12T aswin . § - WAEGE .

) , : - _aaws - : R X o
VNI | (oNwsAWg) | YR . . i 1.
avovavvtol | GUIOY | Gavavinga | oan | yaomls | omws ~ o oo | wevsswsnamannons | zmzer | o0 498 susonoumios ssanisne iz | rLissaraos ™
: s . AQIVZIL00 caomad E : SR Eace C.o3wHEO U ] oNOsZIBL | .- woloddwi [T SINVISODY.SHEWON OYENEN - .
WVINY I VT30 S05va DRl e i AUNVIHOAY,$30 SOLVa L N j







