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INTRODUCCION 

El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar suscribió con la firma Contratista  

CONSORCIO CAPITAL el contrato No. 759 de 2023 resultado de la Licitación 

Pública FDLCB-LP-001-2023, cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 

Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 

AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.” 

De otra parte y paralela al contrato de obra, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad 

Bolívar ordenó la apertura del Concurso de Méritos N ° FDLCB-CMP-001-2023, 

cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

(CONTABLE), JURÍDICA (LEGAL), AMBIENTAL, SOCIAL, PMT Y SST (SISO) AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS 

UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A 

LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD 

BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE 

CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS 

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”., para realizar seguimiento a la 

ejecución de las obras garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para 

el Distrito Capital, realizó este contrato de Interventoría. 

El 24 de Diciembre 2024 se suscribe una Adicion Presupuestal por un valor de 

$160.000.000 al Contrato CIN 771-2023, cargada y firmada en el Secop II 

paralelamente se le adjudica una Adicion Presupuestal al Contratista con Contrato 

de Obra COP 759-2023 por un valor $2.782.143.031 el cual se ejecutara dentro del 

periodo de la ejecución del contrato actualmente contemplado de 18 meses.  

 



 

 

Para llevar a cabo las actividades delineadas en este documento y cumplir con las 

tareas relacionadas al contrato vigente, que abarca el período No. 14, comprendido 

desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, se cuentan con 

los recursos humanos y financieros previamente asignados y establecidos. Esta 

afirmación resalta la planificación anticipada y la cuidadosa preparación de los 

recursos necesarios para asegurar la exitosa ejecución del contrato, garantizando 

así la disponibilidad adecuada de tanto los aspectos financieros como del personal 

requerido a lo largo de todo el proceso contractual. 

Este informe ofrece un análisis detallado de varios aspectos del proyecto en 

cuestión. A lo largo del documento, se presenta información completa sobre los 

contratos relevantes, los datos generales del proyecto, los aspectos contractuales, 

las actividades realizadas, el personal y los equipos del contratista, así como los 

materiales utilizados y las cantidades y costos asociados al trabajo ejecutado. 

También se resalta el avance físico y financiero del proyecto, proporcionando una 

visión clara del progreso hasta la fecha. 

Además, se examinan las actividades llevadas a cabo por la Contraloría, con 

informes específicos sobre temas ambientales, sociales y de tránsito, lo que permite 

una evaluación exhaustiva de la ejecución del proyecto. 

Los apéndices incluidos enriquecen el documento, mejorando la transparencia en 

la presentación de la información. En conjunto, este informe se presenta como una 

herramienta fundamental para evaluar el estado y el desarrollo del proyecto en sus 

diferentes dimensiones, ofreciendo información crucial para su análisis. 

  



 

 

1 OBJETIVO DEL INFORME 

Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y 

social, derivada del contrato cuyo objeto es: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y 

A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y 

ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, 

DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN”, de conformidad con los pliegos de condiciones, 

estudios previos y demás condiciones establecidas en el anexo técnico”. Teniendo 

claras las funciones de la Interventoría en el desarrollo del Proyecto, se busca dar 

a conocer en este informe, las condiciones y obligaciones contractuales del mismo; 

entre estas se tienen: 

• Presentar estado actual del contrato de obra e interventoría. 

• Presentar balance actual del contrato de obra e interventoría.  

• Realizar seguimiento a la ejecución de las obras garantizando el 

cumplimiento de la normatividad vigente para el Distrito Capital. 

• Verificar la calidad de los materiales utilizados en la obra. 

• Recibido y verificación de diseños iniciales. 

• Corroborar las cantidades de obra, para generar el trámite ante el FDLCB de 

las actas parciales del contrato de obra. 

• Verificación y aprobación de Análisis de Precios Unitarios. 

• Verificar las medidas correctivas implementadas para dar cumplimiento a las 

exigencias de la interventoría. 

• Verificación de buen manejo de desembolsos del anticipo durante el periodo, 

teniendo en cuenta las obligaciones contractuales. 



 

 

2 GENERALIDADES 

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y OBJETIVO GENERAL 

El transporte es una de las necesidades más sentidas por los bogotanos debido a 

la mala red vial; En este contexto y de conformidad con la decisión No. 309 del 04 

de octubre de 2023 por medio del cual se ordena la apertura del proceso de 

Licitación Pública No. FDLCB-CMP-001-2023, el Alcalde local de Ciudad Bolívar (E) 

en uso de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren la Ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007,1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto Ley 019 de 

2012, el Decreto 1082 de 2015, y de más normas concordantes y que el artículo 2º 

de la Constitución Política de Colombia prevé como fines esenciales del Estado 

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación.  

Es competencia del jefe de la Entidad o su delegado ordenar la apertura del proceso 

de selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso 

de méritos. Que el Decreto 101 de 2010, delegó en los alcaldes Locales la 

realización de procesos que requiera la entidad, comprometer a nombre de la 

persona jurídica de la que hace parte y ordenar el gasto en desarrollo de las 

apropiaciones incorporadas en su presupuesto.  

Por mandato social y humano, se decidió destinar un porcentaje significativo de los 

recursos de los Fondos de Desarrollo Local a la construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de la malla vial local. Esta medida busca superar de manera 

significativa la grave situación que muchos segmentos de la infraestructura vial 

presentan desde hace años, situación que fue diagnosticada durante el pre-proceso 

administrativo y técnico. 

Las actividades diarias de la comunidad están intrínsecamente ligadas a la 

condición de la infraestructura vial y el espacio público. Estos elementos no solo 

representan oportunidades para el desarrollo de la democracia, sino que también 

ejercen una influencia significativa en los intereses comunes y particulares de la 



 

 

población local. El fortalecimiento y la mejora de esta infraestructura conducen a 

una transformación social que busca consolidar los lazos económicos, sociales y 

productivos. Este proceso permite a los residentes reducir considerablemente el 

tiempo dedicado a sus actividades diarias gracias a una mayor accesibilidad vial. 

Además de facilitar la movilidad, la mejora de la infraestructura contribuye a 

disminuir la inseguridad y a minimizar los riesgos identificados por el IDIGER. 

Asimismo, fomenta la implementación de diversos sistemas culturales, recreativos 

y deportivos, enriqueciendo así la calidad de vida de la comunidad. Este enfoque 

integral no solo mejora la funcionalidad del entorno, sino que también promueve un 

ambiente propicio para el bienestar general de los habitantes. 

Actualmente, la red vial de Ciudad Bolívar no está en condiciones adecuadas para 

asegurar una movilidad eficiente. Se reconoce que se requieren importantes 

esfuerzos económicos para mejorar la infraestructura existente y realizar nuevas 

obras viales. Estas acciones son cruciales para fomentar el desarrollo de la región 

y atender de manera efectiva las necesidades de la población. La inversión en la 

mejora de la red vial no solo facilitará el desplazamiento de los ciudadanos, sino 

que también tendrá un impacto positivo en diversos aspectos, como el crecimiento 

económico, la calidad de vida y la conectividad general de la comunidad. 

2.2 . FINALIDAD DEL PROYECTO 

El alcance específico del contrato se deriva de la licitación Pública FDLCB-LP-001-

2023, desarrollar las actividades descritas en el anexo técnico de acuerdo con la 

programación de intervenciones ordenada por el Fondo de Desarrollo Local de 

Ciudad Bolívar y conforme al cronograma de obra, con la correspondiente 

identificación y cuantificación de metas físicas con estimación mensual, entregado 

por el contratista y aprobado por el comité técnico. 

Para el desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar la 

construcción integral de las vías urbanas con su respectivo espacio público en la 

malla vial local de Ciudad Bolívar de acuerdo con las vías priorizadas por la 

comunidad en los cabildos ciudadanos llevado a cabo en el año 2023, Segmentos 

viales a intervenir Contrato Pública FDLCB-LP-001-2023 con 64 CIV´S priorizados 



 

 

por el FDLCB, para cumplir con la Meta Física de los segmentos viales con reserva 

por parte del FDLCB, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el 

Pliego definitivo, las contenidas en el anexo técnico y los estudios y diseños 

detallados de las vías a intervenir entregadas por el FDLCB.  

Las vías objeto del contrato se ejecutarán dentro de la localidad de Ciudad Bolívar 

de acuerdo con Estudios y Diseños existentes, a continuación, se relaciona el listado 

de vías a intervenir:  

Tabla 1.CIV’S Contractuales CONSORCIO CAPITAL 

No. Localidad UPZ Barrio CIV Localización Desde Hasta 
Tipo de 

intervención 

1 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 La Alameda 19008976 DG 69 S 

KR 17 B 

BIS 

CLL 69 B 

S 
Construcción 

2 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 La Alameda 19015744 

CLL 67 A 

BIS 
CR 17 B TV 40 Construcción 

3 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 La Alameda 19008889 CL 67 A BIS CR 17 B   Construcción 

4 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 San Joaquiun 19012263 CLL 81 C S CRR 17 A CRR 17 E Construcción 

5 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 San Joaquiun 19012171 

CLL 81 C BIS 

A S 
CRR 17 A CRR 17 D Construcción 

6 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 Tesoro 19011310 DG 78 B S 

CR 18 G 

BIS 

CR 18 G 

BIS 
Construcción 

7 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Tesoro 19014254 DG 78 B S 

CR 18 G 

BIS 

CLL 78 C 

S 
Construcción 

8 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 

El Tesoro/N Unidas 

(sin diseños) 
19015964 CLL 77 B S CR 18 L CR 18 M Construcción 

9 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 

Bogotá Sector 

Tequendama 
19010587 CR 17 H BIS CL 74 B S CL 75 S Construcción 



 

 

No. Localidad UPZ Barrio CIV Localización Desde Hasta 
Tipo de 

intervención 

10 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 

Bogotá Sector 

Tequendama 
19014244 CR 17 H BIS CL 75 S CL 76 S Construcción 

11 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 El Tesoro 19011867 CR 18 G BIS CL 79 A S CL 80 S Construcción 

12 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 

Bogotá Sector 

Tequendama 
19010909 DG 74 B S CR 18   Construcción 

13 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 

Bogotá Sector 

Tequendama 
19014247 CR 18 DG 74 B S DG 74 A S Construcción 

14 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Tesoro 19015981 CR 18P CL 78A S CLL 78B S Construcción 

15 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 

Mirador De La 

Estancia III 
19012921 CR 176 

CLL 62D 

Bis S 
CLL 62D S Construcción 

16 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 

Mirador De La 

Estancia III 
19010139 CR 77 CLL 62D S CLL 62 S Construcción 

17 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 La Estrella Del Sur 19010216 CR 18 D CLL 71 CLL 72 S Construcción 

18 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 La Estrella Del Sur 19010319 CR 18 D CLL 72 CLL 72 S Construcción 

19 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Vista Hermosa 19007905 CLL 65 D S 

KR 18 M 

BIS A 
CRR 18 N Construcción 



 

 

No. Localidad UPZ Barrio CIV Localización Desde Hasta 
Tipo de 

intervención 

20 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 

Vista 

Hermosa(juam 

pablo II TERCER 

SECTOR) 

19008101 CRR 18 M BIS CLL 67 S CLL 66 S Construcción 

21 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Paraiso 19009021 CRR 27 D 

CLL 71 I 

BIS S 

CLL 71 K 

S 
Construcción 

22 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ69 

Villas del 

progreso(tutela) 
19010587 

CALLE 73 

SUR 

CARRERA 

21 

CARRERA 

22 
Construcción 

23 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ69 

Villas del 

progreso(tutela) 
19015945 

CALLE 73 

SUR 

CARRERA 

21 

CARRERA 

22 
Construcción 

24 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 La Estrella Del Sur 19009745 CLL 70 S CRR 18 CRR 18 A Construcción 

25 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 La Estrella Del Sur 19009750 

CLL 69 F BIS 

S 
CRR 18 D 

CRR 19 B 

BIS A 
Construcción 

26 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 

Vista Hermosa/San 

Rafael 
19015754 DG 69 B S 

CR 18 L 

BIS 
CR 18 L Construcción 

27 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 Verona 19003136 CR 48 F 

CLL 68 G 

BIS S 
DG 68 B S Construcción 

28 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 Verona 19003183 CR 48 F 

CLL 68G 

BIS A S 

CLL 68 G 

BIS S 
Construcción 

29 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 Verona 19003137 

CLL 68 G BIS 

S 
CR 48 F CR 48 G Construcción 



 

 

No. Localidad UPZ Barrio CIV Localización Desde Hasta 
Tipo de 

intervención 

30 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 

Verona (VELLA 

VISTA LA Y) 
19003032 CR 49 A 

CL 68G 

BIS A S 

CL 68 G BIS 

S 
Construcción 

31 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 

La 

Argentina/Jerusalem 
19003231 CL 69 B S TV 49 B TV 48 C Construcción 

32 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 

La 

Argentina/Jerusalem 
19003048 TV 49 B CL 69B S CL 69 A S Construcción 

33 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ69 

Mirador de la 

Estancia III 
19014779 CR 75 L BIS CL 62 F S 

CL 62 F BIS 

S 
Construcción 

34 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ69 

San Rafael De La 

Estancia 
19001529 TV 49 B CL 69B S CL 69 A S Construcción 

35 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ69 

Mirador De La 

Estancia 
19014799 CR 76 C CL 62 I S CL 62 J S Construcción 

36 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ69 Maria Cano 19001021 CR 75I BIS CL 62 D S DG 62 F S Construcción 

37 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ69 Maria Cano 19001020 CR 75 L BIS CL 62D S 

DG 62D BIS 

S 
Construcción 

38 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 Bella Vista 19003798 DG 69 F S TV 48 TV 48 BIS Construcción 

39 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 Bellavista 19003818 TV 48 DG 69 F S DG G S Construcción 



 

 

No. Localidad UPZ Barrio CIV Localización Desde Hasta 
Tipo de 

intervención 

40 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 

San Joaquin Del 

Vaticano 
19012239 DG 81 A BIS S CR 17 A CR 17 D Construcción 

41 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 

San Joaquin Del 

Vaticano 
19015864 DG 81 A BIS S CR 17 D CR 17 F Construcción 

42 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Compartir 19012649 CL 66C S CR 18 Y CR 19 BIS Construcción 

43 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Compartir 19015898 CR 23 CL 70 A S CL 70 S Construcción 

44 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Estrella Del Sur 19010296 CR 18 G CL 73 S DG 73 S Construcción 

45 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Juan Pablo ll 19007722 CR 18 R BIS DG 69 B S 

CL 69 B BIS 

S 
Construcción 

46 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Juan Pablo ll 19007740 CR 18 R BIS 

CL 69 B 

BIS S 

CL 69 B BIS 

A 
Construcción 

47 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Juan Pablo ll 19007756 CR 18 R BIS S 

CL 69 B 

BIS B 

CL 69 B BIS 

A 
Construcción 

48 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Juan Pablo ll 19015771 CL 69 C S CR 18 R 

CL 69 B BIS 

B 
Construcción 

49 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Juan Pablo ll 19008474 CR 18 K CL 69 R S CL 69 Q Construcción 



 

 

No. Localidad UPZ Barrio CIV Localización Desde Hasta 
Tipo de 

intervención 

50 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 Juan Pablo ll 19013252 CL 69 R CR 18 K 

CR 18 J 

BIS 
Construcción 

51 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ69 Juan Pablo ll 19007507 CR 18 M CL 63 S CL 62 A S Construcción 

52 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 

Compartir/Juan 

Pablo ll 
19012589 TV 18 P BIS DG 65 B S 

DG 65 B BIS 

S 
Construcción 

53 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 

Compartir/Juan 

Pablo ll 
19012588 TV 18 P BIS 

DG 65 B 

BIS S 
DG 65 D S Construcción 

54 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ67 

Compartir/Juan 

Pablo ll 
19012563 TV 18 P BIS DG 65 D S 

DG 65 D BIS 

S 
Construcción 

55 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 Las Brisas 19005109 CR 44 A 

CL 73 B 

BIS S 
CL 74 SUR Construcción 

56 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 Las Brisas 19005104 CR 44 A CL 73 B S 

CL 73 B BIS 

S 
Construcción 

57 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ68 

Monterrey (NO VA 

VA EN 2022) 
19014223 TV 14 CL 74 C S CL 74 D S Construcción 

58 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ69 

Mirador De La 

Estancia 
19014818 CR 76 B CL 63 A S CL 64 A S Construcción 

59 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ69 

Mirador De La 

Estancia 
19014819 CR 76 C CL 63 A S CL 64 A S Construcción 



 

 

No. Localidad UPZ Barrio CIV Localización Desde Hasta 
Tipo de 

intervención 

60 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ66 Juan Jose Rondon 19005967 TV 22 

CL 69 C 

BIS A S 
CL 69 D S Construcción 

61 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ66 

Mirador De La 

Estancia 
19014804 CR 75 H 

CL 63 A 

SUR 
CL 64 SUR Construcción 

62 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ66 

Mirador De La 

Estancia 
19014810 CR 75 J 

CL 63 A 

SUR 
CL 64 SUR Construcción 

63 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 Arborizadora Alta 19005990 DG 73 B S TV 36 TV 36 B Construcción 

64 
Ciudad 

Bolívar 
UPZ70 Arborizadora Alta 19005700 CR 34 BIS CL 72 I S CL 72 H S Construcción 

Fuente: Elaboración propia 

En concordancia con lo anterior, se realizaron las respectivas visitas a cada uno 

de los CIV’s con el apoyo técnico del FDLCB, interventoría y contratista, y 

durante los diferentes comités se efectuaron análisis de los cuales se generaron 

la exclusión de los CIV’s, relacionados a continuación:  

  



 

 

Tabla 2 Segmentos excluidos Comité 01 del 9 de noviembre 2023 

 

No. En 

lista
ITEM UPZ Barrio CIV

Localizaci

ón
Desde Hasta

PRIMER

A VISITA 

COMITÉ 

1             

(09-11-

OBSERVACION

ES 
FOTOGRAFIA

1 1 UPZ67 La Alameda 19008976 DG 69 S
KR 17 B 

BIS

CLL 69 B 

S

NO SE 

EJECUTA

ESTA EN BUEN 

ESTDO

3 2 UPZ67 La Alameda 19008889
CL 67 A 

BIS
CR 17 B

NO SE 

EJECUTA

SE ENCUENTRA 

EN BUEN 

ESTADO

14 3 UPZ67 Tesoro 19015981 CR 18P CL 78A S
CLL 78B 

S

NO SE 

EJECUTA

SE ENCUENTRA 

RESERVADO 

POR EL 

CONTRATO 

COP 614-2022

36 4 UPZ69 Maria Cano 19001021
CR 75I 

BIS
CL 62 D S

DG 62 F 

S

NO SE 

EJECUTA

ESTA EN 

ASFALTO 

37 5 UPZ69 Maria Cano 19001020
CR 75 L 

BIS
CL 62D S

DG 62D 

BIS S

SI SE 

EJECUTA

ESTA EN 

ASFALTO 

LISTA DE CIV´s RETIRADOS EN PRIMERA VERIFICACION 



 

 

 

Tras el análisis realizado a través de comités de obra y visitas a los civs 

contractuales, en estrecha colaboración con el apoyo de supervisión, el contratista 

de obra y la interventoría, se ha observado una situación peculiar. Algunos civs 

están siendo intervenidos mediante fresado por parte del FDLCB, mientras que 

otros se mantienen en buen estado y no ameritan intervención. Este descubrimiento 

nos ha llevado a la conclusión de que es necesario reevaluar y priorizar las 

intervenciones, redirigiendo los recursos hacia aquellos civs que requieren afirmado 

y se hallan en mal estado, especialmente en lo referente a los andenes de espacio 

público y accesos vehiculares que no presentan daños significativos en la estructura 

existente. 

Durante el comité 03 – comité 04 se realizan recorridos a los CIV´s contractuales 

para continuar con la visualización del estado actual, estos recorridos siempre se 

hacen en compañía de Apoyo a la Supervisión, Interventoría y Contratista de obra. 

Durante estos recorridos se vio la necesidad de incluir los CIV´s relaciónalos en la 

44 6 UPZ67
Estrella Del 

Sur
19010296 CR 18 G CL 73 S DG 73 S

Construcció

n
257,39 0,13

NO SE 

EJECUTA

ESTA EN BUEN 

ESTADO 

60 7 UPZ66
Juan Jose 

Rondon
19005967 TV 22

CL 69 C 

BIS A S

CL 69 D 

S

Construcció

n
124,57 0,07

NO SE 

EJECUTA

ESTA EN BUEN 

ESTADO 

63 8 UPZ70
Arborizador

a Alta
19005990

DG 73 B 

S
TV 36 TV 36 B

Construcció

n
0,16

NO SE 

EJECUTA

ESTA EN 

CONCRETO 

64 9 UPZ70
Arborizador

a Alta
19005700

CR 34 

BIS
CL 72 I S

CL 72 H 

S

Construcció

n
0,05

NO SE 

EJECUTA

ESTA EN 

CONCRETO 

51 10 UPZ68

Monterrey(

NO VA 

VA EN 

2022)

19014223 TV 14 CL 74 C S
CL 74 D 

S

Construcció

n
1,05

NO SE 

EJECUTA

ES 

CONTRACTUAL 

DEL 

CONTRATO 

COP 614-2022



 

 

tabla a continuación por tener continuidad con CIV´s contractuales y que implican 

conexión con vías en buen estado y principales. Se incluyen por solicitud del apoyo 

a la supervisión del FDLCB.  

Tabla 3 Segmentos incluidos Comité 05 del 23 de noviembre 2023 

ITEM  CIV 

INCLUIDO 

BARRIO  OBSERVACION 

1 19010119 La Estrella del 

Sur 

Conexión entre Via en buen estado principal 

y via Contractual. Comité 03 del 23 de 

Noviembre 2023. 

2 19010265 La Estrella  del 

Sur 

Conexión entre dos Civ´s Contractuales. 

Comité 03 del 23 de Noviembre 2023. 

3 19001090 El Perdomo 

Debido a que la comunidad realizo el 

trámite para incluirlos como andenes 

contractuales y mitigar el depósito de 

basura en ese sector. Asi mismo se verifico 

que no contaban con estructura existente 

de andenes y solo tenían terreno natural 

(Solo Andenes) Comité 03 del 23 de 

Noviembre 2023. 

4 19001132 El Perdomo 

5 19001201 El Perdomo 

6 19001230 El Perdomo 

7 19001300 El Perdomo 

8 19001363 El Perdomo 

9 19001362 El Perdomo 

10 19001314 El Perdomo 

11 19001309 El Perdomo 

12 19001303 El Perdomo 

13 19000995 Galicia 

 

14 

 

19005630 

 

Arborizadora 

Alta 

Debido a que la comunidad realizo el 

trámite para incluirlos como Civ´s 

contractuales. Este segmento pasa a la 

verificación por parte del FDLCB y posterior 

a la interventoría para definir la viabilidad.  

15 19009126 Paraiso Se incluye este CIV por conexión de 

segmento previamente contractual de la 

lista inicial para continuar la vía. 

Autorización por parte del apoyo a la 

supervisión del FDLCB. El 30 de Noviembre 

2023 durante la verificación en sitio.  

16 19009107 Paraiso 



 

 

ITEM  CIV 

INCLUIDO 

BARRIO  OBSERVACION 

17 19000784 MADELENA Debido a que la comunidad realizo el 

trámite para incluirlos como Civ´s 

contractuales. El 30 de Noviembre 2023 

durante la verificación en sitio se incluyó por 

aprobación del apoyo a la supervisión. 

18 19000572 MADELENA 

19 19000369 MADELENA 

20 19005118 LAS BRISAS 

Se incluye este CIV por conexión de 

segmento previamente contractual de la 

lista inicial para continuar la vía. 

Autorización por parte del apoyo a la 

supervisión del FDLCB. El 30 de Noviembre 

2023 durante la verificación en sitio.  

21 19001526 

SAN RAFAEL 

DE LA 

ESTANCIA 

Se incluye este CIV por conexión de 

segmento previamente ejecutados por otros 

contratos del FDLCB. Autorización por parte 

del apoyo a la supervisión del FDLCB. El 30 

de Noviembre 2023 durante la verificación 

en sitio. 

22 19014813 

23 19001527 

24 19001525 

25 19010679 SOTAVENTO 

Se realiza la adición del segmento por 

solicitud de la comunidad al FDLCB y se 

solicita la ejecución de dicho tramo con el 

presupuesto entregado en la Adición del 24 

de Diciembre 2024.  

 

Finalmente se consolida la tabla N°4 quedando el listado definitivo a la fecha de 

este informe, donde están los CIV´s contractuales son los detallados a continuación, 

se verificaron en sitio en compañía del apoyo a la supervisión, interventoría y 

contratista de obra.  

Durante el periodo No. 7, en el mes de junio 2024 se excluyeran CIV´s discriminados 

a continuación, esto después de realizar una verificación de los segmentos en 

cuanto al trámite que se lleva adelantando la comunidad con el FDLCB y con el 

IDIGER.  



 

 

 

Tabla 4 Segmentos excluidos Comités 29 y Comité 30 de mayo 2024 

 

ITEM  CIV 

EXCLUIDO 

BARRIO  OBSERVACION FOTOGRAFIA 

1 19015945 ALPES Excluido por la 

reubicación de las 

viviendas por 

IDIGER debido a la 

amenaza alta de 

riesgo de 

movimiento de 

masa.  

 

2 19014799 MIRADOR 

DE LA 

ESTANCIA 

Se excluye debido a 

que dentro del CIV 

se encuentra una 

vivienda la cual 

tiene un alto riesgo 

de colapso por falla 

estructural.  

El ingreso de 

maquinaria y la 

vibración que 

produce estas 

actividades 

ocasionarían una 

afectación adicional.  

 
 

 



 

 

1. El CIV 19015945 ubicado en el barrio Alpes, correspondía a la continuidad 

del segmento 19010587, el cual fue una acción por tutela ante el FDLCB y la 

cual solicitaron barandas en las escaleras existentes. Se tenía programado 

la continuación de estas barandas al CIV 19015945, pero se encontró que 

las viviendas que se encuentran en ese segmento están en proceso de 

reubicación por amenaza por alto riesgo de movimiento de masa, por esta 

razón se toma la decisión de excluir este segmento y se adjunta la 

información entregada por el IDIGER. 

 

 



 

 

 

 



 

 

2. Se excluye debido a que dentro del CIV 19014799se encuentra una vivienda 

la cual tiene un alto riesgo de colapso por falla estructural, esta vivienda 

cuenta con una alerta puesta por la comunidad ante el FDLCB y la cual ya 

tiene una trazabilidad.  

El concepto por parte del Contratista, Interventoría y Apoyo a la supervisión 

del FDLCB, concuerda entre los Ingenieros Civiles, los cuales verificaron la 

estructura de la vivienda y se evidencia las patologías que tiene los 

diafragmas y los elementos estructurales principales de esta construcción.  

 

Ilustración 1. Fotografía de estructura interna de vivienda ubicada en la dirección cra 76c #62j-92 sur. 

 

Dentro de las principales afectaciones que tiene la vivienda, corresponde a: 

• Pandeo del diafragma del segundo piso 

• Carbonatación, donde muestra el acero expuesto en estado de oxidación y 

perdida de concreto de revestimiento. 

• Deflexiones de vigas. 

• Desplazamiento de columna por movimiento de cimentación.  



 

 

• Fisuras de punzonamiento en nodos estructurales. 

 

Ilustración 2 Fotografía de fachada de la vivienda ubicada en la dirección cra 76c #62j-92 sur. 

En la fachada de la vivienda se evidencia el desprendimiento de la fachada segundo 

piso del lado norte y donde quedaron expuestos los aceros de las estructuras que 

existían previamente.  

Finalizando la visita técnica se aconseja no realizar la intervención del segmento 

vial debido al paso de maquinaria pesada y la cual puede afectar la vivienda y 

ocasionar un desplome inminente, no controlado y que puede ocasionar un efecto 

domino en las casas que se encuentran al costado norte, debido a que se encuentra 

en un nivel más bajo de la casa afectada.  

Tabla 5 CIV’S Contractuales CONSORCIO CAPITAL 

 

ITEM  UPZ Barrio CIV ACTIVIDAD 

1 UPZ 70 Las Brisas 19005104 Construcción 

2 UPZ 70 Las Brisas 19005109 Construcción 

3 UPZ 70 Las Brisas 19005118 Construcción 

4 UPZ 67 La Estrella Del Sur 19010319 Construcción 



 

 

ITEM  UPZ Barrio CIV ACTIVIDAD 

5 UPZ 67 La Estrella Del Sur 19010265 Construcción 

6 UPZ 67 La Estrella Del Sur 19010216 Construcción 

7 UPZ 67 La Estrella Del Sur 19010119 Construcción 

8 UPZ 67 La Estrella Del Sur 19010139 Construcción 

9 UPZ 67 La Estrella Del Sur 19009745 Construcción 

10 UPZ68 Alpes ESCALERAS 19010587 Construcción 

11 UPZ 70 La Argentina/Jerusalem 19003231 Construcción 

12 UPZ 70 La Argentina/Jerusalem 19003048 Construcción 

13 UPZ67 Compartir 19012563 Construcción 

14 UPZ67 Compartir 19012588 Construcción 

15 UPZ67 Compartir 19012589 Construcción 

16 UPZ67 Juan Pablo ll 19007722 Construcción 

17 UPZ67 Juan Pablo ll 19007740 Construcción 

18 UPZ67 Juan Pablo ll 19007756 Construcción 

19 UPZ67 Juan Pablo ll 19015771 Construcción 

20 UPZ67 Paraiso 19009021 Construcción 

21 UPZ67 Paraiso 19009126 Construcción 

22 UPZ67 Paraiso 19009107 Construcción 

23 UPZ69 
San Rafael De La 

Estancia 
19001529 

Construcción 

24 UPZ69 
San Rafael De La 

Estancia 
19001526 

Construcción 

25 UPZ69 
San Rafael De La 

Estancia 
19014813 

Construcción 

26 UPZ69 
San Rafael De La 

Estancia 
19001527 

Construcción 

27 UPZ69 
San Rafael De La 

Estancia 
19001525 

Construcción 

28 UPZ67 Vista Hermosa 19008101 Construcción 

29 UPZ67 La Alameda 19015744 Construcción 

30 UPZ69 Mirador De La Estancia 19014818 Construcción 

31 UPZ69 Mirador De La Estancia 19014819 Construcción 

32 UPZ66 Mirador De La Estancia 19014804 Construcción 

33 UPZ66 Mirador De La Estancia 19014810 Construcción 

34 UPZ 69 
CALABRIA/ 

PERDOMO 
19001090 

Construcción 



 

 

ITEM  UPZ Barrio CIV ACTIVIDAD 

35 UPZ 69 
CALABRIA/ 

PERDOMO 
19001132 

Construcción 

36 UPZ 69 
CALABRIA/ 

PERDOMO 
19001201 

Construcción 

37 UPZ 69 
CALABRIA/ 

PERDOMO 
19001230 

Construcción 

38 UPZ 69 
CALABRIA/ 

PERDOMO 
19001300 

Construcción 

39 UPZ 69 
CALABRIA/ 

PERDOMO 
19001363 

Construcción 

40 UPZ 69 
CALABRIA/ 

PERDOMO 
19001362 

Construcción 

41 UPZ 69 
CALABRIA/ 

PERDOMO 
19001314 

Construcción 

42 UPZ 69 
CALABRIA/ 

PERDOMO 
19001309 

Construcción 

43 UPZ 69 
CALABRIA/ 

PERDOMO 
19001303 

Construcción 

44 UPZ68 
San Joaquin Del 

Vaticano 
19012239 

Construcción 

45 UPZ68 
San Joaquin Del 

Vaticano 
19015864 

Construcción 

46 UPZ68 
San Joaquin Del 

Vaticano 
19012263 

Construcción 

47 UPZ68 Tesoro 19011310 Construcción 

48 UPZ67 Tesoro 19014254 Construcción 

49 UPZ68 Tesoro 19011867 Construcción 

50 UPZ68 
Bogotá Sector 

Tequendama 
19014244 

Construcción 

51 UPZ68 
Bogotá Sector 

Tequendama 
19010909 

Construcción 

52 UPZ68 
Bogotá Sector 

Tequendama 
19014247 

Construcción 

53 UPZ68 
Bogotá Sector 

Tequendama 
19010857 

Construcción 

54 UPZ 65 MADELENA 19000784 Construcción 

55 UPZ 65 MADELENA 19000572 Construcción 

56 UPZ 69 GALICIA 19000995 Construcción 

57 UPZ70 Bella Vista 19003798 Construcción 



 

 

ITEM  UPZ Barrio CIV ACTIVIDAD 

58 UPZ 65 
ARBORIZADORA 

ALTA 
19005630 

Construcción 

59 UPZ 68 Sotavento 19010679 
Construcción 

(Adicion) 
 

Fuente: Elaboración propia  

Tras la Adición al contrato en mención, se realiza la entrega por parte del FDLCB 

la lista de 60 Segmentos con un prediseño para realizar los Ajustes a los diseños, 

teniendo en cuenta las condiciones entregadas para el inicio de la ejecución en el 

mes de Enero 2025. Se describe a continuación la lista contractual 

correspondiente a la Adicion. 

 

ITEM  
SEGMENTOS VIALES  

DESDE  EJE VIAL  HASTA  CIV 

1 CALLE 64C SUR   KR 18M CL 64 S 19007735 

2 CL 64 S KR 18M CL 64A S 19007671 

3 KR 18PBIS CL 63F S KR 18Q 19007354 

4 KR 18Q CL 63F S KR 18QBIS 19007313 

5 KR 18R CL 63F S KR 18T 19007217 

6 CL 61C S KR 77B KR 77 B 19013586 

7 CL 61C S KR 77BIS CL 62D S 19001096 

8 CL 60B S KR 76D CL 61A S 19000752 

9 CL 64 SUR  SIN ESTABLECER  CL 63 D SUR  19007747 

10 CL 63D S KR 18KBIS CL 64 S 19007805 

11 CL 64ABIS S KR 17A CL 64B S 19007951 

12 KR 18KBIS CL 64A S KR 18L 19007816 

13 TV 32  CALLE 68 H SUR  TV 33  19013470 

14 Sin Establecer TV 42 C CL 48 G SUR 19013837 

15 CARRERA 18V CL 65C SUR  CARRERA 19 BIS  19012639 

16 CL 76 S KR 44 CL 77 S 19005242 

17 KR 41  DG 79 SUR  KR 42  19005477 

18 CL 66 B S  KR 17 B  CL 67 S  19008618 

19 KR 44 B  CL 77 SUR  KR 45  19005077 

20 CL 66 S  KR 17 B  CL 66 A SUR  19008447 



 

 

21 KR 74 A  CL 63 A SUR  KR 74 C BIS  19014812 

22 KR 74 C BIS  CL 63 A SUR  KR 74 H  19014815 

23 TV 38 A  DG 73 A BIS A SUR KR 38 A  19005722 

24 TV 75H CL 61C S KR 76BISB 19014770 

25 KR 76 BIS B CL 61CBIS S KR 76 A 19000890 

26 CL 73 A BIS A SUR  KR 16 P BIS  SIN ESTABLECER  19010456 

27 KR 16 C  CL 74 C SUR  KR 16 R  19010863 

28 CL 74 D SUR  KR 14 A BIS CL 75 SUR  19011500 

29 CL 75 SUR  KR 14 A BIS SUR  CL 74  SUR  19014228 

30 CL 71 BIS SUR  KR 18 Q  CL 71 A SUR  19010127 

31 DG 72 A SUR  DG 71 P BIS SUR  TV 27 U  19009130 

32 KR 18 N  CL 65 D SUR  KR 18 N BIS A  19007868 

33 TV 18 P BIS  DG 65 D SUR  TV 18 Q BIS  19012573 

34 CALLE 65 A BIS SUR  KR 18 N BIS A  SIN ESTABLECER  19007678 

35 TV 27 R  DG 73 SUR  TV 27 R BIS  19009320 

36 KR 18 N  CL 67 SUR  KR 18 N BIS A  19008011 

37 DG 62DBIS S KR 76C CL 62G S 19001245 

38 CL 63 BIS SUR KR 75 B BIS  SIN ESTABLECER  19001627 

39 CL 63 A SUR  KR 75 M  SIN ESTABLECER  19013480 

40 CL 62 F BIS B  KR 76 BIS B  CL 62 G  19001256 

41 CL 63 B SUR KR 37  CL 63 SUR  19015421 

42 CL 63 SUR KR 37  CL 62 B SUR  19015416 

43 CL 62 SUR  KR 37  CL 62 B SUR  19015418 

44 KR 30  CL 69 J SUR  SIN ESTABLECER  19015240 

45 CL 64 C SUR  KR 23  CL 64 SUR  19005634 

46 CL 81 F SUR  KR 18 D BIS  CL 81 G SUR  19012313 

47 cl 81 c bis sur  KR 18 D BIS  CL 81 F SUR  19012279 

48 CL 81 BIS SUR  KR 18 H BIS  CL 81 B SUR  19012192 

49 KR 18 H  CL 81 BIS SUR  KR 18 H BIS  19012140 

50 CL 63BIS S KR 75D Sin Establecer 19016414 

51 KR 27 DG 71 S KR 27B 19008173 

52 KR 18 CL 67B S KR 18A 19008873 

53 KR 18 B BIS D  CL 74 A SUR  KR 18 C  19010670 

54 CALLE 69K SUR CARRERA 30 CALLE 69J BIS SUR  19005851 

55 CALLE 69J BIS SUR TV 37 CALLE 69K SUR  19005435 



 

 

56 CL 66 C SUR  KR 18 W  CL 67 D SUR  19012672 

57 KR 18 V BIS SUR  CL 66 C SUR  KR 18 W  19007300 

58 TV 18N DG 69C S TV 18NBIS 19008121 

59 KR 20 B CL 68 J SUR KR 20 C 19015623 

60 CL 69C S KR 17BBISA CL 70BIS S 19015748 
 

Elaboracion: FDLCB 

2.3 . LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se localiza en la zona central de Colombia, en el departamento 

de Cundinamarca y más específicamente en la capital Bogotá D.C.; las vías a 

intervenir el contrato COP-759-2023 son las identificadas con los códigos de 

identificación vial mostrados en la tabla anterior.  

En la  Ilustración 3, se indica la localización del proyecto a nivel nacional. 

 

Ilustración 3. Mapa de Colombia 
Fuente: Mapa interactivo.net 



 

 

2.3.1 Localidad de ciudad Bolívar  

La Localidad Nº 19 del Distrito Capital de Bogotá, es la tercera localidad más 

extensa después de las localidades de Sumapaz y Usme, se ubica al sur de la 

ciudad y limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al 

oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente con el municipio de 

Soacha.  

Cuenta con una población aproximada de 713.764 habitantes, según datos del 

DANE correspondientes al año de 2005, está compuesta por grupos indígenas, 

campesinos, afro descendientes, entre otros. 360 barrios integran esta localidad con 

12.998 hectáreas de superficie (3.433 en zona urbana, 9.555 en rural).  

La superficie total de Ciudad Bolívar es de 13.000,3 hectáreas (has), de estas 

3.329,8 ha corresponden a suelo urbano, otras 152,1 ha conforman suelo de 

expansión urbana y las restantes 9.608,4 ha, constituyen suelo rural.  La superficie 

de la Localidad se subdividió en 8 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), en el 

cuadro siguiente, se ilustra la clasificación y tratamiento urbanístico e identificación 

de las mismas. 
Tabla 6. Clasificación por UPZ de Ciudad Bolívar 

 

N

o 

 

UPZ 

 

CLASIFICACIÓN 

ARE

A 

TOT

AL 

(ha) 

 

% 

# 

MANZA

NAS 

AREA 

MANZA

NAS (ha) 

6

3 

El 

Mochuelo 

Desarrollo 316,7 9,34 13 300,2 

6

4 

Monte 

Blanco 

Predominante Dotacional 695,7 20,5

1 

90 427,7 

6

5 

Arborizador

a 

Residencial Consolidado 306,3 9,03 289 241,1 

6

6 

San 

Francisco 

Residencial de Urbanización 

Incompleta 

178,6 5,27 485 114 

6

7 

Lucero Residencial de Urbanización 

Incompleta 

586,4 17,2

9 

1650 414,4 

6

8 

El Tesoro Residencial de Urbanización 

Incompleta 

210,9 6,22 567 151,1 



 

 

 

N

o 

 

UPZ 

 

CLASIFICACIÓN 

ARE

A 

TOT

AL 

(ha) 

 

% 

# 

MANZA

NAS 

AREA 

MANZA

NAS (ha) 

6

9 

Ismael 

Perdomo 

Residencial de Urbanización 

Incompleta 

559,9 16,5

1 

1396 395,2 

7

0 

Jerusalén Residencial de Urbanización 

Incompleta 

537,5 15,8

5 

903 441 

Total 
 

3392,

00 

100,

00 

5393 2484,7 

Fuente: Consorcio Capital  

En el contrato COP 759-2023 se tienen la siguiente cantidad de CIV´s por cada UPZ, se muestra a 

continuación el porcentaje de intervención para este contrato por cada UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO ZONAL.  

 

Ilustración 4. Porcentaje de segmentos viales por UPZ 
Fuente: Propia 
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Ilustración 5. Localidad de Ciudad Bolívar 
Fuente: Propia 

 
Ilustración 6 Ubicación de los CIV´s  en Maps Google 

Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

2.4 . CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES 

Durante el período correspondiente al presente informe, se realizó el informe 

respectivo de actividades en formato autoría de la interventoría semanalmente, 

especificando las actividades ejecutadas por el contratista de obra el porcentaje de 

cumplimiento se tendrá en cuenta para próximos informes, luego de iniciadas 

actividades constructivas, teniendo en cuenta que el contrato de ejecución de obra 

se encuentra en etapa de revisión de diseños,  de acuerdo a las obligaciones 

específicas contempladas dentro del Licitación Pública No. FDLCB-LP-001-2023, 

así mismo se diligenciarán la certificación de cumplimiento a que haya lugar en el 

momento en que el contratista de obra radique su acta de corte parcial con 

periodicidad mensual. 

La interventoría solicitara al contratista de obra la documentación elaborada en 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a 

su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución de este 

(cuando aplique).  

La interventoría solicitara  al contratista de obra de manera inmediata posterior al 

inicio de actividades en cada frente de obra (tramo), llevar un Diario de Obra 

(Bitácora), el cual deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión 

técnica inicial en obra, el cual permanecerá en la oficina de campamento del 

contratista de obra, la bitácora será suscrita a diario por los residentes de obra e 

interventoría y el original deberá ser entregado por la Interventoría al FDLCB al 

momento del recibo definitivo de la misma. 

2.4.1 Estado del contrato de obra. 
Tabla 7 Estado Actual Contrato de Obra. 

NÚMERO DEL CONTRATO: 759- FDLCB- 2023 

OBJETO: 

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 

AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA 



 

 

DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLÍVAR, PRIORIZADOS PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD 

CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, 

ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.” 

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO CAPITAL 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 25.374.652.092,71 

ADICION N°1: $ 2.782.143.031 

VALOR TOTAL $ 28.156.795.123,71 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:  18 meses 

FECHA DE INICIACIÓN: 1 de Noviembre del 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30 de Abril del 2025 

APROPIACION PRESUPUESTAL CDP  1553 del 16 de mayo de 2023 

ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo de desarrollo local de Ciudad Bolívar.   

Fuente: Elaboración propia Consorcio FDLCB 2023. 

2.4.2 Estado del contrato de interventoría. 
Tabla 8. Estado contrato de interventoría. 

NÚMERO DEL CONTRATO: 771-FDLCB-2023 

OBJETO: 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA (CONTABLE), JURÍDICA (LEGAL), 

AMBIENTAL, SOCIAL, PMT Y SST (SISO) AL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO 

ES: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A 

MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD 

BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS 

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.” 



 

 

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL CB  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.819.327.796 

ADICION N°1  $ 160.000.000 

VALOR TOTAL  $ 2.979.327.796 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  18 meses 

FECHA DE INICIACIÓN: 1 de Noviembre del 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30 de Abril del 2025 

APROPIACION PRESUPUESTAL CDP  1640 del 24 de Julio de 2023 

ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo de desarrollo local de Ciudad Bolivar.   

APOYO A LA SUPERVISIÓN  
ING. MAGDA LORENA DAVILA VELANDIA 

ING. JOHN LEANDRO BETANCOURTH GUTIÉRREZ 

Fuente: Elaboración propia  

 

3 ASPECTOS TECNICOS 

3.1 . LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS 

Para este contrato no se necesitan licencias de construcción debido a que son vías 

y andenes lo cual no contempla licencia, en cuanto a los permisos que se necesitan 

son los PMT´s, estos se están gestionando por parte del contratista para los 

segmentos viales que van a iniciar, así mismo se le informa a las entidades de 

servicios públicos la ejecución que se realizara a la lista de Civ´s para que las 

empresas públicas tomen las directrices pertinentes.  

A la fecha se han solicitado los PMT´s de los siguientes segmentos viales: 

Tabla 9. PMT´s Solicitados por el contratista  

ITEM  CIV BARRIO COI 

# 

1 19001303 CALABRIA – PERDOMO 1 

2 19001309 CALABRIA – PERDOMO 1 

3 19001314 CALABRIA – PERDOMO 1 

4 19001362 CALABRIA – PERDOMO 1 

5 19008113 JUAN PABLO II 2 



 

 

ITEM  CIV BARRIO COI 

# 

6 19008178 JUAN PABLO II 2 

7 19008300 JUAN PABLO II 2 

8 19008462 JUAN PABLO II 2 

9 19005104 LAS BRISAS 2 

10 19005109 LAS BRISAS 2 

11 19005118 LAS BRISAS 2 

12 19010119 LA ESTRELLA DEL SUR 2 

13 19010216 LA ESTRELLA DEL SUR 2 

14 19010265 LA ESTRELLA DEL SUR 2 

15 19010319 LA ESTRELLA DEL SUR 2 

16 19014799 MIRADOR DE LA ESTANCIA 5 

17 19009745 ESTRELLA 3 

18 19009750 ESTRELLA 3 

19 19003231 JERUSALEN 3 

20 19003048 JERUSALEN 3 

21 19009021 PARAISO 4 

22 19009126 PARAISO 4 

23 19009107 PARAISO 4 

24 19010139 LA ESTRELLA DEL SUR 4 

25 19012589 COMPARTIR 4 

26 19014813 

SAN RAFAEL DE LA 

ESTANCIA 

5 

27 19001526 5 

28 19001527 5 

29 19001525 5 

30 19001529 5 

31 19001363 CALABRIA – PERDOMO 9 

32 19001300 CALABRIA – PERDOMO 9 

33 19001230 CALABRIA – PERDOMO 9 

34 19001201 CALABRIA – PERDOMO 9 

35 19001132 CALABRIA – PERDOMO 9 

36 19001090 CALABRIA – PERDOMO 9 



 

 

ITEM  CIV BARRIO COI 

# 

37 19008101 VISTA HERMOSA 5 

38 19012563 COMPARTIR  5 

39 19012588 COMPARTIR 5 

40 19015864 SAN JOAQUIN DEL 

VATICANO 

6 

41 19012239 6 

42 19010909 BOGOTA - TEQUENDAMA 6 

43 19014247 6 

44 19015744 ALAMEDA 6 

45 19012589 COMPARTIR- 

RENOVACION 

7 

46 19014818 MIRADOR DE LA 

ESTANCIA 

8 

47 19014819 8 

48 19014804 8 

49 19014810 8 

50 19011310 TESORO 10 

51 19014254 10 

52 19011867 10 

53 19000369 MADELENA 10 

54 19000572 10 

55 19000784 10 

56 19001526 SAN RAFAEL DE LA 

ESTANCIA 

11 

57 19001527 11 

58 19001525 11 

59 19014813 11 

60 19012263 SAN JOAQUIN DEL 

VATICANO 

12 

61 19012171 12 

62 19010857 BOGOTA - TEQUENDAMA 12 

63 19014244 12 

64 19003798 VISTA HERMOSA 13 

65 19000995 GALICIA 14 

66 19007722  15 



 

 

ITEM  CIV BARRIO COI 

# 

67 19007740  

JUAN PABLO II 

15 

68 19007756 15 

69 19007768 15 

70 19005630 ARBORIZADORA 16 
47Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a los radicados donde se informa a las empresas públicas sobre el inicio 

de obra en los CIV´s contractuales definitivos, se tienen los siguientes radicados 

hechos por el contratista de obra CONSORCIO CAPITAL: 

4.1.1 EAAB  
  

En el civ 19005630 sector Arborizadora alta, se realizó acompañamiento para 

realizar inspección de redes.  

4.1.2 ETB  
 El contratista realizo notificación por medio de oficio CAPITAL-759-003 del 7 de 

noviembre de 2023 donde se informa sobre el inicio de obras y solicitud de planos 

donde se evidencien las redes existentes. 

4.1.3 VANTI  
 Se realizo oficio de notificación CAPITAL-759-005 del 3 de noviembre de 2023 

donde se informa sobre el inicio de obras y solicitud de planos donde se evidencien 

las redes existentes.   

Para el presente periodo se viene realizando acompañamiento por parte de la 

empresa vanti en los tramos en ejecución y los civ´s a iniciar para verificación de 

redes y buen manejo. 

4.1.4 CODENSA  
 A la fecha de corte del presente informe mediante comunicación CAPITAL-759-006 

del 3 de noviembre de 2023 se informa sobre el inicio de obras y solicitud de planos 

donde se evidencien las redes existentes.   



 

 

 

3.2 . AVANCE DE OBRA FÍSICO DE EJECUCIÓN 

El contrato consta de Dos (02) fases de ejecución que tiene contemplada la 

realización de dos tipos de actividades inherentes a la ejecución; dichas actividades 

se relacionan a continuación: 

El plazo máximo estipulado para la realización de las actividades previas es de un 

(02) mes se inicia una vez sea firmada el acta de inicio del contrato, la cual se 

suscribe una vez cumplidos los requisitos establecidos para el inicio de la fase de 

ejecución. Se hace la aclaración que se puede iniciar la fase de ejecución de un (os) 

segmento(s) vial(es) antes de terminar el plazo de actividades previas previa 

aprobación de la Interventoría. Como parte de las actividades previas, el contratista 

debe reunir y completar los requisitos establecidos.  

 

Durante las actividades previas el Contratista realizará conjuntamente con la 

Interventoría, las actividades correspondientes a la Complementación y/o ajustes 

de los diseños existentes (de requerirse), donde el Contratista, adelantará la 

complementación y/o actualización y/o ajustes de los estudios y diseños de redes 

hidrosanitarias, estructuras hidráulicas, diseño de señalización y diseño de 

geotecnia y pavimentos, con base en los estudios y diseños existentes, y procederá 

a aceptar conjuntamente con la Interventoría que los Estudios y Diseños son los 

necesarios y suficientes para el adecuado desarrollo de la obra. 

 

Adicionalmente, el Contratista deberá actualizar los diseños de redes de servicios 

públicos que se encuentren aprobados, de acuerdo con las exigencias de dichas 

empresas al momento de iniciar la etapa de preliminares y complementación de 

diseños. 

 

De acuerdo con el control que realiza la interventoría, el contrato de obra N ° 759-

FDLCB-2023, no presenta atraso, ya que en los recorridos por parte de interventoría 

y comités de obra se evidencia cumplimiento en las actividades en los tramos que 

se están ejecutando.  



 

 

Durante el presente periodo la interventoría aprueba los ajustes a los diseños de 2 

CIV´s los cuales están en 1 diseño, se verifico la estructura para via, andenes y 

rampas.  

INIDACADORES TERMINADOS  EN EJECUCION PENDIENTES 

POR INICIAR 

SOLO ANDENES  10 0 1 

SEGMENTOS 

VIALES Y 

ANDENES 

32 14 1 

BARANDAS – 

TUTELA 
1 0 0 

AJUSTES A LOS 

DISEÑOS  
0 0 73 

TOTAL  42 14 75 

Tabla. Indicadores generales de ejecución. 

3.3 . AVANCES DEL PROYECTO EN TIEMPO 

Debido a que el contrato de obra 759-FDLCB-2023 se encuentra en etapa de 

revisión y ajustes a los diseños producto de la consultoría Consorcio FDLCB-001 

por lo que el contratista CONSORCIO CAPITAL debe entregar los productos de 

dichos ajustes por lo cual a continuación se evidencia el avance de la revisión y lo 

correspondientes producto de la primera etapa del contrato de obra por cada tramo 

vial. 

Se aclara que el contratista de obra se encuentra en la revisión de la totalidad de 

los diseños entregados por el FDLCB y alternamente en la ejecución de ensayos de 

laboratorios de los ensayos correspondientes a geotecnia, inspección de redes y 

topografía. 

De acuerdo a las obligaciones del contratista CONSORCIO CAPITAL se cumple la 

entrega del cronograma de obra el cual evidenciamos en la tabla a continuación: 

 

 



 

 

Tabla 10. Avance de obra COP 759-2023  

TRAMOS DEFINITIVOS A EJECUTAR  31-DIC 
TRAMO CIV ESTADO  AVANCE 

ALAMEDA 19015744 ENTREGADO  100% 

 

ARGENTINA TR-1 19003048 ENTREGADO  100% 

 

 

ARGENTINA TR-2 19003231 ENTREGADO  100% 

 

 

BRISAS TR-1 19005118 ENTREGADO  100% 

 

 

BRISAS TR-2 19005109 ENTREGADO  100% 

 

 

BRISAS TR-3 19005104 ENTREGADO  100% 

 

 

CALABRIA TR-1 19001362 ENTREGADO  100% 

 

 

CALABRIA TR-2 19001314 ENTREGADO  100% 

 

 

CALABRIA TR-3 19001309 ENTREGADO  100% 

 

 

CALABRIA TR-4 19001303 ENTREGADO  100% 

 

 

CALABRIA TR-5 19001363 ENTREGADO  100% 

 

 

CALABRIA TR-6 19001300 ENTREGADO  100% 

 

 

CALABRIA TR-7 19001230 ENTREGADO  100% 

 

 

CALABRIA TR-8 19001201 ENTREGADO  100% 

 

 

CALABRIA TR-9 19001132 ENTREGADO  100% 

 

 

CALABRIA TR-10 19001090 ENTREGADO  100%  



 

 

TRAMOS DEFINITIVOS A EJECUTAR  31-DIC 

TRAMO CIV ESTADO  AVANCE 

 

COMPARTIR TR-1 19012563 REMATES  99% 

 

 

COMPARTIR TR-2 19012588 REMATES  99% 

 

 

COMPARTIR TR-3 19012589 REMATES  99% 

 

 

ESTRELLA TR-1 19010319 ENTREGADO 100% 

 

 

ESTRELLA TR-2 19010265 ENTREGADO 100% 

 

 

ESTRELLA TR-3 19010216 ENTREGADO 100% 

 

 

ESTRELLA TR-4 19010119 ENTREGADO 100% 

 

 

ESTRELLA TR-5 19010139 ENTREGADO 100% 

 

 

ESTRELLA TR-6 19009745 REMATES 93% 

 

 

MADELENA TR-1 19000784 ENTREGADO 100% 

 

 

MADELENA TR-2 19000572 ENTREGADO 100% 

 

 

MIRADOR ESTANCIA 
TR-1 

19014819 ENTREGADO  100% 

 

 

MIRADOR ESTANCIA 
TR-2 

19014818 ENTREGADO  100% 

 

 

MIRADOR ESTANCIA 
TR-3 

19014810 REMATES 100% 

 

 

MIRADOR ESTANCIA 
TR-4 

19014804 REMATES 100% 

 

 

PARAISO TR-1 19009107 ENTREGADO  100% 

 

 



 

 

TRAMOS DEFINITIVOS A EJECUTAR  31-DIC 

TRAMO CIV ESTADO  AVANCE 

PARAISO TR-2 19009126 ENTREGADO  100% 

 

 

PARAISO TR-3 19009021 ENTREGADO  100% 

 

 

SAN JOAQUIN TR-1 19012239 EJECUCION  95% 

 

 

SAN JOAQUIN TR-2 19015864 EJECUCION  98% 

 

 

SAN JOAQUIN TR-3 19012263 EJECUCION  65% 

 

 

SAN RAFAEL TR-1 19001529 REMATES 99% 

 

 

SAN RAFAEL TR-2 -
1525 

19001525 EJECUCION  90% 

 

 

SAN RAFAEL TR-3 - 
1526 

19001526 EJECUCION  99% 

 

 

SAN RAFAEL TR-4-
1527 

19001527 EJECUCION  95% 

 

 

SAN RAFAEL TR-5 – 
14813  

19014813 EJECUCION  95% 

 

 

VISTA HERMOSA 
TR-1 

 
19008101 

 
ENTREGADO 

 
100% 

 

 

ALPES 19015945 ENTREGADO  100% 

 

 

DIAMANTE TR-1 19014244 EJECUCION  90% 

 

 

DIAMANTE TR-2 19010857 EJECUCION  95% 

 

 

BOGOTA TR-1 19014247 ENTREGADO 100% 

 

 

BOGOTA TR-2 19010909 ENTREGADO 100% 

 

 



 

 

TRAMOS DEFINITIVOS A EJECUTAR  31-DIC 

TRAMO CIV ESTADO  AVANCE 

TESORO TR-1 19014254 EJECUCION  57%  

TESORO TR-2 19011310 EJECUCION  50%  

TESORO SOLO 19011867 REMATES 100%  

JUAN PABLO II 19007722 EJECUCION  35%  

JUAN PABLO II 19007740 EJECUCION  33%  

JUAN PABLO II 19007756 EJECUCION  37%  

JUAN PABLO II 19015771 EJECUCION  30%  

BELLA VISTA 19003798 EJECUCION  55%  

SOTAVENTO  19010679 
PENDIENTE 

INICIO  
0%  

ARBORIZADORA 19005630 EJECUCION  20%  

GALICIA 19000995 
PENDIENTE 

INICIO  
0%  

 

Fuente: Propio 

 

3.4 . DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL 

PERIODO. 

El contrato consta de dos FASES DE EJECUCIÓN que tiene contemplada la 

realización de dos tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del 

proyecto, que se identifican así: ACTIVIDADES PREVIAS Y ACTIVIDADES DE 

OBRA; dichas actividades se relacionan a continuación por cada uno de los CIV´s : 



 

 

3.4.1 ESTADO ACTUAL DE SEGMENTOS VIALES:  

LAS BRISAS (19005104, 19005109, 19005118) : 100%  

Registro fotografico de los 3 CIV´s finalizados y por consiguente se da aprobacion 

para la entrega a la comunidad el dia 23 de Mayo del 2024.  

  

Ilustración 7 Civ´s 19005118 y 19005109 finalizados. 

   

Ilustración 8 Civ 19005104 terminado y fotografía de reunión de finalización. 

 

Tabla 11 Resumen de actas cobradas para el CIV 19005118.  

TRAMO CIV
% DEL 

CONTRATO
ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 TOTAL

$ 212.978.813,67BRISAS TR-1 1,399% $ 53.560.182,92 $ 71.304.440,14 $ 17.238.397,18 $ 355.081.833,9119005118



 

 

 

Tabla 12 Resumen de actas cobradas para el CIV 19005109. 

 

Tabla 13Resumen de actas cobradas para el CIV 19005104. 

CALABRIA (19001362) AVANCE 100% 

Este corresponde a uno de los cuatro segmentos finalizados en donde se intervino 

andenes. Se finalizo con éxito sin ninguna complicación técnica o social.  

  

Ilustración 9 Andenes terminados del CIV 19001362 

 

Tabla 14 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

CALABRIA (19001314) AVANCE 100% 

Este es uno de los cuatro tramos concluidos donde se realizaron intervenciones en 

los andenes. Se completó con éxito, sin enfrentar ninguna complicación técnica o 

social, se realizó entrega a la comunidad el 23 de julio de 2024. 

TRAMO CIV
% DEL 

CONTRATO
ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 TOTAL

$ 277.083.838,57 $ 23.374.649,92 $ 500.191.523,40BRISAS TR-2 1,971% $ 79.393.240,44 $ 120.339.794,4619005109

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 493.632.758,03$ 58.885.165,01 $ 118.259.009,51 $ 14.200.123,79 $ 0,00 $ 0,00$ 2.875.822,89BRISAS TR-3 19005104 1,945% $ 299.412.636,83

TRAMO CIV
% DEL 

CONTRATO
ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 TOTAL

$ 0,00 $ 267.301.157,59CALABRIA TR-1 1,053% $ 265.080.822,26 $ 2.220.335,33$ 0,0019001362



 

 

  

Ilustración 10 Andenes finalizados Civ 19001314 

 

 

Tabla 15 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

CALABRIA (19001309) AVANCE 100% 

Este es uno de los cuatro tramos concluidos donde se realizaron intervenciones en 

los andenes. Se completó con éxito, sin enfrentar ninguna complicación técnica o 

social, se realizó entrega a la comunidad el 23 de julio de 2024. 

  

Ilustración 11 Anden finalizado del CIV 19001309 

TRAMO CIV
% DEL 

CONTRATO
ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 TOTAL

$ 0,00 $ 108.361.142,43CALABRIA TR-2 0,427% $ 0,00 $ 108.927.463,27 -$ 566.320,8419001314



 

 

 

Tabla 16 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

CALABRIA (19001303) AVANCE 100% 

Este es uno de los cuatro tramos concluidos donde se realizaron intervenciones en 

los andenes. Se completó con éxito, sin enfrentar ninguna complicación técnica o 

social, se realizó entrega a la comunidad el 23 de julio de 2024. 

  

Ilustración 12 Andenes Finalizados del CIV 19001303 

 

Tabla 17 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

ESTRELLA DEL SUR (19010319): 100% 

Para este tramo se realiza actividades de remates e instalación de barandas, se 

realiza entrega a la comunidad el día 5 de diciembre de 2024. 

 

TRAMO CIV
% DEL 

CONTRATO
ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 TOTAL

$ 0,00 $ 96.166.533,35$ 96.166.533,35 $ 0,00CALABRIA TR-3 $ 0,000,379%19001309

TRAMO CIV
% DEL 

CONTRATO
ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 TOTAL

$ 0,00 $ 79.432.119,04$ 83.067.460,04 -$ 3.635.341,00CALABRIA TR-4 0,313% $ 0,0019001303



 

 

  

Ilustración 13 Civ 19010319 tramo terminado. 

      

Ilustración 14 Fotografías corresponde al CIV 19010319, tramo terminado. 

 

Tabla 18 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

ESTRELLA DEL SUR (19010265): 100%  

Para este periodo se realiza entrega a la comunidad el día 5 de diciembre de 2024, 

ya con todas las actividades terminadas y remates listos. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 192.916.691,17$ 23.486.036,24 $ 58.292.154,31 $ 5.628.247,18 $ 0,00 $ 4.679.077,23$ 15.665.708,57ESTRELLA TR-1 19010319 0,760% $ 85.165.467,63



 

 

 

Ilustración 15 Civ 19010265 tramo terminado. 

         

Ilustración 16 tramo terminado. 



 

 

 

Tabla 19 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

ESTRELLA DEL SUR (19010216): 100% 

En este segmento se encuentra terminado, se realiza entrega a la comunidad el día 

5 de diciembre de 2024.  

  

Ilustración 17 CIV tramo terminado. 

 

 

Tabla 20 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

ESTRELLA DEL SUR (19010119): 100% 

Se realiza reunión de finalización el día 5 de diciembre de 2024, con las actividades 

terminadas. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 196.107.733,71$ 254.420,60 $ 66.047.581,24 $ 7.063.003,05 $ 0,00 $ 3.079.316,71$ 0,00ESTRELLA TR-2 19010265 0,773% $ 119.663.412,11

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 722.524.548,86$ 234.753.729,46 $ 151.452.562,10 $ 73.170.758,58 $ 16.997.674,76 $ 5.441.446,88$ 5.954.647,60ESTRELLA TR-3 19010216 2,847% $ 234.753.729,46

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 6.135.694,61 $ 729.420.129,79ESTRELLA TR-3 $ 759.886,33



 

 

   

Ilustración 18 tramo terminado. 

     

Ilustración 19 reunión de finalización. 



 

 

 

Ilustración 20 vía terminada. 

 

 

Tabla 21 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

ESTRELLA DEL SUR (19010139): 100% 

Se realiza entrega de este tramo el día 5 de diciembre de 2024 a la comunidad, con 

las actividades terminadas.  

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 817.340.408,59$ 20.097.359,03 $ 19.859.351,52 $ 212.677.970,40 $ 138.214.828,08 $ 4.091.887,74$ 25.435.939,77ESTRELLA TR-4 19010119 3,221% $ 396.963.072,05

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 0,00 $ 836.753.810,26ESTRELLA TR-4 $ 19.413.401,67



 

 

   

Ilustración 21 tramo terminado. 

   

Ilustración 22 tramo finalizad. 

 

Tabla 22 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 560.363.510,73$ 289.444.494,92 $ 29.239.327,33 $ 19.320.146,99 $ 126.314.106,18 $ 17.282.607,85$ 73.718.618,12ESTRELLA TR-5 19010139 2,208% $ 5.044.209,34



 

 

ESTRELLA DEL SUR (19009745): 93% 

En este tramo se realiza instalación de MR-45 en la vía, instalación de barandas y 

excavación para pozo. 

  

Ilustración 23 instalación de MR-45. 

 

Ilustración 24 instalación de barandas. 

 

 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 658.939.290,89$ 0,00 $ 48.724.560,27 $ 237.636.549,89 $ 240.788.224,06 $ 105.663.248,37$ 23.150.935,59ESTRELLA TR-6 19009745 2,597% $ 2.975.772,71

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 57.458.969,39 $ 771.711.982,01ESTRELLA TR-6 $ 55.313.721,72



 

 

Tabla 23 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

LA ARGENTINA (19003231) AVANCE 100%   

Para este tramo se finalizó actividades y se realiza entrega a la comunidad el día 23 

de septiembre de 2024. 

  

Ilustración 25 tramo terminado. 

  

Ilustración 26 tramo terminado. 



 

 

    

Ilustración 27. Entrega y finalización de actividades.. 

 

 

Tabla 24 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente. 

LA ARGENTINA (19003048) AVANCE 100%   

Para este tramo se finaliza las actividades y se realiza entrega a la comunidad el 

día 23 de septiembre de 2024. 

 

Ilustración 28 segmento terminado. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 1.102.310.964,26$ 109.093.337,15 $ 68.473.465,65 $ 89.126.482,38 $ 256.866.826,18 $ 66.131.346,28$ 142.405.070,92ARGENTINA TR-2 19003231 4,344% $ 370.214.435,68

ACTA 8 TOTAL

$ 1.107.831.454,24$ 5.520.489,99



 

 

    

Ilustración 29 andenes terminados. 

     

Ilustración 30 entrega a la comunidad. 

 

Tabla 25 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

COMPARTIR (19012563) AVANCE 99% 

Para este tramo se realiza instalación de barandas y se realiza actividades de 

remates, pendiente entrega a la comunidad.  

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 574.663.424,36$ 60.405.029,85 $ 93.142.660,38 $ 77.942.516,84 $ 106.119.537,29 $ 2.556.181,24$ 13.203.829,04ARGENTINA TR-1 19003048 2,265% $ 221.293.669,74



 

 

 

Ilustración 31 actividades de remates. 

    

Ilustración 32 instalación de barandas. 

 

 

 

Tabla 26 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 332.874.540,15$ 15.532.419,83 $ 67.413.592,01 $ 43.712.105,31 $ 31.050.250,72 $ 0,00$ 1.298.111,65COMPARTIR TR-1 19012563 1,312% $ 173.868.060,63

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 37.207.814,33 $ 394.862.143,76COMPARTIR TR-1 $ 24.779.789,28



 

 

COMPARTIR (19012588) AVANCE 99% 

Para este tramo se realiza actividades de remates e instalación de barandas.  

  

Ilustración 33 instalación de barandas. 

 

 

Tabla 27 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

COMPARTIR (19012589) AVANCE 98% 

En este tramo se realiza actividades de remates, pendiente entrega a la comunidad.  

 

Ilustración 34 fundida de andenes. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 207.732.178,86$ 13.737.797,34 $ 50.717.012,39 $ 23.703.449,30 $ 31.000.552,34 $ 61.739.032,02$ 1.660.143,92COMPARTIR TR-2 19012588 0,819% $ 25.174.191,54

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 0,00 $ 223.611.026,19COMPARTIR TR-2 $ 15.878.847,33



 

 

   

Ilustración 35 tramo en actividades de remates. 

 

 

Tabla 28 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

PARAISO (19009021) AVANCE 100% 

El segmento más largo del proyecto vial en el barrio El Paraíso fue completado con 

éxito durante el presente periodo de obras. Este tramo, que representa un avance 

significativo en la infraestructura de la zona, fue entregado oficialmente a la 

comunidad el 23 de julio de 2024. La ceremonia de entrega contó con la 

participación de líderes comunitarios, representantes de la administración local y 

vecinos del sector, quienes destacaron la importancia de esta obra para mejorar la 

movilidad y la calidad de vida en el barrio.Durante la reunión de entrega, se 

abordaron los compromisos adquiridos previamente, incluyendo la instalación de las 

rejillas de drenaje pluvial, las cuales eran un elemento pendiente desde las fases 

iniciales del proyecto. La instalación de estas rejillas no solo garantiza una mejor 

gestión de las aguas lluvias, sino que también contribuye a la seguridad de los 

peatones y vehículos que transitan por la zona.  

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 164.422.711,25$ 10.556.768,61 $ 60.452.347,53 $ 9.178.308,56 $ 33.915.957,49 $ 0,00$ 24.712.346,59COMPARTIR TR-3 19012589 0,648% $ 25.606.982,46

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 0,00 $ 182.389.764,15COMPARTIR TR-3 $ 17.967.052,90



 

 

  

Ilustración 36 segmento finalizado.. 

 

 

Tabla 29 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

PARAISO (19009126) AVANCE 100% 

Durante el periodo se realizó instalación de MR-45 en el cual no se respetó el tiempo 

de fraguado y se ve afectado la garantía del CIV se realizó oficio a la alcaldía local 

de ciudad bolívar para el trámite pertinente, se realizó remates y entrega a la 

comunidad el 23 de julio de 2024. 

 

Ilustración 37 segmento terminado. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 723.658.528,57$ 313.634.623,53 $ 122.130.151,33 $ 202.108.731,39 $ 23.668.091,21 $ 2.313.915,78$ 3.590.037,06PARAISO TR-3 19009021 2,852% $ 56.212.978,27

ACTA 8 TOTAL

$ 731.103.738,55$ 7.445.209,98



 

 

 

 

Tabla 30 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

PARAISO (19009107) AVANCE 100% 

Durante este período, se dio finalidad al segmento remates y se realizó entrega a la 

comunidad el día 23 de julio de 2024. 

   

Ilustración 38 segmento finalizado. 

 

 

 

Tabla 31 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 229.235.553,56$ 84.501.728,55 $ 20.045.099,59 $ 71.163.818,61 $ 3.120.117,76 $ 0,00$ 1.134.382,53PARAISO TR-2 19009126 0,903% $ 49.270.406,51

ACTA 8 TOTAL

$ 229.396.649,63$ 161.096,07

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 232.758.870,00$ 82.251.997,21 $ 37.996.877,21 $ 68.899.897,21 $ 5.227.549,74 $ 0,00$ 0,00PARAISO TR-1 19009107 0,917% $ 38.382.548,63

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 0,00 $ 240.233.041,68PARAISO TR-1 $ 7.474.171,68



 

 

 

MIRADOR DE LA ESTANCIA (19014818) AVANCE 100% 

En este tramo se finaliza, con instalacion de barandas y se realiza entrega a la 

comunidad el día 23 de septiembre de 2024.  

  

Ilustración 39 entrega de segmento terminado. 

 

Tabla 32 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

MIRADOR DE LA ESTANCIA (19014819) AVANCE 100% 

Para el presente periodo se finaliza las actividades en este tramo y se realiza 

entrega a la comunidad el día 23 de septiembre de 2024.  

ÍTEM No. DESCRIPCIÓN UND. VALOR UNITARIO CANTIDAD

49
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m  (Inc. Sumin. y Const, 

Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)
ML $ 769.452 3,30

103
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO DE INSPECC. PREFABRICADA, INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA 
UN $ 1.407.956 1,00

104
PLACA FONDO DE=1.70m POZO INSPECC. ( Prefabricada, Suministro e 

instalacion)
UN $ 871.019 1,00

NP-16
CAÑUELA PARA POZO DE INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.37m (SUMINISTRO 

E INSTALACION) 
UN $ 167.396 1,00

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 340.415.653,26$ 0,00 $ 161.883.556,48 $ 67.020.185,48 $ 100.128.095,98 $ 4.902.011,86$ 6.481.803,46
MIRADOR 

ESTANCIA TR-2
19014818 1,342% $ 0,00



 

 

     

Ilustración 40 segmento terminado. 

 

 

Tabla 33 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

MIRADOR DE LA ESTANCIA (19014810) AVANCE 99% 

En este segmento se realiza actividades de remates e instalación de barandas y 

está pendiente entrega a la comunidad. 

     

Ilustración 41 tramo terminado. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 417.360.029,71$ 56.179.357,70 $ 159.725.364,73 $ 59.313.460,88 $ 119.725.288,19 $ 12.048.870,27$ 10.367.687,93
MIRADOR 

ESTANCIA TR-1
19014819 1,645% $ 0,00

ACTA 8 TOTAL

$ 418.648.798,29$ 1.288.768,58



 

 

 

 

Tabla 34 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

MIRADOR DE LA ESTANCIA (19014804) AVANCE 99% 

Este tramo se realizó conformación de andenes y fundida de andenes e instalación 

de MR-45 en la vía, pendiente entrega a la comunidad.  

   

Ilustración 42 actividades de remates. 

 

 

Tabla 35 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

CALABRIA (19001363) AVANCE 100% 

Este segmento se realizó fundida de anden, estampado de concreto y color de 

anden se realizó remates, limpieza en el tramo y se realiza entrega de a la 

comunidad el día 23 de julio de 2024. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 340.895.268,07$ 0,00 $ 107.951.183,74 $ 53.796.398,41 $ 45.322.398,53 $ 19.017.689,24$ 114.807.598,14
MIRADOR 

ESTANCIA TR-3
19014810 1,343% $ 0,00

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 322.192,14 $ 343.636.949,96MIRADOR ESTANCIA TR-3 $ 2.419.489,75

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 236.506.687,20$ 0,00 $ 26.286.927,75 $ 99.520.938,58 $ 73.802.870,85 $ 24.191.368,89$ 12.704.581,13
MIRADOR 

ESTANCIA TR-4
19014804 0,932% $ 0,00

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 80.566.501,29 $ 322.659.476,89MIRADOR ESTANCIA TR-4 $ 5.586.288,40



 

 

  

Ilustración 43 Remates de andenes 

 

Tabla 36 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

CALABRIA (19001300) AVANCE 100% 

Este corresponde a la continuación del anterior segmento, se realiza remates y 

entrega el 23 de julio de 2024. 

 

Ilustración 44 instalación de concreto. 

 

Tabla 37 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente. 

CALABRIA ( 19001230 ) AVANCE 100% 

Se realizó se realizó rampa de acceso, remates y entrega a la comunidad el 23 de 

julio de 2024.  

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 TOTAL

CALABRIA TR-5 19001363 0,397% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.890.422,22 $ 932.522,87 $ 100.822.945,09

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 TOTAL

CALABRIA TR-6 19001300 0,218% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.407.512,59 $ 932.522,87 $ 55.340.035,46



 

 

 

Ilustración 45 segmento finalizado.. 

 

Tabla 38 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

CALABRIA (19001201) AVANCE 100% 

Se realiza remates en el tramo y se realiza entrega el 23 de julio de 2024 a la 

comunidad. 

  

Ilustración 46 entrega de civ . 

 

Tabla 39 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

CALABRIA (19001132) AVANCE 100% 

Se realizan remates en el tramo y entrega a la comunidad.  

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 TOTAL

CALABRIA TR-7 19001230 0,063% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.656.538,58 $ 285.973,68 $ 15.942.512,26

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 TOTAL

CALABRIA TR-8 19001201 0,061% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.224.493,69 $ 373.009,15 $ 15.597.502,84



 

 

 

Ilustración 47 fundida de anden con estampado.. 

 

Tabla 40 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

CALABRIA (19001090 ) AVANCE 100% 

En este tramo se realiza entrega el día 23 de julio de 2024 a la comunidad. 

 

Ilustración 48 remates y limpieza en el tramo. 

 

Tabla 41 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA (19001529) AVANCE 99% 

Se realizó instalación de barandas en este tramo está pendiente entrega a la 

comunidad. 

 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 TOTAL

CALABRIA TR-9 19001132 0,092% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.851.903,12 $ 559.513,72 $ 23.411.416,84

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 TOTAL

CALABRIA TR-10 19001090 0,084% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.735.445,11 $ 515.998,85 $ 21.251.443,95



 

 

 

Ilustración 49 instalación de barandas. 

  

Ilustración 50 remates en el tramo. 



 

 

  

Ilustración 51 finalización de andenes. 

 

 

Tabla 42 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

VISTA HERMOSA (19008101) AVANCE 100% 

Para este tramo se finalizó las actividades de remates y se realizó entrega a la 

comunidad el día 20 de noviembre de 2024. 

 

Ilustración 52 tramo finalizado. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 848.671.786,97$ 192.045.377,39 $ 210.127.089,26 $ 134.638.082,29 $ 61.994.022,93 $ 46.451.181,44$ 74.900.784,07SAN RAFAEL TR-1 19001529 3,345% $ 128.515.249,59

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 0,00 $ 863.453.929,30SAN RAFAEL TR-1 $ 14.782.142,33



 

 

 

Ilustración 53 reunión de entrega. 

 

Ilustración 54 tramo terminado. 



 

 

 

Ilustración 55 tramo terminado. 

 

 

Tabla 43 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

 

SAN JOAQUIN DEL VATICANO (19012239) AVANCE 99% 

Para este periodo se realiza actividades de remates y está pendiente entrega a la 

comunidad. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 474.647.506,62$ 201.082.098,50 $ 48.493.852,67 $ 0,00 $ 75.697.061,17 $ 4.588.706,53$ 84.109.604,36
VISTA HERMOSA TR-

1
19008101 1,871% $ 60.676.183,38

ACTA 8 TOTAL

$ 482.545.207,20$ 7.897.700,59



 

 

  

Ilustración 56 tramo terminado. 

 

Ilustración 57 actividades de remates. 

 

 

Tabla 44 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 925.361.348,53$ 71.033.844,54 $ 562.307.870,27 $ 181.601.790,76 $ 52.834.506,51 $ 39.377.625,78$ 16.407.381,87SAN JOAQUIN TR-1 19012239 3,647% $ 1.798.328,81

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 59.497.825,64 $ 993.063.467,46SAN JOAQUIN TR-1 $ 8.204.293,28



 

 

SAN JOAQUIN DEL VATICANO (19015864) AVANCE 98% 

Se realizaron conformación y fundida de terrazas pendiente conformación de 

espacio público frente a salón comunal, ya que la comunidad necesita el espacio 

libre para realizar actividades decembrinas.  

    

Ilustración 58 finalización de vía. 

 

Ilustración 59 conformación de terrazas. 

 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 939.387.490,42$ 0,00 $ 0,00 $ 509.060.070,04 $ 250.862.916,49 $ 154.505.378,97$ 21.549.851,49SAN JOAQUIN TR-2 19015864 3,702% $ 3.409.273,44



 

 

 

Tabla 45 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

LOS ALPES (19010587) AVANCE 99% 

Este segmento corresponde a una acción de tutela que realizo la comunidad ante 

el FDLCB y favoreció a los demandantes, los cuales solicitaron la instalación de 

barandas a lo largo de la escalera existente hasta donde finaliza el primer CIV. Esto 

debido a la cantidad de personas en condición de discapacidad y adultos mayores.  

Siendo este una ejecución de actividades cortas las cuales ya están a un 100% de 

avance con la construcción de acceso a dos viviendas las cuales están dentro de la 

tutela.   

Se realiza cierre de este tramo el día 8 de octubre de 2024, donde la interventoría 

verifico su ejecución al 100% 

  

Ilustración 60 instalación de baranda en dos costados de la escalera, acabado inicialmente en anticorrosivo. 

  

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 31.391.678,91 $ 1.069.721.073,28SAN JOAQUIN TR-2 $ 98.941.903,95



 

 

Ilustración 61 instalación de barandas en los dos costados de escalera existente, acción de tutela ante el 
FDLCB. 

 

Tabla 46 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

LA ALAMEDA (19015744) AVANCE 100% 

 El segmento de la alameda es de aproximadamente 125m, en este tramo se realizo 

actividades de conformacion de andenes fundida de andenes, aplicación de color y 

instalacion de concreto hidrahulico MR 45 en la via, se realiza entrega de este 

segmento el dia 23 de septiembre de 2024.  

 

Ilustración 62 tramo terminado . 

TRAMO CIV
% DEL 

CONTRATO
ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 TOTAL

 $                       -   ALPES 0,168%  $                    -    $                         -   $ 42.653.688,39 $ 42.653.688,3919015945



 

 

     

Ilustración 63 entrega a la comunidad. 

 

Tabla 47 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

MADELENA 19000572 AVANCE 100% 

En este tramo se realiza instalación de MR-45 en la vía se realiza actividades de 

remates sello de juntas, se realiza entrega a la comunidad en día 5 de diciembre de 

2024, con acompañamiento del alcalde local de ciudad bolívar. 

. 

   

Ilustración 64 tramo finalizado. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 1.181.318.925,20$ 0,00 $ 0,00 $ 650.198.060,23 $ 205.192.151,52 $ 173.349.417,34$ 150.666.453,22ALAMEDA 19015744 4,656% $ 1.912.842,89



 

 

 

 

Tabla 48 Resumen de actas cobradas para el CIV correspondiente 

MAELENA 19000784 AVANCE 100% 

Para este frente se realiza actividades de remates y se realiza entrega a la 

comunidad en día 5 de diciembre de 2024, con acompañamiento del alcalde local 

de ciudad bolívar.  

  

Ilustración 65 fundida de vía. 

    

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 1.065.679.898,85$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.891.284,70 $ 220.273.727,16$ 524.514.886,98MADELENA TR-1 19000784 4,200% $ 0,00

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 202.396.383,22 $ 1.283.257.850,57MADELENA TR-1 $ 15.181.568,50



 

 

  

Ilustración 66 entrega a la comuidad. 

 

 

Tabla 49 Resumen de cobro por acta para el CIV 19000784 

SAN JOAQUIN II 19012263 AVANCE 60% 

En este frente se realiza conformación y fundida de andenes y terrazas con 

construcción de muros de mampostería. 

   

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 320.509.821,40$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.203.100,50$ 247.306.720,90MADELENA TR-2 19000784 1,263% $ 0,00

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 110.488.849,15 $ 436.777.422,85MADELENA TR-2 $ 5.778.752,29



 

 

Ilustración 67conformacion de terrazas e instalación de sardinel. 

 

 

Tabla 50 Resumen de cobro por acta para el CIV 19012263 

BOGOTA TEQUENDAMA 19014244 AVANCE 80% 

En este frente se realiza fundida de anden del costado izquierdo, instalación de 

sumidero y se realiza instalación de MR-45 en vía.  

   

Ilustración 68 conformación de vía y fundida de anden. 

 

 

Tabla 51 Resumen de cobro por acta para el CIV 19014244 

 

 

 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

$ 791.795.283,92$ 0,00 $ 0,00 $ 115.227.226,44 $ 19.688.134,26 $ 487.253.318,58$ 169.626.604,65SAN JOAQUIN TR-3 19012263 3,120% $ 0,00

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 61.883.636,50 $ 950.628.509,13SAN JOAQUIN TR-3 $ 96.949.588,71

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

BOGOTA T-I TR-1 19014244 0,519% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.137.919,43 $ 321.851.544,06$ 131.713.624,63

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 29.145.974,24 $ 488.496.798,24DIAMANTE TR-1 $ 137.499.279,94



 

 

 

BOGOTA TEQUENDAMA 19010857 AVANCE 85% 

En este frente se realizó instalación de MR-45 en la vía. se realiza conformación de 

andenes terrazas y accesos a viviendas. 

   

Ilustración 69 instalación de MR-45. 

 

 

Tabla 52 Resumen de cobro por acta para el CIV 19010857 

BOGOTA TEQUENDAMA II (19010909) AVANCE 100% 

En este tramo se terminan actividades de instalación de MR-45 en la vía y fundida 

de andenes se realizó actividades de remates y limpieza. 

Se realiza entrega del tramo a la comunidad el día 20 de noviembre de 2024. 

 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

BOGOTA T-I TR-2 19010857 0,745% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.924.245,70 $ 461.032.084,89$ 189.107.839,19

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 87.028.940,53 $ 593.552.849,77DIAMANTE TR-2 $ 45.491.824,35



 

 

   

Ilustración 70 fundida de vía y andenes. 

 

 

Tabla 53 Resumen de cobro por acta para el CIV 19010909 

BOGOTA TEQUENDAMA II (19014247) AVANCE 100% 

Este tramo tiene una longitud de 15 metros el cual para el presente mes se finalizó 

actividades de instalación de MR-45 y se realizó fundida de andenes aplicación de 

color y estampado del mismo. 

Se realiza entrega de este tramo el día 20 de noviembre de 2024. 

   

Ilustración 71 entrega de tramo. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

BOGOTA T-II TR-2 19010909 0,000% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.236.365,88 $ 69.236.365,88$ 0,00

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 73.371.322,15 $ 199.112.508,99BOGOTA TR-2 $ 56.504.820,96



 

 

 

 

 

Tabla 54 Resumen de cobro por acta para el CIV 19014247 

SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA II (19001526) AVANCE 90% 

Para este tramo se realizó conformación de vía, instalación de sardinel, e instalación 

de geo celda con lleno en agregado reciclado y conformación de terrazas. 

    

Ilustración 72 conformación de vía. 

 

 

Tabla 55 Actas cobradas acumuladas del tramo  

 

 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 TOTAL

BOGOTA T-II TR-1 19014247 0,000% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.958.895,47 $ 114.958.895,47$ 0,00

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 29.345.113,03 $ 194.816.171,77BOGOTA TR-1 $ 50.512.163,27

TRAMO CIV % Impor. ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 ACTA 8 TOTAL

$ 115.247.447,91$ 36.889.715,15 $ 22.690.627,78$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.667.104,97
SAN RAFAEL TR-3 - 

1526
19001526 0,454%

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 22.690.627,78 $ 152.361.280,50SAN RAFAEL TR-3 - 1526 $ 37.113.832,60



 

 

SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA III (19014813) AVANCE 98% 

Para este tramo se realizó instalación de MR-45 en vía, se realizó conformación y 

fundida de andenes y se realiza instalación de barandas.  

 

Ilustración 73 conformación de terrazas. 

 

 

Tabla 56 Actas cobradas acumuladas del tramo  

SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA IV (19001527) AVANCE 95% 

Para este tramo se realizó actividades instalación de MR-45 en vía se realiza 

fundida de andenes e instalación de barandas. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 ACTA 8 TOTAL

$ 59.907.811,15$ 28.369.205,01 $ 4.818.134,09$ 2.535.680,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.184.792,05
SAN RAFAEL TR-5 - 

14813
19014813 0,236%

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 4.818.134,09 $ 82.188.874,26SAN RAFAEL TR-5 - 14813 $ 22.281.063,11



 

 

               

Ilustración 74 fundida de andenes y via. 

 

 

Tabla 57 Actas cobradas acumuladas del tramo  

SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA V (19001525) AVANCE 60% 

Para este tramo se realizó fundida de andenes en los dos costados con aplicación 

de color y estampado. Se realiza instalación de MR-45 en vía e instalación de 

barandas. 

  

Ilustración 75 fundida de andenes. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 ACTA 8 TOTAL

$ 99.121.454,70$ 46.187.364,63 $ 8.600.651,84$ 3.843.694,29 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.489.743,94
SAN RAFAEL TR-4-

1527
19001527 0,391%

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 8.600.651,84 $ 139.261.721,70SAN RAFAEL TR-4-1527 $ 40.140.267,00



 

 

 

 

Tabla 58 Actas cobradas acumuladas del tramo  

JUAN PABLO (19007722) AVANCE 40% 

Para este tramo se realiza conformación de vía y se realiza demolición y 

construcción de cajas de inspección. Se realiza la señalización de la tubería de gas 

y se dispone el personal a instalar llenos en la via.  

    

Ilustración 76 construcción de cajas de inspección. 

 

Tabla 59 Actas cobradas acumuladas del tramo  

JUAN PABLO (19007740) AVANCE 25% 

Este tramo tiene una longitud de 30 metros se realizó excavación, lleno con material 

granular e instalación de tubería residual. 

TRAMO CIV % Impor. ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6 ACTA 7 ACTA 8 TOTAL

$ 128.044.980,75$ 51.267.636,59 $ 22.172.183,52$ 1.973.521,08 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.631.639,55
SAN RAFAEL TR-2 -

1525
19001525 0,505%

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 22.172.183,52 $ 167.033.788,75SAN RAFAEL TR-2 -1525 $ 38.988.808,01

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 108.183.020,64 $ 133.675.115,43JUAN PABLO II TR-1 $ 25.492.094,79



 

 

  

Ilustración 77 conformación de vía. 

 

Tabla 60 Actas cobradas acumuladas del tramo  

JUAN PABLO (19007756) AVANCE 45% 

Para este tramo se realizó excavación nivelación de vía lleno con material granular 

realice de pozos. 

     

Ilustración 78 conformación de vía. 

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 30.362.426,92 $ 148.580.848,56JUAN PABLO II TR-2 $ 118.218.421,63



 

 

 

Tabla 61 Actas cobradas acumuladas del tramo  

JUAN PABLO (19015771) AVANCE 45% 

Para este tramo se realiza conformación, lleno con material, compactación y se da 

inició a construcción del muro de contención después de realizar socialización con 

la comunidad sobre desde donde quedaba el muro.  

   

Ilustración 79 construcción de muro. 

TESORO I (19011867) AVANCE 60% 

Este tramo se realizó instalación de MR-45 en vía se realiza fundida de andenes e 

instalación de barandas. 

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 26.725.038,66 $ 77.421.543,59JUAN PABLO II TR-3 $ 50.696.504,94



 

 

   

Ilustración 80 fundida de andenes. 

 

Tabla 62 Actas cobradas acumuladas del tramo  

TESOSRO II (19011310) AVANCE 30% 

El siguiente tramo se realizo instalación de sardinel conformación de vía 

construcción de cajas de inspección. 

   

Ilustración 81 instalación de sardinel. 

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 236.437.236,26 $ 330.585.582,35TESORO TR-1 $ 94.148.346,08



 

 

 

Tabla 63 Actas cobradas acumuladas del tramo  

TESOSRO II (19014254) AVANCE 40% 

Para este segmento se realiza instalación de sardinel conformación de andenes y 

accesos a las viviendas. 

    

Ilustración 82 instalación de sardinel. 

 

Tabla 64 Actas cobradas acumuladas del tramo  

BELLA VISTA (19003798) AVANCE 40% 

Para este tramo se realiza conformación de vía, adecuación de terrazas, 

construcción de muros de mampostería e instalación de sardinel en ambos 

costados. 

TRAMO CIV ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 155.209.728,12TESORO TR-3 19011310 $ 155.209.728,12$ 0,00

TRAMO ACTA 8 ACTA 9 TOTAL

$ 25.062.492,26 $ 73.296.931,09TESORO TR-2 $ 48.234.438,83



 

 

   

Ilustración 82 construcción de muros de mampostería. 

 

 

Tabla 65 Actas cobradas acumuladas del tramo  

ARBORIZADORA (19003798) AVANCE 20% 

se da inicio a este tramo el 2 de diciembre de 2024, se realiza cerramiento en la 

obra posteriormente se realiza excavación de vía, excavación manual para ubicar 

la red de gas y señalizarla, se realiza protección de individuos arbóreos. 

 

 

TRAMO ACTA 8 ACTA 9

$ 0,00BELLA VISTA $ 128.200.293,17



 

 

  

Ilustración 83 excavación de via. 

MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA.  

La presente interventoría estará atenta en cumplimiento de los términos 

contractuales, de verificar el cumplimiento en cuanto a calidad de los materiales 

utilizados por el contratista de obra, mediante la obtención de los certificados de 

calidad de los siguientes materiales entre otros: 

• Acero de refuerzo en las diferentes dimensiones mm. 

En C.3.5 — Acero de refuerzo, se ajusta el documento ACI 318 a la práctica nacional de 
la 
siguiente forma: 

- Las barras corrugadas de acero deben cumplir la norma técnica colombiana 
NTC 2289 en todo el territorio nacional. 

- No se permite el uso de acero corrugado de refuerzo fabricado bajo las 
normas NTC 245, ni ningún otro tipo de acero que haya sido trabajado en 
frío o trefilado. 

- El refuerzo liso solo se permite en estribos, refuerzo de retracción y 
temperatura o refuerzo en espiral y no puede utilizarse como refuerzo 
longitudinal a flexión, excepto cuando conforma mallas electrosoldadas. 

- Se permiten barras de refuerzo galvanizadas que cumplan con NTC 4013. 
- Los alambres y el refuerzo electrosoldado de alambre recubiertos con 

epóxido deben cumplir con ASTM A884M. 

- Se permite utilizar pernos con cabeza y sus ensamblajes, los cuales deben 
cumplir con ASTM A1044M 

 

• PREFABRICADOS. 



 

 

 

Capítulo C.16 — Concreto prefabricado 

Este Capítulo fue actualizado, pero mantiene el mismo enfoque que en el 

Reglamento NSR-98. 

Hace referencia a elementos de concreto que se fabrican en un lugar diferente de 

su posición final en la estructura. 

 

• CONCRETOS.  

 

Capítulo C.18 — Concreto preesforzado 
 

• Este Capítulo fue actualizado. Las modificaciones más importantes son las 

siguientes: 

• En C.18.3 — Suposiciones de diseño, se introduce el concepto de Clase U, 

Clase T o Clase C en función de esfuerzo calculado en la fibra extrema en tracción 
en la zona precomprimida en tracción, calculada para cargas de servicio. 

• En C.18.4 — Requisitos de funcionamiento — Elementos sometidos a flexión, se 

hicieron ajustes y precisiones respecto a los esfuerzos admisible en condiciones 
de servicio para los elementos preesforzados. 

• La sección C.18.13 — Zona de anclaje de tendones postensados, se actualizó. 

• La sección C.18.22 — Postensado externo, es nueva y de gran utilidad en la 

reparación y rehabilitación de edificaciones. 
 

Para el presente periodo el contratista realizo la entrega de los ensayos de 

laboratorio y certificados de calidad de materiales según corresponde a cada uno 

de los segmentos viales que está ejecutando, los cuales esta interventoría verifica 

y da su respectiva aprobación si es el caso. 

 

3.5 . CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE PLANOS. 

Los resultados, de los ensayos que se realicen en los diferentes tramos en 

intervención, serán comparados con las especificaciones IDU, evidenciando 

cumplimiento a las especificaciones establecidas y anexos a los informes 

mensuales presentados por esta interventoría, igualmente se incluirán certificados 



 

 

de calibración de los equipos de manera actualizada, de acuerdo a lo anterior los 

resultados de laboratorio realizados en el periodo se anexaran para el próximo 

informe mensual.  

Para el control de planos, se informará a la supervisión del contrato los ajustes que 

se realicen, durante el adecuado transcurso del contrato.  

Seguimos los parámetros de la NSR-1: I.2.4.5 — ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 

— El supervisor técnico dentro del programa de control de calidad le aprobará al constructor la 
frecuencia de toma de muestras y el número de ensayos que debe realizarse en un laboratorio o 
laboratorios previamente aprobados por él. El supervisor debe realizar una interpretación de los 
resultados de los ensayos realizados, definiendo explícitamente la conformidad de los materiales 
con las normas. 
técnicas exigidas. Como mínimo deben realizarse los ensayos que fija el Reglamento y las normas 
técnicas 
complementarias mencionadas en él. Puede utilizarse como guía la relación parcial presentada en 
la tabla I.2.4-2. 
 
Para este periodo se realizaron las inspecciones de redes en el tramo de Juan Pablo II (19007722, 
19007740, 19007756 y 19015771). 
 

3.6 . EVENTUALIDADES Y MODIFICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 

EVALUADO. 

La presente interventoría estará atenta a informar a la supervisión del contrato, 

eventuales afectaciones que se presenten a edificaciones aledañas de los tramos 

en ejecución.  

Para el presente periodo se verifico en el tramo de san Rafael rampas de acceso a 

las viviendas, teniendo en cuenta que este civ cuenta con cambios bruscos de nivel 

entre casas.  

Se realizó reuniones con la comunidad donde se recuerda el plazo que deben 

esperar para el fraguado del concreto MR-45 que son 28 días, sin en el ingreso de 

vehículos ya que si no se toma en cuenta dicha recomendación se ve afectada la 

garantía del segmento vial. 

También se recibió por parte de la comunidad 7 PQR los cuales se atendieron 

dentro de los tiempos contemplados y se les dio una respuesta oportuna en 



 

 

compañía de contratista de obra, interventoría y apoyo a la supervisión. Estos PQR 

se detallan y se adjuntan los formatos correspondientes en el informe social.  

En el tramo de tesoro CIV 19014254 – 19011310 posterior a la excavación del perfil 

de la via, se encuentra que el terreno se encuentra en mal estado,  

3.7 . SEGUIMIENTO A PREDIOS EN RIESGO. 

Durante este periodo se han realizado seguimiento a las viviendas que se 

encuentran en zonas de alta pendiente y las que se encuentran con sótanos y bajo 

el nivel de la sub rasante en casos puntuales, en donde se ha verificado y no se ha 

presentado ninguna afectación.  

En el Civ 19014799 del barrio Mirador de la Estancia, se encuentra una vivienda la 

cual tiene un alto riesgo de colapso por falla estructural, por lo cual se realizo acta 

de vecindad y posterior a eso se toma la decisión de excluir el Civ. 

También se toma la determinación por el FDLCB la exclusión del CIV 19015945 

ubicado en el barrio Los Alpes, debido a que tiene un trámite ante el IDIGER de 

reubicación por remoción en masa.  

3.8 . BITÁCORA DE OBRA. 

La presente interventoría en conjunto con el contratista de obra, a diario gestionara 

las bitácoras designadas para cada frente de obra, en las cuales se consignan las 

actividades realizadas a cada día y observaciones a que haya lugar por parte de la 

interventoría, en la adecuada ejecución del contrato de obra, teniendo en cuenta los 

términos contractuales.  

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 . ACTAS DE COMITÉ. 

Se realizan actas de comité de obra periódicamente en el transcurso del periodo. A 

continuación, se relacionan las reuniones sostenidas con el contratista de obra, 

Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar e interventoría, las cuales hacen parte 



 

 

del seguimiento a las actividades contractuales del contrato. En el anexo Actas de 

Comité, se presentan original de actas correspondientes.  

Tabla 66. Relación Actas de Comité. 

FECHA ACTA No. OBJETO DE LA REUNIÓN 

 

03/12/2024 

 

COMITE 60 

Recorrido tramos contractuales, en presencia 

de la supervisión del contrato, contratista de 

obra e interventoría. 

 

12/12/2024 

 

COMITÉ 61 

Recorrido tramos contractuales, en presencia 

de la supervisión del contrato, contratista de 

obra e interventoría.  

 

18/12/2024 

 

COMITÉ 62 

Recorrido tramos contractuales, en presencia 

de la supervisión del contrato, contratista de 

obra e interventoría.  
Fuente: Elaboración Propia  

4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

La correspondencia enviada y recibida en el periodo evaluado del 1 al 31 de 

diciembre del 2024 se presenta como anexo del presente informe. 

5 ASPECTOS FINANCIEROS 

 

5.1 . EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 

Se evidenciará mediante ilustración el costo actualizado de ejecución por cada uno 

de los CIV’S, correspondiente al periodo mensual evaluado.  

La grafica muestra el valor cobrado por cada segmento y la influencia que tiene 

sobre el presupuesto total. 

TRAMO CIV ACTA 10 TOTAL 

ALAMEDA 19015744 $ 0,00 $ 1.181.318.925,20 

 

ARGENTINA TR-1 19003048 $ 0,00 $ 574.663.424,36 
 

 
ARGENTINA TR-2 19003231 $ 0,00 $ 1.107.831.454,24  



 

 

 

BELLA VISTA 19003798 $ 95.643.924,41 $ 231.127.049,62 
 

 

BRISAS TR-1 19005118 $ 0,00 $ 355.081.833,91 
 

 

BRISAS TR-2 19005109 $ 0,00 $ 500.191.523,40 
 

 

BRISAS TR-3 19005104 $ 0,00 $ 493.632.758,03 
 

 

CALABRIA TR-1 19001362 $ 0,00 $ 267.301.157,59 

 

 

CALABRIA TR-2 19001314 $ 0,00 $ 108.361.142,43 

 

 

CALABRIA TR-3 19001309 $ 0,00 $ 96.166.533,35 

 

 

CALABRIA TR-4 19001303 $ 0,00 $ 79.432.119,04 

 

 

CALABRIA TR-5 19001363 $ 0,00 $ 100.822.945,09 

 

 

CALABRIA TR-6 19001300 $ 0,00 $ 55.340.035,46 

 

 

CALABRIA TR-7 19001230 $ 0,00 $ 15.942.512,26 

 

 

CALABRIA TR-8 19001201 $ 0,00 $ 15.597.502,84 

 

 

CALABRIA TR-9 19001132 $ 0,00 $ 23.411.416,84 

 

 

CALABRIA TR-10 19001090 $ 0,00 $ 21.251.443,95 

 

 

COMPARTIR TR-1 19012563 $ 20.417.457,25 $ 415.279.601,01 
 

 

COMPARTIR TR-2 19012588 $ 35.803.011,84 $ 259.414.038,02 
 

 

COMPARTIR TR-3 19012589 $ 4.466.099,68 $ 186.855.863,83 
 

 

ESTRELLA TR-1 19010319 $ 0,00 $ 192.916.691,17 
 

 

ESTRELLA TR-2 19010265 $ 0,00 $ 196.107.733,71 
 

 

ESTRELLA TR-3 19010216 $ 0,00 $ 729.420.129,79 
 

 

ESTRELLA TR-4 19010119 $ 0,00 $ 836.753.810,26 
 

 



 

 

ESTRELLA TR-5 19010139 $ 0,00 $ 560.363.510,73 
 

 

ESTRELLA TR-6 19009745 $ 45.502.173,56 $ 817.214.155,57 
 

 

JUAN PABLO II 
Verificacion 

de Redes 
puntual 

$ 0,00 $ 6.264.735,09 

 

 

MADELENA TR-1 19000784 $ 0,00 $ 1.283.257.850,57 
 

 

MADELENA TR-2 19000572  $ 0,00 $ 436.777.422,85 
 

 

MIRADOR ESTANCIA TR-1 19014819 $ 0,00 $ 418.648.798,29 

 

 

MIRADOR ESTANCIA TR-2 19014818 $ 0,00 $ 340.415.653,26 

 

 

MIRADOR ESTANCIA TR-3 19014810 $ 0,00 $ 343.636.949,96 

 

 

MIRADOR ESTANCIA TR-4 19014804 $ 0,00 $ 322.659.476,89 

 

 

PARAISO TR-1 19009107 $ 0,00 $ 240.233.041,68 
 

 

PARAISO TR-2 19009126 $ 0,00 $ 229.396.649,63 
 

 

PARAISO TR-3 19009021 $ 0,00 $ 731.103.738,55 
 

 

SAN JOAQUIN TR-1 19012239 $ 145.279.047,50 $ 1.138.342.514,96 
 

 

SAN JOAQUIN TR-2 19015864 $ 16.784.719,63 $ 1.086.505.792,91 
 

 

SAN JOAQUIN TR-3 19012263 $ 223.530.377,89 $ 1.174.158.887,02 
 

 

SAN RAFAEL TR-1 19001529 -$ 30.447.153,79 $ 833.006.775,51 
 

 

SAN RAFAEL TR-2 -1525 19001525 $ 57.980.075,43 $ 225.013.864,18 

 

 

SAN RAFAEL TR-3 - 1526 19001526 $ 64.792.521,27 $ 217.153.801,77 

 

 

SAN RAFAEL TR-4-1527 19001527 $ 93.031.870,53 $ 232.293.592,23 

 

 

SAN RAFAEL TR-5 - 14813 19014813 $ 59.696.939,99 $ 141.885.814,26 

 

 

VISTA HERMOSA TR-1 19008101 $ 0,00 $ 482.545.207,20 
 

 
ALPES 19015945 $ 0,00 $ 42.653.688,39  



 

 

 

DIAMANTE TR-1 19014244 $ 17.137.001,71 $ 505.633.799,95 
 

 

DIAMANTE TR-2 19010857 $ 235.632.051,79 $ 829.184.901,57 
 

 

BOGOTA TR-1 19014247 $ 0,00 $ 194.816.171,77 
 

 

BOGOTA TR-2 19010909 $ 0,00 $ 199.112.508,99 
 

 

TESORO TR-1 19011867 $ 149.942.968,90 $ 480.528.551,25 
 

 

TESORO TR-2 19014254 $ 98.069.906,32 $ 171.366.837,41 
 

 

TESORO TR-3 19011310 $ 244.386.070,11 $ 399.595.798,23 
 

 

JUAN PABLO II TR-1 19007722 $ 88.222.206,60 $ 221.897.322,03 
 

 

JUAN PABLO II TR-2 19007740 $ 188.396.290,57 $ 336.977.139,12 
 

 

JUAN PABLO II TR-3 19007756 $ 179.750.090,39 $ 257.171.633,98 
 

 

JUAN PABLO II TR-4 19015771 $ 0,00 $ 0,00 
 

 

 



 

 

 



 

 

5.2 . INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

El contrato de obra cuenta con un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor 

inicial del contrato, el cual se amortizará con las actas parciales mensuales, el cual 

será amortizado con cada cuenta correspondiente en un porcentaje igual al 40% de 

dichas actas, pero en todo caso su amortización total deberá realizarse antes de la 

ejecución del 90% del presupuesto. 

Dichos recursos deberán administrarse en un encargo fiduciario, cuyos costos de 

administración deberán ser cubiertos directamente por el Contratista.  

EL FDLCB previa suscripción del Acta de Inicio, constitución de la garantía de buen 

manejo y correcta inversión del anticipo. De la presentación del Plan Detallado de 

Inversión del Anticipo y Cronograma que soporte el tiempo estimado de ejecución 

del contrato, debidamente aprobados por la Interventoría, y el personal delegado 

como apoyo a la supervisión entregará el anticipo indicado. 

 Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán invertirse 

únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria 

que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 y de la 

Ley 1474 de 2011. 

A la fecha de corte del presente informe se recibió el pago de anticipo por valor de 

$10.149.860.836,00 pesos. A continuación, se presenta el programa de inversión 

del anticipo. 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
Ilustración 72 Plan de manejo de anticipo 

A la fecha de este informe se han desembolsado dos transacciones los cuales se 

relacionan a continuación: 

# DESEMBOLSO VALOR FECHA #TRANSACCION 
ALIANZA 

1 $1.521.871.303 05/12/2023 433314 

2 $180.000.000 14/12/2023 437233 

3 $12.998.997 22/01/2024 449620 

4 $20.000.000 5/02/2024 459150 

5 $50.000.000 12/02/2024 459150 

6 $348.422812 16/02/2024 459150 

7 $28.624.506 19/02/2024 459744 
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8 $962.483.181 21/02/2024 460553 

9 $50.417.269 23/02/2024 463311 

10 $500.000.000 29/02/2024 463777 

11 $486.431.503 7/03/2024 466285 

12 $264.183.053 22/03/2024 472440 

13 $458.042.207 15/04/2024 479214 

14 $1.521.871.303 20/04/2023 433314 

15 $49.246.759 24/04/2024 483223 

16 $49.246.759 15/05/2024 479214 

17 $521.493.513 15/05/2024 433314 

18 $315.200.442 15/05/2024 483223 

19 $7.934.627 15/06/2024 503308 

20 $701.076.909 20/06/2024 503308 

21 $31.677.493 21/06/2024 503995 

22 $563.474.947 26/06/2024 505231 

  

 



 

 

5.3 ACTAS PARCIALES DE OBRA 

5.3.1 Contrato de obra C-759-2023, Consorcio Capital 

Según clausula 8. Forma de pago. La Entidad pagará al Contratista las sumas del 

valor del Contrato así: 

a) Un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, el cual 

se amortizará con las actas parciales mensuales, el cual será amortizado con 

cada cuenta correspondiente en un porcentaje igual al 40% de dichas actas, 

pero en todo caso su amortización total deberá realizarse antes de la 

ejecución del 90% del presupuesto. 

Dichos recursos deberán administrarse en un encargo fiduciario, cuyos 

costos de administración deberán ser cubiertos directamente por el 

Contratista. 

EL FDLCB previa suscripción del Acta de Inicio, constitución de la garantía 

de buen manejo y correcta inversión del anticipo, de la presentación del Plan 

Detallado de Inversión del Anticipo y Cronograma que soporte el tiempo 

estimado de ejecución del contrato, debidamente aprobados por la 

Interventoría, y el personal delegado como apoyo a la supervisión entregará 

el anticipo indicado. 

Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán 

invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por 

la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 

1525 de 2008 y de la Ley 1474 de 2011. 

b) ACTAS MENSUALES: El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar 

realizara el pago del contrato de la siguiente manera: 

El valor del contrato será pagado de la siguiente manera: a) El Noventa por ciento 

(90%) del valor total del contrato en actas mensuales, previa certificación del 

cumplimiento expedida por la interventoría y el supervisor y presentación del informe 

y de la factura de cobro correctamente elaborada.  

El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se pagará un cinco (5%) 

previa suscripción del acta del recibo a satisfacción por parte del FDLCB y el otro 

cinco (5%) previa suscripción acta de liquidación. 



 

 

Las actas mensuales se pagaran, de acuerdo a los servicios prestados, previa 

presentación del informe mensual de ejecución de las obligaciones; presentación 

de factura; soporte de los trabajos realizados, certificación de cumplimiento a 

satisfacción de la prestación del servicio y el informe a cargo de la interventora del 

contrato; certificación expedida por el revisor fiscal o por el Representante Legal del 

cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Finalmente, y de acuerdo a lo anterior debido a que el contrato de obra se encuentra 

en etapa de actualización y ajustes a los diseños no se genera acta parcial y por 

ende cobro mensual por parte del contratista hasta que se inicie la etapa 

constructiva. 

5.4 ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA 

5.4.1 Contrato de interventoría C-759-2023, Consorcio Intervial CB 

Según Clausula 5, forma de pago: EL FONDO, sólo adquiere obligaciones con EL 

CONTRATISTA favorecido en la Convocatoria Pública, y bajo ningún motivo o 

circunstancia efectuará pagos a terceros; así mismo, se señala que EL FONDO se 

compromete a pagar a PRECIO GLOBAL POR AVANCE DE OBRA el valor del 

contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, 

de la siguiente manera: El presente contrato, NO TENDRÁ ANTICIPO.  

 



 

 

 

En el cuadro a continuación descrito se presenta tanto el valor ejecutado por cada 

acta parcial, consignando igualmente el valor desembolsado por la administración 

local. 

Tabla 67. Relación Pagos Parciales. 

CONCEPTO VALOR 

EJECUTADO 

ACTA PARCIAL. 

Anticipo No aplica 

Acta Parcial de Interventoría N°1. Del 1 al 30 de 

Noviembre del 2023 

 

$ 93.977.594 

Acta Parcial de Interventoría N°2. Del 1 al 31 de 

Diciembre del 2023 

 

$ 93.977.594 

Acta Parcial de Interventoría N°3. Del 1 al 31 de 

Enero del 2024 

 

$ 93.977.594 

Acta Parcial de Interventoría N°4. Del 1 al 29 de 

Febrero del 2024 

 

$ 187.439.181 

Acta Parcial de Interventoría N°5. Del 1 al 31 de 

Marzo del 2024 

$ 173.471.253 

Acta Parcial de Interventoría N°6. Del 1 al 30 de 

Abril del 2024 

$ 176.876.546 

Acta Parcial de Interventoría N°7. Del 1 al 31 de 

Mayo del 2024 

$206.043.328 



 

 

Acta Parcial de Interventoría N°8. Del 1 al 30 de 

Junio  del 2024 

$172.076.165 

Acta Parcial de Interventoría N°9. Del 1 al 31 de 

Julio  del 2024 

$169.035.015 

Acta Parcial de Interventoría N°10. Del 1 al 31 

de Agosto  del 2024 

$172.354.464 

Acta Parcial de Interventoría N°11. Del 1 al 30 

de Septiembre  del 2024 

$139.962.490 

Acta Parcial de Interventoría N°12. Del 1 al 31 

de Octubre  del 2024 

$141.915.026 

Acta Parcial de Interventoría N°13. Del 1 al 30 

de Noviembre  del 2024 

$93.977.593 

Acta Parcial de Interventoría N°14. Del 1 al 31 

de Diciembre del 2024 

$158.544.657 

TOTAL $ 2.073.628.498 

Fuente: Elaboración Propia  

 



 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

5.5 . BALANCE DE OBRA 

En este aparte se consignara el avance financiero total acumulado ejecutado. 

Para el presente periodo el contratista no presenta acta parcial, debido a los tiempos 

para la radicacion la cual es atipica, sin embargo tienen un avance del 81.98% de 

avance financiero, lo cual se encuentra dentro de lo programado para la fecha y no 

presenta atrasos con el cobro a la fecha. 

CONCEPTO VALOR 

EJECUTADO 

ACTA PARCIAL. 

Anticipo $10.149.860.836 

Acta Parcial de Obra N°1. Del 1 al 30 de Febrero 

del 2023 

 

$ 2.803.925.212 

Acta Parcial de Obra N°2. Del 1 al 31 de Marzo 

del 2023 

 

$ 2.384.875.769 

Acta Parcial de Obra N°3. Del 1 al 30 de Abril 

del 2024 

 

$ 2.559.219.717 

Acta Parcial de Obra N°4. Del 1 al 31 de Mayo 

del 2024 

 

$ 3.362.065.060 

Acta Parcial de Obra N°5. Del 1 al 30 de Junio 

del 2024 

 

$ 2.343.021.980 



 

 

Acta Parcial de Obra N°6. Del 1 al 31 de Julio 

del 2024 

 

$ 2.251.784.939 

Acta Parcial de Obra N°7. Del 1 al 31 de Agosto 

del 2024 

 

$ 2.351.371.166 

Acta Parcial de Obra N°8. Del 1 al 30 de 

Septiembre del 2024 

 

$ 1.379.585.061 

Acta Parcial de Obra N°9. Del 1 al 31 de Octubre 

del 2024 

 

$ 1.438.162.784 

Acta Parcial de Obra N°10. Del 1 al 31 de 

Diciembre del 2024 

 

$ 2.034.017.647 

TOTAL $ 22.836.293.568 

 

 



 

 

5.6 .  ÍTEMS NO PREVISTOS 

En el presente aparte se consignarán en la eventualidad de que se haga necesario 

la incorporación de actividades no previstas, en la adecuada ejecución del contrato, 

posterior al aval por parte de la interventoría y aprobación por parte del F.D.L.C.B.  

A la fecha se recibió no previstos por parte del contratista. 

 

Los no previstos son de relevancia para la ejecución del contrato de obra COP-759-

2023 y llevarlo a los términos contractuales exigidos en el anexo técnico.  

Durante el periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2024 no se presenta 

imprevistos. 

 

 5.7 Análisis de Precios Unitarios ( APU ´s ) 
 

En el presente periodo se recibió el análisis de precios unitarios correspondientes a 

los precios contractuales correspondientes a la propuesta económica del contratista 

de obra el CONSORCIO CAPITAL, los cuales se revisaron y se hicieron las 

observaciones por parte de la presente interventoría dentro de los tiempos 

establecidos, para así mismo el contratista subsanara dichas observaciones y 

posteriormente procedan a radicar en físico como se estipula el procedimiento.  

6 ASPECTOS JURIDICOS 

6.1 . GARANTÍA Y VIGENCIA DE PÓLIZAS 

6.1.1 Garantía y vigencias de pólizas Contrato C-759-2023 

El siguiente cuadro corresponde a las pólizas de garantía actualizadas y de 

cumplimiento a favor de entidades estatales del contrato de obra Nº 759 de 2023 la 

cual esta interventoría realiza el seguimiento. 
Tabla 68. Pólizas suscritas al acta de inicio. 

Amparo Número Valor Vigencia 
Compañía de 

seguros 

CUMPLIMIENTO 18-44-101091601  $ 5.074.930.418,54 21/07/2023 - 21/07/2025 
SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. 

SALARIOS Y 

PRESTACIONES 
18-44-101091601 $2.537.465.209,27 21/07/2023 - 21/07/2028 

SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. 



 

 

ESTABILIDAD 18-44-101091601 $ 7.612.395.627,81 
5 años después de 

finalizar obra 

SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. 

BUEN MANEJO DEL 

ANTICIPO 
18-44-101091601 $10.149.860.837,08 21/07/2023 - 21/07/2025 

SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. 

Fuente: Elaboración propia Consorcio FDLCB-2023. 

En el período correspondiente al presente informe las pólizas se encuentran 

vigentes, y actualizadas a la firma del acta de inicio.   

6.1.2 Garantía y vigencia de pólizas Contrato C-771-2023. 

El siguiente cuadro corresponde a las pólizas de garantía actualizadas del contrato 

de interventoría Nº 771 de 2023. 

 

Tabla 69. Pólizas actualizadas acta de inicio C- 771-2023. 

Amparo  Número Valor Vigencia 
Compañía de 

seguros 

CUMPLIMIENTO 21-44-101427864  845.798.338,80 1/11/2023 - 02/05/2027 
SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. 

SALARIOS Y 

PRESTACIONES  
21-44-101427864 281.932.779,60 1/11/2023 - 02/05/2028 

SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. 

CALIDAD DEL SERVICIO 21-44-101427864 1.409.663.898,00 1/11/2023 - 02/05/2030 
SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. 

Fuente: Elaboración propia  

6.2 COMUNICADOS DE ORDEN JURÍDICO 

A la fecha no se han generado comunicación de orden jurídico en contra del 

contratista de obra, por incumplimiento de algunas de las obligaciones 

contractuales.  

 

 



 

 

7 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Durante el presente periodo, se aprobó una adición presupuestal de $160.000.000 

al Contrato de Interventoría, derivada de la ampliación del presupuesto del contrato 

de obra, el cual recibió un incremento de $2.782.143.031. Esta adición tiene como 

propósito financiar el ajuste de diseños relacionados con vías y andenes, abarcando 

un total de 73 segmentos viales y peatonales. Dentro de este proceso, se ha 

priorizado la verificación técnica, el acompañamiento ambiental, social y financiero, 

asegurando que cada actividad sea ejecutada bajo las normas vigentes. 

 

Actualmente, las actividades en curso incluyen la instalación de concreto en 

andenes, rampas y calzadas vehiculares, enfocándose en cerrar frentes de obra y 

avanzar conforme al cronograma establecido. Estas intervenciones buscan cumplir 

con el plan inicial, garantizando la funcionalidad y accesibilidad de las 

infraestructuras para la comunidad. 

 

En cuanto a la gestión administrativa y social, se ha dado respuesta oportuna a 

todas las solicitudes recibidas, cumpliendo con los plazos establecidos. Además, se 

ha mantenido informado al Fondo de Desarrollo Local de la Ciudad (FDLCB) 

mediante los comités periódicos realizados durante el periodo. Estas reuniones han 

servido como espacios para monitorear los avances, evaluar los retos y coordinar 

las acciones necesarias para garantizar el éxito del proyecto. 

 

Asimismo, se han atendido las inquietudes de la comunidad, proporcionando 

soluciones oportunas a cada situación puntual. Las respuestas y conceptos emitidos 

han sido respaldados por las áreas técnicas involucradas, asegurando un enfoque 

integral y técnicamente fundamentado en cada caso. Este diálogo continuo con los 

residentes ha sido fundamental para mantener un ambiente de confianza y 

colaboración durante la ejecución de las obras. 

 



 

 

En términos de avance, la ejecución física del proyecto se encuentra en un 70%, 

mientras que el progreso financiero de la interventoría alcanza un 69.60%. Estos 

indicadores reflejan un adecuado nivel de desempeño, tanto en términos operativos 

como de administración de los recursos asignados. Se espera que los próximos 

meses permitan consolidar el avance físico y financiero, garantizando que el 

proyecto cumpla con los objetivos trazados y sea entregado en óptimas condiciones 

para el beneficio de la comunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14 

Civ’s a Construir compartir jp, san Rafael la estancia. Mirador de la estancia, estrella del sur del 1 al 

-5 y 6, Bellavista, Madelena I, Bogotá Tequendama, Diamante, Tesoro I y II, San Joaquín del 

Vaticano, Arborizadora Alta. 

UPZ 65 

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº  771 de 2023 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA (CONTABLE), JURÍDICA 

(LEGAL), AMBIENTAL, SOCIAL, PMT Y SST (SISO) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO 

OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN 

Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS 

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”. 

 

“CONSORCIO INTERVIAL CB” 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 

 NOMBRE  CARGO  FIRMA 

 

ELABORO: 

Edgar Fernando 

Atehortúa Bustos  

Residente 

Ambiental.  

 

ELABORO: 

Claudia Adriana 

Aldana Perdomo 
Residente Sst  
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1. CALIDAD 

1.1 RESULTADOS DE LABORATORIO CONTRATO DE OBRA 

Para la vigencia del presente informe que corresponde del 1 de diciembre de 2024 al 31 de 

diciembre de 2024, se presentaron los resultados de laboratorio de densidades cono y 

arena. 

1.1.1 ANÁLISIS ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se verifico por parte de la interventoría que durante el desarrollo de la obra los ensayos de 

laboratorio presentados por el contratista cumplen con lo descrito referente a densidades 

cono y arena.  

1.1.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD 

Durante el periodo en ejecución del contrato, se entregaron certificados de calidad de 

materiales para el contrato de obra referentes a: 

 

• Certificado de aceros Arequipa media  

• Cemento gris tipo ug 2024 

Anexo 1: Certificados de Calidad 

2 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

En el desarrollo del presente informe, comprendido entre el 1 de diciembre de 2024 al 31 
de diciembre del 2024, se realizará la descripción de las actividades realizadas por la 
Interventoría Consorcio Intervial C.B, mediante su área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SST en cumplimiento de lo estipulado por el contrato N ° FDLCB-CMP-001-2023, cuyo 
objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
(CONTABLE), JURÍDICA (LEGAL), AMBIENTAL, SOCIAL, PMT Y SST (SISO) AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN 
Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 



  

 

Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN” realizando el seguimiento, 
control e interventoría al contrato de obra FDLCB-759-2023, suscrito entre Consorcio 
Capital y la Alcaldía Local de Ciudad Bolivar, cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN 
Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.” 
 
De acuerdo con lo anterior, se informa que en el periodo en mención, el contrato de obra 
se encuentra en ejecución de obra de los tramos compartir juan pablo con 3 Civ’s ; retoques 
finales, instalación de sendero peatonal y escalones fundida de andenes en un 95% ; san 
Rafael de la estancia con 1 Civ’s, conformación de terrazas y andenes instalación de 
barandas, remates finales para posterior entrega con un porcentaje del 90%, mirador de la 
estancia con 2 Civ’s, ejecución para mirador 3 y 4 del 95% y 90% respectivamente; sello de 
juntas y fisuras (remates) par próxima entrega a la comunidad ; San Joaquín del vaticano I 
y II, relleno con subbase granular y reciclada en tramo II completado al 100%, instalación 
de concreto en el 100% del tramo I; conformación de terrazas, construcción de muros ; 
madelena I ; entrega a satisfacción a la comunidad con presencia del alcalde local de ciudad 
Bolivar ; Bogotá Tequendama sector el diamante, confinamiento de andenes en el 90% del 
tramo; concreto fundido en un 95% del tramo ; El tesoro II inicio de obra, excavaciones e 
instalación de senderos peatonales reforzados dado la profundidad de la excavación  
cambio de tubería agua residual en su totalidad, tesoro I instalación de bordillo para 
confinamiento de andenes y de muros en un 55% del tramo, la estrella del sur tramo 6, 
instalación de concreto en el 100% de la vía para próxima entrega a la comunidad; 
confinamiento de andenes en su totalidad, Bellavista, excavaciones, cambios de tubería, 
instalación de subbase granular reciclada; Arborizadora alta, instalación de sendero 
peatonal para inicio de obra, para un total de 14 Civ’s,, el contrato de interventoría revisara 
y actualizara el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual se 
debe formular teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía Ambiental IDU, mediante la 
implementación y seguimiento del Manual Ambiental de Obra MAO, en su Componente D 
los cuales se relacionan a continuación: 

3 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• Programa D2.- Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 

• Programa D2.1- Manejo de maquinaria y equipos 

• Programa D2.2 – Manejo de vehículos 

• Programa D2.3 – Traslado de maquinaria, equipos y cargas 

• Programa D2.4 – Abastecimiento de combustibles en el proyecto 

• Programa D2.5 - Almacenamiento de combustibles en obra 



  

 

• Programa D2.6 - Izaje mecánico de cargas  

• Programa D2.7 – Manipulación de redes eléctricas 

Dicho contrato de obra está programado para una ejecución de seis (18) meses luego 

diligenciada debidamente por las partes el acta de inicio, la cual registra como fecha de 

inicio el día 1 de noviembre del 2023 y con finalización el día 30 de abril de 2025, así mismo, 

a través de este documento se registrará el avance de la gestión adelantada en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de tomar decisiones preventivas y correctivas 

en las obras futuras a ejecutar 

3.1 EMPLEOS 

El personal que se encuentra laborando está relacionado con el grupo contractual, en razón 

a que el contrato de obra ya cuenta con el personal calificado para el inicio de los tramos 

en mención, además de recorridos a los tramos anteriormente mencionados donde se 

puede evidenciar los avances en cada uno de los Civ’s a intervenir; en el siguiente cuadro 

se relaciona el consolidado del personal que a la fecha hace parte tanto del contrato de 

obra como el de interventoría: 
 

Tabla 1. Consolidado Personal CONSORCIO CAPITAL. 

 

CONSOLIDADO DEL PERSONAL – CONTRATISTA – CONSORCIO 

CAPITAL 

CONDICIÓN NÚMERO CONDICIÓN NÚMERO 

Ingreso periodo 

del 1 de diciembre 

de 2024 al 31 de 

diciembre 2024 

 

31 

Ingreso periodo 

del 1 de 

noviembre de 

2023 al 30 de 

abril 2025 

 

0 

TOTAL, PERIODO 

por la etapa en la que se encuentra el contrato de 

obra, se cuenta solo con el personal contractual 

mínimo. 

Fuente: Elaboración propia – Consorcio Intervial C.B 

 

 



  

 

 

Tabla 2. Personal profesional y operativo del proyecto. 

N° CARGO NOMBRE  

1 DIRECTOR DE OBRA JUAN FELIPE DELGADO VALVUENA 

2 RESIDENTE TECNICO 1 ADOLFO LEON HINCAPIE 

3 RESIDENTE TECNICO 2 ANDRES FELIPE ECHANDIA ROLDAN 

4 ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS LISANDRO NUÑEZ GALEANO 

5 ESPECIALISTA EN REDES SECAS  

6 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y PROGR MONICA VANESA GALINDO ARIAS 

7 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  ANA MILENA OLARTE ARIAS  

8 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA  ORLANDO ELIAS GOMEZ MALDONADO 

9 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA 

10 ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO P HELBERT HERNANDEZ MIRANDA  

11 INSPECTOR TECNICO 1 JUAN DAVID QUIROGA LEON 

12 INSPECTOR TECNICO 2 SEBASTIAN LEOCADIO DURAN MARQUEZ  

13 INSPECTOR TECNICO 3 YOHANNA MARCELA AREVALO MOLINA 

14 TOPOGRAFO 1 ALVARO ANDRES VALDERRAMA BERNAL 

15 TOPOGRAFO 2 MARIA ALEJANDRA BRDOYA RAMIREZ 

16 CADENERO PRIMERO 1 JHON FREDDY HERNADEZ CERON  

17 CADENERO PRIMERO 2  

18 CADENERO SEGUNDO 1 SANDRA LILIANA VACA CARDENAS 

19 CADENERO SEGUNDO 2 MALORY NICOLE BASAVE 

20 ALMACENISTA FRANCY YUDELI USECHE CALVO 

21 CONDUCTOR O MOTORISTA 1 LUIS FERNANDO LEON CARDONA  

22 CONDUCTOR O MOTORISTA 2 RAFAEL GUTIERREZ PATARROYO 

23 CONDUCTOR O MOTORISTA 3 CRISTIAN FELIPE PAREDES GALVIS 

24 SECRETARIA ANGIE VIVIANA SANDOVAL HERRERA  

25 ESPECIALISTA AMBIENTAL  LUISA FERNANDA ISAZA MANRIQUE 

26 ESPECIALISTA SST  HENRY CAMILO DURAN MARQUEZ  

27 PROFESIONAL SOCIAL ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS 

28 AUXILIAR SOCIAL 1  



  

 

29 AUXILIAR SOCIAL 2 MANUELA LONDOÑO DURAN 

30 ESPECIALISTA TRANSITO Y TRANSPORTE SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ 

31 RESIDENTE TRANSITO CARLOS MAURICIO CASTILLO LONDOÑO 

 

Tabla 3. Consolidado Personal CONSORCIO INTERVIAL C.B 

 

CONSOLIDADO DEL PERSONAL – INTERVENTORÍA – CONSORCIO 

INTERVIAL C. B 

CONDICIÓN NÚMERO CONDICIÓN NÚMERO 

Ingreso periodo 

del 1 de 

noviembre de 

2023 al 30 de abril 

2025 

13 

Ingreso 

periodo del 1 

de noviembre 

de 2023 al 30 

de abril 2025 

 

0 

TOTAL, PERIODO 

14 por la etapa en la que se encuentra el 

contrato de obra, se cuenta solo con el 

personal contractual mínimo. 

Fuente: Elaboración propia – Consorcio Intervial C.B 

 

Tabla 4. Personal Contractual Interventoria. 

 

CARGO NOMBRE DEDICACION 

Director de interventoria Gustavo Aranguren Sánchez 80% 

Residente de interventoria 

especializado 
Juan Barriga Barriga 100% 

Residente Profesional de 

interventoria 
Miguel Giovanny Torres Burgos 100% 

Especialista en Geotecnia  Tiro Copete 40% 



  

 

CARGO NOMBRE DEDICACION 

Especialista en tránsito y 

transporte 
Oscar Mauricio Pérez Ussa 30% 

Profesional Jurídico Andres Fernando Rivera Acuña 10% 

Residente SST Claudia Adriana Aldana Perdomo 50% 

Residente Social Mari Luz Vásquez Hernández 50% 

Residente Ambiental Edgar Fernando Atehortúa Bustos 50% 

Inspectores 
Claudia Ximena Saza Baraceta 

Natalia Angelica Pulido Martínez 
100% 

Conductores 
Gustavo Horacio Giraldo Ortiz. 

Jeisson Smith Medina López 
100% 

3.2 CRONOGRAMA PROGRAMADO Y EJECUTADO DE VERIFICACIÓN DIARIA 
DEL CONTRATISTA 

En la ejecución del contrato de obra en mención, la empresa contratista CONSORCIO 

CAPITAL S.A, S, ha ejecutado de acuerdo a lo presentado en el cronograma de actividades 

las acciones correspondientes a cada uno de los tramos a intervenir en el caso del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual por la etapa en la que se encuentra 

el contrato está, para el respectivo seguimiento se realizara el reporte al FDLCB mediante 

la siguiente tabla: 

 

MANEJO AMBIENTAL Y SST – MAO. 

Tabla 5. Formatos CONSORCIO INTERVIAL C.B. 

FORMATO 

ESTADO DE 

ENTREGA 

CONTRATISTA 

Y/O 

INTERVENTORÍA 

OBSERVACIÓN 

Informe mensual ambiental y S&SO 

de interventoría (vincula formatos de 

Caracterización de Accidentalidad) 

INTERVENTORÍA 
Se presenta como anexo en el 

informe mensual. 



  

 

FORMATO 

ESTADO DE 

ENTREGA 

CONTRATISTA 

Y/O 

INTERVENTORÍA 

OBSERVACIÓN 

Formato 17. Afiliaciones y pagos al 

Sistema Social 
CONTRATISTA  

Aplica se radica en el 

presente informe 

Formato 24.  Inducción, capacitación 

y entrenamiento 
CONTRATISTA  

Aplica se radica en el 

presente informe 

Certificado de revisor fiscal de la 

empresa, donde exprese Paz y 

Salvo por concepto de pagos de 

seguridad social y aportes 

parafiscales 

CONTRATISTA E 

INTERVENTORÍA 

Aplica el contratista adjunta la 

certificación firmada por el 

Representante Legal.  

Investigación de accidentes e 

incidentes de trabajo y a terceros 
CONTRATISTA 

Una vez se presente, se 

realizará el reporte. 

Consolidados indicadores de 

accidentalidad e incidentes 
CONTRATISTA Se realizará el reporte.  

Listado de maquinaria y equipos 

utilizados en el periodo de reporte 

para la obra 

CONTRATISTA 
Se presenta listado de 

maquinaria  

Listado de vehículos CONTRATISTA 
Se presentará listado de 

vehículos  



  

 

FORMATO 

ESTADO DE 

ENTREGA 

CONTRATISTA 

Y/O 

INTERVENTORÍA 

OBSERVACIÓN 

Acciones correctivas/preventivas a 

los reportes de pre operacionales 

diarios.  

CONTRATISTA 

La atención de observaciones 

se da con acciones 

correctivas en campo. 

Lista de chequeo INTERVENTORÍA 
Se presenta en los anexos al 

inicio de actividades de obra. 

Fuente: Elaboración propia Interventoría, 2023. 

3.3 ELEMENTOS DE BASICOS DE LA GESTIÓN S&S 

3.3.1 Elementos Contratista  

Para el desarrollo de las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

hace necesario informar que para el periodo del presente informe mensual comprendido 

entre el 1 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, la empresa contratista 

CONSORCIO CAPITAL S.A.S en el desarrollo del contrato de obra FDLCB-759-2023, para 

el desarrollo del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo  se aprobó el plan SG-

SST por parte de la interventoria y se solicitara al contratista en mención implementar como 

mínimo lo siguiente: 

 

❖ Instalaciones locativas   

Para la etapa de construcción se dispondrá de un campamento en una edificación a 

arrendar la cual queda ubicada en calle 63 a sur No 70g-24 donde básicamente funcionarán 

las oficinas, así mismo se solicitará las implementaciones de campamentos fijos o móviles 

para la ejecución de cada CIV. 

 

❖ Maquinaria y equipos     

Durante el desarrollo del contrato de interventoría Consorcio Intervial FDLCB-INTV-771-

2023 se utilizarán los siguientes equipos y maquinarias: 

 

 



  

 

 

Tabla 6. Maquinarias y equipos 

 

MAQUINARIA CANTIDAD 

CAMIONETA 1 

Para la etapa en la que se encuentra e contrato de obra se 

hace necesario contar con camioneta para la movilización 

de los profesionales contractuales  

Fuente: Elaboración propia Interventoría, 2023. 

Al momento de iniciar la etapa constructiva, se solicitará presentar la maquinaria y volquetas 

que se utilizaran en el desarrollo del contrato de obra, las cuales como mínimo deben 

cumplir con lo estipulado en el anexo técnico del contratista. 

❖ Materias primas e insumos   

✓ Gasolina 

✓ Extintores 

✓ Camilla 

✓ Botiquín 

✓ Oficina  

✓ Mobiliarios 

✓ Equipos de Computo 

✓ Impresoras, Scanner 

✓ Papelería 

❖ Humanos   

Para el desarrollo del presente programa en el proyecto se contará con el siguiente recurso 

humano:   

▪ Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo. (SST).  

▪Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo. (SST).  

▪ Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).  



  

 

▪ Comité de convivencia laboral. 

▪ Asesores en prevención de riesgos de Administradoras de Riesgos Profesionales (ARL) 

como ARL SURA,  

❖ Elementos:   

▪ Papelería y elementos de oficina. 

▪ Cartelera informativa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

▪ Señalización preventiva e informativa (avisos, cinta plástica).  

▪ Señalización de los puntos de encuentro, previamente determinados. 

▪ Camilla.  

▪ Manual de primeros auxilios. 

▪ Botiquín debidamente dotado.     

❖ Logísticos:   

▪ Carro cuerpo de Bomberos de Bogotá (Teléfono 119).  

▪ Ambulancia de la Cruz Roja Seccional Bogotá Tel 132 o 4281111.  

▪ Ambulancias Emergencia 6354010 

▪ Centro Regulador de Urgencias (Teléfono 125).  

▪ Línea de atención de emergencia (123). 

3.3.2 Elementos Interventoría  

Para el desarrollo del contrato de interventoría FDLCB-INTV-771-2023 se debe contar con 

los siguientes elementos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Consorcio Capital 

❖ Instalaciones locativas   

Se dispondrá de un campamento en una edificación a arrendar donde básicamente 

funcionarán las oficinas, ubicado en la carrera 20c No 73-76 sur 

❖ Maquinaria y equipos     

Durante el desarrollo del contrato de interventoría Consorcio Intervial CB, FDLCB-INTV-

771-2023 se utilizarán los siguientes equipos y maquinarias:  

 

 

 



  

 

 

Tabla 7. Materiales y equipos 

MAQUINARIA CANTIDAD 

CAMIONETA 1 

Fuente: Elaboración propia Interventoría, 2023. 

❖ Materias primas e insumos   

✓ Gasolina 

✓ Extintores 

✓ Camilla 

✓ Botiquín 

✓ Oficina  

✓ Mobiliarios 

✓ Equipos de Computo 

✓ Impresoras, Scanner 

✓ Papelería 

❖ Humanos   

Para el desarrollo del presente programa en el proyecto se contará con el siguiente recurso 

humano:   

▪ Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo. (SST).   

▪ Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).  

▪ Comité de convivencia laboral. 

▪ Asesores en prevención de riesgos de Administradoras de Riesgos Profesionales (ARL) 

como ARL SURA,  

❖ Elementos:   

▪ Papelería y elementos de oficina. 

▪ Cartelera informativa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

▪ Señalización preventiva e informativa (avisos, cinta plástica).  

▪ Señalización de los puntos de encuentro, previamente determinados. 

▪ Camilla.  



  

 

▪ Manual de primeros auxilios. 

▪ Botiquín debidamente dotado.  

❖ Logísticos:   

▪ Carro cuerpo de Bomberos de Bogotá (Teléfono 119).  

▪ Ambulancia de la Cruz Roja Seccional Bogotá Tel 132 ó 4281111.  

▪ Ambulancias Emergencia 6354010 

▪ Centro Regulador de Urgencias (Teléfono 125).  

▪ Línea de atención de emergencia (123) 

3.3.3 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

Teniendo en cuenta que para el presente periodo de tiempo tanto el contrato de obra como 

el contrato de interventoría, los respectivos Reglamentos de Higiene y de seguridad 

Industrial, estarán incluidos dentro del PG-SST, el cual se relacionara y presentara al 

FDLCB. 

 

  

  TRAMO JUAN PABLO II: 

CIV19007740 

Reunión extraordinaria, referente al ancho que va 

a tener la vía para el ingreso de vehículos al tramo, 

exponiendo por parte del contratista el muro de 

contención a construirse en la parte baja, por lo 

anterior la vía tendrá un ancho de 3 metros  



  

 

 

  

  TRAMO ESTRELLA DEL SUR: 

CIV19010119 

CIV19009981 

Tramo completado en un 100% referente a 

confinamiento de andenes y fundida de concreto, 

posteriormente entrega a la comunidad a 

satisfacción, exponiendo lo realizado en cada uno 

de los Civ’s del tramo.  

 

  

 TRAMO SAN JOAQUIN DEL VATICANO: 

CIV19012239 

 

Fundida de andenes y aplicación de concreto en un 

100% del tramo, a la espera de que el concreto 

complete el proceso de fraguado que es un tiempo 

aproximado de 3 semanas contados a partir de la 

fecha de instalación del mismo  

 



  

 

  

TRAMO MADELENA: 

CIV19000784 

Entrega a satisfacción del tramo en mención a la 

comunidad, reunión de socialización del proceso 

realizado en el Civ’s, con la presencia del alcalde 

local de Ciudad Bolivar.  

 

  

TRAMO EL TESORO I: 

CIV19011867 

Confinamiento de muros y terrazas en un 95% del 

tramo, instalación de concreto en el 100% del tramo, 

confinamiento de andenes al 100%, sello de fisuras 

y remates; para próxima entrega a la comunidad,   

 



  

 

  

TRAMO SAN JOQUIN DEL VATICANO II 

CIV19012263 

Instalación de bordillo para confinamiento de 

andenes, construcción de muros para instalación 

de terrazas en predios donde se requiera; sendero 

peatonal rediseñado y reforzado. 

 

  

TRAMO BELLAVISTA 

CIV19003798 

Instalación de sendero peatonal en la totalidad del 

tramo, construcción de terrazas e instalación de 

bordillo en el 100% del tramo; adecuación y 

señalización de pozos de inspección (cerramiento 

perimetral), acopio de material de obra para 

posterior recolección y evacuación.  



  

 

 

  

TRAMO TESORO II: 

CIV19011310 

CIV19014254 

Nivelación del terreno en el 100%, instalación de 

bordillo en un 85% del tramo reforzamiento de 

sendero peatonal, cerramientos perimetrales a 

pozos, y adecuación y protección de tuberías de 

gas.  

  

TRAMO COMPARTIR: 

CIV19012588 

Instalación de baranda en el 85% del tramo, 

confinamiento de andenes y aplicación de mineral 

en la totalidad de los Civ’s, estampado de escalones 

y construcción de rampas. 



  

 

 

  

TRAMO SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA: 

CIV19001529 

CIV19001527 

Instalación de concreto en un 85% del tramo, 

teniendo en cuenta que este segmento cuenta con 

4 Civ’s, construcción de terrazas, aplicación 

mineral, sello de fisuras en cada Civ’s y remates, 

instalación de concreto próxima semana (4 civ) . 

 

  

  TRAMO ARBORIZADORA ALTA: 

CIV19005630 

Instalación de sendero peatonal para inicio de obra, 

protección de individuos arbóreos para el paso de 

maquinaria dentro del tramo, además de inicio de 

estudios topográficos en el CIV 



  

 

 

3.3.3.1 Afiliaciones y Pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 

Antes de iniciar actividades tanto en la parte del contratista de obra como en la presente 

interventoría, todos los trabajadores que participen en las mismas deberán estar afiliados 

al Sistema de Seguridad Social. 
 

Toda persona visitante, conductor, personal relacionado con la obra, Interventoría, personal 

externo, etc. debe cumplir con las afiliaciones obligatorias y el uso de elementos de 

protección personal mientras permanezca en el área de desarrollo del proyecto. 

Anexo 2: formato 17  

❖ Afiliación del Personal a una Entidad Promotora de Salud (EPS) 

Toda empresa debe afiliar a sus empleados a una EPS de su libre elección, los empleados 

que estén bajo el régimen subsidiado una vez inicien el vínculo laboral serán adscritos a 

una EPS, cuando el vínculo laboral desaparezca El Contratista entregará la respectiva carta 

para su reingreso al régimen subsidiado.  El patrono descontará al empleado su aporte y 

pagará el suyo a la entidad correspondiente. 

❖ Afiliación del Personal a un Fondo de Pensiones (AFP Administradora 

de Fondo de Pensiones) 

El contratista debe verificar y afiliar que sus empleados cuenten con Fondo de pensiones 

de libre elección del trabajador, allí deberá consignar su aporte para el auxilio de pensión 

correspondiente junto con el aporte del trabajador. 

❖ Afiliación del Personal a una Administradora de Riesgos Laborales 

(ARL) 

Toda empresa legalmente constituida deberá afiliar a sus empleados a una ARL de elección 

del empleador, allí consignará el aporte correspondiente de acuerdo con la actividad 

económica establecida el decreto 1607 de 2002 y al decreto 1772 de 1994. 

 

 

 

 

 



  

 

Tabla 8. Ingreso de personal 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Personal Nuevo (Ingreso) 1 

Personal Antiguo 17 

Rotativo 0 

Ingreso – Retiros Rotativos 0 

Retiros 0 

Total, de personas 18 

Personal para el siguiente periodo 18 

Fuente: Elaboración propia Interventoría, 2023. 

Tabla 9 Listado personal Boal por tramos. 

Nombre del Trabajador Frente de obra. 

CESAR MANUEL MIQULENA ROSENDO ESTRELLA DEL SUR TR6 

JOSE ANICETO CARREÑO RIAÑO COMPARTIR 

DIEGO FERNANDO TOQUICA CUESTA  

BENEDICTO GODOY REY  

 

SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA 

JONATHAN DAVID CARDENAS  SAN JOAQUIN DEL VATICANO 

ANGEL RAFAEL PEREZ GONZALES BOGOTA TEQUENDAMA (DIAMANTE) 

JACKSON JOSE APONTE BLANCO 

GERMAN OBANDO GUTIERREZ 

LENNIS CALDERON BOCANEGRA 

 

JUAN PABLO II  

ANDRES FELIPE DAZA ROJAS TESORO I 

ALEXIX JOSE FERREIRA SALAS 

REINALDO ROBERTO SALAS GONZALES 

 

TESORO II 

STIVEN DUVAN ACOSTA GUERRERO  

JHON JAIRO SUSA GAITAN  

JAIRO QUIÑONES CABEZAS 

 

BELLAVISTA  

ANDRES FELIPE DAZA ROJAS  ARBORIZADORA ALTA  

Fuente: Elaboración propia Interventoría, 2024. 



  

 

Así mismo se realiza el seguimiento a las afiliaciones y planillas de seguridad social de la 

presente interventoría, así mismo se realiza la revisión y verificación de planillas de 

seguridad social del contratista para el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de 

diciembre al 31 de diciembre de 2024; para el presente periodo se registró ingreso de 

personal nuevo por parte del contratista a la obra. 

Tabla 10 Personal administrativo y operativo. 

Nombre del trabajador Cargo Fecha de ingreso 

ALEXANDER CASAS SALINAS AYUDANTE 04/12/2024 

 

3.3.3.2 Capacitación y Entrenamiento 

En cuanto al desarrollo de las actividades de capacitación y entrenamiento, el contratista 

para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2024, realizo las 

correspondientes capacitaciones e inducciones a los trabajadores operativos informándolos 

acerca de las reglas de seguridad y salud en el trabajo que se deben cumplir y las 

actividades a realizar según cronograma para llevar a cabalidad la ejecución del mismo 

teniendo en cuenta la importancia de la señalización en la obra. Se llevaron a cabo las 

siguientes capacitaciones: (Que son y cuales son las actividades de riesgo) 

 

 

Ultima capacitación en el año, reunión oficial de todos los trabajadores del consorcio 

enfocada en (Que son y cuáles son las actividades de riesgo); donde se expuso la 



  

 

importancia de cada uno en los tramos viales que se vienen adelantado en la 

localidad de ciudad Bolivar, enfatizando en cada uno de los procesos de 

capacitación que recibieron en el año; lo aprendido y lo aplicado en el transcurso de 

las actividades realizadas en cada uno de los  Civ’s a intervenir en el contrato, 

destacando que la mayoría de los trabajadores aprendió y conoció sobre diferentes 

temas referentes a su seguridad en el trabajo además de su interacción en obra 

dependiendo de sus labores según el riesgo. 

  

✓ Indicador de cobertura de Capacitaciones 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

Total capacitaciones ejecutadas 
∗ 100% 

1

1
∗ 100% = 100% 

 

Diagnóstico de condiciones de trabajo 

Para la etapa en la que se encuentran el contrato de interventoría como de obra, se realizan 

diagnósticos y apropiación de diseños por parte del contratista y avalados por parte de la 

presente interventoría.  

3.3.3.3 Examen de ingreso y egreso: 

Para el presente periodo de tiempo se realiza revisión y verificación de los exámenes de 

ingreso ocupacionales en lo cual la empresa contratista reporta la realización de examen 

médico de ingreso con énfasis osteomuscular y exámenes complementarios para las 

personas contratadas directamente por CONSORCIO CAPITAL S.A.S Para el personal 

subcontratista, se verificará el certificado de aptitud previamente al inicio de las actividades 

en la obra. Los certificados de aptitud médico del personal directo, independiente y 

subcontratado que ingresaron en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de 

diciembre de 2024. El personal cuyos certificados médicos son mayores a un año, se solicita 

al contratista remitir la actualización de los mismos para el próximo periodo de tiempo. 

4 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

❖ Saneamiento Básico 

Para el presente periodo de tiempo la empresa contratista inicio las actividades 

constructivas cumpliendo a cabalidad del presente numeral 



  

 

❖ Panorama de Riesgos 

El panorama de riesgos se encuentra en el documento del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, el cual fue objeto de aprobación; las actividades planteadas 

corresponden a las ejecutadas, contemplando los peligros asociados desde el inicio del 

contrato, incluyendo las medidas necesarias para prevención de contagio de Covid-19. 

❖ Manejo de sustancias peligrosas 

En el transcurso del presente periodo, no se están usando sustancias químicas que 

requieran algún manejo especial, sin embargo, al momento del inicio de la etapa 

contractiva, se solicitara dar el manejo correspondiente en materia de acopio, señalización 

y fichas de seguridad de las sustancias que se manejen. 

❖ Accidente de trabajo 

❖ Durante el periodo reportado del contrato, no se presentaron accidentes de trabajo 
en el desarrollo de las actividades reportadas 

5 CALCULO DE INDICADORES: 

A continuación, se presentan los indicadores de gestión SST para el proyecto; en el período 

comprendido entre 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre del 2024. 

✓ Índice de Frecuencia (Mensual) 

𝐼𝐹 =
# 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁𝑜. 𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
× 𝑘 =

0

23
𝑥 100000 = 0,0 

 

✓ Índice de Severidad (Mensual) 

𝐼𝑆 =
No. Días de Incapacidad +  Días cargados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
× 𝑘 =

0

23
 𝑥 100000 = 0.00 

✓ Índice de Ausentismo por causa médica 

𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠  𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜

𝑁𝑜. 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 
=

0

(23)
= 0,0% 

✓ Índice de Lesiones Incapacitantes 

𝐼𝐿𝐼 =
𝐼𝐹 ∗ 𝐼𝑆

1000
=

0,0 ∗ 0,0

1000
= 0,0 

 

No. Días trabajo = días laborables en el período * cantidad de trabajadores. 



  

 

Para el presente periodo no se presentó ni reporto ningún tipo de accidente, incidente o 

ausentismo reportado por el contratista o la ARL. 

 

Tabla 11 Índices de Accidentalidad 

ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD 

MES 

NO. DE 

TRABAJ

ADORES 

NO. DE 

ACCIDENTES 

DÍAS 

LABORAD 

DÍAS DE 

INCAPAC 
% AUSENTISMO I.F. I.S. 

Ingreso periodo 

del 1 de 

diciembre al 31 

de diciembre 

2024 

18 0 30 0 0,0 0,01 0,10 

 

Fuente: Elaboración propia Interventoría. 

Programa de inspecciones 

El programa de inspecciones se implementará al momento de contar con actividades 

constructivas así mismo cuando ya se cuente con campamentos fijos y móviles de la 

siguiente manera:  

• Botiquín 

• Extintor 

• EPPs 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabla 12 Inspecciones mensuales 

CONSOLIDADO DE INSPECCIONES 
 

INSPECCIÓN REALIZADA 

 

FRENTE DE OBRA 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

 

CANTIDAD 
 

 

 

 

Inspección Locativa 

Punto Crea 

Arborizadora alta 

Estrella 6 

Compartir juan 

pablo.                             

San Rafael de la 

Estancia                                                                                                                               

Mirador de la 

Estancia                       

San Joaquín                               

Bellavista                                                            

Diamante                            

Bogotá                    

Tesoro I      

Tesoro II 

 

                                                                   

 

 

 

 

26 de diciembre 2024 

 

 

        

 

       9 

 

 

 

Inspección Señalización y Seguridad 

Punto Crea 

Arborizadora alta 

Estrella 6 

Compartir juan 

pablo.                             

San Rafael de la 

Estancia                                                                                                                         

Mirador de la 

Estancia                       

San Joaquín                                

Bellavista                                                          

Diamante     

Bogotá       

Tesoro I      

Tesoro II                                                          

 

 

 

 

26 de diciembre 2024 

 

 

 

 

      9 

 



  

 

 

 

 

 

Inspección Orden y aseo 

Punto Crea 
Arborizadora alta 

Estrella 6 
Compartir juan 

pablo.                             
San Rafael de la 

Estancia                                                                                                                          
Mirador de la 

Estancia                       
San Joaquín                                

Bellavista                                                          
Diamante     

Bogotá        
Tesoro I      
Tesoro II                                                          

 

 

 

 

26 de diciembre 2024 

 

 

 

    

  9 

  

 

 

Inspección Extintores 

Punto Crea 
Arborizadora alta 

Estrella 6 
Compartir juan 

pablo.                             
San Rafael de la 

Estancia                                                                                                                         
Mirador de la 

Estancia                       
San Joaquín                                

Bellavista                                                         
Diamante     

Bogotá        
Tesoro I      
Tesoro II                                                          

 

 

 

 

26 de diciembre 2024 

 

 

 

       9 

  

 

 

Inspección Botiquín 

Punto Crea 
Arborizadora alta 

Estrella 6 
Compartir juan 

pablo.                             
San Rafael de la 

Estancia                                                                                                                        
Mirador de la 

Estancia                       
San Joaquín                                

Bellavista                                                             
Diamante     

Bogotá        
Tesoro I      
Tesoro II                                                          

 

 

 

 

26 de diciembre 2024 

 

 

 

9 

  



  

 

• Maquinaria y de obra 

Las anteriores inspecciones podrán cambiar al momento en que la empresa contratista 

presente el respectivo Manual Ambiental de Obra MAO, el cual ya se aprobó por parte de 

la interventoria. 

 

Tabla 13 Maquinaria y vehículos 

MANEJO MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

OBJETIVO 

- Controlar la maquinaria y equipos 

- Evitar derrames de líquidos de maquinaria y otros 

-Evitar accidentes y afectaciones al tráfico vehicular 

-Hacer un control óptimo de las herramientas 

ETAPA Construcción TIPO DE MEDIDA Prevención / 
Control 

IMPACTOS A MANEJAR 

La implementación de las medidas de manejo   para la maquinaria y equipos utilizados en las obras de 

construcción permiten controlar los siguientes impactos: 

- Generación de ruido. 

-Contaminación del aire 

- Alteración características del suelo 

-Contaminación del suelo 

-Riesgo de accidentalidad 

 

 

 

 

-Contaminación del suelo 

 

-Riesgo de accidentalidad 

MEDIDAS DE MANEJO 

- Realizar un mantenimiento periódico a los vehículos para garantizar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes 
mecánicos el balanceo y la calibración de las llantas.  

-En los vehículos Diésel el tubo de escape debe estar a una altura mínima de3m. 

-Se debe solicitar el certificado de emisiones atmosférica vigente. 

-En todos los casos cumplir con los requerimientos sobre calidad del aire fijado en la Normatividad Ambiental Vigente. 

- Se deberán emplear vehículos de modelos recientes, con el objeto de minimizar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites 

permisibles. 

- Efectuar el mantenimiento de la maquinaria en centros debidamente autorizados 



  

 

-Verificar que los vehículos transportadores de concreto, mezclas asfálticas, emulsiones y otros, se encuentren en óptimas condiciones con el fin 

de evitar derramamientos que contaminen el suelo. En caso de que el derrame ocurra, recolecte de inmediato los residuos y dispóngalos en un 

botadero debidamente autorizado. 

-Toda la maquinaria y equipo debe portar extinto multipropósito. 

SEGUIMIENTO 

Lista de Chequeo mensual. 

FORMATO DE - Listado de Maquinaria, equipos y vehículos en obra. 

CONTROL MENSUAL  

- Inspección de maquinaria, equipos y vehículos en obra. 

RESPONSABLES - Contratista de Obra (Director de Obra, Ingeniero Residente SST Y Ambiental) 

 
Tabla 14 Listado de maquinaria 

MAQUINA REFERENCIA MOVIL OPERADOR ESTADO DE OBRA 

RETROEXCAVADORA            VOLVO EC55-B0oo9 006 NELSON FAJARDO ACTIVO 

RETROEXCAVADORA       HITACHI ZAXIS 75US 011 EDWIN GUIZA MANTENIEMIENTO 

RETROEXCAVADORA HITACHI ZX40U 012 VICENTE GUIZA ACTIVO 

RETROEXCAVADORA        JHON DEERE 310 E  ARLEY VILLARRAGA MANTENIEMIENTO 

VIBROCOMPACTADOR INGERSOLLRAND DD 24       013 NELSON FAJARDO ACTIVO 

VIBROCOMPACTADOR BOMAG 014 MIGUEL DUARTE MANTENIMIENTO 

VIBROCOMPACTADOR JCB  MARCOS CAMPOS MANTENIEMIENTO 

VIBROCOMPACTADOR WACKER NEUSON  JAIME RODRIGUEZ ACTIVO 

MINICARGADOR XCMG 015 JOSE RUIZ ACTIVO 

MINICARGADOR BOBCAT S185 (2011) 021 KEVIN GUIZA MANTENIEMIENTO 

MINICARGADOR BOBCAT S185 (2010) 038 JUAN GUIZA ACTIVO 

MINICARGADOR CATERPILLAR 236B 010 DIEGO GIL ACTIVO 

MINICARGADOR NEW HOLLAND LX465 024 MIGUEL DUARTE MANTENIEMIENTO 

MINICARGADOR BOBCAT 763  IVAN CURREA MANTENIEMIENTO 

 

 



  

 

Tabla 15 Listado de vehículos y volquetas 

REFERENCIA MARCA PLACA MOVIL PIN ESTADO DE OBRA 

CAMIONETA SSANGYONG WFT399 001 N/A ACTIVO 

CAMIONETA RENAULT DUSTER JOU604 027 N/A ACTIVO 

FURGÓN CHEVROLET GZZ180 003 N/A ACTIVO 

FURGÓN CHEVROLET EQZ683 023 N/A ACTIVO 

VOLQUETA INTERNATIONAL KBI998 039 2414 ACTIVO 

VOLQUETA DODGE XKA154 007 675 ACTIVO 

VOLQUETA INTERNATIONAL TNC047  22388 ACTIVO 

VOLQUETA INTERNATIONAL XKD205 009 1497 ACTIVO 

VOLQUETA FORD SNF516 016 247 MANTENIMIENTO 

VOLQUETA FORD SBC537 017 11528 MANTENIMIENTO 

VOLQUETA MACK QUK496 019  MANTENIMIENTO 

VOLQUETA CHEVROLET EKD753   MANTENIMIENTO 

VOLQUETA CHEVROLET AFE182 036  MANTENIMIENTO 

VOLQUETA     DODGE JIB260   MANTENIMIENTO 

 

❖ Permisos de trabajo para actividades críticas 

Para el presente periodo de tiempo no se reportan actividades de trabajo en actividades 

críticas. 

❖ Plan de emergencia y contingencias 

Para el presente periodo de tiempo, no se realizaron simulacros ni se presentaron 

emergencias en el periodo reportado. Igualmente, en el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se incluye El Plan de Emergencias y Contingencias. 

❖ Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 

Para el presente periodo de tiempo no se contó con el ingreso de maquinaria, se solicitará 

a la empresa contratista presentar la documentación de la maquinaria la cual fue avalada 

por la presente interventoria, volquetas y camionetas que se utilizaran en la ejecución del 

contrato de obra, así mismo se verificara con el requerimiento mínimo de maquinaria 

estipulado en el anexo técnico del contratista. 

 



  

 

❖ Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Contratista conformará el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante 

la primera semana del segundo mes de iniciar labores constructivas cuando se cuente con 

un aproximado del personal total de obra, el número de representantes se hará de acuerdo 

al Artículo 2 de la resolución 2013 de 1986, el cual se reunirá una vez al mes. 

Anexo 3: Acta copasst diciembre 

❖ Comité de Convivencia Laboral 

El Contratista conformará el Comité de Convivencia Laboral, durante la primera semana del 

segundo mes de iniciar labores constructivas cuando se cuente con un aproximado del 

personal total de obra, de acuerdo a Ley 1010 de 2006 y las Resoluciones 652 de 2012 y 

1356 de 2012, de acuerdo al Desarrrollo del contrato de obra este comité se accionará si 

algo extraordinario ocurre en concordancia con la normatividad en mención. 

❖ Pago de salarios. 

Por parte de interventoría se hace seguimiento de la obligación de pago de salarios del 

personal vinculado, se hace entrega por parte del contratista el certificado de pago de 

salarios, prestaciones sociales y seguridad, anexando la vigencia de la tarjeta profesional 

del revisor fiscal. Así mismo, se hace verificación con el personal directamente, en los 

cuales el personal ha confirmado que en el periodo fue efectuado el pago de salarios del 

periodo de tiempo de tiempo comprendido entre el 1 de diciembre al 31 de diciembre del 

2024. Es preciso mencionar, que, para la liquidación del contrato, se debe anexar paz y 

salvo por cada uno de los trabajadores donde conste el cumplimiento de dicha obligación.  

❖ Evaluación y seguimiento 

Se realizará el respectivo seguimiento y evaluación de acuerdo con lo estipulado en la Guía 

Ambiental y de acuerdo con lo planteado en el Manual Ambiental de Obra el cual tiene 

inmerso en su Componente D - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

➢ COMPONENTE DE SEÑALIZACIÓN 

En el desarrollo del contrato de obra FDLCB-771-2023, y para el periodo tiempo del 

presente informe, la empresa contratista CONSORCIO CAPITAL S.A.S la empresa 

contratista presento a la interventoría vía correo electrónico las propuestas de PMT a 

implementar en las zonas donde se realizará intervención contractiva en los Civ’s en 

mención, Los cuales para este periodo son los siguientes: 



  

 

• Compartir Juan Pablo II. 

• San Rafael de la Estancia 

• Mirador De la Estancia. 

• San Joaquín del Vaticano. 

• Madelena I. 

• Bogotá Sector Tequendama  

• Tesoro I Y II 

• Arborizadora Alta  

• Bellavista 

 

➢ ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA EN MATERIA SST-AMBIENTAL 

Cabe precisar que, para el seguimiento de los procesos constructivos, las actividades 

preliminares están relacionadas con el seguimiento a los Civ’s que se encuentran en etapa 

de obra, al igual que los que se encuentran en proceso de inicio de obra en los segmentos 

viales estipulados según el cronograma presentado por el contratista. 

 

Tramo Bogotá Tequendama sector Diamante CIV19010857 

• Verificación de elementos tales como, hidratación para los trabajadores, instalación 

de punto ecológico en bodega, EPPs para los trabajadores, favorables para 

actividades de obra; campamento en condiciones óptimas de orden aseo y limpieza   

 



  

 

 

Tramo El tesoro II CIV19014254 

• Verificación de condiciones en cuanto aseo, orden y limpieza de la bodega; 

suministro de hidratación a los trabajadores en obra; verificación de punto 

ecológico; separación y disposición (código de colores); botiquín de primeros 

auxilios, camilla de emergencias, extintor con los elementos necesarios en caso de 

presentarse algún tipo de incidente.  

 

 

Tramo San Rafael de la Estancia CIV19001525 

• Acopio de material para el no ingreso de vehículos al tramo, (carros, motos) dado 

que no se ha cumplido el tiempo de fraguado del concreto que es de 28 días, 

calendario; orden aseo y limpieza de todo el Civ en condiciones óptimas, 

levantamiento de polisombra en los senderos peatonales. 



  

 

 

 

Tramo San Joaquín Del Vaticano CIV19012239 

• Acopio de material para el no ingreso de vehículos al tramo, (carros, motos) dado 

que no se ha cumplido el tiempo de fraguado del concreto que es de 28 días, 

calendario; orden aseo y limpieza de todo el Civ en condiciones óptimas, 

levantamiento de polisombra en los senderos peatonales. 

 

VALORACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL CONTRASTISTA. 

La interventoría realizo las visitas de seguimiento a los frentes de obra, así mismo la 

valoración de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo y componente ambiental 

se realizara mediante la implementación de FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES 

AMBIENTALES formatos FO-AC-32, dicho formato se estructura evaluando los 

componentes (COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y 

SST CONTRACTUALES, COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN 

DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN 

Y PAISAJISMO, COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, y COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD). 

❖ Ponderaciones Listas De Chequeo 

El resultado de las listas de chequeo y su respectivo análisis, se realizarán una vez sean 

diligenciadas de acuerdo al desempeño en las actividades constructivas en los frentes de 

obra que se inicien actividades constructivas para el periodo del reporte bajo las fichas de 

seguimiento de gestión ambiental, forestal y SST. 



  

 

➢ COMPONENTE AMBIENTAL 

De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico de los pliegos de condiciones el 

contratista de obra debe dar cumplimiento a los componentes de la gestión ambiental tipo 

IDU, sin embargo esto no quiere decir que se aplicaran todos los formatos tipo IDU, ya que 

la empresa contratista en su formulación del planes de gestión Ambiental  y SST propondrán 

los diferentes formatos que desde cada componente se implementaran en el desarrollo del 

contrato de obra en mención, dichos formatos serán avalados por la presente interventoría 

y aprobados  Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar. 

5.1 COMPONENTE A: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Para dar cumplimiento a las obligaciones ambientales y SST, el Contratista CONSORCIO 

CAPITAL deberá diligenciar y tener actualizados los formatos que en su momento 

propongan en la radicación del Manual ÚNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL Y DE SST DEL IDU CÓDIGO MG-AC-02 PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, 

CALIDAD & SST y los que sean solicitados en pliegos de condiciones, contando con todos 

los profesionales requeridos en los pliegos de condiciones, dando cumplimiento a las 

obligaciones derivadas de estos. 

5.2 PERMISOS Y LICENCIAS 

Para el presente periodo de tiempo, no se solicitaron permisos, se gestionarán y serán 

relacionados al momento de que requiera algún tipo de licencia.  

❖ Personal ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional 

Para la ejecución de las actividades de los componentes Ambiental –MA y Seguridad y 

Salud en el Trabajo – SST, se relaciona el personal mínimo requerido para el contrato de 

la obra. 
Tabla 16 Personal MA SST 

CARGO NOMBRE 

Residente SST CLAUDIA ADRIANA ALDANA PERDOMO  

Residente Ambiental  EDGAR FERNANDO ATEHORTUA BUSTOS 

Fuente: Elaboración propia Interventoría, 2023. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al momento de iniciar la etapa constructiva, se realizará el 

respectivo seguimiento e inspección a los Civ’s que se encuentren en ejecución 

constructiva, verificando labores propias de la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza, 



  

 

mantenimiento de cerramientos, senderos peatonales, protección Arborea y sumideros de 

señalización de áreas de trabajo, mantenimiento y demarcación de acopios de material, etc. 

Es de obligatoriedad en cualquier proyecto desarrollado en las obras constructivas del 

distrito evaluar los siguientes elementos, según la metodología ambiental, tipo IDU. 

• Pliego de condiciones y contrato de obra 

• Términos de referencia y contrato de interventoría 

• MAO en la última versión aprobada por la Interventoría.  

COMPONENTE A: Cumplimiento a Obligaciones Ambientales y SST Contractuales. 

COMPONENTE B: Manejo Ambiental en la Ejecución de Actividades Constructivas 

COMPONENTE C: Manejo de Vegetación y Paisajismo  

COMPONENTE D: Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo  

COMPONENTE E: Programa de Señalización de Seguridad  

Todas las actividades que se realizarán en materia Ambiental y SST serán evaluadas 

mediante el formato ficha de seguimiento relacionada anteriormente.  

❖ Capacitaciones Ambientales 

Para el presente periodo de tiempo, la empresa contratista inició las actividades 

constructivas y se realizó la contratación de mano de obra calificada, se inició el cronograma 

de capacitaciones y plan de trabajo anual que se platea para la ejecución del contrato de 

obra mediante la formulación del Plan de Gestión Ambiental implementado el MAO y el SG-

SST. 

• Orden, aseo y limpieza sobre procedimientos ambientales (16 de noviembre 2023) 

• Almacenamiento de materiales. (14 de diciembre 2023) 

• Manejo y protección de sumideros (29 de enero) 

• Gestión de residuos sólidos y peligrosos en obra. (28 de febrero) 

• Manejo de vegetación en obra (22 de marzo). 

• Orden, aseo y limpieza en frentes de obra y vías de acceso (24 de abril)   

• Manejo de residuos de construcción y demolición RCD (28 de mayo) 

• Importancia de la señalización en obra (26 de junio) 

• Cuidado de manos señalización (30 de julio) 

• Manejo Adecuado del tráfico (28 de agosto) 

• Legislación Ambiental (25 de septiembre) 

• Riesgo químico y almacenamiento de materiales. (23 de octubre) 



  

 

• Manejo Adecuado de residuos sólidos (19 de noviembre) 

• Manejo de residuos (18 de diciembre)  

Anexo 4: Capacitación Diciembre. 

❖ Actividades Constructivas 

Para el presente periodo de tiempo se iniciaron actividades constructivas, ya que al contrato 

de obra se aprobaron los Diagnósticos, Estudios y Diseños. 

6 PROCESO CONSTRUCTIVO 

Se desarrollarán teniendo en cuenta el tipo de intervención que resulte aprobado por la 

Interventoría y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar en la etapa de Diagnósticos, 

Estudios y Diseños. 

❖ Actividades complementarias 

Se citan los proveedores para materiales y sitios de disposición final que serán utilizados 

durante el desarrollo del contrato, los cuales cumplen con la normatividad vigente. 

 

• PROVEEDORES 

 

TIPO DE MATERIAL: b400-Arena de peña- triturado rajón. 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: el pencal-la sacan-constriturar-arenas-agregados ivonne, 

proyecto monte olivo, servicios profesionales AIA, inversiones Roemar, Incomineria, 

Molinos JN, Fanny Isabel Tequia 

 

• SITIOS DE DISPOCISION FINAL. 

 

TIPO DE MATERIAL: escombro y excavación  

NOMBRE DEL PROVEEDOR: cemex-rex ingeniería- maquinas amarillas, molinos Jr., 

secam Jr., san José green group, pedro chijua  

6.1 Componente B. Manejo Ambiental en la Ejecución de Actividades 
Constructivas  
 

Este componente permitirá desarrollar las actividades necesarias para prevenir, mitigar, 

corregir y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades 

constructivas y/o de conservación. 

 



  

 

 

PERIODO 1 

(1 de noviembre al 30 de noviembre de 2023) 

 

 

PERIODO 2 

(1 de diciembre al 31 diciembre de 2023) 

 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDA

D EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

SUBBASE GRANULAR B-400 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                                   TRITURADO 

 

M3 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR MATERIA

L 

UN

D 

CANTIDAD 

EL PENCAL- LA 

SACAN-

CONSTRITURAR-

ARENAS- AGREGADOS 

IVONNE 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

        M3 

 

           0 

EL PENCAL- LA 

SACAN-

CONSTRITURAR-

ARENAS- AGREGADOS 

IVONNE 

 

 

SUBBASE GRANULAR B-400 

 

         M3 

 

           0 

EL PENCAL- LA 

SACAN-

CONSTRITURAR-

ARENAS- AGREGADOS 

IVONNE 

 

 

TRITURADO 

          

M3 

 

0 

 

 



  

 

 

PERIODO 3 

(1 de enero al 31 enero de 2024) 

 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDA

D EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

SUBBASE GRANULAR B-400 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                                   TRITURADO 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                               RAJÓN 

 

M3 

 

0 

 

 

PERIODO 4 

(1 de febrero al 29 febrero de 2024) 

 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDA

D EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

SUBBASE GRANULAR B-400 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                                   TRITURADO 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                               RAJÓN 

 

M3 

 

0 



  

 

 

 

PERIODO 5 

(1 de marzo al 31 marzo de 2024) 

 

PROVEEDOR MATERIAL UN

D 

CANTIDAD 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

M3 

 

60.49 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

SUBBASE GRANULAR B-400 

 

M3 

 

1872.46 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                                   TRITURADO 

 

M3 

 

218.54 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                               RAJÓN 

 

M3 

 

19.97 

 

PERIODO 6 

(1 de abril al 30 abril de 2024) 

  

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

M3 

 

52.44 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

SUBBASE GRANULAR B-400 

 

M3 

 

728.19 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                                   TRITURADO 

 

M3 

 

105.48 

 

 

 

 

 

 



  

 

PERIODO 7 

(1 de mayo al 31 mayo de 2024) 

 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN 

–FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

 

M3 

 

 

28.36 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN 

–FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

SUBBASE GRANULAR B-400 

 

M3 

 

786.48 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN 

–FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                     TRITURADO 

 

M3 

 

55.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PERIODO 8 

(1 de junio al 30 junio de 2024) 

 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO 

MONTE OLIVO –

SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR 

–NCOMINERIA – 

MOLINOS JN –FANNY 

ISABEL TEQUIA 

 

 

             ARENA DE PEÑA 

 

 

M3 

 

 

0 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO 

MONTE OLIVO –

SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR 

–NCOMINERIA – 

MOLINOS JN –FANNY 

ISABEL TEQUIA 

 

 

SUBBASE GRANULAR B-400 

 

M3 

 

1493.34 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO 

MONTE OLIVO –

SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR 

–NCOMINERIA – 

MOLINOS JN –FANNY 

ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                        TRITURADO 

 

M3 

 

0 

 

 

• MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

En este programa se desarrollan las medidas tendientes a controlar los efectos ambientales 

ocasionados por el manejo de arenas, agregados, concretos, asfaltos y diferentes 

materiales para construcción usados durante el desarrollo de las obras. 

 

 

 



  

 

(01 de noviembre al 30 de noviembre 2023) 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                      B-400 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

                     TRITURADO 

 

M3 

 

0 

  

(01 de diciembre al 31 de diciembre 2023) 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                      B-400 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

M3 

 

0 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

                     TRITURADO 

 

M3 

 

0 

 

ACTA N° 1 

(15 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024) 
 

PROVEEDOR MATERIAL UN

D 

CANTIDAD 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                B-400 

 

M3 

 

1866.46 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

M3 

 

59.89 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

                            TRITURADO 

 

M3 

 

217.94 

 



  

 

ACTA N° 2 

(01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024) 

 

PROVEEDOR MATERIAL UN

D 

CANTIDAD 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                B-400 

 

M3 

 

646.9 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

M3 

 

52.44 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

                            TRITURADO 

 

M3 

 

45.79 

 

ACTA N° 3 

(01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024) 
 

PROVEEDOR MATERIAL UN

D 

CANTIDAD 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

                B-400 

 

M3 

 

805.71 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

ARENA DE PEÑA 

 

M3 

 

4.91 

EL PENCAL- LA SACAN-

CONSTRITURAR-ARENAS- 

AGREGADOS IVONNE 

 

 

 

                            TRITURADO 

 

M3 

 

60.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ACTA N° 4 

(01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024) 

 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                    B-400 

 

M3 

 

1412.58 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

 ARENA DE PEÑA  

 

M3 

 

0 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                              TRITURADO 

 

M3 

 

91.66 

 

 

ACTA N° 5 

(01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2024) 
 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                    B-400 

 

M3 

 

527.24 



  

 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

 ARENA DE PEÑA  

 

M3 

 

13.20 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                              TRITURADO 

 

M3 

 

32.11 

 

 

 

ACTA N° 6 

(01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024) 
 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                    B-400 

 

M3 

 

750.55 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

 ARENA DE PEÑA  

 

M3 

 

74.33 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                              TRITURADO 

 

M3 

 

76.71 

 



  

 

 

 

ACTA N° 7 

(01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024) 

 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

 

                    B-400 

 

M3 

 

162.34 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

 ARENA DE PEÑA  

 

M3 

 

40.42 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                              TRITURADO 

 

M3 

 

17.22 

 

ACTA N° 8 

(01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                    B-400 

 

M3 

 

306.86 



  

 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

 ARENA DE PEÑA  

 

M3 

 

107.59 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                              TRITURADO 

 

M3 

 

28.88 

 

ACTA N° 9 

(01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                    B-400 

 

M3 

 

617.27 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

 ARENA DE PEÑA  

 

M3 

 

20.09 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                              TRITURADO 

 

M3 

 

52.03 



  

 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

                                                                                                 

 

RAJON 

 

 

      M3 

 

          

305.99 

 

ACTA N° 10 

(01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 

 

PROVEEDOR MATERIAL UND CANTIDAD 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                    B-400 

 

M3 

 

333.03 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

 ARENA DE PEÑA  

 

M3 

 

217.54 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

 

 

                              TRITURADO 

 

M3 

 

20.16 

SECAM JR – ARENAS 

AGREGADOS 

IVONNEPROYECTO MONTE 

OLIVO –SERVICIOS 

PROFESIONALESAIA – 

INVERSIONES ROEMAR –

NCOMINERIA – MOLINOS JN –

FANNY ISABEL TEQUIA 

 

                                                                                                 

 

RAJON 

 

 

      M3 

         

                      

0 

 

 



  

 

6.1.1 B.1.   Manejo Ambiental de Campamentos Fijos y/o Temporales y Centro de 

Acopio. 

Por parte de la presente interventoría se realizó el seguimiento en la implementación de 

campamentos dentro de los frentes de obra con el fin de almacenar materiales, equipos y 

herramientas utilizadas en el proyecto; como campamento satélite para residentes de obra 

está ubicado en el barrio el Perdomo calle 63ª sur 70g-24.  Este lugar en la actualidad se 

encuentra acondicionado de tal forma que cuente con las medidas de seguridad en caso 

de presentarse una emergencia. Para el respectivo seguimiento este componente en su 

numeral B1, se realizará el seguimiento al indicador. 

 

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 = N.A  

 

Tabla 17 Manejo de campamentos 

 

BARRIO 

 

CIV 

FECHA DE 

INICIO 

ESTADO DE 
OBRA 

PUNTO CREA N/A N/A  

COMPARTIR JUAN PABLO 19012588 02/02/2024 En ejecución 

19012563  

SAN RAFAEL DE LA ESTANCIA 19001529 09/02/2024 En ejecución 
SAN JOAQUIN DEL VATICANO 19015864 15/03/2024                               

En ejecución 

 

En ejecución 

 19012239  

ESTRELLA TRAMO 6 19009745 06/06/2024 En ejecución 

 

 

SAN JOAQUIN  19012263 

19012171 

 

 

 

25/06/2024 En ejecución 

DIAMANTE 19010857 

19014244 

10/07/2024 En ejecución 

 

JUAN PÁBLO 

19007722       

02/09/2024 

 

 

19007740 En ejecución 

 

En ejecución 

19007756  

19007768  

TESORO 2 

 

 

 

 

19011310 25/09/2024 

 

 

 

 

En ejecución 

19014254 

 

 

 



  

 

TESORO 1 19011867 

 

03/09/2024 En ejecución 

BELLAVISTA 19003798 16/10/2024 En ejecución 

ARBORIZADORA ALTA  19005630 02/12/2024 En ejecución 

 

6.1.2 B2- Manejo de materiales de construcción 

Para el periodo del presente informe, a través de la radicación se dará aval a los 

proveedores y materiales propuestos para la ejecución del contrato de obra. A continuación, 

el indicador del componente, para el presente periodo no aplica. 

𝑐𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑐𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜
∗ 100 = N.A 

6.1.3 B3 - Manejo integral de residuos sólidos  

El presente componente tiene como fin Realizar la gestión integral de los residuos sólidos 

convencionales, peligrosos y aprovechables (reciclables y/o biodegradables) generados en 

las actividades constructivas, de manera que se les dé el destino más adecuado desde el 

punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características de procedencia, posibilidades 

de reutilización y aprovechamiento. 

Se hará clasificación de residuos sólidos teniendo en cuenta la política ambiental donde se 

relaciona la separación de residuos de acuerdo a los siguientes tipos: aprovechables 

(blanco); cartón, papel, plástico, vidrio y metal, No Aprovechables (negro); papel higiénico, 

servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papel metalizado, Orgánicos 

aprovechables (verde); restos de comida y desechos agrícolas. Los recipientes serán 

canecas plásticas o bolsas rotuladas de acuerdo al tipo de residuos que se generen en los 

espacios utilizados por los trabajadores.  

Las cantidades totales de RCD, generadas en el periodo de evaluación y dispuesta en 

escombrera son:  

Escombros, excavación fresada contaminado: 1216.44 m3 

 

 



  

 

Tabla 18 Consolidado excavación-RCD 

 

PERIODO 

 

ACTA 

 

TIPO 

 

CANTIDAD 

01-NOV-30 NOV 2023 N/A EXCAVACION-RCD 0 

01-DIC-31 DIC 2023 N/A EXCAVACION-RCD 0 

15-ENE-29 FEB 2024 ACTA N°1 EXCAVACION-RCD 9576.39 

01-MAR-31 MAR 2024 ACTA N°2 EXCAVACION-RCD 3059.17 

01-ABR-30 ABR 2024 ACTA N°3 EXCAVACION-RCD 2070.1 

01-MAY-31 MAY 2024 ACTA N°4 EXCAVACION-RCD 3917.98 

01-JUN-30 JUN 2024 ACTA N°5 EXCAVACION-RCD 2165.61 

01-JUL-31 JUL 2024 ACTA N°6 EXCAVACION-RCD 4186.44 

01-AGO-31 AGO 2024 ACTA N° 7 EXCAVACION-RCD 871.98 

01-SEP-30 SEP 2024 ACTA N° 8 EXCAVACION-RCD 1826.51 

01-OCT-31 OCT 2024 ACTA N° 9 EXCAVACION-RCD 2805.37 

01-NOV-30 NOV 2024 ACTA N° 10 EXCAVACION-RCD 1216.44 

Anexo 5: Certificación RCD. 

• Residuos Líquidos. 

 

Para el presente periodo los baños portátiles propiedad de la empresa colombiana de 

ingenieria, la cual suministra el servicio; realiza el correspondiente mantenimiento 2 

veces por semana; para este periodo fueron retirados los baños móviles de los frentes 

de madelena y Bogotá el día 16 de octubre, dado que ya se finalizaron labores 

constructivas. 

 

 



  

 

Tabla 19 Listado de baños portátiles 

 

BARRIO 

 

CIV 

 

BAÑO PORTATIL (CANTIDAD) 

 

 

JUAN PABLO II 

19007722 

19007740 

19007756 

19007768 

 

 

1 

 

Anexo 6: Certificación de vertimientos. 

• Combustibles y Aceites. 

 

Para los frentes de obra se cuenta con un kit básico de derrames en el frente de 

obra para la atención oportuna en caso de presentarse una emergencia ambiental, 

escape de combustibles y aceites. 

 

• Material reciclable y residuos comunes. 

 
 

Tabla 20 Consolidado RCD y Reciclado 

 

 

Trámite: 

 

Inscripción de reporte y manejo de RCD en obras públicas y privadas, 

decreto 507 de 2023  

PIN: 24652 

Dependencia: G-RCD 

Proceso: Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de Escombros. 



  

 

 

PERIODO 

RCD 

NO APROVECHABLES (m3) 

 

RCD APROVECHABLES (m3) 

01-NOV-30 NOV 2023 0 0 

01-DIC-31 DIC  2023 0 0 

15-ENE- 29 FEB 2024 9576.39 0 

MARZO 3059.17 0 

ABRIL 2070.1 0 

MAYO 3917.98 0 

JUNIO 

 

 

 

 

 

2185.61 0 

JULIO 4186.44 0 

AGOSTO 871.98 0 

SEPTIEMBRE 1826.51 0 

OCTUBRE 2805.37 0 

NOVIEMBRE 1216.44 0 

 

Sitios de disposición 

 

 

 

Cemex- Rex ingenieria-Maquinas 

amarillas- Molinos Jr- Secam Jr- 

San Jose Green group- predio 

Chiua 

 

N/A 

PERIODO MATERIAL RECICLADO ORIGEN COMPRADO (m3) 

01-NOV-30 NOV 2023 0 

01-DIC-31 DIC  2023 0 

15-ENE- 29 FEB 2024 1070.84 



  

 

MARZO 911.81 

ABRIL 690.77 

MAYO 385.7 

JUNIO 487.73 

JULIO 309.11 

AGOSTO 829.03 

SEPTIEMBRE 157.73 

OCTUBRE 135.6 

NOVIEMBRE 300.27 

Proveedor  Secam Jr- Arenas- Agregados Ivonne- 

Proyecto Monte Olivo- Ser5vicios 

Profesionales AJA- Inversiones Roemar- 

Incomineria- Molinos Jn- Fanny Isabel Tequia 

– Reciclados Industriales   

 

7 POLÍTICA RECICLAJE CONSORCIO VIAL C.B 

CONSORCIO INTERVIAL C.B; Es una empresa dedicada a prestar servicios de 

construcción y consultoría de obras civiles y ambientales, obras de mitigación, construcción 

de vías y puentes, construcción de obras de urbanismo y recreación, actividades de 

perforación y geotecnia  

La política de reciclaje y reutilización de residuos o desechos generados es una estrategia 

clave para abordar el problema de la acumulación de residuos y la protección de los 

recursos naturales. Esta política se basa en promover prácticas sostenibles que permitan 

aprovechar al máximo los recursos y reducir la cantidad de desechos que terminan 

contaminando el entorno. 

 



  

 

Como equipo de trabajo CONSORCIO INTERVIAL se compromete con: 

• Emplear papel ecológico o reciclado en procura de la sostenibilidad ambiental. 

• La mejora continua que garantice un alto estándar del sistema de gestión; 

mediante la asignación de recursos, estableciendo, manteniendo y mejorando el 

desempeño de los procesos de reutilización y reciclaje. 

• El cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a las actividades de 

reciclaje y reutilización de materiales en todos los procesos y actividades que se 

generen dentro de la empresa. 

• La preservación del medio ambiente; previniendo, controlando y minimizando 

impactos ambientales significativos, y evitando daños Socio ambientales. 

A continuación, se presentan las medidas y principios comunes que suelen estar incluidos 

en las políticas de reciclaje y reutilización: 

Recolección selectiva: Establecer un sistema de recolección de residuos que permita 

separar adecuadamente los materiales reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal, 

etc.) de los desechos no reciclables. Esto facilita el proceso de reciclaje y evita la mezcla 

de materiales que pueden ser reutilizados. 

Educación y sensibilización: Implementar programas de concienciación y educación para 

informar a la población sobre la importancia del reciclaje y la reutilización. Esto incluye 

proporcionar información sobre cómo separar correctamente los residuos, la ubicación de 

los puntos de reciclaje y los beneficios ambientales de estas prácticas. 

Infraestructura adecuada: Garantizar la existencia de infraestructuras y centros de 

reciclaje donde se puedan procesar y transformar los materiales reciclables en productos 

útiles. También es importante promover la creación de instalaciones para la reutilización y 

el reciclaje de productos específicos, como electrónicos o pilas.  

Economía circular: Promover un modelo económico que fomente la reutilización, el 

reciclaje y la reducción del consumo de recursos naturales. Esto implica fomentar la 

reparación de productos y el uso de materiales reciclados en la ejecución de los contratos 

asignados la empresa. 

Incentivos y subsidios: Implementar incentivos económicos o fiscales para aquellas 

empresas y ciudadanos que participen activamente en programas de reciclaje y 

reutilización. 

Cooperación público-privada: Fomentar la colaboración entre el sector público y privado 

para mejorar la eficiencia en la gestión de residuos y desarrollar soluciones innovadoras 

para la reutilización de materiales. 



  

 

Investigación y desarrollo: Invertir en investigación y desarrollo de tecnologías que 

faciliten el reciclaje y la reutilización de materiales, así como en la búsqueda de alternativas 

sostenibles para reducir la generación de residuos. 

En general, la política de reciclaje y reutilización de residuos busca crear un cambio cultural 

en la sociedad, fomentando la responsabilidad individual y colectiva para reducir el impacto 

ambiental y promover una gestión más sostenible de los recursos. Cada país o comunidad 

puede adaptar estas políticas a sus necesidades y condiciones específicas, pero el objetivo 

principal es siempre avanzar hacia una economía más circular y respetuosa con el medio 

ambiente 

7.1.1 B4 – Control de emisiones atmosféricas  

Este programa consiste en la implementación de las medidas requeridas para prevenir, 

mitigar y corregir la generación de emisiones atmosféricas como gases, material particulado 

y generación de ruido. Para el desarrollo del presente subcomponente, desde la 

interventoría se realizará el respectivo seguimiento al momento de dar inicio con las 

actividades constructivas. 

Por parte de interventoría antes del ingreso a operación, se hace revisión documental de 

las volquetas, en la cual se verifica que cuenten con PIN de transportador de RCD asignado 

por la Secretaría Distrital de Ambiente vigente. Se verifica el certificado de Revisión Técnico 

mecánica y de Gases de los vehículos transportadores de RCD con el fin de garantizar que 

cumplan con la normatividad ambiental en materia de emisiones de gases. 

 

Así mismo, toda maquinaria y equipo que vaya a ser usado en la ejecución del contrato, 

debe presentar los siguientes documentos, para revisión y aprobación de la Interventoría, 

como requisito para su ingreso a la obra y posterior operación: 

 

1) copia del manual de operación y mantenimiento 

2) Certificado expedido por un ingeniero mecánico con matrícula profesional vigente en el 

que anote que la máquina se encuentra en óptimas condiciones técnico mecánicas de 

acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante para garantizar una operación 

segura y adecuada. 

 

3) certificados de idoneidad del operario responsable de la máquina. 

4) Carta del responsable de la máquina en donde manifieste expresamente su compromiso 

de realizar el mantenimiento de acuerdo al estipulado por el fabricante en el manual de 

operación y mantenimiento. Los costos derivados del cumplimiento de este ítem deberán 

ser considerados por el contratista dentro de su estructura de costos”. 

  



  

 

- Indicador de cumplimiento 

 

 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎 
∗ 100 

15

15
∗ 100 = 100% 

7.1.2 B5 – Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros  

Este programa se basa en la formulación de medidas de control para el manejo de aguas 

superficiales y/o redes de alcantarillado que pueden verse afectadas por la construcción de 

las obras, igualmente se busca disponer y controlar en forma adecuada el combustible, 

sustancias químicas y residuos líquidos resultantes de las diferentes actividades de obra.  

Por parte de interventoría, verifica protección de cada uno de los sumideros ubicados en la 

zona de influencia del proyecto, mediante instalación con malla azul la cual funciona como 

una membrana semipermeable, permitiendo que no entren al sistema materiales con 

tamaño de partícula mayor al que permite la malla, es imperante mencionar que el contrato 

de obra no ha iniciado su etapa constructiva. 

Indicador de cumplimiento 

𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 =
 No. de sumideros protegidos

No. total de sumideros  
∗ 100 

𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 =
8

8
∗ 100 = 50% 

7.1.3 Componente C. Manejo de la vegetación y el paisajismo 

El seguimiento de este componente, se realizará desde la etapa preliminar, ya que en esta 

etapa la empresa contratista se encuentra actualizando la información silvicultura que se 

encuentra en el contrato de consultoría, así mismo, cuando se dé inicio a las actividades 

constructivas se realizará seguimiento de la siguiente manera 

Manejo y cuidados de la vegetación del área  

- En relación a esta actividad, durante el periodo 01 de octubre de 2024 y 31 de octubre de 

2024 se realizó protección a individuos arbóreos y arbustos con polisombra y listones  

 



  

 

Tabla 21 Individuos arbóreos 

BARRIO CI

V 

INDIVIDUOS ARBÓREOS 

 

SAN JOAQUIN 

19015864  

8 19012239 

 

ARBORIZADORA ALTA 

 

19005630 

 

5 

  

- Se realizarán charlas ambientales informativas sobre el cuidado de la vegetación presente 

y se indicarán las sanciones que presentarán por incurrir en algún daño.  

- Si se identifica alguna zona verde de conservación, estas serán señalizadas para evitar el 

deterioro durante el desarrollo de la obra. La demarcación de estas zonas de realizará con 

cinta de peligro y en caso de presentar algún daño por factores externos, se reconstruirán 

según el tipo de cobertura tales como, pastos, jardinería etc., con el fin de hacer entrega de 

la zona verde en condiciones iguales o mejores a las iniciales.  

Con el fin de conocer el estado inicial y el manejo que se les realizan a estas áreas, se 

registrará fotográficamente el sector a intervenir con las actividades de mantenimiento antes  

de iniciar y al finalizar el proyecto. Después de realizada la intervención de las áreas, se 

realiza una jornada de orden y aseo para garantizar una superficie libre de residuos y 

obstáculos que puedan generar riesgos a los trabajadores y al desarrollo normal de las 

actividades. 

A continuación, el indicador del componente, para el presente periodo no aplica. 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠

á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 = N.A 

7.2 Componente E.  Plan de Señalización (Plan de Manejo de Transito). 

 

Para el desarrollo de este componente, la formulación de los respectivos Planes de Manejo 

de Transito PMT fueron aprobados por la interventoria, compartir, jp estrella del sur 

tramo 6, Bellavista, san Rafael la estancia. Juan pablo II, tesoro 1 Y 2, madelena, 

san Joaquín del vaticano. 

 
 



  

 

Tabla 22 Listado de Frentes de Obra 

BARRIO CIV FECHA DE INICIO ESTADO DE OBRA 

Punto crea N/A N/A N/A 

 

Compartir juan pablo 

19012588 

19012563 

 

02/02/2024 

 

En Ejecución 

 

San Rafael de la estancia 

 

19001529 

 

09/02/2024 

 

En Ejecución 

 

Sam Joaquín del Vaticano  

 

19015864 

19012239 

 

15/03/2024 

 

En Ejecución 

 

Estrella del sur Tr6 

 

19009745 

 

 

06/06/2024 

 

En Ejecución 

 

San Joaquín 

19012263 

19012171 

 

25/06/2024 

En Ejecución 

 

Bogotá Tequendama (diamante) 

19010857 

19014244 

 

10/07/2024 

 

En Ejecución 

 

 

Juan Pablo II 

 

19007722 

19007740 

19007756 

19007768 

 

 

02/09/2024 

 

 

En Ejecución 

 

 

 

 

Tesoro I 

 

19011187 

 

03/09/2024 

 

En Ejecución 

 

Tesoro II 

19011310 

19014254 

 

25/09/2024 

 

En Ejecución 

 

Bellavista 

 

19003798 

 

16/10/2024 

 

En Ejecución 

 

Arborizadora Alta  

 

19005630 

 

02/12/2024 

 

En Ejecución 

 

9. CUMPLIMIENTO DECRETO 507 DE 2023 

 

En el desarrollo y cumplimento del decreto 507 de 2023, la empresa contratista se 

encuentra en el mes de formulación del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición PG-RCD. Al momento de dar inicio con la etapa de obra se realizará el 

respectivo seguimiento en materia de cumplimiento de la resolución en mención 

 



  

 

APLICATIVOS SECRETARIA AMBIENTE 

En cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la presente interventoría realizara el 
seguimiento al reporte y cargue de información al aplicativo WEB de la secretaria distrital 
de ambiente, de acuerdo al PIN 24652 del contrato COP 759 de 2023 en cumplimiento de 
la resolución 1257 del 2021. 

En la siguiente tabla, se registrarán los cargues realizados en el aplicativo web de la 
Secretaría Distrital de Ambiente en el periodo reportado en el presente informe. 
 

 

Tabla 23 Aplicativo SDA 

PERIODO RADICADO FECHA 

10 20246910113082 22/08/2024 

01/10/2024 11 20246910131822 

Fuente: Elaboración propia Interventoría, 2023. 
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REPORTE DE CALIDAD CEMENTO GRIS TIPO USO GENERAL (UG)

PRESENTACIÓN: EMPACADO

CEMENTOS ARGOS S.A.  PLANTA SOGAMOSO

DIRECCIÓN: KILOMETRO 6 VIA CORRALES - SOGAMOSO

FECHA: ENERO 2024 TELÉFONO: 608 7707762 

Blaine

NTC 33

R325

NTC 294

CN

NTC 110

PF

NTC 118

FF

NTC 118

Densidad

NTC 221

Contenido 

Aire

NTC 224

Si02 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 MgO Na2O K2O P.I.
Equiv.

Alcalino
R.I.

cm
2
/g % % min min 1 día 3 días 7 días 28 días g /cm

3 % % % % % % % % % % % %

2-ene 5328 6,2 27,9 161 270 8,6 17,9 21,7 28,0 23,33 5,27 3,12 52,89 2,32 0,94 0,23 1,13 9,96 0,97

3-ene 5328 6,2 27,9 161 270 8,6 17,9 21,7 28,0 23,33 5,27 3,12 52,89 2,32 0,94 0,23 1,13 9,96 0,97

4-ene 5515 5,9 27,2 153 270 8,7 19,3 22,0 29,7 23,44 5,35 3,14 53,15 2,28 0,96 0,15 1,11 9,94 0,88

5-ene 5515 5,9 27,2 153 270 8,7 19,3 22,0 29,7 23,44 5,35 3,14 53,15 2,28 0,96 0,15 1,11 9,94 0,88

6-ene 6055 4,0 27,2 153 270 9,4 18,7 22,8 29,6 23,12 5,44 3,17 52,75 2,17 0,93 0,13 1,09 10,38 0,85

9-ene 5477 6,0 27,2 154 270 8,6 18,0 22,7 29,5 22,52 5,14 3,11 53,70 2,09 0,93 0,13 1,02 10,59 0,80

10-ene 5684 6,5 27,4 153 255 9,3 18,7 23,3 30,6 21,08 4,71 3,05 55,01 2,07 0,95 0,14 0,88 11,39 0,72

11-ene 5684 6,5 27,4 153 255 9,3 18,7 23,3 30,6 21,08 4,71 3,05 55,01 2,07 0,95 0,14 0,88 11,39 0,72

12-ene 5347 6,3 27,4 153 255 7,2 16,2 19,8 27,8 24,32 5,63 3,14 52,36 2,20 0,94 0,12 1,25 9,94 0,94

13-ene 5347 6,3 27,4 153 255 7,2 16,2 19,8 27,8 24,32 5,63 3,14 52,36 2,20 0,94 0,12 1,25 9,94 0,94

15-ene 5503 6,6 27,7 151 270 9,7 19,5 24,0 32,0 24,23 5,54 3,14 53,08 2,45 0,98 0,27 1,17 8,19 1,04

16-ene 5650 6,3 28,2 175 285 7,4 16,4 20,0 27,8 24,51 5,84 3,15 51,74 2,32 0,94 0,27 1,25 9,97 1,09

17-ene 5650 6,3 28,2 175 285 7,4 16,4 20,0 27,8 24,51 5,84 3,15 51,74 2,32 0,94 0,27 1,25 9,97 1,09

18-ene 5817 6,1 28,0 173 285 6,7 15,6 19,3 26,3 25,91 6,12 3,13 50,58 2,18 0,89 0,13 1,42 9,65 1,06

19-ene 5817 6,1 28,0 173 285 6,7 15,6 19,3 26,3 25,91 6,12 3,13 50,58 2,18 0,89 0,13 1,42 9,65 1,06

20-ene 5885 8,4 28,5 168 285 7,7 15,8 20,7 28,3 25,22 5,93 3,10 51,70 2,35 0,92 0,16 1,39 9,22 1,08

23-ene 5566 5,5 28,0 172 285 8,0 17,0 21,3 25,01 5,89 3,14 52,23 2,37 0,92 0,15 1,34 8,11 1,03

24-ene 5566 5,5 28,0 172 285 8,0 17,0 21,3 25,01 5,89 3,14 52,23 2,37 0,92 0,15 1,34 8,11 1,03

25-ene 5418 6,4 27,7 169 270 7,1 16,3 20,2 24,54 5,67 3,10 52,77 2,20 0,91 0,15 1,29 8,65 1,00

26-ene 5524 5,8 27,7 180 285 7,1 14,7 20,8 25,30 5,79 3,15 51,94 2,22 0,89 0,11 1,39 8,73 1,02

27-ene 5517 6,9 27,7 176 285 7,8 16,6 21,5 24,89 5,77 3,11 51,14 2,12 0,87 0,14 1,33 10,62 1,01

29-ene 5446 6,4 27,7 176 285 6,5 15,8 19,7 25,18 5,98 3,16 51,66 2,08 0,87 0,13 1,40 9,12 1,05

30-ene 5446 6,4 27,7 176 285 6,5 15,8 19,7 25,18 5,98 3,16 51,66 2,08 0,87 0,13 1,40 9,12 1,05

31-ene 5516 5,8 27,9 169 270 7,7 15,8 22,1 2,95 6,02 25,37 5,91 3,17 51,73 2,06 0,87 0,17 1,35 9,47 1,05 12,40

º DATOS 24 24 24 24 24 24 24 24 16 1 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1

PROMEDIO 5567 6,2 27,7 165 274 7,9 17,0 21,2 28,7 2,95 6,02 24,20 5,62 3,13 52,42 2,22 0,92 0,16 1,23 9,67 0,97 12,40

DESV. STD. 186 0,72 0,34 10,23 11,26 1,0 1,4 1,4 1,6 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1,31 0,39 0,03 1,12 0,11 0,03 0,05 0,16 0,90 0,11 #¡DIV/0!

COEF. VAR. 3,33 11,70 1,24 6,22 4,10 12,2 8,2 6,5 5,5 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 5,43 7,03 1,02 2,14 5,13 3,56 30,66 13,20 9,32 11,41 #¡DIV/0!

MAXIMO 6055 8,38 28,46 180 285 9,7 19,5 24,0 32,0 3,0 6,0 25,91 6,12 3,17 55,01 2,45 0,98 0,27 1,42 11,39 1,09 12,40

MINIMO 5328 3,99 27,23 151 255 6,5 14,7 19,3 26,3 3,0 6,0 21,08 4,71 3,05 50,58 2,06 0,87 0,11 0,88 8,11 0,72 12,40

RANGO 727,0 4,4 1,2 29,0 30,00 3,2 4,8 4,7 5,8 0,0 0,0 4,84 1,41 0,13 4,43 0,38 0,11 0,16 0,55 3,28 0,37 0,00

Elaborado por Revisado y autorizado por
Jefe de Calidad

Pag 1 de 1

* FIN DEL DOCUMENTO *

**************************************************************************

DIA

Resistencias a la Compresion (Mpa)

NTC 220

Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

Este cemento  cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG. 

Mónica González Olga Lucía Díaz

Profesional de Calidad



REPORTE DE CALIDAD CEMENTO GRIS TIPO USO GENERAL (UG)

PRESENTACIÓN: EMPACADO

CEMENTOS ARGOS S.A.  PLANTA SOGAMOSO

DIRECCIÓN: KILOMETRO 6 VIA CORRALES - SOGAMOSO

FECHA: FEBRERO 2024 TELÉFONO: 608 7707762 

Blaine

NTC 33

R325

NTC 294

CN

NTC 110

PF

NTC 118

FF

NTC 118

Densidad

NTC 221

Contenido 

Aire

NTC 224

Si02 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 MgO Na2O K2O P.I.
Equiv.

Alcalino
R.I.

cm
2
/g % % min min 1 día 3 días 7 días 28 días g /cm

3 % % % % % % % % % % % %

2-feb 5543 5,7 28,0 175 270 7,3 16,0 20,7 23,61 5,57 2,97 52,87 2,14 0,88 0,15 1,16 10,00 0,91

3-feb 5517 5,5 28,0 167 270 6,4 15,0 19,2 25,07 5,92 3,15 51,51 2,06 0,87 0,15 1,37 9,82 1,05

5-feb 5530 6,1 28,5 181 285 7,7 16,0 21,2 24,53 5,59 3,06 52,10 2,19 0,88 0,16 1,32 10,17 1,03

6-feb 5644 6,0 28,5 181 285 6,5 15,5 19,6 25,01 5,85 3,04 51,34 2,07 0,86 0,14 1,36 10,32 1,04

7-feb 5644 6,0 28,5 181 285 6,5 15,5 19,6 25,01 5,85 3,04 51,34 2,07 0,86 0,14 1,36 10,32 1,04

8-feb 5645 6,5 28,5 181 285 6,7 14,8 18,6 25,55 6,01 3,12 51,20 2,02 0,85 0,18 1,42 9,65 1,11

9-feb 5475 6,2 28,6 179 285 6,8 15,0 19,2 25,55 5,89 3,08 51,33 2,04 0,87 0,15 1,40 9,71 1,06

10-feb 5475 6,2 28,6 179 285 6,8 15,0 19,2 25,55 5,89 3,08 51,33 2,04 0,87 0,15 1,40 9,71 1,06

11-feb 5587 6,1 28,0 168 255 6,9 15,1 19,1 25,10 5,66 3,06 51,43 1,98 0,84 0,15 1,29 10,47 1,00

12-feb 5587 6,1 28,0 168 255 6,9 15,1 19,1 25,10 5,66 3,06 51,43 1,98 0,84 0,15 1,29 10,47 1,00

13-feb 5847 6,1 28,8 170 270 5,9 14,8 26,00 6,11 3,15 50,33 1,96 0,83 0,15 1,41 10,07 1,08

14-feb 5847 6,1 28,8 170 270 5,9 14,8 26,00 6,11 3,15 50,33 1,96 0,83 0,15 1,41 10,07 1,08

15-feb 5869 6,5 28,5 169 270 5,7 13,8 26,43 6,22 3,16 49,89 1,95 0,82 0,16 1,47 9,89 1,13

16-feb 5869 6,5 28,5 169 270 5,7 13,8 26,43 6,22 3,16 49,89 1,95 0,82 0,16 1,47 9,89 1,13

17-feb 5542 6,3 28,5 181 270 5,9 25,93 6,06 3,14 51,01 1,86 0,82 0,16 1,41 9,60 1,09

18-feb 5738 6,4 28,5 181 270 6,0 25,10 5,80 3,10 51,84 1,80 0,83 0,14 1,36 10,03 1,04

º DATOS 16 16 16 16 16 16 14 10 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0

PROMEDIO 5647 6,2 28,4 175 274 6,5 15,0 19,5 0,0 0,00 0,00 25,37 5,90 3,10 51,20 2,00 0,85 0,15 1,37 10,01 1,05 0,00

DESV. STD. 143 0,26 0,26 5,96 10,25 0,6 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,72 0,21 0,06 0,79 0,10 0,02 0,01 0,08 0,28 0,05 0,00

COEF. VAR. 2,53 4,19 0,93 3,40 3,74 9,0 4,3 4,1 0,0 0,0 0,0 2,85 3,58 1,79 1,54 4,83 2,56 6,15 5,56 2,80 5,12 0,00

MAXIMO 5869 6,47 28,77 181 285 7,7 16,0 21,2 0,0 0,0 0,0 26,43 6,22 3,16 52,87 2,19 0,88 0,18 1,47 10,47 1,13 0,00

MINIMO 5475 5,50 28,00 167 255 5,7 13,8 18,6 0,0 0,0 0,0 23,61 5,57 2,97 49,89 1,80 0,82 0,14 1,16 9,60 0,91 0,00

RANGO 394,0 1,0 0,8 14,0 30,00 2,0 2,2 2,6 0,0 0,0 0,0 2,82 0,65 0,19 2,98 0,38 0,06 0,03 0,31 0,87 0,22 0,00

Elaborado por Revisado y autorizado por
Jefe de Calidad
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* FIN DEL DOCUMENTO *

**************************************************************************

DIA

Resistencias a la Compresion (Mpa)

NTC 220

Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

Este cemento  cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG. 

Mónica González Olga Lucía Díaz

Profesional de Calidad



REPORTE DE CALIDAD 

CEMENTO GRIS TIPO USO GENERAL (UG)

CEMENTOS ARGOS S.A.  PLANTA SOGAMOSO

DIRECCIÓN: KILOMETRO 6 VIA CORRALES - SOGAMOSO

AÑO: 2024 TELÉFONO: 608 7707762 

Mes

Expansión 

en autoclave

(%)

Especificación NTC 107

Expansión en autoclave

Máx (%)

Expansión

barras de mortero 14d

 (%)

Especificación NTC 4927

Expansión barras de mortero 14d

Máx.  (%)

ene-24 0,02 0,80 0,005 0,020

feb-24 0,80 0,020

mar-24 0,80 0,020

abr-24 0,80 0,020

may-24 0,80 0,020

jun-24 0,80 0,020

jul-24 0,80 0,020

ago-24 0,80 0,020

sep-24 0,80 0,020

oct-24 0,80 0,020

nov-24 0,80 0,020

dic-24 0,80 0,020

Mónica González Olga Lucía Díaz
Elaborado por Revisado y autorizado por
Profesional de Calidad Jefe de Calidad

Pag 1 de 1

Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

Este cemento  cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG. 

* FIN DEL DOCUMENTO *

**************************************************************************



CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 
AV. ANTONIO MIRO QUESADA 425 
PISO 17, MAGDALENA DEL MAR 
LIMA 17, PERÚ.

CERTIFICADO DE CALIDAD

BARRA DE CONSTRUCCIÓN PRODUCTO        :

AA Cali Yumbo PROCEDENCIA  :

TYM URBANISMO SAS CLIENTE             :

ASTM A706 G60 - NTC 2289 G420NORMAS TÉCNICAS :

ASTM A370/E8/E290/E415NORMA DE ENSAYO :

5102773496FACTURA N°              :

E-5102773496-5171887141-90000-1_1N° 

CÓDIGO: QCQA02-E010  -  VERSIÓN: 02 Página 1 de 1

DIMENSIÓN N° DE COMPOSICIÓN QUÍMICA (*)                              C.E. LÍMITE DE RESIST ALARGAM.

 NOMINAL COLADA C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Sn Al V Ti Nb B N (%) DOBLADO FLUENCIA TRACCIÓN EN 200 mm RT/LF

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (ppm) (ppm) MPa MPa %

1/2" x 6M B00012432 0.24 0.82 0.22 0.010 0.017 0.08 0.05 0.01 0.17 0.053 0.002 0.002 0.002 0.002 3 109 0.39 Conforme 455.0 567.0 18.2 1.25

3/4" x 6M B00005824 0.23 0.81 0.22 0.015 0.016 0.09 0.07 0.01 0.29 0.022 0.003 0.003 0.002 0.001 3 85 0.39 Conforme 477.0 604.0 17.3 1.27

5/8" x 6M B00007428 0.24 0.81 0.19 0.009 0.019 0.08 0.10 0.03 0.27 0.019 0.003 0.002 0.001 0.001 2 127 0.39 Conforme 456.0 574.0 18.6 1.26

( * ) Análisis en la Cuchara.

DIMENSIÓN N° DE PESO MÉTRICO ALTURA RESALTE ESPACIAM. ÁNGULO

NOMINAL COLADA kg/m % h1 h2 GAP RESALTES RESALTE

(mm) (mm) (mm) (mm) (°)

1/2" x 6M B00012432 0.955 -3.924 0.70 2.80 8.20 49

3/4" x 6M B00005824 2.152 -3.7 1.16 4.20 12.70 49

5/8" x 6M B00007428 1.504 -3.1 0.90 3.10 10.50 49

 / GUIA:

DESPACHO N°

YUMBO, 20/09/2023



Orden 
de 

trabajo

*
Cilindro 

N°

*
Localización Fecha de 

recepción

*
Fecha de 
ensayo

*
Edad 
(días)

Diám. 
(mm)

*
Resistencia 

nominal 
(MPa)

Carga 
Máxima 

(kN)
 kg/cm

 
MPa

Forma 
de falla Observaciones

Área 
(mm  ) % 

Resistencia 

22

*
Código de 

mezcla

                                   
                                          INFORME DE ENSAYO                                        

      RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO 
NTC 673:2021

2024-04-22HIERROS & CONCRETOS S.A.S.

SAN JOAQUIN

ING JAVIER ACERO CRUZ

165-7043

FECHA DE EMISIÓN:*COMPAÑÍA:

*OBRA:

*DIRIGIDO A:

REFERENCIA:

AvegaLABORATORISTA:

RESULTADOS DE ENSAYOS:

AguevaraDIGITÓ:

*DIRECCIÓN: CR 89 17 B 83

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

*
Fecha de 

toma

*
Tipo de 
mezcla

165-7043N° DE INFORME:

1 de 1PÁGINA

1 Prefabricados en 

concreto reforzado 

tipo EEAAB, 

Codensa, SDM, 

Ritel, Claro, ETB, 

Movistar

2024-03-22 2024-04-19 28 100 35 402,1 522,1 51,2 2146,37854No especificado 2024-03-23Concreto453874

Autorizado por:
OBSERVACIONES:

Jefe Concretos y PF

concretos@concrelab.com

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.  

Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente. 

El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió. 

Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se 

responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.

El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente. 

El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen 

de contexto.

Código : F-222 / Versión: 07 / Actualización: 2023-12-07

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

* La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Digitally signed by DAVID SANTIAGO
RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2024.04.23 17:05:09 COT
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OBJETO DEL CONTRATO:

EMPRESA NOMBRE CEDULA CARGO DIRECCIÓN LOCALIDAD BARRIO TELÉFONO
FECHA 
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FECHA DE 
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PAGO
INGRESO PERIÓ-DICO EGRESO

1
INGENIERIA VOLQUETA Y 

CONSTRUCCIÓN
JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA 79947081 DIRECTOR DE OBRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 4/12/2024 SURA N.A.P 4/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 4/12/2024 COMPENSAR N.A.P 4/12/2024 29/07/2024 N.A.P N.A.P

2
INGENIERIA VOLQUETA Y 

CONSTRUCCIÓN
ADOLFO LEON HINCAPIE TORRES 94394632

RESIDENTE DE OBRA 

1
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 4/12/2024 SANITAS N.A.P 4/12/2024 SKANDIA N.A.P 4/12/2024 COMFAMILIAR N.A.P 4/12/2024 29/07/2024 N.A.P N.A.P

3
INGENIERIA VOLQUETA Y 

CONSTRUCCIÓN
MANUELA LONDOÑO DURAN 1020815692 AUXILIAR SOCIAL 2 NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 4/12/2024 COMPENSAR N.A.P 4/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 4/12/2024 COMPENSAR N.A.P 4/12/2024 26/09/2024 N.A.P N.A.P

4 PROYEKSA ANA MILENA OLARTE ARENAS 1020727272
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA COMPENSAR COLPENSIONES COMPENSAR 5/06/2024 N.A.P N.A.P

5
JUAN RICARDO TRONCOSO 

RIVERA
JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA 80026555

ESPECIALISTA EN 

PAVIMENTOS
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO POSITIVA N.A.P 4/12/2024 SANITAS N.A.P 4/12/2024 COLFONDOS N.A.P 4/12/2024 N.A.P N.A.P N.A.P 6/03/2024 N.A.P N.A.P

6
ARCONS DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN
HELBERT HERNANDEZ MIRANDA 79810185

ESPECIALISTA EN 

URBANISMO Y 

ESPACIO PÚBLICO

NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA COMPENSAR COLPENSIONES N.A.P 29/07/2024 N.A.P N.A.P

7 CONSORCIO VIAL RUU LUISA FERNANDA ISAZA MANRIQUE 1014231333
PROFESIONAL 

AMBIENTAL
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SANITAS N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 25/04/2024 N.A.P N.A.P

8 LISANDRO NUÑEZ GALEANO LISANDRO NUÑEZ GALEANO 5471618
ESPECIALISTA 

HIDRÁULICO
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO POSITIVA N.A.P 4/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 4/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 4/12/2024 N.A.P N.A.P N.A.P 24/12/2022 N.A.P N.A.P

9
CONSORCIO PUENTE 

PINARES
MONICA VANNESA GALINDO ARIAS 1018441606

ESPECIALISTA 

PRESUPUSTOS Y 

PROGRAMACIÓN

NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SANITAS N.A.P 9/12/2024 COLFONDOS N.A.P 9/12/2024 COMFAMILIAR N.A.P 9/12/2024 17/07/2023 N.A.P N.A.P

10
ORLANDO ELIAS GOMEZ 

MALDONADO
ORLANDO ELIAS GOMEZ MALDONADO 1018419289

ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO POSITIVA N.A.P 26/11/2024 SANITAS N.A.P 26/11/2024 PORVENIR N.A.P 26/11/2024 N.A.P N.A.P N.A.P 1/03/2024 N.A.P N.A.P

11
SANDRA LILIANA GALINDO 

SANCHEZ
SANDRA LILIANA GALINDO SANCHEZ 52381164

ESPECIALISTA 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 9/12/2024 N.A.P N.A.P N.A.P 13/06/2024 N.A.P N.A.P

12
CONSORCIO URBANO DEL 

VALLE
CARLOS MAURICIO CASTILLO LONDOÑO 1130623882

RESIDENTE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SANITAS N.A.P 9/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 9/12/2024 COMFANDI N.A.P 9/12/2024 27/01/2024 N.A.P N.A.P

13 CONSORCIO CAPITAL ANDRES FELIPE ECHANDIA ROLDAN 79785617
RESIDENTE DE OBRA 

2
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
9/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SANITAS N.A.P 9/12/2024 SKANDIA N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 29/07/2024 N.A.P N.A.P

14 CONSORCIO CAPITAL GLORIA ESPERANZA CAMPOS RAQUIRA 52026157 AUXILIAR SOCIAL DG 75A SUR N° 78-62 BOSA BOSA 3124718096 1/12/2023 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 FAMISANAR N.A.P 9/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 13/10/2023 N.A.P N.A.P

15 CONSORCIO CAPITAL ANGELA MARIA QUIROGA GALVIS 52753727 RESIDENTE SOCIAL CRA 32 N° 19A 20 PUENTE ARANDA CUNDINAMARCA 3144283686 8/12/2023 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SANITAS N.A.P 9/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 17/01/2024 N.A.P N.A.P

16 CONSORCIO CAPITAL JOHAN CAMILO MORALES GUTIERREZ 1024592062 BOAL CRA 47 N°72 82 SUR CIUDAD BOLIVAR JERUSALEN 3138548468 12/12/2023 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SANITAS N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 11/12/2023 N.A.P N.A.P

17 CONSORCIO CAPITAL YOHANA MARCELA AREVALO MOLINA 1032380392
INSPECTOR DE 

OBRA 3
CALLE 16 N° 136-56 FONTIBON PARQUE 3142243821 9/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SANITAS N.A.P 9/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 16/01/2024 N.A.P N.A.P

18 CONSORCIO CAPITAL HENRY CAMILO DURAN MARQUEZ 80903575 RESIDENTE SST
CALLE 58C SUR 

N°22H 11
CIUDAD BOLIVAR CASA LINDA 3123726886 9/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024

19 CONSORCIO CAPITAL ANGI VIVIANA SANDOVAL HERRERA 1030588638
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA

CALLE 54C SUR 

N°87B 21
BOSA BOSA CHICALA 3042030835 9/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SANITAS N.A.P 9/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 15/02/2024 N.A.P N.A.P

20 CONSORCIO CAPITAL JUAN DAVID QUIROGA LEON 1061047829
INSPECTOR DE 

OBRA 1
CRA 90A N° 88C 67 ENGATIVA

PRIMAVERA 

NORTE
3125197931 9/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 9/12/2024 COLFONDOS N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 16/01/2024 N.A.P N.A.P

21 CONSORCIO CAPITAL LUIS FERNANDO LEON CARDONA 1033807618 CONDUCTOR 1
CALLE 69D N° 17N 64 

SUR
CIUDAD BOLIVAR ESTRELLA 3115427196 9/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 16/01/2024 N.A.P N.A.P

22 CONSORCIO CAPITAL BENEDICTO GODOY REY 11383190 BOAL CRA 22A N° 45B 19 TUNAL SANTA LUCIA 3006579180 10/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 COLFONDOS N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 9/01/2024 N.A.P N.A.P

23 CONSORCIO CAPITAL MARIA ALEJANDRA BEDOYA RAMIREZ 1013659189 TOPOGRÁFO 2 CRA 73 N°57R SUR 15 CIUDAD BOLIVAR BARLOVENTO 3144668772 10/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SANITAS N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 9/01/2024 N.A.P N.A.P

24 CONSORCIO CAPITAL RAFAEL GUTIERREZ PATARROYO 79122807 CONDUCTOR 2 CRA 102 N° 86A 46 ENGATIVA BOCHICA 3106285466 10/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 9/01/2024 N.A.P N.A.P

25 CONSORCIO CAPITAL LENIS CALDERON BOCANEGRA 79955833 BOAL
CALLE 71C N°97C 50 

SUR
BOSA EL RECREO 3158395634 10/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SANITAS N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 9/01/2024 N.A.P N.A.P

26 CONSORCIO CAPITAL SEBASTIAN LEOCADIO DURAN MARQUEZ 1010241062
INSPECTOR DE 

OBRA 2

CALLE 58C SUR 

N°22H 11
CIUDAD BOLIVAR CASA LINDA 3016454023 10/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 9/01/2024 N.A.P N.A.P

27 CONSORCIO CAPITAL JOSE ANICETO CARREÑO RIAÑO 3069936 BOAL
CALLE 54C SUR N° 

98B 06
BOSA SANTAFE 3212506893 10/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 9/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 9/01/2024 N.A.P N.A.P

28 CONSORCIO CAPITAL GERMAN OBANDO GUTIERREZ 80751869 BOAL CRA 19H N°59-61 SUR CIUDAD BOLIVAR VILLA HELENA 3142044799 11/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024
CAPITAL 

SALUD
N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 10/01/2024 N.A.P N.A.P

29 CONSORCIO CAPITAL ALEXIS JOSE FEREIRA SALAS 1775189 BOAL
CALLE 64C BIS SUR 

N°81I 48
CIUDAD BOLIVAR PERDOMO ALTO 3146840111 11/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 10/01/2024 N.A.P N.A.P

EXÁMENES MÉDICOSAFPEPSARLDATOS DEL TRABAJADOR

No.

CONSORCIO CAPITAL

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 

AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DÉMAS 

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CIN-771-2023

INFORMACIÓN DE PERSONAL, AFILIACIONES AL SGRL Y EXÁMENES OCUPACIONALES

CONSORCIO CAPITAL

CONSORCIO INTERVIAL CB

COP-759-2023



30 CONSORCIO CAPITAL VICTOR GUILLERMO GUZMAN MAYORGA 80933116
INSPECTOR 

TÉCNICO
TV 52C N° 1-83 PUENTE ARANDA LA PONDEROSA 3028493598 12/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 11/01/2024 N.A.P N.A.P

31 CONSORCIO CAPITAL FRANCY YUDELI USECHE CALVO 52878959 ALMACENISTA CRA 66 N° 75 45 SUR CIUDAD BOLIVAR
ARBORIZADORA 

ALTA
3103177033 16/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 9/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 17/01/2024 N.A.P N.A.P

32 CONSORCIO CAPITAL REINALDO ROBERTO SALAS GONZALEZ 1240640 BOAL TV 73G N°69G 12 CIUDAD BOLIVAR PERDOMO ALTO 3138734373 16/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 15/01/2024 N.A.P N.A.P

33 CONSORCIO CAPITAL MARIA GIULIANA VACA CARDENAS 23624168
SERVICIOS 

GENERALES

CALLE 41D SUR 

N°81D 32
KENNEDY EL AMPARO 3209919587 16/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 FAMISANAR N.A.P 9/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 15/01/2024 N.A.P N.A.P

34 CONSORCIO CAPITAL LEONEL EDUARDO CORTES GUZMAN 1010207279
INSPECTOR SST-

AMB

CRA 22I N°60A 37 

SUR
CIUDAD BOLIVAR CASA LINDA 3118631458 17/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 COLFONDOS N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 16/01/2024 N.A.P N.A.P

35 CONSORCIO CAPITAL ALVARO ANDRES VALDERRAMA BERNAL 80048410 TOPOGRÁFO 1 CRA 32 N° 19A 20 PUENTE ARANDA
PLAZA DE LA 

HOJA
3115205103 17/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 15/01/2024 N.A.P N.A.P

36 CONSORCIO CAPITAL JONATHAN DAVID CARDENAS 1007390457 BOAL FLORIDA ALTA SOACHA FLORIDA ALTA 3238155271 18/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024
CAPITAL 

SALUD
N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 17/01/2024 N.A.P N.A.P

37 CONSORCIO CAPITAL JACKSON JOSE APONTE BLANCO 4947240 BOAL CALLE 63A N° 72A 03 CIUDAD BOLIVAR
SAN RAFAEL 

ESTANCIA
3123056091 18/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 9/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 17/01/2024 N.A.P N.A.P

38 CONSORCIO CAPITAL ANDRES FELIPE DAZA ROJAS 1233688505 BOAL
VEREDA PANAMA 

CEREZOS
SOACHA

VEREDA PANAMA 

CEREZOS
3122060620 2/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024

CAPITAL 

SALUD
N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 31/01/2024 N.A.P N.A.P

39 CONSORCIO CAPITAL ANGEL RAFAEL PEREZ GONZALEZ 1790249 BOAL TV 73H N°68A SUR 36 CIUDAD BOLIVAR SIERRA MORENA 3214274329 5/02/2024 11/12/2024 RETIRO SURA N.A.P 9/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 3/02/2024 N.A.P N.A.P

40 CONSORCIO CAPITAL MAROLY NICOLE BASABE 1000272103
CADENERO 

SEGUNDO
DG 57A SUR N° 81J 65 KENNEDY

VEGAS DE 

SANTANA
3043740477 24/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 23/02/2024 N.A.P N.A.P

41 CONSORCIO CAPITAL JHON JAIRO SUSA GAITAN 1110462788 BOAL
CALLE 54C SUR 

N°98B 05
CIUDAD BOLIVAR TESORO 3103118724 1/03/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 28/02/2024 N.A.P N.A.P

42 CONSORCIO CAPITAL CHRISTIAN FELIPE PAREDES GALVIS 1015423174
CONDUCTOR 

CAMIÓN 
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
1/03/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 FAMISNAR N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 21/03/2024 N.A.P N.A.P

43 CONSORCIO CAPITAL SANDRA LILIANA VACA CARDENAS 52971427
CADENERO 

SEGUNDO

CALLE 72C N° 80J 27 

SUR
BOSA LAURELES 3102359121 18/03/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 11/01/2024 N.A.P N.A.P

44 CONSORCIO CAPITAL JHON FREDY HERNANDEZ CERÓN 74189712
CADENERO 

PRIMERO
CRA 22 N° 67-57 CIUDAD BOLIVAR SAN FRANCISCO 3125401636 18/03/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 FAMISANAR N.A.P 9/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 8/05/2023 N.A.P N.A.P

45 CONSORCIO CAPITAL PAULA ANDREA ENRIQUEZ GOMEZ 52871982 AUXILIAR SOCIAL TV 6C N°23D 14 SOACHA PORVENIR 3124184683 22/05/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 FAMISANAR N.A.P 9/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 11/01/2024 N.A.P N.A.P

46 CONSORCIO CAPITAL LEIVER ESTIVEN RODRIGUEZ MORALES 1000000755
CADENERO 

PRIMERO
CRA 4A N°32-35 SANTA FÉ PERSEVERANCIA 3026990162 27/05/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 9/12/2024 PORVENIR N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 24/05/2024 N.A.P N.A.P

47 CONSORCIO CAPITAL PEDRO ANTONIO ZEA FIGUEROA 74433328
CONDUCTOR 

CAMIONETA

CALLE 57Z SUR 

N°75D 08
CIUDAD BOLIVAR LA ESTANCIA 3213490499 8/10/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 9/12/2024 FAMISANAR N.A.P 9/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 9/12/2024 COMPENSAR N.A.P 9/12/2024 4/10/2024 N.A.P N.A.P

48 EP INGENIEROS CIVILES JOSE SILVERIO OJEDA SILVA 4226939 CONTRATISTA  TV 4D N°5 - 41 SOACHA ZAPAN 4 3153599715 11/01/2024 N.A.P ANTIGUO
AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 FAMISANAR N.A.P 18/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024

49 EP INGENIEROS CIVILES JOSE ANDRES SILVA PARRA 4226984
CONDUCTOR 

CAMIONETA
TV 4D N°5 - 41 SOACHA ZAPAN 4 3153599715 11/01/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 9/01/2024 N.A.P N.A.P

50 EP INGENIEROS CIVILES NESTOR ALBERTO REYES SOLER 4226971 OFICIAL
CRA 98 N° 54D 18 

SUR
BOSA PORVENIR 3123469237 13/01/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 FAMISANAR N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 12/01/2024 N.A.P N.A.P

51 EP INGENIEROS CIVILES RONALD ENRIQUE SALCEDO ESPINOZA 5300663 AYUDANTE 13/01/2024 N.A.P ANTIGUO
AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 SANITAS N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 11/01/2024 N.A.P N.A.P

52 EP INGENIEROS CIVILES ALFONSO GARRIDO WALLES 83085354 AYUDANTE
CALLE 89C SUR N° 

10A ESTE 19
USME SAN FELIPE 3176215582 13/01/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 18/12/2024 N.A.P N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 11/01/2024 N.A.P N.A.P

53 EP INGENIEROS CIVILES OSCAR SANCHEZ LESMES 80132078 AYUDANTE
CRA 38 N° 75 - 58 

SUR
CIUDAD BOLIVAR 

ARBORIZADORA 

ALTA
3232281726 13/01/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024

CAPITAL 

SALUD
N.A.P 18/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 11/01/2024 N.A.P N.A.P

54 EP INGENIEROS CIVILES JOSE ORLANDO RUIZ CUTA 79242704
OPERADOR 

MAQUINARIA
CRA 15B N° 4C 40 PUENTE ARANDA HOGARES 3114713911 22/01/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 FAMISANAR N.A.P 18/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 18/01/2024 N.A.P N.A.P

55 EP INGENIEROS CIVILES JOSE RICARDO MANZANILLA GODOY 5382962 AYUDANTE
CRA 102B N° 56 48 

SUR
CIUDAD BOLIVAR TRUJILLO 3125443960 25/01/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 24/01/2024 N.A.P N.A.P

56 EP INGENIEROS CIVILES WILLIAM GARZON AVILA 79710888 OFICIAL
CRA 26B ESTE N°56A 

21
TUNJUELITO CENTENARIO 3045939317 5/02/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 30/01/2024 N.A.P N.A.P

57 EP INGENIEROS CIVILES RUBEN DARIO PINILLA ROMERO 80006819 AYUDANTE
CALLE 69B SUR N°54-

37
CIUDAD BOLIVAR SIERRA MORENA 3143462367 10/02/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 FAMISANAR N.A.P 18/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 9/02/2024 N.A.P N.A.P

58 EP INGENIEROS CIVILES MIGUEL ANGEL ROA PEÑA 1023923191 AYUDANTE
CRA 10A ESTE N° 55-

65 SUR
SAN CRISTOBAL ENTRE NUBES 3122748702 14/02/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 SURA N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 13/02/2024 N.A.P N.A.P

59 EP INGENIEROS CIVILES MIGUEL ANTONIO DUARTE TOVAR 5935514
OPERADOR 

MAQUINARIA
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
21/02/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 18/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 29/12/2023 N.A.P N.A.P

60 EP INGENIEROS CIVILES JACKSON RODRIGUEZ RIVAS 18420022 OFICIAL CRA 19 N° 52-26 SUR CIUDAD BOLIVAR TUNJUELITO
NO 

SUMINISTRA
13/03/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 FAMISANAR N.A.P 18/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 11/03/2024 N.A.P N.A.P

61 EP INGENIEROS CIVILES JHON FREDY JIMENEZ GUTIERREZ 1074808680 AYUDANTE CRA 19A N°1-17 SUR SOACHA SOACHA 3212438877 4/04/2024 N.A.P ANTIGUO
AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 3/04/2024 N.A.P N.A.P

62 EP INGENIEROS CIVILES JOSE MIGUEL VARGAS ROA 79878620 AYUDANTE NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
29/04/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 6/04/2024 N.A.P N.A.P

63 EP INGENIEROS CIVILES LUIS ADOLFO FLOREZ DUITAMA 79823875 OFICIAL NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
6/06/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 18/12/2024 COLFONDOS N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 28/12/2023 N.A.P N.A.P

64 EP INGENIEROS CIVILES ARLEY ALEXANDER VILLARRAGA BELTRAN 7179283
OPERADOR 

MAQUINARIA
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
6/06/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 28/12/2023 N.A.P N.A.P

65 EP INGENIEROS CIVILES RODOLFO MENZA HERNANDEZ 7696144 OFICIAL NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
11/06/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 18/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 4/06/2024 N.A.P N.A.P

66 EP INGENIEROS CIVILES JORGE ELIECER POLOCHE AGUJA 93445110 AYUDANTE NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
11/06/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 12/06/2024 N.A.P N.A.P

67 EP INGENIEROS CIVILES SEGUNDO TRINO PRIETO ROMERO 79654573 AYUDANTE
CRA 75B N°76A 37 

SUR
CIUDAD BOLIVAR SANTA VIVIANA 3114401270 2/07/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024

CAPITAL 

SALUD
N.A.P 18/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 27/06/2024 N.A.P N.A.P

68 EP INGENIEROS CIVILES PEDRO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ 7330452 AYUDANTE NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA 3102958782 2/07/2024 N.A.P ANTIGUO
AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 18/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 27/06/2024 N.A.P N.A.P



69 EP INGENIEROS CIVILES LUIS ERNESTO ORTEGA SANCHEZ 10176300 AYUDANTE NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA 3143667585 2/07/2024 N.A.P ANTIGUO
AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 18/12/2024 PORVENIR N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 27/12/2024 N.A.P N.A.P

70 EP INGENIEROS CIVILES GONZALO AREVALO AVILA 4269011 AYUDANTE
CALLE 46 SUR N°82-

39
KENNEDY BRITALIA 3046313940 16/07/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
N.A.P 18/12/2024 FAMISANAR N.A.P 18/12/2024 COLFONDOS N.A.P 18/12/2024 COMPENSAR N.A.P 18/12/2024 11/07/2024 N.A.P N.A.P

71
CONSTRUCCIONES OJEDA 

SILVA
LUIS CARLOS CABALLERO 79210190

CONDUCTOR 

VOLQUETA
CALLE 3 N°8-13 SOACHA PARQUES 3202539324 2/02/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
SALUD TOTAL COLFONDOS COMPENSAR 4/01/2024 N.A.P N.A.P

72
CONSTRUCCIONES OJEDA 

SILVA
LUIS ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ 79253544

CONDUCTOR 

VOLQUETA
DG 65C N°19A 52 SUR CIUDAD BOLIVAR SAN FRANCISCO 3219018219 2/02/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
SALUD TOTAL COLPENSIONES COMPENSAR 25/08/2023 N.A.P N.A.P

73
CONSTRUCCIONES OJEDA 

SILVA
JOSE HUMBERTO POVEDA GONZALEZ 80231144

CONDUCTOR 

VOLQUETA
CALLE 7B N°9-13E SOACHA LA FLORIDA 3218913047 5/02/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
FAMISANAR COLFONDOS COMPENSAR 5/01/2024 N.A.P N.A.P

74
CONSTRUCCIONES OJEDA 

SILVA
ALEXANDER ACEVEDO RUBIO 79566191

CONDUCTOR 

VOLQUETA

CALLE 13A ESTE N° 

10-49
CIUDAD BOLIVAR SIERRA MORENA 3195880059 1/03/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA
FAMISANAR COLPENSIONES COMPENSAR 27/02/2024 N.A.P N.A.P

75
CONSTRUCCIONES OJEDA 

SILVA
JUSTO RAFAEL PALACIOS HUERTAS 19311450

CONDUCTOR 

VOLQUETA
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
30/08/2024 N.A.P ANTIGUO

AXA 

COLPATRIA

CAPITAL 

SALUD
N.A.P COMPENSAR

76 WILCAM CONSTRUCCIONES LUIS GUILLERMO GOMEZ MONGUI 74020571 OFICIAL
CRA 75 N° 162-45 

SUR
CIUDAD BOLIVAR SAN FRANCISCO 3203170680 15/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SURA N.A.P 27/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 13/01/2024 N.A.P N.A.P

77 WILCAM CONSTRUCCIONES NELSON ENRIQUE FAJARDO LEÓN 11522269
OPERADOR 

MAQUINARIA
CALLE 12 N° 2B 26B SOACHA UBATE 3219366820 15/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SANITAS N.A.P 27/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 21/09/2023 N.A.P N.A.P

78 WILCAM CONSTRUCCIONES GILDARDO CAMAYO COLLAZOS 1062334838 AYUDANTE
CALLE 60 SUR N° 75D 

02
TUNJUELITO ISLA DEL SOL 3123711826 16/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 PORVENIR N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 13/01/2024 N.A.P N.A.P

79 WILCAM CONSTRUCCIONES GILBERTO RIVAS CASTELLANOS 79270617
CONDUCTOR 

VOLQUETA
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA 3134792359 1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 27/01/2024 N.A.P N.A.P

80 WILCAM CONSTRUCCIONES WILLIAM ALEXANDER RODRIGUEZ MANCIPE 79996402
CONDUCTOR 

VOLQUETA
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 COMPENSAR N.A.P 27/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024

81 WILCAM CONSTRUCCIONES MELKI BASTOS SERRANO 1063593204 OFICIAL NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA 3204201165 1/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 PORVENIR N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 29/01/2024 N.A.P N.A.P

82 WILCAM CONSTRUCCIONES WILIAM CASTRO MARTINEZ 1012352966 CONTRATISTA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
9/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 COMPENSAR N.A.P 27/12/2024 COLFONDOS N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024

83 WILCAM CONSTRUCCIONES CLAUDIA ALEXANDRA MARTINEZ CIFUENTES 52275162
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA
CRA 18M N°91B 16 CIUDAD BOLIVAR MOCHUELO BAJO 3138485518 10/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024

84 WILCAM CONSTRUCCIONES ADRIAN JOSE SANDOVAL MATTOS 1104136325 AYUDANTE
CALLE 69B SUR 

N°18F 50
BOSA LA DESPENSA 3133386457 13/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 PORVENIR N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 12/02/2024 N.A.P N.A.P

85 WILCAM CONSTRUCCIONES JORGE ANDRES ROJAS GOMEZ 80164076 OFICIAL
CRA 18D N°69F 54 

SUR
CIUDAD BOLIVAR SIERRA MORENA 3203830709 22/02/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 21/02/2024 N.A.P N.A.P

86 WILCAM CONSTRUCCIONES MANUEL ANTONIO MARTINEZ CORREDOR 74240676 OFICIAL CRA 23A N°70-22 SUR CIUDAD BOLIVAR LA CANDELARIA 3224374514 14/03/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 11/03/2024 N.A.P N.A.P

87 WILCAM CONSTRUCCIONES DANIEL GONZALEZ 80549956 OFICIAL ESTRELLA CIUDAD BOLIVAR ESTRELLA 3045716994 15/04/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 27/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 13/04/2024 N.A.P N.A.P

88 WILCAM CONSTRUCCIONES GLENDER JUNIOR ORJUELA PARRA 1007175397 OFICIAL
CALLE 65 SUR N°73G 

18
CIUDAD BOLIVAR PERDOMO 3138203730 19/04/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 PORVENIR N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 7/06/2023 N.A.P N.A.P

89 WILCAM CONSTRUCCIONES PEDRO ANTONIO OSPINA RUBIANO 79829348 AYUDANTE
CALLE 69B SUR 

N°18F 13
CIUDAD BOLIVAR VISTA HERMOSA 3124872396 30/04/2024 N.A.P RETIRO 1/11/2024 N.A.P 27/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 27/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 27/04/2024 N.A.P N.A.P

90 WILCAM CONSTRUCCIONES HECTOR ANDRES SANCHEZ CUERVO 1069402099 AYUDANTE SAN FRANCISCO CIUDAD BOLIVAR
SANFRANCISCO 

CANDELARIA
3052051502 18/07/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 PORVENIR N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 13/01/2024 N.A.P N.A.P

91 WILCAM CONSTRUCCIONES JOSE DEL CARMEN CRUZ CARVAJAL 74320788 AYUDANTE DG 74 SUR N°27I 26 CIUDAD BOLIVAR ILLIMANI 322727895 26/08/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 24/08/2024 N.A.P N.A.P

92 WILCAM CONSTRUCCIONES JOSE DE JESUS MEDINA CAMPOS 80279835 OFICIAL
CALLE 69G SUR 

N°18F 50
CIUDAD BOLIVAR VISTA HERMOSA 3124768846 4/10/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 PORVENIR N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024

93 WILCAM CONSTRUCCIONES RAUL EUCLIDES ALVAREZ ROJAS 1031149528 AYUDANTE NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
23/10/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 PORVENIR N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 17/01/2024 N.A.P N.A.P

94 WILCAM CONSTRUCCIONES MANUEL FRANCISCO HURTADO ROCHA 9264436 OFICIAL
CALLE 132D N°148B 

41
SUBA LISBOA 3104259591 25/10/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 27/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 27/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 27/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 27/12/2024 23/10/2024 N.A.P N.A.P

95 WILCAM CONSTRUCCIONES ALEXANDER CASAS SALINAS 93291448 AYUDANTE NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
4/12/2024 N.A.P NUEVO SURA 4/12/2024 N.A.P SANITAS 3/12/2024 N.A.P COLPENSIONES 3/12/2024 N.A.P COLSUBSIDIO 3/12/2024 N.A.P 2/07/2024 N.A.P N.A.P

96 CONSTRUPROYECTOS MP JIMMY SNEIDER MICAN PERALTA 1077940857 CONTRATISTA CANDELARIA CIUDAD BOLIVAR CANDELARIA 3017092587 18/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 24/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 28/02/2023 N.A.P N.A.P

97 CONSTRUPROYECTOS MP EDWIN ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO 1070324882 AYUDANTE CRA 1RA N° 12A 07 SOACHA LA CAPILLA 3142005691 18/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 24/12/2024 PORVENIR N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 27/02/2023 28/05/2024 N.A.P

98 CONSTRUPROYECTOS MP JUAN FRANCISCO GARZON HURTADO 19421760
CONDUCTOR 

VOLQUETA

CALLE 13 N° 15B 04 

SUR
LOS MARTIRES EL LISTON 3188197351 19/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 SURA N.A.P 24/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 18/10/2024 N.A.P N.A.P

99 CONSTRUPROYECTOS MP RAMIRO ANZOLA CAMACHO 80323223 OFICIAL MZA 7B LOTE 8 CIUDAD BOLIVAR
RECUERDO BAJO 

PARAISO
3169781549 19/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 24/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 1/03/2024 N.A.P N.A.P

100 CONSTRUPROYECTOS MP JOSE HERMIDES ANZOLA CAMACHO 1071578450 OFICIAL CRA 1 N°12 - 07 CIUDAD BOLIVAR
LA CAPILLA 

PARAISO
3116737407 22/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 24/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 22/01/2024 N.A.P N.A.P

101 CONSTRUPROYECTOS MP CARLOS AUGUSTO VEGA VIRGUEZ 1002524126 OFICIAL TIERRA NUEVA CIUDAD BOLIVAR TIERRA BUENA 3006683658 23/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 24/12/2024 PORVENIR N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 16/01/2024 N.A.P N.A.P

102 CONSTRUPROYECTOS MP JAIRO ALBERTO PEREA MOSQUERA 1030422221 AYUDANTE CRA 19 N° 79B 16 CIUDAD BOLIVAR LA CUMBRE 3217818742 30/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 COMPENSAR N.A.P 24/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 6/03/2023 26/04/2024 N.A.P

103 CONSTRUPROYECTOS MP FLORENTINO JUEZ BARRETO 4269201 OFICIAL
CRA 27 BIS N°73-31 

SUR
CIUDAD BOLIVAR PARAISO 3138057772 10/04/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 24/12/2024 N.A.P N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 8/04/2024 N.A.P N.A.P

104 CONSTRUPROYECTOS MP OSCAR EFREN CARLOSAMA CADENA 1080047572 AYUDANTE CALLE 73 N°18J 15 CIUDAD BOLIVAR VISTA HERMOSA 3009584218 7/05/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 COMPENSAR N.A.P 24/12/2024 COLPENSIONES N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 2/05/2024 N.A.P N.A.P

105 CONSTRUPROYECTOS MP ALEX MAURICIO VERGARA VELASQUEZ 1106712376 AYUDANTE MZ 2 LOTE 19 CIUDAD BOLIVAR LOS CEREZOS 3183389076 7/05/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 24/12/2024 PORVENIR N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 27/04/2024 N.A.P N.A.P

106 CONSTRUPROYECTOS MP MANUEL GREGORIO CAMPO RODRIGUEZ 73243569 AYUDANTE NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA
NO 

SUMINISTRA
9/05/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 24/12/2024 PORVENIR N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 7/05/2024 N.A.P N.A.P

107 CONSTRUPROYECTOS MP MAURO DE JESUS JIMENEZ NAVARRO 1002371187 AYUDANTE
CALLE 13 N°15B 04 

ESTE
LOS MARTIRES LA ESTANZUELA 3188197351 17/10/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 24/12/2024 NUEVA EPS N.A.P 24/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 24/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 24/12/2024 18/03/2024 N.A.P N.A.P



108 EDGAR H MAQUINARIA SAS JHON JAIME RODRIGUEZ GUERRERO 1134329478
OPERADOR 

MAQUINARIA

CALLE 70 SUR N°88H 

22
BOSA LA ESTANZUELA 3138688091 21/11/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 4/12/2024 COMPENSAR N.A.P 4/12/2024 PORVENIR N.A.P 4/12/2024 COMPENSAR N.A.P 4/12/2024 26/06/2023 N.A.P N.A.P

109 VG EQUIPOS Y MAQUINARIA VICENTE GUIZA PINZÓN 80127447
OPERADOR 

MAQUINARIA
CRA 100 N°50 - 48 BOSA PORVENIR 3132654270 30/01/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 11/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 11/12/2024 PORVENIR N.A.P 11/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 11/12/2024 17/01/2024 N.A.P N.A.P

110 VG EQUIPOS Y MAQUINARIA JUAN CARLOS GUIZA ARIZA 1012357989
OPERADOR 

MAQUINARIA

CALLE 87 N°91 SUR 

90
BOSA EL REFUGIO 3123135522 14/03/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 11/12/2024 SANITAS N.A.P 11/12/2024 PORVENIR N.A.P 11/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 11/12/2024 11/03/2024 N.A.P N.A.P

111 VG EQUIPOS Y MAQUINARIA JAIRO ESTRADA MARCHAN 79563229
OPERADOR 

MAQUINARIA
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
3/04/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 11/12/2024 COMPENSAR N.A.P 11/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 11/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 11/12/2024 2/04/2024 N.A.P N.A.P

112 VG EQUIPOS Y MAQUINARIA IVAN DAVID CURREA TORRES 1002420306
OPERADOR 

MAQUINARIA
NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA NO SUMINISTRA

NO 

SUMINISTRA
17/10/2024 N.A.P ANTIGUO SURA N.A.P 11/12/2024 SALUD TOTAL N.A.P 11/12/2024 PROTECCIÓN N.A.P 11/12/2024 COLSUBSIDIO N.A.P 11/12/2024 17/10/2024 N.A.P N.A.P

(Firma) (Firma)

Residente SST InterventoríaResidente SST Contratista de obra



 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COP-759-2023 

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD 

CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN” 

 

ACTA DE COMITÉ Y/O REUNIÓN No 11 

FECHA: 17 de Diciembre del 2024 
HORA: 8:00 am 
LUGAR: Punto Crea                
      

 

Socialización del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, socialización de la política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, sistema general de seguridad social y sistema general de riesgos laborales y su 

funcionalidad, derechos y deberes, notificación de riesgos, componentes del SST de acuerdo con el 

MAO. 

 

 

Se realiza la lectura del acta anterior   

 

 

CIUDAD BOLÍVAR COP 759 DEL 2023 CONSORCIO CAPITAL 

• El área de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente (SST- MA) inicia la reunión 
recordando algunos temas relacionados a los sitios inseguros en obra que pueden 
generar incidentes o accidentes de trabajo como lo son los pozos, cajas de inspección, 
zonas elevadas en los pasos peatonales entre otros, los cuales afectan directamente al 
personal de obra y a la comunidad, por lo cual es de vital importancia dejar estas zonas 
señalizadas con cinta de seguridad para ser más visibles, de igual forma los pasos altos 
que se encuentren en el espacio público y sendero peatonal deben adecuarse con 
escaleras en tabla burra y barandas para facilitar el tránsito de personas, el área donde 
se ejecutan las obras debe estar demarcada y cerrada con polisombra y polimalla todo 
el tiempo, cuando este material este desgastado roto debe hacerse la reposición en el 
menor tiempo posible.  
 

• Según el cronograma de actividades SST-AM dispuesto en el MAO durante este periodo 
se realizaron las capacitaciones de cuáles son las Actividades de Riesgo para el área 
SST y Manejo Adecuado Residuos Sólidos para el área AMB a todo el personal, donde 
fue claro el interés de participación de los trabajadores y compromiso con el área para 
ampliar y reforzar sus conocimientos respecto a estos temas. 

1. OBJETIVOS: 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA 

3. TEMAS DEL COPASST 



 
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COP-759-2023 

“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD 

CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN” 

 

• Se realizaron las inspecciones, de acuerdo al cronograma de actividades las cuales 
fueron: Inspección Locativa, Inspección Extintor, Inspección Señalización y Seguridad, 
Inspección Orden y Aseo, Inspección Botiquín, Inspección Herramientas Manuales, se 
recalca la importancia de tener en óptimas condiciones los elementos de seguridad y 
primeros auxilios en los frentes de obra y maquinaria, para disminuir las posibilidades de 
riesgos o incidentes durante el desarrollo de la obra. 
 

• Se hace una retroalimentación de los pagos de seguridad social del personal y se 
resuelven inquietudes respecto a estas. Todo el personal vinculado al proyecto cuenta 
con las afiliaciones y/o pagos al sistema general de seguridad social, requisito de carácter 
obligatorio para el ingreso de personal al proyecto, tal como se evidencia mediante la 
verificación del formato 17. 

 

                

   N/A 

 

   

 21 de Enero 2024  

  

 

 PARTICIPANTES  FIRMA CARGO 

Juan Quiroga  Inspector de Obra N°1 

Fernando León  Conductor N°1 

Marcela Arévalo 
 

Inspector de Obra N°3 

Leonel Cortés  Inspector SST-MA 

Lorena Sandoval 
 

Inspector SST-MA 

Alejandra Bedoya  
Inspector Técnico 

Camilo Duran  Residente SST 

 

4. VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR. 

5. PRÓXIMA REUNIÓN. 

6. ASISTENTES AL COPASST 











Bogotá, 16 de diciembre de 2024 CERT-2547-2024

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria
distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257

expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.
CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR

Nombre o razón social MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Número de identificación NIT: 900.459.311-1

Representante Legal HERNANDO LAVERDE MANJARRES

Teléfono +57 (601) 7023060

Correo electrónico comercial@maquiamarillas.com

Dirección AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20

Municipio o Distrito BOGOTÁ D.C. 

Gestor DISPOSICION FINAL

DATOS BASICOS DEL GENERADOR

Pin  de la obra  24652

Nombre de la obra CONTRATO DE OBRA PUBLICA # 759 DE 2023 OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O
AJUSTES A LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTR UCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE
CIUDAD BOLIVAR PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD
CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE
SELECCIÓN  

Nombre o razón social CONSORCIO CAPITAL

Documento de identificación o NIT 901734089

Representante Legal DELGADO VALBUENA JUAN FELIPE

Dirección domicilio Av Cr 9 113 52 Of 906

Teléfono 6 0 1 6 5 5 9 8 9 9

Correo electrónico contabilidad.ingevolco@gmail.com

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD
M3

CANTIDAD
TON

1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento 0,00 0,00
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales
pétreos productos de la excavación, entre otros.

64,00 82,09

1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás 0,00 0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas,
sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros

0,00 0,00

1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos,
tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos,
maderay compuestos de madera, cartón-yeso ( drywall) entre otros

0,00 0,00

Totales:  64,00  82,09
Fecha de Recepción RCD el día 02 de noviembre de 2024 hasta el día 29 de noviembre de 2024
Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 
 

 
 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                               NIT. 901.198.884-2 

23 DE DICIEMBRE DE 2024      CERTIFICACIÓN2112  
                                                        ANEXO II. FORMATO DE CONSTANCIA GESTORES 

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR 
Nombre o razón social SAN JOSE GREEN GROUP SAS 
Número de identificación o NIT 901.198.884-2 
Representante Legal TOMAS OCTAVIO MUÑOZ RINCON 
Número telefónico de contacto 310 6665535 
Dirección PREDIO SAN JOSE VEREDA PANAMA 
Municipio o Distrito SOACHA CUNDINAMARCA 

Gestor 
                                           

Punto limpio  
 

                                         
Planta de                        
aprovechamiento  
 

 

Disposición final            X 
 

Cantidad de RCD recibidos del 
generador en toneladas Material Excavación: 369.6TON (252mt3) 

 Aprovechamiento (TON) Disposición final (369.6TON) 
      

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR 
Nombre del generador CONSORCIO CAPITAL 
Número de identificación 901.734.089-3 
Número telefónico de contacto 6016559899 

Dirección de domicilio AV CRA 9 # 113 – 52 OF 906 

Dirección donde se generan los RCD 

OBRA CONTRATO: COP -759-2023 OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, PRIORIZADOS 
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y 

DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN" PIN 24652 

Fecha de recepción de los RCD DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 
ESTA CERTIFICACION SOLO ADQUIERE VALIDEZ EN EL MOMENTO QUE SEA CONFIRMADA TELEFONICAMENTE EN LA LINEA 

 INSCRITA EN EL DIRECTORIO DE LA CAR DONDE NOS ENCUENTRAN CON LOS REGISTROS No. 004 Y 025. 
Link de Verificación: http://www.car.gov.co/vercontenido/2421 

TOMAS MUÑOZ RINCÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 

X  



 

 

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO No GWUSP 982 

                       GLOBAL AMBIEMTAL SERVICES S.A.S.    Y     WASTE SERVICES S.A.S 
                                           Nit. 901.421.938-8                           Nit 900.809.380-2 

 
Certifican que el generador identificado con CONSORCIO CAPITAL Nit 901.734.089 - 3 Ubicado en 
la ciudad de Bogotá 

 
 

DIRECCION: CARRERA 18R DIAG 69B JUAN PABLO 

UNIDADES PORTATIL: 1 

PERIODICIDAD DE ASEOS:  2 A LA SEMANA 

CANTIDAD (LTS) 709,99 LTS 

FECHA RECEPCIO PLANTA: PDO DE DICIEMBRE 2024. 

TIP0 DE AGUA: AGUA RESIDUAL 

ORIGEN: BAÑOS PORTATILES 

 

La recolección se hace en cooperación y alianza comercial con la empresa colombiana de ingeniería 

Nit 830.021.507-3 

El tratamiento de materiales realizado consistió en clasificar por medio de floculación y coagulación 

de las aguas sometidas a filtración primaria con sistema de pulimiento por osmosis inversa, realizado 

en planta de tratamiento ubicada en la Conejera Bogotá – Cundinamarca. 

Todos los procesos anteriores se realizaron ajustados al cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente para residuos de características orgánicas y de acuerdo con el alcance de servicios uniformes 

No 373-2021 Usuario No 1060573 de Emsertenjo S.A E.S.P. 

En constancia se firma el 7 de  enero 2025 
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CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº  771 de 2023 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA (CONTABLE), 

JURÍDICA (LEGAL), AMBIENTAL, SOCIAL, PMT Y SST (SISO) AL CONTRATO DE 

OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A 

MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O 

AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 

LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”. 

 

 
“CONSORCIO INTERVIAL CB” 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ: 
Mary Luz Vasquez 

Hernandez 
Residente social 

 

 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Dando cumplimiento a los requerimientos sociales del Contrato 771-2023 cuyo objeto es 

realizar la “Interventoría técnica, administrativa, financiera (contable), jurídica (legal), 

ambiental, social, PMT y SST (SISO) al contrato de obra pública cuyo objeto es: 

¿EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA 

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE 

CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN”, se presenta informe mensual de actividades del area 

social de Interventoría, el cual tiene como propósito establecer las estrategias, instrumentos 

y periodicidad de las acciones implementadas para el seguimiento y verificación de todas las 

actividades contractuales de orden social, referente a los documentos contractuales del 

contrato de obra 759 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que el FDLCB es una entidad de carácter público, la cual es 

responsable de la contratación de múltiples obras de infraestructura junto con el espacio 

público, por lo que es importante ejecutar obras que den alcance y respuesta a las necesidades 

de las comunidades. De esta forma, la ejecución de actividades desde el area de gestión social 

se convierte en acciones fundamentales que contribuyen a la mitigación de los impactos 

generados por la ejecución de las obras, mediante la implementación del Plan de acción social 

para la verificación de los programas del plan de Gestión Social: 

 

➢ Programa de divulgación e información a la comunidad. 

➢ Programa de atención al ciudadano 

➢ Programa de sostenibilidad. 

➢ Programa de capacitación empleados del proyecto 

➢ Programa de control y seguimiento a dotaciones. 

➢ Programa de contratación de mano de obra no calificada. 

➢ Programa de gestión de aseguramiento de la calidad. 

 

 

 



 

 

1 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL DE INTERVENTORIA 

 

El Consorcio INTERVIAL con contrato No. 771 de 2023 permite presentar a continuación 

el informe de actividades desarrolladas por el componente social, así como las ejecutadas por 

el contratista CONSORCIO CAPITAL, contrato de obra 759 de 2023 en el periodo del 01 al 

31 de diciembre del 2024, bajo el control y seguimiento de la interventoría.  Para el desarrollo 

y ejecución de las actividades del componente de Gestión Social, se tendrá en cuenta la 

siguiente Normatividad: 

 

➢ Ley 850 de 2003: Veedurías Ciudadanas 

➢ Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan de Desarrollo 

➢ Ley 388 de 1997: Ley de desarrollo territorial 

➢ Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación Ciudadana 

➢ Ley 90 de 1995: Disposiciones para erradicar la corrupción administrativa. 

➢ Ley 489 de 19998: Organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional. 

➢ Ley 618 de 2013: Garantizar el pleno ejercicio de las personas con discapacidad. 

➢ Ley 1437 de 2012: Código de procedimiento administrativo y de los contenciosos 

administrativo. 

➢ Decreto 2820 de 2010: Licencias ambientales, modificado por el decreto 2041 de 2014. 

➢ Decreto 1320 de 1998: Consulta previa con comunidades indígenas y negras para la 

explotación de recursos naturales dentro de su territorio. 

➢ CONPES 3819 DE 2014 Lineamientos de la política Nacional para Consolidar el Sistema 

de Ciudades en Colombia. 

➢ Resolución 49906 del 6 de julio de 2015: Política de Gestión Social y Servicio a la 

Ciudadanía. 

➢ Acuerdo 584 de 2015: Lineamiento s de la política pública de Mujeres y equidad de 

género del Distrito Capital. 

➢ Acuerdo 79 de 2003: Código de Policía de Bogotá D.C. 

➢ Acuerdo142 de 2005: Mecanismos e instancias para apoyar y promover en el ámbito 

distrital las Veedurías Ciudadanas. 

➢ Decreto Distrital 371 de 2010: Lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia 

y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital. 

➢ Decreto 529 de 2015. 

➢ Decreto Distrital 162 de 2015: Se autoriza las intervenciones en los elementos 

constitutivos artificiales o construidos del espacio público y se dictan otras disposiciones. 

➢ Decreto Distrital 380 de 2015: Política de trabajo decente Digno de Bogotá D.C. 



 

 

➢ Resolución 747 de 1998: Topes máximos para sueldos y demás gastos que se puedan 

pagar por contratos. 

➢ Decreto Distrital 191 de 2004: Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá D.C. 

➢ Decreto Distrital 1660 de 2003: Accesibilidad a los modos de transporte de la población 

en general y en especial de las personas con discapacidad. 

➢ Decreto Distrital 197 de 2014: Política Publica Distrital de Servicios a la ciudadanía en 

la ciudad de Bogotá D.C. 

➢ Decreto 503 de 2011: Política Publica de Participación Incidente para el Distrito Capital. 

➢ Decreto 166 de 2010: Política Publica de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito. 

➢ Decreto 552 de 2018: Marco regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio 

Público en el Distrito Capital de Bogotá. 

➢ Acuerdo Distrital 761 de 2020: Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 

obras públicas del Distrito Capital 2020-2024” Un nuevo contrato social ambiental para 

el siglo XXI”. 

➢ Decreto Distrital 1078 de 2015 sobre Políticas y Lineamientos de Tecnología de la 

información. 

➢ Resolución 325 de 2015: Plan sectorial de Transversalidad de Genero en el Sector 

Movilidad. 

➢ Directiva 001 de 2011” Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito 

Capital, promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas 

vulnerables marginales y/o exclusivas de la dinámica productiva de la ciudad. 

➢ Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía: Guía Gestión Social para el 

Desarrollo Urbano Sostenible, Cartilla de Participación Ciudadana y Control Social 

“Construyendo ciudad”, Manual para la Atención a la Ciudadanía. 

➢ Manual de Interventoría vigente. 

➢ Constitución Política de Colombia. 

➢ Ley 1757 de 2015: Promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

➢ Ley 21 de 1991 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes. 

➢ Ley 1755 de 2015: Derecho Fundamental de Petición. 

➢ Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

➢ Ley 1474 de 2011: Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública. 

➢ Ley 1882 de 2018: Ley de Infraestructura. 



 

 

➢ Ley 1083 de 2006: Normas sobre planeación urbana sostenible. 

➢ Ley 1801 de 2016: Código Nacional de Policía y Conveniencia. 

➢ Ley 80 de 1993: Estatuto general de contratación de la administración pública. 

➢ Ley 99 de 1993: Sistema Nacional SENA 

 

2 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
Tabla 1. Datos contrato de obra e interventoría 

CONSORCIO INTERVIAL CB 

Contrato interventoría No 771-2023 

Localidad Ciudad Bolivar  

Objeto del contrato 

“Interventoría técnica, administrativa, financiera (contable), 

jurídica (legal), ambiental, social, PMT y SST (SISO) al 

contrato de obra pública cuyo objeto es: ¿Ejecutar a precios 

unitarios y a monto agotable la actualización y/o 

complementación y/o ajustes a los estudios y diseños, y las 

obras de construcción de las vías y espacio público asociado a 

la infraestructura de transporte de la localidad de ciudad 

Bolivar, priorizados para la vigencia fiscal 2023, de 

conformidad con los pliegos de condiciones y demás 

documentos del proceso de selección”. 

Fecha de inicio 1 de noviembre de 2023 

Fecha prevista de 

terminación 
30 de abril de 2025 

Valor adición  $2.782.143.031 

CONSORCIO CAPITAL 

Contrato de obra No 759 -2023 

Localidad Ciudad Bolivar 

Objeto del contrato 

“Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable la 

actualización y/o complementación y/o ajustes a los estudios y 
diseños, y las obras de construcción de las vías y espacio 

público asociado a la infraestructura de transporte de la 

localidad de ciudad Bolivar, priorizados para la vigencia fiscal 

2023, de conformidad con los pliegos de condiciones y demás 

documentos del proceso de selección”. 

Fecha de inicio 1 de noviembre de 2023 

Fecha prevista de 

terminación 
30 de abril de 2025 

Fuente: Elaboración interventoría 



 

 

3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  

 

En el presente informe de interventoría, se describe como se realiza el control y evaluación 

de la gestión social en cada uno de los programas realizados por el contratista. Se realiza 

seguimiento a las actividades de gestión dando cumplimiento con el plan de acción social de 

la interventoría y según el Plan de Gestión Social aprobado por parte de la interventoría y el 

cual consta de 09 programas. A continuación, las acciones en cada proceso implementado 

durante el desarrollo de este periodo. 

 

Procesos 1. Revisión documental y emisión de conceptos 

Durante el mes de presente informe, el area social de la interventoría realizo la revisión y 

aprobación de las piezas informativas correspondientes a las actividades programadas en los 

frentes de obra como reuniones de inicio de obra, inicio de actas de vecindad entramos 

próximos a iniciarse, finalización de tramos y reunión de entrega a la comunidad, etc., los 

cuales se detallan a continuación y se adjuntan en los anexos sociales. 

 

• Volante 216 invitación a reunión de inicio Arborizadora Alta. 

• Volante 217 invitación a reunión Extraordinaria Juan Pablo II 3 dic 24. 

• Volante 218 invitación a reunión final La Estrella del sur tramos 1 al 5. 

• Volante 219 invitación a reunión final Madelena. 

• Volante 220 Plegable sostenibilidad La Estrella del sur tramos 1 al 5. 

• Volante 221 Plegable sostenibilidad Madelena. 

• Volante 222 de información no ejecución de obras Madelena CIV 19000369. 

• Volante 223 Recomendaciones fraguado de concreto tramo Tesoro. 

• Volante 224 Cierre actas de vecindad primera visita Tesoro 1. 

 

Proceso 2. Inspecciones de campo, verificación de acciones correctivas y sondeos 

Durante el periodo del presente informe, el area social de la interventoría en compañía del 

area técnica y ambiental SST han realizado recorridos semanales de los tramos y CIV´S en 

ejecución donde se ha verificado las condiciones de cada uno, la instalación de los puntos 

satélites de información a la comunidad así la necesidad de tratar temas particulares en 

predios ya sea por solicitud del area técnica del contratista o de la comunidad.  

 

Proceso 3. Valoración de desempeño social  

Para este periodo, el area social de interventoría realizo la evaluación de los formatos y 

cumplimiento de actividades según los términos de referencia. Se realizo la calificación en 



 

 

base al cumplimiento del Plan de Gestión Social aprobado por la interventoría. Se realiza 

revisión de los ítems de las listas de chequeo sumando porcentajes logrados en cada actividad 

de acuerdo al indicador de gestión (0% o 100%) para lo cual se adjunta la lista de chequeo 

social (Anexo 01). 

 

Proceso 4. Revisión de informes del contratista 

Se realizo revisión del informe mensual social 14 con sus respectivos anexos y tirilla mensual 

de actividades entregadas por CONSORCIO CAPITAL, con el fin de verificar el 

cumplimiento de las mismas. 

 

Proceso 5. Informe mensual de Interventoría 

La Residente social mediante el presente informe realiza reporte de la gestión del area social 

describiendo a continuación las actividades desarrolladas por el CONSORCIO INTERVIAL 

CB de acuerdo a la revisión de actividades de los programas del plan de gestión social 

aprobado.  

 

 

4 SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

 

4.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

4.1.1 Afiches informativos  

Durante el periodo del presente informe correspondiente a noviembre, se realizó la revisión 

de los afiches informativos dispuestos en los CIV’S que se encuentran en intervención, para 

lo cual se realiza recorridos semanales a los frentes de obra realizando la verificación en 

terreno de la información publicada, así como su adecuada disposición en cada CIV, esta se 

coteja con el reporte mensual de los puntos satélites de información anexa al informe del 

contratista. Por parte de la interventoría se realiza verificación semanal de estas piezas 

informativas a través de visitas a los frentes de obra. 

 

4.1.2 Reuniones de inicio 

Para el periodo del presente informe se reporta una la reunión de inicio en el tramo 

Arborizadora Alta donde se brindó información a la comunidad, detalles y particularidades 

de las obras que se van a ejecutar de acuerdo a las necesidades de cada tramo, se informó a 

la comunidad los aspectos técnicos, sociales, SST y ambientes.  A continuación, se relaciona 

la información:  
 



 

 

Tabla 2. Reuniones de inicio 

Sector CIV Fecha Reunión No. Asistentes 

Arborizadora Alta 19005630 02/12/2024 23 

 
Tabla 3. Tramos definitivos a ejecutar 

TRAMOS DEFINITIVOS A EJECUTAR  

Tramo Civ Estado  

Bella Vista 19003798 Pendiente Inicio  

Manitas 19008927 Pendiente Inicio  

Manitas 19009104 Pendiente Inicio  

Sotavento  19010679 Pendiente Inicio  

Galicia 19000995 Pendiente Inicio  

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

 
Ilustración 1. Reuniones de inicio 

Tabla 4. Indicador de reuniones de inicio 

ÍTEMS FORMULA % DE CUMPLIMIENTO 

Reunión 

de inicio 

𝑅𝐼 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑅𝐼 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 

𝑟𝑖 =
1

1
∗ 100% 
 

100% 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.1.3 Reuniones de finalización 

Para el periodo de diciembre, se reportó por parte del contratista la finalización en el tramo 

Estrella del Sur tramos 1 al 5 y para Madelena cumpliéndose con el cronograma y 

programación, así como con los diseños aprobados.  

0 10 20 30 40 50 60

Tramos iniciados

Pendientes

Total tramos

55

5

60

REUNIONES DE INICIO



 

 

Tabla 5. Reuniones de finalización 

Sector CIV Fecha Reunión No. Asistentes 

Estrella del sur 

19010319 

19010265 

19010216 

19010119 

19010139 

5/12/2024 23 

Madelena 
19000572 

19000784 
5/12/2024 27 

 
Tabla 6. Indicador de reuniones de finalización 

ÍTEMS FORMULA % DE CUMPLIMIENTO 

Reunión de 

finalización 

𝑅𝐹 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑅𝐹 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑅𝐹 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 

𝑟𝑓 =
2

2
∗ 100% 

100% 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 
Tabla 7. Avance en tramos 

ESTADO TOTAL, TRAMO 

Tramos En Ejecución 20 

Tramos Entregados 32 

Tramos Pendiente Por Iniciar 5 

Tramos Pendiente Por Remates 3 

TOTAL 60 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

 
Ilustración 2. Avance de ejecución  
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4.1.4 Reuniones Extraordinarias 

Durante el periodo del presente informe de noviembre, se llevó a cabo 1 reunión 

extraordinaria con la comunidad de acuerdo a situaciones presentadas que ameritaron abrir 

estos espacios como se describe a continuación: 

 

El día 03 de diciembre se llevó a cabo reunión extraordinaria en los CIV´S: 19015771, 

19007740, 19007722 y 19007756 Barrio Juan Pablo II para la socialización a la comunidad 

sobre el ancho de la vía de la parte inicial del tramo (zona baja) y se explicó la funcionalidad 

y alcance técnico de la construcción de un muro de contención en la misma zona.  

 
Tabla 8. Reuniones extraordinarias 

 Sector CIV 
Fecha 

Reunión 

No. 

Asistentes 
Registro fotográfico 

1.  
Juan Pablo 

II 

19015771 

19007740 

19007722 

19007756 

03/12/2024 30 

 
Fuente: Elaboración Interventoría 

 

Tabla 9. Indicador de reuniones extraordinarias 

ÍTEMS FORMULA % DE CUMPLIMIENTO 

Reuniones 

extraordinarias 

𝑅𝐸 =
No. de RE realizadas instalados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑅𝐸 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100% 

 

𝑅𝐸 =
1

1
∗ 100% 
 

100% 

 Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.2  PROGRAMA DE DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 

Durante el periodo de diciembre se realizó por parte de la interventoría la revisión del 

cumplimiento en la entrega de piezas informativas para las distintas convocatorias como: 

reuniones de finalización, cierre de actas de vecindad, invitación a reunión Extraordinaria, 

etc. A continuación, se relacionan los volantes: 



 

 

4.2.1 Volante de convocatoria a socializaciones y/o reuniones de inicio 

Durante el periodo del presente informe, se reportó la distribución de los volantes para 

reuniones de inicio para el tramo de Arborizadora Alta donde se verifico por parte de la 

interventoría el cumplimiento de su distribución y los tiempos requeridos para esta actividad. 

 
Tabla 10. Volante de convocatoria a reuniones de inicio 

Consecutivo Sector CIV Fecha de Distribución No. De volantes 

216 
Arborizadora 

Alta 
19005630 1/12/2024 22 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 
Tabla 11. Indicador de convocatoria y reuniones de inicio de obra 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.2.2 Volante de convocatoria a socializaciones y/o reuniones extraordinarias 

Durante el periodo del presente informe se realizó la convocatoria por parte del contratista 

de las reuniones extraordinarias, para el tramo Barrio Juan Pablo II CIV´S 19015771, 

19007740, 19007722 y 19007756 para brindar información sobre el muro de contención y 

ancho de la vía. Por parte de la interventoría se realizó la verificación del cumplimiento en 

los tiempos de convocatoria y entrega de volantes, información que se verifica con las listas 

de entrega de piezas informativas mes a mes. 

 
Tabla 12 Volantes reuniones extraordinarias 

Consecutivo Barrio Tramo CIV 
Fecha de 

Distribución 

No. De 

volantes 

217 
Juan 

Pablo II 
1 al 4 

19015771 

19007740 

19007722 

19007756 

2/12/2024 29 

 TOTAL 29 

Fuente: Elaboración Interventoría 

ÍTEMS FORMULA % DE CUMPLIMIENTO 

Volante de 

convocatoria a 

socializaciones 

y/o reuniones de 

inicio 

𝑉𝑅𝐼 =
No. de volantes entregados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

∗ 100% 

 

𝑉𝑅𝐼 =
22

22
∗ 100% 

 

100% 



 

 

Tabla 13. Indicador de convocatoria reuniones extraordinarias 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.2.3 Volante de convocatoria a socializaciones y/o reuniones de finalización 

Durante el periodo del presente informe se realizó la programación de reuniones de 

finalización con el previo aval de la interventoría para los tramos La Estrella del Sur tramos 

1 al 5 y Madelena 1 y 2. Se reviso previamente los volantes por parte de la interventoría para 

su distribución y se verifico su entrega mediante planillas de piezas informativas entregadas 

mes a mes por parte del contratista. 

 
Tabla 14 Volantes reuniones de finalización 

Consecutivo Barrio Tramo CIV 
Fecha de 

Distribución 

No. De 

volantes 

218 La Estrella del Sur 1 19010319 3/12/2024 5 

218 La Estrella del Sur 2 19010265 3/12/2024 6 

218 La Estrella del Sur 3 19010216 3/12/2024 3 

218 La Estrella del Sur 4 19010119 3/12/2024 11 

218 La Estrella del Sur 5 19010139 3/12/2024 13 

219 Madelena 1 y 2 
19000572 

19000784 
3/12/2024 31 

TOTAL 69 

Tabla 15. Indicador de convocatoria reuniones de finalización  

 
Tabla 16. Indicador reuniones de finalización 

Fuente: Elaboración Interventoría 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Volante de 

convocatoria a 

reuniones 

extraordinarias 

𝑉𝑅𝐸 =
No. de volantes entregados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 

𝑉𝑅𝐸 =
29

29
∗ 100% 

 

100% 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Volante de 

convocatoria 

a reuniones 

de 

finalización 

𝑉𝑅𝐹 =
No. de volantes entregados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 

𝑉𝑅𝐹 =
69

69
∗ 100% 

 

100% 



 

 

4.2.4 Volante informativo de inicio de obra  

Durante el periodo del presente informe, no se requirió la implementación de volantes de 

inicio de obra dado el cronograma de obra, sin embargo, se tiene proyectado por parte del 

contratista para el siguiente periodo de informe.  

 
Tabla 17. Indicador volante informativo de inicio de obra 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.2.5 Volante Recomendaciones para la instalación del concreto 

Durante el periodo del presente informe, se realizó la implementación de este volante en 

tramo 1 de Tesoro; donde se verifico por parte de la interventoría su cumplimiento en tiempo 

y entrega predio a predio, explicando a la comunidad la importancia de no ingresar cargas 

vehiculares a la vía y esperar los 28 días del fraguado, para la durabilidad y garantía de la 

vía, se aplicó la metodología establecida. 

Tabla 18. Volante Recomendaciones para la instalación del concreto 

Consecutivo Barrio Tramo CIV 
Fecha de 

Distribución 

No. De 

volantes 

223 Tesoro 1 19011867 13/12/2024 13 

Total 13 

 
Tabla 19 Volante Recomendaciones para la instalación del concreto 

Fuente: Elaboración Interventoría 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Volante 

informativo 

de inicio de 

obra 

VIO =
No. de volantes entregados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 

𝑉𝐼𝑂 =
0

0
∗ 100% 

N/A 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Volante 

Recomendaciones 

para la instalación 

del concreto 

𝑉𝑅𝐼𝐶 =
No. de volantes entregados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 

𝑉𝑅𝐼𝐶 =
13

13
∗ 100% 

 

100% 



 

 

4.2.6 Volante recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias 

Durante el periodo del presente informe, no se requirió la implementación de volantes sobre 

recomendaciones para adecuación de canales y bajantes de aguas lluvias, sin embargo, se 

tiene proyectado por parte del contratista para el siguiente periodo de informe. 

 
Tabla 20. Indicador de volantes adecuación bajantes 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.2.7 Volante notificación inicio actas de vecindad. 

Durante el mes de diciembre no se realizó la revisión y aprobación de volantes para inicio de 

actas de vecindad, dado el cronograma de obra; sin embargo, se tiene proyectado por parte 

del contratista para el siguiente periodo de informe. 

 
Tabla 21. Indicador Volantes actas de vecindad iniciales 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.2.8 Volante notificación cierre actas de vecindad. 

Durante el mes de diciembre se programó por parte del contratista el cierre de actas de 

vecindad para el tramo de Tesoro 1 de acuerdo a los tiempos de ejecución del contrato y 

metodología del plan de gestión social. Se conto por parte de la presente interventoría la 

revisión y aprobación de estos volantes para su distribución a la comunidad. 

 

 

ÍTEMS FORMULA % DE CUMPLIMIENTO 

Volante de 

adecuación de 

bajantes 

𝑉𝑅𝐼 =
No. de volantes entregados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 

𝑉𝐴𝐵 =
0

0
∗ 100% 

 

N/A 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Volantes 

actas de 

vecindad 

iniciales 

𝑉𝐴𝑉𝐼 =
No. de volantes entregados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 

𝑉𝐴𝑉𝐼 =
0

0
∗ 100% 

 

N/A 



 

 

 
Tabla 22. Volante notificación cierre actas de vecindad. 

Consecutivo Barrio Tramo CIV 
Fecha de 

Distribución 

No. De 

volantes 

224 Tesoro 1 19011867 13/12/2024 13 

Total 13 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 
Tabla 23. Indicador Volantes actas de vecindad de cierre 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.2.9 Volante de convocatoria vinculación MONC 

Para el periodo del presente informe, no se requirió por parte del área social la 

implementación de volante MONC, dado que en la actualidad ya se cuenta con la vinculación 

requerida de mano de obra no calificada de la localidad, por tal motivo no se ha generado la 

necesidad de realizar nuevas vinculaciones. 

 

4.2.10   Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico - PMT.  

Para el presente informe no se distribuyeron piezas informativas de PMT, ya que no se recibió 

solicitud de esta actividad por parte de la secretaria Distrital de Movilidad, para los CIV´S, 

donde se solicitaron permisos de PMT, por lo tanto, este ítem no aplica para el presente 

informe.  

 

4.2.11 Puntos satélites de información 

Los puntos satélites de información son parte fundamental para la entrega efectiva de 

información por medio de piezas de divulgación a la comunidad, así como la recepción de 

PQRS relacionados con la ejecución del contrato.  

Durante este periodo, se realizó la actualización de actualización de los PSI correspondientes 

a los tramos que están vigentes, tales como: Bogotá – Diamante, Madelena tramo 1 y 2, San 

Joaquín del Vaticano, La Estrella del sur 1 al 6, San Rafael de La Estancia, Mirador de la 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Volantes 

actas de 

vecindad 

de cierre 

𝑉𝐴𝑉𝐶 =
No. de volantes entregados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 

𝑉𝐴𝑉𝐶 =
13

13
∗ 100% 

 

N/A 



 

 

Estancias tramos 3 y 4, Compartir /Juan Pablo, Juan Pablo II, Bella Vista, y Tesoro 1 al 3. 

A continuación, se relaciona la información:  

 
Tabla 24 Puntos satélites de información 

Tramo Dirección Instalación 
Actualización y 

mantenimiento 
Desinstalación 

San Rafael de la 

estancia parte 1 
calle 63 Bis # 74A 36 sur 0 1 0 

San Rafael de la 

Estancia parte 2 

Calle 63 Bis con carrera 

74A 
0 1 0 

Mirador de La 

Estancia tramo 3 

Carrera 75H # 63A - 12 

sur 
0 1 0 

Mirador de La 

Estancia tramo 4 
Calle 63A sur # 75I - 27 0 1 0 

San Joaquín del 

Vaticano 1 y 2 

Calle 81A Bis sur # 17A - 

55 
0 1 0 

San Joaquín del 

vaticano tramo 3 

Calle 81B sur con carrera 

17A 
0 1 0 

Madelena 1 y 2 
Carrera 65 Bis con calle 

61 sur 
0 1 1 

Estrella del sur 1 al 5 Carrera 18D # 71-03 sur 0 1 1 

Estrella del sur 

tramo 6 
Carrera 18ª No. 70 -18 sur 0 1 0 

Bogotá sector 

Tequendama - 

Diamante 

Calle 17H Bis # 74B – 67 

sur 
0 1 0 

Juan Pablo - 

Compartir 
Calle 65D sur # 18L - 51 0 1 0 

Juan Pablo II 
Calle 69B sur # 18R Bis - 

21 
0 1 0 

Tesoro 1 
Carrera 18G Bis B # 79F – 

36 sur 
0 1 0 

Tesoro 2 y 3 Diagonal 78B # 18G - 90 0 1 0 

Bella Vista 
Transversal 48 # 69D – 27 

sur 
0 1 0 

Arborizadora Alta Calle 74 sur # 38 a 52 0 1 0 

Total 0 16 2 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

 



 

 

Tabla 25. Indicador puntos satélites de información 
ÍTEM FORMULA % DE CUMPLIMIENTO 

Puntos 

satélites de 

información 

𝑃𝑆𝐼 =
No. de PSI instalados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑃𝑆𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
∗ 100% 

 

𝐴𝑉𝐼 =
16

16
∗ 100% 

100% 

Fuente: Elaboración Interventoría 

Otras informaciones  

Para el presente periodo se requirió por parte del area social socializar mediante volante sobre 

la no intervención del CIV 19000369 la cual se distribuyó puerta a puerta, aclarando los 

motivos por los cuales dentro del COP 759 de 2023, no fue posible realizar las obras de 

mejoramiento de la vía y los andenes con previo aval de la interventoría. 

 
Tabla 26. volantes sobre otras informaciones 

Consecutivo Barrio Tramo CIV 
Fecha de 

Distribución 

No. De 

volantes 

222 Madelena 3 19000369 4/12/2025 5 

Total 5 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

 

4.3 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES 

TÉCNICAS DE OBRA – ACTAS DE VECINDAD. 

 

4.3.1 Levantamiento de Actas de Vecindad iniciales.  

Durante este periodo de informe correspondiente al mes de diciembre el contratista reporta 

levantamiento de 7 actas de vecindad iniciales correspondiente al tramo de Juan Pablo II y 

se realizan como complemento por desvío de maquinaria y vehículos de obra y poder contar 

con registro del estado de las viviendas de esta zona por prevención. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 27. Indicador actas de vecindad levantadas 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Actas De 

Vecindad 

De Inicio 

𝐴𝑉𝐼 =
No. de actas de vecindad de inicio realizadas 

No. de actas de vecindad de inicio propuestas

∗ 100% 

 

𝐴𝑉𝐼 =
7

7
∗ 100% 

 

100% 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.3.2 Actas de compromiso. 

Para el presente periodo de diciembre el contratista realizó levantamiento de siete (7) actas 

de compromiso, correspondiente a las No. 41 a la 47, las cuales se levantaron debido a 

particularidades que comprometen el desarrollo de la obra en los tramos. A continuación, se 

relacionan las actas de compromiso hasta la fecha: 

 
Tabla 28. Actas de compromiso 

Acta de 

compromiso 

 No. 

Fecha de 

apertura 

Fecha de 

cierre 

Peticionario 

/usuario 
Dirección Compromiso 

Cumplimiento 

Si No 

1 27/02/2024 08/03/2024 Iván Delgado 
Carrera 76C # 

63A - 08 sur 

El señor propietario del 

predio autoriza al 
Consorcio Capital a 

demoler escalera 

ubicada en la vía, la cual 

interfiere con 
actividades de la obra. 

X - 

2 27/03/2024 27/03/2024 
Orlando 

González 

Carrera 44A # 

74 - 03 sur 

Se identificó 
modificación de puerta 

de ingreso al predio, 

luego de intervenidos 

los andenes, el 
propietario firma acta de 

compromiso de no 

volver a generar 

modificaciones, ya que 
su intervención generó 

un reproceso en la obra 

X - 

3 05/04/2024 05/04/2024 
Edison 

Hernández 
Calle 74A sur # 

44A - 04 sur 

Se firma acta de 

compromiso con 

propietario del predio, 

 con el fin de adecuar el 
andén por el costado de 

la calle 74A sur y 

realizar el manejo del 

X - 



 

 

agua lluvia y prevenir 

futuras filtraciones de 

agua lluvia al interior 
del predio. Este 

concepto fue aceptado a 

satisfacción por el señor 

propietario. 

4 22/05/2024 22/05/2024 
Flor Lucila 

 Hernández 

Carrera 18M Bis 
# 66 - 20 sur 

Vista Hermosa 

Se firma acta de 

compromiso con 
propietaria del predio, se 

socializó concepto 

técnico de adecuación 

de paso sobre caja de 
inspección e instalación 

de sifón para descargue 

agua lluvia a la caja de 

inspección, dicho 
concepto fue aceptado a 

satisfacción por la 

señora propietaria. 

X  

5 22/05/2024 22/05/2024 

Jeison 
Hernández 

Jonathan 

Hernández 

Carrera 18M Bis 

# 66 - 14 sur 

Vista Hermosa 

Se firma acta de 

compromiso con 

familiar (hijo del 
propietario) del predio, 

donde autoriza al 

contratista a sellar o 

suspender ventana de 
ventilación del sótano, 

mediante la intervención 

del andén, dado que se 

habilitará en este 
espacio una rampa 

vehicular, dicho 

concepto fue aceptado a 

satisfacción por (hijo del 
propietario). 

X  

6 19/06/2024 19/06/2024 Alcira Pinilla 
Transversal 49B 
# 69A - 10 sur 

Argentina 

Se firma acta de 
compromiso con 

propietaria del predio, 

donde se aclara que hay 

una ocupación parcial 
del espacio público, por 

lo cual el área que esta 

encerrada en zona de 

andén no será 
intervenida. 

X  

7 26/06/2024 26/06/2024 Nicolás Rojas 

Carrera 65 Bis # 

62 - 42 sur 

Madelena 

Se levanta acta de 
compromiso, para correr 

parte de la fachada del 

predio que está 
invadiendo el espacio 

público 

x  



 

 

8 26/06/2024 26/06/2024 
Luis Mauro 

Medina 

Carrera 65 Bis # 

62 - 02 sur 
Madelena 

Se levanta acta de 

compromiso, para correr 

parte de la fachada del 
predio que está 

invadiendo el espacio 

público 

X  

9 26/06/2024 26/06/2024 Gloria Mariño 

Carrera 65 Bis # 

62 - 35 sur 
Madelena 

Se levanta acta de 

compromiso, para correr 

parte de la fachada del 
predio que está 

invadiendo el espacio 

público 

X  

10 29/06/2024 29/06/2024 
Nelly Yomara 

 Puentes 

Transversal 49B 

# 69A - 16/22 

sur 

Argentina 

Se firma acta de 

compromiso con 

propietaria del predio, 
donde se aclara que hay 

una ocupación parcial 

del espacio público, por 

lo cual el área que esta 
encerrada en zona de 

andén no será 

intervenida. 

X  

11 11/07/2024 11/07/2024 
Consuelo 

Tibavisca 

Calle 63 Bis sur 
# 74A - 49 

San Rafael de la 

Estancia 

Se firma acta de 

compromiso con 

propietaria del predio, 
donde se aclara que el 

predio supera la 

pendiente para habilitar 

rampa de garaje, por 
tanto, se acuerda 

habilitarla con una 

pestaña de 40 c.m por 

debajo del nivel de 
borde del portón. 

Se aclara que no es 

funcional para acceso 

vehicular, razón por la 
cual se recomienda el 

uso de estructuras 

movibles, para poder 

acceder con vehículo a 
la zona interna, el acta 

se firma a satisfacción 

de la señora propietaria 

del inmueble. 

X  

12 11/07/2024 11/07/2024 

Carmen Elisa 

Piñeros 
Parmenio 

González 

Calle 63 Bis sur 

# 74A - 56 
San Rafael de la 

Estancia 

Se firma acta de 

compromiso con 
propietarios del predio, 

donde se aclara que el 

predio se encuentra por 
debajo del nivel de la 

vía, razón por la cual se 

establece con los 

propietarios adecuar 
paso y terraza en el 

andén con una pestaña 

X  



 

 

de 2 c.m. por debajo del 

nivel del borde del 

portón del local 
comercial, para evitar 

filtraciones al interior 

del predio.  

el acta se firma a 
satisfacción de la señora 

propietarios del 

inmueble. 

13 16/07/2024 16/07/2024 
Rómulo 

Álvarez 

Carrera 76A # 

63A - 17 sur 

Mirador de la 

Estancia tramo 2 

Se firma acta de 

compromiso con el 

señor propietario, con el 
fin de instalar canal y 

bajante de agua lluvia. 

X  

14 25/07/2024 25/07/2024 

María del 

Rosario  

Ramos 

Calle 69B sur # 

48C- 53 

Argentina tramo 
2 

Se firma acta de 

compromiso con la 

señora propietaria, para 

realizar normalización 
del servicio de 

acueducto 

X  

15 25/07/2024 25/07/2024 Pablo Bernal 

Carreras 18 M 

Bis # 66 - 43 sur 
Vista Hermosa 

Se firma acta de 

compromiso con el 

señor propietario, para 

realizar normalización 
del servicio de 

acueducto 

X  

16 25/07/2024 25/07/2024 
Alcides 
Lozano 

Calle 69B sur # 

48C- 16 
Argentina tramo 

2 

Se firma acta de 

compromiso con el 

señor propietario, para 

la realización de ajuste 
interno en zona de 

garaje,  

aproximadamente 80 

c.m. Desde el paramento 
de la vivienda hasta 

empalmar con el nivel 

externo de la rampa 

vehicular, esto con el fin 
de poder alcanzar 

funcionalidad de la 

rampa vehicular. 

X  

17 13/08/2024 13/08/2024 
María Nubia 

Mayorga 

Carrera 65 Bis # 

62 - 62 sur 

Madelena 

Se firma acta de 

compromiso con 

propietaria del predio, 
para que realice 

nivelación interna del 

piso de garaje, para que 
pueda tener 

funcionalidad la rampa 

de acceso vehicular y el 

garaje 

X  

18 13/08/2024 13/08/2024 
Maikol 

Salgado 

Carrera 65 Bis # 

62 - 35 sur 
Madelena 

Se firma acta de 

compromiso con 

propietario del predio, 

para que realice corte 

X  



 

 

del portón de garaje, 

para que pueda tener 

funcionalidad la rampa 
de acceso vehicular y al 

mismo. 

19 13/08/2024 13/08/2024 
Jhon Jairo 

García 

Carrera 65 Bis # 
62 - 13 sur 

Madelena 

Se firma acta de 

compromiso con 

propietaria del predio, 

para que realice 
nivelación interna del 

piso de garaje, para que 

pueda tener 

funcionalidad la rampa 
de acceso vehicular y el 

garaje 

X  

20 15/08/2024 15/08/2024 
María de 

Tibatá 

Calle 81A bis 
sur # 17D - 64 

San Joaquín del 

Vaticano 1 

Se firma acta de 

compromiso con 

propietaria del predio, 

donde se emite concepto 
técnico de interventoría 

y contratista, para 

manejo y diseño de 

rampa y bajo rampa para 
el acceso vehicular al 

predio. 

X  

21 15/08/2024 15/08/2024 
María 

Londoño 

Carrera 17A # 

81A - 33 sur 
San Joaquín del 

Vaticano 3 

Se firma acta de 

compromiso con 

encarga del predio, para 

realizar manejo de 
tubería expuesta en zona 

de la esquina desde 

segundo nivel hacia la 

caja de inspección. 

X  

22 28/08/2024 28/08/2024 
Nicolás Iván 

Rojas 

Carrera 65 Bis # 

62 - 62 sur 
Madelena 

Se firma acta de 

compromiso con 
propietaria del predio, 

para que realice 

nivelación interna del 

piso de garaje, para que 
pueda tener 

funcionalidad la rampa 

de acceso vehicular y el 

garaje. 

X  

23 30/08/2024 30/08/2024 
Luz Dary 
Bautista 

Calle 69B sur # 

48C - 23 
Argentina tramo 

2 

Se firma acta de 

compromiso con 
propietaria del predio, 

quien autoriza al 

subcontratista, a realizar 
nivelación interna del 

piso de garaje, para que 

pueda tener 

funcionalidad la rampa 
de acceso vehicular y el 

garaje. 

X  

24 2/09/2024 2/09/2024 Tulia Bautista 
Carrera 17H Bis 

# 74B - 53 sur 

Se firma acta de 

compromiso con 
X  



 

 

Bogotá - 

Tequendama 

Bogotá - 
Diamante 

propietaria del predio, 

quien se responsabilizó 

a gestionar ante la 
EAAB, para instalar 

medidor de acueducto y 

caja domiciliaria. Se 

estableció fecha a 5 de 
septiembre de 2024, sin 

embargo, la señora Tulia 

Bautista no presentó los 

documentos soportes de 
la gestión. 

El contratista solo 

habilitará (1) caja de 

inspección y (1) cajilla 
de acueducto, ya que 

solo se evidencia una 

nomenclatura del predio. 

25 5/09/2024 5/09/2024 Blanca Roa 

Transversal 18P 

Bis # 65M - 03 

sur 

Compartir/Juan 
Pablo II 

Se firma acta de 

compromiso con 

propietaria, donde se 
define manejo de 

escalera de acceso a 

segundo nivel 

 expuesta por zona de 
andén, y muro de 

confinamiento de dicha 

escalera 

X  

26 21/09/2024 21/09/2024 

Haudi Y. 

Gainica B 
Carlos 

Moreno 

Félix Cortes 

Carrera 65 Bis # 

62- 25 sur 

Carrera 65 Bis # 
62- 26 sur 

Carrera 65 Bis # 

62- 19 sur 

Madelena 

Se firma acta de 

compromiso colectiva, 

en predios específicos 
tramo 1 y 2 de 

Madelena, para manejo 

de rampas de acceso a 

garajes 

X  

27 24/09/2024 24/09/2024 Jair Agudelo 

Carrera 65 Bis # 

62- 29 sur 
Madelena 

Se firma acta de 

compromiso con 
responsable del predio, 

para que realice 

nivelación interna del 

piso de garaje, para que 
pueda tener 

funcionalidad la rampa 

de acceso vehicular y el 

garaje. 

X  

28 1/10/2024 1/10/2024 

Angela 

Méndez 

Laura Michel 

Castellanos 

Carrera 18R Bis 
# 69B - 66  

Carrera 18R Bis 

# 69B - 99 sur 
Juan Pablo II 

Se genera compromiso 

colectivo con los 
propietarios, para 

realizar normalización  

del servicio de 
acueducto, ante la 

EAAB. 

X  



 

 

29 1/10/2024 1/10/2024 

Jhon Rojas 
Luz Mery 

Robayo 

Jacqueline 

Montenegro 
Lizardo 

Pinzón 

Bain 

Viracachá 
José Quitora 

Nury Castillo 

Salomón 

Castiblanco 
Luisa Caro 

Gladys Riaño 

Wilson 
González 

Carrrera 17H Bis 

# 74B - 41 sur 

Carrrera 17H Bis 
# 74B - 57 sur 

Carrrera 17H Bis 

# 74B - 25 sur 

Carrrera 17H Bis 
# 74B - 67 sur 

casa 18 

Carrrera 17H Bis 

# 74B - 67 sur 
lote 22 

Carrrera 17H Bis 

# 75A - 22 sur 

lote 23 
Carrrera 17H Bis 

# 74B - 67 sur 

Interior 1 

Carrrera 17H Bis 
# 74B - 67 sur 

Interior 22 

Carrrera 17H Bis 

# 75A - 10 sur 
Interior 24 

Carrrera 17H Bis 

# 74B - 67 sur 

Carrrera 17H Bis 
# 74B - 37 sur 

Bogotá 

Tequendama 

Se genera compromiso 

colectivo con los 

propietarios, para 

realizar normalización  
del servicio de 

acueducto, ante la 

EAAB. 

X  

30 1/10/2024 1/10/2024 
María 

Delgado 

Calle 63 Bis sur 

# 74C - 47 
San Rafael de La 

Estancia 

Se firma acta de 

compromiso con la 

propietaria,  
donde se define andén 

tipo terraza con 

instalación de baranda. 

X  

31 1/10/2024 1/10/2024 

José 

Castiblanco 

(apoderado u 

 autorizado) 

Carrera 17H Bis 
# 75a - 10 sur 

interior 24 

Bogotá sector 

Tequendama 
(Diamante) 

Se firma acta de 

compromiso con 

encargado del inmueble,  
donde se emite concepto 

técnico de interventoría 

y contratista, para 

manejo y diseño de 
rampa y bajo rampa para 

el acceso vehicular al 

predio. 

X  

32 9/10/2024 9/10/2024 
Jesús Antonio  

Cifuentes 

Calle 79A sur # 

18G - 17 

Tesoro 1 

Se firma acta de 

compromiso con 
encargado del inmueble,  

donde se emite concepto 

técnico de interventoría 

y contratista, para 
manejo y diseño de 

rampa y bajo rampa para 

el acceso vehicular al 

predio. 

X  



 

 

33 15/10/2024 15/10/2024 
Héctor José 

Tibatá 

Calle 81A Bis 

sur # 17D - 38 

San Joaquín del 

Vaticano 1 

Se firma acta de 

compromiso con el 

propietario del 
inmueble,  

donde se emite concepto 

técnico de interventoría 

y contratista, para 
manejo y diseño de 

rampa y bajo rampa para 

el acceso vehicular al 

predio. 

X  

34 16/10/2024 16/10/2024 
Luz Dary 

Valencia 

Calle 73 sur # 

18D - 02 

La Estrella del 

sur tramo 1 

Se firma acta de 

compromiso con la 
propietaria del 

inmueble,  

para instalación de 

barandas en zona de 
andén 

X  

35 16/10/2024 16/10/2024 
Guillermo 

Moreno 

Calle 81A Bis 

sur # 17D - 70 

San Joaquín del 
Vaticano 1 

Se firma acta de 
compromiso con el 

propietario del 

inmueble,  

donde se define el 
manejo de diseño y 

acabado de la escalera 

de andén 

X  

36 18/10/2024 18/10/2024 
Luz Estella 

Giraldo 

Calle 63 Bis # 

74C- 52 

San Rafael de La 

Estancia 

Se firma acta de 

compromiso con 

 propietaria del predio, 
para que realice 

nivelación interna del 

piso de garaje, para que 

pueda tener 
funcionalidad la rampa 

de acceso vehicular y el 

garaje 

X  

37 18/10/2024 18/10/2024 
Aristóbulo 

Mateus 

Calle 63 Bis # 

74D- 08 

San Rafael de La 
Estancia 

Se firma acta de 

compromiso con el 

propietario del 
inmueble,  

donde se emite concepto 

técnico de interventoría 

y contratista, para 
manejo y diseño de 

rampa y bajo rampa para 

el acceso vehicular al 

predio. 

X  

38 18/10/2024 18/10/2024 
Martha 

Coronado 

Carrera 18 # 69F 

- 29 sur 

Se firma acta de 
compromiso con la 

propietaria del 

inmueble,  

donde se emite concepto 
técnico de interventoría 

y contratista, para 

manejo y diseño espacio 

público 

X   



 

 

39 19/11/2024 19/11/2024 

José René 

Cupssachua 
(hijo 

propietario) 

Carrera 75H # 

63A - 29 sur 
Mirador de la 

Estancia tramo 4 

Se firma acta de 

compromiso con hijo del 

propietario,  
donde se deja 

establecido que para 

mediados del mes de 

febrero de 2024, deben 
de presentar documentos 

soporte de autorización 

de la EAAB, respecto a 

normalización del 
servicio de acueducto y 

alcantarillado del predio 

- lote, posteriormente el 

contratista realizará la 
instalación de cajilla y 

acometida de agua 

potable, de lo contrario 

se suspenderá la 
conexión de caja de 

inspección y 

domiciliaria existente 

X   

40 23/11/2024 23/11/2024 
Álvaro Javier 

Mora 

Carrera 74C Bis 
# 56 - 16 sur 

San Rafael de La 

Estancia 

Se firma acta de 

compromiso con el 

propietario del 
inmueble, 

 donde se estableció que, 

por el nivel bajo del 

predio, con relación a la 
vía, la rama vehicular no 

es funciona, por lo cual 

se acordó con el 

propietario que debe de 
habilitar estructuras 

movibles para garantizar 

el acceso de vehículo al 

garaje. 

X   

41 3/12/2024 3/12/2024 
Miriam 
Linares 

Carrera 74C Bis 

# 63 - 15 sur 
San Rafael de La 

Estancia 

Se firma acta de 

compromiso con la 
propietaria del 

inmueble, 

 donde se estableció que 

la apertura del portón de 
garaje, se modifique 

hacia zona interna para 

tener funcionalidad y no 

generar tropiezo con 
rampa vehicular 

X   

42 3/12/2024 3/12/2024 
María Susana 

Cogua 

Calle 63 Bis # 

74D - 05 sur 
San Rafael de La 

Estancia 

Se firma acta de 

compromiso con la 

propietaria del 

inmueble, 
 donde se estableció que, 

se instalará baranda 

frente a puerta de acceso 

peatonal principal 

X   



 

 

costado derecho, ya que 

por la altura del predio, 

con relación a la vía es 
necesario realizar dicha 

instalación de baranda 

43 5/12/2024 5/12/2024 Matilde Barón 

Calle 72 A Bis 

sur # 18C- 45 
La Estrella del 

sur 

Se genera compromiso 

colectivo con la 

propietaria, donde se 

definió retirar rampa de 
movilidad de persona en 

condición de 

discapacidad, para ser 

remplazada por andén 
en diseño tipo terraza 

X   

44 10/12/2024 10/12/2024 

Jhon 

Alexander 

Barreto 

Calle 63 Bis # 

74D - 12 sur 

San Rafael de La 

Estancia 

Se firma acta de 
compromiso con 

propietario del 

inmueble,  

donde se deja 
establecido que, para 

mediados del mes de 

enero de 2025, deben de 

presentar documentos 
soporte de autorización 

de la EAAB, respecto a 

normalización del 

servicio de acueducto y 
alcantarillado del predio, 

posteriormente el 

contratista realizará 

verificación, se aclara 
que de no entregar los 

debidos soportes, se 

suspenderá la conexión 

de caja de inspección y 
domiciliaria existente 

X   

45 11/12/2024 11/12/2024 
Jhon 

Alexander 

Barreto 

Carrera 74 C Bis 
# 63 - 10 

San Rafael de La 

Estancia 

Se firma acta de 
compromiso con hija del 

propietario del 

inmueble,  

donde se deja 
establecido que, para 

mediados del mes de 

enero de 2025, deben de 

presentar documentos 
soporte de autorización 

de la EAAB, respecto a 

normalización del 
servicio de acueducto y 

alcantarillado del predio, 

posteriormente el 

contratista realizará 
verificación, se aclara 

que de no entregar los 

debidos soportes, se 

X   



 

 

suspenderá la conexión 

de agua potable 

46 12/12/2024 12/12/2024 
Mercedes 

Campos 

Carrera 17 H Bis 
# 74B - 67 

Bogotá 

Tequendama - 

Diamante 

Se firma acta de 

compromiso, con 

propietaria del 
inmueble, para 

suspensión de 

independización de 

aguas lluvias y 
residuales expuestas en 

zona de fachada del 

predio 

X   

47 13/12/2024 17/12/2024 
Fabio 

Gutiérrez 

Diagonal 78 B 

Sur # 18 G - 39 

Tesoro tramo 2 

Se firma acta de 
compromiso con hijo de 

la propietaria, donde se 

define diseño de rampa, 

bajo rampa y  sardinel, 
para dar funcionalidad a 

ingreso vehicular al 

garaje, así mismo el 

acceso peatonal al 

predio. 

Esta acta conllevó la 

realización de dos 

visitas, las cuales se 
efectuaron los días 13 y 

17 de diciembre de 

2024. 

X   

 

4.3.3 Registro fílmico y fotográfico de vías de desvió. 

Para este periodo desde el área social del contratista no reporta la realización de registros 

fotográficos y fílmicos de vías, por lo que se espera en el siguiente periodo de acuerdo a la 

metodología establecida para esta actividad. 

 

4.3.4 Actas de Vecindad de cierre 

Para el presente periodo, se reporta y verifica por parte de la interventoría que se culminó el 

proceso de cierre de actas de vecindad en el tramo Madelena y Tesoro tramo 1, de acuerdo a 

la metodología establecida. Se realizo por parte de la interventoría recorrido por los tramos 

verificando que no se presenta observaciones o afectaciones a los inmuebles de las zonas de 

influencia directa de estos tramos, a continuación, se presenta consolidado.  

 

 

 



 

 

Tabla 29 Actas de Vecindad de cierre 

Barrio Tramo CIV 

No. De actas 

de vecindad 

iniciales 

No. De 

actas 

de vecindad 

cerradas 

con firmas 

No. De actas 

de vecindad 

cerradas con 

tercera visita 

Observaciones 

Madelena 1 y 2 
19000572 

19000784 
33 28 2 

El acta No. 1 propietaria no firmó por 

inconformidad en rampa vehicular 

El acta No. 33, no posee firma ya que 

es de un espacio público y la 

presidenta de la JAC, refirió que no 

firmaría a pesar de realizar remates 

solicitados. 

El acta No. 6, no posee firma ya que 

la propietaria manifestó que no 

firmaba, sin embargo, se realizaron 

arreglos en medidor de agua de 

acuerdo a solicitud de la misma. 

Tesoro 1 19011867 13 12 0 

El acta No. 13 que se realizó a nivel 

de fachada por prevención, no cuenta 

con firma, ya que el propietario 

refiere daños, sin embargo, no 

entregó evidencia de su afirmación. 

Total 46 40 2  

 

Tabla 30 Indicador actas de vecindad de cierre 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Actas De 

Vecindad 

De Cierre 

𝐴𝑉𝐶 =
No. de AVC realizadas 

No. de AVC propuestas
∗ 100% 

 

𝐴𝑉𝐶 =
46

46
∗ 100% 

100% 

  

4.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Se verifica que el contratista realiza instalación del centro de reunión, encuentro y atención 

en obra –PUNTO CREA, el cual se equipó con los siguientes recursos: 

 

• Espacio de recepción 

• Escritorio y silla para la persona encargada de la atención del Punto CREA. 

• Computador e impresora 



 

 

• Sillas para la atención a la población.  

• Material impreso: formato de sistema de atención 

• Medios de comunicación: Línea telefónica para hacer la recepción de las llamadas  

• realizadas por la población y cuenta de correo electrónico. 

• Horario de atención al público. 

• Valla punto CREA. 

• Baño 

 

Tabla 31 Punto CREA 

LOCALIDAD Ciudad Bolivar 

 

DIRECCION Carrera 20C # 63 - 76 sur 

TELEFONO 
Línea fija 6616176 

Línea móvil 3003096473 

E-MAIL 

El contratista dispone de la cuenta socialcapital2024@gmail.com cual 

permanece activa para recibir los mensajes, inquietudes o consultas de la 

comunidad y de revisión durante toda la jornada laboral. 

HORARIO 

DE 

ATENCION 

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

Tabla 32 Indicador punto crea fijo 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Punto 

CREA 

fijo 

𝑃𝐶𝐹 =
No. De Punto CREA fijo instalado 

No. De Punto CREA fijo programado
∗ 100% 

 

𝑃𝐶𝐹 =
1

1
∗ 100% 

100% 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

mailto:socialcapital2024@gmail.com


 

 

Tabla 33  Indicador punto CREA virtual 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Punto 

CREA 

virtual 

𝑃𝐶𝑉 =
No. De Punto CREA virtual instalado 

No. De Punto CREA virtual programado

∗ 100% 

 

𝑃𝐶𝑉 =
1

1
∗ 100% 

100% 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.4.1 Comités de veeduría 

Para el presente informe, el Consorcio Capital no convocó los comités de veeduría en el 

tramo San Rafael de La Estancia y San Joaquín dada las festividades de la comunidad por la 

fecha, por tal motivo se programa para el mes de enero con el aval y acompañamiento de la 

interventoría.  

Tabla 34  Indicador veedurías ciudadanas 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Veedurías 

ciudadanas 

𝑃𝐶𝑉 =
No. De veedurias realizadas

No. De veedurias programadas
∗ 100% 

 

𝑉𝐶 =
0

0
∗ 100% 

N/A 

Fuente: Elaboración Interventoría 

4.4.2 PQR´S 

Durante el periodo de este informe se cuenta con siete (07) PQR´S, correspondiente al 

consecutivo No. 59 al 65, dichas PQR´S. Respecto a la PQR No. A continuación, se muestra 

la trazabilidad de las PQR´S a la fecha del presente informe.  

 

Tabla 35. Consolidado PQR´S 

PQR 

No. 

Fecha de 

apertura 

Fecha de 

cierre 
Peticionario 

Dirección/ 

teléfono 
Trazabilidad Estado 

1 5/02/2024 6/02/2024 Irma Beltrán 

Carrera 18D # 

78D - 05 sur 

Tel 

3143318994 

05/02/2024 se recibe notificación por 

parte de la señora Irma Beltrán, sobre 

afectación en la base de un poste de 

energía en el tramo 5 de La Estrella del 

Cerrado 

en  

informe 

4 



 

 

La Estrella del 

sur 

Sur, se indica que se atenderá de 

manera prioritaria esta PQR. 

06/02/2024: El área técnica del 

Consorcio Capital verifica que la 

manifestación es   producida por 

actividades de la obra, se procede a 

implementar medidas de refuerzo y 

protección de la base del poste. 

El equipo social realiza visita al predio 

de la peticionaria se verifica que se 

realizó la tención pertinente, se procede 

a cerrar PQR´S  a satisfacción de la 

misma. 

2 19/02/2024 
19/02/202

4 

Ramiro 

Morangal 

Carrera 18D # 

72B - 22 sur 

La Estrella del 

sur tramo 2 

19/02/2024: Se recibe notificación 

verbal de parte del señor Ramiro 

Morangal, quien solicita modificar el 

nivel de rampa y bajo rampa vehicular 

de acceso a su predio. 

Las áreas técnica y social del 

contratista y la interventoría realizan 

visita al predio ubicado Carrera 18D 

No. 72B - 22 sur quienes abordan al 

señor propietario del inmueble en 

mención y se disponen a verificar las 

condiciones topográficas, del predio, se 

evidencia que se encuentra por debajo 

de la vía calle 72 sur con carrera 18D, 

por lo que se hace necesario dejar el 

bajo, rampa en contrapendiente, se 

explica al señor propietario que por 

estas condiciones y por la normatividad 

vigente su portón de garaje, debe de 

tener apertura hacia la parte interna. 

La presente acta se abre y se cierra por 

el contratista con visto bueno y 

aprobación de la interventoría, toda vez 

que el peticionario no está de acuerdo 

con el concepto y por ende no firma 

esta PQR´S´. 

Se cierra 

con visto 

bueno y 

verificaci

ón de la 

intervent

oría 

3 21/02/2024 7/03/2024 
Pablo Benítez 

Sierra 

Carrera 27D # 

71I - 51 sur 

Tel 

3186590153 

21/02/2024: Se recibe de oficio por 

parte del señor Pablo Benítez, quien 

solicita adecuar rampa vehicular en su 

predio. 

Cerrado 

en 

 informe 

5 



 

 

Paraíso tramo 

3 

07/03/2024: Se realiza visita al predio 

entre propietario, interventoría y 

contratista, se revisan niveles y se da 

aval para adecuar la rampa de acceso 

vehicular 

4 7/03/2024 7/03/2024 

Roque 

Walteros 

Mauricio Vera 

Carrera 18M 

Bis # 

 66 - 34 sur 

Tel 

3203389834 

Vista Hermosa 

07/03/2024: Se recibe petición de parte 

del señor Roque Walteros, para 

habilitar dos cajas de inspección en su 

predio, debido a que posee un sótano el 

cual se encuentra por debajo del nivel 

de la vía y tubería de agua residual. Se 

realiza visita técnica y social de 

interventoría y contratista, se emite 

concepto de construir dos cajas de 

inspección, se informa al propietario 

del predio carrera 18 M Bis # 66 - 28, 

se hace claridad que este es un espacio 

público y no podrá retirar dicha caja. 

Se firma acta de compromiso con los 

dos propietarios., 

Cerrado 

en 

 informe 

5 

5 14/03/2024 
14/03/202

4 
Fredy Acuña 

Carrera 44A # 

73B - 01 sur 

Tel 

3013210079 

Las Brisas 

14/03/2024: El señor propietario 

solicita al área técnica del contratista 

realizar modificación en el nivel del 

andén. 

Se realiza visita técnica y social del 

interventoría y contratista, se emite 

concepto de modificar el nivel del 

andén, sin embargo, el propietario debe 

de modificar la altura del portón de 

acceso a local, el cual deberá subir 17 

c.m. Propietario firma acta a 

conformidad. 

Cerrado 

en 

 informe 

5 

6 15/03/2024 
15/03/202

4 

Antonio 

Callejas 

Calle 72A sur 

# 18C - 16 

La Estrella del 

sur 

15/03/2024: El señor propietario del 

predio reporta al área técnica del 

contratista afectación en cableado 

eléctrico, informa que se encuentran el 

servicio de luz suspendido, manifiestan 

que realizaron reporte a Codensa, sin 

embargo realizaron dos visitas y no han 

resuelto y siguen sin energía. 

 Se verifica que la afectación se generó 

a causa de la obra, de parte del 

contratista se reporta a Codensa, no 

Cerrado 

en 

 informe 

5 



 

 

obstante indican que se tardarían 11 

días en solucionar. 

Se realiza visita al predio por parte de 

las áreas técnica y social de contratista, 

se llega al acuerdo de compensación 

económica, por solicitud del 

propietario quien indica que realizará el 

arreglo de manera particular. 

Se realiza pago por valor de $300.000, 

se cierra PQR a satisfacción del 

peticionario. 

7 22/03/2024 
22/03/202

4 

Yolanda 

Salamanca 

Carrera 18D # 

70B - 44 sur 

Tel. 

3142229230 

La Estrella del 

sur 

15/03/2024: El señor propietario del 

predio reporta al área técnica del 

contratista afectación en cableado 

eléctrico, informa que se encuentran el 

servicio de luz suspendido, manifiestan 

que realizaron reporte a Codensa, sin 

embargo realizaron dos visitas y no han 

resuelto y siguen sin energía. 

 Se verifica que la afectación se generó 

a causa de la obra, de parte del 

contratista se reporta a Codensa, no 

obstante indican que se tardarían 11 

días en solucionar. 

Se realiza visita al predio por parte de 

las áreas técnica y social de contratista, 

se llega al acuerdo de compensación 

económica, por solicitud del 

propietario quien indica que realizará el 

arreglo de manera particular. 

Se realiza pago por valor de $300.000, 

se cierra PQR a satisfacción del 

peticionario. 

Cerrado 

en 

 informe 

5 

8 17/04/2024 
17/04/202

4 

María Eugenia 

González 

Carrera 18M 

Bis # 66 - 48 

sur 

Tel. 

3125302558 

La Estrella del 

sur 

17/04/2024: Se recibe petición para 

adecuación de rampa vehicular.  

Se realiza visita al predio, se emite 

concepto técnico de interventoría y 

contratista, de instalar bajo rampa en 

contrapendiente y realizar manejo de 

agua del andén mediante cárcamo en 

rejilla. Este concepto es aceptado a 

satisfacción por parte de la peticionaria 

Cerrado 

en 

 informe 

6 



 

 

9 26/04/2024 
26/04/202

4 

Viviana Rocío 

Leguizamo 

Carrera 18D # 

70B - 16 sur 

Tel. 

3114460314 

La Estrella del 

sur 

26/04/2024: Se recibe manifestación 

ciudadana por inconformidad en la 

instalación de una caja domiciliario en 

la bocacalle del callejón de la carrera 

18D con calle 70B sur. 

Se realiza visita al predio, se emite 

concepto técnico de interventoría y 

contratista, donde se indica que la 

construcción de la caja no afectará a los 

predios aledaños ni se generaran malos 

olores que impacten a la comunidad. 

Este concepto es aceptado a 

satisfacción por parte de la peticionaria 

Cerrado 

en 

 informe 

6 

10 30/04/2024 
30/04/202

4 

Matilde Barón 

de  

Hernández 

Calle 72A Bis 

sur # 18C - 45 

La Estrella del 

sur 

30/04/2024: Se recibe solicitud de 

adecuación de rampa para movilidad de 

persona en condición de discapacidad. 

Se realiza visita al predio, entre 

interventoría y contratista, se constata 

que en el mismo habita una persona en 

silla de ruedas, se recibe certificado de 

discapacidad; en virtud de ello, se 

emite concepto de habilitar la rampa 

solicitada.  

Este concepto es aceptado a 

satisfacción por parte de la peticionaria 

Cerrado 

en 

 informe 

6 

11 6/05/2024 9/05/2024 
Gonzalo 

Vásquez 

Calle 63 Bis 

sur # 75F -23 

Mirador de la 

Estancia tramo 

4 

06/05/2024: Se recibe solicitud de 

interventoría por posible afectación a 

causa de la obra al predio ubicado en 

Calle 63 Bis sur # 75F -23, por 

filtración de aguas lluvias en zona de 

cancha de Tejo,  el peticionario solicita 

pago de dos días de trabajo del local 

comercial y arreglo al mismo. 

9/05/2024: Se realiza visita al predio, 

entre interventoría y contratista, se 

constata que la zona de cancha de tejo 

se encuentra por debajo del nivel de la 

vía de la carrera 75F con calle 63 Bis 

sur, el muro lateral sobre la carrera y el 

muro de culata se encuentran 

parcialmente en terreno natural, lo cual 

predispone a filtraciones de agua lluvia 

de manera constante siendo una 

Cerrado 

en  

informe 

7 



 

 

condición preexistente, por lo cual no 

hay viabilidad técnica para 

responsabilizar al contratista de dichas 

filtraciones, lo cual no es imputable a la 

obra. 

Respecto al pago o compensación 

económica de dos días de ventas del 

negocio, se solicita que presente 

contabilidad o soporte de ventas para 

poder establecer un pago por este 

concepto, para lo cual tendrá un plazo 

de (1) semana. 

14/05/2024 No se reciben soportes que 

acrediten ventas, por lo cual se cierra 

PQR´S con validación de interventoría. 

12 7/05/2024  

Luis Carlos 

Olarte 

Castañeda 

Calle 72A sur 

# 18C - 22 

La Estrella del 

sur 

07/05/2024: Se recibe solicitud de 

interventoría por posible afectación a 

causa de la obra al predio ubicado en 

Calle 72A sur # 18C - 22, por filtración 

de aguas lluvias con material de 

arrastre de la obra. 

9/05/2024: Se realiza visita al predio, 

entre interventoría y contratista, se 

constata que se generó afectación de 

acuerdo a manifestación del 

propietario, se indica que se realizará 

seguimiento a la afectación cada quince 

días, durante un mes y medio, para 

validar daños en zona de piso laminado 

de la sala del sótano.  

12/05/2024: Se realiza segunda visita al 

predio conforme al compromiso 

adquirido en visita número 1, entre 

interventoría y contratista, se constata 

que el piso de la sala del sótano se 

encuentra húmedo, se realizará nueva 

visita en 15 días. 

12/09/2024: En proceso de cierre de 

actas de vecindad, se llega acuerdo 

económico por valor de $500.000, con 

el señor propietario, entrega 

documentos de certificación bancaria y 

copia de cedula. 

Cerrado 

en  

informe 

11 



 

 

17/09/2024: Se realiza pago por parte 

del contratista mediante transferencia 

bancaria. 

13 7/05/2024 
15/05/202

4 

Marco Aurelio 

Vargas 

Carrera 74A # 

63 - 15 sur 

San Rafael de 

la Estancia 

7/05/2024: El señor peticionario Marco 

Aurelio Vargas, manifiesta a la 

interventoría inconformidad por el 

nivel de la vía. Se realiza visita entre 

interventoría y contratista para atender 

la manifestación ciudadana, se explica 

al peticionario que la construcción de la 

vía se realizó conforme a la 

normatividad y por ende no tendrá 

ajustes. 

Se llega a acuerdo de diseño de andén 

frente al predio del peticionario, 

quedará con un ajuste de 3 escalones 

junto al predio vecino del costado 

occidental, garantizando la continuidad 

y paso peatonal. 

El señor peticionario solicita copia del 

acta de vecindad, la cual será enviada 

por el contratista. 

15/05/2024: El área social del 

contratista envío acta de vecindad 

física y digital al señor peticionario. 

Se cierra PQR´S, con validación y aval 

de la interventoría. 

Cerrado 

en  

informe 

7 

14 7/05/2024 7/05/2024 

María 

Concepción 

Gómez 

Carrera 18D # 

70B - 38 sur 

Tel. 

3194117291 

La Estrella del 

sur 

7/05/2024: De acuerdo a solicitud 

realizada ante la interventoría, se 

realizada visita al predio de la 

peticionaria, donde la misma 

manifiesta que desde el mes de marzo 

de 2024 a causa de la obra se averió el 

medidor de gas natural, refiere que 

realizó arreglo particular y notificación 

a la empresa Vanti, quienes indicaron 

que el contratista debería realizar 

nuevo reporte para realizar el arreglo. 

Las áreas técnicas de interventoría y 

contratista realizan verificación del 

estado del medidor de gas, no se 

observa avería en este medidor, al 

respecto se le informa a la peticionaria 

Cerrado 

en  

informe 

7 



 

 

que no se constata daño ni algún tipo 

de reparación, por lo tanto el contratista 

no podrá asumir ninguna reparación. 

Se cierra PQR´S, con validación y aval 

de la interventoría. 

15 22/05/2024  Carlos Torres 

Carrera 18M 

Bis # 66 - 17 

sur 

Tel. 

3008441640 

Vista Hermosa 

22/05/2024: Por reporte ciudadano a la 

interventoría se realiza visita al predio 

entre la interventoría y contratista para 

validación de la manifestación 

ciudadana. 

Se constata con el señor peticionario 

que a causa de la obra se afectó el 

medidor del agua, se indica por parte 

del contratista que este daño será 

asumido por el mismo, se avisará 3 días 

antes de instalar cajillas de acueducto, 

para que el peticionario solicite nuevo 

contador a la EAAB. 

Abierto 

informe 

 No. 7 

16 22/05/2024 
22/05/202

4 

Ana Elvia 

Salamanca 

Carrera 18D # 

70B - 44 sur 

Tel. 

3142229230 

La Estrella del 

sur 

22/05/2024: La señora peticionaria 

solicita al área técnica del contratista 

subir el nivel del andén, refiere que 

esto con el fin de evitar posibles 

filtraciones al interior del predio, ya 

que, éste se encuentra por debajo del 

nivel de la vía. 

Se realiza visita con interventoría y 

contratista, se toman niveles del andén 

y se da aval por parte de la 

interventoría para subir el nivel del 

andén. Se cierra PQR´S a satisfacción 

de la peticionaria 

Cerrado 

en 

informe 

7 

17 23/05/2024 
23/05/202

4 

María 

Sandoval 

Calle 66 sur # 

18M - 23 

Vista Hermosa 

23/05/2024: Se recibe notificación de 

interventoría por daño en tuberia de 

agua potable frente al predio Calle 66 

sur # 18M – 23 Vista Hermosa, 

reportado por la señora María 

Sandoval. 

Se realiza verificación de área técnica 

del contratista y se constata daño a 

causa de la obra. 

24/05/2024: Se realiza manejo por el 

contratista mediante desvío temporal de 

corriente de agua hacia caja de 

Cerrado 

en  

informe 

7 



 

 

inspección. 

29/05/2024: El contratista arreglo total 

de la afectación. 

18 24/05/2024 
28/05/202

4 

Nancy Liceth 

Triana 

Carrera 18A # 

70 - 08 sur 

La Estrella del 

sur tramo 6 

24/05/2024: Se recibe notificación de 

queja por afectación en cableado que 

conecta a cámara de seguridad del 

inmueble Carrera 18A # 70 - 08 sur La 

Estrella del sur tramo 6. Se realiza 

verificación con personal de la obra y 

se constata que es a causa de la obra. 

28/05/2024: El contratista realiza 

arreglo de cableado afectado y 

reposición de una cámara de seguridad. 

Se cierra PQR´S a satisfacción. 

Cerrado 

en  

informe 

7 

19 11/06/2024 
21/06/202

4 
Víctor Reyes 

Carrera 44A # 

73B - 05 sur 

Tel 

3137921296 

Las Brisas 

11/06/2024: En proceso de cierre de 

actas de vecindad se recibe 

manifestación de afectación en zona de 

piso de la sala del predio. 

12/06/2024: Se constata mediante acta 

de vecindad que la afectación reportada 

es imputable a la obra. 

21/06/2024: Se realiza pago por 

afectación reportada por el 

peticionario. Se cierra PQR´S a 

satisfacción del peticionario. 

Cerrado 

en  

informe 

8 

20 8/07/2024 
18/07/202

4 

Guillermo 

Moreno 

Diagonal 81A 

Bis # 17D - 70 

sur 

San Joaquín 

del Vaticano 

tramo 1 

08/07/2024: El área técnica del 

contratista recibe manifestación 

ciudadana de parte del señor Guillermo 

Moreno propietario del predio, quien 

refiere que el subcontratista del tramo 1 

y 2 de San Joaquín del Vaticano, 

demolió tapas de concreto ubicadas en 

su andén. Se recibe reporte y se 

concreta cita con el señor peticionario 

para el día 18/07/2024. 

18/07/2024: Se realiza visita al predio 

del señor peticionario, se escucha su 

inconformidad,  se hace claridad que en 

reuniones de inicio, extraordinaria y 

comités de veeduría se había solicitado 

el despeje del espacio público, por la 

intervención en estas áreas. 

Se llega a acuerdo de devolver los 

marcos de las (2) tapas demolidas, las 

cuales se dejan en el garaje del predio 

del señor peticionario. 

Cerrado 

en  

informe 

9 



 

 

Se cierra PQR´S  a satisfacción del 

mismo. 

21 15/07/2024 
19/07/202

4 
Katerin Acosta 

Calle 63A sur 

# 75J - 05 sur 

Mirador de la 

Estancia tramo 

3 

15/07/2024: Se recibe petición de la 

propietaria del inmueble, para adecuar 

rampa para persona en condición de 

discapacidad, a los cual desde el área 

social del contratista se solicita 

documentos soporte. 

19/07/2024: Se realiza vista al predio 

por parte del área social del contratista 

se constata que habita persona en 

condición de discapacidad, igualmente 

se reciben documentos de historia 

clínica que soportan la petición.  

Se genera aval de adecuación de rampa 

para movilidad de persona con 

discapacidad. 

Se cierra PQR´S a satisfacción de la 

peticionaria. 

Cerrado 

en  

informe 

9 

22 16/07/2024 
21/07/202

4 

Teofilde Gallo 

Pérez 

Carrera 75J # 

63A - 17 sur 

Estancia tramo 

3 

16/07/2024: Se recibe petición para 

adecuar rampa para el ingreso de moto 

al predio. 

Se realiza visita técnica entre 

contratista e interventoría, donde se 

aclara a la señora propietaria que esta 

solicitud no es viable, dado que por 

normatividad no se puede habilitar 

rampa para motos.  

Se explica a la peticionaria que el 

andén quedará con diseño tipo terraza y 

que, para el acceso de moto al predio, 

es necesario que implemente 

estructuras movibles. 

El concepto es aceptado por la 

propietaria, se cierra PQRS a 

satisfacción 

Cerrado 

en  

informe 

9 

23 19/07/2024 
24/07/202

4 

Miguel Ángel 

Lozano 

Lucy Barragán 

Rodríguez 

Calle 70B sur 

# 18D - 03 

La Estrella del 

sur tramo 4 

!9/07/2024: El personal del área técnica 

del contratista recibe petición de parte 

de la propietaria del inmueble, donde 

solicita que no se demuela el andén, ya 

que hace parte de la cimentación del 

predio. 

Se emite concepto técnico y viabilidad 

de parte de interventoría para no 

demoler el andén existente, subirlo 20 

c.m., instalar baranda y construir sobre 

muro de cara a la vía. 

24/07/2024: Se realiza visita al predio 

por parte del área social del contratista, 

se socializa concepto técnico con el 

Cerrado 

en  

informe 

9 



 

 

hijo de la señora peticionaria, el cual es 

aceptado a conformidad.  

Se cierra PQRS a satisfacción 

24 24/07/2024 
27/07/202

4 
Iván Delgado 

Carrera 76C # 

63A - 08 sur 

Mirador de la 

Estancia tramo 

1 

24/07/2024: Se recibe petición del 

propietario del predio, por posible 

afectación en acometida de agua 

potable en la cajilla del medidor de 

acueducto. 

Se realiza verificación técnica y se 

verifica leve fuga de agua, el 

contratista se compromete a realizar 

respectivo arreglo. 

También se recibe petición de pago de 

servicio de agua por fuga reportada, se 

llega al acuerdo de realizar pago por 

valor de $152.000, por este concepto, 

el cual se transfiere de manera 

inmediata al señor peticionario. 

25/07/2024: El contratista realiza la 

reparación de la fuga, quedando en 

buenas condiciones 

27/07/2024: Se realiza visita al predio y 

firma cierre de PQR´S a satisfacción 

del peticionario. 

Cerrado 

en  

informe 

9 

25 25/07/2024 
29/07/202

4 
Martha Garateo 

Calle 72A Bis 

sur # 18C - 03 

La Estrella del 

sur 

15/07/2024: La señora propietaria del 

predio, solicita al personal del 

contratista no construir caja de 

inspección, ya que indica que posee la 

caja por la carrera 18C. Se da atención 

a la solicitud, verificando que por la 

calle 72A sur no hay salidas de tubería 

de aguas residuales, por lo tanto, no se 

construirá caja de inspección a este 

predio. Se cierra PQR´S a satisfacción. 

Cerrado 

en  

informe 

9 

26 5/08/2024 
28/08/202

4 
Linny Triana 

Calle 63 sur # 

74A - 53 

San Rafael de 

la Estancia 

5/08/2024: Se abre pqr No. 26, donde 

la propietaria y/o responsable del 

predio manifiesta al contratista y a la 

interventoría inconformidad por la 

construcción de la caja de inspección y 

el manejo en el diseño del andén frente 

a su predio. 

Se atiende por parte del contratista e 

interventoría y se emite concepto 

técnico de dejar el nivel del andén de 

acuerdo al acceso peatonal, se retirarán 

escaleras, se revisará con página de la 

EAAB, si se requiere instalar caja de 

inspección, se enviará plano soporte a 

la peticionaria. 

12/08/2024: Se realiza visita técnica y 

Cerrado 

en 

informe 

10 



 

 

social entre contratista e interventoría, 

se explica que la caja de inspección 

será suspendida, se recibe 

inconformidad por afectación en muro 

de fachada, se programa respectivos 

arreglos. 

28/08/2024: Se realizan arreglos del 

muro de fachada afectado, sin embargo 

la peticionaria, refiere mediante 

comunicación telefónica que firmará el 

acta pqr’s para cierre en unos días, 

cuando haga seguimiento a la calidad 

del trabajo de arreglo del muro 

afectado de la fachada. Se cierra acta 

de PQR´S con interventoría, ya que la 

peticionaria refirió que no contaba con 

tiempo para atender visita de firma del 

cierre de la PQR´S. 

27 5/08/2024  Elizabeth Yate 

Calle 63 sur # 

74A - 16 

San Rafael de 

la Estancia 

5/08/2024: Se abre pqr’s No. 27, donde 

la propietaria del predio manifiesta al 

contratista y a la interventoría 

inconformidad por la construcción de 

la rampa vehicular, refiere que esto 

ocasiona filtración de agua al interior 

del garaje. 

Se atiende por parte del contratista e 

interventoría y se emite concepto 

técnico de realizar ajuste en concreto. 

15/08/2024: El área técnica realiza 

ajuste, sin embargo, la peticionaria 

refiere no estar conforme y manifiesta 

que no firma el cierre de la PQR. 

Cerrado 

en  

informe 

10 

28 6/08/2024 6/08/2024 Eliseo Ospina 

Calle 67A Bis 

sur #  

17C- 34 

Alameda 

6/08/2024: Propietario del predio 

ubicado en la Calle 67A Bis sur # 17C- 

34 Alameda, solicita al personal de 

obra del contratista, que se funda la 

rampa de acceso vehicular, 10 cm, por 

debajo del borde del portón de garaje, 

ya que manifiesta que próximamente 

realizará modificaciones internas donde 

bajará el nivel del piso. 

Se emite concepto de viabilidad a la 

petición entre contratista e interventoría 

y se funde la rampa manteniendo estas 

condiciones. Se cierra PQR a 

satisfacción del peticionario 

Cerrado 

en  

informe 

10 

29 6/08/2024 
13/08/202

4 

Víctor Fredy 

Vargas 

Carrera 27D # 

71I - 68 sur 

Paraíso tramo 

3 

6/08/2024: Propietario del predio 

ubicado en la Carrera 27D # 71I - 68 

sur, reporta a la línea de atención del 

contratista, que llego factura de EAAB, 

Cerrado 

en  

informe 

10 



 

 

con cobro de medidor afectado por la 

ejecución de la obra en Paraíso tramo 

3, esto de acuerdo a compromiso 

realizado previamente con el área 

social del contratista, se estable en 

común acuerdo realizar el pago el 

13/08/2024. 

Se realiza pago del medidor de la 

EAAB, de acuerdo al cobro emitido en 

la factura del predio señalado, por un 

valor $383.500, se cierra PQR a 

satisfacción del peticionario 

30 8/08/2024 8/08/2024 Eulalia Alarcón 

Calle 72A Bis 

sur # 18C - 09 

La Estrella del 

sur 

8/08/2024: Propietaria del predio 

ubicado en la Calle 72A Bis sur # 18C 

- 09, La Estrella del sur, solicita al 

personal de obra del contratista, que se 

deje el diseño tipo terraza en el andén 

frente a su predio. 

Se emite concepto de viabilidad a la 

petición entre contratista e interventoría 

y se emite viabilidad para dejar el 

andén en diseño tipo terraza con 

instalación de baranda en costado 

izquierdo. Se cierra PQR a satisfacción 

del peticionario 

Cerrado 

en  

informe 

10 

31 8/08/2024 8/08/2024 
Olga Lucia 

Niño 

Calle 63 Bis 

sur # 74A -37 

San Rafel de 

la Estancia 

8/08/2024: Propietaria del predio 

ubicado en la Calle 63 Bis sur # 74A -

37 San Rafel de la Estancia, solicita al 

personal de obra del contratista, que se 

corte la rampa vehicular parcialmente, 

para ampliar el paso peatonal hacia el 

predio. 

Se emite concepto de viabilidad a la 

petición, por parte del contratista e 

interventoría, se acuerda cortar la 

rampa en costado izquierdo de 60 c.m. 

y generar conformación de paso 

peatonal amplio. Se cierra PQR a 

satisfacción del peticionario 

Cerrado 

en  

informe 

10 

32 14/08/2024 
15/08/202

4 
Blanca Remiso 

Carrera 76C # 

63A - 16 sur 

Mirador de la 

Estancia tramo 

1 

4/08/2024: Propietaria del predio 

ubicado en la Carrera 76C # 63A - 16 

sur, Mirador de la Estancia tramo 1, 

reporta a la línea de atención de la 

interventoría, que la rampa vehicular, 

quedo con un nivel que no es funcional 

para el paso de su vehículo. 

15/08/2024: Se realiza visita técnica y 

social entre interventoría y contratista, 

se verifica con la señora peticionaria 

que la rampa construida es funcional, 

Cerrado 

en  

informe 

10 



 

 

se identifica inconveniente interno en 

nivel de piso del garaje, se recomienda 

modificar el nivel que empalme a la 

rampa,  se cierra PQR a satisfacción del 

peticionario. 

33 15/08/2024 
15/08/202

4 
Erika Aguirre 

Calle 69B sur 

# 48C - 41 

Argentina 

tramo 2 

15/08/2024: La señora propietaria del 

predio ubicado en la Calle 69B sur # 

48C - 41 Argentina tramo 2, se 

contacta telefónicamente con el Punto 

CREA, solicita que se modifique el 

nivel de la rampa vehicular, ya que 

refiere que su vehículo no puede 

ingresar al garaje. 

Se realiza visita técnica y social entre 

contratista e interventoría, se expone 

que este predio se encuentra por 

encima del nivel de la vía y de los 

predios vecinos,  razón por la cual se 

dejó la rampa con los niveles actuales y 

no es viable técnicamente realizar 

modificaciones. 

Se recomienda el uso de estructuras 

movibles para poder acceder el 

vehículo al predio, se cierra PQR con 

firma de la peticionaria, sin embargo 

manifestó no estar conforme. 

Cerrado 

en  

informe 

10 

34 15/08/2024 
15/08/202

4 

María 

Cleofilde 

González 

Carrera 75H # 

63A- 23 sur 

Mirador de la 

Estancia tramo 

4 

15/08/2024: La señora propietaria del 

predio ubicado en la Carrera 75H # 

63A- 23 sur Mirador de la Estancia 

tramo 4, solicita que se adecue en la 

zona del andén escaleras, para mejorar 

la accesibilidad al predio. 

Se realiza visita técnica y social entre 

contratista e interventoría, se verifica 

puerta de posible garaje, sin embargo la 

pendiente sobrepasa los niveles para 

habilitar rampa vehicular, se da 

viabilidad para adecuación de escaleras 

en zona de andén y en zona de puerta 

peatonal, se adecuará el andén en 

diseño tipo terraza. se cierra PQR a 

satisfacción de la peticionaria. 

Cerrado 

en  

informe 

10 

35 15/08/2024 
20/08/202

4 

Marleny 

Rodríguez 

Calle 63 Bis 

sur #  

74A- 25 San 

Rafael de la 

Estancia 

15/08/2024: La señora propietaria del 

predio ubicado en la Carrera 75H # 

63A- 23 sur Mirador de la Estancia 

tramo 4, solicita que se adecue en la 

zona del andén escaleras, para mejorar 

la accesibilidad al predio. 

Se realiza visita técnica y social entre 

contratista e interventoría, se verifica 

Cerrado 

en  

informe 

10 



 

 

puerta de posible garaje, sin embargo la 

pendiente sobrepasa los niveles para 

habilitar rampa vehicular, se da 

viabilidad para adecuación de escaleras 

en zona de andén y en zona de puerta 

peatonal, se adecuará el andén en 

diseño tipo terraza. se cierra PQR a 

satisfacción del peticionario 

36 21/08/2024 
28/08/202

4 

Marcelino 

Marentes 

Calle 67A Bis 

sur #  

17C- 16  

  Alameda 

6/08/2024: Propietario del predio 

ubicado en la Calle 67A Bis sur # 17C- 

16   Alameda, reporta a la línea de 

atención del contratista, que llego 

factura de EAAB, con cobro de 

medidor afectado por la ejecución de la 

obra en el tramo Alameda, esto de 

acuerdo a compromiso realizado 

previamente con el área social del 

contratista, se estable en común 

acuerdo realizar el pago el 28/08/2024 

Se realiza pago del medidor de la 

EAAB, de acuerdo al cobro emitido en 

la factura del predio señalado, por un 

valor $457.551, se cierra PQR a 

satisfacción del peticionario. 

Cerrado 

en  

informe 

10 

37 21/08/2024  
Luz Aida 

García 

Carrera 17H 

Bis # 75A - 10 

sur 

Bogotá sector 

Tequendama - 

Diamante 

21/08/2024: La señora Luz Aida 

García, envía PQR a la interventoría,  

donde refiere que sufrió una caída en 

zona del sendero peatonal delimitante 

de la obra, manifiesta que se fracturó el 

pie izquierdo y también que tuvo 

esguinces, lo cual generó incapacidad 

de 30 días, entrega soportes de historia 

clínica  e incapacidad. 

23/08/2024: Se realiza visita al lugar de 

residencia de la señora peticionaria,  

entre la interventoría y el contratista 

áreas SST, social y técnica, se escucha 

a la señora peticionaria y se reciben sus 

pretensiones, las cuales son: que se 

realice pago de la incapacidad, a lo cual 

se solicita que allegue soportes de 

certificaciones laborales y a su vez se 

evaluará para emitir respuesta de parte 

del contratista. 

11/09/2024: La peticionaria envía 

cartas donde indica el valor de su 

trabajo por días, con diferentes 

empleadores, en actividades de 

servicios domésticos. 

Cerrado 

en 

informe 

11 



 

 

18/09/2024: Se realiza visita con 

interventoría a lugar de residencia de la 

peticionaria, se dialoga sobre su estado 

de salud, se verifica que no hay 

extensión de incapacidad, se recibe 

pretensión económica de la peticionaria 

y se hace contraoferta por parte del 

contratista. 

24/09/2024: La peticionaria se contacta 

con la interventoría, e indica que acepta 

el ofrecimiento realizado por el 

contratista para compensación 

económica de $1.300.000, por 

incapacidad, medicamentos y 

transporte. 

30/09/2024: La parte administrativa del 

contratista realiza el pago mediante 

transferencia electrónica, por valor de 

$1.300.000. 

38 23/08/2024  Eulalia Alarcón 

Calle 72A Bis 

# 18C - 09 

La Estrella del 

sur 

23/08/2024: Propietario del predio 

ubicado en la Calle 72A Bis # 18C – 09 

La Estrella del sur, reporta a la línea de 

atención del contratista, que llego 

factura de EAAB, con cobro de 

medidor afectado por la ejecución de la 

obra en el tramo Estrella del sur, esto 

de acuerdo con compromiso realizado 

previamente con el área social del 

contratista, se estable en común 

acuerdo realizar el pago el 2/09/2024 el 

área social del contratista efectúa el 

pago del medidor de acuerdo al cobro 

de la factura EAAB. 

Cerrado 

en 

informe 

10 

39 27/08/2024 
27/08/202

4 

Luis Alfonso 

Lozano 

Calle 70B sur 

# 18D - 03 

La Estrella del 

sur tramo 4 

27/08/2024: El señor propietario del 

predio ubicado en la Calle 70B sur # 

18D - 03 La Estrella del sur tramo 4, en 

proceso de cierre actas de vecindad 

reporta al área social del contratista 

afectación en enchape de baño del 

primer nivel. 

Se realiza verificación mediante acta de 

vecindad inicial, se constata que la 

afectación se generó a causa de la obra, 

Se llega a acuerdo de compensación 

económica por las afectaciones 

reportadas por valor de $80.000, los 

cuales son pagados al peticionario. Se 

cierra PQR a satisfacción de este. 

Cerrado 

en 

informe 

10 

40 10/09/2024 
12/09/202

4 

Ricardo 

Puentes Pulido 

Diagonal74F # 

18 - 21 sur 

10/09/2024: El señor Ricardo Puentes 

radica derecho de petición en el Punto 

Cerrado 

en 



 

 

Bogotá 

Tequendama 

CREA, solicitando que se deje rampa 

vehicular para el predio ubicado en la 

Diagonal74F # 18 - 21 sur. 

12/09/2024: Se realiza atención al 

derecho de petición radicado al 

contratista, mediante la realización de 

una reunión extraordinaria, con 

representante de la JAC Bogotá 

Tequendama, se hace claridad al 

peticionario que su solicitud, no tiene 

viabilidad ya que el predio se ubica en 

zona de ronda de un cuerpo de agua, y 

que no posee documento como 

escritura y certificado de tradición y 

libertad, que acredite que el predio es 

de su propiedad, así como linderos del 

predio. además, entregó respuesta de la 

EAAB, donde no autorizan que se 

habilite punto de agua potable. 

16/09/2024: El señor Ricardo Puentes, 

radica copias de documentos de 

declaración juramentada de compra de 

derechos del predio referenciado y 

certificación catastral, reitera solicitud 

de rampa para garaje. 

Se reitera de parte del contratista que 

estos documentos, no corresponden a 

soporte de propiedad del predio, y se 

indica que la respuesta se dio mediante 

acta de reunión extraordinaria No. 12. 

Se entrega por parte de la residente 

social del contratista foto de 

SINUPOT, donde no hay evidencia de 

garaje en el predio indicado. 

informe 

11 

41 18/09/2024 
19/09/202

4 

Pedro Pablo 

Salcedo 

María 

Concepción 

Pérez 

Calle 81B sur 

# 17A 28 San 

Joaquín del 

Vaticano 

tramo 3 

18/09/2024: Se recibe manifestación de 

los propietarios, donde refieren que se 

afectó muro de fachada, puerta No. De 

acceso al predio, a causa de la obra. 

Se realiza visita y se constata que la 

afectación reportada en zona de 

fachada es a causa de la obra, se genera 

acuerdo entre los propietarios y el 

contratista, donde se le suministraran 

materiales (cementos, flejes, mixto, 

tablas y $100.000), para reparación de 

muro y construcción de una columna. 

19/09/2024: El contratista realiza la 

entrega de materiales y dinero para 

reparaciones indicadas, se firma cierre 

de PQR a satisfacción. 

Cerrado 

en 

informe 

11 



 

 

42 20/09/2024 
20/09/202

4 
Ariel Molina 

Calle 67A Bis 

# 17B - 68 

Alameda 

20/09/2024: El área social del 

contratista, en proceso de cierre de 

actas de vecindad recibe manifestación 

verbal del propietario del predio, quien 

refiere que a causa de la obra se afectó 

la pintura de la fachada de su inmueble. 

Se verifica en acta de vecindad inicial 

que la afectación se generó a causa de 

la obra, se llega a acuerdo económico 

con el propietario, por valor de 

$50.000, los cuales son cancelados, se 

cierra PQR a satisfacción. 

Cerrado 

en 

informe 

11 

43 24/09/2024 
24/09/202

4 

Jesús Antonio 

Barrera 

Transversal 

18P Bis # 65D 

- 04 

Juan 

Pablo/Compar

tir 

24/09/2024: Propietario solicita al 

contratista, que se mantenga el muro 

del andén enchapado del costado 

derecho. 

Se valida el tema con interventoría, se 

emite concepto de viabilidad de la 

solicitud ciudadana. Se cierra PQR a 

satisfacción de las partes. 

Cerrado 

en 

informe 

11 

44 1/10/2024 4/10/2024 Martha Beltrán 
Carrera 18D # 

72C - 09 sur 

01/10/2024: Propietaria del inmueble, 

solicita al contratista, que se realice 

pago de servicio de energía, 

suministrado a la obra, en meses 

anteriores. 

4/10/2024: Se valida el tema con 

personal de obra, se acuerda con la 

peticionaria realizar pago por valor de 

$30.000 Se cierra PQR a satisfacción 

de las partes. 

1/10/202

4 

45 7/10/2024 
21/10/202

4 

Pedro 

González 

Carrera 18D # 

72A - 20 sur 

La Estrella del 

sur tramo 3 

07/10/2024: Propietario del inmueble, 

solicita al contratista, que se realice 

pago por reposición de baldosa, 

desprendida en la fachada de su predio, 

afectada a causa de la obra. 

21/10/2024: Se valida el tema con 

personal de obra, se constata afectación 

a causa de la obra, se acuerda con el 

propietario realizar pago por valor de 

$31.100, de acuerdo a los solicitado por 

el señor propietario. 

Se cierra PQR a satisfacción de las 

partes. 

Cerrado 

en 

 informe 

12 

46 8/10/2024 8/10/2024 Lucy Barragán 

Calle 70B sur 

# 18D - 03 

La Estrella del 

sur tramo 4 

08/10/2024:   Se atiende PQR, 

realizando visita al predio entre 

interventoría y contratista, se verifica 

que el predio no posee afectaciones a 

causa de la obra, lo cual se constata con 

la propietaria el registro inicial de acta 

de vecindad inicial. 

Cerrado 

en 

 informe 

12 



 

 

Con relación a inconformidad de 

terminación del andén por la zona de la 

carrera 18D, se dio manejo mediante 

PQR #  

Respecto a inconformidad por manejo 

de aguas lluvias en zona de la esquina 

de la carrera 18D con calle 70 B sur, se 

estableció construir un sumidero doble. 

Se cierra PQR a satisfacción de las 

partes. 

47 11/10/2024 
19/10/202

4 
Natalia Cortes 

Carrera 65 Bis 

# 62-19 sur 

Madelena 

11/10/2024: Se recibe PQR, por parte 

de la encargada del predio, quien  

manifiesta inconformidad por acabado 

de la rampa de acceso a garaje. 

Se constata con interventoría y se 

acuerda demoler parcialmente el andén. 

19/10/2024: Se verifica trabajos 

realizados de demolición parcial por el 

contratista. 

Se cierra PQR a satisfacción de las 

partes. 

Cerrado 

en 

 informe 

12 

48 17/10/2024 
17/10/202

4 

Martha Ricardo 

Vargas 

Carrera 65 Bis 

# 62-07 sur 

Madelena 

17/10/2024: Se recibe PQR, por parte 

de la propietaria del predio, quien  

manifiesta desajuste en el portón de 

garaje. 

Se constata que el portón se desajustó 

por actividades de obra, se procede a 

realizar reparación. 

Se verifica trabajos realizados. 

Se cierra PQR a satisfacción de las 

partes. 

Cerrado 

en 

 informe 

12 

49 19/10/2024 
23/10/202

4 

Martha 

Valbuena 

Carrera 65 Bis 

# 62-48 sur 

Madelena 

19/10/2024: Se recibe PQR, por parte 

de la propietaria del predio, quien  

manifiesta desajuste en el portón de 

garaje. 

23/10/2024: Se constata que el portón 

se desajustó por actividades de obra, se 

procede a realizar reparación. 

Se verifica trabajos realizados. 

Se cierra PQR a satisfacción de las 

partes. 

Cerrado 

en 

 informe 

12 

50 20/10/2024 
21/10/202

4 

Matilde 

Mendoza 

Calle 67 A Bis 

# 17C - 28 

Alameda 

20/10/2024: Se recibe PQR, por parte 

de la propietaria del predio, quien  

manifiesta afectación en medidor de 

acueducto, por obras realizadas en el 

tramo Alameda 

21/10/2024: Se constata que el medidor 

de acueducto se efecto por actividades 

de obra, se acuerda con la propietaria 

realizar solicitud de nuevo mediador 

Cerrado 

en 

 informe 

12 



 

 

ante la EAAB, una vez llegue el cobro, 

lo notifiquen al contratista para realizar 

el pago 

Se cierra PQR a satisfacción de las 

partes. 

51 23/10/2024 
24/10/202

4 

Olga Lucia 

Sánchez 

Carrera 74D # 

63 - 17 sur 

San Rafael del 

la Estancia 

23/10/2024: Se recibe PQR, por parte 

de la propietaria del predio, quien  

manifiesta que se filtró agua lluvia al 

interior del predio, por obras que se 

realizan frente a su vivienda. 

Se realiza visita al predio con  áreas 

técnica y social de interventoría y 

contratista, se constata que se generó 

filtración de agua lluvia al interior del 

inmueble, por actividades de obra, se 

acuerda con la propietaria realizar 

manejo provisional en zona de andén 

con instalación de solao y delimitación 

con bordillos, para prevenir filtraciones 

al interior del inmueble.  

24/10/2024: El contratista realiza 

instalación de solao y delimitación con 

bordillos, en la zona del andén. 

Cerrado 

en 

 informe 

12 

52 23/10/2024  
Miguel 

Estupiñán 

Calle 63 Bis 

Sur # 74A - 12 

San Rafael de 

La Estancia 

23/10/2024: Se recibe PQR, por parte 

del propietario del predio, quien  

manifiesta que se filtró agua lluvia al 

interior del predio, por obras que se 

realizan frente a su vivienda. 

Se realiza visita al predio con áreas 

técnica y social de interventoría y 

contratista, se acuerda con el 

propietario realizar cierre de la zona 

esquinera costado izquierdo, con la 

conformación de un muro a la altura 

del hombro del sardinel. 

Cerrado 

en 

informe  

13 

53 24/10/2024 
24/10/202

4 

Ángel 

González 

Diagonal 74D 

sur # 18 - 11 

Bogotá sector 

Tequendama 

24/10/2024: Propietario del inmueble, 

solicita al contratista, que se realice 

pago por afectación en la fachada de su 

predio, afectación generada a causa de 

la obra. 

Se valida la PQR, de acuerdo a registro 

de acta de vecindad, se constata 

afectación a causa de la obra, se 

acuerda con el propietario realizar pago 

por valor de $50.000, de acuerdo a los 

solicitado por el señor propietario. 

Se cierra PQR a satisfacción de las 

partes. 

Cerrado 

en 

 informe 

12 



 

 

54 25/10/2024 
28/10/202

4 
Edgar Arango 

Calle 66 sur # 

18M - 23 

Vista Hermosa 

25/10/2024: Propietario del inmueble, 

solicita al contratista, que se realice 

pago por afectación por humedad en 

zonas internas de su predio, afectación 

generada a causa de la obra. 

Se valida la PQR, de acuerdo a registro 

de acta de vecindad, se constata 

afectación a causa de la obra, se 

acuerda con el propietario realizar pago 

por valor de $50.000, de acuerdo a los 

solicitado por el señor propietario. 

Se cierra PQR a satisfacción de las 

partes. 

Cerrado 

en 

 informe 

12 

55 13/11/2024   
Angie Marcela 

Duque 

Carrera 18 R 

Bis # 69B - 28 

SUR 

Juan Pablo II 

13/11/2024: Se abre PQR, a nombre de 

la señora Angie Marcela Duque, madre 

del joven Erick Barbosa, por accidente 

generado en zona de sendero peatonal 

frente al inmueble de residencia. 

14/11/2024: Desde el área social del 

contratista,  se realiza seguimiento 

verificando estado de salud de Erick 

Barbosa, se recibe certificado médico 

de incapacidad de 30 días, con 

diagnóstico de fractura en dedos del pie 

derecho, se expresa a la señora Marcela 

que el Consorcio asumirá el pago de 

medicamentos y transporte por 

concepto de citas médicas y asistencia 

al colegio de su hijo. Se realizó visita al 

predio con interventoría. 

15/11/2024: Desde el área social del 

contratista, se realiza compra y entrega 

de medicamentos de acuerdo a fórmula 

medica suministrada por la señora 

Marcela Duque. Se le indica que 

realice envío de relación de gastos de 

transportes por asistencias a servicio 

médico, la peticionaria manifiesta que 

solicitará al contratista una 

indemnización. 

21/11/2024: Se realiza seguimiento 

telefónico del estado de salud de Erick 

David, la peticionaria refiere que 

requiere indemnización económica, se 

programa visita con interventoría para 

el 25 de noviembre de 2024. 

25/11/2024: Se realiza visita al predio 

con interventoría, se constata que el 

joven Erick David, se encuentra en 

recuperación, se escucha a la señora 

Abierta 

en 

informe 

No. 13 



 

 

peticionaria, se acuerda que envíe al 

contratista su pretensión económica de 

los días y transportes generados a causa 

de las gestiones medicas del caso de su 

hijo Erick. 

56 12/11/2024 
15/11/202

4 

Martín 

González 

Carrera 18D # 

70B - 16 sur 

La Estrella del 

sur 

12/11/2024: Se recibe PQR, por 

afectación en la fachada del predio a 

causa de la obra, se constata con 

personal de la obra que dicha 

afectación es imputable al contratista. 

15/11/2024: Se realiza reparaciones de 

la pintura afectada en la fachada del 

predio, se cierra PQR a satisfacción de 

las partes 

Cerrado 

en 

 informe 

13 

57 12/11/2024 
20/11/202

4 
Mary Quintero 

Carrera 65 Bis 

# 62 - 08 sur 

Madelena 

12/11/2024: Propietaria del inmueble, 

solicita al contratista, que se realice 

remate de pintura en muro de 

protección de caja de medidor de gas, 

20/11/2024: El contratista realiza 

trabajo de pintura solicitado por la 

propietaria. Se cierra PQR a 

satisfacción de las partes. 

Cerrado 

en 

 informe 

13 

58 27/11/2024 
27/11/202

4 

Yolanda 

Roncancio 

Calle 63 Bis 

sur # 74D - 29 

San Rafael de 

La Estancia 

27/11/2024: La propietaria del 

inmueble solicita al contratista, que no 

se instale completamente la baranda 

frente a la puerta peatona, se explica 

por parte del inspector de obra, que la 

baranda se instala en forma de L, hasta 

la parte inicial de la puerta peatonal, se 

explica que por la altura del predio con 

relación a la vía y por prevención de 

accidentes de los transeúntes, es 

necesario instalar dicha baranda, el 

concepto es aceptado a conformidad 

por la por la peticionaria. 

Cerrado 

en 

 informe 

13 

59 1/12/2024 1/12/2024 Mayerly Vera 

Calle 63 Bis 

sur # 74 - 43 

San Rafael de 

La Estancia 

1/12/2024: La propietaria del inmueble 

solicita al contratista, que no se instale 

completamente la baranda frente a la 

puerta peatona, se explica por parte del 

contratista, que se instalará de forma 

parcial la baranda, no obstante, en caso 

de presentarse algún accidente, la 

señora propietaria asumirá la total 

responsabilidad de cualquier situación 

que se pueda presentar 

Cerrado 

en 

 informe 

14 

60 1/12/2024 2/12/2024 
Elkin López 

Ávila 

Carrera 65 Bis 

# 62 - 47 

Madelena 

1/12/2024: Se recibe solicitud de 

reparación de tabletas y limpieza de 

fachada, ya que por la obra se generó 

afectación de las mismas. 

Se valida con información de actas de 

Cerrado 

en 

 informe 

14 



 

 

vecindad inicial, se corrobora 

afectación a causa de la obra 

2/12/2024: El contratista realiza 

reposición de tabletas afectadas y se 

realiza limpieza de fachada. Se cierra 

PQR a satisfacción del peticionario 

61 9/12/2024 
10/12/202

4 

Diego 

Alejandro 

Camargo 

Diagonal 78 B 

sur # 18G - 64 

Tesoro tramo 

2 

09/12/2024: El área social de la 

interventoría traslada petición al 

contratista, donde un propietario de un 

predio en Tesoro tramo 2, solicita 

adecuación de rampa vehicular. 

10/12/2024: Se realiza visita técnica y 

social entre contratista e interventoría 

al predio y se explica que el predio no 

posee viabilidad por la diferencia de 

nivel del inmueble con relación a la 

vía, esta información es socializada al 

hijo de propietario, se cierra PQR a 

satisfacción 

Cerrado 

en 

 informe 

14 

62 13/12/2024 
13/12/202

4 

Benito 

Quintero 

Carrera 74 C 

Bis # 63 - 10 

San Rafael de 

la Estancia 

13/12/2024: Se recibe inconformidad 

del propietario del predio, por el diseño  

del andén y la vía frente a su inmueble. 

Refiere que este inmueble está en 

proceso de desengloble. 

Se realiza visita técnica y social entre 

contratista e interventoría al predio y se 

establece que el contratista para dar 

alcance a solicitud del ciudadano 

realizará fundida del andén a un solo 

nivel, respetando la altura de los 

portones existentes, se cierra PQR a 

satisfacción 

Cerrado 

en 

 informe 

14 

63 18/12/2024 
20/12/202

4 

María de Jesús 

Rodríguez 

Calle 70 sur # 

18 - 22 

La Estrella del 

sur tramo 6 

18/12/2024: Se recibe PQR, por parte 

de la propietaria del predio, quien  

manifiesta afectación en medidor de 

acueducto, por obras realizadas en el 

tramo La Estrella del sur tramo 6. 

20/12/2024: Se constata que el medidor 

de acueducto se efecto por actividades 

de obra, el contratista realiza el pago 

por valor de $465.531, de acuerdo a 

cobro en la factura de la EAAB, por 

concepto de cobro del medidor. 

Se cierra PQR a satisfacción de las 

partes. 

Cerrado 

en 

 informe 

14 

64 19/12/2024 
19/12/202

4 
Jorge Guerrero 

Carrera 74 C 

Bis # 63 - 32 

San Rafael de 

la Estancia 

19/12/2024: Se recibe solicitud de no 

instalación de baranda en zona de 

andén. Se explica al propietario las 

implicaciones de riesgo de accidentes, 

por la altura del andén con relación a la 

Cerrado 

en 

 informe 

14 



 

 

vía, por lo cual desiste de la solicitud, 

se cierra PQR a satisfacción. 

65 23/12/2025 
26/12/202

5 

Arelis Patricia 

Bustos 

Carrera 43 # 

73B - 76 sur 

Arborizadora 

Alta 

23/12/2024: Se recibe mediante 

derecho de petición solicitud de empleo 

para MONC, tramo Arborizadora Alta. 

26/12/2024: Se envía respuesta por 

oficio mediante correo certificado, 

explicando que no hay vacantes para el 

perfil solicitado. 

Cerrado 

en 

 informe 

14 

 

Tabla 36 Indicador PQRS 

ÍTEMS FORMULA % DE CUMPLIMIENTO 

PQRS 

𝑃𝑄𝑅𝑆 =
No. De PQRS recibidas en el mes

No. De PQRS cerradas en el mes
∗ 100% 

 

𝑃𝑄𝑅𝑆 =
7

7
∗ 100% 

100% 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.5 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 

Para este periodo de informe se realizó la revisión y aprobación de los plegables de 

sostenibilidad remitidos por parte del contratista Consorcio Capital antes del cierre de los 

tramos La Estrella del Sur tramos 1 al 5 y Madelena. A continuación, se relacionan: 

 

Consecutivo Barrio Tramo CIV 
Fecha de 

Distribución 

No. De 

volantes 

220 
La Estrella 

del Sur 
1 19010319 3/12/2024 5 

220 
La Estrella 

del Sur 
2 19010265 3/12/2024 6 

220 
La Estrella 

del Sur 
3 19010216 3/12/2024 3 

220 
La Estrella 

del Sur 
4 19010119 3/12/2024 11 

220 
La Estrella 

del Sur 
5 19010139 3/12/2024 13 

221 Madelena 1 y 2 
19000572 

19000784 
3/12/2024 31 

Total 69 

    



 

 

Tabla 37 Indicador Entrega de plegables 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Entrega de 

plegables de 

sostenibilidad 

𝑃𝑆 =
No. de PS entregados

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑃𝑆 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

 

𝑃𝑆 =
69

69
∗ 100% 

100% 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.6  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO 

 

La Interventoría estará atenta a revisar la programación de capacitaciones del personal 

contrato para las obras y que su asistencia se registre en el formato correspondiente. En estas 

capacitaciones se tratarán temas psicosociales articuladas con las áreas SST y ambiental, 

además de recordar a los colaboradores sobre actitudes de respeto hacia la comunidad, 

estrategias y normas para evitar impactos a los transeúntes y vehículos, información a la 

comunidad sobre centro de reunión, encuentro y atención en obra. 

Para este periodo, la residente social del contratista, en compañía del área SST realizaron la 

capacitación mensual No. 14 donde se realizó un compartir navideño, en pro de reconocer la 

labor de cada colaborador en el desarrollo de las obras, la capacitación se realizó con el 

personal vigente el cual hace parte del área administrativa y operativa, se contó con la 

participación y asistencia de (77) trabajadores y la interventoría, actividad fue realizada el 18 

de diciembre de 2024. 

 

Tabla 38 Realización de capacitación mensual 

Fecha 
Capacitación 

No. 
Tema 

No. De 

asistentes 
Registro fotográfico 

18/12/2024 14 
Compartir 

navideño 
77 

 

 



 

 

4.7  PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES 

 

Para el presente informe se informa que el área social del contratista verificó que el personal 

operativo en obra utilizará de manera correcta la dotación, en concordancia con la imagen 

corporativa del FDLCB. 

 

4.8 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

 

Para este periodo, se verifica que por parte del contratista se dispone en los puntos CREA de 

cada tramo los volantes de convocatoria para mano de obra no calificada, de igual forma se 

realiza la socialización de la información en las reuniones de socialización que se llevaron a 

cabo este mes.   

Para el presente periodo, el contratista, realizó vinculaciones de mano de obra mano de obra 

no calificada como ayudantes de obra, oficiales y Boal, se reporta (63) trabajadores con estos 

perfiles, de los cuales (21) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, se obtiene 

cumplimiento de este programa para el periodo No. 14 del 33 %. 

También se tiene vinculación de personal técnico y profesional de mano de obra calificada 

con la generación de (80) puestos de trabajo con estos perfiles. Referente a generación de 

empleo para mujeres en este periodo se reportan (17) puestos de trabajo activos. Se anexa 

soportes de residencia de los trabajadores que han remitido certificado o recibo de servicio 

público. 

 

Tabla 39. MONC durante el periodo 

N° NOMBRE COMPLETO CÉDULA CARGO LOCALIDAD 

CERTIFICADO 

DE RESIDENCIA 

Y/SERVICIO 

PÚBLICO 

1 Johan Camilo Morales Gutiérrez 1024592062 Boal X X 

2 German Obando Gutiérrez 80751869 Boal X X 

3 Alexis Fereira Salas 1775189 Boal X X 

4 
Reinaldo Roberto Salas 

González 
1240640 Boal X En proceso 

5 
César Manuel Miquelena 

Rosendo 
3496600 Boal X X 

6 Jackson José Aponte Blanco 4947240 Boal X X 

7 Ángel Rafael Pérez González 1790249 PT Boal X X 

8 Nilson Fabian Anzola Camacho 1022948249 Cadenero 2 X X 

9 Jhon Jairo Susa Gaitán 1110462788 Boal X X 



 

 

10 Jhon Fredy Hernández Cerón 74189712 Cadenero 2 X 
 

 

11 Jairo Quiñones Cabezas 1148693690 Boal X X 

12 Oscar Sánchez Lesmes 80132078 Ayudante X X 

13 José Ricardo Manzanilla Godoy 
5382962 

(PPT) 
Ayudante X X 

14 Rubén Darío Pinilla 80006819 Ayudante X X 

15 Segundo Trino Prieto Romero 79654573 Ayudante X En proceso 

16 Pedro Antonio Ospina Rubiano 79829348 Ayudante X En proceso 

17 Héctor Andrés Sánchez Cuervo 1069402099 Ayudante X En proceso 

18 José del Carmen Cruz Carvajal 74320788 Ayudante X X 

19 Jairo Alberto Perea Mosquera 1030422221 Ayudante X En proceso 

20 Oscar Efrén Carlosama Cadena 1080047572 Ayudante X En Proceso 

21 
Alex Mauricio Vergara 

Velásquez 
1106712376 Ayudante X En Proceso 

Total, MONC en el mes 56 

Total, MONC de la localidad ciudad 

Bolívar 
21 

Porcentaje MONC que aplica para el 

contrato 
30% 

Porcentaje de cumplimiento MONC 

durante el periodo 
37,5% 

 

Tabla 40 Indicador % del personal MONC de la localidad 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Vinculación de 

mínimo 30% 

del personal 

MONC 

𝑀𝑂𝑁𝐶 =
No. De trabajadores MONC de CB 

𝑁𝑜. 𝐷𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑂𝑁𝐶 
∗ 100% 

 

𝑀𝑂𝑁𝐶 =
21

21
∗ 100% 

100% 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 
Tabla 41 Personal mano de obra calificada de la localidad durante el periodo 

N° NOMBRE COMPLETO CÉDULA CARGO LOCALIDAD 

CERTIFICADO DE 

RESIDENCIA 

Y/SERVICIO PÚBLICO 

1 
María Alejandra Bedoya 

Ramírez 
1013659189 

Inspector de 

obra 
X X 



 

 

2 
Sebastián Leocadio Durán 

Márquez 
1010241062 

Inspectora de 

obra 
X X 

3 Francy Yudely Useche Calvo 52878959 Almacenista X X 

4 
Leonel Eduardo Cortés 

Guzmán 
1010207279 

Inspector SST-

MA 
X X 

5 Jhonathan Murillo Vega 1013644556 Conductor X X 

6 
Alfredo Segundo Viloria 

Pérez 
73429661 Oficial X X 

7 Jackson Rodríguez Rivas 18420022 Oficial X X 

8 Luis Enrique Sandoval Gómez 79253544 
Conductor de 

volqueta 
X En proceso 

9 Alexander Acevedo Rubio 79566191 
Conductor de 

volqueta 
X En proceso 

10 
Luis Guillermo Gómez 

Monguí 
74020571 Oficial X En proceso 

11 
Claudia Alexandra Martínez 

Cifuentes 
52275162 

Aux 

administrativa 
X X 

12 Jorge Andrés Rojas Gómez 80164076 Oficial X En proceso 

13 
Manuel Antonio Martínez 

Corredor 
74240676 Oficial X En proceso 

14 Daniel González 80549956 Oficial X En Proceso 

15 Jimmy Esneider Micán Peralta 1077940857 Contratista X En proceso 

16 Ramiro Anzola Camacho 80323223 Oficial X X 

17 
José Hermides Anzola 

Camacho 
1071578450 Oficial X En proceso 

18 Carlos Augusto Vega Virgüez 1002524126 Oficial X En proceso 

19 Florentino juez Barreto 4269201 Oficial X En Proceso 

20 Camilo Durán 80903575 
Residente 

ambiental 
X X 

 

 

4.8.1 Reporte de personal femenino 

Durante el mes de diciembre el contratista realiza el reporte del personal femenino de acuerdo 

al decreto 332 de 2021 para lo cual se adjunta a continuación los datos reportados: 

 
Tabla 42 listado de las mujeres vinculadas en cumplimiento al decreto 332 de 2021. 

N. 
Nombres y 

apellidos 

Cedula o 

documento de 

identificación 

Celular o 

teléfono de 

contacto 

Correo electrónico 
Condición de 

discapacidad 

Madre 

cabeza de 

Hogar 

1 
Manuela 

Londoño Duran 
1020815692 3134730707 

manuelalondonodura

n@gmail.com 

N/A N/A 

mailto:manuelalondonoduran@gmail.com
mailto:manuelalondonoduran@gmail.com


 

 

2 
Ana Milena 

Olarte Arenas 
1020727272 No suministra No suministra N/A N/A 

3 
Luisa Fernanda 

Isaza Manrique 
1014231333 320 3710660 

luisaisazamanrique@

gmail.com 

N/A N/A 

4 

Sandra Liliana 

Galindo 

Sánchez 

52381164 322 4002514 
gsgingenieria.info@g

mail.com 

N/A N/A 

5 

Gloria 

Esperanza 

Campos Ráquira 

52026157 3124718096 
gloriacampos227@ya

hoo.es 

N/A N/A 

6 
Angela María 

Quiroga Galvis 
52753727 3144283686 

anmaqui81@yahoo.c

om 

N/A x 

7 
Yohana Marcela 

Arévalo Molina 
1032380392 3142243821 

marcemvep18@gmai

l.com 

N/A x 

8 

Angi Viviana 

Sandoval 

Herrera 

1030588638 3042030835 
avherrerah@gmail.co

m 
N/A x 

9 
María Alejandra 

Bedoya Ramírez 
1013659189 3144668772 

mabr190595@gmail.

com 

N/A N/A 

10 
Francy Yudeli 

Useche Calvo 
52878959 3103177033 

francyyudeliusecheca

lvo@gmail.com 

N/A x 

11 
María Giuliana 

Vaca Cárdenas 
23624168 3209919587 

julianavaca2020@gm

ail.com  

N/A X 

12 

Karen Lorena 

Sandoval 

Herrera 

1012329700 3015858494 
sandovallorena798@

hotmail.com 

N/A N/A 

13 
Maroly Nicole 

Basabe 
1000272103 3043740477 

nicolebasabe94@gma

il.com 

N/A N/A 

14 
Sandra Liliana 

Vaca Cárdenas 
52971427 3102359121 

sandralilianavacacard

enas@gmail.com  

N/A X 

15 
Paula Andrea 

Enríquez Gómez 
52871982 3124184683 

and_reis88@hotmail.

com 

N/A x 

16 

July Alejandra 

Sandoval 

Herrera 

1012409197 3214228242 
aleja_s_14@hotmail.

com 

N/A x 

17 

Claudia 

Alexandra 

Martínez 

Cifuentes 

52275162 3138485518 
claudiaalexandram19

76@gmail.com 
N/A x 

 

Por parte de la interventoría se detalla a continuación el personal femenino: 

 

mailto:luisaisazamanrique@gmail.com
mailto:luisaisazamanrique@gmail.com
mailto:gsgingenieria.info@gmail.com
mailto:gsgingenieria.info@gmail.com
mailto:gloriacampos227@yahoo.es
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mailto:anmaqui81@yahoo.com
mailto:anmaqui81@yahoo.com
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mailto:marcemvep18@gmail.com
mailto:mabr190595@gmail.com
mailto:mabr190595@gmail.com
mailto:francyyudeliusechecalvo@gmail.com
mailto:francyyudeliusechecalvo@gmail.com
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Tabla 43. Listado de las mujeres vinculadas a interventoría  

N. Cargo Nombres y apellidos 

Cedula o 

documento de 

identificación 

Celular o 

teléfono de 

contacto 

Correo electrónico 

1 Inspectora 
Claudia Ximena Saza 

Baraceta 
1014247254 3223838390 

ximenasaza@hotmail.com 

 

2 
Residente 

Social 

Mary Luz Vásquez 

Hernández 
1106306837 3143980768 luzpsicologa@hotmail.com 

3 Inspectora Natalia Angelica Pulido 1016080341 3243629131 Nat.angelica78@gmail.com 

 

De acuerdo al personal contractual de la interventoría (14 personas) se cumple con el 

porcentaje mínimo (13.8%) de contratación de personal femenino con un cumplimiento del 

14.2 %. 

4.9  PROGRAMA GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Durante el mes de diciembre, la presente interventoría realizó la revisión y aprobación del 

informe mensual con sus anexos, así como la tirilla mensual. 

 

Tabla 44. Indicador Entrega de informes mensuales 

ÍTEMS FORMULA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

Entrega de 

informes 

mensuales 

𝐼𝑀 =
No. de IM entregados en el mes 

𝑁𝑜. 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

∗ 100% 

 

𝐼𝑀 =
1

1
∗ 100% 

100% 

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

4.10 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS. 

 

La presente interventoría verificó el cumplimiento de la gestión del área social del contratista 

mediante lista chequeo de los programas del plan de gestión social de acuerdo a los 

lineamientos requeridos para el efectivo cumplimiento del contrato. 

De igual forma se realiza revisión y verificación de los informes semanales remitidos por el 

contratista, así como la tirilla mensual de actividades en base al cual se realiza la siguiente 

calificación mensual: 

 

Tabla 45. Lista de verificación 

mailto:ximenasaza@hotmail.com
mailto:luzpsicologa@hotmail.com
mailto:Nat.angelica78@gmail.com


 

 

PROGRAMA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
N/A 

1. Programa De Información A La Comunidad. X   

2. Programa De Divulgación Del Proyecto. X   

3. Programa De Acompañamiento Social A Actividades 

Técnicas De Obra – Actas De Vecindad. 
X   

4. Programa De Atención Al Ciudadano. X   

5. Programa De Sostenibilidad X   

6. Programa De Capacitación A Los Empleados Del 

Proyecto 
X   

7. Programa De Control Y Seguimiento A Dotaciones X   

8. Programa De Contratación De Mano De Obra No 

Calificada 
X   

9. Programa De Gestión De Aseguramiento De La 

Calidad 
X   

Fuente: Elaboración Interventoría 

 

Comités técnicos de seguimiento a las obras  

Con el fin de garantizar el cumplimiento a la ejecución del contrato de obra COP 759-2023, 

se realizaron los siguientes comités de obra (Anexo - Actas comité seguimiento y reuniones 

extraordinarias): 

 

• Acta 60 - Comité semanal 03 -12-2024 

• Acta 61 - Comité semanal 12 -12-2024 

• Acta 62 - Comité semanal 18 -12-2024 

 

CONCLUSIONES 

• Se viene realizando acompañamiento por parte de la interventoría a la gestión realizada 

por parte del contratista CONSORCIO CAPITAL para garantizar el cumplimiento de las 

actividades del área social, en base al Plan de Gestión Social aprobado por la 

interventoría. Se realiza revisión de los ítems de las listas de chequeo sumando 

porcentajes y se establece un cumplimiento del 100%. 

• Se realizó revisión y aprobación del informe No. 14 junto a los anexos revisados 

previamente por la interventoría. 

• Se realizó la aprobación de piezas informativas para difusión mediante correo electronico 

del contratista a lo largo de este periodo y los cuales se relacionan a continuación: 



 

 

 

➢ Volante 216 invitación a reunión de inicio Arborizadora Alta. 

➢ Volante 217 invitación a reunión Extraordinaria Juan Pablo II 3 dic 24. 

➢ Volante 218 invitación a reunión final La Estrella del sur tramos 1 al 5. 

➢ Volante 219 invitación a reunión final Madelena. 

➢ Volante 220 Plegable sostenibilidad La Estrella del sur tramos 1 al 5. 

➢ Volante 221 Plegable sostenibilidad Madelena. 

➢ Volante 222 de información no ejecución de obras Madelena CIV 19000369. 

➢ Volante 223 Recomendaciones fraguado de concreto tramo Tesoro. 

➢ Volante 224 Cierre actas de vecindad primera visita Tesoro 1. 

 

• Se ha realizado verificación de acciones correctivas y sondeos con la comunidad desee 

el area social de la interventoría en compañía del area técnica y ambiental SST, donde se 

ha recepcionado PQRS y dado respuesta durante el periodo de este informe.  

• Se realizo a lo largo del mes la revisión de los PSI en los CIV’S en obra donde se observó 

cumplimiento en la publicación de volantes de información del contratista e interventoría. 

También se verifico la desinstalación de los tramos entregados y la instalación de nuevos 

tramos como Vista Hermosa y Bogotá sector Tequendama. 

• Se realizo acompañamiento en las reuniones de finalización y reuniones extraordinarias 

en pro de buscar establecer acuerdos con la comunidad, así como despejar dudas del 

avance en las distintas intervenciones.  

• Se ha procurado desde el area social de la interventoría, que se dé respuesta oportuna por 

parte del contratista a las distintas solicitudes y peticiones de la comunidad, por lo que 

durante este mes se realizó visitas a los predios que lo han solicitado.  

• Se participo y apoyo las reuniones de veedurías ciudadanas en donde se busca brindar 

información oportuna de los avances de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS SOCIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 01. Lista de chequeo social 

 

ÍTEM Lista de chequeo - Parámetros Evaluados por Actividad 

C1 C2         

CALIFICACIÓN 

DEL MES 
100% 0,00% 

SEMANA 

1 

SEMANA 

2 

SEMANA 

3 

SEMANA 

4 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL 

1 
El Contratista cumple con las funciones establecidas en el 

documento de gestión social. 
Cumplió 

No 

cumplió 
N.A 100% 100% 100% 100% 

2 
El Contratista con el personal designado asistió a los comités 

de seguimiento y extraordinarios a los cuales fue convocado. 
Cumplió 

No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

3 

El Contratista entrega a la Interventoría el Plan de gestión 

social para aprobación, de acuerdo con los tiempos y 

requisitos establecidos en el documento social. 

Cumplió 
No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

SUBTOTAL 100% 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN 

1 

Realizó la(s) socialización(es) general(es) de inicio de obra 

con los usuarios beneficiarios de acuerdo con los tiempos y 

requisitos establecidos en el documento de gestión social. 

Cumplió 
No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Realizó socialización(es) general(es) de finalización con los 

usuarios beneficiarios de acuerdo con los tiempos y 

requisitos establecidos en el documento de gestión social 

Cumplió 
No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

3 

Realizó socialización(es) general(es) extraordinarias con los 

usuarios beneficiarios de acuerdo a los tiempos y requisitos 

establecidos en el documento de gestión social 

Cumplió 
No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

4 

Se instaló los afiches informativos en cada frente de obra 

con la información de PUNTO CREA, Interventoría y 

Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar. 

Cumplió 
No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

5 
El área Técnica participo en las socializaciones de inicio, 

finalización y extraordinarias. 
Cumplió 

No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

SUBTOTAL 100% 

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN 



 

 

1 

Elaboró y distribuyó a los usuarios beneficiarios la pieza de 

divulgación al Inicio de obra, de acuerdo a los tiempos 

establecidos en el documento de gestión social. 

Cumplió 
No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Elaboró y distribuyo las piezas de información 

correspondiente a la invitación a reuniones a los usuarios 

beneficiarios de acuerdo a los tiempos y requisitos 

establecidos. 

Cumplió 
No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

3 
Elaboró y distribuyo las piezas de Información del Plan de 

Manejo de Tráfico - PMT. 
Cumplió 

No 

cumplió 
N.A N.A N.A N.A N.A 

4 
Instalación y funcionamiento Puntos satélites de 

información en cada tramo. 
Cumplió 

No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

SUBTOTAL 100% 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA – ACTAS DE VECINDAD 

1 
El residente de Gestión Social hizo el acompañamiento al 

área técnica para la realización de las actas de vecindad. 
Cumplió 

No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Para el levantamiento de las actas de vecindad se informó a 

los usuarios beneficiarios la actividad de acuerdo a los 

tiempos y requisitos establecidos. 

Cumplió 
No 

cumplió 
N.A N.A N.A N.A N.A 

3 
Entregó las actas de vecindad a la Interventoría de acuerdo 

con los tiempos y requisitos establecidos en el documento. 
Cumplió 

No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

4 
Realizó el procedimiento establecido en el documento en 

caso de reclamaciones por afectaciones a predios. 
Cumplió 

No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

5 

Elaboro las actas de compromiso con los usuarios 

beneficiarios de acuerdo con los tiempos y requisitos 

establecidos en el documento. 

Cumplió 
No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

6 

Elaboro el levantamiento de actas de acceso de rampa 

vehicular con los tiempos y requisitos establecidos en el 

documento. 

Cumplió 
No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

7 
Realizó el levantamiento fílmico. y fotográfico de vías 

espacio público y fachada 
Cumplió 

No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

SUBTOTAL 100% 

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 



 

 

1 

Realizó el procedimiento de registro, atención, gestión y 

cierre de los requerimientos presentadas por los usuarios 

beneficiarios. 

Cumplió 
No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

2 
El punto CREA funcionó en el horario establecido y 

lineamientos indicados en el documento. 
Cumplió 

No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

SUBTOTAL 100% 

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 

1 

Elaboró y entrego a la interventoría previo a las reuniones 

de finalización, los plegales de sostenibilidad de cada 

tramo. 

Cumplió 
No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

2 

En las reuniones de finalización, se brindó información 

sobre la responsabilidad ciudadana en el buen uso y 

mantenimiento de las obras construidas mediante los 

plegables de sostenibilidad. 

Cumplió 
No 

cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

SUTOTAL N.A 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO 

1 

El Contratista realiza capacitaciones al personal sobre 

temas psicosociales articuladas con las áreas SST y 

ambiental, además de recordar a los colaboradores sobre 

actitudes de respeto hacia la comunidad. 

Cumplió 
No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

SUBTOTAL N.A 

PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES 

1 

El Contratista vigila que el personal cuente con la dotación 

e implementos de trabajo al personal contratado para la 

obra. 

Cumplió 
No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

SUBTOTAL N.A 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

1 

El Contratista cumplé con el 30% asignado para 

contratación de personal de mano de obra no calificada, que 

resida en la localidad. 

Cumplió 
No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

2 
 El contratista cumplé con el 13.8% asignado para 

contratación de mujeres en la ejecución del contrato. 
Cumplió 

No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

SUTOTAL N.A 



 

 

REPORTES 

1 
Proporcionó a la Interventoría y/o el FDLCB la 

información social cuando se le solicitó. 
Cumplió 

No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual, 

cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el 

documento. 

Cumplió 
No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

3 

Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final 

consolidado de la gestión adelantada, con los criterios de 

oportunidad y calidad definidos en el documento social. 

Cumplió 
No 

Cumplió 
N.A N.A N.A N.A N.A 

4 

Cumplió con las observaciones emitidas sobre los 

productos entregados a la Interventoría y/o el FDLCB, de 

acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el 

documento. 

Cumplió 
No 

Cumplió 
100% 100% 100% 100% 100% 

SUBTOTAL         100% 

TOTAL, GENERAL         100% 

            

  PSIC. Mary Luz Vasquez Hernandez     T.S. Angela María Quiroga G.   

  Residente social interventoría     Residente social contratista   

 



 

 

Anexo 02. Correos electrónicos  

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Piezas informativas revisadas por interventoría 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

 

Anexo 4. Registro fotográfico 

 

 
Reunión extraordinaria – Juan Pablo II 



 

 

 
 

 
 

 
 

Reunión de finalización – Estrella del sur tramo 1 al 5 

 



 

 

 

Reunión de finalización – Madelena 



 

 

 
Atención a solicitudes de la comunidad o PQRS 



 

 

  
Atención a solicitudes de la comunidad o PQRS 



 

 

 
Reunión con personal – celebración navidad  



 

 

 
Reunión de inicio – Arborizadora alta  



 

 

 
Recorridos técnicos y de contraloría  



 

 

 

 

 

 

 

ACTAS DE COMITÉS



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 


