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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Entre las metas del proyecto de inversión 7582 – mejoramiento Progresivo de edificaciones de vivienda de origen informal 
“Plan Terrazas”, se elaboró un documento de lineamientos técnicos con el fin de desarrollar procesos de asistencia técnica 
en la construcción, intervención y culminación de obras en edificaciones en zonas de origen informal.  
 
El “Plan Terrazas” es un instrumento de política pública distrital, implementado por la “Caja de vivienda Popular” con el fin 
de viabilizar técnicamente el reconocimiento de viviendas que se han construido sin licencia de construcción, en barrios 
legalizados urbanísticamente.  
 
Este Plan permitirá intervenir de manera progresiva edificaciones de origen informal, permitiendo la reconfiguración 
arquitectónica, ampliando vertical u horizontal el área construida, efectuando reforzamiento estructural para disminuir la 
vulnerabilidad de la construcción, mejorando las condiciones de habitabilidad, conllevando a generar oportunidades 
económicas a las familias de las zonas intervenidas.  
 
El Decreto 145 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., define en su artículo 3: “3. 9.: Mejoramiento estructural de 
vivienda: Modalidad de subsidio distrital de vivienda que tiene como propósito reducir la vulnerabilidad sísmica de las 
construcciones, mediante la ejecución de obras para la corrección de las deficiencias y estabilización de techos, pisos y 
paredes de un inmueble, e incluye entre otros aspectos acciones y obras provisionales de protección para detener o 
prevenir daños mayores tales como apuntalamiento de muros y elementos estructurales, sobrecubiertas y cerramientos 
provisionales y en general todas aquellas acciones tendientes a evitar el colapso súbito, el saqueo de elementos y/o partes 
del inmueble” 
 
El Decreto 145 del 16 de abril de 2021, reguló la “MODALIDAD DE VIVIENDA PROGRESIVA”, la cual consiste en un 
aporte en dinero o especie que se otorga a familias en condición de vulnerabilidad social y económica, aplicando 
intervenciones progresivas mejorando condiciones de habitabilidad, solucionando falencias constructivas, optimizando el 
sistema estructural y generando nuevas áreas habitables. El Subsidio Distrital en Modalidad de Vivienda progresiva será 
máximo de cincuenta y cinco (55) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). 
 
El alcance del presente contrato es la intervención de 100 viviendas localizadas en la UPZ ALFONSO LOPEZ, las cuales 
se desarrollarán teniendo en cuenta la estructuración realizada por la Caja de la Vivienda Popular, el acto de 
reconocimiento y el subsidio de mejoramiento de vivienda. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA. 
 
1.1 DATOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST-
MA Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE 
VIVIENDA PROGRESIVA EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS 
ESTRUCTURADOS POR LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR Y EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. 
 

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 005-2021 – INPLAYCO 
CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD 
CONTRATISTA: INPLAYCO S.A.S 
IDENTIFICACIÓN: N.I.T.: 860.524.168- 8 
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO LIÉVANO HOYOS 
IDENTIFICACIÓN: C.C. Nº 19.100.962 
LUGAR: Bogotá D.C. 
DIRECCIÓN: Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201 
TELÉFONOS: 6181167 
SUPERVISOR ARQ. CAMILO LONDOÑO LEON 
FECHA DE INICIO 14 DE FEBRERO DE 2022 
FECHA DE TERMINACION INICIAL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 
TIEMPO DE PRECONSTRUCCION 20 DIAS 
VALOR INICIAL CONTRATO $ 587.675.651,64 M/CTE 
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 
CIERRE DEL PROYECTO 20 DÍAS POR FRENTE DE OBRA 
VALOR CONTRATO $ 587.675.651,64 M/CTE 
FECHA ADICIÓN No. 1 ------ 
VALOR ADICIÓN No. 1 $0 
VALOR TOTAL CONTRATO $ 587.675.651,64 M/CTE 
FECHA PRÓRROGA No. 1  ------ 
VALOR PRÓRROGA No. 1 $0 
VALOR TOTAL CONTRATO $ 587.675.651,64 M/CTE 

Tabla No. 1 Control legal contrato de interventoría INPLAYCO S.A.S 

 
 
1.1 FORMAS DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
El contrato de Interventoría establece en su CLAUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO.  El PLAN TERRAZAS pagará al 
INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago: 
 
PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA: 
 
En pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiere lugar, conforme al avance porcentual de obra de acuerdo con el 
cronograma de obra fijado para el proyecto entre las partes y efectivamente cumplido. Para los ítems contemplados en el 
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presupuesto de obra por precios unitarios, el contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el 
respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra El diez por ciento (10%) restante del valor 
de la Interventoría de la Obra, se pagará previo recibo a satisfacción de la obra contratada y la suscripción del Acta de 
Liquidación del Contrato de Obra e Interventoría 
 

PAGOS MENSUALES 

PERIODO 
VALOR BASE 

POR AVANCE DE 
OBRA 

ACTA 
No. 

VALOR NETO A 
PAGAR 

 VALOR CANCELADO 
POR LA ENTIDAD 

14/02/2023 – 
25/08/2023 8,14% 1 $ 43.077.976,92  EN TRAMITE 

VALOR TOTAL $ 43.077.976,92 
VALOR TOTAL 
CANCELADO EN TRAMITE 

TABLA No.2 Pagos contrato de Interventoría No.005 -2022 
 

Nota: El corte No.1 del contrato de interventoría No.005 -2022 se presentó ante la Caja de Vivienda Popular el 15 de 
septiembre de 2023 mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 565 y se encuentra en trámite ante la entidad.  

 
 

1.2 PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

Para efectos de cumplir con el personal citado en los Pliegos de Condiciones, se seleccionaron los profesionales 
necesarios para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta el perfil solicitado, las experiencias requeridas y 
las competencias demandadas por el contrato, en representación por calidad y experiencia que permita cumplir 
con las exigencias previstas para lograr su realización. Presentado mediante oficio No. INP- CVP-005- 2022- 
013 a la entidad, quienes dieron respuesta mediante radicado No. 202314000047851 el día 27 de marzo de 
2023 donde realizan aprobación y subsanación de algunos profesionales, a lo cual la interventoría emite el 
comunicado No. INP- CVP-005- 2022- 052 con la respectiva subsanación a las observaciones, y adicionalmente 
se hace entrega de las hojas de vida del personal complementario para el tercer periodo.  
Mediante el radicado No. 202314000060201 el día 18 de abril de 2023 la entidad remite observaciones al 
comunicado INP- CVP-005- 2022- 052 indicando que el especialista en estructuras no cumple con el perfil 
solicitado, por lo cual se remite el oficio No. INP- CVP-005- 2022- 071 realizando el cambio del profesional y 
remitiendo la hoja de vida del residente de interventoría No.1.  
 
Por medio del comunicado INP- CVP-005- 2022- 082 la interventoría remite a la CVP la hoja de vida del 
inspector No.4 y del auxiliar de ingeniería No.2, quienes dieron respuesta mediante el radicado No. 
202314000072141 en el cual solicitan el envío de certificaciones del residente de interventoría No.1 y del 
especialista hidráulico, por lo cual, la interventoría remite la subsanación a las observaciones solicitadas en el 
comunicado y adicionalmente, hace entrega de la hoja de vida de la nueva asesora jurídica bajo el oficio INP- 
CVP-005- 2022- 118, conforme a esto, la entidad solicita bajo el radicado No. 202314000090311 el envío de 
certificaciones laborales específicas del residente de interventoría No.1, así pues, la  interventoría emite 
respuesta de subsanación mediante el comunicado No. INP- CVP-005- 2022- 293.  
 
La interventoría mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 088 del 4 de mayo remite a la CVP la hoja de 
vida del residente de interventoría No.2, el 21 de junio bajo el consecutivo INP- CVP-005- 2022- 229 hace 
entrega de las hojas de vida de los nuevos profesionales para el cargo de inspector de interventoría No.3 y 
profesional de apoyo No.2 , sin embargo, por cuestiones personales se hace efectiva la renuncia del inspector 
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de interventoría No.3, por lo cual se remite la hoja de vida del nuevo profesional para dicho cargo mediante el 
oficio INP- CVP-005- 2022- 301 el 10 de julio; así mismo, mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 310 
del 11 de julio se remite a la entidad la hoja de vida del inspector de interventoría No. 5, el 25 de julio por medio 
del comunicado INP- CVP-005- 2022- 350 se hace entrega de las hojas de vida de los nuevos profesionales 
que desempeñaran el cargo de residente de interventoría No.1, residente de interventoría No.2 y profesional 
de apoyo No.2,  del mismo modo, el 28 de julio se envía la hoja de vida del nuevo asesor jurídico bajo el 
consecutivo INP- CVP-005- 2022- 366, adicionalmente, el 31 de agosto se remite a la CVP las hojas de vida de 
los nuevos profesionales que ocuparan los cargos de inspector de interventoría No.1 y profesional social de la 
interventoría mediante al oficio INP- CVP-005- 2022- 501; a la fecha, los comunicados mencionados 
anteriormente no cuentan con observaciones emitidas por parte de la entidad 
 

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.005 DE 2022 ETAPA DE OBRA 

PROFESIONAL 

TIEMPO 
DEDICACIÓN – 
SEGÚN ANEXO 

TECNICO 
P1 

NOMBRE 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 25% ING. JENNY KATHERINE RODRIGUEZ SAENZ 
(APROBADA) 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 
No. 1  

100% ARQ. ALEJANDRA CEPEDA MURCIA (APROBADA) 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 
No. 2 100% 

ARQ. GRACIELA ESTHER CALLEJAS MOLINA 
(APROBADA) 

TECNICO ELECTRICO 25% ÁNGEL GUSTAVO ARANGUREN CHOCONTÁ 
(APROBADO) 

PROFESIONAL AUXILIAR No. 1 100% ARQ.FRANCIANY VEGA (APROBADO) 
PROFESIONAL AUXILIAR No. 2 100% ING. ERIKA MORA MORENO (APROBADO) 
RESIDENTE DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO No. 1  50% ING. JISELD SOLANYI BENAVIDES (APROBADA) 

ESPECIALISTA HIDROSANITARIO 5% OMAR ARCHILA MENDOZA (APROBADA) 
INSPECTOR DE INTERVENTORIA 
No. 1  100% ING. JUAN DAVID TOCA CORREA (APROBADO) 

INSPECTOR DE INTERVENTORIA 
No. 2 100% ERICK LEONARDO ALVAREZ CADAVID 

(APROBADO) 
INSPECTOR DE INTERVENTORIA 
No. 3 100% ING. NICOLAS SEBASTIAN GARZON ACOSTA 

(APROBADO) 
INSPECTOR DE INTERVENTORIA 
No. 4 100% DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ PINEDA 

(APROBADO) 
RESIDENTE SOCIAL DE 
INTERVENTORIA No. 1  50% MARIA DEL PILAR PARRA (APROBADA) 

JURIDICO 5% CESAR CUADRADO (APROBADO) 
SECRETARIA 20% CLARA INES DUEÑAS MARTHA (APROBADA) 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 100% MANUEL ANTONIO RAMIREZ VARGAS 
(APROBADO) 

TABLA No.3 Personal requerido, etapa de obra contrato de Interventoría No.005 -2022 
 
 
1.3 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 005 DE 2022. 
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En cumplimiento al contrato, se constituyeron a favor de DISTRITO CAPITAL – PATRIMONIO AUTÓNOMO 
BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD pólizas expedidas por SEGUROS DEL ESTADO, compañía de seguros, las cuales se 
relacionan a continuación: 
 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 
Objeto de La Póliza: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
garantizado, originados en virtud de la ejecución del contrato No.005 de 2022. 
Afianzado:  INPLAYCO SAS 
Asegurado/Beneficiario:  FIDUCIARIA BANCOLOMBIA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL BENEFICIO 
PATRIMONIO AUTÓNOMO PLAN TERRAZAS   
Condiciones Generales: 
 

GARANTÍAS CONTRATO No.005 DE 2022 

Aseguradora: SEGUROS DEL 
ESTADO 

Póliza No.: 15-45-101153602 

Fecha de Expedición:  01-03-2023 Estado: Aprobada 

AMPAROS  VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 
DESDE HASTA 
DD M AAAA DD M AAAA 

Póliza de Cumplimiento del Contrato  $        176.302.695,49  14 02 2023 30 05 2024 
Póliza de Calidad del Servicio  $        176.302.695,49 30 11 2023 30 11 2025 
Póliza de Pago de Salarios y prestaciones 
Sociales e indemnizaciones laborales  $         29.383.782,58  14 02 2023 14 02 2026 

TABLA No.4 Póliza de garantía de Cumplimiento según suscripción de Contrato No 005 de 2022 con fecha del 1 de 
MARZO de 2023. (VER ANEXO 1) 
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2 DATOS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
“EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA PROGRESIVA 
EN EL MARCO DEL PLAN TERRAZAS, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A MONTO 
AGOTABLE, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR Y EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 
 

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No. 003 de 2022 
CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD 
CONTRATISTA: CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023. 

 

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ANDRÉS VEGA CAICEDO 
 

DIRECCIÓN: CARRERA 45 No. 108a - 50 PISO 6 
 

NIT 901.658.514-7 
 

SUPERVISOR ARQ. CAMILO LONDOÑO LEÓN 
FECHA DE INICIO 14 DE FEBRERO DE 2023 
FECHA DE FINALIZACIÓN 28 DE OCTUBRE DE 2023 
TIEMPO DE PROCONSTRUCCIÓN 20 DÍAS POR FRENTE DE OBRA 
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 
CIERRE DEL PROYECTO 20 DÍAS POR FRENTE DE OBRA 
VALOR CONTRATO $5.500.000.000 M/CTE 
FECHA ADICIÓN No. 1 ------ 
VALOR ADICIÓN No. 1 $0 
VALOR TOTAL CONTRATO $5.500.000.000 M/CTE 
FECHA PRÓRROGA No. 1  ------ 

VALOR PRÓRROGA No. 1 $0 
VALOR TOTAL CONTRATO $5.500.000.000 M/CTE 

Tabla No. 5 Control legal contrato de obra CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023. 

2.1 PERSONAL REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2022. 
Para efectos de cumplir con el personal citado en los Pliegos de Condiciones, el contratista de obra presenta los 
profesionales necesarios para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta el perfil solicitado, las experiencias requeridas 
y las competencias demandadas por el contrato, en representación por calidad y experiencia que permita cumplir con las 
exigencias previstas para lograr su realización. El Contratista de Obra mediante radicado No. PRO – 48 realiza la entrega 
de la totalidad de las hojas de vida de los profesionales, la Interventoría realiza aprobación mediante radicado No. INP- 
CVP-005- 2022- 049. 
 
El contratista de obra remite el PRO-100 mediante el cual hace entrega de la hoja de vida del inspector de obra No.4, a lo 
cual la interventoría emite comunicado de aprobación mediante el consecutivo INP- CVP-005- 2022- 104; el 7 de junio de 
2023 por medio del PRO-165 el contratista de obra presenta las hojas de vida de los nuevos profesionales para los cargos 
de inspector de obra No.2, inspector de obra No.5 y auxiliar social No.2, así pues, la interventoría emite el comunicado  
INP- CVP-005- 2022- 191 dando aprobación al personal presentado, adicionalmente, se le solicita al contratista de obra la 
subsanación del personal que a la fecha se encuentra ausente o presenta observaciones, y hacer entrega de un cuadro de 
relación del personal que hace parte del equipo mínimo indicando el frente de obra en el que se desempeñara cada 
profesional.   
 
El 20 de junio de 2023, el contratista de obra remite la hoja de vida del nuevo profesional para el cargo de inspector de 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 13 de 398 

 
obra No.2, conforme a esto, la interventoría emite el comunicado INP- CVP-005- 2022- 274 mediante el cual se da 
aprobación del profesional y se solicita remitir la documentación adicional de afiliaciones y exámenes de ingreso; el 29 de 
junio, el contratista de obra envía la hoja de  vida del profesional DIEGO ALEJANDRO CELIS ROJAS para asumir la 
dirección del constructor responsable, a lo cual la interventoría emite el comunicado INP- CVP-005- 2022- 326 indicando 
que se realizó el respectivo traslado del oficio a la Caja de Vivienda Popular para revisión, aprobación y trámites pertinentes, 
así mismo, en aras de avanzar con el proceso, se le solicitó al contratista de obra diligenciar los formatos enviados por el 
apoyo a la supervisión de la CVP mediante correo electrónico.  
 
Mediante el comunicado PRO-243 del 30 de junio, el contratista de obra presenta la hoja de vida del profesional que 
asumirá el cargo como director de obra, así pues, la interventoría emite el oficio INP- CVP-005- 2022- 287 indicando que 
el profesional queda aprobado por interventoría para cumplir el cargo de director de acuerdo con lo requerido en el anexo 
técnico, sin embargo, debe remitir la documentación adicional de afiliaciones y exámenes de ingreso; el 4 de julio de 2023, 
el contratista de obra bajo el consecutivo PRO-248 remite las hojas de los profesionales que se encontraban ausentes y 
se habían solicitado en comunicados anteriores, así pues, presenta a los profesionales para asumir los cargos de inspector 
de obra No.6 y auxiliar social No.2, a lo cual la interventoría emite el oficio  INP- CVP-005- 2022- 288 indicando la 
aprobación de los mismos, sin embargo, con el fin de completar el proceso de contratación se le solicita al contratista de 
obra remitir la documentación adicional de afiliaciones y exámenes de ingreso.  
 
El 13 de julio de 2023, el contratista de obra remite mediante el oficio PRO-265 las hojas de vida de los nuevos profesionales 
para asumir los cargos de residente de obra No.2 y profesional SISOMA No.2, conforme a esto, la interventoría emite el 
comunicado INP- CVP-005- 2022- 323, en el cual se da aprobación al profesional para el cargo de profesional SISOMA 
No.2, sin embargo,  la hoja de vida el profesional remitida como residente de obra No.2 no cumple con los requisitos 
establecidos en el anexo técnico, por lo cual, se le solicita al contratista subsanar la hoja de vida presentada y remitir la 
documentación de afiliaciones y exámenes de ingreso del profesional aprobado. Por medio del comunicado PRO-274 
enviado el 18 de julio de 2023, el contratista de obra envía la subsanación de la hoja de vida del residente de obra No.2 y 
se emite comunicado de aprobación por parte de la interventoría bajo el consecutivo INP- CVP-005- 2022- 352, y se solicita 
adicionalmente al contratista de obra remitir la documentación adicional de afiliaciones y exámenes de ingreso.  
 
Por medio del oficio PRO-343 enviado el 11 de agosto de 2023, el contratista de obra remite la hoja de vida del nuevo 
profesional que asumirá el cargo de profesional SISOMA No.2, a lo cual, la interventoría emite comunicado de aprobación 
bajo el consecutivo INP- CVP-005- 2022- 431, solicitando adicionalmente hacer el envío de la documentación adicional de 
afiliaciones y exámenes de ingreso. El 22 de agosto de 2023, el contratista de obra remite el PRO-369 con la hoja de vida 
del nuevo profesional para el cargo de inspector de obra No.2, y para el cual la interventoría emite el oficio INP- CVP-005- 
2022- 471 indicando la aprobación del mismo y solicitando el envío de la documentación adicional de afiliaciones y 
exámenes de ingreso. 
 
El contratista de obra, bajo el comunicado PRO-432 enviado el 18 de septiembre de 2023, presenta la nueva hoja de vida 
de la profesional para el cargo de profesional social No.1, conforme a esto, la interventoría emite el oficio INP- CVP-005- 
2022- 584 en el cual se informa al contratista de obra la aprobación de la profesional para asumir dicho cargo, así mismo, 
el contratista de obra remite el 18 de septiembre de 2023 el consecutivo PRO-433 por medio del cual envía la nueva hoja 
de vida para el cargo de profesional SISOMA No.2, y la interventoría emite el comunicado INP- CVP-005- 2022- 591 
indicando la aprobación del profesional, sin embargo, se le solicita al contratista de obra presentar el curso de alturas en 
cumplimiento con los lineamientos de la resolución 4272 del 2021 y normativa vigente.  
Por medio del oficio PRO-477 enviado el 2 de octubre de 2023, el contratista de obra remite la hoja de vida del 
nuevo profesional que asumirá el cargo de trabajadora social para el frente de obra No.2, a lo cual, la 
interventoría emite comunicado de aprobación bajo el consecutivo INP- CVP-005- 2022- 664 el 4 de octubre de 
2023. 
 
A continuación, se menciona el listado del personal que se encontraba por parte del contratista a partir del mes de febrero 
hasta el me de octubre del 2023: 
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 PERSONAL REQUERIDO CONTRATO DE OBRA No.003 DE 2022 
PROFESIONAL TIEMPO DEDICACIÓN – 

SEGÚN ANEXO 
TECNICO 

M1 

NOMBRE 

FEBRERO 
DIRECTOR DE OBRA 50% ING. HECTOR JAVIER MOGOLLON 
RESIDENTE DE OBRA No. 1 1-100% ARQ. JULIAN DAVID PEÑA GONZALES 
PROFESIONAL SISOMA No. 1  0% YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR 
PROFESIONAL SOCIAL No. 1 100% LEIDY DAYANNA RUIZ LUGO 
PROFESIONAL AUXILIAR 100% SERGIO STEVEN PARRA CUESTA 
SECRETARIA 20% CATERINE YOJANA SAENZ DIAZ 

MARZO, ABRIL,MAYO 
DIRECTOR DE OBRA 50% ING. HECTOR JAVIER MOGOLLON 
RESIDENTE DE OBRA No. 1 100% ING. JORGE ALONSO MARTINEZ CACERES 
RESIDENTE DE OBRA No. 2 100% ING. DIEGO ALEJANDRO CELIS ROJAS 
INGENIERO ELECTRICISTA  50% ING. DANIEL MEJIA 
PROFESIONAL SISOMA No. 1  100% YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR 
PROFESIONAL SISOMA No. 2 100% JOHN EDUARD AROS RODRIGUEZ 
PROFESIONAL SOCIAL No. 1 100% LEIDY DAYANNA RUIZ LUGO 
PROFESIONAL SOCIAL No. 2 100% LIBY TATIANA GARCÍA CASTELLANOS 
AUXILIAR SOCIAL No. 1  100% YEIMY LORENA TOVAR GIL 
AUXILIAR SOCIAL No. 2 100% PAULA ANDREA CACERES GONZALEZ 
PROFESIONAL AUXILIAR No. 
1  

100% SERGIO STEVEN PARRA CUESTA 

PROFESIONAL AUXILIAR No. 
2 

100% MARIA FERNANDA GARCIA 

ALMACENISTA  1-25% CHISTIAN CAMILO CHACON LAGUNA 
INSPECTOR DE OBRA No. 1  100% JOSUÉ DANIEL VELOZA GRANADOS 
INSPECTOR DE OBRA No. 2 100% DANIELA LONDOÑO GIRALDO 
INSPECTOR DE OBRA No. 3 100% BIBIANA PENAGOS LAVERDE 
INSPECTOR DE OBRA No. 4 100% HENRY ISAIAS DIAZ ALVAREZ 
INSPECTOR DE OBRA No. 5 100% MARIA ISABEL GARZON FORERO 
INSPECTOR DE OBRA No. 6 100% GINA PAOLA GONZALEZ 
SECRETARIA 20% CATERINE YOJANA SAENZ DIAZ 

JUNIO 
DIRECTOR DE OBRA 50% ING. HECTOR JAVIER MOGOLLON 
RESIDENTE DE OBRA No. 1 100% ING. DIEGO ALEJANDRO CELIS ROJAS 

RESIDENTE DE OBRA No. 2 
100% ING. RAMIRO ROMERO NARANJO  

(No se evidencio presencia del profesional durante el 
mes) 

INGENIERO ELECTRICISTA  50% ING. DANIEL MEJIA 
PROFESIONAL SISOMA No. 1  100% YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR 

PROFESIONAL SISOMA No. 2 100% 
JOHN EDUARD AROS RODRIGUEZ  

(No se evidencio presencia del profesional durante el 
mes) 

PROFESIONAL SOCIAL No. 1 100% LEIDY DAYANNA RUIZ LUGO 
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PROFESIONAL SOCIAL No. 2 100% LIBY TATIANA GARCÍA CASTELLANOS 
AUXILIAR SOCIAL No. 1  100% LALY YINETH VELANDIA QUIROGA 

AUXILIAR SOCIAL No. 2 100% 
PAULA ANDREA CACERES GONZALEZ  

(No se evidencio presencia del profesional durante el 
mes) 

PROFESIONAL AUXILIAR No. 
1  100% SERGIO STEVEN PARRA CUESTA 

PROFESIONAL AUXILIAR No. 
2 100% MARIA FERNANDA GARCIA 

ALMACENISTA  2-25% CHISTIAN CAMILO CHACON LAGUNA 
INSPECTOR DE OBRA No. 1  100% JOSUÉ DANIEL VELOZA GRANADOS 

INSPECTOR DE OBRA No. 2 100% 
JUAN CAMILO RODRIGUEZ BOBADILLA  

(No se evidencio presencia del profesional durante el 
mes) 

INSPECTOR DE OBRA No. 3 100% BIBIANA PENAGOS LAVERDE 
INSPECTOR DE OBRA No. 4 100% JAVIER STEVEN BURGOS MENDOZA 
INSPECTOR DE OBRA No. 5 100% SERGIO ESNEIDER ALZATE RIVEROS 

INSPECTOR DE OBRA No. 6 100% 
GINA PAOLA GONZALEZ  

(No se evidencio presencia del profesional durante el 
mes) 

SECRETARIA 20% CATERINE YOJANA SAENZ DIAZ 
JULIO 

DIRECTOR DE OBRA 50% ING. NELSON RICARDO BELTRAN MOJICA 
RESIDENTE DE OBRA No. 1 100% ING. DIEGO ALEJANDRO CELIS ROJAS 
RESIDENTE DE OBRA No. 2 100% ING. HECTOR MOGOLLON  
INGENIERO ELECTRICISTA  50% ING. DANIEL MEJIA 
PROFESIONAL SISOMA No. 1  100% YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR 

PROFESIONAL SISOMA No. 2 100% 
JOHN EDUARD AROS RODRIGUEZ  

(No se evidencio presencia del profesional durante el 
mes) 

PROFESIONAL SOCIAL No. 1 100% LEIDY DAYANNA RUIZ LUGO 
PROFESIONAL SOCIAL No. 2 100% LIBY TATIANA GARCÍA CASTELLANOS 
AUXILIAR SOCIAL No. 1  100% LALY YINETH VELANDIA QUIROGA 
AUXILIAR SOCIAL No. 2 100% ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTINEZ  
PROFESIONAL AUXILIAR No. 
1  100% 

SERGIO STEVEN PARRA CUESTA 

PROFESIONAL AUXILIAR No. 
2 100% 

MARIA FERNANDA GARCIA 

ALMACENISTA  2-25% CHISTIAN CAMILO CHACON LAGUNA 
INSPECTOR DE OBRA No. 1  100% JOSUÉ DANIEL VELOZA GRANADOS 
INSPECTOR DE OBRA No. 2 100% SANTIAGO TORRES 
INSPECTOR DE OBRA No. 3 100% BIBIANA PENAGOS LAVERDE 
INSPECTOR DE OBRA No. 4 100% JAVIER STEVEN BURGOS MENDOZA 
INSPECTOR DE OBRA No. 5 100% SERGIO ESNEIDER ALZATE RIVEROS 
INSPECTOR DE OBRA No. 6 100% ING. WILSON ANDRES BAQUERO HERNANDEZ  
SECRETARIA 20% CATERINE YOJANA SAENZ DIAZ 

AGOSTO 
DIRECTOR DE OBRA 50% ING. NELSON RICARDO BELTRAN MOJICA 
RESIDENTE DE OBRA No. 1 100% ING. DIEGO ALEJANDRO CELIS ROJAS 
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RESIDENTE DE OBRA No. 2 100% ING. HECTOR JAVIER MOGOLLON  
INGENIERO ELECTRICISTA  50% ING. DANIEL MEJIA 
PROFESIONAL SISOMA No. 1  100% YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR 
PROFESIONAL SISOMA No. 2 100% NELSON ERNESTO BETACUR GUTIERREZ 
PROFESIONAL SOCIAL No. 1 100% LEIDY DAYANNA RUIZ LUGO 
PROFESIONAL SOCIAL No. 2 100% LIBY TATIANA GARCÍA CASTELLANOS 
AUXILIAR SOCIAL No. 1  100% LALY YINETH VELANDIA QUIROGA 
AUXILIAR SOCIAL No. 2 100% ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTINEZ  
PROFESIONAL AUXILIAR No. 
1  

100% SERGIO STEVEN PARRA CUESTA 

PROFESIONAL AUXILIAR No. 
2 

100% MARIA FERNANDA GARCIA 

ALMACENISTA  25% CHISTIAN CAMILO CHACON LAGUNA 
INSPECTOR DE OBRA No. 1  100% JOSUÉ DANIEL VELOZA GRANADOS 
INSPECTOR DE OBRA No. 2 100% DIEGO ALEJANDRO ISAZA RODRIGUEZ 
INSPECTOR DE OBRA No. 3 100% BIBIANA PENAGOS LAVERDE 
INSPECTOR DE OBRA No. 4 100% JAVIER STEVEN BURGOS MENDOZA 

INSPECTOR DE OBRA No. 5 100% SERGIO ESNEIDER ALZATE RIVEROS 
(La profesional renuncia) 

INSPECTOR DE OBRA No. 6 100% ING. WILSON ANDRES BAQUERO HERNANDEZ  
SECRETARIA 20% CATERINE YOJANA SAENZ DIAZ 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 
DIRECTOR DE OBRA 50% ING. NELSON RICARDO BELTRAN MOJICA 
RESIDENTE DE OBRA No. 1 100% ING. DIEGO ALEJANDRO CELIS ROJAS 
RESIDENTE DE OBRA No. 2 100% ING. HECTOR JAVIER MOGOLLON  
INGENIERO ELECTRICISTA  50% ING. DANIEL MEJIA 

PROFESIONAL SISOMA No. 1  
100% YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR 

(No se evidencio presencia del profesional durante el 
mes) 

PROFESIONAL SOCIAL No. 1 100% LEIDY DAYANNA RUIZ LUGO 
(El contratista no presenta renuncia) 

PROFESIONAL SOCIAL No. 2 100% LIBY TATIANA GARCÍA CASTELLANOS 
(El contratista no presenta la renuncia) 

AUXILIAR SOCIAL No. 1  100% LALY YINETH VELANDIA QUIROGA 
AUXILIAR SOCIAL No. 2 100% ISMAEL ANTONIO ANAYA MARTINEZ  
PROFESIONAL AUXILIAR No. 
1  

100% SERGIO STEVEN PARRA CUESTA 
(El contratista no presenta la renuncia) 

PROFESIONAL AUXILIAR No. 
2 

100% MARIA FERNANDA GARCIA 

ALMACENISTA  25% CHISTIAN CAMILO CHACON LAGUNA 
INSPECTOR DE OBRA No. 1  100% JOSUÉ DANIEL VELOZA GRANADOS 
INSPECTOR DE OBRA No. 2 100% DIEGO ALEJANDRO ISAZA RODRIGUEZ 
INSPECTOR DE OBRA No. 3 100% BIBIANA PENAGOS LAVERDE 

INSPECTOR DE OBRA No. 4 100% JAVIER STEVEN BURGOS MENDOZA 
(El contratista no presenta la renuncia) 

INSPECTOR DE OBRA No. 5 100% SIN PROFESIONAL 
INSPECTOR DE OBRA No. 6 100% ING. WILSON ANDRES BAQUERO HERNANDEZ  
SECRETARIA 20% CATERINE YOJANA SAENZ DIAZ 
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Tabla No. 6 Personal administrativo y técnico del Contrato de Obra No.003 de 2022. 

 
Se revisó y verifico el personal profesional mínimo requerido para el desarrollo del Contrato de obra No.003 de 2022 y se 
consideró procedente y/o validado mediante comunicado emitidos por el área Sisoma de la Interventoría los cuales fueron 
dirigidos durante cada periodo a CAJA DE VIVIENDA POPULAR. 

 
2.2 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA. 
El contrato de obra No. 003-2022 establece en su CLAUSULA SEXTA: EL CONTRATANTE Y/O PATRIMONIO 
AUTÓNOMO pagará a EL CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente 
forma de pago: (La forma de pago en cuanto a requisitos de procedimiento está sujeta a manual operativo de EL 
CONTRATANTE Y/O PATRIMONIO AUTÓNOMO., 
 
PAGOS 
EL CONTRATANTE Y/O PATRIMONIO AUTÓNOMO pagará a EL CONTRATISTA, en pagos mensuales sucesivos, si a 
ello hubiere lugar, conforme al avance porcentual de obra de acuerdo con el cronograma de obra fijado para el proyecto 
entre las partes y efectivamente cumplido. Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, 
el contratista facturará mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas 
mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría y 
el supervisor. 
 
Retención en Garantía: de cada pago se realizará una retención en garantía del 10% del valor facturado, el cual se 
reintegrará al contratista así: 
 

 El valor de esta retención en garantía, (correspondiente al 10%) se cancelará una vez se suscriba el Acta de 
Liquidación del contrato  

 Dichos pagos se realizarán hasta completar una ejecución de obra equivalente al CIEN POR CIENTO (100%), 
según actas parciales de obra avaladas por la interventoría, las cuales se verán reflejadas en un acta parcial de 
obra definitiva.  

Las actas parciales de obra y el pago de estas, se basará en la ejecución de las actividades desarrolladas por el 
CONTRATISTA, tan sólo constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razón por la cual, el 
pago de estas por parte de la CVP no significa el recibo definitivo a satisfacción de las obras contratadas, en cuanto a su 
calidad 
 
ÚLTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE LA RETENCIÓN EN GARANTÍA A LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO 
EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, el diez por ciento (10%) del contrato, a la suscripción del Acta de 
Liquidación del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para la liquidación del contrato. 
 
2.3 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2022. 
2.3.1 VALOR FACTURADO. 

 PAGOS MENSUALES  

PERIODO ACT
A No. 

VALOR 
TOTAL 

EJECUTADO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO (30%) 

RETEGARAN
TÍA 10% 

VALOR 
NETO A 
PAGAR 

 
VALOR 

CANCELAD
O POR LA 
ENTIDAD 

14/02/2023 
– 

26/08/2023  
1 $ 447.945.492 $ 134.383.648 $ 44.794.549 $ 

268.767.295 
 EN 

TRAMITE 

VALOR TOTAL $ 447.945.492 $ 134.383.648 $ 44.794.549 $ 
268.767.295 

VALOR 
TOTAL 

EN 
TRAMITE 
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CANCELADO 

Tabla No. 7 Pagos Mensuales Contrato de obra No.003 de 2022. 
 
Nota: El corte de obra No.1 del contrato de obra No.003 -2022 se presentó ante la Caja de Vivienda Popular el 14 de 
septiembre de 2023 mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 564 y se encuentra en trámite ante la entidad.  

 
2.4 ESTADO DEL ANTICIPO. 
 
ANTICIPO  
 
A continuación, se relacionan las ordenes de giro presentadas por el contratista de obra CONSORCIO PLAN TERRAZAS 
2023, y para las cuales se emitió aprobación por parte de interventoría:   

BANCO 
BENFICIARIO 

FECHA. 
CHEQUE / 

COMPROBANTE 
BENEFICIARIO VALOR 

OERDEN DE 
GIRO 1 

17/04/2023 CRATERIS SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S 

 $                     179.716.800,00  

OERDEN DE 
GIRO 2 

4/05/2023 CENTRAL FERRETERA F&F 
SAS 

 $                        61.420.040,00  

OERDEN DE 
GIRO 3 

25/05/2023 ACABADOS 
COMERCIALIZADORA SAS 

 $                          3.795.850,00  

OERDEN DE 
GIRO 4 

25/05/2023 ARIZAS TOOLS SAS   $                          6.124.643,00  

OERDEN DE 
GIRO 5 

23/05/2023 DUALIDAD CONSTRUCTORES  
SAS  

 $                     138.838.190,00  

OERDEN DE 
GIRO 6 

11/05/2023 M SIERRA FERRETEROS SAS  $                        22.362.986,00  

OERDEN DE 
GIRO 7 

11/05/2023 ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S  $                        17.145.022,42  

OERDEN DE 
GIRO 8 

9/05/2023 CENTRO HIERROS SAS  $                     237.130.950,00  

OERDEN DE 
GIRO 9 

15/05/2023 D&A HIERRO FIGURADO SAS   $                        10.682.323,00  

OERDEN DE 
GIRO 10 

23/05/2023 DUALIDAD CONSTRUCTORES  
SAS  

 $                     135.385.998,00  

OERDEN DE 
GIRO 11 

27/06/2023 CRATERIS SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S 

 $                        22.821.245,00  

OERDEN DE 
GIRO 12 

16/06/2023 CRATERIS SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S 

 $                        17.747.720,00  

OERDEN DE 
GIRO 13 

16/06/2023 CRATERIS SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S 

 $                     213.413.700,00  

OERDEN DE 
GIRO 14 

5/07/2023 DUALIDAD CONSTRUCTORES  
SAS  

 $                     146.216.878,00  

OERDEN DE 
GIRO 15 

17/07/2023 JAIRO ANDRES OLARTE 
NARANJO  

 $                        13.802.040,00  

OERDEN DE 
GIRO 16 

2/08/2023 MAQUI VOLQUETAS SAS  $                          6.000.000,00  

OERDEN DE 
GIRO 17 

2/08/2023 ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S  $                          8.741.297,00  
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OERDEN DE 
GIRO 18 

14/08/2023 M SIERRA FERRETEROS SAS  $                          1.218.570,00  

OERDEN DE 
GIRO 19 

25/08/2023 CRATERIS SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S 

 $                     149.923.918,85  

OERDEN DE 
GIRO 20 

25/08/2023 AV INGENIEROS SAS  $                        35.490.960,00  

OERDEN DE 
GIRO 21 

15/08/2023 DISCEMENTOS BOGOTA 
LIMITADA 

 $                        18.389.938,00  

OERDEN DE 
GIRO 22 

14/08/2023 DUALIDAD CONSTRUCTORES  
SAS  

 $                        49.591.550,00  

 
Tabla No. 8 Listado de Órdenes de operación y su estado 

 
Mediante el comunicado PRO-488 enviado el 13 de octubre de 2023, el contratista de obra indica que se hace 
necesaria la devolución de los saldos del anticipo debido a que la entidad contratante no cumplió sus 
obligaciones en cuanto a la entrega de los once (11) documentos técnicos (entregables en fase II) con los que 
se debía desarrollar el objeto contractual, así mismo, el apoyo a la supervisión de la CVP instruyó a la 
interventoría de no autorizar mas giros, conforme a esto, el contratista de obra solicito la firma de la  
documentación necesaria para reembolsar los dineros al contratante.  
 
El 13 de octubre de 2023, el contratista de obra remite el comunicado PRO-489 mediante el cual indica que 
debido a que la entidad contratante a través del apoyo a la supervisión ordenó no autorizar mas giros del anticipo 
que se encuentra en el encargo fiduciario, solicita se realice el desembolso del saldo actual a la fecha ($ 
161.611.311,00) con el fin de liquidar el negocio fiduciario, a lo cual la interventoría emite el comunicado con 
consecutivo INP- CVP-005- 2022- 708 del 17 de octubre de 2023, indicando que las justificaciones presentadas 
por el contratista de obra para la liquidación del contrato fiduciario no son válidas, pues los hechos del contrato 
no se encuentran enmarcados en las condiciones para solicitar la terminación del contrato fiduciario, por lo 
tanto, la interventoría no da aval al requerimiento presentado por el contratista de obra.   
 
Por medio del comunicado PRO-496 enviado el 26 de octubre de 2023, el contratista de obra solicita la firma 
de la orden de giro No.23 que tiene como objeto que la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A reembolse el valor de 
los pagos realizados a la DIAN y la Secretaria de Hacienda de Bogotá, a lo cual la interventoría emite el 
comunicado INP- CVP-005- 2022- 752 del 17 de octubre de 2023, mediante el cual solicita se de debida 
respuesta al comunicado INP- CVP-005- 2022- 733 enviado el 23 de octubre vía correo electrónico solicitando 
al contratista de obra remitir el informe y comprobantes de egreso del anticipo, documento necesario para 
establecer el estado de desembolso del anticipo, conforme a esto, se solicita remitir el informe se inversión del 
anticipo en obra soportado con los debidos comprobantes y el reintegro del anticipo que no fue invertido durante 
la ejecución de las 35 viviendas, las cuales a la fecha no han sido finalizadas.  
 
Mediante el comunicado PRO-499 enviado el 31 de octubre de 2023, el contratista de obra indica que con 
relación a la solicitud realizada mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 733 sobre la presentación el 
informe de egreso el anticipo, en cada una de las ordenes de giro firmadas por el representante legal de la 
interventoría se encuentran los soportes solicitados, por lo cual la negativa otorgada por la interventoría no tiene 
justificación alguna, causando perjuicios económicos a la estructura plural que representa, a lo cual la 
interventoría emite respuesta mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 754 enviado el 1 de noviembre de 
2023, indicando que si bien los soportes fueron enviados con cada orden de giro, no se puede presumir la 
correcta inversión del anticipo por parte del contratista de obra, por lo cual la interventoría se encuentra en toda 
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potestad de solicitar el estado de inversión del anticipo, facturas de compra u otro medio de prueba con el fin 
de demostrar que el anticipo efectivamente fue invertido en obra, ya que se tiene un monto por desembolso de 
anticipo de $ 1.495.960.619,27, los cuales no están representados en obra.   

 
2.5 ESTADO DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2021. 
 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
Objeto de La Póliza: Amparar los perjuicios materiales causados a terceros, derivados de la responsabilidad civil 
extracontractual en que incurra el tomador de acuerdo con la ley, por lesión, muerte o daños a bienes, ocasionados por 
causa de la ejecución del Contrato No.003-2022. 
Asegurado:  CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023 Nit: 901.658.514-7 
   
Beneficiario:  FIDUCIARIA BANCOLOMBIA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO                  
  PATRIMONIO AUTONOMO PLAN TERRAZAS 
Condiciones generales: 
GARANTÍAS CONTRATO No.003 DE 2022 

Aseguradora: SEGUROS DEL 
ESTADO Póliza No.: 96-40-101062970 

Fecha de Expedición:  27/12/2022 Estado: Aprobada 

AMPAROS  VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 
DESDE HASTA 
DD M AAAA DD M AAAA 

Póliza de Responsabilidad 
Civil Extracontractual 
derivada de Cumplimiento 

 $        500,000,000.00 14 12 2022 31 08 2023 

Tabla No. 9Póliza de garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual según suscripción de Contrato No.003 de 2022 
con fecha del 27 de diciembre del 2022. (VER ANEXO 03) 

 
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 
Objeto de La Póliza: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
garantizado,  
Asegurado: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO                  
  PATRIMONIO AUTONOMO PLAN TERRAZAS 
Beneficiario:  FIDUCIARIA BANCOLOMBIA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO                  
  PATRIMONIO AUTONOMO PLAN TERRAZAS 
Condiciones Generales: 
GARANTÍAS CONTRATO No.003 DE 2022 

Aseguradora: SEGUROS DEL 
ESTADO Póliza No.: 96-45-101079680 

Fecha de Expedición:  27/12/2022 Estado: Aprobada 

AMPAROS  
VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 
DESDE HASTA 
DD M AAAA DD M AAAA 

Póliza de Cumplimiento del Contrato  $        1.650.000.000 14 12 2022 29 02 2024 
Buen manejo del anticipo  $        1.650.000.000 14 12 2022 29 02 2024 
Póliza de Calidad del Servicio  $        1.650.000.000 SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS 
Póliza de Pago de Salarios y prestaciones 
Sociales e indemnizaciones laborales  $           275.000.000 14 12 2022 31 08 2026 

Tabla No. 10 Póliza de garantía de Cumplimiento según suscripción de Contrato No003 de 2022 con fecha del 27 de 
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diciembre de 2022 (VER ANEXO 03) 

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN. 
 
Las CIEN (100) viviendas se encuentran ubicados en la UPZ 59 Alfonso López en la localidad de USME en la ciudad de 
Bogotá DC.  
 
3.1 LOCALIZACIÓN. 
 

 
 

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de USME. En la UPZ 59 ALFONSO LOPEZ 
TABLA No.11 Tabla de ubicación.  
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FRENTE No 1 

 
 

Tabla No.  1 Tabla de ubicación y localización de las viviendas a intervenir. 
 
 
 

3.2 ALCANCE. 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 23 de 398 

 
Con relación a la información general del proyecto se permite precisar las actividades a realizar que corresponderán con 
el presente contrato, destacando el alcance parcial de las intervenciones conforme al presupuesto de obra: 
 

 Demoliciones. 
 Reforzamiento estructural. 
 Adecuación. 
 Ampliación. 
 Modificación de las viviendas enmarcadas dentro del plan terrazas. 

 
3.3 PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE DEBEN INTERVENIR CIEN (100) VIVIENDAS. 
Las viviendas a intervenir bajo la modalidad de reforzamiento mantenimiento corresponden a (100) en la UPZ Alfonso 
López, listados a continuación: 
 

N° USUARIO DEL PROYECTO CHIP 
BARRIO O 

LOCALIDAD 

1 LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

AAA0146XDDE USME 

2 
ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ AAA0146RROM USME 

3 EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA AAA0146RDLF USME 

4 MANUEL ARNULFO PEÑA AAA0146ZNPA USME 

5 LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON AAA0146PYUZ USME 

6 MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ AAA0146RKZM USME 

7 BETSABE CASTRO CASTELLANOS AAA0146XBDE USME 

8 CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ AAA0146XDRJ USME 

10 ABEL VERA AAA0146TOEA USME 

11 AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA AAA0146XYPP USME 

12 JAIRO MENDOZA SUAREZ AAA0146XBJZ USME 

13 EUGENIA ESPITIA SANCHEZ AAA0146WZXR USME 

14 HENRY DIAZ BOLAÑOS AAA0146XEXR USME 

15 MARIA NELLY NIÑO HERRERA AAA0146RLCN USME 

16 MARIA ROSALIDA MONTIEL MORENO AAA0146TEMS USME 

17 MARTHA MONROY AAA0146TRYN USME 

18 LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES AAA0146XESK USME 

19 MARIA ELENA CRUZ CRUZ AAA0146TFXS USME 

20 XIMENA ANDRADE OVAYE  AAA0146RNJZ USME 

21 PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO AAA0146RPJZ USME 

22 BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO AAA0146THKC USME 

23 EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN AAA0146THOM USME 

24 LUCENY RIAÑO HENAO AAA0146XDHK USME 

25 ORLANDO MORENO ARIAS AAA0146ZMSK USME 
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26 MARIA SUNY LOPEZ CARDONA AAA0146YEZE USME 

27 
ROSA LINA REYES ARCILA - PEDRO ALONSO OLARTE 
ARIZA AAA0146YFJH USME 

28 NELSON GUSTAVO DONCEL ROJAS - ANA MERCEDES 
ZAMUDIO ANGULO AAA0146YJLW USME 

29 MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO AAA0146ZDDE USME 

30 MARIA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL AAA0146YKZE USME 

31 ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO AAA0146XWEA USME 

32 EDILBERTO FRANCO  AAA0146YNLW USME 

33 ISMAELINA PINZON AAA0146YNUZ USME 

34 DEMETRIO BURGOS MURCIA AAA0146UUSY USME 

35 HILDA GONZALEZ DIAZ AAA0146WKXS USME 

36 JAQUELINE PARRA GONZALEZ AAA0146URZM USME 

37 ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ AAA0146UOSY USME 

38 JOSE IGNACIO CAMAÑO AAA0146ZBUH USME 

39 MARIA LUZ DARY MARQUEZ RINCON AAA0146YLNN USME 

40 BEATRIZ HELENA MURCIA RODRIGUEZ AAA0146ZDRJ USME 

41 ENRIQUE GOMEZ CASTRO-CLARA BARON RODRIGUEZ AAA0172NUEP USME 

42 AMPARO CAMPO AAA0146YXAF USME 

43 ISABEL TRUJILLO AAA0153TNPA USME 

44 ARTURO AREVALO GORDILLO AAA0153UJMS USME 

45 DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS AAA0153TOJH USME 

46 SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ AAA0238URHY USME 

47 ONESIMO VASQUEZ AAA0146WJOE USME 

48 MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA AAA0153UKBS USME 

49 ARBEY MENDOZA AAA0153UNHY USME 

50 MYRIAM SIERRA MORENO AAA0146ZATO USME 

51 ADAN VIUCHE CARRILLO AAA0146XYYX USME 

52 JUAN EDILBERTO RODRIGUEZ SUSA AAA0146XZSY USME 

53 ANYELA CAÑON GARCIA AAA0172NWFZ USME 

54 JOSE SANTIAGO SERRATO AAA0146YJOE USME 

55 CLAUDIA YANETH JIMENEZ BARAJAS AAA0146YHBR USME 

56 MARILSE NIÑO HERRERA AAA0146YHAF USME 

57 MARIA ZONIA MEDINA De UBAQUE AAA0146YXCX USME 

58 JORGE ENRIQUE LARA AAA0172NWTD USME 

59 ECCEHOMO CANO CASTILLO / MIREYA LOBO QUEVEDO AAA0172NXZM USME 

60 LAURA JIMENA GUAQUETA CORTES AAA0172NXMS USME 

61 ALIRIO REYES CUELLAR AAA0146ZCXR USME 
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62 MARIA CLAUDIA PARADA DUARTE AAA0146ZEOE USME 

63 
ADRIANA MARIA ROMERO SERRANO / JOSE GREGORIO 
RICAURTE MAYORGA AAA0146ZFCN USME 

64 GILDA MARIA OBANDO AAA0146ZHTD USME 

65 NELLY BUCURU TAPIA AAA0146UFJH USME 

66 JOAN JOSEPH RAMIREZ GUZMAN AAA0146UFCX USME 

67 ANA LILIA FLORES OROZCO AAA0146UEXS USME 

68 MARIA TERESA CUBIDES CUESTA AAA0146UEEP USME 

69 MARY LU MERCHAN GOMEZ AAA0146ZKMS USME 

70 ELOIDINA ROA BOHORQUEZ AAA0146ZJZE USME 

71 LUZ ESMERALDA ROJAS VARGAS AAA0172NZOE USME 

72 SARA YBETH MACIAS OVIEDO AAA0146UNBR USME 

73 LUCIANO TRIANA PENAGOS AAA0146USFZ USME 

74 ALFONSO MORA BARBOSA AAA0146UTCX USME 

75 IRMA MORENO TRUJILLO AAA0146UUPA USME 

76 MARIA INES MONDRAGON MELO AAA0146USAW USME 

77 JOSE FRANCISCO ROJAS JUNCA AAA0146UKCN USME 

78 ENDY NAYBERT FRANCO GEREZ AAA0246AFLF USME 

79 JUAN JOSE CARREÑO HERNANDEZ AAA0146URKL USME 

80 FERNANDO CABRERA BOLAÑOS AAA0146WHYX USME 

81 MARTHA MONTAÑEZ ACEVEDO AAA0240DYNX USME 

82 MARIA OFELIA MUÑOZ LEÓN AAA0157AEBS USME 

83 NIDIA ISAURA TORRES OVIEDO AAA0153TSFT USME 

84 HUGO NELSON AREVALO AAA0153TSJH USME 

85 ANA CECILIA ARIZA ROJAS AAA0157ALDM USME 

86 MIGUEL MARIA PATIÑO AAA0157ALCX USME 

87 ANA MERCEDES MARTINEZ MENDIETA AAA0153TTJZ USME 

88 GLADYS MARTINEZ ZABALA AAA0153TPKC USME 

89 JOSE HERNANDO GONZALEZ ZAPATA AAA0153TORU USME 

90 FLOR ALBA LOMELIN TRUJILLO AAA0153TYAF USME 

91 JORGE ANDRES PUPIALES VILLOTA AAA0153TYEA USME 

92 MARLENY ROJAS MACHADO AAA0153UXMS USME 

93 MARIA HELENA BEJARANO LINARES AAA0153UFWF USME 

94 RUBIELA NARVAEZ PALMA AAA0153TYRU USME 

95 ISMELDA YAÑEZ DURAN AAA0153TYKL USME 

96 LUZ DARY CAPERA AROCA AAA0153ULDM USME 

97 MIGUEL ANGEL RAMIREZ BUITRAGO / BERTILDA 
CELESTINA CASTILLO OBANDO 

AAA0153UEWW USME 

98 CARLOS RODRIGO VILLARRAGA PACHÓN AAA0153ULKL USME 
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99 SANDRA MILENA ACERO TELLEZ AAA0153UMDE USME 

100 JOSE MANUEL BAUTISTA ALFONSO AAA0153UJUZ USME 
TABLA No.12 Listado de viviendas a intervenir según contrato No.003 de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
4.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS EN EJECUCIÓN FRENTE I. 
De las VEINTICINCO (25) VIVIENDAS en la UPZ Alfonso López, se realizó la etapa de pre construcción después de 
realizar socialización del alcance al propietario; se encontraron en etapa de ejecución las 25 viviendas correspondientes 
al frente No.1 donde en el mes de agosto la propietaria de la vivienda No. 9 desistió del beneficio otorgado y en el mes de 
noviembre dio inicio a ejecución  de obras por su parte, adicionalmente se iniciaron labores de cimentación en 12 viviendas 
correspondientes al primer grupo del frente No.2.  
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Foto No. 1 Ubicación de viviendas primer fase Alfonso López. (Plano de localización CVP). 

Nota: * Vivienda asignada a fase I. 
 

VIVIENDAS DE INTERVENCIÓN FRENTE No. 1 
NÚMERO NOMBRE DEL PROPIETARIO CHIP 

1 LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ PEREZ AAA0146XDDE 
2 ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ VASQUEZ AAA0146RROM 
3 EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA AAA0146RDLF 
4 MANUEL ARNULFO PEÑA AAA0146ZNPA 
5 LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO RISCANEVO LEON AAA0146PYUZ 
6 MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ AAA0146RKZM 
7 BETSABE CASTRO CASTELLANOS AAA0146XBDE 
8 CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ AAA0146XDRJ 
10 ABEL VERA AAA0146TOEA 
11 AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA AAA0146XYPP 
12 JAIRO MENDOZA SUAREZ AAA0146XBJZ 
13 EUGENIA ESPITIA SANCHEZ AAA0146WZXR 
14 HENRY DIAZ BOLAÑOS AAA0146XEXR 
15 MARIA NELLY NIÑO HERRERA AAA0146RLCN 
16 MARIA ROSALIDA MONTIEL MORENO AAA0146TEMS 
17 MARTHA MONROY AAA0146TRYN 
18 LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES AAA0146XESK 
19 MARIA ELENA CRUZ CRUZ AAA0146TFXS 
20 XIMENA ANDRADE OVAYE  AAA0146RNJZ 
21 PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO AAA0146RPJZ 
22 BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO AAA0146THKC 
23 EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN AAA0146THOM 
24 LUCENY RIAÑO HENAO AAA0146XDHK 
25 ORLANDO MORENO ARIAS AAA0146ZMSK 

Tabla No.  2 Tabla de beneficiarios fase No. 1. 
 

VIVIENDAS DE INTERVENCIÓN FRENTE No. 2 
26 MARIA SUNY LOPEZ CARDONA AAA0146YEZE 
27 ROSA LINA REYES ARCILA - PEDRO ALONSO OLARTE ARIZA AAA0146YFJH 

28 NELSON GUSTAVO DONCEL ROJAS - ANA MERCEDES ZAMUDIO 
ANGULO 

AAA0146YJLW 

29 MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO AAA0146ZDDE 
30 MARIA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL AAA0146YKZE 
31 ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO AAA0146XWEA 
32 EDILBERTO FRANCO  AAA0146YNLW 
33 ISMAELINA PINZON AAA0146YNUZ 
34 DEMETRIO BURGOS MURCIA AAA0146UUSY 
35 HILDA GONZALEZ DIAZ AAA0146WKXS 
36 JAQUELINE PARRA GONZALEZ AAA0146URZM 
37 ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ AAA0146UOSY 
38 JOSE IGNACIO CAMAÑO AAA0146ZBUH 
39 MARIA LUZ DARY MARQUEZ RINCON AAA0146YLNN 
40 BEATRIZ HELENA MURCIA RODRIGUEZ AAA0146ZDRJ 
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41 ENRIQUE GOMEZ CASTRO-CLARA BARON RODRIGUEZ AAA0172NUEP 
42 AMPARO CAMPO AAA0146YXAF 
43 ISABEL TRUJILLO AAA0153TNPA 
44 ARTURO AREVALO GORDILLO AAA0153UJMS 
45 DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS AAA0153TOJH 
46 SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ AAA0238URHY 
47 ONESIMO VASQUEZ AAA0146WJOE 
48 MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA AAA0153UKBS 
49 ARBEY MENDOZA AAA0153UNHY 
50 MYRIAM SIERRA MORENO AAA0146ZATO 

TABLA No. 14 Tabla de beneficiarios frente No. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 
 
FRENTE No.1  
 

SEMANA 14 –FRENTE 1  
15 al 21 de Mayo 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  
ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 14 Fecha: 15 Mayo 

 
Fotografía No. 01.  Socialización ficha de alcance 

VIVIENDA No.03 Beneficiario:  
EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 14 Fecha: 15 Mayo 
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Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

VIVIENDA No.05 Beneficiario:  
LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 14 Fecha: 15 Mayo 

 
Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

VIVIENDA No.07 Beneficiario:  
BETSABE CASTRO CASTELLANOS 

Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 14 Fecha: 17 de Mayo 

 
Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 14 Fecha: 16 al 21 de Mayo 
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Fotografía No. 01.Inicio de obra Fotografía No. 02.Demolicion de placa 

de contra piso 
Fotografía No. 03.Demoliciones 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 14 Fecha: 15 de Mayo 

 
Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

Semana: 14 Fecha: 17 al 21 de Mayo 

   
Fotografía No. 1: Demolición placa de 

contra piso 
Fotografía No. 2 Desmonte de 
cubierta y nivelación de muros 

Fotografía No. 3: Desmonte de 
ventanas Regatas para columnas 

nuevas 
VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 

Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 14 Fecha: 15 de Mayo 
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Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 14 Fecha: 17 al 21 de Mayo 

   
Fotografía No. 01.Demolicion placa de 

contra piso 
Fotografía No. 02.Demolicion placa de 

contra piso 
Fotografía No. 03.Demolicion placa de 

contra piso 
VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 

Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 14 Fecha: 15 y 17 de  Mayo 

 
Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

   
Fotografías 1,2 y 3: Demolición muros de baño, no se encontraba personal trabajando en la vivienda 
VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 

Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 14 Fecha: 15 de Mayo 
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Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

Semana: 14 Fecha: 17 de Mayo 

   
Fotografías 1,2 y 3: Demolición muros en mampostería 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 14 Fecha: 15 de Mayo 

 
Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 14 Fecha: 17 de Mayo 

 
Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 14 Fecha: 15 de Mayo 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 33 de 398 

 

 
Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 14 Fecha: 15 de Mayo 

 
Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

SEMANA 14 –FRENTE 3 
15 al 21 de Mayo 

VIVIENDA No.61 Beneficiario: ALIRIO REYES CUELLAR 
Chip: AAA0146ZCXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 14 Fecha: 16 de Mayo 

 
Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

VIVIENDA No.68 Beneficiario: MARIA TERESA CUBIDES CUESTA 
Chip: AAA0146UEEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 14 Fecha: 16 de Mayo 
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Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

VIVIENDA No.74 Beneficiario: ALFONSO MORA BARBOSA 
Chip: AAA0146UTCX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 14 Fecha: 16 de Mayo 

 
Fotografía No. 01.Socializacion ficha de alcance 

Socialización a la comunidad frentes No. 3 y 4 Auditorio CVP-18 de mayo 

 
Comité de seguimiento No.1-18 de mayo 

 
 
Observaciones de la semana 14: 
FRENTE 1 
Se solicita al contratista la programación actualizada por medio del comunicado  INP- CVP-005- 2022- 121 del 16 de mayo 
donde se les reitera la solicitud del plan de contingencia o informe remedial del contrato de de obra  No. 03 - 2022 
FRENTE 2 
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Para la etapa de pre-construcción de frente No. 2 se trabajó en la revisión y aprobación de los presupuestos de las 
siguientes viviendas:                                                                         
Vivienda No. 45 aprobado el día 16 de mayo                             
Vivienda No. 49 aprobado el día 19 de mayo                             
Vivienda No. 41 Ficha de alcance aprobada el día 18 de mayo 
Vivienda No. 44 Ficha de alcance aprobada el día 18 de mayo                                      
Vivienda No. 45 Ficha de alcance aprobada el día 18 de mayo 
Con respecto a las viviendas No. 30 y 39, se enviaron observaciones al Contratista de obra sobre el balance a lo cual a la 
fecha no se tiene respuesta.  
Vivienda No. 31 se encuentra pendiente por parte de la CVP la entrega de la memoria de cálculo, con el fin de poder 
revisar el presupuesto entregado por el Contratista de obra. 
FRENTE 3 
Se continúa con la socialización del frente 3, a cargo de la CVP y la interventoría. 
OBSERVACION GENERAL 

 A la fecha el Contratista de obra no ha presentado el total de los entregables de la etapa de pre - construcción 
correspondiente a frente No. 1 y 2, cabe aclarar que  estos documentos (Informe de verificación de diseños, 
balance presupuestal por vivienda, ficha de alcance por vivienda, Actas de entrega de custodia de la vivienda 
del beneficiario al CONTRATISTA, Actas de socialización de alcance de obra, Programación detallada por 
vivienda y Solicitud insumos de BANCO DE MATERIALES)  Son importantes para dar inicio a la etapa de 
construcción y deben estar debidamente aprobados por la Interventoría. 

 
 

SEMANA 15 –FRENTE 1  
22 al 28 de Mayo 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 15 Fecha: 22 al 28 de Mayo 

   
Fotografía No. 01 : 26 DE MAYO: 

Demolición de placa de contra piso 
Fotografía No. 02 : 26 DE MAYO: 

Demolición de placa de contra piso 
Fotografía No. 03 : 26 DE MAYO: 

Figurado hierros de vigas de 
cimentación 

VIVIENDA No.02 
Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 

VASQUEZ 
Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 15 Fecha: 22 al 28 de Mayo 
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Fotografía No. 01 : 23 de mayo: Demolición de placa de contra piso 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 15 Fecha: 22 al 28 de Mayo 

   
Fotografía No. 1: 23 de mayo 

Demolición placa de contra piso 
Fotografía No. 2: 23 de mayo 

Demolición placa de contra piso 
Fotografía No. 3: 23 de mayo 

Fundida base de concreto para vigas 
VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 15 Fecha: 22 al 28 de Mayo 

   
Fotografía No. 1 Desmonte de 

cubierta 
Fotografía No. 2: Demolición placa 

de contra piso 
Fotografía No. 3: Encofrado viga de 

cimentación 
VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 

Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 15 Fecha: 22 al 28 de Mayo 

 
Fotografía No. 1 Sin personal ni avance de obra 
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VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 15 Fecha: 22 al 28 de Mayo 

   
Fotografía No 1.Demoliciones y 

Desmonte de muros prefabricados 
Fotografía No 2. Desmonte de 
cubierta y nivelación de muros 

Fotografía No 3 Armado y 
disposición de canastas para vigas 

de cimentación 
VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 

Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 15 Fecha: 22 al 28 de Mayo 

   
Fotografía No 1. Desmonte de 
cubierta y nivelación de muros 

Fotografía No 2. Desmonte de 
cubierta y nivelación de muros 

Fotografía No 3. Desmonte de 
ventanas, Regatas para columnas 

nuevas 
VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 

Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 15 Fecha: 22 al 28 de Mayo 

   
Fotografía No 1 Regatas sobre  

mampostería y placa para vigas de 
cimentación 

Fotografía No 2. Desmonte de 
cubierta  

Fotografía No 3 Figurado de hierros, 
base en concreto pobre 

VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 
Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 15 Fecha: 22 al 28 de Mayo 
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Fotografía No 1 Excavación para 

viga de cimentación 
Fotografía No 2. Fundición base 

concreto pobre para vigas 
Fotografía No 3 altura viga de 

cimentación 
Comité de seguimiento No.13-24 de mayo 

 
 
 

Observaciones de la semana 15: 
FRENTE 1 
Se está a la espera de la subsanación del plan de contingencia para tener porcentajes correspondientes a la programación. 
FRENTE 2 
Para la etapa de pre-construcción de frente No. 2 Se encuentran aprobados a la fecha por la Interventoría 6 
presupuestos correspondientes a las viviendas No. 32, 41, 44, 45, 47 y 49, de los cuales las viviendas No. 41, 45 y 49, 
ya fueron revisadas y aprobadas en compañía del Contratista de obra, Interventoría y los profesionales de la CVP. 
Durante esta semana  se trabajó en la revisión y aprobación de los presupuestos de las siguientes viviendas  :                                                        
Vivienda No. 47 aprobado el día 24 de mayo                                               
Vivienda No. 49 Ficha de alcance aprobada el día 23 de mayo 
Vivienda No. 47 Ficha de alcance aprobada el día 24 de mayo 
A la fecha de Frente 2 se encuentran aprobados 6 presupuestos por parte de esta interventoría y 5 fichas de alcance. 
FRENTE 3 
Se continúa con la socialización del frente 3, a cargo de la CVP y en compañía de la Interventoría. 
OBSERVACION GENERAL 

 A la fecha el Contratista de obra no ha presentado el total de los entregables de la etapa de pre - construcción 
correspondiente a frente No. 1 y 2, cabe aclarar que  estos documentos (Informe de verificación de diseños, 
balance presupuestal por vivienda, ficha de alcance por vivienda, Actas de entrega de custodia de la vivienda 
del beneficiario al CONTRATISTA, Actas de socialización de alcance de obra, Programación detallada por 
vivienda y Solicitud insumos de BANCO DE MATERIALES)  Son importantes para dar inicio a la etapa de 
construcción y deben estar debidamente aprobados por la Interventoría. 

 Se solicita al contratista subsanar el cronograma de plan de contingencia enviado a esta interventoría con el 
radicado PRO-121 el 17 de mayo,  al cual se le da respuesta indicando las observaciones que deben subsanar, 
esto mediante el oficio INP-CPV-005-2022-136 enviado el día 23 de mayo del presente año. 

 Por medio del oficio INP-CVP-005-2022-141 del día 25 de mayo, se reitera al contratista  complementar la 
información del plan de calidad. 

 Esta interventoría solicita por medio del comunicado INP-CVP-005-2022-147 se complemente la información 
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remitida, teniendo en cuenta los ítems contractuales y los NP que se encuentran en estudio, ya que el contratista 
envió tres diseños que corresponden a: 
-Diseño de concreto de 3000 psi 
- Mortero 10 mpa. 
- Mortero 7.5 mpa. 
Así mismo, se les solicita se remitan los ensayos elaborados y que corroboren el cumplimiento del diseño de la 
mezcla. 

 El día 23 de mayo se realizó una reunión virtual con el Especialista estructural de la CVP y el Especialista 
estructural de la interventoría  para aclaración de dudas. 

 La Interventoría radicara ante la entidad el informe estructural de las placas de las viviendas del frente No. 2 el 
día martes 30 de mayo. 

 
SEMANA 16–FRENTE 1  

29 de Mayo al 4 de Junio 

VIVIENDA No.01 
Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 

PEREZ 
Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 

   
Fotografía No 1 Retiro formaleta viga 

cimentación 
Fotografía No 2 Nivelación de muros Fotografía No 3 Retiro formaleta viga 

cimentación 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 

   
Fotografía No 1 Figurado de hierros Fotografía No 2 Figurado de hierros Fotografía No 3 fundición base 

concreto pobre para vigas 
VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 

Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 
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Fotografía No 1 Encofrado viga 

cimentación 
Fotografía No 2 instalación de 

separador para garantizar 
recubrimiento de concreto 

Fotografía No 3 Fundición viga de 
cimentación 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 

   
Fotografía No 1 Encofrado viga 

cimentación 
Fotografía No 2 Encofrado viga 

cimentación 
 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 

   
Fotografía No 1 Instalación de 

estribos para columna 
Fotografía No 2 Armado de flejes 

para columnas 
Fotografía No 3 Nivelación de muros 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 
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Fotografía No 1 base concreto pobre 

vigas 
Fotografía No 2 Armado de hierros 

para vigas 
Fotografía No 3 Armado de hierros 

para vigas 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 

   
Fotografía No 1 Fundida viga de 

cimentación 
Fotografía No 2 Desmonte de 
cubierta y nivelación de muros 

Fotografía No 3 Armado de hierros 
para vigas 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 

  
Fotografía No 1 Desmonte de cubierta - sin personal Fotografía No 2 Desmonte de cubierta - sin personal 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 
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Fotografía No 1 Base en concreto 

pobre 
Fotografía No 2 Demolición placa 

contra piso y enchapes muro 
Fotografía No 3 Demolición placa 

contra piso y enchapes muro 
VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 

Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 

   
Fotografía No 1 Demolición placa y 

base concreto pobre vigas 
Fotografía No 2 Figurado de hierros   Fotografía No 3 Figurado de hierros   

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 

   
Fotografía No 1 Demolición placa de 

contra piso 
Fotografía No 2 Figurado de hierros   Fotografía No 3 Figurado de hierros   

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 

   
Fotografía No 1  Base concreto 

pobre y figurado de hierros 
Fotografía No 2 Encofrado vigas de 

cimentación 
Fotografía No 3 actividad de vibrado 
del concreto en vigas de cimentación 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 43 de 398 

 

   
Fotografía No 1  Encofrado de vigas 

de cimentación 
Fotografía No 2 Encofrado de vigas 

de cimentación 
Fotografía No 3 Encofrado de vigas 

de cimentación 
VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 

Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 16 Fecha: 29 al 4 de junio 

   
Fotografía No 1  Demolición placa de 

contra  piso 
Fotografía No 2 Demolición placa de 

contra piso 
Fotografía No 3 Encofrado de vigas 

de cimentación 
Comité de seguimiento No.14-31 de mayo 

 
 
Observaciones de la semana 16: 
FRENTE 1 
Se realiza verificación del almacén el día 31 de mayo por parte del Contratista de Obra, Interventoría y apoyo a la 
supervisión. 
FRENTE 2 
Para la etapa de pre-construcción de frente No. 2 Se encuentran aprobados a la fecha por la Interventoría 6 presupuestos 
correspondientes a las viviendas No. 32, 41, 44, 45, 47 y 49.    
A la fecha de Frente 2 se encuentran aprobados 6 presupuestos por parte de esta interventoría y 5 fichas de alcance. 
FRENTE 3 
No se presentaron actividades de frente 3 para esta semana. 
OBSERVACION GENERAL 

 A la fecha el Contratista de obra no ha presentado el total de los entregables de la etapa de pre - construcción 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 44 de 398 

 
correspondiente a frente No. 1 y 2, cabe aclarar que  estos documentos (Informe de verificación de diseños, 
balance presupuestal por vivienda, ficha de alcance por vivienda, Actas de entrega de custodia de la vivienda 
del beneficiario al CONTRATISTA, Actas de socialización de alcance de obra, Programación detallada por 
vivienda y Solicitud insumos de BANCO DE MATERIALES)  Son importantes para dar inicio a la etapa de 
construcción y deben estar debidamente aprobados por la Interventoría. 

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS 
El día 30 de mayo se envió a la CVP los informes estructurales de las placas de entrepiso existentes de frente No.1 y 
No.2 mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 161 
El día 31 de mayo se dio respuesta al contratista de obra al comunicado No. PRO-153 -con la aprobación de diseño de 
mezcla mediante el oficio INP- CVP-005- 2022- 168 
 
 

SEMANA 17–FRENTE 1  
5 al 11 de Junio 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1  Mampostería en 

ladrillo Tolete 
Fotografía No 2 Mampostería en 

ladrillo Tolete 
Fotografía No 3 Escombro en la 

vivienda 

VIVIENDA No.02 
Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 

VASQUEZ 
Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1  Construcción de 

vigas de cimentación 
Fotografía No 2 Construcción de 

vigas de cimentación 
Fotografía No 3 Construcción de 

vigas de cimentación 
VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 

Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 
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Fotografía No 1  Construcción de 
vigas de cimentación 

Fotografía No 2 Construcción de 
vigas de cimentación 

Fotografía No 3 Construcción de 
vigas de cimentación 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1   Excavación para 

viga de cimentación 
Fotografía No 2 Anclajes para malla 

de refuerzo 
Fotografía No 3 Escarificación de 

pañetes 
VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 

Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1   Desencofrado 

Vigas de cimentación 
Fotografía No 2  Desencofrado Vigas 

de cimentación 
Fotografía No 3 Mampostería en 

bloque No.5 
VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 

Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 
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Fotografía No 1  Vigas de 
cimentación y revoques 

Fotografía No 2  Vigas de 
cimentación 

Fotografía No 3 Regata para 
refuerzo de muro 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1  Encorozado de 

muros 
Fotografía No 2  mampostería en 

bloque No.5 
Fotografía No 3 Construcción de 
muros en mampostería en bloque 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1  Vigas de 

cimentación 
Fotografía No 2  Vigas de 

cimentación 
Fotografía No 3 Almacenamiento de 

material 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 
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Fotografía No 1  Mampostería en 

bloque No.5 
Fotografía No 2  Construcción de 

Vigas de cimentación 
Fotografía No 3 Acopio de material 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1  Excavación para 

tacón de cimentación 
Fotografía No 2  escarificación en 

muros a pañete 
Fotografía No 3 Revoque estructural 

en muros 
VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 

Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1  Desmonte de 

cubierta - sin personal 
Fotografía No 2  Desmonte de 

cubierta - sin personal 
Fotografía No 3 Desmonte de 

cubierta - sin personal 
VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 
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Fotografía No 1  Demolición placa de 

contra piso 
Fotografía No 2  Excavación para 

vigas de cimentación 
Fotografía No 3 Acero para vigas de 

cimentación 
VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 

Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1  Inicio de 
mampostería en bloque 

Fotografía No 2  Instalación de malla 
de refuerzo 

Fotografía No 3 Relleno compactado 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1  Acopio de material Fotografía No 2  Mampostería en 

bloque No. 5 
Fotografía No 3 Vigas de 

cimentación 
VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 

Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 
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Fotografía No 1  Vigas de 

cimentación 
Fotografía No 2  Lleno de muro Fotografía No 3 Desmonte de 

cubierta 
VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 

Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1  Mampostería en 

bloque 
Fotografía No 2  Refuerzo para 

columnatas 
Fotografía No 3 Mampostería en 

bloque 
VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 

Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1  Inicio de 

mampostería 
Fotografía No 2   Lleno de 

mampostería 
Fotografía No 3 Chequeo de 
recubrimiento para acero de 

columnas 
VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 

Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 
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Fotografía No 1   Vigas de 

cimentación 
Fotografía No 2   Acopio de 

materiales 
Fotografía No 3 Acopio de RCD 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1   Fachada de 

vivienda 
Fotografía No 2   Excavación para 

vigas de cimentación 
Fotografía No 3 Excavación para 

vigas de cimentación 
VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 

Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 17 Fecha: 5 al 11 de junio 

   
Fotografía No 1   Detalles de 

mampostería 
Fotografía No 2   Detalles de 

mampostería 
Fotografía No 3 Detalles de 

mampostería 
Comité de seguimiento No.14-7 de junio 
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Observaciones de la semana 17: 
FRENTE 1 
Se envía comunicado el  INP- CVP-005- 2022- 185 el 07 de junio  al contratista de obra y la CVP de viviendas en ejecución 
sin personal de obra en frente No.1  ya que una vez realizado el recorrido de seguimiento de ejecución de obras de este 
frente  se evidencio por parte de esta Interventoría la presencia de 24 operarios de los cuales hay 10 aprobados por esta 
Interventoría y 14 a la fecha no han sido aprobados, cabe aclarar que esta Interventoría ha aprobado 42 operarios en total 
y solo se evidencian en obra la presencia de 10 de ellos y se le reitera al Contratista que por cada vivienda debe haber 
mínimo una cuadrilla (3 personas) de personal de mano de obra calificada y no calificada, debido a que a la fecha hay 20 
viviendas en ejecución es claro que debe haber 60 operarios en obra. Nuevamente se le reitera al Contratista de obra la 
presentación del plan de contingencia, con el fin de finalizar la ejecución de las obras del frente No. 1 en los tiempos 
estipulados y así mismo la documentación de ingreso de cada uno de los operarios que se encuentran en sitio. 
Se envía por medio del comunicado INP- CVP-005- 2022- 192  del 09 de junio la aprobación de la programación detallada 
de las viviendas No. 2, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 22 y 24 correspondientes al frente No. 1 a la CVP. 
FRENTE 2 
Para la etapa de pre-construcción de frente No. 2 Se encuentran aprobados a la fecha por la Interventoría 6 presupuestos 
correspondientes a las viviendas No. 32, 41, 44, 45, 47 y 49.     
Se envían observaciones a la documentación de etapa de Pre construcción de frente No.2 en el comunicado INP- CVP-
005- 2022- 183 del 07 de junio 
FRENTE 3 
No se presentaron actividades de frente 3 para esta semana. 
OBSERVACIONES GENERALES 

 A la fecha el Contratista de obra no ha presentado el total de los entregables de la etapa de pre - construcción 
correspondiente a frente No. 1 y 2, cabe aclarar que  estos documentos (Informe de verificación de diseños, 
balance presupuestal por vivienda, ficha de alcance por vivienda, Actas de entrega de custodia de la vivienda 
del beneficiario al CONTRATISTA, Actas de socialización de alcance de obra, Programación detallada por 
vivienda y Solicitud insumos de BANCO DE MATERIALES)  Son importantes para dar inicio a la etapa de 
construcción y deben estar debidamente aprobados por la Interventoría. 

 Para esta semana se envió al contratista el comunicado INP- CVP-005- 2022- 178  asunto: “Inadecuada 
ejecución de actividades de obra" el 06 de junio del 2023, donde cumpliendo con nuestras funciones como 
interventoría y al realizar seguimiento de las viviendas en ejecución, se evidencian actividades que se están 
realizando de manera inapropiada la ejecución, dando lugar al incumplimiento de los detalles constructivos 
suministrados por el contratante (CAJA DE VIVIENDA POPULAR). como lo son:                                                                  - 
Flejes de columnas a 90° grados en la casa 14                                      
-Inadecuado uso del detalle 005 conexión tipo llave en la casa 24                                      
-Medidas en figurado de estribos de vigas de cimentación en la casa 10 

PRUEBAS DE CALIDAD 
 Se da respuesta al comunicado PRO-155 con asunto "Laboratorio de bloque No.5 y Blóquenlo el día 06 de junio 

en el cual se anexa el concepto emitido por el especialista en estructuras de la Interventoría y en el que resalta 
“…Aunque los resultados obtenidos son aceptables, sería conveniente especificar la fábrica de los materiales 
ensayados, lo cual no se menciona en la certificación, y también es necesario avisar a la Interventoría, por si se 
requiere la revisión en la realización de algunos ensayos…” 

 Mediante el comunicado: INP- CVP-005- 2022- 193 se entrega concepto estructural de placa fácil de la vivienda 
No.46 por parte de esta interventoría  a la CVP el día 09 de junio 

 
SEMANA 18–FRENTE 1  

12 al 18 de Junio 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 
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Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No 1    Mampostería 
nueva, se realiza al contratista 

observación respecto a la ausencia 
de Grafil. 

Fotografía No 2   espesor de las 
juntas de mortero de la mampostería 

supera el espesor máximo 

Fotografía No 3 Mampostería nueva, 
se realiza al contratista observación 

respecto a la ausencia de Grafil. 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No 1    Avance en 

Revoque de muros 1,5 
Fotografía No 2   Levantamiento en 
muros de Mampostería en bloque 

No. 5 

Fotografía No 3 Regata para 
columna 

VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 
Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No 1    Demolición placa 

de contra piso 
Fotografía No 2   Demolición placa 

de contra piso 
Fotografía No 3 Demolición placa de 

contra piso 
VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 

Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 
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Fotografía No 1    Mampostería y 
armado de columnas 

Fotografía No 2   Mampostería y 
armado de columnas 

Fotografía No 3 se realiza 
observación por el espesor de las 

juntas de mortero de la mampostería 
supera el espesor máximo 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No 1 Acopio de material Fotografía No 2   Revoque con malla Fotografía No 3  Revoque primer 

piso 
VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 

Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No1  Levantamiento de 

muros en Mampostería y encofrado 
de columnas 

Fotografía No 2   Levantamiento de 
muros en Mampostería y encofrado 

de columnas 

Fotografía No 3  Levantamiento de 
muros en Mampostería y encofrado 

de columnas 
VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 
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Fotografía No1  Instalación de 

perfiles  para placa fácil 
Fotografía No 2   Instalación de 

perfiles  y bloquelon para placa fácil 
Fotografía No 3  Malla para revoque 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No 1   Prueba Slump Fotografía No 2   Armado de hierros 

para columnas 
Fotografía No 3 Mampostería y 

Armado de  columnas 
VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 

Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No 1   Demolición placa 

de contra piso 
Fotografía No 2   Seguimiento de 

obra 
Fotografía No 3 Regatas muros 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 
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Fotografía No 1    Revoque primer 

piso 
Fotografía No 2   Demolición placa 
de contra piso y armado de hierros 

para vigas 

Fotografía No 3 Demolición placa de 
contra piso y armado de hierros para 

vigas 
VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No 1    Avance en 

Mampostería 
Fotografía No 2   Avance en  

Mampostería 
Fotografía No 3 Avance en  

Mampostería 
VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 

Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No 1    Avance en 

Mampostería 
Fotografía No 2   Relleno en 

mampostería 
Fotografía No 3 Avance en revoques 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No 1    Avance en 

Mampostería No.5 
Fotografía No 2   Avance en 

Mampostería No.5 
Fotografía No 3 Acopio de material 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 
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Fotografía No 1     Seguimiento de 

obra 
Fotografía No 2   Avance en  armado 
de hierros para vigas de cimentación 

Fotografía No 3 Avance en  armado 
de hierros para vigas de cimentación 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 18 Fecha: 12 al 18 de junio 

   
Fotografía No 1     Demolición de 

placa de contra piso 
Fotografía No 2   Demolición de 

placa de contra piso 
Fotografía No 3 Anclajes de 

cimentación 
Comité de seguimiento No.15-14 de junio 

 
 
Observaciones de la semana 18: 
FRENTE 1 
Se da respuesta al comunicado PRO-170 CON ASUNTO “PROGRAMACIONES POR ACTIVIDAD” con el comunicado 
INP- CVP-005- 2022- 201 el 14 de junio, en el cual esta Interventoría evidencia que las programaciones presentadas de 
las viviendas No. 1, 3, 4, 5, 11, 13, 19, 20, 23, 25, 41 y 45 del frente No. 1 carecen de la información que se solicita en el 
ANEXO No. 1; ANEXO TECNICO DEL CONTRATISTA. Sin embargo, en aras de poder realizar el seguimiento a las 
actividades de cada una de las viviendas se tomará el documento presentado por el Contratista de obra para realizar el 
seguimiento del avance de obra de cada una de las viviendas. Por lo que se le solicito al Contratista de obra realizar la 
respectiva corrección y ajuste, según lo indicado en el anexo técnico y remitirlas en el menor tiempo posible.     
FRENTE 2 
Se da respuesta al comunicado PRO-163 con asunto: OBSERVACIONES CASAS  FRENTE NO 2 VIVIENDA 31 Y 35 con 
el comunicado INP- CVP-005- 2022- 214 el dia  16 de junio  donde  se le indica al contratista de obra  que no se  logra 
entender de que manera encaminaron los presupuestos anteriormente mencionados, sin los respectivos soportes de 
memoria de cálculo estructural, los cuales fueron remitidos por el Contratista de Obra mediante comunicado No. PRO-80 
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con fecha 04 de mayo de 2023, adicional a esto, se deja la claridad que hasta el día 06 de junio de 2023 esta Interventoría 
recibió la notificación mediante el comunicado No. PRO-163 en el cual informaban que no contaban con este insumo, el 
cual nosotros en calidad de interventoría ya habíamos solicitado a la entidad contratante Caja de Vivienda Popular con 
antelación con el fin de realizar nuestra respectiva revisión de los presupuestos enmarcados y presentados por ustedes 
como Contratista de Obra sin el respectivo informe de memoria de cálculo. Las memorias de cálculo de las viviendas 31 y 
35 fueron remitidas por la Interventoría al Contratista de Obra mediante comunicado No. INP-CVP-005-2022-184 el día 07 
de junio de 2023, así mismo nos permitimos aclarar que la información de memorias de cálculo se encontraba disponibles 
en la plataforma colaborativa dispuesta para tal fin, desde el día 06 de junio de 2023. Teniendo en cuenta la anterior 
información nos permitimos solicitarle al contratista de obra que realice los respectivos ajustes y se informe de manera 
formal para proceder a la correspondiente revisión. 
VIVIENDA No. 42 Se le solicita al Contratista de Obra enunciar la respectiva acta donde reposa la información de cambios 
solicitados por el beneficiario, con el fin de elevar su solicitud a la entidad contratante CAJA DE VIVIENDA POPULAR. NIT 
No. 860.524168-8 Con respecto a la solicitud indicada del refuerzo de fachada, se le informa al Contratista de Obra que 
en el Google drive se encuentra la información correspondiente de carpeta 7. Ajustes 2 con fecha última de modificación 
del 19 de abril de 2023, donde se evidencia la memoria de cálculo estructural 
y el informe estructural referente a la directriz de conservación de fachada, por lo cual se solicita al contratista verificar los 
datos anteriormente mencionados.                                             
VIVIENDA No. 43 En la plataforma Google drive se evidencia la respectiva acta de socialización.                                                                             
VIVIENDA No. 48 La memoria de cálculo de la vivienda No. 48 fue remitida por la Interventoría al Contratista de Obra 
mediante comunicado No. INP-CVP-005-2022-184 el día 07 de junio de 2023, así mismo nos permitimos aclararles que la 
información de memorias de cálculo se encontraba disponibles en la plataforma colaborativa dispuesta para tal fin, desde 
el día 06 de junio de 2023. Teniendo en cuenta la anterior información nos permitimos solicitarle al Contratista de Obra 
que realice los respectivos ajustes y se informe de manera formal para proceder a la correspondiente revisión. 
VIVIENDA No. 50 Se le indica que debe presentar el presupuesto como soporte de la información indicada por el 
Contratista de Obra y de esta manera efectuaremos nuestras funciones como Interventoría ante la entidad solicitando el 
ajuste de diseño o una nueva directriz del área de intervención de llegar a ser necesario. Teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente se le solicita al Contratista de obra realizar la subsanación de las observaciones realizadas. 
FRENTE 3 
No se presentaron actividades de frente 3 para esta semana. 
OBSERVACIONES GENERALES 

 Teniendo en cuenta el atraso de obra que se está presentando en los 3 frentes que se encuentran en ejecución 
y que el 9 de junio inicio la etapa de pre construcción de frente No. 4, mediante el comunicado INP- CVP-005- 
2022- 205  del 14 de junio reiteramos la solicitud de entrega de plan de contingencia del contrato general o 
informe remedial con plazo determinado, donde se estipule de manera puntual y detallada por actividad las 
acciones a implementar para subsanar el atraso que a la fecha presenta tal y como lo indica el ANEXO No. 1, 
ANEXO TECNICO DE OBRA en el ítem 5.2 y el Contrato de obra en el subtítulo OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
DEL CONTRATISTA ítem 39 y 42. Teniendo en cuenta la reunión de seguimiento en la cual se acordó entre las 
partes que el Contratista de obra presentaría el plan de contingencia completo el día 13 de junio de 2023, por lo 
cual esta Interventoría solicita la entrega inmediata de dicho informe remedial ya que el mismo es la herramienta 
de seguimiento y control al contrato de obra. Se requiere que en dicho plan se tengan en cuenta las 
observaciones y/o solicitudes emitidas por esta Interventoría en comunicados anteriores, esto con el fin de 
realizar la respectiva verificación y aprobación. 

PRUEBAS DE CALIDAD 
 Se remite al contratista por medio del comunicado INP- CVP-005- 2022- 207  del 15 de junio el visto bueno 

emitido por la CVP a los informes de las placas existentes del frente No. 1 y 2, en la cual dejan la claridad que 
con respecto a las viviendas No. 5, 22, 38, 42, 43, 48 y 50 no requieren ningún tipo de reforzamiento para cumplir 
a satisfacción los requerimientos de carga de la ampliación propuesta por la CVP. Adicional indican que la 
vivienda No. 16 requiere la instalación de la viga metálica debidamente diseñada por sus respectivas placas 
bases y pernos de anclaje, todo esto soportado en planos estructurales que esta Interventoría remitió 
previamente al Contratista de obra mediante comunicados No. INP- CVP-005- 2022- 119 y INP- CVP-005- 2022- 
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148. Se anexa imagen de correo electrónico emitido por la CVP 

 Se reitera la solicitud respuesta a comunicados  No. INP- CVP-005- 2022- 141 y INP- CVP-005- 2022- 181 con 
asunto observaciones plan de calidad en el comunicado INP- CVP-005- 2022- 199 del 13 de junio. 

 
 

SEMANA 19–FRENTE 1  
19 al 25 de Junio 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

 
Fotografía No 1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1     Seguimiento de 

obra 
Fotografía No 2   Levantamiento de 

mampostería en bloque No. 5 
Fotografía No 3 Levantamiento de 

mampostería en bloque No. 5 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1     Anclaje de viga de 

cimentación 
Fotografía No 2   Seguimiento de 

obra 
Fotografía No 3 Anclaje de viga de 

cimentación 
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VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1     Seguimiento de 

obra 
Fotografía No 2   Levantamiento de 

mampostería 
Fotografía No 3 Levantamiento de 

mampostería 
VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 

Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1     Endentado en 

mampostería 
Fotografía No 2   Endentado en 

mampostería 
Fotografía No 3 Endentado en 

mampostería 
VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 

Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1     Levantamiento de 

mampostería en bloque No. 5 
Fotografía No 2   Arranque de hierros 

para columna 
Fotografía No 3 Malla para revoque 

de 3cm en muro 
VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 
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Fotografía No 1      Fundida placa de 

entrepiso 
Fotografía No 2   Prueba de 

asentamiento con Slump 
Fotografía No 3 Fundida placa de 

entrepiso 
VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 

Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

 
Fotografía No 1 Seguimiento de obra-vivienda sin personal 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1      Demolición placa 

de contra piso 
Fotografía No 2   Levantamiento de 

mampostería tolete 
Fotografía No 3 Arranque de aceros 

para columnas 
VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 

Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 
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Fotografía No 1      Instalación de 

perfiles y bloquelón para placa fácil 
Fotografía No 2   figurado de  hierros 

vigas 
Fotografía No 3 figurado de  hierros 

vigas 
VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1      Avance en 

Mampostería Tolete 
Fotografía No 2   Avance en 

Mampostería Tolete 
Fotografía No 3 Avance en 

Mampostería Tolete 
VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 

Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1      Avance 
mampostería bloque No.5 

Fotografía No 2   Avance 
mampostería bloque No.5 

Fotografía No 3 Figurado de hierros 
para columnas 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1      Avance armado 

hierros columnetas 
Fotografía No 2   Placa de entrepiso, 

malla 4x4mm 
Fotografía No 3 Avance instalación 
perfiles y bloquelón placa entrepiso 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 
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Fotografía No 1  Seguimiento avance 

de obra 
Fotografía No 2   Avance en  

Mampostería y figurado de hierros 
columnas 

Fotografía No 3 Avance instalación 
perfiles y bloquelón placa entrepiso 

VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 
Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

 
Fotografía No 1 Vivienda sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   

Fotografía No 1  Avance en 
Mampostería en bloque No.5 

Fotografía No 2   Instalación grafiles 
en mampostería 

Fotografía No 3 Avance en  
Mampostería tolete 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 
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Fotografía No 1  Fundición vigas de 

cimentación 
Fotografía No 2   Arranque de hierros 

columnas 
Fotografía No 3 Fundición vigas de 

cimentación 
VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 

Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1  Seguimiento de 

obra 
Fotografía No 2   Revoque muros 

primer piso 
Fotografía No 3 Figurado hierros 

para columna 
VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 

Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 19 Fecha: 19 al 25 de junio 

   
Fotografía No 1  Figurado hierros 

para vigas 
Fotografía No 2   Figurado hierros 

para vigas 
Fotografía No 3 Figurado hierros 

para vigas 
Comité de seguimiento de obra – 21 de junio 

 
 
Observaciones de la semana 19: 
FRENTE 1 
Se envía mediante comunicado  INP- CVP-005- 2022- 230 el día 21 de junio al contratista de obra  donde se le solicita  
con premura la presentación del plan de contingencia, con el fin de finalizar la ejecución de las obras del frente No. 1 en 
los tiempos estipulados y así mismo la documentación de ingreso de cada uno de los operarios que se encuentran en sitio 
debió a  la preocupación por parte de esta Interventoría puesto que  faltan 8 días para la terminación de la etapa de 
construcción del frente No. 1, teniendo en cuenta que la fecha de terminación es el 29 DE JUNIO DE 2023 y a la fecha se 
está presentando un atraso de 71.98% en la ejecución del frente de obra No. 1, debido a las diferentes situaciones que se 
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han venido presentando y se mencionan en este comunicado. 
Por medio del comunicado INP- CVP-005- 2022- 222 del 20 de junio del presente año  se reitera al contratista de obra la 
solicitud de la complementación de certificados de calidad y/o ensayos del material que se encuentra en obra que se realizó 
en el oficio NP- CVP-005- 2022- 194 el 09 de junio. 
FRENTE 2 
Para la etapa de pre-construcción de frente No. 2 Se encuentran aprobados a la fecha por la Interventoría 8 presupuestos 
correspondientes a las viviendas No. 26, 27,32, 41, 44, 45, 47 y 49.    
Según la fecha de inicio de la etapa de pre construcción del frente No. 2, que estaba estipulada para el día 21 de marzo 
según el cronograma contractual y finalizó el pasado 9 de abril, 
se resalta que los primeros presupuestos de este frente fueron entregados por el Contratista de obra el día 19 de abril 
correspondientes a las viviendas 26, 31 y 39 tal como lo indica el acta de reunión de seguimiento No. 14, siendo así 24 
días posteriores al inicio y 10 días posteriores a la finalización de la etapa de pre construcción del frente de obra No. 2 de 
acuerdo a esto se envía el comunicado INP- CVP-005- 2022- 220 al contratista de obra por parte de esta Interventoría 
donde se le da respuesta a los comunicados PRO-154, PRO-166 Y PRO-200 indicándole  a grandes rasgos que no se 
acepta la causal de atraso manifestada por el Contratista de obra, sin embargo, en aras de cooperar sin que esto sea 
nuestra obligación se propone mesa de trabajo virtual para la revisión de las correcciones de las observaciones emitidas 
por esta Interventoría a las viviendas de frente No. 2. 
FRENTE 3 
No se presentaron actividades de frente 3 para esta semana. 
OBSERVACIONES GENERALES 

 Una vez realizado el recorrido de seguimiento de ejecución de obras del frente No. 1  el día 21 de junio de 2023, 
se evidencio por parte de esta Interventoría que en gran mayoría de las viviendas no se encuentra personal de 
mano de obra calificada y no calificada y viviendas en las cuales no se evidencia avance de ningún tipo de 
actividad, cabe aclarar que esta Interventoría ha aprobado 51 operarios en total y solo se evidencian en obra la 
presencia de 12 de ellos. Por tal motivo manifestamos  preocupación debida a que la fecha de finalización de 
ejecución de la etapa de construcción del frente No. 1 esta contractualmente para el día 29 de junio y el avance 
ejecutado que se lleva a la fecha es mínimo.  Por lo anterior se le reitera al Contratista de obra  que por cada 
vivienda debe haber mínimo una cuadrilla (3 personas) de personal de mano de obra calificada y no calificada, 
debido a que a la fecha hay 23 viviendas en ejecución es claro que debe haber 69 operarios en obra. Nuevamente 
se le reitera al Contratista de obra la presentación del plan de contingencia, con el fin de finalizar la ejecución de 
las obras del frente No. 1 en los tiempos estipulados y así mismo la documentación de ingreso de cada uno de 
los operarios que se encuentran en sitio documentos (Informe de verificación de diseños, balance presupuestal 
por vivienda, ficha de alcance por vivienda, Actas de entrega de custodia de la vivienda del beneficiario al 
CONTRATISTA, Actas de socialización de alcance de obra, Programación detallada por vivienda y Solicitud 
insumos de BANCO DE MATERIALES)  Son importantes para dar inicio a la etapa de construcción y deben estar 
debidamente aprobados por la Interventoría. esto se informa al contratista de obra mediante el comunicado INP- 
CVP-005- 2022- 226 del día 21 de junio. 

 Mediante el comunicado : INP- CVP-005- 2022- 223 del día 21 de junio se solicita al contratista de obra el ajuste 
de los balances presupuestales correspondientes a frente No.1 

PRUEBAS DE CALIDAD  
 Mediante el comunicado: INP- CVP-005- 2022- 224 del 21 de junio  se  reitera la solicitud al Contratista de obra 

tener en cuenta la observación emitida por el especialista en estructuras y remitir a esta Interventoría la 
respectiva respuesta con la mayor brevedad posible teniendo en cuenta que el Contratista de obra inicio la 
instalación del bloquelón en la vivienda No. 8 del frente No. 1 y se encuentra instalando bloque No. 5 sin que se 
haya dado una respuesta a la solicitud que se había realizado previamente por esta Interventoría en el 
comunicado INP- CVP-005- 2022- 179 el 06 de junio. 
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SEMANA 20–FRENTE 1  

26 al 2 de Julio 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

   
Fotografía No 1  Avance en pañete 

primer piso 
Fotografía No 2    Regata y armado 

de hierros de columna 
Fotografía No 3 Avance en pañete 

primer piso 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

   
Fotografía No 1  Armado hierros viga 

cimentación 
Fotografía No 2    Fundida de viga Fotografía No 3  Encofrado y 

Fundida de viga 
VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 

Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

   
Fotografía No 1  Mampostería 

bloque No.5, y columnetas 
Fotografía No 2    Encofrado Viga de 

cimentación 
Fotografía No 3  Revoque primer 

piso 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 
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Fotografía No 1  Revoque primer 

piso 
Fotografía No 2    Mampostería 

segundo nivel 
Fotografía No 3  Mampostería 
segundo nivel. La interventoría realiza 
llamado de atención al contratista de 
obra por el no cumplimiento de los 
EPP tanto de profesionales como 
operarios 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

 
Fotografía No 1  Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

   
Fotografía No 1  Acopio bloquelón  Fotografía No 2    Avance revoques 

primer piso 
Fotografía No 3  Avance revoques 

primer piso 
VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 
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Fotografía No 1  Acopio bloquelón 

vivienda 
Fotografía No 2    Avance revoques 

primer piso 
Fotografía No 3   Avance revoques 

primer piso 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

   
 Fotografía No 1  Avance en 
Mampostería y armado de hierros 
para columnetas. La interventoría 
realiza llamado de atención al 
contratista de obra por el no 
cumplimiento de los EPP tanto de 
profesionales como operarios 

Fotografía No 2    Avance en 
Mampostería y armado de hierros 

para columnetas 

Fotografía No 3    Avance en caja de 
inspección 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

   
Fotografía No 1  Avance en 

Instalación de perfiles y bloquelón de 
placa de entrepiso 

Fotografía No 2    Avance en  
revoque muros de primer piso 

Fotografía No 3   Avance en 
Instalación de perfiles y bloquelón de 

placa de entrepiso 
VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 
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Fotografía No 1   Avance en 

mampostería en tolete 
Fotografía No 2     Avance en 

mampostería en tolete 
Fotografía No 3   Malla para revoque 

de 3cm 
VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 

Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

   
Fotografía No 1   Avance en 

mampostería en bloque No 5  y 
armado de hierros para columnetas 

Fotografía No 2     Avance en 
mampostería en bloque No 5  y 

armado de hierros para columnetas 

Fotografía No 3   Armado de hierros 
para columnetas 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

   
Fotografía No 1   Avance en 

mampostería  y armado de hierros 
para columnetas 

Fotografía No 2     Avance en 
mampostería  y armado de hierros 

para columnetas 

Fotografía No 3   Armado de hierros 
para columnetas 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 
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Fotografía No 1   Avance en 
mampostería Bloque No.5 

Fotografía No 2     Avance en 
mampostería  y armado de hierros 

para columnetas 

Fotografía No 3   Desencofrado 
Columna nueva-Revoque de 3cm 
con malla en muros de primer piso 

VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 
Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

 
Fotografía No 1   No se evidencio personal en la vivienda ni avance de obra en la semana. 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

 
  

Fotografía No 1   Desencofrado 
vigas-armado hierros columna nueva 

Fotografía No 2     Desencofrado 
vigas-armado hierros columna nueva 

Fotografía No 3   Desencofrado 
vigas-armado hierros columna nueva 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 20 Fecha: 26 al 2 de julio 

   

Fotografía No 1   Desencofrado Fotografía No 2     Desencofrado Fotografía No 3   Desencofrado 
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vigas-armado hierros columna nueva vigas-armado hierros columna nueva vigas-armado hierros columna nueva 

Comité de seguimiento de obra-28 de junio 

 
 
Observaciones de la semana 20: 
FRENTE 1 
Se envía comunicado   INP- CVP-005- 2022- 255 el 27 de junio al contratista de obra, Donde se da respuesta a los 
comunicados PRO-215 Y PRO-229, dejando la claridad que en el recorrido de obra realizado el 21 de junio de 2023 se le 
indico al Contratista de obra que los muros de la vivienda No. 24 debían ser demolidos teniendo en cuenta que no cumplían 
con los requisitos técnicos necesarios. En respuesta a esta indicación, el Contratista de obra presentó en el comunicado 
No. PRO-215 una propuesta alternativa con el objetivo de evitar la demolición de dichos muros, por lo cual por parte de 
esta Interventoría no se acepta de ninguna manera lo que indican en el comunicado PRO-229 donde afirman que la falta 
de respuesta genera atrasos en la ejecución de la obra, lo anterior dado a que existía una directriz que indicaba claramente 
la necesidad de demoler los muros en cuestión por no cumplir los requerimientos técnicos dados por la CVP. Sin embargo, 
en aras de dar continuidad con la ejecución de la vivienda sin que se sigan presentando más atrasos atribuibles al 
Contratista de obra, se generó un concepto por parte del Especialista en estructuras de la Interventoría, el cual se encuentra 
adjunto a este comunicado. El concepto emitido por la Interventoría solo aplica para la vivienda No. 24 y esta Interventoría 
no acepta que el mismo sea implementado para las restantes 99 viviendas. Es importante resaltar que la solución 
propuesta por el Contratista de obra mediante el comunicado No. PRO-215 no generara afectación alguna al presupuesto 
final de la vivienda No. 24, tal como se indica en el comunicado en mención… “…se aclara que el presupuesto no se verá 
afectado con estas actividades nuevas y que no se generará cobro de actividades de revoques adicionales en 
presupuesto". 
Se remite  respuesta del especialista en estructuras de la Interventoría  al contratista de obra, mediante el comunicado 
INP- CVP-005- 2022- 269  el día 29 de junio, respecto a los comunicados PRO-150, PRO-176 Y PRO-178, CON ASUNTO 
“INADECUADA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA" dicho concepto indica que a la fecha no se han subsanado 
todas las observaciones de inadecuada ejecución de  actividades de obra. Por lo anterior, esta Interventoría solicita al 
Contratista de obra realizar la corrección de la totalidad de observaciones remitidas mediante los comunicados INP- CVP-
005- 2022- 159, INP- CVP-005- 2022- 178 y INP- CVP-005- 2022- 197 por parte de esta Interventoría, solicitando el debido 
cumplimiento a lo que indica el CONTRATO DE OBRA, ítem OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, 
numeral 48 y a lo que refiere Anexo No. 1, Anexo técnico de obra, en el ítem 6.10 INTERVENCIONES, Se anexa concepto 
remitido por el especialista en estructuras de la Interventoría. 
Mediante el comunicado: INP- CVP-005- 2022- 266 del día 29 de junio se reitera la solicitud de ajuste de los balances 
presupuestales de frente No.1 
FRENTE 2 
Para la etapa de pre construcción de frente No. 2 Se encuentran aprobados a la fecha por la Interventoría 11 
presupuestos correspondientes a las viviendas No. 26, 27, 28, 29, 32,36, 41, 44, 45, 47 y 49.    
Se da respuesta al comunicado PRO-183 “ALCANCE AL PRO 169 – REVISIÓN CASA No. 36”, con el comunicado: INP- 
CVP-005- 2022- 259 el día junio 27, con el fin de dar celeridad a la revisión de la etapa de pre-construcción del frente No. 
2, se realizaron mesas de trabajo entre el Contratista de obra y la Interventoría para la revisión de la vivienda No. 36 del 
frente No. 2, las cuales fueron llevadas a cabo los días 23, 26 y 27 de junio de 2023. El objetivo de estas reuniones fue 
agilizar la revisión de las actividades correspondientes. Durante dichas revisiones, se llevó a cabo la verificación de cada 
una de las actividades, lo cual permitió realizar los cambios necesarios por parte del Contratista de obra en relación a 
mayores y menores cantidades, ya que existían ítems que no estaban debidamente reflejados en la cantidad total del 
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presupuesto; dando así cierre presupuestal de esta vivienda, el cual está pendiente de revisión por parte de la entidad 
contratante, la CAJA DE VIVIENDA POPULAR. Por lo que se les indica, que es necesario que el Contratista de obra realice 
los ajustes correspondientes en los gráficos que representan las memorias de cantidades, así como en la ficha de alcance, 
de acuerdo con lo establecido en las memorias de cantidades. Además, se espera que el Contratista de obra dé respuesta 
a las observaciones planteadas en los informes de diseño y presente la programación de la obra. 
En cuanto a la vivienda No.39 se da respuesta al comunicado PRO-198 con el oficio INP- CVP-005- 2022- 260 el día 28 
de junio, además se mencionan los comunicados anteriores en relación a la vivienda y  se solicita al contratista de obra, 
se realicen  las subsanaciones correspondientes, Esta interventoría se compromete a acatar las disposiciones y 
requerimientos establecidos. En caso de ser pertinente, seguiremos el trámite previsto en el ANEXO No. 1; ANEXO 
TECNICO, y notificaremos a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR para que realice los ajustes pertinentes. Con el fin 
garantizar la adecuada ejecución del proyecto y cumplir con los estándares de calidad establecidos. Por lo tanto, estaremos 
atentos a las instrucciones y orientaciones que se nos indiquen en relación a las subsanaciones necesarias. 
En cuanto a la vivienda No.48 se da respuesta al comunicado PRO-209 con el oficio INP- CVP-005- 2022- 267 el día 29 
de junio en el cual el Contratista de obra manifiesta que los diseños propuestos por la CVP indican que debe realizarse 
una placa aligerada cuando la vivienda cuenta con una placa de entrepiso maciza, se realiza la aclaración que en la 
memoria de cálculo de la vivienda la cual se encuentra en el drive del contrato, carpeta de expedientes “Numero 4. Ajustes” 
indica la ejecución de placa de entrepiso maciza. El especialista en estructuras de la Interventoría realizo pruebas como 
toma y rotura de núcleos, ensayos de esclerometría y levantamiento de refuerzos con equipo ferroscan. Se revisó que no 
existieran patologías como agrietamientos, desprendimientos y otros desperfectos, por lo cual luego se advierte que el 
terreno de apoyo de las casas muestra estabilidad, no se señalan asentamientos ni erosiones que puedan disminuir la 
capacidad del terreno. Este informe emitido por el Ingeniero Estructural cuenta con visto bueno por parte de la CVP desde 
el día 8 de junio de 2023. Adicionalmente a la fecha se evidencia que el Contratista de obra ya se encuentra realizando la 
elaboración del balance inicial. 
FRENTE 3 
Se envía TERCERA ALERTA POR EL NO INICIO DE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN FRENTE No. 3 mediante el 
comunicado INP- CVP-005- 2022- 261 el día 28 de junio, donde se reitera la alerta al contratista de obra, que de acuerdo 
al cronograma general enviado por la entidad en el inicio del contrato y el cual continua vigente a la fecha, en el cual indica 
la terminación de la fase de pre construcción para día 18 DE JUNIO DE 2023, obra a la fecha el Contratista de Obra no ha 
remitido la documentación de la etapa de pre construcción ni las hojas de vida de los profesionales que se requieren para 
cada uno de los frentes, tal como lo indica el ANEXO 1; Anexo Técnico de Obra. En consecuencia, del presunto 
incumplimiento en la ejecución de la etapa de pre-construcción y el no inicio de la etapa de construcción que a la fecha 
tiene un atraso de 9 días, se solicita al Contratista de obra la entrega de las hojas de vida del personal profesional del 
frente No. 3 de manera INMEDIATA, y así mismo la presentación de un plan de contingencia con respecto a las actividades 
del frente No. 3 en el cual se vean reflejados tiempos de ejecución por actividades, cuadrillas de refuerzo, horarios, etc. 
Con el fin de nivelar los tiempos que presentan atraso y cumplir con el objetivo contractual en el plazo establecido del 
contrato en mención, se le otorgan (2) días para dar respuesta a la solicitud remitida en el presente comunicado. 
FRENTE 4 
Se envía TERCERA ALERTA POR EL NO INICIO DE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN FRENTE No. 4 mediante el 
comunicado INP- CVP-005- 2022- 262 el día 28 de junio, donde se reitera la alerta al contratista de obra que de acuerdo 
al cronograma general enviado por la entidad en el inicio del contrato y el cual continua vigente a la fecha, en el cual indica 
la fecha de inicio de la fase de pre construcción el 09 DE JUNIO DE 2023 y fecha de terminación 08 DE JULIO DE 
2023.Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el Contratista de obra a la fecha no ha remitido ningún documento de la etapa 
de pre-construcción ni las hojas de vida de los profesionales que se requieren para cada uno de los frentes, tal como lo 
indica el ANEXO No.1; Anexo Técnico de obra. En consecuencia, del atraso que se está presentando en la ejecución de 
la etapa de pre-construcción, se solicita al contratista de obra la entrega de las hojas de vida del personal profesional del 
frente No. 4 de manera INMEDIATA y así mismo la presentación de un plan de contingencia con respecto a las actividades 
del frente No. 4 con los parámetros mínimos establecidos en el ANEXO No. 1; Anexo Técnico de Obra. Con el fin de nivelar 
los tiempos que presentan atraso y cumplir con el objetivo contractual en el plazo establecido del contrato en mención. 
OBSERVACIONES GENERALES 

 A partir del 21 de junio de 2023, la interventoría ha estado llevando a cabo las mesas de trabajo correspondientes 
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a la solicitud realizada por el Contratista de obra a través del comunicado No. PRO-206. Dichas mesas de trabajo 
se están llevando a cabo con el objetivo de revisar los balances presupuestales del frente No. 2, con el fin de 
agilizar la finalización de la etapa de pre-construcción en consideración de los retrasos que se han presentado. 
Cabe destacar que estos atrasos son atribuibles al Contratista de obra, tal como se indicó en el comunicado No. 
INP-CVP-005-2022-220. 

PRUEBAS DE CALIDAD 
 Mediante el comunicado: INP- CVP-005- 2022- 252 del 27 de junio  se  reitera al Contratista de obra  la solicitud 

de la copia del documento de la acreditación del laboratorio INPASUELC LTDA la cual debe ser emitida por el 
ente acreditador que aplique y debe tener vigencia en el rango de la primera semana de ejecución del contrato, 
a su vez como se ha indicado en los comunicados previos, este laboratorio debe cumplir con los requisitos 
generales para la competencia de laboratorios de ensayos y calibración según la norma NTC ISO/IEC 
17025:2017. Esta solicitud se realiza basada en el Anexo No. 1; ANEXO TECNICO DE OBRA, ITEM 6.5 
MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA 

 Mediante el comunicado: INP- CVP-005- 2022- 254 del 27 de junio, se reitera al contratista de obra por segunda 
vez la solicitud de complementación de certificados de calidad y/o ensayos del material para lo cual se realizó la 
revisión de la información adjunta en el link enviado por el contratista de obra versus el material que se encuentra 
en obra a la fecha 14 de junio 2023.Teniendo en cuenta el contrato de obra No. 003-2022 CLAUSULA TERCERA. 
- OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la 
revisión de material con que el Contratista de obra cuenta en territorio, se solicita al contratista de obra 
complementar la información enviada con los certificados de calidad, ensayos y fichas técnicas de los siguientes 
materiales: 

 1. Cemento Holcim. 
 2. Látex de goma sintético para mejorar adherencia de mezclas cementosas. 
 3. Bloque #5 
 4. Arena 
 5. Sikadur adhesivo epóxido para anclaje de varillas 
 6. Malla electrosoldada y grafiles 
 7. Acero de procedencia peruana 
 8. Accesorios hidráulicos 
 9. Accesorios sanitarios 
 10. Limpiador PVC 
 11. Accesorios eléctricos 
 12. Bloquelon 
 13. Perfil placa fácil 
 14. Ladrillo tolete 

 
 

SEMANA 21–FRENTE 1  
3 al 9 de Julio 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 
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Fotografía No 1   Avance en armado 

de hierros de viga de entrepiso 
Fotografía No 2     Instalación de 

perfiles y bloquelon para placa fácil 
Fotografía No 3  Avance en armado 

de hierros de viga de entrepiso 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

   
Fotografía No 1   Fundida de base de 
concreto para viga de cimentación 

Fotografía No 2     Anclajes para 
columnas 

Fotografía No 3  Mampostería sobre 
viga de cimentación 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

   
Fotografía No 1   No se evidencia 

actividad en la vivienda 
Fotografía No 2     No se evidencia 

actividad en la vivienda 
Fotografía No 3  No se evidencia 

actividad en la vivienda 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 
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Fotografía No 1   Chequeo de 

distribución de refuerzo 
Fotografía No 2     Mampostería 

segundo nivel 
Fotografía No 3  Mampostería 

segundo nivel 
VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 

Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

 
Fotografía No 1   Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

 
Fotografía No 1   Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 
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Fotografía No 1   Mampostería en 

bloque piso 2 
Fotografía No 2     Mampostería en 

bloque piso 2 
Fotografía No 3  Mampostería en 

bloque piso 2 
VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  

Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

   
Fotografía No 1   Mampostería en 

bloque piso 1 
Fotografía No 2     Chequeo de 

refuerzo para revoque 
Fotografía No 3  Mampostería en 

bloque piso 1 
VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 

Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

 
Fotografía No 1   Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

   
Fotografía No 1   Acopio de 

escombros 
Fotografía No 2    Viga de cimentación   
La Interventoría realiza llamado de 
atención al Contratista de obra, por el 
no cumplimiento de los EPP de tanto 
de profesional como de operarios 

Fotografía No 3  Viga de cimentación 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 
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Fotografía No 1    No se evidencia 

personal en la vivienda 
Fotografía No 2    No se evidencia 

personal en la vivienda 
Fotografía No 3   No se evidencia 

personal en la vivienda 
VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 

Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

   
Fotografía No 1    Armado de acero 

para vigas y columnas 
Fotografía No 2    Armado de acero 

para vigas y columnas 
Fotografía No 3   Armado de acero 

para vigas y columnas 
VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 

Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

   
Fotografía No 1    Revisión de placa 

de entrepiso 
Fotografía No 2    Fundida de placa de 
entrepiso                                                
La Interventoría realiza llamado de 
atención al Contratista de obra, por el 
no cumplimiento de los elementos de 
Seguridad Industrial de tanto de 
profesional como de operarios. 

Fotografía No 3   Fundida de placa 
de entrepiso 

VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 
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Fotografía No 1   Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

   
Fotografía No 1    Revoque de 1,5cm 

en muros nuevos 
Fotografía No 2    Columnas en 

muros nuevos 
Fotografía No 3   Revoque de 1,5cm 
en muros nuevos   
La Interventoría realiza llamado de 
atención al Contratista de obra, por el 
no cumplimiento de los EPP de tanto 
de profesional como de operarios. 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

   
Fotografía No 1    Chequeo de 

hierros para columnetas 
Fotografía No 2    No había personal 

de obra ni avance en la vivienda 
Fotografía No 3   No había personal 

de obra ni avance en la vivienda 
VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 

Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 
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Fotografía No 1    Armado de placa 

de entrepiso 
Fotografía No 2    Armado de placa 

de entrepiso 
Fotografía No 3   Armado de placa 

de entrepiso 
VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 

Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

 
Fotografía No 1    Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

   
Fotografía No 1    Chequeo de acero 

de refuerzo 
Fotografía No 2    Seguimiento de 

obra- vivienda sin personal 
Fotografía No 3   Seguimiento de 

obra- vivienda sin personal 
VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 

Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 79 de 398 

 

   
Fotografía No 1    Chequeo de plomos   
La Interventoría realiza llamado de 
atención al Contratista de obra, por el 
no cumplimiento de los EPP de tanto 
de profesional como de operarios. 

Fotografía No 2    Chequeo de 
plomos 

Fotografía No 3   Lleno de ventanas 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 21 Fecha: 3 al 9 de julio 

  
 

Fotografía No 1    No se evidencia 
personal en la vivienda 

Fotografía No 2    No se evidencia 
personal en la vivienda 

Fotografía No 3   No se evidencia 
personal en la vivienda 

Comité de seguimiento de obra- 5 de julio 

 
 
Observaciones de la semana 21: 
Durante la semana se le reiteraron varios comunicados al Contratista de obra, teniendo en cuenda que no ha dado 
respuesta con lo solicitado según el Contrato y el Anexo Técnico:                                                 
1. INP- CVP-005- 2022- 283 enviado el 5 de julio de 2023 con asunto TERCERA REITERACION COMUNICADO 
INP- CVP-005- 2022- 194 - SOLICITUD DE COMPLEMENTACION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O ENSAYOS 
DEL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN OBRA 
2. INP- CVP-005- 2022- 284 enviado el 5 de julio de 2023 con asunto REITERACION SOLICITUD DE ENTREGA 
DE RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS AL CONCRETO Y MORTERO INSTALADO EN OBRA 
3. INP- CVP-005- 2022- 285 enviado el 5 de julio de 2023 con asunto REITERACION SOLICITUD COMUNICADOS 
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No. INP- CVP-005- 2022- 179 Y INP- CVP-005- 2022- 224 CON ASUNTO “LABORATORIO DE BLOQUE NO 5 Y 
BLOQUELON” 
4. INP- CVP-005- 2022- 286 enviado el 5 de julio de 2023 con asunto TERCERA REITERACION SOLICITUD 
AJUSTE DE BALANCES PRESUPUESTALES FRENTE No. 1 
FRENTE 1 
Para esta semana se da respuesta al contratista de obra el comunicado PRO-230 con el comunicado INP- CVP-005- 2022- 
281 el día 05 de julio donde se emiten las observaciones y se solicita al Contratista de obra que subsane estas 
observaciones y tenga en cuenta los parámetros estipulados por el apoyo a la supervisión, de acuerdo con el Acta No. 24 
realizada el 30 de mayo de 2023 en las instalaciones de la CVP. En la cual se enmarcan las directrices del modelo de 
programación de seguimiento de las viviendas del contrato. Teniendo en cuenta que las viviendas del frente No. 1 se 
encuentran en ejecución, requerimos dar una pronta respuesta al presente comunicado, con las subsanaciones y la 
implementación de los criterios establecidos. Esto con el fin de llevar a cabo un seguimiento preciso y efectivo del avance 
físico de cada vivienda en el proyecto. 
Se reitera  por tercera vez al contratista de obra por medio del comunicado INP- CVP-005- 2022- 286 del 5 de julio, la 
solicitud formal de realizar los ajustes necesarios en los balances presupuestales correspondientes al frente No. 1, de 
acuerdo con las indicaciones establecidas en el ANEXO No. 1 del ANEXO TÉCNICO DE OBRA, específicamente en el 
ítem 5.2.1. Presentación de Balance de Obra y haciendo referencia a la NOTA No. 4. La solicitud de ajuste se realiza 
considerando las modificaciones y cambios en las actividades llevadas a cabo hasta la fecha en las respectivas viviendas. 
Esto en aras de llevar un seguimiento y control adecuado de los balances de obra por parte de esta Interventoría y evitar 
que se generen costos adicionales en la ejecución de las viviendas los cuales, en tal caso esto sería responsabilidad única 
y exclusivamente del Contratista de obra. 
Por medio del comunicado INP- CVP-005- 2022- 291 del 06 de julio se comparte  a la entidad CVP, el concepto emitido 
por el especialista en estructuras de la Interventoría para su revisión y aval de la vivienda No.9 de frente No.1, Donde 
informa que de acuerdo con la visita de socialización realizada en obra el día 29/06/2023, de la ficha de alcance de la 
vivienda No. 9 – estando presente los profesionales de la CVP, la interventoría y el contratista, la beneficiaria solicita que 
se le pueda dejar libre un espacio para tener un acceso debajo de la escalera. Luego de revisar allí lo que se pide, esta 
solicitud se autoriza para su realización, dejando claro que se debe contemplar una vigueta VT-01 en el vano de la puerta 
a instalar. Se ha revisado la estructura, y se ve adecuado agregar una vigueta VT-01, en concreto reforzado, de acuerdo 
con los anexos técnicos de la Caja de Vivienda Popular. 
FRENTE 2 
Durante esta semana se da respuesta al comunicado PRO-203 mediante el oficio INP- CVP-005- 2022- 296 del 07 de julio 
en el cual el Contratista de obra hace entrega de los paquetes de pre-construcción de las viviendas No. 9, 28, 36, 37, 39 
43 y 50 del frente No. 2, cabe aclarar que algunos de los presupuestos de las viviendas antes mencionadas fueron 
elaborados, revisados y conciliados en mesas de trabajo entre los profesionales técnicos de obra e interventoría, así como 
se relaciona a continuación: 
A continuación, se detalla el estado de cada vivienda: 
VIVIENDA No. 09 
DOCUMENTOS DE PRE-CONTRUCCION: Aprobados por la Interventoría, revisados y avalados por la CVP, se enviaron 
observaciones de la programación mediante comunicado No. INP- CVP-005-2022- 292 
VIVIENDA No. 28 
DOCUMENTOS DE PRE-CONTRUCCION: Aprobados por la Interventoría, revisados y avalados por DOCUMENTOS DE 
PRE-CONTRUCCION: Aprobados por la Interventoría, revisados y avalados por la CVP INFORME DE DISEÑO Dando 
respuesta al punto 5 del informe de diseño, se adjunta en el comunicado mencionado el concepto 
emitido por el especialista en estructuras de la Interventoría, el cual fue remitido a la supervisión de la CVP mediante 
comunicado INP- CVP-005- 2022- 296 dando cumplimiento a las funciones contractuales de esta Interventoría, por lo cual 
estamos a la espera de respuesta por parte de la CVP. 
VIVIENDA No. 36 
DOCUMENTOS DE PRE-CONTRUCCION: Aprobados por la Interventoría, revisados y avalados por la CVP, pendiente 
de aprobación la programación. 
 VIVIENDA No. 37 
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DOCUMENTOS DE PRE-CONTRUCCION: Se encuentra en revisión por parte de esta Interventoría. 
VIVIENDA No. 43 
PRESUPUESTO: Aprobado por parte de la Interventoría, se encuentra pendiente para revisión con la CVP (Mesa de 
trabajo programada para el 10 de julio de 2023) 
VIVIENDA No. 50 
Se encuentra pendiente elaboración de balance teniendo en cuenta que hay un ajuste en el diseño de la vivienda por parte 
de la CVP (diferencia de medidas).Se anexa en el comunicado mencionado: Concepto emitido por el Especialista en 
estructuras de la Interventoría, Memorias de cálculo de la revisión de vigas VTA 04. 
Se remite comunicado INP- CVP-005- 2022- 280 enviado el 4 de julio al Contratista de obra, en el cual se le hace 
llamado de atención sobre el personal profesional del Frente No. 2 que se encuentra ausente, dicho personal se 
encontraba aprobado desde el inicio del Contrato y nunca se presentó durante la ejecución del mismo 
FRENTE 3 
Para la presente semana no se desarrollaron actividades correspondientes a este frente. 
FRENTE 4 
Se realizaron actas de vecindad correspondientes a la viviendas No.76,77,78,79,80,81 y 90, el día 07 de julio, contratista 
de obra e interventoría, algunas de estas actas de vecindad no fueron posible realizarlas debido a que no se encontraba 
nadie en la vivienda, el contratista de obra dejo volante informativo. 
OBSERVACIONES GENERALES 

 Se reitera al contratista de obra mediante el comunicado: INP- CVP-005- 2022- 283 del 05 de julio la importancia 
de realizar los ensayos al acero de refuerzo presente en la obra y mencionar en el informe del laboratorio la 
empresa fabricante del acero sujeto a ensayo. Teniendo en cuenta que hasta la fecha el Contratista de obra no 
ha presentado ninguna de las certificaciones de los materiales en obra, es necesario enfatizar que si al momento 
de presentarlas alguna de ellas no cumple con los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales y las 
especificaciones del Anexo Técnico, el Contratista de obra deberá retirar el material presente en la obra. Además, 
debido a la entrega tardía de esta documentación, es importante aclarar que cualquier actividad o material que 
no cumpla con las normas y especificaciones debe ser demolido y/o retirado y la actividad no será paga. 
Considerando lo expuesto anteriormente y el hecho de que algunos de los materiales mencionados, como el 
ladrillo tolete, ya se han utilizado en varias viviendas del frente No. 1, se requiere al Contratista de Obra que 
entregue de manera inmediata los certificados correspondientes a los materiales ya implementados en la obra. 
Si bien es cierto que las obligaciones específicas estipulan que las fichas técnicas deben presentarse 
mensualmente, esta interventoría requiere que se entreguen antes de utilizar el material en la obra. Por lo tanto, 
se solicita una pronta respuesta. 

PRUEBAS DE CALIDAD 
 Se reitera al contratista de obra  por tercera vez mediante el comunicado: INP- CVP-005- 2022- 283 del 05 de 

julio, la solicitud de complementación de los certificados de calidad y/o ensayos del material utilizado en la obra. 
Esta solicitud se realiza en base a la revisión de la información adjunta en el enlace proporcionado por usted y 
la comparación con el material presente en la obra hasta la fecha del 14 de junio de 2023. De acuerdo con lo 
establecido en el contrato de obra No. 003-2022, ESPECÍFICAMENTE EN LA CLÁUSULA TERCERA - 
OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA, se le solicita al Contratista de obra complementar la información enviada con los certificados de 
calidad, ensayos y fichas técnicas de los siguientes materiales: 
Cemento Holcim. 
Látex de goma sintético para mejorar adherencia de mezclas cementosas. 
Bloque No. 5. 
Arena. 
Sikadur adhesivo epóxido para anclaje de varillas. 
Malla electrosoldada y grapas. 
Acero de procedencia peruana. 
Accesorios hidráulicos. 
Accesorios sanitarios. 
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Limpiador PVC. 
Accesorios eléctricos. 
Bloquelón. 
Perfil placa fácil. 
Ladrillo tolete. 

 Se reiterar por medio del comunicado INP- CVP-005- 2022- 284 el día 5 de julio  la solicitud al contratista de obra 
de la entrega de manera pronta de los resultados de los ensayos a las muestras de concreto y mortero que han 
realizado en las diferentes viviendas que se encuentran en ejecución a la fecha. Se indica que es de suma 
importancia que se dé una respuesta oportuna a este requerimiento, teniendo en cuenta que se han llevado a 
cabo actividades que dependen de la aprobación de estos ensayos por parte de esta interventoría. Es necesario 
destacar que, además de cumplir con los requisitos establecidos en el anexo técnico y las especificaciones 
generales del contrato, se requiere la acreditación del laboratorio que realizó dichos ensayos, la cual hasta la 
fecha no ha sido remitida. En caso de que los ensayos no cumplan con los requisitos mencionados o si no se 
proporciona la debida acreditación del laboratorio, estas actividades no serán consideradas para el pago 
correspondiente. 

 
SEMANA 22–FRENTE 1  

10 al16 de Julio 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1    Seguimiento para 

liberación de actividades. 
Fotografía No 2    Avance en armado 

de refuerzos para columneta. 
Fotografía No 3   Avance en 

levantamiento de muro. 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1    Instalación de 

perfiles y bloquelón para placa fácil. 
Fotografía No 2    Instalación de 

perfiles y bloquelón para placa fácil. 
Fotografía No 3   Fundida placa 

aligerada. 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 
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Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 22 Semana: 22 

   
Fotografía No 1    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 2    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 3   Sin personal en 

vivienda. 
VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 

Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 2    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 3   Sin personal en 

vivienda. 

VIVIENDA No.05 
Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 

RISCANEVO LEON 
Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

  

 

 

Fotografía No 1    Levantamiento de  
muros en 2° nivel. 

Fotografía No 2    Levantamiento de  
muros en 2° nivel. 

Fotografía No 3   Sin personal en 
vivienda. 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 
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Fotografía No 1    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 2    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 3   Sin personal en 

vivienda. 
VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 

Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

  
Fotografía No 1    Sin personal en vivienda. Fotografía No 2    Sin personal en vivienda. 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1    Seguimiento de 

obra con CVP. 
Fotografía No 2   Sin acceso seguro 

a segundo nivel. 
Fotografía No 3   Sin acceso seguro 

a segundo nivel.. 
VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  

Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 
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Fotografía No 1    Levantamiento de 

muro en Bloque #5. 
Fotografía No 2   Levantamiento de 

muro en tolete. 
Fotografía No 3   Se deja 

observación de mal arranque. 
VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 

Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1    Levantamiento de 

muro en tolete. 
Fotografía No 2   Alzado de ventana. Fotografía No 3   Levantamiento de 

muro en tolete. 
VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 

Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 2   Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 3   Levantamiento de 

muro en tolete. 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 
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Fotografía No 1    Sin personal en vivienda. 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 2   Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 3   Levantamiento de 

muro en tolete. 
VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 

Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 2   Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 3   Sin personal en 

vivienda. 
VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 
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Fotografía No 1    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 2   Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 3   Sin personal en 

vivienda. 
VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1    Excavación para 

vigas de cimentación. 
Fotografía No 2   Recomendación de 

proteger acabados existentes 
Fotografía No 3   Excavación para 

vigas de cimentación. 
VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 

Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

 
Fotografía No 1    Sin personal en vivienda. 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 
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Fotografía No 1    Excavación para 
vigas de cimentación. 

Fotografía No 2   Sin personal en 
vivienda. Se evidencia revoque de 
3cm. 

Fotografía No 3   Sin personal en 
vivienda. Se evidencia revoque de 
3cm. 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1    Se evidencia 

revoque de 3cm. 
Fotografía No 2   Revisión parales 
metálicos como apuntalamiento 

Fotografía No 3   Preparativos para 
fundida de placa. 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1     Revisión parales 

metálicos como apuntalamiento. 
Fotografía No 2   Revisión de placa 

aligerada. 
Fotografía No 3   Revisión de placa 

aligerada. 
VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 

Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 
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Fotografía No 1     Sin personal en vivienda. Fotografía No 2   Sin personal en vivienda. 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1     Alistamiento 

revoque estructural. 
Fotografía No 2   Alistamiento 

revoque estructural. 
Fotografía No 3   Seguimiento de 

obra. 
VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 

Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1     Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 2   Material granular 

sin protección ni señalización. 
Fotografía No 3   Sin personal en 

vivienda. 
VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 

Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 
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Fotografía No 1     Levantamiento de 

muros en bloque #5. 
Fotografía No 2   Levantamiento de 

muros en bloque #5. 
Fotografía No 3   Levantamiento de 

muros en bloque #5. 
VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 

Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 22 Fecha: 10 al 16 de julio 

   
Fotografía No 1      Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 2    Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 3   Replanteo de ejes. 

Comité de seguimiento de obra No.9-12 de julio 

 
 
Observaciones de la semana 22: 
Durante la semana se le reiteraron varios comunicados al Contratista de obra, teniendo en cuenta que no ha dado 
respuesta con lo solicitado según el Contrato de obra y el Anexo Técnico No.1:                                                 
1. INP- CVP-005- 2022- 297 - SOLICITUD OBLIGACION No. 9 - ENTREGA TOMAS FOTOGRAFICAS DE LAS 
VIVIENDAS.                                                                                                                                                                                                                   
Se solicita la entrega de las tomas de fotografías correspondientes a las 24 viviendas en ejecución del frente No.1, las 
cuales deben ser entregadas semanalmente a la interventoría, conforme a los establecido en el contrato de obra.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 298 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-250 “ALCANCE OFICIO PRO 244 BANCO DE 
MATERIALES”.                                                                                                                                                                                                               
Se le comunica al contratista de obra el ajuste al documento "MATRIZ DE CANTIDADES POR VIVIENDA POR FRENTE 
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BDM" y se le solicita remitir la documentación relacionada en medio físico debidamente firmada.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 299 -  VENCIMIENTO PAGO ARL                                      
Se informa que la vigencia de la cobertura de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) se extiende hasta el 30 de 
Junio de 2023, razón por la cual, de no estar al día con el pago de la seguridad social o de la ARL, no se permitirá el 
ingreso al área de trabajo.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 300 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-242 CON ASUNTO “RADICADOS Y 
CORRESPONDENCIA”                                                                                                                                                                                                  
Se le informa al contratista de obra las fechas y horarios de recepción de radicados en la oficina de interventoría, aclarando 
que los horarios de recibo de documentación son de Lunes a Jueves de 8:00 am a 5:00 pm y Viernes: 8:00 am a 4:30 pm, 
esto con el fin de garantizar un proceso eficiente y ordenado de recepción de radicados y documentación correspondiente.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 302 - REEMPLAZO VIVIENDA No. 44 FRENTE No. 2                                      
Se realiza la recomendación al contratista de obra de realizar el reemplazo de la vivienda No.44 por la vivienda No.37 del 
frente No.2, debido a que el beneficiario se encuentra hospitalizado y no es posible realizar un acercamiento para 
solucionar su inconformidad presentada con la socialización de inicio, así pues, con el fin de tener completos los 
documentos de la etapa de pre-construcción y evitar atrasos adicionales en el inicio de la ejecución de la obra, siendo así, 
se le solicita al contratista de obra realizar el reemplazo mencionado de acuerdo con los procedimientos establecidos.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 303 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-254 - APROBACION INFORMES SEMANALES No. 17, 
No. 18 Y No. 19 DEL CONTRATO DE OBRA 003-2022                                                                                                                                    Se 
le informa al contratista de obra la aprobación de los informes semanales No. 17, 18 y 19.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 304 - RESPUESTA OFICIO PRO – 231 CON ASUNTO  “RESPUESTA INP-CVP-005-2022-221 Y 
INP- CVP-005- 2022- 237, INP- CVP-005- 2022- 238”                                      
Se solicita al contratista de obra establecer una definición particular de cuales presupuestos o diseños no han sido 
entregados de manera completa, indicar cuales son las viviendas se deben rediseñar, y adicionalmente, manifestar cuales 
son los atrasos y en que viviendas del frente No.3 y No.4                                      
8. INP- CVP-005- 2022- 306 - RESPUESTA RADICADO PRO-255, APROBACION INFORME MENSUAL No. 4 DEL 
CONTRATO DE OBRA  003-2022                                      
Se le informa al contratista de obra la aprobación del informe mensual No.4.           
9. INP- CVP-005- 2022- 308 - RESPUESTA COMUNICADO PRO – 246 CON ASUNTO  “PROGRAMACION CASAS 26, 
27, 32, 44, 47, 49, 29, 36, 41, 45”                                      
Se le solicita subsanar las observaciones realizadas en las programaciones de las viviendas No.26, 27, 32, 44, 47, 49, 29, 
36, 41, 45, debido a que las fechas de inicio y finalización no corresponde con las fechas contractuales, las programaciones 
no cuentan con ruta crítica, las actividades no cuentan con antecesoras ni predecesoras y el valor total de la vivienda no 
coincide con el presupuesto aprobado.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 312 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-238 CON ASUNTO “PRESENTACION APU’S DE NO 
PREVISTOS PRE APROBADOS”                                      
Se solicita la remisión a la interventoría de la documentación completa que se requiere para la legalización de los APU de 
los NO PREVISTOS, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y en el Anexo Técnico de Obra, cumpliendo con los 
plazos establecidos a la CVP y con ello evitar retrasos adicionales en el tramite de legalización de dicha documentación.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 313 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-252 - AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL 
DESEGURIDAD SOCIAL, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se da aprobación de personal al contratista, quien relaciona 9 paquetes de afiliaciones al SGSS.                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 314 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-247 - DOCUMENTOS DE EGRESO DE PERSONAL, 
CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
Se realizan observaciones a los documentos de egreso de personal presentado por el contratista, quien relaciona 17 
paquetes de egreso de personal operativo y 4 paquetes de personal administrativo.                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 315 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-239 CON ASUNTO "Respuesta Oficio INP- CVP-005- 
2022- 271- OBSERVACIONES NP'S"                                                                                                                                                 Se 
remite justificación de los NPS enviados por el contratista de obra y se solicita dar respuesta a los comunicados enviados 
con antelación, en los cuales se realizan observaciones de los NP´s que aun no han sido subsanadas.                                      
14. INP- CVP-005- 2022- 317 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-251 CON ASUNTO “PRESENTACIÓN NP-13 PAÑETE 
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IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1”                                      
Se le solicita al contratista de obra hacer referencia al comunicado INP-CVP-005-2022-277 en el cual se emiten las 
observaciones del NP-13, con el propósito de asegurar que de abordaron todas las observaciones descritas en el 
comunicado y a las cuales se les está proporcionando una respuesta consecuente y coherente con lo solicitado.                                      
15. INP- CVP-005- 2022- 318 - RESPUESTA A LOS COMUNICADOS CONTRATISTA DE OBRA                                      
Se hace un llamado de atención al contratista de obra respecto a las respuestas que han estado proporcionando a los 
comunicados emitidos por la interventoría, puesto que, las respuestas recibidas no están teniendo en cuenta las 
observaciones o recomendaciones realizadas por la interventoría, situación que genera retrocesos en el proceso de 
revisión y aprobación de a documentación remitida, por lo cual, se solicita revisar el control de correspondencia enviada y 
el contenido de los comunicados, de tal manera que brinde respuestas consecuentes y coherentes con el contenido de los 
mismos.                                                                                                                                                                                                                                        16. 
INP- CVP-005- 2022- 321 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-249 – CON ASUNTO “RADICACION PLAN DE ACCION” 
- OBSERVACIONES AL PLAN DE ACCION                                      
Se informa que no se avala el plan de contingencia presentado por el contratista de obra, y se le solicita se acoja a los 
tiempos contractuales y por tanto, la respectiva corrección del plan de contingencia.                                                                                                  
17. INP- CVP-005- 2022- 322 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-261 – CON ASUNTO “LABORATORIO – IDICOL SAS”                                      
Se le informa al contratista de obra que la hoja de vida del laboratorio IDICOL SAS cumple con los requisitos contractuales 
exigidos para llevar a cabo las pruebas de ensayos de laboratorio, y se otorga la aprobación correspondiente por parte de 
la interventoría.                                      
18. INP- CVP-005- 2022- 323 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-265 – CON ASUNTO “DOCUMENTOS 
PROFESIONALES - HOJAS DE VIDA RESIDENTE No 2 - SISOMA No 2”                                      
Se informa que la hoja de vida de la profesional Ingrid Johanna Salcedo Sierra es aprobada para cumplir con las funciones 
contractuales, sin embargo, la hoja de vida del profesional Héctor Javier Mogollón o cumple con los requisitos establecidos 
en el anexo técnico para desempeñarse como residente de obra, así mismo, para completar el proceso de contratación, 
se le solicita al contratista de obra remitir la documentación adicional de afiliación y exámenes de ingreso de la profesional 
aprobada.                                                                                                                                                                                                                       
19. INP- CVP-005- 2022- 324 - INADECUADOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y DE EJECUCION DE OBRA                                      
Se hace un llamado de atención debido a las actividades mal ejecutadas que se han evidenciado durante los recorridos 
de obra, y se le solicita al contratista de obra subsanar las observaciones mencionadas en el comunicado anexando el 
registro fotográfico correspondiente, con el fin de que las actividades seas recibidas y aprobadas por la interventoría.   
PRUEBAS DE CALIDAD 
Para este periodo no se realizaron pruebas 
 

SEMANA 23–FRENTE 1  
17 al 23 de Julio 

VIVIENDA No.01 
Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 

PEREZ 
Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

   
Fotografía No 1      Seguimiento para Fotografía No 2  Se evidencia Fotografía No 3   Seguimiento de 
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liberación de actividades revoque de 3cm. obra.. 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

 
Fotografía No 1      Sin personal en vivienda 

VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 
Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

 
Fotografía No 1      Sin personal en vivienda 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

 
Fotografía No 1      Sin personal en vivienda 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 
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Fotografía No 1      Sin personal en vivienda 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

  
Fotografía No 1      Sin personal en vivienda Fotografía No 2     Sin personal en vivienda 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

   
Fotografía No 1      Se evidencia 
armado de malla electrosoldada de 
4x4mm para placa fácil bloquelón de 
25,98m (concreto de 3.000 PSI 
impermeabilizado E=0,005m en 
obra). 

Fotografía No 2  Se evidencia armado 
de malla electrosoldada de 4x4mm 
para placa fácil bloquelón de 25,98m 
(concreto de 3.000 PSI 
impermeabilizado E=0,005m en 
obra). 

Fotografía No 3   Se evidencia 
armado de malla electrosoldada de 
4x4mm para placa fácil bloquelón de 
25,98m (concreto de 3.000 PSI 
impermeabilizado E=0,005m en 
obra). 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 
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Fotografía No 1      Sin personal en vivienda. Invasión de 

espacio público, material arcilloso sin señalización. 
Fotografía No 2     Sin personal en vivienda. Invasión de 

espacio público, material arcilloso sin señalización. 
VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  

Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

 
Fotografía No 1      Sin personal en vivienda.  

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

 
Fotografía No 1      Sin personal en vivienda. Invasión de espacio público, material arcilloso sin señalización. 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 
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Fotografía No 1       Levantamiento de 
muro en bloque #5. 

Fotografía No 2  Levantamiento de 
muro en tolete. 

Fotografía No 3   Levantamiento de 
muro en tolete. 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

   
Fotografía No 1       No se evidencia 
personal en la vivienda. Sin acceso 
seguro a la vivienda. 

Fotografía No 2  No se evidencia 
personal en la vivienda. Sin acceso 
seguro a la vivienda. 

Fotografía No 3   No se evidencia 
personal en la vivienda. Sin acceso 
seguro a la vivienda. 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

   
Fotografía No 1       No se evidencia 
personal en la vivienda.  

Fotografía No 2  Revisión para 
liberación de actividad. 

Fotografía No 3   Comprobación de 
grafil en MNR. 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 
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Fotografía No 1       Sin personal en vivienda. Invasión de espacio público, material granular con pésima protección y 

señalización. 
VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

 
Fotografía No 1       Sin personal en vivienda. 

VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

   
Fotografía No 1       Verificación 
condiciones de suelo con 
penetrómetro. 

Fotografía No 2  Levantamiento de 
mampostería en bloque P-HN5 
estriado 33x11,5x23, mortero 1:4 con 
arena de peña. 

Fotografía No 3   Levantamiento de 
mampostería en ladrillo tolete común 
de E=0,12m, mortero 1:4. 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 
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Fotografía No 1       Sin personal en 
vivienda. Invasión de espacio público, 
material granular sin protección ni 
señalización. 

Fotografía No 2  Se evidencia alzado 
de ventana. 

Fotografía No 3   Personal sin las 
condiciones seguras para acceder a 
2do nivel. 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

 
Fotografía No 1       Sin personal en vivienda. Invasión de espacio público, material particulado sin protección ni 

señalización. 
VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 

Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

   
Fotografía No 1        Placa aligerada 
de 36,96 m2 en fraguado, fundida en 

la semana No.22 

Fotografía No 2  Placa aligerada de 
36,96 m2 en fraguado, fundida en la 

semana No.22 

Fotografía No 3   Placa aligerada de 
36,96 m2 en fraguado, fundida en la 

semana No.22 
VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 

Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 99 de 398 

 

   
Fotografía No 1        Sin personal en 

vivienda. 
Fotografía No 2  Entrega y acopio de 

material. 
Fotografía No 3   Entrega y acopio 

de material. 
VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 

Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

 
Fotografía No 1        Sin personal en vivienda. Material granulado sin protección ni señalización. 
VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 

Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 

   
Fotografía No 1        Seguimiento de 
obra. 

Fotografía No 2  Instalación de 
revoque de 3,0 cm con malla y 
mortero 1:4 

Fotografía No 3   Instalación de 
revoque estructural de 1,5 cm de 
espesor con mortero 1:4 (Sin refuerzo 
con arena de rio). 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de julio 
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Fotografía No 1        Sin personal en vivienda. 

Comité de Seguimiento de obra – 19 de julio 

 
 
Observaciones de la semana 23: 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 17 de julio y el 23 de julio.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 326 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-237 CON ASUNTO “CAMBIO DE CONSTRUCTOR 
RESPONSABLE”.                                                                                                                                                                                                           
Se informa que la hoja de vida del profesional DIEGO ALEJANDRO CELIS ROJAS para asumir la dirección del Constructor 
Responsable, fue remitida a la CVP para su respectiva revisión, aprobación y trámites pertinentes.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 327 - SOLICITUD PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES.                                      
Se le solicita al contratista de obra la entrega de los planos arquitectónicos y estructurales actualizados en formato digital 
de las primeras 25 viviendas que se encuentran en ejecución en el frente de obra No.1.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 328 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO-263 CON ASUNTO SOLICITUD FIRMA ORDEN DE 
GIRO No. 15 CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se le informa al contratista de obra la aprobación de la orden de giro No.15.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 329 - INADECUADOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y DE EJECUCION DE OBRA                                      
Se informa sobre las observaciones identificadas antes y durante la fundición de la placa de entre piso de la vivienda No.8, 
perteneciente a la beneficiaria CAROLINA MONTOYA RODRÍGUEZ, la cual se llevó a cabo el 23 de junio de 2023 sin la 
aprobación previa de la interventoría, y se le solicita al contratista de obra emitir el respectivo procedimiento a seguir para 
subsanar las observaciones mencionadas en el comunicado.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 330 - SOLICITUD PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE MATERIALES REFERENTE A 
BANCO DE MATERIALES FRENTE No. 1                                      
Se solicita remitir a la interventoría la programación detallada de suministro de materiales, específicamente relacionada al 
BANCO DE MATERIALES, correspondiente a cada una de las viviendas de frente No.1, de tal manera que la interventoría 
pueda llevar a cabo una adecuada planificación y coordinación en el desarrollo del proyecto.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 331 - SOLICITUD BITACORA DE OBRA VIVIENDA No. 16                                      
Se solicita la entrega inmediata de la bitácora de obra correspondiente a la vivienda No.16 del frente No.1, con el fin de 
registrar el seguimiento diario de cada una de las actividades realizadas en la vivienda.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 332 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-256  CON ASUNTO “PRE CONSTRUCCIÓN VIVIENDA 
NO 1.”                                      
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Se remite al contratista de obra las observaciones que aún no han sido subsanadas correspondientes a los documentos 
de pre construcción de la vivienda No.1.                                      
8. INP- CVP-005- 2022- 335 - ALERTA - FALTA DE PERSONAL OPERATIVO EN VIVIENDAS SIN AVANCE DE OBRA 
DE FRENTE No. 1                                      
Se le informa al contratista de obra que durante el recorrido de seguimiento de ejecución de obras del frente No1. no hay 
presencia de personal de mano de obra calificada y no calificada, además, en algunas viviendas no se observa ningún tipo 
de avance en las actividades. Se aclara adicionalmente que la interventoría ha aprobado a un total de 69 operarios, y 
únicamente se ha constatado la presencia de 16 de ellos en obra, así pues, se le solicita al contratista de obra atender la 
solicitud e incrementar el personal de mano de obra calificada y no calificada con el fin de evitar mayores atrasos en la 
ejecución del contrato.    
 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 17 de julio y el 23 de julio.                                      
1. INP- CVP-005- 2022- 333 - CONCEPTO JURIDICO ACTA No. 41 DE REUNION DE SEGUIMIENTO No. 19 DEL 13 DE 
JULIO DE 2023                                      
Se da respuesta a los seis requerimientos presentados por la supervisión de la CVP en la reunión de seguimiento No.19.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 334 - REITERACION SOLICITUD RESPUESTA A PAGOS DE LOS ARRIENDOS DE LOS 
BENEFICIARIOS.                                                                                                                                                                                                           
Se reitera a la CVP comunicar su postura frente a la situación social reiterativa que podría tener consecuencias sociales 
negativas para el desarrollo adecuado del contrato, debido a que no se ha realizado el primer pago correspondiente al 
auxilio económico destinado a los arriendos de relocalización de los beneficiarios, por lo que se han generado situaciones 
conflictivas entre los arrendadores y los beneficiarios, por lo cual se le solicita a la CVP emitir una directriz con el propósito 
de comunicarle a la ciudadanía el estado actual del proceso de pago.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 338 - INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA No. 20 Y 21                                      
Se hace la entrega de los informes semanales de interventoría correspondientes a las semanas No.20 y No.21.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 339 - INFORME SOLICITUD INICIO TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA 
N° 003-2022 – CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
Se presenta la solicitud de inicio de trámite de incumplimiento al contrato de obra No. 003-2022 - CONSORCIO PLAN 
TERRAZAS 2023.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 340 - PLATAFORMA FULCRUM                                      
Se le informa a la CVP del inconveniente presentado en la plataforma FULCRUM para el registro de la actividad de actas 
de vecindad, por lo cual se le solicita a la CVP realizar una gestión oportuna y efectiva sobre la plataforma, ya que se 
podría afectar el registro y seguimiento adecuado de las actas de vecindad.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 341 - REMISION COMUNICADO PRO-273 CON ASUNTO “FRENTE No 2 ENTREGABLES DE 
LA ESTRUCTURACION DEL PROYECTO”                                      
Se remite el comunicado PRO-273 con el asunto "Frente No. 2 - Entregables de la estructuración del proyecto" emitido por 
el contratista de obra, en el cual el contratista de obra detalla los documentos faltantes de estructuración que requieren 
para poder llevar a cabo los 13 balances pendientes del frente No.2.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 342 - RESPUESTA COMUNICADO 202314000107001 CON ASUNTO “SOLICITUD DE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y ENTREGA DE INFORMES SEMANALES Y MENSUALES 
DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 005-2022.”                                      
Se da respuesta al comunicado emitido por la CVP frente al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por 
parte de la interventoría debido a la entrega tardía de los informes semanales y mensuales, en el cual se expone que se 
han entregado 21 informes semanales y se ha remitido la subsanación a las observaciones realizadas por la CVP de los 
primeros 10 informes semanales, así mismo, se han remitido 4 informes mensuales de los cuales a la fecha no se tiene 
respuesta de aprobación o comunicado de observaciones, por lo cual se le solicita a la CVP remitir de manera oportuna 
las observaciones y/o aprobaciones de los informes semanales y mensuales.      
OBSERVACIONES GENERALES 
Desde el componente técnico se encuentran pendientes por cumplir por parte del contratista de obra las solicitudes 
realizadas por medio de los siguientes comunicados:                                      
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Los siguientes oficios son enviados al contratista de obra con copia a la Caja de Vivienda Popular:                                      
*INP- CVP-005- 2022- 327 - SOLICITUD PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES.                                      
*INP- CVP-005- 2022- 329 - INADECUADOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y DE EJECUCION DE OBRA                                      
*INP- CVP-005- 2022- 330 - SOLICITUD PROGRAMACION DE SUMINISTRO DE MATERIALES REFERENTE A BANCO 
DE MATERIALES FRENTE No. 1                                      
*INP- CVP-005- 2022- 332 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-256  CON ASUNTO “PRE CONSTRUCCIÓN VIVIENDA 
NO 1.”                                      
*INP- CVP-005- 2022- 336 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-262 CON ASUNTO “RESPUESTA INP- CVP-005- 2022- 
312” APU DE NO PREVISTOS PRE-APROBADOS                                      
*INP- CVP-005- 2022- 337 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-269 CON ASUNTO “RESPUESTA INP- CVP-005- 2022- 
292 - PROGRAMACION CASA NO 9 –  CASA NO 16”                                      
Así mismo, se remiten a la Caja de Vivienda Popular las solicitudes realizadas por el contratista de obra e interventoría 
mediante los siguientes comunicados:                                      
*INP- CVP-005- 2022- 341 - REMISION COMUNICADO PRO-273 CON ASUNTO “FRENTE No 2 ENTREGABLES DE LA 
ESTRUCTURACION DEL PROYECTO” 
 

SEMANA 24–FRENTE 1  
24 al 30 de julio 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

 
Fotografía No 1        Seguimiento de obra- vivienda sin personal, no hubo avance de obra 

VIVIENDA No.02 
Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 

VASQUEZ 
Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1         Excavación 

para tubería sanitaria 
Fotografía No 2  Excavación para 

caja de inspección 
Fotografía No 3   Excavación y retiro 

de material 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 
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Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   

Fotografía No 1         Levantamiento 
de mampostería en ladrillo tolete 

común de E=0,12 M, mortero de 1:4. 

Fotografía No 2  Levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloqueP-HN5 estriado 33x11,5x23, 
mortero 1:4. 

Fotografía No 3   No hay personal en 
sitio 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

 
Fotografía No 1         Viga de cimentación VC2 (0.30x0.30) 4#4 nueva para muro nuevo, concreto 1:2:3 hecho en obra 

de 3.000 PSI. 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1         NO se presento 

personal de obra 
Fotografía No 2  Levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloqueP-HN5 estriado 33x11,5x23, 
mortero 1:4. 

Fotografía No 3   Levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloqueP-HN5 estriado 33x11,5x23, 
mortero 1:4. 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
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Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

 
Fotografía No 1         NO se presentó personal de obra 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1         Levantamiento 
de mampostería para muro divisorio 

en bloqueP-HN5 estriado 
33x11,5x23, mortero 1:4 

Fotografía No 2  Se le solicita al 
contratista no continuar con el 

levantamiento de la mampostería 
hasta que no reemplazara las piezas 

que se encontraban fisuradas y o 
cortadas a menos de la mitad. 

Fotografía No 3   No hay personal de 
obra 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

 
Fotografía No 1         NO hay personal en sitio- sin avance de obra 

VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  
Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 
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Fotografía No 1       Desorden en 
obra_ Equipos y Herramientas 

dispersos 

Fotografía No 2  visita de 
seguimiento CVP- Interventoría y 

contratista 

Fotografía No 3   Sin personal de 
obra 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1       Sin personal de 

obra- no hay avance 
Fotografía No 2 Sin personal de 

obra- no hay avance 
Fotografía No 3   Sin personal de 

obra- no hay avance 
VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 

Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   

Fotografía No 1       Sin personal de 
obra- no hay avance 

Fotografía No 2 Sin personal de 
obra- no hay avance 

Fotografía No 3   Sin personal de 
obra- no hay avance 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 
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Fotografía No 1       La interventoría 
solicita al contratista trazabilidad de 
construcción  y documentación que 
soporten el levantamiento de 
mampostería de fachada con 15cm 
de distanciamiento del paramento de 
la vivienda. 

Fotografía No 2 Se realiza recorrido 
de obra en conjunto con la CVP, 
interventoría y contratista. Se realizan 
observaciones de dimensión de 
columnetas, instalación de grafiles en 
mampostería y sobre el 
levantamiento de mampostería de 
fachada. Se remite oficio al contratista 
el 27 de julio. 

Fotografía No 3   Sin personal de 
obra- no hay avance 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1       Revoque de 1,5 
cm de espesor con mortero de 1:4 

(sin refuerzo con arena de rio) 

Fotografía No 2 Visita de 
seguimiento 

Fotografía No 3   Pruebas de 
ferroscan en las vigas existente 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

 
Fotografía No 1       Sin personal de obra 

No hubo avance de obra en toda la semana 
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VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1       Sin personal de 

obra/sin avance   
Fotografía No 2 Sin personal de 

obra/sin avance   
Fotografía No 3   Sin personal de 

obra/sin avance   
VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1       Visita 

seguimiento CVP, interventoría y 
contratista 

Fotografía No 2 Sin personal de 
obra/sin avance   

Fotografía No 3   Sin personal de 
obra/sin avance   

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1      Sin personal de 

obra 
Fotografía No 2 desmonte de 

cubierta en teja de zinc 
No se evidencia personal de obra 

Fotografía No 3   Se detienen 
actividades por personal sin EPP y 

sin permisos de alturas. 
VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 

Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 
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Fotografía No 1      Instalación de 

ducteria eléctrica 
Fotografía No 2 Alistado con mortero 

1:4 - placa de 2 piso 
Fotografía No 3   Parales para placa 

de 2 piso. 
VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 

Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1      Sin personal de 

obra 
Fotografía No 2 Descargue de 

material-pero realizaron avance de 
actividades-desorden en sitio 

Fotografía No 3   Descargue de 
material-pero realizaron avance de 

actividades 
VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 

Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

  
Fotografía No 1       Personal sin elementos de seguridad 

ni epp/se notifica vía oficio 
Fotografía No 2 Levantamiento de muros en 

mampostería bloqueP-HN5 estriado 33x11,5x23, mortero 
1:4 con arena de peña. 

VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 
Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 
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Fotografía No 1      Sin personal de 

obra y material expuesto en vía 
publica 

Fotografía No 2 se le solicita aseo y 
orden al contratista de obra 

Fotografía No 3   Descargue de 
material-pero realizaron avance de 

actividades 
VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 

Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1      Sin personal de 

obra y con material granular 
expuesto 

Fotografía No 2 Sin personal de obra 
y con material granular expuesto 

Fotografía No 3   Sin personal de 
obra y con material granular 

expuesto 
VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 

Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1      Sin  personal de 

obra 
Fotografía No 2 Se realiza recorrido 
de obra donde se realizan 
observaciones al contratista al detalle 
de relleno de vanos. Se solicita 
revisar plomo de muro en el eje 2 
entre C-C!. Falta orden y aseo y falta 
disposición de materiales. No hay 
personal de obra. 

Fotografía No 3   Sin personal de 
obra y material expuesto 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
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Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

 
 

 
Fotografía No 1      Revoque de 1,5 
cm de espesor con mortero de 1:4 

(sin refuerzo con arena de rio) 

Fotografía No 2 Visita de inspección / 
desmonte de teja de zinc 

Fotografía No 3   desmonte de 
cubierta en teja de zinc 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 24 Fecha: 24 al 30 de julio 

   
Fotografía No 1      levantamiento de 
muros en mampostería de bloqueP-

HN5 estriado) 

Fotografía No 2  Levantamiento de 
muro en mampostería de ladrillo 

tolete común de E=0,12 M 

Fotografía No 3   levantamiento de 
muros en mampostería de bloqueP-

HN5 estriado 
Comité de seguimiento de obra-26 de julio 

  
 
Observaciones semana 24: 
Durante la semana se le reiteraron varios comunicados al Contratista de obra, teniendo en cuenda que no ha dado 
respuesta con lo solicitado según el Contrato y el Anexo Técnico:                                                 
1. INP- CVP-005- 2022- 344 - RESPUESTA COMUNICADO PRO – 266 CON ASUNTO  “RESPUESTA OFICIO INP- CVP-
005- 2022- 283 – CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHAS TECNICAS”                                      
Se le solicita al contratista realizar las correcciones a las observaciones presentadas en los documentos adjuntos, 
correspondientes a ensayos y certificados de aceros e informe de resultados de ensayos de laboratorio de bloque No.5.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 345 - RESPUESTA COMUNICADO PRO – 272 CON ASUNTO  “DOCUMENTACIÓN DE 
INGRESO PERSONAL DE OBRA.” - CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
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Se da aprobación de personal al contratista, quien relaciona 7 paquetes de afiliaciones al SGSS.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 347 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO – 277 CON ASUNTO “RESPUESTA OFICIO INPCVP- 
005-2022-321 PLAN DE ACCION – CONTINGENCIA”                                      
Se da alcance a las observaciones referentes al plan de contingencia recomendando al contratista de obra la entrega 
oportuna de documentos de pre construcción cumpliendo con los plazos contractuales.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 348 - REITERACION PLANILLA DE ARL MES JUNIO                                      
Se reitera la solicitud de entrega de planilla del mes de Junio, aclarando que, de no estar al día con el pago de seguridad 
social o de ARL, el personal no podrá ingresar al área de trabajo.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 349 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-280 CON ASUNTO “PROGRAMACION CASA No 9 – 
RESPUESTA – INP – CVP- 005 – 2022- 337”                                                                                                                                 Se 
da aprobación a la programación detallada de la vivienda No.9, pues los ajustes solicitados por la interventoría fueron 
subsanados a cabalidad y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato y las especificaciones necesarias 
para el adecuado desarrollo de la obra.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 352 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-274 CON ASUNTO “HOJA DE VIDA RESIDENTE No 2 
– RESPUESTA INP- CVP-005- 2022- 323”                                                                                                                                       Se 
da aprobación a la hoja de vida del ingeniero Hecto Javier Mogollón Cadena para cumplir con las funciones de Residente 
de Obra No.2, y se le solicita al contratista de obra remitir la documentación adicional de afiliaciones y exámenes de ingreso 
del profesional.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 353 - ALERTA NO INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 2                                      
Se da alerta sobre el no inicio de la etapa de construcción de las viviendas No. 26, 32 y 47 entregadas al contratista el 17 
de julio, las viviendas No. 28, 43 y 49 entregadas el 18 de julio, y la vivienda No.29 entregada el 21 de julio, por tal motivo, 
se le solicita al contratista ingresar personal previamente aprobado por interventoría e iniciar inmediatamente la ejecución 
de dichas viviendas.                                      
8. INP- CVP-005- 2022- 355 - LLAMADO DE ATENCION VIVIENDAS SIN EJECUCION FRENTE No. 1                                      
Se realiza un llamado de atención con respecto a la no ejecución de las viviendas del frente No.1 durante las ultimas cuatro 
semanas, por tal motivo, se le solicita al contratista de obra tomar las medidas necesarias para evitar que se continúen 
presentando atrasos en dicho frente y en el desarrollo general del contrato.                                      
9. INP- CVP-005- 2022- 357 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-286 CON ASUNTO “DOCUMENTACIÓN DE INGRESO 
PERSONAL DE OBRA”                                                                                                                                                                                Se 
da aprobación y no aprobación de personal al contratista, quien relaciona 3 paquetes de afiliaciones al SGSS, de los cuales 
se aprueban dos oficiales: Pedro Elías Serrano Valbuena y Yeison Andrés Florez Quevedo, y no se aprueba al oficial 
Onofre Pérez Castro debido a que se encuentra con curso de alturas vencido.             
10. INP- CVP-005- 2022- 358 - SOLICITUD DE CAMBIO DE ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA                                      
Se le solicita al contratista realizar los ajustes necesarios con respecto al uso de mampuestos en obra, debido a que se 
han levantado muros en diferentes unidades de vivienda del frente No.1 en bloque No.5 con elementos agrietados y/ 
fisurados, lo cuales no se encuentran acordes con las especificaciones técnicas.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 359 - OMISION REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.                                      
Se hace hincapié en la omisión de la instalación del grafil en los mampuestos de la vivienda No.12, la cual ha sido requerida 
desde el día 13 de julio, adicionalmente a la subsanación de las actividades mal ejecutadas, razón por la cual se le solicita 
al contratista de obra atienda las solicitudes y cumpla con las especificaciones técnicas y requerimientos establecidos en 
el contrato.                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 360 - LLAMADO DE ATENCION VIVIENDA No. 47 FRENTE No. 2                                      
Se  hace un llamado de atención  debido a inicio de labores de la vivienda No.47 sin previo aviso a la interventoría y  sin 
personal aprobado, situación que evidencia el incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra, 
debido a que el contratista  debe notificar a la interventoría sobre las labores a ejecutar y dar aprobación del personal para 
dichas funciones, además de asegurar una adecuada supervisión y cumplimiento de los términos del contrato.                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 362 - ALCANCE AL COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 357 CON ASUNTO “RESPUESTA 
COMUNICADO PRO-286 CON ASUNTO “DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE OBRA”                                      
No se da aprobación de personal al contratista, quien relaciona 6 paquetes de afiliaciones al SGSS para frente No.2, 
debido a que la vinculación del personal relacionado no cumple con la vinculación directa con el contratista de obra.                                      
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14. INP- CVP-005- 2022- 364 - LLAMADO DE ATENCION - DESMONTE DE CUBIERTA VIVIENDA No. 17                                      
Se hace un llamado de atención con respecto a la ausencia de personal y por lo tanto cese de actividades en la vivienda 
No. 17, a la cual se le realizó el desmonte de cubierta, y, debido a las condiciones climáticas de lluvia se han generado 
afectaciones al interior del predio, razón por la cual se le solicita al contratista atender la situación de manera urgente.                                      
15. INP- CVP-005- 2022- 365 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-204 CON ASUNTO “ALCANCE AL COMUNICADO 
NO. PRO-203 - PRE CONSTRUCCIÓN FRENTE NO 2- VIVIENDA NO. 38”                                      
La interventoría presenta una propuesta de intervención de la vivienda No.38 del frente 2, debido a que el balance 
presupuestal supera los $55.000.000, razón por la cual la interventoría propone la intervención del a cubierta de la vivienda 
incluyendo la cocina, sala comedor, habitación 1 y baño, de tal manera que el balance presupuestal cierre dentro del limite 
de los  $55.000.000.                                      
16. INP- CVP-005- 2022- 368 - RESPUESTA AL COMUNICADO PRO-283 CON ASUNTO “PROGRAMACIÓN CASAS 26, 
27, 32, 44, 47, 49, 29, 36, 41, 45”                                                                                                                                                    La 
interventoría remite observaciones y/o recomendaciones referentes a las programaciones de las casas 26, 27, 32, 44, 47, 
49, 29, 36, 41 y 45 correspondientes al frente No.2.     
FRENTE 3 
Para la presente semana, la interventoría realizó las pruebas de ferroescan, toma de núcleos y esclerometría casa No.55 
El contratista debe iniciar actividades el día 31 de julio. 
FRENTE 4 
Para la presente semana,  la interventoría realizó las pruebas de ferroescan, toma de núcleos y esclerometría casas No. 
79 y No. 90 
Observaciones generales 

 Desde el componente técnico se encuentran pendientes por cumplir por parte del contratista de obra las 
solicitudes realizadas por medio de los siguientes comunicados:                                      
Los siguientes oficios son enviados al contratista de obra con copia a la Caja de Vivienda Popular:                                      
* INP- CVP-005- 2022- 344 - RESPUESTA COMUNICADO PRO – 266 CON ASUNTO  “RESPUESTA OFICIO 
INP- CVP-005- 2022- 283 – CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHAS TECNICAS”                                      
* INP- CVP-005- 2022- 347 - RESPUESTA COMUNICADO PRO – 277 CON ASUNTO “RESPUESTA OFICIO 
INPCVP- 005-2022-321 PLAN DE ACCION – CONTINGENCIA”                                      
* INP- CVP-005- 2022- 358 - SOLICITUD DE CAMBIO DE ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA                                      
* INP- CVP-005- 2022- 359 - OMISION REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR PARTE DE LA 
INTERVENTORIA.                                                                                                                                                                                          
* INP- CVP-005- 2022- 368 - RESPUESTA AL COMUNICADO PRO-283 CON ASUNTO “PROGRAMACIÓN 
CASAS 26, 27, 32, 44, 47, 49, 29, 36, 41, 45”                                      
Así mismo, se remiten a la Caja de Vivienda Popular las solicitudes realizadas por el contratista de obra e 
interventoría mediante los siguientes comunicados:                                      
* INP- CVP-005- 2022- 346 - RESPUESTA COMUNICADO 202314000120551 CON ASUNTO “REITERACIÓN 
DEL COMUNICADO NO. 202314000094441 DEL 14 DE JUNIO DE 2023, CON ASUNTO: “SOLICITUD DE 
RADICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CON ANEXOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO DE OBRA NO. 003-2022 – GRUPO NO. 3”                                      
* INP- CVP-005- 2022- 356 - TRASLADO COMUNICADO PRO-284 CON ASUNTO “ENTREGABLES DE 
ESTRUCTURADOR DEL PROYECTO - RESPUESTA – INP - CVP- 005 – 2022 - 343” 

 
SEMANA 25–FRENTE 1  

31 al 6 de agosto 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 
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Fotografía No 1      Se ingresa a vivienda pero no hay 

personal de obra. 
Fotografía No 2  Se realizó caja de inspección de  0.60 m 

X 0.60 m X 0.40 m. 

VIVIENDA No.02 
Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 

VASQUEZ 
Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

  
Fotografía No 1      No se puede ingresar a vivienda. Sin 

personal ni avance de obra 
Fotografía No 2  No se puede ingresar a vivienda. Sin 

personal ni avance de obra. 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No 1      Se realizó 

actividades de desmonte de teja de 
zinc 

Fotografía No 2  revoque de 1,5 cm 
de espesor con mortero 1:4 

Fotografía No 1      revoque de 3,0 
cm con malla y mortero 1:4. 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 
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Fotografía No1  No se puede 

ingresar a vivienda. Sin personal ni 
avance de obra 

Fotografía No 2  No se puede 
ingresar a vivienda. Sin personal ni 

avance de obra 

Fotografía No 1      No se puede 
ingresar a vivienda. Sin personal ni 

avance de obra 

VIVIENDA No.05 
Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS 

ORLANDO RISCANEVO LEON 
Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 

Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 

Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 
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Fotografía No1  levantamiento de 

mampostería en bloqueP-HN5 
estriado 

Fotografía No 2  levantamiento de 
mampostería en bloqueP-HN5 

estriado 

Fotografía No 1      levantamiento de 
mampostería en bloqueP-HN5 

estriado 
VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  S.E.I de Tubería 

sanitaria de PVC 4 " 
Fotografía No 2  S.E.I de Tubería 

sanitaria de PVC 4 " 
Fotografía No 1      S.E.I de Tubería 

sanitaria de PVC 4 " 
VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  

Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  levantamiento de 

Mampostería en bloqueP-HN5 
estriado 33x11, 5x23, mortero 1:4 

con arena de peña. 

Fotografía No 2  levantamiento de 
Mampostería en bloqueP-HN5 

estriado 33x11, 5x23, mortero 1:4 
con arena de peña. 

Fotografía No 1      levantamiento de 
Mampostería en bloqueP-HN5 

estriado 33x11, 5x23, mortero 1:4 
con arena de peña. 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 
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Fotografía No1  levantamiento de 

Mampostería en bloqueP-HN5 
estriado 33x11, 5x23, mortero 1:4 

con arena de peña. 

Fotografía No 2  levantamiento de 
Mampostería en bloqueP-HN5 

estriado 33x11, 5x23, mortero 1:4 
con arena de peña. 

Fotografía No 1      levantamiento de 
Mampostería en bloqueP-HN5 

estriado 33x11, 5x23, mortero 1:4 
con arena de peña. 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 

Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 
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Fotografía No1  Sin personal ni avance de obra Fotografía No 2  Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  construcciones caja 
de inspección de 0.80 m X 0.80 m X 

0.80 

Fotografía No 2  suministro e 
instalación de tubería sanitaria PVC 

de 4" 

Fotografía No 1      levantamiento de 
muros en mampostería  en bloqueP-

HN5 estriado 
VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

  
Fotografía No1  Sin personal ni avance de obra 

 
Fotografía No 2  Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA ROSALIDA MONTIEL MORENO 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 
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Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2 Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 

Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2 Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 

Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  construcción de caja 
de inspección de  0.80 m X 0.80 m X 

0.80 m. 

Fotografía No 2  desmonte de 
lavadero 

Fotografía No 1       instalación de 
tubería sanitaria de PVC 4 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 
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Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2 Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 

Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2 Sin avance de obra Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 

Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2 Sin avance de obra Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 

Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 
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Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2 Sin avance de obra Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 

Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2 Sin avance de obra Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 

Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2 Sin avance de obra Fotografía No 1      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 

Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 25 Fecha: 31 al 6 de agosto 
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Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2  construcción de 

columnas CC2-B 
Fotografía No 1       levantamiento de 

mampostería en bloqueP-HN5 
estriado 

Comité de seguimiento de obra 1 de agosto 

 
 
Conclusión y recomendaciones semana 25: 
Durante la semana se le reiteraron varios comunicados al Contratista de obra, teniendo en cuenta que no ha dado 
respuesta con lo solicitado según el Contrato de obra y el Anexo Técnico No.1:                                                 
1. INP- CVP-005- 2022- 370 - LLAMADO DE ATENCION INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTION RCD Y NORMATIVA 
AMBIENTAL LEGAL APLICABLE, ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
Se realiza un llamado de atención respecto al incumplimiento de las obligaciones contractuales, específicamente 
establecido en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y normativa ambiental legal vigente, 
debido a que se encontraron Residuos de Construcción y Demolición acopiados en el exterior e interior de varios predios, 
invadiendo el sendero peatonal y sin señalización, adicionalmente, el mal acopio y almacenamiento de material granular y 
elementos de arcilla afectando vías, senderos y calzadas,  situación que se solicita subsanar a la mayor brevedad, pues 
es objeto de comparendo ambiental por parte de las autoridades competentes.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 371 - SOLICITUD INVESTIGACION ACCIDENTE DE TRABAJO, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 
2023, FRENTE 1.                                      
Se solicita la remisión del informe de investigación del accidente de trabajo presentado el 27 de julio de 2023 en frente 1, 
adicionalmente  realizar un plan de mejoramiento y seguimiento a las actividades de trabajo en alturas, capacitaciones, 
señalización del área de trabajo, verificación de cursos de alturas, adecuación de condiciones seguras de trabajo, lecciones 
aprendidas, uso de elementos de protección contra caídas y medidas de prevención que se requiera.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 372 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO- 289, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ARL, 
CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se reitera la remisión de la planilla del personal operativo, aclarando que, de no estar al día con el pago de seguridad 
social o de ARL, el personal no podrá ingresar al área de trabajo.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 373 - LLAMADO DE ATENCION PERSONAL EN OBRA SIN APROBACION FRENTE 2, 
CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
Se realiza un llamado de atención respecto a la presencia de mano de obra no calificada y sin aprobación por parte de la 
interventoría, en las viviendas que se encuentran en ejecución de obra, situación que tiene implicaciones legales de 
acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 del 2015 del sector trabajo, resolución 2400 de 1979, ley 9° de 1979 entre 
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otras.                                                                                                                                                                                                                               
5. INP- CVP-005- 2022- 374 - AVISO SUSPENSION DE GIROS DEL ANTICIPO.                                      
Se le informa al contratista de obra que la entidad contratante ha solicitado la suspensión de la aprobación de giros del 
anticipo, debido a que, solo cuenta con 6 viviendas en ejecución de las 31 que tiene abiertas para ejecutar y en las cuales 
solo cuenta con 22 personas de mano de obra, siendo así, se indica que las ordenes de giro No.16 y No.17 no podrán ser 
tramitadas.                                                                                                                                                                                                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 376 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-273 CON ASUNTO “FRENTE No 2 ENTREGABLES DE 
LA ESTRUCTURACION DEL PROYECTO”                                                                                                                                     Se 
le indica al contratista de obra que los documentos de la vivienda No. 46 se encuentran en la plataforma de Google Sheets, 
y adicionalmente, se le informa que la interventoría solicito a la CVP cargar los documentos faltantes a la plataforma, 
situación a la que se espera se de pronta respuesta, para respectiva verificación por parte de la interventoría.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 378 - RESPUESTA A COMUNICADO PRO-271 CON ASUNTO “PLAN DE CALIDAD RESPUESTA 
INP- CVP-005- 2022- 268”                                      
Se reitera la subsanación de las observaciones respecto al plan de inspección de control y ensayos entregados dentro del 
plan de calidad, y se solicita la entrega del Plan de Calidad debidamente firmado por el Director de Obra al momento de la 
aprobación del mismo.         
8. INP- CVP-005- 2022- 379 - ALCANCE COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 374 CON ASUNTO “ AVISO SUSPENSIÓN 
DE GIROS DEL ANTICIPO”                                      
Se le informa al contratista de obra que de acuerdo con la comunicación recibida por el apoyo a la supervisión, se ha 
confirmado la continuación del tramite de giros del anticipo.                                      
9. INP- CVP-005- 2022- 380 - SEGUNDA ALERTA NO INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 2                                      
Se le solicita remitir un informe detallado sobre las causas del atraso en el inicio de la etapa de construcción de las viviendas 
del frente No.2, las cuales se encuentran en custodia del contratista de obra desde el 17 de julio, resaltando la importancia 
de tomar medidas necesarias para recuperar el tiempo perdido e ingresar personal aprobado para dar inicio inmediato a 
la etapa de construcción de las viviendas.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 381 - SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION VIVIENDAS SIN EJECUCIÓN FRENTE No. 1                                      
Se reitera el llamado de atención con respecto a la no ejecución de las viviendas del frente No.1, por lo cual se solicita 
tomar las medidas necesarias para evitar que se continúen presentando atrasos en dicho frente y en el desarrollo general 
del contrato, así mismo, ingresar personal de mano de obra calificada y no calificada.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 382 - LLAMADO DE ATENCIÓN INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES EN CUANTO A LA DEDICACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA.                                      
Se hace un llamado de atención debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de 
obra en cuanto a la dedicación del personal en obra, pues la presencia en campo de la residente SST es intermitente, 
situación que incurre en el incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el personal para la ejecución 
del contrato, por tal motivo, se solicita tomar acción de forma oportuna.                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 383 - PERSONAL EN OBRA SIN APROBACION, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
Se informa al contratista de obra la presencia de mano de obra no calificada y sin aprobación por parte de la interventoría, 
ya que no han remitido la documentación correspondiente al proceso de afiliación a la seguridad social, situación que tiene 
implicaciones legales de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 del 2015 del sector trabajo, resolución 2400 de 1979, 
ley 9° de 1979 entre otras.                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 384 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-291, DOCUMENTOS DE EGRESO DE PERSONAL, 
CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                                                                                                                                  Se 
realizan observaciones a los documentos de egreso de personal presentado por el contratista, quien relaciona 5 paquetes 
de egreso de personal operativo.                                      
14. INP- CVP-005- 2022- 385 - SOLICITUD CONSIGNACIONES RENDIMIENTOS.                                      
Se solicita la consignación de rendimientos correspondientes al mes de Abril, Mayo y Junio.                                      
15. INP- CVP-005- 2022- 386 - SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION AUSENCIA DEL PROFESIONAL SISOMA EN 
COMITÉ EN OBRA N.º 12.                                                                                                                                                                          Se 
realiza un segundo llamado de atención debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales en cuanto a la 
dedicación del personal profesional SISOMA en obra, pues la residente SISOMA No.1 del contratista YESSICA ANDREA 
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TAMAYO no se presento a recorridos de obra en campo ni al comité de obra No.12, situación por la cual se le solicita al 
contratista de obra cumplir con las obligaciones relacionadas con el personal requerido para el ejecución del contrato.                      
16. INP- CVP-005- 2022- 388 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-292 CON ASUNTO SOLICITUD FIRMA ORDEN DE 
GIRO No. 16 CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se le informa al contratista de obra la aprobación de la orden de giro No.16.                                      
17. INP- CVP-005- 2022- 389 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-294 CON ASUNTO SOLICITUD FIRMA ORDEN DE 
GIRO No. 17 CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se  le informa al contratista de obra la aprobación de la orden de giro No.17.                                      
18. INP- CVP-005- 2022- 390 - SOLICITUD CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA SEMANA No. 25                                      
Se solicita remitir la programación de actividades correspondiente a la semana No.25, para poder realizar el respectivo 
control y seguimiento por parte de la interventoría de las actividades en el marco del contrato y asegurar así el cumplimiento 
de los plazos establecidos en el contrato.                                      
19. INP- CVP-005- 2022- 392 - TERCER LLAMADO DE ATENCION VIVIENDAS SIN EJECUCION FRENTE No. 1                                      
Se hace un llamado de atención debido a la no ejecución de las viviendas No,2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 20, 21 y 25 del 
frente No.1, debido a que no hay presencia de mano de obra calificada y no calificada, incurriendo así en atrasos atribuibles 
única y exclusivamente al contratista de obra, así pues, se le solicita al contratista de obra tomar las medidas necesarias 
para evitar que se continúen presentando atrasos y en el desarrollo general del contrato.                                      
20. INP- CVP-005- 2022- 393 - SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTION RCD 
Y NORMATIVA AMBIENTAL LEGAL APLICABLE, ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 
2023                                                                                                                                                                                                                                
Se realiza un segundo llamado de atención respecto al incumplimiento de las obligaciones contractuales, específicamente 
establecido en el Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición (RCD) y normativa ambiental legal vigente, 
debido a que se encontraron Residuos de construcción y demolición acopiados en el exterior e interior de varios predios, 
invadiendo el sendero peatonal y sin señalización, adicionalmente, el mal acopio y almacenamiento de material granular y 
elementos de arcilla afectando vías, senderos y calzadas, situación que se solicita subsanar a la mayor brevedad, pues es 
objeto de comparendo ambiental por parte de las autoridades competentes.                                      
21. INP- CVP-005- 2022- 394 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-298 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023 CON ASUNTO 
“SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL”                                                                                                                                                Se 
le informa al contratista de obra que si desea contratar el personal de obra, mano de obra calificada y no calificada a través 
de uno de sus consorciados, esta en toda la autonomía técnica y administrativa para hacerlo, sin embargo, antes de 
proceder con la subcontratación, debe presentar la solicitud con antelación a la celebración de dicho contrato, pues 
requiere autorización de la entidad contratante.                                      
22. INP- CVP-005- 2022- 396 - ALCANCE AL COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 368 CON ASUNTO 
“PROGRAMACIONES 28 Y 43”                                      
Se remiten las observaciones correspondientes a las programaciones de obra de las viviendas No.28 y No.43, recibidas 
mediante el comunicado PRO-283.                                      
23. INP- CVP-005- 2022- 398 - RESPUESTA COMUNICADO PRO – 305 CON ASUNTO “ALCANCE AL OFICIO PRO-
297 RADICACION PLAN DE ACCION                                                                                                                                                       Se 
remiten observaciones a subsanar por parte del contratista de obra sobre el plan de contingencia, indicando adicionalmente 
que en aras de poder implementar y realizar el seguimiento al plan de contingencia, la interventoría avala las fechas 
establecidas para cada frente.       
FRENTE 1 
Se recomienda al Contratista de Obra dar celeridad a la subsanación de las afiliaciones del personal, con el fin de iniciar 
debidamente con los planes de contingencia presentados durante el periodo semanal 25 y así, nivelar los porcentajes de 
ejecución vs. Atraso obra, de acuerdo con lo obtenido en la evaluación realizada a la Programación Contractual por 
vivienda. Se recomienda incrementar el número de personal de obra por vivienda. Teniendo en cuenta el plan de acción 
presentado por el contratista de obra la ejecución de las 25 viviendas contempla finalizarla el 28 de agosto de 2023. 
FRENTE 2 
Se recomienda al Contratista de Obra dar celeridad a la subsanación de las afiliaciones del personal, con el fin de iniciar 
debidamente con los planes de contingencia presentados durante el periodo semanal 25 y así, nivelar los porcentajes de 
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ejecución vs. atraso obra, de acuerdo con lo obtenido en la evaluación realizada a la Programación Contractual por 
vivienda. Se recomienda incrementar el número de personal de obra por vivienda.  Teniendo en cuenta el plan de acción 
presentado por el contratista de obra la pre construcción para las 25 viviendas la finaliza el 9 de agosto y el inicio de la 
ejecución de las 12 viviendas tiene fecha de inicio el 9 de agosto con fecha de terminación el 14 de octubre; para las 
restantes 13 viviendas la etapa de pre construcción la tiene programada finalizar el 9 de agosto y la ejecución de las 
mismas 13 viviendas la tiene programada iniciar el 9 de agosto. 
FRENTE 3 
Teniendo en cuenta el plan de acción presentado por el contratista de obra la pre construcción para las 25 viviendas  tiene 
fecha de inicio el 1 de agosto y la finaliza el 19 de agosto 
FRENTE 4 
Teniendo en cuanta el plan de acción presentado por el contratista de obra la pre construcción para las 25 viviendas  tiene 
fecha de inicio el 1 9 de agosto y la finaliza el 2 de septiembre 
OBSERVACIONES GENERALES 

 Desde el componente técnico se encuentran pendientes por cumplir por parte del contratista de obra las 
solicitudes realizadas por medio de los siguientes comunicados:                                      
Los siguientes oficios son enviados al contratista de obra con copia a la Caja de Vivienda Popular:                                      
* INP- CVP-005- 2022- 378 - RESPUESTA A COMUNICADO PRO-271 CON ASUNTO “PLAN DE CALIDAD 
RESPUESTA INP- CVP-005- 2022- 268”                                      
* INP- CVP-005- 2022- 390 - SOLICITUD CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA SEMANA No. 25                                      
* INP- CVP-005- 2022- 396 - ALCANCE AL COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 368 CON ASUNTO 
“PROGRAMACIONES 28 Y 43”                                      
* INP- CVP-005- 2022- 398 - RESPUESTA COMUNICADO PRO – 305 CON ASUNTO “ALCANCE AL OFICIO 
PRO-297 RADICACION PLAN DE ACCION                                      
Así mismo, se remiten a la Caja de Vivienda Popular las solicitudes realizadas por el contratista de obra e 
interventoría mediante los siguientes comunicados: 
* INP- CVP-005- 2022- 397 - TRASLADO COMUNICADO PRO-285 CON ASUNTO “PLANOS 
ESTRUCTURALES Y ARQUITECTÓNICOS”      

 
 

SEMANA 26–FRENTE 1  
7 AL 13 de agosto 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2  Visita CVP y 

Beneficiarios. 
Fotografía No 1     Armado de 

estructura para placa fácil bloquelon 
( concreto 3.000 PSI 

impermeabilizado E=0,05 m  
VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
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VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

   
Fotografía No1   una persona en 

instalación de tubería sanitaria PCV 
4" 

Fotografía No 2  Excavación para 
instalación de ducteria sanitaria 

Fotografía No 1     Sin personal ni 
avance de obra 

VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 
Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

  
Fotografía No1   Sin personal ni avance de obra Fotografía No 2  Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

 
  

Fotografía No1   Seguimiento de 
obra. 

Fotografía No 2  Revisión de armado 
de estructura 

Fotografía No 1     Fundida de placa 
fácil de 27,63 m2 bloquelon (concreto 
3.000 PSI impermeabilizado 

VIVIENDA No.05 
Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ‐ LUIS ORLANDO 

RISCANEVO LEON 
Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 
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Fotografía No1   Columna Nueva 

CC1-B 
Fotografía No 2  Columna Nueva 

CC2-B 
Fotografía No 1     Mampostería para 
muro muro divisorio en bloqueP-HN5 
estriado 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

  
Fotografía No1   Sin personal ni avance de obra Fotografía No 2  Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

   
Fotografía No1   Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No2  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No3   Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 
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Fotografía No1   Limpieza de espacio público Fotografía No2  Construcción de Caja de inspección de 

0.80 m X 0.80 m X 0.80  m. 
VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  

Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

  
Fotografía No1   Sin personal ni avance de obra Fotografía No2  Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

  
Fotografía No1   Sin personal ni avance de obra Fotografía No2  Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 
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Fotografía No1   Seguimiento de obra Fotografía No2  Revisión conexión 

tipo llave 
Fotografía No3   Revisión conexión 

tipo llave 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

  
Fotografía No1   Sin personal ni avance de obra Fotografía No2  Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

  
Fotografía No1   Demolición de muro en mampostería Fotografía No2  Demolición de muro en mampostería 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 
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Fotografía No1   Seguimiento de 
obra-se solicita la recolección de 

escombros 

Fotografía No2  Construcción de 
Columna Nueva CC2-B 

Fotografía No3  Construcción de  
Columna nueva CC1-B 

VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

   
Fotografía No1   Revisión de Epps Fotografía No2   Mampostería en 

ladrillo Tolete común de E=0,12m 
Fotografía No3  Mampostería para 

muro divisorio bloque estriado No. 5 
VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA ROSALIDA MONTIEL MORENO 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

 
Fotografía No1   Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

  
Fotografía No1   Sin personal ni avance de obra Fotografía No1   Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
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Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

   
Fotografía No1   Placa fácil en 
bloquelon (Concreto de 3000 PSI 
impermeabilizado 

Fotografía No2   Placa fácil en 
bloquelon (Concreto de 3000 PSI 
impermeabilizado 

Fotografía No3  Placa fácil en 
bloquelon (Concreto de 3000 PSI 
impermeabilizado 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

   
Fotografía No1   Mampostería para 

muro divisorio bloqueP-HN5 estriado 
Fotografía No2   Mampostería para 

muro divisorio bloqueP-HN5 estriado 
Fotografía No3  Mampostería para 

muro divisorio bloqueP-HN5 estriado 
VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 

Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

   
Fotografía No1   Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No2   Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No3   Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 

Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 131 de 398 

 

   
Fotografía No1   Desmonte de teja 

Zinc, desmonte de canal A. LL 
Fotografía No2   Desmonte de teja 

Zinc, desmonte de canal A. LL 
Fotografía No3   Desmonte de teja 

Zinc, desmonte de canal A. LL 
VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 

Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

   
Fotografía No1   Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No2   Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No3   Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 

Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

   
Fotografía No1   Construcción de 

Columna nueva CC2-B y Columna 
nueva CC1-B 

Fotografía No2   Sin personal ni 
avance de obra 

Fotografía No3   Sin personal ni 
avance de obra 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 
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Fotografía No1   Seguimiento de 

obra 
Fotografía No2   Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No3   Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 

Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 26 Fecha: 7 al 13 de agosto 

   
Fotografía No1   Revoque de 1,5cm 
de espesor con mortero 1:4 y 
Revoque de 3,0cm con malla y 
mortero 1:4, 

Fotografía No2   Mampostería en 
ladrillo tolete común 

Fotografía No3   Columna nueva 
CC2-B 

Comité de seguimiento de obra 8 de agosto 

 
 
 
Conclusión y recomendaciones semana 26: 
Durante la semana se le reiteraron varios comunicados al Contratista de obra, teniendo en cuenta que no ha dado 
respuesta con lo solicitado según el Contrato de obra y el Anexo Técnico No.1:                                                 
1. INP- CVP-005- 2022- 401 - RESPUESTA COMUNICADO PRO- 315, AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
Se da aprobación de personal al contratista de obra para frente No.1, quien relaciona 03 paquetes de afiliaciones al SGSS.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 402 - RESPUESTA COMUNICADO PRO- 318, AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE 
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SEGURIDAD SOCIAL, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se da aprobación de personal al contratista de obra para frente No.1, quien relaciona 04 paquetes de afiliaciones al SGSS.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 403 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO-317 INVESTIGACION ACCIDENTE DE TRABAJO Y 
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA REUNION AREA SSTA EN LA CVP, 
PROFESIONAL CVP E INTERVENTORIA                                      
Se le socializa al contratista de obra las observaciones realizadas al comunicado PRO-317 sobre la investigación del 
accidente de trabajo, y se le solicita la respectiva subsanación de lo mencionado lo antes posible.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 404 - DERECHO DE PETICION ACCIDENTE DE TRABAJO ELIAS SERRANO, PLAN 
TERRAZAS.                                                                                                                                                                                                                   
Se hace el envió del derecho de petición presentado por el colaborador que se lesiono en el accidente de trabajo en día 
27 de julio durante su jornada laboral, y se solicita al contratista de obra darle el respectivo seguimiento y respuesta dentro 
de los términos establecidos, dando cumplimiento a la normatividad legar en Seguridad y Salud en el trabajo.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 406 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-300 CON ASUNTO “PRESUPUESTO FRENTE 2, 3, 4” 
– MESAS DE TRABAJO                                      
Se le informa al contratista de obra que la interventoría esta en disposición de colaborar plenamente en la organización de 
las mesas de trabajo, tema expuesto en el acta de reunión de seguimiento No.45, las cuales están destinadas a la 
elaboración y aprobación de los presupuestos correspondientes a los frentes 2, 3 y 4, razón por la cual la interventoría ha 
destinado un profesional idóneo y disponible, con el propósito de agilizar y gestionar eficientemente la elaboración de los 
presupuestos requeridos.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 408 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-310 CON ASUNTO SOLICITUD FIRMA ORDEN DE 
GIRO No. 18 CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                                                                                                                  Se 
informa que al momento de revisar la orden de giro No.18, se evidencia que la cámara y comercio de M SIERRA 
FERRETEROS SAS se encuentra sin renovar y por lo tanto el certificado no cuenta con permiso de facturación, por tal 
razón, se solicita entregar la resolución de facturación actualizada y factura con código QR para validar la orden de giro.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 409 - VENCIMIENTO PAGO DE ARL.                                      
Se hace hincapié sobre la vigencia de la cobertura de ARL, puesto que la misma es hasta el 30 de julio, y es de anotar 
que de no estar al día con el pago de seguridad social o de ARL no podrá ingresar al área de trabajo, situación por la cual 
se le solicita al contratista de obra remitir a la interventoría las planillas pagas de seguridad social del personal operativo y 
profesional del mes de julio.                                      
8. INP- CVP-005- 2022- 410 - ELABORACION PRESUPUESTOS ETAPA DE PRE – CONSTRUCCIÓN                                      
Se le solicita al contratista de obra realizar una visita de reconocimiento y una evaluación exhaustiva del estado actual de 
las viviendas, pues esto servirá de base para elaborar balances presupuestales coherentes que se ajusten a los estándares 
del proyecto y satisfagan las necesidades especificas de cada vivienda, y de esta manera tener en cuenta los ajustes 
realizados por la CVP, siendo así, se le solicita al contratista de obra realizar los balances presupuestales de la etapa de 
pre construcción con los últimos ajustes suministrados por la entidad.              
9. INP- CVP-005- 2022- 412 - SOLICITUD INFORME POR AUSENCIA DEL PROFESIONAL SISOMA EN RECORRIDO 
EN OBRA EN OBRA Nº13.                                      
Se realiza el requerimiento al contratista de obra de presentar un informe en el cual se justifique y se indiquen las medidas 
correctivas por la ausencia del profesional SISOMA No.1 en obra, y así mismo del presunto incumplimiento de las 
obligaciones contractuales en cuanto a la dedicación del personal profesional en obra.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 413 - RESPUESTA COMUNICADO PRO- 316 – PROGRAMACIONES 26, 27, 32, 44, 47, 49, 29, 
36, 41, 45, 43, 28 FRENTE 2                                      
Se aprueban las programaciones de las viviendas No. 26, 27, 32, 44, 47, 49, 29, 36, 41, 45, 43, 28 del frente de obra No.2, 
así pues, se da aval para avanzar con los procedimientos requeridos para concluir la fase de pre construcción de este 
conjunto de viviendas.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 414 - RESPUESTA COMUNICADO PRO- 297 CON ASUNTO “OFICIO PLAN DE 
CONTINGENCIA – RESPUESTA - INP- CVP-005- 2022- 347”                                      
Se comunica la trazabilidad del plan de contingencia entregado por el contratista de obra.                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 415 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-327 - APROBACION INFORMES SEMANALES No. 
20, No. 21 Y No. 22 DEL CONTRATO DE OBRA  003-2022                                      
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Se le informa al contratista de obra que una vez revisados los ajustes solicitados, se da aprobación a los informes 
semanales No. 20, 21 y 22 .                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 418 - SOLICITUD INFORMES MENSUALES COMPONENTE SST-MA, CONSORCIO PLAN 
TERRAZAS 2023                                                                                                                                                                                                Se 
le solicita al contratista de obra remitir lo mas pronto posible el informe mensual No. 5 y 6 del componente SST-MA, debido 
a que las fechas establecidas ya superaron el plazo máximo.                                      
14. INP- CVP-005- 2022- 420 - SOLICITUD CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA SEMANA No. 26                                      
Se informa que la interventoría no ha recibido la programación de actividades correspondientes a la semana No. 26, 
comprendida entre el 7 de agosto al 13 de agosto, situación que impide realizar el control y seguimientos adecuado a las 
actividades en el marco del contrato, así pues, se le solicita al contratista remitir la programación requerida y de esta 
manera facilitar el mantenimiento de un flujo de trabajo adecuado y asegurar el cumplimiento de los plazos acordados en 
el contrato, adicionalmente se solicita que el contratista entregue el cronograma a más tardar el viernes o sábado de la 
semana anterior.                                      
15. INP- CVP-005- 2022- 422 - ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 1 SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA                                      
Se comunica una alerta respecto a la etapa de construcción vigente del frente de obra No.1, debido a las discrepancias 
identificadas entre el plan de contingencia y la situación actual, adicionalmente se incumple el compromiso de incremento 
de personal de mano de obra calificada y no calificada a 1.5 personas por vivienda, situación que puede ocasionar atraso 
en el cronograma vigente del proyecto, por lo que se le solicita al contratista de obra tomar las medidas necesarias para 
corregir dicha situación.                                      
16. INP- CVP-005- 2022- 424 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-331 CON ASUNTO “SOLICITUD RADICADO No. INP- 
CVP-005- 2022- 333 Y OTROS”                                      
Se le proporciona al contratista de obra información sobre una serie de documentos solicitados en el PRO-331, los cuales 
fueron remitidos por parte de la interventoría a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR.                                                                                                     
17. INP- CVP-005- 2022- 425 - ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 1 SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA                                      
Se comunica una alerta respecto a la etapa de construcción vigente del frente de obra No.1, debido a las discrepancias 
identificadas entre el plan de contingencia y la situación actual, adicionalmente se incumple el compromiso de incremento 
de personal de mano de obra calificada y no calificada a 1.5 personas por vivienda, situación que puede ocasionar atraso 
en el cronograma vigente del proyecto, por lo que se le solicita al contratista de obra tomar las medidas necesarias para 
corregir dicha situación.                                      
18. INP- CVP-005- 2022- 428 - RECORRIDO VIVIENDA No. 25                                      
Se le comunica al contratista de obra las situaciones identificadas en el recorrido de seguimiento llevado a cabo el día 11 
de agosto, y se menciona que la interventoría no puede respaldar la liberación de la placa hasta que el contratista de obra 
realice los ajustes necesarios en los elementos de soporte y garantice condiciones adecuadas de seguridad, situación que 
se analizo en el comité del 8 de agosto y se acordó usar parales en madera para la vivienda No.1, pero esto no implica 
que los mismos serán aptos para la estructura de todas las viviendas.                                      
19. INP- CVP-005- 2022- 429 - OBSERVACIONES VIVIENDA No. 02                                      
Se solicita efectuar una revisión de los procedimientos constructivos  debido a la presencia de fisuras y perforaciones en 
algunos bloques, así pues, se resalta que es de suma importancia abordar y solventar las deficiencias presentadas para 
garantizar la calidad e integridad de la obra en desarrollo.                                      
20. INP- CVP-005- 2022- 430 - PERSONAL EN OBRA SIN APROBACION, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
Se realiza un llamado de atención debido a la presencia reiterativa de personal de mano de obra no calificada sin 
aprobación por parte de la interventoría, puesto que el contratista de obra no ha remitido la documentación correspondiente 
al proceso de afiliación a la seguridad social del personal.                                      
21. INP- CVP-005- 2022- 431 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-343 CON ASUNTO “DOCUMENTOS PROFESIONAL 
SISOMA No 2”                                                                                                                                                                                                            Se 
aprueba al ingeniero Nelson  Ernesto Betancur Gutiérrez para cumplir con las funciones de profesional SISOMA No.2 de 
obra, sin embargo, se le solicita al contratista de obra remitir la documentación adicional de afiliaciones y exámenes de 
ingreso.                                                                                                                                                                                                                           
22. INP- CVP-005- 2022- 432 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-336, AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 135 de 398 

 
Se da aprobación y no aprobación de personal al contratista, quien relaciona 2 paquetes de afiliaciones al SGSS, de los 
cuales se aprueba al oficial Irvin Rafael Ríos,  y no se aprueba al oficial Andrés Rodríguez Márquez debido a que la 
afiliación de la EPS no tiene radicado.                                      
23. INP- CVP-005- 2022- 433 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-335, AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL FRENTE 2, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
No se da aprobación de personal al contratista, quien relaciona 1 paquete de afiliaciones al SGSS, debido a que la afiliación 
a la EPS está a nombre del empleador CONSORCIO OBRAS ZONA UNO, y el oficial Juan Eliberto Ardila Quiroga no tiene 
curso de altura.                                      
24. INP- CVP-005- 2022- 434 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-308, CURSOS DE ALTURA, CONSORCIO PLAN 
TERRAZAS 2023.                                                                                                                                                                                       Se 
da aprobación de personal al contratista, quien relaciona 3 cursos de altura cumpliendo con la normatividad vigente.     
FRENTE 1 
Se realizó mesa de trabajo revisión Documentación de Pre-construcción. Reunión entre contratista e Interventoría. 
FRENTE 2 
El Contratista de Obra continúa con retrasos en la ejecución del Frente 2, por no avanzar en la ejecución de Actividades 
iniciadas, las que no están avaladas por la Interventoría. El personal no ha sido aprobado. Se recomienda dar celeridad a 
la remisión de Afiliaciones a Nombre del Consorcio Plan Terrazas, con el fin de nivelar los atrasos en la ejecución de 
actividades. Teniendo en cuenta el plan de acción presentado por el contratista de obra la pre construcción para las 25 
viviendas la finaliza el 9 de agosto y el inicio de la ejecución de las 12 viviendas tiene fecha de inicio el 9 de agosto con 
fecha de terminación el 14 de octubre; para las restantes 13 viviendas la etapa de pre construcción la tiene programada 
finalizar el 9 de agosto y la ejecución de las mismas 13 viviendas la tiene programada iniciar el 9 de agosto. 
FRENTE 3 
Teniendo en cuenta el plan de acción presentado por el contratista de obra la pre construcción para las 25 viviendas  tiene 
fecha de inicio el 1 de agosto y la finaliza el 19 de agosto. 
FRENTE 4 
Teniendo en cuanta el plan de acción presentado por el contratista de obra la pre construcción para las 25 viviendas  tiene 
fecha de inicio el 1 9 de agosto y la finaliza el 2 de septiembre. 
OBSERVACIONES GENERALES 

 Desde el componente técnico se encuentran pendientes por cumplir por parte del contratista de obra las 
solicitudes realizadas por medio de los siguientes comunicados:                                      
Los siguientes oficios son enviados al contratista de obra con copia a la Caja de Vivienda Popular:                                      
* INP- CVP-005- 2022- 410 - ELABORACION PRESUPUESTOS ETAPA DE PRE – CONSTRUCCIÓN                                      
* INP- CVP-005- 2022- 420 - SOLICITUD CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA SEMANA No. 26      

 
SEMANA 27–FRENTE 1  

14 al 20 de agosto 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 
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Fotografía No1   Construcción de 
23.5m2 de placa fácil bloquelon 
(Concreto 3.000 PSI 
impermeabilizado 

Fotografía No2   Construcción de 
23.5m2 de placa fácil bloquelon 
(Concreto 3.000 PSI 
impermeabilizado 

Fotografía No3   Construcción de 
23.5m2 de placa fácil bloquelon 
(Concreto 3.000 PSI 
impermeabilizado 

VIVIENDA No.02 
Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 

VASQUEZ 
Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1   Sin avance de obra Fotografía No2   Sin avance de obra Fotografía No3   Sin avance de obra 

VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 
Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

 
Fotografía No1   Sin personal ni  avance de obra 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1   Se encuentra 

personal de obra y material de 
mampostería, sin avance de obra 

Fotografía No1   Se encuentra 
personal de obra y material de 

mampostería, sin avance de obra 

Fotografía No1   Se encuentra 
personal de obra y material de 

mampostería, sin avance de obra 

VIVIENDA No.05 
Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 

RISCANEVO LEON 
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Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1   Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No2   Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No3   Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 

Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1   Construcción de 

columna nueva CC2-B 
Fotografía No2   Construcción de 

caja de inspección de 0.60 m X 0.60 
m X 0.40  m 

Fotografía No3   alzado de relleno de 
ventana. 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1   Seguimiento de 

obra 
Fotografía No2   Construcción de  

escalera en mampostería viga 
seccionada 0,10*0,12 sobre muro y 

loseta de concreto 

Fotografía No3   Construcción de 
columna nueva CC2-B y columna 

nueva CC1-C, y mampostería para 
muro divisorio bloqueP-HN5 estriado 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 
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Fotografía No1   Sin persona de obra Fotografía No2   Armado de hierros 

para columnas 
Fotografía No3   Construcción de 
columna nueva CC2-B y columna 

nueva CC1-C 
VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  

Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

  
Fotografía No1   Sin persona de obra ni avance  Fotografía No2   Sin persona de obra ni avance 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

 
Fotografía No1   Sin persona de obra ni avance 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 
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Fotografía No1   Sin persona de obra Fotografía No2  Levantamiento de  

Mampostera en ladrillo tolete común 
Fotografía No3   Levantamiento de  

Mampostera en ladrillo tolete común 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1   Por arte del 

contratista de obra se solicita revisión 
por parte del ing. Estructural de la 
interventoría.- Sin avance de obra 

Fotografía No2  Por arte del 
contratista de obra se solicita revisión 

por parte del ing. Estructural de la 
interventoría.- Sin avance de obra 

Fotografía No3 Por arte del contratista 
de obra se solicita revisión por parte 

del ing. Estructural de la 
interventoría.- Sin avance de obra 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

  
Fotografía No1    Revisión por parte del ing. Estructural de 
la interventoría al armado de la estructura para la placa.- 

Sin avance de obra 

Fotografía No2   Revisión por parte del ing. Estructural de 
la interventoría al armado de la estructura para la placa.- 

Sin avance de obra 
VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 

Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 
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Fotografía No1    Construcción de 
columna nueva CC1-B, y columna 

nueva CC2-B 

Fotografía No2  Construcción de 
columna nueva CC1-B, y columna 

nueva CC2-B 

Fotografía No3 Construcción de 
columna nueva CC1-B, y columna 

nueva CC2-B 
VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

 
  

Fotografía No1     Instalación de 
perfiles y bloquelon para estructura 

de placa fácil. 

Fotografía No2   Instalación de 
perfiles y bloquelon para estructura 

de placa fácil. 

Fotografía No3  Instalación de 
perfiles y bloquelon para estructura 

de placa fácil. 
VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA ROSALIDA MONTIEL MORENO 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

 
Fotografía No1     Sin persona de obra ni avance de obra 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 141 de 398 

 

  
Fotografía No1     Sin persona de obra ni avance de obra Fotografía No2     Sin persona de obra ni avance de obra 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1     Mampostería para 

muro divisorio en  bloqueP-HN5 
estriado 

Fotografía No2     Mampostería para 
muro divisorio en  bloqueP-HN5 

estriado 

Fotografía No3     Mampostería para 
muro divisorio en  bloqueP-HN5 

estriado 
VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 

Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1     Sin persona de 

obra ni avance de obra 
Fotografía No2     Sin persona de 

obra ni avance de obra 
Fotografía No3     Sin persona de 

obra ni avance de obra 
VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 

Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 
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Fotografía No1     Sin persona de 

obra ni avance de obra 
Fotografía No2     Sin persona de 

obra ni avance de obra 
Fotografía No3     Sin persona de 

obra ni avance de obra 
VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 

Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1     Sin persona de 

obra ni avance de obra 
Fotografía No2     Anclaje para placa 

fácil en ausencia de vigas  
Fotografía No3     Anclaje para placa 

fácil en ausencia de vigas  
VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 

Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1      Se realiza visita por parte del área estructural para indicaciones de armado de estructura para placa 
maciza, se realiza armado de estructura para el día viernes 18 de agosto. Se solicita al contratista realizar cambio de 
parales de madera por metálicos  según reporte emitido por el especialista estructural y una vez realice el cambio se 
procederá a la aprobación de la fundida de la placa. 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

  
Fotografía No1     Sin persona de obra ni avance de obra Fotografía No2     Sin persona de obra ni avance de obra 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 
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Fotografía No1     Sin persona de 

obra ni avance de obra 
Fotografía No2     Sin persona de 

obra ni avance de obra 
Fotografía No3     Sin persona de 

obra ni avance de obra 
VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 

Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 27 Fecha: 14 al 20 de agosto 

   
Fotografía No1     Se realizó visita por parte del especialista estructural para liberación de placa. Se realizó 

construcción de placa maciza pero su cuantificación se ingresará en el informe semana NO. 28. Desde el area SST 
se realiza un llamado de atención al residente de obra por el no uso de EPP y demarcación para trabajo en alturas. 

Comité de seguimiento de obra- 15 de agosto 

 
Mesa de trabajo 

 
Se realizó mesa de trabajo el día miércoles 16 de agosto en con junto con la CVP, CONTRATISTA DE OBRA E 

INTERVENTORIA, para revisión y aprobación de los NP: 01, 02,03,04,09,12. 
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Conclusión y recomendaciones semana 27: 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 14 de agosto y el 20 de agosto.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 435 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-338 CON ASUNTO SOLICITUD FIRMA ORDEN DE 
GIRO No. 18 CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
Se le informa al contratista de obra la aprobación de la orden de giro No.18.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 436- RESPUESTA COMUNICADO PRO-325 CON ASUNTO SOLICITUD FIRMA ORDEN DE 
GIRO No. 22 CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se le informa al contratista de obra la aprobación de la orden de giro No.22.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 437 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO-330 CON ASUNTO “SOLICITUD RADICADOS 
202317000113712 ( 29/06/2023) Y NO. 202317000126152 (19/07/2023)”                                      
Se realiza el envió de las copias de los comunicados No. 202317000113712 y No. 202317000126152, solicitados por el 
contratista de obra.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 438 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-342 CON ASUNTO “RESPUESTA OFICIO INP- CVP-
005- 2022- 378– PLAN DE CALIDAD” – APROBACION                                      
Se da aprobación al plan de calidad y al plan de inspección de control y ensayos propuestos para el contrato de obra 
No.003, otorgando aval para su implementación en todas las áreas abarcadas por el Proyecto.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 440 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-340, CURSO DE ALTURA, CONSORCIO PLAN 
TERRAZAS 2023                                      
Se da aprobación de personal al contratista, quien relaciona 3 cursos de altura cumpliendo con la normatividad vigente.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 441 - ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 1 SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA                                      
Se realiza nuevamente un llamado de atención al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia se 
estipula un aumento en la cantidad de personal de mano de obra calificada y no calificada en 1.5 personas por vivienda, 
sin embargo, este compromiso no está siendo cumplido tal como se menciono en los comunicados INP- CVP-005- 2022- 
422 y  INP- CVP-005- 2022- 425, adicionalmente, en el plan de contingencia la fecha de finalización para la etapa de 
ejecución del frente No.1 se fijó para el 28 de agosto, constatando que los incumplimientos a los compromisos establecidos 
en dicho plan podrían generar nuevos atrasos, así pues, se solicita al contratista de obra implementar las medidas 
necesarias para corregir la situación y alinear la ejecución del proyecto con los plazos establecidos en el plan de 
contingencia.                                                                                                                                                                                                                  
7. INP- CVP-005- 2022- 442 - ALERTA ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 2 SEGÚN PLAN DE 
CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                            
Se genera una alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia la fecha de terminación de la etapa 
de pre construcción de las 25 viviendas de frente No.2 esta estipulada para el 9 de agosto, sin embargo, es evidente que 
el compromiso no ha sido cumplido, puesto que a la fecha la realización de los presupuestos iniciales no ha sido finalizada 
y no se ha completado la entrega de la totalidad de los documentos correspondientes a la etapa de pre-construccion, por 
lo cual, se hace un llamado de atención al contratista de obra, señalando que el no cumplimiento de estos compromisos 
generara atrasos e incumplimiento a la programación general vigente.    
8. INP- CVP-005- 2022- 443 - ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 2 SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA                                      
Se le comunica al contratista de obra que no se ha dado cumplimiento a los compromisos estipulado en el plan de 
contingencia debido a que el contratista de obra no ha dispuesto del personal de mano de obra calificada y no calificada 
aprobado para llevar a cabo la ejecución de las viviendas, adicionalmente, se presenta un atraso de 6 días conforme a la 
fecha de inicio estipulada en el plan de contingencia. Se hace igualmente la aclaración que debido a la falta de personal 
operativo aprobado para la ejecución de las viviendas, no es posible iniciar ninguna actividad                                                         
9. INP- CVP-005- 2022- 444 - PERSONAL EN OBRA SIN APROBACION FRENTE 2, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 
2023.                                                                                                                                                                                                                               
Se le informa al contratista de obra que durante los recorridos por los predios del frente No.2, se evidencia personal de 
mano de obra no calificada sin aprobación por parte de la interventoría, así pues, se le solicita tomar las medidas 
correspondientes  y se hace la aclaración de que la integridad física del personal es responsabilidad única y exclusiva del 
empleador, así pues, el no tener al personal debidamente afiliado al SGSS tiene implicaciones legales de acuerdo a lo 
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establecido en el decreto 1072 del 2015 del sector trabajo, resolución 2400 de 1979, ley 9° de 1979 entre otras.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 445- RESPUESTA COMUNICADO PRO-276 – MESA DE TRABAJO 3 DE AGOSTO DE 2023                                      
Se le solicita al contratista de obra reunir la documentación requerida de los APU de los NO PREVISTOS que se encuentran 
completos y hacer entrega de los mismos para su revisión y aprobación, esto con el fin de avanzar con el respectivo tramite 
ante la CVP.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 446 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO-319 CON ASUNTO “NPS - No 14 – No 15”                                      
Se solicita al contratista de obra realizar los ajustes correspondientes a las observaciones emitidas por la interventoría 
sobre los APU de los NO PREVISTOS No.14 y No.15, y remitirlos con la mayor brevedad posible, con el fin de dar 
aprobación y realizar el respectivo tramite ante la entidad contratante .                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 447 - RESPUESTA COMUNICADOS PRO-278 Y PRO-329 – NP’s PENDIENTES POR 
APROBACION.                                                                                                                                                                                                               
Se comunica las observaciones a la documentación emitida por el contratista de obra en los comunicados PRO-278 y 
PRO-329, ya que no se encuentran acorde a lo solicitado por la interventoría, por lo cual, se le solicita al contratista de 
obra reunir la documentación requerida de los NPS que se encuentran incompletos y realizar los ajustes correspondientes.                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 448 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-352 CON ASUNTO “SOLICITUD PRUEBAS”                                      
Se remite al contratista de obra la copia del radicado 202314000094441 enviado por la entidad contratante CVP.                                      
14. INP- CVP-005- 2022- 450 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-321 CON ASUNTO SOLICITUD FIRMA ORDEN DE 
GIRO No. 21 CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se le informa al contratista de obra la aprobación de la orden de giro No.21.                                      
15. INP- CVP-005- 2022- 451 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-346 CON ASUNTO “PARALES – PLACA DE ENTRE 
PISO”                                                                                                                                                                                                                              
Se remite el concepto emitido por el especialista en estructuras de la interventoría mediante el cual se da respuesta a la 
postura del contratista de obra expuesta en el PRO-346, quien manifiesta que los parales en madera tienen la misma 
capacidad de resistencia y portabilidad que los parales metálicos.   .                                      
16. INP- CVP-005- 2022- 452 - OBSERVACIONES PROGRAMACIONES SEMANALES                                      
Se le informa al contratista de obra que las programaciones semanales presentadas no se ajustan al procedimiento 
constructivo adecuado, ya que no detallan las actividades a desarrollar según los avances semanales ni las actividades 
pendientes por ejecutar, así pues, se solicita ajustar el cronograma considerando la lógica secuencial de las actividades a 
realizar. 
17. INP- CVP-005- 2022- 453 - OBSERVACIONES VIVIENDA No. 7 – FRENTE No. 1                                      
Se le informa al contratista de obra sobre unas situaciones presentadas en la vivienda No.7 durante el recorrido de obra 
llevado a cabo el día 15 de agosto, por lo cual, se le solicita al contratista llevar a cabo las adaptaciones pertinentes con 
la mayor celeridad posible, con el propósito de asegurar la correcta ejecución de cada una de las actividades contempladas 
en el proyecto de vivienda.                                      
18. INP- CVP-005- 2022- 454- OBSERVACIONES VIVIENDA No. 18 – FRENTE No. 1                                      
Se le informa al contratista de obra sobre unas situaciones presentadas en la vivienda No.18 durante el recorrido de obra 
llevado a cabo el día 15 de agosto, por lo cual, se le solicita al contratista llevar a cabo las adaptaciones pertinentes con 
la mayor celeridad posible, con el propósito de asegurar la correcta ejecución de cada una de las actividades contempladas 
en el proyecto de vivienda                                      
19. INP- CVP-005- 2022- 459 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO-348 Y PRO-351 – VIVIENDA No. 13                                      
Se le remite al contratista de obra el concepto del ensayo de ferroscan de la vivienda No.13 del frente No.1 emitido por el 
especialista en estructuras de la interventoría, sin embargo, se hace la aclaración de que los conceptos relacionados con 
la parte estructural debe dirigirse a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR, con el propósito de someterse a revisión y aval, 
asegurando así su adecuada implementación en obra, así pues, se destaca que dicho concepto aun no ha sido avalado 
por el especialista en estructuras de la CVP.                                      
20. INP- CVP-005- 2022- 460 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-354 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 – SOLICITUD DE 
DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                              
Se da respuesta al comunicado PRO-354 mediante el cual el contratista de obra solicita una serie de peticiones, y a las 
cuales la interventoría informa que conforme a la primera petición la interventoría no tiene la obligación de presentar 
información referente al listado de predios que tienen placas existentes para el frente 1,2,3 y 4, según lo estipulado en el 
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contrato de obra, y para las seis peticiones restantes, se hace la aclaración de que la interventoría no puede brindar 
información de los tramites adelantados entre la supervisión, CVP e interventoría por tratarse de información confidencial 
entre las partes contractuales.                                      
21. INP- CVP-005- 2022- 461 - REITERACION ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 1 SEGÚN PLAN DE 
CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                            
Se reitera un llamado de atención al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia se estipula un aumento 
en la cantidad de personal de mano de obra calificada y no calificada en 1.5 personas por vivienda, sin embargo, este 
compromiso no está siendo respetado a pesar de hacer sido comunicado en reiteradas ocasiones, adicionalmente, en el 
plan de contingencia la fecha de finalización para la etapa de ejecución del frente No.1 se fijó para el 28 de agosto, 
constatando que los incumplimientos a los compromisos establecidos en dicho plan podrían generar nuevos atrasos, así 
pues, se solicita al contratista de obra implementar las medidas necesarias para corregir la situación y alinear la ejecución 
del proyecto con los plazos establecidos en el plan de contingencia.                                      
22. INP- CVP-005- 2022- 462 - RESULTADOS DE ENSAYOS A COMPRESION DEL CONCRETO -PLAN DE CALIDAD                                      
Se solicita al contratista de obra realizar la entrega de los ensayos tal y como se indica en el plan de calidad aprobado, por 
lo cual, se solicita remitir a la interventoría los resultados faltantes lo mas pronto posible.                                      
23. INP- CVP-005- 2022- 463 - REVISION DE ENSAYOS A CONCRETO                                      
Se le solicita al contratista de obra realizar los ajustes indicados a los resultados de los ensayos realizados al concreto y 
mortero instalados en sitio, los cuales fueron entregados por el contratista de obra mediante el PRO-296.     
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 14 de julio y el 20 de julio.                                      
1. INP- CVP-005- 2022- 439 - RESPUESTA COMUNICADO 202314000106651 CON ASUNTO “Solicitud de informes de 
placas existentes de los Frentes No. 3 y 4 en cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría 
No. 005-2022”                                      
Se le informa a la CVP que mediante el comunicado INP- CVP- 005- 2022- 427 radicado el 11 de agosto de 2023, se 
remitió el informe correspondiente a las placas existentes de las viviendas No.55, 79, 70 del frente No.3 y 4, emitido por el 
especialista en estructuras de la interventoría, de igual manera, en el comunicado se remitieron los ensayos de laboratorio 
realizados para cada una de las viviendas en mención.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 449 - TRAMITE BANCO DE MATERIALES- CRONOGRAMA AJUSTADO DE ENTREGA DE 
MATERIALES                                                                                                                                                                                                                 
Se remite a la CVP el cronograma ajustado de entrega de materiales, proveniente del banco de materiales, indicando que 
dicho cronograma fue enviado por el contratista de obra y se basa en el plan de contingencia que se encuentra previamente 
aprobado por interventoría.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 455 - REMISIÓN DE CONCEPTO ESTRUCTURAL PARA VIGUETAS Y LOSAS VIVIENDA NO. 
13                                                                                                                                                                                                                                    
Se remite a la CVP el concepto formulado por el especialista en estructuras de la interventoría, en relación a la vivienda 
No.13 perteneciente al propietario EUGENCIA ESPITIA SÁNCHEZ del frente No.1 para su respectiva revisión y 
aprobación, anexando revisión estructural para viguetas y losa en la casa No.13 con memorias de calculo.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 456 - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 26                                      
Se hace entrega del informe semanal de interventoría No.26 correspondiente al periodo del 7 de agosto al 13 de agosto 
de 2023.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 457 - ALCANCE INCUMPLIMIENTO No. 1 (ETAPA DE PRE-CONSTRUCCION) Y No. 2 (ETAPA 
DE CONSTRUCCION) DEL CONTRATO DE OBRA NO. 003-2022                                      
Se da ampliación a la información contenida en los comunicados INP- CVP-005- 2022- 275 y INP- CVP-005- 2022- 339, 
con lo cual se especifica que el plan de contingencia presentado por el contratista de obra no ha sido aprobado por la CVP, 
y los atrasos que dieron lugar al incumplimiento presentado por interventoría seguirán existiendo hasta tanto no se de 
aprobación al plan de contingencia por parte de la supervisión.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 458 - ENTREGA CONCEPTO VIGUETAS Y LOSA DE LA VIVIENDA No. 13                                      
Se hace entrega del informe de la revisión estructural de las viguetas y losa, así como de las memorias de cálculo de la 
vivienda No.13 correspondiente al frente No.1.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 466 - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 22                                      
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Se hace entrega del informe semanal de interventoría No.22 correspondiente al periodo del 10 de julio al 16 de julio de 
2023. 
FRENTE 1 
Se realizó mesa de trabajo el día miércoles 16 de agosto en con junto con la CVP, CONTRATISTA DE OBRA E 
INTERVENTORIA, para revisión y aprobación de los NP: 01, 02,03,04,09,12. 
OBSERVACIONES GENELES 

 Desde el componente técnico se encuentran pendientes por cumplir por parte del contratista de obra las 
solicitudes realizadas por medio de los siguientes comunicados:                                      
Los siguientes oficios son enviados al contratista de obra con copia a la Caja de Vivienda Popular:                                      
* INP- CVP-005- 2022- 445 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-276 – MESA DE TRABAJO 3 DE AGOSTO DE 
2023                                                                                                                                                                                                                
* INP- CVP-005- 2022- 446 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-319 CON ASUNTO “NPS - No 14 – No 15”                                      
* INP- CVP-005- 2022- 447 - RESPUESTA COMUNICADOS PRO-278 Y PRO-329 – NP’s PENDIENTES POR 
APROBACION.                                                                                                                                                                                               
* INP- CVP-005- 2022- 452 - OBSERVACIONES PROGRAMACIONES SEMANALES                                      
* INP- CVP-005- 2022- 462 - RESULTADOS DE ENSAYOS A COMPRESION DEL CONCRETO -PLAN DE 
CALIDAD                                                                                                                                                                                                        
* INP- CVP-005- 2022- 463 - REVISION DE ENSAYOS A CONCRETO                                      
* INP- CVP-005- 2022- 464 - RESPUESTA AL COMUNICADO PRO-350 CON ASUNTO PROGRAMACION 
AJUSTADA PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE No 1     

 
     

SEMANA 28–FRENTE 1  
21 al 28 de agosto 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

  
 

Fotografía No1      Levantamiento de 
mampostería para muro divisorio en  

bloqueP-HN5 estriado 

Fotografía No2      Levantamiento de 
mampostería para muro divisorio en  

bloqueP-HN5 estriado 

Fotografía No3      Levantamiento de 
mampostería para muro divisorio en  

bloqueP-HN5 estriado 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 
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Fotografía No1      Construcción de 

caja de inspección de 60x60x60 
Fotografía No2      suministro e 

instalación de red de suministro PVC 
1/2" 

Fotografía No3      Suministro e 
instalación de tubería sanitaria PVC 

4 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
Fotografía No1      Construcción de  escalera en mampostería-viga seccionada 0.10*0,12 sobre muro y losetas en 
concreto de 3000 PSI en obra 0.05X0.34X0.90 dos columnetas fondo de muro (0.10X0.12m) y  viga sobre muro superior 
de 0.12X0.15m, construcción de 58.13 m2 de placa en concreto impermeabilizado e=0.125m,  suministro e instalación 
de Tubería Conduit PVC 1/2", Suministro de junta en icopor de 2cm, construcción de Viga de amarre sobre muro VA3 
(0.15x0.20m) 4-3/8" incluye acero de refuerzo y concreto 1:2:3 hecho en obra 3000 PSI. Personal sin elementos de 
protección. 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
Fotografía No1  Construcción de placa fácil en bloquelon (concreto 3000 PSI impermeabilizado E=0.05m en obra + 
refuerzo malla electrosoldada 4X4mm, construcción de Vigas sobre muro VA3 VA3 (0.15x0.20m) 4-3/8" incluye acero 
de refuerzo y concreto 1:2:3 hecho en obra 3000 PSI, instalación de Anclaje para placa fácil en ausencia de vigas 
sección 0.12X0.20 H=0.30m, construcción de Viga aérea VA4-C (0.10x0.20m) 4-3/8" incluye acero de refuerzo y 
concreto 1:2:3 hecho en obra 3000 PSI, suministro de Junta de icopor e=2cm, suministro e instalación de Malla 
electrosoldada estándar MALLA M-084 2,35 X 6 METROS y construcción de escalera en mampostería-viga seccionada 
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0.10*0,12 sobre muro y losetas en concreto de 3000 PSI en obra 0.05X0.34X0.90 dos columnetas fondo de muro 
(0.10X0.12m) y  viga sobre muro superior de 0.12X0.15m    

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
Fotografía No1      Construcción de 

Columna nueva cc1-b 
Fotografía No2      Construcción de 

Columna nueva cc1-b 
Fotografía No3      Pañete de 1.5cm 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
Fotografía No1      Construcción de 
Columna nueva cc1-b y columna 

nueva cc2-b 

Fotografía No2      Construcción de 
Columna nueva cc1-b y columna 

nueva cc2-b 

Fotografía No3      Construcción de 
Columna nueva cc1-b y columna 

nueva cc2-b 
VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 

Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
fotografía no1      construcción de viga de amarre aérea va4-c (0,10x0,20m)  4-3/8" incluye acero de refuerzo y concreto  
1:2:3  hecho en obra de 3.000psi  y viga de amarre sobre muro (0,12x0,20m) incluye acero de refuerzo  y concreto  
1:2:3  hecho en obra de aprox.3.000psi 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
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Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
Fotografía No1      suministro e 

instalación de aparatos eléctricos 
fotografía no2      levantamiento de 
mampostería para muro divisorio en 
bloque p-hn5 estriado 

fotografía no3      levantamiento de 
mampostería para muro divisorio en 
bloque p-hn5 estriado 

VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  
Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   

Fotografía No1      Sin personal ni 
avance de obra 

fotografía no2      Sin personal ni 
avance de obra 

fotografía no3      Sin personal ni 
avance de obra 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

 
Fotografía No1      Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 
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Fotografía No1      construcción de 

columna nueva cc2-b 
fotografía no2      construcción de 

columna nueva cc2-b 
fotografía no3      construcción de 

columna nueva cc2-b 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
Fotografía No1      Sin personal ni 

avance de obra 
fotografía no2      Sin personal ni 

avance de obra 
fotografía no3      Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 

Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
Fotografía No1      construcción de placa (entrepiso) en concreto impermeabilizado e=0.125m , instalación de junta en 
icopor (e=2cm) , suministro e instalación de tubería conduit pvc 1/2 y viga de amarre aérea va3-a (0,15x0,20m)  4-3/8 
incluye acero de refuerzo y concreto  1:2:3  hecho en obra de 3.000psi 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 
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Fotografía No1      escalera  en 
mampostería- viga seccionada 
0,10*0,12 sobre muro 

fotografía no2      escalera  en 
mampostería- viga seccionada 

0,10*0,12 sobre muro 

fotografía no3      escalera  en 
mampostería- viga seccionada 

0,10*0,12 sobre muro 
VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
Fotografía No1     construcción de placa fácil bloquelón (concreto 3.000psi impermeabilizado  e=0,05m en obra +refuerzo 
malla electrosoldada 4x4mm.,viga de amarre sobre muro (0,12x0,20m) incluye acero de refuerzo  y concreto  1:2:3  
hecho en obra de aprox.3.000psi.,anclaje para placa fácil en ausencia de vigas - sección 0,12x0,20 h=0,30m, suministro 
e instalación de tubería conduit pvc 1/2 , suministro de junta en icopor (e=2cm)  

VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA ROSALIDA MONTIEL MORENO 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

  
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra fotografía no2      Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 
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Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
fotografía no1      levantamiento de  
mampostería para muro divisorio 
bloque p-hn5 estriado 

fotografía no2      levantamiento de  
mampostería para muro divisorio 
bloque p-hn5 estriado 

fotografía no3      construcción de 
escalera  en mampostería- viga 
seccionada 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
fotografía no1      levantamiento de  
mampostería para muro divisorio 

bloque p-hn5 estriado 

fotografía no2      levantamiento de  
mampostería para muro divisorio 

bloque p-hn5 estriado 

fotografía no3      construcción 
columna nueva cc2-b 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 
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fotografía no1      levantamiento de  
mampostería para muro divisorio 

bloque p-hn5 estriado 

fotografía no2      levantamiento de  
mampostería para muro divisorio 

bloque p-hn5 estriado 

fotografía no3      construcción 
columna nueva cc1-b 

VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 
Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
fotografía no1  construcción de placa fácil bloquelón (concreto 3.000psi impermeabilizado  e=0,05m en obra +refuerzo 
malla electrosoldada 4x4mm, instalación de anclaje para placa fácil en ausencia de vigas - sección 0,12x0,20 h=0,30m, 
construcción de viga de amarre sobre muro para placa fácil dmv- vigueta-03 (0,10x0,13m) muros exteriores p-006 ;    2-
#3 e-#2-c0,20m incluye acero de refuerzo y concreto  1:2:3  hecho en obra de 3.000psi , viga de amarre sobre muro 
(0,12x0,20m) incluye acero de refuerzo  y concreto  1:2:3  hecho en obra de aprox.3.000psi, instalación de junta en 
icopor (e=2cm), suministro e instalación de tubería conduit pvc 1/2, instalación de malla electrosoldada estándar. malla 
m-084 2,35 x 6 metros.     

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
Fotografía No1     Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No2     Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No3     Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 

Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 
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Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra Fotografía No2     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

   
Fotografía No1     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 
bloque p-hn5 estriado 

Fotografía No2     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque p-hn5 estriado 

Fotografía No3     Sin personal ni 
avance de obra 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 al 28 de agosto 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 
Comité de seguimiento de obra -22 de agosto 
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Mesa de trabajo 

 
se realizó mesa de trabajo el día jueves 24 de agosto en con junto con la cvp, contratista de obra e interventoria, para 
revisión y aprobación de los np: 05, 07,08, 10, 13, 14, 15. 

 
Conclusiones y recomendaciones semana 28 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 21 de agosto y el 27 de agosto.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 465 - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SISOMA DEL MES DE JUNIO.                                      
Se le remiten al contratista de obra las observaciones al informe mensual No.5 del mes de junio solicitando el respectivo 
ajuste.                                                                                                                                                                                                                             
2. INP- CVP-005- 2022- 467- RESPUESTA COMUNICADO PRO- 345, AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023 FRENTE 2.                                      
Se da aprobación y no aprobación de personal al contratista, quien relaciona 4 paquetes de afiliaciones al SGSS para 
frente No.2, de los cuales no se aprueban dos oficiales Juan Eliberto Ardila Quiroga y Carlos Arturo Camargo Rocha, y se 
aprueban dos oficiales: Agustín Avendaño Chávez y John Alejandro Avendaño Chávez.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 468 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO- 355, AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023 FRENTE 2.                                      
Se da aprobación de personal al contratista de obra, quien relaciona 2 paquetes de afiliaciones al SGSS para frente No.2.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 469 - USO DE PARALES EN MADERA – VIVIENDA No. 22.                                      
Se le informa al contratista de obra que durante el recorrido realizado en la vivienda No.2,  se evidencia el uso de parales 
en madera en mal estado, soportado inadecuadamente, y por tal motivo la interventoría no permite el uso de parales en 
madera hasta tanto no se de respuesta al comunicado INP- CVP-005- 2022- 451 emitido por el especialista en estructuras 
de la interventoría sobre el uso de los parales, y se de la respectiva aprobación de la respuesta.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 470 - CUARTA ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 1 SEGÚN PLAN DE 
CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                            
Se reitera por cuarta vez un llamado de atención al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia se 
estipula un aumento en la cantidad de personal de mano de obra calificada y no calificada en 1.5 personas por vivienda, 
sin embargo, este compromiso no está siendo cumplido de acuerdo al avance de las viviendas durante la semana No.27 
(14 al 20 de agosto de 2023), adicionalmente, en el plan de contingencia la fecha de finalización para la etapa de ejecución 
del frente No.1 se fijó para el 28 de agosto, y de acuerdo al avance actual, dicha fecha es inalcanzable. Así pues, se solicita 
al contratista de obra presentar un informe sobre los atrasos presentados en virtud del ultimo plan de contingencia 
presentado informando a la interventoría sobre las medidas a tomar para solventar ese atraso, e implementar las medidas 
necesarias para corregir la situación y alinear la ejecución del proyecto con los plazos establecidos en el plan de 
contingencia.                                                                                                                                                                                                                  
6. INP- CVP-005- 2022- 471 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-369 CON ASUNTO “DOCUMENTACIÓN INSPECTOR 
DE OBRA No. 2 – DIEGO ISAZA”                                      
Se informa al contratista de obra que el profesional Diego Isaza ha sido aprobado por parte de interventoría para 
desempeñar las funciones de inspector de obra No.2 de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico, sin embargo, se le 
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solicita al contratista de obra remitir la documentación adicional de afiliaciones y exámenes de ingreso del profesional.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 473 - REITERACION COMUNICADO PRO-403 SOBRE INVESTIGACION ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA REUNION AREA SSTA EN 
LA CVP, PROFESIONAL CVP E INTERVENTORIA                                      
Se reitera la solicitud de corrección a las observaciones descritas en el comunicado PRO-403, las cuales fueron conciliadas 
en la reunión del 4 de agosto con la profesional SSTA de la caja de vivienda popular (CVP) e interventoría.   
8. INP- CVP-005- 2022- 475 - RESPUESTA COMUNICADO PRO 354 Y PRO-363 – TRAZABILIDAD INFORMES DE 
PLACAS EXISTENTES.                                      
Se da respuesta a los comunicados PRO-354 y PRO-363 en los cuales el contratista de obra solicita una serie de peticiones 
las cuales la interventoría da después haciendo la claridad de que la información proporcionada en el comunicado era de 
total conocimiento del contratista de obra, teniendo en cuenta que se realizó el seguimiento de cada una de las viviendas 
en las reuniones de seguimiento y comités de obra, a las cuales asistió el contratista de obra.                                                      
9. INP- CVP-005- 2022- 476 - REMISION COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 474                                      
Se remite el comunicado INP- CVP-005- 2022- 474, el cual ha sido enviado a la CVP con el objetivo de brindar respuestas 
precisas y oportunas a las solicitudes planteadas por el contratista de obra en relación a los entregables correspondientes 
a la etapa de pre construcción del proyecto, así pues, se le informa al contratista de obra que una vez la entidad contratante 
emita una respuesta a la interventoría, se procederá de inmediato a brindar una respuesta correspondiente a la solicitud 
planteada por el contratista de obra.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 477- RESPUESTA COMUNICADO PRO-365, AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se da aprobación de personal al contratista de obra, quien relaciona 3 paquetes de afiliaciones al SGSS para frente No.2.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 480 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO-313 CON ASUNTO SOLICITUD FIRMA ORDEN DE 
GIRO No. 19 CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se le informa al contratista de obra la aprobación de la orden de giro No.19.                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 481 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-323 CON ASUNTO SOLICITUD FIRMA ORDEN DE 
GIRO No. 20 CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se le informa al contratista de obra la aprobación de la orden de giro No.20.                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 482 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-367 CON ASUNTO “MODIFICACIÓN PLAN DE 
INVERSIÓN Y TARJETA DE FIRMAS” CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se da aprobación a la modificación del plan de inversión del anticipo para el respectivo tramite.    
   
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 21 de agosto y el 27 de agosto.                                      
1. INP- CVP-005- 2022- 472 - RESPUESTA COMUNICADO 202314000120801 CON ASUNTO “SOLICITUD DE 
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGABLES DE LA ETAPA DE PRE- CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE NO. 1 EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 005 DE 
2022”                                                                                                                                                                                                                              
Se hace entrega en original de los documentos relacionados con la etapa de pre construcción correspondiente al frente 
No.1.                                                                                                                                                                                                                               
2. INP- CVP-005- 2022- 474 - REMISION COMUNICADO PRO-334 CON ASUNTO “RESPUESTA OFICIO INP-CVP-005-
2022-410”                                                                                                                                                                                                                       
Se remite el comunicado PRO-334 radicado por el contratista de obra, en el cual hace referencia a la inquietud planteada 
en relación con el incumplimiento del anexo técnico por parte del estructurador del proyecto CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR, pues el contratista de obra sostiene la posición de la falta de entrega de documentos por parte de la CVP, por 
lo cual, la interventoría ha realizado el respectivo traslado de solicitudes a la CVP sin obtener respuesta alguna, por lo cual, 
se le solicita a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR dar respuesta a los comunicados remitidos con los requerimientos del 
contratista de obra y en relación a la documentación correspondiente a la etapa de pre construcción de cada frente de 
obra.                                                                                                                                                                                                                               
3. INP- CVP-005- 2022- 478 - RESPUESTA AL CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL DÍA 23 DE AGOSTO POR PARTE 
DE LA CVP                                      



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 158 de 398 

 
Se remite a la CVP a subsanación de las observaciones emitidas referentes al concepto de las viguetas y losa de la 
vivienda No.13 del frente No.1, por lo cual se adjunta el concepto emitido por el especialista estructural de la interventoría.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 479 - REMISIÓN COMUNICADO PRO-344 CON ASUNTO. “REUNION BUILD CHANGE ACTAS 
DE VECINDAD FRENTE NO 4                                      
Se remite respuesta parcial a las solicitudes descritas en el PRO-344 aclarando que en el comité de seguimiento del día 
24 de agosto, se solicitó por parte del apoyo a la supervisión técnica de la CVP continuar con el levantamiento de las actas 
eliminadas del frente No.4, pues si bien hace parte de los requisitos contractuales de las etapas pre constructivas de cada 
frente de obra, se permitió la realización y entrega posterior de los mismos, por lo cual, se le solicita a la CVP informar la 
metodología que se implementara y fechas que determinen para realizar las actas de vecindad faltantes del cuarto frente 
de obra.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 483 - REMISIÓN COMUNICADO PRO-367 CON ASUNTO. “MODIFICACIÓN PLAN DE 
INVERSIÓN Y TARJETA DE FIRMAS”                                      
Se remite el comunicado PRO-367 emitido por el contratista de obra mediante el cual presenta la modificación al plan de 
inversión del anticipo para el respectivo tramite de las ordenes de giro con la fiduciaria DAVIVIENDA S.A, el cual fue 
aprobado por interventoría mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 482.    
FRENTE 1 
Se realizó mesa de trabajo el día jueves 24 de agosto en con junto con la CVP, CONTRATISTA DE OBRA E 
INTERVENTORIA, para revisión y aprobación de los NP: 05, 07,08, 10, 13, 14, 15. 
Mediante el comunicado No. INP-CVP-005-2022-470 se genera la cuarta alerta del atraso que se presenta en la etapa de 
construcción de frente No.1 según el plan de contingencia. 
FRENTE 2 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de construcción del frente No.2 presenta un atraso en ejecución respecto 
al plan de contingencia. 
FRENTE 3 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de pre construcción (inicio el 1 de agosto de 2023) y construcción (inicio 
el 19 de agosto de 2023) del frente No. 3 presenta atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la etapa 
de pre construcción y construcción. 
FRENTE 4 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de pre construcción (inicio el 19 de agosto de 2023) y construcción (inicio 
el 2 de septiembre de 2023) del frente No. 4 presenta atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la 
etapa de pre construcción y construcción. 
 
OBSERVACIONES GENERALES 

 Desde el componente técnico se encuentran pendientes por cumplir por parte del contratista de obra las 
solicitudes realizadas por medio de los siguientes comunicados:                                      
Los siguientes oficios son enviados al contratista de obra con copia a la Caja de Vivienda Popular:                                      
* INP- CVP-005- 2022- 475 - RESPUESTA COMUNICADO PRO 354 Y PRO-363 – TRAZABILIDAD INFORMES 
DE PLACAS EXISTENTES.                                      
Así mismo, se remiten a la Caja de Vivienda Popular las solicitudes realizadas por el contratista de obra e 
interventoría mediante los siguientes comunicados:                                      
* INP- CVP-005- 2022- 474 -REMISION COMUNICADO PRO-334 CON ASUNTO “RESPUESTA OFICIO INP-
CVP-005-2022-410”    

 
SEMANA 29–FRENTE 1  

28 de agosto al 3 de septiembre 

VIVIENDA No.01 
Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 

PEREZ 
Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 
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Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.02 
Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 

VASQUEZ 
Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

   
Fotografía No1     Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No2     Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No3     Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

   
Fotografía No1     Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No2     Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No3     Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 

Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 160 de 398 

 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.05 
Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 

RISCANEVO LEON 
Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

   
Fotografía No1     levantamiento de 

mampostería en bloque estriado 
No.5 

Fotografía No2     construcción de 
columna CC1-A 

Fotografía No3    construcción de 
columna CC1-A 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 
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Fotografía No1     Construcción de 
caja de inspección de 80x80x80 

Fotografía No2     instalación de 
tubería sanitaria PVC de 4", 
instalación de red de suministro de 
PVC de 1/2 

Fotografía No3    excavación manual 
para vigas de cimentación, 
demolición de placa de contra piso 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  
Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 
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fotografía no1     construcción de 

columna nueva cc2-b 
fotografía no2     construcción de 

columna nueva cc2-b 
Fotografía No3    alistado de pisos 

con mortero 1:4 
VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 

Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

   
Fotografía No1     levantamiento de 

mampostería en ladrillo tolete común 
Fotografía No1     levantamiento de 

mampostería en ladrillo tolete común 
Fotografía No1     construcción de 

columna nueva cc2-b 
VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 

Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 
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Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

   
Fotografía No1     Suministro e 

instalación de tubería Conduit PVC 
3/4" 

Fotografía No1     Seguimiento de 
obra 

Fotografía No1     Suministro e 
instalación de tubería Conduit PVC 

3/4" 
VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA ROSALIDA MONTIEL MORENO 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 
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Fotografía No1     revoque o pañete 
de 3,0cm con malla y mortero 1:4 

Fotografía No2    revoque o pañete 
de 3,0cm con malla y mortero 1:4 

Fotografía No3    revoque o pañete 
de 3,0cm con malla y mortero 1:4 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

   
Fotografía No1     construcción de 

columna nueva cc1-b   
Fotografía No1     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 
bloquep-hn5 estriado 

Fotografía No1     construcción de 
columna nueva cc2-b 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 
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Fotografía No1     construcción de 

viga de amarre sobre muro 
Fotografía No2     construcción de 

viga de amarre sobre muro 
Fotografía No3    construcción de 

viga de amarre sobre muro 
VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 

Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

   
Fotografía No1     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio en 

bloquep-hn5 estriado 

Fotografía No2     columna nueva 
cc1-b 

Fotografía No3     columna nueva 
cc2-b 

VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 
Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 
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Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 

   
Fotografía No1     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio en 
bloquep-hn5 estriado 

Fotografía No.2  levantamiento de 
mampostería para muro divisorio en 
bloquep-hn5 estriado 

Fotografía No1     construcción de 
columna nueva cc2-b 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 al 3 septiembre 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 167 de 398 

 

  
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra Fotografía No2     Sin personal ni avance de obra 

Comité de seguimiento de obra-29 de agosto 

 
 
Conclusiones y recomendaciones semana 29: 
 
El contratista de obra mediante el comunicado PRO-388 del 31 de agosto de 2023, remite la programación de obra inicial 
ajustada , la cual se encuentra acorde con los tiempos estimados por la CAJA DE VIVIENDA POPULAR desde el inicio 
del contrato, por lo cual, la interventoría mediante el oficio INP- CVP- 005- 2022- 509 del 4 de septiembre comunica la 
aprobación de la programación inicial ajustada presentada por el contratista de obra bajo el comunicado en cuestión, así 
pues, se realiza un reajuste al porcentaje general programado. 
 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 484 - SEXTA REITERACION ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 1 SEGÚN 
PLAN DE CONTINGENCIA                                      
Se reitera por sexta vez un llamado de atención al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia se 
estipula un aumento en la cantidad de personal de mano de obra calificada y no calificada en 1.5 personas por vivienda, 
sin embargo, este compromiso no está siendo respetado, evidenciando una asignación de 25 personas en el frente No.1, 
lo cual incumple el factor estipulado según el plan de acción. Así pues, se resalta la insuficiente cantidad de personal 
operativo en la obra y el escaso avance visible en las viviendas del frente No.1, incurriendo en el incumplimiento del 
cronograma vigente del proyecto debido a las falencias identificadas en la logística y la coordinación.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 485- OBSERVACIONES V1 INFORME MENSUAL SISOMA DEL MES DE JULIO.                                      
Se envía al contratista de obra las observaciones al informe mensual No.6 del mes de julio del componente SISOMA.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 486 -  OBSERVACIONES A LOS INFORMES SEMANALES SEGÚN “ANEXO 1 – ANEXO 
TÉCNICO” NUMERAL 6.17.1                                                                                                                                                                                   Se 
remiten observaciones generales a los informes semanales con relación al anexo técnico numeral 6.17.1 INFORME 
SEMANAL.                                                                                                                                                                                                                     
4. INP- CVP-005- 2022- 487 - RESPUESTA COMUNICADO PRO – 337 CON ASUNTO PLAN DE CONTINGENCIA                                      
Se da respuesta a los seis puntos que el contratista relaciona en el comunicado PRO-337, y adicionalmente se reitera las 
observaciones al plan de contingencia enviadas inicialmente bajo el comunicado INP- CVP-005- 2022- 398 y se ratifica el 
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aval a las fechas establecidas para cada frente consignadas en la propuesta del plan de contingencia presentada por el 
contratista de obra.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 491 - ALCANCE OFICIO N.º INP-CVP-005-2022-394 - SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL.                                      
Se da alcance al comunicado INP-CVP-005-2022-394, con lo cual se reitera que aunque el contratista de obra tenga 
potestad administrativa y de obra frente al contrato, no indica que pueda realizar subcontratos sin beneplácito de la 
contratante, por lo cual, la subcontratación debe tener un tramite previo de aprobación para ser validada y de desconocerse 
el mismo, acarrearía para el contratista de obra una multa por el incumplimiento del contrato y por la terminación anticipada 
del mismo por subcontratar sin el aval de la entidad contratante o patrimonio autónomo.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 492 - RESPUESTA OFICIO PRO-360 – DERECHO DE PETICIÓN – RESPUESTA INP-CVP-005-
2022-405                                                                                                                                                                                                                        
Se informa al contratista de obra que la respuesta otorgada sobre el derecho de petición presentado por el señor Pedro 
Elías Serrano Valbuena es insuficiente para resolver el total de los requerimientos hechos por el peticionario, por lo cual, 
se le solicita al contratista de obra dar una respuesta optima dando cumplimiento a lo reglado en la ley 1755 de 2015, art 
21 en concordancia con el art 14.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 493 - SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL SST No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 
003 DE 2022                                      
Se reitera la solicitud de cambio de hoja de vida de la profesional SISOMA No.1 YESSICA ANDREA TAMAYO de acuerdo 
a la indicado en la reunión de seguimiento No.24, debido que a la fecha no ha completado la entrega de la hoja de vida de 
la profesional pues la presencia de la profesional en sitio es del 100% tal como lo indica el ANEXO No.1, ANEXO TECNICO 
DE OBRA, por lo cual se solicita la entrega inmediata de la documentación. 
8. INP- CVP-005- 2022- 494 - SOLICITUD PLANOS COMPLETOS DE ESPECIALIDADES EN MEDIO FÍSICO EN CADA 
VIVIENDA SEGÚN CONTRATO DE OBRA                                      
Se solicita al contratista de obra la entrega y disposición de planos actualizados, completos y en medio físico de cada una 
de las viviendas de los cuatro frentes que contempla el proyecto, con la finalidad de ser consultados por parte de los 
trabajadores y en los recorridos que realiza el personal profesional de la CVP.                                      
9. INP- CVP-005- 2022- 495- SOLICITUD CONSIGNACIONES RENDIMIENTOS DE JULIO                                      
Se le solicita al contratista de obra la consignación de los rendimientos correspondientes al mes de julio conforme a la 
petición realizada por la entidad en relación a los informes de los rendimientos del anticipo.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 497 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO-380 – DERECHO DE PETICIÓN – RESPUESTA INP-
CVP-005-2022-492                                                                                                                                                                                   Se 
solicita al contratista de obra presentar una copia de la respuesta realizada al trabajador Pedro Elías Serrano Valbuena y 
constancia de envío y/o recepción por parte del peticionario con el fin de guardar trazabilidad del cierre del derecho de 
petición.                                                                                                                                                                                                                          
11. INP- CVP-005- 2022- 499 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-374 - APROBACION INFORMES SEMANALES No. 
23 Y No. 24 DEL CONTRATO DE OBRA  003-2022                                      
Se le informa al contratista de obra la aprobación de los informes semanales No.23 y No.24 por parte de la interventoría, 
sin embargo, se hace la aclaración de que los informes presentan observaciones con relación a la necesidad de completar 
los informes de acuerdo con lo establecido en el ANEXO TECNICO DE OBRA, las cuales deben ser atendidas conforme 
a los compromisos adquiridos en el comité de obra No.16 realizado el 29 de agosto.                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 502 - VIVIENDA No.1 - ROBO Y DAÑO A TERCEROS                                      
Se le solicita al contratista de obra revisar la matriz de riesgos e instalar de manera inmediata las medidas de seguridad 
necesarias y que corresponde a cada caso donde se garantice la plena seguridad y vigilancia de las viviendas intervenidas 
ya que es responsabilidad única del contratista de obra, debido al robo presentado en la vivienda No.1 propiedad de la 
beneficiaria Luz Stella Vargas la noche del 30 de agosto, esto con el fin de dar solución al constante hurto de equipos y 
posibles daños a las viviendas y a terceros, adicionalmente se da claridad de que en la clausula tercera del contrato se 
estipula que el contratista de obra tiene como responsabilidad la gestión y seguridad de los elementos entregados en 
custodia y así mismo está en la obligación de responder por los daños que se puedan generar a terceros y a la obra en 
general.                                                                                                                                                                                                                           
13. INP- CVP-005- 2022- 503 - INCUMPLIMIENTO FECHA DE TERMINACION ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE 
No. 1 SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA                                      
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Se reitera un llamado de atención al contratista de obra en relación a la etapa de construcción del frente de obra No.1, 
destacando que la fase de finalización estaba programada para el 28 de agosto, es decir que debía finalizar hace 4 días, 
sin embargo, se hace evidente el incumplimiento de los compromisos establecidos generando nuevos atrasos debido a las 
discrepancias entre el plan de contingencia presentado y a situación actual en el terreno de trabajo, adicionalmente se 
reitera que el compromiso de aumento en la cantidad de personal a mínimo 1.5 personas por vivienda no está siendo 
respetado, lo cual podría llevar al incumplimiento del cronograma vigente de proyecto debido a las falencias identificadas 
en la logística y la coordinación, aspectos que recaen únicamente en la responsabilidad del contratista de obra, así pues, 
se le solicita al contratista de obra tomar medidas de manera urgente para corregir esta situación y alinear la ejecución del 
proyecto con los plazos establecidos en el plan de contingencia vigente.      
14. INP- CVP-005- 2022- 504 - RESPUESTA OFICIO 383, AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023 FRENTE 2.                                      
Se da aprobación y no aprobación de personal al contratista, quien relaciona 2 paquetes de afiliaciones al SGSS para 
frente No.2, de los cuales no se aprueba al oficial Roberto Cifuentes Riaño debido a que no tiene radicado de la entidad, 
y se aprueba al oficial Faden Sebastián Garzón Flórez.                                                     
15. INP- CVP-005- 2022- 505 - SOLICITUD INFORMACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, CONSORCIO PLAN 
TERRAZAS 2023, FRENTE 1.                                      
Se solicita al contratista de obra remitir los documentos médicos como historia clínica, FURAT, incapacidad del accidente 
de trabajo que se presentó el día 29 de agosto de 2023 en el predio No.18 correspondiente del frente No.1, en las fechas 
establecidas por la normatividad legal vigente y hacer llegar el reporte de la ARL del suceso, igualmente se solicita 
establecer un plan de mejoramiento y seguimiento a las actividades de corte, capacitaciones, señalización del área de 
trabajo, adecuación de condiciones seguras de trabajo, lecciones aprendidas, uso de EPP, y las medidas de prevención 
que se requieran.                                      
16. INP- CVP-005- 2022- 506 - RESPUESTA COMUNICADO PRO -347 VIVIENDA No 12                                      
Se solicita al residente de obra dar continuidad de manera inmediata con los procesos constructivos teniendo en cuenta 
los atrasos presentados, pues se realizó la visita de inspección por parte del especialista estructural de la interventoría, en 
conjunto con el residente de obra, donde se verificaron y constataron las medidas concernientes a la delimitación y/o 
lindero del predio No.12.                                      
17. INP- CVP-005- 2022- 507 -  RESPUESTA OFICIO 385, CURSO DE ALTURA Y COORDINADOR, CONSORCIO PLAN 
TERRAZAS 2023.                                                                                                                                                                                   Se 
le informa al contratista de obra que el curso de altura y coordinador del ingeniero Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez 
cumplen con la normatividad vigente.                                      
18. INP- CVP-005- 2022- 508 - ALCANCE AL COMUNICADO INP-CVP-005-2022-504 CON ASUNTO “RESPUESTA 
COMUNICADO PRO-383 CON ASUNTO “DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE OBRA FRENTE 1”.                                      
No se da aprobación de personal al contratista, quien relaciona 1 paquete de afiliación al SGSS para frente No.2, pues el 
oficial Andrés Rodríguez Márquez no tiene radicado de la entidad, faltan soportes de inducción, notificación de riesgos, 
evaluación de inducción, entrega de EPP y no tiene curso de alturas.      
 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre.                                      
1. INP- CVP-005- 2022- 488 - AVAL PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA BAJO 
COMUNICADO PRO-337 Y SOLICITUD DE REITERACION MODIFICATORIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 
003-2022                                                                                                                                                                                                                        
Se remite a la CVP el comunicado PRO-337 emitido por el contratista de obra y el oficio en respuesta por parte de la 
interventoría bajo el consecutivo INP- CVP-005- 2022- 487, mediante el cual la interventoría avala las fechas establecidas 
por el contratista de obra para cada frente, adicionalmente se reitera la solicitud de modificatorio al valor del contrato de 
interventoría No 005 de 2022 con el fin de incluir el persona requerido para el control y seguimiento al contrato de obra No. 
003 de 2022 específicamente del frente de obra No.3 y No.4 por una suma de $163.483.362,92, debido a la comunicación 
del contratista de obra mediante los comunicados PRO-305 Y PRO-337, en los cuales informa la ejecución de actividades 
del frente No.1 y frente No.3 simultáneamente, al igual que las del frente No.2 y No.4.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 489 - RESPUESTA AL CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL 22 DE AGOSTO DE 2023 CON 
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REFERENCIA A LA ENTREGA DEL CONCEPTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS EXISTENTES EN LOS FRENTES 
No. 3 Y 4                                      
Se da respuesta detallada a las observaciones emitidas por el ingeniero estructural de la caja de vivienda popular sobre 
los informes de las placas existentes del frente No.3 y No.4, por lo cual se adjunta la respuesta proporcionada por el 
especialista en estructuras de la interventoría anexando el informe se revisión estructural para losas de entre piso de las 
viviendas No.55, No.79 y No.90 con sus respectivas memorias de calculo.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 490 - ENTREGA INFORME DE RENDIMIENTOS CONTRATO DE OBRA DEL MES DE JULIO                                      
Se remite a la CVP el informe de rendimientos del contrato de obra No.003 correspondiente al mes de julio.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 496 - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 23                                      
Se hace entrega del informe semanal No.23 correspondiente al periodo del 17 al 23 de julio de 2023.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 498 - REMISION ENSAYOS DE LABORATORIO MATERIALES DE OBRA - bloques de arcilla                                      
Se remite el informe proporcionado por el especialista en estructuras de la interventoría sobre el análisis de los resultados 
de laboratorio presentados por el contratista de obra, por medio del cual se emite la aprobación en relación a diversos 
elementos fundamentales como bloques de arcilla de perforación horizontal utilizados en la ejecución de la obra.     
6. INP- CVP-005- 2022- 500 - REMISION INFORMES SEMANALES DE OBRA No. 23 Y No. 24                                      
Se hace entrega de los informes semanales No.23 y No.24 del contrato de obra No.03 - 2022, sin embargo se da claridad 
de que los informes conllevan ciertas observaciones que deben ser atendidas por el contratista de obra conforme al 
requerimiento realizado por la interventoría mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 486 y los compromisos 
adquiridos en el comité de obra No.16 realizado el 29 de agosto.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 501 - ENTREGA HOJA DE VIDA INSPECTOR DE INTERVENTORIA No. 1 Y PROFESIONAL 
SOCIAL - CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 005-2023                                      
Se realiza la entrega de las hojas de vida del Ing Juan David Toca Correa quien será el reemplazo del Ing. Oscar Parra 
desde el 1 de agosto, y de la trabajadora social María Del Pilar Parra quien será el reemplazo de Yineth Camargo debido 
a que presentaron su renuncia por causas personales. .          
FRENTE 1 
Durante el periodo en mención se realizan en conjunto con el contratista mesas de trabajo para revisar corte de obra 
No.1 frente 1. 
FRENTE 2 
Se recomienda Incrementar el personal de obra y la intervención en las viviendas paralelamente. Se recomienda 
incrementar los recursos de inversión para cumplir con lo planteado en el Plan de Contingencia. Se recomienda 
programar las actividades semanales de acuerdo a la inversión que arroja el plan de contingencia. 
FRENTE 3 
Para la presente semana, la interventoría realizó las pruebas de ferroscan, toma de núcleos y esclerometría casa No.55 
FRENTE 4 
Para la presente semana,  la interventoría realizó las pruebas de ferroscan, toma de núcleos y esclerometría casas No. 
79 y No. 90 
OBSERVACIONES GENERALES 

 Desde el componente técnico se encuentran pendientes por cumplir por parte del contratista de obra las 
solicitudes realizadas por medio de los siguientes comunicados:                                      
Los siguientes oficios son enviados al contratista de obra con copia a la Caja de Vivienda Popular:                                      
* INP- CVP-005- 2022- 486 - OBSERVACIONES A LOS INFORMES SEMANALES SEGÚN “ANEXO 1 – ANEXO 
TÉCNICO” NUMERAL 6.17.1                                      
* INP- CVP-005- 2022- 487 - RESPUESTA COMUNICADO PRO – 337 CON ASUNTO PLAN DE 
CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                            
* INP- CVP-005- 2022- 494 - SOLICITUD PLANOS COMPLETOS DE ESPECIALIDADES EN MEDIO FÍSICO 
EN CADA VIVIENDA SEGÚN CONTRATO DE OBRA     

 
SEMANA 30–FRENTE 1  
4 al 10 de septiembre 
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VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

  
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra Fotografía No2     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No1     construcción de 

escalera en mampostería- viga 
seccionada 

Fotografía No2     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado No 5 

Fotografía No3     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado No 5 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 
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Fotografía No1     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado No 5 

Fotografía No2     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado No 5 

Fotografía No3     construcción 
columna nueva cc1-b 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No1    viga de amarre 
sobre muro (0,12x0,20m) incluye 

acero de refuerzo y concreto  

Fotografía No2     viga de amarre 
sobre muro (0,12x0,20m) incluye 

acero de refuerzo y concreto. 

Fotografía No3     se realiza  viga de 
amarre aérea va3-a 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No1    realiza  anclaje para placa fácil en ausencia de vigas - sección 0,12x0,20 h=0,30m.30 ; placa fácil 

bloquelón (concreto 3.000psi impermeabilizado e=0,05m en obra más refuerzo malla electrosoldada ; viga de amarre 
sobre muro (0,12x0,20m) ; viga de amarre sobre muro para placa fácil dmv- vigueta-03 (0,10x0,13m), se realizó viga 

aérea o dintel para placa fácil dmv-vigueta-04 (0,10x0,25m) y se instala tubería conduit pvc 3/4"+ accesorios. 
VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 

Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 173 de 398 

 

   
Fotografía No. 1 se instaló bordillo 
poceta ducha de 0.125 m x 0.09 m 

en ladrillo recocido 

Fotografía No2     construcción de 
columna nueva cc2-b, y columna 

nueva cc1-b 

Fotografía No3     mampostería para 
muro divisorio bloque estriado no 5 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No.1 construcción de 
columna nueva cc2-b, y columna 

nueva cc1-b 

Fotografía No2     construcción de 
columna nueva cc2-b, y columna 

nueva cc1-b 

Fotografía No3     mampostería para 
muro divisorio bloque estriado no 5 

VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  
Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 
Mediante recorrido en conjunto con la cvp, contratista de obra, interventoría y beneficiaria se concluyó lo siguiente: La 
propietaria desistió del beneficio y por lo tanto el contratista de obra se compromete a realizar brigada de aseo para 
entregar el espacio físico,  el área social con apoyo de la CVP realizarán la gestión para realizar el acta de cierre 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 
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Fotografía No.1 mampostería en 

ladrillo tolete común 
Fotografía No2     mampostería en 

ladrillo tolete común 
Fotografía No3     mampostería en 

ladrillo tolete común 
VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 

Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No1     construcción de 

columna nueva cc2-b 
Fotografía No2     se ejecutó  placa 
fácil bloquelón (concreto 3.000psi 

impermeabilizado e=0,05m en obra 
con refuerzo malla electro soldada 

Fotografía No3     se ejecutó  placa 
fácil bloquelón (concreto 3.000psi 

impermeabilizado e=0,05m en obra 
con refuerzo malla electro soldada 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No1     construcción  de 

columna nueva cc1-a 
Fotografía No2     construcción de 

columna nueva cc1-a 
Fotografía No3     construcción de 

columna nueva cc1-a 
VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 

Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 
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Fotografía No1     construcción  de 

viga de amarre sobre muro 
(0,12x0,20m)  

Fotografía No2     viga de amarre 
sobre muro (0,12x0,20m) 

Fotografía No3     viga de amarre 
sobre muro (0,12x0,20m) 

VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No1     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado no 5. 

Fotografía No2     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado no 5. 

Fotografía No3     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado no 5. 
VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No1     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado no 5. 

Fotografía No2     Revoque o pañete 
de 3cm con malla y mortero 

Fotografía No3     Revoque o pañete 
de 3cm con malla y mortero 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 
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Fotografía No1     Construcción de 

viga de amarre sobre muro y 
levantamiento de mampostería para 

muro divisorio en bloque No. 5 

Fotografía No2     Construcción de 
viga de amarre sobre muro y 

levantamiento de mampostería para 
muro divisorio en bloque No. 5 

Fotografía No3     Construcción de 
viga de amarre sobre muro y 

levantamiento de mampostería para 
muro divisorio en bloque No. 5 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No1     Sin personal  Fotografía No2     Construcción de 

viga de amarre sobre muro  
Fotografía No3     Se  realiza 
revoque o pañete de 1.5cm 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 
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Fotografía No1     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado no 5 

Fotografía No2     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado no 5 

Fotografía No3     levantamiento de 
mampostería para muro divisorio 

bloque estriado no 5 
VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 

Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 
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Fotografía No1     NP-12 viga de 
cimentación para muro existente 

Fotografía No2     se realiza 35,20 
m2 de desmonte teja asbesto 

cemento 

Fotografía No3     revoque o pañete 
de 3,0cm con malla y mortero 1:4 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No1     construcción de 

columna nueva cc2-b, y construcción 
columna nueva cc1-b 

Fotografía No2     construcción de 
columna nueva cc2-b, y construcción 

columna nueva cc1-b 

Fotografía No3     mampostería para 
muro divisorio bloque estriado no 5 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 30 Fecha: 4 al 10 de septiembre 

   
Fotografía No1     mampostería para 
muro divisorio bloque estriado no 5 

Fotografía No2     mampostería para 
muro divisorio bloque estriado no 5 

Fotografía No3     construcción de 
columna nueva cc2-b, y construcción 

columna nueva cc1-b 
Comité de seguimiento de obra-  5 de septiembre 
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Conclusiones y recomendaciones semana 30 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 4 de septiembre y el 10 de septiembre.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 510 - ALERTA INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y ATRASO EN LA ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE NO. 3                                                                                                                                                                  
Se le comunica al contratista de obra que de acuerdo al plan de contingencia, la fecha de inicio de la etapa de 
construcción de las 25 viviendas correspondientes al frente No.3 se estipuló para el 19 de agosto de 2023, sin embargo, 
este compromiso no ha sido respetado, pues a fecha del 4 de septiembre el contratista de obra no ha asignado el 
personal administrativo necesario, retrasando la entrega de documentación correspondiente a la etapa de pre 
construcción la cual tenia como fecha limite el 19 de agosto; razón por la cual se le solicita al contratista de obra hacer 
entrega de la totalidad de documentos de la etapa de pre construcción del frente No.3, así como de las hojas de vida del 
personal mínimo requerido para esta fase y la entrega de los documentos relativos al personal de mano de obra 
calificada y no calificada.                                                                                                                                                                                                
2. INP- CVP-005- 2022- 511- ALERTA INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y ATRASO EN LA ETAPA 
DE PRE-CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE NO. 4                                                                                                                                                          
Se le comunica al contratista de obra que de acuerdo al plan de contingencia, la fecha de terminación de la etapa de pre 
construcción de las 25 viviendas correspondientes al frente No.4 se estipuló para el 2 de septiembre de 2023, sin 
embargo, este compromiso no ha sido respetado, pues a fecha del 4 de septiembre el contratista de obra no ha 
completado la entrega de la totalidad de los documentos de dicha etapa, esto debido a la falta de asignación de personal 
administrativo requerido, generando así un atraso sustancial dentro del contrato, por lo cual se le hace un llamado de 
atención al contratista de ora sobre el no cumplimiento de los compromisos establecidos.                                                                                         
3. INP- CVP-005- 2022- 512 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO-389 CON ASUNTO “DOCUMENTACIÓN DE 
INGRESO PERSONAL DE OBRA FRENTE 1”                                                                                                                                                              
Se da aprobación y no aprobación de personal al contratista, quien relaciona 4 paquetes de afiliaciones al SGSS para 
frente No.2, de los cuales no se aprueba al oficial Pedro Daniel Martínez Gaitán, y se aprueban tres oficiales: Brayan 
Esteven Jiménez Rodríguez, Diego Alejandro Jiménez Rodríguez y Álvaro José González Lara.                                                                               
4. INP- CVP-005- 2022- 513 - SOLICITUD DE PROGRAMACIONES DETALLADAS PARA VIVIENDAS DEL FRENTE 
No. 2                                                                                                                                                                                                                               
Se solicita al contratista de obra hacer el envió de las programaciones pendientes del frente de obra No.2, pues si bien 
se ha otorgado aprobación por parte de la interventoría, no se han remitido las programaciones necesarias para llevar un 
control adecuado del progreso de las viviendas No.33, 34, 35, 38, 42 y 48.                                                                                                                 
5. INP- CVP-005- 2022- 514 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-392 CON ASUNTO “RESPUESTA OFICIOS INP- 
CVP-005- 2022- 510 Y INP- CVP-005- 2022- 511” (ALERTA FRENTE 3 Y 4)                                                                                                              
Se le da respuesta al comunicado PRO-392 enviado por el contratista de obra, mediante el cual el contratista expresa 
que el incumplimiento de las fechas establecidas en el plan de contingencia de los frente No.3 y No.4 son atribuibles a la 
CV por no proporcionarle la documentación necesaria de 1 viviendas, a lo cual la interventoría especifica que debe iniciar 
la etapa de pre construcción de las viviendas que cuenten con la documentación completa, esto con el fin de evitar 
atrasos adicionales, adicionalmente, los frente de obra No.1 y No.2 no han completado la etapa de ejecución, por lo cual 
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el personal administrativo asignado no puede ser trasladado para llevar a cabo las actividades de los frentes No.3 y 
No.4, así pues, se le solicita al contratista de obra aumentar su planta de personal y profesionales para superar el atraso 
que viene presentando en los frentes mencionados.                                                                                                                                                     
6. INP- CVP-005- 2022- 515 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-391 CON ASUNTO “DOCUMENTACIÓN DE 
INGRESO PERSONAL DE OBRA FRENTE 1”                                                                                                                                                              
No se da aprobación de personal al contratista, quien relaciona 2 paquetes de afiliaciones al SGSS para frente No.1, de 
los cuales no se aprueban a los oficiales José Alfredo Jiménez Sánchez y José German Sánchez Moreno puesto que se 
encontraron inconsistencias con los resultados del examen médico 
7. INP- CVP-005- 2022- 516 - PERSONAL EN OBRA SIN APROBACION, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                                  
Se le informa al contratista de obra que durante los recorridos por las viviendas que se encuentran en ejecución de obra, 
se tiene personal de mano de obra no calificada sin aprobación por parte de la interventoría  ya que no han hecho allegar 
la documentación correspondiente al proceso de afiliación a la seguridad social del personal, por lo cual, se le solicita al 
contratista de obra tomas las medidas correspondientes.                                                                                                                                             
8. INP- CVP-005- 2022- 517 - SOLICITUD FIRMA PARA CONTINUACIÓN DE TRÁMITE DE ACTA DE FIJACIÓN DE 
ÍTEMS NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                 
Se le solicita al contratista de obra la firma del acta de fijación de ítems no previstos con el fin de dar continuidad al 
tramite de fijación de los NP´s del presupuesto de obra ante la CVP.                                                                                                                           
9. INP- CVP-005- 2022- 519- RESPUESTA COMUNICADO PRO-390 CON ASUNTO “RE BALANCES VIVIENDAS No. 
7, 8, 14, 18, 19 Y 25 - Frente No. 1”                                                                                                                                                                               
Se le comunica al contratista de obra que los balances presentados mediante el comunicado PRO-390 no cumplen con 
el requisito de estar ajustados a 55 SMMLV asignados para cada una de las viviendas, por lo cual, se solicita que los 
balances sean corregidos para reflejar el valor asignado a cada una de las viviendas, adicionalmente, se solicita adjuntar 
las memorias de cantidades con el fin de verificar el origen de cada cantidad registrada en el balance presupuestal.                                                
10. INP- CVP-005- 2022- 522 -  REITERACIÓN DE SOLICITUD COMUNICADO INP-CVP-005- 2022-505 CON ASUNTO 
“SOLICITUD INFORMACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023, FRENTE 1.”                                              
Se reitera la solicitud descrita en el comunicado INP-CVP-005- 2022-505 sobre el envió de información del accidente de 
trabajo presentado el día 29 de agosto de 2023 en el predio No.18 del frente No.1, mediante el cual se solicitó al 
contratista de obra remitir la investigación del accidente, reporte de ARL del evento, historia clínica, FURAT, incapacidad 
del trabajador, plan de mejoramiento al respecto con lecciones aprendidas y respectivo seguimiento a las actividades de 
corte, señalización de área de trabajo, capacitaciones SST, aseguramiento de condiciones de trabajo y el uso de EPP.                                          
11. INP- CVP-005- 2022- 523 - SOLICITUD DE PLANOS EN LAS VIVIENDAS DEL FRENTE No. 1 Y 2                                                                   
Se reitera la solicitud al contratista de obra respecto a la provisión de planos de las viviendas pertenecientes al frente de 
obra No.1 y No.2, pues en el recorrido de obra del 5 de septiembre se constató que muchas viviendas carecen de los 
planos correspondientes, así pues, se insta al contratista de obra tomar las medidas necesarias para asegurar que los 
planos estén disponibles en todas las viviendas de tal manera que la interventoría pueda cumplir de manera efectiva sus 
responsabilidades de control y seguimiento de la obra.                                                                                                                                                 
12. INP- CVP-005- 2022- 524 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-372 CON ASUNTO “FRENTE NO 1 – RESPUESTA 
– INP – CVP – 005 – 2022 – 470”                                                                                                                                                                                  
Se da respuesta al comunicado PRO-372 mediante el cual el contratista de obra señala que los avances reportados en el 
comunicado INP – CVP – 005 – 2022 – 470 no concuerdan ni en términos de avance físico ni financiero, por lo cual, se 
realiza un detallado desglose de las actividades llevadas a cabo en cada una de las viviendas durante varias semanas, 
adicionalmente se manifiesta que las cantidades socializadas entre interventoría y contratista de obra para las viviendas 
No.2,3,4,5,6,7,11,13,15,20,21, y 25 no son las mismas a las actualizadas al día 25 de agosto de 2023 ya que se 
incluyeron actividades nuevas luego de la revisión entre ambas partes, adicional al cambio del NP-2 por el NP-12 para 
cimentación.                                                                                                                                                                                                                   
13. INP- CVP-005- 2022- 526 - RESPUESTA AL PRO-375 CON ASUNTO “NOVEDAD ACTAS DE VECINDAD- FRENTE 
4 ALCANCE OFICIO PRO-282, PRO-344”                                                                                                                                                                    
Se reitera la información suministrada por la CVP en el comité de seguimiento No.53, indicando nuevamente la 
elaboración de las actas de vecindad faltantes implementando la plataforma FULCRUM, por lo cual, se le solicita al 
contratista de obra informar la metodología que se implementará y las fechas que determine para realizar nuevamente 
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las actas de vecindad faltantes.       
14. INP- CVP-005- 2022- 527 - LLAMADO DE ATENCION INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTION RCD Y 
NORMATIVA AMBIENTAL LEGAL APLICABLE, ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 
2023.                                                                                                                                                                                                                               
Se realiza un llamado de atención respecto al incumplimiento de las obligaciones contractuales, específicamente 
establecido en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y normativa ambiental legal vigente, 
debido a que se encontraron Residuos de Construcción y Demolición acopiados en el exterior e interior de varios predios, 
invadiendo el sendero peatonal y sin señalización, adicionalmente, el mal acopio y almacenamiento de material granular y 
elementos de arcilla afectando vías, senderos y calzadas, situación que se solicita subsanar a la mayor brevedad, pues es 
objeto de comparendo ambiental por parte de las autoridades competentes. Finalmente se destaca la situación presentada 
en la vivienda No.8 debido a que esta vivienda tiene un sumidero lateral colmatado con material de arena producto del mal 
acopio de material granular y RCD, por lo cual se le solicitó al contratista de obra realizar la respectiva limpieza del sumidero 
y colocar protección al mismo.                                      
15. INP- CVP-005- 2022- 528 - QUINTA ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCION FRENTE N° 1 SEGUN PLAN DE 
CONTIGENCIA                                                                                                                                                                                                               
Se reitera la alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia se estipula un aumento en la cantidad 
de personal de mano de obra calificada y no calificada en 1.5 personas por vivienda, sin embargo, este compromiso no 
está siendo respetado de acuerdo al avance de las viviendas durante la semana No.29 (28 de agosto al 3 de septiembre 
de 2023) pues la falta de personal en algunas viviendas afecta de manera directa el progreso del Frente No.1, y el avance 
del contrato en términos generales, pues se presenta un atraso de 72 días, equivalente al 28,09% de acuerdo al plan de 
contingencia. Así pues, se resalta la insuficiente cantidad de personal operativo en la obra y el escaso avance visible en 
las viviendas del frente No.1, incurriendo en el incumplimiento del cronograma vigente del proyecto debido a las falencias 
identificadas en la logística y la coordinación.                                      
16. INP- CVP-005- 2022- 529 - ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCION FRENTE N° 2 SEGUN PLAN DE CONTIGENCIA                                      
Se genera una alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia la fecha de inicio de la etapa de 
construcción de las 25 viviendas de frente No.2 esta estipulada para el 9 de agosto, sin embargo, se evidencia que a la 
fecha a iniciado únicamente la ejecución de 11 viviendas (26,28,29,32,33,41,44,45,47,48 y 49), adicionalmente se aclara 
que la fecha de terminación de esta fase está estipulada para el 14 de octubre de 2023, pero según el avance actual, esta 
fecha es inalcanzable, generando un atraso en el avance global del contrato No.003 de 2022, por lo cual, se le solicita al 
contratista presentar un informe sobre los atrasos presentados en virtud del ultimo plan de contingencia y así mismo tomar 
las medidas necesarias para solventar el atraso.                                      
17. INP- CVP-005- 2022- 530 -  SEGUNDA ALERTA DE INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y ATRASO 
EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL FRENTE N°3                                      
Se le comunica al contratista de obra que de acuerdo al plan de contingencia, la fecha de inicio de la etapa de construcción 
de las 25 viviendas correspondientes al frente No.3 se estipuló para el 19 de agosto de 2023, sin embargo, este 
compromiso no ha sido respetado, pues a fecha del 7 de septiembre el contratista de obra no ha asignado el personal 
administrativo necesario, retrasando la entrega de documentación correspondiente a la etapa de pre construcción la cual 
tenía como fecha límite el 19 de agosto; razón por la cual se le solicita al contratista de obra hacer entrega de la totalidad 
de documentos de la etapa de pre construcción del frente No.3, así como de las hojas de vida del personal mínimo 
requerido para esta fase y la entrega de los documentos relativos al personal de mano de obra calificada y no calificada.          
18. INP- CVP-005- 2022- 531 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-382 CON ASUNTO “CORTE DE OBRA No 1”                                                   
Se le remiten al contratista de obra las observaciones realizadas al ACTA DE CORTE No.1 - FRENTE No.1 y a sus 
respectivas memorias de cantidades, adicionalmente, se le solicita que una vez realice el ajuste a todas las 
observaciones se informe a la interventoria para realizar la respectiva mesa de trabajo de revision final.                                                                   
19. INP- CVP-005- 2022- 532 - REITERACION SOLICITUD DE PROGRAMACIONES DETALLADAS PARA VIVIENDAS 
DEL FRENTE N°2                                                                                                                                                                                                          
Se solicita al contratista de obra la entrega inmediata de programaciones pendientes del frente de obra No.2, las cuales 
corresponden a las viviendas No.31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 46 y 48, haciendo la aclaracion que las viviendas No.30, 
39 y 50 aun están pendientes ajustes por parte de la CVP, dichas programaciones son de vital importancia en el proceso 
de seguimiento y control del desarrollo de las viviendas en mencion.                                                                                                                           
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20. INP- CVP-005- 2022- 533 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-395 CON ASUNTO “DOCUMENTACIÓN DE 
INGRESO PERSONAL DE OBRA FRENTE 1”                                                                                                                                                              
Se da aprobación y no aprobación de personal al contratista, quien relaciona 4 paquetes de afiliaciones al SGSS para 
frente No.1, de los cuales no se aprueba al ayudante Jeison Fabián Rodríguez Ortega, y se aprueba al oficial Diego 
Alexander Rodríguez Ortega, al ayudante Kevin Andrés Leal Fajardo y al almacenista Yefrey Sneyder Pérez Ortiz.                                                 
21. INP- CVP-005- 2022- 537 - RESPUESTA AL COMUNICADO PRO-396 - SOLICITUD DE ADICION AL FORMATO 
DE ACTA DE FIJACION DE NP                                                                                                                                                                                     
Se solicita al contratista de obra nuevamente la firma del formato del acta de fijación de precios de NP's, debido a la 
modificación del contenido del acta conforme a observaciones realizadas por la CVP.                                                                                                
22. INP- CVP-005- 2022- 538 - COMUNICADO DE APORBACION DE LA CVP SOBRE INFORMES DE LAS PLACAS 
EXISTENTES FRENTE 3 Y 4                                                                                                                                                                                        
Se remite la aprobación de los informes a las placas existentes en los frentes de obra No.3 y No.4, con el fin de continuar 
con su ejecución en obra.  
 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 4 de septiembre y el 10 de septiembre.                                                                                                                                                            
1. INP- CVP-005- 2022- 509 - ALCANCE PROGRAMACIÓN DE OBRA INICIAL PRESENTADAS APROBACIÓN DE 
PROGRAMACIÓN DE OBRA INICIAL AJUSTA PRESENTADA BAJO COMUNICADO CON CONSECUTIVO PRO-388                                          
Se informa a la CVP que a partir de la semana No.35 ( 28 de agosto al 03 de septiembre) del proyecto, se iniciara a 
evaluar el avance de obra con el flujo de cara de la programación presentada por el contratista de obra bajo el 
comunicado PRO-388, la cual se encuentra dentro de los tiempos estimados por la entidad desde el inicio del contrato, 
por lo cual, a partir de la semana No.35 se presentará variación en el porcentaje programado.                                                                                  
2. INP- CVP-005- 2022- 518 - VIGA BORDE VIVIENDA No. 25 – FRENTE No. 01                                                                                                     
Se informa a la CVP que el contratista de obra realizó los trabajos de preparación para la fundida de la losa de entrepiso 
de la vivienda No.25, sin embargo no se coloco la formaleta para fundir la viga de borde de fachada como se indicaba en 
los planos suministrados por la entidad contratante, ante esta situación el contratista de obra solicitó atención del caso al 
especialista en estructuras de la interventoría para facilitar alternativas, a lo cual, el especialista realizó la respectiva 
revisión y se deja en constancia mediante la remisión del concepto emitido por el especialista en estructuras de la 
interventoría.                                                                                                                                                                                                                   
3. INP- CVP-005- 2022- 520 - REMISIÓN DEL ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PARA FIRMA Y 
CONTINUACIÓN DE TRÁMITE CVP                                                                                                                                                                             
Se solicita a la CVP las respectivas firmas en el acta de fijación de ítems no previstos con la finalidad de dar continuidad 
al tramite del dicho documento.                                                                                                                                                                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 521 - ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 6 - JULIO                                                                       
Se hace entrega del informe mensual de interventoría No.6 correspondiente al mes de julio.                                                                                     
5. INP- CVP-005- 2022- 525 - RESPUESTA COMUNICADA NO. 202314000068011 AFILIACIONES                                                                        
Se remite a la CVP los documentos de afiliación de seguridad social del contrato de interventoría No.005-2022 del 
personal aprobado por la entidad.                                                                                                                                                
6. INP- CVP-005- 2022- 534 - ENTREGA DE INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N°27                                                                                     
Se hace entrega del informe semanal No.27 correspondiente al periodo del 14 al 20 de agosto de 2023.                                                                  
7. INP- CVP-005- 2022- 535 - RESPUESTA AL CORREO ELECTRÓNICO RECIBIDO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
CON REFERENCIA AL  CVP-005- 2022- 489 PLACAS EXISTENTES EN LOS FRENTES 3 Y4 COMPLEMENTO CASA 
55                                                                                                                                                                                                                                    
Se da respuesta al correo electrónico mediante el cual el apoyo a la supervisión de la Caja de Vivienda Popular planteó 
observaciones sobre los informes de las placas existentes que habían sido proporcionados por interventoría en relación 
a los frentes de obra No.3 y No.4, por lo cual se remite la respuesta proporcionada por el especialista en estructuras de 
la interventoría.                                                                                                                                                                                                               
8. INP- CVP-005- 2022- 536 - REVISIÓN DE ALTERNATIVAS PARA CAMBIO DE ACCESO A PISO 2 EN VIVIENDA No 
08.                                                                                                                                                                                                                                   
Se remite la revisión realizada por el especialista en estructuras de la interventoría a las dos posibilidades en las cuales 
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se modificaría una columneta y acceso a escalera para la vivienda No.8, esto con el fin de atender la solicitud realizada 
por el contratista de obra mediante el comunicado PRO-399.             
FRENTE 1 
El contratista de obra realiza entrega de programaciones de obra para la semana 31, durante el periodo el contratista se 
compromete a realizar la entrega de los balances de las 25 viviendas para su respectiva revisión. 
FRENTE 2 
Se reitera Incrementar el personal de obra y la intervención en las viviendas paralelamente, debido a que se evidenció 
durante el periodo que únicamente se intervinieron 5 casas y no fue de manera paralela.   Se recomienda incrementar los 
recursos de inversión para cumplir con lo planteado en el Plan de Contingencia. Se recomienda programar las actividades 
semanales de acuerdo a la inversión que arroja el plan de contingencia, que aproximadamente deberá ser de  
$602.334.869. 
FRENTE 3 
Durante este periodo se realizó actividades conjuntas con el contratista cerrando balance  de la casa No.55, falta revisión 
por parte de la CVP, Se da continuidad a la revisión al balance de la casa No.66 
Adicionalmente en campo se realizó la validación y el levantamiento de las viviendas: 53,56,57, 58,59,60,61, 63,64, 66, 
67,68, 69,70,71, 71,73 y 75 para un total de 17 viviendas. 
FRENTE 4 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de pre construcción (inicio el 19 de agosto de 2023) y construcción (inicio 
el 2 de septiembre de 2023) del frente No. 4 presenta atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la 
etapa de pre construcción y construcción. 
 

SEMANA 31–FRENTE 1  
11 al 17 de septiembre 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

   
Fotografía No1     mampostería para 
muro divisorio bloque estriado no 5 

Fotografía No2     mampostería para 
muro divisorio bloque estriado no 5 

Fotografía No3     construcción 
columna nueva cc1-b 

VIVIENDA No.02 
Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 

VASQUEZ 
Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 
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Fotografía No1     inspección y 

aprobación a la Construcción de 8,80 
metros de columna nueva cc2-b 

Fotografía No2      13,20 metros de 
columna nueva cc1-b 

Fotografía No3      mampostería para 
muro divisorio bloque estriado Nº5 

VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 
Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

   
Fotografía No1     11,50 metros de 

columna nueva CC1-b 
Fotografía No2     10,35 m2 de 

mampostería para muro divisorio 
bloque estriado Nº5 

Fotografía No3     11,50 metros de 
columna nueva CC1-b 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

 
Fotografía No1     Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 
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Fotografía No1     Sin personal Fotografía No2     10,35 m2 de 

mampostería para muro divisorio 
bloque estriado Nº5 

Fotografía No3    2 metros de 
columna nueva cc2-b y  4 metros de 

columna nueva cc1-b 
VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 

Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

   
Fotografía No1     1 und poyo con 

concreto mezclado en obra 
Fotografía No2    Suministro e 
instalación de  Teja trapezoidal 

Fotografía No3    Alistado de piso 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

  
Fotografía No1     construcción de columna nueva CC1-b Fotografía No2    construcción de columna nueva CC1-b 

VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  
Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 
Desistimiento por parte de la propietaria 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 
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Fotografía No1     mampostería en 
ladrillo tolete común de e=0.12 m, 

con mortero 1:4. 

Fotografía No2    columna nueva 
CC2- 

Fotografía No3    revoque o pañete 
de 1.5cm de espesor con mortero 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

   
Fotografía No1     demolición muros 

de e= 0.12 m a 0.15 m de 
mampostería en bloque 

Fotografía No2    cerramiento en teja  Fotografía No3     desmonte de 38,25 
m2 de teja en asbesto cemento 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

   
Fotografía No1     0,95 m2 de placa 

fácil aligerada con bloquelón 
(concreto 3.000psi impermeabilizado 

Fotografía No2    7 unidades de 
anclaje para placa fácil en ausencia 

de vigas - sección 0,12x0,20 

Fotografía No3     columna nueva 
cc2-b 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 
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Fotografía No1     13,80 metros 

columna nueva cc1-b 
Fotografía No2    mampostería para 
muro divisorio bloque estriado Nº5 

Fotografía No3      construcción de 
6,90 metros de columna nueva cc2-b 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

   
Fotografía No1     13,80 metros 

columna nueva cc1-b 
Fotografía No2    mampostería para 
muro divisorio bloque estriado Nº5 

Fotografía No3      construcción de 
6,90 metros de columna nueva cc2-b 

VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

  
Fotografía No. 01. Armado de columnas 

CC1-B  
Fotografía No. 02. Levantamiento de 

mampostería 
Fotografía No. 03. Construcción de 

columnas CC1-B 
VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA ROSALIDA MONTIEL MORENO 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 
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Fotografía No. 01. Construcción placa de 
entre piso 

Fotografía No. 02. Levantamiento de 
mampostería tolete 

Fotografía No. 03. Revoque de 3cm 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

  
Fotografía No. 01. Construcción de viga 

de amarre 
Fotografía No. 02. Levantamiento de 

mampostería 
Fotografía No. 03 Levantamiento de 

mampostería. 
VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 

Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

 
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 
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Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

   
Fotografía No. 01. Construcción de viga 

aérea 
Fotografía No. 02. Construcción de viga 

a aérea o dintel para placa fácil 
Fotografía No. 03.  Construcción de 

columnas CC2-B 
VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 

Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

 
Fotografía No. 01. Seguimiento de obra - vivienda sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 
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Fotografía No. 01. Seguimiento de obra – sin avance de obra ni personal 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

 
Fotografía No. 01. Seguimiento de obra – sin avance de obra ni personal 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 

 
Fotografía No. 01. Seguimiento de obra-sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 31 Fecha: 11 al 17 de septiembre 
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Fotografía No. 01. Construcción de columnas CC1-B y CC2-B  Construcción de columnas CC1-B y CC2-B 

Comité de seguimiento de obra- 14 de septiembre 

 
 
Conclusiones y recomendaciones semana 31 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 11 de septiembre y el 17 de septiembre.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 539 - RECOMENDACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES 
Y ANEXOS TECNICOS FRENTE 2                                      
Se recomienda al contratista de obra cumplir durante los procesos constructivos con los requerimientos contractuales 
especificados en el contrato de obra apartes 10, 13 y 14, así mismo como se indica en el numeral "3.2 Objetivos del sistema 
de gestión de calidad", del plan de calidad y sistema de gestión de calidad aprobado por interventoría, teniendo en cuenta 
lo indicado en el manual de especificaciones técnicas de construcción para el mejoramiento de viviendas, entregado por 
la CVP.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 540 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-397 DOCUMENTACION INGRESO PERSONAL 
FRENTE 1                                      
Se da aprobación y no aprobación de personal al contratista, quien relaciona 5 paquetes de afiliaciones al SGSS para 
frente No.1, de los cuales no se aprueba al ayudante Luz Mery Rodríguez Rodríguez, y se aprueban cuatro ayudantes: 
José Olivero Aguilar Rojas, José Vicente Siosi Epinayu, Manuel Camilo Ortega Cavanzo y Yimmy Orlando Rico Hernández.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 541 -  RESPUESTA AL COMUNICADO PRO-401DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL 
FRENTE 1                                                                                                                                                                                                                   No 
se da aprobación de personal al contratista, quien relaciona 2 paquetes de afiliaciones al SGSS para frente No.1.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 542 - VENCIMIENTO PAGO DE ARL.                                      
Se hace hincapié sobre la vigencia de la cobertura de ARL, puesto que la misma es hasta el 30 de agosto, y es de anotar 
que de no estar al día con el pago de seguridad social o de ARL no podrá ingresar al área de trabajo, situación por la cual 
se le solicita al contratista de obra remitir a la interventoría las planillas pagas de seguridad social del personal operativo y 
profesional del mes de agosto.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 544 - RESPUESTA  PRO-405 DOCUMENTACION DE INGRESO DE PERSONAL FRENTE 1                                      
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No se da aprobación de personal al contratista, quien relaciona 2 paquetes de afiliaciones al SGSS para frente No.1.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 546 - APROBACION MEMORIAS DE CANTIDADES FRENTE N°1                                      
Se informa al contratista de obra que una vez realizada la verificación de los presupuestos finales y ajustes a las memorias 
de cantidades del frente No.1, llevada a cabo en mesa de trabajo el viernes 9 de septiembre, se solicita la documentación 
para el tramite de la facturación del corte No.1 correspondiente al frente No.1, aclarando que se debe tener en cuenta el 
modelo enviado vía correo electrónico.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 547 - SOLICITUD COMPROBANTES DE EGRESO ANTICIPO                                      
Se solicita al contratista los comprobantes de egreso  generados del anticipo junto a los anexos con el fin de atender la 
solicitud realizada por la Caja de Vivienda Popular.       
8. INP- CVP-005- 2022- 548 - RESPUESTA PRO-409 SOLICITUD PRORROGA                                      
Se da respuesta al comunicado PRO-409 mediante el cual el contratista de obra expone las causas que originan la solicitud 
de la prorroga, a lo cual la interventoría comunica que a pesar de encontrar razón en las justificaciones presentadas, no 
es suficiente únicamente indicar las razones, por lo cual es requerido que adicionalmente se tase el tiempo ocupado en 
cada uno de los causales para poder realizar el estudio de viabilidad y justificación de los tiempos adicionales ocupados 
en la ejecución de los mismos.                                      
9. INP- CVP-005- 2022- 549 - SOLICITUD DE INFORME DE RENDIMIENTOS AGOSTO 2023                                      
Se solicita al contratista de obra el informe de rendimientos y copia de consignación correspondiente al mes de agosto de 
la fiducia respecto al buen manejo del anticipo según lo indica la clausula sexta . forma de pago: anticipo.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 552- RESPUESTA PRO-413 SOLICITUD DATOS FACTURA N°1                                      
Se da respuesta al comunicado PRO-413 mediante el cual el contratista de obra solicita los datos correspondientes a la 
factura del corte No.1, a lo cual se informa que el día 12 de septiembre vía WhatsApp se remitió por parte de interventoría 
al señor Josué Veloza un modelo de factura donde se encuentra la información solicitada.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 553 -  ALCANCE AL COMUNICADO INP-CVP-005-2022-538 APROBACION POR CVP  
INFORME PLACAS FRENTE 3 Y 4                                      
Se da alcance al comunicado  INP-CVP-005-2022-538, remitiendo los informes realizados por el ingeniero estructural 
enviados y aprobados por la CVP mediante los comunicados  INP-CVP-005-2022-489 y  INP-CVP-005-2022-535.                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 554 - RESPUESTA AL PRO-412 REBALANCES RESPUESTA AL INP-CVP-005-2022-519                                      
Se le solicita al contratista de obra corregir los rebalances entregados bajo el comunicado PRO-412 correspondientes a 
las viviendas No. 1,2,3,7,8,10,12,14,16,17,18,19,20,22,23,24 y 25, esto con el fin de hacer la respectiva revisión por parte 
de la interventoría y de esta manera socializarlos con la CVP ya que esto es esencial para llevar a cabo un seguimiento y 
control preciso del avance presupuestal de cada vivienda.                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 555 - SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTACION BANCO DE MATERIALES FRENTE N°2                                      
Se solicita la entrega de la documentación (formatos) del banco de materiales correspondientes al frente No.2, con el fin 
de ser revisados por parte de la interventoría y posterior tramite ante la entidad.                                      
14. INP- CVP-005- 2022- 557 - RESPUESTA ALCANCE PRO-410 PRE FACTURA                                      
Se solicita al contratista de obra realizar las correcciones mencionadas en el comunicado  INP- CVP-005- 2022- 557 con 
relación a la pre factura para tramitar el corte de obra No.1, y ser remitidas antes de medio día para dar continuidad al 
tramite sin generar atrasos.                                      
15. INP- CVP-005- 2022- 558 - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SISOMA DEL MES DE AGOSTO                                      
Se remiten al contratista de obra las observaciones del componente SISOMA al informe mensual No.7 correspondiente al 
mes de agosto.                                                                                                                                                                           16. 
INP- CVP-005- 2022- 559 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-414 SOLICITUD FIRMA ORDEN DE GIRO N°23                                      
Se hace devolución de la orden de giro No.23 como fue indicado en el comité de obra No.17 por la Caja de Vivienda 
Popular, la cual informó que: "no se podrá aprobar mas ordenes de pago del anticipo por parte de la fiducia teniendo en 
cuenta el avance de obra".                
17. INP- CVP-005- 2022- 560 - SOLICITUD PAZ Y SALVO PERSONAL                                      
Se le informa al contratista que el día 5 de septiembre fue recibido un documento en el cual se indica que el contratista de 
obra tiene pendiente un pago por el valor total de $ 3.360.000  con el personal encargado de realizar los balances del 
Consorcio Plan Terrazas 2023, dicho valor corresponde a 14 balances, por lo cual, se le solicita al contratista de obra los 
paz y salvos y orden de pagos al personal.                                      
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18. INP- CVP-005- 2022- 561 - OBSERVACIONES INFORME TECNICO N°7 AGOSTO CONTRATISTA                                      
Se envían las observaciones realizadas al informe técnico No.7 correspondiente al mes de agosto, y se solicita al 
contratista de obra realizar los ajustes requeridos para poder efectuar la radicación de los documentos del corte No.1 del 
frente de obra No.1.                                      
19. INP- CVP-005- 2022- 562 - RESPUESTA AL PRO-366 PROGRAMACIONES AJUSTADAS PLAN DE CONTIGENCIA 
FRENTE 1                                      
Se le informa al contratista de obra que se presenta una inconsistencia en la programación de la vivienda No.16, pues la 
fecha de inicio presentada en la programación general enviada mediante el comunicado PRO-350 no concuerda con la 
fecha de inicio de la programación individual por vivienda del frente No.1 remitida en el comunicado PRO-366, por lo cual, 
se solicita subsanar la observación en mención.                                      
20. INP- CVP-005- 2022- 566 -  SOLICITUD INFORME DE BALANCES SEGUN ANEXO TECNICO                                      
Se informa que de acuerdo al anexo técnico, el contratista de obra debe presentar un informe de balances del proyecto, el 
cual a la fecha no ha sido presentado, por lo cual, se solicita al contratista de obra que a partir del próximo comité de obra, 
se implemente la entrega de los informes de balance.                                      
21. INP- CVP-005- 2022- 567 -  SEXTA ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCION FRENTE N° 1 SEGUN PLAN DE 
CONTIGENCIA                                                                                                                                                                                                               
Se reitera la alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia se estipula un aumento en la cantidad 
de personal de mano de obra calificada y no calificada en 1.5 personas por vivienda, sin embargo, este compromiso no 
está siendo respetado de acuerdo al avance de las viviendas durante la semana No.30 (4 de septiembre al 10 de 
septiembre de 2023) pues la falta de personal en algunas viviendas afecta de manera directa el progreso del Frente No.1, 
y el avance del contrato en términos generales, pues se presenta un atraso de 92 días, equivalente al 35,84% de acuerdo 
al plan de contingencia. Así pues, se resalta la insuficiente cantidad de personal operativo en la obra y el escaso avance 
visible en las viviendas del frente No.1, incurriendo en el incumplimiento del cronograma vigente del proyecto debido a las 
falencias identificadas en la logística y la coordinación.                                      
22. INP- CVP-005- 2022- 568 -  SEGUNDA ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCION FRENTE N° 2 SEGUN PLAN DE 
CONTIGENCIA                                                                                                                                                                                                               
Se genera una alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia la fecha de inicio de la etapa de 
construcción de las 25 viviendas de frente No.2 esta estipulada para el 9 de agosto, sin embargo, se evidencia que a la 
fecha a iniciado únicamente la ejecución de 11 viviendas (26,28,29,32,33,41,44,45,47,48 y 49), adicionalmente se aclara 
que la fecha de terminación de esta fase está estipulada para el 14 de octubre de 2023, pero según el avance actual, esta 
fecha es inalcanzable, pues se presenta un atraso general del contrato de 92 días equivalente al 35,84%, por lo cual, se 
le solicita al contratista presentar un informe sobre los atrasos presentados en virtud del ultimo plan de contingencia y así 
mismo tomar las medidas necesarias para solventar el atraso.   
23. INP- CVP-005- 2022- 569 - TERCERA ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCION FRENTE N° 3 SERGUN PLAN DE 
CONTIGENCIA                                                                                                                                                                                                               
Se genera una alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia la fecha de inicio de la etapa de 
construcción de las 25 viviendas de frente No.3 esta estipulada para el 19 de agosto, sin embargo, se evidencia que este 
compromiso no ha sido respetado, pues a la fecha el contratista de obra no ha asignado ni siquiera el personal 
administrativo necesario, tal como lo indica el anexo técnico de obra, retrasando la entrega de documentación 
correspondiente a la etapa de pre construcción la cual originalmente tenia como fecha limite el 19 de agosto, en 
consecuencia, esta etapa se encuentra en un retraso sustancial del contrato, reportando un atraso general de 92 días con 
relación al plan de contingencia, así pues, se le solicita al contratista presentar la totalidad de documentación relacionada 
a la etapa de pre construcción del frente No.3, así como las hojas de vida del personal mínimo requerido para esta fase y 
del personal de mano de obra calificada y no calificada.               .                                      
24. INP- CVP-005- 2022- 570 - ALERTA ETAPA CONSTRUCCION FRENTE N° 4 SEGUN PLAN DE CONTIGENCIA                                      
Se genera una alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia la fecha de inicio de la etapa de 
construcción de las 25 viviendas de frente No.4 esta estipulada para el 2 de septiembre, sin embargo, se evidencia que 
este compromiso no ha sido respetado, pues a la fecha el contratista de obra no ha iniciado la elaboración de los 
presupuestos iniciales y tampoco se ha completado la entrega de los documentos relacionados con la etapa de pre 
construcción, esto se debe en gran medida a la falta de asignación de personal administrativo, tal como lo indica el anexo 
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técnico de obra, retrasando la entrega de documentación correspondiente a la etapa de pre construcción la cual 
originalmente tenia como fecha limite el 2 de septiembre, en consecuencia, esta etapa se encuentra en un retraso 
sustancial del contrato.      
 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 4 de septiembre y el 10 de septiembre.                                      
1. INP- CVP-005- 2022- 543 - RESPUESTA OFICIO PRO-404, DOCUMENTOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO DE 
DIEGO RODRIGUEZ, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023, FRENTE 1.                                      
Se remite a la CVP los documentos entregados por el contratista de obra referente al accidente de trabajo, quien envían 
la historia clínica, FURAT, incapacidad del accidente de trabajo, versión escrita del colaborador afectado y la respectiva 
investigación al accidente.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 545 - ACTA DE FIJACION ITEMS NO PREVISTO                                      
Se remite a la CVP el acta de fijación de ítems no previstos con respectivas firmas y atendiendo a la solicitud realizada por 
el apoyo a la supervisión vía correo electrónico, con el fin de ser revisado, aprobado y firmado por la entidad.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 550 - ENTREGA DE INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N°28                                      
Se hace entrega del informe semanal No.28 correspondiente al periodo del 21 al 27 de agosto de 2023.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 551 - INFORME SOLICITUD INICIO TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO                                      
Se presenta la solicitud de inicio de tramite de incumplimiento del contrato de obra No.003 - 2022.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 556 - BALANCE PENDIENTE POR ENTREGA FRENTE N°2                                      
Se informa a la CVP que están pendientes 3 balances del frente No.2, pues el día 6 de septiembre de 2023 se realizó 
mesa de trabajo entre el contratista de obra, profesional de la CVP e interventoría, donde se comentó el estado y las 
dificultades para establecer los balances y los alcances de obra de las casas No.30, 39 y 50, sin embargo, el contratista 
de obra y la CVP no conciliaron los temas tratados, así pues, se solicita a la CVP informar el procedimiento a seguir con 
el fin de poder cerrar los balances de las tres viviendas pendientes.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 563 - ENTREGA DE INFORME MENSUAL INTERVENTORIA N°7 AGOSTO                                      
Se hace entrega del informe mensual de interventoría No.7 correspondiente al mes de agosto para su respetiva revisión.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 564 - RADICACION DE CORTE DE OBRA N° 1 CONTRATO 003                                      
Se remite la documentación para radicación del corte de obra No.1 del contrato de obra No.003 de 2022 para su previa 
revisión por parte de la entidad.                                      
8. INP- CVP-005- 2022- 565 - RADICACION DE CORTE DE OBRA N° 1 INTERVENTORIA CONTRATO 005                                      
Se remite la documentación para radicación del corte No.1 del contrato de interventoría No.005 de 2022.        
FRENTE 1 
Mediante recorrido de seguimiento  y comité de obra el contratista de obra indica que no es posible la entrega del 1er 
grupo de viviendas para la fecha estipulada. La nueva fecha es el 29 de septiembre. 
FRENTE 2 
*Al finalizar el periodo se continúa con muy poco personal en obra, se reitera el incremento inmediato del personal, con el 
fin de dar celeridad a las Actividades de  obra y avanzar en los porcentajes de ejecución, dado que se está presentando 
un atraso considerable, teniendo en cuenta que a la fecha  para  culminar el plan de contingencia. 
*Durante el periodo no se realizaron recibos en custodia de la segunda parte de casas del Frente 2; se recomienda dar 
celeridad a este procedimiento para dar inicio a las Actividades de obra. 
*Debido a la falta de personal y la falta de inversión en materiales se continúa incumpliendo con las programaciones 
semanales que remite el contratista. Adicional a que no se avanza por este motivo, las programaciones no están acordes 
con el tiempo de ejecución que plantearon para culminar el 14 de octubre con las 24 casas de Frente 2. 
FRENTE 3 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de pre construcción (inicio el 1 de agosto de 2023) y construcción (inicio 
el 19 de agosto de 2023) del frente No. 3 presenta atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la etapa 
de construcción. 
FRENTE 4 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de pre construcción (inicio el 19 de agosto de 2023) y construcción (inicio 
el 2 de septiembre de 2023) del frente No. 4 presenta atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la 
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etapa de pre construcción y construcción. 
 

SEMANA 32–FRENTE 1  
18 al 24 de septiembre 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

 
  

Fotografía No 1        Seguimiento de 
obra. 

Fotografía No 2  Seguimiento de 
obra 

Fotografía No 3    ejecución de 28,56 
metros de columna nueva cc2-b y 

4,76 metros de columna nueva cc1-b 

VIVIENDA No.02 
Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 

VASQUEZ 
Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   

Fotografía No 1        30,26 m2 de 
mampostería para muro divisorio en 
bloque estriado Nº5. 

Fotografía No 2  construcción de 
11,00 metros de columna nueva cc2-
b  

Fotografía No 3    ejecución de 13,20 
metros de columna nueva cc1-b 

VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 
Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 
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Fotografía No 1        ejecución de 
10,73 metros de regata corte con 
disco sobre mampostería 

Fotografía No 2  7,77 metros de red 
suministro PVC p de 1/2 

Fotografía No 3    7,75 metros de 
tubería sanitaria PVC 4" + accesorios, 
y tubería Conduit PVC 3/4 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No 1         ejecución de 

16,10 metros de columna nueva cc1-
b 

Fotografía No 2  Levantamiento de  
10,72 m2 mampostería para muro 

divisorio bloque estriado Nº5. 

Fotografía No 3    Levantamiento de  
10,72 m2 mampostería para muro 

divisorio bloque estriado Nº5. 

VIVIENDA No.05 
Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 

RISCANEVO LEON 
Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

 

  

Fotografía No1  ejecución de 4,60 
metros de columna nueva CC2-
b(0,12x0,10m) confinante en 
concreto 1:2:3 hecho en obra de 
3.000psi 

Fotografía No 2  Levantamiento de  
27,61 m2 de mampostería para muro 

divisorio bloque estriado Nº5. 

Fotografía No 3 Seguimiento de obra 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
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Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No 0,80 m2 de placa fácil 
bloquelón en concreto de 3.000psi 
impermeabilizado e=0,05m 

Fotografía No 2,35 metros de 
columna nueva cc2-b y  7,05 metros 

de columna nueva cc1-b 

Fotografía No 3    Levantamiento de  
10,72 m2 mampostería para muro 

divisorio bloque estriado Nº5. 
VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 

Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No1 Instalación de  6,10 

metros de bajante PVC blanco 
externo liso sobre fachadas; 12,09 

metros de canal Pavco raingo. 

Fotografía No 2, Instalación de 
6,29 m2 de ventana corrediza en 

lámina calibre 18; 6,00 m2 de vidrio 
incoloro de 4 mm 

Fotografía No 3  Aplicación de 33,39 
metros de esmalte sobre lámina 

lineal. 

  
Fotografía No 4  Instalación de 12,88 metros de perfil en 

C (60 mm x 160 mm) calibre 16 
Fotografía No 5 Instalación de  4,30 m2 de teja traslúcida 

o no traslúcida P7 Nº6, incluye todos los accesorios; 
40,35 m2 de teja trapezoidal metálica galvanizada cal.28 

pintura color poliéster 
VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 
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Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2, Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 3  Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 

Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2, Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 3  Sin personal ni 

avance de obra 
VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 

Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2, 5,17 m2 de 

mampostería en ladrillo tolete común 
de e=0.12 m con mortero 1:4 

Fotografía No 3  5,17 m2 de 
mampostería en ladrillo tolete común 

de e=0.12 m con mortero 1:4 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 
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Fotografía No1  Sin personal ni 

avance de obra 
Fotografía No 2,  Levantamiento de 

49,29 m2 de mampostería para muro 
divisorio bloque estriado Nº5 

Fotografía No 3  construcción de 6,00 
metros de viga de amarre sobre muro 
con acero de refuerzo, 19,10 metros 
de viga de amarre sobre muro para 
placa fácil dmv- vigueta-03  

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

  
Fotografía No1   construcción de 2,46 m2 de desmonte 

de ventanas 
Fotografía No 2,  Levantamiento de 49,29 m2 de 

mampostería para muro divisorio bloque estriado Nº5 
VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No1  construcción de 4,60 

metros de columna nueva cc2-b y 
6,90 metros de columna nueva cc1-b 

Fotografía No 2, Levantamiento de 
0,83 m2 de mampostería para muro 

divisorio bloque estriado Nº5 con 
mortero 1:4 

Fotografía No 3  Instalación de 1,00 
caja de 6 circuitos Schneider 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 
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Fotografía No1  construcción  

de86,60 metros de viga cinta o de 
coronación con mortero mezclado en 

obra 1:2:3 

Fotografía No 2, Instalación de 8,70 
m2 de cubierta provisional en teja 
trapezoidal metálica con estructura 

longitudinal en perfil 160x60mm 
e=1,5mm 

Fotografía No 3  Levantamiento 
44,70 m2 de mampostería para muro 

divisorio bloque estriado Nº5 con 
mortero 1:4 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No1  construcción  

de86,60 metros de viga cinta o de 
coronación con mortero mezclado en 

obra 1:2:3 

Fotografía No 2, Construcción de 
33,19 metros de viga de amarre 

sobre muro 

Fotografía No 3  Construcción de 
2,50 metros de columna nueva CC2-
b y 5,65 metros de columna nueva 

CC1-b 
VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 

Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

 

  
Fotografía No1  construcción  de 

columna nueva cc2-b y 39,10 metros 
de columna nueva cc1-b 

Fotografía No 2, Construcción de 
33,19 metros de viga de amarre 

sobre muro 

Fotografía No 3  Construcción de  
8,00 metros de viga de amarre aérea 
va3-a, levantamiento de 22,60 m2 de 
mampostería para muro divisorio en 
bloque estriado Nº5 con mortero 1:4. 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
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Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No1  construcción de 
19,80 metros de columna nueva 

CC1-b 

Fotografía No 2, Construcción de 
33,19 metros de viga de amarre 

sobre muro 

Fotografía No 3  Construcción 8,80 
metros de junta en icopor (e=1cm) 
para separación de columnetas y 

muros nuevos. 
VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 

Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No1  Construcción de 
29,85 metros de viga de amarre 

aérea VA3-b 

Fotografía No 2, Construcción de 
29,72 m2 de placa fácil bloquelón 

(concreto 3.000psi impermeabilizado 
e=0,05m en obra +refuerzo malla 

electrosoldada 

Fotografía No 3  construcción de 
3,86 metros de viga de amarre sobre 

muro 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No1  Construcción de 
29,85 metros de viga de amarre 

aérea VA3-b 

Fotografía No 2, Construcción de 
29,72 m2 de placa fácil bloquelón 

(concreto 3.000psi impermeabilizado 
e=0,05m en obra +refuerzo malla 

Fotografía No 3  construcción de 
3,86 metros de viga de amarre sobre 

muro 
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electrosoldada 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 32 Fecha: 18 al 24 de septiembre 

   
Fotografía No1 Instalación  de 3,38 
metros de tubería conduit pvc 3/4"+ 

accesorios 

Fotografía No 2, corte de 7,40 
metros de regatas (corte con disco 

sobre mampostería en ambos lados) 

Fotografía No 3  Construcción 8,80 
metros de junta en icopor (e=1cm) 
para separación de columnetas y 

muros nuevos. 
Comité de seguimiento de obra- 19 de septiembre 

 
 
Observaciones de la semana 32: 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 18 de septiembre y el 24 de septiembre.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 573 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO-PROFESIONAL SOCIAL                                      
Se le informa al contratista de obra que el día 15 de septiembre de 2023 la profesional social del frente No.1 Dayana Ruiz 
le comunica a la residente social de interventoría y al profesional social de la CVP su terminación laboral con el proyecto, 
por lo cual, se solicita remitir a la interventoría la hoja de vida del profesional social que estará vinculada al proyecto y con 
el cual garantizará el equipo y personal de trabajo mínimo requerido en el anexo técnico.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 577 - INCUMPLIMIENTO POR AUSENCIA DEL PROFESIONAL SISOMA                                      
Se hace un llamado de atención al contratista de obra por el incumplimiento de las obligaciones contractuales en cuanto a 
la dedicación de personal profesional SISOMA en obra, por lo cual se solicita al contratista de obra cumplir con las 
obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del contrato.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 578 -  SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA ACTAS DE VECINDAD                                      
Se solicita al contratista de obra el acompañamiento para el levantamiento de las actas de vecindad, pues el día 15 de 
septiembre se realizo el acopio de la información técnica de las visitas y diligenciamiento de los formatos FULCRUM por 
el auxiliar y profesional social sin contar con el debido acompañamiento técnico por parte del contratista de obra, así pues, 
se solicita ajustar y volver a enviar el cronograma para el segundo levantamiento de actas del frente No.4 remitido por la 
profesional social Tatiana García, incluyendo los responsables técnicos y sociales del contratista.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 579 - SUBSANACION OBSERVACIONES CORTE N°1                                      
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Se remite las observaciones a la documentación solicitada por la Caja de Vivienda Popular mediante correo electrónico 
realizada el día 18 de septiembre de 2023, por lo cual, se solicita al contratista de obra realizar el envió de la documentación 
mencionada en el comunicado con el fin de ser radicado ante la entidad.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 581 - ACTIVIDADES EQUIPO MINIMO DEL COMPONENTE SOCIAL                                      
Se solicita al contratista de obra remitir el cronograma proyectado de actividades de las profesionales y auxiliares sociales, 
adicionalmente, incluir las actividades desarrolladas por las profesionales en los informes semanales y mensuales, debido 
a que en el seguimiento realizado en la semana No.31, no se evidenciaron las actividades de las auxiliares sociales, 
quienes según el anexo técnico de obra tienen una dedicación del 100% a partir del segundo mes de ejecución.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 582 -  RECORDATORIO FECHA DE ENTREGA VIVIENDAS FRENTE N°1                                      
Se le recuerda al contratista de obra los compromisos adquiridos en el comité de obra realizado el 14 de septiembre de 
2023, en la cual se especifica la fecha de entrega de las viviendas del frente No.1, debido a que se evidencia que varias 
viviendas no tienen personal ejecutando actividades, así pues, se solicita al contratista de obra cumplir los compromisos 
adquiridos para no generar demoras en la ejecución de obra.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 583 - SUBSANACIÓN OBSERVACIONES INFORMES SST                                      
Se remiten las observaciones realizadas por la Caja de Vivienda Popular al área SST, las cuales indican que los informes 
de junio, julio y agosto no cuentan con la subsanación de las observaciones realizadas por la profesional Nancy Forero, 
así pues, se solicita al contratista de obra realizar la subsanación correspondiente a los informes SST.    
8. INP- CVP-005- 2022- 584 - RESPUESTA AL PRO-432- APROBACION  DOCUMENTACION TRABAJADORA SOCIAL                                      
Se da probación a la hoja de vida de Lizeth Yanira Parra Brito para el cargo de trabajadora social Frente No.2.                                      
9. INP- CVP-005- 2022- 585 - SUBSANACION OBSERVACIONES INFORMES MENSUALES TECNICOS                                      
Se remiten las observaciones realizadas a los informes técnicos mensuales correspondientes al mes de julio y agosto, por 
lo cual, se solicita al contratista de obra subsanar las observaciones indicadas en el comunicado de los informes 
semanales.                                                                                                                                                                                                                     
10. INP- CVP-005- 2022- 586 - DISEÑOS DE LAS VIVIENDAS N° 36 Y 50 FRENTE N°2                                      
Se remiten los planos de ajuste de las viviendas No.36 y No.50 correspondientes al frente No.2, enviados por la Caja de 
Vivienda Popular.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 587 -  AJUSTE INFORME MENSUAL AGOSTO SOCIAL                                      
Se solicita realizar el ajuste del informe mensual correspondiente al mes de agosto, de tal manera que se incluyan los 
soportes de paz y salvo del pago de servicios públicos del frente No.1 y No.2, y paz y salvo del pago de arriendos de frente 
No.1.                                                                                                                                                                                                                               
12. INP- CVP-005- 2022- 588 - RESPUESTA PRO-431 INFORMES MENSUALES                                      
Se remiten las observaciones realizadas a los informes mensuales correspondientes al mes de junio, julio y agosto de 
2023, para el componente social, SST y técnico, por lo cual, se solicita que el contratista de obra realice la subsanación 
de los informes mensuales en el menor tiempo posible, y se recomienda el retiro en físico de los mismos, esto con el fin 
de ser radicados ante la entidad y se pueda dar continuidad con el trámite del corte.                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 589 - SOLICITUD INFORME TRAZABILIDAD DE ATENCION A VIVIENDAS                                      
Se solicita al contratista de obra realizar un informe en el cual se evidencie la trazabilidad de las actividades técnicas y 
sociales de las viviendas No.94, 36, 96 y 51, incluyendo el reporte de todos los acercamientos que se hayan tenido con 
los beneficiarios por cualquier medio, con su respectivo registro fotográfico.                                      
14. INP- CVP-005- 2022- 591 - RESPUESTA AL PRO-433 DOCUMENTACION RESIDENTE SISOMA                                      
Se da aprobación a la hoja de vida de Nidia Méndez García para el cargo de residente SISOMA Frente No.1, indicando 
que el curso de alturas se debe cumplir con la normatividad vigente, por lo cual es indispensable su actualización y 
presentación ante la interventoría, así mismo, remitir la documentación correspondiente para el ingreso a obra.                                      
15. INP- CVP-005- 2022- 592 -  RESPUESTA PRO-436 CERTIFICADOS BANCARIOS                                      
Se informa al contratista de obra que la Caja de Vivienda Popular realizó la entrega de las certificaciones bancarias de los 
propietarios de las viviendas del frente No.1, indicando adicionalmente que de acuerdo a la reunión realizada el día 20 de 
septiembre entre el área social de la CVP y la interventoría, se debe realizar transferencia para el pago de ayuda económica 
solamente a 22 beneficiarios del frente No.1 correspondientes al mes de agosto, pues los 3 restantes entregaron su 
vivienda al contratista de obra en el mes de junio.                                      
16. INP- CVP-005- 2022- 593 - REITERACION ALCANCE INP-CVP-005-2022-549 SOLICITUD DE RENDIMIENTOS 
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AGOSTO                                                                                                                                                                                                                        
Se da alcance al comunicado INP-CVP-005-2022-549, reiterando la solicitud de remisión del informe de rendimientos del 
mes de agosto.      
17. INP- CVP-005- 2022- 594 - SOLICITUD DE PROGRAMACION SEMANA N° 32                                      
Se solicita al contratista de obra hacer el envió de la programación correspondiente a la semana No.32, la cual está 
comprendida ente el 18 de septiembre al 24 de septiembre de 2023, indicando que las programaciones deben enviarse 
los días viernes y sábados de cada semana.                                      
18. INP- CVP-005- 2022- 595 - EJECUCION DE ACTIVIDADE SIN LIBERACION DE INTERVENTORIA VIVIENDA N° 8                                      
Se informa al contratista de obra que en el recorrido de obra realizado el día 19 de septiembre se evidenció una 
problemática referente a la construcción de la escalera de la vivienda No.8, para lo que se estableció por parte de la CVP 
que el contratista debe remitir a la interventoría 2 propuestas de diseño del desarrollo de la escalera, sin embargo, el día 
20 de septiembre se evidencio que se había realizado la fundida de un 80% de la viga aérea, sin que esta actividad tuviera 
previa autorización de liberación por parte de interventoría, razón por la cual se le notificó al residente de Obra Diego Celis 
que no se iba a pagar esa actividad pues no contaba con aprobación por parte de la interventoría, y, de igual manera, no 
se pudo corroborar el ajuste a las observaciones emitidas por la interventoría y la CVP en cuanto a los nudos de la viga, 
ya que el contratista de obra no informó de la terminación del armado de la viga en cuestión, por lo cual, se solicita al 
contratista de obra tomar las medidas pertinentes e informar a la interventoría en territorio con un tiempo prudencial para 
el desplazamiento entre viviendas y poder realizar las respectivas revisiones de actividades para su liberación, así mismo, 
informar sobre el procedimiento a seguir por el contratista de obra respecto a las actividades ejecutadas y que no cuentan 
con liberación de la interventoría.                                      
19. INP- CVP-005- 2022- 597 - SOLICITUD CONSIGNACIONES RENDIMIENTOS JULIO Y AGOSTO                                      
Se solicita al contratista de obra la consignación de los rendimientos correspondientes a los meses de julio y agosto de 
2023, pues si bien en los extractos remitidos por el contratista de obra se reflejan los recursos que salieron de la fiducia, 
el informe solicitado por la entidad requiere incluir el numero de consignación.                                      
20. INP- CVP-005- 2022- 598 -  RESPUESTA AL PRO 440 SUBSANACION INFORME TECNICO                                      
Se informa al contratista de obra que se da aprobación a los informes técnicos presentados conforme a la mesa de trabajo 
entre el contratista de obra Arq. Josué Veloza e interventoría Arq. Alejandra Cepeda el día 21 de septiembre de 2023.                                      
21. INP- CVP-005- 2022- 599 -  ALCANCE A INP-CVP-597 Y RESPUESTA AL PRO-444 RENDIMIENTOS JULIO                                      
Se reitera la solicitud de la consignación de los rendimientos correspondientes al mes de julio de 2023 ya que el pago debe 
realizarse mes vencido.                                      
22. INP- CVP-005- 2022- 600 -  CURSOS DE ALTURAS                                      
Se informa al contratista de obra que los 10 certificados de cursos de alturas remitidos mediante correo electrónico se 
encuentran vigentes, de acuerdo con lo establecido en la resolución 4272 de 2021, por lo cual, se encuentran aprobados 
por interventoría.   
23. INP- CVP-005- 2022- 601 - RESPUESTA PRO 435 INGRESO DE PERSONAL FRENTE N°1                                      
No se da aprobación de personal al contratista de obra, quien relaciona 01 paquete de afiliación al SGSS para el frente de 
obra No.1 debido a que el examen medico presenta inconsistencias.                                      
24. INP- CVP-005- 2022- 602 - SOLICITUD DE AFILIACIONES SISOMA NIDIA GARCIA                                      
Se solicita al contratista de obra remitir los soportes de afiliación de la profesional SISOMA Nidia Méndez García, quien se 
encuentra ejerciendo actividades en campo, debido a que es fundamental esta información antes de ingresar a obra.                                      
25. INP- CVP-005- 2022- 603 - RESPUESTA PRO-437 AFILIACIONES AL SGSS FRENTE N°2                                      
Se da aprobación de personal al contratista de obra, quien relaciona 03 paquetes de afiliación al SGSS para el frente de 
obra No.2.                                      
26. INP- CVP-005- 2022- 604 - RESPUESTA PRO-445 SUBSANACION CORTE N°1                                      
Se solicita al contratista de obra subsanar las observaciones realizadas al informe de actividades, debido a que presenta 
diferencias en relación a los informes semanales, por lo cual se hizo entrega del informe de actividades en físico al 
contratista de obra con las observaciones correspondiente, de tal manera que pueda realizar la subsanación 
correspondiente y nuevamente radicar el documento.                                      
27. INP- CVP-005- 2022- 605 - ALCANCE INP-CVP-581  REITERACION EQUIPO MININO                                      
Se  solicita al contratista de obra remitir el cronograma proyectado de actividades a desarrollar en la semana por las 
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profesionales y auxiliares sociales, con el fin de realizar su respectivo seguimiento, indicando que las programaciones se 
deben entregar los días sábados, y ser incluidas en los informes semanales y mensuales del componente social.       
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 18 de septiembre y el 24 de septiembre.                                      
1. INP- CVP-005- 2022- 571 - ALCANCE INP-CVP-005-2022-556 BALANCE PENDIENTE POR ENTREGRA FRANTE N° 
2                                                                                                                                                                                                                                      
Se da alcance al comunicado INP-CVP-005-2022-556 debido a que el comunicado por error fue dirigido al  contratista de 
obra y no a la CVP, por medio de este se da información en relación a los balances del frente No.2.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 572 - TRASLADO DE COMUNICADOS PRO -393 Y 425 DOCUEMNTACION SUBCONTRATISTA                                      
Se realiza el traslado de los comunicados PRO-393 Y PRO-425 mediante los cuales el contratista de obra solicita la 
verificación y aprobación de un nuevo personal para el avance de ejecución de mano de obra del frente No.2, así pues, se 
remite documentación del subcontratista EXPLOCONSTRUCCIONES para respectiva revisión y autorización.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 574 - ENTREGA DE INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N°29                                      
Se hace entrega del informe semanal No.29 correspondiente al periodo del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2023.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 575 - REMISION DE INFORMES SEMANALES DE OBRA N° 25,26,27 Y 28                                      
Se hace entrega de los informes semanales No.25, 26, 27 y 28 del contrato de obra No.03 - 2022.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 576 - REMISION DE INFORME SEMANAL DE OBRA N° 29                                      
Se hace entrega del informe semanal No.29 del contrato de obra No.03 - 2022 .                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 580 - SOLICITUD MESA DE TRABAJO INFORMES DE DISEÑO DEL CONTRATISTA                                      
Se propone a la Caja de Vivienda Popular realizar una mesa de trabajo el día jueves 21 de septiembre de 2023 en la 
oficina de la CVP, debido a la situación presentada con los informes de diseño presentado por el contratista de obra 
mediante el radicado PRO-279, por medio del cual expone que no hará entrega de la documentación requerida por la 
entidad contratante y realización de actividades contractuales por ser posteriores a la expedición de la licencia de 
construcción, situación a la cual la interventoría expresa su inconformismo porque se trata de una actividad contractual 
exigible al contratista, así pues, la mesa de trabajo tiene como fin resolver de manera final la responsabilidad del contratista 
de obra y su alcance de obligación frente a la entrega de los balances presupuestales, materiales de construcción, revisión 
de diseños y fichas de alcance por vivienda.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 590 - OBSERVACION A PLANOS AJUSTADOS REMITIDOS POR LA CVP PARA LA VIVIENDA 
50                                                                                                                                                                                                                                    
Se solicita a la CVP realizar la revisión al ajuste remitido el día 19 de septiembre y hacer los correctivos pertinentes con el 
fin de poder implementar el ajuste a la situación real de la vivienda, pues en los planos se evidencia un eje desplazado 30 
cm, repercutiendo significativamente en el hall de la vivienda                                      
8. INP- CVP-005- 2022- 596 - TRASLADO COMUNICADO PRO-434 PRE-CONSTRUCCION FRENTE N°2                                      
Se informa a la CVP que el contratista de obra mediante el comunicado PRO-434 solicita actualización de los ajustes 
arquitectónicos a las viviendas No.37 y 40 en la herramienta colaborativa GOOGLE DRIVE, y los ajustes y todos los 
documentos que conllevan las modificaciones de las viviendas No.30, 39 y 50, así pues, de indica adicionalmente que la 
interventoría remitió las observaciones a la CVP de la vivienda No.50 el 20 de septiembre, sin embargo, la CVP no ha 
dado respuesta.       
FRENTE 1 
Mediante recorrido de seguimiento  y comité de obra el contratista de obra indica que no es posible la entrega del 1er 
grupo de viviendas para la fecha estipulada. La nueva fecha es el 12 de Octubre. 
FRENTE 2 
*Al finalizar el periodo se continúa con muy poco personal en obra, . Se reitera la recomendación del incremento inmediato 
del personal, con el fin de dar celeridad a las Actividades de  obra y avanzar en los porcentajes de ejecución, dado que se 
está presentando un atraso considerable. 
*Durante el periodo no se realizaron recibos en custodia de la segunda parte de casas del Frente 2; se recomienda dar 
celeridad a este procedimiento para dar inicio a las Actividades de obra. 
*Debido a la falta de personal y la falta de inversión en materiales se continúa incumpliendo con las programaciones 
semanales que remite el contratista. Adicional a que no se avanza por este motivo, las programaciones no están acordes 
con el tiempo de ejecución que plantearon para culminar el 14 de octubre con las 24 casas de Frente 2. 
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FRENTE 3 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de construcción (inicio el 19 de agosto de 2023) del frente No. 3 presenta 
atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la etapa de construcción. 
FRENTE 4 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de pre construcción (inicio el 19 de agosto de 2023) y construcción (inicio 
el 2 de septiembre de 2023) del frente No. 4 presenta atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la 
etapa de pre construcción y construcción. 
 

SEMANA 33–FRENTE 1  
25 al 30 de septiembre 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

 
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

  
Fotografía No.1 Construcción de columnas nuevas CC1-B Fotografía No.2 Construcción de columnas nuevas CC1-B 

VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 
Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 
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Fotografía No.1 Levantamiento de 

mampostería en bloque No.5 
Fotografía No.2 Aplicación de revoque 

1.5cm 
Fotografía No.2 Instalación de acero de 

refuerzo 
VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 

Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

   
Fotografía No.1 Construcción de 
columna nueva CC1-B y CC2-B 

Fotografía No.2 Construcción de 
columna nueva CC1-B y CC2-B 

Fotografía No.3 Construcción de 
columna nueva CC1-B y CC2-B 

VIVIENDA No.05 
Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 

RISCANEVO LEON 
Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

   
Fotografía No.1 Construcción de viga de 

coronación 
Fotografía No.1 Construcción de 

columnas CC-B 
Fotografía No.1 Levantamiento de 

mampostería en bloque No.5 
VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 

Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 
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Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

 
Fotografía No.1 Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

 
Fotografía No.1 Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  
Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 
Desistimiento por parte de la propietaria 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
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Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

 
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

   
Fotografía No.1 Construcción de placa 

fácil 
Fotografía No.1 Construcción de viga de 

amarre sobre muros 
Fotografía No.1 Instalación de tubería 

conduit 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

  
Fotografía No.1  Construcción de viga 

aérea 
Fotografía No.2 Construcción de 

columnas CC1-B 
Fotografía No.3 No Construcción de viga 

de amarre sobre muro 
VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 

Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 
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Fotografía No.1 Levantamiento de 

mampostería en bloque No5 
Fotografía No.2 Construcción de viga de 

coronación 
Fotografía No.3 Construcción de 

columnas CC2-B 
VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 

Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

 
Fotografía No.1 no hubo avance de obra ni personal de obra 

VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

  
Fotografía No.1 Levantamiento de 

mampostería 
Fotografía No.2 Construcción de 

columnas CC1-B y CC2-B 
Fotografía No.3 Desmonte de cubierta 

VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 
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Fotografía No.1 Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

 
Fotografía No. 01. Seguimiento de obra, sin personal ni avance de obra  

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

  
Fotografía No. 01. Construcción de 

escalera en mampostería 
Fotografía No. 02. Revoque de fachada Fotografía No. 03 Instalación de cubierta 

trapezoidal 
VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 

Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 
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Fotografía No. 01. Construcción de 

escalera 
Fotografía No. 01. Construcción de vida 

de coronación 
Fotografía No. 01. Construcción de viga 

de amarre sobre muros 
VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 

Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

  
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra Fotografía No. 02. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 
Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

  
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra Fotografía No. 02. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 
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Fotografía No. 01. Levantamiento de 

mampostería en bloque No 5 
Fotografía No. 02. Levantamiento de 

mampostería en bloque No 5 
Fotografía No. 03  Levantamiento de 

mampostería en bloque No 5 
VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 

Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

 
Fotografía No. 01. Seguimiento de obra - vivienda sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 

 
Fotografía No. 01.Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 33 Fecha: 25 al 30 de septiembre 
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Fotografía No. 01. Instalación de acero de refuerzo Fotografía No. 01. Instalación de acero de refuerzo 

 
Conclusiones y recomendaciones semana 33 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 609 - LLAMADO DE ATENCION  PROGRAMACION COMPONENTE SOCIAL                                      
Se realiza el primer llamado de atención al contratista de obra pues según el cronograma enviado por el contratista de 
obra, el día 22 de septiembre se había programado realizar actas de vecindad del frente de obra No.4, sin embargo, se le 
informa al profesional de la interventoría dispuesto para la actividad que la auxiliar social Laly Yineth Velandia Quiroga se 
encontraba realizando otras actividades y no podría realizar el levantamiento de las actas de vecindad, por lo cual, se 
solicita que en caso de requerir un ajuste a las actividades planteadas, estas sean informadas con la debida justificación y 
antelación posible.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 611 - OBSERVACION INFORME JULIO SISOMA                                      
Se remite al contratista de obra las observaciones al informe mensual de julio, ya que no cumplen con las observaciones 
realizadas por el profesional SST de la Caja de Vivienda Popular, por lo cual, se solicita realizar las correspondientes 
subsanaciones en el menor tiempo posible, con el fin de ser radicado ante la entidad.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 613 - ALCANCE AL INP-CVP-005-2022-519 REITERACION SOLICITUD REBALANCES FRENTE 
N°1                                                                                                                                                                                                                     Se 
da alcance al comunicado INP-CVP-005-2022-519, reiterando al contratista de obra el ajuste y envió de los rebalances 
correspondientes a las viviendas del frente No.1 ya que los enviados en fechas anteriores no cumplen con el requisito de 
estar ajustados al valor de los 55 SMMLV asignados a cada vivienda.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 614 - RESPUESTA AL RPO-398 CORRECCION APUS                                      
Se informa al contratista de obra la aprobación de la corrección realizada a los APU's contractuales, emitidos a la 
interventoría mediante el comunicado PRO-398 el día 6 de septiembre de 2023.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 616 - SEGUNDO LLAMADO DE ATENCION LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD FRENTE 
N°4                                                                                                                                                                                                                                 
Se solicita al contratista de obra que justifique la cancelación de actividades debido a que el día 22 de septiembre el 
contratista de obra envió la reprogramación de las actividades de vecindad debido a la cancelación de actividades del 22 
y 23 de septiembre de 2023, adicionalmente se hace mención de que el día 26 de septiembre, se tenia programado la 
realización de actas de vecindad en el frente No.4 y para el cual el personal de interventoría estaba dispuesto, sin embargo, 
el día 25 de septiembre la profesional social comunica que no realizara el levantamiento y no presentó ningún justificación 
de la cancelación, así pues, se solicita que en el caso de requerir un ajuste de las actividades planteadas, estas sean 
informadas con la debida justificación y antelación posible.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 617 - ALCANCE INP-CVP-581 Y 605 REITERACION ACTIVIDAD EQUIPO MINIMO 
COMPONENTE SOCIAL                                      
Se da alcance a los comunicados INP-CVP-005-2022-581 y INP-CVP-005-2022-605 solicitando al contratista de obra 
remitir el cronograma proyectado de actividades a desarrollar en la semana, es decir, de lunes a sábado de las 
profesionales y auxiliares sociales con el fin de realizar el respectivo seguimiento, indicando que las programaciones se 
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deben implementar a partir de la semana No.31 y ser incluidas en los informes semanales y mensuales del componente 
social.                                                                                                                                                                                                                             
7. INP- CVP-005- 2022- 618 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO-AUXILIARES SOCIALES                                      
Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a los compromisos contractuales correspondientes al personal mínimo 
requerido, según lo estipulado en las obligaciones contractuales, pues es necesario que se cuente con los profesionales 
estipulados para desarrollar las actividades del componente social, sea con la vinculación de nuevos profesionales o con 
la dedicación plena del personal contratado para tal fin, debido a que las auxiliares sociales están apoyando otros 
componentes y por tal motivo, se han cancelado la actividades de levantamiento de actas, adicionalmente, no se cuenta 
con el cronograma que permita realizar seguimiento al futuro desarrollo de las mismas, conforme a esto, se concluye que 
el contratista de obra no cuenta con el personal mínimo requerido según los compromisos contractuales adquiridos.                 
8. INP- CVP-005- 2022- 622 - LLAMADO DE ATENCION RESIDENTE DE OBRA FRENTE N°1                                      
Se realiza un llamado de atención al residente de obra del frente No.1 Diego Alejandro Celis Rojas por el incumplimiento 
de las obligaciones contractuales, pues en varias ocasiones se ha evidenciado la falta de respeto hacia los profesionales 
y en especial hacia la interventoría, dicha conducta va en contra de los presupuestos contractuales de respeto y cordialidad 
entre las partes, por lo cual, se requiere de manera inmediata aplicar las medidas correctivas sobre este profesional, ya 
sea el retiro del mismo o el proceso laborando o disciplinario que deseen establecer con el fin de evitar nuevos altercados 
en obra.                                      
9. INP- CVP-005- 2022- 623 - SOLICITUD INCREMENTO EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EN PERSONAL DE 
OBRA FRENTE N°2                                      
Se solicita al contratista de obra incrementar la ejecución de actividades y personal en obra para el frente No.2, debido a 
que en los informes semanales No.30, 31 y 32 los porcentajes de ejecución se mantienen iguales, incluyendo que no se 
han intervenido de manera simultanea las 12 viviendas del primer paquete recibido en custodia del contratista de obra, 
evidenciando falta de personal en las viviendas, por lo cual, el contratista de obra deberá implementar en obra tanto el 
recurso humano propuesto, como el material necesario en cada vivienda del frente No.2.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 624 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-458 CON ASUNTO SOLICITUD DE PRORROGA 
CONTRATO 003 DE 2023. RESPUESTA COMUNICADO PRO-464 CON ASUNTO REPROGRAMACION PRORROGA 
CONTRATO 003                                      
Se informa al contratista que de acuerdo a la reunión del 25 de septiembre de 2023 en la cual se acordó que el alcance 
del proyecto no iba a ser disminuido y por lo tanto, el contratista de obra debía presentar una solicitud de prorroga del 
contrato, en donde incluya la totalidad de las 100 viviendas contratadas, por lo que lo presentado por el contratista en el 
comunicado PRO-458 no se encuentra acorde con lo pactado en dicha reunión, por lo cual, la interventoría niega la solicitud 
de prorroga del contrato hasta el 28 de enero de 2023 y reducción del alcance de obra a 47 viviendas, por no estar acorde 
a lo exigido por la CVP. Adicionalmente no se puede dar tramite a lo requerido en el comunicado PRO-464 pues no cuenta 
con la respectiva justificación de los tiempos expuestos en el mismo.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 625 -  RESPUESTA COMUNICADO PRO-442 REPROGRAMACIÓN PRORROGA CONTRATO 
003                                                                                                                                                                                                                           Se 
realiza la devolución del comunicado PRO-442, pues en la reunión del 21 de septiembre realizada en la CVP, el contratista 
de obra manifestó que dicho comunicado presentada un error.                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 626 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-463 REVISIÓN BALANCES PRESUPUESTALES                                      
Se da respuesta al comunicado PRO-463 mediante el cual el contratista de obra remite los balances presupuestales de 
las viviendas No.56, 58, 63 y 70, indicando que las viviendas no se encuentran cerradas a 55 SMMLV, por lo cual, debe 
hacer el respectivo ajuste.                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 627 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-404, DOCUMENTOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
DE DIEGO RODRÍGUEZ, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023, FRENTE 1.                                      
Se remite al contratista de obra las observaciones emitidas por la CVP sobre la revisión de los documentos que el 
contratista de obra remitió a la interventoría bajo el comunicado PRO-404, así pues, se solicita realizar las subsanaciones 
correspondientes con el fin de ser enviado a la entidad.                                      
14. INP- CVP-005- 2022- 628 - SÉPTIMA ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 1 SEGÚN PLAN DE 
CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                            
Se reitera la alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia se estipula un aumento en la cantidad 
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de personal de mano de obra calificada y no calificada en 1.5 personas por vivienda, sin embargo, este compromiso no 
está siendo respetado de acuerdo al avance de las viviendas durante la semana No.32 (18 de septiembre al 24 de 
septiembre de 2023) pues la falta de personal en algunas viviendas afecta de manera directa el progreso del Frente No.1, 
y el avance del contrato en términos generales, pues se presenta un atraso de 128 días, equivalente al 50,09% de acuerdo 
al plan de contingencia. Así pues, se resalta la insuficiente cantidad de personal operativo en la obra y el escaso avance 
visible en las viviendas del frente No.1, incurriendo en el incumplimiento del cronograma vigente del proyecto debido a las 
falencias identificadas en la logística y la coordinación.       
15. INP- CVP-005- 2022- 629 - SOLICITUD ENSAYOS DE LABORATORIO BLOQUE N°5                                      
Se solicita al contratista de obra, los respectivos certificados de calidad, dimensionamiento y ficha técnica actualizados, 
así mismo, los ensayos de absorción y resistencia a compresión para el bloque No.5, pues el día 26 de septiembre en 
recorrido de obra, se evidenciaron cambios en el aspecto y color de los bloques, así pues, se solicita informar a la 
interventoría si se realizó un cambio de proveedor de este material así como los motivos del cambio en el aspecto de 
material en cuestión, así mismo, se le recuerda al contratista de obra la frecuencia y muestreo de ensayos a la 
mampostería.                                                                                                                                                                                                                  
16. INP- CVP-005- 2022- 630 - SOLICITUD ACTUALIZACIÓN FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD DE 
MATERIALES EN GENERAL Y ENSAYOS DE LABORATORIO BLOQUELON PLACA FÁCIL Y LADRILLO TOLETE 
MACIZO.                                                                                                                                                                                                                         
Se solicita al contratista de obra las respetivas fichas técnicas y certificados de calidad actualizados de los materiales de 
obra en general, así mismo, se solicita las respectivas pruebas de resistencia a compresión y absorción del bloquelon para 
placa fácil y ladrillos toletes macizos, con sus respectivos certificados de calidad y ficha técnica actualizados, aclarando 
que se debe adicionalmente ajustar la frecuencia de los ensayos para regulación de calidad y se realicen las diferentes 
pruebas a los materiales del proyecto de acuerdo a la norma.                                      
17. INP- CVP-005- 2022- 631 - PERSONAL MINIMO REQUERIDO-PROFESIONAL SOCIAL                                      
Se solicita al contratista de obra remitir a la interventoría la hoja de vida de la nueva profesional social, pues el día 27 de 
septiembre la profesional social del frente No.1 Tatiana García informó al personal social de la interventoría y la CVP, que 
su vinculo laboral con el proyecto terminara el 30 de septiembre de 2023.                                      
18. INP- CVP-005- 2022- 632 - RESPUESTA PRO 466 SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN – LEVANTAMIENTO DE 
ACTAS DE VECINDAD FRENTE 4                                      
Se realiza el segundo llamado de atención al contratista de obra debido a que no ha cumplido con las fechas establecidas 
en el cronograma remitido, indicando adicionalmente que no se ha dado la debida al comunicado INP- CVP-005- 2022- 
616, pues aun no se ha remitido la justificación de cancelación de actividades.                                      
19. INP- CVP-005- 2022- 633 - TERCERA ALERTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No. 2 SEGÚN PLAN DE 
CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                            
Se genera una alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia la fecha de inicio de la etapa de 
construcción de las 25 viviendas de frente No.2 esta estipulada para el 9 de agosto, sin embargo, se evidencia que a la 
fecha a iniciado únicamente la ejecución de 11 viviendas (26,28,29,32,33,41,44,45,47,48 y 49), adicionalmente se aclara 
que la fecha de terminación de esta fase está estipulada para el 14 de octubre de 2023, pero según el avance actual, esta 
fecha es inalcanzable, pues se presenta un atraso general del contrato de 128 días equivalente al 50,09%, por lo cual, se 
le solicita al contratista presentar un informe sobre los atrasos presentados en virtud del ultimo plan de contingencia y así 
mismo tomar las medidas necesarias para solventar el atraso.                                      
20. INP- CVP-005- 2022- 634 -  CUARTA ALERTA INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y ATRASO EN 
LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE NO. 3                                      
Se genera una alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia la fecha de inicio de la etapa de 
construcción de las 25 viviendas de frente No.3 esta estipulada para el 19 de agosto, sin embargo, se evidencia que este 
compromiso no ha sido respetado, pues a la fecha el contratista de obra no ha asignado ni siquiera el personal 
administrativo necesario, tal como lo indica el anexo técnico de obra, retrasando la entrega de documentación 
correspondiente a la etapa de pre construcción la cual originalmente tenia como fecha limite el 19 de agosto, en 
consecuencia, esta etapa se encuentra en un retraso sustancial del contrato, reportando un atraso general de 128 días 
con relación al plan de contingencia, así pues, se le solicita al contratista presentar la totalidad de documentación 
relacionada a la etapa de pre construcción del frente No.3, así como las hojas de vida del personal mínimo requerido para 
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esta fase y del personal de mano de obra calificada y no calificada.. 
21. INP- CVP-005- 2022- 635 -  SEGUNDA ALERTA INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y ATRASO EN 
LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE NO. 4                                      
Se genera una alerta al contratista de obra, debido a que según el plan de contingencia la fecha de inicio de la etapa de 
construcción de las 25 viviendas de frente No.4 esta estipulada para el 2 de septiembre, sin embargo, se evidencia que 
este compromiso no ha sido respetado, pues a la fecha el contratista de obra no ha iniciado la elaboración de los 
presupuestos iniciales y tampoco se ha completado la entrega de los documentos relacionados con la etapa de pre 
construcción, esto se debe en gran medida a la falta de asignación de personal administrativo, tal como lo indica el anexo 
técnico de obra, retrasando la entrega de documentación correspondiente a la etapa de pre construcción la cual 
originalmente tenia como fecha limite el 2 de septiembre, en consecuencia, esta etapa se encuentra en un retraso 
sustancial del contrato.                                                              .                                                                                                                                    
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre.                                      
1. INP- CVP-005- 2022- 606 - REMISION DE CONCEPTO ESTRUCTURAL VIVIENDAS FRENTE 3                                      
Se remite el concepto emitido por el especialista en estructuras de la interventoría, a los informes de diseño de las viviendas 
No.53, 57, 59, 61, 62, 64, 67, 68, y 75 enviados por el contratista de obra y quien especifica que no realizara el ajuste a 
los diseños y presupuestos, pues se acogerá al diseño inicial, por lo cual, la interventoría expresa su inconformidad ante 
este pronunciamiento pues el contratista de obra debe cumplir sus obligaciones contractuales contenida en el acápite 
"alcance" de la clausula primera, numeral segundo y en especial la contenida en el numerar setenta y tres de la clausula 
tercera, acápite obligaciones especificas, así pues, se está a espera de una respuesta por parte de la CVP con el fin de 
dar respuesta al contratista de obra.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 607 - REMISION DE CONCEPTO ESTRUCTURAL VIVIENDAS FRENTE 2                                      
Se remite el concepto emitido por el especialista en estructuras de la interventoría, a los informes de diseño de las 25 
viviendas del frente de obra No.2 enviados por el contratista de obra y quien especifica que no realizara el ajuste a los 
diseños y presupuestos, pues se acogerá al diseño inicial, por lo cual, la interventoría expresa su inconformidad ante este 
pronunciamiento pues el contratista de obra debe cumplir sus obligaciones contractuales contenida en el acápite "alcance" 
de la clausula primera, numeral segundo y en especial la contenida en el numerar setenta y tres de la clausula tercera, 
acápite obligaciones especificas, así pues, se está a espera de una respuesta por parte de la CVP con el fin de dar 
respuesta al contratista de obra.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 608 - ALCANCE AL COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 518 ASUNTO: VIGA BORDE VIVIENDA 
No. 25                                      
Se da respuesta a las observaciones remitidas por la CVP mediante correo electrónico enviado el 14 de septiembre 
respecto a la viga borde de la vivienda No.25 del frente de obra No.1, indicando adicionalmente que de aprobarse por parte 
de la CVP el diseño de la viga borde propuesto por el especialista en estructuras de la interventoría, el costo de la ejecución 
de este elemento será asumido en su totalidad por el contratista de obra y sin cargo al presupuesto de la vivienda, por lo 
cual, se remite a la CVP la documentación soporte del diseño de la viga borde con el fin de ser revisada y aprobada por la 
entidad.                                                                                                                                                                                                                           
4. INP- CVP-005- 2022- 610 - REMISION DE CONCEPTO ESTRUCTURAL ESCALERA VIVIENDA N°4                                      
Se remite el comunicado PRO-402 enviado por el contratista de obra, en el cual se indica que el propietario de la vivienda 
No.4 del frente No.1, Manuel Arnulfo Peña, no se encuentra de acuerdo con el diseño de mampostería que lleva la escalera 
ya que él requiere una bodega debajo de dicha escalera, por lo cual, se remiten las dos propuestas y el análisis realizado 
por el especialista en estructuras de la interventoría sobre la ejecución de la escalera, con el fin de ser revisado y aprobado 
por la entidad.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 612 - RADICACION SUBSANACIONES CORTE N°1                                      
Se remite la subsanación a las observaciones del corte No.1, realizadas vía correo electrónico por la CVP el día 18 de 
septiembre de 2023, con el fin de ser revisado por la entidad y dar continuidad al tramite del corte No.1.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 615 - RTA RADICADO 202314000160951 INFORMES RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                      
Se da respuesta al comunicado emitido por la entidad con relación a la entrega de informes de rendimientos financieros, 
indicando que el contratista de obra presentó el respectivo plan de inversión del anticipo al cual fue aprobado por 
interventoría, posteriormente mediante el consecutivo PRO-367 solicitó modificación al plan de inversión del anticipo y fue 
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aprobado por interventoría, así pues, teniendo en cuenta dicho plan, el contratista de obra realiza la solicitud de 
desembolso de 22 ordenes de operación las cuales fueron aprobadas por interventoría una vez revisada la documentación 
soporte suministrada por el contratista de obra para cada una de estas, adicionalmente, se indica que el contratista de 
obra ha presentado los soportes de consignación de rendimientos generados del anticipo de los meses de abril, mayo y 
junio, y la interventoría ha solicitado los soportes correspondientes a julio y agosto mediante el comunicado  INP- CVP-
005- 2022- 597 y  INP- CVP-005- 2022- 599.               
7. INP- CVP-005- 2022- 619 - ALCANCE COMUNICADO INP-CVP-005-2022-574 INFORME SEMANAL DE 
INTERVENTORIA No. 29                                      
Se hace entrega del informe semanal de interventoría No.29 correspondiente al periodo comprendido entre del 28 de 
agosto al 3 de septiembre, en el cual se incluye el porcentaje físico ejecutado según lo solicitado por el apoyo a la 
supervisión de la CVP.                                      
8. INP- CVP-005- 2022- 620 - INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N°30                                      
Se hace entrega del informe semanal de interventoría No.30 correspondiente al periodo del 4 al 10 de septiembre de 2023, 
para respectiva verificación por parte de la CVP.                                                                                                              9. 
INP- CVP-005- 2022- 621- INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N°31                                      
Se hace entrega del informe semanal de interventoría No.31 correspondiente al periodo del 11 al 17 de septiembre de 
2023, para respectiva verificación por parte de la CVP                                                                                                                 10. 
INP- CVP-005- 2022- 636 -  REVISIÓN DE INFORME DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADO POR EL 
CONTRATISTA DE OBRA FRENTE 3 VIVIENDAS 56,58,60, 63, 66,70,71,73.                                      
Se remite el concepto emitido por el especialista en estructuras y jurídico de la interventoría, a los informes de diseño 
enviados por el contratista de obra, correspondientes a las viviendas No.56,58,60, 63, 66,70,71 y 73,  indicando que la 
interventoría no acoge la postura del contratista de obra sobre la no realización de ajustes a los diseños y presupuestos, 
pues de acoger al diseño primigenio, por lo cual se indica que el contratista de obra debe dar cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales contenidas en el acápite "alcance" de la cláusula primera, numeral segundo (fase de pre 
construcción) y en especial la contenida en el numerar sesenta y tres de la cláusula tercera, acápite obligaciones 
específicas. 
FRENTE 1 
Dentro del periodo en mención se evidencia la falta de personal y por lo tanto el avance en las diferentes viviendas es 
mínimo. 
La entrega de las viviendas programadas para el 29 de septiembre no se llevo a cabo debido a que en varias de las 
viviendas no se han culminado con varias actividades y adicionalmente se debe incorporar los NP-06 y  NP- 21 para que 
la entrega de las viviendas cumplan con el mínimo de habitabilidad. 
El contratista de obra a la fecha no ha entregado los balances ajustados a 55 millones de las 24 viviendas del frente 1. 
Se solicita reiteradamente al contratista de obra el incremento de mano de obra calificada y la recolección de escombros 
y limpieza de las viviendas en ejecución. 
FRENTE 2 
Durante el periodo no se reciben casas en custodia de las 10 que se encuentran listas para inicio de Actividades. 
Debido a la falta de personal y la falta de inversión en materiales se continúa incumpliendo con las programaciones 
semanales que remite el contratista.  
Se reitera el incremento de personal e inversión para el avance significativo en este Frente. Así mismo se recomienda el 
recibo del segundo paquete de 10 de las casas, con el fin de nivelar los  
Porcentajes de atraso y concluir en las fechas previstas. 
Se solicita al Contratista remitir los resultados de ensayos de resistencia del Concreto, con el fin de cumplir con los 
requisitos contractuales, tanto de Interventoría como de Obra. 
FRENTE 3 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de pre construcción (inicio el 1 de agosto de 2023) y construcción (inicio 
el 19 de agosto de 2023) del frente No. 3 presenta atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la etapa 
de construcción. 
FRENTE 4 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de pre construcción (inicio el 19 de agosto de 2023) y construcción (inicio 
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el 2 de septiembre de 2023) del frente No. 4 presenta atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la 
etapa de pre construcción y construcción. 
 

SEMANA 34–FRENTE 1  
1 al 8 de octubre 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 34 Fecha: 1 al 8 de octubre 

 
Fotografía No. 01.  Vivienda sin personal  ni avance de obra 

VIVIENDA No.02 
Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO 

RAMIREZ VASQUEZ 
Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

   
Fotografía No.1  Construcción de viga de 

amarre sobre muros 
Fotografía No.1  Construcción de viga 

aérea 
Fotografía No.1  instalación de aparatos 

electicos 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 
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Fotografía No.1 levantamiento de 

mampostería para muro divisorio en 
bloque estriado No.5 

Fotografía No.2 levantamiento de 
mampostería para muro divisorio en 

bloque estriado No.5 

Fotografía No.3 levantamiento de 
mampostería para muro divisorio en 

bloque estriado No.5 
VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 

Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

  
Fotografía No.1 armado de hierros para 

viga aérea  
Fotografía No.2    tubería sanitaria pvc 3 Fotografía No.1 Instalación de tapa 

registro de 20x20 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Instalación de teja 

traslucida 
Fotografía No. 02. Instalación de teja 

trapezoidal 
Fotografía No. 03. M de O para 

instalaciones de  flanches. 
VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 

Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Sin Avance ni personal de obra Fotografía No. 02. Sin Avance ni personal de obra 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Instalación de teja provisional Fotografía No. 02. Instalación de teja trapezoidal 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

 
Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  
Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 
Desistimiento por parte de la propietaria 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

   
Fotografía No.1 Seguimiento de obra- sin 

personal 
Fotografía No.2 Seguimiento de obra- sin 

personal 
Fotografía No.3 Seguimiento de obra- sin 

personal 
VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 

Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

 
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Instalación teja 

traslucida 
Fotografía No. 02. Instalación teja 

trapezoidal 
Fotografía No. 03. Instalación de canal y 

bajante pacvo blanca 
VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 

Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

 
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

   
Fotografía No. 01.Demolicion de 

mampostería 
Fotografía No. 02. Revoque de 3cm Fotografía No. 03. Construcción de 

columnas CC2.B 
VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 224 de 398 

 

 
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

 
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

 
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Sin personal ni avance de obra 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

   
Fotografía No. 01. Sin personal ni avance 

de obra 
Fotografía No. 02. Sin personal ni avance 

de obra 
Fotografía No. 03. Sin personal ni avance 

de obra 
VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 

Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

   
Fotografía No. 01. Seguimiento de obra – 
inicio de levantamiento de mampostería 

en bloque No 5- 2 piso 

Fotografía No. 01. Seguimiento de obra – 
inicio de levantamiento de mampostería 

en bloque No 5- 2 piso 

Fotografía No. 01. Seguimiento de obra – 
inicio de levantamiento de mampostería 

en bloque No 5- 2 piso 
VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 

Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Seguimiento de obra – sin avance de obra ni personal 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

 
Fotografía No. 01. Seguimiento de obra – sin avance de obra ni personal 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 

 
Fotografía No. 01. Seguimiento de obra – sin avance de obra ni personal 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 34 Fecha: 01 al 08 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Seguimiento de obra – sin avance de obra ni personal 

Mesa de trabajo 

 
Se realizó mesa de trabajo entre CVP, Contratista de obra e Interventoría  para la revisión y aprobación de NP-06 
Suministro e instalación de Tubería para red de gas y NP-21 Certificación punto de gas 

 
Pruebas de calidad 

   
Vivienda 64: No se realiza prueba de 
ferroscan debido a afectación en 
columnas y vigas de amarre por 
accidente vehicular. Se deben 
demoler los elementos. 
 

Vivienda 66: Se realizan pruebas en 
vigas y columnas 

Vivienda 70: Se realizan pruebas en 
vigas y columnas 

 
Conclusiones y recomendaciones semana 34 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 2 de octubre y el 8 de octubre.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 637 - RECORRIDO A VIVIENDAS FRENTE 1 PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS EL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2023                                      
Se informa al contratista de obra la situación encontrada en recorrido de seguimiento el día 27 de septiembre de 2023 en 
compañía de la Ing. Pauline Puentes y el Ing. David Gómez por parte de la CVP, residentes de obra e interventoría Ing. 
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Diego Clies y la Arq. Alejandra Cepeda, a las viviendas No.3, 5, 7, 17, 18, 19 y 25, cuya entrega está estipulada para el 29 
de septiembre, adicionalmente, se aclara que el contratista de obra debe emitir el NP para la certificación del punto de gas, 
y, en el mismo sentido, el suministro de los materiales para la instalación del punto de gas será remitido por medio del 
Banco de Materiales, sin embargo, a la fecha no se ha realizado la entrega al contratista de obra. Se le reitera al contratista 
de obra la necesidad de incrementar el personal para la ejecución paralela de las 25 viviendas del frente No.1 y de este 
modo cumplir con los compromisos de entrega estipulados.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 639 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-435 CON ASUNTO “DOCUMENTACIÓN DE INGRESO 
PERSONAL DE OBRA FRENTE 1”                                      
No se da aprobación de personal al contratista de obra, quien relaciona 01 paquete de afiliación al SGSS para el frente de 
obra No.1.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 640 - RESPUESTA OFICIO PRO-461, AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023 FRENTE N°2.                                      
Se da aprobación de personal al contratista de obra, quien relaciona 01 paquete de afiliación al SGSS para el frente de 
obra No.2.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 641 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-469 CON ASUNTO “DOCUMENTACIÓN DE INGRESO 
PERSONAL DE OBRA FRENTE 1”                                      
Se da aprobación de personal al contratista de obra, quien relaciona 01 paquete de afiliación al SGSS para el frente de 
obra No.1.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 642 - ALCANCE AL COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 639 CON ASUNTO “RESPUESTA 
COMUNICADO PRO-435 CON ASUNTO “DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL DE OBRA”                                      
El contratista de obra relaciona 02 paquetes de afiliación al SGSS para el frente de obra No.1, por lo cual se aprueba al 
oficial Jersis Salomón León Prieto, y no se aprueba al oficial José German Sánchez Moreno debido a que el examen 
medico presenta inconsistencias.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 644 - RESPUESTA OFICIO PRO 468 – SOLICITUD PAZ Y SALVO PERSONAL – RESPUESTA 
INP-CVP-005-2022-560                                                                                                                                                                                                 
Se requiere al contratista de obra remitir la contestación a la queja presentada por los profesionales Miguel Orozco, Nicolas 
Parra y Jhoan Molano, tipo de vinculación, inicio y terminación del contrato, honorarios pactados, entre otros descritos en 
el comunicado, debido a que los profesionales en mención no cumplieron con el objeto contractual según los hechos 
narrados por el contratista de obra, así mismo, se le recuerda al contratista de obra que una de sus obligaciones es 
garantizar la afiliación al sistema de seguridad social y así mismo el pago de las prestaciones laborales, honorarios o 
indemnizaciones de sus trabajadores, obligaciones que según los profesionales no se ha cumplido.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 645 - ALCANCE AL COMUNICADO INP-CVP-005-2022-644 CON ASUNTO SOLICITUD PAZ Y 
SALVO -TRASLADO DE COMUNICADO CVP No. 202314000185911 CON ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
DERECHO DE PETICIÓN.                                      
Se realiza el traslado del comunicado enviado por la CVP con asunto "SOLICITUD DE INFORMACIÓN DERECHO DE 
PETICIÓN", en el cual se le solicitó al contratista de obra mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 644 en relación 
con el documento enviado por los profesionales Miguel Orozco, Nicolas Parra y Jhoan Molano quieres prestaron sus 
servicios para el consorcio PLAN TERRAZAS 2023 y manifiestan que a la fecha no se les ha cancelado dicha labor,  por 
lo cual se le solicita al contratista de obra remitir la información solicitada por parte de la CVP y soportes correspondientes. 
8. INP- CVP-005- 2022- 647 - ALCANCE COMUNICADO INP-CVP-005-2022-613 REITERACIÓN REBALANCES 
FRENTE N°1                                      
Se solicita nuevamente al contratista de obra la entrega de los rebalances de las 24 viviendas correspondientes al frente 
No.1, debido a que a la fecha no se ha obtenido respuesta del comunicado INP- CVP-005- 2022- 613 con asunto 
"reiteración rebalances viviendas frente No.1", y teniendo en cuenta la reunión realizada entre el residente de obra e 
interventoría el 29 de septiembre, en la cual se realizó la revisión de los balances de las viviendas No.11 y No.22, y de 
acuerdo con las directrices de la CVP en relación con la eliminación de poyos, mesones y ductos dieléctricos de segundo 
nivel.                                                                                                                                                                                                                               
9. INP- CVP-005- 2022- 648 - INCUMPLIMIENTO COMITE DE SEGUIMIENTO N°61                                      
Se informa al contratista de obra que según los compromisos pactados en el comité de seguimiento No.61 el día 28 de 
septiembre de 2023, remitiría a mas tardar el día lunes 2 de octubre la documentación solicitada para el tramite de la 
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prorroga, sin embargo, a la fecha no se ha recibido dicha documentación, por lo cual se le solicita al contratista de obra la 
entrega inmediata de lo solicitado.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 649 - TRASLADO DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE LA CVP CON ASUNTO REITERACIÓN 
TRÁMITE PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA NO. 003-2022 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 005-2022                                      
Se realiza el traslado de comunicado emitido por la CVP vía correo electrónico el día 03 de octubre de 2023, mediante el 
cual expresan que hasta la fecha el contratista de obra no ha realizado ninguna entrega de documentación ni justificación 
de la prorroga, indicando adicionalmente que esta debe ser entregada a la mayor brevedad posible.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 653 -  SOLICITUD DE PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD SISTEMA 
HIDROSANITARIO POR VIVIENDA.                                      
Se solicita al contratista de obra los resultados de pruebas de presión y estanqueidad de las redes hidrosanitarias de cada 
una de las viviendas en donde ha sido ejecutada esta actividad en concordancia con lo especificado en el PIE, así como 
los certificados de calidad y fichas técnicas actualizadas según la solicitud enviada bajo el comunicado INP- CVP-005- 
2022- 630 del 20 de septiembre, adicionalmente, tomar las medidas necesarias para la realización oportuna de las pruebas 
a ejecutar próximamente y presentar las pruebas respectivas para compensar las pruebas omitidas a la fecha, e incluir la 
realización de las mismas como actividad dentro de los informes semanales y mensuales.                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 655 - RESPUESTA A PRO – 427. PROGRAMACIONES FRENTE 2 – GRUPO 2                                      
Se solicita al contratista de obra realizar la corrección a las observaciones indicadas en el comunicado con relación a las 
programaciones iniciales remitidas bajo el comunicado PRO-427 las cuales hacen parte de la etapa de pre construcción 
del frente de obra No.2.                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 656 - RESPUESTA A PRO – 442. BANCO DE MATERIALES FRENTE 2                                      
Se solicita al contratista de obra realizar la corrección a las observaciones indicadas en el comunicado con relación al 
documento BANCO DE MATERIALES remitido por el contratista de obra para el frente de obra No.2, de tal manera que 
pueda ser aprobado y radicado ante la Caja de Vivienda Popular.                                      
14. INP- CVP-005- 2022- 657 - SOLICITUD ENTREGA REBALANCEOS FRENTE 2 – CASAS 26, 32, 41, 45, 47 Y DEMÁS 
QUE LOS REQUIERAN.                                      
Se le solicita al contratista de obra hacer entrega a la mayor brevedad posible y periódicamente, los rebalanceos 
presupuestales de obra para las viviendas No.26, 32, 41, 45 y 47, con el fin de llevar conjuntamente el control presupuestal 
por vivienda y así evitar inconvenientes posteriores con los alcances programados dentro del proyecto.    
15. INP- CVP-005- 2022- 658 - PERSONAL MINIMO-AUXILIAR SOCIAL                                      
Se solicita al contratista de obra remitir la hoja de vida del auxiliar social que estará vinculado al proyecto y con el cual 
garantizará contar con el equipo y personal de trabajo mínimo requerido en el anexo técnico, debido a que el auxiliar social 
del frente de obra No.2 Ismael Antonio Anaya Martínez terminó su vinculo laboral con el consorcio Plan Terrazas 2023.                                      
16. INP- CVP-005- 2022- 660 - LLAMADO DE ATENCIÓN POR FALTA EN LA DEDICACIÓN AL 100% DEL RESIDENTE 
DE OBRA FRENTE 2.                                      
Se hace un llamado de atención al Residente de obra del frente No.2 del consorcio Plan Terrazas, debido a que se han 
evidenciado inasistencias tanto en los recorridos diarios de obra, en temas y actividades de obra relevantes en las 
intervenciones que se adelantan en las viviendas del frente No.2, así como en los recorridos de comité de obra y por 
consiguiente faltas a las funciones como residente de obra, por lo cual se le solicita al contratista de obra tomar las medidas 
correspondientes con el fin de no causar inconvenientes por falta de control en los procesos constructivos.                                      
17. INP- CVP-005- 2022- 663 - NO CONFORMIDAD PARA COLUMNAS CONFINANTES CASAS 26 Y 32                                      
Se solicita al contratista de obra presentar una acción correctiva frente a la no conformidad por parte de la interventoría 
ante las columnas confinantes CC1-B (0,12X0,20M) en concreto 1:2:3 de 3.000 psi, hecho en obra, que se llevaron a cabo 
en las viviendas No.26 y No.32, tres unidades en cada una de estas, para un total de seis columnas, pues no se logró 
verificar en obra el cumplimiento de los requerimientos que garantizan la resistencia y buena calidad de los elementos en 
concreto, esto producto de la mala organización y planeación; dicha acción correctiva permitirá garantizar el cumplimiento 
del proceso constructivo indicado en el anexo 6 "manual de especificaciones técnicas de construcción para el mejoramiento 
de vivienda" entregado por la CVP, con el fin de que se apruebe el pago por parte de la interventoría.                                      
18. INP- CVP-005- 2022- 668 - LLAMADO DE ATENCIÓN- PROFESIONAL SISOMA                                      
Se realiza un llamado de atención al profesional SISOMA - Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez por el incumplimiento de 
las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato No.003-2022, por lo cual se solicita de manera inmediata aplicar 
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las medidas correctivas sobre este profesional, ya sea el retiro del mismo o el proceso laboral o disciplinario que deseen 
establecer, con el fin de evitar mas atrasos en obra.                                      
19. INP- CVP-005- 2022- 670 - ENTREGA DE VIVIENDA 9 -CLAUDIA PATRICIA SUAREZ FRENTE N°1                                      
Se solicita al contratista de obra realizar en primer lugar una jornada de limpieza general de todas las áreas de la vivienda 
incluyendo muros y pisos, en segundo lugar realizar la reposición de la llave de lavadero y el arreglo de la pestaña del 
portón, finalmente verificar los soportes de entrega de rosetas a la beneficiaria o realizar la devolución correspondientes 
en caso de tener custodia de las mismas, esto con el fin de proceder con la entrega efectiva de la vivienda No.9 a la señora 
Claudia Patricia Suarez.                                      
20. INP- CVP-005- 2022- 671 -  ACTAS DE MODIFICACIÓN CONSTRUCTOR RESPONSABLE                                      
Se solicita al contratista de obra el envió de las nueve actas de modificación del constructor responsable y las demás que 
tengan a la fecha, esto con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de la Caja de Vivienda Popular - CVP de recoger 
las respectivas firmas de los cincuenta beneficiarios del grupo 3.         
21. INP- CVP-005- 2022- 672 - REITERACIÓN Nº2 ALCANCE AL INP- CVP-005- 2022- 179 CON ASUNTO 
“LABORATORIO DE BLOQUE Nº5 Y BLOQUELON”                                      
Se reitera y solicita de manera urgente al contratista de obra la respuesta al comunicado  INP- CVP-005- 2022- 179 
mediante el cual el especialista en estructuras de la interventoría solicita especificar la fabrica de los materiales ensayados, 
así mismo, se solicita la actualización y entrega de las pruebas a flexión de los bloquelones realizados con referencia a la 
norma NTC 4017 para mampostería en arcilla, pues las pruebas presentadas mediante el comunicado PRO-155 se 
realizaron en base a la norma NTC 4109, la cual es aplicable para elementos prefabricados en concreto y por tanto no es 
aplicable a los elementos de arcilla ensayados.                                      
22. INP- CVP-005- 2022- 674 - RESPUESTA AL COMUNICADO PRO-483 OBSERVACIONES CORTE DE OBRA No 2.- 
FRENTE N°1                                      
Se informa al contratista de obra que teniendo en cuenta la recepción de los documentos emitidos para la revisión del 
CORTE DE OBRA No.2 frente No,1, no se realizará la revisión correspondiente ya que se evidencia que dicha 
documentación está en completo desorden, y las memorias de cantidades no están debidamente marcadas con su fecha 
de corte, por lo cual se solicita remitir los respectivos documentos para el corte de obra debidamente organizados y con la 
información completa, a fin de realizar la respectiva revisión por parte de la interventoría.                                      
23. INP- CVP-005- 2022- 675 - LLAMADO DE ATENCION RETIRO PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE N°2                                      
Se solicita al contratista de obra hacer el reporte formal a la interventoría sobre el retiro del personal operativo que se ha 
presentado desde el lunes 2 de octubre, teniendo en cuenta que en los recorridos de obra que se realizan diariamente a 
las viviendas del frente No.2, no se ha evidenciado personal operativo ejecutando actividades, por lo cual se solicita al 
contratista de obra presentar una acción correctiva con la que se pueda garantizar el cumplimiento de las programaciones 
de viviendas aprobadas y las fechas establecidas en el plan de contingencia, así como un plan de recuperación de los 
porcentajes de avance respecto a los atrasos presentados a la fecha, los cuales son producto del bajo personal en obra.                                      
24. INP- CVP-005- 2022- 677 - REMISIÓN DEL ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PARA FIRMA                                      
Se remite al contratista de obra el acta de fijación de ítems no previstos, la cual ya fue revisada por la CVP, contratista de 
obra e interventoría en mesa de trabajo, por lo cual, se solicita las firmas respectivas con el fin de dar continuidad al tramite 
de la misma.                                      
25. INP- CVP-005- 2022- 678 - INCORPORACIÓN INMEDIATA DE LA PROFESIONAL SOCIAL FRENTE N°2                                      
Se solicita al contratista de obra la incorporación inmediata de la profesional Gloria Stella Fuentes Duran para el cargo de 
trabajadora social del frente de obra No.2 , ya que fue aprobada por interventoría mediante el comunicado INP- CVP-005- 
2022- 664, pues no esta cumpliendo con el compromiso contractual establecido correspondiente al personal mínimo y de 
carácter obligatorio durante la ejecución del contrato. 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 2 de octubre y el 8 de octubre.                                      
1. INP- CVP-005- 2022- 638 - TRASLADO COMUNICADO PRO-465- CONSTANCIA DE PROHIBICIÓN DE NOTAS 
DISIDENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA.                                      
Se realiza el traslado del comunicado PRO-465 emitido por el contratista de obra el día 27 de septiembre.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 643 - ALCANCE AL COMUNICADO INP-CVP-005-2022-606 Y INP-CVP-005-2022-607 CON 
ASUNTO REMISIÓN CONCEPTO ESTRUCTURAL VIVIENDAS 53,57,59,61,62,64,67,68 Y 75 FRENTE N°3 DISEÑOS 
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PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. REMISIÓN CONCEPTO ESTRUCTURAL VIVIENDAS FRENTE 
N°2 DISEÑOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA                                      
Se aclara que los comunicados INP-CVP-005-2022-606 y INP-CVP-005-2022-607 corresponden a la revisión de los 
informes de estudios y diseños presentados por el contratista de obra correspondientes a los frentes de obra No.2 y No.3.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 646 - RESPUESTA DE COMUNICADO CVP No. 202314000185911 CON ASUNTO SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN DERECHO DE PETICIÓN                                      
Se remite a la CVP la trazabilidad del derecho de petición enviado por los profesionales Nicolas Parra, Jhoan Molano y 
Miguel Orozco, en el cual se le solicito al contratista de obra el paz y salvo de dichos profesionales, mediante el comunicado 
INP- CVP-005- 2022- 560 del 14 de septiembre de 2023, y el cual tuvo respuesta por el contratista de obra con el PRO-
468 mediante el cual expone que el consorcio PLAN TERRAZAS 2023 no tiene ninguna obligación con el personal pues 
el objeto contractual no fue satisfecho a satisfacción. Se realiza nuevamente la reiteración de la solicitud mediante el 
comunicado  INP- CVP-005- 2022- 645 con un plazo de respuesta de 3 días.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 650 - RESPUESTA AL COMUNICADO POR PARTE DE LA CVP CON ASUNTO REITERACIÓN 
TRÁMITE PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA NO. 003-2022 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 005-2022                                      
Se remite a la CVP la trazabilidad en relación con la prórroga, de la cual el contratista de obra envía por primera vez la 
solicitud de prórroga el 11 de septiembre con el PRO-409, a la cual se remite observaciones y solicitud de documentación 
por parte de la interventoría mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 548 el 25 de septiembre, a lo que el contratista 
de obra realiza un alcance bajo el PRO-458 informando que de acuerdo a la reunión realizada el 21 de septiembre en la 
CVP se planteó entre vario puntos reducir el alcance de obra a 47 viviendas; así pues, la interventoría da respuesta el 27 
de septiembre mediante el oficio INP- CVP-005- 2022- 624 indicando que no era viable reducir el alcance de obra y por 
tanto se realizó la negación de la solicitud de prórroga del contrato hasta el 28 de enero de 2024, conforme a esto se le 
solicitó nuevamente al contratista de obra la documentación y debida justificación de la prorroga mediante el consecutivo 
INP- CVP-005- 2022- 648.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 651 - DOCUMENTOS ENTREGABLES DE LA ETAPA DE PRE- CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE 
NO. 2 EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 
005 DE 2022                                      
Se remite a la CVP los documentos en original de la etapa de pre construcción correspondiente a las 12 viviendas del 
frente de obra No.2. 
6. INP- CVP-005- 2022- 652 - ALCANCE AL INP-CVP-005-2022-651 DOCUMENTOS ENTREGABLES DE LA ETAPA DE 
PRE- CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE NO. 2 EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 005 DE 2022                                      
Se da alcance al comunicado INP-CVP-005-2022-651, mediante el cual se realizó la entrega de los documentos en original 
correspondientes a fichas de alcance, informes de diseño, balance inicial, memorias de cantidades y programación de las 
viviendas del frente de obra No.2.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 654 - TRASLADO DE COMUNICADO PRO-481 CON ASUNTO RESPUESTA RADICADOS NO 
INP – CVP -005 – 2022 – 648 E INP – CVP -005 – 2022 – 649-PRÓRROGA                                      
Se remite el comunicado PRO-481 con asunto RESPUESTA RADICADOS No. INP- CVP-005 -2022 -648 e INP-CVP-005-
2022-649 PRÓRROGA, con el fin de mantener informada a la entidad.                                      
8. INP- CVP-005- 2022- 659 - INFORME DE TRAZABILIDAD VIVIENDA 9- FRENTE 1 CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 
NIÑO                                                                                                                                                                                                                               
Se informa a la CVP la trazabilidad de atención a la vivienda No.9 del frente de obra No.1 correspondiente a la beneficiaria 
Claudia Patricia Suarez Niño quien tomó la decisión de desistir del proyecto Plan Terrazas 2023 en la etapa de 
construcción, por lo cual radicó el día 3 de octubre ante la Caja de Vivienda Popular las solicitudes de renuncia y/o 
desistimiento de la vivienda, adicionalmente, la beneficiaria solicito apoyo de la entidad, la interventoría y el contratista de 
obra para dejar su vivienda habitable, adicionalmente, se le solicita a la CVP informar el proceso para la entrega formal de 
la vivienda y se brinde el apoyo solicitado por la beneficiaria.                                      
9. INP- CVP-005- 2022- 661- ALCANCE AL INP-CVP-005-2022-659 ANEXOS INFORME DE TRAZABILIDAD                                      
Se remite a la CVP el alcance al comunicado INP-CVP-005-2022-659, en el cual se anexa los soportes de la trazabilidad 
de la vivienda No.9.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 662 -  RESPUESTA CONCEPTO ESTRUCTURAL REMITIDO POR LA CVP EL DIA 28 DE 
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SEPTIEMBRE DE 2023 – EN RELACIÓN CON INP-CVP-005-2022-518 CON ASUNTO VIGA BORDE VIVIENDA N° 25.                                      
Se remite a la CVP la respuesta al concepto estructural enviado por la entidad vía correo electrónico el día 28  de 
septiembre de 2023, donde se indican las observaciones a los diseños enviados por la interventoría para la construcción 
de la viga borde de la vivienda No.25, por lo cual de envía el informe emitido por el ingeniero estructural de la interventoría 
con el fin de ser revisado y avalado por la entidad.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 665 -  ALCANCE AL COMUNICADO PRO-481 CON ASUNTO RESPUESTA RADICADOS NO 
INP – CVP -005 – 2022 – 648 E INP – CVP -005 – 2022 – 649-PRÓRROGA                                      
Se da alcance al comunicado PRO-481 mediante el cual el contratista de obra indica que se encuentra evaluando los 
escenarios jurídicos para el trámite de la prórroga, y argumenta que la CVP debe hacer entrega de 11 productos que hacen 
parte de la etapa precontractual del proyecto, y de la cual la interventoría no tiene alcance. 
12. INP- CVP-005- 2022- 666 - INFORME SEMANAL INTERVENTORIA N° 32                                      
Se hace entrega del informe semanal de interventoría No.32 correspondiente al periodo del 18 al 24 de septiembre de 
2023, para respectiva verificación por parte de la CVP.                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 667 - CONCEPTO TÉCNICO A LA PROPUESTA DE VARIACIÓN ESCALERA DE ACCESO 
PISO 2 VIVIENDA 8 SEGÚN COMUNICADO PRO-475                                      
Se informa a la entidad que el contratista de obra remitió la propuesta de la variación de la escalera de acceso al segundo 
piso de la vivienda No.8, según lo acordado en el comité de obra del 19 de septiembre de 2023, a lo cual el especialista 
en estructuras de la interventoría realizó la revisión y emitió el respectivo concepto, cabe aclarar que debido a que se 
presenta una variación en la distribución de la escalera se solicita que la CVP realice una revisión arquitectónica por parte 
de los profesionales de la entidad a fin de emitir el respectivo aval para su ejecución.                                      
14. INP- CVP-005- 2022- 669 - SOLICITUD REAJUSTE DE DISEÑOS VIVIENDAS N° 39 Y 50 FRENTE N°2                                      
Se solicita a la CVP los reajustes a los diseños de la vivienda No.39 correspondiente al frente de obra No.2 y se reitera la 
solicitud de observaciones que se realizaron a los ajustes de los diseños emitidos por la CVP de la vivienda No.50, las 
cuales fueron enviadas por la interventoría mediante el comunicado INP- CVP-005- 2022- 590 y del cual no se ha recibido 
respuesta.                                                                                                                                                                                                                       
15. INP- CVP-005- 2022- 673- ALCANCE AL COMUNICADO INP-CVP-005-2022-037, INP-CVP-005-2022-058, INP-CVP-
005-2022-236, INP-CVP-005-2022-319, INP-CVP-005-2022-363 Y INP-CVP-005-2022-521 CORRESPONDIENTES A 
INFORMES MENSUALES.SUBSANACIONES INFORMES TECNICOS DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTES A 
LOS MESES DE FREBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023                                      
Se remite a la CVP las subsanaciones realizadas a los informes técnicos de interventoría en medio físico, teniendo en 
cuenta las observaciones realizadas por la entidad vía correo electrónico el 7 de septiembre de 2023, las cuales fueron 
aprobadas según lo informado por el apoyo a la supervisión de la CVP el día 5 de octubre en comité de seguimiento.                                      
16. INP- CVP-005- 2022- 676 -  ACLARACIÓN A LAS OBSERVACIONES CORTE N°1 SEGÚN COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO N°62- EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2023.                                      
Se remite aclaración a la entidad sobre las observaciones a la documentación para el tramite del corte de obra No.1, a lo 
cual se da respuesta a los 12 puntos enviados vía correo electrónico por la CVP el día 18 de septiembre de 2023.                                      
17. INP- CVP-005- 2022- 679 -  REMISIÓN DEL ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PARA FIRMA Y 
CONTINUACIÓN DE TRÁMITE CVP                                      
Se remite a la CVP el acta de fijación de ítems no previstos, solicitando las firmas respectivas con la finalidad de dar 
continuación al trámite del mismo. 
FRENTE 1 
Dentro del periodo en mención se evidencia la falta de personal y por lo tanto el avance en las diferentes viviendas es 
mínimo. 
La entrega de las viviendas programadas para el 29 de septiembre no se llevó a cabo debido a que en varias de las 
viviendas no se han culminado con varias actividades y adicionalmente se debe incorporar los NP-06 y  NP- 21 para que 
la entrega de las viviendas cumplan con el mínimo de habitabilidad. 
El contratista de obra a la fecha no ha entregado los balances ajustados a 55 millones de las 24 viviendas del frente 1. 
Se realizó mesa de trabajo entre CVP, Contratista de obra e Interventoría  para la revisión y aprobación de NP-06 
Suministro e instalación de Tubería para red de gas y NP-21 Certificación punto de gas 
FRENTE 2 
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* Al finalizar el periodo no se evidencia avance de obra ejecutada, de tal forma que continúa el mismo porcentaje de 
avance acumulado que al 30 de septiembre con un porcentaje de 1,44%. 
* La falta de avance se debe a la falta de personal y la falta de inversión en materiales. No se evidencia personal de obra 
en ninguna de las viviendas en ejecución.  
* No se cumple con el programa semanal remitido por el Contratista de Obra, para la semana 34 
* Durante el periodo no se reciben casas en custodia de las 10 que se encuentran listas para inicio de Actividades. El 
Contratista de Obra indica que no avanzará en este tema, teniendo en cuenta que no ha recibido el pago de corte 1, 
correspondiente a la ejecución de Frente 1 
* Se reitera el incremento de personal e inversión para el avance significativo en este Frente.  
* Se solicita al Contratista de obra remitir los resultados de ensayos de resistencia del Concreto, con el fin de cumplir con 
los requisitos contractuales, tanto de Interventoría como de Obra. 
* Se solicita al Contratista de obra remitir los Rebalanceos de las viviendas en ejecución. 
FRENTE 3 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de pre construcción (inicio el 1 de agosto de 2023) y construcción (inicio 
el 19 de agosto de 2023) del frente No. 3 presenta atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la etapa 
de construcción. 
FRENTE 4 
A la fecha de corte del presente informe la etapa de pre construcción (inicio el 19 de agosto de 2023) y construcción (inicio 
el 2 de septiembre de 2023) del frente No. 4 presenta atraso respecto al plan de contingencia. No se ha dado inicio a la 
etapa de pre construcción y construcción. 
PRUEBAS DE CALIDAD 
Se realizan pruebas  de Ferroscan en las siguientes viviendas: 
Vivienda 64: No se realiza prueba de ferroscan debido a afectación en columnas y vigas de amarre por accidente vehicular. 
Se deben demoler los elementos. 
Vivienda 66: Se realizan pruebas en vigas y columnas 
Vivienda 70: Se realizan pruebas en vigas y columnas 
 

SEMANA 35–FRENTE 1  
9 al 15 de octubre 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la 

obra 
Fotografía No. 02. Abandono total de la 

obra 
Fotografía No. 03. Abandono total de la 

obra 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
  

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  
Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 
Desistimiento por parte de la propietaria 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 
VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

 
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 
Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la 

obra 
Fotografía No. 02. Abandono total de la 

obra 
Fotografía No. 03. Abandono total de la 

obra 
VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 

Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 35 Fecha: 09 al 15 de Octubre 

 
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra 

 
Conclusiones y recomendaciones semana 35 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 9 de octubre y el 15 de octubre.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 680 - OBSERVACIONES V2 INFORME MENSUAL SISOMA DEL MES DE AGOSTO DE 2023                                      
Se remiten al contratista de obra  las observaciones al informe mensual No.7, correspondiente al mes de agosto entregado 
el 04 de octubre de 2023, así pues, se le solicita realizar las subsanaciones a las observaciones con el fin de continuar 
con la revisión del informe del mes de agosto de 2023.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 681 - RESPUESTA A PRO-483 REMISIÓN DE OBSERVACIONES A CORTE FRENTE 2                                      
Se le da respuesta al comunicado PRO-483 por medio del cual el contratista de obra remite los formatos correspondientes 
al corte de obra y memorias de cantidades, así pues, la interventoría comunica las observaciones tanto generales como 
especificas a las memorias del corte de obra Frente No.2, solicitando la respectiva subsanación en el menor tiempo posible.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 682 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-478 CON ASUNTO “SOLICITUD DE PRÓRROGA 
CONTRATO 003 DE 2023”.                                      
Se le da respuesta al comunicado PRO-478 mediante el cual el contratista de obra solicita una prorroga del contrato hasta 
el 31 de enero de 2024, así pues, la interventoría comunica que no se procede a la aceptación de ninguna de las peticiones 
presentadas por el contratista de obra en el documentos debido a la falta de argumentación y complementación requerida.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 683 - OBSERVACIONES V1 INFORME MENSUAL SISOMA DEL MES DE SEPTIEMBRE.                                      
Se le informa al contratista de obra las observaciones al informe mensual No.8 del mes de septiembre de 2023 , el cual se 
logra revisar el día 09 de octubre de 2023 junto con el contratista de obra, quien lo entrego en una memoria USB, debido 
a que el informe entregado el 05 de octubre de 2023 vía correo electrónico contenía archivos dañados, así pues, se le 
solicita al contratista de obra realizar las subsanaciones correspondientes en el menor tiempo posible con el fin de continuar 
con la revisión de los informes.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 688 - RESPUESTA COMUNICADOS PRO-472 Y PRO-473 CON ASUNTO “ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN FRENTE No 4 – Respuesta INP- CVP-005- 2022- 635” y “ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FRENTE No 
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3 – Respuesta INP- CVP-005-2022- 634”                                      
Se remite al contratista de obra la respuesta al comunicado RPO-472 y PRO-473 correspondiente a la etapa de 
construcción del frente de obra No.3 y frente de obra No.4 respectivamente, para los cuales la interventoría aclara que si 
bien hay documentación que no ha sido entregada por la entidad contratante, el contratista de obra mediante el plan de 
contingencia del 27 de julio de 2023 se obligo libre y espontáneamente a realizar las actividades de proconstrucción de la 
fase No.3 y No.4 del contrato desde el 01 de agosto de 2023, razón por la cual no es entendible que excuse su falta de 
visión a la falta de documentación que debió tener en cuenta antes de presentar el plan de contingencia, así pues, en la 
argumentación presentada no se justifica debidamente el incumplimiento presentado a la fecha, y por lo cual, la 
interventoría procederá a adelantar el tramite de incumplimiento en su contra.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 690 - RESPUESTA AL PRO-370 “ENSAYO DE CONCRETO – RESPUESTA INP-CVP-005-2022-
463”                                                                                                                                                                                                                                
Se da respuesta al comunicado PRO-370 mediante el cual el contratista de obra remite ensayos de laboratorio de concretos 
con ajuste y aclaración de los elementos ensayados, petición que fue realizada por la interventoría mediante el comunicado 
INP- CVP-005- 2022- 463, a lo cual la interventoría indica que según el especialista en estructuras de la interventoría, 
todos los resultados presentados están dentro de los rangos aceptables, sin embargo, se solicita aclaración respecto a las 
viviendas No.12 y No.18, así mismo, extender al laboratorio la observación de especificar, adicional al numero de vivienda 
los elementos de los cuales se toman las muestras falladas con el fin de tener mayor claridad en la verificaciones de estas 
pruebas    
7. INP- CVP-005- 2022- 691 - INCORPORACIÓN INMEDIATA DEL PROFESIONAL AUXILIAR N°1                                      
Se solicita al contratista de obra remitir la hoja de vida del profesional que va a ocupar el cargo de PROFESIONAL 
AUXILIAR No.1 , debido a que según lo comunicado, el profesional Sergio Steven Parra Cuesta no pertenece al equipo 
del contratista de obra desde el 29 de septiembre de 2023.                                      
8. INP- CVP-005- 2022- 692 - INCORPORACIÓN INMEDIATA DEL INSPECTOR DE OBRA N°4                                      
Se solicita al contratista de obra remitir la hoja de vida del profesional que va a ocupar el cargo de INSPECTOR DE OBRA 
No.4 , debido a que según lo comunicado, el profesional Javier Steven Burgos no pertenece al equipo del contratista de 
obra desde el 04 de octubre de 2023.                                      
9. INP- CVP-005- 2022- 694 - SOLICITUD REBALANCES FRENTE N°1                                      
Se informa que a la fecha el contratista de obra no ha realizado la entrega de los rebalanceos correspondientes a las 24 
viviendas del frente No.1 , por lo cual, se le recuerda al contratista de obra que se han solicitado reiteradamente la 
documentación mediante comités de obra desde el mes de junio de 2023 y los diferentes comunicados emitidos por 
interventoría.                                                                                                                                                                                                                   
10. INP- CVP-005- 2022- 696 - PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS FRENTE 1 Y 2 (ENEL CODENSA)                                      
Se solicita al contratista de obra el envió de los soportes de pago de los servicios públicos correspondientes a los frentes 
No.1 y No.2 del mes de octubre de 2023, ya que el recibo de Enel Codensa de las viviendas en ejecución tienen fecha 
limite de pago el 13 de octubre de 2023.                                      
11. INP- CVP-005- 2022- 697 -  DERECHO DE PETICIÓN DEL TRABAJADOR PEDRO ELÍAS SERRANO VALBUENA 
SOBRE PAGO DE INCAPACIDADES, PLAN TERRAZAS 2023                                      
Se remite al contratista de obra el derecho de petición del cobrador quien se lesiono en el accidente de trabajo que se 
materializo el día 27 de julio de 2023 durante su jornada laboral, en el predio 04 del frente No.1 y quien hace parte de su 
equipo de trabajo operativo, por lo cual, se le solicita al contratista de obra informar a la interventoría la gestión realizada 
para solucionar ese derecho de petición.                                      
12. INP- CVP-005- 2022- 698 - ABANDONO PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAC)                                      
Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a los compromisos contractuales frente a lo estipulado en las 
obligaciones especificas del contratista de obra, esto debido a que el lunes 9 de octubre de 2023 en recorrido de obra los 
profesionales de interventoría evidenciaron que el consorcio plan terrazas 2023 abandonaba sin previo aviso el punto de 
atención al ciudadano (PAC).                                      
13. INP- CVP-005- 2022- 699 - SOLICITUD DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETOS Y MORTEROS DE 
VIVIENDAS EN EJECUCIÓN.                                      
Se solicita al contratista de obra, los resultados de los ensayos realizados a los concretos fundidos de las viviendas No.3, 
5, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 41 y 47, los cuales a la fecha no han sido presentados ante la interventoría, así 
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mismo se debe ajustar la frecuencia de tomas de muestra y realización de ensayos de acuerdo con lo establecido en el 
plan de inspección de ensayos.                                      
14. INP- CVP-005- 2022- 701 - SOLICITUD INFORME DE RENDIMIENTOS Y COPIA DE CONSIGNACIÓN DE LOS 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO Y AGOSTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2022                                      
Se le solicita al contratista de obra el envió de los informes de rendimientos financieros y su respectiva consignación 
correspondiente a los meses de julio y agosto de 2023, los cuales se han reiterado en varias ocasiones y a la fecha no han 
realizado la entrega de los mismos.     
15. INP- CVP-005- 2022- 702 - REITERACION ALCANCE AL COMUNICADO INP-CVP-005-2022-473 del 24/08/2023 
SOBRE OBSERVACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO PEDRO 
ELIAS SERRANO. 2. COMUNICADO INP-CVP-005-2022-627 del 28/09/2023 SOBRE LAS OBSERVACIONES 
ENVIADAS POR LA CVP POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO SOBRE INVESTIGACIÓN DIEGO ALEXANDER 
RODRIGUEZ. 3. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO DE JEFFREY PEREZ OCURRIDO EL 15 DE 
SEPTIEMBRE.                                                                                                                                                                                                               
Se reitera al contratista de obra las solicitudes de la información de las investigaciones de los tres accidentes de trabajo 
ocurrido durante la ejecución de actividades constructivas y el seguimiento que se ha realizado por parte del contratista de 
obra a cada uno de ellos.                                      
16. INP- CVP-005- 2022- 703 - PAGO ARRENDAMIENTOS SEPTIEMBRE FRENTE 1 Y 2                                      
Se solicita al contratista de obra allegar a la interventoría los soportes de pago de los arriendos del mes de septiembre y 
primera quincena de octubre, correspondientes a los frentes No.1 y No.2 teniendo en cuenta que ya se cumplieron los 
plazos de pagos establecidos a los beneficiarios.                                      
17. INP- CVP-005- 2022- 705 - ATENCIÓN INMEDIATA VIVIENDA 33 ISMAELINA PINZON                                      
Se solicita al consorcio plan terrazas 2023 que brinde atención inmediata a los compromisos establecidos con la 
beneficiaria de la vivienda 33 Ismaelina Pinzón en el comité de obra del 05 de octubre de 2023.                                      
18. INP- CVP-005- 2022- 707 - RESPUESTA COMUNICADOS PRO-487 EXCEPCIÓN AL CONTRATO NO CUMPLIDO”                                      
Se da respuesta al comunicado PRO-487 mediante el cual contratista de obra invoca la excepción al contrato no cumplido 
y se abstiene de cumplir sus funciones hasta tanto la entidad contratante cumpla con la entrega de la información referente 
a los frentes de obra No.3 y No.4, los cuales habían sido solicitados en reiteradas ocasiones, a lo cual la interventoría 
indica que la excepción de contrato no cumplido no es aplicable ni justificante de la decisión tomada por el contratista de 
obra de abandonar sus obligaciones contractuales y retirar el personal del lugar de obra, situación que trajo como 
consecuencia la paralización indeterminada del servicio a tan solo 19 días para la terminación del contrato, por lo cual, la 
interventoría solicitará de manera inmediata al contratista de obra el reintegro del personal y la ejecución de cada una de 
sus obligaciones.        
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 9 de octubre y el 15 de octubre.                                      
1. INP- CVP-005- 2022- 684 - RESPUESTA AL COMUNICADO CON RADICADO CVP No. 202314000186401-
RESPUESTA AL 202317000164512 con asunto: “RADICACIÓN DE CORTE NO 01 CONTRATO NO. 005 DE 2022 DE 
INTERVENTORIA”.                                                                                                                                                                                                        
Se da respuesta al comunicado emitido por la CVP el día 02 de octubre de 2023, mediante el cual se indican las 
observaciones realizadas al CORTE No.1  DE INTERVENTORIA, así pues, la interventoría remite respuesta a dichas 
observaciones con el fin de dar continuidad al tramite del corte No.1 de interventoría por parte de la CVP.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 685 - REMISIÓN DE ACTA – SOLICITUD VIVIENDA N°22 FRENTE No 1                                      
Se remite a la CVP el acta realizada el día 3 de octubre de 2023 en recorrido de obra a la vivienda No.22, en la cual se 
expresa la informidad de la propietaria YOLANDA FONSECA y solicita la no ejecución de la escalera pues no se encuentra 
de acuerdo con los diseños, así pues se traslada la solicitud a la entidad con el fin de dar respuesta al contratista de obra.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 686 - REMISION DEL PRO-478 CON ASUNTO “SOLICITUD PRORROGA”                                      
Se  remite a la CVP el comunicado PRO-478 con asunto "SOLICITUD DE PRORROGA" enviado por el contratista de obra 
el día 6 de octubre de 2023 según lo solicitado por la CVP.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 687 - INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 33                                      
Se hace entrega del informe semanal de interventoría No.33 correspondiente al periodo del 25 de septiembre de 2023 al 
01 de octubre de 2023, para respectiva revisión por parte de la CVP.                                      
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5. INP- CVP-005- 2022- 689 - REMISIÓN COMUNICADO PRO-487 CON ASUNTO. “EXCEPCIÓN AL CONTRATO NO 
CUMPLIDO (ART.1609)”                                      
Se informa a la CVP que el contratista de obra, mediante el comunicado PRO-487 del 09 de octubre de 2023, informó a la 
interventoría que se iba a sustraer de cumplir con sus deberes contractuales, en razón a la falta de entrega de 
documentación por parte de la entidad y por ende invoca la excepción del contrato no cumplido, y procedió con el retiro de 
personal técnico, administrativo y mano de obra de todos los frentes de obra desde el 9 de octubre de 2023, así pues, se 
realiza el traslado del comunicado del contratista de obra para que la entidad contratante proceda de conformidad con los 
hechos que se presentan.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 693 - REMISIÓN DE APROBACIÓN- AL COMUNICADO PRO-398- APROBACIÓN 
CORRECCIÓN APUS                                      
Se informa a la entidad contratante la aprobación de la corrección realizada a los APU's contractuales, emitidos a la 
interventoría mediante el comunicado PRO-398 el día 6 de septiembre de 2023.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 695 - PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS FRENTE 1 Y 2 (ENEL CODENSA)                                      
Se notifica a la entidad contratante que el contratista de obra no ha entregado los soportes de pago de servicios públicos 
correspondientes a los frentes No.1 y No.2 del mes de octubre de 2023, pues el recibo de Enel Codensa de las viviendas 
que se encuentran en ejecución tiene fecha limite de pago el viernes 13 de octubre de 2023, por lo cual se le solicita a la 
entidad indicar el procedimiento a seguir.   
8. INP- CVP-005- 2022- 700 - RESPUESTA AL CORREO ENVIADO POR LA CVP EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023                                      
Se informa a la entidad que teniendo en cuenta el estado de abandono total del proyecto, desde la parte técnica, jurídica 
y social de la empresa, se están revisando cada uno de los incumplimientos presentados por el contratista de obra de 
mano con el abandono de obra, para redactar un documentos de terminación anticipada del contrato con el fin de resolver 
de manera pronta y eficaz las situaciones que aquejan ambos contratos, documento que se radicará ante la entidad a mas 
tardar el miércoles 18 de octubre de 2023.                                      
9. INP- CVP-005- 2022- 704 - PAGO ARRENDAMIENTOS SEPTIEMBRE FRENTE 1 Y 2                                      
Se le notifica a la CVP que el consorcio plan terrazas 2023 debe realizar el pago de los arriendos del mes de septiembre 
y primera quincena de octubre, correspondientes a los frentes No.1 y No.2 teniendo en cuenta que ya se cumplieron los 
plazos de pagos establecidos a los beneficiarios, y a la fecha no han remitido a la interventoría los soportes 
correspondientes, por lo cual, se le solicita a la entidad indicar cuál es el procedimiento a seguir.                                      
10. INP- CVP-005- 2022- 706 -  ALCANCE AL COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 651- DOCUMENTOS 
ENTREGABLES DE LA ETAPA DE PRE- CONSTRUCCIÓN DEL FRENTE NO. 2 EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 005 DE 2022”                                      
Se remite a la CVP los documentos en original faltantes relacionados con la etapa de pre construcción correspondientes 
a las 12 viviendas del frente No.2 en el cual se anexa actas de vecindad, actas de socialización y actas de entrega de 
custodia.     
FRENTE 1 
No se realizó avance de obra por abandono de las viviendas. 
FRENTE 2 
No se realizó avance de obra por abandono de las viviendas. 
FRENTE 3 
No se inició actividades 
FRENTE 4 
No se inició actividades 
 
 

SEMANA 36–FRENTE 1  
16 al 22 de octubre 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.02 Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO RAMIREZ 
VASQUEZ 

Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
 

 
 

Fotografía No. 01. Abandono total de la 
obra 

Fotografía No. 02. Abandono total de la 
obra 

Fotografía No. 03. Abandono total de la 
obra 

VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 
Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01 Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  
Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 
Desistimiento por parte de la propietaria 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 
Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 251 de 398 

 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 36 Fecha: 16 al 22 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

 
Conclusiones y recomendaciones de la semana 36 
Como se evidencia en el registro fotográfico registrado  a la fecha el contratista de obra sigue sin presentarse ni emitir 
ningún comunicado respecto a la falta de personal operativo y administrativo para el cumplimiento de sus obligaciones. 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 16 de octubre y el 22 de octubre.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 708 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-488 REMISIÓN DEVOLUCIÓN SALDO ANTICIPO.                                      
Se remite respuesta al comunicado PRO-488 mediante el cual el contratista de obra solicita la firma de un oficio con el fin 
de reembolsar los dineros al contratante y así mismo realizar el reembolso del saldo actual a la fecha por un valor de 
$161.611.311, a lo cual la interventoría indica que las justificaciones presentadas por el contratista de obra para la 
liquidación del contrato fiduciario no son validas, así mismo, los hechos del contrato no se encuentran enmarcados en las 
condiciones para solicitar la terminación del contrato fiduciario, conforme a esto, la interventoría no da aval al requerimiento 
del contratista de obra de generar el reembolso y la terminación del contrato fiduciario, de igual forma, las situaciones que 
se presentan en obra y que afectan el contrato principal son responsabilidad del contratista de obra y cualquier afectación 
económica que se presente será del contratista de obra al decidir no cumplir con sus obligaciones contractuales.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 709- SOLICITUD INFORMES SEMANALES DEL CONTRATISTA DE OBRA Nº34 Y 35                                      
Se le solicita al contratista de obra la entrega de los informes semanales No.34 y No.35, correspondientes a las dos 
primeras semanas del mes de octubre, dado que a la fecha trascurre periodo de la semana 36 y los informes en mención 
no han sido remitidos a la interventoría, aclarando que la realización de estos informes son fuente primaria para la 
respectiva verificación y control de cada una de las actividades ejecutadas en obra.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 710 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-429 - APROBACIÓN INFORMES SEMANALES No. 25, 
26, 27 Y No. 28 DEL CONTRATO DE OBRA 003-2022                                      
Se aprobación por parte de interventoría de los informes semanales No.25, 26, 27 y 28 presentados por el contratista de 
obra Consorcio Plan Terrazas 2023.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 711 - RESPUESTA COMUNICADO PRO-430 - APROBACIÓN INFORME SEMANAL N°29 DEL 
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CONTRATO DE OBRA 003-2022                                      
Se aprobación por parte de interventoría del informe semana No.29 presentado por el contratista de obra Consorcio Plan 
Terrazas 2023                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 712 - SOLICITUD INFORMES SEMANALES N° 30, 31,32 Y N°33 EN FORMATO FÍSICO DEL 
CONTRATO 003-2022                                      
Se solicita al contratista de obra entregar los informes semanales No.30, 31,  32 y 33 de manera física, los cuales ya se 
encuentran aprobados pero no radicados ante la interventoría, esto con el fin de dar continuidad con el tramite ante la 
CVP, así mismo, radicar los informes mensuales No.5 y No.6 correspondientes a los meses de junio y julio de 2023, debido 
a que ya se encuentran subsanadas las observaciones.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 718 - REITERACION COMUNICADO INP-CVP-005-2022-683 OBSERVACION INF. SISOMA 
SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                
Se reitera el comunicado INP- CVP-005- 2022- 683 enviado 09 de septiembre de 2023, mediante el cual se remiten al 
contratista de obra las observaciones al informe mensual No.8 del mes de septiembre, el cual se logra revisar el día 09 de 
octubre de 2023 junto con el contratista de obra, quien lo entrego en una memoria USB, debido a que el informe entregado 
el 05 de octubre de 2023 vía correo electrónico contenía archivos dañados, así pues, se le solicita al contratista de obra 
realizar las subsanaciones correspondientes en el menor tiempo posible con el fin de continuar con la revisión de los 
informes.                                                                                                                                                                                                                         
7. INP- CVP-005- 2022- 719 - REITERACION COMUNICADO INP-CVP-005-2022-702 DEL 12/10/2023 SOBRE 
INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO PRESENTADOS                                      
Se reitera el comunicado INP- CVP-005- 2022- 702 enviado el 12 de octubre, mediante el cual se le solicita al contratista 
de obra remitir la información de las investigaciones de los tres accidentes de trabajo ocurrido durante la ejecución de 
actividades constructivas y el seguimiento que se ha realizado por parte del contratista de obra a cada uno de ellos.            
8. INP- CVP-005- 2022- 724 - CALIDAD DE OBRAS                                      
Se informa al contratista de obra que en relación con la calidad de la obra, la interventoría evidenció que las viviendas que 
se encontraban en ejecución y hasta el 09 de octubre de 2023 no se terminaron, fecha en la cual el contratista de obra 
abandono la obra, las viviendas se encuentran con placas a la intemperie, sin su respectivo impermeabilizante o cubiertas, 
así pues, se le informa al contratista de obra las obligaciones que se encuentra incumpliendo.    
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados enviados 
entre el 16 de octubre y el 2 de octubre.                                      
1. INP- CVP-005- 2022- 713 - INFORME SOLICITUD INICIO TRAMITE DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
N° 003-2022 – CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023.                                      
Se presenta a la Caja de Vivienda Popular la solicitud de inicio de tramite de terminación del contrato de obra No.003-2022 
por incumplimiento del contratista de obra.                                      
2. INP- CVP-005- 2022- 716 - URGENTE – RETORNO INMEDIATO A VIVIENDA 7 BETSABÉ CASTRO CASTELLANOS                                      
Se  solicita a la CVP de manera urgente, facilitarle a la beneficiaria de la vivienda No.7 Betsabé Castro Castellanos el 
retorno a su vivienda antes del 21 de octubre de 2023, debido a que el arrendatario actual de la beneficiaria le requirió el 
inmueble para el 21 de octubre, cabe aclarar que la señora Betsabé no cuenta con redes de apoyo que la puedan acoger.                                      
3. INP- CVP-005- 2022- 717 - CALIDAD DE OBRA                                      
Se le informa a la entidad que en relación con la calidad de la obra, la interventoría evidenció que las viviendas que se 
encontraban en ejecución y hasta el 09 de octubre de 2023 no se terminaron, fecha en la cual el contratista de obra 
abandono la obra, las viviendas se encuentran con placas a la intemperie, sin su respectivo impermeabilizante o cubiertas, 
así pues, se solicita a la entidad informar el proceso a seguir.                                      
4. INP- CVP-005- 2022- 720 - REGRESO AUTÓNOMO VIVIENDA 7 BETSABÉ CASTRO CASTELLANOS                                      
Se informa a la entidad que el 20 de octubre de 2023, la beneficiaria de la vivienda No.7 Betsabé Castro Castellanos ha 
realizado el traslado autónomo a su vivienda, sin ningún tipo  de autorización por parte de la interventoría o la Caja de 
Vivienda Popular, cabe aclarar que la beneficiaria entregó al área social de la CVP un documento en el cual solicitaba el 
retorno inmediato a su vivienda debido a que el arrendador le requirió el inmueble para el 21 de octubre, y a pesar de los 
esfuerzos del área social, no se consiguió modificar el plazo requerido para el traslado.                                      
5. INP- CVP-005- 2022- 721 - INGRESOS DE PERSONAL PARA RETIRO DE MATERIAL EN VIVIENDAS                                      
Se le comunica a la entidad contratante que la profesional social de la interventoría fue informada vía telefónica el día 20 
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de octubre de 2023 que personal no identificado se presentó en la residencia actual de la beneficiaria Carolina Montoya 
Rodríguez, propietaria de la vivienda No.8 con el fin de retirar el material que se encontraba en la vivienda, por lo anterior 
y teniendo en cuenta que el contratista de obra abandono las obras desde el 09 de octubre de 2023, la interventoría 
recomienda a la entidad contratante disponer de vigilancia en las viviendas que el contratista de obra  inicio su ejecución 
y que a la fecha no ha finalizado, esto en harás de evitar hurtos y retiro de material de terceros no identificados.                                      
6. INP- CVP-005- 2022- 722 - REMISION DE COMUNICADO PRO 493 ENVIADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL 
DIA 20 DE OCTUBRE DE 202                                      
Se remite a la CVP el comunicado PRO-493 mediante el cual el contratista de obra da respuesta al comunicado enviado 
por la interventoría con consecutivo INP- CVP-005- 2022- 707 con asunto "Excepción al contrato no cumplido", esto con 
el fin de mantener informada a la entidad contratante.                                      
7. INP- CVP-005- 2022- 723 - TRASLADO DE COMUNICADO PRO 492 CON ASUNTO RESPUESTA AL ORFEO N° 
202314000200321 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023 ENVIADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 20 DE 
OCTUBRE DE 2023                                      
Se realiza el traslado del comunicado PRO-492, mediante el cual el contratista de obra da respuesta y teniendo en cuenta 
que la interventoría desconoce el Orfeo y dicho comunicado, se remite a la CVP, la cual es responsable de dar respuesta.   
8. INP- CVP-005- 2022- 725 - ASUNTO: SUBSANACIONES INFORMES SSTA DE INTERVENTORIA 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023.                                      
Se remite a la entidad las subsanaciones realizadas a los informes mensuales SSTA de interventoría en medio magnético, 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas por parte de la ingeniera Nancy Forero profesional de apoyo SST CVP y 
enviadas vía correo electrónico el día 09 de octubre de 2023. Dichas subsanaciones se remiten vía correo electrónico 
acatando la directriz de la ingeniera, una vez sean aprobados los informes se procederá a radicar en medio físico ante la 
entidad.           
FRENTE 1 
Al finalizar el periodo se evidencia que el contratista de obra sigue sin presentarse a campo, no se presenta ni personal 
administrativo ni operativo para la continuidad de las actividades contractuales- Abandono total de la obra. 
FRENTE 2 
Al finalizar el periodo no se evidencia avance de obra ejecutada, de tal forma que continúa el mismo porcentaje de avance 
acumulado que al 30 de septiembre con un porcentaje de 1,44%. 
El Contratista de obra no ha manifestado de ninguna forma su intención de Continuar con el Contrato.  
Se continuará con la verificación de Suspensión de Actividades en cada una de las viviendas del Frente 2. 
FRENTE 3 
No se  inició actividades 
FRENTE 4 
No se  inició actividades 
 

SEMANA 37–FRENTE 1  
23 al 28 de octubre 

VIVIENDA No.01 Beneficiario: LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO HERNANDEZ 
PEREZ 

Chip: AAA0146XDDE Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.02 
Beneficiario:  ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO 

RAMIREZ VASQUEZ 
Chip: AAA0146RROM Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 
 

 

 

 

 

 
Fotografía No. 01. Abandono total de la 

obra 
Fotografía No. 02. Abandono total de la 

obra 
Fotografía No. 03. Abandono total de la 

obra 
VIVIENDA No.03 Beneficiario: EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL MAHECHA 

Chip: AAA0146RDLF Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.04 Beneficiario: MANUEL ARNULFO PEÑA 
Chip: AAA0146ZNPA Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.05 Beneficiario: LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS ORLANDO 
RISCANEVO LEON 

Chip: AAA0146PYUZ Actividades: Seguimiento de obra a vivienda 
Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.06 Beneficiario: MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 
Chip: AAA0146RKZM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.07 Beneficiario: BETSABE CASTRO CASTELLANOS 
Chip: AAA0146XBDE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.08 Beneficiario: CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 
Chip: AAA0146XDRJ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.09 Beneficiario: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  
Chip: AAA0146XBNX Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 
Desistimiento por parte de la propietaria 

VIVIENDA No.10 Beneficiario: ABEL VERA 
Chip: AAA0146TOEA Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.11 Beneficiario: AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 
Chip: AAA0146XYPP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.12 Beneficiario: JAIRO MENDOZA SUAREZ 
Chip: AAA0146XBJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.13 Beneficiario: EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 
Chip: AAA0146WZXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.14 Beneficiario: HENRY DIAZ BOLAÑOS 
Chip: AAA0146XEXR Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra-placa de contra 

piso expuesta –se evidencia humedad. 
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VIVIENDA No.15 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 

Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.16 Beneficiario: MARIA NELLY NIÑO HERRERA 
Chip: AAA0146RLCN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.17 Beneficiario: MARTHA MONROY 
Chip: AAA0146TRYN Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.18 Beneficiario: LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 
Chip: AAA0146XESK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.19 Beneficiario: MARIA ELENA CRUZ CRUZ 
Chip: AAA0146TFXS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.20 Beneficiario: XIMENA ANDRADE OVAYE 
Chip: AAA0146RNJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.21 Beneficiario: PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 
Chip: AAA0146RPJZ Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.22 Beneficiario: BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 
Chip: AAA0146THKC Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.23 Beneficiario: EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 
Chip: AAA0146THOM Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.24 Beneficiario: LUCENY RIAÑO HENAO 
Chip: AAA0146XDHK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 
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Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

VIVIENDA No.25 Beneficiario: ORLANDO MORENO ARIAS 
Chip: AAA0146ZMSK Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 37 Fecha: 23 al 28 de Octubre 

  
Fotografía No. 01. Abandono total de la obra Fotografía No. 02. Abandono total de la obra 

 
 
Conclusiones y recomendaciones semana 37 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados al Contratista de obra, a continuación se describen los 
comunicados enviados entre el 23 de octubre y el 28 de octubre.                                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 724 - CALIDAD DE OBRAS                                  
Se informa al contratista de obra que en relación con la calidad de la obra, la interventoría evidenció que las 
viviendas que se encontraban en ejecución y hasta el 09 de octubre de 2023 no se terminaron, fecha en la cual 
el contratista de obra abandono la obra, las viviendas se encuentran con placas a la intemperie, sin su respectivo 
impermeabilizante o cubiertas, así pues, se le informa al contratista de obra las obligaciones que se encuentra 
incumpliendo.                                                                                                                                                                                            
2. INP- CVP-005- 2022- 726 - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N°8 CONTRATISTA DE OBRA                                  
Se le solicita al contratista de obra realizar las subsanaciones a las observaciones del informe mensual No.8, 
adicionalmente se le solicita presentar el informe inicial correspondiente a la finalización de la etapa de pre 
construcción que expone le cronograma del proyecto y que ya fue solicitado de forma verbal.                                  
3. INP- CVP-005- 2022- 727 - REITERACIÓN PAGO ARRENDAMIENTOS SEPTIEMBRE FRENTE 1 Y 2                                  
Se reitera la solicitud al contratista de obra de remitir a la interventoría los soportes de pago de los arriendos 
del mes de septiembre y primera quincena de octubre, correspondiente a los frentes No.1 y No.2  teniendo en 
cuenta que ya se cumplieron los plazos de pagos establecidos a los beneficiarios y a la fecha no ha remitido 
los soportes correspondientes.                                  
4. INP- CVP-005- 2022- 728 - REITERACIÓN PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS FRENTE 1 Y 2 (ENEL 
CODENSA)                                                                                                                                                                                                
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Se reitera la solicitud al contratista de obra de enviar los soportes de pago de servicios públicos 
correspondientes a los frentes No.1 y No.2 del mes de octubre de 2023, ya que a la fecha no se han remitido a 
la interventoría dichos los soportes, esta solicitud está basada en lo estipulado en las obligaciones especificas 
del contratista de obra.                                  
5. INP- CVP-005- 2022- 729 - ALCANCE AL COMUNICADO INP-CVP-005-2022-726 CON ASUNTO 
OBSERVACIONES INFORME MENSUAL SOCIAL N°8 CONTRATISTA DE OBRA                                  
Se realiza un alcance al comunicado INP-CVP-005-2022-726, mediante el cual se remiten las observaciones al 
informe mensual No.8 del componente social correspondiente al mes de septiembre de 2023.                                  
6. INP- CVP-005- 2022- 730 - REITERACIÓN COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 699 CON ASUNTO 
“SOLICITUD DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETOS Y MORTEROS DE VIVIENDAS EN 
EJECUCIÓN” E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ASOCIADAS A LOS ENSAYOS.                                  
Se reitera al contratista de obra la solicitud de resultados de los ensayos realizados a los elementos 
estructurales de las viviendas de frente No.1 : 3,5,6,10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 23 y frente No.2: 26, 32, 41, 43, 
45, y 47, los cuales no han sido remitidos de manera forma a la interventoría, así mismo se destaca que el 
contratista de obra no ha reportado realización de tomas de muestras o resultados de ensayos de concretos 
del frente 2, por lo cual, se advierte al contratista de obra que la entrega de los resultados es de importancia 
critica para la respectiva comprobación de calidad de los productos objeto del contrato de obra, por tanto, de 
encontrarse que en dichos resultados, la resistencia de los elementos estructurales de estas viviendas se 
encuentran por debajo de os rangos de diseño aceptables, se deben aplicar los procedimientos correctivos 
correspondientes, según el plan de inspección de ensayos, teniendo en cuenta que si aun en este segundo 
procedimiento de comprobación, los resultados continuarían por debajo de la resistencia esperada, el 
constructor deberá proceder con la demolición de dichos elementos, previa a la reconstrucción de los mismos, 
cuyos costos y procedimientos adicionales deberán ser asumidos por el contratista de obra.        
7. INP- CVP-005- 2022- 731 - RESPUESTA A PRO – 484. OBSERVACIONES A REBALANCEOS VIVIENDAS 
EN EJECUCIÓN 26, 32, 41, 45, 47.                                  
Se solicita al contratista de obra realizar las subsanaciones a los rebalanceos de las viviendas en ejecución 
No.26, 32, 41, 45 y 47 del frente No.2, las cuales fueron remitidas bajo el PRO-484.                                  
8. INP- CVP-005- 2022- 732 - RESPUESTA A PRO -482. BANCO DE MATERIALES FRENTE 2 – GRUPO 1                                  
Se solicita al contratista de obra dar continuidad al tramite para la solicitud de insumos del banco de materiales 
para frente No.2 a excepción de las viviendas No.30, 36, 39, 50 que por motivos de ajustes de diseños no fueron 
enviados en el paquete revisado, así mismo, remitir los documentos en medio físico y debidamente firmados 
con el fin de seguir con el tramite pertinente.                                  
9. INP- CVP-005- 2022- 733 - SOLICITUD DE INFORME Y COMPROBANTES DE EGRESOS ANTICIPO                                  
Se reitera al contratista de obra la solicitud de entrega de informe y comprobantes de egresos generados del 
anticipo para los rubros de compra de materiales, mano de obra, transporte, combustible y demás emolumentos 
donde se demuestre el correcto uso del anticipo, esto con el fin de darle respuesta al oficio PRO-488 ya que 
sin el insumo previamente referido, es imposible proceder con la cancelación de cualquier convenio fiduciario.                                  
10. INP- CVP-005- 2022- 734 - CIERRE PQRS LUIS CASTRO                                  
Se solicita al contratista de obra el cierre de la PQR del señor Luis  Castro, interpuesta el 09 de octubre, donde 
el señor Luis solicita la reposición de los flanches hurtados en su predio, aclarando que el contratista de obra 
daría respuesta a la solicitud el 14 de octubre de 2023, sin embargo, a la fecha no ha sido subsanada, 
adicionalmente se indica que se espera que en la medida de lo posible, en un plazo no menor a 5 días hábiles 
el contratista de obra realice la atención oportuna e identificar durante los recorridos de obra situaciones 
prevenibles de PQRS o Postventas a fin de mitigar alguna circunstancia que se puedan presentar durante la 
ejecución de las obras.                                  
11. INP- CVP-005- 2022- 735 -  CIERRE PQRS DEL PROYECTO                                  
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Se solicita al contratista de obra realizar las actividades necesarias para subsanar las PQRS listadas en el 
comunicado, pues la interventoría en pro de dar respuesta y garantizar los cierres efectivos a satisfacción de 
las PQRS realizó la verificación junto con el contratista de obra, producto de esta revisión conjunta se evidenció 
retrasos en el cierre de siete (7) PQRS.                                  
12. INP- CVP-005- 2022- 736 - SOLICITUDES ATENCIÓN A LA COMUNIDAD                                  
Se solicita al contratista de obra dar solución a las solicitudes interpuestas por los beneficiarios de las viviendas 
No.15, 17, 11, 12 y 24.                                  
13. INP- CVP-005- 2022- 738 - REITERACIÓN COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 297 CON ASUNTO 
“SOLICITUD OBLIGACIÓN No. 9 - ENTREGA TOMAS FOTOGRÁFICAS DE LAS VIVIENDAS”.                                  
Se reitera al contratista de obra la solicitud realizada bajo el comunicado INP- CVP-005- 2022- 297, teniendo 
como referencia la obligación especifica No.9 del contrato de obra, que estipula la toma de fotografías de alta 
resolución HD,desde dos puntos de cada viviendas, siempre dirigidos hacia el mismo punto y cada dos días, 
con el fin de obtener un registro y secuencia del avance de obra, sin embargo, a la fecha, la interventoría no ha 
recibido el registro fotográfico con los parámetros requeridos.                                  
14. INP- CVP-005- 2022- 739 - SOLICITUD DE RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS A MUESTRAS 
DE CONCRETO VIVIENDA 12 Y 16                                  
Se le solicita al contratista de obra la entrega de resultados de ensayos realizados a muestras de concretos, y 
en caso especial los resultados de las viviendas No.12 y 16, debido a que según los resultados de pruebas de 
concretos realizados por interventoría y el concepto emitido por el especialista en estructuras de la interventoría 
a los mismos, los resultados de las pruebas realizadas a los cilindros tomados de las placas de las viviendas 
en mención no están cumpliendo con la resistencia requerida, por lo cual, se solicita al contratista de obra 
realizar un procedimiento correctivo según lo estipulado en el PIE, con pruebas directas a los elementos  
mediante prueba de núcleos, conforme a esto, y de ser el caso que los resultados de las placas sigan por debajo 
del requerimiento, se deberá proceder con la demolición y posterior reconstrucción de los mismos, cuyos costos 
eran asumidos por el contratista de obra.       
15. INP- CVP-005- 2022- 741 - TRASLADO DE DERECHO DE PETICIÓN REMITIDO POR LA CVP CON 
RADICADO N° 202314000201751                                  
Se realiza el traslado del derecho de petición remitido por la CVP el día 24 de octubre vía correo electrónico, 
indicando que el señor Luis Arturo Castro, propietario del establecimiento FERRE-ELECTRONIC.LAC.SAS. 
ubicado en el barrio puerta del llano, localidad de Usme, fue víctima de hurto en su establecimiento.                                  
16. INP- CVP-005- 2022- 742 - REUNIÓN DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 EN OBRA, ACTA DE TERMINACIÓN 
Y ENTREGA.                                  
Se solicita al contratista de obra asistir el día 30 de octubre de 2023 a la elaboración del acta de terminación y 
entrega en obra en presencia de la CVP e interventoría, así mismo, se indica que de no asistir, el contratista de 
obra deberá acercarse a la CVP y entregar las llaves de las viviendas en custodia con el fin de que la 
interventoría pueda ingresar a las viviendas en compañía de la personería y verificar el estado de las mismas.                                  
17. INP- CVP-005- 2022- 743 - ENTREGA ACTAS DE VECINDAD FRENTE 4                                  
Se solicita al contratista de obra remitir tanto los formatos en físico, como el registro fotográfico correspondiente 
al segundo levantamiento de las actas de vecindad del frente de obra No.4.                                  
18. INP- CVP-005- 2022- 744 - INFORME INICIAL COMITÉ VEEDOR                                  
Se solicita al contratista de obra remitir el informe inicial correspondiente a la finalización de la etapa de pre 
construcción en donde se expondrá el cronograma del proyecto.                                  
19. INP- CVP-005- 2022- 746- ALCANCE AL COMUNICADO INP-CVP-005-2022-742 CON ASUNTO 
“REUNION DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 EN OBRA, ACTA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA”                                  
Se da alcance al comunicado INP-CVP-005-2022-746, indicando que la reunión programada para el 30 de 
octubre de 2023 se realizara en la oficina de interventoría en territorio (PAC) a las 9:00 am, así mismo, se reitera 
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la importancia de la asistencia del contratista de obra con el fin de realizar la entrega de las viviendas que se 
encuentra en su custodia.                                  
20. INP- CVP-005- 2022- 748 - REITERACION COMUNICADOS INP-CVP-005-2022-702 del 12/10/2023 y INP-
CVP-005-2022-719 del 20/10/2023 SOBRE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES 
DE TRABAJO PRESENTADOS.                                  
Se reiteran los comunicados  INP-CVP-005-2022-702 y INP-CVP-005-2022-719, sobre la solicitud de la 
información de las investigaciones de los tres (3) accidentes de trabajo, ocurridos durante la ejecución de 
actividades constructivas y el seguimiento que se ha realizado por parte del contratista de obra a cada uno de 
ellos.                                                                                                                                                                                                          
21. INP- CVP-005- 2022- 749 - REITERACION COMUNICADO INP- CVP-005- 2022- 697 EL 11/10/2023, 
DERECHO DE PETICIÓN DEL TRABAJADOR PEDRO ELIAS SERRANO VALVUENA SOBRE PAGO DE 
INCAPACIDADES, CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                  
Se solicita al contratista de obra emitir respuesta a la reiteración del comunicado  INP- CVP-005- 2022- 697, 
respecto al derecho de petición del colaborador Pedro Elías Serrano Valbuena, quien se lesiono en el accidente 
de trabajo que se materializo el día 27 de julio de 2023 durante su jornada laboral en la vivienda No.4 del frente 
de obra No.1, y quien hace parte del equipo de trabajo operativo del Consorcio Plan Terrazas 2023.                                  
22. INP- CVP-005- 2022- 751 - ACTA REUNION PEDRO ELIAS SERRANO Y SUPERVISION CVP NANCY 
FORERO SOBRE EL NO PAGO DE INCAPACIDADES.                                  
Se remite el acta de reunión realizada el 26 de octubre de 2023 entre la supervisora del área SST-MA de la 
CVP y el señor Pedro Elías Serrano Valbuena, cuyo trabajador presento un accidente de trabajo el 27 de julio 
de 2023 y quien se encuentra reclamando el pago de las incapacidades que ha generado hasta la fecha, por lo 
cual, se solicita al contratista de obra dar respuesta a cada una de las solicitudes que se indican en el 
comunicado.    
 
Durante la semana se le remitieron varios comunicados a la CVP, a continuación se describen los comunicados 
enviados entre el 23 de octubre y el 29 de octubre.                                  
1. INP- CVP-005- 2022- 737 - RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS UAESP CASAS 5 Y 15                                  
Se le informa a la entidad que de acuerdo a la reunión del martes 17 de octubre de 2023 con la comunidad de 
los frentes No.1 y No.2, los funcionaros de la Caja de Vivienda Popular se comprometieron con los beneficiarios 
de la casa No.5 y 15 a coordinar con la UAESP la recolección de escombros de su fachada, así pues, se le 
solicita a la entidad dar cumplimiento al compromiso establecido ya que los vecinos del sector están usando 
este lugar para arrojar basura y desechos, convirtiéndose este punto en un foco de vectores.                                  
2. INP- CVP-005- 2022- 740 - ACLARACIONES CONTRATO DE INTERVENTORIA No 005-2022 POR 
ABANDONO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO PLAN TERRAZAS 2023                                  
Se solicita a la entidad  contratante indicar el procedimiento legal, técnico y administrativo a seguir, teniendo en 
cuenta que el contratista de obra abandono la obra desde el 9 de octubre de 2023, así mismo, indicar como 
proceder con el personal en obra el cual cumple con el requisito de personal mínimo tal como lo indica el 
contrato de interventoría, adicionalmente informar el estado actual del corte de interventoría No.1  y la forma de 
pago.                                                                                                                                                                                                          
3. INP- CVP-005- 2022- 745 - ALCANCE AL COMUNICADO INP-CVP-005-2022-559 CON ASUNTO 
“INFORME DE TRAZABILIDAD VIVIENDA N°9 FRENTE 1-CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO”                                  
Se informa a la entidad que de acuerdo al recorrido realizado el día 25 de octubre de 2023, la interventoría 
evidenció personal ingresando material de obra a la vivienda No.9 y para la cual se desconoce las actividades 
que están ejecutando.                                  
4. INP- CVP-005- 2022- 747 - SUBSANACIONES INFORMES SSTA DE INTERVENTORIA 
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.                                  
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Se remite a la entidad las subsanaciones realizadas al informe mensual SSTA de interventoría en medio 
magnético, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la CVP el 09 de octubre de 2023.   
FRENTE 1 
Al finalizar el periodo se evidencia que el contratista de obra sigue sin presentarse a campo, no se presenta ni 
personal administrativo ni operativo para la continuidad de las actividades contractuales- Abandono total de la 
obra. 
FRENTE 2 
Al finalizar el periodo no se evidencia avance de obra ejecutada, de tal forma que continúa el mismo porcentaje 
de avance acumulado al 30 de septiembre con un porcentaje de 1,44%. 
El Contratista de obra no ha manifestado de ninguna forma su intención de Continuar con el Contrato.  
Se verificó la Suspensión de Actividades en cada una de las viviendas del Frente 2 
Teniendo en cuenta que el Contrato de Obra finaliza el 28 de Octubre, se dará inicio a proceso por  
Incumplimiento Grave del Contrato de Obra y a emitir el Acta de Terminación y Liquidación del Contrato, con 
copia a la Aseguradora 
Se iniciará por parte de Interventoría la aprobación para la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio. 
FRENTE 3 
No se inició actividades 
FRENTE 4 
No se inició actividades 
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FRENTE No.2  
 
Casas en Ejecución (Sin avance en actividades de obra) al finalizar el período 9 
A partir del 9 de octubre de 2023 se evidencia abandono del Obra por parte del Contratista de Obra 
 

  
SEMANA 23  

 
 

17 de Julio de 2023 - 23 de Julio de 2023   
 

 
 
 

CASA No. 26  Beneficiario: MARIA SUNY LOPEZ CARDONA 

Chip: AAA0146YEZE Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de Julio  

 
 

 
 

 
 

Fotografía No. 01. Recibo de Vivienda y 
Socialización de alcance. 

Fotografía No. 02. Recibo de Vivienda y 
Socialización de alcance. 

Fotografía No. 03. Recibo de Vivienda y 
Socialización de alcance. 

CASA No. 28  Beneficiario: NELSON GUSTAVO DONCEL 

Chip: AAA0146YJLW Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de Julio 

    

Fotografía No. 01. Julio 18 - Abandono de 
Contrato por parte del Contratista de Obra 

Fotografía No. 02. Julio 18 - Abandono de 
Contrato por parte del Contratista de Obra 

Fotografía No. 03. Julio 18 - Abandono de 
Contrato por parte del Contratista de Obra 
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CASA No. 29  Beneficiario: MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO 

Chip: AAA0146ZDDE Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de Julio 

 
 

  

Fotografía No. 01. Julio 21 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance. 

Fotografía No. 01. Julio 21 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance 

Fotografía No. 03. Julio 21 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance 

 

CASA No. 32  Beneficiario: EDILBERTO FRANCO 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de Julio 

 
 

  

Fotografía No. 01. Julio 17 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance. 

Fotografía No. 01. Julio 17 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance 

Fotografía No. 03. Julio 17 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance 

 

CASA No. 43  Beneficiario: ISABEL TRUJILLO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de Julio 

   

Fotografía No. 01. Julio 18 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance. 

Fotografía No. 01. Julio 
18 - Recibo de Vivienda  

Fotografía No. 03. Julio 18 - Recibo de Vivienda y 
Socialización de alcance 
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CASA No. 47  Beneficiario: ONESIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de Julio 

 
 

  

Fotografía No. 01. Julio 17 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance. 

Fotografía No. 01. Julio 21 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance 

Fotografía No. 03. Julio 21 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance 

 

CASA No. 49  Beneficiario: ARBEY MENDOZA 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de Julio 

 
 

  

Fotografía No. 01. Julio 18 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance. 

Fotografía No. 01. Julio 18 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance 

Fotografía No. 03. Julio 18 - Recibo de 
Vivienda y Socialización de alcance 

 

CASA No. 37  Beneficiario: ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ 

Chip:  Actividades: Mesa de trabajo Balance Presupuestal 
Semana: 23 Fecha: 17 al 23 de Julio 

 

Fotografía No. 01. 19 de julio de 2023 Mesa de trabajo con CVP 
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PORCENTAJES DE EJECUCIÓN SEMANA 23 - 17 al 23 de Julio 

 

FR
EN

T
E 
N
o
. 2

  

No.   BENEFICIARIO  
% 

PROGRAMA 
 VALOR 

PROGRAMADO   

% 
EJECUTAD

O  

 VALOR 
EJECUTADO  

DIFERENCIA  

26  MARIA SUNY LOPEZ CARDONA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐    100% 

27  ROSA LINA REYES ARCILA ‐   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

28  NELSON DONCEL ROJAS ‐ ANA   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                            ‐     100% 

29  MARIA I. ESPINOSA ROMERO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

30  MARIA SOLEDAD GUTIERREZ   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                            ‐     100% 

31  ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

32  EDILBERTO FRANCO   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐    100% 

33  ISMAELINA PINZON  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

34  DEMETRIO BURGOS MURCIA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐    100% 

35  HILDA GONZALEZ DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

36  JAQUELINE PARRA GONZALEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

37  ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

38  JOSE IGNACIO CAMAÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

39  MARIA LUZ DARY MARQUEZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

40  BEATRIZ HELENA MURCIA   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

9  CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

42  AMPARO CAMPO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

43  ISABEL TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

44  ARTURO AREVALO GORDILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

45  DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

46  SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

47  ONESIMO VASQUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

48  MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

49  ARBEY MENDOZA  100,000%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

50  MYRIAM SIERRA MORENO  100,000%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 
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SEMANA 28 
 

 
21 de Agosto de 2023 – 27 de Agosto de 2023 

 
 
 

CASA No. 26  Beneficiario: MARIA SUNY LOPEZ CARDONA 

Chip: AAA0146YEZE Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

 
 

 
 

 
 

Fotografía No. 01. Agosto 23 Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Agosto 24 Sin avance 
en las actividades de obra 

Fotografía No. 03. Agosto 25 Sin avance 
en las actividades de obra. 

 
 
 

CASA No. 28  Beneficiario: NELSON GUSTAVO DONCEL 

Chip: AAA0146YJLW Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

    

Fotografía No. 01. Agosto 23 Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Agosto 24 Sin avance 
en las actividades de obra 

Fotografía No. 03. Agosto 25 Sin avance 
en las actividades de obra. 

 
 
 

CASA No. 29  Beneficiario: MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO 

Chip: AAA0146ZDDE Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
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Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

 
 

  

Fotografía No. 01. Agosto 23 - Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Agosto 24 - Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 03. Agosto 25 - Sin avance 
en las actividades de obra... 

 

CASA No. 32  Beneficiario: EDILBERTO FRANCO 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

  

Fotografía No. 02. Agosto 24 - Sin avance en las actividades de 
obra... 

Fotografía No. 02. Agosto 25 - Sin avance en las actividades de 
obra... 

 

CASA No. 41  Beneficiario: ENRIQUE GOMEZ CASTRO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

   

Agosto 22 – 24. Se continúa con actividades de cimentación con vaciado de 
Concreto Pobre para vigas.  Al finalizar el periodo el contratista de obra no 

avanzó en más actividades. 

Fotografía No. 03. Agosto 25 – Sin avance en 
actividades 

CASA No. 43  Beneficiario: ISABEL TRUJILLO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 
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Agosto 22 – 24. Se continúa con actividades de cimentación con vaciado de 
Concreto Pobre para vigas.  Al finalizar el periodo el contratista de obra no 

avanzó en más actividades. 
Fotografía No. 03. Agosto 25 – Sin avance en 

actividades 
 

CASA No. 44  Beneficiario: ARTURO AREVALO GORDILLO 

Chip: AAA0153UJMS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

   

Fotografía No. 01. Agosto 23 - Sin avance 
en las actividades de obra.... 

Fotografía No. 02. Agosto 24 Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 03. Agosto 25 - Sin avance 
en las actividades de obra... 

CASA No. 45  Beneficiario: DIANA MARCAL LOPEZ ARIAS 

Chip: AAA0153TOJH Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 
   

MIERCOLES 23 DE AGOSTO: Se 
continúa con Demolición de pisos y 

JUEVES 24 DE AGOSTO. Sin avance en 
actividades de obra. 

VIERNES 25 DE AGOSTO: Se continúa 
con Desmontes de puertas y ventanas en 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 274 de 398 

 
Excavación Manual de Tacones. Debido a 
Cimentación de Columnas existentes, se 
modifica altura y profundidad de tacones. 

muros interiores, demolición de muros, 
demolición de piso y excavación manual 
(área de acceso principal) 

CASA No. 47  Beneficiario: ONESIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 

Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 
 

 
  

MIERCOLES 23 DE AGOSTO: Se continúan actividades de cimentación con vaciado de base en concreto pobre. Al finalizar el 
periodo no se avanzó en ninguna otra actividad 

 

No. 48  Beneficiario: ONÉSIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

  

Fotografía No. 01. JUEVES 24 DE AGOSTO. Sin inicio en las  
actividades de obra. 

Fotografía No. 02. VIERNES 25 DE AGOSTO. Sin inicio en las 
actividades de obra. 

 

CASA No. 49  Beneficiario: ARBEY MENDOZA 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 
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( 

 
  

Fotografía No. 01. Julio 18 - Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 01. Julio 18 - Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 03. Julio 18 - Sin avance 
en las actividades de obra... 

 
 

Casas con y sin Presupuestos Aprobados por la CVP 
Sin socializar Alcance Presupuestal con el beneficiario Semana 28 (21 – 27 de Agosto de 2023) 
 
 

CASA No. 30  Beneficiario: MARÍA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

.  
Al finalizar la semana 28 esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 

 

 Se implementa para la cimentación detalle 201E03 para muros perimetrales y detalle 
201E04 para muros medianeros, según anexo 10 según lo recomendado por la 
interventoría y el estructurador del proyecto 16.  

 

Se debe revisar en obra la ubicación exacta del medidor de gas, y la ubicación de la 
columna propuesta en el eje 1-B para no afectar este elemento. 

 
 

CASA No. 31  Beneficiario: ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO 

Chip: AAA0146XWEA Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP  a 55 millones 
Al finalizar la semana 28  la casa 31 se encuentra sin recibir en custodia por parte del Contratista de Obra 
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CASA No. 34  Beneficiario: DEMETRIO BURGOS MURCIA 

Chip: AAA0146UUSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
Semana: 37 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
VIERNES 25 DE AGOSTO: En mesa de trabajo realizada con Profesional de la CVP, se recibe el aval del Balance 
Presupuestal cerrado a 55 millones. Pendiente Socialización con el beneficiario DEMETRIO BURGOS MURCIA. 

CASA No. 35  Beneficiario: HILDA GONZÁLEZ DÍAZ 

Chip: AAA0146WKXS Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 VIERNES 25 DE AGOSTO: En mesa de trabajo con Profesional de la CVP se recibe el aval del Balance 

Presupuestal cerrado a 55 millones. Pendiente socialización con la beneficiaria HILDA GONZÁLEZ 
DÍAZ 

 

CASA No. 36  Beneficiario: JAQUELINE PARRA GONZALEZ 

Chip: AAA0146URZM Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

 
 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 277 de 398 

 
Fotografía No. 01. Balance Presupuestal Avalado en 55 millones por la CVP (27/09/2023) Posterior a Ajuste de diseño 

 Al finalizar la semana 28 la casa 36 se encuentra sin recibir en custodia por parte del C. de obra 
 

CASA No. 37  Beneficiario: ANA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146UOSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal aprobado a 55 millones  
 VIERNES 25 DE AGOSTO: Se recibe aval del Balance Presupuestal en mesa de trabajo con Profesional 

de la CVP, cerrado a 55 millones. Pendiente la socialización del Alcance con la Beneficiaria ADA EMILCE 
VELASCO RODRIGUEZ 

 

CASA No. 38  Beneficiario: JOSE IGNACIO CAMAÑO 

Chip: AAA0146ZBUH Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado a 55 millones de pesos, por parte de la CVP 
 VIERNES 25 DE AGOSTO: Se recibe aval del Balance Presupuestal en mesa de trabajo con Profesional 

de la CVP, cerrado a 55 millones. Pendiente la socialización del Alcance con el Beneficiario JOSÉ 
IGNACIO CAMAÑO 

 

CASA No. 39  Beneficiario: MARÍA LUZ DARY MÁRQUEZ RINCÓN 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento balance presupuestal 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 
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.   
Al finalizar la semana 28 esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 

 
 Se hace evaluación preliminar del nuevo alcance pactado, pero por la distribución de la cubierta 

actual, se debe realizar cambio de toda la cubierta, y esto implica en sobrecostos de un 
aproximado de 8-10 millones únicamente en cubierta. Por lo tanto, según los requerimientos 
del estructurador del proyecto CVP, el cual indica la progresividad de la vivienda, y que este 
contenga habitabilidad cuando se entregue, se solicita al estructurador del proyecto que 
modifique los diseños arquitectónicos y estructurales de la vivienda para lograr este objetivo y 
sea viable su ejecución. 

CASA No. 40  Beneficiario: BEATRÍZ ELENA MURCIA RODRÍGUEZ 

Chip: AAA0146ZDRJ Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 
 

 
 
 

 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado por parte de la CVP a 55 millones de pesos. 
 Al finalizar la semana 28 la casa 40 se encuentra sin recibir en custodia por parte del Contratista d Obra 

 

CASA No. 42  Beneficiario: AMPARO CAMPO 

Chip: AAA0146YXAF Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

 
 

 
 

 
 

 VIERNES 25 DE AGOSTO: Se recibe aval del Balance Presupuestal en mesa de trabajo con Profesional de la CVP, cerrado a 
55 millones. Pendiente la socialización del Alcance con la Beneficiaria AMPARO CAMPO 

 

CASA No. 46  Beneficiario: SAIDA YANIRE ALVARADO DÍAZ 

Chip: AAA0238URHY Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 
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Fotografía No. 01. Se avala el presupuesto con 55 millones de pesos, por parte de la CVP.  
 Al finalizar la semana 28 la casa 46 se encuentra sin recibir en custodia por parte del Contratista d Obra 

CASA No. 50  Beneficiario: MYRIAM SIERRA MORENO 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de balance presupuestal 
Semana: 28 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Durante los comités de seguimiento se ha reiterado al estructurador del proyecto los ajustes a 
los diseños de esta vivienda, sin embargo, ellos no dan respuesta ni se comprometen a una 
fecha de entrega.  Al finalizar el periodo mensual objeto de este informe (septiembre), no se 

ha tenido pronunciamiento por parte del estructurador del proyecto sobre este asunto. 

 

FR
EN

TE
 N
o
. 2

  

No.   BENEFICIARIO  
% 

PROGRAMA 
 VALOR 

PROGRAMADO   
% 

EJECUTADO  
 VALOR 

EJECUTADO  
DIFERENCIA  

26  MARIA SUNY LOPEZ CARDONA  100%   $55.000.000,00   0,30%   $         165.000,00   100% 

27  ROSA LINA REYES ARCILA ‐   100%   $55.000.000,00       $                             ‐    100% 

28  NELSON DONCEL ROJAS ‐ ANA   100%   $55.000.000,00   0,3510%   $           193.050,00   100% 

29  MARIA I. ESPINOSA ROMERO  100%   $55.000.000,00   0,165%   $             90.750,00   100% 

30  MARIA SOLEDAD GUTIERREZ   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

31  ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

32  EDILBERTO FRANCO   100%   $55.000.000,00   0,44%   $          242.000,00   100% 

33  ISMAELINA PINZON  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

34  DEMETRIO BURGOS MURCIA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

35  HILDA GONZALEZ DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

36  JAQUELINE PARRA GONZALEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

37  ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

38  JOSE IGNACIO CAMAÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

39  MARIA LUZ DARY MARQUEZ   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

40  BEATRIZ HELENA MURCIA   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

9  CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  100%   $55.000.000,00   1,37%   $           753.500,00   100% 

42  AMPARO CAMPO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

43  ISABEL TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,60%   $           330.000,00   100% 

44  ARTURO AREVALO GORDILLO  100%   $55.000.000,00   0,94%   $          518.100,00   100% 
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45  DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS  100%   $55.000.000,00   0,989%   $           543.950,00   100% 

46  SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

47  ONESIMO VASQUEZ  100%   $55.000.000,00   2,00%   $       1.100.000,00   100% 

48  MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

49  ARBEY MENDOZA  100,000%   $55.000.000,00   0,31%   $         170.500,00   100% 

50  MYRIAM SIERRA MORENO  100,000%   $55.000.000,00   0,00%   $                             ‐    100% 

         1.375.000.000  100,000%  1.320.000.00  0,31%    4.106.850,00  

 

 
SEMANA 29 

 

28 de Agosto de 2023 – 3 de Septiembre de 2023 

 
 
 

CASA No. 26  Beneficiario: MARIA SUNY LOPEZ CARDONA 

Chip: AAA0146YEZE Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 

 
 

 
 

 
 

Fotografía No. 01. Agosto 29 Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Agosto 30 Sin avance 
en las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Septiembre 1. Sin 
avance en las actividades de obra. 

 
 
 

CASA No. 28  Beneficiario: NELSON GUSTAVO DONCEL 

Chip: AAA0146YJLW Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 
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Fotografía No. 01. Agosto 29 Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Agosto 30 Sin avance 
en las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Septiembre 1. Sin 
avance en las actividades de obra. 

 
 
 
 

CASA No. 29  Beneficiario: MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO 

Chip: AAA0146ZDDE Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 

 
 

  

Fotografía No. 01. Agosto 29 Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Agosto 30 Sin avance 
en las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Septiembre 1. Sin 
avance en las actividades de obra. 

 

CASA No. 32  Beneficiario: EDILBERTO FRANCO 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 

   

Fotografía No. 01. Agosto 29 Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Agosto 30 Sin avance 
en las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Septiembre 1. Sin 
avance en las actividades de obra. 

 

CASA No. 33  Beneficiario: ISMAELINA PINZÓN 
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Chip: AAA0146YNUZ Actividades: Recibo en Custodia de la Vivienda 

Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 
 

 
 . 

MARTES  29 DE AGOSTO:  Se  recibe  en  custodia  el  predio  y  se  socializa  el  alcance  presupuestal  con  la  beneficiaria 
ISMAELINA PINZÓN. SÁBADO 2 DE AGOSTO: Al finalizar el periodo no se había dado inicio a las AcƟvidades de obra. 

CASA No. 41  Beneficiario: ENRIQUE GOMEZ CASTRO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 

   

MARTES  29  DE  AGOSTO:  Se  realizan 
anclajes y arranques en varilla de 1/2", 
para acero de vigas de Cimentación. Se 
verifica  profundidad  de  perforacio  ‐ 
nes 

MIÉRCOLES  30  ‐  JUEVES  31  DE 
AGOSTO:  Se  conƟnúa  con armado de 
acero en  varilla de 1/" para  vigas de 
Cimentación  VC2‐  TI DE  0,3X0,30.  Se 
verifica separación entre estribos. 

VIERNES  1  DE  SEPTIEMBRE:  Se 
conƟnúa  con  armado  de  acero  para 
vigas  de  cimentación  y  se  realiza  la 
instalación  de  arranques  para 
columnas  de  confinamiento  para 
muros. 

 
 

CASA No. 43  Beneficiario: ISABEL TRUJILLO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 

   

MARTES  29    ‐  MIÉRCOLES  30  DE  JUEVES  31  DE  AGOSTO:  Se  realizan  *VIERNES  1  DE  SEPTIEMBRE:  Se 
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AGOSTO: No se evidencia avance en las 
acƟvidades de obra. 

perforaciones  para Anclajes  de  1/2".  Se 
verifican  las  longitudes  requeridas.  Se 
realizan  regatas  para  columnas  de 
confinamiento nuevas. 

realiza  visita  técnica  con  Asesor 
Estructural  de  Interventoría,  se 
define tema referente a la ubicación 
de  columnas  de  confinamiento.  Se 
deja anotación en Bitácora. 

 
 

CASA No. 44  Beneficiario: ARTURO AREVALO GORDILLO 

Chip: AAA0153UJMS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 

   

*MARTES 29: No  se evidencia avance 
en las acƟvidades de obra. 

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO: Se acopia 
material de mampostería al interior de 
la vivienda.      

*VIERNES  1  DE  SEPTIEMBRE:    No  se 
evidencia avance en las acƟvidades de 
obra. 

 

CASA No. 45  Beneficiario: DIANA MARCAL LOPEZ ARIAS 

Chip: AAA0153TOJH Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 

   

MARTES 29. MIÉRCOLES 30 DE 
AGOSTO: No se evidencia avance en las 
actividades de obra. 

JUEVES 31 DE AGOSTO: Demolición de 
piso y excavación manual para tacones en 
área de baño.   

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE:  Se 
continúa con demoliciones de muro, 
demolición de mesón de cocina, regatas 
en muros para columnas de 
confinamiento. 

 

CASA No. 47  Beneficiario: ONESIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Recibo de vivienda‐socialización de alcance 
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Semana: 29 Fecha: 21 – 27 de Agosto de 2023 

 
 

  

MARTES 29 - MIÉRCOLES 30 DE 
AGOSTO: No se evidencia avance en las 
actividades de obra. 

JUEVES 31 DE AGOSTO: Se acopia 
material en arena de río para mezcla de 

concreto en vigas de cimentación 

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE:  Se 
continúa con actividades de cimentación. 
Se verifican niveles para excavaciones. Se 
continúa con excavación manual y se 
realizan perforaciones para anclajes. 

 

No. 48  Beneficiario: ONÉSIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 

  

Fotografía No. 01. Sin ejecución de actividades durante este 
periodo. Vivienda Cerrada y Sin personal de obra 

Fotografía No. 02. Sin ejecución de actividades durante este 
periodo. Vivienda Cerrada y Sin personal de obra 

 

CASA No. 49  Beneficiario: ARBEY MENDOZA 

Chip: AAA0153UNHY Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
Semana: 29 Fecha: 28 – 3 de septiembre de 2023 

  

Fotografía No. 01. Sin ejecución de actividades durante este 
periodo. Vivienda Cerrada y Sin personal de obra 

Fotografía No. 02. Sin ejecución de actividades durante este 
periodo. Vivienda Cerrada y Sin personal de obra 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 285 de 398 

 
Casas con y sin Presupuestos Aprobados por la CVP 
Sin socializar Alcance Presupuestal con el beneficiario Semana 29 (28 – 3 de septiembre de 2023) 
 
 
 
 

CASA No. 30  Beneficiario: MARÍA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
.  

Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Se implementa para la cimentación detalle 201E03 para muros perimetrales y detalle 
201E04 para muros medianeros, según anexo 10 según lo recomendado por la 
interventoría y el estructurador del proyecto 16.  

 

Se debe revisar en obra la ubicación exacta del medidor de gas, y la ubicación de la 
columna propuesta en el eje 1-B para no afectar este elemento. 

 
 

CASA No. 31  Beneficiario: ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO 

Chip: AAA0146XWEA Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal  cerrado  a 55 millones 
 Queda pendiente la aprobación por la CVP 

 

CASA No. 34  Beneficiario: DEMETRIO BURGOS MURCIA 

Chip: AAA0146UUSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 
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CASA No. 35  Beneficiario: HILDA GONZÁLEZ DÍAZ 

Chip: AAA0146WKXS Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 36  Beneficiario: JAQUELINE PARRA GONZALEZ 

Chip: AAA0146URZM Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal Avalado en 55 millones por la CVP (27/09/2023) Posterior a Ajuste de diseño 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 37  Beneficiario: ANA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146UOSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal aprobado a 55 millones  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
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CASA No. 38  Beneficiario: JOSE IGNACIO CAMAÑO 

Chip: AAA0146ZBUH Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado a 55 millones de pesos, por parte de la CVP 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 39  Beneficiario: MARÍA LUZ DARY MÁRQUEZ RINCÓN 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento balance presupuestal 

.   
Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 

 
 Se hace evaluación preliminar del nuevo alcance pactado, pero por la distribución de la cubierta 

actual, se debe realizar cambio de toda la cubierta, y esto implica en sobrecostos de un 
aproximado de 8-10 millones únicamente en cubierta. Por lo tanto, según los requerimientos 
del estructurador del proyecto CVP, el cual indica la progresividad de la vivienda, y que este 
contenga habitabilidad cuando se entregue, se solicita al estructurador del proyecto que 
modifique los diseños arquitectónicos y estructurales de la vivienda para lograr este objetivo y 
sea viable su ejecución. 

CASA No. 40  Beneficiario: BEATRÍZ ELENA MURCIA RODRÍGUEZ 

Chip: AAA0146ZDRJ Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 

 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal cerrado a 55 millones de pesos. 
 MARTES 29 DE AGOSTO: Se cierra balance presupuestal a 55 millones. pendiente mesa de trabajo 

con cvp. 
 

CASA No. 42  Beneficiario: AMPARO CAMPO 

Chip: AAA0146YXAF Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
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 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 
 

CASA No. 46  Beneficiario: SAIDA YANIRE ALVARADO DÍAZ 

Chip: AAA0238URHY Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 
 

Fotografía No. 01. Se avala el presupuesto con 55 millones de pesos, por parte de la CVP.  
 LUNES 28 DE AGOSTO: Se cierra balance presupuestal a 55 millones. pendiente mesa de trabajo con 

cvp. 
 
 
 
 

CASA No. 50  Beneficiario: MYRIAM SIERRA MORENO 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de balance presupuestal 

Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Durante los comités de seguimiento se ha reiterado al estructurador del proyecto los ajustes a 
los diseños de esta vivienda, sin embargo, ellos no dan respuesta ni se comprometen a una 
fecha de entrega.  Al finalizar el periodo mensual objeto de este informe (septiembre), no se 

ha tenido pronunciamiento por parte del estructurador del proyecto sobre este asunto. 

 

Porcentajes de ejecución Semana 29 (28 – 3 de septiembre de 2023) 
 

FR
EN

T
E 
N
o
. 2

   No.   BENEFICIARIO  
% 

PROGRAMA 
 VALOR 

PROGRAMADO   
% 

EJECUTADO  
 VALOR 

EJECUTADO  
DIFERENCIA  

26  MARIA SUNY LOPEZ CARDONA  100%   $55.000.000,00   0,30%   $      165.000,00   100% 

27  ROSA LINA REYES ARCILA ‐   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

28  NELSON DONCEL ROJAS ‐ ANA   100%   $55.000.000,00   0,3500%   $    192.500,00   100% 
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29  MARIA I. ESPINOSA ROMERO  100%   $55.000.000,00   0,170%   $       93.500,00   100% 

30  MARIA SOLEDAD GUTIERREZ   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

31  ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

32  EDILBERTO FRANCO   100%   $55.000.000,00   0,44%   $     242.000,00   100% 

33  ISMAELINA PINZON  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

34  DEMETRIO BURGOS MURCIA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

35  HILDA GONZALEZ DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

36  JAQUELINE PARRA GONZALEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

37  ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

38  JOSE IGNACIO CAMAÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

39  MARIA LUZ DARY MARQUEZ   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

40  BEATRIZ HELENA MURCIA   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

9  CLAUDIA PATRICIA SUAREZ NIÑO  100%   $55.000.000,00   4,54%   $ 2.497.000,00   100% 

42  AMPARO CAMPO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐     100% 

43  ISABEL TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   1,18%  $    649.000,00   100% 

44  ARTURO AREVALO GORDILLO  100%   $55.000.000,00   0,94%   $    518.100,00   100% 

45  DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS  100%   $55.000.000,00   1,260%   $    693.000,00   100% 

46  SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐     100% 

47  ONESIMO VASQUEZ  100%   $55.000.000,00   2,68%   $ 1.474.000,00   100% 

48  MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐     100% 

49  ARBEY MENDOZA  100%   $55.000.000,00   0,31%   $      170.500,00   100% 

50  MYRIAM SIERRA MORENO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐     100% 

                       TOTALES  100%  $1.375.000.000  0,49%  $6.694.600,00  99,51% 

 
 

SEMANA 30 

04 de septiembre de 2023 – 10 de septiembre de 2023 

 
 

CASA No. 26  Beneficiario: MARIA SUNY LOPEZ CARDONA 

Chip: AAA0146YEZE Actividades: Seguimiento de obra 

 
 

 
 

 
 

LUNES 4 - MARTES 5 - MIÉRCOLES 6 DE JUEVES 7 DE SEPT: - se realiza desmonte VIERNES 9 DE SEPT: Se continúa con 
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SEPTIEMBRE: No se evidencia personal 
en obra. 

marcos y puertas en madera y/o metálicas, 
Demolición de muros y demolición muros 
e=0.25 m en mampostería en bloque 

actividades de cimentación. Se corrige 
ubicación de ejes y replanteo verificado en 
días anteriores. 

 

CASA No. 28  Beneficiario: NELSON GUSTAVO DONCEL 

Chip: AAA0146YJLW Actividades: Seguimiento de obra 
    

Fotografía No. 01. Sept. 4  Sin avance en 
las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Sept 5 Sin avance en 
las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Sept 8 Sin avance en 
las actividades de obra. 

 

CASA No. 29  Beneficiario: MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO 

Chip: AAA0146ZDDE Actividades: Seguimiento de obra 

 
 

  

Fotografía No. 01. Sept 4 Sin avance en 
las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Sept 6  Sin avance en 
las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Septiembre 8. Sin 
avance en las actividades de obra. 

 

CASA No. 32  Beneficiario: EDILBERTO FRANCO 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Seguimiento de obra 
   

LUNES 4 - MARTES 5 - : No se evidencia 
personal en obra. 

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE: Se 
inician actividades de regatas en muros 

VIERNES 9 DE SEPT: Se continúa con 
demolición de muros  Se desmonta 
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para columnas de confinamiento ventana metálica 

 

CASA No. 33  Beneficiario: ISMAELINA PINZÓN 

Chip: AAA0146YNUZ Actividades: Seguimiento de obra  

 
 

 . 

MARTES  29 DE AGOSTO:  Se  recibe  en  custodia  el  predio  y  se  socializa  el  alcance  presupuestal  con  la  beneficiaria 
ISMAELINA PINZÓN. SÁBADO 2 DE AGOSTO: Al finalizar el periodo no se había dado inicio a las AcƟvidades de obra. 

 
 
 

CASA No. 41  Beneficiario: ENRIQUE GOMEZ CASTRO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

LUNES 4 DE SEPT  ‐ Se  realiza vaciado 
del  concreto  para  vigas  de 
cimentación. Se sacan los cilindros (3) 
para  ensayos  de  resistencia  del 
concreto.  Se  verifican  niveles 
superiores de vigas 

MARTES  5  DE  SEPTSe  recibe  visita 
técnica de  la Supervisión en  recorrido 
de comité de obra, en compañía de los 
profesionales de Obra e Interventoría 

MIERCOLES 6 ‐ JUEVES 7 ‐ VIERNES 9 
DE SEPT: No se evidencia personal en 
obra 
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CASA No. 43  Beneficiario: ISABEL TRUJILLO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

*LUNES  4  DE  SEPT:  No  se  evidencia 
avance en  las acƟvidades de obra. Se 
realiza  visita  técnica  por  parte  de 
Inspectores de Obra e Interventoría. 

Miercoles  6  DE  SEPT.  ‐    Al  finalizar  el 
periodo  no  se  evidenció  avance  en  las 
AcƟvidades de Cimentación. 

SABADO 9 DE SEPT. ‐  Al finalizar el 
periodo no  se evidenció avance en 
las AcƟvidades de Cimentación. 

 
 

CASA No. 44  Beneficiario: ARTURO AREVALO GORDILLO 

Chip: AAA0153UJMS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

* SABADO 9 DE SEPT. ‐  Al finalizar el periodo no se evidenció avance en las Actividades de Cimentación. 

 

CASA No. 45  Beneficiario: DIANA MARCAL LOPEZ ARIAS 

Chip: AAA0153TOJH Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

* LUNES 4 DE SEPT. - Se hace entrega de 
ventanas y puertas al beneficiario por parte 

* Miércoles 6 de Septiembre: Sin avance en 
Actividades de obra. 

* SABADO 9 DE SEPT. -  Al finalizar el 
periodo no se evidenció avance en las 
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del personal de Obra Actividades de Cimentación. 

 

CASA No. 47  Beneficiario: ONESIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 
 

 

 
 

 

LUNES 4 - MARTES 5 DE SEPT - : Se 
continúa con actividades  de armado de 
aceros para vigas de cimentación. Se 

culmina excavación manual. Actividades 

Se continúa con actividades de armado de 
aceros para vigas de cimentación. Se 

culmina excavación manual. 
JUEVES 7 DE SEPT: Sin personal en 

obra. 

No. 48  Beneficiario: ONÉSIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

 SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia inicio de actividades de obra. 
 

CASA No. 49  Beneficiario: ARBEY MENDOZA 

Chip: AAA0153UNHY Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
   

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia avance en las actividades de cimentación 
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Casas con y sin Presupuestos Aprobados por la CVP 
Sin socializar Alcance Presupuestal con el beneficiario Semana 30 (4 – 10 de septiembre de 2023) 
 
 
 

CASA No. 30  Beneficiario: MARÍA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
.  

Al finalizar la semana 30 esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Se implementa para la cimentación detalle 201E03 para muros perimetrales y detalle 
201E04 para muros medianeros, según anexo 10 según lo recomendado por la 
interventoría y el estructurador del proyecto 16.  

 

Se debe revisar en obra la ubicación exacta del medidor de gas, y la ubicación de la 
columna propuesta en el eje 1-B para no afectar este elemento. 

 

CASA No. 31  Beneficiario: ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO 

Chip: AAA0146XWEA Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE: Se da aval del Balance Presupuestal en mesa de trabajo con Profesional de la CVP. 

 

CASA No. 34  Beneficiario: DEMETRIO BURGOS MURCIA 

Chip: AAA0146UUSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 10  DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

CASA No. 35  Beneficiario: HILDA GONZÁLEZ DÍAZ 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 295 de 398 

 
Chip: AAA0146WKXS Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO  10 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 36  Beneficiario: JAQUELINE PARRA GONZALEZ 

Chip: AAA0146URZM Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal Avalado en 55 millones por la CVP (27/09/2023) Posterior a Ajuste de diseño 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 37  Beneficiario: ANA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146UOSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal aprobado a 55 millones  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 10  DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 38  Beneficiario: JOSE IGNACIO CAMAÑO 
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Chip: AAA0146ZBUH Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado a 55 millones de pesos, por parte de la CVP 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 39  Beneficiario: MARÍA LUZ DARY MÁRQUEZ RINCÓN 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento balance presupuestal 

.   
Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 

 
 Se hace evaluación preliminar del nuevo alcance pactado, pero por la distribución de la cubierta 

actual, se debe realizar cambio de toda la cubierta, y esto implica en sobrecostos de un 
aproximado de 8-10 millones únicamente en cubierta. Por lo tanto, según los requerimientos 
del estructurador del proyecto CVP, el cual indica la progresividad de la vivienda, y que este 
contenga habitabilidad cuando se entregue, se solicita al estructurador del proyecto que 
modifique los diseños arquitectónicos y estructurales de la vivienda para lograr este objetivo y 
sea viable su ejecución. 

 

CASA No. 40  Beneficiario: BEATRÍZ ELENA MURCIA RODRÍGUEZ 

Chip: AAA0146ZDRJ Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 

 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado por parte de la CVP a 55 millones de pesos. 
 MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE: Se da aval del Balance Presupuestal en mesa de trabajo con 

Profesional de la CVP. 
 
 

CASA No. 42  Beneficiario: AMPARO CAMPO 

Chip: AAA0146YXAF Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
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 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 
 

CASA No. 46  Beneficiario: SAIDA YANIRE ALVARADO DÍAZ 

Chip: AAA0238URHY Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 

Fotografía No. 01. Se avala el presupuesto con 55 millones de pesos  
 MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE: Se da aval del Balance Presupuestal en mesa de trabajo con 

Profesional de la CVP. 
 

CASA No. 50  Beneficiario: MYRIAM SIERRA MORENO 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de balance presupuestal 

Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Durante los comités de seguimiento se ha reiterado al estructurador del proyecto los ajustes a 
los diseños de esta vivienda, sin embargo, ellos no dan respuesta ni se comprometen a una 
fecha de entrega.  Al finalizar el periodo mensual objeto de este informe (septiembre), no se 

ha tenido pronunciamiento por parte del estructurador del proyecto sobre este asunto. 

 
Porcentajes de ejecución Semana 30 (4 – 10 de septiembre de 2023) 

 

FR
EN

TE
 N
o
. 2

  

No.   BENEFICIARIO  
% 

PROGRAMA 
 VALOR 

PROGRAMADO   
% 

EJECUTADO  
 VALOR 

EJECUTADO  
DIFERENCIA  

26  MARIA SUNY LOPEZ CARDONA  100%   $55.000.000,00   0,30%   $     165.000,00   100% 

27  ROSA LINA REYES ARCILA ‐   100%   $55.000.000,00   0,3510%     100% 

28  NELSON DONCEL ROJAS ‐ ANA   100%   $55.000.000,00   0,165%  $     193.050,00  100% 

29  MARIA I. ESPINOSA ROMERO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $        90.750,00   100% 

30  MARIA SOLEDAD GUTIERREZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐     100% 
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31  ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,95%    100% 

32  EDILBERTO FRANCO   100%   $55.000.000,00   0,00%  $      522.500,00  100% 

33  ISMAELINA PINZON  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

34  DEMETRIO BURGOS MURCIA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

35  HILDA GONZALEZ DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                        ‐     100% 

36  JAQUELINE PARRA GONZALEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐     100% 

37  ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐     100% 

38  JOSE IGNACIO CAMAÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐     100% 

39  MARIA LUZ DARY MARQUEZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐     100% 

40  BEATRIZ HELENA MURCIA   100%   $55.000.000,00   3,94%    100% 

41  ENRIQUE GÓMEZ CASTRO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $    2.167.000,00   100% 

42  AMPARO CAMPO  100%   $55.000.000,00   1,18%   $                        ‐  100% 

43  ISABEL TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,94%   $      649.000,00   100% 

44  ARTURO AREVALO GORDILLO  100%   $55.000.000,00   1,290%   $      518.100,00   100% 

45  DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS  100%   $55.000.000,00   0,00%   $      709.500,00   100% 

46  SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ  100%   $55.000.000,00   3,11%  $                        ‐     100% 

47  ONESIMO VASQUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $    1.710.500,00   100% 

48  MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA  100%   $55.000.000,00   0,31%  $                        ‐  100% 

49  ARBEY MENDOZA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $       170.500,00   100% 

50  MYRIAM SIERRA MORENO  100%   $55.000.000,00   0,30%    100% 

                       TOTALES  100%  $1.375.000.000  0,52%   $   6.895.900,00   99,48% 

 

 
 

SEMANA 31 
 

11 de septiembre de 2023 – 17 de septiembre de 2023 

 
 

CASA No. 26  Beneficiario: MARIA SUNY LOPEZ CARDONA 

Chip: AAA0146YEZE Actividades: Seguimiento de obra 

 
 

 
 

 
 

LUNES 11 - DE SEPT: Se culmina JUEVES 14 - VIERNES 15 DE SEPT: Se SABADO 16 DE SEPT.: Se inicia formaleta 
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instalación de Tubería Sanitaria de 4" - Se 
culmina excavación para vigas de 
cimentación. Se inicia armado de acero 
para vigas de cimentación. 

continúa con armado de acero para vigas, 
arranque de columnas, excavación para 
tacón en concreto ciclópeo 

en madera para vigas de cimentación - Se 
vacía concreto pobre para tacón en 
concreto ciclópeo. 

 
 
 

CASA No. 28  Beneficiario: NELSON GUSTAVO DONCEL 

Chip: AAA0146YJLW Actividades: Seguimiento de obra 

    

Fotografía No. 01. Sept. 13 Sin avance en 
las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Sept 14 Sin avance en 
las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Sept 15 Sin avance en 
las actividades de obra. 

 
 

CASA No. 29  Beneficiario: MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO 

Chip: AAA0146ZDDE Actividades: Seguimiento de obra 
 

 
  

Fotografía No. 01. Sept 13 Sin avance en 
las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Sept 14.  Sin avance en 
las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Septiembre 15. Sin 
avance en las actividades de obra. 

 

CASA No. 32  Beneficiario: EDILBERTO FRANCO 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Seguimiento de obra 
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MARTES 12 DE SEPT: Se avanza en 
Concreto ciclópeo para muro en área de 
sala comedor y se avanza en concreto para 
base de caja de registro. 

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE: Se 
continúa con actividades de regatas en 
muros para columnas de confinamiento. - 
Se inician perforaciones para anclajes y 
armado de acero para columna. 

JUEVES 7 DE SEPT: Se continúa con 
armado de acero para columnas de 
confinamiento 

CASA No. 33  Beneficiario: ISMAELINA PINZÓN 

Chip: AAA0146YNUZ Actividades: Seguimiento de obra  
 

 
 . 

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia avance en las acƟvidades de obra. 
 

CASA No. 41  Beneficiario: ENRIQUE GOMEZ CASTRO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

LUNES 11  ‐ MARTES 12 DE SEPT  ‐ Sin 
personal en obra. 

JUEVES  14  DE  SEPT  ‐  Se  realiza 
concreto ciclópeo para tacones en área 
del  baño.  Se  dejan  araranques  de 
columnas de confinamiento. 

SÁBADO  16  DE  SEPT  ‐    Se  inicia 
demolición  parcial  de  muro  para 
acceso a primer piso 

 

CASA No. 43  Beneficiario: ISABEL TRUJILLO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
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LUNES 11  ‐ MARTES 12 DE SEPT  ‐ Sin 
personal en obra.Inspectores de Obra 
e Interventoría. 

MIERCOLES  13  DE  SEPT  ‐  Se  culmina 
armado  de  acero  para  vigas  de 
cimentación,  incluyendo  anclajes  y 
arranques en varilla de 1/2" 

VIERNES  15  DE  SEPT  ‐  Se  instala 
formaleta en madera para vigas de 
cimentación  en  concreto  de  3.000 
psi. Se libera armado de aceros para 
vigas, por parte de Interventoría (E. 
Estructural) 

 

CASA No. 44  Beneficiario: ARTURO AREVALO GORDILLO 

Chip: AAA0153UJMS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

* SABADO 16 DE SEPT. ‐  Al finalizar el periodo no se evidenció avance en las AcƟvidades. 

 

CASA No. 45  Beneficiario: DIANA MARCAL LOPEZ ARIAS 

Chip: AAA0153TOJH Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

* SABADO 16 DE SEPT. ‐  Al finalizar el periodo no se evidenció avance en las AcƟvidades. 
 

CASA No. 47  Beneficiario: ONESIMO VASQUEZ 
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Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 
 

 

 
 

 

LUNES 11 - MARTES 12 DE SEPT - Se 
continúa con armado de aceros para vigas 
de cimentación, instalación de formaleta e 
instalación de tubería sanitaria para baño y 
cocina. 

VIERNES 15 DE SEPT - Se liberan aceros 
para vigas de cimentación y se realiza el 
vaciado del concreto, con la 
correspondiente prueba de asentamiento 
(slump) y se toman muestras para las 
pruebas de resistencia del concreto. 

SÁBADO 16 DE SEPT - Se retira formaleta 
en madera de las vigas de cimentación, 

No. 48  Beneficiario: ONÉSIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

 SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia inicio de actividades de obra. 
 

CASA No. 49  Beneficiario: ARBEY MENDOZA 

Chip: AAA0153UNHY Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia avance en las actividades de cimentación 
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Casas con y sin Presupuestos Aprobados por la CVP 
Sin socializar Alcance Presupuestal con el beneficiario 
Semana 31 (11 – 17 de septiembre de 2023) 
 
 
 

CASA No. 30  Beneficiario: MARÍA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
.  

Al finalizar la semana 31 esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Se implementa para la cimentación detalle 201E03 para muros perimetrales y detalle 
201E04 para muros medianeros, según anexo 10 según lo recomendado por la 
interventoría y el estructurador del proyecto 16.  

 

Se debe revisar en obra la ubicación exacta del medidor de gas, y la ubicación de la 
columna propuesta en el eje 1-B para no afectar este elemento. 

 

CASA No. 31  Beneficiario: ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO 

Chip: AAA0146XWEA Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al finalizar el periodo no se ha realizado la socialización presupuestal con la Beneficiaria 

 

CASA No. 34  Beneficiario: DEMETRIO BURGOS MURCIA 

Chip: AAA0146UUSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

CASA No. 35  Beneficiario: HILDA GONZÁLEZ DÍAZ 
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Chip: AAA0146WKXS Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 36  Beneficiario: JAQUELINE PARRA GONZALEZ 

Chip: AAA0146URZM Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal Avalado en 55 millones por la CVP (27/09/2023) Posterior a Ajuste de diseño 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 37  Beneficiario: ANA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146UOSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal aprobado a 55 millones  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 16  DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 38  Beneficiario: JOSE IGNACIO CAMAÑO 
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Chip: AAA0146ZBUH Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado a 55 millones de pesos, por parte de la CVP 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 39  Beneficiario: MARÍA LUZ DARY MÁRQUEZ RINCÓN 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento balance presupuestal 

.   
Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 

 
 Se hace evaluación preliminar del nuevo alcance pactado, pero por la distribución de la cubierta 

actual, se debe realizar cambio de toda la cubierta, y esto implica en sobrecostos de un 
aproximado de 8-10 millones únicamente en cubierta. Por lo tanto, según los requerimientos 
del estructurador del proyecto CVP, el cual indica la progresividad de la vivienda, y que este 
contenga habitabilidad cuando se entregue, se solicita al estructurador del proyecto que 
modifique los diseños arquitectónicos y estructurales de la vivienda para lograr este objetivo y 
sea viable su ejecución. 

 

CASA No. 40  Beneficiario: BEATRÍZ ELENA MURCIA RODRÍGUEZ 

Chip: AAA0146ZDRJ Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 

 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado por parte de la CVP a 55 millones de pesos. 
 SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

 
 

CASA No. 42  Beneficiario: AMPARO CAMPO 

Chip: AAA0146YXAF Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
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 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 
 

CASA No. 46  Beneficiario: SAIDA YANIRE ALVARADO DÍAZ 

Chip: AAA0238URHY Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 

Fotografía No. 01. Se avala el presupuesto con 55 millones de pesos  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 50  Beneficiario: MYRIAM SIERRA MORENO 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de balance presupuestal 

Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Durante los comités de seguimiento se ha reiterado al estructurador del proyecto los ajustes a 
los diseños de esta vivienda, sin embargo, ellos no dan respuesta ni se comprometen a una 
fecha de entrega.  Al finalizar el periodo mensual objeto de este informe (septiembre), no se 

ha tenido pronunciamiento por parte del estructurador del proyecto sobre este asunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentajes de ejecución Semana 31 (11 – 17 de septiembre de 2023) 
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No.   BENEFICIARIO  
% 

PROGRAMA 
 VALOR 

PROGRAMADO   
% 

EJECUTADO  
 VALOR 

EJECUTADO  
DIFERENCIA  

26  MARIA SUNY LOPEZ CARDONA  100%   $55.000.000,00   2,84%   $   1.562.000,00   100% 

27  ROSA LINA REYES ARCILA ‐   100%   $55.000.000,00       100% 

28  NELSON DONCEL ROJAS ‐ ANA   100%   $55.000.000,00   0,3500%   $       192.500,00   100% 

29  MARIA I. ESPINOSA ROMERO  100%   $55.000.000,00   0,165%   $         90.750,00   100% 

30  MARIA SOLEDAD GUTIERREZ   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

31  ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

32  EDILBERTO FRANCO   100%   $55.000.000,00   1,44%   $      792.000,00   100% 

33  ISMAELINA PINZON  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

34  DEMETRIO BURGOS MURCIA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

35  HILDA GONZALEZ DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

36  JAQUELINE PARRA GONZALEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

37  ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

38  JOSE IGNACIO CAMAÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

39  MARIA LUZ DARY MARQUEZ   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

40  BEATRIZ HELENA MURCIA   100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

41  ENRIQUE GÓMEZ CASTRO  100%   $55.000.000,00   4,92%   $     2.706.000,00   100% 

42  AMPARO CAMPO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                           ‐     100% 

43  ISABEL TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   1,89%   $    1.039.500,00   100% 

44  ARTURO AREVALO GORDILLO  100%   $55.000.000,00   0,94%   $       518.100,00   100% 

45  DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS  100%   $55.000.000,00   1,290%   $        709.500,00   100% 

46  SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                           ‐     100% 

47  ONESIMO VASQUEZ  100%   $55.000.000,00   3,85%   $    2.117.500,00   100% 

48  MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                           ‐     100% 

49  ARBEY MENDOZA  100%   $55.000.000,00   0,31%   $         170.500,00   100% 

50  MYRIAM SIERRA MORENO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                           ‐     100% 

     
                 TOTALES  100%  $1.375.000.000  0,75% 

 
$ 9.898.350,00  

 
99,25% 

 
 
 
 

 
SEMANA 32 

 

18 de septiembre de 2023 – 24 de septiembre de 2023 

 
 

CASA No. 26  Beneficiario: MARIA SUNY LOPEZ CARDONA 

Chip: AAA0146YEZE Actividades: Seguimiento de obra 
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  LUNES 18.DE SEPTIEMBRE 
   Caja de Reg. de 60*60*60 
 Culminan Formaleta en Madera 

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE. 
*Se verifica formaleta, equipo, cilindros y se 
da visto bueno   para vaciado del concreto. 
*Se realiza vaciado del concreto de 3.000 
psi para vigas de cimentación 
*Se realiza pruebas de asentamiento  
*Se toman 3 muestras para prueba de 
resistencia a la comresión 

VIERNES  22 DE SEPTIEMBRE 
*Se continúa con instalación  
 de tubería sanitaria de 2" y 4" 

 
 
 

CASA No. 28  Beneficiario: NELSON GUSTAVO DONCEL 

Chip: AAA0146YJLW Actividades: Seguimiento de obra 

    

Fotografía No. 01. Sept. 22.  Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Sept 22.  Sin avance en 
las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Sept 22. Sin avance en 
las actividades de obra. 

CASA No. 29  Beneficiario: MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO 

Chip: AAA0146ZDDE Actividades: Seguimiento de obra 
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Fotografía No. 01. Sept 18 Sin avance en 

las actividades de obra... 
Fotografía No. 02. Sept 20.  Sin avance en 

las actividades de obra 
Fotografía No. 03.  Septiembre 21. Sin 

avance en las actividades de obra. 
 

CASA No. 32  Beneficiario: EDILBERTO FRANCO 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Seguimiento de obra 

   

    LUNES 18 - MARTES 19  
* Sin personal en obra. 

  MIÉRCOLES 20 - JUEVES 21 
* Se avanza en actividades de estructura:  
Instalación de estribos en columnas 
confinantes 
* Se continúa con levante en ladrillo tolete 
para caja de registro de 60*60*60 

     VIERNES 22 
* Se culmina instalación de estribos 
* Se liberan aceros por parte de    Intervento 
  ría 

CASA No. 33  Beneficiario: ISMAELINA PINZÓN 

Chip: AAA0146YNUZ Actividades: Seguimiento de obra  

 
 

 . 

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia avance en las acƟvidades de obra. 
 

CASA No. 41  Beneficiario: ENRIQUE GOMEZ CASTRO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
   

LUNES 18 ‐ MARTES 19 
* Llega material para mampostería 
* Se inicia acƟvidad de mampostería 

JUEVES  21 
* Se verifican dimensiones de las   perfo  
   raciones 

VIERNES 22  
 Sin personal en obra 
 Se solicita el reƟro de material del 
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   en área de escalera área pública 

 

CASA No. 43  Beneficiario: ISABEL TRUJILLO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
   

18  DE  SEPTIEMBRE.  Sin  avance  en 
AcƟvidades de obra 

20  DE  SEPTIEMBRE  –  Sin  avance  en 
acƟvidades de obra 

21   DE SEPTIMEBRE – Sin avance en 
acƟvidades de obra 

 

CASA No. 44  Beneficiario: ARTURO AREVALO GORDILLO 

Chip: AAA0153UJMS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

* SABADO 23  DE SEPT. ‐  Al finalizar el periodo no se evidenció avance en las AcƟvidades. 

 

CASA No. 45  Beneficiario: DIANA MARCAL LOPEZ ARIAS 

Chip: AAA0153TOJH Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

LUNES 18 – Sin personal en obra 
JUEVES  21  ‐  Se  realiza  el  vaciado  de 
concreto  pobre  para  vigas  de 
cimentación 

VIERNES 22 ‐ Se inicia armado de 
acero para vigas de cimentación 
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CASA No. 47  Beneficiario: ONESIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
 

 
 

 
 

 

LUNES 18 - Se inicia trazado para levante 
de muro en ladrillo 

MIÉRCOLES 20 - Se inicia levante de muro 
en ladrillo tolete en área de escalera 

VIERNES 22 - Se continúa en muro tolete 
área de Escalera. - Se avanza en levante 
en ladrillo tolete para caja de registro 

 
 

No. 48  Beneficiario: ONÉSIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

 SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia inicio de actividades de obra. 

 
 
 
 
 

CASA No. 49  Beneficiario: ARBEY MENDOZA 

Chip: AAA0153UNHY Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
   

SÁBADO 23  DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia avance en las actividades de cimentación 
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Casas con y sin Presupuestos Aprobados por la CVP 
Sin socializar Alcance Presupuestal con el beneficiario 
Semana 32 (18 – 24 de septiembre de 2023) 
 
 
 

CASA No. 30  Beneficiario: MARÍA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
.  

Al finalizar la semana 32 esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Se implementa para la cimentación detalle 201E03 para muros perimetrales y detalle 
201E04 para muros medianeros, según anexo 10 según lo recomendado por la 
interventoría y el estructurador del proyecto 16.  

 

Se debe revisar en obra la ubicación exacta del medidor de gas, y la ubicación de la 
columna propuesta en el eje 1-B para no afectar este elemento. 

 

CASA No. 31  Beneficiario: ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO 

Chip: AAA0146XWEA Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al finalizar el periodo no se ha realizado la socialización presupuestal con la Beneficiaria 

 

CASA No. 34  Beneficiario: DEMETRIO BURGOS MURCIA 

Chip: AAA0146UUSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

CASA No. 35  Beneficiario: HILDA GONZÁLEZ DÍAZ 
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Chip: AAA0146WKXS Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 36  Beneficiario: JAQUELINE PARRA GONZALEZ 

Chip: AAA0146URZM Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal Avalado en 55 millones por la CVP (27/09/2023) Posterior a Ajuste de diseño 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 37  Beneficiario: ANA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146UOSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal aprobado a 55 millones  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 23  DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 38  Beneficiario: JOSE IGNACIO CAMAÑO 
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Chip: AAA0146ZBUH Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado a 55 millones de pesos, por parte de la CVP 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 39  Beneficiario: MARÍA LUZ DARY MÁRQUEZ RINCÓN 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento balance presupuestal 

.   
Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 

 
 Se hace evaluación preliminar del nuevo alcance pactado, pero por la distribución de la cubierta 

actual, se debe realizar cambio de toda la cubierta, y esto implica en sobrecostos de un 
aproximado de 8-10 millones únicamente en cubierta. Por lo tanto, según los requerimientos 
del estructurador del proyecto CVP, el cual indica la progresividad de la vivienda, y que este 
contenga habitabilidad cuando se entregue, se solicita al estructurador del proyecto que 
modifique los diseños arquitectónicos y estructurales de la vivienda para lograr este objetivo y 
sea viable su ejecución. 

 

CASA No. 40  Beneficiario: BEATRÍZ ELENA MURCIA RODRÍGUEZ 

Chip: AAA0146ZDRJ Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 

 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado por parte de la CVP a 55 millones de pesos. 
 SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

 
 

CASA No. 42  Beneficiario: AMPARO CAMPO 

Chip: AAA0146YXAF Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
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 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 
 

CASA No. 46  Beneficiario: SAIDA YANIRE ALVARADO DÍAZ 

Chip: AAA0238URHY Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 

Fotografía No. 01. Se avala el presupuesto con 55 millones de pesos  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 50  Beneficiario: MYRIAM SIERRA MORENO 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de balance presupuestal 

Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Durante los comités de seguimiento se ha reiterado al estructurador del proyecto los ajustes a 
los diseños de esta vivienda, sin embargo, ellos no dan respuesta ni se comprometen a una 
fecha de entrega.  Al finalizar el periodo mensual objeto de este informe (septiembre), no se 

ha tenido pronunciamiento por parte del estructurador del proyecto sobre este asunto. 

 
 
  
 
 

Porcentajes de ejecución Semana 32 (18 – 23 de septiembre de 2023) 
 

FR
EN

T
E 
N
o
. 2

   No.   BENEFICIARIO  
% 

PROGRAMA 
 VALOR 

PROGRAMADO   
% 

EJECUTADO  
 VALOR 

EJECUTADO  
DIFERENCIA  

26  MARIA SUNY LOPEZ CARDONA  100%   $55.000.000,00   6,08%   $   3.344.000,00   100% 

27  ROSA LINA REYES ARCILA ‐   100%   $55.000.000,00       $                          ‐     100% 

28  NELSON DONCEL ROJAS ‐ ANA   100%   $55.000.000,00   0,3500%   $       192.500,00   100% 

29  MARIA I. ESPINOSA ROMERO  100%   $55.000.000,00   0,165%   $          90.750,00   100% 
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30  MARIA SOLEDAD GUTIERREZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

31  ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

32  EDILBERTO FRANCO   100%   $55.000.000,00   1,46%   $        803.000,00   100% 

33  ISMAELINA PINZON  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

34  DEMETRIO BURGOS MURCIA  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

35  HILDA GONZALEZ DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

36  JAQUELINE PARRA GONZALEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

37  ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

38  JOSE IGNACIO CAMAÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

39  MARIA LUZ DARY MARQUEZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

40  BEATRIZ HELENA MURCIA   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

41  ENRIQUE GÓMEZ CASTRO  100%   $55.000.000,00   7,28%   $    4.004.000,00   100% 

42  AMPARO CAMPO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

43  ISABEL TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   1,89%  $                        ‐  100% 

44  ARTURO AREVALO GORDILLO  100%   $55.000.000,00   0,94%   $       518.100,00   100% 

45  DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS  100%   $55.000.000,00   1,460%   $        803.000,00   100% 

46  SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

47  ONESIMO VASQUEZ  100%   $55.000.000,00   5,31%  $   2.920.500,00   100% 

48  MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                          ‐  100% 

49  ARBEY MENDOZA  100%   $55.000.000,00   0,31%  $      $170.500,00      100% 

50  MYRIAM SIERRA MORENO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                        ‐  100% 

     
                 TOTALES  100%  $1.375.000.000  1,01%  $13.885.850,00  98,99% 

 
 
 
 
 
 

 
SEMANA 33 

 

25 de septiembre de 2023 – 01 de octubre de 2023 

 
 

CASA No. 26  Beneficiario: MARIA SUNY LOPEZ CARDONA 

Chip: AAA0146YEZE Actividades: Seguimiento de obra 
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LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 
 

Sin personal en obra 

MARTES 26 - MIÉRCOLES 27 
* Se inicia mampostería en bloque 
   No. 5 
* Se continúa con armado de 
aceros para columnas confinantes, 
en varillas de 3/8" 

JUEVES 28 - VIERNES 29 
* Se continúa con mampostería en Bloque No. 5 
* Se Realiza revisión de aceros por parte de Inter- 
  ventoría, para columnas confinantes 
* Se inicia instalación de formaletas en 
   columnas confinantes revisadas 
* El Contratista de obra realiza vaciado del concre  
   to de 3 columnas sin la presencia de Intervento- 
    ría. Se solicita garantizar la resistencia del 
    Concreto de estos elementos, para su aproba- 
   ción para avance y pago 

 
 
 

CASA No. 28  Beneficiario: NELSON GUSTAVO DONCEL 

Chip: AAA0146YJLW Actividades: Seguimiento de obra 

    

Fotografía No. 01. Sept. 25.  Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Sept 27.  Sin avance en 
las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Sept 29. Sin avance en 
las actividades de obra. 

CASA No. 29  Beneficiario: MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO 

Chip: AAA0146ZDDE Actividades: Seguimiento de obra 
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Fotografía No. 01. Sept. 25.  Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Sept 27.  Sin avance en 
las actividades de obra 

Fotografía No. 03.  Sept 29. Sin avance en 
las actividades de obra. 

 

CASA No. 32  Beneficiario: EDILBERTO FRANCO 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Seguimiento de obra 
   

    LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 
 
. Se realiza desmonte de cubierta en 
el área a intervenir 

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE 
* Se realiza concreto pobre de limpieza para viga 
de cimentación 

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE 
* Se inicia mampostería en bloque No. 5 

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 
* Se instala formaleta en madera.  
* Se funden 3 columnas sin el aval de 
Interventoría. No se prueban para avance, 
ni para pago 

VIERNES 29 DE SERPTIEMBRE 
* Se continúa con armado de acero para 
columnas confinantes 
* Se verifican longitudes de perforaciones 

CASA No. 33  Beneficiario: ISMAELINA PINZÓN 

Chip: AAA0146YNUZ Actividades: Seguimiento de obra  

 
 

 . 

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia avance en las acƟvidades de obra. 
 

CASA No. 41  Beneficiario: ENRIQUE GOMEZ CASTRO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
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LUNES 25 DE SEPTIEMBRE  
* Llega material para mampostería 
 

MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE 
* Se conƟnúa con mampostería en 
   bloque No. 5 

VIERNES 29  DE SEPTIEMBRE 
  Se conƟnúa con mampostería en 

bloque No. 5 
 

CASA No. 43  Beneficiario: ISABEL TRUJILLO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

Fotografía No. 01. Sept. 25. Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Sept 27. Sin avance 
en las actividades de obra 

Fotografía  No.  03.    Sept  29.  Sin 
avance en las actividades de obra. 

 

CASA No. 44  Beneficiario: ARTURO AREVALO GORDILLO 

Chip: AAA0153UJMS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

Fotografía No. 01. Sept. 25. Sin avance 
en las actividades de obra... 

Fotografía No. 02. Sept 27. Sin avance 
en las actividades de obra 

Fotografía  No.  03.    Sept  29.  Sin 
avance en las actividades de obra. 

 

CASA No. 45  Beneficiario: DIANA MARCAL LOPEZ ARIAS 

Chip: AAA0153TOJH Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
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AL FINALIZAR EL PERIODO SE AVANZA EN ANCLAJES Y ARRANQUES PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN, ARAMADO DE 
ACEROS EN VARILLA DE MEDIA Y CONCRETO CICLÓPEO 

 

CASA No. 47  Beneficiario: ONESIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 
 

 

 
 

 

SÁBADO 30: Al finalizar el periodo se avanzó en Mampostería en bloque y Mampostería en ladrillo. Para columnas 
confinantes se avanza en armada de aceros en varillas de 3/8" 

 
 

No. 48  Beneficiario: ONÉSIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
   

 SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia inicio de actividades de obra.. 
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Casas con y sin Presupuestos Aprobados por la CVP 
Sin socializar Alcance Presupuestal con el beneficiario 
Semana 33 (24 de septiembre – 1 de octubre de 2023) 
 
 
 
 

CASA No. 30  Beneficiario: MARÍA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
.  

Al finalizar la semana 34 esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Se implementa para la cimentación detalle 201E03 para muros perimetrales y detalle 
201E04 para muros medianeros, según anexo 10 según lo recomendado por la 
interventoría y el estructurador del proyecto 16.  

 

Se debe revisar en obra la ubicación exacta del medidor de gas, y la ubicación de la 
columna propuesta en el eje 1-B para no afectar este elemento. 

 

CASA No. 31  Beneficiario: ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO 

Chip: AAA0146XWEA Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 7 DE OCTUBRE: Al finalizar el periodo no se ha realizado la socialización presupuestal con la Beneficiaria 

 

CASA No. 34  Beneficiario: DEMETRIO BURGOS MURCIA 

CASA No. 49  Beneficiario: ARBEY MENDOZA 

Chip: AAA0153UNHY Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se evidencia avance en las de actividades de obra. 
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Chip: AAA0146UUSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 7 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

CASA No. 35  Beneficiario: HILDA GONZÁLEZ DÍAZ 

Chip: AAA0146WKXS Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 7 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 36  Beneficiario: JAQUELINE PARRA GONZALEZ 

Chip: AAA0146URZM Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal Avalado en 55 millones por la CVP (27/09/2023) Posterior a Ajuste de diseño 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 7 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 37  Beneficiario: ANA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146UOSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
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Fotografía No. 01. Balance Presupuestal aprobado a 55 millones  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 7 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia 

el predio 
 

CASA No. 38  Beneficiario: JOSE IGNACIO CAMAÑO 

Chip: AAA0146ZBUH Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado a 55 millones de pesos, por parte de la CVP 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 7 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia 

el predio 
 

CASA No. 39  Beneficiario: MARÍA LUZ DARY MÁRQUEZ RINCÓN 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento balance presupuestal 

.   
Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 

 
 Se hace evaluación preliminar del nuevo alcance pactado, pero por la distribución de la cubierta 

actual, se debe realizar cambio de toda la cubierta, y esto implica en sobrecostos de un 
aproximado de 8-10 millones únicamente en cubierta. Por lo tanto, según los requerimientos 
del estructurador del proyecto CVP, el cual indica la progresividad de la vivienda, y que este 
contenga habitabilidad cuando se entregue, se solicita al estructurador del proyecto que 
modifique los diseños arquitectónicos y estructurales de la vivienda para lograr este objetivo y 
sea viable su ejecución. 

 

CASA No. 40  Beneficiario: BEATRÍZ ELENA MURCIA RODRÍGUEZ 

Chip: AAA0146ZDRJ Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
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Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado por parte de la CVP a 55 millones de pesos. 
 SÁBADO 7 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

 
 

CASA No. 42  Beneficiario: AMPARO CAMPO 

Chip: AAA0146YXAF Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 

 
 

 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 7 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 
 

CASA No. 46  Beneficiario: SAIDA YANIRE ALVARADO DÍAZ 

Chip: AAA0238URHY Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 

Fotografía No. 01. Se avala el presupuesto con 55 millones de pesos  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 7 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 50  Beneficiario: MYRIAM SIERRA MORENO 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de balance presupuestal 
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Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Durante los comités de seguimiento se ha reiterado al estructurador del proyecto los ajustes a 
los diseños de esta vivienda, sin embargo, ellos no dan respuesta ni se comprometen a una 
fecha de entrega.  Al finalizar el periodo mensual objeto de este informe (septiembre), no se 

ha tenido pronunciamiento por parte del estructurador del proyecto sobre este asunto. 

 
 
  
 
 
 
 

Porcentajes de ejecución Semana 33 (24 de septiembre – 1 de octubre de 2023) 
 

FR
EN

TE
 N
o
. 
2
  

No.   BENEFICIARIO  
% 

PROGRAMA 
 VALOR 

PROGRAMADO   
% 

EJECUTADO  
 VALOR 

EJECUTADO  
DIFERENCIA  

26  MARIA SUNY LOPEZ CARDONA  100%   $55.000.000,00   8,61%   $        4.735.500,00   100% 

27  ROSA LINA REYES ARCILA ‐   100%   $55.000.000,00       $                              ‐    100% 

28  NELSON DONCEL ROJAS ‐ ANA   100%   $55.000.000,00   0,3500%   $           192.500,00   100% 

29  MARIA I. ESPINOSA ROMERO  100%   $55.000.000,00   0,165%   $             90.750,00   100% 

30  MARIA SOLEDAD GUTIERREZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

31  ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

32  EDILBERTO FRANCO   100%   $55.000.000,00   3,36%   $       1.848.000,00   100% 

33  ISMAELINA PINZON  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

34  DEMETRIO BURGOS MURCIA  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

35  HILDA GONZALEZ DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

36  JAQUELINE PARRA GONZALEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

37  ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

38  JOSE IGNACIO CAMAÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

39  MARIA LUZ DARY MARQUEZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

40  BEATRIZ HELENA MURCIA   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

41  ENRIQUE GÓMEZ CASTRO  100%   $55.000.000,00   10,34%   $        5.687.000,00   100% 

42  AMPARO CAMPO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

43  ISABEL TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   1,89%   $       1.039.500,00   100% 

44  ARTURO AREVALO GORDILLO  100%   $55.000.000,00   0,94%   $           518.100,00   100% 

45  DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS  100%   $55.000.000,00   3,040%   $        1.672.000,00   100% 

46  SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐  100% 

47  ONESIMO VASQUEZ  100%   $55.000.000,00   7,05%   $        3.877.500,00   100% 

48  MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐  100% 

49  ARBEY MENDOZA  100%   $55.000.000,00   0,31%   $          170.500,00   100% 

50  MYRIAM SIERRA MORENO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐  100% 

     
                 TOTALES  100%  $1.375.000.000  1,44%  $19.831.350,00  98,56% 
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SEMANA 34 

 

2 de octubre de 2023 – 8 de Octubre de 2023 

 
 

CASA No. 26  Beneficiario: MARIA SUNY LOPEZ CARDONA 

Chip: AAA0146YEZE Actividades: Seguimiento de obra 

 
 

 
 

 

ÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa cerrada 
sin personal en obra 

 
 
 

CASA No. 28  Beneficiario: NELSON GUSTAVO DONCEL 

Chip: AAA0146YJLW Actividades: Seguimiento de obra 

  

SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa cerrada 
sin personal en obra 

CASA No. 29  Beneficiario: MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO 

Chip: AAA0146ZDDE Actividades: Seguimiento de obra 
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SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa cerrada 
sin personal en obra 

 

CASA No. 32  Beneficiario: EDILBERTO FRANCO 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Seguimiento de obra 

   

SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa cerrada 
sin personal en obra 

 

CASA No. 33  Beneficiario: ISMAELINA PINZÓN 

Chip: AAA0146YNUZ Actividades: Seguimiento de obra  
 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa cerrada 
sin personal en obra 

 
 
 

ASA No. 41  Beneficiario: ENRIQUE GOMEZ CASTRO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
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SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa 
cerrada sin personal en obra 

 

CASA No. 43  Beneficiario: ISABEL TRUJILLO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa cerrada 
sin personal en obra 

 

CASA No. 44  Beneficiario: ARTURO AREVALO GORDILLO 

Chip: AAA0153UJMS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa cerrada 
sin personal en obra 

 

CASA No. 45  Beneficiario: DIANA MARCAL LOPEZ ARIAS 

Chip: AAA0153TOJH Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
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SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa cerrada 
sin personal en obra 

 

CASA No. 47  Beneficiario: ONESIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 
 

 
 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa cerrada 
sin personal en obra 

 
 

No. 48  Beneficiario: ONÉSIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa 
cerrada sin personal en obra 
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Casas con y sin Presupuestos Aprobados por la CVP 
Sin socializar Alcance Presupuestal con el beneficiario 
Semana 34 (2 de octubre – 8 de octubre de 2023) 
 
 
 
 

CASA No. 30  Beneficiario: MARÍA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
.  

Al finalizar la semana 34 esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Se implementa para la cimentación detalle 201E03 para muros perimetrales y detalle 
201E04 para muros medianeros, según anexo 10 según lo recomendado por la 
interventoría y el estructurador del proyecto 16.  

 

Se debe revisar en obra la ubicación exacta del medidor de gas, y la ubicación de la 
columna propuesta en el eje 1-B para no afectar este elemento. 

 

CASA No. 31  Beneficiario: ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO 

Chip: AAA0146XWEA Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE: Al finalizar el periodo no se ha realizado la socialización presupuestal con la Beneficiaria 

 

CASA No. 49  Beneficiario: ARBEY MENDOZA 

Chip: AAA0153UNHY Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 

SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencian avances en actividades de obra. Casa cerrada 
sin personal en obra . 
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CASA No. 34  Beneficiario: DEMETRIO BURGOS MURCIA 

Chip: AAA0146UUSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

CASA No. 35  Beneficiario: HILDA GONZÁLEZ DÍAZ 

Chip: AAA0146WKXS Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 36  Beneficiario: JAQUELINE PARRA GONZALEZ 

Chip: AAA0146URZM Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal Avalado en 55 millones por la CVP (27/09/2023) Posterior a Ajuste de diseño 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO  30 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 37  Beneficiario: ANA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ 
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Chip: AAA0146UOSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal aprobado a 55 millones  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 30  DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 38  Beneficiario: JOSE IGNACIO CAMAÑO 

Chip: AAA0146ZBUH Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado a 55 millones de pesos, por parte de la CVP 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 39  Beneficiario: MARÍA LUZ DARY MÁRQUEZ RINCÓN 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento balance presupuestal 

.   
Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 

 
 Se hace evaluación preliminar del nuevo alcance pactado, pero por la distribución de la cubierta 

actual, se debe realizar cambio de toda la cubierta, y esto implica en sobrecostos de un 
aproximado de 8-10 millones únicamente en cubierta. Por lo tanto, según los requerimientos 
del estructurador del proyecto CVP, el cual indica la progresividad de la vivienda, y que este 
contenga habitabilidad cuando se entregue, se solicita al estructurador del proyecto que 
modifique los diseños arquitectónicos y estructurales de la vivienda para lograr este objetivo y 
sea viable su ejecución. 

 

CASA No. 40  Beneficiario: BEATRÍZ ELENA MURCIA RODRÍGUEZ 

Chip: AAA0146ZDRJ Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
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Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado por parte de la CVP a 55 millones de pesos. 
 SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

 
 

CASA No. 42  Beneficiario: AMPARO CAMPO 

Chip: AAA0146YXAF Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 

 
 

 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 
 

CASA No. 46  Beneficiario: SAIDA YANIRE ALVARADO DÍAZ 

Chip: AAA0238URHY Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 

Fotografía No. 01. Se avala el presupuesto con 55 millones de pesos  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 50  Beneficiario: MYRIAM SIERRA MORENO 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de balance presupuestal 
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Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Durante los comités de seguimiento se ha reiterado al estructurador del proyecto los ajustes a 
los diseños de esta vivienda, sin embargo, ellos no dan respuesta ni se comprometen a una 
fecha de entrega.  Al finalizar el periodo mensual objeto de este informe (septiembre), no se 

ha tenido pronunciamiento por parte del estructurador del proyecto sobre este asunto. 

 
 
  
 
 
 
 

Porcentajes de ejecución Semana 34 (2 de septiembre – 8 de octubre de 2023) 
 

FR
EN

TE
 N
o
. 
2
  

No.   BENEFICIARIO  
% 

PROGRAMA 
 VALOR 

PROGRAMADO   
% 

EJECUTADO  
 VALOR 

EJECUTADO  
DIFERENCIA  

26  MARIA SUNY LOPEZ CARDONA  100%   $55.000.000,00   8,61%   $        4.735.500,00   100% 

27  ROSA LINA REYES ARCILA ‐   100%   $55.000.000,00       $                              ‐    100% 

28  NELSON DONCEL ROJAS ‐ ANA   100%   $55.000.000,00   0,3500%   $           192.500,00   100% 

29  MARIA I. ESPINOSA ROMERO  100%   $55.000.000,00   0,165%   $             90.750,00   100% 

30  MARIA SOLEDAD GUTIERREZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

31  ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

32  EDILBERTO FRANCO   100%   $55.000.000,00   3,36%   $       1.848.000,00   100% 

33  ISMAELINA PINZON  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

34  DEMETRIO BURGOS MURCIA  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

35  HILDA GONZALEZ DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

36  JAQUELINE PARRA GONZALEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

37  ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

38  JOSE IGNACIO CAMAÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

39  MARIA LUZ DARY MARQUEZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

40  BEATRIZ HELENA MURCIA   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

41  ENRIQUE GÓMEZ CASTRO  100%   $55.000.000,00   10,34%   $        5.687.000,00   100% 

42  AMPARO CAMPO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

43  ISABEL TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   1,89%   $       1.039.500,00   100% 

44  ARTURO AREVALO GORDILLO  100%   $55.000.000,00   0,94%   $           518.100,00   100% 

45  DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS  100%   $55.000.000,00   3,040%   $        1.672.000,00   100% 

46  SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐  100% 

47  ONESIMO VASQUEZ  100%   $55.000.000,00   7,05%   $        3.877.500,00   100% 

48  MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐  100% 

49  ARBEY MENDOZA  100%   $55.000.000,00   0,31%   $          170.500,00   100% 

50  MYRIAM SIERRA MORENO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐  100% 

     
                 TOTALES  100%  $1.375.000.000  1,44%  $19.831.350,00  98,56% 

 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 335 de 398 

 
 

Durante el periodo no hubo avance en actividades de obra por falta de personal operativo. Se solicita al 
Consorcio PLAN TERRAZAS, mediante oficio subsanar y corregir en la brevedad del tiempo esta situación, 
con el fin de no causar más atrasos en los avances de obra. 

 
 
 
 

 
SEMANA 35 

 

9 de octubre de 2023 – 15 de Octubre de 2023 

 
 

CASA No. 26  Beneficiario: MARIA SUNY LOPEZ CARDONA 

Chip: AAA0146YEZE Actividades: Seguimiento de obra 

 
 

 
 

 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se evidencia 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 
 
 

CASA No. 28  Beneficiario: NELSON GUSTAVO DONCEL 

Chip: AAA0146YJLW Actividades: Seguimiento de obra 

  

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se evidencia 
Abandono por parte del Contratista de Obra 
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CASA No. 29  Beneficiario: MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO 

Chip: AAA0146ZDDE Actividades: Seguimiento de obra 

 
 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se evidencia 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 32  Beneficiario: EDILBERTO FRANCO 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Seguimiento de obra 

    

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se evidencia 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 33  Beneficiario: ISMAELINA PINZÓN 

Chip: AAA0146YNUZ Actividades: Seguimiento de obra  

 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se evidencia 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 
 

ASA No. 41  Beneficiario: ENRIQUE GOMEZ CASTRO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 337 de 398 

 
  

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se 
evidencia Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 43  Beneficiario: ISABEL TRUJILLO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se evidencia 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 44  Beneficiario: ARTURO AREVALO GORDILLO 

Chip: AAA0153UJMS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se evidencia 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 45  Beneficiario: DIANA MARCAL LOPEZ ARIAS 

Chip: AAA0153TOJH Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
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SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se evidencia 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 47  Beneficiario: ONESIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 
 

 
 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se evidencia 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 
 

No. 48  Beneficiario: ONÉSIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se 
evidencia Abandono por parte del Contratista de Obra 
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Casas con y sin Presupuestos Aprobados por la CVP 
Sin socializar Alcance Presupuestal con el beneficiario 
Semana 35 (9 de octubre – 15 de octubre de 2023) 
 
 
 
 

CASA No. 30  Beneficiario: MARÍA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
.  

Al finalizar la semana 35 esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Se implementa para la cimentación detalle 201E03 para muros perimetrales y detalle 
201E04 para muros medianeros, según anexo 10 según lo recomendado por la 
interventoría y el estructurador del proyecto 16.  

 

Se debe revisar en obra la ubicación exacta del medidor de gas, y la ubicación de la 
columna propuesta en el eje 1-B para no afectar este elemento. 

 

CASA No. 31  Beneficiario: ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO 

Chip: AAA0146XWEA Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

CASA No. 49  Beneficiario: ARBEY MENDOZA 

Chip: AAA0153UNHY Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Se evidencia 
Abandono por parte del Contratista de Obra 
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Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 15 DE OCTUBRE: Al finalizar el periodo no se ha realizado la socialización presupuestal con la Beneficiaria 

 

CASA No. 34  Beneficiario: DEMETRIO BURGOS MURCIA 

Chip: AAA0146UUSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

CASA No. 35  Beneficiario: HILDA GONZÁLEZ DÍAZ 

Chip: AAA0146WKXS Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 36  Beneficiario: JAQUELINE PARRA GONZALEZ 

Chip: AAA0146URZM Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
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Fotografía No. 01. Balance Presupuestal Avalado en 55 millones por la CVP (27/09/2023) Posterior a Ajuste de diseño 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO  15 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 37  Beneficiario: ANA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146UOSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal aprobado a 55 millones  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 15  DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido 

en custodia el predio 
 

CASA No. 38  Beneficiario: JOSE IGNACIO CAMAÑO 

Chip: AAA0146ZBUH Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
 

 
 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado a 55 millones de pesos, por parte de la CVP 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 39  Beneficiario: MARÍA LUZ DARY MÁRQUEZ RINCÓN 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento balance presupuestal 
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.   
Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 

 
 Se hace evaluación preliminar del nuevo alcance pactado, pero por la distribución de la cubierta 

actual, se debe realizar cambio de toda la cubierta, y esto implica en sobrecostos de un 
aproximado de 8-10 millones únicamente en cubierta. Por lo tanto, según los requerimientos 
del estructurador del proyecto CVP, el cual indica la progresividad de la vivienda, y que este 
contenga habitabilidad cuando se entregue, se solicita al estructurador del proyecto que 
modifique los diseños arquitectónicos y estructurales de la vivienda para lograr este objetivo y 
sea viable su ejecución. 

 

CASA No. 40  Beneficiario: BEATRÍZ ELENA MURCIA RODRÍGUEZ 

Chip: AAA0146ZDRJ Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 

 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado por parte de la CVP a 55 millones de pesos. 
 SÁBADO 15 DE OCTUBRE:: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

 
 

CASA No. 42  Beneficiario: AMPARO CAMPO 

Chip: AAA0146YXAF Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 

 
 

 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 15  DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 
 

CASA No. 46  Beneficiario: SAIDA YANIRE ALVARADO DÍAZ 

Chip: AAA0238URHY Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
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Fotografía No. 01. Se avala el presupuesto con 55 millones de pesos  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 15 DE OCTUBRE:: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 50  Beneficiario: MYRIAM SIERRA MORENO 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de balance presupuestal 

Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Durante los comités de seguimiento se ha reiterado al estructurador del proyecto los ajustes a 
los diseños de esta vivienda, sin embargo, ellos no dan respuesta ni se comprometen a una 
fecha de entrega.  Al finalizar el periodo mensual objeto de este informe (septiembre), no se 

ha tenido pronunciamiento por parte del estructurador del proyecto sobre este asunto. 

 
 
  
 
 

Porcentajes de ejecución Semana 35 (9 de octubre – 15 de octubre de 2023) 
 

FR
EN

TE
 N
o
. 2

  

No.   BENEFICIARIO  
% 

PROGRAMA 
 VALOR 

PROGRAMADO   
% 

EJECUTADO  
 VALOR 

EJECUTADO  
DIFERENCIA  

26  MARIA SUNY LOPEZ CARDONA  100%   $55.000.000,00   8,61%   $        4.735.500,00   100% 

27  ROSA LINA REYES ARCILA ‐   100%   $55.000.000,00       $                              ‐    100% 

28  NELSON DONCEL ROJAS ‐ ANA   100%   $55.000.000,00   0,3500%   $           192.500,00   100% 

29  MARIA I. ESPINOSA ROMERO  100%   $55.000.000,00   0,165%   $             90.750,00   100% 

30  MARIA SOLEDAD GUTIERREZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

31  ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

32  EDILBERTO FRANCO   100%   $55.000.000,00   3,36%   $       1.848.000,00   100% 

33  ISMAELINA PINZON  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

34  DEMETRIO BURGOS MURCIA  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

35  HILDA GONZALEZ DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

36  JAQUELINE PARRA GONZALEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

37  ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

38  JOSE IGNACIO CAMAÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

39  MARIA LUZ DARY MARQUEZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

40  BEATRIZ HELENA MURCIA   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 
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41  ENRIQUE GÓMEZ CASTRO  100%   $55.000.000,00   10,34%   $        5.687.000,00   100% 

42  AMPARO CAMPO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

43  ISABEL TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   1,89%   $       1.039.500,00   100% 

44  ARTURO AREVALO GORDILLO  100%   $55.000.000,00   0,94%   $           518.100,00   100% 

45  DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS  100%   $55.000.000,00   3,040%   $        1.672.000,00   100% 

46  SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐  100% 

47  ONESIMO VASQUEZ  100%   $55.000.000,00   7,05%   $        3.877.500,00   100% 

48  MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐  100% 

49  ARBEY MENDOZA  100%   $55.000.000,00   0,31%   $          170.500,00   100% 

50  MYRIAM SIERRA MORENO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐  100% 

     
                 TOTALES  100%  $1.375.000.000  1,44%  $19.831.350,00  98,56% 

 
 

Durante el periodo no se modifica el porcentaje de avance de obra. Permanece en 1.44 %, debido a que a 
partir del 9 de octubre se evidencia abandono del Contrato de Obra por parte del Contratista de obra.  

 
 
 
 

 
SEMANA 36 

 

16 de octubre de 2023 – 22 de Octubre de 2023 

 

CASA No. 26  Beneficiario: MARIA SUNY LOPEZ CARDONA 

Chip: AAA0146YEZE Actividades: Seguimiento de obra 

 
 

 
 

 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Continúa 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 
 

CASA No. 28  Beneficiario: NELSON GUSTAVO DONCEL 

Chip: AAA0146YJLW Actividades: Seguimiento de obra 
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Continúa 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

CASA No. 29  Beneficiario: MARIA ISABEL ESPINOSA ROMERO 

Chip: AAA0146ZDDE Actividades: Seguimiento de obra 

 
 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Continúa 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 32  Beneficiario: EDILBERTO FRANCO 

Chip: AAA0146YNLW Actividades: Seguimiento de obra 

    

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Continúa 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 33  Beneficiario: ISMAELINA PINZÓN 

Chip: AAA0146YNUZ Actividades: Seguimiento de obra  
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Continúa 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

ASA No. 41  Beneficiario: ENRIQUE GOMEZ CASTRO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

   

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. 
Continúa Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 43  Beneficiario: ISABEL TRUJILLO 

Chip: AAA0172NUEP Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Continúa 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 44  Beneficiario: ARTURO AREVALO GORDILLO 

Chip: AAA0153UJMS Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Continúa 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 45  Beneficiario: DIANA MARCAL LOPEZ ARIAS 

Chip: AAA0153TOJH Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

  

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Continúa 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 

CASA No. 47  Beneficiario: ONESIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 
 

 
 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Continúa 
Abandono por parte del Contratista de Obra 

 
 

No. 48  Beneficiario: ONÉSIMO VASQUEZ 

Chip: AAA0146WJOE Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
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SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. 
Continúa Abandono por parte del Contratista de Obra 

 
 

 
Casas con y sin Presupuestos Aprobados por la CVP 
Sin socializar Alcance Presupuestal con el beneficiario 
Semana 36 (16 de octubre – 22 de octubre de 2023) 
 
 
 
 

CASA No. 30  Beneficiario: MARÍA SOLEDAD GUTIERREZ BERNAL 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 
.  

Al finalizar la semana 36 esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Se implementa para la cimentación detalle 201E03 para muros perimetrales y detalle 
201E04 para muros medianeros, según anexo 10 según lo recomendado por la 
interventoría y el estructurador del proyecto 16.  

 

Se debe revisar en obra la ubicación exacta del medidor de gas, y la ubicación de la 
columna propuesta en el eje 1-B para no afectar este elemento. 

 

CASA No. 31  Beneficiario: ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO 

Chip: AAA0146XWEA Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

CASA No. 49  Beneficiario: ARBEY MENDOZA 

Chip: AAA0153UNHY Actividades: Seguimiento de obra a la vivienda 

 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2023. Al finalizar el periodo no se evidencia ejecución en actividades de obra. Continúa 
Abandono por parte del Contratista de Obra 
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Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO 21 DE OCTUBRE: Al finalizar el periodo no se ha realizado la socialización presupuestal con la Beneficiaria 

 

CASA No. 34  Beneficiario: DEMETRIO BURGOS MURCIA 

Chip: AAA0146UUSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 SÁBADO  21 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

CASA No. 35  Beneficiario: HILDA GONZÁLEZ DÍAZ 

Chip: AAA0146WKXS Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
 

Fotografía No. 01. Balance presupuestal aprobado por la CVP a 55 millones 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 21 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 36  Beneficiario: JAQUELINE PARRA GONZALEZ 

Chip: AAA0146URZM Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 
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Fotografía No. 01. Balance Presupuestal Avalado en 55 millones por la CVP (27/09/2023) Posterior a Ajuste de diseño 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO  21 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 37  Beneficiario: ANA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ 

Chip: AAA0146UOSY Actividades: Seguimiento de recibo en custodia la vivienda 

 
 

 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal aprobado a 55 millones  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 21 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 38  Beneficiario: JOSE IGNACIO CAMAÑO 

Chip: AAA0146ZBUH Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
 

 
 
 
 

 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado a 55 millones de pesos, por parte de la CVP 
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 21 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 39  Beneficiario: MARÍA LUZ DARY MÁRQUEZ RINCÓN 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento balance presupuestal 
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.   
Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 

 
 Se hace evaluación preliminar del nuevo alcance pactado, pero por la distribución de la cubierta 

actual, se debe realizar cambio de toda la cubierta, y esto implica en sobrecostos de un 
aproximado de 8-10 millones únicamente en cubierta. Por lo tanto, según los requerimientos 
del estructurador del proyecto CVP, el cual indica la progresividad de la vivienda, y que este 
contenga habitabilidad cuando se entregue, se solicita al estructurador del proyecto que 
modifique los diseños arquitectónicos y estructurales de la vivienda para lograr este objetivo y 
sea viable su ejecución. 

 

CASA No. 40  Beneficiario: BEATRÍZ ELENA MURCIA RODRÍGUEZ 

Chip: AAA0146ZDRJ Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 

 
 

Fotografía No. 01. Balance Presupuestal avalado por parte de la CVP a 55 millones de pesos. 
 SÁBADO 21 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 

 
 

CASA No. 42  Beneficiario: AMPARO CAMPO 

Chip: AAA0146YXAF Actividades: Seguimiento recibo en custodia 

 
 

 
 

 
 

 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 21 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en custodia el predio 
 

CASA No. 46  Beneficiario: SAIDA YANIRE ALVARADO DÍAZ 

Chip: AAA0238URHY Actividades: Seguimiento recibo en custodia 
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Fotografía No. 01. Se avala el presupuesto con 55 millones de pesos  
 Balance Presupuestal Aprobado. SÁBADO 21 DE OCTUBRE: Al final del periodo no se ha recibido en 

custodia el predio 
 

CASA No. 50  Beneficiario: MYRIAM SIERRA MORENO 

Chip: AAA0146ZATO Actividades: Seguimiento de balance presupuestal 

Al finalizar el periodo esta casa se encuentra en ajustes por parte de la CVP 
 

 Durante los comités de seguimiento se ha reiterado al estructurador del proyecto los ajustes a 
los diseños de esta vivienda, sin embargo, ellos no dan respuesta ni se comprometen a una 
fecha de entrega.  Al finalizar el periodo mensual objeto de este informe (septiembre), no se 

ha tenido pronunciamiento por parte del estructurador del proyecto sobre este asunto. 

 
 
  
 
 

Porcentajes de ejecución Semana 36 (16 de octubre – 22 de octubre de 2023) 
 

FR
EN

TE
 N
o
. 2

  

No.   BENEFICIARIO  
% 

PROGRAMA 
 VALOR 

PROGRAMADO   
% 

EJECUTADO  
 VALOR 

EJECUTADO  
DIFERENCIA  

26  MARIA SUNY LOPEZ CARDONA  100%   $55.000.000,00   8,61%   $        4.735.500,00   100% 

27  ROSA LINA REYES ARCILA ‐   100%   $55.000.000,00       $                              ‐    100% 

28  NELSON DONCEL ROJAS ‐ ANA   100%   $55.000.000,00   0,3500%   $           192.500,00   100% 

29  MARIA I. ESPINOSA ROMERO  100%   $55.000.000,00   0,165%   $             90.750,00   100% 

30  MARIA SOLEDAD GUTIERREZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

31  ALVARO IBAÑEZ TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

32  EDILBERTO FRANCO   100%   $55.000.000,00   3,36%   $       1.848.000,00   100% 

33  ISMAELINA PINZON  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

34  DEMETRIO BURGOS MURCIA  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

35  HILDA GONZALEZ DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

36  JAQUELINE PARRA GONZALEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

37  ADA EMILCE VELASCO RODRIGUEZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

38  JOSE IGNACIO CAMAÑO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

39  MARIA LUZ DARY MARQUEZ   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 

40  BEATRIZ HELENA MURCIA   100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐   100% 



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 353 de 398 

 
41  ENRIQUE GÓMEZ CASTRO  100%   $55.000.000,00   10,34%   $        5.687.000,00   100% 

42  AMPARO CAMPO  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐    100% 

43  ISABEL TRUJILLO  100%   $55.000.000,00   1,89%   $       1.039.500,00   100% 

44  ARTURO AREVALO GORDILLO  100%   $55.000.000,00   0,94%   $           518.100,00   100% 

45  DIANA MARCELA LOPEZ ARIAS  100%   $55.000.000,00   3,040%   $        1.672.000,00   100% 

46  SAIDA YANIRE ALVARADO DIAZ  100%   $55.000.000,00   0,00%  $                              ‐  100% 

47  ONESIMO VASQUEZ  100%   $55.000.000,00   7,05%   $        3.877.500,00   100% 

48  MARIA ELENA MARTINEZ SICHACA  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐  100% 

49  ARBEY MENDOZA  100%   $55.000.000,00   0,31%   $          170.500,00   100% 

50  MYRIAM SIERRA MORENO  100%   $55.000.000,00   0,00%   $                              ‐  100% 

     
                 TOTALES  100%  $1.375.000.000  1,44%  $19.831.350,00  98,56% 

 
 

Durante el periodo y faltando seis (6) días para la culminación del contrato de obra, no se modifica el 
porcentaje de avance de ejecución, permaneciendo en un porcentaje de 1.44 %. Durante el periodo continúa 
el abandono del Contrato de Obra por parte del Consorcio PLAN TERRAZAS. 

 
 
 
 
4.1.3 PRESUPUESTO ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
A continuación se enmarcan las cantidades ejecutadas por el contratista de obra Plan terrazas 2022 hasta  el  25 de agosto 
de 2023 siendo este el corte 1, las cantidades evidenciadas por esta interventoría desde el 26 de agosto hasta el día 7 de 
octubre de 2023 son actividades las cuales no fueron conciliadas entre la interventoría y el contratista de obra; por lo 
anterior, dichas actividades no fueron tenidas en cuenta para pago de corte de obra No 2. 
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Teniendo en cuenta  que el día 9 de octubre  se realizó por parte del contratista de obra el abandono de las actividades en 
el frente 1 y frente 2 del Plan terrazas 2022 y evidenciando las múltiples afectaciones ocasionadas a los propietarios fue 
necesario dar espera al 28 de octubre, fecha en la cual se daba por terminada las actividades de ejecución por parte del 
contratista de obra. Una vez pasada esta fecha se reunieron las partes (CVP-INTERVENTORIA) para determinar las 
acciones para proceder respecto a la futura entrega de las viviendas a sus respectivos beneficiarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se determinó por parte de la Caja de vivienda Popular, realizar la verificación de las 
cantidades ejecutadas hasta la fecha del abandono, dicha actividad se realizó el pasado mes de noviembre  en conjunto 
con el personal de la CVP y esta interventoría, allí se evidencio él está actual de las intervenciones realizadas por el 
contratista de obra. Una vez realizadas las visitas estipuladas se realizó el respectivo análisis tanto físico como social de 
cada una de las viviendas afectadas. (Ver reporte social) 
 
A continuación, se evidencia las cantidades inicialmente pactadas vs las cantidades ejecutadas encontradas mediante las 
mediciones realizadas; para este proceso se tuvo en cuenta la calidad de los procesos constructivos y los estados de 
terminación de cada una de las actividades presupuestadas. 
 
VIVIENDA No.1 

No. VIVIENDA INICIO FIN
% 

FINANCIERO
INICIO FIN

%  FINANCIERO CORTE 
DE OBRA No.1

1 LUZ STELLA VARGAS ORTIZ - GONZALO
HERNANDEZ PEREZ

29/04/2023 29/06/2023 100% 23/05/2023 7/10/2023 28,22%

2 ANA LUCIA GALINDO PINEDA - ALFONSO
RAMIREZ VASQUEZ

10/04/2023 29/06/2023 100% 23/05/2023 7/10/2023 32,44%

3 EDIN FABIAN REAL OLAYA - NYDIAN REAL
MAHECHA

8/05/2023 29/06/2023 100% 23/05/2023 7/10/2023 60,80%

4 MANUEL ARNULFO PEÑA 8/05/2023 29/06/2023 100% 5/06/2023 7/10/2023 31,32%

5 LUZ MARINA MONGUI HERNANDEZ- LUIS
ORLANDO RISCANEVO LEON

8/05/2023 29/06/2023 100% 6/06/2023 7/10/2023 35,19%

6 MARIA DEL ROSARIO ARIZA LOPEZ 8/05/2023 29/06/2023 100% 29/05/2023 7/10/2023 19,96%

7 BETSABE CASTRO CASTELLANOS 29/04/2023 29/06/2023 100% 31/05/2023 7/10/2023 53,23%

8 CAROLINA MONTOYA RODRIGUEZ 10/04/2023 29/06/2023 100% 16/05/2023 7/10/2023 35,92%

10 ABEL VERA 10/04/2023 29/06/2023 100% 17/05/2023 7/10/2023 13,07%

11 AMANDA LORENA LANDAZURI ARBOLEDA 8/05/2023 29/06/2023 100% 16/05/2023 7/10/2023 18,72%

12 JAIRO MENDOZA SUAREZ 29/04/2023 29/06/2023 100% 17/05/2023 7/10/2023 27,26%

13 EUGENIA ESPITIA SANCHEZ 8/05/2023 29/06/2023 100% 17/05/2023 7/10/2023 37,15%

14 HENRY DIAZ BOLAÑOS 10/04/2023 29/06/2023 100% 23/05/2023 7/10/2023 37,95%

15 MARIA NELLY NIÑO HERRERA 8/05/2023 29/06/2023 100% 5/06/2023 7/10/2023 27,29%

16 MARIA ROSALIDA MONTIEL MORENO 29/04/2023 28/06/2023 100% 20/06/2023 7/10/2023 11,57%

17 MARTHA MONROY 29/04/2023 29/06/2023 100% 29/05/2023 7/10/2023 30,55%

18 LUZ MYRIAM HERNANDEZ PUENTES 29/04/2023 28/06/2023 100% 23/05/2023 7/10/2023 45,17%

19 MARIA ELENA CRUZ CRUZ 8/05/2023 29/06/2023 100% 2/06/2023 7/10/2023 45,66%

20 XIMENA ANDRADE OVAYE 8/05/2023 5/07/2023 100% 29/05/2023 7/10/2023 45,16%

21 PEDRO ANTONIO GARCIA SARMIENTO 10/04/2023 29/06/2023 100% 23/05/2023 7/10/2023 28,05%

22 BERTHA YOLANDA FONSECA CAMARGO 29/04/2023 28/06/2023 100% 29/05/2023 7/10/2023 37,66%

23 EDUARD STEVE SANDOVAL GUZMAN 8/05/2023 29/06/2023 100% 5/06/2023 7/10/2023 14,34%

24 LUCENY RIAÑO HENAO 29/04/2023 29/06/2023 100% 23/05/2023 7/10/2023 43,27%

25 ORLANDO MORENO ARIAS 8/05/2023 29/06/2023 100% 20/06/2023 7/10/2023 43,30%

100%

PROGRAMADOS

FRENTE No.1

EJECUTADO

AVANCE PROGRAMADO
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INICIAL PERITAJE

CANTIDADES  PPTO 
INICIAL CASA 1

CANTIDADES 
PERITAJE CASA 1

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DESMONTE DE VENTANAS (inc. Herramientas,Mano de obra, transp    M2   $ 5.800 1,90 $ 11.020 0,00 $ 0

DESMONTE TEJA ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO) Inc.    M2   $ 10.350 34,56 $ 357.696 72,00 $ 745.200

DESMONTE CANAL A. LL. Y/O BAJANTE DE A.LL. (INCLUYE RETIRO)    M   $ 5.100 8,50 $ 43.350 8,50 $ 43.350

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 3,54 $ 53.808 3,57 $ 54.188

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA NUEVA (Incluye    M   $ 19.500 9,20 $ 179.400 9,20 $ 179.400

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 3,93 $ 44.409 3,58 $ 40.499

REGATA  CORTE CON DISCO SOBRE MAMPOSTERIA  O PLACA DE PISO    M   $ 5.800 15,00 $ 87.000 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES 0,00

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,59 $ 36.403 0,54 $ 33.170

RELLENOS  0,00

 CIMENTACIONES 

BASE CONCRETO POBRE E= 0.05 (INCLUYE CONCRETO EN OBRA 1:3:4,    M2   $ 30.900 3,77 $ 116.493 3,58 $ 110.746

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 9,82 $ 1.268.744 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 6,00 $ 44.700 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 4,00 $ 14.800 5,00 $ 18.500

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 4,25 $ 1.884.225 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 57,07 $ 1.038.674 0,00 $ 0

REVOQUE O PAÑETE DE  3,0CM CON MALLA Y MORTERO 1:4 (Incluye    M2   $ 53.900 3,52 $ 189.728 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ALZADO DE RELLENO DE VENTANA (Espesor de muro entre 9 y 15    M2   $ 59.200 1,90 $ 112.480 0,00 $ 0

ACEROS Y MALLAS

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR. MALLA M‐084 2,35 X 6    KG   $ 8.500 38,46 $ 326.910 13,53 $ 115.006

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 68,95 $ 4.026.680 22,32 $ 1.303.488

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 25,30 $ 1.825.395 0,00 $ 0

ESCALERAS

ESCALERA  EN MAMPOSTERIA‐ VIGA SECCIONADA 0,10*0,12 SOBRE    UN   $ 1.555.000 1,00 $ 1.555.000 0,00 $ 0

PLACAS

ANCLAJE PARA PLACA FACIL EN AUSENCIA DE VIGAS ‐ SECCIÓN    UN   $ 27.150 16,00 $ 434.400 13,00 $ 352.950

PLACA FACIL BLOQUELÓN (CONCRETO 3.000PSI IMPERMEABILIZADO     M2   $ 137.300 27,24 $ 3.740.052 25,82 $ 3.545.635

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 39,53 $ 1.838.145 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE AEREA VA5‐A (0,20X0,25M)  4‐1/2"  ACERO DE    M   $ 107.500 2,76 $ 296.700 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 43,28 $ 2.789.396 1,92 $ 123.744

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO PARA PLACA FACIL DMV‐ VIGUETA‐   M   $ 32.000 25,45 $ 814.400 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE AEREA VA3‐B (0,12X0,20M)  4‐1/2" INCLUYE ACERO    M   $ 94.200 5,27 $ 496.434 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 16,00 $ 463.200 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 5,00 $ 151.250 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

TAPA REGISTRO 20X20 CM. incluye herram,silicona, tapa registro, M    UN   $ 13.200 2,00 $ 26.400 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 6,50 $ 63.050 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION  0,00

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 1,00 $ 503.300

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor blanco, rejilla    UN   $ 13.800 1,00 $ 13.800 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 4,00 $ 99.200 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERÍA DE REVENTILACIÓN DE 4"Inc. Herram, tubo pvc vent 4",    M   $ 34.000 3,00 $ 102.000 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 7,00 $ 252.700 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 8,50 $ 295.800 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 12,00 $ 349.800 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 6,00 $ 450.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 11,00 $ 870.540 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 25,00 $ 98.750 25,00 $ 98.750

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 25,00 $ 200.000 60,00 $ 480.000

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS. COMO    UN   $ 26.200 11,00 $ 288.200 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 9,89 $ 623.070 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 38,18 $ 1.832.640 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 11,52 $ 428.544 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (60 MM X 120 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 44.500 5,88 $ 261.660 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 150 MM) CALIBRE 14 (e=1.9MM)‐   M   $ 49.600 17,44 $ 865.024 0,00 $ 0

TENSOR PARA PERFIL EN C EN VARILLA DE 1/2" (Incluye perno y    M   $ 39.800 3,96 $ 157.608 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

DESCRIPCIÓN
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VIVIENDA No. 2 
 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 118,33 $ 5.881.001 8,61 $ 427.917

MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E=0.12 M , Inc.  M2 $ 99.450 8,03 $ 798.584 10,85 $ 1.078.993

POYO EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 PARA LAVADERO 0.60 M  UN $ 48.400 3,33 $ 161.172 0,00 $ 0

MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA  1:2:4 (APROX. 2500 PSI) ‐  M $ 116.500 2,00 $ 233.000 0,00 $ 0

ESCARIFICACION DE MURO CON EQUIPO M2 $ 580 44,59 $ 25.862 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 9,89 $ 543.950 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESINA PARA MEJORAR  M2 $ 5.000 44,59 $ 222.950 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 7,59 $ 201.590 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

MARCO PUERTA LÁMINA  CAL. 16  0.80 M Incl  UN $ 155.000 1,00 $ 155.000 0,00 $ 0

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 1,00 $ 350.000 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 5,95 $ 900.830 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 5,95 $ 522.410 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER IGUAL O DE  UN $ 47.700 1,00 $ 47.700 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 1,00 $ 43.800 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DUCHA ELÉCTRICA. Incluye  UN $ 11.100 1,00 $ 11.100 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO  UN $ 32.900 1,00 $ 32.900 0,00 $ 0

 MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE VINILO TIPO‐1 PARA  M2 $ 7.550 18,50 $ 139.675 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 26,97 $ 385.671 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ACOMETIDA  INTERNA PARA  M $ 35.300 14,40 $ 508.320 0,00 $ 0

NPS

1012,78 349,06

$ 43.498.893 $ 11.499.801

21,75% $ 9.461.009 $ 2.501.207

4,69% $ 2.040.098 $ 539.341

$ 11.501.107 $ 3.040.547
$ 55.000.000 $ 14.540.349

$ 55.000.000

$ 40.459.651

$ 63.800.000

$ 49.259.651

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES ‐$                       

APIQUE VERIFICACION CIMENTACION (Minimo    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CERRAMIENTO EN TELA VERDE H=2.10M   M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTES  Y DEMOLICIONES 547.760$         

DESMONTES

DESMONTE DE VENTANAS (inc. Herramientas,Mano de    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA Y/O    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA Y/0    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE DE DUCHA DOBLE   UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE LAVAMANOS O SANITARIO (INCLUYE    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE TEJA DE ZINC (INCLUYE EXTRUCTURA    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE TEJA ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)    M2   39,96 413.586$          43,89 454.262$          ‐$                       

DESMONTE DE CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL Y    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE CANAL A. LL. Y/O BAJANTE DE A.LL.    M   8,33 42.483$            5,80 29.580$            ‐$                       

DESMONTE Y RETIRO PISOS MADERA LISTÓN    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE DE ENTREPISOS EN MADERA (INCLUYE    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE TUBERÍAS PVCS Y PVCP (INCLUYE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE LAVADERO (INCLUYE CARGUE,RETIRO,    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DESMONTE Y RETIRO DE MURO EN DRYWALL, INCLUYE    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REINSTALACION DE MARCO Y PUERTA   UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REINSTALACION DE VENTANA   UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 M X 0.60 M    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 M X 0.80 M     UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 M  X 1.00 M      UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E= 0.02 M,    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=0.04 M,    M2   3,63 41.201$            0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO (INCLUYE    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN PAÑETE  (INCLUYE CARGUE,RETIRO,    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN CONCRETO CICLÓPEO (INCLUYE    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA LADRILLO    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN    M2   3,19 48.488$            2,24 34.048$            ‐$                       

DEMOLICIÓN MUROS E=0.25 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO CIMENTACIÓN    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN POYO PARA LAVADERO (INCLUYE    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN MESÓN COCINA (INCLUYE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta    M2   3,63 41.019$            0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICION DE PLACAS AEREAS (incluye retiro y    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN CON MARTILLO ROMPEDOR PLACA    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DEMOLICIÓN CON MARTILLO ROMPEDOR  PLACA    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REGATA  CORTE CON DISCO SOBRE MAMPOSTERIA  O    M   ‐$                        5,15 29.870$            ‐$                       

 EXCAVACIONES Y RELLENOS  78.359$           

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN    M3   0,52 32.084$            1,27 78.359$            ‐$                       

RELLENOS 

RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

RELLENO EN ARENA DE PEÑA  (ACTIVIDADES DE    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

RELLENO RECEBO COMPACTADO(INCLUYE MATERIAL Y    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

RELLENO EN GRAVILLA DE 1/2" ESPALDON‐MURO DE    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

 CIMENTACIONES  145.298$         

CONCRETO CICLOPEO (2.500PSI APROX) 60% mezcla,    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

BASE CONCRETO POBRE E= 0.05 (INCLUYE CONCRETO    M2   2,67 82.503$            4,22 130.398$          ‐$                       

VIGA  DE CIMENTACION VC1 (0.20X0.25) 4#3 E#2    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  DE CIMENTACION  (0.25X0.30) 4#4; E#2 NUEVA    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2    M   8,57 1.107.244$      0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  DE CIMENTACION  (0.30X0.35) 4#4 E#2 NUEVA EN    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CONCRETO 3000 PSI (Mezcla en obra) PARA  ZAPATAS    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  DE CIMENTACION VC4 (0.20X0.25) A AMBOS    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  DE CIMENTACION VC4 (0.20X0.25) A AMBOS    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE CIMENTACION VC1 (0,20X0,25)M PARA    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE CIMENTACION VC3 (0,20X0,25)M PARA    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO    UN   4 29.800$            2,00 14.900$            ‐$                       

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO    UN   2 7.400$               0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA CONECTORA PARA PILOTINES DE CIMENTACIÓN     M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MICROPILOTE PARA CIMENTACIÓN ‐ Ø=0,30m. Para    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA ESCALONADA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL (NIVEL    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  LONGITUDINAL DELGADA PARA CIMENTACION     M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA PATA DE ELEFANTE PARA CIMENTACIÓN  ‐    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CANTIDADES A SEMANA 34
DESCRIPCIÓN

CANTIDADES ORIGINALES
ACTA N° 1 CORTE A 28‐08‐

23
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 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA  ‐$                       

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:4 (2.500PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐    M3   2 1.031.347$      0,00 ‐$                        ‐$                       

MORTERO EN OBRA ‐$                       

MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) CON ARENA DE RIO    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REVOQUES  O PAÑETES 1.098.734$     

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON    M2   38,82 706.524$          39,58 720.356$          ‐$                       

REVOQUE O PAÑETE DE  3,0CM CON MALLA Y    M2   6,62 356.818$          7,02 378.378$          ‐$                       

CONEXIÓN DE REVOQUE ESTRUCTURAL CON MALLA    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CONEXIÓN DE REVOQUE ESTRUCTURAL CON MALLA    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CONEXIÓN DE REVOQUE ESTRUCTURAL CON MALLA    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CONEXIÓN DE REVOQUE  ESTRUCTURAL CON MALLA     M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE  ‐$                       

ALZADO DE RELLENO DE VENTANA (Espesor de muro    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ACEROS Y MALLAS 167.450$         

ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI. INCLUYE CORTE,    KG   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR. MALLA M‐084    KG   ‐$                        19,70 167.450$          ‐$                       

ESTRUCTURAS EN CONCRETO  7.506.400$      9.103.517$     

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC1‐A(0,15X0,15M) CONFINANTE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

COLUMNA NUEVA CC1‐C(0,10X0,20M) CONFINANTE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

COLUMNA NUEVA CC2‐A(0,15X0,10M) CONFINANTE EN    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN    M   52,97 3.093.448$      10,52 614.368$          22,00 1.284.800$     

COLUMNA NUEVA CC2‐C(0,10X0,10M) CONFINANTE EN    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

COLUMNA NUEVA CC3(0,20X0,20M) CONFINANTE EN    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE    M   53,59 3.866.519$      5,26 379.509$          39,60 2.857.140$     

ESCARIFICACION DE COLUMNA EXISTENTE   M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

COLUMNA NUEVA CC5(0,25X0,25M) CONFINANTE EN    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REFUERZO ESQUINA DE MURO (UNA SOLA CARA)TIPO 1‐   M   4,66 100.190$          0,00 ‐$                        ‐$                       

REFUERZO ESQUINA DE MURO (DOS CARAS) TIPO 2‐   M   2,33 125.121$          0,00 ‐$                        ‐$                       

REFUERZO EN T PARA  MURO (UNA CARA) TIPO 3 ‐   M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REFUERZO EN T PARA  MURO(DOS CARAS) IPO 4‐PARA    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REFUERZO ESQUINA DE MURO (UNA CARA)TIPO 1 ‐   UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REFUERZO ESQUINA DE MURO (DOS CARAS) TIPO 2 ‐   UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REFUERZO EN T PARA  MURO (UNA CARA)TIPO 3‐PARA    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REFUERZO EN T PARA  MURO (DOS CARAS)TIPO 4 PARA    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

COLUMNA NUEVA  (0,125X0,30M) 4#4 CONFINANTE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

COLUMNA NUEVA  (0,125X0,40M) 4#4 CONFINANTE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

COLUMNA NUEVA  (0,125X0,50M) CONFINANTE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ESCALERAS

ESCALERA EN CONCRETO HECHO EN OBRA  DE    M3   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ESCALERA  EN MAMPOSTERIA‐ VIGA SECCIONADA    UN   1 1.555.000$      0,00 ‐$                        1 1.555.000$     

PLACAS

RECONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO     M2   1,22 49.898$            0,00 ‐$                        ‐$                       

APUNTALAMIENTO DE PLACAS AEREAS PARA    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

PLACA (ENTREPISO) EN CONCRETO    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ANCLAJE PARA PLACA FACIL EN AUSENCIA DE VIGAS ‐    UN   33 895.950$          29,00 787.350$          ‐$                       

PLACA FACIL BLOQUELÓN (CONCRETO 3.000PSI    M2   35,42 4.863.166$      29,43 4.040.739$      ‐$                       

CINTA ASFALTICA ADHESIVA PARA UNIONES DE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN    M   55 2.557.500$      0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO VA1 (0,15X0,15M) 4‐   M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO VA2 (0,15X0,10M) 2‐   M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO VA3 (0,15X0,20M) 4‐   M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO VA4 (0,10X0,20M) 4‐   M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  CINTA  DE AMARRE SOBRE MURO VA5    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE AEREA VA1 (0,15X0,15M)  4‐3/8"    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE AEREA VA1‐B (0,15X0,15M)  4‐1/2"    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE AEREA VA3‐A (0,15X0,20M)  4‐3/8    M   ‐$                        0,00 ‐$                        11,85 1.030.950$     

VIGA DE AMARRE AEREA VA3‐B (0,15X0,20M)  4‐1/2"    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE AEREA VA4‐A (0,10X0,20M) 2‐3/8"     M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE AEREA VA4‐B (0,10X0,20M)  2‐ 1/2"    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE AEREA VA4‐C (0,10X0,20M)  4‐3/8"    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE AEREA VA5‐A (0,20X0,25M)  4‐1/2"     M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE AEREA VA6‐A (0,25X0,25M)  6‐1/2"    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO VA2 (0,15X0,10)    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO  (0,12X0,15M) INCLUYE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE    M   64,22 4.138.979$      0,00 ‐$                        36,86 2.375.627$     

TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL (200X70MM)    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO PARA PLACA FACIL    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO PARA PLACA FACIL    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO PARA PLACA FACIL    M   31,48 912.920$          35,16 1.019.640$      ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO PARA PLACA FACIL    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO PARA PLACA FACIL    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  AEREA  O DINTEL PARA PLACA FACIL  DMV‐   M   ‐$                        2,20 231.000$          ‐$                       

VIGA  AEREA  O DINTEL PARA PLACA FACIL DMV‐   M   3,7 418.100$          0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  AEREA  O DINTEL PARA PLACA FACIL DMV‐   M   ‐$                        3,67 433.794$          ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,125X0,30M) INCLUYE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,125X0,40M) INCLUYE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,125X0,50M) INCLUYE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA DE AMARRE AEREA VA3‐B (0,12X0,20M)  4‐1/2"    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ANCLAJES ‐$                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8"    UN   12 347.400$          0,00 ‐$                        ‐$                       

ANCLAJE PLACA EXISTENTE CON PLACA NUEVA‐   UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ANCLAJE UNION DE COLUMNA NUEVA  CON PLACA    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ANCLAJE UNION DE COLUMNA NUEVA  SOBRE PLACA    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       
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INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 1.327.700$     

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc.    UN   5 151.250$          0,00 ‐$                        ‐$                       

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro    UN   1 67.100$            0,00 ‐$                        ‐$                       

PUNTO HIDRÁULICO DE ¾” Inc.    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REGISTRO RED WHITE DE ¾”Inc. Herramienta, registro    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

TAPONAR PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" SOLDADO   UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

TAPA REGISTRO 15X15 CM, incluye herram,silicona,    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

TAPA REGISTRO 20X20 CM. incluye herram,silicona,    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta,    M   12 116.400$          18,00 174.600$          ‐$                       

RED SUMINISTRO PVC P DE 3/4" Inc. Herramienta,    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

LLAVE JARDÍN DE  1/2" X3/4", 1.9 CM DE DIÁMETRO    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

SANITARIAS Y VENTILACION 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.40  M     UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M     UN   1 503.300$          1,00 503.300$          ‐$                       

CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 M X 0.80 M X 0.80  M     UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CAJA DE INSPECCIÓN 1.00 M X 1.00 M X 1.00 M     UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REJILLAS SIFON CUADRADA 20X20 CM Inc. Herram,    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo    UN   4 99.200$            0,00 ‐$                        ‐$                       

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3". Inc. Herram,. Codo    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo    UN   1 54.200$            0,00 ‐$                        ‐$                       

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"‐ SIFON DE PISO   UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

TUBERÍA DE REVENTILACIÓN DE 3". Inc. Herram, tubo    M   2,5 64.000$            0,00 ‐$                        ‐$                       

TUBERÍA DE REVENTILACIÓN DE 4"Inc. Herram, tubo    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

TUBERIA SANITARIA PVC  3"+ ACCESORIOS. Inc.    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc.    M   2,5 90.250$            18,00 649.800$          ‐$                       

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE    M   6,98 242.904$          0,00 ‐$                        ‐$                       

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para    M   11,96 348.634$          0,00 ‐$                        ‐$                       

DESAGUE PARA AGUAS LLUVIAS TIPO PERGOLA(Incluye    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

INSTALACIONES ELECTRICAS 669.070$          1.471.520$     

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS    UN   2 122.000$          1,00 61.000$            1 61.000$           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA    UN   8 600.000$          0,00 ‐$                        7 525.000$         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA     UN   13 1.028.820$      0,00 ‐$                        8 633.120$         

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el    M   35 138.250$          45,00 177.750$          ‐$                       

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   20 160.000$          53,79 430.320$          5,35 42.800$           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS    UN   ‐$                        0,00 ‐$                        8 209.600$         

 CUBIERTA  ‐$                       

TEJA TRASLÚCIDA TIPO ZINC GERFOR‐ No. 6, INCLUYE     M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE     M2   6,95 437.850$          0,00 ‐$                        ‐$                       

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28    M2   34,23 1.643.040$      0,00 ‐$                        ‐$                       

CABALLETE PARA TEJA  TRAPEZOIDAL COLOR, INCLUYE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CABALLETE PARA TEJA  TERMOACÚSTICA, INCLUYE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE    M   24,39 907.308$          0,00 ‐$                        ‐$                       

ESTRUCTURA PERFIL EN C (60 MM X 120 MM) CALIBRE    M   8,19 364.455$          0,00 ‐$                        ‐$                       

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 150 MM) CALIBRE    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CUBIERTA PROVISIONAL EN TEJA TRAPEZOIDAL    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CUBIERTA PROVISIONAL EN TEJA TRAPEZOIDAL    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

TENSOR PARA PERFIL EN C EN VARILLA DE 1/2" (Incluye    M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

 PERFIL EN C (60 MM X 160 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

 CIELO RASO  ‐$                       

CIELO RASO DRY WALL.Inc.andamio,angulos galv, cinta    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN TABLILLA    M2   ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

 MAMPOSTERIA   1.122.353$      3.694.698$     

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE  M2 100,74 5.006.778$      0,00 ‐$                        74,34 3.694.698$     

MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E=0.12  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

POYO EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2:4 PARA  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA  1:2:4  M 2,5 291.250$          0,00 ‐$                        ‐$                       

BORDILLO POCETA DUCHA DE 0.125 M  X 0.09 M  EN  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

BORDILLO EN CONCRETO A=15 H=25 F'C= 1:2:3.5 PSI  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DINTEL EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA DE 1:2:4  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

REGATAS (CORTE CON DISCO SOBRE MAMPOSTERÍA EN  M 9,32 191.992$          7,89 162.534$          ‐$                       

ESCARIFICACION DE MURO CON EQUIPO M2 ‐$                        34,06 19.755$            ‐$                       

JUNTA VERTICAL PARA MURO (A=1,5CM;  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

JUNTA EN ICOPOR (e=1.5CM)‐ PARA DILATACION  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

JUNTA EN ICOPOR (e=2CM) PARA SEPARACION DE  M ‐$                        12,84 57.780$            ‐$                       

JUNTA EN ICOPOR (e=1CM) PARA SEPARACION DE  M ‐$                        5,26 17.884$            ‐$                       

MURO DRYWALL DOBLE CARA (1/2") e=0,10M+  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE  M2 16,5 907.500$          12,62 694.100$          ‐$                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESINA PARA  M2 ‐$                        34,06 170.300$          ‐$                       

DUCTO VENTILACION EN DRYWALL LAMINA SENCILLA  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

JUNTA VERTICAL PARA MURO (A=1,5CM;  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       
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 PAÑETES Y ACABADOS PARED  ‐$                       

PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=2CM  (INCLUYE  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

FILOS Y DILATACIONES  EN MORTERO 1:4. incluye  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

 PISOS Y ACABADOS  ‐$                       

ALISTADO DE PISOS CON MORTERO  1:4 H=4 CM. Inc.  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ALISTADO  IMPERMEABILIZADO DE  PISO, MORTERO  M2 6,98 166.124$          0,00 ‐$                        ‐$                       

ALISTADO AFINADO DE  PISO, MORTERO 1:4, E=0.02 M  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ALISTADO   DE  PISO, MORTERO 1:4, H=2CM (Incluye  M2 24,45 364.305$          0,00 ‐$                        ‐$                       

IMPERMEABILIZACIONES ‐$                       

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX.  M2 6,49 172.374$          0,00 ‐$                        ‐$                       

IMPERMEABILIZACIÓN ESPALDON DE MURO DE  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CARPINTERIA METÁLICA ‐$                       

MARCO PUERTA LÁMINA  CAL. 16  0.80 M Incl  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MARCO PUERTA LÁMINA CAL.16  1.00 M. Incl  UN 1 160.000$          0,00 ‐$                        ‐$                       

BARANDA METÁLICA SENCILLA PARA ESCALERA CON  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA CAL.18 DE  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE  UN 1 350.000$          0,00 ‐$                        ‐$                       

VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 0.6X0.4 VIDRIO  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye  M2 4,81 728.234$          0,00 ‐$                        ‐$                       

TUBO CORTINA DUCHA Inc.Escudo  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIDRIOS ‐$                       

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS)  M2 4,81 422.318$          0,00 ‐$                        ‐$                       

APARATOS BAÑOS  ‐$                       

MONTAJE DE APARATOS‐ LAVAMANOS ‐ SANITARIOS ‐   UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DIVISION EN ALUMINIO Y ACRILICO PARA BAÑOS.  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ESTUCO Y PINTURA ‐$                       

ESTUCO 

ESTUCO ACRILICO. Incluye herram, andamio,  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

PINTURA

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEALInc. Herram,  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA. nc. Herram,  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL. Inc. Herram, esmalte  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA. Inc. Herram, esmalte  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL. Inc. Herram, Barnex  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ESMALTE SOBRE MADERA LLENA.  Inc. Herram, Barnex  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA. Inc. Herram,  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

 VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR ‐ 3 CAPAS  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

 VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 CAPAS (COLOR  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

 VINILO TIPO 1 SUPERLAVABLE PARA EXTERIOR  ‐ 3  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

 VINILO  TIPO 1 SUPERLAVABLE PARA MURO EXTERIOR ‐  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CERRADURAS ‐$                       

CERRADURA PUERTA INTERNA PARA ALCOBA DE BOLA  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CERRADURA C‐333 MEGA IZQUIERDA SOLDAR INAFER  UN 1 47.700$            0,00 ‐$                        ‐$                       

CERRADURA BAÑO BOLA SATIN FIXSER IGUAL O  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CERRADURA PICO DE LORO DOBLE NIQUELADA,  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE  ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE PISO EN  M2 2,54 43.688$            0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ENCHAPE  M2 12,42 219.834$          0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE COMBO  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE ESPEJO  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE SANITARIO   UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO   UN 1 43.800$            0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAVAMANOS  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE DUCHA  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAVAPLATOS  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAVADERO DE  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

 MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE VINILO TIPO‐1  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE CERRADURA  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE  DE CONJUNTO  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE APARATOS  UN 7 53.900$            0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE GRIFERÍA  UN ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN  M 22,76 325.468$          0,00 ‐$                        ‐$                       
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ACOMETIDA  

INTERNA PARA GAS NATURAL (INCLUYE 

,HERRAMIENTAS,MDEO, TRASPORTE,RECERTIFICACION

M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

NPS 1.448.902$     

CONSTRUCCION PLACA DE CONTRAPISO HASTA  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  DE CIMENTACION 0.20X0.30 4#4 E#2 NUEVA  M ‐$                        8,55 791.550$          ‐$                       

POYO EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA 1:2,5:4,5 PARA  M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

ASEO GENERAL M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

DISPOSICIÓN FINAL POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

TUBERIA DE GAS INTERNA EN PE AL PE 1418 M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

Suminstro e instalacion tablero Monofasico 4 circuitos  UND ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR  UND ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 1/2"  UND ‐$                        12,00 304.824$          ‐$                       

ARRANQUE VIGA 1/2", (Incluye 4 perforaciones  UND ‐$                        2,00 40.106$            ‐$                       

CERTIFICACION ANTE E.S.P. Y PRUEBA DE  UND ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

VIGA  DE CIMENTACION  (0.30X0.20) EN CONCRETO   M ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

Pañete de 1.5 cm de espesor, impermeabilizado (sika  M2 ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CONEXIÓN TIPO LLAVE DE ACUERDO CON DETALLE  UND ‐$                        2,00 312.422$          ‐$                       

PERFIL TIPO C, DOBLE DE 3.80 M, DE 100X50X3, PARA  UND ‐$                        0,00 ‐$                        ‐$                       

CERTIFICACION ANTE E.S.P. Y PRUEBA DE  UND 0 0,00 ‐$                        ‐$                       
0 0

43.498.913$    14.112.026$    14.269.735$   

21,75% 9.461.014$      3.069.366$      3.103.667$     

‐$                        ‐$                       

4,69% 2.040.099$      661.854$          669.251$         

11.501.113$    3.731.220$      3.772.918$     
55.000.026$    17.843.245$    18.042.653$   

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 2
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 2

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DESMONTE TEJA ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO) Inc.    M2   $ 10.350 39,96 $ 413.586 0,00 $ 0

DESMONTE CANAL A. LL. Y/O BAJANTE DE A.LL. (INCLUYE RETIRO)    M   $ 5.100 8,33 $ 42.483 0,00 $ 0

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 3,19 $ 48.488 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 3,63 $ 41.019 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,52 $ 32.084 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

BASE CONCRETO POBRE E= 0.05 (INCLUYE CONCRETO EN OBRA 1:3:4,    M2   $ 30.900 2,67 $ 82.503 0,00 $ 0

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 8,57 $ 1.107.244 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 4,00 $ 29.800 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 2,00 $ 7.400 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 2,33 $ 1.031.347 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 38,82 $ 706.524 39,58 $ 720.383

REVOQUE O PAÑETE DE  3,0CM CON MALLA Y MORTERO 1:4 (Incluye    M2   $ 53.900 6,62 $ 356.818 7,02 $ 378.491

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS 0,00

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 52,97 $ 3.093.448 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 53,59 $ 3.866.519 0,00 $ 0

ESCALERAS

ESCALERA  EN MAMPOSTERIA‐ VIGA SECCIONADA 0,10*0,12 SOBRE    UN   $ 1.555.000 1,00 $ 1.555.000 0,00 $ 0

PLACAS

ANCLAJE PARA PLACA FACIL EN AUSENCIA DE VIGAS ‐ SECCIÓN    UN   $ 27.150 33,00 $ 895.950 0,00 $ 0

PLACA FACIL BLOQUELÓN (CONCRETO 3.000PSI IMPERMEABILIZADO     M2   $ 137.300 35,42 $ 4.863.166 30,48 $ 4.184.547

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 55,00 $ 2.557.500 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 64,22 $ 4.138.979 54,57 $ 3.517.037

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 12,00 $ 347.400 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 5,00 $ 151.250 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 1,00 $ 67.100 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 12,00 $ 116.400 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 4,00 $ 99.200 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 2,50 $ 90.250 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 6,98 $ 242.904 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 11,96 $ 348.634 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 8,00 $ 600.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 13,00 $ 1.028.820 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 35,00 $ 138.250 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 20,00 $ 160.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 6,95 $ 437.850 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 34,23 $ 1.643.040 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 24,39 $ 907.308 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (60 MM X 120 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 44.500 8,19 $ 364.455 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

DESCRIPCIÓN
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VIVIENDA No. 3 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 100,74 $ 5.006.778 73,06 $ 3.630.983

MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA  1:2:4 (APROX. 2500 PSI) ‐  M $ 116.500 2,50 $ 291.250 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 16,50 $ 907.500 13,28 $ 730.483

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 6,49 $ 172.374 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 1,00 $ 350.000 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 4,81 $ 728.234 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 4,81 $ 422.318 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 1,00 $ 43.800 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 22,76 $ 325.468 0,00 $ 0

NPS

0,00

899,88 229,82

$ 43.498.913 $ 13.341.571

21,75% $ 9.461.014 $ 2.901.792

4,69% $ 2.040.099 $ 625.720

$ 11.501.113 $ 3.527.511
$ 55.000.026 $ 16.869.082

$ 55.000.000

$ 38.130.918

$ 63.800.000

$ 46.930.918

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 3
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 3

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DESMONTE CANAL A. LL. Y/O BAJANTE DE A.LL. (INCLUYE RETIRO)    M   $ 5.100 7,96 $ 40.596 0,00 $ 0

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 3,87 $ 58.824 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 5,30 $ 59.890 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,80 $ 49.360 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 12,96 $ 1.674.432 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 6,00 $ 44.700 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 2,00 $ 7.400 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 0,48 $ 214.104 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 15,48 $ 281.736 12,87 $ 234.289

REVOQUE O PAÑETE DE  3,0CM CON MALLA Y MORTERO 1:4 (Incluye    M2   $ 53.900 50,62 $ 2.728.418 38,50 $ 2.074.881

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 30,95 $ 1.807.480 11,40 $ 665.760

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 32,90 $ 2.373.735 14,40 $ 1.038.960

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 43,24 $ 2.010.660 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 43,24 $ 2.786.818 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 20,00 $ 579.000 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 4,00 $ 121.000 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 5,00 $ 48.500 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 4,00 $ 99.200 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 2,40 $ 86.640 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 4,83 $ 168.084 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 5,96 $ 173.734 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 12,00 $ 949.680 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 37,00 $ 146.150 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 37,00 $ 296.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 13,40 $ 844.200 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 3,00 $ 144.000 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 7,56 $ 281.232 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (60 MM X 120 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 44.500 5,54 $ 246.530 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

DESCRIPCIÓN
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VIVIENDA No. 4 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 63,16 $ 3.139.052 49,84 $ 2.477.103

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 16,64 $ 915.200 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 1,82 $ 48.339 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 6,93 $ 1.049.202 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 6,93 $ 608.454 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 29,34 $ 419.562 0,00 $ 0

NPS

797,58 215,03

$ 43.498.893 $ 20.767.576

21,75% $ 9.461.009 $ 4.516.948

4,69% $ 2.040.098 $ 973.999

$ 11.501.107 $ 5.490.947
$ 55.000.000 $ 26.258.524

$ 55.000.000

$ 28.741.476

$ 63.800.000

$ 37.541.476

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 4
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 4

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DESMONTE CANAL A. LL. Y/O BAJANTE DE A.LL. (INCLUYE RETIRO)    M   $ 5.100 8,23 $ 41.973 0,00 $ 0

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 3,21 $ 48.792 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 2,59 $ 29.267 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,76 $ 46.892 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 9,24 $ 1.193.808 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 5,00 $ 37.250 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 6,00 $ 22.200 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 4,26 $ 1.888.344 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 57,14 $ 1.039.948 0,00 $ 0

REVOQUE O PAÑETE DE  3,0CM CON MALLA Y MORTERO 1:4 (Incluye    M2   $ 53.900 4,37 $ 235.543 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 32,27 $ 1.884.568 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 47,09 $ 3.397.544 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 32,30 $ 1.501.950 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 42,25 $ 2.723.013 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 12,00 $ 347.400 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 8,00 $ 242.000 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 5,50 $ 53.350 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 7,00 $ 173.600 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 2,00 $ 108.400 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 2,56 $ 92.416 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 7,03 $ 244.644 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 11,26 $ 328.229 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 10,00 $ 791.400 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 15,00 $ 59.250 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 37,00 $ 296.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 5,11 $ 321.930 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 30,13 $ 1.446.240 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 12,67 $ 471.324 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

DESCRIPCIÓN
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VIVIENDA No. 5 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 76,79 $ 3.816.463 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 10,66 $ 586.300 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 22,73 $ 603.709 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 8,44 $ 1.277.816 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 8,44 $ 741.032 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 18,00 $ 257.400 0,00 $ 0

NPS 0,00

960,93 39,91

$ 43.498.893 $ 407.413

21,75% $ 9.461.009 $ 88.612

4,69% $ 2.040.098 $ 19.108

$ 11.501.107 $ 107.720
$ 55.000.000 $ 515.133

$ 55.000.000

$ 54.484.867

$ 63.800.000

$ 63.284.867

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 5
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 5

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 3,27 $ 36.951 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,49 $ 30.233 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 8,17 $ 1.055.564 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 33,00 $ 245.850 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 12,00 $ 44.400 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 1,65 $ 732.366 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 25,60 $ 465.920 0,00 $ 0

REVOQUE O PAÑETE DE  3,0CM CON MALLA Y MORTERO 1:4 (Incluye    M2   $ 53.900 65,89 $ 3.551.471 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 53,01 $ 3.095.784 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 74,02 $ 5.340.543 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 58,79 $ 2.733.735 64,03 $ 2.977.395

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 55,50 $ 3.576.975 64,03 $ 4.126.734

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 12,00 $ 347.400 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 4,00 $ 121.000 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 9,15 $ 88.755 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 3,00 $ 74.400 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 4,93 $ 171.564 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 14,02 $ 408.683 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 8,00 $ 633.120 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 30,00 $ 240.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 7,08 $ 446.040 8,68 $ 546.890

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 47,76 $ 2.292.480 52,14 $ 2.502.888

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 27,23 $ 1.012.956 33,67 $ 1.252.524

 CIELO RASO 

DESCRIPCIÓN
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VIVIENDA No. 6 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 108,97 $ 5.415.809 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 17,69 $ 972.950 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 6,44 $ 171.046 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 8,76 $ 1.326.264 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 8,76 $ 769.128 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 41,32 $ 590.876 0,00 $ 0

NPS

0,00

1149,60 278,37

$ 43.498.893 $ 12.446.872

21,75% $ 9.461.009 $ 2.707.195

4,69% $ 2.040.098 $ 583.758

$ 11.501.107 $ 3.290.953
$ 55.000.000 $ 15.737.825

$ 55.000.000

$ 39.262.175

$ 63.800.000

$ 48.062.175

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 6
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 6

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 3,24 $ 36.612 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 2,54 $ 156.718 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 5,37 $ 693.804 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 5,00 $ 37.250 3,00 $ 22.350

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 12,00 $ 44.400 9,00 $ 33.300

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 1,33 $ 589.992 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 32,90 $ 598.780 11,21 $ 204.013

REVOQUE O PAÑETE DE  3,0CM CON MALLA Y MORTERO 1:4 (Incluye    M2   $ 53.900 25,43 $ 1.370.677 22,47 $ 1.210.917

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 47,59 $ 2.779.256 21,15 $ 1.235.160

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 52,16 $ 3.763.344 7,05 $ 508.658

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 43,67 $ 2.030.655 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 48,14 $ 3.102.623 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 18,00 $ 521.100 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 8,00 $ 242.000 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 7,00 $ 173.600 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 2,00 $ 108.400 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 7,15 $ 248.820 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 12,56 $ 366.124 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 11,00 $ 870.540 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 50,00 $ 400.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 3,82 $ 240.660 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 36,62 $ 1.757.760 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 10,81 $ 402.132 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

DESCRIPCIÓN
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VIVIENDA No. 7 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 92,81 $ 4.612.657 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 27,40 $ 1.507.000 15,64 $ 860.024

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 24,25 $ 644.080 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 6,46 $ 978.044 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 6,46 $ 567.188 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 19,57 $ 279.851 0,00 $ 0

NPS

0,00

953,59 125,92

$ 43.498.893 $ 8.522.655

21,75% $ 9.461.009 $ 1.853.677

4,69% $ 2.040.098 $ 399.713

$ 11.501.107 $ 2.253.390
$ 55.000.000 $ 10.776.045

$ 55.000.000

$ 44.223.955

$ 63.800.000

$ 53.023.955

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 7
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 7

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 2,59 $ 29.267 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,37 $ 22.829 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 5,98 $ 772.616 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 6,00 $ 22.200 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 2,68 $ 1.189.670 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 24,56 $ 446.992 0,00 $ 0

REVOQUE O PAÑETE DE  3,0CM CON MALLA Y MORTERO 1:4 (Incluye    M2   $ 53.900 18,70 $ 1.007.930 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 64,72 $ 3.779.648 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 36,40 $ 2.626.260 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 45,86 $ 2.132.490 40,61 $ 1.888.365

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 55,33 $ 3.566.019 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 8,00 $ 231.600 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 4,00 $ 121.000 3,00 $ 90.750

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 3,00 $ 74.400 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 7,30 $ 254.040 6,10 $ 212.280

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 13,60 $ 396.440 12,09 $ 352.424

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 2,00 $ 122.000

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 11,00 $ 870.540 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 28,00 $ 224.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 6,00 $ 378.000 4,40 $ 277.465

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 32,09 $ 1.540.320 45,40 $ 2.179.219

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 14,64 $ 544.608 18,94 $ 704.568

 CIELO RASO 

DESCRIPCIÓN
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VIVIENDA No. 8 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 86,41 $ 4.294.577 24,33 $ 1.209.442

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 9,17 $ 504.350 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 10,58 $ 281.005 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 7,18 $ 1.087.052 6,14 $ 929.142

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 7,18 $ 630.404 6,14 $ 538.829

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 20,02 $ 286.286 0,00 $ 0

NPS

0,00

984,99 265,50

$ 43.498.893 $ 11.851.478

21,75% $ 9.461.009 $ 2.577.697

4,69% $ 2.040.098 $ 555.834

$ 11.501.107 $ 3.133.531
$ 55.000.000 $ 14.985.009

$ 55.000.000

$ 40.014.991

$ 63.800.000

$ 48.814.991

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 8
CANTIDADES PERITAJE 

CASA 8

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 1,30 $ 14.690 3,24 $ 36.612

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,15 $ 9.255 0,32 $ 19.991

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 3,25 $ 419.900 7,20 $ 930.240

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 5,00 $ 18.500 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 3,98 $ 1.763.393 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 32,96 $ 599.872 1,84 $ 33.473

REVOQUE O PAÑETE DE  3,0CM CON MALLA Y MORTERO 1:4 (Incluye    M2   $ 53.900 9,80 $ 528.220 5,69 $ 306.529

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 27,05 $ 1.579.720 4,84 $ 282.656

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 50,60 $ 3.650.790 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 39,75 $ 1.848.375 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 30,63 $ 1.974.104 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 4,00 $ 115.800 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 4,00 $ 121.000 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 3,00 $ 74.400 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 7,46 $ 259.608 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 12,00 $ 349.800 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 13,00 $ 1.028.820 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 20,00 $ 160.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 5,78 $ 364.140 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 36,32 $ 1.743.360 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 22,08 $ 821.376 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

DESCRIPCIÓN
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VIVIENDA No. 10 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 92,90 $ 4.617.130 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 12,05 $ 662.750 27,50 $ 1.512.654

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 14,03 $ 372.637 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 10,42 $ 1.577.588 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 10,42 $ 914.876 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 19,88 $ 284.284 0,00 $ 0
NPS

1017,02 143,47

$ 43.498.893 $ 8.446.515

21,75% $ 9.461.009 $ 1.837.117

4,69% $ 2.040.098 $ 396.142

$ 11.501.107 $ 2.233.259
$ 55.000.000 $ 10.679.774

$ 55.000.000

$ 44.320.226

$ 63.800.000

$ 53.120.226

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 10
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 10

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 6,49 $ 73.337 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,97 $ 59.849 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 16,23 $ 2.096.916 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 6,00 $ 22.200 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 0,76 $ 336.441 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 41,64 $ 757.848 18,80 $ 342.216

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 46,55 $ 2.718.520 13,98 $ 816.432

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 46,00 $ 3.318.900 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 39,02 $ 1.814.430 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 41,33 $ 2.663.719 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 20,00 $ 579.000 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 8,00 $ 242.000 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 4,00 $ 268.400 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 6,00 $ 148.800 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 2,00 $ 108.400 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 5,50 $ 191.400 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 6,00 $ 174.900 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 12,00 $ 949.680 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 20,00 $ 160.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 5,51 $ 347.130 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 34,71 $ 1.666.080 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 10,48 $ 389.856 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

DESCRIPCIÓN



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 378 de 398 

 

 
 
 
 
 
VIVIENDA No. 11 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 117,88 $ 5.858.636 6,03 $ 299.925

 PAÑETES Y ACABADOS PARED  0,00

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 3,74 $ 99.334 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 5,46 $ 826.644 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 5,46 $ 479.388 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 21,00 $ 300.300 0,00 $ 0
NPS

881,87 122,53

$ 43.498.893 $ 2.909.000

21,75% $ 9.461.009 $ 632.708

4,69% $ 2.040.098 $ 136.432

$ 11.501.107 $ 769.140
$ 55.000.000 $ 3.678.140

$ 55.000.000

$ 51.321.860

$ 63.800.000

$ 60.121.860

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 11
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 11

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES 0,00

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 13,96 $ 157.748 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 2,88 $ 177.696 0,00 $ 0

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 5,00 $ 646.000 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 2,00 $ 7.400 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 0,90 $ 400.047 0,00 $ 0

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 36,73 $ 668.486 12,08 $ 219.838

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 40,49 $ 2.364.616 18,80 $ 1.097.920

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 47,29 $ 3.411.974 2,35 $ 169.553

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 40,88 $ 1.900.920 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 49,75 $ 3.206.388 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 12,00 $ 347.400 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 5,00 $ 151.250 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 1,00 $ 67.100 0,00 $ 0

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 3,00 $ 74.400 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 7,23 $ 251.604 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 13,29 $ 387.404 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 5,00 $ 395.700 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 8,46 $ 532.980 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 29,32 $ 1.407.360 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 21,36 $ 794.592 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

DESCRIPCIÓN
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VIVIENDA No. 12 
 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 94,05 $ 4.674.285 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 1,78 $ 47.277 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 4,80 $ 726.720 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 4,80 $ 421.440 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 20,49 $ 293.007 0,00 $ 0

808,11 158,16

$ 43.498.893 $ 8.101.103

21,75% $ 9.461.009 $ 1.761.990

4,69% $ 2.040.098 $ 379.942

$ 11.501.107 $ 2.141.932
$ 55.000.000 $ 10.243.035

$ 55.000.000

$ 44.756.965

$ 63.800.000

$ 53.556.965

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 12
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 12

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 15,03 $ 169.839 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 2,25 $ 138.825 0,00 $ 0

 CIMENTACIONES 

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 1,00 $ 3.700 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 3,56 $ 1.575.990 0,00 $ 0

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 21,17 $ 385.294 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 42,50 $ 2.482.000 22,80 $ 1.331.520

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 20,70 $ 1.493.505 18,40 $ 1.327.560

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 41,26 $ 1.918.590 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 28,44 $ 1.832.958 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 24,00 $ 694.800 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 1,00 $ 30.250 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 1,00 $ 67.100 0,00 $ 0

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 1,00 $ 24.800 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 7,35 $ 255.780 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 12,00 $ 349.800 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 6,00 $ 474.840 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 5,81 $ 366.030 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 17,62 $ 845.760 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 5,46 $ 203.112 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 68,14 $ 3.386.558 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 ‐1,33 ‐$ 35.325 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 8,48 $ 1.283.872 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 8,48 $ 744.544 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 13,44 $ 192.192 0,00 $ 0

880,50 96,39

$ 43.498.893 $ 6.004.898

21,75% $ 9.461.009 $ 1.306.065

4,69% $ 2.040.098 $ 281.630

$ 11.501.107 $ 1.587.695
$ 55.000.000 $ 7.592.594

$ 55.000.000

$ 47.407.406

$ 63.800.000

$ 56.207.406

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 382 de 398 

 
VIVIENDA No. 13 
 

 
 

INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 13
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 13

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 4,69 $ 52.997 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 1,74 $ 107.358 0,00 $ 0

 CIMENTACIONES 

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 2,72 $ 1.204.910 0,00 $ 0

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 18,30 $ 333.060 15,75 $ 286.714

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 42,58 $ 2.486.672 23,60 $ 1.378.240

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 58,05 $ 4.188.308 45,05 $ 3.250.358

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 47,55 $ 2.211.075 42,31 $ 1.967.415

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 58,01 $ 3.738.745 48,07 $ 3.098.112

ANCLAJES

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 3,00 $ 90.750 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 3,00 $ 74.400 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 4,73 $ 164.604 4,80 $ 167.040

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 12,00 $ 349.800 6,00 $ 174.900

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 1,00 $ 61.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 12,00 $ 949.680 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 8,62 $ 543.060 9,17 $ 577.710

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 38,30 $ 1.838.400 36,07 $ 1.731.346

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 22,40 $ 833.280 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 93,60 $ 4.651.920 99,47 $ 4.943.423

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 0,98 $ 26.029 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 5,64 $ 853.896 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 5,64 $ 495.192 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 21,64 $ 309.452 0,00 $ 0

816,94 407,63

$ 43.498.893 $ 22.480.089

21,75% $ 9.461.009 $ 4.889.419

4,69% $ 2.040.098 $ 1.054.316

$ 11.501.107 $ 5.943.735
$ 55.000.000 $ 28.423.824

$ 55.000.000

$ 26.576.176

$ 63.800.000

$ 35.376.176

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN



 

 
 

INFORME FINAL 
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INFORME DE FINAL HOJA No. 383 de 398 

 
VIVIENDA No. 14 
 

 

INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 14
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 14

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 0,84 $ 9.492 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,70 $ 43.190 0,00 $ 0

 CIMENTACIONES 

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 1,32 $ 585.321 0,00 $ 0

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 20,20 $ 367.640 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 33,03 $ 1.928.952 9,76 $ 569.984

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 43,23 $ 3.119.045 7,32 $ 528.138

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 16,34 $ 759.810 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 41,05 $ 2.645.673 33,18 $ 2.138.451

ANCLAJES

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 4,00 $ 121.000 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 3,00 $ 74.400 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 11,00 $ 382.800 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 13,67 $ 398.481 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 8,00 $ 633.120 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 13,61 $ 857.430 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 24,80 $ 1.190.400 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 10,80 $ 401.760 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 91,63 $ 4.554.011 3,60 $ 178.920

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 8,50 $ 225.760 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 7,11 $ 1.076.454 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 7,11 $ 624.258 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 19,00 $ 271.700 0,00 $ 0

1115,69 156,99

$ 43.498.893 $ 8.581.907

21,75% $ 9.461.009 $ 1.866.565

4,69% $ 2.040.098 $ 402.491

$ 11.501.107 $ 2.269.056
$ 55.000.000 $ 10.850.963

$ 55.000.000

$ 44.149.037

$ 63.800.000

$ 52.949.037

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN
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VIVIENDA No. 15 

 

INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 15
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 15

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 4,67 $ 52.771 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,66 $ 40.722 0,00 $ 0

 CIMENTACIONES 

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 1,03 $ 455.915 0,00 $ 0

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 6,95 $ 126.490 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 45,63 $ 2.664.792 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 46,88 $ 3.382.392 0,00 $ 0

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 51,38 $ 2.389.170 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 42,80 $ 2.758.460 0,00 $ 0

ANCLAJES

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 3,00 $ 90.750 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M X 0.60  M  INCLUYE    UN   $ 503.300 1,00 $ 503.300 0,00 $ 0

BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO‐ SOBRE FACHADAS. Inc.    M   $ 34.800 9,38 $ 326.424 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 11,79 $ 343.679 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 10,00 $ 791.400 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

TEJA TRASLÚCIDA O NO TRASLÚCIDA P7 No. 6, INCLUYE  TODOS LOS    M2   $ 63.000 10,19 $ 641.970 0,00 $ 0

TEJA TRAPEZOIDAL METÁLICA GALVANIZADA CAL.28 PINTURA    M2   $ 48.000 27,76 $ 1.332.480 0,00 $ 0

ESTRUCTURA PERFIL EN C (50 MM X 100 MM) CALIBRE 16 (e=1.5MM)‐   M   $ 37.200 16,32 $ 607.104 0,00 $ 0

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 90,55 $ 4.500.335 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 4,31 $ 114.474 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 12,15 $ 1.839.510 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 12,15 $ 1.066.770 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

CERRADURAS

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA  INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA  DE  M $ 14.300 20,49 $ 293.007 0,00 $ 0

878,76 32,41

$ 43.498.893 $ 301.376

21,75% $ 9.461.009 $ 65.549

4,69% $ 2.040.098 $ 14.135

$ 11.501.107 $ 79.684
$ 55.000.000 $ 381.060

$ 55.000.000

$ 54.618.940

$ 63.800.000

$ 63.418.940

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 16
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 16

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 16,45 $ 250.040 0,00 $ 0

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA NUEVA (Incluye    M   $ 19.500 18,80 $ 366.600 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 5,19 $ 58.647 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 3,11 $ 191.887 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 10,38 $ 1.341.096 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 4,00 $ 29.800 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 8,00 $ 29.600 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 1,99 $ 881.279 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 2,33 $ 42.406 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 52,50 $ 3.066.000 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 39,55 $ 2.853.533 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 40,54 $ 1.885.110 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 33,35 $ 2.149.408 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 8,00 $ 231.600 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 3,00 $ 90.750 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 3,00 $ 29.100 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION  0,00

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor blanco, rejilla    UN   $ 13.800 1,00 $ 13.800 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 2,00 $ 49.600 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 7,40 $ 267.140 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 6,00 $ 174.900 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 10,00 $ 750.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 10,00 $ 791.400 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 20,00 $ 79.000 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 30,00 $ 240.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS. COMO    UN   $ 26.200 5,00 $ 131.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 87,09 $ 4.328.373 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 16,07 $ 883.850 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 2,20 $ 58.432 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 1,00 $ 350.000 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 2,40 $ 363.360 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 2,40 $ 210.720 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER IGUAL O DE  UN $ 47.700 1,00 $ 47.700 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 2,00 $ 87.600 0,00 $ 0

NPS

891,49 40,42

$ 43.498.893 $ 375.899

21,75% $ 9.461.009 $ 81.758

4,69% $ 2.040.098 $ 17.630

$ 11.501.107 $ 99.388
$ 55.000.000 $ 475.286

$ 55.000.000

$ 54.524.714

$ 63.800.000

$ 63.324.714

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

DESCRIPCIÓN

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022
TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 386 de 398 

 

 

INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 17
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 17

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES 0,00

DESMONTES 0,00

DEMOLICIONES 0,00

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 18,33 $ 278.616 0,00 $ 0

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA NUEVA (Incluye    M   $ 19.500 4,70 $ 91.650 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 2,52 $ 28.476 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS  0,00

EXCAVACIONES 0,00

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 9,40 $ 579.980 0,00 $ 0

RELLENOS  0,00

 CIMENTACIONES  0,00

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 23,51 $ 3.037.492 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 5,00 $ 37.250 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 11,00 $ 40.700 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA  0,00

CONCRETO EN OBRA 0,00

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 ‐0,15 ‐$ 66.411 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA 0,00

REVOQUES  O PAÑETES 0,00

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 109,04 $ 1.984.528 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS 0,00

ACEROS Y MALLAS 0,00

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y  0,00

COLUMNAS 0,00

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 50,30 $ 2.937.520 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 2,35 $ 169.553 0,00 $ 0

ESCALERAS 0,00

PLACAS 0,00

VIGAS 0,00

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 89,85 $ 4.178.025 74,72 $ 3.474.480

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 64,21 $ 4.138.335 79,86 $ 5.146.977

ANCLAJES 0,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 28,00 $ 810.600 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 0,00

HIDRAULICAS 0,00

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 6,00 $ 181.500 2,00 $ 60.500

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 5,00 $ 48.500 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION  0,00

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor blanco, rejilla    UN   $ 13.800 1,00 $ 13.800 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 5,00 $ 124.000 1,00 $ 24.800

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 1,00 $ 54.200

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 3,00 $ 108.300 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 6,00 $ 174.900 5,50 $ 160.325

INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 1,00 $ 61.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 5,00 $ 375.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 7,00 $ 553.980 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 25,00 $ 98.750 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 30,00 $ 240.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS. COMO    UN   $ 26.200 12,00 $ 314.400 0,00 $ 0

 CUBIERTA  0,00

 CIELO RASO  0,00

 MAMPOSTERIA   0,00

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 42,97 $ 2.135.609 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 38,59 $ 2.122.450 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED  0,00

 PISOS Y ACABADOS  0,00

IMPERMEABILIZACIONES 0,00

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 21,07 $ 559.619 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA 0,00

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 1,00 $ 350.000 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 3,82 $ 578.348 0,00 $ 0

VIDRIOS 0,00

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 3,82 $ 335.396 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS  0,00

ESTUCO Y PINTURA 0,00

ESTUCO  0,00

PINTURA 0,00

CERRADURAS 0,00

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER IGUAL O DE  UN $ 47.700 1,00 $ 47.700 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES 0,00

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 1,00 $ 43.800 0,00 $ 0

NPS 0,00

1065,84 256,88

$ 43.498.893 $ 17.565.803

21,75% $ 9.461.009 $ 3.820.562

4,69% $ 2.040.098 $ 823.836

$ 11.501.107 $ 4.644.398
$ 55.000.000 $ 22.210.201

$ 55.000.000

$ 32.789.799

$ 63.800.000

$ 41.589.799

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

DESCRIPCIÓN

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022
TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 18
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 18

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 8,49 $ 129.048 0,00 $ 0

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA NUEVA (Incluye    M   $ 19.500 12,78 $ 249.210 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 1,72 $ 19.436 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,40 $ 24.680 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 0,00 $ 0 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 0,00 $ 0 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 13,00 $ 48.100 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 1,50 $ 667.011 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA 0,00

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 2,33 $ 42.406 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 44,62 $ 2.605.808 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 43,70 $ 3.152.955 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 44,65 $ 2.076.225 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 30,19 $ 1.945.746 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 8,00 $ 231.600 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS 0,00

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 4,00 $ 121.000 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 0,00 $ 0 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 5,00 $ 48.500 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor blanco, rejilla    UN   $ 13.800 1,00 $ 13.800 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 3,00 $ 74.400 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 0,00 $ 0 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 12,00 $ 349.800 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 6,00 $ 450.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 7,00 $ 553.980 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 20,00 $ 79.000 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 30,00 $ 240.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS. COMO    UN   $ 26.200 7,00 $ 183.400 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 117,33 $ 5.831.301 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 18,52 $ 1.018.600 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 2,61 $ 69.322 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 0,00 $ 0 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 7,14 $ 1.080.996 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 7,14 $ 626.892 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER IGUAL O DE  UN $ 47.700 0,00 $ 0 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 0,00 $ 0 0,00 $ 0

NPS

0,00

871,94 42,56

$ 43.498.893 $ 1.872.543

21,75% $ 9.461.009 $ 407.278

4,69% $ 2.040.098 $ 87.822

$ 11.501.107 $ 495.100
$ 55.000.000 $ 2.367.644

$ 55.000.000

$ 52.632.356

$ 63.800.000

$ 61.432.356

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

DESCRIPCIÓN

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022
TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 19
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 19

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 2,83 $ 43.016 0,00 $ 0

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA NUEVA (Incluye    M   $ 19.500 12,65 $ 246.675 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 3,68 $ 41.584 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 2,21 $ 136.357 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 4,98 $ 643.416 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 0,00 $ 0 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 6,00 $ 22.200 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 1,06 $ 470.950 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA 0,00

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 19,99 $ 363.818 22,57 $ 410.738

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 39,73 $ 2.320.232 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 39,10 $ 2.821.065 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 41,60 $ 1.934.400 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 38,74 $ 2.496.793 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 16,00 $ 463.200 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 5,00 $ 151.250 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 3,00 $ 201.300 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 6,00 $ 58.200 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor blanco, rejilla    UN   $ 13.800 1,00 $ 13.800 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 4,00 $ 99.200 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 3,00 $ 108.300 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 12,00 $ 349.800 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 8,00 $ 600.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 9,00 $ 712.260 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 20,00 $ 79.000 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 40,00 $ 320.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS. COMO    UN   $ 26.200 9,00 $ 235.800 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 113,46 $ 5.638.962 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 0,00 $ 0 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 3,62 $ 96.147 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 0,00 $ 0 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 4,23 $ 640.422 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 4,23 $ 371.394 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA 0,00

CERRADURAS

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER IGUAL O DE  UN $ 47.700 0,00 $ 0 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 0,00 $ 0 0,00 $ 0

NPS

0,00

893,38 40,21

$ 43.498.893 $ 1.361.534

21,75% $ 9.461.009 $ 296.134

4,69% $ 2.040.098 $ 63.856

$ 11.501.107 $ 359.989
$ 55.000.000 $ 1.721.523

$ 55.000.000

$ 53.278.477

$ 63.800.000

$ 62.078.477

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

DESCRIPCIÓN

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022
TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 21
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 21

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 8,68 $ 131.936 0,00 $ 0

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA NUEVA (Incluye    M   $ 19.500 0,00 $ 0 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 3,36 $ 37.968 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,48 $ 29.616 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 6,64 $ 857.888 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 11,00 $ 81.950 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 0,00 $ 0 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 0,56 $ 247.878 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 8,79 $ 159.978 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 14,58 $ 851.472 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 85,16 $ 6.144.294 21,24 $ 1.532.466

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 40,61 $ 1.888.365 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 53,06 $ 3.419.717 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 16,00 $ 463.200 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 5,00 $ 151.250 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 2,00 $ 134.200 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 6,00 $ 58.200 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor blanco, rejilla    UN   $ 13.800 3,00 $ 41.400 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 5,00 $ 124.000 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 2,30 $ 83.030 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 12,00 $ 349.800 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 13,00 $ 975.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 13,00 $ 1.028.820 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 20,00 $ 79.000 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 45,00 $ 360.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS. COMO    UN   $ 26.200 13,00 $ 340.600 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 97,63 $ 4.852.211 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 6,48 $ 356.400 6,51 $ 358.182

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 1,75 $ 46.480 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 1,00 $ 350.000 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 3,30 $ 499.620 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 3,30 $ 289.740 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER IGUAL O DE  UN $ 47.700 2,00 $ 95.400 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 0,00 $ 0 0,00 $ 0

NPS

0,00

879,58 81,06

$ 43.498.893 $ 7.630.572

21,75% $ 9.461.009 $ 1.659.649

4,69% $ 2.040.098 $ 357.874

$ 11.501.107 $ 2.017.523
$ 55.000.000 $ 9.648.095

$ 55.000.000

$ 45.351.905

$ 63.800.000

$ 54.151.905

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

DESCRIPCIÓN

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022
TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023
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INICIAL PERITAJE

CANTIDADES  CASA 22
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 22

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 8,50 $ 129.200 0,00 $ 0

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA NUEVA (Incluye    M   $ 19.500 9,60 $ 187.200 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 8,39 $ 94.807 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 3,08 $ 190.036 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 12,55 $ 1.621.460 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 0,00 $ 0 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 9,00 $ 33.300 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 1,15 $ 509.725 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 16,70 $ 303.940 8,95 $ 162.963

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 48,20 $ 2.814.880 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 40,50 $ 2.922.075 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 38,83 $ 1.805.595 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 58,02 $ 3.739.389 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 28,00 $ 810.600 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 6,00 $ 181.500 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 3,00 $ 201.300 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 11,00 $ 106.700 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor blanco, rejilla    UN   $ 13.800 1,00 $ 13.800 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 4,00 $ 99.200 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 4,00 $ 144.400 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 12,00 $ 349.800 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 10,00 $ 750.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 11,00 $ 870.540 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 20,00 $ 79.000 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 30,00 $ 240.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS. COMO    UN   $ 26.200 10,00 $ 262.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 89,48 $ 4.447.156 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 9,60 $ 528.000 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 4,51 $ 119.786 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 0,00 $ 0 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 4,25 $ 643.450 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 4,25 $ 373.150 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER IGUAL O DE  UN $ 47.700 0,00 $ 0 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 1,00 $ 43.800 0,00 $ 0

NPS

0,00

812,78 16,07

$ 43.498.893 $ 546.451

21,75% $ 9.461.009 $ 118.853

4,69% $ 2.040.098 $ 25.629

$ 11.501.107 $ 144.482
$ 55.000.000 $ 690.932

$ 55.000.000

$ 54.309.068

$ 63.800.000

$ 63.109.068

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

DESCRIPCIÓN

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022
TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023
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INICIAL PERITAJE

CANTIDADES  CASA 23
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 23

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 0,00 $ 0 0,00 $ 0

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA NUEVA (Incluye    M   $ 19.500 4,66 $ 90.870 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 6,21 $ 70.173 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 1,72 $ 106.124 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 14,03 $ 1.812.676 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 4,00 $ 29.800 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 2,00 $ 7.400 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 2,43 $ 1.079.060 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 0,00 $ 0 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 15,41 $ 899.944 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 62,25 $ 4.491.338 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 38,95 $ 1.811.175 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 36,16 $ 2.330.512 7,21 $ 464.685

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 16,00 $ 463.200 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 4,00 $ 121.000 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 1,00 $ 67.100 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 10,00 $ 97.000 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor blanco, rejilla    UN   $ 13.800 0,00 $ 0 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 3,00 $ 74.400 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 5,00 $ 180.500 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 6,00 $ 174.900 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 8,00 $ 600.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 9,00 $ 712.260 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 20,00 $ 79.000 25,00 $ 98.750

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 40,00 $ 320.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS. COMO    UN   $ 26.200 17,00 $ 445.400 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 89,18 $ 4.432.246 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 0,00 $ 0 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 0,62 $ 16.467 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 1,00 $ 350.000 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 5,36 $ 811.504 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 5,36 $ 470.608 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER IGUAL O DE  UN $ 47.700 0,00 $ 0 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 0,00 $ 0 0,00 $ 0

NPS

798,48

$ 43.498.893 $ 4.950.153

21,75% $ 9.461.009 $ 1.076.658

4,69% $ 2.040.098 $ 232.162

$ 11.501.107 $ 1.308.820
$ 55.000.000 $ 6.258.973

$ 55.000.000

$ 48.741.027

$ 63.800.000

$ 57.541.027

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

DESCRIPCIÓN

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023
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INICIAL PERITAJE
CANTIDADES PERITAJE 

CASA 24
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 24

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 26,65 $ 405.080 0,00 $ 0

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA NUEVA (Incluye    M   $ 19.500 0,00 $ 0 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 5,87 $ 66.331 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 0,88 $ 54.296 0,00 $ 0

RELLENOS 

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 14,68 $ 1.896.656 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 0,00 $ 0 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 9,00 $ 33.300 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 0,18 $ 79.256 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 3,97 $ 72.254 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 53,95 $ 3.150.680 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 52,95 $ 3.820.343 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 51,25 $ 2.383.125 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 43,70 $ 2.816.465 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 32,00 $ 926.400 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 3,00 $ 90.750 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 1,00 $ 67.100 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 3,00 $ 29.100 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor blanco, rejilla    UN   $ 13.800 1,00 $ 13.800 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 2,00 $ 49.600 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 3,00 $ 108.300 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 6,00 $ 174.900 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 10,00 $ 750.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 9,00 $ 712.260 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 15,00 $ 59.250 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 20,00 $ 160.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS. COMO    UN   $ 26.200 10,00 $ 262.000 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 124,22 $ 6.173.734 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 35,33 $ 1.943.150 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 4,14 $ 109.958 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 0,00 $ 0 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 2,47 $ 373.958 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 2,47 $ 216.866 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER IGUAL O DE  UN $ 47.700 0,00 $ 0 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 0,00 $ 0 0,00 $ 0

NPS

0,00

855,80 82,79

$ 43.498.893 $ 6.027.603

21,75% $ 9.461.009 $ 1.311.004

4,69% $ 2.040.098 $ 282.695

$ 11.501.107 $ 1.593.698
$ 55.000.000 $ 7.621.301

$ 55.000.000

$ 47.378.699

$ 63.800.000

$ 56.178.699

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022

DESCRIPCIÓN

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023



 

 
 

INFORME FINAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 005-2022 

 

INFORME DE FINAL HOJA No. 393 de 398 

 

 
 
 
Cordialmente  
 
 
 
 
 
ING. GONZALO LIEVANO HOYOS 
R/L INPLAYCO S.A.S.          
 

INICIAL PERITAJE
CANTIDADES 

PERITAJE CASA 25
CANTIDADES  PPTO 

INICIAL CASA 25

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR TOTAL

PRELIMINARES

DESMONTES  Y DEMOLICIONES

DESMONTES

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0.12 M A 0.15 M EN MAMPOSTERÍA EN    M2   $ 15.200 18,57 $ 282.264 0,00 $ 0

DEMOLICION Y REGATA EN  MURO PARA COLUMNA NUEVA (Incluye    M   $ 19.500 0,00 $ 0 0,00 $ 0

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO e=8cm hasta 10cm    M2   $ 11.300 20,04 $ 226.452 0,00 $ 0

 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

EXCAVACIONES

EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS    M3   $ 61.700 1,37 $ 84.529 0,00 $ 0

RELLENOS  0,00

 CIMENTACIONES 

VIGA  DE CIMENTACION VC2 (0.30X0.30) 4#4 E#2 NUEVA PARA MURO    M   $ 129.200 19,06 $ 2.462.552 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO II EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 7.450 4,00 $ 29.800 0,00 $ 0

ARRANQUE COLUMNA NUEVA TIPO I EN MURO EXISTENTE SOBRE    UN   $ 3.700 5,00 $ 18.500 0,00 $ 0

 CONCRETO Y MORTERO EN OBRA 

CONCRETO EN OBRA

CONCRETO 1:2:3 (3.000PSI APROX.) MEZCLA EN OBRA‐ OBRAS    M3   $ 443.200 0,69 $ 304.081 0,00 $ 0

MORTERO EN OBRA

REVOQUES  O PAÑETES

REVOQUE O PAÑETE DE 1.5CM DE ESPESOR CON MORTERO 1:4 (SIN    M2   $ 18.200 17,25 $ 313.950 0,00 $ 0

CONFINAMIENTOS VERTICALES Y REFUERZOS DE VANOS

ACEROS Y MALLAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS,ESCALERAS,PLACAS Y 

COLUMNAS

COLUMNA NUEVA CC2‐B(0,12X0,10M) CONFINANTE EN CONCRETO    M   $ 58.400 46,64 $ 2.723.776 0,00 $ 0

COLUMNA NUEVA CC1‐B (0,12X0,20M) CONFINANTE CONCRETO     M   $ 72.150 33,10 $ 2.388.165 0,00 $ 0

ESCALERAS

PLACAS

VIGAS

VIGA CINTA O DE CORONACION  MORTERO MEZCLA EN OBRA 1:2:3      M   $ 46.500 27,72 $ 1.288.980 0,00 $ 0

VIGA DE AMARRE SOBRE MURO (0,12X0,20M) INCLUYE ACERO DE    M   $ 64.450 36,30 $ 2.339.535 0,00 $ 0

ANCLAJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE 3/8" ESTRUCTURAL,    UN   $ 28.950 16,00 $ 463.200 0,00 $ 0

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

HIDRAULICAS

PUNTO HIDRÁULICO DE ½” Inc. Herramienta,adaptador, tapon, cinta    UN   $ 30.250 5,00 $ 151.250 0,00 $ 0

REGISTRO RED WHITE DE ½" Inc. Herramienta, registro RW ,    UN   $ 67.100 1,00 $ 67.100 0,00 $ 0

RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2" Inc. Herramienta, limpiador pvc,    M   $ 9.700 5,00 $ 48.500 0,00 $ 0

SANITARIAS Y VENTILACION 

REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 Inc. Herram, pegacor blanco, rejilla    UN   $ 13.800 1,00 $ 13.800 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2" Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 24.800 4,00 $ 99.200 0,00 $ 0

PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4". Inc. Herram,. Codo 90° cxc pvc    UN   $ 54.200 1,00 $ 54.200 0,00 $ 0

TUBERIA SANITARIA PVC  4" + ACCESORIOS. Inc. Herram, limpiador    M   $ 36.100 2,54 $ 91.694 0,00 $ 0

CANAL PAVCO RAINGO. Inc. Herram, tapa externa para canal, canal    M   $ 29.150 14,51 $ 422.967 0,00 $ 0

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 6 CIRCUITOS SNEIDER    UN   $ 61.000 2,00 $ 122.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE    UN   $ 75.000 7,00 $ 525.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA  ILUMINACION(Incluye retiro    UN   $ 79.140 7,00 $ 553.980 0,00 $ 0

DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE(incluye el desmontaje  del    M   $ 3.950 15,00 $ 59.250 0,00 $ 0

TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"+ ACCESORIOS   M   $ 8.000 15,00 $ 120.000 0,00 $ 0

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS ELECTRICOS. COMO    UN   $ 26.200 0,00 $ 0 0,00 $ 0

 CUBIERTA 

 CIELO RASO 

 MAMPOSTERIA  

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.  M2 $ 49.700 65,70 $ 3.265.290 0,00 $ 0

MAMPOSTERÍA PARA MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO  No 5.+  M2 $ 55.000 9,18 $ 504.900 0,00 $ 0

 PAÑETES Y ACABADOS PARED 

 PISOS Y ACABADOS 

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX. (CUANDO EL  M2 $ 26.560 2,69 $ 71.446 0,00 $ 0

CARPINTERIA METÁLICA

PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED SENCILLA  CAL.18 DE 0.80 Y 1.00 M  UN $ 350.000 6,00 $ 2.100.000 0,00 $ 0

VENTANA CORREDIZA EN LÁMINA CALIBRE 18. Incluye herram,  M2 $ 151.400 6,45 $ 976.530 0,00 $ 0

VIDRIOS

VIDRIO INCOLORO DE 4 MM (PUERTAS, VENTANAS) Suministro e  M2 $ 87.800 6,45 $ 566.310 0,00 $ 0

APARATOS BAÑOS 

ESTUCO Y PINTURA

ESTUCO 

PINTURA

CERRADURAS

CERRADURA C‐333 MEGA DERECHA SOLDAR INAFER IGUAL O DE  UN $ 47.700 2,00 $ 95.400 0,00 $ 0

MANO DE OBRA PARA  ACTIVIDADES DE BANCO DE MATERIALES

MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE COMBO  SANITARIO +  UN $ 43.800 0,00 $ 0 0,00 $ 0

NPS

0,00

759,96 25,00

$ 43.498.893 $ 145.000

21,75% $ 9.461.009 $ 31.538

4,69% $ 2.040.098 $ 6.801

$ 11.501.107 $ 38.338
$ 55.000.000 $ 183.338

$ 55.000.000

$ 54.816.662

$ 63.800.000

$ 63.616.662

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR TOTAL: (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

DESCRIPCIÓN

TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2022
TEORICO FALTANTE POR 

EJECUTAR res. 2023
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