
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0262-Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

1 - Bogotá avanza en su seguridad $22.259,10 $233.202,00 $668.721,29$223.026,00$22.120,46 57,92%$174.085,0399,38% $110.189,08$190.234,19$9.817,60 44,11% 29,34% $120.006,68$196.205,49 17,95%91,51%

6 - Movilidad segura e inclusiva $223.026,00 $120.006,6899,38% 57,92% $233.202,00$174.085,0344,11% $196.205,49$22.120,46 $110.189,08 $668.721,29$9.817,60 $190.234,19$22.259,10 29,34% 17,95%91,51%
1975 - Diseñar e implementar 1 Plan(es) interinstitucional para la seguridad integral del
Sistema de Transporte Público en Bogotá encaminado a mitigar los fenómenos que afectan
la seguridad y convivencia en el SITP. El diseño del plan deberá estar finalizado en junio del
2025, fecha en la que deberá iniciar su operación

$125.802,00 $124.108,00$10.743,92 $104.096,60$9.178,86 $65.555,23 $370.192,93 $114.840,52 $74.734,09$10.852,71 $109.430,22 20,19%31,02%59,91%95,13%84,58%99,00%

Indicador(es)

(C) 3897 - Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia interinstitucional para la seguridad integral del Sistema de

2024 0,05 N/A5,00 100,005,00

2025 0,35 80,0035,00 80,0028,00

2026 0,70 N/A70,00 40,00

2027 1,00 N/A100,00 28,00

Al plan de desarrollo: 28,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 28% con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD.

En el marco del Plan Integral de Seguridad, se adelantaron acciones para fortalecer la seguridad y convivencia en el Sistema TransMilenio:

Se ejecutaron 628 tomas integrales, 644 planes tipo “Guitarra” y 49 megatomas articuladas al Plan Metro, las cuales permitieron aumentar la presencia institucional y mejorar las condiciones de seguridad en las estaciones y portales priorizados. Las
intervenciones se concentraron principalmente en los portales Tunal, Usme, Américas y Norte, así como en las estaciones San Victorino y Avenida Jiménez – Caracas, donde se registran los mayores índices de afluencia y conflictividad.

Como resultado del trabajo articulado con la Policía Metropolitana de Bogotá, se reporta la captura de 1.768 personas, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el año anterior. Asimismo, se han impuesto 167.179 comparendos por diferentes
infracciones y se ha logrado la incautación de 27.027 armas cortopunzantes, contribuyendo significativamente a la reducción de hechos delictivos dentro del Sistema.

En el marco de actualización de los PPPRE, el de la Troncal 80, Troncal Norte y Estaciones Temporales, así como visitas a las estaciones que conforman la Troncal Suba para la elaboración del análisis de riesgos.

7522-Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá D.C. 20,19%$125.802,00 $370.192,93$104.096,60$9.178,86 $109.430,22 $124.108,0059,91% $74.734,09$65.555,23$10.743,92 99,00% 84,58% 95,13% 31,02%$114.840,52$10.852,71

$370.192,93 $114.840,52 31,02% $74.734,09$124.108,00$125.802,00$104.096,60 59,91%$65.555,2395,13%84,58%$9.178,86 $109.430,2299,00%

1 - Diseñar e implementar 1 Plan(es)
Interinstitucional para la seguridad integral del
Sistema de Transporte Público en Bogotá

Tipo de anualización Recursos $: $10.743,92$10.852,71 20,19%

1,000,28 80,00%0,35 80,00% 0,700,28Creciente Magnitud: 0,05 0,05 100,00%
1976 - Diseñar, implementar y evaluar el 100 % del plan sectorial de cultura ciudadana,
comunicación y pedagogía cívica que propicien transformaciones voluntarias constructivas
y corresponsables en el sistema de movilidad

$14.849,00 $14.091,00$7.600,00 $7.600,00 $36.540,00 $7.600,00 $7.600,00$7.600,00 20,80%20,80%100,00%100,00%

Indicador(es)

(S) 3898 - Porcentaje del plan sectorial de cultura ciudadana comunicación y pedagogía implementado

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 0,33 60,0033,00 60,0019,80

2026 0,33 N/A33,00 0,00

2027 0,34 N/A34,00 0,00

Al plan de desarrollo: 19,80100,00 19,80Total 1,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se han presentado retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo resultado representa un avance del 19,80% con respecto a lo programado para la vigencia 2025.

En el marco del fortalecimiento de la Cultura Ciudadana en el SITP, se han ejecutado las siguientes actividades, para mejorar la experiencia de viaje del usuario:

Estructuración y suscripción del convenio interadministrativo de cultura ciudadana con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte- SDCRD, para el diseño e implementación de 1 Estrategia integral de cultura ciudadana para fortalecer la valoración y
apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.

Diseñó de las actividades que se desarrollaran en cada una de las líneas de intervención de la estrategia integral de cultura ciudadana:  Intervenciones pedagógicas en el Sistema, investigación, monitoreo y evaluación, Alianzas y articulación ciudadana y
Estrategia transversal de comunicaciones y narrativa de cultura ciudadana.

Definición, implementación y ejecución de las intervenciones pedagógicas en las estaciones y/o portales para la implementación de la Estrategia integral de cultura ciudadana.

7527-Fortalecimiento de la cultura ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá D.C. 20,80%$14.849,00 $36.540,00$7.600,00$7.600,00 $14.091,00100,00% $7.600,00$7.600,00100,00% 20,80%$7.600,00

$36.540,00 $7.600,00 20,80% $7.600,00$14.091,00$14.849,00$7.600,00 100,00%$7.600,00100,00%$7.600,00

1 - Implementar 1 Estrategia(s) de cultura
ciudadana para fortalecer la valoración y
apropiación del Sistema Integrado de Transporte
Público de Bogotá

Tipo de anualización Recursos $: 20,80%

1,000,20 60,61%0,33 60,61% 0,660,20Creciente Magnitud:
1978 - Implementar el 100 % de las acciones de prevención y control requeridas en portales
y estaciones del Componente Troncal del Sistema Integrado de Transporte Público de
Bogotá así como en la infraestructura que ingrese a operar en el cuatrienio con el fin de
mitigar el fenómeno de la evasión

$53.512,00 $51.803,00$5.108,11 $51.978,21$286,51 $31.341,73 $171.770,56 $57.086,32 $31.628,24$5.110,74 $61.344,82 18,41%33,23%51,09%84,73%5,61%99,95%

Indicador(es)

(K) 3900 - Porcentaje de acciones de prevención y control de evasión en el sistema implementadas anualmente

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 87,49100,00 74,9874,98

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,74

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 74,98% con respecto a lo programado para la vigencia 2025.  Los principales logros fueron:

Se avanzó en la implementación del Plan Estratégico Antievasión en los cinco ejes de trabajo propuestos:
I. Desarrollo y fortalecimiento de herramientas para monitoreo y caracterización de la evasión.
II. Consolidación y fortalecimiento de la infraestructura física.
III. Fiscalización y control.
IV. Fomento de la cultura ciudadana y pedagogía del buen uso del Sistema.
V. Incidencia.

Asimismo, para reforzar las acciones para prevenir y controlar la evasión del pago, en el mes de septiembre se firmó el nuevo Convenio entre TMSA y la Policía Nacional que permitirá fortalecer las capacidades de la policía y el Comando Transporte Masivo en el
actuar para favorecer la seguridad en el SITP.

7522-Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá D.C. 18,41%$53.512,00 $171.770,56$51.978,21$286,51 $61.344,82 $51.803,0051,09% $31.628,24$31.341,73$5.108,11 99,95% 5,61% 84,73% 33,23%$57.086,32$5.110,74

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:

Fecha de la versión del diseño:

 de 9Página 1Fecha de impresión:

PA_RepoCGI_01_Entidad

11/04/2021 V 1.1

Jueves 23 oct 2025 14:20

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0262-Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

$171.770,56 $57.086,32 33,23% $31.628,24$51.803,00$53.512,00$51.978,21 51,09%$31.341,7384,73%5,61%$286,51 $61.344,8299,95%

3 - Implementar anualmente el 100 Porciento de
las acciones de prevención y control de evasión
en portales y estaciones del Componente Troncal
del SITP

Tipo de anualización Recursos $: $5.108,11$5.110,74 18,41%

100,0074,98 74,98%100,00 74,98% 100,0074,98Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%
1979 - Implementar 1 Plan(es) enfocado a la prevención y atención de violencias basadas
en género y al acoso sexual callejero, reconociendo las experiencias de la ciudadanía del
sistema de Transporte Público

$2.122,00 $2.185,00$61,70 $649,56$8,40 $400,81 $5.173,68 $711,26 $409,21$61,70 $804,98 7,91%13,75%49,79%80,69%13,61%100,00%

Indicador(es)

(C) 3901 - Un plan implementado enfocado a la prevención y atención de violencias basadas en género y al acoso sexual callejero

2024 0,50 N/A0,05 100,000,05

2025 0,35 71,430,35 71,430,25

2026 0,70 N/A0,70 35,71

2027 1,00 N/A1,00 25,00

Al plan de desarrollo: 25,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 25% (0,25) con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD.

En el marco del Plan de Acción de Género, se ejecutaron las siguientes acciones en los componentes de prevención y atención para abordar el compromiso institucional de tener un transporte público más seguro, inclusivo y con enfoque de género:

En el Componente de Prevención se realizaron 551.096 acciones de difusión, 9.130 talleres TM26 y 16 megatomas de género para fortalecer la sensibilización territorial frente a las violencias basadas en género, el cuidado colectivo y el derecho a una movilidad
segura, tanto para las mujeres como para personas de sectores sociales LGBTI.

Además, se han realizado 5 TransMiLabs y dispositivos participativos con comunidad usuaria sobre acoso sexual, masculinidad no hegemónica, movilidad del cuidado, experiencias de viaje de NNA y de personas de sectores sociales LGBTI.

En el Componente de Atención, se abordaron 102 casos de violencias sexual y 32 situaciones de salud mental, articulando la atención con las entidades competentes para garantizar una respuesta efectiva e integral. Asimismo, relación al Piloto de Botón de
Pánico instalado en la Estación Universidades, se han atendido 1 caso por TM26 (posible acoso sexual) y 4 casos asociados con conductas contrarias a la convivencia.

7522-Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá D.C. 7,91%$2.122,00 $5.173,68$649,56$8,40 $804,98 $2.185,0049,79% $409,21$400,81$61,70 100,00% 13,61% 80,69% 13,75%$711,26$61,70

$5.173,68 $711,26 13,75% $409,21$2.185,00$2.122,00$649,56 49,79%$400,8180,69%13,61%$8,40 $804,98100,00%

2 - Diseñar e implementar 1 Plan(es) de
prevención y atención de violencias basadas en
género y al acoso sexual callejero

Tipo de anualización Recursos $: $61,70$61,70 7,91%

1,000,25 71,43%0,35 71,43% 0,700,25Creciente Magnitud: 0,05 0,05 100,00%
1980 - Intervenir 10 Zona(s) críticas en evasión en el Componente Zonal del Sistema
Integrado de Transporte Público de Bogotá a través de acciones de prevención y control,
según los resultados obtenidos en el análisis de la línea base que se adelante para el caso $32.850,00 $26.881,00$4.740,46 $6.091,86$0,00 $2.867,75 $71.152,03 $10.832,32 $2.867,75$4.740,46 $6.680,57 4,03%15,22%42,93%91,19%0,00%100,00%

Indicador(es)

(K) 3902 - Número de zonas críticas del SITP intervenidas

2024 10,00 N/A10,00 100,0010,00

2025 10,00 100,0010,00 100,0010,00

2026 10,00 N/A10,00 0,00

2027 10,00 N/A10,00 0,00

Al plan de desarrollo: 50,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa que se realizaron las intervenciones en las 10 zonas críticas en evasión en el componente Zonal del SITP. Los principales logros fueron:

Se desarrollaron 14 jornadas de 50+ de prevención y fiscalización del medio de pago en el componente zonal del Sistema con los Gestores de Convivencia de TMSA y en varias de ellas con participación de la Policía Nacional. En ellas se hizo sensibilización sobre
la importancia de la validación del pago a 616 personas.

Se abordaron 219 buses, 9 personas evasoras se devolvieron a pagar su pasaje o no se les permitió usar el Sistema.

En el trimestre se intervinieron 5 zonas críticas de evasión del componente zonal en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Usme y Rafael Uribe Uribe.

El estudio de la línea base de evasión en zonal va avanzando en su Fase 3 de recolección de información cuantitativa y cualitativa en campo.

7522-Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá D.C. 4,03%$32.850,00 $71.152,03$6.091,86$0,00 $6.680,57 $26.881,0042,93% $2.867,75$2.867,75$4.740,46 100,00% 0,00% 91,19% 15,22%$10.832,32$4.740,46

$71.152,03 $10.832,32 15,22% $2.867,75$26.881,00$32.850,00$6.091,86 42,93%$2.867,7591,19%0,00%$0,00 $6.680,57100,00%
4 - Intervenir anualmente 10 Zona(s) críticas del
SITP en evasión en el Componente Zonal del
Sistema

Tipo de anualización Recursos $: $4.740,46$4.740,46 4,03%

10,0010,00 100,00%10,00 100,00% 10,0010,00Constante Magnitud: 10,00 10,00 100,00%
1982 - Realizar 35000 Intervención(es) en las vías y el espacio público para la movilidad
enfocadas en la mejora de la seguridad vial, priorizando actividades de señalización y
demarcación

$4.067,00 $3.958,00$1.466,28 $3.668,80$343,83 $2.423,55 $13.892,09 $5.135,08 $2.767,38$1.493,49 $4.373,60 19,92%36,96%55,41%83,88%23,02%98,18%

Indicador(es)

(C) 4730 - Número de planes de seguridad vial implementados en el SITP

2024 0,05 N/A0,05 100,000,05

2025 0,35 74,290,35 74,290,26

2026 0,70 N/A0,70 37,14

2027 1,00 N/A1,00 26,00

Al plan de desarrollo: 26,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance es del 26% (0,26) con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Los principales logros fueron desde Seguridad Vial, en el marco del seguimiento contractual a los concesionarios responsables de la operación
Troncal y Zonal:

339 visitas que tuvieron como propósito evaluar la correcta implementación y/o ajustes de los servicios troncales y zonales. Durante las visitas, se realizó un seguimiento detallado a los Planes de Manejo de Tránsito, se verificaron los cambios operacionales
implementados y se llevaron a cabo auditorías e inspecciones específicas en materia de seguridad vial. Este proceso asegura el cumplimiento de las normas establecidas, contribuyendo a la mejora continua del sistema de transporte.

102.278 inspecciones de Manejo Preventivo, 12.714 Controles de Velocidad con radar y 39.376 Inspecciones de Alcoholimetría.

Como parte de las actividades de vigilancia y control, se generaron 4.980 informes relacionados con condiciones de riesgo en la infraestructura vial, tales como estado de los paraderos, estaciones y/o portales, condiciones de la malla vial, presencia de árboles
con arborización frondosa que pudieran obstruir la visibilidad, entre otros factores. Estos informes fueron enviados a las áreas y entidades correspondientes para su intervención, con el objetivo de mitigar posibles riesgos viales y garantizar la seguridad de todos
los usuarios de la vía.

7522-Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá D.C. 19,92%$4.067,00 $13.892,09$3.668,80$343,83 $4.373,60 $3.958,0055,41% $2.767,38$2.423,55$1.466,28 98,18% 23,02% 83,88% 36,96%$5.135,08$1.493,49

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:

Fecha de la versión del diseño:

 de 9Página 2Fecha de impresión:

PA_RepoCGI_01_Entidad

11/04/2021 V 1.1

Jueves 23 oct 2025 14:20

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0262-Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

$13.892,09 $5.135,08 36,96% $2.767,38$3.958,00$4.067,00$3.668,80 55,41%$2.423,5583,88%23,02%$343,83 $4.373,6098,18%

5 - Diseñar e implementar 1 Plan(es) de Seguridad
Vial en el Sistema Integrado de Transporte
Público en pro de mejorar la seguridad vial

Tipo de anualización Recursos $: $1.466,28$1.493,49 19,92%

1,000,26 74,29%0,35 74,29% 0,700,26Creciente Magnitud: 0,05 0,05 100,00%

4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática $2.140.375,51 $3.364.685,50 $16.189.969,05$1.219.599,00$1.662.168,88 40,80%$6.973.678,1477,66% $3.862.184,06$9.465.309,04$2.166.553,84 101,22% 53,34% $6.028.737,90$8.635.847,02 37,24%73,68%

26 - Movilidad Sostenible $1.219.599,00 $6.028.737,9077,66% 40,80% $3.364.685,50$6.973.678,14101,22% $8.635.847,02$1.662.168,88 $3.862.184,06 $16.189.969,05$2.166.553,84 $9.465.309,04$2.140.375,51 53,34% 37,24%73,68%
2197 - Alcanzar 143 Kilómetro(s) en operación de troncales de sistema de transporte
público masivo (29 kms nuevos) $311.540,00 $123.160,00$391.248,26 $2.429.600,76$47.584,68 $754.586,20 $3.768.023,37 $2.820.849,02 $802.170,88$406.754,98 $2.926.568,39 21,29%74,86%25,78%83,02%11,70%96,19%

Indicador(es)

(K) 4731 - Porcentaje implementado de actividades a cargo de TMSA, para alcanzar 143 km en operación de troncales del SITP

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 87,50100,00 75,0075,00

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,75

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 75% con respecto a lo programado para la vigencia 2025.

Se ha logrado la apropiación de los recursos para el financiamiento de predios, obras, interventoría y maniobras de redes de servicios públicos para los proyectos asociados a esta meta.

Se realiza el seguimiento y coordinación para el recibo de la infraestructura asociada a la operación de la Troncal Av. 68 (17,07 km de carril exclusivo) y Av. Ciudad de Cali (7,4 km de carril exclusivo): seguimiento a la construcción de la infraestructura
correspondiente a estaciones, calzadas BRT, taquillas, bici estaciones y estructuras.

Extensión Troncal Caracas: se realiza seguimiento a la etapa de mantenimiento de las obras ejecutadas (4,2 km de carril exclusivo).

El IDU se encuentra estructurando la información para la conexión calle 100 por la Carrera 7 (0,4 km).

7251-Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá 21,29%$311.540,00 $3.768.023,37$2.429.600,76$47.584,68 $2.926.568,39 $123.160,0025,78% $802.170,88$754.586,20$391.248,26 96,19% 11,70% 83,02% 74,86%$2.820.849,02$406.754,98

$3.768.023,37 $2.820.849,02 74,86% $802.170,88$123.160,00$311.540,00$2.429.600,76 25,78%$754.586,2083,02%11,70%$47.584,68 $2.926.568,3996,19%

33 - Ejecutar anualmente el 100 Porciento de las
actividades a cargo de TMSA para alcanzar 143
kms en operación de troncales de sistema de
transporte público masivo (29 kms nuevos)

Tipo de anualización Recursos $: $391.248,26$406.754,98 21,29%

100,0075,00 75,00%100,00 75,00% 100,0075,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%
2198 - Alcanzar 32 Kilómetro(s) contratados de troncales de sistema de transporte público
masivo con perspectiva de integración regional en aquellos corredores con influencia en la
ciudad-región

$849.505,50 $482.505,00$88.082,51 $1.004.728,87$4.290,58 $31.989,02 $3.903.388,44 $1.092.811,38 $36.279,60$348.447,77 $2.222.930,17 0,93%28,00%1,44%45,20%1,23%25,28%

Indicador(es)

(K) 4732 - Porcentaje implementado de actividades a cargo de TMSA, para contratar 32 km de troncales del SITP

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 87,50100,00 75,0075,00

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,75

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 75% con respecto a lo programado para la vigencia 2025.

Se ha logrado la apropiación de los recursos en la presente vigencia para el financiamiento de predios, obras, interventoría y maniobras de redes de servicios públicos de los proyectos asociados a esta meta.

Calle 13: contratados Lotes 1 y 2 (3,56 km de 11,40 km totales). Para los lotes 3 a 6 se encuentra en etapa de prepliego bajo la licitación IDU-LP-SGI-005-2025 y el Patio Taller se encuentra en estructuración del proceso licitatorio.

Se adelanta el trámite para la autorización de vigencias futuras por parte del Confis Distrital para los lotes 3 al 7.

En Corredor 7 se avanza en la etapa de preconstrucción para los tres lotes del tramo 3 entre la calle 99 y calle 200.

7251-Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá 0,93%$849.505,50 $3.903.388,44$1.004.728,87$4.290,58 $2.222.930,17 $482.505,001,44% $36.279,60$31.989,02$88.082,51 25,28% 1,23% 45,20% 28,00%$1.092.811,38$348.447,77

$3.903.388,44 $1.092.811,38 28,00% $36.279,60$482.505,00$849.505,50$1.004.728,87 1,44%$31.989,0245,20%1,23%$4.290,58 $2.222.930,1725,28%

34 - Ejecutar anualmente el 100 Porciento de las
actividades a cargo de TMSA para alcanzar 32
kilómetros contratados de troncales del sistema
de transporte público masivo con perspectiva de
integración regional en aquellos corredores con
influencia en la ciudad-región

Tipo de anualización Recursos $: $88.082,51$348.447,77 0,93%

100,0075,00 75,00%100,00 75,00% 100,0075,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

2205 - Contratar 1 Línea(s) de cable $185.468,00 $48.912,00$0,00 $97.290,35$0,00 $160,32 $331.683,45 $97.290,35 $160,32$0,00 $97.303,45 0,05%29,33%0,16%99,99%

Indicador(es)

(K) 4733 - Porcentaje implementado de actividades a cargo de TMSA, para contratar 1 línea de cable

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 87,50100,00 75,0075,00

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,75

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 75% con respecto a lo programado para la vigencia 2025. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

Se logro la apropiación de los recursos para el financiamiento de las obras e interventoría del proyecto Cable Aéreo Potosí – Ciudad Bolívar, el cual se encuentra en etapa de construcción con la ejecución de actividades de Estudios y Diseños, desarrollada por el
IDU bajo el contrato de obra IDU-1752-2023.

Se continua con la Gestión Predial y por parte de TMSA se avanza en el seguimiento a los diseños en componentes de urbanismo, arquitectura de las estaciones, redes, componente electromecánico y demás componentes requeridos para la operación.

7251-Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá 0,05%$185.468,00 $331.683,45$97.290,35$0,00 $97.303,45 $48.912,000,16% $160,32$160,32$0,00 99,99% 29,33%$97.290,35$0,00

$331.683,45 $97.290,35 29,33% $160,32$48.912,00$185.468,00$97.290,35 0,16%$160,3299,99%$0,00 $97.303,45
35 - Ejecutar anualmente el 100 Porciento de las
actividades a cargo de TMSA para contratar una
línea de cable

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$0,00 0,05%

100,0075,00 75,00%100,00 75,00% 100,0075,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

2207 - Desarrollar al menos 2 Proyecto(s) de Desarrollo Urbanístico y/o Proyectos de
Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o $4.000,00 $6.000,00$1.231,80 $42,57 $16.000,00 $1.231,80 $42,57$6.000,00 0,27%7,70%0,71%20,53%

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0262-Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

Complejos de Intercambio Modal (CIM), de la red de transporte público

Indicador(es)

(S) 4131 - Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y Proyectos de Desarrollo Urbanístico de la red de transporte

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 0,00 75,000,40 75,000,30

2026 0,00 N/A0,30 0,00

2027 1,00 N/A0,30 0,00

Al plan de desarrollo: 30,001,00 0,30Total 1,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo resultado representa un avance del 30% (0,30) con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Los principales logros fueron:

Socialización del procedimiento a las áreas de TM y se recibieron observaciones al procedimiento.

Se ajusto el DTS de Molinos incluyendo el predio 092.

Se realizó el sondeo de mercado para la fase de ingeniería de estación central.

Se construyó la base de datos de los predios objeto de manifestación de interés de Black Horse con potencial de explotación colateral.

Dentro del CTO1445-25 se realizaron las siguientes actividades:
Elaboración de base de datos telemercadeo.

Cotización la actividad de telemercadeo.

Se contrato la participación de TM en el congreso nacional de infraestructura.

Se adelantaron las actividades para la contratación de Agora.

Se adelantaron las siguientes reuniones:
Internas: Socialización a DTI y STS sobre el interés de Black horse en predios de patios.

Externas: United Proyectos, Octava Urbana, Constructora Bolívar, Constructora Galias, Arquitectura, Colviviendas y Concreto, Black Horse.

7541-Desarrollo y explotación colateral del Sistema Integrado de Transporte Público de
Bogotá D.C. 0,27%$4.000,00 $16.000,00$1.231,80$6.000,00 $6.000,000,71% $42,57$42,5720,53% 7,70%$1.231,80

$16.000,00 $1.231,80 7,70% $42,57$6.000,00$4.000,00$1.231,80 0,71%$42,5720,53%$6.000,00
1 - Desarrollar e implementar 1 Modelo(s) de
captura de valor

Tipo de anualización Recursos $: 0,27%

1,000,30 75,00%0,40 75,00% 0,700,30Creciente Magnitud:
2209 - Diseñar y contratar el 100 % de la construcción de la estación central del Sistema
TransMilenio, incluyendo cicloparqueaderos $0,00 $108.000,00$31,90 $154,71$10,27 $95,78 $108.188,09 $186,61 $106,05$33,38 $154,71 0,10%0,17%61,91%100,00%30,76%95,58%

Indicador(es)

(K) 4133 - Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 87,50100,00 75,0075,00

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,75

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 75% con respecto a lo programado para la vigencia 2025. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

La construcción de la Estación Central registra un avance relevante en lo que respecta a la finalización del apoyo técnico contratado por la Entidad para definir la mejor alternativa de proyecto inmobiliario y en tal sentido, se ha prestado acompañamiento y
orientación a la construcción del componente técnico de los documentos previos de la fase de estructuración para la factibilidad del proyecto.

7251-Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá 0,10%$0,00 $108.188,09$154,71$10,27 $154,71 $108.000,0061,91% $106,05$95,78$31,90 95,58% 30,76% 100,00% 0,17%$186,61$33,38

$108.188,09 $186,61 0,17% $106,05$108.000,00$0,00$154,71 61,91%$95,78100,00%30,76%$10,27 $154,7195,58%

36 - Ejecutar anualmente el 100 Porciento de las
actividades a cargo de TMSA para diseñar y
contratar la construcción de la estación central
del Sistema TransMilenio, incluyendo
cicloparqueaderos

Tipo de anualización Recursos $: $31,90$33,38 0,10%

100,0075,00 75,00%100,00 75,00% 100,0075,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%
2210 - Ejecutar 100 % de las acciones para el mantenimiento y mejoramiento de las
estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público $56.926,00 $47.003,00$55.346,10 $106.496,66$5.110,77 $18.523,52 $448.161,83 $161.842,76 $23.634,29$128.648,24 $215.584,59 5,27%36,11%8,59%49,40%3,97%43,02%

Indicador(es)

(K) 4134 - Porcentaje de acciones ejecutadas anualmente para el mejoramiento de las estaciones del SITP

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 87,50100,00 75,0075,00

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,75

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 75% con respecto a lo programado para la vigencia 2025.

Mantenimiento: se requirieron y ejecutaron más de 2400 órdenes de trabajo de mantenimiento en 137 estaciones; que principalmente se enfocaron en el siguiente tipo de actividades: iluminación, reparación estructura metálica, pintura general sobre estructura
metálica, pintura general sobre albañilería, suministro e instalación de señalización de todo tipo, demarcación vial y peatonal en general, mantenimiento de césped, jardines, bombas, ascensores y todo tipo de mantenimiento preventivo sobre equipos.
Mantenimiento general a redes eléctricas, hidráulicas y de evacuación de aguas.

Puertas automáticas: se dio respuesta a las observaciones realizadas a los prepliegos del proceso de suministro, instalación y mantenimiento de dichas puertas, así como al proceso correspondiente de interventoría.

Se realizó el mantenimiento mensual a 794 puertas automáticas en 39 estaciones del Sistema, se encuentran en reubicación puertas de Av. 39 y Calle 57 por intervención Metro.

7251-Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá 5,27%$56.926,00 $448.161,83$106.496,66$5.110,77 $215.584,59 $47.003,008,59% $23.634,29$18.523,52$55.346,10 43,02% 3,97% 49,40% 36,11%$161.842,76$128.648,24

$448.161,83 $161.842,76 36,11% $23.634,29$47.003,00$56.926,00$106.496,66 8,59%$18.523,5249,40%3,97%$5.110,77 $215.584,5943,02%

39 - Ejecutar el 100 Porciento de las acciones
para el mantenimiento y mejoramiento de las
estaciones del Sistema Integrado de Transporte
Público

Tipo de anualización Recursos $: $55.346,10$128.648,24 5,27%

100,0075,00 75,00%100,00 75,00% 100,0075,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%
2211 - Ejecutar 3 Intervención(es) en la infraestructura física existente del componente
troncal orientadas a optimizar la operación y mejorar la calidad del servicio $148,00 $181,00$14.871,55 $17.162,83$0,00 $8.161,20 $53.289,55 $32.034,38 $8.161,20$15.606,89 $37.353,66 15,31%60,11%21,85%45,95%0,00%95,29%

Indicador(es)

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:

Fecha de la versión del diseño:
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0262-Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

(K) 4135 - Porcentaje implementado de actividades a cargo de TMSA, para ejecutar 3 intervenciones en el infraestructura física existente del

2024 0,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 0,00 75,00100,00 75,0075,00

2026 0,00 N/A100,00 75,00

2027 3,00 N/A100,00 75,00

Al plan de desarrollo: 75,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 75% con respecto a lo programado para la vigencia 2025. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente:

Se logro la apropiación de los recursos en la presente vigencia para el financiamiento de los proyectos:

Ampliación de las estaciones de la Campiña, Calle 187 y Terminal y se continúa con el seguimiento de las estaciones en ejecución y en proceso de estructuración para la licitación de segundos accesos en 7 estaciones.

Puentes Peatonales en Autopista Norte y Mejoras Geométricas: seguimiento a la ejecución de los nuevos puentes peatonales de acceso a las estaciones Toberín y Calle 146.

Biciestaciones y Baños Portal Norte: se adelanta el seguimiento a la ejecución de las obras, programas para terminar en octubre de 2025.

7251-Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá 15,31%$148,00 $53.289,55$17.162,83$0,00 $37.353,66 $181,0021,85% $8.161,20$8.161,20$14.871,55 95,29% 0,00% 45,95% 60,11%$32.034,38$15.606,89

$53.289,55 $32.034,38 60,11% $8.161,20$181,00$148,00$17.162,83 21,85%$8.161,2045,95%0,00%$0,00 $37.353,6695,29%

37 - Ejecutar anualmente el 100 Porciento de las
actividades a cargo de TMSA para ejecutar 3
intervenciones en la infraestructura física
existente del componente troncal orientadas a
optimizar la operación y mejorar la calidad del
servicio

Tipo de anualización Recursos $: $14.871,55$15.606,89 15,31%

100,0075,00 75,00%100,00 75,00% 100,0075,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%
2212 - Ejecutar el 100 % de las actividades de planeación gestión y control del Sistema
Integrado de Transporte Público de Bogotá $1.697.366,00 $159.258,00$1.097.755,04 $3.229.646,32$2.105.356,89 $3.024.347,89 $6.895.751,02 $4.327.401,36 $5.129.704,78$1.209.088,57 $3.830.038,45 74,39%62,75%78,96%84,32%174,13%90,79%

Indicador(es)

(K) 4136 - Porcentaje de actividades de planeación gestión y control del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá ejecutadas

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 87,50100,00 75,0075,00

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,75

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 75% con respecto a lo programado para la vigencia 2025. Se han realizado las siguientes actividades:

Elaboración y ajuste del escenario de modelación que permitirá mejorar la eficiencia del Sistema, lo cual se verá reflejado en una mejor cobertura total del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en la ciudad.

Revisión continua de propuestas de optimización de las rutas del componente troncal y zonal y la implementación de las que se consideran viables.

7223-Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 74,39%$1.697.366,00 $6.895.751,02$3.229.646,32$2.105.356,89 $3.830.038,45 $159.258,0078,96% $5.129.704,78$3.024.347,89$1.097.755,04 90,79% 174,13% 84,32% 62,75%$4.327.401,36$1.209.088,57

$6.895.751,02 $4.327.401,36 62,75% $5.129.704,78$159.258,00$1.697.366,00$3.229.646,32 78,96%$3.024.347,8984,32%174,13%$2.105.356,89 $3.830.038,4590,79%

37 - Ejecutar anualmente el 100 Porciento de las
actividades de planeación, gestión y control del
Sistema Integrado de Transporte Público de
Bogotá

Tipo de anualización Recursos $: $1.097.755,04$1.209.088,57 74,39%

100,0075,00 75,00%100,00 75,00% 100,0075,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%
2213 - Estructurar el 100 % del Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de
transporte público masivo disponibles de la ciudad con los componentes tecnológicos
asociados

$42.083,00 $40.716,00$14.450,05 $63.572,50$4.167,28 $23.084,59 $176.469,74 $78.022,55 $27.251,87$14.789,69 $78.881,05 15,44%44,21%29,27%80,59%28,18%97,70%

Indicador(es)

(C) 4137 - Porcentaje de estructuración del Sistema Interoperable de Recaudo en el marco del diseño conceptual con los nuevos sistemas de

2024 5,00 N/A5,00 100,005,00

2025 15,00 83,3315,00 83,3312,50

2026 50,00 N/A50,00 25,00

2027 100,00 N/A100,00 12,50

Al plan de desarrollo: 12,50

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa un avance del 12,50% con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. Los principales logros fueron:

Asegurando operatividad y funcionalidad de los equipos ITS no SIRCI de los concesionarios Fase III, IV y V, mediante actividades en campo y remotas.

Se realizaron mesas técnicas para afinar requerimientos y novedades frente a mejoras al sistema de control de flota FMS y despliegue nuevas versiones del sistema.

Se estructuró y gestionó solicitud de cotización ajustada a los parámetros definidos por TMSA para la elaboración del estudio de mercado de Audio Zonal y estructuración y envío a RB de las fichas técnicas de amplificadores de audio para instalar en flota eléctrica
nueva a vincular en 2026.

En el marco del SIR se realizó definición de componentes del Anexo Técnico para contratar un Estructurador para el Sistema de Recaudo que supla el Subsistema de Recaudo del SIRCI y se participó en elaboración del Anexo Técnico para Estructuración del SIR,
los términos de referencia y documentos técnicos liderados por SDM.

Se continuó con el monitoreo al consumo de componentes de infraestructura TIC soportados en Nube identificando posibles vulnerabilidades, oportunidades de mejora y optimización.

Se hizo seguimiento a las acciones de Plan de Mejoramiento de realización de pruebas de restauración de la información desde la plataforma ON PREMISE.

7540-Diseño y Estructuración del Sistema Interoperable de Recaudo en su componente
tecnológico en el Sistema de Transporte Público de Bogotá D.C. 15,44%$42.083,00 $176.469,74$63.572,50$4.167,28 $78.881,05 $40.716,0029,27% $27.251,87$23.084,59$14.450,05 97,70% 28,18% 80,59% 44,21%$78.022,55$14.789,69

$176.469,74 $78.022,55 44,21% $27.251,87$40.716,00$42.083,00$63.572,50 29,27%$23.084,5980,59%28,18%$4.167,28 $78.881,0597,70%

1 - Estructurar 1 Sistema(s) interoperable de
recaudo en su componente tecnológico en el
sistema de transporte público de Bogotá

Tipo de anualización Recursos $: $14.450,05$14.789,69 15,44%

1,000,13 86,67%0,15 86,67% 0,500,13Creciente Magnitud: 0,05 0,05 100,00%
2220 - Incrementar en 613 los vehículos de cero y bajas emisiones vinculados en el Sistema
Integrado de Transporte Público (SITP) $115.471,00 $118.935,00 $234.406,00 $0,00 $0,00$0,00 0,00%0,00%

Indicador(es)

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0262-Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

(C) 4144 - Vehículos de cero o bajas emisiones vinculados en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)

2024 4.903,00 N/A4.903,00 0,004.903,00

2025 5.073,00 100,004.924,00 100,004.924,00

2026 5.218,00 N/A5.314,00 0,00

2027 5.516,00 N/A5.516,00 0,00

Al plan de desarrollo: 3,43

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo resultado representa que se han vinculado al Sistema 21 buses nuevos de bajas emisiones con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD.

Se han suscrito documentos modificatorios con ETIB, Consorcio Express (Usaquén), Masivo Capital (Kennedy) y Gmóvil a través de los cuales se ha acordado la incorporación de 421 vehículos eléctricos nuevos, en el marco de reposición de flota de las concesiones
de fase III, los cuales comenzarán a vincularse al Sistema a partir del 2026.

En el marco del acuerdo de conciliación del Trámite Arbitral No. 147529 con Consorcio Express zona San Cristóbal, se pactó la entrega de dos rutas asignadas, por lo cual se adelantó el procedimiento para la asignación de la provisión y operación de 21 busetones
eléctricos a través de dos concesionarios de la fase V. Estos vehículos se vincularán durante el primer semestre de 2026.

Mediante oficio con radicado No. 2025-ER-38126 del pasado 18 de julio, se recibió copia de la comunicación enviada por el Ministerio de Transporte al Ministerio de Hacienda solicitando el Aval Fiscal para el proyecto Provisión de flota eléctrica para la operación
troncal del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP de Bogotá, a través del cual se planea la adquisición de 269 buses eléctricos troncales. Con comunicación 20252100938051 del 24 de julio, el Ministerio de Transporte dio alcance a su primer escrito,
aclarando las cifras anuales de los aportes de cofinanciación.

A finales del mes de agosto se remitió al DNP una nueva versión actualizada del Documento CONPES como parte de los requisitos para la cofinanciación de la nación. También, durante el mes de septiembre se actualizó el documento de declaratoria de
importancia estratégica del proyecto y se ajustó el proyecto de inversión 7223 para continuar con la solicitud de vigencias futuras del Distrito.

Se tiene publicado el proyecto de pliego de condiciones para la adquisición de 269 buses troncales y la construcción de su respectiva infraestructura de recarga eléctrica y se ha modificado la fecha de publicación del pliego definitivo para el 18 de noviembre del
presente año.

7223-Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 0,00%$115.471,00 $234.406,00$0,00 $118.935,00 $0,000,00%$0,00

$234.406,00 $0,00 0,00% $0,00$118.935,00$115.471,00$0,00
38 - Incrementar en    613 Vehículo(s) de cero o
bajas emisiones vinculados en el SITP Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

613,0021,00 100,00%21,00 100,00% 411,0021,00Creciente Magnitud:

2221 - Iniciar la operación de 1 Línea(s) de cable $2.967,00 $4.000,00$17.000,00 $0,00 $23.967,00 $17.000,00 $0,00$17.000,00 0,00%70,93%0,00%100,00%

Indicador(es)

(C) 4728 - Número de cables nuevos con inicio de operación

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 0,00 0,000,00 0,000,00

2026 1,00 N/A1,00 0,00

2027 1,00 N/A1,00 0,00

Al plan de desarrollo: 0,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Indicador con programación a partir del año 2026.

7223-Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 0,00%$2.967,00 $6.967,00$0,00 $4.000,00 $0,000,00%$0,00

$6.967,00 $0,00 0,00% $0,00$4.000,00$2.967,00$0,00
39 - Iniciar la operación de 1 Línea(s) de cable

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

1,000,000,00 1,000,00Creciente Magnitud:
7251-Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá 0,00%$0,00 $17.000,00$17.000,00$17.000,00 $0,000,00% $0,00$0,00100,00% 100,00%$17.000,00

$17.000,00 $17.000,00 100,00% $0,00$0,00$0,00$17.000,00 0,00%$0,00100,00%$17.000,00
42 - Ejecutar anualmente el 100 Porciento de las
actividades a cargo de TMSA para poner en
operación 1 línea de cable

Tipo de anualización Recursos $: 0,00%

100,0075,00 75,00%100,00 75,00% 100,0075,00Constante Magnitud:
2225 - Lograr el mejoramiento de las condiciones de 600 Paradero(s) del SITP $5.652,00 $5.318,00$49,95 $4.821,95$0,00 $221,12 $15.873,15 $4.871,90 $221,12$50,00 $4.853,15 1,39%30,69%4,56%99,36%0,00%99,91%

Indicador(es)

(S) 4149 - Adecuación de la infraestructura en los paraderos del SITP

2024 15,00 N/A0,00 0,000,00

2025 185,00 9,00200,00 9,0018,00

2026 200,00 N/A200,00 0,00

2027 200,00 N/A200,00 0,00

Al plan de desarrollo: 3,00600,00 18,00Total 600,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo resultado representa que se han mejorado 18 paraderos del SITP con respecto a lo programado para la vigencia 2025.

El proceso para contratar el mejoramiento de los paraderos fue realizado con éxito y se dio inicio al contrato de obra 1422-25 e interventoría 1467-2025 el 17 de septiembre. A partir de ahí se está en la etapa de diagnóstico inicial que indica el contrato, para
poder iniciar la ejecución de los mejoramientos.

7251-Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá 1,39%$5.652,00 $15.873,15$4.821,95$0,00 $4.853,15 $5.318,004,56% $221,12$221,12$49,95 99,91% 0,00% 99,36% 30,69%$4.871,90$50,00

$15.873,15 $4.871,90 30,69% $221,12$5.318,00$5.652,00$4.821,95 4,56%$221,1299,36%0,00%$0,00 $4.853,1599,91%40 - Mejorar 600 Paradero(s) del SITP Tipo de anualización Recursos $: $49,95$50,00 1,39%

33,33%600,00 3,00%200,00 18,00200,00200,00 9,00%200,00 100,00% 200,0018,00Suma Magnitud: 0,00 0,00
2226 - Mejorar la infraestructura de 5 Patio(s) del SITP a través de la puesta en operación de
2 patios y la adecuación física de 3 patios $874,00 $579,00$333,52 $1.971,39$33,39 $971,84 $47.050,42 $2.304,91 $1.005,23$16.955,99 $28.641,43 2,14%4,90%3,39%6,88%0,20%1,97%

Indicador(es)

(K) 4729 - Porcentaje implementado de actividades a cargo de TMSA, para mejorar la infraestructura de 5 Patio(s) del SITP a través de la puesta en

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 87,50100,00 75,0075,00

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,75

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 Código del reporte:

Fecha de la versión del diseño:
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0262-Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 75% con respecto a lo programado para la vigencia 2025.

Se han dispuesto los recursos financieros en la presente vigencia para la ejecución de obras:

Patio La Reforma: se encuentra operando desde el pasado el mes de febrero de 2025.

Patio El Gaco: se realiza el seguimiento a la ejecución de la etapa de preconstrucción y se remitieron los parámetros operacionales al IDU relacionados con el ajuste a los diseños como patio eléctrico.

Patio Sur II: se tiene previsto la disponibilidad de recursos financieros a partir del segundo semestre para mejoras y se coordina con el concesionario la modificación contractual.

Patio Cl 80: se tiene previsto la disponibilidad de recursos financieros para contratar los diseños de la Red Contra Incendio durante el último trimestre del 2025.

Patio Cl 26: se avanza con IDU y ENEL para la acometida eléctrica definitiva del patio y se encuentra en estructuración la licitación para contratar la instalación de la Red Contra Incendio.

7251-Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá 2,14%$874,00 $47.050,42$1.971,39$33,39 $28.641,43 $579,003,39% $1.005,23$971,84$333,52 1,97% 0,20% 6,88% 4,90%$2.304,91$16.955,99

$47.050,42 $2.304,91 4,90% $1.005,23$579,00$874,00$1.971,39 3,39%$971,846,88%0,20%$33,39 $28.641,431,97%

38 - Ejecutar anualmente el 100 Porciento de las
actividades a cargo de TMSA para mejorar la
infraestructura de 5 patios del SITP, a través de la
puesta en operación de 2 patios y la adecuación
física de 3 patios

Tipo de anualización Recursos $: $333,52$16.955,99 2,14%

100,0075,00 75,00%100,00 75,00% 100,0075,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%
2227 - Poner en operación el 100 % de 28 kms de ciclorrutas y 840.000 m2 de espacio
público como parte de troncales nuevas de TransMilenio $92.685,00 $75.032,00$0,00 $0,00$0,00 $0,00 $167.717,00 $0,00 $0,00$0,00 $0,00 0,00%0,00%

Indicador(es)

(S) 4151 - Porcentaje implementado de actividades a cargo de TMSA, para poner en operación el 100% de 28 kms de ciclorrutas y 840.000 m2 de

2024 0,00 N/A25,00 100,0025,00

2025 0,00 87,5025,00 75,0018,75

2026 0,00 N/A25,00 0,00

2027 0,00 N/A25,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,75100,00 43,75Total 0,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo suma cuyo resultado representa un avance del 18,75% con respecto a lo programado para la vigencia del PDD.

Se ha logrado el financiamiento de predios, obras, interventoría y maniobras de redes de servicios públicos, seguimiento y coordinación para la ejecución por parte del IDU de los 28 kilómetros de ciclorruta y 840.000 m2 de espacio público ubicados en las
troncales Av. 68, Av. Ciudad de Cali y extensión Caracas.

7251-Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público
de Bogotá 0,00%$92.685,00 $167.717,00$0,00$0,00 $0,00 $75.032,00 $0,00$0,00$0,00 0,00%$0,00$0,00

$167.717,00 $0,00 0,00% $0,00$75.032,00$92.685,00$0,00 $0,00$0,00 $0,00

41 - Ejecutar anualmente el 100 Porciento de las
actividades a cargo de TMSA para poner en
operación 28 kms de ciclorrutas y 840.000 m2 de
espacio público como parte de troncales nuevas
de TransMilenio

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$0,00 0,00%

100,0075,00 75,00%100,00 75,00% 100,0075,00Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

5 - Bogotá confía en su gobierno $10.401,00 $35.592,00 $115.881,75$34.666,00$10.157,92 49,61%$24.005,2597,66% $17.475,38$35.222,75$5.835,31 56,10% 29,48% $23.310,69$34.163,17 20,12%68,15%

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $1.938,00 $1.447,3587,55% 26,48% $2.003,00$1.931,9839,56% $2.767,08$835,10 $1.070,03 $8.935,61$377,32 $4.040,77$953,84 30,97% 16,20%47,81%
2286 - Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado
De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad $2.003,00 $1.938,00$835,10 $1.931,98$377,32 $1.070,03 $8.935,61 $2.767,08 $1.447,35$953,84 $4.040,77 16,20%30,97%26,48%47,81%39,56%87,55%

Indicador(es)

(K) 4210 - Porcentaje de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Mipg en las entidades del Sector Movilidad

2024 100,00 N/A100,00 99,8299,82

2025 100,00 87,51100,00 75,2075,20

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 43,76

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo constante cuyo resultado representa un avance del 75,20% con respecto a lo programado para la vigencia 2025.

En el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, que sesionó el 29 de julio, se presentaron los resultados de los indicadores y del avance del Plan de fortalecimiento del Sistema de Gestión con corte a junio de 2025.

Se culminó la grabación del videoclip de la canción "Somos 2.0", cuyo objetivo principal es fortalecer nuestros valores corporativos.

Se realizó la publicación oficial del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, dando cumplimiento a la normatividad vigente establecida en la Circular Distrital 007 de 2024 y su anexo técnico.

Frente al proyecto de modernización se avanzó en las siguientes actividades:
Presentación ante la Junta Directiva de las aprobaciones obtenidas por los entes rectores del proceso de modernización (Secretaría General, DASCD, SHD), con el fin de avanzar en la aprobación y expedición de los actos administrativos de estructura y planta.

Se terminó la estructuración de las fichas de trabajadores oficiales, logrando su consolidación y publicación para observaciones.

Se realizó el diagnóstico de disposición final basados en las Tablas de Valoración Documental estructura 7.

Se actualiza el Sistema Integrado de Conservación - Plan de Conservación Documental el cual incluye los programas de capacitación y sensibilización.

Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas.

Monitoreo y control de condiciones ambientales.

7523-Desarrollo del Modelo de Gestión Institucional en TRANSMILENIO S.A. en Bogotá D.C. 16,20%$2.003,00 $8.935,61$1.931,98$377,32 $4.040,77 $1.938,0026,48% $1.447,35$1.070,03$835,10 87,55% 39,56% 47,81% 30,97%$2.767,08$953,84

$7.657,32 $2.502,74 32,68% $1.325,45$1.438,00$1.503,00$1.667,64 25,11%$948,1344,16%40,15%$377,32 $3.776,4388,85%

1 - Realizar el 100 Porciento de las actividades
planificadas para el fortalecimiento corporativo
que permitan el desarrollo continuo del modelo
de gestión institucional

Tipo de anualización Recursos $: $835,10$939,89 17,31%

100,0073,80 73,80%100,00 73,80% 100,0073,80Constante Magnitud: 100,00 100,00 100,00%

$1.278,29 $264,34 20,68% $121,90$500,00$500,00$264,34 46,11%$121,90100,00%0,00%$0,00 $264,340,00%

2 - Implementar en cada vigencia el 100 Porciento
de las acciones definidas en el Plan de
Sostenibilidad del Sistema de Gestión de TMSA
orientadas a fortalecer las Políticas Públicas que
soportan el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Tipo de anualización Recursos $: $0,00$13,95 9,54%

100,00100,00 76,59%100,00 100,00% 100,0076,59Constante Magnitud: 100,00 99,63 99,63%
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con
participación ciudadana $32.728,00 $21.863,3498,68% 52,61% $33.589,00$22.073,2757,77% $31.396,10$9.322,83 $16.405,35 $106.946,13$5.457,99 $31.181,97$9.447,16 29,36% 20,44%70,79%

2340 - Desarrollar el 100 % de mejoramiento en la atención, participación ciudadana
incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y
territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad $33.589,00 $32.728,00$9.322,83 $22.073,27$5.457,99 $16.405,35 $106.946,13 $31.396,10 $21.863,34$9.447,16 $31.181,97 20,44%29,36%52,61%70,79%57,77%98,68%

Indicador(es)
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0262-Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto /
Actividad

2024

% Giros Compromisos / ContratadoEntregado % %

2025

% Entregado % %

2026

Giros ProgramadoCompromisos / Contratado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2027

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros %

2028

Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %

Totales

ProgramadoProgramado

En millones de pesos

(C) 4735 - Porcentaje de avance en el mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con

2024 5,00 N/A5,00 100,005,00

2025 35,00 71,7135,00 71,7125,10

2026 65,00 N/A65,00 38,62

2027 100,00 N/A100,00 25,10

Al plan de desarrollo: 25,10

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avance Meta PDD

Meta de tipo creciente cuyo avance es del 25,10% con respecto a lo programado para toda la vigencia del PDD. En el marco del fortalecimiento de la información, comunicación y atención al usuario, se promovió las buenas prácticas en el uso del SITP para
mejorar la experiencia de viaje. A continuación, se describen los principales logros:

Consolidación de la estrategia con los equipos de prensa para el fortalecimiento de la comunicación institucional con Alcaldías Locales.

Ejecución de la estrategia digital para aumentar la visibilidad de las comunicaciones oficiales de la Entidad.

(1) actualización de canales de comunicación interna.

Diseño de (1) estrategia de comunicación interna para fomentar conexión y sentido de pertenencia con el equipo en vía.

Avance estrategia de Gestión Social en territorios de intervención.

Diseño de la estrategia de intervención en un entorno educativo priorizado por cada una de las 19 localidades.

Promoción de la participación ciudadana e incidente.

Actividades de aprendizaje con la comunidad usuaria sobre procedimiento de PQRS.

Espacios de comunicación en accesos definidos para personas con discapacidad o movilidad condicionada.

Sensibilizaciones con grupos de interés sobre lenguaje claro.

Intervenciones en los Portales sobre el Manual del Usuario.

Mesas de Derechos Humanos con áreas técnicas y concesionarios.

Estrategias de comunicación para difundir la figura de la defensoría del ciudadano.

Participación en 5 instancias ciudadanas para promover la corresponsabilidad de los diferentes actores con el Sistema TransMilenio.

Acciones comunicativas y solidarias en el marco de las Políticas Públicas.

7526-Fortalecimiento de la Información, Comunicación y Atención al Usuario en el uso del
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. 20,44%$33.589,00 $106.946,13$22.073,27$5.457,99 $31.181,97 $32.728,0052,61% $21.863,34$16.405,35$9.322,83 98,68% 57,77% 70,79% 29,36%$31.396,10$9.447,16

$106.946,13 $31.396,10 29,36% $21.863,34$32.728,00$33.589,00$22.073,27 52,61%$16.405,3570,79%57,77%$5.457,99 $31.181,9798,68%

1 - Implementar 1 Estrategia(s) de información,
comunicación y atención al usuario a través del
fortalecimiento de las buenas prácticas en el uso
del Sistema Integrado de Transporte Público -
SITP

Tipo de anualización Recursos $: $9.322,83$9.447,16 20,44%

1,000,25 71,43%0,35 71,43% 0,650,25Creciente Magnitud: 0,05 0,05 100,00%

Total Entidad o Alcaldía Local $1.694.447,28 100,42% $9.690.765,98 $7.171.768,42 74,01% $3.633.479,50$2.173.035,61 41,17%$2.182.206,77 $1.477.291,0077,98% $3.989.848,50
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A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

CONSTANTE

CRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

CRECIENTE CON LÍNEA  BASE

DECRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

DECRECIENTE CON LÍNEA  BASE

GIROS

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90


