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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
BECRETARIA DE PLANEACKON

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura
Reporte de gestién por Entidad o Alcaldia Local
Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano
En millones de pesos

2024 2025 2026
Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado Entregado Programado Compromisos / Contratado Entregado Total Programado Total Compromisos / Contratado Total Entregado % Total Giros %
1 - Bogota avanza en su seguridad $241.709,34 $186.285,23 77,07% $166.771,80 69,00% $431.101,09 $135.153,40 31,35% $55.810,66 12,95% $249.592,85 $183.284,00 $1.105.687,28 $321.438,63 29,07% $222.582,46 20,13%
5 - Espacio publico seguro e inclusivo $241.709,34 $186.285,23 77,07% $166.771,80 69,00% $431.101,09 $135.153,40 31,35% $55.810,66 12,95% $249.592,85 $183.284,00 $1.105.687,28 $321.438,63 29,07% $222.582,46 20,13%
1957 - Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de lared de infraestructura peatonal para
mejorar la movilidad urbanay promover el transporte sostenible $67.944,95 $63.689,75 93,74% $13.718,94 20,19% $118.348,22 $13.666,01 11,55% $8.952,98 7,56% $93.682,83 $86.185,00 $366.161,00 $77.355,76 21,13% $22.671,92 6,19%
Indicador(es)
(S) 3879 - Numero de metros cuadrados de la red de infraestructura peatonal conservados
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 261.575,00 314.868,03 314.868,03 100,00 @ N/A
2025 261.575,00 278.864,93 231.669,31 83,08 @ 92,05 @
2026 261.575,00 320.000,00 0,00 @ N/A
2027 261.575,00 132.567,04 0,00 @ N/A
Total 1.046.300,00 1.046.300,00 546.537,34 Al plan de desarrollo: 52,24
Retrasos y soluciones: Se presentd disminucion de meta programada en 2025 con respecto al corte anterior, debido a que el contrato IDU-2408-2024 terminé el 30 de septiembre de 2025 y los recursos no alcanzaron para atender la totalidad de la meta fisica programada. Es
importante sefialar que los contratos de conservacién son a monto agotable y las intervenciones estan sujetas a la priorizacion y disponibilidad de recursos con los que se cuente en la fecha establecida para su ejecucion, por lo que las metas programadas pueden
variar en el plazo contractual.
Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 546.537,34 m2 de espacio publico alcanzando el 52,24% de la meta programada en el IDU.
En la vigencia 2025, a corte del 30 de septiembre, se conservaron 231.669,31 m2 de espacio publico en las diferentes localidades de la ciudad, a través de estrategias de intervencién como mantenimiento rutinario, periddico, rehabilitacién y reconstruccion.
1958 - Conservar 126 Enlace(s) de la red de espacio publico para la movilidad universal $23.065,13 $21.504,58 93,23%4 $4.106,10) 17,80% $54.560,59 $4.727,93 8,67%4 $1.180,69 2,16% $33.153,16 $35.926,00 $146.704,88 $26.232,51 17,88% $5.286,79 3,609
Indicador(es)
(S) 3880 - Numero de enlaces de la red de espacio publico para la movilidad conservados ( puentes peatonales ciclopuentes)
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 22,00 22,00 100,00 @ N/A
2025 42,00 12,00 12,00 100,00 @ 100,00 @
2026 42,00 37,00 0,00 @ N/A
2027 42,00 55,00 0,00 @ N/A
Total 126,00 126,00 34,00 Al plan de desarrollo: 26,98 @
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.
Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 34 enlaces peatonales alcanzando el 26,98% de la meta programada en el IDU.
En la vigencia 2025, a corte del 30 de septiembre, se han conservado 12 enlaces peatonales, con estrategias de intervencion por conservacion programada: mantenimiento rutinario, mantenimiento periédico, rehabilitacion dentro de la zona objeto del contrato:
Puentes conservados en 2025:
1. Av. Paseo de los Libertadores por Calle 152 (Estacién Mazuren)
2. Av. Ciudad de Quito por Calle 65
3. Av. Batallon Caldas por Av. Ciudad de Quito (Costado Norte)
4. Av. Suba por Calle 132A (Estacion Gratamira)
5. Av. Medellin por Carrera 90 (Estacién Carrera 90)
6. Av. Jorge Eliecer Gaitan por Av. Ciudad de Quito
7. Av. Boyaca por Calle 64 sur (Lucero)
8. Av. NQS por calle 67A
9. Av. Paseo de Los Libertadores por calle 137 (Alcala acceso norte)
10. Av. Américas con Cra 61 (Outlets)
11. Av. Américas por Cra 53F (Estacién Distrito Grafiti)
12. Avenida José Celestino Mutis por KR 36A (Parque de los novios)
1960 - Construir 417460 Metro(s) cuadrado(s) de Espacio Publico inclusivo y accesible $150.699,26 $101.090,90 67,08% $148.946,76 98,84% $258.192,28 $116.759,46 45,22% $45.676,99 17,69% $122.756,86 $61.173,00 $592.821,40 $217.850,36 36,75% $194.623,75 32,83%
Indicador(es)
(S) 3882 - Numero de metros cuadrados de espacio publico construidos
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 146.267,00 58.509,52 58.509,52 100,00 @ N/A
2025 213.087,00 96.689,85 68.035,62 70,36 81,54 @
2026 22.090,00 183.682,40 0,00 @ N/A
2027 36.016,00 78.578,23 0,00 @ N/A
Total 417.460,00 417.460,00 126.545,14 Al plan de desarrollo: 30,31 @
Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en la ejecucion de los cronogramas de obra de construccién de puente vehicular de la Calle 153 por Autonorte (Valorizacién 724-2018), construccién de la Avenida Francisco Miranda (Cl. 45) desde la carrera 5 hasta la carrera 7 y en la
construccion de Calles Comerciales Engativa - Fase 2 (Mixto). También se presentd suspension parcial de obra en el proyecto de intersecciéon NQS por Av. Bosa por interferencia de predios que afectan directa o indirectamente la ejecucién de obras.
Adicionalmente a los m2 de espacio publico reportados como ejecutados, se encuentran terminados 5.265 m2 de espacio publico del proyecto Av. Jose Celestino Mutis Tramo: carrera 114 a 122, los cuales estan pendientes por reportar por parte de la
interventoria, y actualmente se realizan requerimientos a la misma para la debida subsanacién; con lo anterior, la ejecucion durante la vigencia 2025 estaria superando el 75% de la programacion anual.
Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha avanzado en la construccion de 126.545,14 m2 de espacio publico.
Durante la vigencia 2025 se ha avanzado en la construccién de 68.035,62 m2, en proyectos de infraestructura como calles comerciales de Engativa, conexiones transversales de calle 73 y calle 79b, parque Gilma Jimenez, Zonas industriales Montevideo y Puente
Aranda, Avenida Sirena, Avenida Laureano, Avenida Mutis, Avenida Rincon, Cable San Cristébal, entre otras.
4 - Bogotéa ordena su territorio y avanza en su acciéon climatica $974.393,39 $537.789,22 55,19% $419.444,75 43,05% $2.013.761,50 $588.582,06 29,23% $392.350,45 19,48% $1.790.951,52 $2.127.947,25 $6.907.053,66 $1.126.371,28 16,31% $811.795,20 11,75%
26 - Movilidad Sostenible $974.393,39 $537.789,22 55,19% $419.444,75 43,05% $2.013.761,50 $588.582,06 29,23% $392.350,45 19,48% $1.790.951,52 $2.127.947,25 $6.907.053,66 $1.126.371,28 16,31% $811.795,20 11,75%
2197 - Alcanzar 143 Kilometro(s) en operacion de troncales de sistema de transporte $59.058,58 $42.859,13 72,57% $3.678,94 6,23%4 $48.547,15 $1.590,51 3,289 $1.590,51] 3,28% $144.686,93 $2.500,00 $254.792,66 $44.449,64 17,45% $5.269,45 2,07
publico masivo (29 kms nuevos)
Indicador(es)
(C) 4121 - Kilémetros de troncales en operacién del sistema de transporte publico
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 121,00 114,00 114,00 0,00 @ N/A
2025 121,00 119,24 118,20 80,15 © 80,15 ©
2026 132,00 127,16 0,00 @ N/A
2027 143,00 143,00 0,00 @ N/A
Al plan de desarrollo: 14,48 (D
Retrasos y soluciones: N.A.
Avances y Logros: Trocal Caracas Sur: entregada a la ciudadania el 31 de enero del 2025, actualmente en etapa de mantenimiento. Se pusieron en operacion 4,2 Km de Troncal.
2198 - Alcanzar 32 Kilémetro(s) contratados de troncales de sistema de transporte publico
masivo con perspectiva de integracidn regional en aquellos corredores con influencia en la $3,75 $0,00 0,00% $0,00 0,00% $334,38 $338,13 $0,00 0,00% $0,00 0,00%
ciudad-region
Indicador(es)
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Domingo 26 oct 2025 20:04 Péagina 1 de 6
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
BECRETARIA DE PLANEACKON

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura
Reporte de gestién por Entidad o Alcaldia Local
Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano
En millones de pesos

2024 2025 2026 2027 2028 Totales
Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %
(S) 4122 - Kilémetros de troncales del sistema de transporte publico masivo contratado
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 32,00 15,40 15,40 100,00 @ N/A
2025 0,00 7,84 0,00 0,00 @ 66,27
2026 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2027 0,00 8,76 0,00 O) N/A
Total 32,00 32,00 15,40 Al plan de desarrollo: 48,12 @
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos.
Avances y Logros: Para la vigencia 2025 se tiene contemplada la contratacion de los siguientes proyectos para la Construccion de Troncales:
CALLE 13: Para la vigencia 2025 se tiene programada la contratacién de los siguientes Lotes: 3 a 6. La adjudicacidn de los contratos esta programada para el segundo semestre del 2025.
PEDREGAL: Conexién Calle 100 con Av. Cra. Séptima. Adjudicacién del contrato esta programada para el segundo semestre del 2025
2199 - Alcanzar 46 Enlace(s) vehiculares $138.599,26 $71.735,33 51,76%] $82.526,24 59,54%] $288.088,20 $102.388,7 35,54%] $70.646,19 24,5294 $252.684,74 $92.899,00 $772.271,20 $174.124,03 22,55% $153.172,43 19,83%
Indicador(es)
(S) 4123 - Sumatoria de enlaces vehiculares construidos y/o contratados
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 22,00 6,00 6,00 100,00 @ N/A
2025 9,00 28,00 17,00 60,71 67,65
2026 7,00 12,00 0,00 @ N/A
2027 8,00 0,00 0,00 @ N/A
Total 46,00 46,00 23,00 Al plan de desarrollo: 50,00 @
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el periodo del informe
Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha realizado la construccion, reforzamiento de 14 puentes vehiculares, con los cuales se presenta un avance de la meta del plan de desarrollo en los siguientes puntos:
Los 9 Puentes vehiculares construidos durante el PDD son:
Un (1) enlace vehicular CL. 49SUR X CR 5F SAN AGUSTIN (Contrato IDU-1167-2023)
Dos (2) enlaces vehiculares nuevos (uno en cada sentido), ubicados en interseccién de la Av. Alsacia (Calle 12) con Av Boyaca (grupo 3) IDU-1539-2018
Un (1) Troncal Avenida 68 Grupo 2 - ClI. 18S a Av. de las Américas
Un (1) Puente Vehicular calle 100 con suba-Troncal Avenida 68 Grupo 8 - Cr. 65 a Cr. 48
Tres (3) enlaces vehiculares en la interseccion Av. Rincén - Calle 127 con Av. Boyaca
Un (1) enlace vehicular Troncal Avenida 68 Grupo 5 - Av. Esperanza a Cll. 46 (BRT cra 68 - calle 26)
Los 5 Puentes o enlaces vehiculares con reforzamiento estructural durante el PDD son:
(1) AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM);
(2) AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES.
(3) Puente de la AV villavicencio con autopista sur.
(4) Reforzamiento Troncal Avenida 68 Grupo 5 - Av. Esperanza a Cll. 46
En la vigencia 2025, se adelanté el reforzamiento del siguiente puente:
(5) Reforzamiento estructural G2 - Cl 134 con Aut Norte
Los enlaces vehiculares construidos y reforzados hacen parte de la intervencion en la malla vial que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano, aportando a la seguridad vial, garantizando la movilidad de los ciudadanos y aumentado la vida util de las estructuras
conservadas.
Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha realizado la conservacion de 19 puentes vehiculares, en las siguientes ubicaciones:
19 puentes o enlaces vehiculares conservados
1. Pte. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los libertadores
2. Pte. Av. Chile por Av. Ciudad de Quito
3. Pte. Av. Medellin por Av. Paseo de los libertadores.
4. Pte Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito. (Costado Sur).
5. Pte Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito. (Costado Norte).
6. Pte Av. Boyaca por Av. Villavicencio (Costado Oriental)
7. Pte Av. Boyaca por Av. Villavicencio (Costado occidental)
8 Pte. Av. Ciudad de Villavicencio por carrera 22A Sobre el rio Tunjuelito (Costado Norte)
9. Pte Av. Paseo de los libertadores por Av. Laureano Gémez (costado oriental)
10. Pte. Av. Ciudad de Villavicencio por carrera 22A Sobre el rio Tunjuelito (Costado Sur)
11. Pte. Av. Paseo de los libertadores por Av. Laureano Gomez (costado occidental)
12. Av. Esperanza por Av. Batallon Caldas (Costado sur)
13. Av Medellin Por Av Congreso Eucaristico (Costado Sur)
14. Av. Esperanza por Av. Batallon Caldas (Costado Norte)
15. DG 136 por Avenida Transversal De Suba (Puente La Virgen)
16. Av. La Esmeralda por CL 22A (Costado occidental)
17. Av. Ciudad de Villavicencio por Calle 53A Sur
18. Av. La Esmeralda por CL 22A (costado oriental)
19. Carrera 110 con Calle 67A sobre el Humedal Jaboque
Entre las actividades principales se encuentran el sellado e inyeccion de fisuras en la estructura del puente, el reemplazo de la carpeta de rodadura para mejorar la superficie de transito y la reparacion de areas deterioradas, entre otras.
2201 - Conservar 142 Kilémetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura $40.928,76 $30.161,01] 73,699 $16.850,51] 41,179 $59.964,35 $11.227,74 18,7299 $11.227,7§ 18,7299 $52.794,61] $38.159,00) $191.846,72 $41.388,77 21,57% $28.078,27 14,64%
Indicador(es)
(S) 4125 - Namero de kilometros-lineales de la red de cicloinfraestructura conservados
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 9,71 9,71 100,00 &) N/A
2025 32,00 39,37 37,78 95,96 ® 96,76 ®
2026 32,00 38,20 0,00 @ N/A
2027 31,00 7,72 0,00 O) N/A
Total 95,00 95,00 47,49 Al plan de desarrollo: 49,99 @
Retrasos y soluciones: No se presenta atrasos. Una vez revisados los presupuestos y los tramos priorizados en los contratos en ejecucién se establecid la meta fisica a ejecutar con los recursos disponibles en los contratos IDU-1782-2021 y IDU-2409-2024, por lo que la meta programada
aumento con respecto al reporte anterior. Es importante sefialar que los contratos de conservacion son a monto agotable y las intervenciones estan sujetas a la priorizacién y disponibilidad de recursos con los que se cuente en la fecha establecida para su
ejecucion, por lo que las metas programadas pueden variar en el plazo contractual.
Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha avanzado en la conservacion de 47,49 km lineales de ciclorruta alcanzando un cumplimiento acumulado al corte de 49,99% del total de la meta programada.
Durante la vigencia 2025, a corte del 30-09-2025 se conservaron 37,78 km ciclorruta, mediante actividades de conservacion a través de los siguientes contratos IDU-1791-2021, IDU-1787-2021, IDU-1782-2021, IDU-2407-2024, IDU-2408-2024, IDU-2409-2024 y
IDU-2435-2024
2202 - Conservar 2915 Kilémetro(s)-carril de la red vial $206.397,16 $186.374,5§ 90,309 $86.045,10) 41,69% $739.097,04 $145.932,01] 19,749 $92.801,91] 12,569 $621.464,49 $419.028,00) $1.985.986,69 $332.306,56 16,73% $178.847,01 9,01%
Indicador(es)
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Domingo 26 oct 2025 20:04 Pégina 2 de 6
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
BECRETARIA DE PLANEACKON

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura
Reporte de gestién por Entidad o Alcaldia Local
Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano
En millones de pesos

2024 2025 2026 2027 2028 Totales
Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %
(S) 4126 - Namero de kilometros-carril de la red vial de Bogota conservados
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 149,06 149,06 100,00 @ N/A
2025 516,67 249,13 227,53 91,33 @ 94,58 @
2026 516,67 604,86 0,00 @ N/A
2027 516,66 546,95 0,00 O) N/A
Total 1.550,00 1.550,00 376,59 Al plan de desarrollo: 24,30 @
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos. La meta programada aumentd con respecto al reporte anterior. por aumento de cantidad del convenio IDU-1396-2025 IDU-UMYV y adicién suscritas del 2411-2024. Es importante sefialar que los contratos de conservacion son a monto
agotable y las intervenciones estan sujetas a la priorizacion y disponibilidad de recursos con los que se cuente en la fecha establecida para su ejecucion, por lo que las metas programadas pueden variar en el plazo contractual.
Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha avanzado en la conservacion 376,59 km-carril de malla vial, de los cuales 149,06 se lograron al corte de diciembre de 2024 y 227.53 a septiembre de 2025. Alcanzando un cumplimiento acumulado al corte de
24.30% del total de la meta programada.
Durante la vigencia 2025, al corte de 30-09-2025 se conservaron 227.53 km-carril de malla vial, distribuidos asi: 194.29km-carril de la vial arterial no troncal, 23.11 km-carril de malla vial arterial troncal, 10.13 km-carril de malla vial que soporta SITP.
2203 - Construir 59 Kilémetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura $5.610,35 $2.799,72 49,9094 $5.382,33) 95,94%] $23.670,99 $833,04) 3,529 $680,44 2,879 $30.450,66 $154.750,09 $214.481,97 $3.632,76| 1,69% $6.062,81 2,839
Indicador(es)
(S) 4127 - Numero de kildmetros-lineales de la red de cicloinfraestructura construida
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 8,45 2,13 2,13 100,00 @ N/A
2025 3,14 7,41 2,79 37,65 O) 51,57
2026 15,75 2,50 0,00 @ N/A
2027 3,66 18,96 0,00 @ N/A
Total 31,00 31,00 4,92 Al plan de desarrollo: 15,87 ©)
Retrasos y soluciones: Adicionalmente a los km reportados se encuentran terminados 0.78 km del proyecto AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122 pendientes por reportar por la interventoria en los informes semanales, actualmente se realizan requerimientos a la misma para la
subsanacion. También se presenté suspension parcial de obra en el proyecto de interseccion NQS Por Av. Bosa IDU-1013-2022 por interferencia de predios que afectan directa o indirectamente la ejecucién de obras.
Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha avanzado en la construccion de 4,75 km lineales de ciclorruta.
Durante la vigencia 2025 se avanz6 en la construccién de 2,79 km de ciclorrutas en la ejecucion en los proyectos como el de Reforzamiento Puente Cl.174, construcciéon de Av. Mutis (Cra.114-122), Av. Rincén por Av. Boyaca, y avance en la Cra 50 Autopista SUR -
1ro Mayo
2204 - Construir 80 Kilémetro(s)-carril de malla vial en la ciudad $368.501,24) $168.785,6 45,8099 $190.338,79 51,659 $395.090,24) $160.839,57] 40,7199 $114.254,22 28,9294 $355.200,85 $60.738,00 $1.179.530,33 $329.625,22 27,959 $304.593,01 25,829
Indicador(es)
(S) 4128 - Namero de kilometros de malla vial construidos
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 32,95 20,86 20,86 100,00 @ N/A
2025 31,24 57,03 50,73 88,95 © 91,91 ®
2026 13,81 2,11 0,00 O) N/A
2027 2,00 0,00 0,00 @ N/A
Total 80,00 80,00 71,59 Al plan de desarrollo: 89,49 @
Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos en la ejecucion de los cronogramas de obra de los contratos IDU-1737-2021 construccion de Puente Vehicular De La Calle 153 X Autonorte (Valorizacion 724-2018), IDU-1771-2023 construccion de la Avenida Francisco Miranda (CI. 45) Desde
La Cra. 5 hasta La Cra. 7 y de construccion de Calles Comerciales Engativa contratos IDU-2404-2024 y IDU-517-2022 - Fase 2 (Mixto)
También encontramos suspension parcial de obra en el proyecto de interseccion NQS Por Av. Bosa IDU-1013-2022 por interferencia de predios que afectan directa o indirectamente la ejecucion de obras.
Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha avanzado en la construccién de 72,04 km-carril de malla vial, de los cuales:
De enero a septiembre de 2025 se avanzo6 en la construccion de 51,18 km-carril, distribuidos asi:
*14,96 km-carril se han construido en proyectos de infraestructura como la construccion de calles comerciales de Engativa, Zona Industrial Montevideo y Puente Aranda; Av. El Rincon de Av. Boyacd a Cra. 91; Av. José Celestino Mutis; Av. Laureano Gémez de
CL183 a CL193; Av. La Sirena de Autonorte a Av. Boyaca,; Calle 45 de carrera 7 a carrera 5.
*36,22 km-carril estan asociados a troncales de Transmilenio.
Adicional a los km-carril reportados como ejecutados, se encuentran 1,98 km-carril del proyecto MUTIS (AC 63) ENTRE 112B BIS A - CR 122 terminados y pendientes por reportar por parte de la interventoria.
VILLAS (147 - 153) Finaliz6 Estructuracion. Esta obra est4 asociada a meta de construir
Para el reporte del mes de agosto, se incorpora la programacion y reporte de meta fisica del proyecto terminacién de la construccién de las calles comerciales a cielo abierto en las localidades de Engativa contrato IDU-2404-2024.
2205 - Contratar 1 Linea(s) de cable $10.439,51] $8.724,2q 83,57% $7.959,49 76,24% $20.429,84 $8.108,94) 39,69%] $5.956,29 29,15%] $21.934,17 $52.803,54 $16.833,14 31,88%] $13.915,77 26,35%
Indicador(es)
(S) 4129 - Cables Contratados
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2025 0,00 1,00 0,00 0,00 ©) 0,00 ©)
2026 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2027 1,00 0,00 0,00 @ N/A
Total 1,00 1,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00 @
Retrasos y soluciones: El proyecto se encuentra consumiendo la etapa de construccion sin tener completos los requisitos para su iniciacién, por lo que se estudia la modificacién al contrato para extender el plazo del mismo.
Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia, se adelant6 la gestion y oferta de compra de 1 predio ubicado en la localidad de Ciudad Bolivar mediante RT 54903. Se avanza en la gestion predial para el desarrollo del proyecto de cable Potosi.
La etapa de Estudios y Disefios presenta un avance del 90%.
2206 - Contratar 50 Kilémetro(s)-carril de malla vial en la ciudad $54.315,62) $10.262,74 18,89%9 $5.778,53 10,64% $106.447,83 $8.472,79 7,96%4 $8.400,51] 7,899 $136.201,34 $1.292.842,09 $1.589.806,81 $18.735,50 1,18% $14.179,04 0,89%
Indicador(es)
(S) 4130 - Numero de kildbmetros de malla vial contratados en fase de construccion
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2026 17,28 7,16 0,00 O) N/A
2027 32,72 34,04 0,00 O) N/A
Total 50,00 41,20 Al plan de desarrollo: 0,00 @
Retrasos y soluciones: Se tiene pendiente la aprobacion de las Vigencias Futuras por parte de CONFIS, los documentos de justificacion para solicitud de vigencias futuras fueron remitidas con ajustes para continuar el tramite.
Santa Barbara Contador ha tenido demoras importantes debido al doble tramite ante el CONFIS toda vez que era necesario para el aval fiscal de importancia estratégica. Adicionalmente, se requieren conceptos favorables de secretaria de movilidad y hacienda.
Comité de junta directiva y comité de desempefio, lo cual han alargado el tramite antes SDP. La Entidad continda con el seguimiento correspondiente.
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Domingo 26 oct 2025 20:04 Péagina 3 de 6
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ALCALDIA MATOR Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura
Reporte de gestién por Entidad o Alcaldia Local
Fecha de Corte:
0204-Instituto de Desarrollo Urbano
En millones de pesos
2024 2025 2026 2027 2028 Totales
Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %
Avances y Logros: Para la presente vigencia se encuentran en avance con los siguientes proyectos
SANTA BARBARA Y CONTADOR: Proyecto de pliegos 25 de agosto de 2025 IDU-LP-SGDU-014-2025 . VIGENCIAS FUTURAS se encuentran en cambio de fuente ante Hacienda Distrital para radicacién de documentos ante CONFIS (SEPTIEMBRE)
AV.J.GAITAN C.AK33 DE AV.BOYACA AV.C.EUC Pliegos definitivos IDU-CMA-DTP-005-2025
2207 - Desarrollar al menos 2 Proyecto(s) de Desarrollo Urbanistico y/o Proyectos de
Renovacion Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o Complejos de Intercambio $45.877,95 $1.234,00 $47.111,95 $0,00 0,00% $0,00 0,00%
Modal (CIM), de la red de transporte publico
Indicador(es)
(S) 4131 - Proyectos de Renovacién Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y Proyectos de Desarrollo Urbanistico de la red de transporte
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 @ 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2027 1,00 1,00 0,00 @ N/A
Total 1,00 1,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00
Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenté retrasos en su ejecucion en la medida que no cuenta con programacion en la vigencia 2025.
Avances y Logros: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenté retrasos en su ejecucion en la medida que no cuenta con programacion en la vigencia 2025.
o o ST oyEeios WiEss Soespemelics & 21 Ko Eh e e e $1.000,00 $10.986,24 $3.067,90 15,35% $2.382,69 11,929% $18.804,55 $2.700,00 $42.490,79 $3.067,90 7,224 $2.382,60 5,61%
Indicador(es)
(S) 4138 - Numero de kildmetros de malla vial contratados en fase de estudios y disefios
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2025 19,50 0,00 0,00 0,00 @ 0,00
2026 0,75 0,00 0,00 O) N/A
2027 0,75 21,00 0,00 @ N/A
Total 21,00 21,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00 @
Retrasos y soluciones: ALO NORTE. Se modifica la meta el proyecto finalizara en Factibilidad por lo que sera necesario la contratacién de los Disefios en otra Vigencia (SEPTIEMBRE)
ALO: En la Fase de FACTIBILIDAD, se generaron atrasos en varios componentes en los 4 meses contractuales correspondientes a los tamos 2 y 3, entre los que destacan la inspeccién de redes, la elaboracion de ensayos de laboratorio componente de geotecnia 'y
pavimentos, y componente social. Por lo cual se implementé un plan de contingencia y a la fecha el atraso ha disminuido.
En febrero de 2025 se firmé la prorroga 1 y adicion 1 al contrato, incluyendo la toma y analisis de informacién para un tramo no contemplado inicialmente, que corresponde a la conexién entre los tramos 1 y 5 pasando sobre el Humedal Juan Amarillo, con lo cual
la etapa de factibilidad se increment6 4 meses mas.
Avances y Logros: Para la vigencia 2025 se adelantan las siguientes gestiones encaminadas al cumplimiento de la meta:
SUBA COTA El contrato se encuentra actualmente con un Avance Programada del 95,87% y una Ejecucion del 97,65 % para el total del proyecto.
ALO NORTE Para el corte el avance en factibilidad corresponde al 95,87 % reflejando un atraso del 4,13% respecto al 100% programado para la etapa.
2215 - Estructurar 1 Linea(s) de cable (estudios y disefios Fase I) $8.640,00] $0,00) $8.640,00| $0,00| 0,009 $0,00] 0,009
Indicador(es)
(S) 4139 - Cables con estudios y disefios
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 @ 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2027 1,00 1,00 0,00 @ N/A
Total 1,00 1,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00
Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenté retrasos en su ejecucion en la medida que no cuenta con programacion en la vigencia 2025.
Avances y Logros: Para el cable la Calera San Rafael se hizo una apropiacion para la vigencia 2025 de recursos por $8,640,000,000 con el fin de iniciar con los estudios y disefios requeridos para la evaluacion inicial del proyecto. El proyecto se encuentra pendiente de iniciar proceso
de estructuracion.
Los cables aéreos tienen beneficios ambientales y sociales que mejoran la calidad de vida de los habitantes de las zonas en las que operan.
2216 - Generar 5000 Nuevo(s) cupos de cicloparqueaderos seguros incluyendo portales y
estaciones intermedias de Transmilenio que aln no tengan esta oferta $3.773,91 $2.305,35 61,09% $4.550,86 120,59% $698,29 $402,50 57,64% $371,59 53,21% $459,91] $2.000,00 $6.932,11 $2.707,85 39,06% $4.922,45 71,01%
Indicador(es)
(S) 4140 - Numero de cupos de cicloparqueaderos generados
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 500,00 650,00 650,00 100,00 @ N/A
2025 1.800,00 0,00 0,00 0,00 @ 100,00
2026 1.800,00 924,00 0,00 @ N/A
2027 900,00 3.426,00 0,00 @ N/A
Total 5.000,00 5.000,00 650,00 Al plan de desarrollo: 13,00
Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenté retrasos en su ejecucion en la medida que no cuenta con programacion en la vigencia 2025.
Avances y Logros: En estructuracién de proceso de seleccidn para la construccién de cicloparqueaderos. Es necesario mencionar, que el proceso contara con recursos proveniente de la fuente de vigencias futuras.
o 0, i 16 i i
2218 - Implementar el 23 % de la insercion urbana del Regiotram de Occidente $62.219,60 $350,36 0,56%4 $700,73 1,13% $102.681,17 $40.950,04 39,88% $0,00 0,009 $48.007,27 $61.097,25 $274.005,29 $41.300,36 15,07% $700,73 0,26%
Indicador(es)
(S) 4142 - Porcentaje de avance en el proyecto Regiotram de Occidente
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 @ 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2027 23,00 23,00 0,00 @ N/A
Total 23,00 23,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00
Retrasos y soluciones: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenté retrasos en su ejecucion en la medida que no cuenta con programacion en la vigencia 2025.
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
Secretaria Distrital de Planeacion/ Subsecretaria de Planeacion de la Inversion Fecha de impresion: Domingo 26 oct 2025 20:04 Péagina 4 de 6
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura

Reporte de gestién por Entidad o Alcaldia Local

Fecha de Corte:

0204-Instituto de Desarrollo Urbano

En millones de pesos

2024 2025 2026 2027 2028 Totales
Objetivo Estratégico / Programa/ Meta Plan de Desarrollo / Indicador Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Programado Compromisos / Contratado % Entregado % Giros % Total Programado Total Compromisos / Contratado % Total Entregado % Total Giros %
Avances y Logros: La ampliacion de la Av. Ferrocarril se conectara con dos nuevos puentes vehiculares sobre la Avenida Ciudad de Cali con Calle 22 frente al Centro Comercial Hayuelos. Cada uno de los puentes tendra tres carriles. Las intervenciones por adelantar permitiran
eliminar la interseccién semaférica que actualmente hay en ese punto que reduce la velocidad de miles de vehiculos que a diario transitan por el sector.
Se construird un nuevo puente peatonal (costado oriental) y un ciclo puente (costado occidental), que junto a la adecuacion de la ciclo ruta existente, mejoraran la calidad de vida de las personas que viven en Fontibén.
2221 - Iniciar la operacién de 1 Linea(s) de cable $21.605,64 $11.491,51 53,19%] $11.753,99 54,40%) $154.207,84 $104.768,37 67,94% $84.038,30 54,509 $108.261,64 $284.075,20 $116.259,88 40,93% $95.792,20 33,72%
Indicador(es)
(S) 4145 - Cables en operacion
Afo Programacion inicial del PD Programacion Ejecucién Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 O) 0,00 O)
2026 1,00 1,00 0,00 @ N/A
2027 0,00 0,00 0,00 @ N/A
Total 1,00 1,00 0,00 Al plan de desarrollo: 0,00 @
Retrasos y soluciones: La magnitud de meta fisica esta programada para el 2026
En cuanto a la gestion predial estan pendientes 8 predios por entregar al contratista, el desfase en los cronogramas prediales generé desplazamiento de la terminacion de las obras a agosto del 2026. Se adelanta el seguimiento correspondiente.
Avances y Logros: En la estacién 20 de Julio se dio inicio a la ejecucion del cargue de piso y montaje de la estructura de cubierta, en cuanto al componente electromecanico se avanza con la actividad de montaje eléctrico de la plataforma.
Estacion La Victoria se inicié movilizacion de vigas y travesafios para el posterior inicio de montaje de la plataforma electromecanica de la estacion.
El Cable Aéreo San Cristobal en general presenta un avance del 70.28% en la etapa de construccion, obra que se prevé entrar en operacion en el 2026.
2226_- Mejorar la mfrggstrgc_tura de5 Pfatlo(s) del SITP a través de la puesta en operacion de $1.939.97 $1.939,67 99,98% $3.879.34 199,974 $0,30 $0,00 $1.940,27 $1.939,67 99,97% $3.879,34 199,94%
2 patios y la adecuacion fisica de 3 patios
Indicador(es)
(S) 4150 - Patios en operacién
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 1,00 1,00 1,00 100,00 &) N/A
2025 1,00 0,00 0,00 0,00 O) 100,00 ®
2026 0,00 0,00 0,00 @ N/A
2027 0,00 1,00 0,00 O) N/A
Total 2,00 2,00 1,00 Al plan de desarrollo: 50,00 @
Retrasos y soluciones: Actualmente el contrato de Patio Gaco se encuentra suspendido en proceso de aprobacién de productos de estudios y disefios. La construccidén de patio taller zonal SITP El Gaco busca dar solucion al déficit de area para el estacionamiento de buses del SITP
(Sistema Integrado de Transporte Publico) en la localidad de Engativa. Este proyecto actualmente esta en etapa de preconstruccion y se proyecta su entrega en el vigencia 2027.
Avances y Logros: Para el periodo de reporte el indicador sectorial no presenté retrasos en su ejecucion en la medida que no cuenta con programacion en la vigencia 2025.
Actualmente el contrato de Patio Gaco se encuentra suspendido en proceso de aprobacion de productos de estudios y disefios. Una vez se reinicie, se podra reportar avance de la gestion.
5 - Bogota confia en su gobierno $71.449,69 $64.753,54 90,63% $74.725,45 104,58% $196.352,00 $151.180,62 76,99% $92.226,66 46,97% $325.547,36 $279.308,00 $872.657,05 $215.934,16 24, 74% $166.952,11 19,13%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $71.449,69 $64.753,54 90,63% $74.725,45 104,58% $196.352,00 $151.180,62 76,99% $92.226,66 46,97% $325.547,36 $279.308,00 $872.657,05 $215.934,16 24,74% $166.952,11 19,13%
2286 - Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado
De Planeacion y Gestién - Mipg en las entidades del Sector Movilidad $71.449,69 $64.753,54 90,63% $74.725,45 104,58% $196.352,00 $151.180,62 76,99% $92.226,66 46,97% $325.547,36 $279.308,00 $872.657,05 $215.934,16 24,74% $166.952,11 19,13%
Indicador(es)
(K) 4210 - Porcentaje de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Mipg en las entidades del Sector Movilidad
Afio Programacion inicial del PD Programacion Ejecucion Vigencia Avance
De la Vigencia Transcurrido PD
2024 100,00 100,00 100,00 100,00 @ N/A
2025 100,00 100,00 100,00 100,00 &) 100,00 ®
2026 100,00 100,00 0,00 @ N/A
2027 100,00 100,00 0,00 @ N/A
Al plan de desarrollo: 50,00 (D
Retrasos y soluciones: La sobreejecucion se esperaba en el tercer trimestre por la dinamica propia de las actividades , se espera el cumplimiento del 100% para el cierre de la vigencia
Avances y Logros: A partir de los resultados del FURAG, se identificaron y estan en proceso de implementacion actividades operativas y en el Plan de sostenibilidad se decidi6 la inclusion de cuatro actividades que se consideran estratégicas, es por esto que actualmente el Plan de
Sostenibilidad MIPG 2025 del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), tiene 57 actividades para ser ejecutadas durante la presente vigencia. Con corte al tercer trimestre, el avance promedio de las actividades es de 74,81%, cumpliendo y superando el promedio
esperado de 72,66%, aportando a la eficiencia institucional.
La mayoria de las politicas incluidas en el Plan de sostenibilidad MIPG alcanzaron los avances definidos, se destaca el avance de la politica de fortalecimiento organizacional y simplificacion de procesos y servicio al ciudadano, que han gestionado las actividades
planeadas con porcentajes de avance superiores a los definidos."
Total Entidad o Alcaldia Local $1.287.552,42 $788.827,99 61,27% $660.942,00 51,33% $2.641.214,59 $874.916,08 33,13% $540.387,77 20,46% $2.366.091,73 $2.590.539,25
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Version: Ultima version oficial
La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segin desagregacion efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden Gnicamente a la vigencia actual.
Fecha de impresion: Domingo 26 oct 2025 20:04 Péagina 5 de 6
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
CALCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGUN TIPO DE ANUALIZACION
SUMA . . . . . . -
A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan  Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan
CONSTANTE

La ejecucién es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia

Al transcurrido del Plan ~ Promedio Ejecutado de los afios programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada

Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los afios programados / Promedio Afios Programados del Plan

CRECIENTE SIN LINEA BASE
La ejecucion, es el ultimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Qltima Ejecucion a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan  Ultima ejecucién a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Ultima ejecucioén del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LINEA BASE
La ejecucidn, es el dltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La linea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado sera cero.
Si el resultado del calculo es negativo el porcentaje de avance se colocara en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la linea base
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Al transcurrido del Plan  (Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - linea base)
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Plan de Desarrollo (Ultima Ejecucion del Plan - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)

DECRECIENTE SIN LINEA BASE
La ejecucion, es el dltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Qltima Ejecucion a la Vigencia
Al transcurrido del Plan  Programado vigencia / Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Ultima Ejecucién

DECRECIENTE CON LINEA BASE

La ejecucidn, es el dltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La linea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado sera cero.
Si el resultado del calculo es negativo el porcentaje de avance se colocara en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la linea base
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Al transcurrido del Plan  (Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - linea base)
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ultima Ejecucién a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Plan de Desarrollo (Ultima Ejecucion del Plan - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)

GIROS
El calculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

@ >=0y<=50
>50y<=79

@ >79y<=90

@ >90

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogota Camina Segura
Reporte de gestién por Entidad o Alcaldia Local

Fecha de Corte:



