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INTRODUCCION

Este documento contiene la informacién correspondiente al informe mensual de Interventoria
No 21 periodo del 1 al 31 de Agosto de 2024 que tiene por objeto “REALIZAR LA
INTERVENTORJA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
DE DEMOLICION, CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO DE LA PLANTA FISICA
DEL COLEGIO INDUSEL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA UPZ - 84 BOSA
OCCIDENTAL DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO.” Celebrado entre la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL y
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S de conformidad con lo estipulado en el contrato
de interventoria no. CO1.PCCNTR.4054330, en el pliego de condiciones y sus anexos.

Dando cumplimiento al objeto contractual verificando que las obras a cargo del Contratista de
Obra CONSORCIO OBRAS STC, se ejecuten de acuerdo con los planos, Programacion,
documentos y especificaciones en forma integral con los enfoques, organigramas, recursos
humanos y dentro del plazo contractual. Asi mismo, corroborando los tiempos, equipos y el
personal con el cual se llevardn a cabo las diferentes actividades, verificando peridédicamente
los resultados alcanzados por el contratista de obra en aspectos, tales como: calidad de los
materiales, procedimientos para la instalacion de los diferentes materiales, ensayos, acabados
de obra, aprobaciones para las instalaciones de bienes y equipos contratados, etc.

A través de este informe se presentan los procedimientos y controles detallados de cada una de
las actividades técnicas, administrativas, ambientales, sociales, financieras y Juridicas
desarrolladas durante todas las fases de gjecucion del contrato que se interviene; plasmando las
recomendaciones tendientes a mejorar la eficiencia en los procesos que se estan ejecutandao.

Consultores del Occidente S.AS
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La Secretaria de Educacion del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital,
encargada del sector educativo la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulacion y
ejecucion de politicas, planes y programas para garantizar el derecho a la educacion y asegurar
a la poblacién el acceso al conocimiento y la formacion integral, esto de acuerdo con el Decreto
593 de 2017.

Es asi que a través del Decreto 330 de 2008 en su articulo 27, ha establecido como funciones
concretas la Direccién de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos,
adelantar todas las actividades e intervenciones en materia de infraestructura, tendientes y
necesarias para garantizar el cumplimiento del Objeto de la Secretaria de Educacién del Distrito,
ahora bien esta Direccidn, en el ejercicio de sus funciones y teniendo en cuenta los diferentes
Planes de Educacion y en atencién a los requerimientos del sector educativo del Distrito,
determiné la necesidad, conveniencia y viabilidad de la “EJECUCION DE LAS OBRAS DE
DEMOLICION, CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO DE LA PLANTA FiSICA DEL
COLEGIO INDUSEL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA UPZ - 84 BOSA
OCCIDENTAL DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO” que a través de LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL No. SED-LP-DCCEE-025-2021, proponente
CONSORCIO OBRAS STC.

Teniendo en cuenta que, el alcance del proyecto consiste en una obra publica con espacios y
actividades interdisciplinarias de alto impacto, la SED tiene la necesidad y el deber de contar
con una persona natural o juridica o una figura asociativa que ejerza en representacion de la
Entidad y ante el contratista, el seguimiento integral del contrato principal. Por lo cual este
seguimiento y control se realiza mediante la ejecucion de un contrato que tiene como objeto la
“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
DE DEMOLICION, CONSTRUCCION UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA
UPZ - 84 BOSA OCCIDENTAL DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON Y
CERRAMIENTO DE LA PLANTA FiSICA DEL COLEGIO INDUSEL LOS PLANOS
Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
DEL DISTRITO” que a través de CONCURSO DE MERITOS No. SED-CM-A-DCCEE-
037-2022, proponente CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.

Consultores del Occidente S.A.S 6
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1. CAPITULO 1. INFORMACIO DEL PROYECTO

1.1. Descripciéon general

El proyecto Colegio INDUSEL cuenta con un area construida de 11,871,64 m2, trece (13)
unidades estructurales independientes desarrolladas en siete (7) bloques de seis (6), dos (2) y un
(1) pisos de altura destinada a una (1) unidad dotacional equipamiento colectivo educativo
escala vecinal, ademas, cuenta con un (1) cupo de parqueos privados y seis (6) cupos de parqueo
para visitantes de los cuales se destina uno (1) para personas en situacién de discapacidad y
noventa y un (91) cupos para bicicletas.

El proyecto cuenta con espacios para los procesos de autoaprendizaje y desarrollo de
investigacién como: biblioteca, aulas de tecnologia e informatica, centro de recursos de idiomas,
aulas polivalentes y multiples. Asi mismo, también cuenta con una serie de espacios para los
procesos de socializacion y bienestar de los nifios, como lo son el comedor, el auditorio, canchas
multiples, d4gora exterior y patio de banderas.

Para iniciar la ejecucion del proyecto se requiere las obras de demelicidn, construccion y
cerramiento de la planta fisica del Colegio INDUSEL ubicado en la localidad de bosa UPZ - 84
bosa occidental del Distrito Capital, garantizando 1.560 cupos estudiantiles en la jornada tinica.

1.2. Alcance e impacto del proyecto

El Colegio INDUSEL, se plantea construir para una zona en donde se reporta una insuficiente
cobertura del sistema Educativo de jornada tnica, esto de acuerdo con los estudios de poblacion
existentes y los estudios de insuficiencia emitidos por la Direccién de Cobertura de la Secretaria
de Educacion del Distrito, razon por la cual, es de gran importancia la construccion del colegio

en dicha localidad vy en la ciudad.

Para atender las necesidades plasmadas en el déficit de cobertura, se requiere las obras de
demolicién, construccién y cerramiento de la planta fisica del colegio Indusel ubicado en la
localidad de Bosa UPZ - 84 Bosa occidental del Distrito Capital, garantizando 1.560 cupos
estudiantiles en la jornada tinica para ambas localidades Bosa y Kennedy.

El proyecto ofrecerd alternativas de recreacion y alimentacién, mediante espacios para el
desarrollo integral de la poblacién estudiantil, teniendo a disposicion de la comunidad
circundante un (1) comedor, un (1) auditorio y dos (2) canchas multiples. Adema de ello, el
proyecto contara con cubiertas transitables para recreacion pasiva, espacios verdes y jardines
para recreacion v contemplacion, logrando una integracién con politicas amigables con el
ambiente, con un adecuado manejo de aguas lluvias disponiendo un tanque para su recoleccion

y reutilizacion.

Consultores del Occidente S.A.S
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1.3. Localizacion

El COLEGIO INDUSEL, Se encuentra ubicado en carrera 82B # 53B-19 SUR de la localidad

7—BOSA UPZ 84 BOSA OCCIDENTAL — BOGOTA D.C.

1.4. Valor del proyecto

Valor contrato interventoria

FAE A LR
arals

CONTRATO DE: INTERVENTORIA

DOS MII, TRECIENTOS DOCE MILLONES OCHO MIL CIENTO
HaTORABETRES SESENTA PESOS M/CTE. ($2.312.008.160,00)

SESENTA Y NUEVE MIL.LONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
PRA LT R LA | MIL PESOS M/CTE. ($ 69.972.000,00). INCLUIDO IVA.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILTLONES SEISCIENTOS
VALOR ADICION N° 2 SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

($ 491.674.680,00). INCLUIDO IVA

VALOR TOTAL ACTUALIZADO:

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M/CTE. (52.873.654.840,00) INCLUIDO [VA.

Valor contrato de obra

CONTRATO DE: OBRA

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES
VALOR INICIAL: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VENTISIETE PESOS M/CTE

INCLUIDO AIU ($37.137.093.727,00)

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES UN MIL
VALOR ADICION N° 1 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.,

($5.790.001.482,00)
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CONTRATO DI: OBRA

VALOR TOTAL ACTUALIZADO:

INCLUIDO AIU (§ 42.927.095.209,00)

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE MILLONES
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

1.5. Alumnos beneficiados

La poblacion que serfa beneficiada con el proyecto incluye nifios, nifias y jovenes de la localidad
7 de BOSA - UPZ 84 —-BOSA OCCIDENTAL, y a su vez, la misma poblacién estudiantil de la
Localidad de Kennedy, en razén a su cercania (localidad colindante), siendo un programa
arquitecténico que contempla beneficiar a una poblacion de 1560 estudiantes.

1.6. Capacidad alumnos por escolaridad

CANTIDAD DE
ESPACIO CANTIDAD DE ESPACIO ALUMNOS
Aulas Primera Infancia 12 240
Aulas Basica Primaria 15 600
Aulas Bésica Secundaria 12 480
Aulas Medias 6 240
Total 45 1560

1.7. Alcance del proyecto - planteamiento arquitectonico

El proyecto arquitecténico comprende la construccion de siete (7) bloques distribuidos de la

Siguiente forma:

MODULO

DESCRIPCION DE ESPACIOS

Ne PISOS

BLOQUE I

PISO 1: Aulas de primero y segundo Grado - sala
de profesores, Bafios, Cuarto técnico.

PISO 2: Aulas de tercero y cuarto grado, bafios,
areas de extensidon, oficinas de orientadores y
coordinadores.

PISO 3: laboratorios de ciencias, quimica y fisica,
almacen laboratorio ciencias, quimica y fisica,
bafios, dareas de extension.

PISO 4: Aulas de séptimo grado, é4reas de
extension, bafios y sala de profesores

PISO 5: Aulas de octavo y noveno grado, areas de
extension, bafios y sala de profesores (orientador
y coordinador)

Consultores del Occidente S.A.S
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PISO 6: Aulas de decimo y once grados, areas de
extension, bafios y sala de profesores
PISO 1: Aulas de tercer grado, bafios, sala de
profesores y areas de extension.
PISO 2: Aulas de quinto grado, Estar tintos y
bafios.
BLOQUE 2 PISO 3: Taller de Arte, Danzas y musica, deposito 6
danza y musica, vestier taller de danza, bafios y
sala de profesores
PISO 4: Aulas de sexto grado, bafios y sala de
profesores.
PISO 5: Aulas de noveno grado, bafios y sala de
profesores.
PISO 6: Aulas de decimo y once grado, bafios y
sala de profesores.
BLOQUE 3 PISO 1: Aulas de preescolar y bafios.
PISO 1: Ludoteca, zonas de extension, Aulas de
BLOQUE 4 Preescolar, sala de profesores, bafios, depdsitos,
porteria y bafios de profesores
PISO 1: Auditorio, sala de ensayos, camerinos
hombres y mujeres, Bodega, tienda escolar,
rectoria, secretaria y Archivo
BLOQUE 5 PISO 2: Auditorio, sala de ensayos, centro de 2
recurso de idiomas, cuarto tecnico y control de
luces y sonido.
Cubierta util.
PISO 1: Area administrativa, Centro de recurso de
idiomas, bodegas de materiales, deposito de
materiales deportivos, primeros auxilios, atencion
BLOQUE 6 ;1 padr.es, bafios administrativos, almacen, )
otocopiado.
PISO 2: Biblioteca, Aulas de tecnologia e
informadtica, Bienestar estudiantil.
Cubierta util.
PISO 1: Comedor, Cocina, Tienda escolar,
depésito de materiales y bafios.
BLOQUE 7 PISO 2: Aula polivalente, Aula de tecnologia, o)

prensa y emisora.

Cubierta ttil.
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1.8. Area del lote

AREA LOTE
13.242 m2
No. DESCRIPCION M2 | % AREA BRUTA
1. | Area bruta total del predio 13.242 100%
2. | Area neta urbanizable para calculos de indices 13.242 100%
3. | Area de control ambiental 3,78 0,03%
4. | Area neta urbanizable para el calculo de sesiones | 13238,22 99.97%
5. | Total, cesién para espacio publico. 1059,72 8%
5.1. | Cesion 8% sobre el ancho del anden 1059,72 8%
6. | Cesion malla vial calle 53 b sur 209.49 1.58%
7. | Cesion malla vial carrera 82 b 301.23 2.27%
8. | Total, cesion al distrito. 1574.22 11.89%
9. | Area ttil. 11.667,78 88,11%
1.9. Area construida
AREA CONSTRUIDA

11.871,64 m2

No. | DESCRIPCION | AREAS
1. | Bloque 1
2. | Bloque 2 Mo
3. | Bloque 3 314,51 m2
4. | Bloque 4 684,01 m2
5. | Bloque 5 519.59 m2
6. | Bloque 6 777.89 m2
7. | Bloque 7 979.35 m2
8. | Conexion 3-4 62.89 m2
9. | Conexion 2-5 43.72 m2
10. | Conexién 5-6 2331 m2
11. | Conexién 6-7 48.51 m2
12. | Conexidn 1-6 43.70 m2
13 | Area total del lote | 13.275,91
1.10. Condiciones iniciales del proyecto

Una vez legalizados el contrato de obra No. COLPCCNTR.3996391 y el contrato de
interventoria No. CO1.PCCNTR.4054330, se realiza VISITA INICIAL para reconocimiento en
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terreno e identificacion de la zona de desarrollo del proyecto COLEGIO INDUSEL Carrera 82B
# 33B — 18 SUR, durante esta visita participaron el Apoyo a la Supervision de la SED,
Interventoria (CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S) y el Contratista de Obra
(CONSORCIO OBRAS STC), producto de esta visita se evidencio el estado del terreno y la
construcecion de las bodegas.

Anexo 1. Lista de Asistencia Visita Inicial

Se firma Acta de Inicio del Contrato de Interventoria No. CO1.PCCNTR.4054330 el 1 de
Diciembre del 2022.

Se remite comunicado al contratista de Obra CONSORCIO OBRAS STC impartiendo las
obligaciones generales de acuerdo al Anexo 1 — Anexo Técnico del pliego de condiciones en el
cual se solicité la documentacion inicial para dar cumplimiento con las obligaciones del
contratista (Hojas de vida, equipo minimo, APUS, Programacion de obra, Programa detallado
del recurso humano, Flujo de inversion del contrato, Programa de inversion del Anticipo,
Programa de suministros de insumos detallado, Plan de calidad, Plan de manejo ambiental, Plan
de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién —PGRCD, Plan de Manejo de Trafico,
Sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo, plan para el levantamiento de las actas de
vecindad)

Se solicito al Contratista realizar la revision a los Estudios y disefios entregados por la entidad
Contratante SED.

Se firma Acta de Inicio del Contrato de Obra No. COL.PCCNTR.3996391 el 7 de Diciembre del
2022,

Se realiza reunion el 13 de diciembre de 2022 para hacer la entrega fisica del predio entre la
SED y el CONSORCIO STC, en el cual el contratista asumira la responsabilidad de responder
por el predio DENOMINADO Indusel- ubicado en la Localidad de BOSA, direccion Carrera
82B # 53B-18 Sur, esto seglin peticion logistica de recibo y entrega de guardas de seguridad.

Anexo 2. Acta de inspeccion preliminar y entrega del lote

2. CAPITULO 2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR

2.1. Generalidades del contrato del interventor No CO1.PCCNTR.4054330

CONTRATO DE: INTERVENTORIA

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.4054330 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Consultores del Occidente S.A.S 12



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA

CONTRATO DE:

INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO
DE EJECUCION DE LLAS OBRAS DE DEMOLICION,
CONSTRUCCION Y CERRAMIENTO DE LA PLANTA FISICA
DEL COLEGIO INDUSEL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE

RGHER L RRL R TRk BOSA UPZ - 84 BOSA OCCIDENTAL DEL DISTRITO CAPITAL,
DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO

CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S

NIT DEL INTERVENTOR: 900.457.115-3

FECHA DE INICIO:

01 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:

DIECINUEVE (19) MESES

FECHA DE TERMINACION
s 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION
e 15 DE NOVIEMRE DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO (incluido —
prorrogas):
PLAZO TRANSCURRIDO: 640 DIAS EQUIVALE 89%
DOS MIL TRECIENTOS DOCE MILLONES, OCHO MIL, CIENTO
VALOB INICTAL; SESENTA PESOS M/CTE. ($2.312.008.160,00)
P — SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

MIL PESOS M/CTE. ($ 69.972.000,00). INCLUIDO IVA.

VALOR ADICION N°© 2

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.
($ 451.674.680,00). INCLUIDO IVA

VALOR ACTUALIZADO (Incluido
adiciones):

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS M/CTE. ($2.873.654.840,00) INCLUIDO IVA.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE.

VALOR PAGADO:
($1.891.597.802,00)
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE
VALORPOR PAGAR: MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 982.057.038,00)
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NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

PRORROGA No 1

SUSPENSIONES Y Suspensién No.1 Desde Hasta
REINICIOS: i NO APLICA NO APLICA
Prérroga ala
£ NO APLICA NO APLICA
suspension No. 1
Reinicio No. 1 NO APLICA
ey DF NO APLICA
SUSPENSION No 1
PRORROGAS Prorroga No. 1 I
TIEMPO DE

Cuatro meses y medio (4.5)

ADICIONES Adicion No. 1

VALOR TOTAL DE
LA ADICION

$ 69.972.000,00

ADICIONES Adicién No. 2

17

VALOR TOTAL DE
LA ADICION

$491.674.680,00

2.2. Relacion del personal del contrato del interventor

Relacion de personal interventoria mes de Agosto 2024

- PERSONAL INTERVENTORIA PROYECTO COLEGIO INDUSEL

No.|  PROFESIONAL | «

HECTOR HENRY CUADRADO

Director de

AMARILLO

Voz y Datos

1 GONZALEZ 79.306,753 e hiota 100% S1 SI SI $-2022-365114 28/11/2022
)
Residente d
2 | JAIRO EMIRO VELANDIA SILVA |  4.113.062 in‘::ﬁ:t‘zﬁ: 100% | ST | ST | ST | S-2002:398335 | 2911212022
3 ANGIE MARCELA ROJAS 52.771.060 i‘:i:’;z:: 100% | SI | St | SI | S-2022-365114 |  28/11/2022
Residente
o ERaDIY NI’:JEER LINARES | 13440285 | adminiswativode | 100% | ST | ST | st | s-2022-365114 | 28112022
interventoria
5 LAU‘RAVE&‘;T:‘E LOREZ 1.031°132.899 Asesor Estructural 30% SI SI SIL §-2023-244902 28/07/2023
9 " Asesor en Redes
g | CARLOS ALFONSORODRIGUEZ | g 150 61 | Bigotricas, Teletomicas, | 30% | st | &1 | s | 82022365114 | 28nu2022
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PERSONAL INTERVENTORIA PROYECTO COLEGIO INDUSEL

= APROBACION PERSONAL
Mo, PROFESIONAL CEDULA CARGO Oz % E|E . ]
. B 5; Sl Nn | FECHA
a8 RADICADO | APROBACION
X0 : el
7 JORGEL‘ESEEDEI;;AWA 80.134.356 Asesor en Geolecnia 30% SI SI S 8-2022-365114 28/11/2022
8 MARCELO BEDOYA 8,390,644 Ascsor en Paisajismo | 15% | SI | SI | SI | $-2022-365114 | 28/11/2022
9 NATA“"‘P';\[#%: MERIA 53.052.983 | Asesoren Bioclimatica | 15% | SI | ST | ST | 2022365114 | 287112022
p | DIANA w;?f;l?;g,;mr{ms 53.051.298 g:’;;:i“;?dgz 100% | ST | St | s1 | S-2023-380984 | 21/12/2012
s
Asesor Hidrosanitario
11 YAMEL ARANGO PINTLLA 93.286.678 —red contra incendio y | 30% SI 81 SI | S-2022-365114 28/11/2022
gas
Asesor Coordinador en
12 | MAURICIO REYES VARGAS 93.136.301 Scguridad y Saluden | 100% | ST | ST | SI | S-2022.365114 |  28/11/2022
el Trabajo
13 TATIAT:iLi[\JfRLE;iPARRA 1.019°093.502 Asesor Ambiental 50% SI SI SI §-2024-243032 31/07/2024
Personal calificado
. i ! o
1g | CLAUDIA Y}ﬁﬁ;i MERCHAN 52.274.525 piixi‘:;;i’;a % som | st | osto| st | s2022-3e5114 | 2871172022
Trabajador Social
Profesional en costos,
15 | MAICOL AT_gﬁiEONCANCIO 1.105.672.435 presupUEstos y 30% | ST | SI | SI | S-2022-365114 |  28/11/2022
programacion de obra
16 LICETH l\éi;i%’“‘( REAL 1.030.580.666 Asesor juridieo 25% | st | st | s1 | s-2022-365114 | 281172022
17 | ALEXANDER GOMEZ CASSAB 10.769.636 S“_FZIE‘"Z“Z_':‘::" 50% | ST | ST | S | s-2022.365114 | 2871172022
independi
g | CGERMAN ]‘:‘IETC%I;IO PARRA 93.374.428 ?::::;‘Tﬂi:ﬁ:;‘;’;f; 100% | ST | st | st |s-2023-176704 | 15/05/2023
19 ¥HoD Y‘VIFSRCEE?\I SUEVAS 1.022.990.353 I‘;‘:ﬁ‘;:::’t;iz 100% | ST | ST | SI | S-2022365114 |  28/11/2022
A |
20 | LAURA \;‘;EE%‘;\F;REVALO 1.026"596.521 :2;‘22?:;; 100% | S1 | S | sI | S-2024-189303 |  51/05/2024
21 NEIL CANOLA BUITRAGO 80.256.434 Topografo s0% | ST | 81| 81 | S-2023-61156 | 17/02/2023
22 | JONATAN SMITHPRIETO PENA | 1.053.349.196 Cadeneros s0% | ST | s1 | s |s-2022-365114 | 287112022
23 | CARLOS ANDRES ROJTAS ROJAS | 80.187.853 Cadencros 50% | ST | ST | s |s-2022-365114 | 28/11/2022
24 LY ﬁg;ﬁ?oDUR’\ d Lo7370180 | TEemieo Sost,icmlogc’ 100% | 8T | sto| st | s2024-189303 | 3140572024
n i\
25 | JULIO ALEJANDRO GOMEZ 79.547.511 Mensajero s0% | ST | ST | 1 | s-2022-365114 | 28/11/2022

Nota:

Durante el mes de Agosto de 2024 en el grupo de Interventoria no se presentarén cambios de

personal.
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Verificacion de pago de seguridad social y aportes legales

Se realizé la verificacidon correspondiente a las evidencias de afiliacion a Seguridad Social
Integral por parte de la Interventoria los cuales se encuentra vigentes.

Anexo 3. Parafiscales y Seguridad Social Julio 2024

Anexo 4. Registro de Asistencia Personal Interventoria Agosto 2024

2.3. Estado actual del contrato del interventor

El plazo del Contrato de Interventoria tiene un plazo de 19 meses.
La fecha del Acta de inicio de Interventoria se firmé el 1 de diciembre de 2022.

La fecha de terminacion inicial del Contrato de Interventoria es el 30 de junio de 2024

La fecha de terminacion actualizado del Contrato de Interventoria es el 15 de noviembre de

2024
VALOR PAGO % EJECUTADO
No. DE ACTA MENSUAL CTO i
INTERVENTORIA
1 $ 658.922,00 0,03%
2 $ 13.635.634,00 0,62%
3 $52.979.988,00 2,91%
4 $ 48.760.252,00 5,02%
5 $ 131.784.465,00 10,72%
6 $ 68.747.563,00 13.69%
7 $99.001.911,00 17.45%
8 $ 137.109.474,00 23.20%
9 $92.211.105,00 27.07%
10 $ 92.873.444,00 30.97%
11 $77.795.706,00 34.24%
12 $164.285.172,00 41.14%
13 $52.212.214,00 35.91%
14 $ 73.146.056,00 38.46%
15 $ 58.306.062,00 40.49%
16 $27.017.479,00 41.43%
17 5 68.586.861,00 45.82%
18 $ 95.770.879,00 47.15%
19 $ 135.832.201,00 51.88%
20 $ 178.156.673,00 58.07%
21 §222.725.741,00 65.83%
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CURVA DE AVANCE

$ 250.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 150.000.000,00 $131.784.465,00
$ 100.000.000,00

$50.000.000,00 , . ,np fquf =568,

$13.635.63400
$ 658.922,08
50,00 <

$137.109.474,00
Vi

$222.725.741,00

$ 164.285.172,00
$ 135.832, 401,00

4 73.146.056,00 $95'77 5,00

! $ 68.586.864,00

$77.795.706,000”

e “Ng 58406.062,00
$52.212.214,00 \

$27.017.479,00

Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta Acta

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.4. Estado financiero del contrato del interventor

VALOR CONTRATO INICIAL $ 2.312.008.160,00
VALOR ADICION N° 1 $ 69.972.000,00
VALOR ADICION N° 2 $491.674.680,00
VALOR ACTUALIZADO $ 2.873.654.840,00
PLAZO INICIAL DIECINUEVE (19) MESES
PRORROGA N° 1 CUATRO MESES Y QUINCE DIAS (4.5)
PLAZO TOTAL 716 DIAS

ACTA No. 1 $ 658.922,00
ACTA No. 2 $ 13.635.634,00
ACTA No. 3 $52.979.988,00
ACTA No. 4 $ 48.760.252,00
ACTA No. 5 $ 131.784.465,00
ACTA No. 6 $ 68.747.563,00
ACTA No. 7 $99.001.911,00
ACTA No. 8 $ 137.109.474,00
ACTA No. 9 $92.211.105,00
ACTA No. 10 $ 92.873.444,00
ACTA No. 11 $ 77.795.706,00
ACTA No. 12 $ 164.285.172,00
ACTA No. 13 $52.212.214,00
ACTA No. 14 $ 73.146.056,00
ACTA No. 15 $ 58.306.062,00
ACTA No. 16 $27.017.479,00
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ACTA No. 17 $ 68.586.861,00
ACTA No. 18 $ 95.770.879,00
ACTA No. 19 $135.832.201,00
ACTA No. 20 $178.156.673,00
ACTA No. 21 $ 222.725.741,00
VALOR POR PAGAR $982.057.038,00

El Acta No. 21 de Interventoria se encuentra en tramite de pago por parte de la entidad

contratante.

2.5. Obligaciones contractuales del contrato del interventor

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

'h_ligaci;s_n Contractual

Actividades realizadas
{Descripeion. cuantitativa y cualltatlva
de las actividades desarrolladas para
cumplir la obligacion contractual)

Evidencia Verificable
(Referir los soportes sin acompafiarlos
fisicamente, los cuales integran el archivo
del area correspondiente)

1. Constituir en favor de BOGOTA DISTRITO
CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION,
con NIT. 899999.061-9, las garantias
solicitadas para avalar la adecuada ejecucion del
contrato y las obligaciones contraidas, de
conformidad con lo dispuesto especialmente en
el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en la
Seccion III de las Disposiciones Especiales del
Decreto Nacional 1082 de 2015, siendo
responsabilidad del contratista la autenticidad y
veracidad de las mismas. Asi mismo el
contratista deberd mantener vigentes las
garantias ecstipuladas y cumplir todos los
requisitos para hacerlas efectivas, si a ello
hubiere lugar, garantizando la actualizacién de
las vigencias y el monto de los amparos de las
garantias, teniendo en consideracion el plazo, el
valor, asi como las eventuales promogas,
adiciones, modificaciones, suspensiones, etc.,
que puedan afectar las condiciones del contrato.

El 07 de octubre del 2022 se expidio la
poliza de seguro de cumplimiento
entidad estatal N° 14-44-101164379 y el
(02 de diciembre del 2022 se ajustan las
vigencias de los amparos v se presenta
Anexo 2 segtin Acta de inicio de Fecha
01 de diciembre del 2022. El 10 de mayo
del 2023 se actualiza polizas y se ajustan
las vigencias, se presenta Anexo 3 Segiun
Modificatorio N® 1 mediante el cual se
adiciona al valor del contrato la suma de
$69.97.000,00. El 29 de enero del 2024
se actualiza polizas y se adjuntan las
vigencias, se presenta Anexo 7 segln
Modificatorio N° 2 mediane el cual se
adiciona al valor del contratos la suma de
$491.674.680,00.

Poliza de seguro de cumplimiento entidad
estatal N° 14-44-101164379. Anexo 2
vigencia 01 de diciembre de 2022 vigencia
hasta 03 de julio de 2029. Valor §
1.040.403.672,00.

Anexo 3. vigencia hasta el 03 de julio de
2029. Valor § 1.071.891.072,00

Anexo 7. Vigencia hasta el 15 de
noviembre de 2024, Valor §
1.293.144.678,00

2. Acatar la Constitucion Politica, la ley, las
normas legales y procedimentales establecidas
por el Gobierno Nacional y Distrital y demas
normas pertinentes.

Durante la ejecucion del Contrato.

Se cumpli6 durante el periodo en mencion.

3. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de
acuerdo con los términos y condiciones
pactadas, las cuales solamente podran ser
modificadas, previo al cumplimiento del tramite
establecido para tal fin por la SED y con
fundamento en los tespectivos soportes, La
Interventoria debera realizar todas las acciones
necesarias para dar cumplimiento al objeto
contractual, acudiendo a todas las gestiones sin
importar que ellas no estén contempladas como
obligaciones  contractuales  generales o
especificas.

Durante la ejecucion del Contrato.
Cumplimiento al documento
B _COMPLEMENTO_PLIEGO COND
ICIONES_SED CM_A DCCEE_037_
2022 INDUSEL

Se cumplio durante el periodo en mencidn.
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INTERVENTORIA

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligacion C(}_ntractual

Actividades realizadas
(Descripeidn cuantitativa y cualitativa
de las actividades desarrolladas para
cumplir la obligacion contractual)

Evidencia Verificable
(Referir los soportes sin acompanarlos
fisicamente, los cuales integran el archivo
del area correspondiente)

4. Acreditar el pago al Sistema de Seguridad
Social Integral v parafiscales, de conformidad
con lo establecido en el inciso segundo del
articulo 41 de Ley 80 de 1993 - modificado
mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-
para cada uno de los respectivos pagos que se
gstipulen en el presente contrato.

Durante la ejecucion del Contrato
Acreditar pago de seguridad social y
Parafiscales del personal de
interventoria.

Planilla de seguridad social (Pension,
Salud y ARL) y Certificacion de
parafiscales

5. Responder por el pago de los tributos que se
causen o llegaren a causarse por la celebracion,
cjecucion y liquidacion del contrato, cuando a
este hubiere lugar.

Durante la gjecucion del Contrato.

Se cumplié durante el periodo en mencion,

6. Presentar la respectiva factura o su
documento equivalente cuando esté obligado a
ello, de acuerdo con el régimen tributario
aplicable al objeto contratado, acompafiada de
los documentos soporte que permitan establecer
el cumplimiento de las condiciones pactadas,
incluido el Registro Unico Tributario (RUT)
expedido por la DIAN y el Registro de
Informacién Tributaria (RIT) expedido por la
Direccién Distrital de Impuestos, requisitos sin
los cuales no se podrd tramitar el respectivo
pago. Es obligacion del confratista conocer y
presupuestar todos los gravamenes de los cuales
es responsable al momento de celebrar el
contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y
los costos, multas y/o sanciones que llegaren a
generarse por la inexactitud de la informacion
fiscal que se haya entregado.

Durante la ¢jecucion del Contrato,
presentacion de la factura y demas
documentacion para pago
correspondiente al periodo del informe.

Acta parcial de pago N° 21, Factura,
camara de comercio, cedula de
representante legal, Parafiscales,
documentos revisores fiscal, FURC, RUT,
RIT, Resolucion de facturacion vy
Certificacién Bancaria,

7. Mantener a la SED libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes. En
consecuencia, La Interventoria mantendra
indemne a la SED contra todo reclamo,
demanda, accion legal y costo que pueda
causarse o surgir por dafios o lesiones a personas
o propiedades de terceros incluido el personal de
la SED, ocasionados por La Interventoria o por
sus subcontratistas o dependientes en la
ejecucion del objeto y las obligaciones
contractuales.

Durante la ejecucion del Contrato.

Se cumplié durante ¢l periodo en mencion.

8. Constituir y mantener vigentes las garantias
estipuladas y cumplir todos los requisitos para
hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese
orden, el Contratista debe mantener actualizadas
las vigencias v el monto de les amparos de las

E1 07 de octubre del 2022 se expidio la
poliza de seguro de cumplimiento
entidad estatal N° 14-44-101164379 y el
02 de diciembre del 2022 se ajustan las
vigencias de los amparos y se presenta
Anexo 2 segin Acta de inicio de Fecha

Poéliza de seguro de cumplimiento entidad
estatal N° 14-44-101164379. Anexo 2
vigencia 01 de diciembre de 2022 vigencia
hasta 03 de julio de 2029. Valor §
1.040.403.672,00.

Anexo 3. vigencia hasta el 03 de julio de

garantias expedidas con ocasion de la i 8
suscripcion  del  contrato, teniendo  en g;]d;og]}cgr;};{eg?foiﬁ ;s] lg:g.?:;ﬁﬁ 2029. Valor $ 1.071.891.072,00
consideracion el plazo, el valor, asi como las . ¢ aclua’iza polizas y S¢ ajustan | ,povq 7. Vigencia hasta el 15 de
R ..~ | lasvigencias, se presenta Anexo 3 Segiin - .

eventuales prorrogas, adiciones, Modificatorio N° 1 mediante el cual se noviembre de 2024,  Valor 3
madificaciones, suspensiones, etc., informando i 1.293.144.678,00
a la compania aseguradora que expidio la adiciona al valor del contrato la suma de

$ 69.97.000,00, El 29 de encro del 2024
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garantia, de cualquier modificacion que se
produzca en el contrato.

se actualiza polizas y se adJuntan las
vigencias, se presenta Anexo 7 segun
Modificatorio N° 2 mediane ¢l cual se
adiciona al valor del contratos la suma de
$ 491.674.680,00.

9. Entregar a la SED los informes que se
soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados
obtenidos cuando asi se requiera.

Durante la ejecucion del Contrato
Entrega de Informe Preliminar, Informe
Semanal, Informe Mensual e Informe
Final y demas informes que solicite la
SED (Informe Acero en obra)

Informes semanales N° 87, 88, 89, 90 y
91. Informe Mensual Interventoria N® 21
correspondiente al periodo del 1 al 31 de
Agosto del 2024.

10. Atender los requerimientos, instrucciones
y/o recomendaciones que durante el desarrollo
del Contrato le imparta la SED a través del
supervisor del mismo, para una correcta
e¢jecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Durante la ¢jecucion del Contrato.

Atender los requerimientos,
instrucciones y/o  rtecomendaciones
impartidas por la SED

Se cumplio durante el periodo en mencidn.

11.Ejecutar las demaés actividades que sean
necesarias para lograr un total y fiel
cumplimiento del objeto, el alcance y las
obligaciones contractuales, aunque no estén
especificamente sefialadas en el presente
documento, siempre y cuando las mismas
correspondan a la naturaleza y objeto del
Contrato

Durante [a gjecucion del Contrato.

Se cumplié durante el periodo en mencion.

12. Guardar estricta reserva sobre toda la
informacion y documentos a la que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su actividad o
que llegue a conocer en desarrollo del contrato y
que no tenga el caracter de publica. En
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningtin
medio dicha informaciéon o documentos a
terceros, sin la previa autorizacion escrita de la
SED. Esta obligacion permanecera vigente ain
después de la terminacion por cualquier causa de
la vinculacion que ligue alas partes. Por lo tanto,
en caso de que EL. CONTRATANTE tenga
prueba de que La Interventoria ha divulgado
cualquier tipo de documentacion o informacién
que en forma alguna se relacione con el presente
contrato, La Interventoria indemnizara los
perjuicios que con tal hecho cause al
CONTRATANTE. No se  considerara
incumplida esta clausula cuando la informacién
o documentos deban ser revelados por mandato
judicial y/o legal o cuando la informacion
manejada tenga el cardcter de publica.

Durante la ejecucion del Contrato y aun
después de la terminaciéon de este
guardar estricta reserva sobre toda la
informacion y  documentacion  del
contrato y que no tenga ¢l cardcter de
publica.

Se cumpli6 durante el periodo en mencion.

13. Cumplir con la politica de buen trato para
con los demas colaboradores internos y externos
de la SED, y actuar con responsabilidad,
eficiencia y transparencia, ubicada en la pagina
web de la SED, mediante el siguiente Link:
https://educacionbogota.edu.co/portal instituci

onal/sites/default/files/inline-

Durante la ejecucion del Contrato.

Se cumplié durante el periodo en mencion.
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files/PV %20Politica%20institucional%202020
%20.pdf

14. Respetar la politica medioambiental de la
SED, politica que incluye todas las normas
internas sobre el uso de los recursos ambientales
y publicos, como el agua y la energia,
racionamiento  de papel, normas sobre
parqueaderos y manejo de desechos residuales y
manejo del ruido ubicada en la pagina web de la
SED, mediante el siguiente  Link:
https://www.educacionbogota.edu.co/portal _ins
titucional/transparencia-politicas-lingamientos-

manuales-planes-estrategicos-sectoriales-

institucionales

Durante [a ejecucion del Contrato
Respetar la politica medioambiental de
la SED, politica que incluye todas las
normas internas sobre el uso de los
recursos ambientales y publicos, como el
agua v la energia, racionamiento de
papel, normas sobre parqueaderos y
manejo de desechos residuales y manejo
del ruido

Se cumplié durante el periodo en mencién.
Informe Mensual Interventoria N° 21
Capitulo Aspectos ambientales
correspondiente al periodo del | al 31 de
Agosto del 2024.

15. Cumplir con todas las condiciones técnicas
contempladas en los (Documentos Previos), asi
como cjecutar las demds actividades que sean
necesarias para lograr un total y fiel
cumplimiento del objeto contractual, el alcance
y las obligaciones derivadas del mismo, aunque
no estén especificamente sefialadas en el
presente documento, siempre y cuando las
mismas correspondan a la naturaleza del
Contrato.

Durante la ejecucion del Contrato
Cumplir con todas las condiciones
técnicas  contempladas  en  los
documentos previos y demés actividades

Se cumplid durante el periodo en mencién.

16. Cumplir con los ofrecimientos hechos en el
proceso de seleccion y por los cuales obtuvo
puntaje en los factores de ponderacion que
dieron lugar a la adjudicacion del proceso a su
favor.

Entrega de documentacién para el
proceso de licitacion. En el cual se
certificé el namero total de trabajadores
de la planta de personal de
CONSULTORES DEL OCCIDENTE
SAS, el cual corresponde a (3) y el
nimero de trabajadores en condicién de
discapacidad, que corresponde a (1)
UNO.

Formato 16 - Puntaje por trabajadores con
discapacidad y copia del certificado
Expedido por el ministerio de trabajo que
acredite la situacion de discapacidad.

17.Dar cumplimiento a la normatividad legal
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -
SST-respetar la politica de Seguridad y Salud de
la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de
trabajo seguros y saludables, promoviendo la
cultura del autocuidado, con el fin de prevenir
accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
condiciones que fortalecen la productividad y el
bienestar fisico y mental, politica ubicada en la
pagina web de la SED mediante el siguiente
Link:

https://educacionbogota.edu.co/portal instituci
onal/sites/default/files/2021-
03/9%20PLAN%20ANUAL %20DE%20SEGU
RIDAD%20Y%20SAL.UD%20EN%20EL%20
TRABAJO%202021.pdf

Evidencia de realizacion, del disefio,
implementacion y seguimiento por parte
de la Interventoria de un SG-SST que se
ejecuta en obra, acorde a las necesidades
y requerimientos del proyecte como:
realizacion de examenes de ingreso al
personal, afiliacion al sistema de
seguridad social integral, entregas de
dotacion y EPPS, realizacion de
inducciones y notificacion de riesgos de
las actividades a ejecutar, capacitaciones
en temas SST, seguimiento al
cumplimiento de la normatividad legal y
lineamientos del SED en SST,
investigacién y anélisis de incidentes y
accidentes, disefio e implementacion de
un Plan de Emergencias, sefializacion de
areas, instalacion de avisos de
advertencias para prevencion accidentes
laborales.

Informe mensual SS'T Contratista de Obra
No 21 mes de Agosto 2024, mds
exactamente en:

Anexo 1. Ingresos Agosto 2024.

Anexo 2. Planilla de Seguridad.

Anexo 3. Inducciones Nuevo Personal.
Anexo 4. Gestion SST.

Anexo 5. Magquinaria.

Anexo 6. Certif. Revisor Fiscal.

Anexo 7. Paz y Salvos Personal.

Anexo 8. Copasst — Cocolab.

Anexo 9, Pruebas de Alcoholimetria,
Anexo 15. Asistencia Consorcio STC.
Anexo 16. Soportes Ingreso Visitantes.
Igualmente, en el capitulo Gestion HSEQ
de este informe se puede evidenciar parte
de la gestion realizada en el periodo de este
Informe en cuanto al SG-SST.
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18. Vincular y mantener durante la ejecucion del
contrato el equipo de trabajo minimo de
mujeres, conforme alo establecido en el Decreto
Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020, “Por
medio del cual se establecen medidas
afirmativas para promover la participacion de
las mujeres en la contratacion del Distrito
Capital”, so pena de la imposiciéon de multas,
sanciones y demas consecuencias previstas en el
contrato y en las demds normas aplicables.

Durante la ejecucion del Contrato.
Entrega de certificacion en la cual se
declara bajo gravedad de Juramento que
para el Contrato de interventoria N°
COI1 PCCNTR 4054330 se estd
cumpliendo con el porcentaje del 13.8%

Certificacion  juramentada vinculacion
decreto 332 de 2020 correspondiente al
mes de julio 2023

19.Reportar el porcentaje de mujeres
vinculadas, mediante la manifestacion que bajo
juramento  presenten  bimestralmente el
representante legal y del revisor fiscal de la
Interventoria, sin perjuicio de los otros
mecanismos de verificacion que establezca la
SUpervision.

Durante la ejecucion del Contrato.
Entrega de certificacion en la cual se
declara bajo gravedad de Juramento que
para el Contrato de interventoria N°
CO1.PCCNTR.4054330 se esta
cumpliendo con el porcentaje del 13.8%

Certificacion  juramentada vinculacion
decreto 332 de 2020 correspondiente al
mes de julio 2023

20.Registrar las mujeres contratadas en el
micrositio BOGOTA TRABAJA de la
Secretaria de Desarrollo Econémico. El
cumplimiento de esta obligacién debera surtirse
dentro del primer mes de ejecucion del contrato
lo cual sera verificado por la supervisién y/o
interventoria y conforme a las implementaciones
que sobre el particular defina la Secretaria de
Desarrollo Econdmico.

Durante la ejecucion del Contrato
Registro de las mujeres contratadas en el
micrositio BOGOTA TRABAJA de la
Secretaria de Desarrollo economico

Anexo Pantallazo Mujeres inscritas

Interventoria

21, Cumplir con lo establecido en Circulares, en
el Manual Integrade de Contratacion de la
Secretaria de Educacion y en el Manual de
Supervisién e interventoria vigentes de la SED,
en cuanto a los requisitos y condiciones para la
transferencia de documentos a los expedientes
contractuales. Dichos documentos pueden
encontrarse en la pagina web de la SED
mediante el siguiente Link:
https://educacionbogota.edu.co/portal_instituci
onal/transparencia/publicacion-de-

procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-
materia-de-adquisicion-y-compras

Durante la ejecucion del Contrato.

Se cumplié durante el periodo en mencidn.

22.La Interventoria tienc la obligacion en
relacion con sus colaboradores de evitar
cualquier accién u omision, que les cause
muerte, dafio o suftimiento fisico, sexual,
psicologico, econdmico o patrimonial, asi como
las amenazas de tales actos, la coaccién o la
privacion arbitraria de la libertad, bien sea que
se presente en el ambito publico o en el privado.
También evitard cualquier accién u omisién
orientada al abuso econdmico, el control abusivo
de las finanzas, recompensas o castigos
monetarios a las personas por razén de su
condicion social, econdémica o politica.
Tgualmente, deberd facilitar y promover la
denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de

Durante la gjecucion del Contrato.

Se cumplié durante el periodo en mencidn,
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las circunstancias deseritas o las dispuestas en la
Ley 1257 de 2008.

23. Promover entre su equipo de trabajo el uso
de lenguaje no discriminatorio per razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religion, opinion politica o filoséfica.

Durante la ejecuciéon del Contrato se
promueve el uso de lenguaje no
discriminatorio por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua,
religion, opinion politica o filoséfica.

Se cumplié durante el periodo en mencion,

24, Garantizar el cumplimiento de las medidas
de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la
propagacion y realizar el adecuado manejo de
las enfermedades presentadas en el pais, segin
lo establezca las medidas adoptadas por el
gobierno Nacional v/o Distrital.

Contrato
las

Durante la ejecucion del
garantizar el cumplimiento de
medidas de bioseguridad

Se cumplio durante el periodo en mencion.

25, Vincular y mantener durante la ejecucion del
contrato, minimo el 10% del personal de apoyo
adicional requerido por el CONTRATISTA para
el cumplimiento del objeto contractual, de
personas en esfado de pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccién constitucional, en
los términos y condiciones contenidos en el
articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, el cual
adiciona entre otros, el articulo 2.2.1.2.4.2.15
del Decreto 1082 de 2015; de esta obligacion se
excluye el  PERSONAL  MINIMO
REQUERIDO que el proponente debe ofrecer
como requisito habilitante, indicado en el titulo
INFORMACION SOBRE EL PERSONAL
PROFESIONAL Y PERSONAL CLAVE.

Durante la ejecucion del Contrato.

Se cumplio durante el periodo en mencion.

26. Vincular y mantener durante la ejecucion del
contrato, el porcentaje de personal indicado por
la Entidad, consistente en personas naturales
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la
dindmica productiva de la ciudad, con formacion
para el trabajo en el sector de la construccion,
conforme a los numerales 2.2 y 2.2.1 del Decreto
Distrital 380 de 2015 v a las directrices emitidas
por la Secretaria de Desarrollo Economico y la
SED

Durante la gjecucion del Contrato.

Se cumplid durante el periodo en mencion

1. Cumplir con las disposiciones establecidas
en la Ley 400 de 1997, Ley 1796 del 13 de julio
de 2016, Decreto 945 del 5 de junio de 2017,
Resolucion 0017 del 4 de diciembre de 2017 y
la NSR10, siendo una de las actividades
principales del presente contrato la supervision
técnica independiente, de acuerdo a lo
establecido en el capitulo L. de Ia NSR 10 que
indica: “(...)— Se entiende por Supervision
Técnica la verificacion de la sujecion de la
construccion de la estructura de la edificacion a

Durante la ejecucion del Contrato
cumplir con la Supervisién técnica
independiente

Se cumplié durante el periodo en mencién.
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los planos, disefios y especificaciones realizadas
por el disefiador estructural”.

2. El Interventor, con el objeto de garantizar el
adecuado seguimiento y control de sus
actividades, estd en la obligacién de conocer y
aplicar las disposiciones del Manual Integrado
de Contratacién y el manual de interventoria de
la SED.

Durante la ejecucion del Contrato
Seguimiento y control del Manual
Integrado de Contratacién y el manual de
interventoria de la SED.

Se cumplid durante el periodo en mencion.

3. Entregar a la supervisién del contrato todos
los productos que le sean requeridos con ocasion
al seguimiento del confrato principal,
consistentes en  informes, revisiones,
verificaciones y resultados obtenidos cuando asi
se requiera, atendiendo y dando respuesta de
fondo a los requerimientos y recomendaciones
que durante el desarrollo del contrato le imparta
la SED a través de la supervision y/o apoyo a la
supervision del mismo, para una correcta
gjecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Durante la ejecucion del Contrato
Entrega de informes semanales,
mensuales, comunicados con

observaciones y demas informes que
solicite la SED

Informes semanales N° 87, 88, 89, 90 vy
91. Informe Mensual Interventoria N° 21
correspondiente al periodo del 1 al 31 de
Agosto del 2024. Informe de control de
acentamientos.

4. La Interventoria debera wvelar por el
cumplimiento de todas las obligaciones y
condiciones contenidas en el Contrato de obra,
asi como en los documentos previos que hacen
parte integral del mismo.

Durante la ejecucion del Contrato.
Seguimiento al Pliego de condiciones —
Anexo 1 — Anexo Técnico y Estudios
Previos

Se cumplié durante el periodo en mencion.

5. A su vez, la Interventoria debera elaborar y
presentar para aprobacion del supervisor y/o
apoyo a la supervision de la SED, dentro de los
primeros 15 dias calendarios contados a partir de
la suscripeién del Acta de inicio del contrato de
Interventoria, el informe preliminar y detallado
de interventoria, el cual deberd contener como
minimo un andlisis de las condiciones
establecidas en los Documentos Previos
(Plicgos, oferta econdmica, conirato, anexos
técnicos), verificaciéon de las condiciones del

sitio, Diagnostico de Accesibilidad,
Verificacion de  Estudios  técnicos vy
especificaciones, conclusiones ¥

recomendaciones pertinentes para el normal
desarrollo del contrato de obra.

El 13 de diciembre del 2022 se realizo la
Entrega de Informe detallado Preliminar
de Interventoria

Comunicado INTER-INDUSEL-034-
2022: Entrega informe detallado
preliminar de interventoria. Fecha de
radicacion 13 de diciembre de 2022
Numero de radicacion: E-2022-217975

6. La Interventoria debera revisar, aprobar o
rechazar los diferentes planes, procedimientos y
programas que deba presentar el contratista de
obra conforme a sus obligaciones contractuales,
verificando su correcta implementacion.

El 07 de diciembre del 2022 una vez
revisado los documentos requeridos para
la suscripeion del acta de inicio de Obra,
se da APROBACION Y RADICACION
A LA SED a los siguientes documentos:
Informe preliminar, programacion de
obra, flujo de inversion, programa de
insumos, programa recurso humano,
Plan para levantamiento de actas de
vecindad, Plan de Calidad, Plan
PGRCD, Plan de manejo de trafico,
Sistema de Gestion, Plan de manejo
ambiental.

Se cumplié durante el periodo en mencion.
Entrega de informe mensual No 21 Obra,
se realiza seguimiento de los documentos
a través de los informes mensuales y las
actividades ejecutadas en obra.

Consultores del Occidente S.A8

24




| EDUCACION | BOGO

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA

Il’h.\lilllIN ill Illlllhll \ %

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

. Actividades realizadas
(Descnpcmn cuantitativa y cualitativa
de las actividades desarrolladas para

~ cumplir la obligacién contractual)

Evidencia Verificable
(Referir los soportes sin acompafiar]os
fisicamente, los cuales integran el archivo
~ del 4rea correspondiente)

7. La Interventoria debera revisar, verificar y
corroborar la autenticidad y veracidad de la
informacion que sea allegada por el contratista
de obra en cumplimiento de sus actividades y
obligaciones.

Durante la ejecucion del Contrato
Revision de Informes, certificaciones,
ensayos, reportes y demds documentos
entregados por ¢l contratista,

Se cumplid durante el periodo en mencién.
Revision y verificacion de informe
mensual No 21 de Obra.

8. La interventoria deberd presentar los
informes respecto de la ejecucion del contrato de
obra y de Interventoria, en el momento en que
sea requerido por la Supervisién y/o apoyo a la
supervision de la SED, o por el Director de
Construccion y Conservacién de
Establecimientos Educativos.

Durante la ejecucion del Contrato
Entrega de informe mensual y Acta
Parcial del contrato de Obra y de
[nterventoria.

Se cumplié durante el periodo en mencion.
Entrega de informe Mensual N° 21 y Acta
Parcial N° 21 del Contrato de Obra y de
Interventoria.

9. Aprobar y garantizar el cumplimiento del
cronograma de trabajo de campo durante la
gjecucion del contrato de obra, el cual deberd
incluir como minimo: La descripcion de la
forma como pretende acometer los trabajos, el
organigrama propuesto para la gjecucion de
estos, el plan de calidad e indicadores de gestién
del proyecto que deben ser presentados en el
informe mensual de Interventoria.

El 07 de diciembre del 2022 una vez
revisado los documentos requeridos para
la suscripeion del acta de inicio de Obra,
se da APROBACION Y RADICACION
A LA SED de la programacion de obra,
flujo de inversién, programa de insumos
y programa recurso humano.

Se cumplié durante el periodo en mencidn.
Se realiza seguimiento semanal al
cronograma y se reporta en el Informe
Mensual Interventoria N° 21
correspondiente al periodo del 1 al 31 de
Agosto del 2024,

10. Pagar oportunamente los honorarios segiin
corresponda, los impuestos, gravimenes,
aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demiés
erogaciones necesarias para la cjecucion y
liquidacién del contrato. Es entendido que todos
estos gastos han sido estimados integralmente
por el Interventor e incluidos en el precio de su
oferta econémica.

Durante la ejecucion del Contrato
Realizar Pago de honorarios y servicios
de cualquier género necesarias para la
gjecucion y liquidacion del contrato

Se cumplié durante el periodo en mencion.

11, Revisar y verificar que las garantias del
contrato de obra cumplan con las disposiciones
establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del
Decreto 1082 del 2015 y el articulo 11 de la ley
1150 de 2007, observando su vigencia y
condiciones para hacerlas efectivas, si a ello
hubiere lugar, teniendo en consideracion el
plazo, el valor, asi como las eventuales
prorrogas, adiciones, modificaciones,
suspensiones, etc., que puedan afectar las
condiciones del contrato. Asi mismo, la
Interventoria deberd reportar el incumplimiento
de estas disposiciones, con el fin de adelantar el
Procedimiento  Administrativo Sancionatorio
Contractual pertinente,

El 18 de octubre de 2022 se subieron las
polizas actualizadas al SECOP 1l y se
enviaron a la supervision del proyecto.
El 15 de diciembre del 2022 se radica
actualizacion de las pélizas segin lo
establecido en el Acta de inicio del 07 de
diciembre de 2022.

El 28 de febrero del 2024 se radica en su
totalidad la actualizacion de las polizas
de acuerdo al Modificatorio N°1.

Seguimiento a Poliza N° 400043683 y
Péliza NB-100000392, anexo vigencia 07
de diciembre de 2022 vigencia hasta 16 de
Jjunio de 2029,

Poliza N° 400043683 — Anexo 3 POR
MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE
AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE
LA POLIZA SEGUN LO
ESTABLECIDO EN EL ACTA DE
INICIO DEL 07/12/2022

Péoliza N° 400043684 — Anexo 4 POR
MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE
AJUSTA LA VIGENCIA INICIAL DE

LA POLIZA SEGUN LO
ESTABLECIDO EN EL ACTA DE
INICIO DEL 07/12/2022.

Poliza N°® NB-100000392 — Anexo 5 POR
MEDIO DEL PRESENTE ANEXO,
MEDIANTE LA SOLICITUD DE
MODIFICACION CONTRACTUAL SE
REALIZO AUMENTO DE VALOR
ASEGURADQ POR § 42.927.095.209.

Poliza N° 400043683 — Anexo 5 POR
MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE
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 Obligacion Contractual

A ctividades realizadas
scripeién cuantitativa y cuahtauva
las acuwdades desarro]ladas para

. cumphr 1a obligacion contractual)

' Ewdencla Ve 1ﬁcable

ﬁmcamentc los cuales mteg[
del area correspoudlente)

ACLARA EL VALOR DEL ANTICIPO $
7.427.418.745 40.

Anexo 4 POR MEDIO DEL PRESENTE
ANEXO SEGUN SOLICITUD DE
MODIFICACION  CONTRACTUAL
RADICADO 1-2023-138554 DE FECHA
08 DE DICTEMBRE DE 2023 LAS
PARTES. ADICIONAR AL VALOR
DEL CONTRATO LA SUMA DE §
5.970.001.482 QUEDANDO COMO
NUEVO VALOR LA SUMA DE $
42.927.095.209.

Poliza N° 400043684 — Anexo 5 POR
MEDIO DEL PRESENTE ANEXO
SEGUN SOLICITUD DE
MODIFICACION  CONTRACTUAL
RADICADO 1-2023-138554 DE FECHA
08 DE DICIEMBRE DE 2023 LAS
PARTES ACUERDAN: ADICIONAR
AL VALOR DEL CONTRATO LA
SUMA DE $ 5.970.001.482 QUEDANDO
COMO NUEVO VALOR LA SUMA DE
$ 42.927.095.209

12. Proyectar y suscribir las actas de inicio,
reinicio, suspension, entrega final o parcial del
contrato de Interventoria y de obra.

El 1 de diciembre de 2022 se suscribio
Acta de inicio del Contrato de
Interventoria y el 07 de diciembre de
2022 se suscribio Acta de Inicio de Obra.

No aplica para este periedo en mencion

13. Revisar, estudiar y solicitar al contratista de
obra, reporte sobre las consultas a las entidades
competentes sobre la norma urbanistica
aplicable para el predio, asi como las posibles
afectaciones involucradas.

La interventoria reviso y solicito al
contratista reportes sobre consultas a las
entidades competentes sobre la norma
urbanistica

Se cumplio durante el periode en mencion.
Seguimiento Estado de servicios publicos,
tramites, permisos y licencias

14.Realizar el proceso de seguimiento,
evaluacion, control y aprobacion de los
productos entregables establecidos, conforme al
cronograma aprobado.

Realizar seguimiento a la programacion
de obra, flujo de inversion, programa de
InSumos y programa recurso humano.

Se cumplio durante ¢l periode en mencion.
Se realiza seguimiento semanal al
cronograma y se reporta en el Informe
Mensual Interventoria N° 21
correspondiente al periodo del 1 al 31 de
Agosto del 2024.

15, Emitir y exigir el cumplimiento de todas las
observaciones técnicas, administrativas,
financieras en cuanto a calidad, presupuesto,
programacion y manejo del anticipo durante
todo el contrato de obra. Debera presentar dentro
de su informe mensual el control financiero de
inversion, amortizacion y rendimientos del
anticipo.

Cumplimiento de todas las
observaciones técnicas, administrativas,
financieras en cuanto a calidad,
presupuesto, programacion y manejo del
anticipo durante todo el contrato de obra.
Ademés, serealiza seguimiento y control
al Rendimiento financiero

Se cumplié durante el periodo en mencion.
Se realiza seguimiento semanal y se
reporta en el Informe Mensual
Interventoria N° 21 correspondiente al
periodo del 1 al 31 de Agosto del 2024.

16.El Interventor tendrd la responsabilidad
directa de garantizar la ejecucion de la obra con
los materiales especificados y aprobados en las
diferentes etapas de la obra.

Se realiza seguimiento y se garantiza
garantizar la ejecucion de la obra con los
materiales especificados y aprobados en
las diferentes etapas de la obra.

Seguimiento al plan de calidad

17. Verificar que se encuentren disefiados e
implementados los indicadores de medicion de
desempefio del contrato de obra. En caso de que

Durante la ejecucion del Contrato.

Se cumplio durante el periodo en mencidn.
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EJECUCIGN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligacién Contractual

Actmdades reahzadas

(Descripeion cuantitativa y cualitativa |

de las actividades desarrolladas para
cumplir la obligacion contractual)

Evidencia Verificable
(Referir los soportes sin acompaarlos
fisicamente, los cuales integran el archivo
. del 4rea correspondiente)

no se encuentren los indicadores, deberdn ser
disefiados e implementados, previa aprobacion
del supervisor y/o apoyo a la supervision de la
SED.

18. Comunicar formalmente al contratista de
obra y al supervisor y/o apoyo a la supervisién
del contrato, los indicadores de medicion de
desempefio de las obras al inicio de estas.

Durante la ejecucion del Contrato. Se
realiza seguimiento a [os indicadores de
medicion de desempefio de la obra y se
comunica en los Comités de Obra
semanal e Informes semanales

Informes semanales N° 87, 88, 89, 90 y
91. Actas de comité de obra N° 85, 86, 87,
88 y 89,

19.Establecer la linea de base del presupuesto y
la programacion para poder ejercer las funciones
de monitoreo y control al desempefio del
contrato de obra. El interventor presentara a la
supervision del contrato los indicadores de
medicidn del contrate de obra, Informando
oportuna y continuamente al Supervisor y/o
apoyo a la supervision de la SED, sobre los
aspectos relevantes del desempefio del contrato
de obra, su problematica y alternativas de
solucion.

Durante la ejecucion del Contrato.

Informes semanales N° 87, 88, 89, 90 y
91]. Actas de comité de obra N° 85, 86, 87,
88 v 89.

20.Comunicar de manera oportuna al
Supervisor v/o apoyo a la supervision de la SED,
el incumplimiento parcial o total del contrato de
obra, requiriendo al contratista de obra la
subsanacion de  dicho  incumplimiento,
otorgando un término comprendido entre 3 y 5
dias habiles para su saneamiento, dependiendo
de la gravedad. En caso de que el contratista de
obra no demuestre el cumplimiento de la
obligacion requerida en el plazo otorgado, la
Interventoria deberd presentar informe de
incumplimiento con la selicitud de inicio del
procedimiento  administrativo  sancionatorio
contractual a la supervision del proyecto en un
término no mayor a 10 dias hébiles.

INCUMPLIMIENTO ACERO

La Interventoria envia oficio segundo
oficio ala Secretaria de Educacion con
copia al Consorcio Obras STC sobre
Respuesta a comunicado S-2023-256099
Remisién de Oficio Rad. [-2023- 87354
de asunto: Respuesta al memorando I-
2023- 86252 del 31 de julio de 2023, con
el que se solicita el inicio de proceso
administrativo contractual respecto del
contrato de obra No. COLPCCNTR.
3996391 del 21 de septiembre de 2022.
sobre el estado del (ramite por
incumplimiento del Acero, 1a tasacion de
la multa es:

De acuerdo con lo  estipulado
contractualmente, a continuacion, se
presenta el valor de la tasacion

de la multa, que recomienda la
interventoria sea aplicado.

CANTIDAD DE KILOGRAMOS:
139.154.,.90 VALOR DEL INSUMO EN
EL APU: § 4.462.50

VALOR BASEPARA LA TAZACION:
$620.978.741.25

TAZACION: §93.146.811.19

INCUMPLIMIENTO % ATRASO

La interventoria ¢l 25 de abril del 2024
envia comunicado INTER-INDUSEL-
518-2024 a la Secretaria de Educacion
con respecto a la Solicitud inicio proceso
de multa por presunto incumplimiento
del contratista de obra. Lo anterior por

INCUMPLIMIENTO ACERO

Bitacora de obra el 19 de mayo, oficio
INTER-INDUSEL-217-2023 Fecha de
envio 24-mayo-2023.
INTER-INDUSEL-229-2023 Techa de
envio: 29-mayo-2023, INTER INDUSEL-
279-2023 Fecha de envio: 21 de julio de
2021., INTER-INDUSEL-300-2023 fecha
de envio: 14 de agosto de 2023.

INCUMPLIMIENTO % ATRASO
Oficio INTER-INDUSEL-518-2024
Fecha de envio: 25-abril-2024, INTER-
INDUSEL-571-2024 Fecha de envio 12 de
junio de 2024,
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cuanto v en razoén al porcentaje de atraso
presentado a la fecha en el contrato,
encontramos como interventoria que el
plazo contractual no va a ser cumplido
por parte del contratista al haberse
presentado un atraso total de obra del
12.73%, lo cual afecta negativamente el
plazo de ejecucion y hace imposible su
cumplimiento.

TAZACION DE LA MULTA: §
176.001.090,00

La Interventoria envia un segundo oficio
a la Secretaria de Educacién sobre
Respuesta a comunicado Respuesta
comunicado S$-2024-192153 - Traslado
de requerimiento Oficina de Contratos
Rad. 1-2024-63410 de  Asunto:
“Respuesta al memorando No. 1-2024-
60106 del 21 de mayo de 2024, respecto
de la solicitud para iniciar proceso en
contra del CONSORCIO OBRAS STC,
por el presunto incumplimiento del
contrato de obra CO1PCCNTR.
3996391 de 2022™.

TAZACION DE LA MULTA: §
339.124.052,15.

21.Mantener el equipo profesional y técnico
propuesto para el comecto desempefio del
contrato de Interventoria, durante la ejecucién
del contrato.

Durante la ejecucion del Contrato
Mantener el equipo profesional y
técnico propuesto para el contrato de
Interventoria

Se cumplio durante el periodo en mencion.
Informe Mensual Interventoria N°® 20
Relacion de personal.

22.Exigir el cumplimiento por parte del
contratista de obra de su obligacion de ocupar en
la ejecucion de las obras a personas de los
estratos socioeconomicos 1, 2 y 3 excluidas de
las dindmicas del mercado laboral y que en el
marco de aplicacion de la Directiva Distrital No.
1 de 2011 se consideran como poblacion
vulnerable de Bogotd D. C. El Interventor
debera entregar el informe de cumplimiento de
esta obligacién cuando el supervisor y/o apoyo a
la supervision designado por la SED lo requiera.

Durante la ejecucién del Contrato.

Se cumplié durante el periodo en mencion.

23, Programar y presidir los comités técnicos de
acuerdo con la agenda preestablecida y el orden
del dia programado, citando anticipadamente al
contratista de obra, al Supervisor y/o apoyo a la
supervision de la SED y al personal de apoyo
que se requiera, con el fin de llevar a cabo el
control permanente del desempefio del
contratista.

Durante la ejecucion del Contrato se
realiza programacion de  comités
técnicos los jueves a la 1 pm citando
anticipadamente al contratista de obra, al
Supervisor y/o apoyo a la supervision de
la SED y al personal de apoyo

Se cumplio durante el periodo enmencién.
Se llevaron a cabo Cinco (5) comités
téenicos de obra.

Actas de comité de obra N° 85, 86, 87, 88
y 89.

24 Presentar al supervisor y/o apoye a la
supervision de la SED, un resumen grafico
semanal de la  Interventoria  técnica,
administrativa y financiera, evidenciando entre

Durante la ejecucion del Contrato
Entrega de resumen o informe semanal
al supervisor y/o apoyo a la supervision
de la SED

Se cumplio durante el periodo en mencion.
Entrega de Informes semanales N° 87, 88,
89,90y 91.
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EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A

Obligacidn Contractual

. Actividades realizadas
 (Descripeidn cuantitativa y cualitativa
- de las actividades desarrolladas para

- cumplir Ia obligacién contractual)

Evidencia Verificable
(Referir los soportes sin acompafiarlos
fisicamente, los cuales integran el archivo
del drea correspondiente)

otros aspectos, ¢l estado de avance presupuestal
v de programacion del contrato de obra
comparado con la propuesta economica y el
plazo contractual.

25, Efectuar las revisiones periddicas que estime
necesario a las cantidades de obra y calidad de
los materiales, haciendo seguimiento a la toma
de pruebas, ensayos, controles y resultados.

La interventoria realiza revision y
seguimiento a las cantidades de obra
(Actividades ejecutadas, Actas parciales
de obra, balance), asi como seguimiento
a la toma de pruebas, ensayos, controles
y resultados.

Informe Mensual Interventoria N° 21
correspondiente al periodo del 1 al 31 de
Agosto  del 2024. Anexo Control
Interventoria cilindros de concreto Agosto
2024

26.Efectuar vigilancia y control a la bitacora
tnica de obra, donde se consignardn todas las
Instrucciones  impartidas, las  solicitudes,
observaciones y recomendaciones formuladas,
los acuerdos y demas determinaciones tomadas
en relacién con la ejecucidn del proyecto.

La interventorfa realiza seguimiento y
control diario de la Bitacora tinica de
obra

Se cumplio durante el periodo en mencion.
Anexo Bilacora de obra Agosto 2024

27 Mantener un archivo organizado de la
Interventoria, respecto de la correspondencia,
informes, restmenes graficos, fotografias,
solicitudes, requerimientos, quejas, planos,
calculos, memorias e inventarios detallados que
sirven de base para efectuar el recibo mensual de
las obras ejecutadas.

La interventoria lleva un archive
(Carpeta) en el cual se encuentra toda la

informacién del proyecto
(correspondencia, informes, resumenes
graficos,  fotografias,  solicitudes,

requerimientos, quejas, planos, calculos,
memorias, etc.)

Se cumpli¢ durante el periodo en mencion.
Carpeta (COLEGIO INDUSEL)

28.Fl interventor debera revisar, autorizar o
rechazar las actas mensuales de pago parcial
presentadas por el contratista de obra, conforme
al cronograma de ¢jecucion, dentro de un plazo
maximo de ocho (8) dias habiles, siguientes a la
fecha de terminacion del periodo o maximo los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, en
caso tal el interventor esta en la obligacion de
presentar a la SED un informe de las cantidades
de obra ejecutada y aprobada por la interventoria
para este periodo. Una vez aprobadas las actas
parciales de obra, la Interventoria acompafiara el
tramite para ¢l correcto cumplimiento de los
pagos, con el fin de evitar la iliquidez del
contratista y los posibles retrasos en la ejecucion
contractual.

Revisar, autorizar o rechazar las actas
mensuales de pago parcial presentadas
por el contratista de obra

Acta Parcial N° 21 del Contrato de Obra
correspondiente al periodo del 07 de
Agosto al 06 de Septiembre del 2024.

29, Elaborar y presentar oportunamente las actas
mensuales de pago parcial de Inferventoria,
conforme a la forma de pago establecida en el
contrato, dentro de un plazo maximo a ocho (8)
dias hébiles, signientes a la fecha de terminacion
del periodo o dentro de los primeros cinco (5)
dias habiles de cada mes.

Elaboracion y entrega de las actas
mensuales de pago parcial de
interventoria conforme a la forma de
pago establecida.

Acta Parcial N° 21 del Contrato de Obra
correspondiente al periodo del 07 de
Agosto al 06 de Septiembre del 2024.

30.Elaborar y presentar para aprobacién del
supervisor y/o apoyo a la supervision de la SED,
los informes semanales, mensuales, y final de
Interventoria de acuerdo con la estructura y
requisitos  exigidos. La presentacion vy
aprobacion por parte del supervisor y/o apoyo a
la supervision de estos informes, mes a mes,

Elaboracion y entrega de los informes
semanales, mensuales, y final de
Interventoria de acuerdo con la
estructura y requisitos exigidos para
aprobacion del supervisor y/o apoyo a la
supervision de la SED

Informes semanales N° 87, 88, 89, 90 y 91.
Informe Mensual Interventoria N° 21
correspondiente al periodo del 1 al 31 de
Agosto del 2024.
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ES _:'RENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

 Actividades reahzadas :
(Descrlpcmn cuantitativa y cualitativa
de las actividades desarrolladas para.
cumplir la obligacién contractual)

 Evidencia Verificable
(Refenr lo soportes Sin acompanarlos

ﬁsmamr:nte, los cuales integran el archivo
 del area correspondiente)

serdn requisito para la presentacion de las
cuentas parciales y/o Facturas o documento
equivalente, las cuales serdn tramitadas una vez
se encuentre aprobado ¢l informe, debiéndose
cargar ala plataforma Secop 11 dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la aprobacién de
todo informe (mensual o de periodicidad mayor
que no supere los 6 meses) que sustente los
respectivos cobros.

31. Asesorar a la SED en la respuesta de
reclamaciones, demandas y acciones surgidas
por perjuicios causados a terceros por parte del
contratista de obra o de la Interventoria, con
ocasion  del  desarrollo  del  contrato,
acompafiando a la SED hasta finalizar los
procesos o controversias, o hastala caducidad de
las acciones.

Durante la ejecucion del contrato

Se cumplio durante el periodo en mencion.

32.Estudiar las sugerencias, reclamaciones y
consultas del contratista de obra, cuando sea
pertinente emitir el concepto técnico y juridico
que corresponda y dar traslado a la SED dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a su recibo.
Asi mismo, apoyar a la SED en la respuesta a
reclamaciones que surjan, posterior a la entrega
de la obra.

La interventoria estudio las sugerencias,
reclamaciones v consultas del contratista
de obra, cuando sea pertinente emitir el
concepto téenico y juridico que
corresponda y dar traslado a la SED

Envié de correos electronicos, visitas de
campo con asesores. Informe Mensual N°
20 de interventoria. Anexo de
correspondencia enviada

33, Brindar apoyo oportuno a las reclamaciones
que formule la comunidad, los Entes de control
o los contratistas con respecto a la ¢jecucion de
las obras, acompafiando a la SED en la
proyeccidon de las respuestas que deban ser
emitidas por la SED.

La interventoria brindo acompafiamiento
y apoyo oportuno a las reclamaciones
que formule la comunidad, los Entes de
control o los contratistas con respecto a
la ejecucion de las obras

Se cumplio durante el periodo en mencion.
Informe Mensual N° 21 de interventoria.

34 Reportar a la SED, de los hechos
corroborados de fuerza mayor o caso fortuito
dentro de un plazo maximo de dos (2) dias
habiles siguientes al recibo del reporte realizado
por ¢l contratista de obra, conceptuando acerca
de la evaluacion de los hechos acaecidos, las
causas y la diligencia con que el contratista actuod
ante la ocurrencia de éstos y emitir
recomendaciones sobre las medidas a tomar.

La Interventoria reporto a la SED de los
hechos corroborados de fuerza mayor o
caso fortuito, conceptuando acerca de la
evaluacion de los hechos acaecidos, las
causas y la diligencia con que el
contratista actud ante la ocurrencia de
éstos y emitir recomendaciones sobre las
medidas a tomar.

Informe Mensual N° 21 de interventoria.
Anexo de correspondencia enviada

35.La interventoria debera en un término no
mayor a cinco (5) dias hébiles revisar,
corroborar y conceptuar acerca de los informes
de Eventos Eximentes de Responsabilidad que
alegue el contratista de obra, comunicando a la
Supervision del proyecto de manera completa y
oportuna su procedencia.

Revisar y conceptuar acerca de los
informes de eventos Eximentes de
Responsabilidad  que  alegue el
contratista de obra, comunicando a la
Supervision del proyecto de manera
completa y oportuna su procedencia.

Informe Mensual N° 21 de interventoria.
Anexo de correspondencia enviada

36.Responder por el comportamiento del
personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio
de la obra.

Durante la ejecucion del contrato

Se cumplio durante el periodo en mencion.

37.El Interventor sera el responsable de todos
los objetos de valor arqueoldgico que se llegaren
a encontrar en los sitios de frabajo o que se

Durante la ejecucion del contrato

Se cumplié durante el periodo en mencion.
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~ cumplir Ia obligacién contractual)

Evidencia Verificable .
(Referir los soportes sin acompafiarlos
fisicamente, los cuales integran el archivo
- del area correspondiente)

descubran durante la ejecucion del contrato,
debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al
Supervisor y/o apoyo a la supervision. Estos
objetos quedaran a cargo de la SED quien
posteriormente dara curso de lo pertinente a la
Entidad encargada correspondiente. Deberd
evitar que sus empleados y los del contratista de
obra invadan o perjudiquen en cualquier forma
zZonas 0 monumentos que tengan interés
arqueoldgico, historico o turistico.

38. Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a
las solicitudes presentadas por el contratista de
obra o la SED dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su recibo, de manera que no generen
retrasos a las obras o ampliaciones en el plazo
establecido.

Durante la ejecucion del contrato Dar
respuesta de manera eficiente y eficaz a
las solicitudes presentadas por el
contratista de obra o Ia SED

Informe Mensual N°® 21 de interventoria.
Anexo de correspondencia enviada

39.El interventor debera verificar que todo el
personal que ingrese y ejecute labores en ¢l lugar
de las obras, se encuentre autorizado por el
contratista de obra y que est¢ debidamente
afiliado al sistema de seguridad social (Salud,
pension y ARL).

Durante la ejecucion  del contrato
verificacion por parte de interventoria de
que todo el personal que ingrese ¥y
ejecute actividades se encuentre afiliado
al sistema de seguridad social

Informe mensual SST Contratista de Obra
No 21 correspondiente al periodo del 07 de
Agosto al 06 de Septiembre del 2024,
Anexo. Planilla SSI.

40.El interventor deberd certificar mediante
documento en el cual garantice que los insumos
utilizados en el andlisis de precios unitarios
concuerdan con el valor de la actividad o item
propuesto por el contratista de obra en su oferla
econdmica,

Garantizar que los insumos utilizados en
el andlisis de precios unitarios
concuerden con el valor de la actividad
propuesta por el contratista de obra

Se cumplid durante el periodo en mencién,
se realizé verificacién de precios unitarios
y se solicito 3 cotizaciones a proveedores
para comparar valores

4]1.Realizar ¢l acompafiamiento, y la respectiva
verificacion de las actas de vecindad presentadas
por el coniratista de obra, para todos los predios
aledafios, espacio publico, vias de acceso, y
zonas del colegio que no se intervendrdn, las
cuales deberan ser allegadas por el contratista de
obra para su aprobacion dentro del primer mes
de la etapa constructiva.

Acompafiamiento,  verificacion ¥
aprobacion de las actas de vecindad
durante el primer mes de la etapa
constructiva

No aplica para el presente pericdo, las
actividades ya fueron ejecutadas por el
contratista, aprobadas por la interventoria
y con el Visto Bueno de la Supervision
social.

42 El contratista debera utilizar el software que
de la SED requiera para el seguimiento y control
de la gjecucion del proyecto, el cual debera
permitir el uso compartide del contratista de
obra y la SED.

Utilizar Software que la SED requicre
para el seguimiento y control de la
gjecucion del proyecto

Se cumplié durante el periode en mencion.

43, En caso de que el contratista de obra solicite
la inclusién de maquinaria y/o personal para
labores nocturnas y dias feriados, el interventor
debera evaluar y aprobar o rechazar
motivadamente dicha solicitud. En caso de ser
viable, el interventor debera poner a disposicidn
personal en obra para labores nocturnas y dias
feriados, previe a los permisos otorgados por las
entidades pertinentes.

Durante la ejecucion del contrato

Se cumplid durante el periodo en mencion.

44 En caso de presentarse solicitud de
modificacion, suspensién y reanudacion del
contrato, la interventoria se encargard de emitir

Emitir concepto técnico y juridico en
caso de presentarse modificacion,
suspensidn o reanudacion del contrato.

No aplica para este periodo en mencion
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concepto técnico y juridico al respecto. Asi
mismo, la Interventoria debera emitir un
concepto sin que sea requerido, cuando
evidencie alguna situacion que requiera la
modificacion, suspensién o reinicio del
Proyecto, esto en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles.

45.Elaborar y suscribir el acta de recibo
definitivo de la obra, con las constancias a que
hubiere lugar. En caso de que el contratista de
obra se abstenga de suscribir cualquier Acta, la
Interventoria debera certificar por escrito tal
hecho de manera inmediata.

Elaborar y suscribir el acta de recibo
definitivo de la obra

No aplica para este periodo en mencién

46.Para la etapa de liquidacién el interventor
debera certificar que las cantidades ejecutadas
en obra corresponden a las realmente ejecutadas,
asi como la idoneidad y los correctos procesos
constructivos desarrollados en la obra.

Certificar cantidades ejecutadas en obra
para la etapa de la liquidacion

No aplica para este periode en mencion

47, Diligenciar la documentacién necesaria para
la liquidacion del contrato de obra, y elaborar las
correspondientes actas, en donde se hara
constar: a) El recibo definitivo y a satisfaccion
de las obras, b) Las modificaciones en adiciones
y precios, los ajustes, las prorrogas, el niimero y
cuantia de las actas parciales y recibo final de
pagos, reconocimientos y demds, c¢) Los
acuerdos, conciliaciones y transacciones entre
las partes, d) El valor final del contrato, e) La
extensién o ampliacion de las vigencias de las
garantias del contrato objeto de interventoria.

Diligenciar la Documentacion para la
liquidacion del contrato de obra y
elaborar las actas de recibo definitivo de
la obra

No aplica para este periodo en mencion

48 Presentar al supervisor y/o apoyo a la
supervision de la SED, dentro de los treinta dias
calendario siguientes a partir de la conexién
- definitiva del iltimo de los servicios publicos, el
informe final de interventoria, el cual ademas de
contemplar los aspectos del informe mensual,
debe incluir el acta final de recibo definitivo de
obra, anexos, seguimiento a los Ttiesgos
planteados en la Matriz y materializados,
ademas de los documentos relacionados con el
cierre de las obras ejecutadas y de los
Tespectivos contratos

%

Obligaciones previas a la suscripcion del
contrato de interventoria

Entrega de Informe Final, Acta final de
recibo y demas documentos
relacionados con el cierre de las obras.

No aplica para este periodo en mencién

Radicar a la SED: Hojas de vida del
personal minimo, documentos del
revisor fiscal, Fotocopia de la cédula de
ciudadania del representante legal,
Antecedentes, Entidad bancaria, RUT.

Entrega de INTER-INDUSEL-004-2022 -
Documentacion interventoria consultores
del occidente SAS el 26 de octubre de
2022, INTER-INDUSEL-009-2022 -
Hojas de vida interventoria Consultores
del Occidente S.A.S el 17 de noviembre de
2022, INTER-INDUSEL-010-2022 -
Certificacion parafiscales y

Consultores del Occidente S. A8

52



INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA

IEESAENINES R |lll||'|!il \ 4%

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PER{ODO REPORTADO

L ._:_O_bligacién Contraétual

Actividades realizadas
(Descrlpcmn cuantifativa y cualitativa
de las actividades desarrolladas para
cumplir la obligacion contractual)

Evidencia Verificable
(Referir los soportes sin acompafiarlos
fisicamente, los cuales integran el archivo
del drea correspondiente)

documentacién contadora el 17 de

noviembre de 2022

Obligaciones previas a la suscripcion del acta de
inicio

Contar con la aprobacion de las hojas de
vida y soportes por porte de la SED y
Acreditar por parte de Interventoria
que todo el personal necesario para
el inicio de la ejecucién de las
labores de seguimiento se encuentra
afiliado a los sistemas de seguridad
social en salud, pensiones y riesgos
profesionales.

Una vez suscrito el contrato, la
Interventoria subié en la plataforma del
SECOP 11 todas las garantias solicitadas en

¢l presente documento.

Obligaciones posteriores a la firma del acta de
inicio de interventoria

Revisar y realizar si es del caso las
respectivas  observaciones a  los
documentos entregados por ¢l contratista
de obra para la suscripcion del acta de
inicio de obra.

Entrega de informe detallado por parte
de interventoria

Entrega de INTER-INDUSEL-034-2022 -

Entrega informe detallado preliminar de
interventoria el 13 de diciembre de 2022

Obligaciones en materia de documentos para la
terminacion y liquidacién de los contratos de
obra e interventoria

Entrega por parte del contratista de todos
los documentos ajustados si es el caso,
como soporte para la liquidacion del
contrato. Se elaborarda el acta de
liquidacion del centrato.

No aplica para este periodo en mencioén

Obligaciones relacionadas con el personal
requerido  para la ejecucion del objeto
contractual

Suministrar y garantizar, en las etapas
que resulten pertinentes durante la
ejecucion de la obra y hasta la entrega de
la misma, el personal requerido para el
seguimiento a la gjecucion de la obra,
relacionade a continuacion, el cual
debera cumplir con la idoneidad, las
calidades técnicas o profesionales y la
experiencia general y especifica exigidas
en el presente documento.

Se cumplié durante el periodo en mencion.

Presencia y dedicacion del personal Clave
de interventoria

2.6. Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor

Durante el mes de Agosto se presentaron las siguientes dificultades en la obra:

1. Ascensores Bloque 1 — Bloque 2.

Propuesta Consultoria

El Consultor presenta la siguiente respuesta entregando los planos en CAD.
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1. Se realiza consulta sobre el refuerzo de los ascensores en el nivel superior para
soporte de la estructura.

Rta.: La consultoria envia planimetria en CAD, para revision de los constructores y la

interventoria.

Propuesta Contratista.

v" Revisién Informacion Fosos de Ascensores en Bloque 1 y 2 Nivel +11.80 y +15.60
Contratista de obra

El Contratista informa que reviso la informacion de los fosos de los ascenores del bloque 1 y
bloque 2, presentando la siguiente informacion:

Una vez revisada la informacién suministrada en los planos enviados dye 19-2580 BL1 y
dye19-2580 BL2 se puede constatar los siguientes detalles:

e Detalles dados para la demolicion parcial del muro que permita generar la ventana de
ventilacidén con seccion de 60x40, la ubicacion tanto en planta como en corte lateral. No
se evidencia reforzamiento adicional en las esquinas del hueco a ser realizado.

Refusrzo Horzer
Lina cara clon wantsnils
( ) ~2320 A i i
g
== i a ﬂ
L . E e
gz
vy
1160 e :
[3 ] PE 200 i" =
= i o2z

Imagen No. 1. Detalle Sencién Ventana de Ventilacion en Muro
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e Detalle dado de la perfileria de apoyo (IPE 240-IPE 200) en detalle de platinas
300x300x_ mm. No se evidencia el espesor de la platina. En detalle platina de
empalme entre perfiles 100x130__ mm no se evidencia el espesor requerido para dicho
elemento. Se recomienda manejar platinas con espesor no menor de 12 mm.

Fali FAS varills rossuds con HIT-RE 500 V3
resina do inyeccién con 137 mm de empetramiento,
1/2, Acete galvanizade, instalado medianie Taladte

Platina Tipo 1 /:/ a percusién, segun ESR-3614
Perfil IPE / —
f——rterlf
N
§ Ve / 2?2
7
oo
AN, 2 PERNOS

Platina Tipo 2

/ 4
SO i ¢
2 N ®

4 ‘%#*:\\}(:;\:3
SOLDADURA
E70xx 5Smm 2

Imagen No. 2. Detalle Uniones entre IPEs y Anclajes a Muro

\

. F) ACERO A490 @ 1/2"
IBE 200 NN / 100 /
.
N N -

e Detalle en planta y en corte lateral para la ubicacion de los IPEs de soporte requeridos.

‘ fE wm ay [ E— ——Y
Anclaje spexice | — - w4 i S .o
Var dotaila F Nl e | e m . = ,I,l 1
A AN ) NN 3 L e e
i 5 - il - b s[4
‘ i 700 1 2 1 < i ¥
. GRS o %
- Cangxion T-A ¥ =i -] o Ve |
| EEC— N Artemiey.
| i
&b .E a e
| pu A
i i 180 -~ ‘13' # 3
| Andlaje apoxice sy M oy
Var datalls 3
= : = . i L L e

Imagen No. 3. Detalle IPE a ser instaladas

e Detalle losa superior con ganchos requerido en barra de 7/8” en un desarrollo de 1.20 m.
refuerzo de la losa en #4 con separacién a cada 20 cm en ambas direcciones. Se da
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caridad que el desarrollo del gancho cumple los requerimientos dados por el equipo de
instalacion del ascensor y es figurado en taller.

LONL. Y TRANSV.
/ﬁ'm.ﬂl
I | A |
{ = a% : - = i 7 L z = S -,,]
- . ir . B 3 = i b = - 2
e e i
1”"'-\.
— N \t\‘\\h
/ /J_ T3 LONL Y TRANSY.
! #40/.20
Gancho de 2000Kg /
30 30
10
1#7 L=1.20

Imagen No. 4. Detalle Losa en cubierta de ascensor con gancho de sujecion

Ganchos 7/8
=7 Carga de 2Ton
2 AN
e T O
8
NN NN :
l [ | " Indica ventanilla en muro
S$=0.60X0.40

Imagen No. 3. Detalle Ubicacion de Ganchos en Placa

Dadas las consideraciones evidenciadas en los planos entregados para revision para la solucion
requerida en fosos de ascensores las recomendaciones dadas estin en funcidn del espesor de las
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platinas recomendado manejar 12 mm y en el refuerzo en las esquinas de la ventana de
ventilacion a lo cual se recomienda manear como minimo 2 varillas #4 en ambas caras del acero
del muro en un desarrollo de 45 cm minio.

Propuesta Contratista.

v" Aclaracion dada a los requerimientos realizados para la instalacion de ascensores en los
Bloque 1y 2 Nivel +19.40 y +23.20. Colegio Hena Rodriguez Parra INDUSEL.

Dados los recorrido realizado con el personal profesional dispuesto por parte de la empresa
encargada de realizar la instalacion de los ascensores en bloque 1 y 2 el pasado lunes 15 y el
viernes 26 de julio de 2024 me permito realizas las siguientes aclaraciones que al respecto se
generaron en aras de dar trazabilidad y soporte a los requerimientos realizados.

v" Placa superior: La placa o losa superior de ascensores tanto en el foso del Bloque 1 como
en el foso del Bloque 2 deber4 estar ubicada a 3.90 metros del piso acabado hasta la parte
inferior de la losa, esta debera tener un espesor de 20 centimetros, el concreto debera
tener una resistencia a la compresion de 28 Mpa, el acero de refuerzo esta dado por una
varilla #4 a cada 20 centimetros y el recubrimiento de 4 centimetros.

SESTTS

Placa Mecizal
e=20m

180T

S 1
N+ 23.66
b vt N s T 4o
N+ 23.20 [To 0 S AN
———————————————————— ‘_.—19—

o
+22.60 ¥le
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I

[=}
@

o [}

o

m

4

Imagen No. 1. Detalle lateral de niveles foso ascensor ubicacién de Placa o Losa. Blogues
1oy,

Como se puede identificar los niveles de los entrepisos, son de N+23.20 al N+19.40 existiendo
una altura entre los mismos de 3.80 metros y al requerimiento en foso de ascensores dado que
la losa desde la parte inferior al piso acabado (teniéndose una altura de piso acabado de 5
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centimetros) es de 3.90 metros, se debera elevar la placa 15 centimetros sobre el nivel +23.20

para poder cumplir con el requerimiento solicitado. Por lo cual

se debera generar una extension

del muro perimetrales del foso sobre las vigas V-603A S=25x60, V-610A S=25x60, V-604A
S=25x60 y V-609A S=25x60 para el Bloque 1, V-603B S=25x60, V-618B S=30x60, V-604B
§=25x60y V-617B S=25x60 para el Bloque 2. Con secciones de acero en U que permitan anclar

la losa al sistema de vigas perimetrales.

_N+23.55
_N+23.20 E
_N+22.60
J ‘Ta et 2644 o 20L=264 B
=
e 26H4 ¢ 120L=264 121,
222

Imagen No. 2. Detalle refuerzo para anclado de losa o placa en foso de ascensor Blogues

Ty 2.

v Ubicacion gancho de anclado en losa: se hace claridad que los puntos solicitados son 5
y no 3 como inicialmente se habia requerido, aumentando en dos para requerimientos de
trabajos en mantenimiento y que la ubicacion de estos son diferentes para el Bloque 1
(ingreso a la derecha) y Bloque 2 (ingreso a la izquierda), a continuacién se muestra la
ubicacion de los mismos con la referencia del gancho a ser instalado:

885 .115

77777 AT T TV A7
e

. / E o

.200 /_}‘; .200
ACCESO

Imagen No. 3. Ubicacion de ganchos en placa foso de ascensor Bloques 1.
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Imagen No. 4. Ubicacion de ganchos en placa foso de ascensor Bloques 2.

30 30

)
¥

&

10| 2

1#7 L.=1.20

Imagen No. 5. Detalle para ganchos de 2000 kg en Bloque 1y 2.

v" Ubicacién ventanas R1 v R2: se requiere de la ubicacion de dos espacios denominados
como ventanas R1 y R2 con una seccion de 40x60 centimetros, las cuales deberan estar
alineadas tanto en la horizontal como en la vertical una con la otra. Deberdn estar 3.05
metros en la parte inferior de la ventana hasta el piso terminado. Estas deberan estar
ubicadas en el muro de acceso, a su lateral derecho R2 y en el muro posterior R1. Tanto
en el espacio requerido en el muro posterior como en el de acceso del foso de ascensor
deber4 dejarse una platina 200x600x 16mm, anclada al concreto con 6 gancho tipo J en
varilla #4 con undesarrollo de 16 centimetros. Dado que en el acceso no se cuenta con
estructura de soporte, se deberd fundir extension del muro con refuerzo #4 a cada 15
centimetros en ambas direcciones anclado 15 centimetros con epoxico, instalado
mediante taladro a percusién. A continuacion se presenta la planta y el corte para la
ubicacion de las ventanas requeridas con sus respectivos niveles y detalles de cada uno
de los elementos.
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Imagen No. 6. Detalle vista en planta ubicacion extensién de muro, Platina de 200x600x16
y ventanas R1 y R2.

It
|
e
DETALLE PLACA BAGE
EE 290 ENPANTALLA
200 E00 Bmm.
N+ 18,40 e 19.45 PISQ TERMINADO

&
f
.60

3.05
3.20

2.20

Imagen No. 7. Detalle corte lateral ubicacién de extension de muro y Platina de

200x600x16.

Como se puede identificar en la imagen 7 la ventana R1 y R2 se encuentran metidas 30
centimetros en la viga de cubierta, mas precisamente en la viga V-6107 S=25x60 y V-609°

S=25%60.

Consultores del Occidente S.A.S

40




secKenIADL % | INFORME MENSUAL DE _
[ﬁ | Epucacion ’ BOGOT/\ INTERVENTORIA i‘i:

GO RS B0 40 is=EE %.4.%

8 |
T
T’\H_
= - = K 1IN o
T e e Fd \ s
3| < >IN /1N
L - S s /
e >
< ] ch:l. b ” \\\
2 © W 603A S=26XB0 [
o8| X[ TES X[ 2.54 B R
.35, 74 20 -2
f? R alh i / :
2] o @ a - ;
< ; 2 < 2| Placa Macizal::
-B /‘><-._ é - /}\- . e=.20m -
g 7 A 7 e
> 7 NP A i
b N LT s ~ ! S
T W-604A $=26X60  [iondbiiininimngs
"\ 2 e
. S ©
i 3 A 3
1 N // 7
. \u«‘ B o ﬁ 2 ?‘
X 8 < e U
// \'\ ,// ‘\\ g o
d ’ N e . =]
= / e ) -8 E
SN N\ S ~ |3 N
‘Q\Q N . & )
AR e
R+ 8
N AT o

Imagen No. 8. Detalle vista en plata porticos de injerencia para las vigas V-610A 5=25x60
y V-B09A S=25x60.

Dada lo anteriormente enunciado v viendo que las vigas V-610* S=25x60 y V-609" S=25x60,
son vigas secundarias sin aporte de rigidez a la accion sismica, se propone seccionar el acero y
dejar el apoyo de las vigas solo al extremo del muro, dejando el acero del muro continuo en toda

la seccidn para ambas ventanas.

69

Ve vawn = 315296 [ 8 _LETE::S;T B ).
460 E)
L\ = /|l —_— L gle [T “sws21s | ) o
e T
, 18¢/.10 | 4¢/.10
| 1
Imagen No. 9. Detalle acero propuesto en viga V-610A S=25x60.
41
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Imagen No. 12. Detalle corte vertical acceso a foso ubicacion ventana R2 en viga W-6094

S5=25x60.

El acero del muro debera continuar con su armado incluso en la seccién donde antes se

encontraba la viga y en la parte superior de esta (15 cm) debajo de placa. Se debe disponiendo
del acero adicional para control por fisuracion en las esquinas.

N+ 23 65
N N e S
N+ 32320 ?
V Ty s, P
i
WICA CLBERTA mm/
N‘Ezm S INNED r\
e R R e G |
B I S BT ‘3‘\}\ o
mdwa\“\‘ﬁb\
R
+ 2166 ACCESO
o
N+ 19,40 N+ 19.45 PISO TERMINADO
L e IR R R e ey e A | e s

Imagen No. 13. Detlalle acero para cignqol por fisuracion.

Consultores del Occidente S.A.S 42




EDUCACION

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA

" & AV

TSRS 208 sodRilsil s s

Respuesta Interventoria

La interventoria da como respuesta al Contratista: Se aprueba la solucién planteada por el
ingeniero especialista para cumplir con los requerimientos realizados para la instalacién de los
ascensores de los bloques 1y 2. Se solicita incluir el detalle del refuerzo de los muros de acuerdo
a los ajustes ya que esta indicado en el texto, pero no se identifica en detalles.

3. CAPITULO 3. ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Generalidades contrato de obra No CO1.PCCNTR.3996391

CONTRATO DE: OBRA

CONTRATO No.: CO1.PCCNTR 3996391 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
EIECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION, CONSTRUCCION Y
CERRAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO INDUSEL

e _ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA UPZ - 84 BOSA

OBJETG DEL CONTRATO: OCCIDENTAL DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS
PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO,

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS STC

NIT DEL CONTRATISTA DE OBRA

901.631.712-1

FECHA DE INICIO:

07 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO INICIAL:

DIECIOCHO (18) MESES

FECHA DE TERMINACION
INICIAL:

06 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE TERMINACION

21 DE OCTUBRE DE 2024

ACTUALIZADO:

PLAZO ACTUALIZADO (incluido 685 DIAS

prorrogas):

PLAZQO TRANSCURRIDO: 634 DIAS EQUIVALE 93%
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES

VALOR INICIAL: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VENTISIETE PESOS M/CTE
INCLUIDO AIU ($37.137.093.727,00)
CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES UN MIL

VALOR ADICION N° 1 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

($5.790.001.482,00)
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VALOR ACTUALIZADO (Incluido
adiciones):

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE MILLONES
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE
INCLUIDO AIU (§ 42.927.095.209,00)

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

VALOR PAGADO: MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA M/CTE ($29.744.189.625,90)
DOCE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS

YALOR POR PAGAR: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON

CINCUENTA M/CTE INCLUIDO AIU ($12.602.228.667,50)

VALOR POR AMORTIZAR:

QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($580.676.916.00)

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

BOGOTA D.C./ LOCALIDAD 07 - BOSA / CARRERA 82B # 53B-19
SUR

NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

SUSPENSIONES Y s Desde Hasta
No.1
REINICIOS: Suspension No NO APLICA NO APLICA
Proroga a la
= NO APLICA NO APLICA
suspension No. 1
Reinicio No. 1 NO APLICA
TIRMAED DF NO APLICA
SUSPENSION No 1
PRORROGAS Prorroga No. 1 7
TIEMPO DE Gt dinids
PRORROGA No 1 uatro meses y medio (4.5)
ADICIONES Adicién No. 1 Vi
YAlR TOTSLDE $5.790.001.482,00
LA ADICION

3.2. Relacion de personal del Contrato de Obra

Relacion de personal consorcio obras STC mes de Agosto 2024

PERSONAL CLAVE: CONTRATISTA PROYECTO INDUSEL

No.

ENTREGA DE DOCUMENTACION

% DEDICACION

NOMBRE CARGO FECHA
CONTRACTUAL No. RADICADO Bl e
- A 2 = 547~
L] JONATHAN ESTUPINAN RONDON Diteior. do. b e AR H:?iSEL * 1610512024
0, L A b
e ARNOL STIVEN GARZGN ROITAS Residente de obra Lt IBTER ngiSEL S ZG/bi2024
2 TEIDY JOMANNA VIRACACTA : 100% TNTER-INDUSEL-487- E
ALVAREZ Residente de obra 004 27/03/2024
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PERSONAL CLAVE: CONTRATISTA PROYECTO INDUSEL
No. EESAReTE ENTREGA DE DOCUMENTACION
NOMBRE CARGO & FECIIA
TRACTUAL . RADICAD
CONTRACTL No. CADO S
3 . . ) P TER-INDUSEL-335-
| DENNY'S ANGELICA CUFINO MELO | Residente administrativo logie H . 02115 2 09/05/2024
5. WALBER ALEX SALAZAR 30% INTER-INDUSEL-267-
I 29/06/2023
HERNANDEZ Asesor estructura sz /
: As d 30%
¢ JORGE ORLANDO SALAZAR [oesorenredes > INTER-INDUSEL-306-
GALD IAGA eléctricas, telefonicas, 2023 26/08/2023
voz y datos. -
7. CARLOS NEFTALI BENAVIDES : 30% INTER-INDUSEL-028-
- 07/12/2022
CUADROS Asesor en geotecnia 2027
8. GUSTAVO ADOLFO BARRETO . 15% INTER-INDUSEL-028-
; 22022
ALVARADO Asesor en paisajismo 2022 07/12/202
. 0 “R-] SEL-028-
% | JAIME ANDRES ROSERO REVELO Asoscr on Bioaiatss 15% Ll njEZTEL e 071212022
10. ALBERTH FABIAN VELASCO 15% INTER-INDUSEL-623-
i T 2
SANDOVAL Asesor en Bioclimatica 2024 23/08/2024
i 2 L-170-
Ll CINDY JUBELYCASTILLO FONSECA | /sesor en Residente de 100% INTER-INDUSEL-170 25/04/2023
Bioseguridad 2023
12. Asesor en redes 30%
INTER-I} -028-
FERNEY OCACION REYES hidrosanitarias, gas y red R IngSEL 28 07/12/2022
conira incendios. iy
13 Profesional en Seguridad 100% o
EDNA CAROLINA GARZON VANEGAS | v Saiud en el Trabajo o INEERNDURELAS: 20/01/2023
o 2024
| . % B EL-233-
M DANIELA GALINDO MOLANO Asesor ambiental 0% INLER TL\;E;S 30/05/2023
15. A 50% INTER-INDUSEL-051-
SANDRA MILENA SANCHEZ me;;gi c:; Hen °n‘i’;“‘; 2022 28/12/2022
GONZALEZ Tmb:‘,a: C:’;wi ]a INTER-INDUSEL-083- 23/01/2023
abajaqor »ocia 2023
3 . P i y 30%
- JUAN SEBASTIAN LATORRE r°|§‘i‘:’$;;‘;";"’s 30 INTER-INDUSEL-535- il
i s s - 2
CASTAND programacién de obra. 02
9 TER- L-028-
17 WILLIAM JAVIER LAVERDE ARIZA Topografo A6 TR ngz[fE 02 07/12/2022
18. = 100% INTER-INDUSEL-294-
JULIANA LATORRE CASTANO Inspector de Obra ° 2023 03/08/2023
2
Téeni ; D INTER-T! -143-
11 MARIA DEL CARMEN NOVOA GOMEZ °°“'°°S°S‘T“““}°g° Ll ’ ngSEL L 28/02/2023
9 TER-INDUSEL-430-
28 VALENTINA LADINO HERNADEZ Almacenista 100% L 202[15 16/02/2024
0, CR- ~528-
2Ll JHON FREDDYS SALAS TORRES Cadenero i INEER: H:EESEL 928 08/05/2024
22, FABIAN ALBERTO MARTINEZ R 30% INTER-INDUSEL-028-
GONZALEZ Cadenero 2022 07/12/2022
3 - o TER- -587-
2| ALBA LUCIA ROMAN BLANDON Mensajera Yoo TETER: H;EZ,TEL 82 21/06/2024
g 0° TNTER-INDUSEL-450-
24 EDWIN PRIETO RUIZ (Gerente General de 100% B SEL-450 16/02/204
Proyectos 2024
25. BRAYAN LEONARDO MORENO 100% INTER-INDUSEL-143-
¥ 2/2
REYES Inspector de Obra 2023 20/02/2023
26| RAFAEL HUMBERTO HERNANDEZ 100% INTER-INDUSEL-502-
202
BERNAL Maestro 2024 05/04/2024

Teniendo en cuenta que el periodo del informe mensual de interventoria es del 01 al 31 del mes
de Agosto 2024, mientras que para el contratista de obra el infome mensual comprende la
infomacién generada entre el 07 de Agosto y el 06 de Septiembre, se confirma que durante el
mes de Agosto de 2024 se presentd el siguiente cambio con relacion del personal minimo
requerido del Contratista de Obra:
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Se cambia al Asesor en Bioclimatica JAIME ANDRES ROSERO REVELO, por el Arquitecto
ALBERTH FABIAN VELASCO SANDOVAL.

Nota:

1. Teniendo en cuenta el cambio e ingreso aprobado por parte del CONSORCIO STC del
profesional bioclimatico ALBERTH FABIAN VELASCO SANDOVAL, con el
comunicado No INTER-INDUSEL-623-2024 del 23-08-2024 el cual queda compromiso
por parte del Contratista de Obra la entrega de los documentos correspondientes de su
respectivo ingreso los cuales seran entregados en su totalidad el 16 de septiembre de
2024 y se veran reflejados en el informe #22 correspondiente al mes de septiembre de

2024.

APOYO: PERSONAL CONTRATISTA PROYECTO INDUSEL

No. ENTREGA DE DOCUMENTACION
LA, £l No. RADICADO Rj]f[ccli?)o
L ARLEY VARGAS RODRIGUEZ Aodanic INTER-INDUSEL-083-2023 2300172023
o FERNANDO EMIRO ROMERO CRESPO Ayadinie E'Mi%NN;i‘é?orzﬁgEso 06/06/2023
3 MABELY TONCEL GOMEZ Apoyo Administracién E-MggNngi‘é?oT?gs R 26/06/2023
e BIBIANA ELISA PAEZ ESPITIA Aoy Adorinimacion E'ﬁé‘;ﬁgi :‘C(}Sl;iso 24106/2023
2 ALEJANDRO JOSE ESCOBAR VARGAS Ayudante E—MilO[.Nl\é{éi\é?onzgg_Eso 11/10/2023
5 SEGUNDO EVANGELISTA MONROY Ayudante E-M!ér([;N\l]S%ER\é?Ori?gEso 29/06/2023
% VALENTINA LADINO HERNANDEZ Aliieststy E'”‘é%ﬁé%?é?&igfso 1771112023
& L ACIDES CARDOZO FLOREZ A dant E'MEEN%E?OTEI?ESO 12/16/2023
- JOSE MANUEL PACHECO GUERRA Oficial E'Mzg“géi‘é?grg??so 2711112023
191 [UZ MARINA SABOGAL HERNANDEZ Contadora E'N%Nbg%i‘é?ﬂg’?ﬁso 1310212024
1 pEDRO LEGNARDO MARQUEZ PAREDES Aianic E'NI‘E%N};%E{:?OII;??ESO 2210412024
i MIGUEL ANTONIO BENITEZ ACUNA Oficial E-%Nigi%?gﬁggfso 22104/2024
ik JOSE SALVADOR BENITEZ ACUNA Oficial E-MglOLNI\;%i\é?OL\Slgg‘ESO 23/04/2024
4 ELVER DE JESUS HOYOS SOTO Oficial E'M‘élgNh;%i‘é?(;z?gﬂo 20/05/2024
1 EULICES FONTECHA FORERO Oficial E‘M‘ég‘&s\%i‘é?orzfgmo 10/05/2024
g EVELIO POLOCHE AGUJA Oficial E““"‘z%h;\;%i‘é?oﬁggmo 20/05/2024
17 GERMAN FONTECHA FORERO Oficial E'M‘E%Ni‘éi‘é‘fﬁ?gfso 09/05/2024
18] GLEINER MANUEL QUINONES ZURIGA Ayudante E“M‘é%}%i‘é?orgﬁgmo 09/05/2024
L GUILLERMO BLANCO ESPINOZA Avmianis E'MEZ“NIE%ERE?JI;;}EESO 09/05/2024
s JUSTINIANO ANAYA JULIO Oficial E"M‘zlé}f;%?géﬁgﬁso 21/05/2024
ch LUIS ALFREDO FUENTES PATING Oficial Leis o 20/05/2024

Consultores del Occidente S.A.S

46




Consultores del Occidente S.A.S

& | INFORME MENSUAL DE q )
oot INTERVENTORIA T e ...
Al B A% S0 dd0R F=00 S.4a.%
APOYO: PERSONAL CONTRATISTA PROVECTO INDUSEL
NG, ENTREGA DE DOCUMENTACION
MBRE P
HOMER CARGO No. RADICADO &{;I%HA‘}) i
%2 LUIS ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ Oficial E_M.EIOLI\?ST(‘;I];\(;?O”;_?CRESO 21/05/2024
= NEDER OLIVERA HERRERA Ayudante RM!E‘IOLNN;(;?{Y“?JZ]C-};‘{ESO 24/05/2024
e NEIDER PADILLA PINO Aoyudante E‘M’(\?Ié;;%i\é%?ggﬁo 09/05/2024
= NELSON EMIRO ROMERO BRICENO Ayudante E'M‘zg‘Nzgi\é?(;gggEso 20/05/2024
26 NESTOR LUIS RODRIGUEZ Ayudaits E"”%%@%i‘é?&???” 09/05/2024
2% PASTOR ELIAS HOYOS SGTO Ayudante E'MéIéNb;%i\é?O”;fCRESO 2010512024
2 PEDRO RUIZ RODRIGUEZ Oficial E'M’z‘,gNI\;%i \é?ézl?gsso 09/05/20
29. RICARDO CASTANEDA REYES Oficial E-N[ggN-!\;%i\Cr?omslgcREso 20/05/2024
3, SERGIO JAVIER LOPEZ SUAREZ Ayudante E-Nllé&wiléi\é?orgggliso 20/05/2024
# VICTOR RICARDO PUERTA ORTIZ Oficial E'M’;g'wi% i‘é?(;‘;‘;’gﬁo 20/05/2024
2 EDGAR ALEXANDER AGAMEZ MARTINEZ Ayudante E-ijgg.;b}\;%i\é?or;!SCREso 24/05/2024
a8 ENLUIN ZUNIGA RODRIGUEZ Ayudante E'M’za\leléi\é?(; PS“T} g B30 24/05/2024
i BERNARDO MEITA LORA Ayudante E'M’ég‘N ”g%?é?(;ﬁgg"zso 24105/2024
35 LUIS CARLOS YARA Ayudante E'“g'g@%?é?on;??ﬂo 05/06/2024
L ANCISAR CAICEDO MONTANO Oficial E-NI?]OLNI\;%];E?O}:?C{{ESO 05/06/2024
i NEVER DAVID HERNANDEZ Ofisial E'“’“:‘;é}{‘i‘é?é?&i?é{ﬁso 05/06/2024
8 - L, D
3, ORLANDO LARRAHONDO Oficial E M%Iﬁiﬁ;gg’g“o 0510612024
39, JOSE EUCARDO PENA QUITAN Oficial E“Mﬁg;\?;%];\é?o[zgglzso 05/06/2024
0 JOSE DIOMEDES MOSQUERA GARCIA Oficial E'M‘ég“N’;'éi‘é?cjiggkso 20/06/2024
- LEONARDO LOZANO MANCILLA Oficial E'M‘ég‘%%i‘é?olzs?zw 200612024
42 ANNGIE TATIANA PASCAGAZA RODRIGUE Ayudante E-M‘g&\i\:é]}?{r;?olzggfls o 21/06/2024
2| GIMELO ANTONIO GUALTEROS HERNANDEZ Oficial E'“’”é&i%i‘é?(jzgfso 04/07/2024
% ORLANDO GUILLERMO PIEDRAHITA Oficial E_Mg]édNbgéi\éloorz?gEso 04/07/2024
i ALCIDES CABEZAS MENJURIA Oficial E‘“I‘;'{;N};%i\é?ézggmo 04/07/2024
- ANGEL MARIA CABEZAS MENJUA Oficial E‘M‘:‘:[éb;\é%i\é?orggfso 04/07/2024
= YER JOSE FLORES SUAREZ Oficial E'“’é‘éﬁé Lél;{\é?gl'[;l?gﬁso 09/07/2024
A ERICK DANIEL VALDERRAMA FREITEZ Oficial E-NTJETOLNI‘;[CJ)i\é?Oh\S«Iig_ESO 09/07/2024
* LUIS MIGUEL BLANCO BERRIO At E‘M‘élégtéi\é?oy:?gﬁo 19/07/2024
e MARIANO QUIRONES ZUNIGA Ayt E'M‘é]é“ I\;\;[éi\é?olggg%o 19/07/2024
Sk GABRIELA LUQUE LAVERDE Ayudante F—Mﬁg}qN;éi\é?olﬁggEso 26/07/2024
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APOYO: PERSONAL CONTRATISTA PROYECTO INDUSEL
No. ENTREGA DE DOCUMENTACION
O Liian No. RADICADO Rgl‘gﬁ -
22 JHON LUIS BLANCO CARABALLO Ayutts E'M‘ég“‘\%\é?gzggmo 26/07/2024
331 HERNANDO ENRIQUE PATRON SEGURA Agidante E'N%%Ngi‘é?éggfso 2610712024
Fh RICARDO RAFAEL RODRIGUEZ Ayudante E-Miléé;%i\é?olzggfso 26/07/2024
2 JORGE ENRIQUE SERRATO GARCTA Oficial E'M‘éngg;‘C’?OrigﬁEso 260772024
3 ANDRES FELIPE SALAS ALTAHONA Kyalane E'MEE‘NT‘;%?{:?OTE??ESO 05/08/2024
2H VICTOR MANUEL OJEDA MARTINEZ Ayudaate E'M’g%;;;%i‘é?olg ?gfso 05/08/2024
28 JAZMIN ANDREA DIAZ BUSTOS Ayudante E*ND?:J_SNI\;%];‘;CY?DL;—IG.(?ESO 12/08/2024
INGRESO DE PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO FABER S.A.S
PERSONAL CONTRATISTA PROYECTO INDUSEL
s BT kit No. RADI?:PA?)((;BACION PEii?;:;:LRADICADO
L OMAR ANTONIO MELO Instalador E-MAILFA\];EERV S‘i_NSGRESO 05/08/2024
2. WILLIAM i?zg;i%gLvARADo Aidante E-NIAIEEJ]EE;;EGRESO 05/08/2024
INGRESO DE PERSONAL MES DE JULIO — AGOSTO ENERGIZA
PERSONAL CONTRATISTA PROVECTO INDUSEL
o ST — L —
L DANIEL Ame; FONTECHA —— E-MAHJEIL'[JJE'?{\&(I)ZTGRESO ———
z LEONEL GONZALEZ MORALES Oficial E‘MEEEEE?ZISGRESO 06/08/2024
3, DUWER ROESCE‘LS:SAT{AVARRETE s E-NIAILEIT\JL]JE];\&(IJZI?GRESO 05/08/2004
& YOHAN STIVEN ARDILA LINARES Ayudante E-MAILEﬁi\é?ZTGRESO 06/08/2024
5 WINDER ET}&D\%}; BUTTRAGO 5 E-MAILENN[;\(;?ZTGRESG = |
& ELMER ANTONIO PUSHAINA EPIAYA Ayudante E'MALLEI\;L;‘(’}?ZH: GEEC 08/08/2024
& DAIRON JOSE GAMEZ IRTANA Ayudante EVMMLEI\;%;\:}?ZIEGRESO 08/08/2024
8 EDISSON YAIR GARCIA HEREDIA A ittt E'MAILEE%?{Z?ZTGRESO 20/08/2024
! JORGE DAVID MARTINEZ VERA Ayudante E'MAILEIL%';:{Z?ZIEGRESO 20/08/2024
Consultores del Occidente S.A.S 48




ON

INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA

i T

‘ EDUCAC)

TSI ES B0 AEd =B % 4%

INGRESOS DE PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO CONSORCIO OBRAS STC

APOYO: PERSONAL CONTRATISTA PROYECTO INDUSEL

No, ENTREGA DE DOCUMENTACION
NOMBRE CARGO FECHA
No. RADICADO S
T E-MAIL NUEVO INGRESO C&S
ANDRES FELIPE SALAS ALTAHONA Ayudante it 05/08/2024
7. E-MAIL NUEVO INGRESO C&S ;
VICTOR MANUEL OJEDA MARTINEZ Agridants Rt iy 05/08/2024
3 , _ E-MAIL NUEVO INGRESO C&S
JAZMIN ANDREA DIAZ BUSTOS Inspector SST INGENIERIA 12/0812024
INGRESO DE PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO COINVAL
PERSONAL CONTRATISTA PROVECTO INDUSEL
No. e ki APROBACION PERSONAL
No. RADICADO FECHA RADICADO
i E-MAIL NUEVO INGRESO
DANIEL FELIPE SUAREZ GONZALEZ Ayudante S 05/08/2024
Z. - E-MAIL NUEVO INGRESO
YESID ESTEBAN CARDENAS CORTES Ayudante et 05/08/2024
3. JHONATAN STIVEN CAMARGO E-MAIL, NUEVO INGRESO
2 202
i Ayudante COMYAL 20/08/2024
INGRESO DE PERSONAL MES DE JULIO — AGOSTO SUAREZ EMILSON
PERSONAL CONTRATISTA PROYECTO INDUSEL
No. APROBACION PERSONAL
NOMBRE: CaREL No. RADICADO FECHA RADICADO
1. E-MAIL NUEVO INGRESO
‘ N
DALWIS VILLALOBOS MELENDEZ Ayudante e g 05/08/2024
2, N E-MAIL NUEVO INGRESO -
DAIRO PEREZ ZUNIGA Ayudante b ity 13/08/2024
3 N E-MAIL NUEVO INGRESO
WILSON ARTEL PENA DIAZ Ayudante i s 2710812024
FX JHON WALTER GONZALEZ E-MAIL NUEVO INGRESO
HERNANDEZ Ayudante SUAREZ EMILSON A0
3 E-MAIL NUEVO INGRESO
L 3 ) s 2 )
JORGE PALOMING RANGEL Oficial i s 27/08/2024
INGRESO DE PERSONAL MES DE JULIO - AGOSTO CORRALITO
CONSTRUCCIONES
PERSONAL CONTRATISTA PROYECTO INDUSEL
No. APROBACION PERSONAL
skl CARGD No. RADICADO FECHA RADICADO
1. E-MAIL NUEVO INGRESO
CARLOS ALFREDO ZUNIGA RAMIREZ Oficial CORRALITO 05/08/2024
CONSTRUCCIONES
Z E-MAIL NUEVO INGRESO
JESUS ALBERTO CALLE SANCHEZ Oficial CORRALITO 05/08/2024
CONSTRUCCIONES
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PERSONAL CONTRATISTA PROYECTO INDUSEL
No. APROBACION PERSONAL
HANLRE CARCO No. RADICADO FECHA RADICADO
34 E-MAIL NUEVO INGRESO
JORGE ALIRIO OCHOA BAUTISTA Oficial CORRALITO 12/08/2024
CONSTRUCCIONES
4 E-MAIL NUEVO INGRESO
MARIO ALFONSO OCHOA PIRAZAN Oficial CORRALITO 12/08/2024
CONSTRUCCIONES

INGRESO DE PERSONAL MES DE JULIO — AGOSTO C&S INGENIERIA

PERSONAL CONTRATISTA PROYECTO INDUSEL

No. APROBACION PERSONAL
NompRe o No. RADICADO FECHA RADICADO
1 E-MAIL NUEVO INGRESO
JUAN DE LA CRUZ MOZO CHARRY Oficial MECANICA 16/08/2024
ESTRUCTURAL

RELACION DE PERSONAL DESVINCULADO MES DE AGOSTO

COINVAL

No. NOMBRE CARGO

- YESID ESTEBAN CARDENAS CORTES Oficial
C&S INGENIERIA Y SOLUCIONES

No. NOMBRE CARGO
1: JOSE RUBEN PENA CASTANEDA Oficial
7 JUAN DAVID RAMIREZ TORRES Ayudante
L. LUIS FELIPE BAUTISTA PARGA Oficial Enchapes
2 RODOLFO PENA VARGAS Oficial
3. DANIEL FORERO GUILLEN Oficial

C Y R ESPACIOS IDEALES

No. NOMBRE CARGO

b LIDER ANTONIO LARREA MEJIA Inspector SST
ALUVID INSTALACIONES S.A.S

No. NOMBRE CARGO

L RICARDO EMIRQ BENITEZ MORELO Instalador
SUAREZ EMILSON

Nao. NOMBRE CARGO
L CARLOS EDUARDO ARIAS ORTIZ oficial
2 JHONATAN ENRIQUE FONSECA Ayudante
= NORBERTO GIRALDO GUTIERREZ Oficial
# DUBER ARLEY RAMIREZ AVILA Oficial
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CORRALITO CONSTRUCCIONES

No. NOMBRE CARGO
L YOHAN STIVEN ARDILA LINARES Ayudante
> JORGE DAVID MARTINEZ VERA Ayudante
> RENE SEGURA CARDENAS Ejero - Encargado
b WINDER ESNEIDER BUITRAGO ARANGO Oficial
2 ALEXIS RAFAEL SARMIENTO OLMOS Oficial

CONSORCIO STC

Na. NOMBRE CARGO
! JOSE SALVADOR BENITEZ ACUNA Oficial
z NEIDER OLIVERA ALCAZAR Ayudante
i NEDER OLIVERA HERRERA Ayudante
% LIDIA ISNELDI GONZALEZ RODRIGUEZ Ayudante

ENERGIZA

No. NOMBRE CARGO
L ANDERSON DIAZ RAMIREZ Oficial
- BRANDON BEDOYA GALVIS Ayudante
% GILMER ESTIVEN DIAZ RAMIREZ Ayudante
% JOSE LUIS NAVAS GONZALEZ Electricista
> MARCO ANTONIO RORIGUEZ VELOSA Ayudante

Anexo 5. Formato Registro Control de Personal Agosto 2024

Verificacién de pago de seguridad social y aportes legales

Luego de realizar la verificacién correspondiente a las evidencias de afiliacion a Seguridad
Social Integral, se confirma que las planillas presentadas del personal del Contratista de Obra —
Consorcio Obras STC se encuentran vigentes; los soportes de correspondientes se pueden
verificar en el informe mensual SST Contratista de Obra No 21 del mes de Agosto 2024, mas
exactamente en el anexo No. 2 planillas SST.

LIS [Al]O DE PERSONAL CLAV'E CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO OBRAS STC
PENSION JULIO - SALUD Y RIES(" 08: AGOSTO /2024

No.|  NOMBRESY APELLIDOS Sle oo CARGO CONTRAC TUAL OBSERVACIONES
. AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
1. DANIELA GALINDO MOLANO 1.070.010.996 Asesor ambiental #79070492 (pago 05/08/2024)

AFP, EPS, ARL 6 DIAS PLANILLA

AIME ANDRES ROSERO REVELO .386. r en Bioclimatica - 15%
2. JAT S RO 0 98.386.058 Asesor en Bioclimatica Yo 49470981337 (pago 02/08/2024)
: AFP, EPS, ARL 11 DIAS PLANILLA
" . - g i 300 f s
3. CARLOS NEFTALI BENAVIDES CUADROS 79.593.688 Asesor en geoteenia - 30% 9470981337 (pao 02/08/2024)

ATP, EPS, ARL 6 DIAS FLANILLA
#9470981337 (pago 02/08/2024)
ARL 30 DIAS PLANILLA #9470981337
Asesor en redes Eléctricas - 30% (pago 02/08/2024), EPS, AFP PLANILLA

#1065194300 (pago 14/08/2024)

4. GUSTAVO ADOLFO BARRETO ALVARADO 16.755.981 Asesor en paisajismo - 15%

JORGE ORLANDO SALAZAR

SALDARRIAGA LOBB26Y 13
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NOMBRES Y APELLIDOS

| OBSERVACIONES

FERNEY OCACION REYES

AFP, EPS, ARL11 DIAS PLANILLA

5 { S
6. 79.826.203 Asesor en redes Hidrosanitarias £9470581337 (pago 02/08/2024)
ARL 30 DIAS PLANILLA #0470981337
T WALVER ALEX SALAZAR HENANDEZ 10.771.758 Asesor estructural (pago 02/08/2024); EPS, AFP PLANILLA
# 7934598339 (pago 15/08/2024)
: . AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
= 5 - 509 S
8. FABIAN ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ 1.015.435.289 Cadenero - 50% #79070492 (pago 05/08/2024)
o AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
5 , EPS,
9. JULTANA LATORRE CASTANO 1.054.919.502 Inspector de Obra 479070492 (pago 05/08/2024)
= AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
10. BRAYAN LEONARDO MORENO REYES 1.031.177.244 Inspector Obra 47907985 (pago 02/08/2024)
: AFP, EPS. ARL 30 DIAS Planilla
; A : ; ) :
11 SANDRA MILENA SANCHEZ GONZALEZ 52 828971 Profesional social #79070492 (pago 05/08/2024)
3 5 : AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
12. CINDY JUBELY CASTILLO FONSECA 1.022.330.559 Residente Bioseguridad 47907985 1 (pago 02/08/2024)
Técnico en Seguridad y Salud en el AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
13. MARIA DEL CARMEN NOVOA GOMEZ 52:484.397 Trabao. 47907985 1 (pago 02/08/2024)
AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
LLIAM £ .023.954. v 3 3
14. WI M JAVIER LAVERDE ARIZA 1.023.954.178 Topégrafo 479070492 (pago 05/08/2024)
15 AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
: VALENTINA LADINO HERNADEZ 1.000.2703.96 Almacenista #79079851(pago 02/08/2024)
16 AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilta
) EDNA CAROLINA GARZON VANEGAS 1.031.140.774 Residente SST #79070452 (pago 05/08/2024)
17. - = 79,800,890 AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
EDWIN PRIETO RUIZ Gerente de Obra #79070492 (pago 05/08/2024)
18 79584372 AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
* | RAFAEL HUMBERTO HERNANDEZ BERNAL = Maestro de Obra #79079851(pago 02/08/2024)
19 DENNYS ANGELICA CUFINO MELO 1.032.459.856 Residente AFP, EPS, ARL 30 DIAS Plamilla
¢ A Administrativa #79070492 (pago 05/08/2024)
AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
20. JHON FREDDYS SALAS TORRES hl2d 009 i Cadenero - 50% #79079851(pago 02/08/2024)
21 30843389 AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
) JONATHAN ESTURINAN RONDON Director de Obra #79070492 (pago 05/08/2024)
22 JUAN SEBASTIAN LATORRE CASTANO 0774311 Profesional en costos, presupuestos y AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
i & programacién de obra #9470981337 (pago 02/08/2024)
23 53107971 AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
i LEIDY JOHANNA VIRACACHA ALVAREZ Residente de Obra #79070492 (pago 05/08/2024)
4 0 i
24 J 1023925956 \ AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla
ARNOL STIVEN GARZON ROJAS Residente de Obra #79070492 (pago 05/08/2024)
25 29817208 AFP, EPS, ARL 30 DIAS Planilla

ALBA LUCIA ROMAN BLANDON

Mensajera

#79079851(pago 02/08/2024)

A continuacion se relaciona la trazabilidad en el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral por parte de las empresas que intervienen en el desarrollo de actividades dentro de la
obra.

05/08/2024 9471038970
CIVILES SAS
EMILSON SUA] 12/08/2024 5249006330
; 12/08/2024 5245068220
05/08/2024 79070492
N 2
CRNEORSIRURE AS ST 02/08/2024 79079821
MONTAIJES Y MANTENIMIENTOS GTA 05/08/2024 9471074751
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CYS INGENIERTA 9471188726
COINVAL 22/08/2024 9471663813
ACOSTA ESTRUCTURA 02/08/2024 30595678
MULTIEQUIPQOS Y SUMINISTROS 05/08/2024 9470710427
MECANICA ESTRUCTURAL SAS 06/08/2024 30627951
C&R ESPACIOS IDEALES S.A.S. 22/08/2024 7938818171
ENERGIZA 14/08/2024 1065194300
CORRALITO CONSTRUCCIONES SAS 20/08/2024 9471627538
ALUVID INSTALACIONES S.A.S 20/08/2024 9471237404
BERAKAH SEGURIDAD PRIVADA SAS 15/08/2024 9470754193
SAW VENTANAS Y ESTRUCTURAS SAS 05/08/2024 9471027451

De acuerdo a la novedad de ingreso del Ing. Arnold Garzén ocupando el cargo de
residente de obra aprobado por esta Interventoria bajo el consecutivo INTER-
INDUSEL-584-2024 el dia 26 de junio 2024 el cual quedaron pendientes 4 dias por pago
de seguridad social por parte del Contratista de Obra, en el periodo comprendido (26 de
junio a 30 de junio de 2024) los cuales se comprometen a realizar el pago completo de
los aportes y entrega de evidencias el dia 16 de septiembre de 2024.

3.3. Iistado actual del Contrato de obra

L1}
NouprpppL| EUAPADE | EECHADE | FECHA | %REAL | ADELANTOO
PROYECTO Plazo Meses INICIO ORRA DE OBRA PROGRMADO | EJECUTADO ATmfg (si
COLEGIO 07 2% . 21 DE OCTUBRE
INDUSEL 22.5 MESES DlCIEzr\(/l)lz%th DE DE 2024 78.30% 67.65% -10.65%

El desarrollo de la obra durante el mes de Agosto presenta un atraso del 10.65%.

3.4. Programacion y Control de Obra

Esta interventoria realiza la revision de la programacion de obra semanal informando el avance
de obra al dia 30 de Agosto de 2024:
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CORTE INFORME SEMANAL No. 91

Pq'rcepfajg de avance 172% P.Qr.cepi?,aj:e, de avance 1.90%
programado: ejecutado:

Porcentaje de avance Porcentaje de avance

acumulado 78.30% acumulado 67.65%
programado: ejecutado:

CURYVA DE AVANCE

Programacion de obra: s

Ejecucion de Obra; s

3.5. Descripcion de actividades desarrolladas en el periodo.

Resumen General de Avance de Obra:

Bloque 1.

v

v

Piso 1 - Nivel 0.00: Se realizo instalacion puertaventanas salones, construccion media
cafia bafios, dados en concreto sobre la mamposteria de las escaleras para la instalacion
de pasamanos, pulida de media cafia en bafios y destronque de piso vibro prensado.
Piso 2 - Nivel+ 4.20: Se realizo destroncado de pisos, arme y fundida de bordillos para
ventanas, instalacién media cafia bafios, dados en concreto sobre la mamposteria de las
escaleras para la instalacion de pasamanos, se continua con la instalacion de barandas
sobre la fachada norte, se continua con la elaboracion de las bancas en los nichos de la
fachada en los salones, se inicia con instalacion de bandejas eléctricas, se funden placas
dinteles, se realiza el anclaje del acero para poyos de ventaneria en fachada sur, se
instalan marcos de ventanas en bafios fachada sur, instalacién de puertas ventanas en
aulas, fundida de media cafia en granito en bafios y reubicacion de punto hidraulico de
bafio para personas con movilidad reducida.

Piso 3 - Nivel+ 8.00: Se realizo instalacién piso prepulido en punto fijo, dados en
concreto sobre la mamposteria de las escaleras para la instalacion de pasamanos, se
continua con mamposteria en fachada costado sur, se inicia con instalacion de barandas
sobre la fachada norte, se pafieta muro diagonal a la entrada de todas las aulas, se termina
de instalar piso pre pulido en pasillo en frente de los bafios y puntos fijos, se emboquilla
enchape de bafio, instalacion de bandejas de cableado en ductos, resanes en estructura
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de concreto y se inicia con el anclaje y amarre de acero para fundir bordillos en fachada
para ventaneria, fundida de bordillos para ventanas, destronque de piso vibro prensado
y pulida de medias cafias y se contin(a instalando barandas.

v" Piso 4 - Nivel+ 11.80: Se realizo instalacién mamposteria fachada costado norte, lavado
de muros internos, construccion cortasoles, instalacién de enchapes bafios, actividad de
elaboracion dados en concreto sobre la mamposteria de las escaleras para la instalacidn
de pasamanos, se continiia cableando tuberia para tomas normales, reguladas y de datos,
instalacion de ventaneria en bafios, se instala formaleta para placas dinteles, se
emboquilla piso vibro prensado, se termina de emboquillar enchape de bafios, se
continua con actividades eléctricas, encofrado, fundida y desencofrado de corta soles,
fundida de dinteles, enchape de muros en bafios y se contintia cableando en los tableros
eléctricos.

v Piso 5 - Nivel+ 15.60: Se realizo reparaciones bajo placa, instalacién mamposteria
costado norte y punto fijo, se continda cableando tuberia para tomas normales, reguladas
y de datos, deteccion de red contra incendios y CCTV, se terminan dados en concreto
sobre la mamposteria de las escaleras para la instalacion de pasamanos, se emboquilla
enchape de muros en bafios, instalacion de bandeja eléctrica, encofrado de corta soles,
soldadura de tensores para placa dinteles, pintura y pernos de perforacion de tensores,
se inicia con instalacion de enchape de piso en bafios, se continua con la red de tuberia
para ductos y canaletas y se instala piso vibro prensado en bafios y pre pulido en pasillo
en frente a los puntos fijos.

v" Piso 6 - Nivel+ 19.40: Se realizo arme vy fundida bordillos ingreso a salones, se contintia
instalando piso vibro prensado, se terminan dados en concreto sobre la mamposteria de
las escaleras para la instalaciéon de pasamanos, pafiete en muros de bafios, mamposteria
en fachada norte, se termina pafiete en bafios y cimbrado en balcones.

v" Cubierta — Nivel + 23.20: Se realizo instalacién estructura metalica cubierta, se
continua con amarre de acero para ¢l foso de ascensor y fundida de placa superior de

foso.

Blogue 2.

v Piso 1 - Nivel 0.00: Se realizd destroncado de pisos, instalacidon de puerta ventanas,
instalacion de bocapuertas en granito, se realizan dados en concreto sobre la
mamposteria de las escaleras para la instalacion de pasamanos y pulida de media cafia
en bafios.

v Piso 2 - Nivel+ 4.20: Se realizo arme y fundida de bordillos para ventanas, instalacién
de muros en mamposteria fachada costado sur, construccién de media cafias bafios,
instalacion de enchapes en bafios, instalacién de bocapuertas en granito, se continua con
la instalacion de barandas sobre la fachada norte, elaboracién de las bancas en los nichos
de la fachada en los salones, se inicia con instalacién de bandejas eléctricas, se funden
placas dinteles, se realiza el anclaje del acero para poyos de ventaneria en fachada sur,
se realizan dados en concreto sobre la mamposteria de las escaleras para la instalacion
de pasamanos y pulida de media cafia en bafios, instalacién de puertas ventanas.

v Piso 3 - Nivel+ 8.00: Se realizo instalacion enchapes en bafios, instalacion muros en
mamposteria costado sur, se inicia con instalacion de barandas sobre la fachada norte,
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se pafieta muro diagonal a la entrada de todas las aulas, se continua con instalacién de
barandas y se realiza amarre de acero para placas dinteles, hace retiro de formaleta y
parales, se funden bordillos en fachada sur, destronque de piso vibro prensado en bafios
e instalacion de guardaescobas en sala de profesores.

v" Piso 4 - Nivel+ 11.80: Se realizo instalacién enchapes en bafios, instalacién muros en
mamposteria fachada costado norte, lavado muros internos, instalacion tuberia eléctrica,
realizacién reparaciones bajo placa y punto fijo, se continiia cableando tuberia para
tomas normales, reguladas y de datos, instalacion de piso vibro prensado en bafio, se
funden cortasoles fachada costado sur, se instala bandeja eléctrica en cuarto de ductos y
se contintian con actividades eléctricas, encofrado, fundida y desencofrado de corta
soles, soldadura en tensores que soportan las placas dinteles, pintura en los tensores y

~armado de formaleta y parales para placa dintel.

v Piso 5 - Nivel+ 15.60: Se realizo instalacién push bafios, instalacién pafietes en bafios,
armado refuerzo de cortasoles, arme y fundida de bordillos acceso a salones, se contintia
cableando tuberia para tomas normales, reguladas y de datos, deteccion de red contra
incendios y CCTV, se continua con mamposteria de fachada costado norte, se enchapan
muros de bafios, se instala griferia de lavamanos, se instala bandejas eléctricas en cuarto
de ductos v se contintian con actividades eléctricas, se realiza soldadura en tensores que
soportan las placas dinteles, pintura en los tensores, armado de acero para los corta soles,
se continla cableando en los tableros eléctricos y se instala piso vibro prensado en bafios
y pre pulido en pasillo en frente a los puntos fijos.

v Piso 6 - Nivel+ 19.40: Se realizo arme y fundida de bordillos acceso a salones,
instalacién de tuberia hidraulica bafio, mamposteria fachada costado norte, instalacion
de ventaneria en fachada occidental v mamposteria en punto fijo (escaleras) e instalacion
de piso vibro prensado en aulas.

Bloque 3.

v Piso 1 - Nivel -0.50: Se realiz¢ instalacion de tuberia eléctrica, instalacion de ventaneria,
se continiia con el cableando tuberia para tomas normales, reguladas y de datos,
instalacién de tuberia de deteccion de red contra incendios y CCTV, se continta
instalando canaleta, se termina de hacer lavado de mamposteria interna y de fachada, se
emboquilla piso vibro prensado de bafios y se realiza el cargue con mortero para media
cafia en piso y se fundié media cafia en granito.

v Cubierta: Se realizo fundida de sobrepiso en las terrazas y media cafia en concreto.

Blogue 4.

v Piso 1 — Nivel 0.50: Se realizo instalacion muros en mamposteria fachadas costados:
norte, oriental y occidental, instalacién enchape en bafios, instalacion de piso pre pulido
en bafios y vibro prensado en depdsitos, se termina de realizar el amarre de acero y se
instala la formaleta, se funde antepecho perimetral de la terraza fachada norte,
elaboracion de muros divisorios y ductos en mamposteria en los bafios, pafiete en bateria
de bafios, instalacion de tuberfa de suministro, reubicacion de puntos hidraulicos para
los lavamanos y de desagiies de sanitarios de la bateria, instalacion de push y griferia en
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bateria de bafios, mamposteria de dinteles en aulas, remate interno de cajas hidraulicas
de 15x15, instalacién de piso vibro prensado en bateria de bafios, mamposteria de
dinteles en aulas, se termino enchape de muros de bafios infantiles, se sellaron los pases
de placa en la parte superior con grouting, reubicacién de punto sanitario en porteria,
encofrado, armado de acero y fundida de meson inferior de porteria.

v" Cubierta: Se realizo armado de cuchillas, se continua con amarre, encofrado y fundida
de vigas corona, cuchillas y columnetas, se inicia actividad de fundida de sobrepiso en
las terrazas y media cafia en concreto, alistado, media cafia y pafietes de cunetas, se
continua de encofrado, amarre de acero y fundida de muros de las lucernarias, remate de
estructura interna de lucernarias.

Bloque 5.

v" Piso 1 - Nivel +0.00: Se realizo instalacién de ventaneria, instalacion RCI (auditorio),
destroncado de piso, cargue de medias cafias de piso y muros en bafios, se termina
mamposteria de ductos y se instalan rejillas persianas de ventana costado sur, lavado de
mamposteria interna del auditorio, pafiete de muros de tienda escolar, instalacion
puertas, destronque de piso vibro prensando en bafios y bocapuertas, enchape de muros
e instalacion de win en tienda escolar, lavado de fachada norte.

v Piso 2 — Nivel + 4.20: Se realizo instalacion de ventaneria, lavado de muros internos,
relleno y compactacion B200 zona puente de conexion, instalacion de puerta ventana a
salén de idiomas, mamposteria en las escaleras, cableado para iluminacion, instalacion
de tuberia, cableado y bandejas ¢léctricas, se pafietd placa dintel de acceso a aula de
idiomas

v Cubierta: Se realiza reparacion de recubrimiento de pasanucleos y recalce de aleros, se
inicia con anclaje de acero y mamposteria para la construccion de las montafias.

Blogque 6.

v Piso 1 — Nivel -0.50: Se realizo instalacion de ventaneria, excavacién manual para
construccion caja eléctrica costado sur, instalacion de guarda escobas en centro y control
e instalacion de puertas.

v' Piso 2 - Nivel+ 4.20: Se fundid reparaciones bajo placa, relleno y compactacion B200
zona puente de conexidn, se realiza mamposteria en ductos y mocheta en pasillo,
remates en perfilerfa de ventanas de salones de informatica e instalacién de cableado

para iluminacion.

Bloque 7.

v" Piso 1 - Nivel -0.50: Se realiz6 instalacion de perfileria metalica para soporte ventanas,
elaboracién media cafia en granito en cocinas, construccion caja de inspeccion eléctrica
(costado norte), se fudié placa dintel de fachada costado norte, pulida de medias cafias,
emboquillada de piso, se pafieto la tienda escolar, instalacién de sanitarios y orinales en
cocina, instalacién de puertas en cocina, se termina de instalar perfileria soporte para
vetanales costado sur, se inicia con actividad de pintura esmalte color grafito en la
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perfileria, se inicia con lavado de fachada sur, se extiende y compacta B200, se instala
malla electrosoldada y se funde losa debajo de escaleras, instalacion de guarda escobas,
instalacion de enchape de muros en tienda escolar, instalacion de ventaneria en comedor
costado sur y occidente, se termina de pintar estructura metdlica con esmalte para
ventaneria, se instalan puertas, se realice el cargue para bocapuerta, se emboquilla
enchape de muros en tienda escolar, se instalan puerta, mamposteria en fachada norte

v" Piso 2 - Nivel+ 4.20: Se realizo remate en alfajias, instalacion de ventaneria en aulas e
instalacion de vidrios de puertas ventanas.

v" Cubierta: Se realizo fundiendo montafias de ludoteca y se hace lavado de mamposteria
interna.

Urbanismo.

v" Se realiza demolicién de campamentos, retiro de residuos de demolicion, excavacion y
retiro de material existente para posterior suministro y compactacion de material B200,
se continua con la construccion de cajas eléctricas y se instala tuberia Conduit para
conectarse entre cajas, se inicia con el amarre de acero, instalacion de formaleta vy se
funde viga de cimentacién al costado sur al lado del parque de primera infancia

Tangque de Suministro.

v’ Se realiza resane de pases corbatas (parte externa).

Puente de conexion blogue 6 v 7.

v" Se inicia con mamposteria en la fachada norte piso 1 y se inicia mamposteria lateral de
escalera.

Puente de conexion blogue 5 vy 6.

v Se realiza fundida de losa de contrapiso y vigas nivel 0.00, armado de acero y encofrado
para las columnas y muro, armado de acero y encofrado para vigas y columnas a nivel
de cubierta transitable nivel 4.20.

Cerramiento.
v Costado sur: se realiza fundida de viga e instalacién de muro en mamposteria, costado
occidental: realizacion excavacion manual y encofrado viga, se continua con la viga

corona, se continua con viga de cimentacion, se continla con excavacion para pilotaje y
se contintia fundiendo pilotines, se continua con muro en mamposteria y dovelas.
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e Resumen de actividades ejecutadas durante el presente mes son las siguientes:

ITEM

DESCRIPCION

PORCENTAJE
EJECURTADO

1

LIMPIEZA Y DEMOLICIONES

LEVANTAR Y RETIRAR CUBIERTA DE ASBESTO-
CEMENTO. INCLUYE DESMONTE ACCESORIOS Y
COMPLEMENTOS DE CUBIERTA Y DISPOSICION FINAL
A SITIO AUTORIZADO. LA MEDIDA SE TOMA EN PLANO
HORIZONTAL

M2

100%

RETIRO DE CARP[N'FERiA METALIC. INCLUYE CARGUE,
RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO

M2

100%

DEMOLICION MAMPOSTERIA EN TOLETE ESP MAX 0,25.
INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A

SITIO AUTORIZADO

M2

93.86%

DEMOLICION ESTRUCTURA EN CONCRETO ARMADO.
INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A
SITIO AUTORIZADO

M3

41.02%

DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO NO REFORZADA
ESPESOR 12CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO

M2

72.85%

DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO NO REFORZADA
ESPESOR 18CM. INCLUYE CARGUL, RETIRO Y
DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO

M2

98.88%

1.1.12

DESCAPOTE MECANICO E=0,25 MAX (INCLUYE
TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
MATERIAL EN SITIO AUTORIZADO ).

100%

1.1.13

DESMONTE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA
(INCLUYE DESMONTE Y DISPOSICION EN LUGAR PARA
POSTERIOR RETIRO)

UND

93.75%

1.1.14

DEMOLICION ANDEN ADOQUIN. INCLUYE RETIRO Y
DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO

M2

69.15%

1.2

OBRAS PRELIMINARES

1.2.1

NIVELACION, PERFILADA Y COMPACTADA DE SUB
RASANTE

M2

77.01%

1.2.2

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
(INCLUYE NIVELACION CON EQUIPOS DE PRECISION
CERTIFICADOS SOBRE AREA PROYECTADA EN PLACA
DE PRIMER PISO EDIFICABLE)

M2

87.95%

MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACIONES

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL
HETEROGENEO (INCLUYE EXCAVACION, TRASIEGO,
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO
AUTORIZADO)

78.69%

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, DE
0M A 2M, PARA ZAPATAS/DADOS/VIGAS DE
CIMENTACION (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, RETIRO
Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO)

M3

97.10%

2.2

LLENOS Y REEMPLAZOS

2.2.1

LLENOS DE CIMENTACION EN MATERIAL GRANULAR
B-200 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, TRASIEGO,

M3

100%
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CONFORMACION, COMPACTACION 95% PROCTOR
MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA
CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

CIMENTACION

CONCRETOS DE CIMENTACION

ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO
(INCLUYE CONCRETO, MADERA, INSTALACION Y TODO
LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
RECIBO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZO)

M3

100%

VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI
REFORZADO (INCLUYE CONCRETO, MADERA Y TODO
L.O REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
RECIBO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZQ)

M3

62.90%

PLACA EN CONCRETO REFORZADO, ALIGERADA,
FLOTANTE, CONTRAPISO, 4000 PSI, H=1,20m, TORTA
SUPERIOR 0,07m Y TORTA INFERIOR 0,15m AFINADO
SUPERIOR ENDURECIDO CON HELICOPTERO. (INCLUYE
CASETON, MADERA PARA FORMALETA, VACIADO
CONCRETO, ENDURECEDOR Y TODO LO REQUERIDO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A
SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZO)

M2

62.20%

3.1.12

PLACAS DE CONTRAPISO E=0,10M EN CONCRETO DE
3000 PSI REFORZADO (INCLUYE FORMALETA
INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO
INCLUYE REFUERZO)

M2

3.10%

ESTRUTCURAS EN CONCRETO Y METALICAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO
IMPERMEABILIZADO f'¢c = 4.000 psi REFORZADO
(INCLUYE FORMALETA, VIBRADOR, MADERA Y TODO
LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
RECIBO A SATISFACCION. NO INCLUYE REFUERZQ)

93.98%

PLACA MACIZA AEREA EN CONCRETO REFORZADO DE
4.000 PSI E=0,13 (INCLUYE FORMALETA ENTREPISO,
BOMBEO, CONCRETO, MADERA PARA FORMALETA,
INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO
INCLUYE REFUERZO)

M2

93.20%

PLACA MACIZA AEREA EN CONCRETO REFORZADO DE
4.000 PSI E=0,20 m (INCLUYE FORMALETA ENTREPISO,
BOMBEO, CONCRETO, MADERA PARA FORMALETA,
INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO
INCLUYE REFUERZO)

M2

24.38%

PLACA MACIZA AEREA EN CONCRETO REFORZADO DE
4.000 PSI E=0,08 m (INCLUYE FORMALETA ENTREPISO,
BOMBEO, CONCRETO, MADERA PARA FORMALETA,
INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO
INCLUYE REFUFRZO)

M2

94.66%

4.1.7

VIGAS ENTRE PISO EN CONCRETO REFORZADO VISTO
4000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI,

84.43%
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FORMALETA ISTALACION Y TODO LO REQUERIDO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO
NO INCLUYE REFUERZO)

VIGA CINTA EN CONCRETO REFORZADO DE 4.000 PSL.
(INCLUYE FORMALETAS, VIBRADO, CURADO Y TODO M3 10.20%
LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y '
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REFUERZO)

PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA DE
5000 PSI (INCLUYE FORMALETA METALICA, VIBRADOR,
MADERA Y TODO LO REQUERIDO PARA SUU CORRECTA M3 94.15%
EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION. NO INCLUYE
REFUERZO)

4.1.10

COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA DE
5000 PSI. (INCLUYE FORMALETA METALICA, BOMBEO
DE CONCRETO, VIBRADOR, ANDAMIOS, MADERA Y M3 98.25%
TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION
Y RECIBO A SATISFACCION. NO INCLUYE REFUERZ0)

4.1.13

COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI,
ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO
CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA INSTALACION Y M3 18.20%
TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION
Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZQ)

4.2

ACEROS DE REFUERZOS

4.2.1

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (INCLUYE
SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, AMARRE, KG 99.97%
INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA '
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)

4.2.2

MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA/MUROS Fy =
485 Mpa (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO,
FIGURACION, AMARRE, INSTALACION, Y TODO LO KG 99.96%
REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO)

4.3

ESTRUCTURAS METALICAS

ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS/SUB-
ESTRUCTURAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CERCLHAS,
CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERIA, PLATINAS,
PERNOS, SOLDADURA, FABRICACION, TRANSPORTE, KG 100%
MONTAIJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE,
ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO)

MUROS

REFUERZO HORIZONTAL/VERTICAL MAMPOSTERIA

ANCLAJES VARILLA DE ACERO DE 1/2" 1L=0.65M
(INCLUYE PERFORACION, PUENTE DE ADHERENCIA, UND DLASOL
INSTALACION, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA ;

CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

DOVELAS EN MORTERO TIPO GROUTING 175 KG/CM2 Y M 89.38%
GRAFIL DE REFUERZO e

CINTA MARCO SUPERIOR PUERTA/VENTANA EN Xi I
CONCRETO DE 21 MPA. {0,125 X 0,1) SN

MUROS EN CONCRETO
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542

ANTEPECHOS FUNDIDOS EN CONCRETO 3000 PSI. E=,15
ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO
CONCRETO, MADERA PAR FORMALETA TIPO MDP,
BOMBA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)

M2

73.04%

INSTALACION HIDROSANITARIA, RED CONTRA
INCENDIO ¥ GAS

6.1

RED DE AGUA POTABLE

6.1.2

CUARTO DE BOMBAS EQUIPO AGUA POTABLE

6.1.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
DE EQUIPO DE AGUA POTABLE CON Q=10,54 LPS
P=356MCA, EL NUMERO DE BOMBAS PUEDE VARIAR
CON EL PROVEEDOR, PUEDEN SER 2 O 3, TANQUE
HIDROACUMULADOR 1000 LTS Y TODA LA TUBERIA EN
ACERO INOXIDABLE, INCLUYEN ACCESORIOS
TABLEROS Y TODO LOS NECESARIO PARA SUPUESTA
EN MARCHA. TODAS LAS BOMBAS DEBEN CONTAR
CON VARIADOR DE VELOCIDAD

77.15%

RED GENERAL DE SUMINISTRO

TUBERIA PVCP 1" RDE [3.5(INCLUYE SUM E INSTAL
TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS)

97.09%

TUBERIA PVCP 1-1/2" RDE 21 (INCLUYE SUM E INSTAL
TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS)

48.06%

6.1.3.5

TUBERIA PVCP 2" RDE 21 (INCLUYE SUM E INSTAL
TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS)

37.83%

6.1.3.6

TUBERIA PVCP 2-1/2" RDE 21 (INCLUYE SUM E INSTAL
TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS)

100%

6.1.3.22

VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. 1/2"

73.33%

6.1.3.23

VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. 3/4"

56.16%

6.1.3.24

VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. 1"

55.56%

6.1.3.25

VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. 1-
1/2"

100%

6.1.3.26

VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. 2"

UND

83.33%

6.1.3.27

VALVULA EXPULSOR DE AIRE 1"

64.12%

6.1.3.28

TAPON SOLDADO PVCP 1/2"

UND

58.43%

6.1.4

PUNTOS HIDRAULICOS

6.1.4.3

PUNTO HIDRAULICO PVCP SANITARIO FLUXOMETRO 1-
1/2" (INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS
NECESARIOS)

90.75%

6.1.4.4

PUNTO HIDRAULICO AF PVCP LAVAMANOS DE 1/2"
(INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS
NECESARIOS

82.65%

6.1.4.5

PUNTO HIDRAULICO AF PVCP ORINAL DE 3/4"
(INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS
NECESARIOS)

UND

84.87%

6.2

RED DE EXTINCION DE INCENDIO

6.2.1

CUARTO DE BOMBAS EQUIPO DE EXTINCION

6.2.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
ELECTRICO 500 Gpm (@ 160 psi, UL/FM + BOMBA JOCKEY
ELECTRICA VERTICAL 5.0 Gpm @ 170 psi, Motor Electrico
(Incluye tablero controlador)

62.50%

6.2.2

RED GENERAL CONTRA INCENDIOS
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TUBLRIA SCH 40, ASTM A-53, ACERO AL CARBON
. . : ,
6223 | oo M 78.59%
P "zrlz/zE ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM | =
2
623 | SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS
5243 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SCH 40, ASTM A- |\ P
233 | 53 ACERO AL CARBON, RANURADO 2" 25
234 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SCH 40, ASTM A- | o1
234 | 53 ACERO AL CARBON, RANURADO 134" 0%
6245 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SCH 40, ASTM A- | - "
233 | 53 ACERO AL CARBON, RANURADO 14" .
23¢ | SUMINISTRO £ INSTALACION TUBERIA SCH40, ASTM A- | - 19560
“2Y | 53 ACERO AL CARBON, RANURADO 2" IR
| SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 GRADOS, ASTM -
6.2.3.13 | A 536, HIERRO DUCTIL, ROSCADO, UL/F 1" aE A5
| SUMINISTRO E INSTALACION REDUCER SCH 40, ASTM -
62326 | \ 53 ACERO AL CARBON, RANURADO 1" X 1/2" R 18855
2307 ?H?A&I:I{IIS;FRO E INSTALACION REDUCCION RANURADA | 0%
2308 ?H%IET‘??RO E INSTALACION REDUCCION RANURADA | - "
PP ;}Jxr}F\IMRo E INSTALACION REDUCCION RANURADA | o
o EH%P\;{I?‘TRO E INSTALACION REDUCCION RANURADA | = 0%
234 gﬁ/\gg\j{lngRo E INSTALACION REDUCCION RANURADA |/ P
63 | INSTALACIONES SANITARIAS
63.1 | REDES AGUAS LLUVIAS
SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADO PVC :
63111 | g UND 100%
[ SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45°-1/8 CxC PVC
S | UND 67.75%
N SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45°-1/8 CxC PVC -
63114 | e UND 99.30%
63.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA 4" UND 52.20%
- SUMINISTRO E INSTALACION SIFONES 3" PARA AGUAS :
63122 | JLYONS UND 100%
SUMINISTRO E INSTALACION SIFONES 4" PARA AGUAS ;
saiam | PHCE UND 98.80%
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EYECTOR
BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA PARA AGUAS
) FREATICAS CAUDAL 80 GPM CDT 8 MCA PARA CUARTO
6.3.1.25 | 3L BOMBAS DE RECIRCULACION DE AGUAS LLUVIAS UL st
INCLUYE CADENA Y DESACOPLE INCLUYE TABLERO Y
ALARMA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BQUIPO PARA LA
RECIRCULACION DE AGUAS PLUVIALES SERA UN
X EQUIPO HIDRONEUMATICO PRE ENSAMBLADO ,
6.3.1.26 | - AUDAL 4,5 LPS CDT - 51 MCA CON TANQUE LD 6980
HIDROACUMULADOR DE 250 LTS, CON VARTADOR DE
VELOCIDAD TUBERIAS EN ACERO INOXIDABLE
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TABLERO ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU PUESTA EN MARCHA
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EYECTOR
BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA CAUDAL 80 GPM CDT
63.127 | 10 MCA PARA AGUAS FREATICAS Y AGUAS LLUVIAS, UND 76.01%
POZO EYECTOR 2 INCLUYE CADENA Y DESACOPLE
INCLUYE TABLERO Y ALARMA EN PORTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EYECTOR
BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA CAUDAL 300 GPM
) CDT 12 MCA PARA AGUAS FREATICAS Y AGUAS .
6.3.1.28 | | I UVIAS, POZO EYECTOR 1 INCLUYE CADENA Y e g
DESACOPLE INCLUYE TABLERO Y ALARMA EN
PORTERIA
632 | REDES AGUAS RESIDUALES
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA
6321 | D:2". AEREA. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS E M 71.90%
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA
6322 | D:3". AEREA. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS E M 100%
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA
6323 | D:4". AEREA. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS E M 100%
INSTALACION
o %Lil\;}NlSTRO F INSTALACION TUBERIA PVC LIVIANA - =
SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45°-1/8 CxC PVC g
GG | S, UND 70.54%
SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45°-1/8 CxC PVC =
sy | UND 38.89%
632.19 | SUMINISTRO . INSTALACION YEE PVC SANITARIA 3 UND 72.50%
63220 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA 47 UND 82.25%
. SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA :
smeal | oot UND 98.60%
r SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA »
68208 | Ml UND 99.85%
[ SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA T
shmda. | Sa e Sl UND 55.15%
SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA :
= ETRLL UND 100%
> SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC- 3
6.32.26 | REVENTILACION LIVIANA 2" LD iAo
N SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90°-1/4 CxC PVC )
63229 | S o UND 100%
2 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90°-1/4 CxC PVC ;i
63230 o e o UND 100%
| SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90°-1/4 CxC PVC :
6321 | 2B UND 100%
63233 | SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL SANITARIO 4" UND 18.56%
SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL SANITARIO .
saga | e UND 80.15%
63235 | SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL LAVAMANOS 2" UND 82.54%
63236 | SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL ORINAL 2" UND 89.80%
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6.4

INSTALACIONES DE GAS NATURAL

6.4.1

RED BAJA PRESION -COCINA

6.4.1.2

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO L
3/4". INCLUYE ACCESORIOS

27.17%

6.4.1.6

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CORTE G.N
3/4"

UND

71.43%

6.4.2

PUNTOS DE GAS

6.4.2.1

PUNTOS DE GAS 3/4" COBRE TIPO L

UND

100%

INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION

Tl

TABLEROS Y PROTECCIONES EN BAJA TENSION

7.1.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 1800 A PARA
TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS, SEGUN
REQUERIMIENTOS RETIE, CON ELEMENTOS PARA 1800
A COMO MINIMO, SISTEMA MOTORIZADO,
INSTALACION SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE
PRUEBAS, CERTIFICACIONES, Y PUESTA EN MARCHA.

UND

30%

7.1.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TABLERO BLOQUE 1, 208/120V, TIPO INDUSTRIAL,
AUTOSOPORTADO, FABRICADO EN LAMINA CR16, CON
PUERTA, CERRADURA CON LLAVE Y CON
DIMENSIONES SEGUN REQUERIMIENTOS DE
CUMPLIMIENTO RETIE, INCLUYE BREAKERS Y
BARRAIES SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, CERTIFICACIONES, Y
PUESTA EN MARCHA. INCLUYE RESISTENCIA
ELECTRICA PARA CONTROL DE HUMEDAD E
INDICADORES DE PARAMETROS ELECTRICOS.

UND

50%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TABLERO BLOQUE 3, 208/120V, TIPO INDUSTRIAL,
AUTOSOPORTADO, FABRICADO EN LAMINA CR16, CON
PUERTA, CERRADURA CON LLAVE Y CON
DIMENSIONES SEGUN REQUERIMIENTOS DE
CUMPLIMIENTO RETIE, INCLUYE BREAKERS Y
BARRAJES SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, CERTIFICACIONES, Y
PUESTA EN MARCHA. INCLUYE RESISTENCIA
ELECTRICA PARA CONTROL DE HUMEDAD E
INDICADORES DE PARAMETROS ELECTRICOS.

50%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 1200 A PARA
TABLERQ DE BOMBA CONTRA INCENDIO Y PARA
TABLERO DE INCENDIOS, SEGUN REQUERIMIENTOS
RETIE, CON ELEMENTOS PARA 1200 A COMO MINIMO,
INSTALACION SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE
PRUEBAS, CERTIFICACIONES, Y PUESTA EN MARCHA.

UND

50%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS, CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (3F+T) - BARRAIJE 223A.

UND

75%
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PUERTA, CHAPA Y LLAVE, TAUD, TBIB, TNP3, TNP4,
TNP5 Y TNP6. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

7.1.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS, CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (3F+N+T) - BARRAJE
225A. PUERTA, CHAPA Y LLAVE, TNP2 Y TCOC.
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

100%

111

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TABLERQ TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS, CON ESPACIO
PARA TOTALIZADOR, 5 HILOS (3F+N+T) - BARRAJE
225A. PUERTA, CHAPA Y LLAVE, TLEX, TR5, TNP1 Y
TPR1. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

83.33%

712

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO
DE BYPASS MANUAL PARA UPS DE 10 KVA. INCLUYE
LLAVE DE SELECCION TETRAPOLAR DE 50A. EN
GABINETE CON PUERTA, CERRADURA Y LLAVE, EN
LAMINA COLD ROLLED 16, DIMENSIONES EN
CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD
RETIE, INCLUYE BARRAJE DE PUESTA A TIERRA,
INCLUYE SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, CERTIFICACIONES, Y
PUESTA EN MARCHA.

50%

7=1.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO
DE BYPASS MANUAL PARA UPS DE 15 KVA. INCLUYE
LLAVE DE SELECCION TETRAPOLAR DE 70A. EN
GABINETE CON PUERTA, CERRADURA Y LLAVE, EN
LAMINA COLD ROLLED 16, DIMENSIONES EN
CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD
RETIE, INCLUYE BARRAIJE DE PUESTA A TIERRA,
INCLUYE SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, CERTIFICACIONES, Y
PUESTA EN MARCHA.

30%

7.1.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO
DE BYPASS MANUAL PARA UPS DE 20 KVA. INCLUYE
LLAVE DE SELECCION TETRAPOLAR DE 90A. EN
GABINETE CON PUERTA, CERRADURA Y LLAVE, EN
LAMINA COLD ROLLED 16, DIMENSIONES EN
CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD
RETIE, INCLUYE BARRAJE DE PUESTA A TIERRA,
INCLUYE SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS, CERTIFICACIONES, Y
PUESTA EN MARCHA.

50%

T2

SALIDAS ELECTRICAS

7.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA
PARA TOMACORRIENTE NORMAL MONOFASICA 120 V,

41.50%
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EN TUBERIA EMT 3/4" Y CABLE HFFRLS. INCLUYE
TOMACORRIENTE NORMAL Y HASTA 5 M DE TUBER{A
Y DE CONDUCTORES. ADEMAS DE LOS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA
PARA TOMACORRIENTE GFCI MONOFASICA 120 V, EN
TUBERIA EMT 3/4" Y CABLE HFFRLS. INCLUYE

T3 TOMACORRIENTE GFCI Y HASTA 5 M DE TUBERIA Y DE UND 18.54%
CONDUCTORES, ADEMAS DE LOS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA
PARA TOMACORRIENTE REGULADA MONOFASICA 120
¥ TIERRA AISLADA, EN TUBERIA EMT 3/4" Y CABLE
HFFRLS. INCLUYE TOMACORRIENTE CON TIERRA i o5 i
AISLADA Y HASTA 5 M DE TUBERIA Y DE :
CONDUCTORES, ADEMAS DE LOS ACCESORIOS Y
ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION,

7.2.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA
DE ILUMINACION INTERIOR EN TUBERIA EMT 3/4" Y
1,5 | CABLEHFFRLS. INCLUYE HASTA 5 M DE TUBERIA Y DE | (o 634504
2.8 | CONDUCTORES, ADEMAS DE LOS ACCESORIOS Y :
ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION,.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA
PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA EN TUBERIA EMT
3/4" Y CABLE HFFRLS. INCLUYE HASTA 8 M DE \
729 | 'UBERIA Y DE CONDUCTORES, ADEMAS DE LOS YR 6 122k
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION.,
SUMINISTRO, TRANSPORTE I INSTALACION DE SENSOR
DE PRESENCIA INFRARROJO DE LARGO ALCANCE,
BAJO VOLTAIE, EN TUBERTA EMT 3/4" Y CABLE HFFRLS.
INCLUYE APARATO Y HASTA 5 M DE TUBERIA Y DE .
7212 | CONDUCTORES, ADEMAS DE LOS ACCESORIOS Y HND §,50%
ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. INCLUYE UNIDAD DE
POTENCIA PARA SENSOR
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA
PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERTA EMT 3/4"
Y CABLE HFFRLS. INCLUYE APARATO Y HASTA3MDE | 13 550
TUBERIA Y DE CONDUCTORES, ADEMAS DE 1OS :
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

7.2.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA
PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERIA EMT 3/4" Y
CABLE HITRLS. INCLUYE APARATO Y HASTA 3 M DE UND 21.50%
TUBERIA Y DE CONDUCTORES, ADEMAS DE LOS '
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

7.3 LUMINARIAS

7.2.14
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7.3.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
LUMINARIA LED HERMETICA, TAPA EN
POLICARBONATO, TIRA LED DE 40W, 4500LM, 6500K,
60000 H, 85-277V, IP 65, IRC 80. INCLUYE CABLE
ENCAUCHETADOQ Y CLAVIJA, ADEMAS DE TODOS LOS
ELEMENTOS DE FIJACION REQUERIDOS PARA SU
INSTALACION, INCLUYE PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

38.59%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
LUMINARIA TIPO BALA LED DE INCRUSTAR, 24W,
1560LM, 6500K, 30000H, 85-277V, IP40, CARCAZA EN
ALUMINIO EN COLOR BLANCO. INCLUYE CABLE
ENCAUCHETADO Y CLAVIJA, ADEMAS DE TODOS LOS
ELEMENTOS DE FIJACION REQUERIDOS PARA SU
INSTALACION, INCLUYE PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

41.56%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CILINDRO, COLOR NEGRO, 30W, COLOR 4500K, 2270
LM. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA,
ADEMAS DE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION
REQUERIDOS PARA SU INSTALACION, INCLUYE
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN
MARCHA

UND

35.22%

7.34

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
LUMINARIA LED LINEAL, MATERIAL DE COLOR
NEGRO, 38W, COLOR 4000K, 3282 LM, MULTIVOLTAJE,
CHASIS EN ALUMINIO CON PINTURA COLOR NEGRO.
INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA, ADEMAS
DE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION REQUERIDOS
PARA SU INSTALACION, INCLUYE PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

100%

75

ALIMENTADORES Y CANALIZACIONES

kst

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CONDUCTOR 3X12 AWG HFFRLS PARA INICIO DE
CIRCUITOS RAMALES.

58.48%

7.3.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CANALETA METALICA 12X5 CM CON DIVISION.
INCLUYE TROQUELES.

100%

7527

SUMINISTRO, TRANSPORTE [ INSTALACION DE
BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO 30X10
CM PARA CABLEADO, INCLUYE TAPA, ELEMENTOS Y
ACCESORIOS DE INSTALACION ASI COMO ELEMENTOS
DE FIJACION NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE CONDUCTOR Y
CONECTORES DE SISTEMA DE ATERRIZAJE.

99.01%

PREFABRICADOS

ALFAJIA EN CONCRETO REFORZADO VISTO, DE 3.000
PSI. ANCHO 0,25M. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO
3000 PSI, FORMALETA, ALAMBRE, INSTALACION DEL
ACERO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA
EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

41.15%

CABLEADO ESTRUCTURADO Y SONIDO

CANTIDADES CABLEADO DE COMUNICACIONES
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9.2.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
TUBERIA EMT 3/4" PARA RED DE DATOS, TV, Y
CANALIZACIONES ELECTRICAS DE INICIO DE
CIRCUITOS. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE
FIJACION.

922

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PATCH
CORD CAT 6A, F/UTP Y CLASIFICACION LSZI, DE I|M DE
LONGITUD, PARA ADMINISTRACION,

25.51%

9.2.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PATCH
CORD CAT 6A, F/UTP Y CLASIFICACION LSZH, DE 3M DE
LONGITUD, PARA PUESTOS DE TRABAJO.

46.85%

9.2.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA
DOBLE PARA VOZ Y DATOS O DATOS Y DATOS.
INCLUYE CAJA 2400 CON SOPORTE O TROQUEL SEGUN
SEA EL CASO. NO INCLUYE CABLE.

17.05%

9.2.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA
SENCILLA PARA DATOS. INCLUYE CAJA 2400 CON
SOPORTE O TROQUEL SEGUN SEA EL CASO. NO
INCLUYE CABLE.

UND

19.80%

9.2.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PATCH
PANEL 24 PUERTOS CAT 6A.

53.30%

9:2.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ORGANIZADOR HORTIZONTAL DELANTERO

UND

46.50%

93

CANTIDADES EQUIPOS ACTIVOS

9.3.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SWITCH
24 PUERTOS 10/100/1000 CAPA 2.

UND

100%

10

SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL

10.2

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

10.2.1

PANEL CENTRAL DE INCENDIOS (INCLUIDAS FUENTES
REMOTAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA)

UND

53.15%

10.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DETECTORES
FO'I‘QELECTRICOS( INCLUIR CORAZA Y CONECTORES )
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS S.D.I

UND

52.24%

10.2.4

SUMINISTRO E INSTALACION DETECTORES TERMICOS
(INCLUIR CORAZA Y CONECTORES ) SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS S.D.I

UND

54.02%

10.2.5

SUMINISTRO E INSTALACION DETECTORES DE DOBLE
TECNOLOGIA ( INCLUIR CORAZA 'Y CONECTORES }
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS S.D.1

53.08%

10.2.6

SUMINISTRO E INSTALACION NORMALES PARA
DETECTOR SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS §.D.I

UND

51.50%

10.2.7

SUMINISTRO E INSTALACION BASES CON
AISLAMIENTO DE FALLA SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS 8.D.I

UND

59.52%

10.2.8

SUMINISTRO E INSTALACION BEAM DETECTOR CON
ESTACION DE CONTROL SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS S.D.1

53.15%

10.2.9

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACIONES MANUALES
SEGUN ESPECIFICACIONLES TECNICAS S.D.I

50.52%

10.2.10

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTAS PARA
ESTACION MANUAL SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS S.D.I

50.50%
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10.2.11

SUMINISTRO E INSTALACION SIRENAS CON LUCES
ESTROBOSCOPICAS SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS S.D.I

53.15%

10.3

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

10.3.3

SUMINISTRO E INSTALACION NVR NETWORK VIDEO
RECORDER - SEGUN ESPECIFICACION CCT

UND

53.78%

SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS FIJASBULLET
COLOR D/N [R EXTERIOR LENTE VARIFOCAL IP POE
2MP - SEGUN ESPECIFICACION CCT

55.15%

10.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION MINIDOMOS COLOR D/N
IR LENTE VARIFOCA IP POE 2MP - SEGUN
ESPECIFICACION CCT

UND

51.50%

10.4

SISTEMA RED LAN DE SEGURIDAD

10.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED ABATIBLE
11U( INCLUIR LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL
PERFECTO FUNCIONAMIENTO )

UND

52.80%

10.4.2

SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE 12 PUERTOS
POE LAYER 2

53.95%

10.4.3

SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE 24 PUERTOS
POE LAYER 2

UND

51.85%

10.4.6

SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL DE 12
PUERTOS

10.4.7

SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE 24 PUERTOS

UND

10.6

TUBERIAS - CANALIZACION

10.6.1

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 3/4" EMT A
TODO COSTO - INCENDIOS - ML

10.6.2

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 3/4" EMT A
TODO COSTO - CCTV - ML

11

PANETES

11.1

PANETES LISOS

11.1.1

PANETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3
E=0.02M (INCLUYE MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3
CON SIKA 1, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y
TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION
Y RECIBO A SATISFACCION)

M2

99.60%

L1122

PANETE LISO MUROS 1:3 E=0.02M (INCLUYE MORTERO
1:3, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO
REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO
A SATISFACCION)

M2

100%

14

OBRA NEGRA PISOS Y ACABADOS PISOS

14.1

BASES Y AFINADOS

14.1.1

AFINADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO
1:3 E=5CM

M2

12.20%

14.2

PISOS

14.2.1

PISO BALDOSA TERRAZO TRADICIONAL 30*30M, 24MM
PAYANDE FONDO GRIS (P5B) ALFA O EQUIVALENTE
CON DILATACIONES GRISES PLASTICAS. INCLUYE
DESTROCADA, PULIDA, SELLADA Y BRILLADA

M2

100%

1424

BALDOSA LOSETA CONCRETO PREPULIDA LISTON GRIS
ESTRIADO 30X30 24 mm GRIS TIPO ALFA O
EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE

M2

66.20%
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Y COLOCACION, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO
PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A
SATISFACCION)

14.3

GUARDAESCOBAS - MEDIACANAS - BORDILLOS

14.3.2

CINTA EN CONCRETO /BORDILLO DE 8 X15 CM
FUNDIDO EN CONCRETO CORRIENTE 2500 PSI (INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
CONCRETO 2500PSI, REFUERZO, MC 1:3)

81.45%

16

CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

16.1

PUERTAS METALICAS

16.1.1

PUERTA ACUSTICA AUDITORIO - AC ANCHO=1
ALTO=2.4. MONTANTE FIJO EN LAMINA DE ACERO
COLD ROLLED CAL 16. ESTRUCTURA INTERIOR DE
ACERO CAL 18. HOJA DE E: 1 3/4" EN LAMINA DE ACERO
COLD ROLLED CAL 16 CON ESTRUCTURA INTERIOR DE
ACERO CAL 18. CON UNA CAPA INTERIOR DE FIBRA DE
VIDRIO TIPO ACUSTIFIBRA DE | %, FIELTRO TIPO
ECOTEX DE | 1/2" DE ESPESOR, O SIMILAR. DEBEN
INCLUIR EMPAQUES PERIMETRALES DE NEOPRENO
SOBRE LOS MARCOS, QUE DEBEN SER INYECTADOS
CON POLIURETANO RIGIDO EXPANSIBLE E INCLUIR
SELLOS TIPO GUILLOTINA EN EL FILO INFERIOR.
MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CALI16. TODOS 1.OS
ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO,
RECUBRIMIENTO CON ALEACION ZINC-HIERRO,
AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE LAMINAS Y
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL
7042. BISAGRA CORTAFUEGO. MARCA TESA - REF.
BISCFCEI0ST O SIMILAR, MANIJA CORTAFUEGO SERIE
SENA. MARCA TESA - REF. MSOF885NE O SIMILAR,
BRAZO ARTICULADO. MARCA TESA - REF. CT300C36IM
O SIMILAR. TOPE SERIE INOX 304. MARCA TESA. - REF.
TOPINOXRIS O SIMILAR CERRADURA ANTIPANICO
SERIE 2230PA. MARCA TESA - REF. 4230PA30EDSAL O
SIMILAR. BARRA DE DESLIZAMIENTO TOP3S. MARCA
TESA - REF. TOP3S808GG

52.25%

16.1.2

PUERTA ACUSTICA AUDITORIO - AC ANCHO=1,2
ALTO=2,4 MONTANTE FIJO EN LAMINA DE ACEROQ
COLD ROLLED CAL 16. ESTRUCTURA INTERIOR DE
ACERO CAL 18. HOJA DE E: 1 3/4" EN LAMINA DE ACERO
COLD ROLLED CAL 16 CON ESTRUCTURA INTERIOR DE
ACERO CAL 18. CON UNA CAPA INTERIOR DE FIBRA DE
VIDRIO TIPO ACUSTIFIBRA DE 1 '4”, FIELTRO TIPO
ECOTEX DE 1 1/2" DE ESPESOR, O SIMILAR. DEBEN
INCLUIR EMPAQUES PERIMETRALES DE NEOPRENO
SOBRE LOS MARCOS, QUE DEBEN SER INYECTADOS
CON POLIURETANO RiGIDO EXPANSIBLE E INCLUIR
SELLOS TIPO GUILLOTINA EN EL FILO INFERIOR.
MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CALl6. TODOS LOS
ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO,
RECUBRIMIENTO CON ALEACION ZINC-HIERRO,
AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE LAMINAS Y
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL

68.50%
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7042. BISAGRA CORTAFUEGO. MARCA TESA - REF.
35.52%BISCFCE10ST O SIMILAR. MANIJA CORTAFUEGO
SERIE SENA, MARCA TESA - REF. MSOF885NE O
SIMILAR. BRAZO ARTICULADO. MARCA TESA - REF.
CT300C36IM O SIMILAR. TOPE SERIE INOX 304. MARCA
TESA. - REF. TOPINOXRIS O SIMILAR CERRADURA
ANTIPANICO SERIE 2230PA. MARCA TESA - REF.
4230PA30EDSAI O SIMILAR. BARRA DE DESLIZAMIENTO
TOP3S. MARCA TESA - REF. TOP35808GG

16.1.4

PUERTA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED - PA
ANCHO=0,7 ALTO=2,4. HOJA DE E: 1 3/4" EN LAMINA DE
ACERO COLD ROLLED CAL 16 CON ESTRUCTURA
INTERIOR DE ACEROQ CAL 18.

MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CAL16. TODOS LOS
ELEMENTOS DE ACEROQ CON ANTICORROSIVO,
RECUBRIMIENTO CON ALEACION ZINC-HIERRO,
AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE LAMINAS Y
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL
7042. BISAGRA TIPO LIBRO EN ACERO INOXIDABLE
MATE. MARCA TESA - REF.BISCFCE4431516 O SIMILAR.
MANIJA INSTITUCIONAL VECTOR INOX AISI 304.
MARCA TESA - REF. MV5R800 O SIMILAR. CERRADURA
MONOPUNTQ SERIE 2200. MARCA TESA - REF. 220015HZ
O SIMILAR. TOPE SERIE INOX 304, MARCATESA. - REF.
TOPINOXRIS O SIMILAR

35.52%

16:1.5

PUERTA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED - PA
ANCHO=0,8 ALTO=2,4. HOJA DE E: 1 3/4" EN LAMINA DE
ACERO COLD ROLLED CAL 16 CON ESTRUCTURA
INTERIOR DE ACERO CAL 18 .

MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CAL16. TODOS LOS
ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO,
RECUBRIMIENTO CON ALEACION ZINC-HIERRO,
AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE LAMINAS Y
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL
7042. BISAGRA TIPO LIBRO EN ACERO INOXIDABLE
MATE. MARCA TESA - REF.BISCFCE4431816 O SIMILAR.
MANIJA INSTITUCIONAL VECTOR INOX AISI 304.
MARCA TESA - REF. MV5R800 O SIMILAR. CERRADURA
MONOPUNTO SERIE 2200. MARCA TESA - REF. 220015HZ
O SIMILAR. TOPE SERIE INOX 304. MARCATESA. - REF.
TOPINOXRIS O SIMILAR

63.25%

16.1.6

PUERTA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED - PA
ANCHO=0,9 ALTO=2,4. HOJA DE E: | 3/4" EN LAMINA DE
ACERO COLD ROLLED CAL 16 CON ESTRUCTURA
INTERIOR DE ACERO CAL 18 .

MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CAL16. TODOS LOS
ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO,
RECUBRIMIENTO CON ALEACION ZINC-HIERRO,
AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE LAMINAS Y
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL
7042. BISAGRA TIPO LIBRO EN ACERO INOXIDABLE
MATE. MARCA TESA - REF.BISCFCE4431S16 O SIMILAR.
MANIJA INSTITUCIONAL VECTOR INOX AISI 304.

68.50%
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MARCA TESA - RELF. MV5R800 O SIMILAR. CERRADURA
MONOPUNTO SERIE 2200. MARCA TESA - REF. 220015HZ
O SIMILAR. TOPE SERIE INOX 304. MARCATESA. - REF.
TOPINOXRIS O SIMILAR

16.1.9

PUERTA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED +
PERSIANA METALICA ALTA - PB ANCHO=0,8 ALTO=2,4.
HOJA DE E: 1 3/4" EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED
CAL 16 CON ESTRUCTURA INTERIOR DE ACERO CAL 18.
MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CAL 16. CELOSIA
SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 16
CON MARCO EN ACERO COLD ROLLED CAL 16. TODOS
LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO,
RECUBRIMIENTO CON ALEACION ZINC-HIERRO,
AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE LAMINAS Y
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL
7042, BISAGRA TIPO LIBRO EN ACERO INOXIDABLE
MATE. MARCA TESA - REF.BISCFCE4431S16 O SIMILAR.
MANIJA INSTITUCIONAL VECTOR INOX AISI 304.
MARCA TESA - REF. MV5R800 O SIMILAR. CERRADURA
MONOPUNTO SERIE 2200. MARCA TESA - REF. 22001507,
O SIMILAR. TOPE SERIE INOX 304. MARCATESA. - REF.
TOPINOXRIS O SIMILAR

UND

53.15%

16.1.10

PUERTA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED +
PERSIANA METALICA ALTA - PB ANCHO=0,9 ALTO=2.4.
HOJA DE E: 1 3/4" EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED
CAL 16 CON ESTRUCTURA INTERIOR DE ACERO CAL 18.
MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CAL 16. CELOSIA
SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 16
CON MARCO EN ACERO COLD ROLLED CAL 16. TODOS
LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO,
RECUBRIMIENTO CON ALEACION ZINC-HIERRO,
AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE LAMINAS Y
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL
7042. BISAGRA TIPO LIBRO EN ACERO INOXIDABLE
MATE. MARCA TESA - REF.BISCFCE4431S816 O SIMILAR.
MANIJA INSTITUCIONAL VECTOR INOX AISI 304.
MARCA TESA - REF. MV5R800 O SIMILAR. CERRADURA
MONOPUNTO SERIE 2200. MARCA TESA - REF. 220015HZ
O SIMILAR. TOPE SERIE INOX 304. MARCATESA. - REF.
TOPINOXRIS O SIMILAR

59.54%

16.1.11

PUERTA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED +
PERSIANA METALICA ALTA - PB ANCHO=1,2 ALTO=24.
HOJA DE E: 1 3/4" EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED
CAL 16 CON ESTRUCTURA INTERIOR DE ACERO CAL I8.
MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CAL 16. CELOSTA
SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 16
CON MARCO EN ACERO COLD ROLLED CAL 16. TODOS
LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO,
RECUBRIMIENTO CON ALEACION ZINC-HIERRO,
AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE LAMINAS Y
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL
7042, BISAGRA TIPO LIBRO EN ACERO INOXIDABLE
MATE, MARCA TESA - REF.BISCFCE4431516 O SIMILAR.

UND

52.06%
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MANIJA INSTITUCIONAL VECTOR INOX AISI 304.
MARCA TESA - REF. MV5R800 O SIMILAR. CERRADURA
MONOPUNTO SERIE 2200. MARCA TESA - REF. 220015HZ
O SIMILAR. TOPE SERIE INOX 304. MARCATESA. - REF.
TOPINOXRIS O SIMILAR

16.1.12

PUERTA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED +
PERSIANA METALICA ALTA - PB2 ANCHO=0,9 ALTO=2,4.
MONTANTE FIJO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED
CAL 16. ESTRUCTURA INTERIOR DE ACERO CAL 18.
HOJA DE E: | 3/4" EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED
CAL 16 CON ESTRUCTURA INTERIOR DE ACERO CAL 18.
MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CAL 16. CELOSIA
SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 16
CON MARCO EN ACERO COLD ROLLED CAL 16. TODOS
LOS ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO,
RECUBRIMIENTO CON ALEACION ZINC-HIERRO,
AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE LAMINAS Y
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL
7042. BISAGRA TIPO LIBRO EN ACERO INOXIDABLE
MATE. MARCA TESA - REF.BISCFCE4431S16 O SIMILAR.
MANIJA INSTITUCIONAL VECTOR INOX AISI 304.
MARCA TESA - REF. MV5R800 O SIMILAR. CERRADURA
MONOPUNTO SERIE 2200. MARCA TESA - REF. 220015HZ
O SIMILAR. TOPE SERIE INOX 304. MARCATESA. - REF.
TOPINOXRIS O SIMILAR

52.85%

16.1.13

PUERTA METALICA SUBESTACION ELECTRICA SEGUN
NORMA CODENSA- PC ANCHO=1,8 ALTO=2,4. HOJA EN
CELOSIA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 18.
MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CAL 16. TUBULARES
METALICOS DE 100 ML X 50 ML EN CAERO COLD
ROLLED CAL 18, SOLDADOS A LOS BASTIDORES DE LAS
PUERTAS EN EL EXTERIOR. TODOS LOS ELEMENTOS DE
ACERO CON ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON
ALEACION ZINC-HIERRQ, AISLANTE TERMICO
INTERIOR ENTRE LAMINAS Y PINTURA
ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL 7042,
BISAGRA TIPO LIBRO EN ACERO INOXIDABLE MATE.
MARCA TESA - REF.BISCFCE443[S16 O SIMILAR. MANIJA
INSTITUCIONAL VECTOR INOX AISI 304. MARCA TESA -
REF. MV5R800 O SIMILAR. CERRADURA MONOPUNTO
SERIE 2200. MARCA TESA - REF. 220015HZ O SIMILAR.
BARRA DE DESLIZAMIENTO TOP3S. MARCA TESA - REF.
TOP3S808GG

53.07%

16.1.14

PUERTA HOJA EN VIDRIO - PD ANCHO=0,9 ALTO=2,4.
HOJA DE LA PUERTA Y MONTANTE EN VIDRIO
TEMPLADO 4+4. PERFILES LATERALES EN ACERO
CALIBRE 16 SECCION 10CM*5CM. MARCOS
INYECTADOS CON POLIURETANO RIGIDO EXPANSIBLE.
MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CALI6.

TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON
ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACION
ZINC-HIERRO, AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE
LAMINAS Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS

52.24%
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GRAFITO RAL 7042. BISAGRA TIPO LIBRO EN ACERO
INOXIDABLE MATE. MARCA TESA - REF.BISCFCE4431516
0 SIMILAR. MANILJA INSTITUCIONAL VECTOR INOX AISI
304. MARCA TESA - REF. MV5R800 O SIMILAR.
CERRADURA MONOPUNTO SERIE 2200. MARCA TESA -
REF. 220015HZ O SIMILAR.

TOPE SERIE INOX 304. MARCATESA. - REF. TOPINOXRIS
O SIMILAR

PUERTA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED DOBLE -
PE ANCHO=1,6 ALTO=2,4. HOJA DE E: 1 3/4" EN LAMINA
DE ACERO COLD ROLLED CAL 16 CON ESTRUCTURA
INTERIOR DE ACERO CAL 18 .

MARCOS EN ACERO COLD ROLLED CALI16. TODOS LOS
ELEMENTOS DE ACERO CON ANTICORROSIVO,
RECUBRIMIENTO CON ALEACION ZINC-HIERRO,

16.1.15 | AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE LAMINAS Y UND 52.08%
PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL
7042. BISAGRA TIPO LIBRO EN ACERO INOXIDABLE
MATE. MARCA TESA - REF.BISCFCE4431816 O SIMILAR.
MANIJA INSTITUCIONAL VECTOR INOX AISI 304,
MARCA TESA - REF. MV5R800 O SIMILAR. CERRADURA
MONOPUNTO SERIE 2200. MARCA TESA - REF. 220015HZ,
O SIMILAR.

PUERTA TIPO CORREDERA EN ACERO INOXIDABLE - PF
ANCHO=0,9 ALTO=2,4. HOJA DE EN ACERO INOXIDABLE
304 ANTIACIDOS CAL #20. MARCOS EN ACERO
INOXIDABLE 304 ANTIACIDOS CAL #20.

RIEL EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDOS CAL # 20
TIPO U Y GUIA INFERIOR. TODOS LOS ELEMENTOS DE
16.1.16 | ACERO INOXIDABLE LLEVAN EN TODO SU CONTORNO UND 52.39%
RESISTENCIA CON CONTROL DE TEMPERATURA PARA
EVITAR CONGELACION Y CONDENSACION. Y PINTURA
ELECTROSTATICA COLOR GRIS GRAFITO RAL 7042.
HERRAJES CROMADOS PARA TRABAJO PESADO Y
SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ABRIR DESDE
ADENTRO.

PUERTA ESCOTILLA METALICA - PG ANCHO=0,9
ALTO=2.3. HOJA DE E: 1 3/4" EN LAMINA DE ACERO
COLD ROLLED CAL 16 CON ESTRUCTURA INTERIOR DE
ACERO CAL 18 . MARCOS EN ACERO COLD ROLLED
16.1.17 | CALI6. TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON UND 35.45%
ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO CON ALEACION
ZINC-HIERRO, AISLANTE TERMICO INTERIOR ENTRE
LAMINAS Y PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS
GRAFITO RAL 7042,

PUERTA CORTAFUEGO. MARCO METALICO,

16.1.18 | CERRADURA MULTIPUNTO Y BURLETE. ACABADO UND 71.05%
PINTURA ELECTROSTATICA. DIMENSIONES 1.0X2.40M
16.2 VENTANERIA METALICA

VENTANA TIPO V 03 DIM=[450x2900] SISTEMA FIJA 3831
CINTA POLYMASK POR UNA CARA,PISAVIDRIO .
1623 | CHAFLANEADO,MODULO SUPERIOR CON PERSIANA EN | UMD 2209
ALUMINIO ALN315,PERFIL ZOCALO EN LA PARTE
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INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM +PVB 0.38
+4MM

16.2.4

VENTANA TIPO V 04 DIM=[905x2900] SISTEMA FIJA 3831
CINTA POLYMASK POR UNA CARA,HOJA
PROYECTANTE,BRAZOS DE 12 PULGADAS MANIJTA
FERMAZX PISAVIDRIO CHAFLANEADO,PERFIL ZOCALO
EN LA PARTE INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM
+PVB 0.38 +4MM

23.57%

16.2.5

VENTANA TIPO V 05 DIM=[578x2900] SISTEMA FIJA 3831
CINTA POLYMASK POR UNA CARA HOJA
PROYECTANTE,BRAZOS DE 12 PULGADAS,MANIJA
FERMAX,PISAVIDRIO CHAFLANEADO,.PERFIL ZOCALO
EN LA PARTE INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM
+PVB 0.38 +4MM

30.01%

16.2.7

VENTANA TIPO V 06 DIM=[905x3300] SISTEMA FIJA 3831
CINTA POLYMASK POR UNA CARA,HOJA
PROYECTANTE.BRAZOS DE 12 PULGADAS MANIJA
FERMAX,PISAVIDRIO CHAFLANEADO,PERFIL ZOCALO
EN LA PARTE INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM
+PVB 0.38 +4MM

98.45%

16.2.8

VENTANA TIPO V 06-A DIM=[477x2900] SISTEMA FIJA
3831 CINTA POLYMASK POR UNA CARA,HOJA
PROYECTANTE,BRAZOS DE 12 PULGADAS MANIJA
FERMAX,PISAVIDRIO CHAFLANEADO,PERFIL ZOCALO
EN LA PARTE INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM
+PVB 0.38 +4MM

56.12%

16.2.15

VENTANA TIPO V 09 DIM=[1955x3125] SISTEMA FIJA 3831
CINTA POLYMASK POR UNA CARA,PISAVIDRIO
CHAFLANEADO,PERFIL ZOCALO EN LA PARTE
INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM +PVB 0.38
+4MM

UND

61.43%

16.2.16

VENTANA TIPO V 10 DIM=[905x3125] SISTEMA FIJA 3831
0<0 CINTA POLYMASK POR UNA CARA PISAVIDRIO
CHAFLANEADO,PERFIL ZOCALO EN LA PARTE
INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM +PVB 0.38
+HMM

9.47%

16.2.17

VENTANA TIPO V 11 DIM=[1577x3125] SISTEMA FIJA 3831
CINTA POLYMASK POR UNA CARA,PISAVIDRIO
CHAFLANEADO,.PERFIL ZOCALO EN LA PARTE
INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM +PVB 0.38
+4MM

UND

14.05%

16.2.18

VENTANA TIPO V 11-A DIM=[1628x3125] SISTEMA FIJA
3831 CINTA POLYMASK POR UNA CARA PISAVIDRIO
CHAFLANEADO,PERFIL ZOCALO EN LA PARTE
INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM + PVB 0.38
+4MM

UND

10.07%

16.2.19

VENTANA TIPO V 12 DIM=[1528x3125] SISTEMA FIJA 3831
CINTA POLYMASK POR UNA CARA,PISAVIDRIO
CHAFLANEADO,PERFIL ZOCALO EN LA PARTE
INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM +PVB 0.38
+4MM

33.20%

16.2.21

VENTANA TIPO V 14 DIM=[595x2900] SISTEMA FIJA 3831
CINTA POLYMASK POR UNA CARA HOJA

UND

8.24%
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PROYECTANTE-BRAZOS DE 12 PULGADAS MANIJA
FERMAX,PISAVIDRIO CHAFLANEADO,PERFIL ZOCALO

+PVB 0.38 +4MM

EN LA PARTE INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM

16.2.22

VENTANA TIPO V 15 DIM=[595x2800] SISTEMA FIJA 3831
CINTA POLYMASK POR UNA CARA,HOJA
PROYECTANTE-BRAZOS DE 12 PULGADAS,MANIJA
FERMAX.PISAVIDRIO CHAFLANEADO,PERFIL ZOCALO

+PVB 0.38 +4MM

EN LA PARTE INFERIOR. Vidrio: LAMINADO CRUDO 4MM

9.21%

16.3

DIVISIONES METALICAS

16.3.1

S-I DIVISION SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE AISI
SAE 304, ANTIACIDOS, CAL 20. ELABORADAS EN
LAMINAS CONFORMANDO PANELES TIPO SANDWICH
CON ESTRUCTURA INTERIOR EN POLIMERO
INYECTADO DE ALTA DENSIDAD Y TUBERIA
CUADRADA DE " GALVANIZADA. CON ACABADO
SATINADO EXTERNO # 4 REF SOCODA O EQUIVALENTE
EN CANTILIEVER. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION DE PUERTA, PARAL, TABIQUE, C
EXTERNA Y ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO

A SATISFACCION)

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO

M2 59.54%

16.3.2

DIVISION ORINAL EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304
ANTIACIDOS, CAL 20. ELABORADAS EN LAMINAS
CONFORMANDO PANELES TIPO SANDWICH CON
ESTRUCTURA INTERIOR EN POLIMERO INYECTADO DE
ALTA DENSIDAD Y TUBERIA CUADRADA DE 1"
GALVANIZADA. CON ACABADO SATINADO EXTERNO #
4 REF SOCODA O EQUIVALENT. (INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACION DE DIVISION Y ACCESORIOS DE
FIJACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA
EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

]

M2 42.25%

16.5

BARANDAS Y PASAMANOS

BR-04 - BARANDA METALICA DIM. 50mmX30mm Y
PARAL TUBULAR H=1,20 m ANCLADA A PLACA
LATERAL, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA.
BARANDA CON RESISTENCIA HORIZONTAL DE 100
Kegf/m SEGUN NORMA NR-20

99.85%

17

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

17.2

CUBIERTAS

17.2.2

S-1 CUBIERTA EN PANEL TIPO SANDWICH TECHMET,
AISLAMIENTO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE
ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 ESPESOR 50mm, CARAS EN
LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO, CAL.26 CARA
SUPERIOR, CAL.28 CARA INTERNA, PREPINTADAS.
INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACION,
SELLANTES, INSTALACION Y TRANSPORTE

M2 100%

18

EQUIPOS TRASPORTE YERTICAL

18.1

ASCENSOR

18.1.1

ASCENSOR DE PASAJEROS SCHINDLER 3300 AP. 675KG /
9 PERSONAS / V=1,0/6 PARADAS / ACERO INOX / SIN
CUARTO DE MAQUINAS.

70%
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19

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

19.1

APARATOS SANITARIOS

1911

ORINAL ARRECIFE COLOR BLANCO, VALVULA PUSH
ANTIVANDALICA ENTRADA SUPERIOR DE EMPOTRAR

80.95%

19.1.2

TAZA LINEA BALTICA COLOR BLANCO, CON
FLOXOMETRO TIPO CORONA O EQUIVALENTE,
ENTRADA SUPERIOR DE EMPOTRAR. (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO,
MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO
DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO)

UND

86.30%

19:1:5

LAVAMANOS AQUAIJET DE COLGAR PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD RREDUCIDA COLOR BLANCO.
MONOBLOCK

UND

64.71%

19.1.6

TAZA ADRIATICA ENTRADA POSTERIOR DE
FLUXOMETRO

UND

100%

(K2l

SANITARIO INFANTIL KIDDY BLANCO. INCLUYE
ACOPLE Y BRIDA

52.24%

19.2

ACCESORIOS DE BANO

19.2.1

GRIFERIA DE PARED PARA LAVAMANOS,
ANTIVANDALICO, INSTITUCIONAL, DE EMPOTRAR,
PUSH, PICO EXPUESTO

UND

82.86%

25

OBRAS EXTERIORES — PAISAJISMO

2511

CERRAMIENTOS

25.1.7

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE
3.000 PSL. (INCLUYE MADERA PARA FORMALETA
INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO
INCLUYE REFUERZO)

M3

100%

25.3

ZONAS DURAS Y CIRCULACIONES

25.3.2

SUBBASE GRANULAR SBG-1 (INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACION,
COMPACTACION MINIMA 95% PROCTOR MODIFICADO
Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA
EJECUCION)

M3

28.50%

NP

ITEM NO PREVISTOS

NP-14

ANCLAJES VARILLA DE ACERO DE 3/8" L=0.25M
(INCLUYE PERFORACION, PUENTE DE ADHERENCIA,
INSTALACION, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA
CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

82.74%

ENCHAPE EN BALDOSA DE CERAMICA PARED ARA
BLANCO 30,5 X 45-1 CM. (INCLUYE SUMINISTRO,
CORTES, PEGANTE, MODULACION, NIVELACION,
BOQUILLA, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y
FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA
EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

M2

38.41%

NP-67

LAVADOQO Y PREPARACION DE SUPERFICIES A LA VISTA

M2

11.68%
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3.6. Actividades no previstas del proyecto.

El Contratista ha presentado a la Interventoria durante el mes de Agosto diferentes Np
correspondientes al area hidraulica y electrica, el cual la Interventoria reviso y aprobo quedando
aprobados por parte de la SED.

Acontinuacion se relaciona la aprobacion de Nps a la fecha.

LISTADO DE ITEMS ND PREYISTOS

ESPECIALID +

m:{' v

DESCRIPCIOH | w

=
UHID ~

VIUHITAL
AV IHC ¥

QERA CIVIL

HF-01

CARGUE, RETIRO Y DIZFOSICION DERESIDOE CONTAMINADOS CON
COMTEHIDO HOCIVOS A SITIOS AUTORIZADOS

KE

$ 204700

REWISIO T

APROBADOS

APROBAL +

ZED

QERACIVIL

HF-02

MUESTRA DE ACEITE DIELECTRICO PARA DETERMINACION DE
COMTEHIDOS PCE FOR CROMATOGRAFIADEFCE'S

UH

§  E384.520,00

AFROBADOS

SED

OERACINIL

MF-0%

TRATAMIENTOINTEGRAL, FODA AEREA, PODARADICULAR,
ASFERSION Y FERTILIZACIONFOLIAR

UH

3 Ti4.047,00

AFROEADOS

ZED

QERACIVIL

HF-0d

MUROEH LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE (29CHM ™ 14CHM9CHM)
INCLUYE SUMINISTRG ¥ TRANSFORTE, MORTERD, ANDAMIOS,
INSTALAGION, LIMFIEZA Y TODO LOREQUERIDO FARA LA CORRECTA
EJECUCION ¥ RECIBO A SATISFACCION

Mz

H 106.670,00

APROEADOS

SED

OERACIVIL

HF-05

CARGUE, TRANSFORTE Y DISFOSICION FINAL DE PINTURA CON
PLOMO & GESTOR AUTORIZ&DOD, INCLUYE CERTIFICACION

UK

Z.097,00

AFROEADOS

DERACIVIL

NF-0%

CARGUE, TRANSPORTE ¥ DISPOSICIONFINAL DE COHCRETOS
CONTAMINADOS COH ACEITES

UH

$ 2.007,00

APROBADOS

QBFRACIVIL

HF-07

MURO EH LADRILLD TOLETE DE ARCILLA, TERRACOTHA (29H12H 9),
VISTA 2 CARAS, E-0,145 RAHURAMUNHTA LISA. (INCLUYE
SUMIHISTRO ¥ TRAHSFORTE, MORTERQ, ANDAMIOS, INSTALAGIOH,
LIMPIEZA ¥ TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y|
RECIED ASATISFACCION)

Mz

H 106.875,00

APROEADOE

SED

OERACIVIL

HF-0%

MURDENLADRILLO TOLETEDE ARCILLA PORTANTE 308, TERRACOTA
[29H12:9) (IHCLUYE SUMINISTRO Y TRANSFORTE, MORTERO,
AHDAMIOS, INSTALACION, LIMPIEZA ¥ TODO LORERUERIDOFARALA
CORRECTAEJECUGION ¥RECIBO & SATISFAGCION)

ML

£1.645,00

AFROEADOE

SED

OERA CIVIL

HP-04

APLICACION DEFARETELISOL:3 . INCLUYE SUMINISTRO Y TODO LO
HECESARIOFARA SUCORRECTAINSTALACION PARA RECIBIDO A
SATISFACCION,

ML

11.35%,00

AFPROEADOE

QERA CIVIL

HF-10

EMCHAPEEH LADRILLOESTRUCTURAL FORTANTE
(23CM"4CM"aCH) (INCLUYE SUMINISTROY TRANSFORTE,
MORTERD, AHDAMIOS, INSTALACION, LIMPIEZA Y TODOLO

Mz

5 BEOET, 00

AFROEADOS

SED

OERACIMVIL

HP-11

ENCHAFEENLADRILLOESTRUCTURAL FORTANTE
(ICHM™ACMaCM) (IHCLUYE SUMINISTROY TRANSPORTE,
MORTERQ, ANDAMIOS, INSTALACION, LIMFIEZA Y TODOLO

REQUERIDO FARS LA CORRECTA EJECUCION Y RECIEO &

ML

F9.635,00

AFROEADOS

SED

OERACIVIL

HF-12

VIGAEN TEEINVERTID& EN CONCRETODE 2000 . E&SE INFERIOR DE
1,40 MFOR ALTURA TOTALDEO,55 M

Mz

F09.282,00

APROEADOS

SED

OERA GIVIL

HP-12

SUMIHISTRO, INSTALACIONY PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
SISTEMA S0LAR FOTOVOLTAICD OH-GRID. INCLUYE: BUMINISTROE
IHSTALACION DE SISTEMA SOLARDE £0 KW INSTALADO, COMA
INYERSORES FOHIUS DE15KW GADA UHD, pancler F50W Do p Blue 2.0
Silwer Frame MonoJAMTES30_MFR_550 5F, Symo15.0-3 204
WLANILAN/usb reruer, ESTRUCTURA FARA FANELES, TAELERD
DC,TABLERD A, CAELE SOLAR, MATERIALELECTRICO,
CERTIFICACIOMRETIE ¥ TRAMANTE ANTE EL OPERADOR DEREDEH LA
CIUDADDEEOGOTA,

kiwh

7.201.240,00

AFROEADOE

SED

DERACIVIL

HF-1d

AHCLAJES YARILLA /8" L-0.25M (INCLUYE PERFORACION, FUENTE
DE ADHERENCIA, INSTALACION, ¥ TODO LO REGUERIDO FARA LA
CORRECTAEJECUCION Y RECIED & SATISFACCION)

Un

$ 14.247,00

APROEBADOE

ZED
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DESCRIFCION -

TIUHITAL
AW IHE Y

n:nsm:‘i;

AFROBAT ~ |

HIDR&ULICO

HF-15

SUMINISTROEINSTALACION DE GECDREN VIAL DE 20 H45 GM CON
TUBER{&FILTRODE D-4"

3 £4.492,00

APROEBADOS

SED

OBRA CIVIL

HP-1&

ENCHAPEEM BALDOSA DECERAMICA FARED ARABLANGO 20,51 45-
1CM. (INCLUYE SUMINISTRO, CORTES, FEGANTE, MODULACION,
HMWELACION, EOQUILLA, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y
FILETES, ¥ TODOLOREQUERIDO PARALA CORRECTAEJECUCION Y

Mz

$ E£.9949,00

APROEADOZ

SED

OBFRA CIVIL

HF-1%

SUMINISTRO EINSTALACION CINTA PYC H-15 2me JUNTAS
ELEMENTOS DECONCRETO.

ML

$ £4.251,00

AFROBADOS

SED

QBERA CIVIL

HF=19

FLACAMACIZAAEREA ENCONCRETO REFORZADODE 4.000 P51
E-0,25m (INCLUYE FORMALETAENTREFIS0, BEOMEBED, CONCRETO,
MADERA PARAFORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO
FARASUCORRECTA EJECUCION ¥ RECIED & SATISFACCIONNO
INCLUYE REFUERZO)

Mz

§ 215.234.00

APROBADOS

SED

ELECTRICO

HF-20

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA
64 LEZH

ML

3 150300

APROBADOS

SED

HIDRAULICO

HP-21

FUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERI A PYC
ALCANTARILLADO 16 [400MPB)

RAL

4 356.500,00

APROBADOS

ELECTRICO

HP-22

ORTNTE TR, TRANSFURTE & ST ALALTOT U TUSERTR
GALVANIZADA EMT 1" PARA CANALIZACIONES
ELECTRICAS, YOZ ¥ DATOS. INCLUYE ACCESORIDS Y
EIERAERITOS OE E1LA CISAE

ML

$  G7.455,00

APROBADOS

SED

ELECTRICO

HP-23

FUMINISTRO, TRANSPORTE E INST ALACION DE BORNA
BIMET ALICA PARA CABLE & AWG. INCLUYE ACCESORIOS
¥ ELEMENT O$ MECESARIOS PARA SU INSTALACION

UN

o

10.457,00

APROEADOE

SED

ELECTRICO

NP-2d

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BORNA
BIMETALICA PARA CABLE 4 AWG. INCLUYE ACCESORIOE
Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION

Un

-

11.555,00

APROEADOS

SED

ELECTRIGO

HP-25

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BORNA
BIMETALICA PARA CABLE 2 AWG. INCLUYE ACCESORIOS
Y ELEMENTOS NECEZARIOS PARA SUINSTALACION

Un

=

13.443,00

AFPROEADOS

SED

ELECTRICD

HP-2§&

TS TP, TR TS O CC IS T AR T DG oy
BIMETALICA PARA CABLE 110 AWG. INCLUYE
ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU

Un

£

17.030,00

APROEADOS

SED

ELECTRICOQ

MF-27

i TR PO E ST AT IO TE BEORIE
BIMETALICA PARA CABLE 210 AWG. INCLUYE
ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECEZARIOS PARA 5L

UnN

-

21.654,00

APROEADDS

ZED

ELECTRICO

HF-2#

@bﬁﬁh@?ﬁ?‘mmma

BIMETALICA PARA CABLE 3/0 AWG. INCLUYE
ACCESORIOS Y ELEMENTOS RECESARIDS PARA SU

UN

-

27.873,00

APROEADOS

SED

ELEGTRICO

HF=2%

INSTﬁ&%P EF

Ul , £
BIMETALICA PARA CABLE 4/0 AWG. INCLUYE
ACCESORIOS ¥ ELEMENTOS NECESARIOE PARA SU

Un

a5

30,033,00

APROERDOS

SED

INSTM,%E EF
U &

ELECTRICO

HP-20

BIMETALICA PARA CABLE 250 MCM. INCLUYE
ACCESORIOS ¥ ELEMENTOS NECESARIDS PARA SU

Un

E

36.354,00

AFROEADOS

ZED

RS RSP O E NS TATACTON OE B

ELECTRICO

HF-31

BIMETALICA PARA CABLE 300 MCK. INCLUYE
ACCESORIOS ¥ ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU

Un

L

40.542,00

AFROBADOE

SED

R S e R TE R T ATATIOR DE BORR

ELECTRICO

HF-32

BIMETALICA PARA CABLE 350 MCRM. INCLUYE
ACCEZORIOS ¥ ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU

Un

£

36.743,00

AFPROBADOS

SED

ELECTRICO

HP=33

IHET AL ACIOR
SURMINIETRU, TRAREPORTE ETNETALACION DE EORNA

BIMET ALICA PARA CABLE 500 MCM. INCLUYE
ACCESORIOS ¥ ELEMENTOS NECESARIOE PARS S11

um

104.418,00

-

AFROEADOS

SED
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INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA

LISTADO DE ITEMS NO PREVISTOS

PAUVHITAL

| -  a— 1 I I
ESFEclﬁllnlrv l'l'E;L \r i DESCRIPCION ¥ l.lI!Il:Ig - = .ﬂlu IHC 'ql: - -RE'|5| J ___“_PR_‘{B“_IL -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
il MP-31 | ALIMENT ADOR EM CABLE DE ALUMINIO SERIE 443000 il Rl | 7R g

SUMINIETRO, TRANSPORTE E INSTALACIAN DE
ELECTRICO HP-35 | ALIMEMT ADOR EN CAELE DE ALURMIMIO SERIE AAS000 ®IL § 5250400 | AFROEADOS SED
HFFRLE AWG JX4(F)1+1X4[N)+1X6(T).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ELECTRICT HF-3 | ALIMENTADOR EM CABLE DE ALURMINIO SERIE AASOOO L § 3653100 | APROEADOS SED
HFFRLE A'WG 3XNO[F 110N+ 1X4(T].

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE

ELEGTRIGO P37 | ALIMEMNT ADDR: EM CABLE DE ALUMINIO SERIE 445000 M |$  wdsz00| aPROBADOS stn
HFFEILS AW SX2M0[F |+ 1X 200N 1X2T].
SUMINIETRO, TRANSPORTE E INST ALACIGN OE
38 B A
ELECTRIGS NP-3% | ALIMENT ADOR: EM CABLE DE ALUMINIO SERIE AA3000 WL ] § S, 00 b
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIGN DE
ELECTRICD HP-33 | ALIMENTADOR EN GABLE DE ALUMINIO SERIE AAG000 ML | § 180.61400 | arRoEaDOS SED

HFFRLE AWG 3X40[F X4 IO NI+ 1XVO[T). .
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIGN DE
ELECTRICO HF-d0 | ALIMENTADOR EN CAELE DE ALUMINIO SERIE AAS000 ML $ 119.842,00 | AFROBADOS SED
HFFRLS 3X300(F)+1X300{M)+X1/0[T).
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
ELECTRICO HF-d1 | ALIMENT ADOR EN CABLE DE ALURINIO SERIE AASD00 ML $ 255,787,00 | APROBADOS SED

HFFELE X 350[F]+1X350[M]+1X1/0(T).
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE

ELECTRIGO HF-dz | ALIMENT ADOR EM CAELE DE ALUMINIO SERIE AASODD ML $303.645,00 | APROBADOS SED
HFFELE 3X500[F |+ 1X500[N]+1X2/0[T).

HIDBAULISO Wp-5y | SUMINISTROEINSTALAGION DE TUBERIA D300 6° (NOINGLUYE ML s ds27sn00| AFROBADOS <t
ACCESORIDE)

HIDRAULIGO Hp-gz | FUMINISTROEINSTALACION DE TUBERIA Co00 4" (HOIHCLUYE ML s 2edzdso0| APROBADDS D
ACCESORIOS)

HIDRAULICO HF-53 | SUMINISTROEINSTALACION DERESTRICTOR 4* SERIE 1100 G900 UH $  FIE.2IE00| SFROEADOS SED

HIDRAULICGO HP-54  [SUMINISTROEINSTALACION DERESTRICTOR 6 SERIE 1100 G800 UH §  TO0.Z¥5,00| APROBADOS SED

HIDRAULIGO HF-55 |SUMIHISTROEINSTALACION SOFORTETIFOFERA 1142" uH H ££91,00| APROEADOS 5ED

FERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDAFARA TUEBERTA DE 14" ALL,
OERACIVIL HF-5& | INGLUYE TUBERIAPE100 2S5 mm PN 10 RD 11-14" DEDIAMETRO K& MLY ML § IEEE.055,00| AFROBADOS SED
TERMOFUSION PARA UHIOHN.
FERFORACIOHHORIZONTAL DIRIGIDA PARA TUEERIADE 2* AN

OERACIVIL HF-57 [{INCLUYETUEERIAYCARGUE Y RETIRQDE RESIDUOS DE ML $§ Z.09.5dE00) AFROEADOS SED
SONSTENGRIAH & SITINS ANTARIFSNNSY

HIDRAULICO HF-5% |SUMINISTROEINSTALACION DE CODO 40 TUBERIA C 900 4° UN 3 $9d4.075,00) AFROBADOS SED

HIDRAULICO HP-59 |SUMIMISTROEINSTALACION DECODO 90" TUBERIA G 400 &" uH H 1.107.414,00( AFROBADODS SED

ST

HIDRAULIGO HF-61 SUMINISTROEINSTALACION HIFLEFASAMURD EN ACERD UN s 556.673.00| APROBADOS ZED
IHOKIDAELE, ERTREMOS ROSCADDS, D-2", L-0,60, RUANA HR 15815

HIDRAULIGD HF-62  |SUMINISTROEINSTALACIONDE JUHTAS EXPANSIVAS DE ¢* UHD 3 140.751,00| AFROEADOS SEC

HIDRAULIGD HF-63 |SUMINISTROEINSTALACION DE JUNTASEXFANSNAS DE4* UNHD $ 94,423,00| AFROBADOZ SED

HIDRAULICO NF-¢4 |[SUMINISTROEINSTALACION DE JUNTAS EXFAHSIVAS DEZ" UND $ Te.ed000| AFROBADOS SED

HIDRAULIGE e SUMINISTROE INSTALACION DE REDUCCION EUSHING HIERRO UN + cxi2.00| aPROEADOS ZED
HEGRO K150 AL CAREQN1H 12" e =
SUMINISTROE INSTALACION DENIFLE PAZAMURO EN ACERD

HIDRAULICO HF-&& UN § 1358700 AFROEADOS ZED

INDRIDAELE, EATREMOS ROSCADDS, D67, L-0,60, RUANA HR 15815
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=
ﬁPBBBﬁIL -

OERACIVIL

HF-67

LAYADO ¥ FREFARACION DESUFERFICIES ALAVISTA

M2

14.215,00

AFROBADOS

SED

QERACIVIL

HP-63

LIMFIEZA TUEER{ &S ALCANTARILLADD CONEGUIF O FRESION-
SUCCION, D.-12°, COLMATA: 25

ML

¥

d42.099,00

AFROBADDS

SED

DERACIVIL

HP-£9

LIMPIEZA TUBERT &S ALCANTARILLADO COMEQUIF O PRESION-
SUCCION, 12" <D <-24", COLMATA » 152

ML

A%.626,00

APROEADDS

SED

OERACIVIL

NP-70

SUMINISTRO EINSTALACION GUARDA ESCOEA EN MEDIA CARA
GRANITOPULIDO, INCLUYEDILATACION

ML

$5.354,00

APROBADOS

SED

QERACIVIL

MF=-TF

CGOMTEMEDOR DE RAICES CUADRADO EN MAMPOSTERIA, INCLUYE
GRAVADEFONDO, TIERRANEGRAYEORDES CONACRBADODE
CONCRETOALAVISTALISOZ,Z0H2,3081,20M

Un

$

Z.226,294,00

APROEADOS

SED

OBRACHIL

NF-T¢

SUMINISTROE INSTALACION DE LAMINA ACUSTICA ELACK THEATER
DEESFESORDEZ® PARAENTRE MUROS DEAUDITORIO, INCLUYE
TODOLONECESARIOFARA SU CORRECTAINSTALACION

M2

162 741,00

APROEADOS

SED

OERACMIL

HP-TT

SUMINISTROEINSTALACION DEGRAVILLALAYADAPARA
EOCAFUERTAS, ANDEHES CAMEIOE DE ACAEADO DE FIZOE Y
PASILLOS (0,10 MTH 0,07 MT)

ML

4%.226,00

AFROEADOS

ZED

OERACIVIL

NP-7%

VENTANA SISTEMAFIJA 24X CINTA POLYMASK POR UNA
CARAFISAVIDRIO CHAFLANEADO MODULO SUFERIOR CON
FERSIANA EM ALUMINIO ALMZ15, FERFILZ0CALO ENLAFARTE
INFERIOR. FERFIL RETICULA ALN S11(VENTANAS V32 &;F) VIDRIO:
LAMINADO GRUDO 4MM + PVE 0.3% +4MM,

Mz

ATLEEZ 00

AFPROEADOS

SED

OER&CIVIL

HF-T4

VEMTANA SISTEMAFLJA 2321 CINTA FOLYMASE FOR UNA
CARAHOJAPROYECTANTE BRAZOS DE12 PULGADAS, MANLIA
FERMAY,FISAVIDRIO

CHAFLAHEADO,FERFIL ZOCALO EN LAPARTE INFERIOR. VIDRIO:
LariNAD0 CRUDO MM + FUE 0,22 + 4P

Mz

465.254,00

APROEADOS

SED

QERAGCIVIL

HF=§2

VENTANA SISTEMA FLIA 2521 CINTA FOLYMASKPOR UNA
CARAFISAYIDRIO CHAFLANEADD FERFILZOCALOENLAFARTE
INFERIOR. VIDRIO: LAMINADO CRUDD 4MM + FYB 0.3 +dMM

ME

4

326.639,00

AFROBADOS

SED

DERACIVIL

HP -1

VENTANA SISTEMAFIJA 23 CINTA FOLYMASKFOR UNA
CARA,PISAVIDRIO CHAFLANEADD FERFIL Z0CALOEM LAFARTE
INFERIOF. Vidria: LAMINADO CRUDO 4MM + FYE0.3% «dMM

Mz

4007500

AFROBADOS

SED

OERACIVIL

HP-§2

VENTANA SISTEMAFUERTA VITRINACINTA FOLYMASK POR UNA
CARA,FUERTA DOELE INTERMEDIA,CERRADURA,FIZAVIDRIO
CHAFLAMEADD,GATO CIERRA PUERTA YALE, VIDRIO: LAMINADGD
CRUDO dMM + PYED.22 +dMMIFACHADA SVELTE S0 CLASICAFISO0-
FLACAN-04T;H- 049 FUERTAEATIENTEEN SISTEMA INTERMEDID
COMEISAGRAHIDRAULICA EN MABAS HOJASMANIJADE ACERD
INOR MTF-1500¢1300 (V5%)

Mz

$

EZZ.E4L00

AFPROEBADGS

OERACIVIL

MP-33

VEMTANASISTEMA VITRINA, CINTAPOLYMASK FOR UNA
CARA,PERFILZOCALOENLA PARTEINFERIOR, TUEOSVERTICALES
EN dx1-344,MODULO SUFERIOR EN PERSIANA EN ALUMINIO
ALNF5(Y5E). VIDRIO: LAMINADO CRUDQ 4MM + PVE 0.35 +4MM/
HOJAS PROYECTANTES ERAZOSDE 12° MANIJA FERMAR

940,445 ¥4e YET)

M2

dEZ. 00,00

AFROEADODS

SED

QERA CIVIL

NF-#d

VENTANASISZTEMA WITRINA CINTAFOLYMASK POF UNA CARA,
PISAVIDRIO CHAFLANEADO FIJOSEN SISTEMA 2431, HORIZONTALES
SISTEMAZ$90, TUBOS VERTICALES EH 4:21-3/4,. VIDRIQ: LAMINADO
CRUDOAMM + PYE 035 +4MM

M2

405 433,00

AFROEADOE

SED
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FIUHITAT — —
REPISIA T | APROBAL + |

ESPECIALIE +

n}:} - DESCRIPCION | v | vmm -

YENTANASISTEMA PUERTA VITRINA CINTAPOLYMASK POR UNHA
CARA FUERTAINTERMEDIA,FUERTA AERE AFUERA (W52, V53,
OER&CIVIL HF-35 | Y538),CERRADURA,CIERRAFUERTA YALE,DOZ TUEDS VERTICALES Y Mz H £1£.999,00] AFROEADOS SED
UHHORIZONTALEN dx1-2/d.

VIDRIO: LAMINADO CRUDO 4MM + FVE 0,38 + MM

OERACIVIL HP-#& | SUMINISTROE INSTALACION DE MEDIA CARAEN PUC, AHCHO 10 CM ML H 20.423,00| APROBADOS SED

CERA CIVIL HF-§% | SUMINISTROEIHSTALACION BEORDILLO FREFABRICADO A30 ML § §7.587,00| AFROEADOS SED
TRAHSFORTE, SUMINISTROE IMSTALACION DE GUARDAESOEAS

OERA CIVIL HF-91 | TIFQ FAYANDE FONDO GRIS 0 SIMILAR. INGLUYE TODO LD ML % d7.634,00| AFROBADOS SED
NEGESARIOFARA SUCORRECTAIMSTALACION

OER&CIVIL HF-92  [SUMINISTROEIHSTALACION WIH EN ALUMINIO ML H 13.703,00| AFROBADOS SED
T TR THF TG RGO DE T TR ERTTERETCCRTTTE

OERA CIVIL MP-9% | TRANSFARENTE FARAFACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS Mz H 4.566,00| AFROEADOS SED

SRERBIL AMDEH EH CONMCRETODE E- 0.0 2000PS1 ESCOBIADO ¥ GUALIADO - ¢ 113.813.06 | ABROBADOS i
| IMGLUYE HERRAMIENTA MENOR ¥ TRANSPORTE
| SUMINISTRO EINSTALACION DE CARCAMOEH AGERO REF 304, GON

OERACIVIL REJ&EHLAMINA PERFORADA 0.45M DE ANGHO POR 012 MDE ML $  123%.644,00) AFROBADOS SED
FROFUNDO

e SUMINISTRO EINSTALACION DEDUCHA DE EMERGEHGIA GOH N s 329956900 MARROBARDS o
LAVACJOS IHCORFORADO TIFO FEDESTAL EH ACEROINORIDAELE

ERA SN SUMIHISTROEINSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN i P e 5
ACERC INORIDAELE

T SUMINISTRO EINSTALACION DE EHCHAFE FIS0 EH TABLON i s 11454400 APROBADOS T
TRADIGIGNEN GRESS 0.3040.20 M
| DESMONTE RETIRO DE TUBERTAS HIDROSANITARIAS ERISTENTES DE

HIDRAULICD &%, 4%, 37, 2" (IHNCLUYE EXCAYACIOH, CARGUE Y RETIRO DERESIDUOS ML $ 20.407,00| APROBADOZ SED
DECONSTRUGCIGN & SINOS AUTORIZADOE)

LADO 200

. SUMIHISTRO EINSTALACGION DE SILLA Y ALCANTARILLADO 200MM H - & 27500500 | MAPROBADDS 2ED
160 MM

[iBRAUTIGE SUMIHISTROEINSTALACION TUBERLS FYG ALGANTARILLADO & L - 5414550 | B AR OB ADOS ot
INGLUYE AGCESORIOS (INGLUYE RELLEHO)

DBRAGIML NP-122 |SUMINISTRG E INST ALAGION DE GONGRET O MODULO DE ROTURAMR 41 M3 $  1.156567,00| APROBADOS SED

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIAINDUSTRIAL, DUCHAPRE-LAVADO O
OBRACML NP-124  [PRE-RINSE (INCLUYE SILICONA TEFLON, CANASTILLA DESAGUE, SIFON EN UN $ 221171300 SED [NTERVENT ORIA
P, ACOFLEX, TRANSPORTE, MANO DE QBRA)

"SUMINIST RO E INST ALACION DE VENT ANAS EN ALUMINIO TIPO GUILLOTINA
(CON MONTAJE FIJO CON PART E SUPERIOR EN LAMINAMICROPERFORADA
EN ALUMINID Y HOUJAS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 4 MM NG COM 2
MANIJAS CROMADAS PARA DESPLAZAR LAVENT ANAHACIA ARRIBAY 2
PASADORES CROMADOS PARA ASEGURAR LAVENTANACUANDO ESTA
CERRADAYC CUANDO ESTE ABIERTALOS ELEMENT OS DE FIJACION SE
REALIZAN POR MEDIO DE CHAZOS PLASTICOS DE 2" POR 14 LACUAL SE
REMAT APOR MEDIO DE SILICONATRANSPARENT E POR AMBOS LADOS DE
LAVENTANAS GONTRALOS MURQS LATERALES Y SUPERIOR. (INCLUYE
TO00S LOS ACCESQRIOS NECESARIOS PARA U CORRECTA INSTALACION,

OBRACNL MP-126 M2 § 720.594,00 SED INTERVENTORIA

SUMINIST RO E INSTALACION DE LAVAPLAT 08 INDUSTRIAL, LINEAMODULAR
MUEBLE Y ENTREPARIO EN ACERO INOX, GON DIMENSIONES: DE ANCHO
OBRACIML NP-127  |080, ALTO:0.90M LONGITUD EN M, GAL. 16, SALPICADERC 10 CM, PATAS EN M $ 750.024,00 SED INTERVENTORIA
TUBO DEACERO INOX. CON NIVELADOR. UNAPOCETADE 50 X50X30, CAL. 16,
NO INCLUYE GRIFERIANI SIFON. INCLUYE INST ALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANGADOR O GUARDAMOTOR PARA
PROTECCION DEL MOTOR DEL EXTRACT OR, TRIFASICO GON CAPACIDAD UN § 170130700 SED INTERVENT(
DE 4.0 HP CON CAJAQ COFRE

OBRAGML MP-130
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¥ s % | INFORME MENSUAL DE \o
. | EBNCACION. | 'BOGOT INTERVENTORIA am—
e (=i EBCa s D00 e I S.as
OHRA CML NP-132 | MEDIACARA EN MORTERC 1:3 IMPERMEABILIZADO ML 23.485,00 | INTERVENTORIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION MURQS EXTERIORES 5=
NP-133 275, 7|
OBRA CML Pt N LD O P E AN DS M2 TR.E7500 | INTERVENTORIA
OBRA CIVIL NP-135  |[PINTURAEPOXICAA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO M2 467800 | INTERVENT ORiA
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD PRO DE8 MM,
INCLUYE, ANGULO 28x29X24mm €26, PERFIL D OMEGA 60 244 C26, PARAL 39
OBRA CIVIL NP435  |GUIAGALY. 2,44 mm, PASTAMASTIQUE, ESTUCO PLASTICO PASTA, MASILLA M2 167,207,00 INTERVENTORIA
PANEL-ESTUGO, PINTURAEPOXICA, Y TODOS LOS ELEMENT OS PARA SU
GORRECTO FUNCIONAMIENTG.
HIDRAULICO NP-142  |SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERIAPE 1" RED GAS ML 2134000 | INTERVENT ORI

Anexo 6. Aprobacion NPS por parte de la Secretaria de Educacion.

3.7. Identificacion de mayores y menores cantidades por parte de 1a Interventoria.

_ PRESUPUESTO MA YORES CANTIDADES DE LA AD

; ;
CANTI 5
e CANTIDAD VARIACION
= z:ﬁ?::’:ﬁl’sll}?. REAL CANTIDAD
H DESCRIPCION i 2 3
2 ~BATS BATE
CONTRATO ADICION | ESTUDIO
suscas, ACTIVIDAD CANT CANT
LEVANTAR Y RETIRAR CUBIERTA DE ASBESTO-CEMENTO. INCLUYE DESMONTE ACCESORIOS Y
COMPLEMENTOS DE CUBIERTA ¥ DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO. LA MEDIDA SE TOMA EN 364,25 250,00
114 |PLANO HORIZONTAL
RETIRO DE CARPINTERIA METALIC. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO e s
1.1.2  |AUTORIZADO ' -
oo DEMOLICION ESTRUCTURA EN CONCRETO ARMADO, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL 113,54 521,00
-1 A STTIO A : :
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO NO REFORZADA ESPESOR 8CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y R S iads0
1.1.5 |DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO Tt !
+4p |DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO NO REFORZADA ESPESOR 12CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y S0t o
0 DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO i i
117 |PEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO NO REFORZADA ESPESOR 18CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 115,00 2762
*" |DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO ’ ’
CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE MADERA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A A T
1.1.9 |SITIO AUTORIZADO - ’
TALA DE ARBOL Y COMPENSACION FORESTAL (INCLUYE TALA, CARGUE, RETIRO DE SOBRANTES A
CENTRO DE ACOPIO, COMPENSACION FORESTAL, VISITA TECNICA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS 14:00 200
PARA INICIO DE LA CONSUTRUCCION. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES A SITIO i i
AUTORIZADC.)
14,41
DESMONTE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE DESMONTE Y DISPOSICION EN LUGAR G A
{143 |PARA POSTERIOR RETIRO) T e
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, DE 0 M A 2 M, PARA ZAPATAS/DADOS/VIGAS DE s e
045 |CIMENTACION (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO) : e
LLENOS DE CIMENTACION EN MATERIAL GRANULAR B-200 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE,
2.2.1 |TRASIEGO, CONFORMACION, COMPACTACION 85% PROCTOR MODIFICADO ¥ TODO LO REQUERIDO 7.148,28 318562
PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)
2.2.2 |GEOTEXTIL NO TEJIDO NT-2500 (SUMINISTRO E INSTALACION) 2.503.49 13.122,58
CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2500 PSI E=0,05M (INCLUYE SUMINISTRO Y
3.4.1 |TRANSPORTE DE CONCRETOQ 2500 PSI, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 5185,00 421259
EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)
.14 |DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO (INCLUYE DEMOLICION, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE 4573 AT
e SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.) 2 2
31 |ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO (INCLUYE CONCRETO, MADERA, INSTALACION Y TODO SR G
e LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZO) : :
317 |PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO 4000 PST (INCLUYE FORMALETA ETNSTALACION. NO TNCLUVE o 508
B REFUERZO) i :
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(il NS R AACRIE™AE S 4%
GANTIDAD =
CANTIDAD VARIACION
2 A Rl B
E DESCRIPCION T 5 £}
DATO DATO
CONTRATQADICION | FSTUDIO 1)
SUBCAP. ACTIVIDAD CANT CANT CANT
FLACA EN CONCRETO REFORZADO, ALIGERADA, FLOTANTE, CONTRAPISO, 4000 PSI, H=1,20m, TGRTA
41 [SUPERIOR 0,07m Y TORTA INFERIOR 0,15m AFINADO SUPERIOR ENDURECIDO CON HELICOPTERO. S S
e (INCLUYE CASETON, MADERA PARA FORM,ALE[A, VACIADO CONCRETQ, ENDURECEDOR Y TODQ LO 4 e
REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y RECIEO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZO)
334 |PASE ESTRUTURAL DE DRENAIE DE CIMENTACION 6" 300 32,00
PLACA MACIZA AEREA EN CONCRETQ REFORZADO DE 4.000 PSI E=0,13 (INFLUYE FORMALETA
4.1.2 ENTREPISO, BOMBEQ, CONCR,EFO, MADERA PARA FORMA'LETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO 1,00 48,02
PARA SU CORRECTA EJECUCIGN Y RECIBO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZO)
PLACA MACIZA AEREA EN CONCRETO REFORZADO DE 4,000 PST £=0,10 m (INCLUYE FORMALETA
415 |ENTREPISO, BOMBEC, CONCRETO, MADERA PARA FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO 289,60 1.700,18
PARA SU CORRECTA EIECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZO)
PLACA MACIZA AEREA EN CONCRETO REFORZALCO DE 4.000 PSI E=0,08 m (INCLUYE FORMALETA
4.6 |ENTREPISO, BOMBED, CONCRETO, MADERA PARA FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO 10,00 1462
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZO)
COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA DE 5000 PSL (INCLUYE FORMALETA MEI'AHCF\,
4,110 [BOMBEQ DE CONCRETO, VIBRADOR, ANDAMIOS, MADERA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 55021 846,55
EJECUCION ¥ RECIBO A SATISFACCION. NO INCLUYE REFUERZO)
ALEROS BORDE DE PLACA EN CONCRETO REFORZADIO A LA VISTA DE 4.000 PSI E=0,13 m (INCLUYE
4.1.15 |BOMEED, CONCRETO, MADERA PARA FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDD PARA SU 73,94 50,84
CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZQ)
421 |ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSL(INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, AMARRE, — —
21 IINSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EIECUCION Y FUNCIONAMIENTC) 0o, etk
ESTRUCTURA METALICA CUB]ER_TAS,'S\T[B‘ESTRUCT'URAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CERS:HAS,
43 |CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERIA, PLATINAS, PERNOS, SOLOADURA, FABRICACION, S— —
3L |TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESVMALTE, ANCLAJES ¥ DEMAS ELEMENTOS 500, i
NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCION ¥ FUNCIONAMIENTO)
MURD EN TRABA ZIG ZAG, LADRILLO TOLETE DE ARCILLA PORTANTE 306, TERRACOTA (29X14,5X 6),
5.3 |ACABADD A LA VISTA 2 CARAS, RANURA/JUNTA LISA. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, . il
i MORTERQ, ANDAMIOS, INS[ALACIQN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA g !
EJECUCION Y RECIEO A SATISFACCION)
6432 |TUBERIA PVCP 3/4" RDE 11 (INCLUYE SUM E INSTAL TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE ¥ - e
13-4 | sccesorIos)) ? i
TUBERIA PVCP 1" RDE 13.5(INCLUYE SUM E INSTAL TUBERIA, SOLDADURA, LUBRICANTE ¥
6133 |yccreorios) 103,00 182,98
6.1.3.6 |BUIE SOLDADO PVCP 2° X 3/4" 3,00 300
6.1.3.16 |BUJE SOLDADO PYCP 2" X 3/4" 5,00 3,00
85
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= REAL CANTIDAD
B DESCRIPCION 4 5
DATO
|_ESTUDIO
suseae, ACTIVIDAD CANT
6.1.3.21 |BUJE SOLDADQ PVCP 3" X 2-1/2" 2,00 1,00
6.1.3.25 |VALVULA DE CORTE INCLUYE TAPA REGISTRO A.F. 1-1/2" 2,00 13,00
6.4 |PUNTO HIDRAULICO AF PVEP LAVAVAJILLAS DE 1/2° (INCLUYE LA TUBERIA Y LOS ACCESORIOS
1.4 12,00 4,00
NECESARIOS)
6.2.2.3 |TUBERIA SCH 40, ASTM A-53, ACERO AL CARBON, RANURADO 214" 821,15 559,13
6.2.2.5 [CODO 90 GRADGS, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM 24" 40,00 8,00
6.2.2.6 |CODO 90 GRADOS, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM 3" 4,00 2,00
5.2.2.8 |CODO 90 GRADOS, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM 6" 5,00 100
6.2.2.12 |TEE, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM 214" 54,00 23,00
£.2.3.4 |SUMMISTRO E INSTALACION TUBERIA SCH 40, ASTM A-53, ACERO AL CARBON, RANURADO 114" 50,00 28,687
6.2.3.5 |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SCH 40, ASTM A-53, ACERO AL CARBON, RANURADO 11" 80,00 128
6.2.3.10 |SUMINISTRO E INSTALACION CODO S0 GRADOS, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADQ, UL/FM 2" 17,00 10,00
6.2.3.11 |SUMINISTRO E INSTALACION CODO 50 GRADOS, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM 11" 45,00 12,00
6.2.3.15 |SUMINISTRO E INSTALACION TEE, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADOD, UL/FM 1-1/4" 80,00 11,00
6.2.3.16 |SUMINVISTRO E INSTALACION TEE, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADG, UL/FM 1-1/2" 40,00 10,00
6.2.3.17 [SUMINISTRO E INSTALACION TEE, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM 2" 60,00 3,00
6.2.3.21 [SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA REDUCIDA 1-1/2" x 1" 15,00 11,00
6.2.3.24 |SUMINISTRO E INSTALACION TEE, ASTM A-536, HIERRO DUCTIL, RANURADO, UL/FM 274" X 1%2" 40,00 69,00
£.2.3.27 |SUMINISTRO E TNSTALACION REDUCCIGN RANURADA 1-1/4" x 17 60,00 117,00
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6.2.3.28 |SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION RANURADA 1-1/2" x 1" 30,00 59,00
6.2.3.29 |SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION RANURADA 1-1/2" x 1-1/4" 15,00 27,00
£.2.3.30 [SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION RANURADA 2" x 1" 5,00 8,00
6.2.3.31 [SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION RANURADA 2" x 1-1/4" 30.00 4,00
£.2.3,32 [SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION RANURADA 2" x 1-1/2" 5.00 4,00
£.2.3.33 |SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION RANURADA 2-1/2" x 1" 85,00 16,00
6.2.3.39 [SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 3" LONGITUDINAL 10,00 7.00
6.2.3.40 |SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 2-1/2" LONGITUDINAL 90,00 9,00
6.3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D: 3". AEREA. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS 80,00 5247
pii E INSTALACION X *
6.3.1.9 [SUMINISTRO E INSTALACION BUIE SCLDADO PYC SANITARIA 4"X3" 1.00 7.00
6.3.1.11 |SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADO PVC SANITARIA 6"X4" 7.00 500
6.3.1.12 [SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45°-1/8 CxC PYC SANITARIO 3" 66,00 35,00
6.3.1.17 |SUMINISTRO E INSTALACION YEE PYC SANITARIA 6" 5.00 720
6.3.1.18 [SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4"X3" 28,00 40,00
6.3.1.22 |SUMINISTRO E INSTALACION SIFONES 3" PARA AGUAS LLUVIAS 14,00 77.00
6.3.131 &;{‘::JER;NCES DE 0.5M x 0.5M. INCLUYE GEOTEXTIL, MATERIAL GRANULAR 'Y TUBERIA PVC DE 110,00 6,30
6322 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D: 3", AEREA, INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS 110,00 10238
gy E INSTALACION ' )
6.3.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D: 4". AEREA, INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS 30,00 005
Es E INSTALACION i i
6.3.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PYC SANITARIA D: 6", AEREA. INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS 300,00 18191
Ll E INSTALACION ' !
6.3.2.7 [SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC LIVIANA D= 2" 243,00 385,46
6.3.2.11 |SUMINISTRO E INSTALACION BUIE SOLDADO PVC SANITARIA 3"X2" 1500 27.80
6.3.2.13 |SUMINISTRO E INSTALACION BUIE SOLDADO PVC SANITARIA 4'X2" 17,00 35,00
6.3.2.14 |SUMINISTRO E INSTALACION BUJE SOLDADO PVC SANITARIA 4'X3" 200 8,00
6.3.2.1.8 |SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA 2" 16,00 115,20
6.3.2.20 |SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA 4" 135,00 244,00
6.3.2.21 |SUMINISTRO E INSTALACICN YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 3"X2" 62,00 50,00
6.3.2.22 |SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4"X2" 50,00 31,00
6.3.2.27 [SUMINISTRO E INSTALACION YEE PYC-REVENTILACION LIVIANA 3" 700 7.04
6.3.2.29 [SALIDA SANITARIA PVCS/SIFON DE PISO 3" 13,00 199,80
6.3.2.30 |SUMINISTRO E INSTALACION CODO 80°-1/4 CxC PVC SANITARIO 3" 2,00 5530
6.3.2.31 [SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90°-1/4 CxC PYC SANITARIO 4" 4,00 156,80
6.3.2.39 [SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90°-1/4 CxC PVC SANITARIO 2" 3too 67,40
6.5.10 [LLENOS ZANIA CANALTZACION CON RECEBO TIPO B-200 160,00 283,97
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ITEM

GANTIDAD
PRESUPUESTO
CONTRAGTUAL

CANTIDAD
REAL

VARIACION
CANTIDAD

DESCRIPCION

2

3

17
“TUDATS”
CONTRATO ADICION

SuBcAPR,

ACTIVIDAD

CANT

DATO
ESTUDIO

(2-1)

CANT

CANT

734

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED LINEAL, MATERIAL DE COLOR NEGRO,
38W, COLOR 4000K, 3282 LM, MULTIVOLTAIE, CHASIS EN ALUMINIO CON PINTURA COLOR NEGRO.
INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVDIA, ADEMAS DE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIACION
REQUERIDOS PARA SU INSTALACION, INCLUYE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTQ Y PUESTA EN MARCHA,

83.00

154,00

7501

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONDUCTOR 3X12 AWG HFFRLS PARA INICIO DE
CIRCUITOS RAMALES.

£00,00

732,30

7.55

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 CM CON DIVISION. INCLUYE
TROQUELES.

100,00

138,40

7527

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO 30X10
CM PARA CABLEADO, INCLUYE TAPA, ELEMENTOS ¥ ACCESORIOS DE INSTALACION ASE COMO
ELEMENTOS DE FUACION NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE CONDUCTOR
Y CONECTORES DE SISTEMA DE ATERRIZAJE,

566,00

1.584,18

i

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO DE & MM, INCLUYE TODOS
LOS FIEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

800,00

1.721,50

TT%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AISLADOR SNAP. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

1.100,00

2124.00

921

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" PARA RED DE DATOS, TV, Y
CANALIZACIONES ELECTRICAS DE INICIO DE CIRCUITOS. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE
FOACION.

200,00

1.421.85

931

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 CAPA 2.

10,00

ke

PANETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E=0.02M (INCLUYE MORTERO IMPERMEABILIZADO
1:3 CON SIKA 1, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA
EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

500,00

681,11

1421

PISQ BALDOSA TERRAZO TRADICIONAL 30%30M, 24MM PAYANDE FONDO GRIS (P5B) ALFA e}
EQUIVALENTE CON DILATACIONES GRISES PLASTICAS. INCLUYE DESTROCADA, PULIDA, SELLADA Y
BRILLADA

1.500.00

214830

17:2.2

S-I CUBIERTA EN PANEL TIPO SANDWICH TECHMET, AISLAMIENTO CON POLIURETANQ EXPANDIDO DE
ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 ESPESOR 50mm, CARAS EN LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO, CAL.26
CARA SUPERIOR, CAL.28 CARA INTERNA, PREPINTADAS. INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACION,
SELLANTES, INSTALACION Y TRANSPORTE

100,00

121,53

25.1.5

E{CAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, DEO MA 2 M, PARA ZAPATAS/DADOS/VIGAS DE
CIMENTACION (INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO)

80,98

404,16

25.1.6

PILOTIN PREEXCAVADOS EN CONCRETO DE 3000 PSL DIAMETRO 0,30 m. NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO

180,00

328,70

25.1.7

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI. (INCLUYE MADERA PARA FORMALETA
INSTALACION Y TODO LO REQUERIDD PARA SU CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO
INCLUYE REFUERZO)

1.88

25.1.14

VIGA CINTA EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI 0,125X0,18 INCLUYE ACERO DE REFUERZO
(INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETAS, VIBRADO, CURADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.)

25590

13.231,12

25.2.4

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE MT Y BT, SEGUN NORMA
ENEL CODENSA CS 276, EXCAVACION EN PISO DURQ, MAMPOSTERIA Y PARETE, MARCO Y TAPA
HOMOLOGADA, DISPOSICION DE ESCOMBROS

252,11

SUMINISTRO Y CAMALIZACION BANCO DE DUCTOS 10x4" PVC, EXCAVACION EN PISO DURQ, TENDIDO
DE DUCTERIA, RELLENO, DISPOSICION DE ESCOMBROS.

48,00

B5.05

25.2.12

SUMINISTRO ¥ CAMALIZACION BANCO DE DUCTOS 4X2" PVC, EXCAVACION EN PISO DURQ, TENDIDO
DE DUCTERIA, RELLENO, DISPOSICION DE ESCOMBROS.

25.2.13

SUMINISTRO Y CANALIZACION BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC, EXCAVACION EN PISO DURQ, TENDIDO
DE DUCTERIA, RELLENO, DISPOSICION DE ESCOMBROS,

30,00

2,90

25.2.14

VIGA CINTA EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI 0,125X0,18 INCLUYE ACERO DE REFUERZO
(INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETAS, VIBRADO, CURADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
CORRECTA EIECUCION Y FUNCIONAMIENTQ.)

29,00

28950
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3.8. Estado financiero del Contrato de Obra

e Presupuesto Programado vs Ejecutado

El Contratista ha venido cumpliendo con el presupuesto programado vs el gjecutado ya que las
actividades desarrolladas se encuentran acorde a la programacion de obra.

o Pagos realizados

VALOR CONTRATO $ 37.137.093.727,00
INICIAL
VALOR ADICION N° 1 $5.790.001.482,00
VALOR ACTUALIZADO | $42.927.095.209,00
ANTICIPO $7.427.418.745,00
PLAZO INICIAL DIECIOCHO (18) MESES
PRORROGA N° 1 CUATRO MESES Y QUINCE DIAS (4.5)

"PLAZO TOTAL 685 DIAS B
ACTA No. 1 $ 12.037.149,00 $ 15.046.436,95
ACTA No. 2 $ 184.442.183,00 $ 230.552.730,03
ACTA No. 3 $716.635.974,00 $ 895.791.218,12
ACTA No. 4 $ 544.662.764,00 $ 726.217.019,02
ACTA No. 5 $ 1.585.854.209,00 $2.114.472.280,13
ACTA No. 6 $ 1.102.317.102,00 $ 1.469.756.137,32
ACTA No. 7 $ 1.029.178.012,00 $ 1.368.237.350,21
ACTA No. 8 $ 1.692.373.879,00 $ 2.256.498.506,04
ACTA No. 9 $§979.535.641,00 $1.506.977.910,18
ACTA No. 10 $ 1.140.981.019,00 $ 1.521.308.025,73
ACTA No. 11 $959.711.350,00 $1.279.615.133,67
ACTA No. 12 $2.021.972.724,00 $2.695.963.633,16
ACTA No. 13 $ 118.394.485,00 $ 147.993.106,65
ACTA No. 14 $ 920.036.586,00 $1.150.045.732,61
ACTA No. 15 $732.358.137,00 $ 915.447.672,43
ACTA No. 16 $ 339.790.268,00 $ 424.737.835,03
ACTA No. 17 $ 864.071.064,00 $ 1.080.088.829,84
ACTA No. 18 $ 1.204.200.348,00 $ 1.505.250.435,46
ACTA No. 19 $ 1.709.374.178,00 $2.136.717.722,53
ACTA No. 20 $ 2.240.103.524,00 $2.800.129.404,88
ACTA No. 21 $ 2.802.795.640,00 $3.503.494.550,47
VALOR POR PAGAR $ 12.602.228.667,50
VALOR POR AMORTIZAR $ 580.676.916,00

El Acta No. 21 del contratista se encuentra en tramite de pago por parte de la entidad contratante
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3.9. Verificacion de amortiacion del anticipo
A continuacion se relacionan las siguientes ordenes de fiducia:
FIDUCIA TERCERO MATERIAL VALOR PAGADO
Compra de hierro
ORDEN 4 Almansa figurado yrecto 1/4 | $  806.265.460,00
a 17 alambre negro
ORDEN 5 Coinval SAS - B $  397.964.350,00
hidrosanitario
ORDEN 5 Insalicoe Matersl Calas v Hlig ™ 52 93314 ag
mantenimiento JB pozos de inspeccidn
ORDEN 6 Mega Concreto SAS Concrefopara. ) ¢ 539 706.780,00
pilotaje
ORDEN 6 Shuigierss Caseton $  139.259.023,00
plasticas, caseton
ORDEN 7 Scala ascensores Ascensores 79.530.204,09
ORDEN 8 Polimix Conereto para Vigas. | ¢ 509 009,000,00
columnas, placa
ORDEN 9 Mega concreto SAS Gororeio par $  200.000.000,00
pilotaje
Compra de hierro
ORDEN 10 Almasa figurado y recto 1/4 | $  800.000.000,00
e
ORDEN 11 Polimix Concreto para vigas, | ¢ 544 000,000,00
columnas, placa
ORDEN 12 Almasa Comprade deert. ivg:« 1 540/000/060,00
para vigas
ORDEN 13 Mega concreto SAS Concretopara | ¢ 385 999 000,00
cimentacion
ORDEN 14 Nova arcillas Lad“”“f;’f blogue | ¢ 300.000.000,00
ORDEN 15 Mega concreto SAS | ConGiElopaEa g 65 600.000,00
zapatas, vigas, placas
Sodimac Topex anclae
ORDEN 16 estructural, zikay | $ 161.916.350,00
Homecenter :
cemento gris
ORDEN 17 Energiza - T"‘berf;b‘;gmes’ $  97.889.161,00
Concreto para
ORDEN 18 Mega concretos SAS zapatas, vigas, $ 103.002.386,00
columnas y placa
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La interventoria revisa cantidades y proveedores para garantizar el buen manejo del anticipo, a
lo cual se concluye que se da aprobacion y se autoriza el giro.

El porcentaje del anticipo que se ha pagado al contratista a la fecha es del 100%

3.10. Balance presupuestal del contrato.

El Contratista el dia 21 de junio de 2024 presento a la interventoria el Balance y una vez
realizada la revision de la documentacion se realizé una mesa de trabajo en la cual se atendieron
las observaciones de la interventoria por parte del contratista, razén por la cual el 25 de junio de
2024 se radico a la entidad contratante para ser revisados.

E1 01 de agosto de 2024 el Contratista por medio del oficio N® STC-CT391-2024-627 presento
ante la Secretaria de educacion distrital y la interventoria la solicitud formal de prorroga pues
de acuerdo con los resultados de las multiples mesas de trabajo, tanto con la interventoria como
con la entidad, se pudo establecer la necesidad de prorrogar el plazo del contrato en un periodo
de 60 dias calendario llevandolo al 21 de diciembre de 2024 y a su vez adicionar la suma de
$1.000.000.007 (mil millones siete pesos M/CTE.) para llegar a un valor contractual actualizado
de $43.927.095.216 (cuarenta y tres mil novecientos veintisiete millones noventa y cinco mil
doscientos dieciséis pesos M/CTE); se realiza entrega de los siguientes documentos para la

anterior solicitud:

e Programacion de obra con fecha de terminacion vigente.
e Balance de cantidades de obra actualizado
e Flujo de caja

A corte del informe N° 21 se esta a la espera de la respuesta por parte de la entidad Contratante
con respecto a la adicion y prorroga del contrato.

3.11. Aspectos Técnicos

e Reposicion de concreto vigas de cimentacion bajo pantallas en bloque 5
e Reposicion de concreto pantallas y columnas de cimentacion bloque 4
e Reparacion de placas, vigas y columnas en bloque 1,2y 5
e Analisis de ensayos de laboratorio:

v Resistencia a la compresion.

v" Toma de densidades a material de compactacion B200
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312, Control del plan de Calidad

Durante el periodo, la interventoria llevo a cabo un seguimiento detallado al plan de calidad con
relacién al capitulo de cimentacion, estructura, mamposteria e instalacion de redes electricas e
hidraulica para asi garantizar su calidad, seguridad y durabilidad de la edificacion.

En el seguimiento al plan de calidad se realiz¢ el siguiente seguimiento:

e Verificacion de procedimientos: Se ha revisado y verificado que los procedimientos
utilizados en la construccién de la estructura cumplan con los estdndares y normativas
establecidas. Esto incluye la correcta aplicacion de técnicas constructivas, manejo de
materiales, entre otros aspectos relevantes.

e Inspecciones visuales: Se han realizado inspecciones visuales exhaustivas para
identificar posibles defectos o anomalias en la estructura. Esto incluye la revision de
soldaduras, uniones, armaduras de acero, entre otros elementos estructurales, con el fin
de detectar cualquier irregularidad que pueda afectar la integridad de la construccion.

e Pruebas de calidad: Se han llevado a cabo pruebas de calidad en los elementos
estructurales, como ensayos de resistencia en cilindros de concreto, pruebas de carga en
pilotes, entre otras pruebas especificas segiin el tipo de estructura. Estas pruebas
permiten verificar que los elementos cumplan con los requisitos de resistencia y
comportamiento establecidos en los disefios y normativas aplicables.

e Seguimiento de registros: Se ha realizado un seguimiento riguroso de los registros de
calidad, incluyendo informes de inspeccidn, resultados de pruebas y certificados de
conformidad. Esto garantiza que se tenga un registro detallado de todas las actividades
realizadas y los resultados obtenidos.

Durante este periodo el Contratista presento del plan de calidad, las certificaciones de
calibracion de equipos (Estacion y Nivel de topografia) a utilizar en el Proyecto, las
certificaciones de acero, resultados de cilindros de concreto y resultados de pruebas de
densidades.

Nota: Las anteriores certificaciones se encuentran relacionadas en los anexos del informe
mensual Técnico No 21 del Contratista de Obra.

33, Aspectos Sociales

Durante el presente reporte, se llevo a cabo el seguimiento, validacion y acompafiamiento de
las actuaciones sociales que fueron proyectadas y ejecutadas por el area social del contratista,
con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas en el contrato. Asi las cosas, se presentan
a continuacién las acciones y obligaciones que corresponden al 4rea social de la interventorfa
asi:
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3.13.1. Documentacion

Plan de gestion social

Para el presente informe se llevan a cabo por parte de esta interventoria a o largo del proyecto
las siguientes acciones asi:

Como parte de la trazabilidad del documento plan de gestién social realizado por esta
interventoria como parte preliminar del proyecto se llevo a cabo una segunda revision del
documento plan de gestion social, en alcance a comunicado mediante consecutivo STC-CT391-
2022-80, de fecha 13 de enero de 2023, donde se generan algunas observaciones menores.
Seguido a los ajustes, se remite a través de comunicado INTER-INDUSEL-069-2023 de fecha
13 de enero de 2023 observaciones para ser subsanadas.

Seguido a la solicitud, el contratista realiza los ajustes del caso y se procede a la respectiva
aprobacion por esta interventoria, mediante comunicado INTER-INDUSEL-091-2023 de fecha

25 de enero de 2023.

Acorde a lo planteado anteriormente y dado el cambio de horario y jornada de atencién al PAC,
el contratista procede a generar la entrega al ajuste del documento PGS, con fecha mayo 29 de

2023 mediante consecutivo STC-CT391-2023-196.

Se remite a la entidad bajo aprobacion de interventoria el comunicado con fecha 01 de junio de
2023 mediante consecutivo INTER-INDUSEL-237-2023 del documento plan de gestion social.
Una vez remitido el documento, se genera visto bueno de la supervision social de la secretaria
de Educacion, a través de correo electrénico el pasado 6 de junio de 2023,

Para el presente periodo, no se llevaron a cabo acciones correspondientes al presente item. No
obstante, se trata tema de actualizacién del PGS durante comité de obra del pasado 28 de
diciembre de 2023, esto acorde a lo determinado en el modificatorio, donde el contratista debera
actualizar las fechas e incluir las actividades necesarias para el cumplimiento de este. En ese
sentido, este tema serd notificado a través comunicado y tratado en el 1 comité de obra de 2024,
donde se solicitara la debida actualizacion.

Parte de la trazabilidad se deja constancia, bajo la prérroga que se dio al contrato en el mes de
enero de 2024, se procedid a dar alcance al Plan de Gestién Social, mediante oficio No. STC-
CT391-2024-398, actualizando la descripcion en la justificacion, tabla No. 1 de informacion
general del contrato y el cambio de horario en Punto de Atencion a la Comunidad, esto tltimo
con el fin de incentivar a la comunidad a acercarse al PAC. Una vez la interventoria revisa
remite oficio No. INTER-INDUSEL-436-2024 dando aprobacion al documento.

Plan de levantamiento de actas de vecindad
Como parte de la trazabilidad se relaciona a continuacién las acciones efectuadas para el
presente producto a lo lardo del proyecto, en relacidén con el documento denominado plan de
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levantamiento de actas de vecindad, documento que contempla: el documento Plan, cronograma
de actividades, volantes de actas de vecindad, No. 1, 2 y 3.

Asi las cosas, a la fecha se generan de manera formal la entrega a la entidad mediante
consecutivo INTER-INDUSEL-228- 2023 de fecha 26 de mayo de 2023. Documento que cuenta

con el Visto bueno de la supervision social de la entidad. Radicado de la entidad E-2023-82513,
26 de mayo de 2023.

Dada la solicitud de interventoria de radicar de manera formal el acta de vecindad del predio
VINECO, el contratista procede radicar debidamente firmada del acta de vecindad al predio
mediante comunicado STC-CT391-2023-169 de fecha mayo 04 de 2023.

Mediante consecutivo INTER-INDUSEL-221-2023 de fecha 25 de mayo de 2023, se realiza
remision a la documentacién contractual que respecta a ese ftem. Documento remisorio ante la
Supervision social de la secretaria de Educacion.

Para el presente periodo, no se llevaron a cabo acciones correspondientes al presente item, dado

que no se presentaron. En ese sentido, no hubo manifestaciones por parte de la comunidad que
solicite efectuar acta de vecindad, de igual forma no se han presentado pqrs.

3.13.2. Control del personal de obra (Formato Control de personal)
Para el caso del control del personal del proyecto, este documento es adjunto al presente
informe. Evidenciando el control del personal correspondiente al mes de junio de 2024.

3.13.3. Programa de informacion

Para el caso de las actuaciones de la interventoria al presente programa se llevaron a cabo las
siguientes actuaciones para el presente {tem asi:

Reunion de inicio de intervencion

Como parte de las actividades sociales del contrato se menciona que se ejecuté la reunién de
inicio el pasado 11 de enero de 2023, con la participacién aproximada de 50 miembros de la
comunidad.

Reunion de avance

Para el presente periodo se llevo a cabo reunion de avance del proyecto en cumplimiento a los
tiempos del contrato. Para el caso, esta reunion se llevo el pasado 18 de noviembre de 2023.

Durante la reunion se trataron los temas del proyecto en cada una de las areas.
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Reunion de Finalizacion
Para el presente periodo no se llevaron a cabo reuniones de finalizacion, no aplica.

Reuniones Extraordinarias

El 3 de abril de 2024, se llevo a cabo reunion con el presidente de la Junta de Accidn Comunal,
con el fin de verificar sobre las acciones que se ha tomado frente al manejo de roedores, tanto
por parte de la comunidad, como en la obra.

El sr. Segundo manifiesta que se encuentra verificando quien o quienes son las personas que
depositan las basuras alrededor de loa obra y adicional que el acueducto respondi6 el derecho
de peticion informando que estd pendiente una visita técnica.

Por parte del contratista se informa que se vienen realizando actividades pata mitigar los
roedores dentro del predio (se comparten fotos) y adicional que constantemente se realiza aseo
en los frentes de obra.

Valla informativa

Durante el presente periodo se observa que la valla fija del proyecto cumple con lo ya
establecido. Se generd actualizacion acorde al modificatorio y avance del contrato.

Fuente propia. Verificacién de permanencia de valla fija

Puntos satélites de informacion

e Se lleva a cabo la validacion de la informacién y permanencia de las carteleras de los
Puntos satélites de informacién dispuestos para el proyecto. Para el caso del presente
periodo se observa el cumplimiento de la correspondiente actualizaciéon con la
informacion solicitada por interventoria.
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Fuente propia. Verificacion de PSI

Pendones informativos:

Fuente propia. Verificacion de pendones
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3.13.4. Programa de divulgacion

Jornadas de divulgacion

Como parte de la gestion social de la interventoria llevada a cabo durante el presente periodo
se realizo el respectivo acompaiiamiento y/o verificacion en las jornadas de divulgacion del

periodo asi:

e Se verifica que las piezas informativas del periodo estén publicadas en los PSI.
o El contratista realiza él envid del volante No. 28, de invitacidén al 19avo comité de
participacion ciudadana, una vez la interventoria revisa emite observaciones, las cuales
son subsanadas y remitido de nuevo el volante, el 19 de agosto la interventoria expresa
su aprobacion para su divulgacion.
e El contratista realizo la divulgacion al 19avo comité de participaciéon ciudadana,
mediante WhatsApp, y posterior se realizé las llamadas telefénicas a los miembros

inscritos, para recordar el comité.

o FEl contratista realizé la divulgacion del volante No. 23, informando a la comunidad,
frente a la aprobacidn del horario extendido para la obra.

A continuacidn, se relaciona el balance de las piezas de comunicacién que se han entregado a

lo largo del contrato.

: . Asunto de Fecha de Medio de Total de
No. Tipo depieza > Entregado a ; = X
comunicado entrega verificacion piezas

1 N/A Levantamiento actas | 28/11/2022 Comunidad en Planillas de 40
devecindad | visita | Al 10/12/2022 general divulgacién

2 VolanteXo. 4 D1vulgaqo_n reunién Comunidad en P‘lamllas.(’ie 146
deinicio . general divulgacion

T 6/1/2023

3 VolanteNo. 4 e %ﬁ;"i‘;;:”mo“ Entidades Oficios recibidos | 04

TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 6 DE ENERO DE 2022 190
Divulgacién reunion Planillas de

4 VolanteNo. 4 deinicio actores 7/1/2023 Actores sociales : T 52
; divulgacion

sociales

5 VolanteNo. 1 Levar}tamlento af:tgs 25/1/2023 Comunidad en P_lamllas.c’k 04
devecindad — 1 visita general divulgacién
Volante No. Levantamiento actas Comunidad en Planillas de

6 ; S . .. 14
1 devecindad — | visita general divulgacién

: 27/1/2023 ; =

Levantamiento actas Comunidad en Planillas de

7 VolanteNo. 2 ; .. : - 09
devecindad — 2 visita general divulgacién

3 VolanteNo. | Levaqtannento a'ct:as Comunidad en P.lamlias.c’le 12
devecindad — 1 visita general divulgacion
. volanmss No. By | LoVRntaions oty | 3/23023 Comunidaden | Planillas de

9 - devecindad—2y 3 . < 05
3 i general divulgacion

visita
97
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TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2023 116
00| voneNo.| |[REmEmOavES| o5, | Comwmidaden | Flawles de 12
devecindad — 1 visita general divulgacion
11 Levantamiento actas Comunidad en Planillas de .
VolanteNo. 2 : o : .. 03
devecindad — 2 visita general divulgaciéon
12 B NG T - Informacién Comunidad en P_lamllas‘cile 14
importantede la obra general divulgacién
3| VolniNo s || Dhmgaeloneenite., o060 il ienibros tscrites| || L imuAs U8 08
departicipacion No. 1 divulgacion
14 N Ianrnie v Levaqtamlento af:t.as Comunidad en P.lamllas.c;le 09
devecindad — 1 visita general divulgacién
Levantamiento actas : ;
15 Volantes I:Io. 2y No. devecindad -2y 3 10/2/2023 Comunidad en P.lamllas_c’ie 03
3 e general divulgacién
visita
16 Boletin No. 1 : Informacion Comunidad en Pllamllaslc’le 14
importantede la obra general divulgacion
Volantes No. 2 y No. Levantmento aCtilS Comunidad en Planillas de
17 . devecindad—2y 3 - A ieitn 05
° visita 15/2/2023 . :
18 Balesn e, ] Informacion Comunidad en Pllamllaslc’ie 25
importantede la obra general divulgacion
19 VolanteNo. 3 Levar}tarment? a?‘t.&s Comunidad en Pllamllas_c'ie 0
devecindad — 3 visita - general divulgacion
5 17/2/2023 - 5
7 Informacién Comunidad en Planillas de
20 Boletin No. 1 : ; - 06
importantede la obra general divulgacion
21 Boletin No. 1 . Informacion 1/3/2023 Comunidad en P.Iamllas-c'le 34
importantede la obra general divulgacion
2 Boletin No. 1 . Informacion Comunidad en P_lamllas_(’le 18
importantede la obra general divulgacion
Divulgacion volante
Volinte NoGRblbtin | o aiemisnoacny 3000 idad en || Dlamilesde !
devecindad e - 7 36
23 No. 1 ; 5 general divulgacion
informacion
importante de la obra
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2023 239
Divulgacién comité - - . : ; Planillas de
24 VolanteNo. 7 o o s 17/3/2023  |Miembros inseritos dipulpsoiin 11
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2023 11
25 VolanteNo. 8 DIVUl'gB:C}.OI’% C Omltfi 19/4/2023  |Miembros inscritos P.laml]as.(yie ]
departicipaciéon No.3 divulgacion
BN Soboteno o | CosSineimbol o R BHEmbroeOmie | by B
dehorario PAC participacion
Divulgacion cambio A Grupo WhatsApp
27 VolanteNo. 9 dettatio PAC 2/5/2023 TAC Pantallazo 6
Divulgacion cambio o . Registro
28 VolanteNo. 9 dehorario PAC 3/5/2023 PSI folografipe 4
29 Boletin No. 2 Informacién nombre 2/5/2023 Miembros comité Pantallazo 11
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delcolegio

participacion

Informacién nombre

2/5/2023

Grupo WhatsApp

Pantallazo

30 Boletin No. 2 delcolesio JAC
31 | BoletinNo, 2 | mformaciénnombre | .00, PSI ey 4
delcolegio fotografico
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2023 53
| olanisNo, 10 | Divlescibaconi® | .0, | Miembros comits Planilla i}
departicipacién No.4 participacion
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2023 11
83 | volufoNo. 11 | DIVIGRCIOLCOMIE | oy0pgyq | Miembroscomits | oy, 11
departicipacion No.5 participacién
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2023 11
34 | VolanteNo, 1z | Divulgacioncomité | 5, 00,53 | Miembros comité | g,y 13
departicipacion No.6 participacion
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2023 13
35 | VolanteNo, 13 | Divulgacioncomité | 0,55 | Miembros comite | ppo T2
departicipacion No.7 participacion
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023 12
36 | VolanteNo.14 | Divalgacion comité | 555 | Miembros comite | - py, oy, 12
departicipacion No.§ participacion
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023 12
Divulgacion comité
departicipacion No.9 Miembros comité
| YolnENal3 y taller de 23/10/2023 participacion Planilla 12
sostenibilidad
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 12
o Volameie ip  |PIT0Ra0lOn Reunitn| o, e | MUSHDIOS 0OMIS | gy, 12
deavance de obra participacion
30 |  VolanteNo, 16 |Piyulgacion Reunién) o1 0003 | DIIEdeBosa |Correo electrénico| 01
deavance de obra
40 | VolanteNo. 16 | ivulgacion Reunién| 105 Entidades Oficios recibidos | 03
deavance de obra
; 5 ;5 4y 15de ;
41 VolanteNo. 16 Divulggoift Reumion noviembre Cormumided 6 Planilla 269
deavance de obra de 2023 general
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2023 285
Acompafiamiento
operador de Enel para Comunidad Planillas operador
42 N/A socializacién de corte| 14/12/2023  |afectadapor el corte Enellj 35
' de energia por tala de de energfa
arboles
42| WVolanteNg, 17 | Divuleacion omite | o054 | Miembros comits Planilla 12
departicipacién No.11 participacion
TOTAL PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 6 DE ENERO DE 2024 47
43 Volante Dwulgac.m?n co.r,mte 16/1/2024 Mleml?rf)s C(-n'mte Planilla 12
No. 18 de participacién participacion
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TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2024 12
Volante Roalsacion somils Miembros comité
44 de participacién 16/2/2024 e Planilla 12
No.20 No.13 participacion
Volante Divulgacion Cambio . Puntos satélites de |Puntos satélites de
g No.19 de horario PAC el informacién informacién Ll
TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2024 16
TSl - VolanteNae ol (ORSIION O N 1 ) o \MIEIIBROS IS L2 o it 12
departicipacion No.14 participacion
TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2024 12
alak Divulgacion comité Nty Cots
47 DL de participacién TIARR2E ot Planilla 12
No. 22 No.15 participacion
TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2024 12
Volante Do o Miembros comité
48 de participacion 17/4/2024 e e Planilla 08
No. 24 No.16 participacion
TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2024 08
Divulgacion comité y b
Yolanie do participacién |  19/6/2024 | Miembroscomite| o 08
49 No. 25 No.17 participacién
TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2024
Comunidad del
area de influencia
Divulgacion actividad S e
50 Volante No. 26 = 10/7/2024 Comité de Planilla 64
de poda Calle 53b sur Vi i s
Participacion
Puntos satélites de
informacién
Divulgacion comité . ... | Planilla - Puntos
51 ol de participacién igigppe " PEEmRIOS OIS S g g 8
No. 27 participacion . i
No.18 informacion
Puntos satélites de Planilla - Punt
Volante Horario extendido de ] Informacion i e
52 X 31/7/2024 . - satélites de
No. 23 obra Miembros comité ; = 4
O informacion
participacion
Horario extendido de G
VolanteNo. 23 2/8/2024 areade influencia Planilla 61
53 obra
del proyecto
TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS DEL 7 DE AGOSTO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 149
Divulgacién comité e
54 Volante No. 28 de participacion 21/8/2024 e Planilla 8
No.19 participacion
o : RE L 1230
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Fuente propia. Acompaiiamiento entrega de volantes, trabajo extendido.

Anexo 7. Programa divulgacion.

3.13.5. Programa de atencion a la comunidad

e Se continua validando la atencién de linea telefonica. El Contratista dispuso una linea
de atencidn telefénica para la recepcidn de las quejas, inquietudes, sugerencias, reclamos
y solicitudes de informacion presentadas por la comunidad.

e Verificacion y/o acompafiamiento a la atencion de la comunidad en los tiempos
establecidos. Esto en atencion a: se atiende a la comunidad de forma virtual de lunes a
viernes de 8:00 am a 12:00 m, mediante correo electrdnico gsocial.ied@gmail , de
manera telefonica de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. La linea de atencién
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dispuesta es el nimero celular: 3228846053. Y para el caso de la atencion presencial se
atienden los dias Miércoles 1:00 p.m. a 4:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Verificacién de la permanencia del pendén informativo, buzén de mensajes, cartel
informativo de atencién y rejilla aperturada.

Verificacion de funcionamiento de correo electronico.

Para el caso del pendon informativo del punto de atencion ciudadana — PAC del
proyecto, este se encuentra en buen estado y ubicado en las instalaciones del PAC en un
lugar visible y de facil acceso de la informacion para la comunidad.

Durante el presente periodo, se relaciona una pqrs; estd relacionada por una posible
afectacion al predio. Para lo cual, se validara la verificacion del acta de vecindad y se
establecera la respectiva responsabilidad. Pqrs, que se encuentra en seguimiento.

Se radica por parte del contratista comunicado Julio 23 del 2024 STC-CT391-2024-624,
donde manifiestan preocupacion por lo que esta ocurriendo en el lindero del predio del
lote donde se construye el contrato en la referencia; Dado que se presentan distintas
situaciones que afectan las labores constructivas y la futura etapa de operacion del
colegio nos permitimos mencionarlas a continuacion asi: Se encuentran tuberias de tipo
pluvial provenientes de las instalaciones del supermercado descargando sobre el lote
perteneciente a la secretaria de Educacion Distrital, generando una servidumbre no
concertada y totalmente improcedente en la etapa de operacion de la institucion
educativa. *Adicionalmente, se evidencian rejillas de Re-ventilacién que a su vez
generan una nueva servidumbre y que dado que el edificio contiguo tendra uso para
primera infancia generan posibilidad de alcance visual, por lo que no deben permanecer
en su localizacién actual en la etapa de funcionamiento. Para terminar, al parecer se
realizaron obras de impermeabilizacion de sus instalaciones, sin embargo, el producto
del retiro del material existente se dispuso en el lote de propiedad de la Secretaria de
Educacion Distrital sin ninguna autorizacion y con el atenuante que se refiere a un
material que requiere disposicion especial.

A continuacion, se detalla el estado de las PQR’s del proyecto acorde a la gestion, tramite y
solucion asi:

NQ RECEPCION | CIUDADANO | ATENCION | DESCR[PCION i ESTADO
Se recibe comunicado por parte|
del ciudadano solicitando la
donacion de 14 cerchas o vigas
de las que se estan desmontando|
Nombre: Segundo de la obra.

GamboaDireccion: o 25/1/2023. Se entrega Cerrado

- lerlieoss No repistea Peticion [ wdo ol ciudadang  25/1/2003
Teléfono: informando que no es posiblg
3124024933 donar el material, dado qug

desde el componente ambiental
se evidencio que este material no
se
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Encuentra en buenas

condiciones para reusar.

02

15/2/2023

Nombre: Rafael
Cardozo
Direccion: Lote
VINECO
Teléfono: No
informe

Peticidn

El 15 de febrero de 2023, el
contratista realiza visita al
predio aledafio toda vez que sg
afectoun muro por la actividad|
de demolicion.

20/2/2023. Se realiza
acercamiento de nuevo al predio
con el fin de verificar nuevas
afectaciones.

3/3/2023. Se radica con e
administrador del predio oficio,
con el fin de informar Ilag
acciones que se han tomado
referente a las
Afectaciones.

24/3/2023. Se radico oficio
dando cierre a lapeticion.

Cerrado
24/3/2023

03

22/3/2023

Nombre: Sargento
2do ErneyGuiza
Direccién: Cra 85
#54bsur-02
Teléfono:
3228468218

Peticion

Se acerca el ciudadang
solicitando:

2 metros de capa vegetal o tierra
para la adecuacion de un jardin.
Prestar magquinaria paral
descapotar una zona que tienen
en el parqueaderoaledafio a la
obra.

31/3/2023. Una vez se verifican|
las peticiones en comité de obra,
se procede a realizar un oficio
para dar cierre a la peticion, no
obstante,al comunicarnos con el
sargento este indica que se
encuentra en permiso e informal
que podra atender al contratista
el 12 de abril, paradar cierre. Se
aclara  que las  decisiones|
tomadas se informan en la
llamada telefonica.

12/4/2023. Se radica respuesta y
se da cietre

Cerrada
12/04/2023

04

12/9/2023

Nombre: Antonio
Velasco.
Direccion: Cll 53b
sur #85-18

Peticion

El ciudadano indica que su
vivienda se efectud
aparentemente por el
movimiento  de la
maquinaria de la  obra.

13/9/2023. Se realiza visita dell

Cerrado
1/10/2023
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