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17. Vincular y mantener durante la
ejecucion del contrato el equipo de
trabajo minimo de mujeres, conforme a lo
establecido en el Decreto Distrital 332 del
29 de diciembre de 2020, “Por medio del
cual se establecen medidas afirmativas
para promover la participacion de las
mujeres en la contratacion del Distrito
Capital”.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

18. Garantizar que, dentro del personal
vinculado para el desarrollo del contrato,
se contrate el porcentaje de mujeres
establecido en el Decreto 332 de 2020 y
en los estudios previos de acuerdo a cada
una de las ramas de actividad econdmica
a la cual corresponda el objeto a contratar,
so pena de la imposiciéon de multas,
sanciones y demdas consecuencias
previstas en el contrato y en las demds
normas aplicables.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

19. Reportar la contratacion del
porcentaje de mujeres vinculadas,
mediante la manifestacion que bajo
juramento presenten, bimensualmente, el
representante legal y del revisor fiscal del
contratista, sin perjuicio de los otros
mecanismos  de  verificacion  que
establezca la supervision o interventoria.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

20. Registrar a las mujeres contratadas en
el micrositio BOGOTA TRABAJA de la
Secretaria de Desarrollo Econémico. El
cumplimiento de esta obligacién debera
surtirse dentro del primer mes de
ejecucion del contrato lo cual serd
verificado por la supervision y/o
interventoria 'y conforme a las
implementaciones que sobre el particular
defina la Secretarfa de Desarrollo
Econdmico.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

21. El contratista tiene la obligacién en
relacién con las mujeres contratadas de
evitar cualquier accidén u omisioén, que le
cause muerte, dafio o sufrimiento fisico,
sexual, psicolégico, econdémico o
patrimonial por su condicién de mujer, asi
como las amenazas de tales actos, la
coaccién o la privacién arbitraria de la
libertad, bien sea que se presente en el
ambito publico o en el privado. También
evitard cualquier accién u omision
orientada al abuso econémico, el control
abusivo de las finanzas, recompensas o
castigos monetarios a las mujeres por

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024
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perjuicios que con tal hecho cause al
contratante. No se considerara incumplida
esta cldusula cuando la informacién o
documentos deban ser revelados por
mandato judicial y/o legal o cuando la
informaciéon manejada tenga el carécter
de publica.

12. Cumplir con la politica de buen trato
para con los demas colaboradores
internos y externos de la SED, y actuar
con responsabilidad, eficiencia 'y
transparencia.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

13. Respetar la politica medioambiental
de la SED, politica que incluye todas las
normas internas sobre el uso de los
recursos ambientales y publicos, como el
aguay la energia, racionamiento de papel,
normas sobre parqueaderos y manejo de
desechos residuales y manejo del ruido.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

14. Cumplir con todas las condiciones
técnicas contempladas en la (documentos
previos) propuesta presentada, evaluada y
aprobada por la SED, asi como ejecutar
las demas actividades que sean necesarias
para lograr un total y fiel cumplimiento
del objeto contractual, el alcance y las
obligaciones derivadas del mismo,
aunque no estén especificamente
seflaladas en el presente documento,
siempre 'y cuando las  mismas
correspondan a la naturaleza del Contrato.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

15. Cumplir con los ofrecimientos hechos
en el proceso de seleccion y por los cuales
obtuvo puntaje en los factores de
ponderacién que dieron lugar a la
adjudicacion del proceso a su favor.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

16. Dar cumplimiento a la normatividad
legal vigente en Seguridad y Salud en el
Trabajo -SST-respetar la politica de
Seguridad y Salud de la SED, con el
objetivo de ofrecer entornos de trabajo
seguros y saludables, promoviendo la
cultura del autocuidado, con el fin de
prevenir accidentes de trabajo 'y
enfermedades laborales, condiciones que
fortalecen la productividad y el bienestar
fisico y mental.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024
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7. Constituir y mantener vigentes las
garantias estipuladas y cumplir todos los
requisitos para hacerlas Constituir y
mantener  vigentes las  garantias
estipuladas y cumplir todos los requisitos
para hacerlas efectivas, si a ello hubiere
lugar. En ese orden, el Contratista debe
mantener actualizadas las vigencias y el
monto de los amparos de las garantias
expedidas con ocasién de la suscripciéon
del contrato, teniendo en consideracion el
plazo, el valor, asi como las eventuales
prorrogas, adiciones, modificaciones,
suspensiones, etc., informando a la
compafifa aseguradora que expidi6 la
garantia, de cualquier modificacién que
se produzca en el contrato.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

8. Entregar al interventor del Contrato los
informes que se soliciten sobre cualquier
aspecto y/o resultados obtenidos cuando
asi se requiera.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

9, Atender los requerimientos,
instrucciones y/o recomendaciones que
durante el desarrollo del Contrato le
imparta la SED a través del supervisor del
mismo, para una correcta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

10. Ejecutar las demas actividades que
sean necesarias para lograr un total y fiel
cumplimiento del objeto, el alcance y las
obligaciones contractuales, aunque no
estén especificamente sefialadas en el
presente documento, siempre y cuando
las mismas correspondan a la naturaleza y
objeto del Contrato.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

11. Guardar estricta reserva sobre toda la
informacién y documentos que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su
actividad o que llegue a conocer en
desarrollo del contrato y que no tenga el
caracter de publica. En consecuencia, se
obliga a no divulgar por ningiin medio
dicha informacién o documentos a
terceros, sin la previa autorizacion escrita
de la SED. Esta obligacién permanecera
vigente atin después de la terminacion por
cualquier causa de la vinculacién que
ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de
que el contratante tenga prueba de que el
contratista ha divulgado cualquier tipo de
documentacién - o informacién que en
forma alguna se relacione con el presente
contrato, el contratista indemnizara los

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

Consultores del Occidente S.A.S

234



- i g "INFORME MENSUAL DE:
@ EDUCEEION |, BO Yot At
—— N . BOGOT/\ INTERVENTORIA" *#*

contratista de la obra. Dicha acreditacion
para el caso de persona natural serd
mediante la  presentaciéon de los
comprobantes de pago, si se trata de
persona juridica se acreditara mediante la
certificacion expedida por el revisor fiscal
cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley quien debera
aportar fotocopia de la cédula y tarjeta
profesional o por el representante legal
segun corresponda.

4. Responder por el pago de los tributos
que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato, cuando a esta hubiere lugar.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

5. Presentar la respectiva factura o su
documento equivalente cuando esté
obligado a ello, de acuerdo con el régimen
tributario aplicable al objeto contratado,
acompafiada de los documentos soporte
que permitan establecer el cumplimiento
de las condiciones pactadas, incluido el
Registro  Unico  Tributario (RUT)
expedido por la DIAN y el Registro de
Informacién Tributaria (RIT) expedido
por la Direccién Distrital de Impuestos,
requisitos sin los cuales no se podra
tramitar el respectivo pago. Es obligacion
del contratista conocer y presupuestar
todos los gravamenes de los cuales es
responsable al momento de celebrar el
presente Contrato, por tanto, asumird la
responsabilidad y los costos, multas y/o
sanciones que llegaren a generarse por la
inexactitud de la informacion fiscal que se
haya entregado.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

6. Mantener a la SED libre de cualquier
daflo o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes (si fueren
autorizados). En consecuencia, EL
CONTRATISTA mantendra indemne a la
SED contra todo reclamo, demanda,
accion legal y costo que pueda causarse o
surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros incluido el
personal de la SED, ocasionados por EL
CONTRATISTA 0 por sus
subcontratistas o dependientes (si fueren
autorizados) en la ejecucion del objeto y
las obligaciones contractuales.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024
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Anexo 40. Bitdcora de Obra Septiembre 2024

3.26. Estado de avance que presentan los productos asociados a las obligaciones

3.26.1. Estado de las obligaciones generales del contrato de obra:

OBLIGACIONES

FECHA PREVISTA

ACTIVIDAD O
PRODUCTO:
DESCRIPCION

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

1. Constituir en favor de BOGOTA
DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA
DE  EDUCACION, con  NIT.
899.999.061-9, una garantia para avalar la
adecuada ejecucion del contrato y las
obligaciones contraidas, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 7° de la
Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de
2015. Esta garantia deberd constituirse
dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcién del contrato y
requerird ser aprobada por la Secretaria.
La garantia debera cubrir los amparos
sefialados en los estudios previos y el
pliego de condiciones de la licitacion
Publica. El contratista serd responsable de
la autenticidad y veracidad de las
garantias.

06-05-2023

Pélizas aprobadas con

nacional de seguros N.

poliza 400043683

18-10-2022

2. Cumplir a cabalidad el contrato, de
acuerdo con los términos y condiciones
pactadas, las cuales solamente podréan ser
modificadas previo cumplimiento del
tramite establecido para tal fin por la SED
y con fundamento en los respectivos
soportes.

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024

3. De conformidad con el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, articulo 23 y 32 de la
Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de
2019 y demds normas concordantes por
parte del contratista de obra, durante la
ejecucion del contrato y como requisito
previo para el pago de cada una de las
ACTAS PARCIALES DE OBRA, el
contratista de obra deberd acreditar el
cumplimiento de las obligaciones frente
al Sistema de Seguridad Social (Salud,
pension y ARL) y parafiscales (Cajas de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA y
Fondo Para la industria de Ia
Construccion — FIC cuando haya lugar a
ello), de todo el personal a cargo del

7/09/2024

Se da cumplimiento

6-10-2024
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Revisando los hechos que dan lugar al trdmite de incumplimiento parcial del contrato, tenemos
que la fecha en la cual se inici6 el retraso en la ejecucion de obra, data del 15 de marzo de 2024,
por lo cual, a la fecha de presentacion del presente informe han transcurrido un total de
CUARENTA Y UN DiAS CALENDARIO, por lo cual, ha de multiplicarse la cantidad de dias,
por el 0.01%, dandonos un total de uno punto cero cinco por ciento a imponer a titulo de multa.

TAZACION DE LA MULTA:

De acuerdo con el nimero de dias de retraso que presenta el contratista multiplicado por el .01%
de acuerdo con el numeral 6 de la clausula trece se tiene como resultado el 0,41%, por lo cual
el valor para imponer como multa resulta de la multiplicacién del 0,41% por el valor total del
contrato es decir por la suma de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE
MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($§
42.927.095.209.00), formula que nos arroja el valor de CIENTO SETENTA Y SEIS
MILLONES UN MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($ 176.001.090,00).

La Interventoria envia un segundo oficio a la Secretaria de Educacion sobre Respuesta a
comunicado Respuesta comunicado S-2024-192153 - Traslado de requerimiento Oficina de
Contratos Rad. 1-2024-63410 de Asunto: “Respuesta al memorando No. 1-2024-60106 del 21
de mayo de 2024, respecto de la solicitud para iniciar proceso en contra del CONSORCIO
OBRAS STC, por el presunto incumplimiento del contrato de obra CO1.PCCNTR. 3996391 de
2022”. TAZACION DE LA MULTA: $ 339.124.052,15.

La interventoria el 06 de agosto del 2024 a traves del comunicado INTER-INDUSEL - 612-
2024 - Respuesta al comunicado N° S-2024-247076 referente a informe proceso multa
contratista de obra, da alcance al Informe sobre los argumentos técnicos presentados por el
contratista el 16 de julio de 2024.

El 22 de agosto del 2024, la interventoria por medio del comunicado INTER-INDUSEL-619-
2024 da Respuesta al comunicado N° S-2024-256439 Alcance Respuesta Rad. E-2024-122374
Oficio No INTER-INDUSEL-612-2024 de ASUNTO: “Respuesta al comunicado N° S-2024-
247076 referente a informe proceso multa contratista de obra.”

El 16 de septiembre del 2024, la interventoria a traves del comunicado INTER-INDUSEL-634-
2024 da respuesta al comunicado No. S-2024-279142 del 11 de septiembre de 2024 referente al
informe contenido en el oficio No. INTER-INDUSEL-619-2024.

El 18 de septiembre del 2024 la interventoria dio respuesta al comunicado No. S-2024-284763
del 17 de septiembre de 2024 referente al informe contenido en el oficio No. INTER-INDUSEL-
634-2024.

3.25. Libro de Obra - Bitacora

Bitacora de obra del periodo comprendido entre el periodo del 1 al 30 de Septiembre del 2024.

Consultores del Occidente S.A.S 231
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26. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a
las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoria o la

Entidad contratante™

Esto, ya que el contratista de obra, por decision propia y sin que mediare justa causa en su actuar,
decidié desatender la orden impartida en comunicacion INTER-INDUSEL-473-2024, por
medio de la cual interventoria requeria al mismo la contratacion de mayor mano de obra,
decidiendo solo atender la misma hasta el 22 de abril de 2024, dejando un periodo de afectacion
de un mes y once dias, en los cuales se incremento el atraso de obra por la falta de personal.

“27. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad

establecidos.”

Numeral que se encuentra incumplido por la falta de personal y la falta de ejecucion de las
actividades constructivas, conllevando de esta manera a que el atraso del 12.73% no pueda ser
superado a la fecha y que el mismo se presente por causas Unica y exclusiva del contratista de

obra.

CONSECUENCIAS DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO PARCIAL.:

Acorde con los hechos esbozados con antelacién, tenemos como posibles consecuencias de la
imposicién de la sancion las siguientes:

1. Expedicién de acto sancionatorio de multa por el incumplimiento parcial de los deberes
contractuales.
2. Llamamiento en garantia de la aseguradora dentro del proceso de incumplimiento.

Afectacién de las pdlizas de cumplimiento.
4. Remision de copia del acto sancionatorio a las Camaras de Comercio correspondientes,

para que procedan a la inscripcion de la sancion en el Registro Unico de Proponentes.
5. Reduccidn de puntaje en licitaciones futuras por incumplimiento del contrato.
6. Inhabilidad para contratar con el estado.

[O%)

IMPOSICION DE SANCION:

En razén al incumplimiento presentado por el contratista de obra sobre los diferentes acéapites
contractuales transcritos con antelacion, ha de aplicarse lo contemplado en el contrato de obra,
Clausula TRECE: MULTAS, numeral sexto que indica:

“6. En caso de incumplimiento originado en causas distintas a las anteriormente
previstas, se impondra una multa equivalente hasta el 0,01% del valor del contrato por
cada dia de atraso o mora, hasta que se dé cumplimiento a la obligacion que se predica
incumplida.”

Consultores del Occidente S.A.S 230
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Actualmente en obra se encuentra el 80% de los aparatos sanitario, los 2 ascensores para
los bloques 1 y 2, continuo suministro de la tuberia RCI (...)

Equipos: durante el transcurso de la obra se ha contado con los diferentes tipos de
equipos requeridos segun la actividad a ejecutar, en la actualidad el servicio de la torre
griia como principal herramienta para abastecer los diferentes frentes de trabajo con
material, (...)”

A pesar de los hechos que relaciona el contratista de obra, tenemos que desde el 11 de marzo de
2024, se present6 el oficio INTER-INDUSEL-473-2024, por medio del cual se le indico de la
disminucién notable del personal de obra, y que solo hasta el dia 22 de abril (presuntamente) se
dio atencidn a los requerimientos presentados por interventoria, es decir, tan solo un mes y once
dias después de haberse presentado el requerimiento y la atencién por parte del contratista, este
hizo caso a los requerimientos, quedando entonces sin atender el mismo por un periodo superior
a un mes.,

Adicional a lo anterior y tomando en cuenta el oficio STC-CT391-2024-526, encontramos como
interventoria que el mismo no justifica el actuar negligente en la contrataciéon de personal
desplegado por el contratista de obra, ya que solo se limita a indicar las acciones adelantadas
para mitigar el presunto incumplimiento en el cual se encuentra incurso, sin llegar siquiera a
mencionar y mucho menos a demostrar que el atraso presentado a la fecha que asciende al
porcentaje de 12.73%, no ha sido por causa de este, sino por el contrario, se puede aducir que el
atraso hoy presentado en la ejecucion del contrato de obra CO1-PCCNTR-3996391, se debe por
una deficiente administracion por parte del contratista de obra y la negligencia en la
construccion, contratacion de personal y la atencion de los requerimientos ordenados por esta
interventoria, como también del desconocimiento del plan de contingencia.

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

Analizado lo expresado con antelacion tenemos que el actuar del contratista de obra, resulta
violatorio al contrato de obra N° CO1-PCCNTR-3996391 y en especial a lo contenido en la
clausula séptima obligaciones generales del contratista, numerales:

“2. Cumplir a cabalidad el contrato, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas,
las cuales solamente podran ser modificadas previo cumplimiento del tramite establecido
para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.”

Lo anterior por cuanto y en razon al porcentaje de atraso presentado a la fecha en el contrato,
encontramos como interventoria que el plazo contractual no va a ser cumplido por parte del
contratista al haberse presentado un atraso total de obra del 12.73%, lo cual afecta negativamente
el plazo de ejecucion y hace imposible su cumplimiento.

“9. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del Contrato le imparta la Interventoria y la SED a través del supervisor del
mismo, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.
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entidad la solicitud de inicio por presunto incumplimiento con copia a la
aseguradora. Todavia se estd a 7 meses que se termine la obra, por lo que hay
tiempo para actuar, pudiendo extender horarios de trabajo sin que se presenten
problemas por parte de la comunidad, 8 frentes de trabajo que se deben trabajar
con una programaciéon en simultdneo para que haya facturacién y, por tanto,

avance en obra”

e “El apoyo a la supervision comenta que para el miércoles 10 de abril esta
programada una reunion en la SED con los representantes legales del consorcio,
de cada uno de los consorciados y de la interventoria, esto por la situacion que
se viene presentando donde se tiene un atraso del 5%, un PAC por 3.000 millones
para el mes de marzo y apenas se va a cobrar 400 millones, evidencia de personal
bajo en obra, por lo que solicita para ese dia la presentacion de un plan de
contingencia actualizado. Ademas, solicita que la interventoria remita a la
entidad la solicitud de inicio por presunto incumplimiento con copia a la
aseguradora. Todavia se estd a 7 meses que se termine la obra, por lo que hay
tiempo para actuar, pudiendo extender horarios de trabajo sin que se presenten
problemas por parte de la comunidad, 8 frentes de trabajo que se deben trabajar
con una programaciéon en simultaneo para que haya facturacién y, por tanto,

avance en obra.”

17. Que, en fecha del 11 de abril de 2024, mediante oficio INTER-INDUSEL-507-2024 de
interventoria, al CONSORCIO OBRAS STC, se requiere un informe de las causas que

dieron lugar a la falta de personal y materiales de obra.
18. Que, en fecha del 19 de abril de 2024, mediante oficio STC-CT391-2024-526, el

CONSORCIO OBRAS STC, presenta respuesta al requerimiento presentado por
interventoria sobre justificacion del incumplimiento.

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO:

Una vez revisados los documentos relacionados con antelacion, esta interventoria encuentra que
la justificacion presentada por el contratista de obra dentro de su contestacion del 19 de abril de

2024, resulta insuficiente, puesto que si bien aduce que:

“Para la semana del 22 de abril ingresaran por administraciéon de consorcio 3 oficiales y
dos ayudantes para la construccidon de corta soles y para la construccidon de cuchillas en
mamposteria 4 oficiales y 3 ayudantes para un total de 12 operativos.

Por otra parte, se espera el ingreso de personal para instalacion de estructura metélica
del bloque 3 del cual se inicid su fabricacion en taller, Se iniciard el cableado para los
puntos de iluminacion en los diferentes Bloques

Materiales: desde el dia 3 de abril del presente afio y hasta la fecha se ha estado
recibiendo en obra para los diferentes frentes de trabajo 17 viajes de ladrillo de formato

()
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para mejorar el flujo de caja, presentar las actas de pago a tiempo para que sean pagadas
en el mismo mes, pero no ha sido posible a la fecha”.

14. Que, debido a la falta de personal y materiales en obra se incrementa el retraso en obra
llegando al 4.70%, por lo cual la interventoria se manifiesta al respecto en el comité N°
68 del 30 de marzo de 2024, de la siguiente manera:

e “La interventoria menciona que anteriormente ya se habia enviado un comunicado al
contratista solicitando el mayor ingreso de personal operativo a lo cual no se ha visto
este ingreso de personal.

e La interventoria menciona que continua la preocupacién por la falta de personal en las
diferentes actividades de los 7 bloques y el ingreso de solo 10 personas es muy poco
personal para que se alcance a recuperar el atraso que ya casi esté al 5%, por lo cual se
recomienda se refuerce el ingreso de personal para las diferentes actividades sobre todo
en lo que tiene que ver en mamposteria ya que esto atrasa las actividades que siguen”.

15. Que, en fecha del 04 de abril de 2024, mediante oficio INTER-INDUSEL-497-2024 de
interventoria, al CONSORCIO OBRAS STC, se presenta el primer llamado de atencién
por la falta de personal y adicional se hace requerimiento escrito para apegarse al plan
de contingencia.

16. Que, debido al incremento del retraso el cual llega al 9.67% en el comité 69 del 05 de

abril de 2024, la interventoria manifesté lo siguiente:
“La interventoria comenta que cuando el atraso se encontraba en el 3%, se le solicito al
contratista un plan de contingencia con el que esta trabajando y al evidenciar un aumento
en el atraso, el dia de ayer se remitié un comunicado como un ler llamado de atencion
solicitando el ingreso de mas personal y de materiales de acuerdo con lo presentado en
el plan de contingencia; la idea es que el contratista reaccione ante el llamado, o si no se
tendria que hacer un 2do y 3er llamado de atencidn para iniciar con una solicitud por
posible incumplimiento en la programacion de obra, que no es lo ideal y por eso el
director de interventoria cit6 a los consorciados a este comité, pero solamente se conto
con la presencia del representante legal de Construval. Es un momento &lgido del
proyecto y no esta detenido por falta de definicion sino por falta de recursos evidenciado
en la no llegada oportuna de materiales y de personal de obra. Adicionalmente se ha
venido recomendando al contratista en los diferentes comités, para que las actas de pago
y los informes se presenten el 1° de cada mes para poder realizar todo el proceso de
revision, aprobacion y radicacion a la entidad para que los pagos se hagan en el mismo
mes y no se vayan hasta el siguiente, y asi el flujo de caja no se vea afectado, pero no ha
sido posible.”

De igual forma los representantes de la SED se manifestaron en los siguientes términos:
e “El apoyo a la supervision comenta que para el miércoles 10 de abril estd
programada una reunién en la SED con los representantes legales del consorcio,

de cada uno de los consorciados y de la interventoria, esto por la situacién que

se viene presentando donde se tiene un atraso del 5%, un PAC por 3.000 millones

para el mes de marzo y apenas se va a cobrar 400 millones, evidencia de personal

bajo en obra, por lo que solicita para ese dia la presentacién de un plan de
contingencia actualizado. Ademas, solicita que la interventoria remita a la
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entre los bloques 2-3-4, tener especial cuidado porque se estdn creando piscinas de agua
sobre todo en s6tanos de bloques 3 y 4, se solicitd personal para hacer la compactacion
de recebo en el bloque 5 y hacer el murete de contencién y no se ha avanzado en esta
actividad, las reparaciones en la cimentacion del bloque 5 deberian estar casi terminadas.
Se hace llamado para terminar estas actividades, se evidencia atrasos en general y
facturaciones muy justas.”.

Que, debido a que el retraso de obra ya supera el 3% la interventoria solicita en el comité
N° 64 del 01 de marzo de 2024, la presentacion de un PLAN DE CONTINGENCIA, a
saber: “Teniendo en cuenta el atraso de 3% que se presenta en la obra, la interventoria
solicita formalmente un plan de contingencia”.

Que, debido a la no presentacién del PLAN DE CONTINGENCIA y al incremento del
retraso de la ejecucion de la obra frente a la programacion y al programa de inversion,
el cual llega al 3.10% se le reitera al contratista la presentacion del Plan de contingencia,
lo cual se hace mediante el comité N° 65 del 08 de marzo de 2024, a saber: “La
interventoria menciona que es urgente el plan de contingencia en el cual se evidencie el
aumento de personal y el incremento de material.”.

Que, en fecha del 11 de marzo de 2024, se presenta el oficio INTER-INDUSEL-473-
2024 de interventoria, al CONSORCIO OBRAS STC. Informando de la disminucién del
personal y por lo cual se solicita el incremento del mismo.

Que, debido al incremento del retraso que se presenta en la obra, la interventoria en el
comité 66 del 15 de marzo de 2024, manifesté lo siguiente:

“La interventoria sefiala que, respecto al tema del personal se evidencia que el contratista
tiene un problema de recursos econémicos y esa parte se tiene que subsanar ya que si no
se resuelve se va seguir presentando la presencia de bajo personal y eso no es lo ideal
para terminar el proyecto dentro de los tiempos establecidos, por lo cual se solicita la
contratista hablen con los Consorciados y se determine un Plan de Contingencia donde
se mire como se va a inyectar recursos para que pueda llegar mayor cantidad de personal,
materiales y todo lo que se requiere para que la obra funcione. Ya que se evidencia
muchas actividades e items que se pueden ir ejecutando y no se ejecutan porque no hay
personal o porque no ha materia o recursos.”.

Que, en el comité N° 67 del 22 de marzo de 2024 la interventoria indico lo siguiente
teniendo en cuenta que el atraso llegd al 3.92%:

“La interventoria menciona que cada semana se evidencia que el atraso aumenta, hay
actividades que se podrian estar ejecutando y no se estan realizando por falta de personal
y de materiales, como los resanes bajo placas y de columnas de bloques 1 y 2 (va muy
lento) y de los demas bloques, armado y fundida de corta soles, armado y fundida de
graderias, cintas y correas de cubierta, placa ascensor, muro perimetral de cubierta,
fachadas en mamposteria, cajas eléctricas, cajas sobre mamposteria, sellos pases de
placa, instalacion de redes hidrosanitarias y red contra incendio, instalacién de gabinetes,
acabado de pisos, actividades que aplican de manera general casi para todos los bloques,
no se ha iniciado las reparacion de elementos estructurales de bloque 3 y 4, en el bloque
5 no se han iniciado los rellenos de sétano. Se presentd un plan de contingencia, donde
el contratista se compromete a ponerse al dia con la programacion, pero cada dia el atraso
sigue en aumento y el tiempo de ejecucidn se va disminuyendo, atraso que no se podra
superar si no ingresa personal y materiales. Adicionalmente se propuso al contratista
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e “Lainterventoria manifiesta que con respecto al porcentaje se evidencia que en el bloque
donde se ve actividades es en el bloque 7 y los demas bloques se ven muy quietos, se
indica que hay actividades pendientes por realizar en bloque 3, 4 y 5 y no se estan
realizando, en bloque 4 hasta que no se arregle el problema de las columnas y las
pantallas no se puede continuar, pero los demas bloques se evidencia actividades
bastante bajas. Con respecto a las reparaciones de los elementos estructurales por baja
resistencia se realizé la reparacion de algunas vigas en bloque 5 pero no se continud con
esa actividad, en el bloque 3 se realiz6 la excavacion manual para la reparacion de las
zapatas, sin embargo, no se ha hecho ninguna actividad més y se evidencia que estas
excavaciones se llenaron de agua por lo que se evidencia falta de personal, actividad y
material para poder continuar con eso. Se solicita de manera urgente al contratista la
reparacion de esos elementos.

e La interventoria manifiesta que el area de juegos infantiles que hay entre los bloques 2,
3 y 4 esta totalmente abandonada, se evidencia que el agua se esta filtrando por ahi y
esta inundando tanto el bloque 3 como el bloque 4, por lo cual se solicita continuar con
las actividades en esta area, se indica que hay unos muros en el costado Sur que tampoco
se estan interviniendo y hace falta personal para todas las actividades que faltan en obra.
Por lo cual se esta viendo atrasado todo este tema, si bien el proyecto est4 para entregar
el 21 de octubre independientemente que se presenten mayores o menores cantidades de
obra o actividades no previstas en este momento no hay una justificacién ni una excusa
para decir que se va a pasar del 21 de octubre o para hacer entregas parciales. Se
manifiesta que se debe cumplir con la fecha de entrega y asi se comprometio el
contratista con el modificatorio N° 1 que se hizo, se debe mejorar el incremento de
material y mano de obra para atender los frentes que estan quietos.

e La interventoria manifiesta que en bloque 5 hay un area de las vigas de cimentacion que
no se van a tener que tocar, por lo cual ahi ya se debié hacer la Viga en T con la
mamposteria para completar esos rellenos, se indica que cada vez que llueve se esta
inundando esa area y es una actividad que se dio haber ejecutado hace bastante tiempo
y ni siquiera se ha comenzado con eso. Por lo cual es un reproceso para el contratista y
€s un reproceso que no tiene valor ya que no se pagay es una pérdida para el contratista,
se solicita al contratista comenzar con el muro para completar la terraza y dejarla
totalmente lista.

e La interventoria menciona que las programaciones no son lineales y los equipos que se
suministren ahora en obra comienzan a marcar bastante como es el caso de los
ascensores, bombas, tableros, el cable eléctrico y los pisos incrementarian la facturacion,
sin embargo, se hace el llamado al contratista se debe incrementar el personal ya que
hay actividades que nos estan ejecutando.

e La interventoria menciona que hay baja ejecucion en obra, por lo cual el contratista debe
incrementar material y personal en obra ya que con lo que hay no se va a terminar el 21
de octubre.”

8. Que, ante el incremento del retraso de la obra, el cual llega al 2.9% en comité N° 63 del
23 de febrero de 2024, la interventoria volvié a solicitarle al contratista de obra la
intervencion de puntos de trabajo, los cuales se encuentran sin actividad alguna, a saber:
“La interventoria hace la recomendacioén para que se intervenga la plazoleta ubicada
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Que, en fecha del 08 de septiembre de 2022 se firma el contrato de obra N°
CO1_PCCNTR 3996391, entre la secretaria de Educacién y el Consorcio STC, cuyo
objeto es “LLA EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION, CONSTRUCCION
Y CERRAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO INDUSEL UBICADO
EN LA LOCALIDAD DE BOSA UPZ - 84 BOSA OCCIDENTAL DEL DISTRITO
CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.”

Que, en fecha del 07 de diciembre de 2022, se firma el acta de inicio de obra.

Que, en fecha del 21 de diciembre de 2023 se realiza una adicién al contrato de obra por
un valor de § 5.790.001.482,00 y una prorroga de 4.5 meses, con lo cual el valor final
del contrato es de $ 42.927.095.209,00 y la fecha de vencimiento del contrato es del 21
de octubre de 2024.

Que, debido a los bajos rendimientos en la actividad de la mamposteria el pasado 11 de
enero de 2024, la interventoria solicitd al contratista de obra el incremento de personal
para esta actividad, pues esta demora retrasa la intervencidén de obra actividades tales
como las eléctricas como las hidro sanitarias. Se anota lo registrado en el comité: “La
interventoria manifiesta que es reiterativo el llamado de atencién en el rendimiento de
la mamposteria ya que se evidencia que los hidrdulicos como los eléctricos no han
podido avanzar mucho por el tema de la mamposteria, se indica que estan instalando
tuberia en el aire para tratar de avanzar porque no tienen donde colocar. Por lo cual no
es conveniente ya que la tuberia que se coloca antes que el muro esté va a sufrir cuando
se realiza el muro ya que se puede dafiar el pegue o se puede romper el tubo. Y por otro
lado la precision de la ubicacién de la tuberia no va a ser exacta. Se recomienda el
incremento de personal de mamposteria para avanzar con esta actividad”.

Que, debido a que se empieza a presentar retraso con respecto a la programacion el cual
llega al 1.22% la interventoria informa en el comité N° 59 del 25 de enero de 2024 que
el contratista no viene déndole cumplimiento al programa de suministros, pues se
evidencia falta de acero en la obra, por lo cual recomienda al contratista mejorar el
suministro de materiales para que el personal de obra quede inactivo. Se relaciona a
continuacién lo registrado en el comité 59 al respecto: “La interventoria manifiesta que
se ha evidenciado la carencia de acero, por lo cual al parecer el cronograma de suministro
no esta acorde con el cronograma de obra” y “La interventoria recomienda al contratista
se mejore el suministro de insumos para que el personal no se quede quieto por falta de
material.”

Que, ante la falta de acero en la obra, nuevamente se manifiesta indicando la falta de
acero en la obra, como consta en el comité N° 68 del 09 de febrero de 2024, a saber: “La
interventoria manifiesta que se ha evidenciado la falta de acero en bloque 2 para la placa
del nivel + 19.40”.

Que, debido al incremento del retraso en la obra frente a la programacion y el programa
de inversion presentado y aprobado, el cual llega al 2.09%, la interventoria se pronunci6
de la siguiente forma en el comité N° 62 del 16 de febrero de 2024:
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DEL ANTICIPO
NACIONAL DE | ESTABILIDAD DE LA 21/10/2024 AL
o o 400043683 $8.585.419.041,80 | “ /155000
RESPONSABILIDAD
NACIONAL DE | CTVIL 08/12/2023 AL
TR EXTRACONTRACTUAL 400043684 $2.146354.760,45 |~ 110004
DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:
VALOR CONTRATO $37.137.093.727,00
INICIAL
VALOR ADICION $5.790.001.482
VALOR ACTUALIZADO $ 42.927.095.209,00
ANTICIPO $ 7.427.418.745,00
PLAZO INICIAL DIECIOCHO (18) MESES
PRORROGA 4 MESES Y 15 DIAS
PLAZO TOTAL 685 DIAS
ACTAS PARCIALES VALOR A PAGAR VALOR TOTAL
ACTA No. 1 $ 12.037.149,00 $ 15.046.436,95
ACTA No. 2 $ 184.442.183,00 - $230.55.730,03
ACTA No. 3 $ 716.635.974,00 $ 895.791.218,12
ACTA No. 4 $ 544.662.764,00 $726.217.019,02
ACTA No. 5 $ 1.585.854.209,00 $2.114.472.280,13
ACTA No. 6 $1.102.317.102,00 ' $1.469.756.137,32
ACTA No. 7 $1.029.178.012,00 $ 1.368.237.350,21
ACTA No. 8 $ 1.692.373.879,00 - $2.256.498.506,04
ACTA No. 9 $979.535.641,00 $1.506.977.910,18
ACTA No. 10 $ 1.140.981.019,00 $ 1.521.308.025,73
ACTA No. 11 $959.711.350,00 $1.279.615.133,67
ACTA No. 12 $2.021.972.724,00 $2.695.963.633,16
ACTA No. 13 $ 118.394.485,00 $ 147.993.106,65
ACTA No. 14 $ 920.036.586,00 - $1.150.045.732,61
ACTA No. 15 $ 732.343.178,00 $915.428.972,59
ACTA No. 16 $ 339.790.268,00 $ 424.737.835,03

VALOR RESTANTE POR FACTURAR: $ 21.423.153.807,00

VALOR POR AMORTIZAR: $ 2.786.036.500,00
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En razdén de lo anterior, se invita al Constructor a seguir fielmente las recomendaciones y
especificaciones contenidas en el documento en mencion a objeto de garantizar la calidad de la

obra.

3.24. Incumplimientos o apremios del Contrato vigilado.

Acero No Nacional

e La Secretaria de Educacion envia la Resolucion No. 0014 del 15 de febrero del 2024
“POR LA CUAL SE DECIDE EL PROCESO DE DEBATE DE POSIBLE
INCUMPLIMINETO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.3996391DE
2022, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Y
EL CONSORCIO STC. Se toma la siguiente DECISION la cual establece en su
ARTICULO PRIMERO: Terminar condicionalmente el presente proceso
administrativo contractural por cldusula penal por el presunto incumplimiento del
contrato de obra No. CO1.PCCNTR.3996391 del 2022, suscrita entre la SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO y el CONSORCIO OBRAS STC. La condicién a la
cual se sujeta la terminacidn sefialada en este articulo consiste en el descuento efectivo
de la suma de $159.157.388 de los valores incluidos en la presente acta de obra No. 14
del CONTRATO DE OBRA No. COIPCCNTR.3996391 DE 2022, segun lo indicado

por la Resolucion.
Proceso de multa por atraso mayor al 5% de ejecucion en obra.

e La Interventoria inicia proceso de multa contra el Contratista por:

GARANTIAS:
POLIZA MODIFICACION N° 1 y
COMPARIA AMPARO N° POLIZA VALOR VIGENCIA
| DANOS MATERIALES , ' ;
- TERREMOTO, . ;
SEGUROS , o NB- o 17/06/2025 AL
| TEMBLOR, ERUPCION | .- NB- | §45927.095200,00 |
MUNDIAL e | 100000392 e 22/1012025
, MANTENIMIENTO |
NACIONAL DE | CUMPLIMIENTO  DEL 08/01/2024 AL
el s 400043683 | $8.585.419.041,80 | °%7 202 2
7 "~ [PAGO DE SALARIOS, e
. | PRESTACIONES - e
SOl a0 e | o e
, INDEMNIZACIONES - V ,
| LABORALES
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El anclaje de cufia WS-3822 g 1/4” desarrolla un esfuerzo a traccion de 399 kg*m y un cortante
de 653 kg. Se recomienda manejar 2 chasos expansivos de 3/8” en un desarrollo de anclado
no menor a §0 mm.

7. El Contratista presenta Aclaracion para el anclaje de los perfiles que soportan la
cubierta a las vigas cintas en los Bloques 3 y 4.

El dia de ayer Jueves 16 de Mayo del afio en curso se emitié comunicado dando especificacion
al anclaje recomendado para los perfiles tipo C que soportan la cubierta en los Bloques 1, 2 y 3.
Quedando duda en la especificacion requerida para el armado de los anclajes requeridos en la
cubierta del Bloque 3 N+4.20. Por lo cual me permito dar claridad al respecto de la misma.

Teniéndose que las cubiertas dadas para los bloques 3 y 4 son similares, las recomendaciones a
continuacidn a ser dadas estdn referidas para ambos elementos por lo cual se presenta el detalle
para el armado del soporte de perfiles Tipo C Correas o PHR C son seccion de 150.50.17-1.5mm
en el cual se recomienda el anclaje con chaso expansivo con dimetro de 3/8”. Ver detalle 1.

C150x50x17-1.50mm

Tig.os
ANGULO 1-1/2"x3/16" fﬁ‘f‘ .

~— 10 | T

EBOXXN
SMAW,

150

afr’;_;"-’—f e L
4 CHASOS EXPANSIVOS /

3/8" DESARROLLO MIN 50mm
Detalle No. 1. Esquema recomendado para anclaje de Correa en Cubierta Blogues 3 y 4.

Se recomienda doble angulo de 1-1/2x3/16” en laterales permitiendo tanto sostener la correa
como impedir el alabeo del alma en el elemento por los esfuerzos a los que se vera sometido
dadas las deformacion en la ldmina de cubierta, cordones continuos de soldadura en 6011 o
6013.

La Interventoria da como respuesta: Una vez revisada su propuesta sobre el sistema de anclaje
para las correas de cubierta en los bloques BQ3 y BQ4, consideramos que el concepto del
Contratista es suficiente argumento, para aceptarla como adecuada para solucionar la inquietud
planteada por Interventoria al respecto.
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Detalle No. 3 Esquema donde se presenta:sopérte del perfil en laterales de la viga cinta en
cubierta Bloque 1y 2.

Estructura de cubierta perfiles fijados a vigas de culata en el nivel +4.20 en cubierta del Bloque
3.

En el cual la especificacion de la cubierta es la misma antes enunciada y como se describe en el
plano E05 / 11. Perfil PHR C. siendo este correa sencilla de 150x50x17-1.50mm, con templete
en barras de 3/8”. Los anclajes de estas correas a las viga cinta en el nivel de cubierta esta dado
por dos anclajes de cufia tipo WS-3822 o 1/4” 6 equivalente, con platina 150x50x1/4” ver detalle

4.

3L L

Detalle No. 4 Esquema tipico de fijacidon para correas PHR C Cubierta Bloque 3.

Para la luz mas desfavorable dada en los planos estructurales suministrados de 4.37 metros,
la carga muerta a considerar con el peso propio de la cubierta, las ldmparas, las tuberias de
red contra incendios, etc. y una carga viva para cubierta inclinadas mayores al 15% se tiene:
Mu =274 kg*m

Vu=251kg
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Detalle No. 1 Esquema tipico de fijacion para correas PHR 2 Cubierta Bloque 1y 2.

Para la luz mas desfavorable dada en los planos estructurales suministrados de 7.8 metros en
ambos bloques, la carga muerta a considerar con el peso propio de la cubierta, las lamparas, las
tuberias de red contra incendios, etc. y una carga viva para cubierta inclinadas menores al 15%

se tiene:

Mu = 1550 kg*m
Vu=795kg

El anclaje de cufia WS-3822 g 1/4” desarrolla un esfuerzo a tracciéon de 399 kg*m y un cortante
de 653 kg. No es recomendable para el elemento en cubierta dado.

Se recomienda doble chaso expansivo de 1/2” con desarrollo de 10 cm el cual desarrolla un
esfuerzo a la traccion de 1560 kg*m y un cortante 2268 kg colocando tanto en la parte superior
como inferior del elemento. Ver detalle 2.

ANGULO 2x2x1/8
/\
21 4
—— . ,.’/ [ﬂ ™
f;"\’\ ¢’ W >
A A
ol | M
Q Y
] ".\‘ \"'.
e ——'\.‘. n I
e e 7
S\
i {

.,\‘;
CHASO EXPANSIVO 1/2" DESARROLLO 10CM

En los puntos en los que se tenga soporte de perfil en ambos laterales de la viga de cubierta
se recomienda cambiar los chasos expansivos por barras en 1/2” con rosca fijdndose en para
ambos laterales. Ver detalle No. 3.
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Imagen No. 4. Detalle Union entre Perfiles Tipo 2

Cordéon ESTRUC RECT 150x100x6.0mm

R Interventoria: Se aprueba la solucién presentada por el ingeniero especialista para
solucionar el soporte de los tensores PTE 100x50x4mm que dardn apoyo a la losa de 10cm

de espesor.

6. Anclajes de perfiles en cubierta Bloques 1 -2y 3.
El Contratista presenta a la interventoria la siguiente recomendacion:

Estructura de cubierta perfiles fijados a vigas de culata en el nivel +23.20 en cubierta del Bloque
1 y Bloque 2.

Tipo de Cubierta (Lamina) S-I CUBIERTA EN PANEL TIPO SANDWICH TECHMET,
AISLAMIENTO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3
ESPESOR 50mm, CARAS EN LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO, CAL.26 CARA
SUPERIOR, CAL.28 CARA INTERNA, PREPINTADAS. INCLUYE REMATES,
ELEMENTOS DE FIJACION, SELLANTES, INSTALACION Y TRANSPORTE.

Como se especifica en el E13 /38 para Bloque 1 y E13 / 37 para Bloque 2 suministrado por la
entidad contratante, los perfiles de soporte para la cubierta son en PHR 2C TIPO 1 siendo estas
correas dobles de 203x67x19-3.00mm, con templete en barras de 3/8”. Los anclajes de estas
correas a las viga cinta en el nivel de cubierta esta dado por dos anclajes de cuiia tipo WS-3822
@ 1/4” 6 equivalente, con platina 203x67x1/4” ver detalle 1.
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COMPONENTE pconcreto | CARGA | UNIDAD
Peso Propio de la Losa (10x80x123) Cantidad de apoyos 3 240 0.236 t
Elementos Adicionales Platinas, Varilla, Tuercas y Arandelas 0.015 t
[ Carga Muerta de Losa (Cargas Permanentes) [ 2462 | kN |
[ Carga Viva de Cubierta {(Qa Uso y Otras)

PLATINA
/" 200x250x12mm

PLATINA
200x250x12mm

Imagen No. 2. Detalle Perfil de soporte y Placa para anclaje

Tipe 1
Dimersiones Floca = 20002502129 mm (( ASTM A 33 36 &si )
Cheso = 405/87 mm, A-307

Ferala | : 70
s
>
\ 7
N
59,100 80, Detalle Anclaje
g ° ° Fleca base
o Epoxico _pora_anclaje
g 88 8 fa o €5/8"15vn A-307
g o ©
30 140
_! 200 ‘l

Lopesor placa bese: 1206 mm
Hormigée: fc=280

Crizatar_gnchje o certeo o lo glaco

Imagen No. 3. Detalle Anclaje Platina a Viga Tipo 1
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La Interventoria da la siguiente respuesta al Contratista:

Cordial saludo, damos respuesta al concepto presentado por el Ingeniero Estructural sobre los
siguientes temas:

RECOMENDACION PARA EL SOPORTE DE LOS TENSORES EN BLOQUE 1Y 2 NIVEL
+11.80 Y +15.60. L.LE.D. HENA RODRIGUEZ PARRA INDUSEL.

se vienen desarrollando actividades de fundido de losa reforzada sobre muros de salones en los
Bloques 1y 2 de los niveles +11.80 y 15.60 para lo cual dicho elementos esta soportado por un
tensor en PTE 100x50x4mm el cual soporta la placa de 10 cm de espesor por 80 cm de ancho
linealmente distribuida sobre todo el largo del muro. Ver detalle Plano 33/37.

WAt 0E ENTRLPISO — %
820330 M

- Tert0m
wisn
---- ooaaxs

4 i+
L IS CRAIAGION EERSURETS
L
e
r-

w
Qc0L=110m

CORTE DETALLE DE PLACA INFERIOR REFUERZO CORTE DETALLE DE PLACA INFERIOR
ESC. 1:25 ESC. 1:25

Imagen No. 1. Detalle Placa Tipo Salones

Como se puede evidenciar en la imagen No. 1 en perfil que soporta la placa o losa inferior debe
estar anclada en la viga de concreto reforzado de contrapiso del nivel superior.

Para las vigas referidas no se cuenta con el elemento en concreto para el soporte del mismo. Por
otro lado, se puede identificar que los muros solo estan dispuestos entre los niveles -1.70 al
+0.00 para control de cortantes por efecto de columna corta. Por lo cual su seccion aferente para

trabajo a cortante no estd viéndose afectada.

A lo cual se recomienda generar la instalacion de un perfil rectangular de 150x100x6mm que
soportara los PTE 100x50x4mm soldado y anclado a las vigas de la placa del nivel siguiente al
punto de instalacion de la losa, con las siguientes consideraciones.

Se tienen las siguientes consideraciones para el analisis del elemento de carga.
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punto de instalacion de la losa, con las siguientes consideraciones. Se tienen las siguientes
consideraciones para el andlisis del elemento de carga.

PLACA BT : 1 ]

COMPONENTE pconcrato | CARGA | UNIDAD
Peso Propio de la Losa {10x80x123) Cantidad de apoyos 3 240 0.236 t
Elementos Adicionales Platinas, Varilla, Tuercas y Arandelas 0.015 t
| Carga Muerta de Losa (Cargas Permanentes) | 2482 kN |
| carga Viva de Cubierta (Qa Uso y Otras) | 1.500 kN |
o PLATINA
/' 200x250%12mm
PLATINA
200x250x 12mm
Imagen No. 2. Detalle Perfil de soporte y Placa para anclaje
Tipe |
Dimensione Placo = 20002502320 mm { ASTH A 25 36 ksl )
Chumi = a/8" mm, A=337
Pxeala 1 @ 20
il iL
e o Detalle Anciaje
g e o Ploca basa
N = =" Epovico_par_arclaje
gL e
) o K3 P
'3 140 go
_‘i 200
Ezpesor oleca boze 120 mim
Hoanigfn: 'o=230
Orinntor gnelaje ol centro de lo olecs
Imagen No. 3. Detalle Anclaje Platina a Viga Tipo 1
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Imagen No. 1. Detalle Placa Tipo Salones

Como se puede evidenciar en la imagen No. 1 en perfil que soporta la placa o losa inferior debe
estar anclada en la viga de concreto reforzado de contrapiso del nivel superior. Para las vigas
referidas no se cuenta con el elemento en concreto para el soporte del mismo.

Para las vigas referidas no se cuenta con el elemento en concreto para el soporte del mismo.

Foto No. 1. Ubicacién de placa tipo de salones en Bloques 1y 2 N+11.80 y +15.60.

A lo cual se recomienda generar la instalacion de un perfil rectangular de 150x100x6mm que
soportara los PTE 100x50x4mm soldado y anclado a las vigas de la placa del nivel siguiente al
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Revisando la validacion hidraulica realizada por el contratista, se puede afirmar que la diferencia
de perdidas por friccion entre el diametro de 17y 1 1/2”, no corresponde a 56 veces la una sobre
otra, sino a aproximadamente 3.

Nodo Caudal
Acumulado |d (in)| Qd (Lfs) | A [m2) v{m/s}| I{m) f |H(m.ca)

De A {L/8)
ROCIADOR 1639 ROCIADOR 642 0,97 1,00 | 0,8700 | 0,0005 | 1,5143 | 20700 |0,0210 | 59517
ROCIADOR 1639 ROCIADOR 642 0,97 1,25 | 0,9700 | 0,0008 | 1,2252 | 2,0700 | 0,0210 | 0,1047

Tabla 2. Validacién realizada por el contratista.

Parametro 1,25" i
Caudal (Ips) 0,97 0,97
Diametro (in) 1,25 1
Diametro (m) 0,03 0,03
Velocidad (m/'s) 1.23 1,91
C 120 120
| Longitud (m) 207 2,07
Pérdidas por friccion 0,16 0,48

Tabla 3. Validacion realizada por interventoria.

Respecto a la solicitud del contratista de cambiar la tuberia de 1 a 1 1/4”, esta interventoria lo
ve viable, siempre y cuando esta modificacion no implique un aumento en el presupuesto para
dicha actividad. Esto, teniendo en cuenta que no hay una necesidad manifiesta de cambiar las
condiciones actuales del sistema, puesto que estas suplen las necesidades minimas de presion,
velocidad y caudal requeridas.

Adicionalmente la Interventoria le ha solicitado al Contratista presentar una carta donde
renuncie a realizar alguna reclamacién por el cambio de disefio.

5. Cambio de tensores en Bloque 1y 2.

El Contratista presenta a la Interventoria la recomendacion para el soporte de los tensores en
Bloque 1 y 2 Nivel +11.80 y +15.60.

Como es de su conocimiento se vienen ejecutando se vienen desarrollando actividades de
fundido de losa reforzada sobre muros de salones en los Bloques 1 y 2 de los niveles +11.80 y
15.60 para lo cual dicho elementos esta soportado por un tensor en PTE 100x50x4mm el cual
soporta la placa de 10 cm de espesor por 80 cm de ancho linealmente distribuida sobre todo el
largo del muro. Ver detalle Plano 33/37.
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Se reciben los siguientes documentos del disefio del puente de conexion de los bloques 4 y 5.

e STC-CT391-2024-473. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE ACCESO
PRINCIPAL FACHADA ENTRE LOS BLOQUES 4-5

1. Planos Estructurales Acceso Principal entre Bloques 4-5-1 de 4

2. Planos Estructurales Acceso Principal entre Bloques 4-5-2 de 4

3. Planos Estructurales Acceso Principal entre Bloques 4-5-3 de 4

4, Planos Estructurales Acceo Principal entre Bloques 4-5-4 de 4

R/ Interventoria: Una vez revisada la informacién mediante la modelacion de la estructura y
subsanadas las observaciones realizadas al ingeniero especialista. Se aprueban los planos y
memorias anexos a este documento.

4. Cambio de tuberia RCI de 1”7 a 1 1/4”

El Contratista presento la justificacion de este cambio y la Interventoria manifesto lo siguiente:

En revision del oficio en mencidn, se tienen las siguientes consideraciones:

Para la afirmacién hecha por el contratista que dice “Como se evidencia el caudal minimo
requerido para un rociador segln disefio es de 14.82 lps y el mayor de 23.34 Ips”, se puede
afirmar que, verificando las tablas iniciales del concepto emitido, se tiene un caudal minimo de
13 gpm y méaximo de 19.5 gpm, lo que representan unos caudales de 0.82 Ips y 1.23 Ips

respectivamente.

Actual Flow Minimum Flow
Davica {gpm) {gpm)
Sprinkler a01 16.22 13.00
= Sprinkler 802 14.82 13.00
Sprinkler 803 16,29 13.00
Sprinkler B804 14.88 13.00
Sprinkler any 16.54 13.00 |
Sprinkler 808 15.12 13.00 |
Sprinkler 814 20.18 13.00 5
Actual Flow Minimum Flow
Davice fcjpm) {rgppm) ,
Spankler 1017 21.74 laso

Tabla 1. Tabla suministrada por el contratista.
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MODELACION Y. PLANOS ESTRUCTURALES PARA EL PUENTE DE CONEXION DEL
BLOQUE 6 Y 7.

Se reciben los siguientes documentos del disefio del puente de conexién de los bloques 6y 7.

MEMORIA DE CALCULO PUENTE DE CONEXION BLOQUES 6-7
Anexo 1. Datos de Entrada al Programa

Anexo 2. Justificacion de la Accion Sismica

Anexo 3. Chequeo de Derivas

Anexo 4. Disefio y Comprobacioén de Cimentacion (Zapata)
Anexo 5. Esfuerzo y Armado de Columnas y Muros

Anexo 6. Esfuerzo y Armado de Vigas

Anexo 7. Comprobaciones del Disefio

Anexo 8. Disefio de Losas Macizas

1. Planos Estructurales Puente de Conexion 6-7-1 de 6 PDF
2. Planos Estructurales Puente de Conexion 6-7-2 de 6 PDF
3. Planos Estructurales Puente de Conexién 6-7-3 de 6 PDF
4. Planos Estructurales Puente de Conexion 6-7-4 de 6 PDF
5. Planos Estructurales Puente de Conexién 6-7-5 de 6 PDF
6. Planos Estructurales Puente de Conexién 6-7-6 de 6 PDF
Planos Estructurales Puente de Conexion 6-7 DWG

R/ Interventoria: Una vez revisada la informacion mediante la modelacion de la estructura y
subsanadas las observaciones realizadas al ingeniero especialista. Se aprueban los planos y
memorias anexos a este documento.

2. Puente de conexion del bloque Sy 6
Puente conexion entre Bloques 5-6. El ingeniero especialista del Contratista envio las memorias
y los planos a Interventoria para revision.

3. Puente de conexion del Bloque 4y 5

La Interventoria da respuesta al Contratista al concepto presentado por el Ingeniero Estructural
sobre los siguientes temas:

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE ACCESO PRINCIPAL FACHADA
ENTRE LOS BLOQUES 4 - 5 DEL COLEGIO HENA RODRIGUEZ PARRA (INDUSEL).

PLANOS ESTRUCTURALES DE ACCESO PRINCIPAL FACHADA ENTRE LOS
BLOQUES 4 -5 DEL COLEGIO HENA RODRIGUEZ PARRA (INDUSEL).
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Para la presentacion de la actualizacion de los disefios ante la Curaduria Ubrana N° 2 se han
realizado reuniones y mesas de trabajo con la entidad contratante (Secretaria de Educacion) y

Curaduria Urbana N° 2.
e Reunion virtual 25 y 29 de julio.

Con el fin de resolver dudas, definir alcances y documentacion para la presentacion del tramite
de modificacion de la licencia de construccion se llevaron a cabo de manera virtual dos
reuniones a los cuales asistieron personal de la SED, interventoria y contratista de obra en los
cuales se concretaron los profesionales a firmar formulario tinico nacional y se pidié por parte
del contratista de obra una mesa de trabajo con la curaduria urbana N° 2.

e Mesa de trabajo curaduria urbana N° 2 - 31 de julio

Se concert6 por medio de la arquitecta Biviana Hernandez de la SED una reunién en
instalaciones de la curaduria urbana N° 2 con el ingeniero Gonzalo Gomez con el fin de ultimar
detalles y exponer el caso ante la curaduria, de dicha reunién resultaron observaciones en las
cuales nos encontramos trabajando en este momento para presentar lo mas pronto posible la

solicitud formal.

e Estado actual de tramite de modificacion licencia de construccion ante Curaduria Urbana
N° 2

El fecha del 29 de agosto del 2024 no se ha podido radicar la documentacién y planimetria ante
la Curaduria urbana N 2 puesto que la entidad contratante SED esta en el proceso de cambio de
director de construcciones, dicha sitiucion ha generado que el proceso de radicacién se demore
debido a que el nuevo director es quien debe firmar los documentos de las modificaciones

estructurales y arquitectonicas.

e Radicacion de modificacion licencia de construccion ante Curaduria Urbana N° 2
El dia 19 de septiembre del presente afio fue radicada la modificacién de la licencia de
construccion ante la curaduria urbana N° 2, el dia 24 de septiembre se realizaron observaciones

las cuales fueron atendidas en su totalidad por parte del consorcio quedando pendiente solo el
memorial del revisor estructural independiente el cual esperamos subsanar en los préximos dias.

3.23. Cambios de especificaciones o detalles del proyecto

1. Puente de conexion del bloque 6 y 7

La Interventoria da respuesta al Contratista al concepto presentado por el Ingeniero Estructural
sobre los siguientes temas:
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Imagen 3. Implantacion original de los tanques en piso 1 bloque 6

Imagen 4. Nueva 1mplantac1on bajo area de juegos
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e Tanque de suministro (agua potable y RCI)

El proyecto contemplaba (2) tanques de agua potable y un (1) tanque para red contra incendios
en el piso 1 del bloque 6; De lo anterior por un tema de mejora de geometria, posibilidad de
reparaciones y método constructivo se determind con aprobacion de la interventoria y entidad
contratante, se disefiard y construyera soterrado bajo el area de juegos ubicada en el costado
oriental del bloque 1. Lo anterior traia beneficios estructurales como lo es que las presiones
hidrostaticas se contrarrestaran en mayor medida con el empuje lateral de tierras, también
facilidad para posibles mantenimientos o reparaciones futuras en el cuarto de maquinas, asi
como que el sitio dejado en bloque 6 se convirtiera en espacios disponibles para la etapa de

operacion de la institucion educativa.

Imagen 2. Traslado del tanque de su ubicacion original en bloque 6 al area de juegos del
costado oriental de bloque 1.
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Observaciones

e La informacioén tomada en campo se verifico paso a paso con la empresa contratista,
dando visto bueno a la informacion de localizacion, niveles de excavacion y célculos en
oficina.

e Se debe hacer seguimiento al bloque 1, bloque 2, bloque 7, y conexiones entre bloques
con respecto al asentamiento.

e Se debe seguir con los controles pertinentes de verticalidad de la torre gria.

Anexo 39. Informe Estructural Control de Asentamientos 14-09-2024

3.22, Informe de ejecucion de Planos récord

Durante la ejecucion del proyecto se han realizado dos modificaciones a los disefios los cuales
son:

e (Cambio de cimentacion de 3 puentes de conexion.

El proyecto consta de siete (7) bloques, intercomunicados entre si por cinco (5) puentes de
conexion; de los cuales tres (3) tenian cimentacion profunda en pilotes y dos (2) en zapatas.

e e e e e :
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Imagen 1. Puentes de conexion. En amarillo los apoyados en pilotes, en verde los
apoyados en zapatas.

De lo anterior ante las dificultades que implica el uso de un equipo tan pesado en un espacio tan
pequefio, se propuso el cambio de cimentacion de los puentes entre bloques 7-6, 6-5y 5-4 a
cimentacién superficial en zapatas, la cual igual estaba contemplada en el estudio de suelos
proveniente desde la consultoria. Es de anotar que al realizar el balance econdémico de este
cambio también se dio un ahorro a favor del proyecto.
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e B-200 BLOQUE 5 BLOQUE 6 CONEXION

Volume Surface: VOL B-200 CONEXION BL5Y BL6
Description: Descripeion

e B-200 COSTADO SUR BLOQUE 7

Volume Surface: VOL B-200 COSTADO SUR BL7
Description: Descripcion

e B-200 CONEXION BLOQUE 4 Y BLOQUE 5

Volume Surface: VOL B-200 CONEXION BL4Y BLS
Description: Descripcion

3.21.7. Controles de estructurales y de asentamientos

Se realiza la respectiva instalacion de niveletas en las zarpas de conexiones de bloque 5 y bloque
6 y las de bloque 6 y bloque 7 para el respectivo control de asentamiento semanal, se siguen
haciendo los seguimientos respectivos de controles mensuales de los bloques del proyecto y la

torre graa verificando de igual manera su verticalidad.

Conclusiones

e Se realiza chequeo mensual de equipos para verificar precisiones, y calibracién de los

mismos.
Se realiza control de tuberia hidraulica, tanto pluvial como sanitaria

Se realiza control de volumenes de excavacion y llenos de B200.
Se realiza control de asentamientos periddicos.
Se realiza control de verticalidad y asentamientos de la torre graa.
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e BLOQUE DESDE BLOQUE 7 COSTADO SUR.

Volume Surface: VOL EXC BL7 COSTADO SUR
Description: Descripeidn

3.21.6. Reporte de llenos de B-200

A continuacioén, se hace relacion a los reportes de movimiento de tierras ejecutados en el mes
de septiembre con respeto a los llenos de B-200 en las diferentes zonas del proyecto.
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Consorcio STC establecid en campo 7 deltas materializados con mojoén en concreto de 20x20
con 0.60 cm de profundidad, la cual fue chequeada por parte de interventoria Consultores de
Occidente con lecturas circundantes en directo e inverso en cada uno de los puntos, no
encontrando variaciones entre los puntos y dando visto bueno a los puntos materializados en
campo para dar inicio a la materializacion de ejes base de cada uno de los bloques.

DELTA | NORTE |
D1 |102833.226 88858.
2 [102881. 40| 888

3.21.5. Reportes de excavacion

A continuacidén, se hace relacion a los reportes de movimiento de tierras ejecutados en el mes
de septiembre con respeto a la excavacion.

e BLOQUE 5 BLOQUE 6 EXCAVACION ACCESO PRINCIPAL.

Vi olume Sm face: VOL EXC ACCESO PRINCIPAL COLEGIO
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e 1 tripode.
Nivel de precision.

Marca: Topcon
Modelo: AT-B4
Serie: 14167
Mira de 6 metros
Un tripode

Equipo de cémputo software.

e Topcon Link
e AutoCAD Civil 3D
e Excel

Equipo menor

e Pintura
Céamara fotogréfica

e Flexometro de 5 metros
e (Cinta metalica 3 metros
e 2 plomadas de centro

e Maceta

e Machete

Anexo 38. Certificados de calibracion Estacion y Nivel Interventoria.

3.21.3.Introduccion.

Se inicia la verificacion de puntos de armada desde las placas de GPS materializadas en campo
representadas en la siguiente grafica, con el método de nivelacion trigonométrica encontrando
los puntos en correcta sincronizacion con el informe inicial.

D MAGNA Ciudad De Bogota
PUNTO
Altura Tipo de
Norte (m) Este (m) SNMM (m) At
GPS1 102,801.8055 | 88,838.2449 | 2,549.9544 | Geométrica
GPS2 102,670.4579 | 88,694.3449 | 2,548.2773 | Geométrica
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El 19 de diciembre se realizd solicitud de servicio de Provisional de energia con carga
de 112.5 KV ante la empresa Enel-Codensa con N° radicado 343064225 y la factibilidad
15000253029

Durante el Periodo de Enero 2023 el Contratista realizo la programacion para realizar
las actividades de la provisional de energia y se estd realizando la gestién para la compra
de materiales y del transformador de 112.5kva. Se anexa plano localizacién de obra,
diagrama unifilar, condiciones de servicio y solicitud de servicio.

El 02 de marzo de 2023 se radica por correo electrénico solicitud de recibo de obra Fase
1, en cual se da aprobacion de los documentos bajo consecutivo WR-8303 con
factibilidad de servicio 1500253029

El 28 de marzo de 2023 se realiza visita por parte de ENEL CODENSA con el fin de
recibir las obras que se ejecutaron para la provisional eléctrica, en el cual se da
aprobacion de las obras civiles, el Consorcio se encuentra a la espera de la energizacion
por parte de CODENSA.

El 31 de mayo se realiza la conexion de la provisional bajo el nimero de conexion
192613 y Numero de medidor Q22HC000308P didmetro 1"

Anexo 37. Soporte de conexion TPO eléctrica

3.21. Informe de topografia

3.21.1. Personal

Para la ejecucién del presente trabajo se conto con el siguiente personal:

Topografo
Un ingeniero supervisor
Un ayudante de topografia

3.21.2. Equipos

Se dispuso de los siguientes equipos:

Estacion Total.

Marca:  Topcon

Modelo: ES Series

Serie: YK0063

Precision angular: 2Seg
Precision Longitudinal: 2ppm
2 prismas
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(ﬂ —Uf— AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
APROBACION DE SOLICITUD PRORROGA SERVICIO TEMPORAL

Pégina 1 de 7

3531003-5-2024-305347
Bogota D.C, 19 de septiembre de 2024

Sefiores

COLEGIO INDUSEL

LUIS ANTONIO PINZON PARRA s

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Representante Legal Suplente/Propietario

CONSORCIO OBRA STC - NIT: 901543588-7

Ing. FERNEY OCASION REYES

Apoderado

Notificacion: KR 82B 53B SUR 19

coinval2022@gmail.com

Teléfono: 7214722 - 3204884498

Bogota
Asunto: E-2024-10063102
Solicitud de Prorroga - TPO-Z5-2023-0525 -
COLEGIO INDUSEL - KR 82B 53B SUR 19 -
Cuenta Contrato - 49106316 - Interlocutor
Comercial - 12660768 - Numeral Contacto —
7214722 - 3204884498

Respetado Sefior Luis Antonio Pinzon Parra

Reciba un cordial saludo, con el animo de brindarle un mejor servicio, queremos
informarle que, en atencion a su comunicacion con radicado No E-2024-10063102 de
miércoles, 18 de septiembre de 2024, con la cual solicita prérroga del servicio temporal
para el proyecto denominado COLEGIO INDUSEL me permito informar que después de
realizada la revision de los documentos adjuntos al radicado, su solicitud ha sido
aprobada, estableciendo nueva fecha de extension de vigencia, a partir de los
documentos digitales entregados y el cronograma de actividades de ejecucién de la obra.

1. Revision de lista de chequeo:
Se relaciona cuadro de documentos adjuntos con su descripcién

Documento Descripcion

1. Formato MPMUO0TFO7 | by siado por: Ing. FERNEY OCASION REYES,
Solicitud de prérroga de servicio 79826203, Bogota

temporal” diligenciado.

Curaduria Urbana #3 = RESOLUCION O ACTO

2.__Copia de la Licencia_ de -
construccion _y/o Urbanismo ?ggggglRATwo' il Lt

vigente. FECHA EJECUTORIA: 05/06/2024
3. Cronograma de obra (en A diciembre de 2024

caso de que el constructor no

MPMU0201F08-01

teor
Av, Calie 24 1 37-15. Cod go Postat 111321

PBX: (571) 3447000, www acuecucto com co A IA RO
RBogold D.C. - Colombia »

Anexo 36. Soporte de conexion TPO acueducto
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e Una vez finalizado el nicho para la provisional hidraulica, el contratista adquirié el
medidor el cual fue necesario llevarlo a la sede principal del acueducto para que la
empresa realice la calibracion correspondiente, certificando asi su precision y adecuado
desempefio.

e El 11 de mayo del presente afio la empresa de acueducto realizé la respectiva conexion
bajo el nuevo medidor instalado con numero de conexién 192613 y cuenta contrato No.

49106316. Se informa que la cuenta anterior quedo cerrada.
RADICACION DE SOLICITUD DE PRORROGA TPO COLEGIO INDUSEL

El dia 18 de septiembre de 2024 se radico via correo electrénico la documentacion
correspondiente a la solicitud de prorroga de la conexioén temporal de obra ante la EAAB por
medio de su profesional encargado Ing Orlando Velandia.

Documentos solicitud de prorroga conexién temporal obra colegio Indusel e o

Fabian Alberto Martinez Gonzalez <fmartinezstc@gmail.com> @ mié, 18sept 1057am. (hace Bdizs) v @ €
para ovelandiari, Hector, cainvalsas v

Buenos dias sr Orlando Velandia,

y en el formato solicitado, con el fin de obtener la prérroga del servicio temporal de obra debido a que actualmente nos

Segun o solici j i dili
enunp je de ej ion del 72%, sin otro particular quedamos atentos a su positiva resp ya quier solicitud adicit

Cordialmente,

SRS

CONSORCIO

CONSORCIO CBRAS $IC
RTFENTIZT

Arq. Fabian Martinez G.
cel: (+57) 3163809476

7 archivos adjuntos + Analizado por Gmail ®

@) Sz

5.CC LUIS ANTO... 3.PROGRAMACIO...
V V

& 1. MPMU0201FOT... 4 [ 2. Prorroga Licen...

APROBACION DE SOLICITUD DE PRORROGA SERVICIO TEMPORAL EAAB

El dia 19 de septiembre de 2024 se recibi6 via correo electronico la aprobacion por parte de la
EAAB de la prorroga de la conexion temporal del colegio Indusel hasta diciembre de 2024 segtiin

la programacién de obra enviada.
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3.20.3. Permisos y/o autorizaciones
e Plan de manejo de trafico (PMT)

El Contratista (CONSORCIO OBRAS STC) cuenta con la autorizacion del PMT por parte de
la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), para la entrada y salida de volquetas sobre la Carrera
82B 53B-19 y Carrera 85C con Calle 53B SUR CIV (7002826,7002350) del COLEGIO
INDUSEL, garantizando en todo momento los andenes perimetrales despejados para el paso
seguro y prioritario de los peatones. El PMT cuenta con una vigencia del 08 de diciembre del
2022 al 30 de noviembre del 2023.

El contratista realiza la actualizacion del PMT por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad
(SDM), la SDM autoriza PMT para entrada y salida de volquetas costado occidental para
actividades de obra del colegio indulsel. Se debe implementar la sefializacion propuesta y
aprobada y mantenerla en buen estado. Se Debe regular la entrada y salida de volquetas, asi
como el control del transito peatonal y de ciclistas dando prioridad a estos ultimos actores. Las
vias y el espacio publico utilizado para el transito de Volquetas deben dejarse en iguales o
mejores condiciones a las encontradas al inicio de la obra y se debe realizar limpieza constante
a los mismos. Se deben acoger a la normatividad existente en cuanto a la circulacion de
vehiculos de carga. No se autoriza estacionamiento de vehiculos de carga fuera del Parque ni
fuera del cerramiento de obra. EIl PMT cuenta con una vigencia del 01 de diciembre del 2023 al
26 de septiembre del 2024,

e PIN secretaria distrital de medio ambiente

El contratista (CONSORCIO OBRAS STC) realizo tramite para la apertura del PIN 22339 para
el COLEGIO INDUSEL ante la Secretaria Distrital de Medio Ambiente.

e Control de tramites provisional ante EAAB y CODENSA

El contratista (CONSORCIO OBRAS STC) realizo los siguientes tramites para la solicitud de
la provisional de obra tanto de agua como de energia.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

e Solicitud de servicio temporal TPO de la Empresa de Acueducto y alcantarillado de
Bogot4 mediante correo electronico ovelandia@acueducto.com.co el dia 28/12/2022.

e Durante el periodo de Enero 2023 el Contratista realizo la programacion para realizar la
ejecucion del nicho e identificacion de las redes existentes para luego solicitar la visita
para el recibido de las obras por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de
Bogota.
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El 30 de agosto del 2024, A la fecha nos encontramos ejecutando obras de redes aprobadas para
lacocina por Vanti el pasado 23 de julio, el proceso de ejecucion se ha llevado a cabo sin ningtin
contratiempo o novedad, se espera estar abordando las obras de laboratorios del bloque 1 durante
el mes de septiembre.

Visita tecnica cocina

El dia lunes 2 de septiembre se recibi6 por parte la empresa Omega Services contratista de Vanti
una visita al 4rea de cocina con el fin de evidenciar y definir si la ventilacién natural disefiada
para el espacio es la 6ptima y cumple con la normativa, adicionalmente se revisaron ubicaciones
de equipos y se hicieron recomendaciones entre las cuales estuvo el realizar una visita previa a
la entrega en el momento en que se cuente con el total de los artefactos instalados

AT [
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nd
Codigo [Fecha [z Sop /2cz4] Inicio__| & 00 e ] Fin S ooemn .| Lugar | INSTALACIONES OBRA INDUSEL |
Proyecto | "EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION. CONSTRUCCION Y | Asunto Nisd N
CERRAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO INDUSEL UBICADO EN LA La Cw\cﬁa Ceovicen.

LOCALIDAD DE BOSA UPZ -84 BOSA CCIDENTAL DEL DISTRITO CAPITAL, DE
ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO", Eientod
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Anexo 35. Tramites realizados ante VANTI
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NEREV-1176011-2024
Primera Revisiéon
Expediente: 12333

Bogota; martes, 23 de julio de 2024

Respetados sefiores:

VANTI S.A. ESP en cumplimiento de lo establecido en la Resolucién 90902 del Ministerio de Minas

comerciales.

Cordialmente,

Nueva Edificacién
VANTI S.A. ESP

Vant S.A. ESP. Entidod vigilada por la Supenntendencia de Servicios Pablicos Domicilkanos, NUIR: 2-11001000-6, NIT: 800.007.813-5

Consultores del Occidente S.A.S

Vanti S.A. ESP.
Calle 71A No. 5-33
Bogots, D.C. - Colombia
Tel. +57-1-348 55 00
WwWwW.Qrupovanti.com

y Energla, y en la Resolucién 0680 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, certifica que se
realiz6 el proceso de revisién de disefios al proyecto IED INDUSEL CARRERA 82B 53B SUR 19,
bajo el nimero de revisién final NEDII-1176011-2024; encontrandose ajustado a los parametros
normativos y reglamentacion vigente para la proyeccién y construccion de instalaciones para el
suministro de gas; asi como para la instalacién de gasodomésticos en edificaciones residenciales y

A continuacién, algunas observaciones con relacién al proceso de revisién de disefios y del
seguimiento de estos en la ejecucién de las obras:

1. Cualquier modificacién que afecte los parametros técnicos y de disefio verificados por VANTI
S.A. ESP , debera ser comunicada y registrada ante el drea que emite el concepto de revision
final, con anterioridad a la Certificacién de Conformidad de la instalacién o conjunto de
instalaciones que agrupa el disefio presentado.

2. Es responsabilidad del disefiador o constructor del proyecto de gas natural, realizar los ajustes a
los disefios, documentos técnicos de soporte y condiciones constructivas en obra del proyecto
de gas natural, conforme a las disposiciones establecidas en la expediciéon de nuevas
reglamentaciones o actualizaciones normativas, con posterioridad a la fecha en que se emite la
revision final de disefios.

3. Lapresente revision final de disefios no constituye obligacién para VANTI S.A. ESP, de
prestacioén de servicio al proyecto de la referencia.
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El 5 de junio del 2024 por medio del oficio STC-CT391-2024-586 el consorcio solicito la
aprobacién y confirmacién de los disefios entregados el sabado 1 de junio de 2024 teniendo en
cuenta la necesidad de iniciar prontamente con estas actividades, es de aclarar que este es un
disefio preliminar ya que como se evidencia en los archivos adjuntos al correo, estos no traen
aun el sello de aprobacion de la empresa de servicio Publico VANTI.

En el entendido que en el proceso de revision de la empresa VANTI pueden surgir observaciones
que deben ser subsanadas por el subcontratista omega services, lo cual podria significar que
haya una versién diferente a la recibida, por tanto, nos encontramos a la espera de dicha

aprobacion con el fin de proceder con las actividades.

El 14 de junio del 2024 el contratista reviso la planimetria recibida y se encuentra de acuerdo a
a la visita realizada en obra por parte del disefiador.

A la fecha nos encontramos en espera de aprobacion por parte de la entidad prestadora del
servicio VANTL

El 26 de julio del 2024 se recibio correo de Disefio de red interna de gas natural aprobados.

El 1 de agosto del 2024 se recibio carta de aprobacion de disefios por VANTL
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El 1 de junio del 2024 el Ing Juan Carlos Molina contratista de disefio de la empresa VANTI
entrego via correo electronico un disefio preliminar con las modificaciones revisadas y definidas
en obra para validacion por parte del contratista de obra y asi continuar con el procesos de
aprobacion.
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El 20 de mayo del 2024 se realizé reunion virtual con la presencia del apoyo a la supervision
del contrato, funcionarios de VANTI S.A. E.S.P, contratista ejecucion rediseflo, interventoria y
contratista de obra; donde se informo la aprobacion de inicio del redisefio de la red de gas con

doble punto de conexion.

El 21 de mayo del 2024 se realizo recorrido de obra con personal Profesional de Interventoria,
Consorcio STC, Contratista de Redes y el Ing Juan Carlos Molina contratista de disefios de la
Empresa VANTI, el cual se va a encargar de realizar un nuevo disefio para el proyecto basado
en las observaciones anteriormente presentadas al disefio aprobado previas a la ejecucion del

proyecto.

Teniendo como base este disefio se realizo la adiciéon de un medidor con el fin de independizar
los servicios de Cocina los cuales van a corresponder a la entidad COMPENSAR.

Conforme a este recorrido se definieron los ingresos como tal que va a tener la red siendo por
la CRA 53B sur. Segun esta reunion se genera el compromiso en acta de la entrega del nuevo
disefio de redes de manera preliminar para avanzar con el proceso de generacion de ITEM NP

en caso de presentarse para el dia 31 de mayo.
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incluir un (1) medidor adicional para de esta manera tener control del consumo independiente
para laboratorios y cocinas; se establecié que los planos entregados por la Consultoria no
cumplen con las plantillas o especificaciones de VANTI, ya que el oficio entregado por la
consultoria con nimero final de revision NEDII-12268-2020 solo cuenta con validez por un afio
siendo este de fecha del afio 2020 deberia traer anexos planos, isométrico firmados por el
encargado de la zona y holograma o sello de seguridad de gas natural VANTIL.

El 22 de febrero del 2024 el contratista presento (3) cotizaciones del disefio de la nueva red de
gas natural, la cual se remitio a la entiodad contratante (Secetaria de Educacion) junto con el
concepto sobre tramites de conexion Gas Natural por parte del contratista de obra.

El 29 de febrero del presente afio el contratista presento un comunicado con la justificacion
tecnica para Redisefio suministro red de gas para areas de cocina y laboratorios. A lo cual en el
comité de Obra N° 64 llevado a cabo el 1 de marzo el Apoyo a la supervision de la SED
manifesto que el respectivo redisefio de la red de gas para las reas de cocina y laboratorios se
realizard por cuenta de la entidad contratante.

El 5 de marzo del 2024 el consorcio solicita se de una fecha estimada de entrega de los disefios
de la nueva red de gas natural para los bloques 1 y 7 seglin lo establecido en el comité ntimero
64 en el cudl la Secretaria de Educacion Distrital informé que ellos se harian cargo.

Lo anterior con el fin de evaluar y cuantificar las cantidades de materiales y actividades a realizar
para asi mismo incluirlas en nuestro balance.

El dia 15 de Marzo del 2024 se realizo recorrido con la Arquitecta Martha Santiago de la SED,
para la revision de los detalles modificados por parte de ella en el dltimo recorrido en el cual
resalto la ejecucion de las actividades. Ademas de resaltar que el disefio de la red de Gas debe
ser urgente a lo cual el Ingeniero Arturo supervisor de la SED confirmo que el disefio se
encuentra en ejecucion ademds de recibir unas opiniones a considerar en el disefio para que su
ingreso sea por la CARRERA 82B a lo cual este estuvo de acuerdo.

Fuera de esto se dio autorizacion para el inicio de actividades en el area de laboratorios
contemplando los disefios anteriores que no contaban con autorizacion por parte de la Empresa
de Gas VANTL

El dia 25 de abril del 2024 se realizé recorrido con el Ingeniero Oscar Torres de la empresa
Opeingas, el cual se desempefia como instalador autorizado por VANTI para entregas de
conexion a dicha entidad, el cual aconsejo esperar el disefio nuevo que estd pendiente por parte
de la Secretaria de Educacion.

Fuera de esto se dio autorizacion para el inicio de actividades en el area de laboratorios
contemplando los disefios anteriores, pero esto no se realizé ya que teniendo en cuenta que el
disefio no est4 vigente siguiendo las recomendaciones del Ing Oscar Torres ya que es posible
que pueda presentar cambios luego de que se presente el nuevo disefio.
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nos dan 5 dias hébiles
para acercarnos y ser
notificados

personalmente del
contenido de la decision.
Se recibié un correo por
parte de Vanti donde
aclaran que la solicitud
fue devuelta por que no se

ha entregado el plano en 2 de junio de
Mo formato DWG y hacia g 2023 3
falta el acta de
conformacion del
CONSORCIO OBRAS
STC
Se recibe comunicado por 5 de junio de
AN parte de Vanti 7 2023 }
Certificacion de
disponibilidad de 7 de
VANTI prestacion del servicio de - noviembre de -
gas natural CD-007837- 2023
2023
Solicitud para la

independizacion de los
medidores de gas, uno
para el area de cocina y 20 de
otro para laboratorios :

. - noviembre de -
debido a que cada uno

. : 2023

tendra un uso diferente y
los cargos que generara
sera  para  distintos
clientes

VANTI

El 20 de enero del 2024 se realizo una visita por parte de un funcionario de VANTI con el fin
de ayudar con el proceso de instalacion de red de gas de acuerdo a las solicitudes presentadas
en la ejecucion del proyecto, ya que en los planos iniciales suministrados por la SED solo
ilustraba un medidor para toda la red de gas, zonas de laboratorio y cocina. Sin embargo, segin
las indicaciones de la secretaria se requiere para el proyecto un medidor para la zona de cocina
y otro para la zona de laboratorio, siendo asi se requiere para el desarrollo del proyecto un nuevo
disefio de la red de gas el cual deberd ser radicado en VANTI y continuar los procesos

respectivos.

El1 27 de enero del presente afio se realizo visita de obra por parte del personal de VANTI, cuyo
objeto consistio en revisar la viabilidad del disefio actual y establecer la nueva necesidad de
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prestacion de Servicio NEDS-9093-2019 la cual segtn certificado tiene vigencia de un 1 afio a
partir del 02/12/2019

El 23 de enero del 2023, el Contratista realizo la solicitud de la disponibilidad de servicio para
la definitiva del servicio de gas, se indica que se esta a la espera de la respuesta por parte de

VANTI de la peticion realizada, c6digo de seguimiento 9244,

A continuacion, se presentan las actividades llevadas a cabo con relacién a la disponibilidad del
servicio ante la empresa VANTI S.A. ESP.

: DISPONIBILIDAD , : e ;
ENTIDAD DEL SERVICIO RADICADO FECHA VIGENCIA
vangn | DEmbiidRe de)  HDES-OES- diciezmc‘i)ere de | 1afio
prestacion de Servicio 2019
2019
Se radica toda la
documentaciéon con
informacion del proyecto
VANTI en la plaIt)aforma, 9244 e -
. o de 2023
solicitando renovacion de
la  disponibilidad de
servicio de VANTI.
Se radica PQR mediante 20 de abril de
R la plataforma i 2023 i
Se recibe respuesta a la
PQR 1nt.e1'*puesta donde se 20 de abril de
VANTI nos solicita agendar cita - 2023 -
presencial en el CADE
mas cercano.
Se agenda cita para el dia
3 de mayo del 2023 en el 2 de mayo de
VANIL  \oopp  plza ds Jas 7 2023 -
Américas.
Se radica la § Jtinga de
VANTI documentacién solicitada 10152559 2023 -
via correo electronico.
Se recibe respuesta por
parte de VANTI S.A.
donde nos informan que
.. 4 de mayo de
VANTI en un término no mayor a - 2023 -
15 dias habiles se dara
respuesta a la solicitud
realizada.
Recibimos respuesta por 24 de mayo
hEil parte de VANTI, donde : de 2023 g
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Se aclara que los cierres no tienen interferencia entre si. Sin embargo, se remite acta de coordinacion para la
armonizacion de posible sefializacion.
Al respecto se establece lo siguiente:

1. Se coordinara la sefializacion a implementar durante fa ejecucion de las dos obras, para que se cumpla en todo
momento con la correcta implementacion de los dos PMT's y no se genere desinformacion a los usuarios del corredor.

2. El personal de obra de los dos proyectos realizara seguimiento permanente a los planes de manejo de fransito
implementados para realizar los ajustes o retroalimentaciones a los que haya lugar.

TEMAS TRATADOS.
v Aviso de programacion antes de ejecutar el PMT.

CONCLUSIONES

v’ Se aclara que ambos oontratistas pueden trabajar de manejar simultanea y se comprometen a estar en
contacio directo y oportuno durante el desarrollo de lfas actividades, informando de manera oportuna

cualquier cambio o modificacién producido en obra.

FIRMANTES:
No CONTRATISTA: RESPONSABLE: TELEFONO:
¢ / vy Contacto: 3202747569
1 CONSORCIO OBRAS STC / PNy Correo:
HTHAld (1 castilloyasodiadosing@hotmai.com

Ing. Martha Castillo
Especialista en Transito

SERGIO ARTURO fimass sgramnta o

.| GIRALDO o Contacto: 3105806491
Focha: 0180930122085 -
2 CONSORCI(:)ﬁNTA MARIA | muroz e Correo: dirobra.csm004@gmail.com
Ing. Sergio A. Giraldo
Director de obra

Anexo 34. Factibilidad de servicio ENEL

e Proyecto gas VANTI

Segun el Expediente: 2197045 e ID Verificacion: 29418 Primera revision NEREV-10236-2020
del 26/06/2020 tiene bajo el nimero de revisiéon final NEDII-12268-2020; encontrandose
ajustado a los parametros normativos y reglamentacién vigente para la proyeccion y
construccion de instalaciones para el suministro de gas y se tiene una Disponibilidad de
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COORDINACION DE OBRAS

| Lugar de reunion:

Especialista- CONSORCIO
OBRAS STC

Ing. Martha Roci6 Castillo

Fecha:

23 de septiembre de 2024

Objeto:

538 entre Kr_ 85 y Kr. 85A para conexion de redes.

Coordinacion del PMT para cierre total de andén sur y total de calzada en la Cl.

OBJETO DE COORDINACION.

Pcner en conocimiento las actividades a desarrollar por parte del contratista CONSORCIO OBRAS STC, para ccordinar
actividades, de sefializacion vial e intervencion y cerramientos existentes entre el contratista CONSORCIO SANTA
MARIA 004 quien esta ejecutando *CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA
TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA
MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C..", GRUPO 2, *ENTRE LA AVENIDA
BOSA'Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C"y el CONSORCIO OBRAS
STC quienes en este momento se encuentran tramitando un PMT para el siguiente tramo:

o Cieme total de calzada y andén sur sobre la Calle 53 B S entre Kr. 85 y Kr. 85A

SE ADJUNTAN PLANOS CIERRE DE ZONA

2 |
e 3
&F
o -"::.'::‘:'}E
. i
-
-
e i
=T
: 2y
e o
1‘41£ } .
= :

A\

i\

Caondlt 20 4
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Comité de coordinacion entre consorcio obras stc y consorcio santamaria 004

El dia 23 de septiembre se llevo a cabo en instalacion des del Colegio Indusel el comité de
coordinacion entre los consorcio Obras STC y SANTAMARIA 004 con el fin de definir
alcances, evitar cruces y no entorpecer las obras de ninguno de los involucrados en dicho comité

se definio lo siguiente:

1. Se coordinara la sefializacion a implementar durante la ejecucion de las dos obras, para que
se cumpla en todo momento con la correcta implementacion de los dos PMT’s y no se genere

desinformacion a los usuarios del corredor.
2. El personal de obra de los dos proyectos realizard seguimiento permanente a los planes de

manejo de transito implementados para realizar los ajustes o retroalimentaciones a los que
haya lugar.

A su vez se concluyé que ambos contratistas pueden trabajar de manera simultanea y se
comprometen a estar en contacto directo y oportuno durante el desarrollo de las actividades.
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Radicacion de PMT ante la secretaria distrital de movilidad

Radicado Orfeo de la Secretaria Distrital de Movilidad No 202461203302852 de fecha
12/09/2024 Solicitud del autorizacion para implementar el Plan de Manejo de transito para cierre
total de calzada y anden sur de la calle 53 B Su entre carrera 85 y carrera 85 A para conexion
de redes electricas en el colegio HENA RODRIGUEZ PARRA - INDUSEL. (CIV: 7002532)

localidad Bosa.

e 3®
e
O A o)
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

ALGRETARIA OF MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MPG

GESTION ADMINISTRATIVA

FORMATO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

CODIGO PAO1-PR14-FO3

VERSION 1.0

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVLIDAD

www.movilidadbogota.gov.co

il

IRARIAEIOEIN g

Calle 13 No. 37 - 35

Correspondencia:

Radicado ORFEO No: 202461203302852
Tel: +57 (601) 364 9400 opcién 2
Fecha de | 2024-09-12 [ Canal de recepcion: [ F
Remitente: MARTHA ROCIO Radicado BTE No:
Dignatario: MARTHA CASTILLO Direccion de Kr 34F 398 25 Este Sur 1-205 {D C/BOGOTA)

Correo electronico:

CASTILLOYASOCIADOSING@HOTMAIL COM

Barrio/Localidad:

Interesado:

Direccion de
C, 7

Correo Electronico:

Barrio/Localidad: g

Tipo de Requerimiento:

Datos comparendo:

Datos del contrato: -

Datos de los hechos:

Asunto - Referencia - Descripcion del Documento:

PLAN DE MANEJO DE TR?NSITO PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y AND?N SUR DE LA CL 53B SUR ENTRE KR 85
Y KR 85A PARA CONEXI?N DE REDES EN EL COLEGIO HENA RODRIGUEZ PARRA INDULSEL. (CIV: 7002532) LOCAL

MAMBOBAqrs:

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA Y ANDEN SUR DE LA CL 53B SUR ENTRE KR 85
Y KR 85A PARA CONEXION DE REDES EN EL COLEGIO HENA RODRIGUEZ PARRA INDULSEL. (CIV: 7002532) LOCAL

IDAD BOSA
Anexos [ Notificarme por correo electronico
Anexo:9 documentos l Si

L3 Secretaria Datrtal de Movilidad, como responsabie del tratamiento de los datos personales contenidos en Las bases de datos y/0 31¢hives que gestona, 1eahiza ka recolection, almagenamiento, uso, Greuladiony

administratidn de o mismos garantizando (5 seguridad en cuanto 3 12 confidencatidad, integridad y dsponiblidad de la i

guias, pi tivos y demis

, 13l €omo s ha definida en los

do de G

marco del Modelo ln:e;ndo de Planeacidn y Gestidn - MIPG,

el Sistema lntes

En ningdn 330 13 Eatidad permite e 3¢ceso a fa informacidn reportada por terceros, salvo en (asos expresamente previstos en 1 ley, ni fa viclacion de derechos de 1os titulares.

L dely tendrd

do

facual, tdad pobica, est: ta de solicitar
Binalidad en ciestas autorizacones especiales olorgadas

0 para ¢l

¢ i titular del d:

oealos

La finatidad particular del tratamiento de ua dato personal se informard al titutar del dato ;ersoml al cbtener su autorizacidn.

finalidad permitis el desarrols o de 1as funciones propias de ’a Secretaria Distital de Movitidad, conforme al Acuerdo 257 de 2006 y el Decseto 672 de 2018,
4 o en el Articuto 10 de Ley 1581 de 2012. No obstante, L entidad ha establecdola
especificos donde se regule (ada tipo 0 proceso de tratamisnto de ¢t0s personaies.

£ almacenamiento y uso de 13 informacida personal <& regird por lo dispuesto enla Ley 1581 e 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las demis normas que 1os modifiquen, adicionen o complementen, tenierdo en
cuenta el derecho Gue tienen Lodas as personas de conocer, actuabzar y rectdficar Bifs) informacion{es) que L Entidad registee en 1as bases de datos 0 drchvos susceptibles de tratamvento.
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Informacion Pdblica

RESOLUCION NUMERO 1592 DE 2024

“POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE INTERVENCI()N ¥ OCL[PACION
DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS Y DE TELECOMUNICACIONES. y/o PARA LA
RECONSTRUCCION, REHABILITACION O  REDISTRIBUCION DE
CUALQUIERA DE LAS FRANJAS FUNCIONALES, DE LAS CALLES QUE
CONFORMAN EL ESPACIO PUBLICO PARA LA MOVILIDAD”

No. 172 de 2024

EL Director Técnico de Administracion de Infraestructura DEL INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO - IDU, en ejercicio de la delegacién otorgada
mediante Resolucion No. 6165 del 29 de diciembre de 2023, expedida por la
Direccion General del IDU y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 82 de la Constitucion Palitica dispone que es deber del Estado
velar por la proteccion de la integridad del espacio ptblico y por su destinacion
al uso comun, el cual prevalece sobre el interés particular.

Que el numeral 7 del articulo 99 de la Ley 388 de 1997, modificado por el
articulo 182 del Decreto 019 de 2012, modificada por el articulo 35 de la Ley
1796 de 2016, establecio que el Gobiemo Nacional determinara los
documentos que deben acompaiiar las solicitudes de licencia y la vigencia de
las licencias, segtin su clase. Asi mismo, sefiala que las licencias urbanisticas
deberén resolverse exclusivamente con los requisitos establecidos en las
normas nacionales que reglamentan su tramite.

Que el mismo articulo establecié que se requerira licencia para la ocupacion
del espacio ptblico con cualquier clase de amueblamiento o para la
intervencion del mismo salvo que la ocupacién u obra se ejecute en
cumplimiento de las funciones de las entidades ptiblicas competentes,
directamente o a través de los terceros encargados de su administracion.

Que el Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, en su articulo
2.26.1.1.12, definié la Licencia de intervencion y ocupaciéon del espacio

publico como la autorizacion previa para ocupar o para intervenir bienes de uso
1

Cefla 22 Ko 6+ 27
Cédga Postad 11031
Tes IELE60

W i 9y Co

et ﬁ efr @& @ ) %’
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E123 de agosto del 2024 se llevé a cabo de manera virtual un comité con profesionales del IDU
con el fin de revisar la planimetria de la zona de intervencion en la calle 53 b sur, para la
conexién y construccion de la caja CS-280 vehicular sobre la calzada, en dicha reunion se
resolvieron inquietudes, se realizaron observaciones y se definieron entregables con el fin de
recibir la licencia de excavacion por parte de la entidad y poder tramitar el Plan de manejo de
trénsito.

El 28 de agosto del 2024, atendiendo a las observaciones y correcciones realizadas el viernes 23
de agosto fueron radicados el pasado miércoles 28 de agosto los documentos y planos del area
de intervencion ante el IDU, con el fin de obtener su aprobacién , al momento no se ha recibido
respuesta u observacion alguna.

El dia 6 de septiembre del 2024 por medio de la RESOLUCION NUMERO 1592 DE 2024 del
IDU se da notificacion “POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE INTERVENCION Y
OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS Y DE TELECOMUNICACIONES. y/o PARA LA
RECONSTRUCCION, REHABILITACION O REDISTRIBUCION DE CUALQUIERA DE
LAS FRANJAS FUNCIONALES, DE LAS CALLES QUE CONFORMAN EL ESPACIO
PUBLICO PARA LA MOVILIDAD”para las obras a desarrollar en la carrera 53 b sur en la
cual se llevara a cabo la implementacién de una caja eléctrica CS 280 como complemento a las
obras del SERIE 3 aprobado.
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Asunto: PROYECTO Colegio Hena Rodriguez Parra - Induse] Factibilidad 1500402040 Caso 1500499840 APROBADO

Sefior(a):
JORGE ORLANDO SALAZAR

Asunto: Respuesta 1500499840 2024-06-18 Factibilidad 1500402040
PROYECTO Colegio Hena Rodriguez Parra - Indusel

Respetado Sefior(a), reciba un cordial saludo:

En atencién al radicado del asunto en el cual solicita revisién de disefio para el proyecto relacionado en este correo, le informamos que enviamos la comunicacién de la aprobacion de
su disefio, asi como el proyecto firmado, para su conocimiento y gestién para la solicitud de conexién.

La CREG dio a conocer algunas modificaciones en los procesos y formatos para Nuevas Conexiones. https://iwww.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7070157832297312256/
Recuerde que a partir del 6 de julio de 2023 empezaran a regir los formatos y p dimientos de i6n estipulados en la circular CREG 001 de 2023 anexa a la CREG 075 de
2021, Adjt p ion con los bios y los prc i itorios para los radicados antes del 6 de julio de 2023.

Lo invitamos a consultar el siguiente link donde podra consultar las gufas de presentacién requeridas para realizar su solicitud https:/www.enel.com.co/es/nuevas-conexiones/

conexiones-especiales.html
Departamento Obras MT Colombia

De otra parte, le invitamos a conocer nuestra pagina web www.enel.com.co y las lineas de atencién telefénica 5801000 si su comercializador es Enel Colombia, de lo contrario al
5802000, donde con gusto atenderemos sus consultas sobre la prestacion del servicio de energfa.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES Conforme a la ley 1581 del 2012 ¢ Autoriza que sus datos personales, empresariales u oficiales sean tratados por las Empresas del Grupo
Enel en Colombia para el<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>