CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
T e CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAIE, ESTACION | FECHA DE JVIarNVIait ENERO DE 2026
O ESTRUCTURA [UICIoly ESTABLECIDA (m) 02| 03| 04| 05| 06|07 | 08| 09| 10|11 12|13 | 14| 15| 16| 17| 18| 19 | 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Programado
2026 j vie | séb [ dom | lun [ mar | mié | jue | vie | sab | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | s&b | dom
1 [Usaquén Canal Redil Norte 28/01/2026 1.240,00
1 |Usaguén Canal San Cristébal 26/01/2026 558,10 372,07
1 |Usaquén Canal Serrezuela 10/01/2026 486,78 | T T T 486,78
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 26/01/2026 1.271,00 1.271,00
1 |suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 2/01/2026 1.428,00 | 1.428,00
2 |Engativa Canal Angeles (Operativo) 31/01/2026 1.100,00 1.100,00
2 |Engativa Canal Bolivia 19/01/2026 1.463,00
2 |Chapinero Canal Bosque Calderon 21/01/2026 896,66 560,41
2 |Engativa Canal Boyacd 2/01/2026 142.624,00 12.127,89
2 [Chapinero Canal Catalufia 2/01/2026 1.073,25
2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,80 931,79
2 [Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96
2 [Chapinero Canal Virrey 2/01/2026 1.974,67
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy | Canal Comuneros 6/01/2026 4.614,24 2.360,77
3 |San Cristébal - Antonio Narifio - Puentq Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80
3 |Fontibon Canal Hayuelos 28/01/2026 717,74
3 |Fontibon Canal Oriental Fontibn-Capellania 7/01/2026 1.326,00 1.326,00
3 [Teusaquillo - Fontibon Canal San Francisco 7/01/2026 6.000,00
3 |Santa Fe Quebrada Chorrerén 26/01/2026 286,88
4 |Tunjuelito Canal San Carlos 26/01/2026 1.779,00 667,13
4 |Ciudad Bolivar Vallado San Antonio 2/01/2026 55,00 55,00
4_[san Cristébal Quebrada Ramajal 20/01/2026 220,00 | 220,00
4 |Usme Quebrada Canal Chuniza Famaco 2/01/2026 535,00 535,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Infierno 26/01/2026 1.770,00
4 |San Cristobal Quebrada El Pilar 27/01/2026 139,00
4 |San Cristobal Quebrada La Nutria 29/01/2026 3.830,00 547,14
4 |Rafael Uribe Uribe Quebrada La Olla 21/01/2026 282,00
4 |Usme Quebrada Santa Librada 2/01/2026 4.985,00
4 |Usme Quebrada Yomasa 30/01/2026 4.459,00 247,72
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjén del Rincén 2/01/2026 712,00 712,00
5 |Kennedy Canal Calle 38 Sur 5/01/2026 1.755,76
5 |Bosa Quebrada Tibanica 2/01/2026 2.355,68
235.023,32 39.439,53
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RAHIZA POLO URUENA t LUIS FRANCISCO EASTIBLANCO G.
Coordinadora contrato Supervisor contrato

Aguas de Bogota S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
o NG CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAIE, ESTACION O =TT\l META METROS FEBRERO DE 2026
ESTRUCTURA [UICICR  ESTABLECIDA (m) 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08|09 10| 11| 12|13|124| 15|16 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27 | 28 | Programado

2026 lun | mar | mié¢ | jue | vie | sdb | dom | lun | mar [ mié | jue [ vie | s&b [ dom | lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sdb
T_|suba Canal Afidro 7/02/2026 60,00 I I I I 50,00
1 |Usaquén Canal Calle 166 2/02/2026 586,00 586,00
1 [Suba Canal Cérdoba 23/02/2026 4.617,00
1 |Usaquén - Suba Canal Molinos 16/02/2026 5.042,00 1.210,08
1 |Usaquén Canal Redil Norte 28/01/2026 1.240,00
1 |Usaquén Canal Redil Sur 25/02/2026 124,00
1 |Usaquén Canal San Antonio Sur - 180 7/02/2026 1.248,00 1.129,14
1 |Usaquén Canal San Cristdbal 26/01/2026 558,10
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 25/02/2026 1.271,00
1 [Usaquén Quebrada Aguas Calientes 20/02/2026 1.225,00 544,44
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 28/02/2026 1.428,00 1.428,00
1 |usaquén Quebrada San Cristcbal 7/02/2026 1.279,00 ] 1.279,00
1 |Suba Vallado Alaska 12/02/2026 234,00 234,00
1 |Suba Vallado calle 222 26/02/2026 710,00 304,29
1 |suba Vallado Chorillos 14/02/2026 1.319,00 | ] 1.143,13
2 [Engativa Canal Bolivia 19/01/2026 1.463,00 ] L [ [ | 1 [ [ [ | 585,20
2 |Engativa Canal Bonanza 18/02/2026 400,53 L [ 1 [ [ 1 235,61
2 [Chapinero Canal Bosque Calderén 21/01/2026 896,66 ---- ------ 336,25
2 [Engativa Canal Boyacd 2/01/2026 142.624,00 ] | ] 11.642,78
2_|Barrios Unidos Canal Brazo Salitre 16/02/2026 1.190,00 Lt T 317,33
2 [Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,80 ] | ] 894,51
2 [Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96 ] | ] 2.086,36
2 |chapinero Quebrada La Vieja 16/02/2026 441,00 Lt T 441,00
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros 6/01/2026 4.614,24 2.253,47
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/02/2026 2.000,00 2.000,00
3 |SantaFe Canal El Silencio 3/02/2026 234,66 234,66
3 |San Cristébal - Antonio Narifio - Puente Arand{ Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80 - 758,95
3 [Fontibon Canal Hayuelos 28/01/2026 717,74 602,90
3 [Fontibon Canal San Antonio 26/02/2026 693,00 129,94
3 [San Cristobal Canal San Blas 10/02/2026 274,00 274,00
3 |Teusaquillo - Fontibén Canal San Francisco 7/01/2026 6.000,00 ] 1.920,00
3 |Santa Fe Quebrada Chorrerén 26/01/2026 286,88 154,47
3 |Santa Fe Quebrada Manzanares 16/02/2026 618,00 618,00
3 |Santa Fe - San Cristbal Quebrada Mina Vitelma 12/02/2026 717,44 717,44
3 |La Candelaria Quebrada Padre de Jests 5/02/2026 155,00 155,00
4 |Tunjuelito Canal Afluente Canal San Vicente | 4/02/2026 311,00 311,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Casa Blanca 6/02/2026 130,00 130,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Central de Mezclas 10/02/2026 484,00 484,00
4 |Rafael Uribe Uribe Canal Cerros de Oriente 4/02/2026 240,00 240,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Galicia 7/02/2026 702,00 702,00
4 |Rafael Uribe Uribe Canal La Pichosa 11/02/2026 310,00 310,00
4 |Tunjuelito Canal San Carlos 26/01/2026 1.779,00 1.111,88
4 |Tunjuelito Canal San Vicente I 9/02/2026 855,00 855,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Villas del Palmar 11/02/2026 430,00 430,00
4 |Ciudad Bolivar Canaleta Candelaria 14/02/2026 110,00 110,00
4 |Rafael Uribe Uribe Canaleta de los Barrios de los Puentes 5/02/2026 600,00 600,00
4 |Ciudad Bolivar Canaleta Playon Playita 23/02/2026 500,00 500,00
4 |San Cristébal Quebrada Aguas Claras o La Pichosa 2/02/2026 1.627,00 1.627,00
4 |[Usme Quebrada Brisas del Llano 20/02/2026 250,00 250,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Carbonera o Santa Viviana 21/02/2026 772,00 772,00
4 |San Cristébal Quebrada Chorro Silverio 17/02/2026 757,00 757,00
4 |San Cristébal Quebrada Chuscal 28/02/2026 927,00 231,75
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Infierno 26/01/2026 1.770,00 1.011,43
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Honda 3/02/2026 768,00 768,00
4 |San Cristébal Quebrada La Nutria 29/01/2026 3.830,00 3.282,86
4 |[Usme Quebrada Santa Librada 2/01/2026 4.985,00 2.017,74
4 |Usme Quebrada Yomasa 30/01/2026 4.459,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon El Cortijo 27/02/2026 726,00 242,00
4 |Ciudad Bolivar Zanjon La Candelaria 28/02/2026 1.578,00 87,67
5 [Kennedy Canal Calle 38 Sur 5/01/2026 1.755,76
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 16/02/2026 1.100,00
5 [Bosa Quebrada Tibanica 2/01/2026 2.355,68
5 |Kennedy - Bosa Rio Tunjuelo (Zona 5) 26/02/2026 2.140,42

265.604,67
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Coordinadora contrato Supervisor contrato
Aguas de Bogota S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacién: 2 de febrero de 2026




10/09/2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
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RAHIZA POLO URUENA
Coordinadora contrato
Aguas de Bogota S. A. E. S. P.
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| LUIS FRANCISCO §ASTIBLANCO G.

Supervisor contrato
EAAB-ESP

Fecha aprobacién: 2 de febrero de 2026

T GG CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAIE, ESTACION | FECHA DE [IVIZ/NNVIIEGH MARZO DE 2026
O ESTRUCTURA [LUCIoly  ESTABLECIDA (m) 02| 03| 04| 05| 06|07 | 08| 09| 10|11 12|13 14|15 16| 17| 18| 19 | 20| 21| 22| 23| 24| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Programado
2026 lun | mar
1 |Usaquén - Suba Canal Callejas 5/03/2026 4.058,52 1.984,17
1 [Barrios Unidos Canal Castellana 5/03/2026 409,00
1 |Usaquén Canal Contador 18/03/2026 2.772,40
1 [Suba Canal Cérdoba 23/02/2026 4.617,00
1 [Usaquén Canal del Norte 4/03/2026 1.095,02
1 [Usaquén - Suba Canal Molinos 16/02/2026 5.042,00 2.521,00
1 |Barrios Unidos Canal Rio Negro 14/03/2026 1.963,71
1 |Usaquén Canal San Antonio Sur - 180 7/02/2026 1.248,00 118,86
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 25/03/2026 1.271,00 1.271,00
1 [Usaquén Quebrada Aguas Calientes 20/02/2026 1.225,00 680,56
1 |Usaquén Quebrada Cedro - La Sonora 30/03/2026 132,00 132,00
1 |Usaquén Quebrada Desarenador Museo Chicd 9/03/2026 50,00 50,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/03/2026 1.428,00 1.428,00
1 [Suba Vallado calle 222 26/02/2026 710,00 405,71
1 [Suba Vallado Chorillos 14/02/2026 1.319,00 175,87
2 |Engativa Canal Angeles (Operativo) 3/03/2026 1.100,00 1.100,00
2 |Engativa Canal Bonanza 18/02/2026 400,53 164,92
2 |Engativa Canal Boyacd 2/01/2026 142.624,00 12.127,89
2 |Barrios Unidos Canal Brazo Salitre 16/02/2026 1.190,00
2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,80
2 [Chapinero Canal Limitante Norte o Pardo Rubio 10/03/2026 1.071,93 1.071,93
2 |Barrios Unidos Canal Rio Nuevo 3/03/2026 219,56 219,56
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96
2 [Chapinero Quebrada El chulo 3/03/2026 332,00 332,00
2 [Chapinero Quebrada Pardo Rubio 25/03/2026 300,00 300,00
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy | Canal Comuneros (Operativo) 11/03/2026 2.000,00 2.000,00
3 [Teusaquillo Canal El Ejido 3/03/2026 252,19 252,19
3 |San Cristébal - Antonio Narifio - Puentq Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80
3 |SantaFe Canal Limitante Sur (San Dionisio) 7/03/2026 2.000,00 2.000,00
3 [Fontibon Canal San Antonio 26/02/2026 693,00 563,06
3 |Teusaquillo - Fontibon Canal San Francisco 7/01/2026 6.000,00
3 [La Candelaria Desarenador Rio San Francisco 13/03/2026 270,00 270,00
4 |Ciudad Bolivar Brazo Canal Zanjon de La Muralla 6/03/2026 1.209,00 1.209,00
4 |Tunjuelito Canal Nuevo Mozu 16/03/2026 420,00 420,00
4 |[Usme Afluente Dos de la Quebrada Santa Librada [20/03/2026 1.861,00 1.861,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Brazo Derecho de Limas 20/03/2026 1.320,00 594,00
4 |San Cristébal Quebrada Chuscal 28/02/2026 927,00 695,25
4 |[Usme Quebrada Curi o Surefia 9/03/2026 977,00 977,00
4 |San Cristébal Quebrada Nueva Delhi 5/03/2026 38,00 38,00
4 |[Usme Quebrada San Pedrina 3/03/2026 1.280,00 1.280,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Santa Rita 12/03/2026 1.141,00 1.141,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Santo Domingo 10/03/2026 915,00 915,00
4 |San Cristébal Quebrada Seca 12/03/2026 1.039,00 1.039,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Trompetica 26/03/2026 1.730,00
4 [Usme Quebrada Yomasa 30/01/2026 4.459,00 1.238,61
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjén de la Estrella 16/03/2026 2.335,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjén El Cortijo 27/02/2026 726,00 484,00
4 |Ciudad Bolivar Zanjon La Candelaria 28/02/2026 1.578,00 1.490,33
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 16/02/2026 1.100,00
5 [Bosa Canal Tibanica Bombeo 6/03/2026 1.220,00
5 |Kennedy Vallado La Magdalena 21/03/2026 1.628,71
5 |[Bosa Quebrada Tibanica 2/01/2026 2.355,68
5 |Kennedy - Bosa Rio Tunjuelo (Zona 5) 26/02/2026 2.140,42
261.279,23,




10/09/2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024

TR GRS CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAIE, ESTACION | FECHA DE JVIAZN VI ABRIL DE 2026
O ESTRUCTURA INICIO WEGEREL UM 01 | 02 | 03 [ 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Programado
2026 lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom | lun | mar [ mié | jue | vie | s&b | dom | lun | mar [ mié | jue

1 [Usaquén - Suba Canal Callejas 5/03/2026 4.058,52 2.074,35
1 |Usaquén Canal Contador 18/03/2026 2.772,40 1.552,54
1 [Suba Canal Cérdoba 23/02/2026 4.617,00 1.864,56
1 [Usaquén Canal El Cedro 30/04/2026 1.408,40 31,30
1 |Suba Canal Lindaraja 29/04/2026 350,00 140,00
1 [Usaquén - Suba Canal Molinos 16/02/2026 5.042,00 1.310,92
1 |Suba Canal Pasadena - Iberia 28/04/2026 636,47 106,08
1 [Barrios Unidos Canal Rio Negro 14/03/2026 1.963,71 589,11
1 |Suba Canal Transversal de Suba 21/04/2026 1.271,00 1.271,00
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 25/04/2026 1.271,00 1.271,00
1 [Usaquén Quebrada Arauquita 21/04/2026 1.206,00 1.206,00
1 [Usaquén Quebrada Cerro Sur 29/04/2026 373,00 149,20
1 |Suba Quebrada Salitrosa 9/04/2026 1.428,00 347,85
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/04/2026 1.428,00 1.428,00
1 |Usaquén Quebrada Soratama 10/04/2026 1.145,00 | ] 1.145,00
1 [Usaquén Quebrada Delicias del Carmen 29/04/2026 774,20 154,84
2 |[Engativa Canal Angeles 15/04/2026 2.227,00 | 1.113,50
2 |Engativd Canal Boyaca 2/01/2026 142.624,00 11.642,78
2 |Barrios Unidos Canal Brazo Salitre 16/02/2026 1.190,00 211,56
2 |Engativd Canal Cortijo 17/04/2026 1.348,00 1.348,00
2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,80 894,51
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96 2.086,36
2 |Chapinero Quebrada Delicias 27/04/2026 1.286,19 857,46
2 |Chapinero Quebrada los Olivos 4/04/2026 448,00 448,00
2 |Engativd VALLADO ALAMOS (Transversal 93) 10/04/2026 470,00 470,00
3 [Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -P{ Canal Albina 1/04/2026 3.878,53 ] | ] 332445
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy | Canal Comuneros (Operativo) 11/04/2026 2.000,00 1T 2.000,00
3 [san Cristobal - Antonio Narifio - Puentd Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80 ] | ] 758,95
3 [Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -P{ Canal Rio Seco 10/04/2026 3.319,93 ] | ] 1.493,97
3 [Teusaquillo - Fontibén Canal San Francisco 7/01/2026 6.000,00 | ] L ] 400,00
4 [Ciudad Bolivar Canal Villa Helena o EI Chircal 18/04/2026 350,00 | 350,00
4 |Ciudad Bolivar Canaleta Sierra Morena 20/04/2026 1.200,00 1.200,00
4 [San Cristobal Quebrada Aguamonte o Zuque 8/04/2026 1.238,00 1.238,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Brazo Derecho de Limas 20/03/2026 1.320,00 726,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Cafio Galindo 1/04/2026 426,00 426,00
4 [Rafael Uribe Uribe Quebrada Cafio Politicos 6/04/2026 183,00 183,00
4 |San Cristobal - Rafael Uribe Uribe - Tur{ Quebrada Chiguaza 1/04/2026 7.675,00
4 |Usme Quebrada Chuniza 23/04/2026 1.232,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Badl 20/04/2026 293,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Volador 21/04/2026 400,00
4 |Usme Quebrada Fucha (estructura) 8/04/2026 100,00
4 |Usme Quebrada La Fiscala 1/04/2026 445,00
4 [Rafael Uribe Uribe Quebrada La Marranera 1/04/2026 310,00
4 |Usme Quebrada Palestina o Resaca 4/04/2026 950,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Pefia Colorada 15/04/2026 3.286,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Trompetica 26/03/2026 1.730,00
4 [San Cristobal Quebrada Verejones 1/04/2026 2.011,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjén de la Estrella 16/03/2026 2.335,00
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 16/02/2026 1.100,00 125,71
5 |[Bosa Canal Tibanica Bombeo 6/03/2026 1.220,00
5 |Kennedy Vallado La Magdalena 21/03/2026 1.628,71
5 |[Bosa Quebrada Tibanica 2/01/2026 2.355,68

RAHIZA POLO URUERA
Coordinadora contrato
Aguas de Bogota S. A. E. S. P.

271.410,30
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A'LUIS FRANCISCO CASTIBLANCO G.
Supervisor contrato
EAAB-ESP

59.530,95

Fecha aprobacién: 2 de febrero de 2026



10/09/2024
PP _ il

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
T RS CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAIE, ESTACION | FECHA DE A METRO MAYO DE 2026
O ESTRUCTURA INICIO ABLECIDA 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08|09 10|11 |122|13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21 | 22| 23| 24| 25| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Programado
026 vie | sab | dom| lun | mar | mié | jue | vie | sa&b | dom| lun | mar | mié | jue | vie | séb | dom| lun
1 [Usaquén Canal El Cedro 30/04/2026 1.408,40 751,15
1 |Suba Canal Lindaraja 29/04/2026 350,00 210,00
1 |Suba Canal Pasadena - Iberia 28/04/2026 636,47 530,39
1 |Usaguén Canal San Antonio Norte 21/05/2026 1.151,00 517,95
1 |Usaguén Canal Serrezuela 11/05/2026 486,78 486,78
1 |usaquén Canal Torca 11/05/2026 4.165,00 337167
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 26/05/2026 1.271,00 1.271,00
1 [Usaquén Quebrada Cerro Sur 29/04/2026 373,00 ] 223,80
1 [Suba Quebrada Salitrosa 9/04/2026 1.428,00 ] | ] 421,08
1 [Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/05/2026 1.428,00 | | T [ 1 | 1.428,00
1 [usaquén Quebrada Delicias del Carmen 29/04/2026 774,20 ] | ] 619,36
2 [Engativa Canal Angeles 15/04/2026 2.227,00 ] | 1.113,50
2 [Engativa Canal Angeles (Operativo) 4/05/2026 1.100,00 | ] ] T 1 [ [ 1.100,00
2 [Engativa Canal Boyaca 2/01/2026 142.624,00 ] | 11.642,78
2 [Engativa Canal Carmelo 22/05/2026 556,04 | | 1T 1 [ [ ] T 1 [ [ 556,04
2 [Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,80 ] | 894,51
2 [Engativa Canal Maranta 26/05/2026 1.200,00 | | 1T 1 [ [ ] T 1 [ [ 750,00
2 [Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96 ] | 2.086,36
2 [Chapinero Quebrada Delicias 27/04/2026 1.286,19 ] | 428,73
2 [Chapinero Quebrada Rosales 15/05/2026 112,00 | | ] 112,00
3 [Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -P{ Canal Albina 1/04/2026 3.878,53 ] | ] 554,08
3 [Fontibsn Canal Boyacd-Modelia 2/05/2026 1.527,00 ] | 1.527,00
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy | Canal Comuneros 4/05/2026 4.614,24 | | 2.468,08
3 [San Cristobal - Antonio Narifio - Puentd Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80 ] | 758,95
3 [santaFe Canal Los Laches 15/05/2026 515,22 | | 1T 1 [ [ ] | ] 418,62
3 [Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -P{ Canal Rio Seco 10/04/2026 3.319,93 ] | 1.825,96
4 |Ciudad Bolivar Canal 8 de Diciembre 19/05/2026 361,00 209,00
4 |Ciudad Bolivar Canal La Alameda 13/05/2026 489,00 489,00
4 [san Cristobal - Rafael Uribe Uribe - Tur] Quebrada Chiguaza 1/04/2026 7.675,00 ] | ] 2.046,67
4 |usme Quebrada Chuniza 23/04/2026 1.232,00 ] ] | 657,07
4 |usme Quebrada El Piojo 9/05/2026 1.794,00 | | [ 1 [ ] ] 1.794,00
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Limas 2/05/2026 4.904,00 ] ] 3.923,20
4 |usme Quebrada Mediania 2/05/2026 776,00 [ ] L [ T [ [ 776,00
4 [san Cristébal Quebrada Morales 2/05/2026 1.326,00 ] | ] 1.326,00
4 |usme Quebrada Nuevo San Andrés de los Altos [20/05/2026 70,00 | | [ ] 70,00
4 |usme Quebrada Palestina o Resaca 4/04/2026 950,00 ] 169,64
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Piedra del Angel 8/05/2026 100,00 | ] 100,00
4 |San Cristébal Quebrada San Camilo 23/05/2026 624,00 624,00
4 |San Cristébal Quebrada San Miguel 13/05/2026 50,00 50,00
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Trompeta 2/05/2026 1.589,00 ] | ] 1.412,44
4 [san Cristébal Quebrada Verejones 2/05/2026 2.011,00 ] ] 2.011,00
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Zanjén de la Muralla 2/05/2026 1.154,00 ] ] ] 1.154,00
5 |Bosa Canal Apogeo 6/05/2026 393,11 294,83
5 [Kennedy Canal Castilla 27/05/2026 1.361,32 | [ ] T 1 [ [ 121,01
5 [Kennedy Canal Cundinamarca 16/02/2026 1.100,00 ] | ] 125,71
5 [Bosa Canal Santa Isabel 27/05/2026 1.426,55 | | T [ 1 T 1 [ [ 815,17
5 [Kennedy Vallado La Magdalena 21/03/2026 1.628,71 ] | ] 663,55
5 [Bosa Quebrada Tibanica 2/01/2026 2.355,68 ] | | 92,38
254.887,93 54.992,45/
/o
I
1«&-’

=7 — D S

RAHIZA'POLO UKUENA ‘LUIS FRANCISCO C‘ASTIBLANCO G.

Coordinadora contrato Supervisor contrato

Aguas de Bogota S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
TR GRS CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAIJE, ESTACION | FECHA DE JNIAZN VI JUNIO DE 2026
O ESTRUCTURA [IN[o[oJ ESTABLECIDA (m) 6| 17 | 18 et
2026 i ji i i j i mar | mié | jue

1 [Usaquén Canal Calle 166 30/06/2026 586,00 146,50
1 [Usaquén Canal El Cedro 30/04/2026 1.408,40 625,96
1 [Usaquén Canal San Antonio Norte 21/05/2026 1.151,00 633,05
1 |Suba Canal Tibabuyes Cafam 2/06/2026 475,00
1 |Usaquén Canal Torca 11/05/2026 793,33
1 [Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 25/06/2026 1.271,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa 9/04/2026 1.428,00 421,08
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/06/2026 1.428,00 1.428,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 3/06/2026 1.428,00 1.428,00
2 |Engativd Canal Angeles (Operativo) 3/06/2026 1.100,00 1.100,00
2 |Chapinero Canal Arzobispo 20/06/2026 3.383,00 1.691,50
2 |Engativd Canal Bonanza 16/06/2026 400,53 282,73
2 |Chapinero Canal Bosque Calderén 24/06/2026 896,66 280,21
2 |Engativd Canal Boyaca 2/01/2026 142.624,00 11.157,66
2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,80 857,24
2 |Engativd Canal Maranta 26/05/2026 1.200,00 450,00
2 |Chapinero Canal Perseverancia 9/06/2026 388,00 388,00
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96 1.999,43
2 |Chapinero Quebrada Desarenador Chicd 4/06/2026 646,00 646,00
3 |Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros 4/05/2026 4.614,24 2.146,16
3 |Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/06/2026 2.000,00 2.000,00
3 [Santa Fe Canal El Silencio 10/06/2026 234,66 234,66
3 [San Cristobal - Antonio Narifio - Puente Arand{ Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80 727,33
3 [Santa Fe Canal Los Laches 15/05/2026 515,22 96,60
3 |Teusaquillo - Fontibon Canal San Francisco 25/06/2026 2.000,04 320,01
4 |Ciudad Bolivar Canal 8 de Diciembre 19/05/2026 361,00 152,00
4 |[Usme Quebrada Aguadulce 24/06/2026 1.285,00 1.285,00
4 [San Cristobal Quebrada Aguamonte o Zuque 10/06/2026 1.238,00 1.238,00
4 |[Usme Quebrada Arrayanal 5/06/2026 1.983,00 1.299,21
4 |Usme Quebrada Bolonia 16/06/2026 2.543,00 1.220,64
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Carbonera o Santa Viviana 22/06/2026 772,00 772,00
4 [San Cristobal - Rafael Uribe Uribe - Tunjuelito | Quebrada Chiguaza 1/04/2026 7.675,00 1.961,39
4 [San Cristobal Quebrada Chorro Colorado 24/06/2026 542,00 542,00
4 [San Cristobal Quebrada Chuscal 27/06/2026 927,00 463,50
4 |[Usme Quebrada El Raque 9/06/2026 1.223,00 1.223,00
4 [Usme Quebrada Hoya del Ramo 3/06/2026 2.013,00 2.013,00
4 |Usme Quebrada La Taza 24/06/2026 1.378,00 689,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Limas 2/05/2026 4.904,00 980,80
4 |[Usme Quebrada Nuevo San Andrés de los Altos 20/06/2026 70,00 70,00
4 [San Cristobal Quebrada San Camilo 16/06/2026 624,00 624,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Trompeta 2/05/2026 1.589,00 176,56
4 |Usme Quebrada Yomasa 11/06/2026 4.459,00 1.857,92
5 |[Bosa Canal Apogeo 6/05/2026 393,11 98,28
5 |Kennedy Canal Castilla 27/05/2026 1.361,32 695,79
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 16/02/2026 120,48
5 |Kennedy Canal Los Angeles 9/06/2026 634,77
5 |[Bosa Canal Santa Isabel 27/05/2026 611,38
5 |[Bosa Canal Tintal IV 4/06/2026 1.486,08

51.814,21

2.
RAHIZAF;QL{&M UENA l LUIS FRANCISCO kASTIBLANCO G.
Coordinadora contrato Supervisor contrato

Aguas de Bogota S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



_ 101052024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024

o A CANAL, QUEBRADA, RO, PONDAIE, i3IVl META METROS JULIO DE 2026
ESTACION O ESTRUCTURA INICIO WEIGERE UM 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 [ 08 | 09 [ 10| 11 [ 12 | 13 | 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 [ 23| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 31 | Programado
2026 i ji i s4b | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sdb [ dom | lun [ mar | mié | jue | vie | sab | dom| lun | mar | mié | jue | vie [ sdb [ dom| lun | mar | mié | jue | vie
Usaquén Canal Calle 166 30/06/2026 586,00 439,50
Suba Canal Fontanar Del Rio 23/07/2026 125,00 125,00

Usaquén Canal Guaymaral 2/07/2026 2.150,00 |

Suba Canal Transversal de Suba 15/07/2026 1.271,00 1.271,00
Suba Canal Transversal de Suba (Operativo)  [25/07/2026 1.271,00 1.271,00
Usaquén Quebrada Aguas Calientes 21/07/2026 1.225,00

Suba Quebrada Salitrosa 9/04/2026 1.428,00 | ] 219,69
Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/07/2026 1.428,00 1.428,00
Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 3/07/2026 1.428,00 1.428,00
Usaquén Quebrada Trujillo 17/07/2026 770,00 | 770,00
Suba Vallado calle 222 3/07/2026 710,00 | ] 710,00
Usaquén Quebrada Delicias del Carmen 6/07/2026 774,20 774,20
Engativa Canal Angeles (Operativo) 1/07/2026 1.100,00 1.100,00
Chapinero Canal Arzobispo 20/06/2026 3.383,00 | 1.691,50
Engativa Canal Bonanza 16/06/2026 400,53 117,80
Chapinero Canal Bosque Calderén 24/06/2026 896,66 | 616,45
Engativa Canal Boyaca 2/01/2026 142.624,00 | 12.613,01
Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,30 |

Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96 |

Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/07/2026 200000 [ [ [ ] L T 1 [ ] | 1T 1 [ [ ] 2.000,00
San Cristdbal - Antonio Narifio - Puente Aranda - Kenng| Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80 -

Fontibon Canal San Antonio 18/07/2026 693,00 |1 1 1 [ ]

Teusaquillo - Fontibn Canal San Francisco 25/06/2026 2.000,04 | 1.680,03
Santa Fe Quebrada Manzanares 28/07/2026 618,00
La Candelaria Quebrada Padre de Jesus 9/07/2026 155,00
Ciudad Bolivar Canal 8 de Diciembre 10/07/2026 361,00 342,00
Usme Afluente Dos de la Quebrada Santa Librad21/07/2026 1.861,00 1.861,00
Usme Quebrada Arrayanal 5/06/2026 1.983,00 683,79
Usme Quebrada Bolonia 16/06/2026 2.543,00 1.322,36
San Cristobal - Rafael Uribe Uribe - Tunjuelito Quebrada Chiguaza 1/04/2026 7.675,00 1.620,28
San Cristébal Quebrada Chuscal 27/06/2026 927,00 463,50
Usme Quebrada La Taza 24/06/2026 1.378,00 689,00
Ciudad Bolivar Quebrada Santa Rita 27/07/2026 1.141,00
Ciudad Bolivar Quebrada Trompetica 27/07/2026 1.730,00
Usme Quebrada Yomasa 11/06/2026 4.459,00 2.601,08

Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon de la Estrella 15/07/2026 2.335,00
Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon El Cortijo 25/07/2026 726,00

Ciudad Bolivar Zanjon La Candelaria 28/07/2026 1.578,00 350,67
Usme - Ciudad Bolivar - Tunjuelito Rio Tunjuelo (Zona 4) 1/07/2026 1.795,50
Kennedy Canal Castilla 27/05/2026 1.361,32

[E:0 [G1 ENY ENY ENY NS ENY NS RN S N ESY ST S 0 B 770 000 7 00 K% (%3 KN (7 [N N [N ) U)o SR Y R PO S S Y S Y o

Kennedy Canal Cundinamarca 16/02/2026 1.100,00
245.075,81 50.294,05

et

RAHIZAPOLO URUERA LU} FRANCISCO CASTIBLANCO G.
Coordinaéora contrato Supervisor contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026




10/09/2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024

ZONA LOCALIDAD

CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAIE,
ESTACION O ESTRUCTURA

FECHA DE
INICIO

META METROS

AGOSTO DE 2026

ESTABLECIDA (m)

02

04 [ 05| 06 | 07 | 08 [ 09

13 [ 14| 15| 16

18

19

20

22

23

25

26

28 | 29 | 30 | 31 | Programado

2026

dom

mar

vie | sdb [ dom| lun

Usaquén Canal Guaymaral 2/07/2026 955,56
Suba Canal Lindaraja 26/08/2026 350,00
Usaquén Canal San Antonio Sur - 180 8/08/2026

Suba Canal Transversal de Suba (Operativo)  |25/08/2026 1.271,00
Usaquén Quebrada Aguas Calientes 21/07/2026 544,44
Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 29/08/2026 1.428,00
Engativa Canal Angeles (Operativo) 1/08/2026 1.100,00
Engativa Canal Bolivia 3/08/2026 1.719,00
Engativa Canal Boyacd 2/01/2026 142.624,00 11.642,78

RABHZE POLO URUENA
Coordinadora contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P.

229.604,08

| Luis FRANCISCO [pASTIBLANCO G.
Supervisor contrato
EAAB-ESP

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,80

2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96 2.086,36
2 |Chapinero Quebrada El chulo 3/08/2026 332,00

2 |Engativd VALLADO ALAMOS (Transversal 93) 3/08/2026 470,00

3 |Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -Puente Aranda Canal Albina 25/08/2026 3.878,53 831,11
3 |Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/08/2026 2.000,00

3 |Teusaquillo Canal El Ejido 1/08/2026 252,19

3 |San Cristébal - Antonio Narifio - Puente Aranda - Kenne| Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80 758,95
3 |Santa Fe Canal Limitante Sur (San Dionisio) 15/08/2026 2.000,00 2.000,00
3 |Fontibon Canal San Antonio 18/07/2026 693,00 216,56
3 [Santa Fe Quebrada Manzanares 28/07/2026 618,00 264,86
3 [Santa Fe - San Cristobal Quebrada Mina Vitelma 1/08/2026 717,44 717,44
4 |Ciudad Bolivar Canal 8 de Diciembre 10/07/2026 361,00 19,00
4 |Tunjuelito Canal San Vicente || 8/08/2026 855,00 855,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Villa Helena o El Chircal 18/08/2026 350,00 350,00
4 |Ciudad Bolivar Canaleta Playén Playita 22/08/2026 500,00 500,00
4 |San Cristobal Quebrada Aguas Claras o La Pichosa 1/08/2026 1.627,00 1.627,00
4 |Usme Quebrada Bodega o Chorrito 1/08/2026 798,00 798,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Brazo Derecho de Limas 1/08/2026 1.320,00 1.320,00
4 |Usme Quebrada Brisas del Llano 20/08/2026 250,00 250,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Santa Rita 27/07/2026 1.141,00 622,36
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Santo Domingo 1/08/2026 915,00 915,00
4 |San Cristobal Quebrada Seca 12/08/2026 1.039,00 1.039,00
4 |San Cristobal Quebrada Toches o Paseito 20/08/2026 25,00 25,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Trompetica 27/07/2026 1.730,00 648,75
4 [San Cristobal Quebrada Verejones 1/08/2026 2.011,00 2.011,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon de la Estrella 15/07/2026 2.335,00 778,33
4 |Ciudad Bolivar Zanjon La Candelaria 28/07/2026 1.578,00 1.227,33
4 |Usme - Ciudad Bolivar - Tunjuelito Rio Tunjuelo (Zona 4) 1/07/2026 1.795,50 582,32
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 16/02/2026 1.100,00

5 |Kennedy Canal Timiza 11/08/2026 711,86

Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
T GRS CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAJE, ESTACION O [ FECHA DE VTN VIayleld SEPTIEMBRE DE 2026
ESTRUCTURA INICIO REIECREIESUDN 01 | 02 | 03 |04 | 05 | 06 | 07| 08 |09 | 10| 11|12 13| 14| 15| 16| 17 (18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26 | 27| 28 | 29 | 30 | Programado
2026 mié | jue | vie [ sdb |dom| lun | mar | mié
1 |Suba Canal Pasadena - Iberia 2/09/2026 636,47 636,47
1 |Usagquén Canal San Antonio Sur - 180 8/08/2026 1.248,00 118,86
1 |Suba Canal Transversal de Suba 10/09/2026 1.271,00 1.271,00
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 25/09/2026 1.271,00 1.271,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/09/2026 1.428,00 1.428,00
1 |Usaquén Quebrada Delicias del Carmen 8/09/2026 774,20 774,20
2 |Engativa Canal Angeles (Operativo) 1/09/2026 1.100,00 1.100,00
2 |[Engativa Canal Boyaca 2/01/2026 142.624,00 ] 12.613,01
2 |Chapinero Canal Catalufia 5/09/2026 732,50
2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026
2 |Barrios Unidos Canal Rio Nuevo 1/09/2026 . 263,68
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026
2 |Chapinero Canal Virrey 25/09/2026
3 |Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -Puente Aranda Canal Albina 25/08/2026 X 3.047,42
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/09/2026 1.262,40
3 |San Cristdbal - Antonio Narifio - Puente Aranda - Kennedy - Fd Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80 822,19
3 |Santa Fe Canal Los Laches 15/09/2026 515,22 450,82
4 |Ciudad Bolivar Brazo Canal Zanjon de La Muralla 7/09/2026 1.209,00 1.209,00
4 |Rafael Uribe Uribe Canal La Pichosa 11/09/2026 310,00 310,00
4 |Tunjuelito Canal Nuevo Mozu 16/09/2026 420,00 420,00
4 |Tunjuelito Canal San Carlos 7/09/2026 1.077,00 1.077,00
4 |Usme Quebrada Canal Chuniza Famaco 15/09/2026 730,00 730,00
4_|Ciudad Bolivar Quebrada Cafio Galindo 1/09/2026 426,00 | S| S 426,00
4 |San Cristébal Quebrada Chorro Silverio 17/09/2026 757,00 757,00
4 |Usme Quebrada Curi o Surefia 10/09/2026 977,00 977,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Baul 19/09/2026 293,00 293,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Infierno 25/09/2026 1.770,00
4 |San Cristobal Quebrada El Pilar 25/09/2026 139,00 139,00
4 [Usme Quebrada El Piojo 10/09/2026 1.794,00 1.794,00
4 |Usme Quebrada Fucha (estructura) 8/09/2026 100,00 100,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Honda 1/09/2026 768,00 768,00
4 |Usme Quebrada Hoya del Ramo 8/09/2026 2.013,00 2.013,00
4 |Usme Quebrada La Fiscala 1/09/2026 445,00
4 |Rafael Uribe Uribe Quebrada La Marranera 1/09/2026 310,00
4 |San Cristébal Quebrada La Nutria 26/09/2026 . 606,29
4 |Usme Quebrada La Taza 24/09/2026
4 |San Cristébal Quebrada Morales 1/09/2026
4 |Usme - Ciudad Bolivar - Tunjuelito Rio Tunjuelo (Zona 4) 1/07/2026 . 582,32
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 16/02/2026
5 |Kennedy Canal Timiza 11/08/2026
v ﬁ . - L
R&nTA POLO URGENA L§Is FRANCISCO CATIBLANCO G.
Coordinadora contrato Supervisor contrato

Aguas de Bogotd S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



10/09/2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024

T GRS CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAJE, ESTACION O [ FECHA DE VTN VIayleld OCTUBRE DE 2026
ESTRUCTURA [UICIoly ESTABLECIDA (m) 02|03 |o0afo05]|06]|07 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29 | 30 | 31 | Programado
2026 vie | s&b |dom| lun | mar| mié mar | mié | jue | vie | sab [dom| lun | mar | mié | jue | vie | sdb |dom| lun | mar | mié | jue | vie | sab

1 [Usaquén Canal Calle 166 6/10/2026 586,00 586,00
1 [Usaquén - Suba Canal Molinos 10/10/2026 5.042,00 4.537,80
1 [Usaquén Canal Redil Sur 26/10/2026 124,00 124,00
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 26/10/2026 1.271,00 1.271,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/10/2026 1.428,00 1.428,00
2 |Engativa Canal Angeles (Operativo) 1/10/2026 1.100,00 1.100,00
2 |Engativa Canal Boyacd 2/01/2026 142.624,00
2 |Engativa Canal Cortijo 22/10/2026 1.348,00 1.213,20
2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,80
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96
2 [Chapinero Canal Virrey 25/09/2026 1.974,67 1.151,89
2 [Chapinero Quebrada La Vieja 13/10/2026 441,00 441,00
3 |Fontibon Canal Boyaca-Modelia 15/10/2026 1.527,00
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros 21/10/2026 4.614,24 1.073,08
3 |San Cristdbal - Antonio Narifio - Puente Aranda - Kennedy - Fd Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80
3 [santaFe Canal Los Laches 15/09/2026 515,22 Lttt 1 1T [
3 [Fontibsn Canal Oriental Fontibén-Capellania 10/10/2026 1.326,00 | ] ] 1.326,00
3 [Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -Puente Aranda Canal Rio Seco 10/10/2026 3.319,93 | ]
3 |Santa Fe Canal Limitante Silencio (Perseverancia) 1/10/2026 600,00 600,00
3 |Santa Fe Canal Limitante Silencio (Perseverancia) 1/10/2026 640,00 640,00
3 |La Candelaria Quebrada Padre de Jesus 2/10/2026 155,00 155,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Casa Blanca 6/10/2026 130,00 130,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Central de Mezclas 10/10/2026 484,00 484,00
4 |Ciudad Bolivar Canal La Alameda 16/10/2026 489,00 489,00
4 |Tunjuelito Canal San Vicente | 7/10/2026 553,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Zanjon Palo del Ahorcado 14/10/2026 689,00 689,00
4 |Rafael Uribe Uribe Canaleta de los Barrios de los Puentes 6/10/2026 600,00 600,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Limas 13/10/2026 1.012,00 1.012,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Infierno 25/09/2026 1.770,00 1.137,86
4 |San Cristobal Quebrada La Nutria 26/09/2026 3.183,00 2.576,71
4 [Usme Quebrada La Taza 24/09/2026 1.378,00 551,20
4 |Usme Quebrada Palestina o Resaca 10/10/2026 950,00 610,71
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Pefia Colorada 21/10/2026 3.286,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon de la Muralla 2/10/2026 1.154,00
4 |Ciudad Bolivar Zanjon La Candelaria 20/10/2026 1.578,00 964,33
5 |Bosa Canal Apogeo 21/10/2026 393,11
5 |Kennedy Canal Calle 38 Sur 26/10/2026 1.755,76
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 16/02/2026 1.100,00 136,19
5 |Kennedy Vallado La Magdalena 24/10/2026 1.628,71

saril

—— .

RAH(ZA POLO URUERA
Coordinadora contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P.

U1 FRANCISCO CABTIBLANCO G.

Supervisor contrato
EAAB-ESP

49.484,24

Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
T GRS CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAJE, ESTACION O [ FECHA DE VTN VIayleld NOVIEMBRE DE 2026
ESTRUCTURA [UICIoly ESTABLECIDA (m) 02|03 |04|o05|06|07|08|09|10|12|12|13|24| 15| 26| 17|28 | 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29 | 30 | Programado

2026 lun | mar| mié | jue | vie | s&b |dom| lun | mar | mié | jue | vie | séb [dom| lun | mar | mié | jue | vie | sab [dom| lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom| lun
T_|Usaguén - Suba Canal Molinos 10/10/2026 5.042,00 7 504,20
1 [Barrios Unidos Canal Rio Negro 14/11/2026 1.963,71 1.276,41
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 25/11/2026 1.271,00
1 |Usaguén Quebrada Aguas Calientes 21/11/2026 1.225,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/11/2026 1.428,00 1.428,00
2 |Engativa Canal Angeles 10/11/2026 2.227,00
2 |Engativa Canal Angeles (Operativo) 3/11/2026 1.048,00
2 [Engativa Canal Boyaca 2/01/2026 142.624,00 | ] | ] ] 11.157,66
2 |Engativa Canal Cortijo 22/10/2026 1.348,00
2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,80
2 |Engativa Canal Maranta 11/11/2026 1.200,00 1.200,00
2 [Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96
2 |Chapinero Quebrada los Olivos 20/11/2026 448,00 448,00
3 |Fontibon Canal Boyaca-Modelia 15/10/2026 1.527,00 485,86
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros 21/10/2026 4.614,24
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/11/2026 1.545,76 ]
3 |San Cristdbal - Antonio Narifio - Puente Aranda - Kennedy - Fd Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80 727,33
3 |Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -Puente Aranda Canal Rio Seco 10/10/2026 3.319,93 1.825,96
3 [San Cristobal Canal San Blas 20/11/2026 274,00 274,00
4 |Rafael Uribe Uribe Canal Cerros de Oriente 4/11/2026 240,00 240,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Galicia 7/11/2026 702,00 702,00
4 |Tunjuelito Canal San Vicente | 7/10/2026 553,00 138,25
4 |Usme Quebrada Bolonia 30/11/2026 2.543,00 101,72
4 [Usme Quebrada Chuniza 24/11/2026 1.232,00 492,80
4 |Usme Quebrada Mediania 4/11/2026 776,00 776,00
4 |Usme Quebrada Palestina o Resaca 10/10/2026 950,00 339,29
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Pefia Colorada 21/10/2026 3.286,00 298,73
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Piedra del Angel 9/11/2026 100,00 100,00
4 |Usme Quebrada San Pedrina 4/11/2026 1.280,00 1.280,00
4 |Usme Quebrada Santa Librada 3/11/2026 4.985,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Trompeta 3/11/2026 1.589,00
4 |Usme Quebrada Yomasa 3/11/2026 4.459,00 2.441,83
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon Aguas Calientes 17/11/2026 1.125,00 1.125,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjén del Rincén 26/11/2026 487,00 487,00
4 |Ciudad Bolivar Zanjon La Candelaria 20/10/2026 1.578,00 613,67
5 |Bosa Canal Apogeo 21/10/2026 393,11 252,71
5 |Kennedy Canal Calle 38 Sur 26/10/2026 1.755,76
5 |Bosa Canal Tibanica Bombeo 6/11/2026 1.220,00 659,46
5 |Bosa Canal Tintal IV 20/11/2026 1.486,08
5 |Kennedy Vallado La Magdalena 24/10/2026 1.628,71
5 [Kennedy - Bosa Rio Tunjuelo (Zona 5) 30/11/2026 1.500,00 60,00

250.059,86 47.312,10

RAHIZA POLO URUENA { LUIS FRANCISCO §ASTIBLANCO G.
Coordinadora contrato Supervisor contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
T GRS CANAL, QUEBRADA, RO, PONDAJE, ESTACION O | FECHA DE [NMI37N VAL DICIEMBRE DE 2026
ESTRUCTURA INICIO REECEEIZNUDN 01 | 02 | 03 [ 04 | 05 | 06| 07| 08 |09 | 20| 12| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22 [ 23| 24| 25| 26 | 27| 28 | 29 | 30 | 31 | Programado

2026 mar [ mié | j i ié | j i dom| lun | mar| mié | jue [ vie | s&b |dom| lun | mar| mié | jue | vie | sdb |dom| lun | mar| mié | jue
1 |Barrios Unidos Canal Rio Negro 14/11/2026 1.963,71 687,30
1 [Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 22/12/2026 1.271,00
1 |Usaguén Quebrada Aguas Calientes 21/11/2026 1.225,00 680,56
1 [Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 29/12/2026 ta2800 | [ [ | [ [ 1T [ [ [ | 1.428,00
2 [Engativa Canal Angeles 10/11/2026 2.227,00 | ] | ] ] 874,89
2 [Engativa Canal Angeles (Operativo) 1/12/2026 999,20 T 999,20
2 |Engativa Canal Boyaca 2/01/2026 142.624,00 11.642,78
2 [Engativa Canal Carmelo 16/12/2026 sse04] | [ 1 1 1 [ 1T [ T 1T [ [ [ | 556,04
2 [Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2026 10.957,80 | ] | ] ] 894,51
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2026 25.557,96 2.086,36
2 [Chapinero Quebrada Desarenador Chic 1/12/2026 646,00 ] ] 646,00
2 [Chapinero Quebrada Pardo Rubio 2/12/2026 38500 | 385,00
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros 21/10/2026 4.614,24 1.073,08
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/12/2026 200000 [ [ | | ] 2.000,00
3 |San Cristdbal - Antonio Narifio - Puente Aranda - Kennedy - Fd Canal Fucha 7/01/2026 8.569,80 158,11
3 [Fontibsn Canal Hayuelos 1/12/2026 717,74 | ] 717,74
3 [santaFe Canal Limitante Sur (San Dionisio) 15/12/2026 200000 [ [ ] | 2.000,00
3 |La Candelaria Quebrada Padre de Jesus 1/12/2026 155,00 155,00
4 |usme Quebrada Aguadulce 24/12/2026 128500 | [ | 1.285,00
4 |Usme Quebrada Bolonia 30/11/2026 2.543,00 2.441,28
4 [Rafael Uribe Uribe Quebrada Cafio Politicos 5/12/2026 18300 [ | | ] | 183,00
4 [usme Quebrada Chuniza 24/11/2026 1.232,00 739,20
4 |Usme Quebrada El Raque 9/12/2026 1.223,00
4 |usme Quebrada Santa Librada 3/11/2026 4.985,00 | ] 2.255,12
4 [san Cristébal Quebrada Seca 19/12/2026 1.039,00 ] ] 1.039,00
4 |San Cristébal Quebrada Toches o Paseito 19/12/2026 25,00 25,00
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Trompeta 3/11/2026 1.589,00 | 235,41
4 |usme Quebrada Yomasa 3/11/2026 4.459,00 ] | ] 2.017,17
5 [Kennedy Canal Calle 38 Sur 26/10/2026 1.755,76 1Tt [ 379,62
5 [Kennedy Canal Los Angeles 9/12/2026 ] 634,77
5 [Bosa Canal Tibanica Bombeo 6/11/2026 1.220,00 ] | ] 560,54
5 [Bosa Canal Tintal IV 20/11/2026 1.486,08 1 ] 699,33
5 [Kennedy Vallado La Magdalena 24/10/2026 1.628,71 ] 723,87
5 |Kennedy - Bosa Rio Tunjuelo (Zona 5) 30/11/2026 1.500,00 | ] ] 1.440,00

234.685,81 44.136,88

g e

RAaIZA PUi.O URUEIA WLUIS FRANCISCO (‘ASTIBLANCO G.
Coordinadora contrato Supervisor contrato
Aguas de Bogota S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026




CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
T I CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAJE, | . r oo ISRV ZN VI CH ENERO DE 2027
ESTACION O ESTRUCTURA ESTABLECIDA (i 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 056 | 07 | 08 | 09 | 20 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Programado
sab | dom | lun

1 |Suba Canal Cérdoba 2/01/2027 3.733,00 1.722,92
1 |Suba Canal Pasadena - Iberia 2/01/2027 636,44 636,44
1 |Usaquén Canal San Cristobal 26/01/2027 537,70 298,72
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 26/01/2027 1.271,00 1.271,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 2/01/2027 1.428,00 1.428,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 15/01/2027 120,00 120,00
2 |Engativa Canal Bolivia 2/01/2027 1.463,00 1.463,00
2 |Engativa Canal Boyacd 2/01/2027 100.368,00 11.866,17
2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2027 7.281,55 860,87
2 |Barrios Unidos Canal Rio Nuevo 2/01/2027 219,56 219,56
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2027 15.494,89 1.831,91
1 |Usaquén Quebrada Delicias del Carmen 2/01/2027 774,20 774,20
3 |Martires - Puente Aranda - Kenned Canal Comuneros 22/01/2027 4.614,24 858,46
3 |Martires - Puente Aranda - Kenneq Canal Comuneros (Operativo) 20/01/2027 2.000,00 2.000,00
3 |San Cristébal - Antonio Narifio - PY Canal Fucha 2/01/2027 2.993,21 353,88
3 |Santa Fe Canal Los Laches 15/01/2027 515,33 450,91
3 |Fontibon Canal Oriental Fontib6n-Capellania 4/01/2027 1.326,00 1.326,00
3 |Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifi| Canal Rio Seco 12/01/2027 3.319,93 1.410,97
3 |Teusaquillo - Fontibén Canal San Francisco 2/01/2027 5.783,13 1.850,60
3 |Santa Fe Quebrada Chorrerén 2/01/2027 273,64 273,64
4 |Ciudad Bolivar Canal Zanjén Palo del Ahorcado 16/01/2027 689,00 689,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Brazo Derecho de Limas 20/01/2027 1.320,00 660,00
4 [Usme Quebrada Canal Chuniza Famaco 8/01/2027 730,00 730,00
4 |Rafael Uribe Uribe Quebrada Cafio Politicos 6/01/2027 183,00 183,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Baul 20/01/2027 271,00 271,00
4 [San Cristdbal Quebrada El Pilar 26/01/2027 139,00 139,00
4 |Usme Quebrada El Piojo 9/01/2027 1.794,00 1.794,00
4 [Usme Quebrada Hoya del Ramo 2/01/2027 2.013,00 2.013,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Limas 2/01/2027 5.013,00 4.010,40
4 [Usme Quebrada Nuevo San Andrés de los Altos [20/01/2027 70,00 70,00
4 |Rafael Uribe Uribe Quebrada La Olla 28/01/2027 282,00 282,00
4 [San Cristdbal Quebrada San Camilo 25/01/2027 624,00 534,86
4 [Usme Quebrada Santa Librada 4/01/2027 4.985,00 2.729,88
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Trompeta 2/01/2027 1.589,00 1.412,44
4 |San Cristobal Quebrada Verejones 2/01/2027 2.011,00 2.011,00
4 [Usme Quebrada Yomasa 15/01/2027 4.459,00 1.734,06
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon de la Muralla 2/01/2027 1.154,00 1.154,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjén del Rincén 26/01/2027 242,00 242,00
5 |Kennedy Canal Castilla 27/01/2027 1.361,32 121,01
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 2/01/2027 3.436,33 406,27
5 |Bosa Canal La Isla 23/01/2027 638,80 638,80
5 |Bosa Canal Tibanica Bombeo 6/01/2027 1.220,00 692,43
5 |Bosa Quebrada Tibanica 2/01/2027 1.752,58 841,24

190.129,85 54.376,64

/.

o oLl

RAHIZA POLO URUERNA LIS FRANCISCO CASTIBLANCO G.
Coordinadora contrato Supervisor contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026




10/09/2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024

TR (EENEE CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAJE, NI M METAMETROS FEBRERO DE 2027
ESTACION O ESTRUCTURA LEEERNLIRY 01 | 02 | 03 | 04 | o5 | os [ 07 | 08 | 09 | 10 [ 21 | 12 | 13 [ 14 | 15 | 16 [ 17 | 18 | 19 | 20 [ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Programado
2027 dom | lun dom

1 |Suba Canal Cérdoba 2/01/2027 3.733,00 1.722,92
1 |Usaquén Canal Guaymaral 2/02/2027 5.000,00 2.555,56
1 |Usaquén Canal Redil Sur 25/02/2027 124,00 124,00
1 |Usaquén Canal San Cristébal 26/01/2027 537,70 238,98
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 25/02/2027 1.271,00 1.271,00
1 |Usaquén Quebrada Aguas Calientes 5/02/2027 1.225,00 1.225,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 27/02/2027 1.428,00 1.428,00
1 |Usaquén Quebrada San Cristobal 6/02/2027 346,00 346,00
1 |Suba Vallado Alaska 12/02/2027 234,00 234,00
1 |Suba Vallado Chorillos 15/02/2027 1.299,00 1.039,20
1 |Suba Vallado Jardines del Recuerdo 5/02/2027 1.268,00 1.207,62
2 |Engativa Canal Bonanza 3/02/2027 400,53 400,53
2 |Chapinero Canal Bosque Calderén 22/02/2027 596,04 223,52
2 |Engativa Canal Boyaca 2/01/2027 100.368,00 11.866,17
2 |Chapinero Canal Catalufia 16/02/2027 1.073,25 590,29
2 |Engativa Canal Cortijo 3/02/2027 1.348,00 ] 1.348,00
2 [Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2027 7.281,55 | ] 860,87
2 |chapinero Canal Perseverancia 3/02/2027 1.410,00 L ] I 1.410,00
2 [Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2027 15.494,89 | ] 1.831,91
2 |chapinero Quebrada La Vieja 11/02/2027 I D O O O e 441,00
3 |Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros 22/01/2027 4.614,24 2.575,39
3 |Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/02/2027 2.000,00
3 |San Cristébal - Antonio Narifio - Puente Aranda { Canal Fucha 2/01/2027 2.993,21 353,88
3 |Santa Fe Canal Los Laches 15/01/2027 515,33 64,42
3 |Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -Puente Ara| Canal Rio Seco 12/01/2027 3.319,93 1.908,96
3 |Fontibon Canal San Antonio 12/02/2027 693,00 606,38
3 |San Cristobal Canal San Blas 13/02/2027 274,00 274,00
3 |Teusaquillo - Fontibon Canal San Francisco 2/01/2027 5.783,13 1.850,60
3 |Santa Fe - San Cristébal Quebrada Mina Vitelma 20/02/2027 717,44 717,44
4 |Tunjuelito Canal Afluente Canal San Vicente | 4/02/2027 311,00 311,00
4 |Rafael Uribe Uribe Canal Cerros de Oriente 4/02/2027 240,00 240,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Galicia 8/02/2027 702,00 702,00
4 |Rafael Uribe Uribe Canal La Pichosa 11/02/2027 310,00 310,00
4 |Ciudad Bolivar Canaleta Candelaria 15/02/2027 110,00 110,00
4 |Ciudad Bolivar Canaleta Playon Playita 23/02/2027 500,00 500,00
4 |Ciudad Bolivar Vallado San Antonio 23/02/2027 180,00 180,00
4 [Usme Quebrada Aguadulce 24/02/2027 1.285,00 1.028,00
4 [Usme Quebrada Bolonia 2/02/2027 2.628,00 2.417,76
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Brazo Derecho de Limas 20/01/2027 1.320,00 660,00
4 [Usme Quebrada Brisas del Llano 20/02/2027 250,00 250,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Carbonera o Santa Viviana 22/02/2027 772,00 772,00
4 |San Cristobal Quebrada Chorro Silverio 17/02/2027 757,00 757,00
4 |San Cristobal Quebrada Chuscal 27/02/2027 927,00 231,75
4 [Usme Quebrada Curf o Surefia 10/02/2027 977,00 977,00
4 [Usme Quebrada El Raque 9/02/2027 1.223,00 1.223,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Honda 3/02/2027 768,00 768,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Limas 2/01/2027 5.013,00 1.002,60
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Pefia Colorada 22/02/2027 3.28600] | 1.792,36
4 |San Cristobal Quebrada San Camilo 25/01/2027 624,00 89,14
4 [usme Quebrada Santa Librada 4/01/2027 4.985,00 ] ] ] 2.255,12
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Trompeta 2/01/2027 1.589,00 ] T 1 [ 1 L ] | 176,56
4 [usme Quebrada Yomasa 15/01/2027 4.459,00 ] ] ] 2.724,94
4_|Ciudad Bolivar Quebrada Zanjén El Cortijo 27/02/2027 600l | [ | | [ [ [ [ | [ | [ [ [ [ 1 [ 1 | [ 1 [ I | 121,00
5 |Kennedy Canal Castilla 27/01/2027 1.361,32 726,04
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 2/01/2027 3.436,33 406,27
5 |Bosa Canal Tibanica Bombeo 6/01/2027 1.220,00 527,57
5 |Bosa Canal Tintal Ill 26/02/2027 1.679,09 86,11
5 |Bosa Canal Tintal IV 4/02/2027 1.485,24 1.485,24
5 |Bosa Quebrada Tibanica 2/01/2027 1.752,58 841,24
5 |Kennedy - Bosa Rio Tunjuelo (Zona 5) 20/02/2027 490,72

64.878,03

A

RAHIZA POLO URUERA
Coordinadora contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P.

o

-

-
"} LUIS FRANCISCOCASTIBLANCO G.
Supervisor contrato
EAAB-ESP

Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



10/09/2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024

TR EENED CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAJE, NI M METAMETROS MARZO DE 2027
ESTACION O ESTRUCTURA SLLEERNLIRY 01 | 02 | 03 | 04 | o5 | 05 [ 07 | 08 | 09 | 10 [ 21 | 12 | 13 [ 14 | 15 | 16 [ 17 | 18 | 19 [ 20 [ 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Programado
2027 lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom | lun | mar | mié | jue
1 |Usaquén Canal Calle 166 30/03/2027 586,00 293,00
1 |Usaquén - Suba Canal Callejas 5/03/2027 4.058,52
1 |Barrios Unidos Canal Castellana 5/03/2027 410,00
1 |Usaquén Canal Contador 18/03/2027 2.461,60
1 |Suba Canal Cérdoba 2/01/2027 3.733,00
1 |Usaquén Canal Guaymaral 2/02/2027 5.000,00 2.444,44
1 |Barrios Unidos Canal Rio Negro 15/03/2027 1.918,42
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 27/03/2027 1.271,00 1.271,00
1 |Usaquén Quebrada Cedro - La Sonora 2/03/2027 132,00 132,00
1 |Usaquén Quebrada Cerro Sur 3/03/2027 372,94 372,94
1 |Usaquén Quebrada Desarenador Museo Chicd 9/03/2027 50,00 50,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/03/2027 1.428,00 | 1.428,00
1 |Suba Vallado Chorillos 15/02/2027 1.299,00 259,80
1 |Suba Vallado Jardines del Recuerdo 5/02/2027 1.268,00 60,38
2 |Engativa Canal Angeles (Operativo) 2/03/2027 1.100,00 1.100,00
2 |Chapinero Canal Bosque Calderén 22/02/2027 596,04 372,53
2 |Engativa Canal Boyaca 2/01/2027 100.368,00
2 |Barrios Unidos Canal Brazo Salitre 2/03/2027 1.100,00
2 |Chapinero Canal Catalufia 16/02/2027 1.073,25
2 |Barrios Unidos - Engativéa Canal Juan Amarillo 2/01/2027 7.281,55
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2027 15.494,89 1.831,91
2 |Chapinero Canal Virrey 3/03/2027 1.974,67 1.974,67
2 |Chapinero Quebrada El chulo 3/03/2027 332,00 332,00
2 |Chapinero Quebrada Pardo Rubio 27/03/2027 300,00 H:ﬁﬁ
3 |Martires - Puente Aranda - Kennedy | Canal Comuneros 22/01/2027 4.614,24 1.180,39
3 |Martires - Puente Aranda - Kennedy | Canal Comuneros (Operativo) 11/03/2027 2.000,00 2.000,00
3 |Teusaquillo Canal El Ejido 3/03/2027 252,19 252,19
3__[San Cristébal - Antonio Narifio - Puent Canal Fucha 2/01/2027 2.993,21 H H:HE
3 |Santa Fe Canal Limitante Sur (San Dionisio) 8/03/2027 2.000,00 2.000,00
3 |Fontibon Canal San Antonio 12/02/2027 693,00 86,63
3 [Teusaquillo - Fontibén Canal San Francisco 2/01/2027 5.783,13 H
3 |La Candelaria Desarenador Rio San Francisco 13/03/2027 198,00 198,00
4 |Ciudad Bolivar Brazo Canal Zanj6n de La Muralla 6/03/2027 1.209,00 1.209,00
4_|Ciudad Bolivar Canal 8 de Diciembre 19/03/2027 361,00 H H:ﬁj
4 |Ciudad Bolivar Canal Casa Blanca 6/03/2027 130,00 130,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Central de Mezclas 10/03/2027 484,00 484,00
4 |Rafael Uribe Uribe Canal Cerros de Oriente 16/03/2027 240,00 240,00
4 |Ciudad Bolivar Canal La Alameda 13/03/2027 489,00 489,00
4 |Tunjuelito Canal Nuevo Mozl 16/03/2027 420,00 420,00
4 |Tunjuelito Canal Nuevo Moz( 16/03/2027 420,00 420,00
4 [Tunjuelito Canal San Vicente Il 10/03/2027 855,00
4 [Usme Afluente Dos de la Quebrada Santa Librad{20/03/2027 1.859,00 1.859,00
4 [Usme Quebrada Aguadulce 24/02/2027 1.285,00 257,00
4 [Usme Quebrada Bolonia 2/02/2027 2.628,00 210,24
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Brazo Derecho de Limas 20/03/2027 1.320,00
4 |San Cristobal Quebrada Chuscal 27/02/2027 927,00
4 |Usme Quebrada La Taza 24/03/2027 1.277,00
4 [Usme Quebrada Nuevo San Andrés de los Altos [20/03/2027 70,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Pefia Colorada 22/02/2027 3.286,00 1.493,64
4 [Usme Quebrada San Pedrina 3/03/2027 1.280,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Santa Rita 27/03/2027 1.141,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Santo Domingo 10/03/2027 915,00
4_|Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon de fa Estrella 16/03/2027 2.335,00 | |
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon El Cortijo 27/02/2027 726,00
5 |Kennedy - Bosa Canal Américas 27/03/2027 1.998,79
5 |Kennedy Canal Castilla 27/01/2027 1.361,32
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 2/01/2027 3.436,33
5 |Bosa Canal Tibanica Bombeo 6/03/2027 1.194,00
5 |Kennedy Canal Timiza 11/03/2027 710,58
5 |Bosa Canal Tintal Il 26/02/2027 1.679,09 1.033,29
5 |Bosa Quebrada Tibanica 2/01/2027 1.752,58 70,10
5 [Kennedy - Bosa Rio Tunjuelo (Zona 5) 20/02/2027 1.752,58 1T 1 T 1T T 1 1.261,86
209.684,92. 57.208,88

7 <
RAFiZA POLO URUESA
Coordinadora contrato

Aguas de Bogotd S. A. E. S. P.

e

JLUIS FRANCISCO GASTIBLANCO G.
Supervisor contrato
EAAB-ESP

Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



_ 101052024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024

ABRIL DE 2027
CANAL, QUEBRADA, RO, PONDAJE, FECHA DE INICIO META METROS

ZONA LOCALIDAD
ESTACION O ESTRUCTURA BILCESEDAUI 01 | 02 | 03 | 04 | o5 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 [ 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 [ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Programado

2027 jue i 3 ié | j i :] lun | mar | mié | jue | vie | séb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom [ lun | mar [ mié | jue | vie

Usaquén Canal Calle 166 30/03/2027 586,00 293,00
Usaquén - Suba Canal Callejas 5/03/2027 4.058,52 ] 2.254,73
Usaquén Canal Contador 18/03/2027 2.461,60 | 157542
Suba Canal Lindaraja 29/04/2027 32000 [ | ] 128,00
Barrios Unidos Canal Rio Negro 15/03/2027 1.918,42 767,37
Suba Canal Transversal de Suba 21/04/2027 1.271,00 1.271,00
Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 27/04/2027 1.271,00 1.271,00
Suba Quebrada Salitrosa 9/04/2027 1.428,00 | 347,85
Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/04/2027 1.428,00 1.428,00
Usaquén Quebrada Soratama 10/04/2027 1.145,00 1.145,00
Usaquén Quebrada Trujillo 14/04/2027 43,00 43,00
Suba Vallado calle 222 12/04/2027 710,00 710,00
Suba Vallado Jardines del Recuerdo 5/04/2027 1.020,50 L | ] 1.020,50
Chapinero Canal Arzobispo 1/04/2027 3.234,00 ] | B |1 1 ] 3.234,00
Engativa Canal Boyaca 2/01/2027 100.368,00 12.855,01
Barrios Unidos Canal Brazo Salitre 2/03/2027 1.100,00 | ] | ] 537,78
Chapinero Canal Catalufia 16/04/2027 wn2s] [ [ [T [ [ [ [ [ | |1 1 | ] 697,61
Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2027 7.281,55 932,61
Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2027 15.494,89 ] | ] 1.984,57
Usaquén Quebrada Delicias del Carmen 29/04/2027 774,20 154,84
Chapinero Quebrada los Olivos 5/04/2027 428,00 428,00
Engativa VALLADO ALAMOS (Transversal 93) 10/04/2027 470,00 ] 470,00
Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -{ Canal Albina 1/04/2027 3.848,09 | ] 3.573,23
Martires - Puente Aranda - Kennedy | Canal Comuneros (Operativo) 10/04/2027 2000] | | [ 1 | | ] | ] ] L ] | 1 1 1 ] 2.000,00
San Cristobal - Antonio Narifio - Puent Canal Fucha 2/01/2027 2.993,21 | ] | ] 383,37
Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -{ Canal Rio Seco 10/04/2027 416,86 ] | ] 187,59
Fontibon Canal San Antonio 12/04/2027 693,00 | ] 693,00
Teusaquillo - Fontibon Canal San Francisco 2/01/2027 5.783,13 231,33
Santa Fe Canal Limitante Silencio (Perseverancia) [1/04/2027 600,00 600,00
Ciudad Bolivar Canal 8 de Diciembre 19/03/2027 361,00 209,00

Tunjuelito Canal San Carlos 5/04/2027 1.077,00
Tunjuelito Canal San Vicente | 7/04/2027 503,00
Tunjuelito Canal San Vicente Il 10/03/2027 855,00

1.077,00

95,00

Ciudad Bolivar Canal Villas del Palmar 12/04/2027 376,00 376,00
Rafael Uribe Uribe Canaleta de los Barrios de los Puentes 8/04/2027 600,00 600,00
Ciudad Bolivar Canaleta Sierra Morena 20/04/2027 1.200,00 1.200,00
San Cristobal Quebrada Aguamonte o Zuque 17/04/2027 1.238,00 1.238,00
Ciudad Bolivar Quebrada Brazo Derecho de Limas 20/03/2027 1.320,00 858,00

Rafael Uribe Uribe Quebrada Cafio Politicos 6/04/2027 183,00
Usme Quebrada Chuniza 23/04/2027 1.232,00

183,00
574,93

Ciudad Bolivar Quebrada El Infierno 26/04/2027 1.770,00
San Cristobal Quebrada El Pilar 26/04/2027 139,00 139,00
Ciudad Bolivar Quebrada El Volador 21/04/2027 400,00 400,00

[ G151 [T I0] BN FN) BN) BN ES) BN FN) NS FN) NS BN ) BN) Y BENS PN S FSS (S NS (NS F9°) R 9% e (9°) Fo0) (90) ENCY ) PR KUY NS ENUY ) ENCY U PRI R /R Y R PR Y RN R RS Y Y SN

Rafael Uribe Uribe Quebrada La Marranera 1/04/2027 310,00 310,00
San Cristobal Quebrada La Nutria 27/04/2027 318300 |

Usme Quebrada La Taza 24/03/2027 638,50
Usme Quebrada Palestina o Resaca 5/04/2027

Ciudad Bolivar Quebrada Santa Rita 27/03/2027 726,09
San Cristobal Quebrada Verejones 1/04/2027 2.011,00 2.011,00
Ciudad Bolivar Quebrada Zanjén de la Estrella 16/03/2027 2.335,00 1.111,90
Kennedy - Bosa Canal Américas 27/03/2027 1.998,79

Kennedy Canal Cundinamarca 2/01/2027 3.436,33

Bosa Canal Tibanica Bombeo 6/03/2027 ] | 1 1 1 ]

Kennedy Canal Timiza 11/03/2027

Bosa Canal Tintal Il 26/02/2027

) Qﬂ}*’é b

RAHIZA POLO URUENA JUIS FRANCISCO CASTIBLANCO G.
Coordinadora contrato Supervisor contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026




10/09/2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024

4a
RAH(ZA POLO URUENA
Coordinadora contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P.

_&,

’1 Luis FRANCISCO%ASTIBLANCO G.
Supervisor contrato
EAAB-ESP

TR EENED CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAJE, | xSRIV EN VI CH MAYO DE 2027
ESTACION O ESTRUCTURA ESTABLECIDA (m) 02 |03 | 04| 05| 06| 07 |08 | 09| 20|21 | 12| 13| 14| 15| 16| 27| 18| 19 | 20| 20| 22| 23| 24| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Programado

2027 dom | lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom| lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom| lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom | lun [ mar | mié | jue | vie | sdb [ dom| lun
1 [Suba Canal Afidro 5/05/2027 60,00 60,00
1 [Suba Canal Lindaraja 29/04/2027 320,00 192,00
1 |Usaquén -Suba Canal Molinos 5/05/2027 4.408,80 1.851,70
1 |Usaquén Canal San Antonio Norte 4/05/2027 1.018,60 1.018,60
1 |Usaquén Canal Serrezuela 11/05/2027 341,56 341,56
1 [Usaquén Canal Torca 11/05/2027 4.761,60 3.854,63
1 [Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 26/05/2027 1.271,00 1.271,00
1 [Suba Quebrada Salitrosa 9/04/2027 1.428,00 421,08
1 [Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 29/05/2027 1.428,00 1.428,00
2 |Engativa Canal Angeles (Operativo) 4/05/2027 1.100,00 1.100,00
2 |Engativa Canal Boyacd 2/01/2027 100.368,00 11.371,74
2 [Chapinero Canal Catalufia 16/04/2027 1.073,25 375,64
2 [Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2027 7.281,55 825,00
2 |Engativa Canal Maranta 3/05/2027 1.178,00 1.178,00
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2027 15.494,89 1.755,58
1 |Usaquén Quebrada Delicias del Carmen 29/04/2027 774,20 619,36
2 [Chapinero Quebrada Desarenador Chico 4/05/2027 646,00 646,00
3 |Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -Pue| Canal Albina 1/04/2027 3.848,09 274,86
3 [Fontibon Canal Boyaca-Modelia 3/05/2027 1.527,00 1.527,00
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros 4/05/2027 4.614,24 2.360,77
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/05/2027 2.000,00 2.000,00
3 |San Cristébal - Antonio Narifio - Puente 4 Canal Fucha 2/01/2027 2.993,21 339,13
3 [Fontibon Canal Hayuelos 22/05/2027 717,74 264,43
3 [Fontibon Canal Hayuelos 22/05/2027 707,74 260,75
3 |Rafael Uribe Uribe - Antonio Narifio -Pue| Canal Rio Seco 10/04/2027 416,86 229,27
3 |La Candelaria Quebrada Padre de Jesus 3/05/2027 155,00 155,00
4 |Tunjuelito Canal San Carlos 4/05/2027 1.077,00 1.077,00
4 |Tunjuelito Canal San Vicente | 7/04/2027 503,00 125,75
4 |Ciudad Bolivar Canal Limas 15/05/2027 1.012,00 1.012,00
4 |Ciudad Bolivar Vallado San Antonio 21/05/2027 180,00 180,00
4 [San Cristébal Quebrada Aguas Claras o La Pichosa 20/05/2027 1.627,00 1.627,00
4 [Usme Quebrada Bolonia 15/05/2027 2.543,00 1.322,36
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Cafio Galindo 3/05/2027 578,00 578,00
4 [Usme Quebrada Chuniza 23/04/2027 1.232,00 657,07
4 [Ciudad Bolivar Quebrada E| Baul 20/05/2027 293,00 293,00
4 [Ciudad Bolivar Quebrada El Infierno 26/04/2027 1.770,00 1.137,86
4 [San Cristébal Quebrada La Nutria 27/04/2027 3.183,00 2.576,71
4 [Usme Quebrada Mediania 3/05/2027 776,00 776,00
4 [San Cristébal Quebrada Morales 3/05/2027 1.326,00 1.326,00
4 [Usme Quebrada Palestina o Resaca 5/04/2027 950,00 169,64
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Piedra del Angel 8/05/2027 100,00 100,00
4 [San Cristébal Quebrada San Miguel 13/05/2027 44,00 44,00
4 [Usme Quebrada Santa Librada 4/05/2027 2.490,00 1.304,29
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon del Rincon 26/05/2027 487,00 487,00
5 |Kennedy - Bosa Canal Américas 27/03/2027 1.998,79 695,23
5 [Bosa Canal Apogeo 6/05/2027 393,33 280,95
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 2/01/2027 3.436,33 389,34
5 |Bosa Canal Santa Isabel 27/05/2027 1.156,65 495,71
5 [Kennedy Canal Timiza 11/03/2027 710,58 16,92
5 |Bosa Canal Tintal Il 26/05/2027 1.679,09 172,21

189.479,10 52.565,14/

Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



_ 10/092024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
TR EENED CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAJE, | . r oo ISRV ZN VI CH JUNIO DE 2027
ESTACION O ESTRUCTURA SR BN 01 | 02 | 03 | 04 | 05 [ 05 | 07 | 08 [ 09 | 10| 11 [ 12 | 13| 14 [ 15| 16 | 17 | 18 | 19| 20 | 21 [ 22| 23 | 24 [ 25| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Programado
2027 mar | mié | jue | vie | séb | dom| lun | mar [ mié | jue | vie | sdb | dom| lun | mar | mié [ jue | vie | sdb | dom| lun | mar | mié | jue | vie | sdb [ dom | lun | mar | mié

1 [Usaquén Canal Calle 166 23/06/2027 586,00 586,00
1 |Usaquén -Suba Canal Molinos 5/05/2027 4.408,80
1 [Usaquén Canal Torca 11/05/2027 4.761,60 906,97
1 [Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 25/06/2027 1.271,00 1.271,00
1 [Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 2/06/2027 1.271,00 1.271,00
1 |Usaquén Quebrada Aguas Calientes 5/06/2027 1.225,00 1.225,00
1 |Usaquén Quebrada Aguas Calientes 5/06/2027 567,00 567,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa 9/04/2027 1.428,00
1 [Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/06/2027 1.428,00 1.428,00
1 [Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 3/06/2027 1.428,00 1.428,00
1 [Suba Vallado calle 222 12/06/2027 710,00 710,00
1 [suba Vallado Jardines del Recuerdo 5/06/2027 1.268,00 | ] ] 1.268,00
2 [Engativa Canal Angeles (Operativo) 3/06/2027 1.100,00 | [ ] L 1T [ | | [ ] 1.100,00
2 [Engativa Canal Bonanza 3/06/2027 400,53 | ] ] 400,53
2 |Chapinero Canal Bosque Calderon 22/06/2027 896,66 L [ T ] L 1T [ | | ] 448,33
2 |Engativa Canal Boyacd 2/01/2027 100.368,00 | ] ] 12.360,59
2 |Engativa Canal Carmelo 16/06/2027 481,16 ] 481,16
2 |Engativa Canal Cortijo 10/06/2027 1.392,00 ] [ ] 1.392,00
2 [Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2027 7.281,55 ] 896,74
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2027 15.494,89 1.908,24
2 [Chapinero Canal Virrey 3/06/2027 1.707,01 1.707,01
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros 4/05/2027 4.614,24 2.253,47
3 [Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/06/2027 2.000,00 2.000,00
3 |SantaFe Canal El Silencio 10/06/2027 234,66 234,66
3 |SantaFe Canal El Silencio 10/06/2027 294,32 294,32
3 |San Cristébal - Antonio Narifio - Puente Aranda - K{ Canal Fucha 2/01/2027 2.993,21 368,62
3 [Fontibon Canal Hayuelos 22/05/2027 717,74 453,31
3 [Fontibon Canal Hayuelos 22/05/2027 707,74 446,99
3 |SantaFe Canal Limitante Sur (San Dionisio) 8/06/2027 2.000,00 2.000,00
3 [Fontibon Canal Oriental Fontibon-Capellania 10/06/2027 1.235,00 1.235,00
4 |Ciudad Bolivar Canal La Alameda 16/06/2027 489,00 489,00
4 [Usme Quebrada Aguadulce 24/06/2027 1.285,00 1.285,00
4 [Usme Quebrada Bolonia 15/05/2027 2.543,00 1.220,64
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Carbonera o Santa Viviana 22/06/2027 774,00 774,00
4 [San Cristébal Quebrada Chorro Colorado 24/06/2027 542,00 542,00
4 [san Cristobal Quebrada Chuscal 26/06/2027 927,00 | ] 927,00
4 [Ciudad Bolivar Quebrada El Infierno 26/06/2027 1.765,00 504,29
4 [Usme Quebrada Hoya del Ramo 3/06/2027 1.953,00 1.953,00
4 [Usme Quebrada La Taza 24/06/2027 1.378,00 826,80
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Pefia Colorada 22/06/2027 3.286,00 2.389,82
4 [San Cristébal Quebrada San Camilo 16/06/2027 624,00 624,00
4 [Usme Quebrada San Pedrina 3/06/2027 1.280,00 1.280,00
4 [Usme Quebrada Santa Librada 4/05/2027 2.490,00 1.185,71
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjén Aguas Calientes 17/06/2027 1.125,00 1.125,00
4 |Usme - Ciudad Bolivar - Tunjuelito Rio Tunjuelo (Zona 4) 1/06/2027 1.795,50 606,59
5 |Kennedy - Bosa Canal Américas 24/06/2027 2.181,58 284,55
5 [Bosa Canal Apogeo 6/05/2027 393,33 112,38
5 |Kennedy Canal Calle 38 Sur 26/06/2027 1.755,28 189,76
5 |Kennedy Canal Castilla 26/06/2027 1.328,64 118,10
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 2/01/2027 3.436,33 423,19
5 [Kennedy Canal Los Angeles 9/06/2027 634,77 634,77
5 |Bosa Canal Santa Isabel 27/05/2027 1.156,65 660,94
5 |Bosa Canal Tintal IIl 26/05/2027 1.679,09 | ] ] 1.076,34

199.093,28 62.536,92

:.—&-"
i )
RAFIZA POLO URGENA LUIS FRANCISCO CRSTIBLANCO G.
Coordinadora contrato Supervisor contrato

Aguas de Bogotd S. A. E. S. P. EAAB-ESP Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



10/09/2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024

i —
RAKIZAPOLO URUERA
Coordinadora contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P.

[LUIS FRANCISCO GASTIBLANCO G.

Supervisor contrato
EAAB-ESP

CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAIE, META METROS JuLio DE 2027
ZONA LOCALIDAD ESTACION O ESTRUCTURA R £sTAsLECIDA (m) 05 |06 | 07| 08 | 09 | 20| 12 | 12| 13| 14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Programado
lun | mar [ mié | jue | vie | sdb | dom| lun | mar | mié | jue | vie | sdb | dom| lun | mar | mié | jue | vie | sdb [ dom | lun | mar | mié | jue | vie | sib
1 |Usaquén - Suba Canal Callejas 8/07/2027 388,52
1 |Usaquén Canal Guaymaral 2/07/2027
1 |Usaquén - Suba Canal Molinos 5/05/2027
1 |Usaquén Canal Redil Norte 28/07/2027 546,00 242,67
1 |Suba Canal Transversal de Suba 15/07/2027 1.271,00 1.271,00
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 27/07/2027 1.271,00 1.271,00
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 2/07/2027 1.394,86 1.394,86
1 |Suba Quebrada Salitrosa 9/04/2027 1.428,00 201,38
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 30/07/2027 1.428,00 1.428,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 2/07/2027 1.428,00 1.428,00
1 [suba Vallado calle 222 3/07/2027 710,00 710,00
2 [Engativa Canal Angeles 2/07/2027 2.227,00 ] 1.908,86
2 |Engativa Canal Angeles (Operativo) 1/07/2027 572,20 -- 572,20
2 |Chapinero Canal Bosque Calderén 22/06/2027 896,66 448,33
2 [Engativa Canal Boyaca 2/01/2027 100.368,00 ] 12.360,59
2 [Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2027 7.281,55 ] 896,74
2 [Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2027 15.494,89 ] 1.908,24
2_|Chapinero Quebrada La Vieja 13/07/2027 441,00 1 1 [ [ [ | - r {r r+ 1 { r+r 1 | [ [ | | 441,00
3 |San Cristobal - Antonio Narifio - Puente Ard Canal Fucha 2/01/2027 2.993,21 - 368,62
3 [santaFe Quebrada Manzanares 28/07/2027 118,00 | ] L [ 1T 1 | 67,43
4 |Ciudad Bolivar Brazo Canal Zanjén de La Muralla 9/07/2027 889,00 | ] ...........---- 889,00
4 |Ciudad Bolivar Canal 8 de Diciembre 10/07/2027 361,00 342,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Central de Mezclas 10/07/2027 484,00 ] 484,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Galicia 7/07/2027 702,00 702,00
4 |[Usme Quebrada Canal Chuniza Famaco 12/07/2027 730,00 730,00
4 |Usme Quebrada Chuniza 24/07/2027 1.232,00 | ] 574,93
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Infierno 26/06/2027 1.765,00 ] 1.260,71
4 |Usme Quebrada La Taza 24/06/2027 1.378,00 | | ] 551,20
4 |Usme Quebrada Palestina o Resaca 10/07/2027 950,00 ] 610,71
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Pefia Colorada 22/06/2027 3.286,00 896,18
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Santa Rita 27/07/2027 1.141,00 518,64
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Trompeta 3/07/2027 1.589,00 1.353,59
4 [Ciudad Bolivar Quebrada Trompetica 27/07/2027 1.730,00 L T 1 1 1 [ [ ] | | [ [ | | ] 1.081,25
4 [Usme Quebrada Yomasa 3/07/2027 4.471,00 | ] ] ] | ] 2.856,47
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon El Cortijo 26/07/2027 726,00 726,00
4 |Ciudad Bolivar Zanjon La Candelaria 28/07/2027 1.578,00 350,67
4 |Ciudad Bolivar Zanjon La Candelaria 28/07/2027 573,00 127,33
4 |Usme - Ciudad Bolivar - Tunjuelito Rio Tunjuelo (Zona 4) 1/06/2027 1.795,50 | ] ] ] | ] 606,59
5 |Kennedy - Bosa Canal Américas 24/06/2027 2.181,58 1.185,64
5 |Kennedy Canal Calle 38 Sur 26/06/2027 1.755,28 | ] ] ] | ] 1.186,00
5 [Kennedy Canal Castilla 26/06/2027 1.328,64 738,13
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 2/01/2027 3.436,33 | ] ] ] | ] 423,19
5 [Bosa Canal Tintal IIl 26/05/2027 1.679,09 | [ [ | L 1 T [ | 430,54
5 |Kennedy Vallado La Magdalena 21/07/2027 1.527,13 | ] 610,85
‘ 186.926,24 49.546,98)

Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



10/09/2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024

RAIZA POLO URUENA
Coordinadora contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P.

. = L)
'}ws FRANCISCO d‘snBLANco G.
Supervisor contrato
EAAB-ESP

TR EENED CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAJE, RSN META METROS AGOSTO DE 2027
ESTACION O ESTRUCTURA ESTABLECIDA (m) 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Programado
2027 lun mié sab | dom | lun | mar
1 |Usaquén Canal Guaymaral 2/07/2027 4.971,00 2.319,80
1 |Usaquén Canal Redil Norte 28/07/2027 546,00 303,33
1 |Usaquén Canal San Antonio Sur - 180 9/08/2027 426,00
1 |Usaquén Canal Torca 11/08/2027 1.874,20 1.874,20
1 |Suba Canal Transversal de Suba (Operativo) 25/08/2027 1.271,00 1.271,00
1 |Suba Quebrada Salitrosa (Operativo) 28/08/2027 1.428,00 1.428,00
2 |Engativa Canal Angeles 2/07/2027 2.227,00 318,14
2 |Engativa Canal Bolivia 3/08/2027 1.463,00 1.463,00
2 |Engativd Canal Boyacd 2/01/2027 100.368,00
2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2027 7.281,55 860,87
2 |Barrios Unidos Canal Rio Nuevo 2/08/2027 219,56
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2027 15.494,89
3 |Martires - Puente Aranda - Kennedy Canal Comuneros (Operativo) 11/08/2027 2.363,84 2.363,84
3 |Teusaquillo Canal El Ejido 2/08/2027 252,19 252,19
3 |[San Cristébal - Antonio Narifio - Puente Ard Canal Fucha 2/01/2027 2.993,21
3 |SantaFe Canal Los Laches 17/08/2027 515,33 418,71
3 |SantaFe Quebrada Manzanares 28/07/2027 118,00 50,57
3 |La Candelaria Quebrada Padre de Jesus 2/08/2027 115,25 115,25
4 |Ciudad Bolivar Canal 8 de Diciembre 10/07/2027 361,00 19,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Casa Blanca 6/08/2027 130,00 130,00
4 [Tunjuelito Canal San Vicente I 9/08/2027 855,00 855,00
4 |Ciudad Bolivar Canal Villa Helena o El Chircal 18/08/2027 350,00 350,00
4 |Rafael Uribe Uribe Canaleta de los Barrios de los Puentes 6/08/2027 600,00 600,00
4 |Ciudad Bolivar Canaleta Playon Playita 23/08/2027 500,00 500,00
4 |[Usme Quebrada Chuniza 24/07/2027 1.232,00 657,07
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Baul 20/08/2027 293,00 293,00
4 |[Usme Quebrada El Piojo 10/08/2027 1.794,00 1.794,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada El Volador 21/08/2027 400,00 400,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Honda 2/08/2027 318,00 318,00
4 |[Usme Quebrada Mediania 4/08/2027 776,00 776,00
4 |[Usme Quebrada Palestina o Resaca 10/07/2027 950,00 339,29
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Santa Rita 27/07/2027 1.141,00 622,36
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Santo Domingo 2/08/2027 915,00 915,00
4 |San Cristobal Quebrada Seca 12/08/2027 1.039,00 1.039,00
4 |San Cristébal Quebrada Toches o Paseito 20/08/2027 25,00 25,00
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Trompeta 3/07/2027 1.589,00 235,41
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Trompetica 27/07/2027 1.730,00 648,75
4 |San Cristobal Quebrada Verejones 2/08/2027 2.011,00 2.011,00
4 |[Usme Quebrada Yomasa 3/07/2027 4.471,00 1.614,53
4 |Ciudad Bolivar Quebrada Zanjon de la Muralla 2/08/2027 1.154,00 1.154,00
4 |Ciudad Bolivar Zanjon La Candelaria 28/07/2027 1.578,00 1.227,33
4 |Ciudad Bolivar Zanjon La Candelaria 28/07/2027 573,00 445,67
4 |Usme - Ciudad Bolivar - Tunjuelito Rio Tunjuelo (Zona 4) 1/06/2027 1.795,50 582,32
5 |Kennedy - Bosa Canal Américas 24/06/2027 2.181,58 711,38
5 |Kennedy Canal Calle 38 Sur 26/06/2027 1.755,28 379,52
5 |Kennedy Canal Castilla 26/06/2027 1.328,64 472,41
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 2/01/2027 3.436,33 406,27
5 |Kennedy Vallado La Magdalena 21/07/2027 1.527,13
180.737,48

Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



CRONOGRAMA ACTIVIDADES OPERATIVAS CONTRATO 9-99-30500-1471-2024
CANAL, QUEBRADA, RIO, PONDAIE, META METROS
ZONA LOCALIDAD ESTACION O ESTRUCTURA FECHA DE INICIO [ T IeT YY) 03] 04 05 05 07 | 08 29 | 30 | Programado
2027 ié | j vie | sdb [dom| lun [ mar| mié mié | jue
1 |Usaquén Canal San Antonio Sur - 180 9/08/2027 426,00 40,57
2 |Engativa Canal Boyacd 2/01/2027 100.368,00 3.955,39
2 |Barrios Unidos - Engativa Canal Juan Amarillo 2/01/2027 7.281,55 286,96
2 |Barrios Unidos Canal Salitre 2/01/2027 15.494,89 610,64
3 |San Cristdbal - Antonio Narifio - Puente Ard Canal Fucha 2/01/2027 2.993,21 117,96
3 |SantaFe Canal Los Laches 17/08/2027 515,33 96,62
4 |Rafael Uribe Uribe Canal La Pichosa 7/09/2027 310,00 310,00
4 [Usme Quebrada Curi o Surefia 1/09/2027 977,00 977,00
4 [Usme Quebrada Fucha (estructura) 8/09/2027 100,00
4 [Usme Quebrada La Fiscala 1/09/2027 445,00 445,00
5 |Kennedy Canal Cundinamarca 2/01/2027 3.436,33 135,42
7.075,56

2o
RAHIZA POLO URGERIA
Coordinadora contrato
Aguas de Bogotd S. A. E. S. P.

RAHIZA POLO URUENA

) / /2

Q00—

1‘“5 FRANasco’CAanLENco G.
Supervisor cdntrato
EAAB-ESP

Fecha aprobacion: 2 de febrero de 2026



