
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE  
 BOGOTÁ

Código BPIN:
BOGOTA - BOGOTA D.C.Sector:

2020110010323

Objetivo general:
 Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del 
Concejo de Bogotá
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

BOGOTA D.C.

Oscar  Florez Moreno

2020 - 2024

09/06/2021
$ 

agosto 2021

Control Posterior:

página 2 | 9

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE   BOGOTÁ - 
2020110010323

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    septiembre,08,  2021 04:47 p.m.



> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la infraestructura tecnológica (harware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

Indicador Meta Total
2020-2024

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,0000 15,0000 18,9000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Línea 800 se encuentra en tramite de contratación. Colsoft se encuentra en instalación. Mediante compraventa, se adjudica el proceso 210070.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Renovar el 100% la infraestructura  tecnológica (Software y Hardware) $3.585.657.000 $3.301.388.907 $1.699.553.781

TOTAL $3.585.657.000 $3.301.388.907 $1.699.553.781

Diseñar estratégias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG
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OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador Meta Total
2020-2024

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número 1,0000 0,1000 0,2700 0,0800 29,63 %

Observaciones : Línea 783 se encuentra en proceso de contratación. Avance vigencia corresponde al Contrato 210295, 210296, 210298, 210306, 210300 , 210302, 210304, 210314, 210315.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Implementar  el 100% de la Política de Gobierno Digital $842.858.000 $274.928.684

Implementar el 100% de la política de gestión documental $340.761.000 $189.633.000

Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación $277.916.000 $516.988.000 $377.424.000

TOTAL $1.461.535.000 $981.549.684 $377.424.000

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2020-2024

Acumulado
2020- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

2,0000 0,0000 1,0000 0,1800 18,00 %

Observaciones : Contrato 210302 realizo clasificación de acuerdos desde el 2001 hasta el 2012 y realiza la digitación de 11 acuerdos totales. Contrato 201372 con CDP No. 163463 del 24 
de agosto de 2021.

Actividad Inicial Vigente Obligado

Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá $98.808.000 $0

Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual $111.000.000 $62.123.444 $21.576.000

TOTAL $209.808.000 $62.123.444 $21.576.000

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2020-Dic 6.107.384.000 0 6.107.384.000 3.763.050.734 10.954.000 10.954.000
Financiero 0,18% 

Físico 36,00% 
Gestión 0,00% 

2021-Ago 4.345.062.035 5.257.000.000 4.345.062.035 2.098.553.781 2.098.553.781 79.989.367
Financiero 48,30% 

Físico 7,00% 
Gestión 16,00% 

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2020 - 2024
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022 1.678.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 1.302.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2024 3.683.180.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Municipios - 11001 - 
BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 

Propios
5.257.000.000 4.345.062.035 2.098.553.781 2.098.553.781 79.989.367

Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 5.257.000.000 4.345.062.035 2.098.553.781 2.098.553.781 79.989.367 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 5.257.000.000 5.257.000.000 5.257.000.000 5.257.000.000 4.345.062.035 4.345.062.035 4.345.062.035 4.345.062.035 0 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 42,99 % 48,05 % 48,05 % 48,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,00 % 2,00 % 7,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % 16,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Evolución 2021
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Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 0 0 0 0 0 0 4.345.062.035

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 48,30 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 28,11 %

>> Resumen Regional

>> Regionalización de Recursos

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Paquetes De Software Adquiridos 0,0000 0,0000 0,00 %

Documentos Depurados 20,0000 3,2000 16,00 %

Observaciones: Se realizo verificación y clasificación de los acuerdos desde el 2001 hasta el 2012 y se digitaron 11 acuerdos totales.

Equipos De Hardware Adquiridos 100,0000 16,0000 16,00 %

Observaciones: Línea 800 se encuentra en proceso de contratación. Se encuentra en etapa de instalación el proceso de Colsoft.. Se encuentran las líneas de contratación en gestión. Línea de 
contratación 1029 adquisición de correo en la nube se encuentra en trámite. 

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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Fuente financiación / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligación Pago

Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA]  - 
Propios 5.257.000.000 4.345.062.035 2.098.553.781 2.098.553.781 79.989.367

---Bogota-BOGOTA 5.257.000.000 4.345.062.035 2.098.553.781 2.098.553.781 79.989.367

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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