

CONTRATO MODIFICACIÓN No. 170185-5-2017

	222000 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA
I. DATOS CONTRATO PRINCIPAL	
CONTRATISTA CANAL CAPITAL	
única y expedición del registro presupues	ción del acta de iniciación u orden de ejecución, prevía aprobación de la garant stal.
MONEDA CORRIENTE (\$909,999,990.00	
PRINCIPAL	SUSCRIPCIÓN NUMERO DE ESTA MODIFICACIÓN
	Julio de 2017 5
NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES	PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS
SETECIENTOS SETE	Once (11) meses OS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL ENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1,241,319,770.00)
DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN	
VALOR DE LA ADICIÓN	PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN
ALOR ESTA ADICION: PESOS MONEDA CORRIENTE (\$.00) -	PLAZO ADICIONAL: 1 mes(es)
UEVO VALOR: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES RESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ONEDA CORRIENTE (\$1,241,319,770.00)/	
DP No. N/A	FECHA TERMINACION FINAL:
ódigo N/A	30 de Julio de 2018
LASE DE MODIFICACIÓN Prorroga /	
odificación, y presentar en debida forma dicho documento, en la Sut escripción de la misma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancior El contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y contribuci	s amparos de la garantía única de conformidad con lo pactado en la present bdirección de Asuntos Contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la natorios por presunto incumplimiento de esta obligación contractual. ciones que se deriven de la suscripción de la presente modificación. trato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son di
n constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 29 JUN	2018
BOGOTÁ, D.C., SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Por el Contratista
DA FRANCY VARGAS BERNAL rectora de Gestión Corporativa Facultada por Resolución SDH 0432 de 25 de noviembre de 2016	DARIO MONTENEGRO TRUJILLO USANAL CAPITAL NIT-830012587
MANUEL FERNANDO NUNEZ IGUA	

Carriera 30 No. 25-50 Codiço Postal 11-311 PEX (1971) 23-5000 Información Lines 195 www.phacinadogotta gou-co tonitaciendos@stri.gou-co for 155-950-501-2 Sopota, Discrito Capital — Colombia







Página 1 de 1

No SISCO: 378-2018

vss12c-3-3