



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO MODIFICACIÓN No. 120000-130211-1-2013

ÁREA DE ORIGEN		120000-UNIDAD EJECUTORA 4 - FONDO CUENTA
I. DATOS CONTRATO PRINCIPAL		
CONTRATISTA	MIGUEL ANDRÉS GUTIÉRREZ ROMERO	
PLAZO INICIAL	7 meses	
VALOR INICIAL	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$38.271.000.00) INCLUIDO IVA	
NUMERO CONTRATO PRINCIPAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUMERO DE ESTA MODIFICACIÓN
130211-0-2013	28 de junio de 2013	1
NÚMERO TOTAL DE MODIFICACIONES		PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS
N/A		N/A
VALOR ACTUAL CON ADICIONES	N/A	
II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN		
VALOR DE LA ADICIÓN		PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN
VALOR ESTA ADICIÓN: N/A		PLAZO ADICIONAL: Un (1) Mes(es) y/o hasta agotar los recursos disponibles para la ejecución contractual, evento que ocurra primero
NUEVO VALOR: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$38.271.000.00) INCLUIDO IVA		NUEVO PLAZO TOTAL: 8 meses
CDP No.	N/A	FECHA TERMINACIÓN FINAL: 16 de marzo de 2014.
Código:	N/A	
CLASE DE MODIFICACIÓN:	PRORROGA	
Se prorroga por el término de un mes calendario el plazo de ejecución del contrato.		
III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO		
1. GARANTIA ÚNICA: El contratista deberá ampliar la vigencia de los amparos de la garantía única de conformidad con la presente modificación. CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.		
En constancia, se firmó en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 14 FEB. 2014		
POR BOGOTÁ, D.C., SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA ANA LUCÍA ANGULO VILLAMIL Directora (E) de Gestión Corporativa Elaboró: Noraima Navarro Nadjar Subdirectora AC: MARTHA CONSUELO ANDRÁDE MUÑOZ		POR EL CONTRATISTA MIGUEL ANDRÉS GUTIÉRREZ ROMERO CC 80.199.707
CASILLAS DE CONTROL		
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS		
FECHA DE PUBLICACIÓN		
FECHA INICIACIÓN		
FECHA TERMINACIÓN		

Conds 2313

