

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:

Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del Concejo de Bogotá

Código BPIN: 2020110010323

Sector: BOGOTA - BOGOTA D.C.

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Entidad: BOGOTA D.C.

Responsable: Oscar Florez Moreno


Horizonte: 2020 - 2024

Presupuesto 2021: \$

Control Posterior: 09/06/2021

Seguimiento de: junio 2021

Avances



Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	15,0000	18,9000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Mediante compraventa, se adjudica el proceso 210070-0-2021 a COLSOF SAS por 6 meses.					

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Renovar el 100% la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)		\$3.301.388.907	\$1.699.553.781
TOTAL		\$3.585.657.000	\$1.699.553.781

Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,1000	0,2700	0,0100	3,70 %
Observaciones : Contrato 210300 con CRP No.10 con fecha del 03-06-2021, Contrato 210302 con CRP No. 10 del 23-06-2021, Contrato 210304 con CRP No. 10 del 08-06-2021, Contrato 210314 con CRP No. 10 del 24-06-2021, Contrato 210315 con CRP No. 10 del 25-06-2021. Avance vigencia corresponde al Contrato 210295.					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital	\$842.858.000	\$274.928.684			
Implementar el 100% de la política de gestión documental	\$340.761.000	\$189.633.000			
Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación	\$277.916.000	\$516.988.000	\$388.212.000		
TOTAL	\$1.461.535.000	\$981.549.684	\$388.212.000		

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Se están gestionando las líneas de contratación para la vigencia 2021.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	\$98.808.000	\$0	
Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual	\$111.000.000	\$62.123.444	
TOTAL	\$209.808.000	\$62.123.444	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2024

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	6.107.384.000	0	6.107.384.000	3.763.050.734	10.954.000	10.954.000	Financiero 0,18% Físico 36,00% Gestión 0,00%
2021-Jun	4.345.062.035	5.257.000.000	4.345.062.035	2.087.765.781	2.087.765.781	1.420.000	Financiero 48,05% Físico 1,00% Gestión 0,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	1.678.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	1.302.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	3.683.180.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptl.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	5.257.000.000	4.345.062.035	2.087.765.781	2.087.765.781	1.420.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	5.257.000.000	4.345.062.035	2.087.765.781	2.087.765.781	1.420.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	5.257.000.000	5.257.000.000	5.257.000.000	5.257.000.000	4.345.062.035	4.345.062.035	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	42,99 %	48,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos Depurados	20,0000	0,0001	0,00 %
Observaciones: Se encuentra gestionando las líneas de contratación para la vigencia 2021.			
Equipos De Hardware Adquiridos	100,0000	0,0001	0,00 %
Observaciones: Mediante compraventa, se adjudica el proceso 210070-0-2021 a COLSOF SAS por 6 meses.			
Paquetes De Software Adquiridos	0,0000	0,0000	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	4.345.062.035
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	42,99 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,48 %

>> Regionalización de Recursos

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	5.257.000	4.345.062.035	1.868.089.781	1.868.089.781	0
---Bogota-BOGOTA	5.257.000	4.345.062.035	1.868.089.781	1.868.089.781	0

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -
2020110010323