

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:

Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del Concejo de Bogotá


Código BPIN: 2020110010323

Sector: BOGOTA - BOGOTA D.C.

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Entidad: BOGOTA D.C.
 Responsable: Oscar Florez Moreno
 Horizonte: 2020 - 2024
 Presupuesto 2021: \$
 Control Posterior: 09/06/2021
 Seguimiento de: marzo 2021

Avances



Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

| Indicador | Meta Total 2020-2024 | Acumulado 2020- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje | 100,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Mediante compraventa, se adjudica el proceso 210070-0-2021 a COLSOF SAS por 6 meses. | | | | | |

| Actividad | Inicial | Vigente | Obligado |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| Renovar el 100% la infraestructura tecnológica (Software y Hardware) | | \$3.585.657.000 | \$3.585.657.000 |
| TOTAL | | \$3.585.657.000 | \$3.585.657.000 |

Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

| Indicador | Meta Total 2020-2024 | Acumulado 2020- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número | 1,0000 | 0,1000 | 0,2700 | 0,0000 | 0,00 % |

Observaciones : Se están gestionando las líneas de contratación para la vigencia 2021.

| Actividad | Inicial | Vigente | Obligado |
|---|------------------------|------------------------|----------|
| Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital | \$842.858.000 | \$842.858.000 | |
| Implementar el 100% de la política de gestión documental | \$340.761.000 | \$340.761.000 | |
| Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación | \$277.916.000 | \$277.916.000 | |
| TOTAL | \$1.461.535.000 | \$1.461.535.000 | |

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

| Indicador | Meta Total 2020-2024 | Acumulado 2020- 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Cumplimiento 2021 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número | 2,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Observaciones : Se están gestionando las líneas de contratación para la vigencia 2021. | | | | | |
| Actividad | Inicial | Vigente | Obligado | | |
| Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá | \$98.808.000 | \$98.808.000 | | | |
| Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual | \$111.000.000 | \$111.000.000 | | | |
| TOTAL | \$209.808.000 | \$209.808.000 | | | |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2024

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| 2020-Dic | 6.107.384.000 | 0 | 6.107.384.000 | 3.763.050.734 | 10.954.000 | 10.954.000 | Financiero 0,18% Físico 36,00% Gestión 0,00% |
| 2021-Mar | 4.345.062.035 | 5.257.000.000 | 5.257.000.000 | 1.699.553.781 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 2022 | 1.678.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2023 | 1.302.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |
| 2024 | 3.683.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00% |

| | Inicial | Vigente | Compromiso | Obligación | Pago | Reserva Pptl. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|--|
| Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5.257.000.000 | 5.257.000.000 | 1.699.553.781 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |
| Total | 5.257.000.000 | 5.257.000.000 | 1.699.553.781 | 0 | 0 | Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00 |

>> Evolución 2021

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Inversión* | 5.257.000.000 | 5.257.000.000 | 5.257.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance gestion | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

> Metas de Gestión

| Indicador | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--|----------|--------|--------------|
| Paquetes De Software Adquiridos | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
| Documentos Depurados | 20,0000 | 0,0001 | 0,00 % |
| Observaciones: Se encuentra gestionando las líneas de contratación para la vigencia 2021. | | | |
| Equipos De Hardware Adquiridos | 100,0000 | 0,0001 | 0,00 % |
| Observaciones: Mediante compraventa, se adjudica el proceso 210070-0-2021 a COLSOF SAS por 6 meses. | | | |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

| | Por Regionalizar | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|---------------|
| Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257.000.000 |
| Avance Financiero | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Avance Físico | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

>> Regionalización de Recursos

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -
2020110010323

| Fuente financiación / Departamento | Inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pago |
|---|-----------|---------------|---------------|------------|------|
| Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios | 5.257.000 | 5.257.000.000 | 1.699.553.781 | 0 | 0 |
| ---Bogota-BOGOTA | 5.257.000 | 5.257.000.000 | 1.699.553.781 | 0 | 0 |

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -
2020110010323