

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:


Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del Concejo de Bogotá

Código BPIN: 2020110010323

Sector: BOGOTA - BOGOTA D.C.

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Entidad: BOGOTA D.C.
 Responsable: Oscar Florez Moreno
 Horizonte: 2020 - 2024
 Presupuesto 2021: \$
 Control Posterior: 09/06/2021
 Seguimiento de: agosto 2021



Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

PRODUCTOS					
Servicios tecnológicos					
Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	15,0000	18,9000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Línea 800 se encuentra en tramite de contratación. Colsoft se encuentra en instalación. Mediante compraventa, se adjudica el proceso 210070.					
Actividad	Inicial		Vigente		Obligado
Renovar el 100% la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	\$3.585.657.000		\$3.301.388.907		\$1.699.553.781
TOTAL	\$3.585.657.000		\$3.301.388.907		\$1.699.553.781

Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,1000	0,2700	0,0800	29,63 %
Observaciones : Línea 783 se encuentra en proceso de contratación. Avance vigencia corresponde al Contrato 210295, 210296, 210298, 210306, 210300 , 210302, 210304, 210314, 210315.					

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital	\$842.858.000	\$274.928.684	
Implementar el 100% de la política de gestión documental	\$340.761.000	\$189.633.000	
Implementar el 100% de la política de gestión del conocimiento y la innovación	\$277.916.000	\$516.988.000	\$377.424.000
TOTAL	\$1.461.535.000	\$981.549.684	\$377.424.000

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	1,0000	0,1800	18,00 %
Observaciones : Contrato 210302 realizo clasificación de acuerdos desde el 2001 hasta el 2012 y realiza la digitación de 11 acuerdos totales. Contrato 201372 con CDP No. 163463 del 24 de agosto de 2021.					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	\$98.808.000	\$0			
Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual	\$111.000.000	\$62.123.444	\$21.576.000		
TOTAL	\$209.808.000	\$62.123.444	\$21.576.000		

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2024

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	6.107.384.000	0	6.107.384.000	3.763.050.734	10.954.000	10.954.000	Financiero 0,18% Físico 36,00% Gestión 0,00%
2021-Ago	4.345.062.035	5.257.000.000	4.345.062.035	2.098.553.781	2.098.553.781	79.989.367	Financiero 48,30% Físico 7,00% Gestión 16,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	1.678.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	1.302.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	3.683.180.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptl.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	5.257.000.000	4.345.062.035	2.098.553.781	2.098.553.781	79.989.367	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	5.257.000.000	4.345.062.035	2.098.553.781	2.098.553.781	79.989.367	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	5.257.000.000	5.257.000.000	5.257.000.000	5.257.000.000	4.345.062.035	4.345.062.035	4.345.062.035	4.345.062.035	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	42,99 %	48,05 %	48,05 %	48,30 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	2,00 %	7,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,00 %	16,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Paquetes De Software Adquiridos	0,0000	0,0000	0,00 %
Documentos Depurados	20,0000	3,2000	16,00 %
Observaciones: Se realizo verificación y clasificación de los acuerdos desde el 2001 hasta el 2012 y se digitaron 11 acuerdos totales.			
Equipos De Hardware Adquiridos	100,0000	16,0000	16,00 %
Observaciones: Línea 800 se encuentra en proceso de contratación. Se encuentra en etapa de instalación el proceso de Colsoft.. Se encuentran las líneas de contratación en gestión. Línea de contratación 1029 adquisición de correo en la nube se encuentra en trámite.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	4.345.062.035
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	48,30 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	28,11 %

>> Regionalización de Recursos

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	5.257.000.000	4.345.062.035	2.098.553.781	2.098.553.781	79.989.367
---Bogota-BOGOTA	5.257.000.000	4.345.062.035	2.098.553.781	2.098.553.781	79.989.367

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -
2020110010323