


Línea de tiempo del trámite de la ANLA

Sin prórroga



Línea de tiempo del trámite de la ANLA

Con prórroga



Línea de tiempo del trámite de la ANLA

HITO TRÁMITE LICENCIAMIENTO (SIN PRÓRROGA INFO ADICIONAL)	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FIN
Auto de inicio 294 del 24 de enero de 2025	0	24/01/2025	
Solicitud de acompañamiento al proceso por parte de la ANLA. Radicado 2025ER38328 de 18/02/2025	N/A	18/02/2025	
Visita técnica al proyecto: 24 al 26 de febrero de 2025	20 días hábiles	24/02/2025	26/02/2025
Reunión de información adicional: 11 y 12 de marzo de 2025. Resultado: 43 Requerimientos.	10 días hábiles	11/03/2025	12/03/2025
Respuesta a la solicitud de información adicional. + 1 mes	1 mes	12/04/2025	
Solicitud de concepto o información pertinente a otras entidades o autoridades regionales.	10 días hábiles	29/04/2025	
Respuesta de las otras entidades o autoridades regionales (sin prórroga)	20 días hábiles	27/05/2025	
Declarar reunida la información y expedir la Resolución que aprueba o niega la licencia.	30 días hábiles	10/07/2025	

HITO TRÁMITE LICENCIAMIENTO (CON PRÓRROGA INFO ADICIONAL)	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FIN
Auto de inicio 294 del 24 de enero de 2025	0	24/01/2025	
Solicitud de acompañamiento al proceso por parte de la ANLA. Radicado 2025ER38328 de 18/02/2025	N/A	18/02/2025	
Visita técnica al proyecto: 24 al 26 de febrero de 2025	20 días hábiles	24/02/2025	26/02/2025
Reunión de información adicional: 11 y 12 de marzo de 2025. Resultado: 43 Requerimientos.	10 días hábiles	11/03/2025	12/03/2025
Respuesta a la solicitud de información adicional. Prorrogable por un plazo igual (total posible: 2 meses).	1 mes	12/05/2025	
Solicitud de concepto o información pertinente a otras entidades o autoridades regionales.	10 días hábiles	23/05/2025	
La respuesta de las otras entidades o autoridades regionales (con prórroga)	20 días hábiles	20/06/2025	
Declarar reunida la información y expedir la Resolución que aprueba o niega la licencia.	30 días hábiles	11/08/2025	