



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20253060047191**

\*20253060047191\*

Fecha: **11-02-2025**

Bogotá, D.C, Colombia

Doctor

**OSCAR BASTIDAS JACANAMIJOY**

Concejal de Bogotá

CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

[secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)

Bogotá D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 13-02-2025 09:03:44

2025ER3682 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA/DIANA YOLIMA GU

DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT

ASUNTO: ASUNTO: RESPUESTA PREGUNTA NO. 4. PROPOSICIÓN NO.

OBS: —

**ASUNTO:** Respuesta Pregunta No. 4. Proposición No. 146 del 27 de enero de 2025 – Transporte Multimodal e Intermodal en Bogotá, inquietudes, retos y proyecciones – Contrato de Concesión APP N.º 001 de 2022 – Proyecto Accesos Norte Fase II.

**No. de radicado al que responde: 20254090137772**

Honorable Concejal, cordial saludo:

Por medio del presente oficio, en atención a su cuestionario de la Proposición No. 146 del 27 de enero de 2025 y, que fue objeto de traslado a esta entidad por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU a través de correo electrónico, desde la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se da respuesta a los numerales que aplican al Proyecto Accesos Norte Fase II, Contrato de Concesión No. 001 de 2022, en los siguientes términos:

"(...)

4. *¿En qué estado se encuentra el licenciamiento del tramo faltante de la Avenida Boyacá proyectado hacia el Norte de Bogotá y la ampliación de la Autopista Norte?*

(...)"

La ANI suscribió el 1 de abril de 2022 el Contrato de Concesión APP No. 001-2022 con el Concesionario Ruta Bogotá S.A.S.

El 23 de junio de 2022 se suscribió el Acta de Inicio al Contrato de Concesión.

La fecha de inicio del Contrato de la referencia es el 24 de junio de 2022.

#### **Datos Generales del Contrato de Concesión No. 001 de 2022.**

##### **Agencia Nacional de Infraestructura**

Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151

CONTRATO DE CONCESIÓN	
Contrato N.º	<b>APP - 001 de 1 de abril de 2022.</b>
Unidades Funcionales	<p>UF0: Autopista norte entre calles 191 y 245. carrera séptima entre calles 201 y 245. perimetral de sopó. (En ejecución)</p> <p>UF1 Autopista norte, calzada oriental entre calles 215 y 245.  UF2 Autopista norte, calzada oriental entre calles 215 y 191  UF3 Autopista norte, calzada occidental entre calles 245 y 215  UF4 Autopista norte, calzada occidental calles 215 y 191  UF5 Autopista norte, intersección calle 201 y retornos a desnivel  UF6 Carrera séptima calles 201 y 245.  UF7 Perimetral de Sopó</p>
Objeto	Financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor proyecto accesos Norte Fase II.
CONTRATISTA	Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S.
Plazo inicial del contrato	Máximo Veintinueve (29) Años, si no se ha alcanzado el VIP, o hasta la fecha en que se alcance dicho monto.
Valor inicial del contrato	UN BILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS del Mes de Referencia (\$1.797.269.095.995).
Generación	Quinta

El propósito fundamental del proyecto Accesos Norte Fase II es desarrollar un corredor vial de altas especificaciones que garantice la conexión entre Bogotá, los departamentos y municipios que se encuentran al Norte de la ciudad capital, con un nivel de servicio óptimo.

**Localización general del proyecto:**



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20253060047191**

\*20253060047191\*

Fecha: **11-02-2025**



Localización del proyecto.

Las obras objeto de esta APP para las unidades funcionales 1 a 5 incluyen el siguiente alcance:

- I. Autopista Norte entre calles 191 (K0+000) y 245 (K5+830): Se realizará la ampliación de dos (2) carriles mixtos, en ambos sentidos y la construcción de un (1) carril de Transmilenio entre la calle 191 (K0+000) y la Calle 235 (K4+600) en ambos sentidos. Por calzada comprende la construcción de tres (3) carriles nuevos, el Mejoramiento de los tres (3) carriles existentes y la construcción de carriles de adelantamiento para Transmilenio en las estaciones proyectadas, en ambos sentidos, la construcción de Anden y Ciclorruta entre las calles 191 (K0+000) y 245 (K5+830), en ambos costados de la vía con un ancho mínimo de 6.0 metros. Se realizarán y dos (2) retornos a desnivel ubicados aproximadamente en la Calle 235 (K3+840) (104360.23;122949.82) y en la Calle 242 (K5+594) (104735.22;124664,97) y los Estudios y Diseños de la intersección ubicada en la calle 201 (K1+100).


**AUTOPISTA NORTE – PERFIL VIA (Entre calle 191 KO+00 a calle 235 K4+600 costados oriental y occidental – Unidades Funciones 1 y 2)**



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: **20253060047191**  
\*20253060047191\*  
Fecha: **11-02-2025**



**AUTOPISTA NORTE – PERFIL VIA (Entre calle 235 KO+00 a calle 245 K4+600 costados oriental y occidental – Unidades Funciones 3 y 4).**





Documento firmado digitalmente





Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 20253060047191

\*20253060047191\*

Fecha: 11-02-2025



Actualmente, el proyecto se encuentra en Etapa Preoperativa - Fase de Preconstrucción, teniendo en cuenta que no se ha cumplido la totalidad de las condiciones precedentes para dar inicio de la fase de Construcción en especial la obtención de la Licencia Ambiental para la construcción de las Unidades funcionales 1 a 5 correspondientes a la Ampliación de la Autopista Norte entre las Calles 191 y 245. La concesionaria Ruta

**Agencia Nacional de Infraestructura**

Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151

Página | 5



Documento firmado digitalmente



**Para contestar cite:**

Radicado ANI No.: **20253060047191**

\*20253060047191\*

Fecha: **11-02-2025**

Bogotá Norte S.A.S., radicó ante la Autoridad de Licencia Ambientales el pasado 20 de diciembre de 2024 el nuevo trámite de solicitud de licencia Ambiental, el día de hoy, la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., vía correo electrónico, remitió "*notificación realizada el día de ayer ante la ANLA del Auto 00294 del 24 de enero de 2025 por medio del cual se inicia un trámite administrativo de licencia ambiental a Accesos Norte Fase II Unidades funcionales 1, 2, 3, 4 y 5.*", por tanto, de lograrse el otorgamiento de la Licencia Ambiental de parte de la ANLA, se estima en el segundo semestre de 2025 de suscriba el acta de inicio de la fase de construcción del proyecto Accesos Norte Fase II, iniciando obras con la Ampliación de la Autopista Norte.

Finalmente, desde la Agencia Nacional de Infraestructura esperamos que esta respuesta atienda de fondo su solicitud y estaremos atentos en caso de precisar información adicional al respecto.

Atentamente,

**DIANA YOLIMA GUTIERREZ REY**

**Gerente de proyectos**

Vicepresidencia Ejecutiva

Anexos: 1 Archivo PDF

cc:

Proyectó: Julián Andrés Colorado Rodríguez – Auxiliar de Ingeniería ANI – VEJ

Revisó: Julian David Oliveros Cuadros – Líder equipo de seguimiento - VEJ

VoBo: DIANA YOLIMA GUTIERREZ REY Gerente, JULIAN DAVID OLIVEROS CUADROS 3

Nro Rad Padre: 20254090137772

Nro Borrador: 20253060009971

GADF-F-012