



FORMATO							idu
ACTA DE REUNION							
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN		
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA				5		
FECHA	28/08/2024	HORA INICIO	10:00am	DURACIÓN (HORAS)	1	ACTA No.	2
ASUNTO	Reunión inicial ENEL Redes de alta, media y baja tensión.						
CONTRATO /PROYECTO	CONTRATOS (IDU 636-2024 CONSULTORIA-OBRA) (IDU 1079-2024 INTERVENTORÍA) ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.						
ÁREA RESPONSABLE	INTERVENTORÍA		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)			<input checked="" type="checkbox"/> Uso Interno. <input type="checkbox"/> Clasificada. <input type="checkbox"/> Reservada.	
ASISTENTES							
Nombre		Área / Entidad		Cargo/Tipo de vinculación		Firma	
Andrea del Pilar Arias Ayala		IDU		Supervisión			
Luis Eduardo Mancera Ortiz		IDU-DTP		Especialista de redes secas			
Fausto Vladimir Parra Riaño		Interventoría consorcio Consultecnicos		Especialista redes secas			
Andrea Salcedo Monsalve		Consortio Probogotá20 20		Coordinadora consultoría			
Fabio Martínez Ariza		ENEL Colombia		Supervisor mantenimiento líneas at			
Giovana Carolina Poveda rodríguez		ENEL		Profesional experto			
Catalina Rodríguez		Consortio pro Bogotá 20		Ing. especialista redes secas			
Stephanie Bueno		ENEL		Ingeniera supervisora			
Laura Xamantha Torres Oyola		Contratista		Aux. Redes secas			
Leidy rubio Montoya		Interventoría		Apoyo Técnico			
Hernán Ramos Rodríguez		Interventoría		Director interventoría			
TEMAS							
Presentación del personal de consultor, Interventor, IDU y ENEL Presentación del contrato IDU 636 - 2024_ Contrato IDU 1079-2024 Lineamientos ENEL redes de baja media y alta tensión							
DESARROLLO							
En la reunión de socialización del proyecto intercambiador Calle 80 se presentaron los equipos de consultoría, interventoría y contratistas para presentar al alcance del contrato, la fecha de inicio, terminación y etapas del proyecto; haciendo notar la posible interferencia con la red de alta tensión, localizada en la zona de la intervención, especialmente la de los puentes peatonales.							
El contratista consultor hace presentación de contrato IDU 636 - 2024 y contrato IDU 1079-2024, las diapositivas presentadas se adjuntan a la presente acta.							
Stephanie Bueno funcionaria de ENEL enfatiza la importancia de remitir información de las estructuras a construir bajo la red de alta tensión para la evaluación de interferencias, destacando la necesidad de							

FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5	
DESARROLLO			
<p>formalizar con comunicación esta información. Karina Delgado de ENEL subraya la importancia de recibir información detallada, de urbanismo, altimetrías, ubicación de puentes y alturas de los mismos, para realizar un análisis preliminar, en esta información debe aclararse que tipo de sistema coordinado se está utilizando.</p> <p>La funcionaria de ENEL Giovana Carolina Poveda Poveda y el profesional del IDU Luis Eduardo Mancera Ortiz están de acuerdo en la importancia de la claridad del trazado del nuevo corredor para la correcta superposición de la red de alta tensión, producto de la localización directa de terreno. Adicionalmente incluir detalles topográficos y de conexión entre proyectos; para tal fin, el IDU remitirá información referente a los proyectos colindantes, los cuales actualmente se encuentran en etapa de factibilidad.</p> <p>Las comunicaciones con ENEL deben ser a través del IDU, este último es quien guía a la consultoría e Interventoría frente a los alcances del convenio interinstitucional, el representante de ENEL recomienda no dejar rezagadas las actas de competencia, debidamente soportadas y/o justificadas.</p> <p>Los representantes de ENEL informan que los diseños de la red de alta tensión son realizados por ENEL, y consumen un tiempo considerable. Por lo tanto, solicita la información pertinente a la mayor brevedad posible.</p>			
CONCLUSIONES			
Las descritas en el desarrollo de los temas.			
COMPROMISOS PACTADOS			
Descripción		Responsable	Fecha de Entrega
Remitir información del contrato		Contratista	29/08/2024
Remitir información radicada por el contratista al IDU		Interventoría	30/08/2024
Mesa de trabajo para revisión de información suministrada a ENEL		IDU	18/09/2024
ANEXOS			
No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)		Folios
1	LISTA DE ASISTENCIA		1
2			

FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5



FORMATO

ACTA DE REUNION

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
5	2020-01-24	Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y aplicación de la clasificación del documento siguiendo los parámetros del SIGA y el SGSI.	2
4	7/12/2012	Ajuste formato	2
3	2/1/2010	Ajuste logos	2
2	2/8/209	Ajuste imagen	2
1	2/2/2008	Versión inicial del documento	2

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código



Participaron en la elaboración¹	Addy Andrea Rodriguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI /
Validado por	Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24
Revisado por	Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24
Aprobado por	Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24

¹El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan