




Presentación del IDU, Consultoría e Interventoría

	CONSORCIO EYD COTA	CONSORCIO INTERVENTORÍA COTA
Contrato:	IDU-1815-2021.	IDU-521-2022.
Objeto	Elaborar la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota, desde la carrera 92 (Cerro La Conejera) e intersección con el municipio de Cota.	Interventoría integral para la elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota.
Fecha Inicio Estudios y Diseños	28 de diciembre de 2023	
Fechas terminación Estudios y Diseños	27 de octubre de 2024	
Fase de aprobaciones	28 octubre de 2024 al 27 de febrero de 2025	
Fecha de terminación Contrato	28/02/2025	27/03/2025
Plazo	26 meses y 12 días	27 meses y 12 días

Fuente: Consorcio EYD Cota- 2024

DESARROLLO URBANO BOSQVIA



Actividades de campo requeridas en predio

Actividades de geotécnica, pavimentos y arqueología.

1 barrenos y 2 apiques de geotécnica, 6 apiques de pavimentos y apiques de arqueología



Fuente: Consorcio EYD Caba

Actividades Forestales

Inventario forestal e identificación de individuos y epífitas.



Fuente: Consorcio EYD Caba



Actividades pendientes por ejecutar



Ubicación apiques de geotécnica y pavimentos (1,50*1,50*2,00) y barrenos (9 mts de profundidad, diámetro de 10 cm)



Ubicación apiques de arqueología (0,40*0,40*1,5 mts)



04

Gestión social en predio puente la Gloria




Atención de requerimientos de la familia Echeverri

Actividades realizadas	Novedades
Solicitud de permisos a predios para factibilidad y estudios y diseños	Septiembre de 2024, enero de 2023 y febrero de 2024.
Invitación a reuniones de inicio, de avance, comités IDU, recorridos y actividades informativas .	Socializado 40 volantes a la fecha.
5 Recorridos Urbanos con ingreso al predio campos la Gloria	1 con acompañamiento de la CAR y 1 con la Dirección técnica de predios del IDU.
Atención de 2 PQRSD interpuestas por el señor Harold Zúñiga, apoderado de la familia Echeverri.	Trazado de la vía , canal de los pardos.
Se trasladó el trazado inicial del proyecto hacia el límite del predio a fin de no dividirlo en dos.	Le ha sido socializado a la familia Echeverri.
Se realizó consulta a la CAR sobre el cultivo de feijóas y el reservorio .	Respuestas que han sido socializadas con la familia Echeverri.
Se consultó a la CAR por el canal de los pardos.	Consulta en trámite-Tratamiento especial para el canal de los pardos.
La señora Luz Echeverri se encuentra inscrita al Comité IDU del proyecto.	Desde el 2023.



05

Preguntas e inquietudes



Gracias

