

Bogotá D.C., 24 de Enero 2024

Doctor  
David Andrés Giraldo Umbarila  
Subsecretario de Despacho  
Concejo de Bogotá  
Calle 36 No. 28ª – 41  
[comisiondelplan@concejobogota.gov.co](mailto:comisiondelplan@concejobogota.gov.co)  
[correspondencia@concejobogota.gov.co](mailto:correspondencia@concejobogota.gov.co)  
2088210  
Código Postal 111311  
Ciudad

CONCEJO DE BOGOTÁ 24-01-2025 06:26:47

2025ER1357 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: TRANSMILENIO S.A./MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL  
DESTINO: COMISION 1º PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT  
ASUNTO: PROPOSICIÓN 040 DE 2025 / 2025-ER-03036 TMSA  
OBS: 2025-EE-02072

**Asunto:** Proposición 040 de 2025 / 2025-ER-03036 TMSA.

Respetado doctor Giraldo:

En atención a la proposición del asunto, **Tema: “Obras de infraestructura pública para la movilidad en Bogotá”** TRANSMILENIO S.A., presenta respuesta en el marco de sus competencias en los siguientes términos:

- 1. Relacione la totalidad de frentes de obra activos que desarrolla su entidad en la actualidad. Por cada uno de ellos informe en un cuadro excel: i) dirección del frente de obra activo; ii) localidad; iii) modalidad de la intervención (construcción, conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción); iv) proyecto asociado; v) porcentaje de avance físico; vi) inversión presupuestal para el frente de obra específico; vii) fecha inicial de entrega; viii) fecha proyectada de entrega; ix) contrato a través del cuál se ejecuta cada frente de obra (con su respectivo enlace de consulta en Secop); x) contratista; xi) valor del contrato.**
- 2. Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral anterior, adjunte el Plan de Manejo de Tránsito autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad.**
- 3. Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero, adjunte cada uno de los contratos de interventoría y sus respectivos informes de ejecución. Por cada contrato de interventoría detalle mediante un cuadro de excel editable: número de contrato, referencia de contrato en secop, nombre de contratista, objeto contractual, cantidad de informes presentados a la fecha, link o enlace de la carpeta que contiene cada uno de los informes presentados por cada contrato interventoría, valor del contrato y link de contrato en secop.**
- 4. Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero, informe mediante un cuadro de excel editable: el porcentaje de avance físico de cada frente de obra, el porcentaje de retraso, el porcentaje de ejecución presupuestal inicial y actual.**
- 5. Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero, informe de manera detallada el costo de las actividades ambientales y SST, el del costo de diálogo ciudadano /**

R-DA-005 septiembre de 2024

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
Código postal: 111071  
Teléfono: (601) 2203000  
Información: línea (601) 4824304  
[www.transmilenio.gov.co](http://www.transmilenio.gov.co)



**comunicación estratégica y costo del plan de manejo de tráfico. Adicionalmente, adjunte cada uno de los informes y evidencias que demuestran la ejecución de los tres componentes.**

**6. Sírvase informar por localidad el porcentaje de avance físico y presupuestal de cada uno de los frentes de obra activos que desarrolla su entidad en la actualidad.**

**7. Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición, informe detalladamente si existen retrasos o incumplimientos por parte del contratista encargado. Adjunte la respectiva resolución de incumplimiento o sanción.**

**8. Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición, informe mediante un cuadro de Excel cuantos han presentado retrasos por procesos de acometida eléctrica o acometida de red acueducto y alcantarillado a cargo de la EAAB. Infique si se presentó algún proceso de posible incumplimiento por dicho retraso y la justificación respectiva que lo soporta.**

**9. Adicional a la pregunta anterior, por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición, indique en cuales frentes se encuentra detenida la obra por retrasos relacionados con procesos de acometida eléctrica o acometida acueducto y alcantarillado a cargo de la EAAB e indique la fecha en la que inició el retraso.**

**10. Para cada uno de los contratos asociados a cada frente de obra, informe y adjunte la totalidad de modificaciones contractuales (prórrogas y adiciones). Adicionalmente, informe de manera detallada sobre las razones que justifican los retrasos o incumplimientos de cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición.**

**11. Relacione la totalidad de frentes de obra que desarrollo su entidad desde 2017 a la fecha de recibida la proposición Por cada uno de ellos informe en un cuadro excel: i) dirección del frente de obra; ii) localidad; iii) modalidad de la intervención (construcción, conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción); iv) proyecto asociado; v) porcentaje de avance físico; vi) inversión presupuestal para el frente de obra específico; vii) fecha inicial de entrega; viii) fecha proyectada de entrega; ix) contrato a través del cuál se ejecuta cada frente de obra (con su respectivo enlace de consulta en Secop); x) contratista; xi) representante legal de cada uno de las empresas que conforma el consorcio y porcentaje de participación xii) valor del contrato.**

**12. Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición, relacione el personal de construcción que ejecuta la obra. Informe detalladamente cantidad de trabajadores dispuestos por frente de obra y el rol asignado a cada uno de ellos.**

**13. Por cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición, informe cuál es la jornada laboral en la que se ejecutan las intervenciones. Especifique los horarios en los que el personal de construcción de cada frente de obra desarrolla las intervenciones y los controles que realiza su entidad para verificar el cumplimiento de dichas jornadas laborales.**

**14. Para cada uno de los contratos asociados a cada frente de obra, adjunte los estudios y diseños que soportan su intervención. Especifique el contrato que dio lugar a los estudios y diseños de cada intervención e informe: objeto del contrato, valor del contrato y contratista. Adicionalmente indique si fue necesario realizar ajustes a los estudios y diseños de cada**

R-DA-005 septiembre de 2024

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
Código postal: 111071  
Teléfono: (601) 2203000  
Información: línea (601) 4824304  
[www.transmilenio.gov.co](http://www.transmilenio.gov.co)



*intervención. En caso de ser afirmativa la respuesta, relacione el contrato a través del cuál se realizaron los ajustes correspondientes a los estudios y diseños de cada intervención e informe: objeto del contrato, valor del contrato y contratista.*

*15. Informe cuántos procesos sancionatorios han sido iniciados en contra de los contratistas encargados de ejecutar las intervenciones de cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición. Especifique el estado de cada uno de dichos procesos sancionatorios.*

*16. Informe cuántas multas se han impuesto en el desarrollo de los contratos a través de los cuales se ejecutan las intervenciones de cada frente de obra relacionado en el numeral primero de la presente proposición. Especifique el monto de la multa, y las razones de su imposición al contratista.*

*17. Informe en qué contratos —a través de los cuales se ejecutan las intervenciones de cada frente de obra relacionado en el numeral primero de la presente proposición— se ha hecho efectiva la imposición de cláusulas penales por incumplimiento de las obligaciones contractuales. Especifique el valor de la cláusula penal impuesta a cada contratista mencionado, y detalle las razones de su imposición al contratista.*

*18. Informe en qué contratos —a través de los cuales se ejecutan las intervenciones de cada frente de obra relacionado en el numeral primero de la presente proposición— ha sido necesaria la afectación de las garantías contenidas en las pólizas de incumplimiento. Informe detalladamente los valores por los cuáles se han afectado las pólizas y las razones que justifican la declaratoria de del siniestro de los amparos de dichas pólizas.*

*19. Informe la totalidad de obras por valorización y sus respectivos frentes de obra activos que desarrolla su entidad en la actualidad. Por cada uno de ellos informe en un cuadro excel: i) dirección del frente de obra activo; ii) localidad; iii) modalidad de la intervención (construcción, conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción); iv) proyecto asociado; v) porcentaje de avance físico; vi) inversión presupuestal para el frente de obra específico; vii) fecha inicial de entrega; viii) fecha proyectada de entrega; ix) contrato a través del cual se ejecuta cada frente de obra (con su respectivo enlace de consulta en Secop); x) contratista; xi) valor del contrato; xii) número de acuerdo que lo contemple como proyecto de valorización; xiii) monto distribuible de la contribución de valorización por obra.*

*20. Informe el avance físico y presupuestal del contrato 1810 de 2021 de “Construcción de la calzada norte de la avenida La Sirena (CL 153) entre autopista Norte y avenida Boyacá y obras complementarias, en la ciudad de Bogotá D.C.” adjunte la totalidad de modificaciones contractuales (prórrogas y adiciones). Adicionalmente, informe de manera detallada sobre las razones que justifican los retrasos o incumplimientos de cada uno de los frentes de obra relacionados en el numeral primero de la presente proposición.*

*21. Informe que criterios establece la entidad para determinar la entrega de una obra o un frente de obra en el distrito y detalle cuantas obras han entregado parcialmente o por tramos desde 2023 a la fecha. Indiqué de manera detallada: i) dirección de la obra ii) localidad; iii) modalidad de la intervención (construcción, conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción); vi) inversión presupuestal para el*

R-DA-005 septiembre de 2024

TRANSMILENIO S.A.

Avenida Calle 26 # 69-76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
Código postal: 111071  
Teléfono: (601) 2203000  
Información: línea (601) 4824304  
[www.transmilenio.gov.co](http://www.transmilenio.gov.co)



*frente de obra específico vii) fecha proyectada de entrega y fecha final de entrega; viii) contrato a través del cual se ejecuta cada frente de obra (con su respectivo enlace de consulta en Secop).*


**22. Informe cuantas inauguraciones de obras se han realizado desde 2024 a la fecha. Discrimine la información en un cuadro de Excel editable en el que se indique: : i) dirección de la obra inaugurada o tramo entregado (así como la extensión de la obra entregada); ii) localidad; iii) modalidad de la intervención (construcción, conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción); vi) inversión presupuestal para el frente de obra específico que se inauguró; vii) fecha proyectada de entrega y fecha final de entrega ; viii) contrato a través del cual se ejecuta cada frente de obra (con su respectivo enlace de consulta en Secop). Adicionalmente indique los recursos invertidos en la inauguración de cada una de las obras o tramos entregados. En caso de existir (Adjunte el contrato respectivo para este tipo de eventos).**

Es preciso señalar que, la construcción de la infraestructura para el sistema de transporte público de la ciudad se realiza por medio de los Convenios Interadministrativos 020 de 2001, 612 de 2019 y 1676 de 2022, suscritos entre TRANSMILENIO S.A. y el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

En los citados convenios, el IDU tiene la competencia de adelantar la ejecución de los proyectos lo cual comprende los estudios, diseños, gestión predial y construcción de las obras de infraestructura del sistema de transporte público, para lo anterior TRANSMILENIO S.A realiza las gestiones administrativas asociadas a los recursos financieros requeridos para la ejecución de los proyectos.

De lo expuesto se colige, la independencia y autonomía del IDU para adelantar las gestiones necesarias para la materialización de los proyectos requeridos para TRANSMILENIO S.A. entre tanto este último tiene obligaciones como pagador. Por lo anterior, y de acuerdo con sus competencias, es el IDU quien debe atender el requerimiento relacionados con los proyectos para el sistema de transporte público.

Atentamente,

 Firmado Electrónicamente  
\*24/01/2025 11:53:05  
**Por: MARIA FERNANDA  
ORTIZ CARRASCAL**

**María Fernanda Ortiz Carrascal**  
**Gerente General**

Proyectó: Juan José Ramírez – Contratista – Dirección Técnica de Infraestructura  
Daniel Sánchez M – Gerencia General  
Revisó Jose Omar Quitian – Profesional Especializado – Dirección Técnica de Infraestructura  
Alejandro Beltrán – Gerencia General  
Aprobó: Carmen Yanneth Rosales Suarez - Directora Técnica de Infraestructura  
Código: 801

R-DA-005 septiembre de 2024

**TRANSMILENIO S.A.**  
Avenida Calle 26 # 69-76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
Código postal: 111071  
Teléfono: (601) 2203000  
Información: línea (601) 4824304  
[www.transmilenio.gov.co](http://www.transmilenio.gov.co)

