

# Seguimiento

28-ene-26

[Entrega Acabados y Aparatos](#)

[Entrega Instalación y Pruebas de Equipos Biomedicos](#)

[Entrega Mobiliario Fijo y No Fijo](#)

[Entrega de Mobiliario TICS](#)

Entrega Unidades Funcionales

Entrega Fase de Alistamiento

Total entregas a: 28/01/2026

Entregas Programadas proxima semana

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento	Fecha	Estado Entrega	Acta No.
---------	-------	------------------------	-----------------------	-------------	-------	----------------	----------

## Entrega Acabados y Aparatos

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Sótano	Tanque Y Bomba Rci	16/jun/25	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Sótano	Deposito Temporal De Cadáveres	21/jul/25	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Sótano	Casa Maquinas_Acabados	23/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Sótano	Gases Medicinales Manifold	26/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Sótano	Reserva Y Bombeo De Agua	26/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Sótano	Esterilización Of. Y Adm.	27/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Sótano	Central De Esterilización	27/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Sótano	Sub Estación Eléctrica	28/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Sótano	Planta Eléctrica	3/feb/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Sótano	Área De Cesión / Parqueadero	28/feb/26	
ACABADOS Y APARATOS	Semi Sótano	Resíduos	21/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Semi Sótano	Comedor	22/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Semi Sótano	Ptar	23/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Semi Sótano	Unidosis	23/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Semi Sótano	Farmacia	27/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Semi Sótano	Casa Maquinas_Acabados	29/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Semi Sótano	Servicios De Alimentos	30/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Semi Sótano	Ropería	2/feb/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Semi Sótano	Almacén	7/feb/26	
ACABADOS Y APARATOS	Semi Sótano	Mantenimiento	11/feb/26	
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Urgencias ETAPA 1		Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Unidad Transfusional	28/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Madre Canguro	28/ene/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Laboratorio	3/feb/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Consulta Externa Y Hospicasa	5/feb/26	Seguimiento
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Toma De Muestras	7/feb/26	
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Patio Casa De Maquinas	17/feb/26	
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Patio Imágenes	17/feb/26	
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Patio Urgencias	19/feb/26	
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Urgencias	19/feb/26	
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Patio Consulta Externa Y Hospicasa	23/feb/26	
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Triage Obstetricia	27/feb/26	
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Imágenes	18/mar/26	

# Seguimiento

## 28-ene-26

[Entrega Acabados y Aparatos](#)

[Entrega Instalación y Pruebas de Equipos Biomedicos](#)

[Entrega Mobiliario Fijo y No Fijo](#)

[Entrega de Mobiliario TICS](#)

[Entrega Unidades Funcionales](#)

[Entrega Fase de Alistamiento](#)

Total entregas a: 28/01/2026

Entregas Programadas proxima semana

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento	Fecha	Estado Entrega	Acta No.
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Obstetricia	26/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -2	Casa Maquinas_Acabados	31/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -1	Lactario	4/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -1	Sala De Lactancia	9/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -1	Cirugia	16/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -1	Neonatos	24/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -1	Uci Adultos	24/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -1	Docencia	27/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -1	Uci Pediátrica	4/may/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -1	Residentes Médicos	11/may/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -1	Deposito De Leche	10/jun/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel -1	Casa Maquinas_Acabados	19/jun/26				
ACABADOS Y APARATOS	Cielo técnico	Cirugia	24/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Cielo técnico	Neonatos	25/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Cielo técnico	Uci Pediátrica	25/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Cielo técnico	Uci Adultos	16/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Cielo técnico	Residentes Médicos	14/may/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 1	Auditorio	9/feb/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 1	Farmacia	25/feb/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 1	Jardines Comunitarios Z1	26/feb/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 1	Terraza Acceso	5/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 1	Jardines Comunitarios Z3	9/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 1	Oratorio	12/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 1	Vestíbulo Acceso	25/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 1	Casa Maquinas_Acabados	25/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 1	Servicios	4/may/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 1	Dirección Y Administración	22/may/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 2	Control Y Administración	2/feb/26	Seguimiento			
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 2	Pediatría Lactancia Mayores	2/feb/26	Seguimiento			
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 2	Pediatría Lactantes Menores	3/feb/26	Seguimiento			
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 2	Bienestar Medico	6/feb/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 2	Casa Maquinas_Acabados	18/feb/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 3	Ginecología / Obstetricia	2/feb/26	Seguimiento			
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 3	Pediatría Escolares Aislados	2/feb/26	Seguimiento			
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 3	Pediatría Lactancia Mayores	2/feb/26	Seguimiento			
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 3	Pediatría Escolares	3/feb/26	Seguimiento			
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 3	Casa Maquinas_Acabados	11/feb/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 3	Control Y Administración	18/feb/26				

## Seguimiento 28-ene-26

[Entrega Acabados y Aparatos](#)

[Entrega Instalación y Pruebas de Equipos Biomedicos](#)

[Entrega Mobiliario Fijo y No Fijo](#)

[Entrega de Mobiliario TICS](#)

[Entrega Unidades Funcionales](#)

[Entrega Fase de Alistamiento](#)

Total entregas a: 28/01/2026

Entregas Programadas proxima semana

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento	Fecha	Estado Entrega	Acta No.
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 3	Bienestar Medico	27/feb/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 4	Casa Maquinas_Acabados	20/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 4	Bienestar Medico	7/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 4	Control Y Administración	9/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Nivel 4	Ginecología / Obstetricia	18/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Cubierta	Casa Maquinas_Acabados	17/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	Cubierta	Terraza Técnica	20/abr/26				
ACABADOS Y APARATOS	Helipuerto	Helipuerto	2/dic/25	Seguimiento			
ACABADOS Y APARATOS	General	Escaleras E5-5A_Acabados	9/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	General	Escaleras E2-Eje "D" Z1_Acabados	17/mar/26				
ACABADOS Y APARATOS	General	Escaleras E8-Helipuerto_Acabados	20-abr-26				
ACABADOS Y APARATOS	General	Escaleras E4-6A_Acabados	25/may/26				
ACABADOS Y APARATOS	General	Escaleras E1-Central_Acabados	10/jun/26				
ACABADOS Y APARATOS	General	Escaleras E6-Eje "D" Z3_Acabados	11/jun/26				
ACABADOS Y APARATOS	General	Escaleras E7-Eje "J" Z3_Acabados	11/jun/26				
ACABADOS Y APARATOS	General	Escaleras E3-Eje "J" Z1_Acabados	25/jun/26				
Total general			25/jun/26				

## Entrega Instalación y Pruebas de Equipos Biomedicos

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Maxima de Entrega	Seguimiento
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Sótano	Deposito Temporal De Cadáveres	23/jul/25	Seguimiento
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Sótano	Central De Esterilización	29/ene/26	Seguimiento
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Semi Sótano	Unidosis	26/ene/26	Seguimiento
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -2	Madre Canguro	30/ene/26	Seguimiento
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -2	Unidad Transfusional	30/ene/26	Seguimiento
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -2	Laboratorio	5/feb/26	Seguimiento
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -2	Urgencias	24/feb/26	
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -2	Consulta Externa Y Hospicasa	25/feb/26	
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -2	Triage Obstetricia	10/mar/26	
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -2	Imágenes	24/mar/26	
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -2	Obstetricia	30/mar/26	
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -1	Sala De Lactancia	26/feb/25	Seguimiento
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -1	Lactario	11/abr/26	
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -1	Cirugía	29/abr/26	
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -1	Uci Adultos	29/abr/26	

# Seguimiento

## 28-ene-26

[Entrega Acabados y Aparatos](#)

[Entrega Instalación y Pruebas de Equipos Biomedicos](#)

[Entrega Mobiliario Fijo y No Fijo](#)

[Entrega de Mobiliario TICS](#)

[Entrega Unidades Funcionales](#)

[Entrega Fase de Alistamiento](#)

Total entregas a: 28/01/2026

Entregas Programadas proxima semana

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento	Fecha	Estado Entrega	Acta No.
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -1	Uci Pediátrica	12/may/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -1	Neonatos	14/may/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel -1	Deposito De Leche	18/jun/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel 2	Pediatría Lactancia Mayores	26/jul/25	Seguimiento			
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel 2	Pediatría Lactantes Menores	30/jul/25	Seguimiento			
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel 3	Pediatría Lactancia Mayores	3/feb/26	Seguimiento			
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel 3	Pediatría Escolares	4/feb/26	Seguimiento			
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel 3	Pediatría Escolares Aislados	4/feb/26	Seguimiento			
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel 3	Ginecología / Obstetricia	4/feb/26	Seguimiento			
EQUIPOS BIOMEDICOS - INSTALACIÓN	Nivel 4	Ginecología / Obstetricia	21/abr/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Sótano	Deposito Temporal De Cadáveres	11/feb/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Sótano	Central De Esterilización	27/feb/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Semi Sótano	Unidosis	6/feb/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -2	Madre Canguro	31/ene/26	Seguimiento			
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -2	Unidad Transfusional	2/feb/26	Seguimiento			
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -2	Consulta Externa Y Hospicasa	28/feb/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -2	Laboratorio	3/mar/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -2	Triage Obstetricia	16/mar/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -2	Obstetricia	14/abr/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -2	Imágenes	11/may/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -2	Urgencias	11/may/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -1	Sala De Lactancia	16/abr/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -1	Lactario	11/may/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -1	Uci Adultos	19/may/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -1	Cirugía	23/may/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -1	Uci Pediátrica	29/may/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -1	Neonatos	3/jun/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel -1	Deposito De Leche	25/jun/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel 2	Pediatría Lactancia Mayores	26/mar/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel 2	Pediatría Lactantes Menores	26/mar/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel 3	Pediatría Escolares	26/mar/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel 3	Pediatría Escolares Aislados	26/mar/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel 3	Ginecología / Obstetricia	26/mar/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel 3	Pediatría Lactancia Mayores	26/mar/26				
EQUIPOS BIOMEDICOS - PRUEBAS	Nivel 4	Ginecología / Obstetricia	8/may/26				
Total general			25/jun/26				

# Seguimiento

## 28-ene-26

[Entrega Acabados y Aparatos](#)

[Entrega Instalación y Pruebas de Equipos Biomedicos](#)

[Entrega Mobiliario Fijo y No Fijo](#)

[Entrega de Mobiliario TICS](#)

[Entrega Unidades Funcionales](#)

[Entrega Fase de Alistamiento](#)

Total entregas a: 28/01/2026  
Entregas Programadas proxima semana

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento	Fecha	Estado Entrega	Acta No.
---------	-------	------------------------	-----------------------	-------------	-------	----------------	----------

### Entrega Mobiliario Fijo y No Fijo

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento
MOBILIARIO	Sótano	Casa Maquinas_Acabados	10/feb/26	
MOBILIARIO	Sótano	Área De Cesión / Parqueadero	10/feb/26	
MOBILIARIO	Sótano	Central De Esterilización	10/feb/26	
MOBILIARIO	Sótano	Deposito Temporal De Cadáveres	10/feb/26	
MOBILIARIO	Sótano	Esterilización Of. Y Adm.	10/feb/26	
MOBILIARIO	Sótano	Gases Medicinales Manifold	10/feb/26	
MOBILIARIO	Sótano	Planta Eléctrica	10/feb/26	
MOBILIARIO	Sótano	Reserva Y Bombeo De Agua	10/feb/26	
MOBILIARIO	Sótano	Sub Estación Eléctrica	10/feb/26	
MOBILIARIO	Sótano	Tanque Y Bomba Rci	10/feb/26	
MOBILIARIO	Semi Sótano	Casa Maquinas_Acabados	17/feb/26	
MOBILIARIO	Semi Sótano	Almacén	17/feb/26	
MOBILIARIO	Semi Sótano	Comedor	17/feb/26	
MOBILIARIO	Semi Sótano	Farmacia	17/feb/26	
MOBILIARIO	Semi Sótano	Mantenimiento	17/feb/26	
MOBILIARIO	Semi Sótano	Ptar	17/feb/26	
MOBILIARIO	Semi Sótano	Residuos	17/feb/26	
MOBILIARIO	Semi Sótano	Ropería	17/feb/26	
MOBILIARIO	Semi Sótano	Servicios De Alimentos	17/feb/26	
MOBILIARIO	Semi Sótano	Unidosis	17/feb/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Casa Maquinas_Acabados	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Consulta Externa Y Hospicasa	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Imágenes	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Laboratorio	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Madre Canguro	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Obstetricia	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Patio Casa De Maquinas	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Patio Consulta Externa Y Hospicasa	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Patio Imágenes	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Patio Urgencias	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Toma De Muestras	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Triage Obstetricia	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Unidad Transfusional	6/abr/26	
MOBILIARIO	Nivel -2	Urgencias	6/abr/26	

- [Entrega Acabados y Aparatos](#)
- [Entrega Instalación y Pruebas de Equipos Biomedicos](#)
- [Entrega Mobiliario Fijo y No Fijo](#)
- [Entrega de Mobiliario TICS](#)
- [Entrega Unidades Funcionales](#)
- [Entrega Fase de Alistamiento](#)

# Seguimiento

## 28-ene-26

Total entregas a: 28/01/2026

Entregas Programadas proxima semana

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento	Fecha	Estado Entrega	Acta No.
MOBILIARIO	Nivel -2	Urgencias ETAPA 1	6/abr/26				
MOBILIARIO	Nivel -1	Casa Maquinas_Acabados	19/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel -1	Cirugia	19/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel -1	Deposito De Leche	19/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel -1	Docencia	19/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel -1	Lactario	19/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel -1	Neonatos	19/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel -1	Residentes Médicos	19/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel -1	Sala De Lactancia	19/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel -1	Uci Adultos	19/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel -1	Uci Pediátrica	19/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel 1	Casa Maquinas_Acabados	5/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 1	Auditorio	5/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 1	Dirección Y Administración	5/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 1	Farmacia	5/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 1	Oratorio	5/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 1	Servicios	5/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 1	Terraza Acceso	5/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 1	Vestíbulo Acceso	5/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 2	Casa Maquinas_Acabados	9/feb/26				
MOBILIARIO	Nivel 2	Bienestar Medico	9/feb/26				
MOBILIARIO	Nivel 2	Control Y Administración	9/feb/26				
MOBILIARIO	Nivel 2	Pediatría Lactancia Mayores	9/feb/26				
MOBILIARIO	Nivel 2	Pediatría Lactantes Menores	9/feb/26				
MOBILIARIO	Nivel 3	Casa Maquinas_Acabados	2/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 3	Bienestar Medico	2/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 3	Control Y Administración	2/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 3	Ginecología / Obstetricia	2/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 3	Pediatría Escolares	2/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 3	Pediatría Escolares Aislados	2/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 3	Pediatría Lactancia Mayores	2/mar/26				
MOBILIARIO	Nivel 4	Casa Maquinas_Acabados	5/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel 4	Bienestar Medico	5/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel 4	Control Y Administración	5/jun/26				
MOBILIARIO	Nivel 4	Ginecología / Obstetricia	5/jun/26				

# Seguimiento

## 28-ene-26

[Entrega Acabados y Aparatos](#)

[Entrega Instalación y Pruebas de Equipos Biomedicos](#)


[Entrega Mobiliario Fijo y No Fijo](#)

[Entrega de Mobiliario TICS](#)

[Entrega Unidades Funcionales](#)

[Entrega Fase de Alistamiento](#)

Total entregas a: 28/01/2026  
Entregas Programadas proxima semana



SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento	Fecha	Estado Entrega	Acta No.
---------	-------	------------------------	-----------------------	-------------	-------	----------------	----------

### Entrega de Mobiliario TICS

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento
MOBILIARIO TICS	Sótano	Casa Maquinas_Acabados	13/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Sótano	Área De Cesión / Parqueadero	13/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Sótano	Central De Esterilización	13/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Sótano	Deposito Temporal De Cadáveres	13/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Sótano	Esterilización Of. Y Adm.	13/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Sótano	Gases Medicinales Manifold	13/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Sótano	Planta Eléctrica	13/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Sótano	Reserva Y Bombeo De Agua	13/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Sótano	Sub Estación Eléctrica	13/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Sótano	Tanque Y Bomba Rci	13/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Semi Sótano	Casa Maquinas_Acabados	23/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Semi Sótano	Almacén	23/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Semi Sótano	Comedor	23/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Semi Sótano	Farmacia	23/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Semi Sótano	Mantenimiento	23/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Semi Sótano	Ptar	23/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Semi Sótano	Residuos	23/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Semi Sótano	Ropería	23/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Semi Sótano	Servicios De Alimentos	23/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Semi Sótano	Unidosis	23/feb/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Casa Maquinas_Acabados	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Consulta Externa Y Hospicasa	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Imágenes	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Laboratorio	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Madre Canguro	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Obstetricia	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Patio Casa De Maquinas	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Patio Consulta Externa Y Hospicasa	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Patio Imágenes	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Patio Urgencias	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Toma De Muestras	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Triage Obstetricia	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Unidad Transfusional	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Urgencias	11/abr/26	
MOBILIARIO TICS	Nivel -2	Urgencias ETAPA 1	11/abr/26	

# Seguimiento

## 28-ene-26

[Entrega Acabados y Aparatos](#)

[Entrega Instalación y Pruebas de Equipos Biomedicos](#)

[Entrega Mobiliario Fijo y No Fijo](#)

[Entrega de Mobiliario TICS](#)

[Entrega Unidades Funcionales](#)

[Entrega Fase de Alistamiento](#)

Total entregas a: 28/01/2026

Entregas Programadas proxima semana

SISTEMA	NIVEL	ENTREGAS Sistemas / UF	Fecha Máx. de Entrega	Seguimiento	Fecha	Estado Entrega	Acta No.
MOBILIARIO TICS	Nivel -1	Casa Maquinas_Acabados	5/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel -1	Cirugía	5/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel -1	Deposito De Leche	5/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel -1	Docencia	5/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel -1	Lactario	5/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel -1	Neonatos	5/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel -1	Residentes Médicos	5/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel -1	Sala De Lactancia	5/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel -1	Uci Adultos	5/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel -1	Uci Pediátrica	5/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 1	Casa Maquinas_Acabados	11/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 1	Auditorio	11/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 1	Dirección Y Administración	11/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 1	Farmacia	11/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 1	Oratorio	11/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 1	Servicios	11/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 1	Terraza Acceso	11/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 1	Vestíbulo Acceso	11/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 2	Casa Maquinas_Acabados	10/feb/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 2	Bienestar Medico	10/feb/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 2	Control Y Administración	10/feb/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 2	Pediatría Lactancia Mayores	10/feb/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 2	Pediatría Lactantes Menores	10/feb/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 3	Casa Maquinas_Acabados	3/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 3	Bienestar Medico	3/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 3	Control Y Administración	3/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 3	Ginecología / Obstetricia	3/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 3	Pediatría Escolares	3/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 3	Pediatría Escolares Aislados	3/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 3	Pediatría Lactancia Mayores	3/mar/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 4	Casa Maquinas_Acabados	9/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 4	Bienestar Medico	9/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 4	Control Y Administración	9/jun/26				
MOBILIARIO TICS	Nivel 4	Ginecología / Obstetricia	9/jun/26				