



**CONTRATO  
MODIFICACIÓN No. 130129-2-2013**

AREA DE ORIGEN		120000- FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ ✓
<b>I. DATOS CONTRATO PRINCIPAL</b>		
CONTRATISTA	SOCIEDAD ENTORNO & COMPAÑIA LTDA	
PLAZO INICIAL	Nueve (9) meses ✓	
VALOR INICIAL	Cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos M/Cte (\$55.784.000.00), incluido IVA.	
NUMERO CONTRATO P/PAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUMERO DE ESTA MODIFICACIÓN
130129-0-2013	06 de mayo de 2013	2
NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES	PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS	
1	Doce (12) meses ✓	
VALOR ACTUAL CON ADICIONES	Cincuenta y cinco millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos M/Cte (\$55.784.000.00), incluido IVA.	
<b>II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACION</b>		
VALOR DE LA ADICION	PRÓRROGA PLAZO EJECUCION	
VALOR ESTA ADICION: N/A	PLAZO ADICIONAL: Un (1) mes o hasta agotar el valor del contrato, evento que ocurra primero.	
NUEVO VALOR: N/A	NUEVO PLAZO TOTAL: Trece (13) meses o hasta agotar el valor del contrato, evento que ocurra primero.	
CDP No.	N/A	FECHA TERMINACIÓN FINAL: 8 de Junio de 2014.
Código:	N/A	
CLASE DE MODIFICACION:	PRORROGA.	
Se modifica la estipulación No. 4 del Contrato "PLAZO DE EJECUCION", en los siguientes terminos: El plazo total de ejecución del contrato será de trece (13) meses o hasta agotar el valor del contrato, evento que ocurra primero.		
<b>III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO</b>		
1). GARANTIAS: El contratista deberá ampliar el monto y la vigencia de los amparos de la(s) garantía(s) y presentarlos en debida forma, en la Subdirección de Asuntos Contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la presente modificación, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en esta obligación contractual. 2) CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.		
En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los <u>09</u> <u>MAYO</u> 2014		
POR BOGOTÁ, D.C., SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		POR EL CONTRATISTA
 <b>ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL</b> Directora de Gestión Corporativa Elabora: Nohora C. Garzon Garcia Subdirector AC: Martha Consuelo Andrade Muñoz		 <b>LEYLA VERÓNICA ROSSI SARMIENTO</b> C.C.51.590/494 Representante Legal Sociedad ENTORNO & COMPAÑIA LTDA NIT 900.241.832-1
<b>CASILLAS DE CONTROL</b>		
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA APROBACION GARANTIAS		
FECHA DE PUBLICACION		
FECHA INICIACION		
FECHA TERMINACION		

