



AREA DE ORIGEN		L2000-FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ	
I. DATOS CONTRATO PRINCIPAL			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CJ integrado por JAVIER ORLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ C.C. 79.655.067 NIT 79659067 y CONTRONET LTDA NIT 800.230.639-4.		
PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses.		
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$269.441.460.00)		
NUMERO CONTRATO PRINCIPAL	FECHA DE SUSCRIPCION	NUMERO DE ESTA MODIFICACION	
130207-0-2013	26 de Junio de 2013	1	
NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES		PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS	
N/A		N/A	
VALOR ACTUAL CON ADICIONES	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$269.441.460.00)		
II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACION			
VALOR DE LA ADICION		PRÓRROGA PLAZO EJECUCION	
VALOR ESTA ADICION: N/A		PLAZO ADICIONAL: Dos (2) meses y veintitrés (23) días calendario.	
NUEVO VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$269.441.460.00)		NUEVO PLAZO TOTAL: Diez (10) meses y veintitrés (23) días calendario.	
CDP No.	N/A	FECHA TERMINACION FINAL: 31 de Mayo de 2014	
Código:	N/A		
CLASE DE MODIFICACION:	PRÓRROGA Y ACLARACIÓN U OTRO SI.		
Se modifican los literales C) y D) de la estipulación 2) del Contrato, los cuales quedarán así:			
C). Valor total para "Personal y mantenimiento de puertas y persianas incluido AUI TOTAL POR ITEM A + B		\$ 122.645.184	
D). SUMA FIJA para Repuestos y Materiales e Imprevistos		\$ 146.796.276	
TOTAL OFERTA ECONOMICA (Items 1 + 2 + 3)		\$ 269.441.460	
Igualmente se modifica la estipulación 4) del Contrato, en los siguientes términos: PLAZO DE EJECUCION: El plazo total de ejecución del contrato será de diez (10) meses y veintitrés (23) días calendario.			
III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO			
1. GARANTIA UNICA: El contratista deberá ampliar la vigencia de los amparos de las garantías, de conformidad con la presente modificación. 2. CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.			
En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., 7 de Marzo de 2014.			
POR BOGOTÁ, D.C., SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		POR EL CONTRATISTA	
 ANA LUCÍA ANGLUO VILLALÓN Directora de Gestión Corporativa (E) Facultada por Resolución No. 00257 de 3 de Julio de 2012.		JAVIER ORLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ C.C.79.655.067 Representante Legal CONSORCIO CJ NIT 900.629.446-7 	
Elaboró	Nohora C Garzon Garcia		
Subdirector AC	MARTHA CONSUELO ANDRADE MUÑOZ		
CASILLAS DE CONTROL			
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA APROBACION GARANTIAS			
FECHA DE PUBLICACION			
FECHA INICIACION			
FECHA TERMINACION			