

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:


Fortalecer y optimizar la infraestructura física del Concejo de Bogotá D.C., para el desarrollo de su función de control político y normativo

Código BPIN: 2020110010324

Sector:

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Entidad:
Responsable:
Horizonte: 2020 - 2023
Presupuesto 2023: \$
Control Posterior: 23/12/2022
Seguimiento de: marzo 2023



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Construir un nuevo edificio en la sede del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

PRODUCTOS

Sede construida y dotada

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Sede construida y dotada - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,1500	0,0000	0,00 %

Observaciones : Esta en curso la contratación de la línea 2968, para el apoyo de la supervision en el marco de la modernización de la infraestructura del edificio nuevo.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Apoyar el 100% de la supervisión del contrato de construcción del nuevo edificio	\$61.407.000	\$61.407.000	\$59.465.000
Construir un nuevo edificio para el Concejo de Bogotá	\$1.730.611.000	\$1.730.611.000	\$0
TOTAL	\$1.792.018.000	\$1.792.018.000	\$59.465.000

Optimizar las actuales instalaciones del Concejo de Bogotá, para el desarrollo de su función de control político y normativo

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sedes mantenidas

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Sedes mantenidas - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Esta en avance la definición de los términos de referencia de cada una de las necesidades de este producto.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Proveer una sede alterna para el Concejo de Bogotá mientras se realizan las obras de reubicación de redes y readecuación de pisos, techos y paredes	\$0	\$0	
Realizar el 100% de las actividades para la adecuación del Conjunto de Edificios del Concejo de Bogotá		\$5.700.000.000	\$0
TOTAL		\$5.700.000.000	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	45.500.000	0	45.500.000	24.580.000	6.145.000	6.145.000	Financiero 13,51% Físico 0,00% Gestión 500,00%
2021-Dic	3.128.808.000	0	3.128.808.000	2.540.200.000	2.540.200.000	2.507.212.000	Financiero 81,19% Físico 90,00% Gestión 100,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Dic	13.242.815.003	7.125.191.000	13.242.815.003	13.242.491.965	13.242.491.965	74.756.000	Financiero 100,00%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2023-Mar	7.492.018.000	0	7.492.018.000	59.465.000	59.465.000	0	Financiero 0,79%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	7.492.018.000	59.465.000	59.465.000	0	Apr. Vigente 13.167.735.965,00 Pago 8.495.000,00
Total	0	7.492.018.000	59.465.000	59.465.000	0	Apr. Vigente 13.167.735.965,00 Pago 8.495.000,00

>> Evolución 2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	7.492.018.000	7.492.018.000	7.492.018.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	7.492.018.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	7.492.018.000			
---Bogota-BOGOTA	0	7.492.018.000			

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010324