

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:

Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del Concejo de Bogotá

Código BPIN: 2020110010323

Sector: BOGOTA - BOGOTA D.C.

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Entidad: BOGOTA D.C.


Responsable: Clara Ines Parra Rojas

Horizonte: 2020 - 2024

Presupuesto 2022: \$

Control Posterior: 16/02/2022

Seguimiento de: junio 2022



Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

PRODUCTOS					
Servicios tecnológicos					
Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	57,9000	20,8000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se encuentra radicadas las líneas 1545 (Licencias), 1549 (DRP) y 1547 (ITIL) ante la SDH, pendientes de la definición de las demás líneas de contratación asociados a meta 1 y 2					
Actividad	Inicial		Vigente		Obligado
Renovar el 100% la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	\$1.765.627.000		\$1.765.627.000		
TOTAL	\$1.765.627.000		\$1.765.627.000		

Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,5800	0,1000	0,0120	12,00 %

Observaciones : Acciones meta 4: Evaluación de información para problemáticas locales, informe Concejo al Colegio, visita a IED, apoyo en la actividad concejo al colegio en las IEDs, coordinación de la estrategia de comunicaciones en el marco del proyecto.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital	\$1.209.055.000	\$1.209.055.000	
Implementar el 100% de la política de gestión documental	\$223.300.000	\$223.300.000	\$52.104.000
Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación	\$467.843.000	\$467.843.000	\$400.785.450
TOTAL	\$1.900.198.000	\$1.900.198.000	\$452.889.450

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,5500	0,4000	0,0000	0,00 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones : Personal vinculado se encuentra en la etapa de revisión para continuar con el proceso que corresponde a la meta 7 sobre biblioteca jurídica.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
-----------	---------	---------	----------

Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	\$0	\$0	
Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual	\$60.480.000	\$60.480.000	\$23.260.000
TOTAL	\$60.480.000	\$60.480.000	\$23.260.000

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2024

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	6.107.384.000	0	6.107.384.000	3.763.050.734	10.954.000	10.954.000	Financiero 0,18% Físico 36,00% Gestión 0,00%
2021-Dic	3.756.454.035	0	3.756.454.035	3.177.860.428	3.177.860.428	1.686.522.815	Financiero 84,60% Físico 94,00% Gestión 91,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Jun	3.726.305.000	3.726.305.000	3.726.305.000	476.149.450	476.149.450	164.875.167	Financiero 12,78%  Físico 6,00%  Gestión 0,00% 
2023	1.302.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2024	3.683.180.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	3.726.305.000	3.726.305.000	476.149.450	476.149.450	164.875.167	Apr. Vigente 1.359.000.746,00 Pago 642.908.509,00
Total	3.726.305.000	3.726.305.000	476.149.450	476.149.450	164.875.167	Apr. Vigente 1.359.000.746,00 Pago 642.908.509,00

>> Evolución 2022

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.678.000.000	3.726.305.000	3.726.305.000	3.726.305.000	3.726.305.000	3.726.305.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	12,38 %	12,38 %	12,38 %	12,78 %	12,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,00 %	4,00 %	6,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Paquetes De Software Adquiridos	0,0000	0,0000	0,00 %
Documentos Depurados	16,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones: Personal vinculado se encuentra en la etapa de revisión para continuar con el proceso que corresponde a la meta 7 sobre biblioteca jurídica.			
Equipos De Hardware Adquiridos	0,0000	0,0000	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	3.726.305.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	12,78 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	11,85 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	3.726.305.000	3.726.305.000	476.149.450	476.149.450	164.875.167
---Bogota-BOGOTA	3.726.305.000	3.726.305.000	476.149.450	476.149.450	164.875.167

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -
2020110010323