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Bogota D.C., febrero 26 de 2016

Concejal

HORACIO JOSE SERPA MONCADA
Calle 36 N° 28 A - 41

Teléfono 2088210
www.concejobogota.gov.co

Ciudad

REF: RESPUESTA DERECHO DE PETICION N° 201 6EES09 RADICADO IDU
20165260097912 — SOLICITUD DE INFORMACION.

Honorable Concejal Serpa:

Con el propésito de atender la solicitud radicada en este instituto con el ndmero de
la referencia, a continuacién se da respuesta al requerimiento;

1. TRONCAL DE TRANSMILENIO POR LA BOYACA
PREGUNTA

k} Sirvase explicar el estado de los estudios y disefios que actualmente existen
respecto de la troncaf de Transmilenio por la Avenida Boyaca.

RESPUESTA

En el desarrollo de la Administracién anterior se realizaron los disefios basicos, los
cuales a |a fecha se estan analizando con el fin de identificar el alcance total de |a
futura Troncal, puesto que lo disefiado hasta el momento no cuenta con las
conexiones operacionales resueltas, la topografia fue tomada de sardinel a
sardinel, condicion que deja por fuera el espacio publico y las conexiones entre
troncales, asi mismo esta pendiente el disefio estructural de algunas estaciones y
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se debe definir 1a intervencidn del espacio publico.
PREGUNTA

f) Sirvase indicar ;Cuél es la proyeccion de pasajeros por hora y sentido al dia,
que hara uso de la troncal?

RESPUESTA

Seglin proyecciones de TransMilenio enunciadas en el documento
“PARAMETROS DE DISENO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRONCAL
AVENIDA BOYACA”, se presenta una proyeccién a mediano y largo plazo para las
frecuencias horarias por sentido (buses-hora), en el tramo mas cargado (Autopista
Sur — Calle 80), que busca atender 62800 pasajeros — Hora para el afio 2015, con
una proyeccion al afio 2022, donde se espera que la flota transporte a 76000
pasajeros - Hora. '

Tabla 4 Frecuencias {busas — hora) previstas para la troncal Avenida Boyaca.

cpess el s Buges Hora

i f".*:‘-";:’a. ‘| Articulade | Biarticulado-
2015 190 110
2018 200 125
2522 220 40

Fuente: TRANSMILENIO S.A.

La siguiente tabla muestra la demanda de pasajeros esperada.

Buses / Hora Pasajeros / Hora Total pasajeros / Hora
Afio Articulados | Biarticulados | Articulados | Biarticulados Sentido
2015 190 110 34200 28600 31400
2018 200 120 36000 31200 33600
2022 220 140 39600 36400 380060

Fuente: Elabaracion propia - DTP
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PREGUNTA

m) Sirvase indicar el estado de avance del proceso licitatorio de la construccion de
la troncal de Transmilenio por la Avenida Boyaca.

RESPUESTA

Teniendo en cuenta que la fase 1 contiene el alcance definido para los estudios y
disefios en [a factibilidad, el Instituto de Desarrolio Urbano mediante Resolucion N°
66703 del 31 de diciembre, dio apertura a la Licitacién Publica N° IDU-LP-SGI-
019-2015, cuyo objeto es contratar "Ajustes o Actualizacién o Complementacion o
Disefios y Construccion de la Adecuacion de la Troncal Av. Boyaca al sistema
TransMilenio, fase I, tramos 1, 2, 3,4y5, en Bogota D.C.", sin embargo mediante
Resolucion N° 175 de 2016 del 8 de enero del presente afio se suspendid el
proceso debido a que actualmente la Administracion Distrital adelanta |a revisién
de los estudios y disefios existentes, buscando la armonizacion del mismo con las
metas de la presente administracion, en razén a las siguientes consideraciones:

‘Que el Departamento Nacional de Planeacién - DNP mediante radicado
20158640554791 del 21 de septiembre de 2015, presenté observaciones al
Proyecto de Construccion Troncal Boyaca presentado por TRANSMILENIO
S.A. a los miembros del Gobierno Nacional que hacen parfe de su Junta
Directiva.

Que el dia 17 de diciembre de 2015 se expidié la Resolucion 816 de 2015,
emitida por TRANSMILENIO S.A., mediante la cual se aprueba el Plan
Marco para la Construccion de la Troncal Av Boyaca, en donde se dan los
lineamientos dentro de los cuales se enmarca el proceso licitatorio.

Que /a Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB adjudico el
dia treinta (30) de diciembre de 2015 el proceso de seleccion, en virtud def
cual se contraté fa realizacion de los estudios y disefios del nuevo trazado de
la Red Matriz Tibitoc - Casablanca, mediante contrato EAB N° 00923-201 5,
que incide en la ejecucion de las obras de los Tramos 3 Yy 4 del proceso
licitatorio que adelanta actualmente el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO-IDU.
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Que fteniendo en cuenta lo anterior y la magnitud e impacto del proyecto que
se pretende contratar, se requiere una coordinacién eficiente y efectiva con las
diferentes Empresas de Servicios Publicos y demas entidades djstritales que
se involucran en la realizacion def mismo, principalmente con /a Empresa de
Acueducto y Alcantarilfado de Bogotéd EAAB en lo que respecta a los estudios
y disefios del nuevo trazado de Red Matriz Tibitoc - Casablanca y con
TRANSMILENIO S.A., toda vez que bajo los paramefros de la nueva
administracion def INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU en relacion
con fa integracion de nuevas troncales e integrafidad de las mismas con ef
Espacio Piblico, se hace necesario la revisién del proyecto a la luz del Plan
Marco para la construccion de fa Troncal Av Boyaca.

Que igualmente se considera que se debe incorporar la integracion con las
nuevas troncales y en especial con aquellas conexiones intermodales (metro,
férreo, TransMilenio ), Ia revision de los disefios del Metro junto con los nuevos
desarrollos de las troncafes, corredor férreo sur, calle 13, Av. Ciudad de Calj
Av. Longitudinal de Occidente (ALO), Av. 68, Sumado g la oportunidad de
incluir directamente el concepto de Desarroflo Orientado por el Transporte
Sostenible (DOTS) como proceso de transformacion urbana y sus principios
caminar, pedalear, transportar, densificar, conectar, compactar, mezciar ¥
cambiar, dignificando el sistema TransMilenio como generador de conexién con
otros sistemas (PUI).

Que durante la etapa de publicacion del proyecto de pliego de condiciones del
proceso licitatorio, se presentaron observaciones ias cuales se resolvieron y
publicaron junto con la resolucién de apertura del proceso el dia 31 de
diciembre de 2015, de conformidad con el cronograma establecido; asi mismo
a la fecha se han presentado observaciones adicionales al pliego de
condiciones definitivo las cuales se encuentran pendientes de analizar y
resolver.”
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PREGUNTA

n) Sirvase explicar en detalle, si el proyecto cuenta con estudios y disefios y nivel
de detalle de estos. (Impacto ambiental, social y de infraestructura Urbana)

RESPUESTA

En el desarrollo de la etapa de Factibilidad y Disefio se desarrollaron los analisis y
estudios de los siguientes componentes:

D02_Topografia
D03_DisenoGeométrico
D04 UrbanismoY Espacio Publico
D05 _TransitoYSefalizacion
D06_Geotecnia
DO7_Pavimentos
D08_Estructuras
D09_Argueologia
D101_Ambiental
D102_Forestal
D103_S8G-SST

D11_Social
D12_RedesHumedas
D13_RedesSecas
D14_Presupuesto
D15_Programacion

Por directriz de la Administracion anterior el alcance del estudio en la etapa de
factibilidad consistié en proponer et sistema troncal sin afectar el espacio publico,
sin resolver la conexién operacional entre troncales y realizare la minima
intervencién en las calzadas mixtas.
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PREGUNTA

0) Especifigue si ya se tiene determinado el tramo definitivo, fas paradas y
condiciones propias de disefio de estas

RESPUESTA

La Troncal Av. Boyaca se subdividio en 5 tramos, como se indica a continuacion:

Tramo uno: Yomasa — Tunal

Tramo dos: Tunal- Calle 39 Sur
Tramo tres: Calle 39 Sur — Calle 22
Tramo cuatro: Calle 22 — Calle 127
Tramo cinco: Calle 127 — Calle 138

En cada tramo se georreferencian cada una de las estaciones definidas entre
SDM - Transmilenio — IDU; en el tramo 3 los disefios realizados en la
Administracion anterior propusc como medida provisional que las estaciones no se
localizaran en el separador central, hasta tanto la EAB realizara las obras de
renovacion de la Red matriz Tibitoc Casablanca.

Teniendo en cuenta lo antes descrito, se propuso la construccién de un carril
expreso sobre el separador lateral que permitiria el paso de los Buses de
Transmilenio, sin afectar la red; proponiendo buses duales que se integrarian con
el sistema SIPT, con paradas en el espacio publico.

PREGUNTA

p) Sirvase explicar ;Qué solucién se dio por parte de la entidad para superar las
implicaciones de atravesar la troncal por donde surca la tuberia Tibitoc y ofras
tuberias madres que alimentan hidricamente la ciudad?.
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RESPUESTA

La solucion discutida con la Empresa de Acueducto de Bogota respecto a la
proteccion a la Red Matriz en el tramo comprendido entre la Cl. 39 Sur y la Av.
Alsacia, consistid en aislar del separador central los carriles del sistema
Transmilenio y las paradas de los buses troncales, teniendo en cuenta que es en
este lugar donde se localiza la tuberia TIBITOC; asi mismo se localizaron los
carriles mixtos rapidos al lado del separador. central; se propuso un carril expreso
en el separador lateral a una distancia de 11,50 metros desde el eje de la tuberia,
y se generaron protecciones en las infersecciones y ajustes geométricos.

Con respecto a otras tuberias matrices que se encuentran de manera longitudinal
y perpendicular a la Avenida Boyaca en diametros entre 16" y 368" se proponen
traslados y protecciones, manteniendo el servicioc de agua potable en |a ciudad.

PREGUNTA

q) Sirvase explicar los motivos que dieron lugar a suspender la licitacion
proyectada para primer semestre de 2016.

RESPUESTA

Como se explica en la respuesta al literal m), el proceso licitatorio se suspendié
con la Resolucién 175 de 20186, por las siguientes consideraciones:

“Que el Departamento Nacional de Planeacion - DNP mediante radicado
20158640554791 del 21 de septiembre de 2015, presento observaciones al
Proyecto de Construccién Troncal Boyaca presentado por TRANSMILENIO
S A. a los miembros del Gobierno Nacional que hacen parte de su Junta
Directiva.

Que el dia 17 de diciembre de 2015 se expidi¢ la Resolucion 816 de 2015,
emitida por TRANSMILENIO S.A., mediante la cual se aprueba el Plan
Marco para fa Construccion de la Troncal Av. Boyacé en donde se dan los
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lineamientos dentro de los cuales se enmarca el proceso licitatorio.

Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotéd EAAB adjudico el
dia treinta (30) de diciembre de 2015 el proceso de seleccion, en virtud del
cual se contratd la realizacion de los estudios y disefios del nuevo trazado de
la Red Matriz Tibitoc - Casablanca, mediante contrato EAB N° 00923-2015,
que incide en la efecucion de las obras de los Tramos 3 y 4 del proceso
licitatorio que adelanta actualmente e/ INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO-IDU.

Que feniendo en cuenta lo anterior y fa magnitud e impacto del proyecto que
se prefende coniratar, se requiere una coordinacion eficiente y efectiva con
las diferentes Empresas de Servicios Ptblicos y demas entidades distritales
que se involucran en la realizacion del mismo, principalmente con fa
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB en lo que respecta
a los estudios y disefios del nuevo trazado de Red Matriz Tibitoc -
Casablanca y con TRANSMILENIO S.A., toda vez que bajo los parametros
de la nueva administracion del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU en relacion con la infegracion de nuevas froncales e integralidad de las
mismas con el Espacio Publico, se hace necesario la revision del proyecto a
la luz del Plan Marco para la construccion de la Troncal Av. Boyaca.

Que igualmente se considera que se debe incorporar la integracion con las
nuevas froncales y en especial con aquellas conexiones intermodales
(metro, férreo, TransMilenio ), Ia revisién de los disefios del Mefro junto con
los nuevos desarroflos de las troncales, corredor férreo sur, calle 13, Av.
Ciudad de Cali, Av. Longitudinal de Occidente (ALO), Av. 68. Sumado a la
oportunidad de incluir directamente el concepto de Desarrollo Orientado por
ef Transporte Sostenible (DOTS) como proceso de transformacion urbana y
suUs principios carninar, pedalear, transportar, densificar, conectar, compactar,
mezclar y cambiar, dignificando el sistema TransMilenio como generador de
conexion con otros sistemas (PUI).

Que durante la efapa de publicacion del proyecto de pliego de condiciones
del proceso licitatorio, se presentaron observaciones las cuales se
resofvieron y publicaron junto con fa resolucién de aperfura del proceso ef
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dia 31 de diciembre de 2015, de conformidad con el cronograma
establecido, asi mismo a la fecha se han presentado observaciones
adicionales al pliego de condiciones definitivo las cuales se encuentran
pendientes de analizar y resolver.”

PREGUNTA

r) Sirvase indicar si actualmente se tiene proyectada fecha de iniciacion del
proceso licitatorio.

RESPUESTA

La Administracién Distrital se encuentra analizando el alcance proyectado en la
arterior Administracion para la citada troncal, de dicho analisis saldra el
complemento y ajuste al disefio de la Troncal.

Sin embargo, es importante aclara que una vez sean superadas las situaciones
gue dieron origen a la suspension de la licitacion, se dara a conocer la fecha de
inicio del proceso licitatorio.

PREGUNTA

s) Sirvase indicar segiin los estudios existentes se tiene proyectado el costo totaf
de la construccion de la troncal de TransMilenio por la Avenida Boyaca y el origen
de los recursos.

RESPUESTA

El costo total proyectado para la ejecucion de la Troncal Av. Boyaca desde Yomasa
hasta la Cl. 170 es de 3.4 billones aproximadamente. El proceso licitatorio
suspendido tenia un valor oficial de 801.308.107.772 pesos, actualmente la
presente Administraciéon se encuentra analizando el alcance del proyecto y las
posibles fuentes de financiacion.
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RESPUESTA

Teniendo en cuenta que se han desarrollado estudios técnicos por cada uno de los
componentes que se enuncian en la pregunta n) de la Troncal Boyaca, de manera
atenta le solicito nos indique cual es Ia informacién especifica requerida.

Finalmente, espero haber atendido su solicitud, quedo pendiente para atender
cualquier requerimiento adicionat al respecto.

Cordialmente,

Yaneth Rocio Mantilla Barén

Directora General
Firma mecénica generada en 26-02-2016 04:44 PM

Elabord: Direccién Técnica De Proyectos
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