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A continuacion, presento el estudio de conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuacion a las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables a la Secretaria Distrital de Hacienda (SDH}, al Plan de Desarrollo del Distrito Capital, plan de
inversion, plan indicativo, plan de gestion, plan anual de adquisiciones, el presupuesto de la SDH, la ley de apropiaciones y
demas especificaciones gque se registran a continuacidn; conforme con lo previsto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011;
articulo 274 de la Ley 1430 de 2011 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1, 2.21.1.16.2,, 22.1.1.1.8.3. y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto
1082 de 2015, para adelantar un procesc de seleccién y la consec:uente celebracion del contrato requerido.

1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

A partir del afio 2002, la Secretaria de Hacienda asumid las funcicnes que venia desarrollando e Fondo Rotatoric del
Concejo, en razon a que mediante Acuerdo Distrital No. 58 del 2002, el Concejo de Bogota D.C., dispuso en su Articulo
3. Lo siguiente: "Subrogacion de derechos y obligaciones. El Distrito Capital de Bogota — Secretaria de Hacienda Distrital
subrogara al Fondo Rotatorio del Concejo de Bogota en la titularidad de los derechos que a éste corresponden y en el
cumplimiento de las chligaciones a su cargo, incluidas ias pecuniarias”

El articulo 6° del Acuerdo antes citado preceptud: “Creacion del Fondo Cuenta del Concejo de Bogota D. C. Créase el
~Fondo Cuenta del Concejo de Bogotd D.C., para el manejo presupuestal, contable y de tesoreria de los recursos
.<nancieros destinados a la administracion, funcionamiento y operacién del Concejo de Bogota D.C.

£l Fondo Cuenta del Concejo de Bogota D. C. no tendra personeria juridica y el ordenador dei gasto de los recursos sera
el Secretario de Hacienda Distrital, quién podra delegar dicha facultad en un funcionario del nive! directive de la
Secretaria de Hacienda”

I[gualmente, el paragrafo del articulo 7° del Acuerdo 59 de 2002 establecid: Los gastos gue se deriven de la
administracion y funcionamiento del Fondo Cuenta del Concejo de Bogota D.C., serdn con cargo al presupuesto de la
Secretaria de Hacienda Distrital .

A su vez el Decreto Distrital No. 260 del 24 de junio de 2002, en su articulo 1°. Sefalé: “Créase en el Presupuesto de la
Secretaria de Hacienda, la Unidad Ejecutora 04 <<Fondo Cuenta Concejo de Bogota D.C >>.

Por lo anteriormente expuesto, corresponde a la Secretaria Distrital de Hacienda contratar con cargo a los recursos
asignados al "Fondo Cuenta del Concejo de Bogota D.C." los bienes o servicios que requiera el Concejo de Bogota,
D.Co

Ahora bien, para la Corporacion es necesario contratar una Consultoria para los estudios, memorias de calculo, planos y
presupuesto para la reubicacion de la red de acometida de agua potable, asi como de la red contra incendios v de la red
" lectrica de alta tension del edificio de seis (8) pisos del Concejo de Bogota.. teniendo en cuenta que el area actual
aonde se encuentra el sistema de suministro y bombeo de agua potable presenta un alto grado de deterioro y corrosion
en el sistema de tuberia Ic que ha generado fugas; al punto que la tuberia principal que sale del cuario de bombeo y
realiza su recorrido por el cuarto de sistemas, presentd un rempimiento en alguno puntos de la tuberia o que génsro
que se presentaran fugas y pusieran el riesgo el cuarto del sistemas y el funcionamiento de ias maguinas y de las CPUS
gue contrglan ta informacién del Concejo. La red contraincendios ubicada en el cuarto de la red hidraulica presenta
corrosion en algunos tramos de fa tuberia y goteo en ciertos puntos generando un escurrimiento continuo de agua en
dicha area, y gue se presente en algunas ocasiones ia baja de presién en el sistema, por tal mativo es importante
adelantar, dicho proceso con el fin de determinar y establecer unos parametros técnicos de solucion gue permitan
contemplar ef cambio y retiro de accesorios que presentes detericro en el sisterma.
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Con referencia al cuarto eléctrico y a sus condiciones actuales, se logrd determinar que la situacion de su
funcionamiento no es la mas adecuada, a la fecha el sistema eléctrico (breakers interruptores, sistema del cableado
eléetrico, transformador de alta tension) presentan unas condiciones no aptas para el normal funcionamiento; con el
agravante gue éstos elementos del sistema eléctrico sen esenciales para la seguridad de cualquier construccion, &t mal
funcionamiento de estos aparatos pueden generar interrupcion del flujo eléctrico y fa Corporacién verse avocada a
situaciones peligrosas mientras esto no sea solucionado. Sin los interruptores de corriente o sin los fusibles el uso
cotidiano de la electricidad seria impractico por los peligros que se correrian por problemas en tas conexiones y a fallas
de las maquinas eléctricas. :

Los tableros son gabinetes en los que se concentran los dispositivos de conexion, control, maniobra, proteccion, medida,
sefializacion y distribucion, todos estos dispositivos permiten gue una instalacion eléctrica funcione adecuadamente pero
en la actualidad las condiciones no son las mas adecuadas, lo gue podria generar sobrecargas y fallas en el sistema
eléctrico, y por lo tanto, se reitera posibles faltas del servicio eléctrico en la Corporacion.

Para el Concejo de Bogotéd D.C., es convenienie la celebracion de un contrato con el objeto descrito, porque eén
cumplimiento de su mision, desarrollo de sus funciones y ejecucion de los proyectos, planes y programas de gestion que
tiene previsto, se debe generar un dimensionamiento técnico de fa infraestructura y el andlisis de ta infraestructura fisica
actual, hasta los estucios y disefios de ingenieria basica, las cantidades de obra y especificaciones técnicas necesarias
para contratar la reubicacion y adecuacion de la red de acometida de agua potable, red contraincendios, y red eléctrica
de alta tension, con el fin de mejorar las condiciones actuales en ias que se encuentran las redes antes mencionadas y
su respectivos espacios de funcionamiento.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES E IDENTIFICADC CON EL CU.
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. -

2.1. OBJETO

“Consultoria para los estudios, memorias de calculo, planos y presupuesto para la reubicacion de la red de
acometida de agua potable y red contra incendios, red eléctrica de alta tension, del edificio de 6 pisos del
concejo de Bogota”.

CLASIFICACION DEL. BIEN O SERVICIO UNSPSC.

coniGon ' SEEN B R ' R
UNSPSC SEGMENTO _ - 'FAMILIA : | CLAS.E
80: Servicios de Gestion - .
- . ' 15: Servicios de Consultoria
80101500 Servicios Profes_lo_nales de 10: Servicios Asesoria de Gestion. | de Negocios y
Empresa y Servicios b =, .
Administrativos administracion Corporativa.

2.2. ALCANCE DEL CBJETC

La Corporacion requiere una consultorfa para los estudios, memorias de calculo, planos y presupuesto para la
reubicacion de la red de acometida de agua potable, red contra incendios, red electrica de alta tension del edificio de
seis (6) pisos del Concejo de Bogota.

Con la presente contratacion se pretende generar un dimensionamiento técnice de la infraestructura y el analisis de |a
infraestructura fisica actual, hasta los estudios y disefios de ingenieria basica, las cantidades de obra y especificaciones
técnicas necesarias para contratar la reubicacion y adecuacion de la red de acometida de agua potable, red
contraincendios, red eléctrica de alta tension de!l Concejo de Bogota.

Con esta contratacion, se realizaran entre otras las siguientes actividades en cuanto al estudio y disefios areas de

intervencién:y

lal - Coineniey
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- Estudios, disefios y especificaciones técnicas red de acometida de agua potable, vy red contra incendios
— Estudios, disefios y especificacicnes técnicas rad eléctrica de alta tension.
- Presupuesto de las actividades correspondientes.

DISENOS ELECTRICOS:

a. Se debe dar cumplimiento a ias normas RETIE, RETILAP Y RETIQ, cuando se requiera.

b. Identificacion de los sistemas, aparatos o mecanismos eléctricos existentes en el sitio del proyecto, relacionados
e identilicados en los planos de localizacion, cuadros de especificaciones técnicas y demas donde haya lugar.

¢. Especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar.

d. Analisis del nivel de tensién requerido.

e. Calculo anaiisis del sistema de puesta a tierra (Con el fin de evitar que personas en contacto con la misma, tanto
en ef interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de pasc, de contacto o transferidas, que
superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuande se presente una falla, el objetivo de la puesta a
fierra @s la seguridad de las personas, la proteccion de jas instalaciones y la compatibilidad eleciromagnética.).

f. Calculo y coordinacion de protecciones conira sobre corrientes.

g. Calculo de canalizaciones (tubos, ductos, canaletas y efectroductos) y volumen de encerramiento (cajas,
fableros, conduletas etc.)

h. Calculos de regulacion.

i. Elaboracion de diagramas unifiliares.

j. Anélisis del nivel de riesgo por rayos y medida de proteccion contra rayos.

k. Analisis de riesgos de arigen eléctrico y medidas para mitigarias.

{. Analisis y diagnostico del sistema de las botones de panico para su correcte y adecuado funcionamiento.

DISENOS HIDRAULICOS-RED CONTRAINCENDIOS:

a. Sedebe dar cumplimiento a la norma RAS2000

b. Levantamiento e Identificacion de las conduccicnes hidraulicas internas y externas con sus especificaciones
particuiares {iipo de tuberia, diametro, longitud} existentes, caudal aportado caiculado mediante tres mediciones
en un dia (mafiana, medio dia y tarde), presidén de agua existente

¢. Disefio hidraulico presentado en plania arquitectdnica

Especificaciones téchicas de construccion.

e. Permisos a que haya lugar, correspondiente a las actividades que se realicen como cambio de tuberia existente
por la nueva, cumpliendo con ias especificaciones y normas técnicas establecidas.

L=

LESTUDIO ECONOMICO:

a. Elaboracién de cuadro final de calculo de cantidades, cuadros que se deben presentar en los plancs definitivos
constructivos.

b. Cotizaciones de materiales e insumos negcesarios para el calcule del presupuesto. Los soportes de las
cotizaciones deben ser emitidos por empresas legalmente establecidas y en papeleria que contenga el nimero
de identificacidn tributaria, ademas de los datos de ubicacion y comunicacion.

c. Elaborar el calculo del AlU, para ello se deben cotizar todos los insumos gue tienen relacion con los costos de
administracion en el sitio de ejecucién del proyecto como también de ios costos por concepto de péiizas y

descuentos de ley. ﬁﬁ 0w 535@
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d. Elaborar todos vy cada uno de los andlisis de precios unitarios, con sus respectivos analisis basicos, analisis de
cuadrillas y demas insumos necesarios para su glaboracion.

e. Calcular el coste de |a interventoria para la chra civil del costo total del proyecto.

f. Elaborar el presupuesto definitivo donde se presente de manera clara el costo totalizado por capitulo, el vaior de
los costos directos, el valor de los costos Indirectos discriminands la administracion (%), los imprevistos (%) y la
utifidad; v se debe presentar el costo total de las obras civiles (costos directos + costos indirectos +
Interventoria).

En todo caso, el consulter debera entregar impreso y en medio digital (CD) todes y cada uno de los entregables antes
mencicnados, impresos en tres copias, cada copia con su respectivo CD donde se encueniren los archivos que permitan
la reproduccidon del proyecto en su totalidad.

2.3. VALOR ESTIMADC DEL PROCESO

El valor estimado dei contrato que se derive del presente procesc de seleccidn, incluido el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.), cuando a elio hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter naciona! y/c distrital legales,
costos directos e indrectos, es la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($68.351.600,00).

Bl anterior valor se encuentra respaldado con el (los) siguiente(s) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal;

No. 130 !
Fecha: 28 de agoste de 2017 e
Codigo presupuestal: 3-3-1-15-07-43-0728-190
Valor: $68.351.000,00 M/cte.

Vigencia: 2017

El analisis para calcular el valor estimado del contrate que se derive del presente procesc de seleccidn, asi como su monte
y el de posibles costos ascciados &l mismo se encuentra contenido en el estudio de presupuesto, el cual se anexa al
presente en dos (02) folios.

2.4. PLAZO DE EJECUCION

Tres (3} Meses, contados a partir de la suscripcion del acta de iniciacion u orden de ejecucion, previa aprobacion de la
garantia Unica y expedicidon del registre presupuestal.

2.5. FORMA DE PAGO
La SDH cancelara al CONTRATISTA, mediante pagos parciales asi:

Un primer page equivalente al diez por ciento (20%) del valor del contrato, previa aprobacién de las hojas de vida
del equipo de trabajo ofrecido y el cronograma de actividades por parte del supervisor del contrato.

Un segundo pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato, a la entrega de los disefos
Eléctricos, debidamente avalados por el superviscr del contraio.

Un tercer pago equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor del conirato, a la entrega de los disefios Hidraulicos,
debidamente avalados por @l supervisor del contrato.

Un tercer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, a la entrega del estudio economico,
debidaments avaiados por el supervisor del contrato., &7

MEJOR
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Los pagos se efectuaran dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la radicacion en la Subdireccion Administrativa y
Financiera de la certificacion de cumplimiento a satisfaccion del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o
interventor del contrato, acompaniada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud y Pensién, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian de los documentos requeridos para el pago, el
termino para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenien en debida forma o se haya aportado
el uitimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Los pagos se realizaran a traves del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el
contratista, de la cual sea titular este. Sin perjuicio de o anterior queda entendide que la forma de pago supcne la
prestacion real y efectiva de la contraprestacion pactada.

2.6. SITIO DE ENTREGA
En las sedes del Concejo de Bogotd, las cuales se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones:

» Calle 36 No. 28%-41
e Carrera 30 No. 25 — 90, piso segundo o donde la necesidad del servicio 1o requiera dentro del perimetro de
Bogota.

2.7. COMITE DE OBRA {No Apilica)
2.8. CLAUSULAS SANCIONATORIAS Y COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
El proponente debera tener en cuenta que el contrato incluird clausula de multas, clausula penai pecuniaria, clausulas

excepcionales (si hay lugar a ellas). Igualmente, debera asumir los costos de expedicién de la garantia asi como todos los
impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y distrital que gravan los contratos estatales.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.

3.1 Las especificaciones técnicas exigidas para adelantar la consulioria son las siguientes:
ESTUDIOS DE INGENIERIA - DISENCS HIDRAULICOS, ELECTRICOS.

El contratista deberd realizar las inspecciones, pertinentes que sean necesarias, para conocer de la manera mas precisa
posible, el estado de la estructura actual y establecer posteriormente el estudio de vulnersbilidad de tal manera gque se
verifigue que la edificacién cumpla con las exigencias establecidas en la normatividad vigente NSR-10, para lo cual
~deberan entregar los siguientes producios:

a. Memorias de caiculo

b. Planos Hidraulicos, Electricos
c. [Detalles constructivos

d. Especificaciones técnicas

CANTIDADES, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS — APU Y PRESUPUESTO DE OBRA.

El contratista debera presentar en su conjunto el caiculo de todos los costos de obra de acuerdo con los sistemas de
construccion, materiales a utilizar, con la indicaciéon de todos los items o actividades de obra, sus unidades de medida,

Yo Grmﬁ:?b
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cantidades de obra, precios unitarios, vator total del proyecto, a precics actualizados y anexos de memorias de céalculo,
anexando los analisis unitarios de cada item en los que se indique cantidades y costos de los materiales, transportes,
desperdicios, rendimientos, costos de mano de obra y toda clase de incidencias que afecten el valor del precio unitario
analizado.

Debera entregar un presupuesto preliminar, para que el Director Financiero del Concejo de Bogota, supervisor del
contrato, pueda realizer la verificacion de los disefios, para o cual el contratista debera entregar:

a. Revisién de los pianos producto de fos estudios antes relacionados.

b. Clasificacion y Codificacion de los items que integrarén la estructura de! Presupuesto.
Calculo de cantidades de obra por proyecto y totales en unidades medibles y verificables claramente en el
momento de ejecucion de ia obra, se deberan entregar memorias de cantidad de obra.

d. Andlisis de precios unitarios.
Presupuesto totat

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista debera entregar la programacion de obra mediante la cual en su calidad de Consultor estima que deben
realizarse los trabajos en sitio. Debido a que ias vias en la cuales se va a intervenir, son de mediano flujo vehicular y el
trabajo debera realizarse en caliente. Se deberan adjuntar los siguientes productos:

a. Programacion de obra con actividades Vs tiempo estimado.
ENTREGA FINAL
E! contratista debera entregar toda la documentacion que se genere en desarrollo de los trabajos de la siguiente forma:

a. Documento original de los estudios en forma impresa en original y una copia y en medio magnéticc CD dos (2)
copias. L.a copia dura debera ser entregada en formato A1 y los documentos con atributos de modificacion.
b. Elcontratista debera eiaborar los informes en los siguientes formatos:

— Todos ios planos deberan ser elaborados en AUTOCAD o similar dltima version e impresos

— Todos os documentos en Word o similar

— Las hojas de calculo en Excel o similar

- Los demas documentos producidos por ofro tipo de software deberan entregarse en Acrobat Reader.

341 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES NECESARIOS PARA EL PROCESC DE SELECCION

¢ PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

a. un {1) director de obra con titulo de ingeniero civil y/ o arquitecto, con experiencia &n consultoria y/o
interventoria, como minimao diez {10) affos de experiencia profesional. contados a partir de la expedicion de la
matricula o tarjeta profesional

b. un (1) especialista hidraulico, titulo de ingeniero hidraulico o civil, con minimo cinco (5) afios de experiencia
profesional.

c. un (1) especialista eléctrico, titulo de ingeniero elécirico, con minimo cinco (5) afios de experiencia profesional.

Este personal no podré ser cambiado durante la ejecucion del contrato sin contar con la autorizacion expresa y escrita
del supervisor, previa constatacién y analisis de los motivos ¢ circunstancias que dieron lugar a ello. g&
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* EXPERIENCIA EXIGIDA:

a. Los profesionales deberan estar en capacidad de: dirigir, planear, organizar, realizar el seguimiento y control de
gjecucion, a cada una de las actividades que se requieran durante Iz ejecucién del conirato de consultoria en las
instalaciones fisicas del Concejo de Bogota D.C.

b. Minimo cinco (5) afios de experiencia, en alguna de las siguientes actividades: como ¢ director de cbra y/o
interventor y/o consultor de obra en proyectos relacionados con actividades de construccion, mantenimiento,
consuftoria, evaluacion, interventoria o disefio de instalaciones eléctricas en edificaciones no residenciales de
tipo institucional. la experiencia del profesional se debera acreditar, mediante la presentacion de hasta cuatro (4}
certificaciones expedidas por el contratante y por lo menos una de ellas debe ser con una entidad publica

c. Eihorario del personal dispuesto por el contratista para la prestacion del servicio en el Concejo de Bogoté D.C.,
sera de 8:0C0 am. a 5:30 p.m. de lunes a viernes, en los sitios, sedes e instalaciones que para tales efectos le
indique |la Entidad, al momento de ta suscripcién del acta de inicio.

d. No obstante en caso de reguerirse el servicio en un horario adicional, diferente o en un fin de semana, el

contratista debera garantizar la prestacion del servicio sin que esto conlleve a costos adicionales para ia Entidad
confratante.

3.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimeniales estabiecidas por el Gobierno Nacional vy
Distrital, y demas disposiciones pertinentes.

l— 2. Cumplir lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esencizles, asi como en la propuesta
presentada.

3. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social., salud, pensiones, ARL y apories
parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respeciivos gque asi lo acrediten, conforme lo
establecido por el articulo 50 de la Ley 788 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de
2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, articulo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas
normas gue las adicionen, complemanien o modifiquen.

4. Dentro de los tres (3) dias habiles siguienies a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y ias
instrucciones para su legalizacion, debera caonstituir las garantias pactadas en e! contrato.

5. Garantizar la calidad de ios servicios contratados v responder por ello.

6. Colaborar con la entidad contratante para que el objeto contratado se cumpla y que este sea el de mejor calidad.

7. QObrar con leaitad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientc que
pudieran presentarse.

8. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al superviscr o interventor del contrate, segtn
corresponda.

9. Guardar total reserva de la informacion que por razén del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta
es de propiedad de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotd, D.C. y sélo salvo expreso requerimiento de
autoridad competente podra ser divulgada.

10.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta La Secretaria Distrital de Hacienda de
Bogota, D.C por conducto del supervisor o interventor del conirato.

~~  11.Responder por la conservacion, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos en el evento en que le
sean entregados por la entidad para la prestacion del servicio.

12.8uscribir y cumplir durante la ejecucion del contrato la declaracién de aceptacion de “POLITICAS DE USO Y
SEGURIDAD DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA.
previa a la asignacion de usuario y el otorgamiento de permisos para la utilizacidn de servicios informaticos, que
tienen como fin salvaguardar y preservar la integridad, confidencialidad, oportunidad vy disponibilidad de la
informacicn.

13.En cumpiimienio de la Directiva Distrital No. 003 de 2012 el contratista se obliga a: a) Velar por el respeto de los
derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utifice para la ejecucién del contrato, para lo cual,
eliminara formas de contratacion lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b) Velar por el respeto
de la iegislacion laboral vigente e incentivar la mejor oferta laberal y prestacional que garantice el acceso a
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mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales inciuidas en el presente
numeral, ocasionara el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la
imposicién de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la clausula penal pecuniaria, st es
del caso.

14.Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 de fecha 19 de enero de 2011, expedida por el
Alcalde Mayor de Bogota D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pacies,
convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, segun lo establece la Constitucién Politica
de 1991 y demas normas vigentes sobre la materia, en particular aquelias que consagran los derechos de los
nifos.

15.Los residuos generados de la ejecucion del contrato se debe ser ilevada a cabo por gestores autorizados
mediante licencia ambiental para el manejo de dichos residuos, de igual manera en coordinacion con el
supervisor dara cumplimiento al Plan Institucional de Gestion Ambiental — PIGA de [a Secretaria Distrital de
Hacienda.

3.1. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

1. El Consultor se compromete para con la Secretaria Distrital de Hacienda, a dar cumplimiento a lo previsto en &l
articulo 5 de ‘a Ley 80 de 1993 v, en especial, a velar per el cumplimiento del objeto y obligaciones del Contrato.

2. Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio de la consultoria, y entregar el cronograma
de trabajo para aprobacidn de éste.

3. Formular el presupuesto detallado para obra, las especificaciones técnicas y los correspondienies analisis de
precios unitarios, acompanado de las observaciones y del estudio t&cnico correspondiente.,

4, Resolver las consultas que e formule el Supervisor de la Consultoria por escrito y en el momento que las
solicite.

5. Velar por el estricto cumplimiento del cronograma de trabajo y ordenar las modificaciones que por razenes de

orden técnico o por naturaleza de la consultoria fueran necesarias, previc conocimiento y autorizacion del

Supervisor.

Rezlizar las inspecciones correspondientes al lugar de intervencion.

Realizar actividades de caracter técnico, referidas al cumplimiento de normas y especificaciones técnicas

establecidas por parte del Contratista.

8. Verificar que =l Contratista tenga previstos todos los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de
ella.

9. Verificar el cumplimiento de las normas que sobre impacto ambiental deba cumplir el Contratista.

10.0rganizar el archive propio de la Consultoria especialmente en lo relativo a memorias de célculo, actas,
correspondencia y demas documentos; de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento, el
desarrollo de la gjecucion del contrato. Esta informacion debe ser remitida al Supervisor en medio magnético y
fisico.

11.Vigilar y controlar el personal que utilice para la consultoria. Este perscnal debe cumplir con las condiciones
contractuales.

12.El consuitor deberd presentar con la suscripcién del acta de inicio memorial de responsabilidad firmado por cada
uno de los profesicnales competentes de los disefios, con sus respectiva fotocopia de la tarjeta profesional
vinculado a los estudios.

~No

Entregar Tres (3) juegos de planos definitivos impresos, firmados por ef profesional o profesionales responsables y tres (?Tf
copias de los documentos solicitados.

3.3. CBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR

El supervisor ademas de las funciones establecidas en la guia para el gjercicio de supervision y obligaciones de
interventoria, 37-G-03, tendra las siguientes:%
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1. Dar a conocer ai contratista para la suscripcién del acta de iniciacion la Guia para el Ejercicio de las Funciones
de Supervision y Obligaciones de Interventoria 37-G-03 del Sisterna de Gestién de Caligad.
2. Cumplir las obligaciones establecidas en la Guia para el Ejercicio de las Funciones de Supervision y
Obligaciones de Interventoria 37-G-03 del Sistema de Gestidn de Calidad.
Proyectar y suscribir las actas de inicio y de liquidacion del contrate.
Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.
Ejecutar las facultades y cumplir los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011,
Suministrar ta informacién que resulte necesaria para la ejecucion del objeto contractual. -
Aprobar os resuliades esperados por parte del contratista.
Aprobar los informes que sobre la ejecucidn del contrato presente ef contratista.
Werificar el plazo de ejecucién del contrato, dado que el plazo se encuenira establecido 2n dia calendario.
0. Las demas que se deriven del gjercicio de la supervision.

o e oo W

4. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

Con fundamento en lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011; articulo 274 de la Ley 1450 de 2001, de
conformidad con tramite interno contenide en precedimiento 37-P-01, el diagrama de flujo y descripcion de actividades; v su
razonable confrontacidon con el andlisis de gue trata el numeral 2 del presente Estudio Previc, se establece que la modalidad
| de seleccion es la MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA.

o

5. JUSTIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA COMO REQUISITO HABILITANTE.

{No aplica)

6. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO QUE
GARANTIZAN LA SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE
SURJAN DEL CONTRATO Y DE SU LIQUIDACION Y LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1 5.4 del Decretc 1082 de 2015, en la contratacion de minima cuantiz la
Entidad tstatal es libre de exigir 0 no garantias en el proceso de seleccion, y 1a justificacion para exigirlas o no, debe estar
en los esiudios y documentos prevics.

SE EXIGE GARANTIA: NO .8 X

6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA {(No Aplica)

El riesgc que puede presentarse en el procesc de seleccion principalmente se refiere al incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la invitacion gpublica por parte del oferente, en especial la no ampliacion de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre gue tal
prorrega sea inferior a fres (3) meses; el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijade para la presentacion de las
| ofertas; La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario; la faita de otorgamiento por parte del
roponente seleccionado de la garantiz de cumpiimiento del contrato. Por consiguiente, el proponente debe consfituir una
Garantia_de Seriedad de los ofrecimientos realizados, en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
presupuesio oficial, a favor del DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, vigente por tres (3) meses
contados a partir de la fecha del cierre del proceso de seleccion, asi:

Modalidad Porcentaie Vigencia del amparo

Seriedad del ofrecimiento | Por el XX% del presupuesto ofic XXX (XX) meses, contados

i estimado. partir de la fecha de cierre «
{ praceso de seleccidn,
i
i

£
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6.2 EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
RIESGOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL.

Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a suscribirse, el contratista otorgaré a favor de la
Secretaria Distrital de Hacienda, una garantia que ampare los siguientes riesgos:

El principal riesgo que se puede presentar en ia ejecucion del objeto contractual es que el contratista no cumpla a cabsalidad
con las obligaciones estabiecidas en el contrato, para lo cual éste debera constituir €} amparo de Cumpiimiento por el
(30%) del valor total del contrato, vigente por el plazo total de ejecucion del mismo y seis (6) meses mas. Este amparc debe
constituirse a partir de ia fecha de suscripcién del contrato y debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas
del contrato, el pago de la clausula penal y de ias multas.

Adicionalmente, en esta coniratacion se puede presentar que el servicio no se cumpla bajo los parametros establecidos en
el contrato y en el Pliego de Condiciones, por lo que constituye un riesgo que debe ser amparado mediante la cobertura de
Calidad del Servicio, el cual debera establecerse por el (30%) det valor total del contrato, vigente durante el plazo de
gjecucion del contrato v seis (6) meses mas.

La Secretaria Distrital de Hacienda al responder solidariamente con el contratista frente al cumplimiento en el pago de
salarios y prestaciones sociales del personal asignado al contrato, considera que un riesgo gue se puede preseniar en esta
contratacion es que el contratista no cumpla con dichas obligaciones, por tanto s necesaric amparar dicho riesgo mediante
{a coberiura del Pago de Salarics, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, por el diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, vigente por el plazo total de gjecucion del mismo y tres (3) afios mas.

——r

6.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento 30% del valor del valor del contrato Per el témmino de ejecucion del contrateo
vy seis (8) meses mas.
Calidad del servicio 20% del valor del valcr del contrato Por el térming de ejecucion del contrato
y seis (6) meses mas.
Pago de salarios, prestaciones 10% del valor del contrato Por el término de gjecucion y tres (3)
sociales e indemnizaciones afios mas.
iaborales

Las clases de garantias, los riegos a amparar derivados del incumplimiento del contrato, el cubrimiento de ofros riesgos v la
suficiencia de la garantia estéan consagradas en los articulos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2018.

6.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

De acuerdo con el analisis realizado se debe proteger patrimonialmente a la Entidad frente a los darfios que se puedan
producir a tercercs con ocasion de la ejecucion del objeto contractual, para Jo cual se debe constituir una poliza de
responsabilidad civil extracontractual, por un valor equivalente a 200 SMMLYV, vigente por el término de ejecucion del
respectivo contrato y cumpliendo con los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.3.2.9 dei Decreto 1082 de 2015.

Asegurado: L.a Entidad y Contratistas y/o Subcontratistas.
Beneficiario: La Entidad y terceros afectados.

—

La poliza de responsabiiidad civil extracontractual, debe contener como minimo los siguientes amparos:

_ Cobertqfa'sfoni'més - Y ?__'::E.f

% e Copertura 15 LT

Predios, labores y cperaciones — PLC N Mintmeo 200 SMMLY
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Dano emergente y iucro cesante r Minimo 10% del valor del PLO evento y 20% del valor del PLO vigencia
| Perjuicios extra patrimoniales ” Minimo 10% def valor del PLO evento y 20% del valor del PLO vigencia
Contratistas y subcontratistas Minimo 10% del valor del PLO evento y 20% dei valor del PLD vigencia
!
Ampara patronal : Minimo10% del valor del PLO evento y 20% del valor del PLO vigencia ‘
Bienes bajo cuidade tenencia y Control Minime 10% del valor def PLO evento y 20% del valor del PLO vigencia ’
Responsabilidad civil cruzada Minimo 10% del valor del PLO por evento y 20% del valor del PLO vigencia |
Vehiculos propios y no propios Minimo 10% del valor del PLO evento y 20% del valor del PLO vigencia _!
|
Proteccion de los bienes Minime 20% del vaior de PLO evento vy 30% del valer del PLO vigencia |
j
Minimo $3 millones por persona
Gastos médicos Minimo $12 millpnes por evento t
Minimo $20 millones por vigencia

La responsabilidad dei contratista se mantiene aun cuando la péliza no cubra el siniestro reclamade, Los deducibles de
la poliza deben ser asumidos por el contratista y no por la Entidad.

El contrato de segurc debera contemplar 1as siguientes clausulas adicionales:

e« Revocacion de la pdliza a 60 dias, con previo aviso & la Entidad.

=  Ampiiacién de avisc de siniestro a 30 dias. '

* Restablecimiento automatico del valor asegurade por ocurrencia del sinigstro por una vez. Con cobro de prima
adicional.

s No cancelacion o revocacién por no pago de prima.

7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBL
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIC ECONOMICO DEL CONTRATO.

Se encuentra contenido en la Matriz de Analisis de Riesgo Contractual que se anexa a! presente documento.
8. DIRECTIVA DISTRITAL No. 008 de 2012

Efectuado el analisis correspondiente no se ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad de incluir en estos
estudios previos ia obligacion del coniratista o asociado de vincular personas identificadas como beneficiarias en la Directiva
Distrital No. 001 de 2011, y en consecuencia, pasa a dejar CONSTANCIA de las razones extrajuridicas de tal inviabilidad, ‘
de acuerdo con el literal ¢) del punto 4) de la citada Directiva, en los siguientes términos; i

El personal requerido para la ejecucion del contrato debe ser calificade, toda vez que se requiere conocimiente especifico y
experiencia para ejecutar idoneamenie el objeto contractual.

9. ANALISIS DEL SECTOR.

——

1 Secretaria Distrital de Hacienda hace constar gque durante la etapa de Planeacion se hizo el analisis necesario para
conccer el sector refativo al objeto del Proceso de Coniratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, tecnica, y de Analisis de Riesgo, asi como el conocimiento de los posibles oferentes.

Se anexa el analisis del sector econémico y de ios oferentes en cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1.del
Decreto 1082 de 2015: “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacidn el analisis necesario para conocer &l
sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, crganizacional,
tecnica, y de analisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Procesc”.

Ver anexo.
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\ 10. RECOMENDACION:

Con la presentacién de este estudio, queda evidenciada la conveniencia y oportunidad del objeto a contratar para cumplir
con los fines de la SDH, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo.

AREA DE ORIGEN DIRECTOR (A).DEL AREA-DE ORIGEN

Rt gF Triana Nombre: Elda Francy Vargas Bernal
Cargo: Asesor Fondo Cuenta Concejo de Bogota Cargo: Directora de Gestion Corporativa
Direccion de Gestion Corporativa

A

En el érea de origen:

[ Elabord: [ John Mauricio Contreras Diaz | Fecha: 30-08-2017 ]

En |z Subdireccion de Asuntos Contractuales:

Elaboro; Andrea Barva Marine Fecha: 30-08-2017
Revisd y Aprobd: | Claudia Marcela Pinilia Pinilla Fecha: 30-08-2017 {YN.0O.0
P
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