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Bogotá D.C., julio 29 de 2024 
 
Señor(a) 
DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA 
Concejo De Bogota 
Calle 36  28 A 41 
Email: comisiondelplan@concejobogota.gov.co-correspondencia@concejobogota.gov.co 
 

REF: Respuesta a la proposición 911 -2024 
 
Respetado Doctor Giraldo 
 
De acuerdo con lo solicitado, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) da alcance a la proposición 
del asunto, en el marco de sus competencias y en los siguientes términos: 
 
1. ¿Cuál es el avance actual en la meta de alcanzar 143 km en operación de  troncales del 
sistema de transporte público masivo para 2027? ¿Se logrará  cumplir con los 29 km nuevos 
propuestos? ¿Cuál es el cronograma de ejecución  para el cumplimiento de esta meta?   
 
2. Respecto a la meta de alcanzar 23 km contratados de troncales con perspectiva  de 
integración regional, ¿qué avances concretos se han logrado hasta el  momento? ¿Cuáles 
acciones se han tomado con la Bogotá Región para lograr tal meta? 
 
3. ¿Cuál es el estado actual de avance en la meta de alcanzar 46 enlaces  vehiculares nuevos? 
¿Cuál es el cronograma de ejecución de dicha meta?  
 
4. En cuanto al proyecto de la Línea 2 del Metro, ¿se logrará alcanzar el 16% del  ciclo de vida 
del proyecto para 2027 como está planteado? ¿Qué acciones se  están tomando para cumplir 
esta meta? ¿Cuál es el cronograma para el  cumplimiento de dicha meta?  
 
Respecto de los numerales 1 al 4 se anexa la respuesta por las entidades competentes por no estar 
citadas en la proposición  y ser parte del sector. 
 
5. ¿Cuál es el avance en la construcción de los 59 km lineales nuevos de ciclo infraestructura 
propuestos? ¿Cuál es el cronograma de ejecución, año a año de  dicha meta? ¿Se cumplirá 
con los 30 km planteados para 2027?  
 
El Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, como parte del programa de movilidad 
sostenible en su objetivo estratégico 4 “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática” 
contempla como meta “Construir 59 km lineales de la red de cicloinfraestructura”, la cual se 

osvalencia
Sello
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encuentra a cargo de el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) quien ejecuta 31 km y la Secretaría 
Distrital de Movilidad (SDM) quien ejecuta 28 km. 
 
A continuación, se presenta la programación de la meta, siendo preciso aclarar que, posterior al 
proceso de armonización presupuestal, la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo inició en julio de 
2024, razón por la cual, a la fecha, las Entidades están avanzando con las acciones correspondientes 
para su cumplimiento.  

 
Tabla No. 1 - Programación de implementación de ciclorrutas SDM  

 

AÑO IDU SDM TOTAL 

2024 8,45 4 12,45 

2025 3,14 8 11,14 

2026 15,75 8 23,75 

2027 3,66 8 11,66 

TOTAL 31 28 59 

  
Fuente: SDM - Formulación PDD 2024-2027. 

 
6. Respecto a la meta de construir 80 km/carril de malla vial nueva, ¿cuál es el  avance actual 
y qué acciones se están tomando para cumplir con los 15 km/carril  propuestos para 2027?  
 
7. ¿En qué estado se encuentra el proceso para contratar 1 nueva línea de cable  aéreo? ¿Cuál 
es el cronograma de ejecución? ¿Qué acciones se han tomado  para iniciar el proceso de 
contratación?  
 
8. Respecto a la estructuración del Sistema Interoperable de Recaudo, ¿Qué  avances 
concretos se han logrado al respecto? ¿Cuál es el cronograma y las  acciones, mes a mes, 
para lograr la estructuración del Sistema Interoperable?  
 
9. ¿Cuál es el estado actual de avance en la implementación del 23% de la  inserción urbana 
del Regiotram de Occidente? ¿Cuál es el cronograma y  acciones que se realizarán para el 
avance de la inserción del Regiotram?  
 
10.En cuanto a la meta de incrementar en 613 los vehículos de cero o bajas  emisiones en el 
SITP, ¿cuántos se han incorporado hasta el momento y qué  acciones se están tomando para 
cumplir la meta? ¿Cuál es el cronograma de  adquisición de dichos vehículos?  
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11.Respecto a la intervención de 20 puntos críticos de la malla vial rural, ¿cuántos  se han 
intervenido hasta el momento y qué acciones se están tomando? ¿Cuáles  serán los puntos 
a intervenir?   
 
En respuesta a los numerales 6 al 11 se anexa la respuesta de las entidades competentes por no 
estar citadas en la proposición  y ser parte del sector. 
 
12.¿Cuál es el avance actual en la meta de lograr 92 millones de viajes en modos  sostenibles 
en un día hábil? ¿Qué estrategias se están implementando? ¿Qué  recursos se planean 
invertir y en qué acciones durante las vigencias 2024, 2025,  2026 y 2027, para dar 
cumplimiento a dicha meta?  
 
El Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, como parte del programa de movilidad 
sostenible de su objetivo estratégico 4 “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática” 
contempla como meta “Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana 
en Bogotá.” a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). 
 
Las estrategías que se programaron para el cumplimento de la meta son: 
 

● Impulsar en el 100 % las acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en 
la ciudad. 

● Realizar en un 100% las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del 
servicio de transporte público de Bogotá y la Región. 

● Realizar el 100% de la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la 
infraestructura vial, de tránsito y transporte de la ciudad y la Región. 

● Implementar en el 100% las actividades relacionadas con la movilidad activa de la 
ciudadanía en Bogotá 

● Adelantar el 100% de las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística para 
optimizar sus operaciones y movilidad en la ciudad y la Región 

● Desarrollar el 100% de las acciones dirigidas a la consolidación de la movilidad motorizada 
de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva 
en Bogotá 

● Orientar en el 100% la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos 
y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en 
Bogotá 

● Desarrollar el 100% de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, 
estadísticas, modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y 
evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región. 

 
13.En cuanto al avance de la Primera Línea del Metro, ¿Cuál es el avance actual  de la obra? 
¿Cuál es el cronograma de acciones, para lograr el cumplimiento de  la meta del 99,7% de la 
etapa preoperativa?   
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Respecto a este numeral se anexa la respuesta por las entidades competentes por no estar citadas 
en la proposición  y ser parte del sector. Las cuales puede consultar en los anexos del presente 
documento. 
 
14.Considerando el presupuesto total asignado a la Secretaría de Movilidad, ¿cuál  es el 
porcentaje de ejecución presupuestal actual? ¿Qué medidas se están  tomando para asegurar 
una ejecución eficiente y transparente de los recursos?  
 
El porcentaje de ejecución del presupuesto de Funcionamiento al corte 30/06/2024 corresponde al 
55,93% mientras que del presupuesto de inversión corresponde al 51.9%.  
 
La Secretaría Distrital de Movilidad utiliza diferentes medidas para asegurar una ejecución eficiente 
y transparente de los recursos, entre las cuales están: 
 

- El Plan Anual de Adquisiciones - PAA que es el instrumento de planeación de compras y 
contratación que se publica en la web de la entidad y en la plataforma SECOP II. 

- Reunión de seguimiento mensual de la ejecución del presupuesto de inversión, en la cual 
participa el Despacho, las y los Subsecretarios y la Oficina Asesora de Planeación 
Institucional para determinar la eficiencia en la ejecución presupuestal y generar 
oportunamente las alertas sobre rezagos en la contratación y desembolsos, según lo 
planeado por cada Subsecretaría.  

- Envío mensual del seguimiento a la ejecución presupuestal, a la Alta dirección. 
- Publicaciones en la página web de la entidad de la ejecución presupuestal y 

modificaciones/actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones - PAA al corte de cada mes. 
- Comité de Contratación a través del cual se asegura una ejecución eficiente y transparente 

de los recursos al coordinar cuidadosamente las acciones precontractuales, contractuales y 
postcontractuales, proporcionar asesoría técnica y legal, garantizar el cumplimiento de 
principios rectores y derechos, y ofrecer recomendaciones que orienten las decisiones de 
los ordenadores de gasto, estas funciones combinadas contribuyen a una gestión efectiva y 
transparente en la contratación pública y la ejecución de los recursos públicos asignados a 
la Entidad.  

 
15. Sírvase anexar la información de contratos, convenios interadministrativos,  licitaciones 
y procesos públicos en general, con cargo a la Secretaría Distrital de  Movilidad suscritos 
durante la vigencia 2023 y 2024 por la entidad o otras  entidades de gobierno distrital, 
desagregando la información de acuerdo con la  siguiente tabla   
 

N° 
Contrato 

Objeto 
Contractual 

Contratista Identificación Fecha de  Inicio 
de  ejecución 
(dd/mm/aa) 

Fecha inicial  de 
terminación  del 

contrato  (dd/mm/aa) 

Causal de 
la  modalidad 
de  selección 

utilizada 
para  contratar 

Dependencia 
y  lugar 

de  ejecución 

Valor Link 
de  SECOP 
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Se remite la base de los Contratos y Convenios suscritos por la SDM, durante las vigencias 2023 y 
2024, a corte del 22 de julio de 2024,  obtenida de la Base de datos de la Dirección de Contratación 
y SECOP II, que resultaron de un proceso de selección o por medio de Contratación Directa,  los 
cuales pueden ser consultados en los anexos del presente documento. 
 
Nota: En los anexos se adjuntan las respuestas dadas por las entidades competentes por no estar 
citadas en la proposición  y ser parte del sector..  

 
Cordialmente, 

  
Claudia Andrea Diaz Acosta 
Secretaria de Despacho 
Firma mecánica generada en 29-07-2024 11:43 AM 

 
Aprobó: Oscar  Mauricio  Velasquez  Bobadilla-Subdirección de la Bicicleta y el Peatón 
Aprobó: Ana Milena Gomez GuzmÁn-Subsecretaría de Política de Movilidad 
Aprobó: Claudia Elena Parada Aponte-Oficina Asesora de Planeación Institucional 
Aprobó: Clemencia Rojas Arias-Subsecretaría de Gestión Corporativa 
Aprobó: Francisco Javier Victoria Jaramillo-Subdirección de Transporte Privado 
Aprobó: Juan Carlos Tovar RincÓn-Subdirección de Infraestructura 
Aprobó: Paulo Andres  Rincon Garay-Subsecretaría de Gestión Jurídica 
Aprobó: Sergio Alejandro PeÑa Pedreros-Subdirección de Transporte Público 
Aprobó: Valentina AcuÑa Garcia-Dirección de Planeación de la Movilidad 

 

Revisó      Ana María Peroza -Asesora del Despacho    

 Gina Salazar- Asesora del Despacho    24-07-2024 
 Javier Hernández -Hernández López y Asociados 23-07-2024 
 María Jimena Yañez Gelves - Directora de Contratación 22-07-2024 
 Paula Andrea Díaz Ramírez - Abogada SGJ 
 Alba Marcela Ramos Calderón - Abogada SGJ 
 Alexandra Silva - Subsecretaría de Política de Movilidad 24-07-2024                  

Elaboró     Maria Ángel Gonzalez Rois - Subsecretaría de Gestión Corporativa. 19-07-2024 
Angela Arteta Gomez- Dirección de Contratación 22-07-2024 
 Sindy Milena Díaz - Subdirección de Infraestructura 22-07-2024 
 Jenifer María Niño - SBP 
 Juan Gabriel Sepúlveda - DPM 22-07-2024 
 Juan Pablo Romero - Subdirección de Transporte Privado  22-07-202 

Compiló    Paula Vargas -Despacho 
Anexos – https://drive.google.com/drive/folders/1lUQAkdopunsToM9sPqlh37f41GV4hg-u?usp=drive_link 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1lUQAkdopunsToM9sPqlh37f41GV4hg-u?usp=drive_link

