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Bogotá D.C., 23 de julio de 2024

Doctora
LUZ ANGÉLICA VIZCAÍNO
Secretaria General de Organismo de Control 
CONCEJO DE BOGOTÁ
Ciudad.

Asunto: Respuesta a Proposición 831 de 2024.  

Respetada Doctora Velasco,

De acuerdo con la solicitud recibida, nos permitimos dar respuesta de la siguiente manera. 

1. Sírvase remitir la información precontractual, contractual, suspensiones, actas, informes de 
interventoría y supervisión respecto de la construcción del Parque Eólico Windpeshi en la Guajira.

Nos permitimos señalar que la Compañía no está facultada para hacer entrega de lo solicitado pues se 
trata de información de carácter reservado y sensible que hace parte de los libros y papeles del 
comerciante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Código de Comercio.

2. Sírvase presentar el cronograma inicial del proyecto Parque Eólico Windpeshi en la Guajira así 
como las modificaciones que se hayan realizado durante su ejecución.

A continuación, se presenta la información:

HITOS
FECHA 

CUMPLIMIENTO DEL 
HITO (planificada)

OBSERVACIONES

Consultas Previas Parque 10/08/2019 Se completó la protocolización con todas las comunidades de la zona de 
influencia del parque

Consultas Previas Línea 1/06/2020 Se completó la protocolización con todas las comunidades de la zona de 
influencia de la línea

Permisos y licencia ambiental del 
proyecto (aprobación DAA y EIA) 

Parque
18/02/2020 Se obtuvo la licencia ambiental del parque mediante resolución No. 0261 de 

2020

Orden de compra de los equipos del 
proyecto. 29/05/2020

Se completaron todas las órdenes de compra requeridas para los equipos 
principales. Lo desviaciones en la emisión en las órdenes de compra se dio por 
la incertidumbre asociada a los temas de licenciamiento Ambiental que podían 

suponer una modificación en las cantidades y tecnologías.

Permisos y licencia ambiental del 
proyecto (aprobación DAA y EIA) 

Línea
30/11/2020

Se da por cumplido el hito con la presentación el 21/04/22 de los soportes 
documentales que permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del seguimiento que surgieron de la oralidad con ANLA llevada a 
cabo el 22 de marzo de 2022 para la verificación de la información radicada 

previo al inicio de construcción el pasado 30 de diciembre de 2021 en 
cumplimiento de los requisitos de la licencia ambiental, mediante Resolución 

1621 del 13 de septiembre de 2021.
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HITOS
FECHA 

CUMPLIMIENTO DEL 
HITO (planificada)

OBSERVACIONES

Obtención del derecho al uso de los 
terrenos para el proyecto

30/07/2021

Se han presentado demoras en la obtención del derecho a uso de los predios 
requeridos por la línea de transmisión (30 predios); a la fecha se cuenta con 

derecho para acceder a 23 predios y 7 a los que no se puede acceder: 2 
predios con proceso de formalización de servidumbre con la Agencia Nacional 

de Tierras y 5 pendientes de admisión de demanda de imposición.

Modificación licencia ambiental del 
proyecto Parque 29/09/2021 Se recibió respuesta a recurso de reposición por parte de ANLA. Se considera 

logrado el hito.

Permisos y licencias para activos de 
conexión. (Línea alcance ISA) 28/09/2021

El 16 de agosto de 2022 se obtuvo respuesta al recurso de reposición 
interpuesto por ISA Intercolombia en el mes de junio de 2022 frente a la 
resolución No 0988 del 11 de mayo de 2022 donde se otorgó la Licencia 

Ambiental al Proyecto, providencia que fue notificada a ISA INTERCOLOMBIA, 
mediante Radicado ANLA 2022092483-2-000 del 12 de mayo de 2022

Obtención del derecho al uso de los 
terrenos para el proyecto. 30/07/2022

 Hace referencia a las servidumbres requeridas para la línea de conexión, a la 
fecha no se han finalizado los procesos por dificultades con propietarios, 

comunidades y demoras en los juzgados
Disponibilidad de la conexión (Facts 

Santa Martha) 31/12/2022 Hace referencia al proyecto de transmisión de supedita la entrada en operación 
del proyecto según consta en el concepto de conexión  

Ocurrencia de las dos terceras partes 
del Ti-Tf 20/03/2023 Calculado como la las 2/3 del tiempo transcurrido entre la fecha de entrega de 

la curva S (30/08/2021) y la FPO
Modificación licencia ambiental de 

Línea 31/03/2023 A la espera, depende exclusivamente de ANLA

Avance del 50% 28/05/2023 -
Disponibilidad de la conexión 

(Proyecto STR #9) 19/06/2023 Hace referencia al proyecto de transmisión de supedita la entrada en operación 
del proyecto solar según consta en el concepto de conexión  

Avance del 60% 6/08/2023 -
Disponibilidad (Segundo circuito 

Copey - Cuestecitas 500 kV) 24/09/2023 Hace referencia al proyecto de transmisión de supedita la entrada en operación 
del proyecto solar según consta en el concepto de conexión 

Energización (Inicio de Pruebas) 15/10/2023 Se refiere a la energización del proyecto

Entrada en Operación 31/12/2023 Se refiere a la FPO

3. Detalle el monto total de los recursos asignados a la construcción del proyecto Parque Eólico 
Windpeshi. De igual manera detalle qué recursos de Bogotá D.C., fueron destinados para la 
construcción del proyecto Parque Eólico Windpeshi en la Guajira y explique su distribución.

La información financiera sobre el proyecto se encuentra en los Estados Financieros Consolidados, a los 
cuales se puede acceder desde el siguiente link: https://www.enel.com.co/content/dam/enel-
co/espa%C3%B1ol/accionistas_e_inversionistas/enel-colombia/resultados-financieros-anuales/2023/eeff-
enel-colombia-consolidado-2023.pdf

Con respecto a la cantidad de recursos destinados por la ciudad, informamos que no hubo recursos 
públicos de Bogotá involucrados en el proyecto. 

4. Remitir los pagos realizados en favor del contratista encargado de ejecutar la obra Parque Eólico 
Windpeshi en la Guajira y su correspondiente interventor.

Nos permitimos señalar que la Compañía no está facultada para hacer entrega de lo solicitado pues se 
trata de información de carácter reservado y sensible que hace parte de los libros y papeles del 
comerciante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Código de Comercio.

http://www.enel.com.co/
https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/accionistas_e_inversionistas/enel-colombia/resultados-financieros-anuales/2023/eeff-enel-colombia-consolidado-2023.pdf
https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/accionistas_e_inversionistas/enel-colombia/resultados-financieros-anuales/2023/eeff-enel-colombia-consolidado-2023.pdf
https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/accionistas_e_inversionistas/enel-colombia/resultados-financieros-anuales/2023/eeff-enel-colombia-consolidado-2023.pdf


Enel Colombia S.A. ESP. - NIT. 860.063.875-8 – Dirección Calle 93 No 13-45 – Bogotá, Colombia – Tel + 601 5147000 –
www.enel.com.co

5. Remitir un informe detallado sobre el estado actual de la obra Parque Eólico Windpeshi, con el 
avance financiero y el avance físico de la obra.

De acuerdo con lo señalado en respuesta al numeral 6, el proyecto fue suspendido indefinidamente.

6. Indique las causas por el cual hoy la obra se encuentra suspendida, y qué mecanismos tiene 
previstos para continuar con la obra.

La decisión de suspender indefinidamente la construcción del parque eólico Windpeshi en La Guajira fue 
adoptada por la Junta Directiva de la Compañía, luego de agotar las instancias corporativas internas. Esta 
decisión se tomó ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las 
constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la Organización.  

Enel Colombia ha venido analizando diferentes opciones de venta (del proyecto o de los principales 
elementos de este) y ya se han recibido propuestas de varios proponentes, que están en proceso de 
evaluación.

7. Indique cuáles eran los compromisos concertados en la consulta previa para poder ejecutar la 
obra mencionada y detalle el avance de las líneas de inversión que se centraron en el agua potable, 
fortalecimiento cultural, salud y bienestar y proyectos productivos.

En el siguiente cuadro se presenta la información:

COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA AÑO COMPENSACIÓN LÍNEA DE 
INVERSIÓN PROYECTO

PARQUE UTKAP
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2022

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

PARQUE UTKAP
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

PARQUE UTKAP
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
mercados
ganado 
bovino

PARQUE ROMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado 
bovino 
caprino

PARQUE ROMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

PARQUE ROMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería
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COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA AÑO COMPENSACIÓN LÍNEA DE 
INVERSIÓN PROYECTO

PARQUE MASHUMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado 

bovino, ovino, 
caprino

PARQUE MASHUMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible
Acceso al 

agua

Suministro 
ganado 

bovino, ovino, 
caprino

Mejoramiento 
pozo

PARQUE MASHUMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural
Acceso al 

agua

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

Agua potable

PARQUE KAMUSHIPA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022
Fortalecimient

o cultural

Construcción 
y 

mejoramiento 
de viviendas

PARQUE KAMUSHIPA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado 
bovino

PARQUE KAMUSHIPA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

PARQUE KALINCHON_CA
ÑAVERAL

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

PARQUE KALINCHON_CA
ÑAVERAL

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Acceso al 
agua

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Mejoramiento 
Jaguey

Suministro 
ganado ovino 

caprino

PARQUE KALINCHON_CA
ÑAVERAL

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

PARQUE PATAJATAMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible
Acceso al 

agua

Cerramiento y 
adecuación 
de potreros

Construcción 
Jaguey
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Enel Colombia S.A. ESP. - NIT. 860.063.875-8 – Dirección Calle 93 No 13-45 – Bogotá, Colombia – Tel + 601 5147000 –
www.enel.com.co

COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA AÑO COMPENSACIÓN LÍNEA DE 
INVERSIÓN PROYECTO

PARQUE PATAJATAMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible
Acceso al 

agua
Fortalecimient

o cultural

Construcción 
corral

Construcción 
pozo 

artesanal
Suministro 

ganado 
bovino

Cerramiento 
perimetral 
comunidad

PARQUE PATAJATAMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

PARQUE PALIYAWAIN
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible
Acceso al 

agua

Suministro 
ganado ovino 

caprino
Construcción 

Jaguey

PARQUE PALIYAWAIN
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado 
bovino

PARQUE PALIYAWAIN
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

Suministro de 
hilos

PARQUE MATAJUNA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

PARQUE MATAJUNA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

PARQUE MATAJUNA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

PARQUE JAIKA 
KALINCHON

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022
Acceso al 

agua

Construcción 
molino de 

viento
Construcción 

jaguey

PARQUE JAIKA 
KALINCHON

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Fortalecimient
o cultural 
Proyecto 

productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Mobiliario y 
utensilios de 

cocina 
Suministro 
materiales 
ferretería

Suministro 
ganado ovino 

caprino
Hilos
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COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA AÑO COMPENSACIÓN LÍNEA DE 
INVERSIÓN PROYECTO

PARQUE JAIKA 
KALINCHON

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

PARQUE FLOR DE LA 
FRONTERA

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

PARQUE FLOR DE LA 
FRONTERA

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023
Fortalecimient

o cultural

Adecuación y 
mejoramiento 

vivienda

PARQUE FLOR DE LA 
FRONTERA

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 

ganado ovino 
caprino

PARQUE WIMPESHI
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022 Educación
Construcción 

aulas 
escolares

PARQUE WIMPESHI
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023
Fortalecimient

o cultural

Construcción 
y 

mejoramiento 
vivienda

PARQUE WIMPESHI
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

Hilos
Suministro 
materiales 
ferretería

PARQUE JAMUCHERRU
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

PARQUE JAMUCHERRU
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

PARQUE JAMUCHERRU
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 

ganado ovino 
caprino

PARQUE MASHUMANA 
WANE

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

Anual 2022

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
ganado ovino, 

bovino, 
caprino

Construcción 
enrramada 
comunitaria

PARQUE MASHUMANA 
WANE

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Anual 2023

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino
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COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA AÑO COMPENSACIÓN LÍNEA DE 
INVERSIÓN PROYECTO

LÍNEA UTKAP
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

única

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

LÍNEA UTKAP
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

Subestación

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

LÍNEA UTKAP
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Fortalecimient
o cultural
Proyecto 

productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
materiales 
ferretería

Suministro 
ganado 

bovino ovino

LÍNEA MASHUMANA 
WANE

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

única

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino, 

bovino, 
caprino

LÍNEA MASHUMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

única

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
ganado ovino, 

bovino, 
caprino

Cerramiento 
perimetral 
comunidad

LÍNEA MASHUMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Fortalecimient
o cultural

Mejoramiento 
de vivienda
Suministro 
materiales 
ferretería

LÍNEA FLOR DE LA 
FRONTERA

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

única

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

LÍNEA FLOR DE LA 
FRONTERA

ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino
Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

LÍNEA KAMUSHIPA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

única

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino

LÍNEA KAMUSHIPA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
ganado ovino 

caprino
Suministro 
materiales 
ferretería

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

LÍNEA WIMPESHI
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

única

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado 
bovino
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LÍNEA WIMPESHI
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
ganado 

Suministro 
materiales 
ferretería

LÍNEA ROMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

única
Fortalecimient

o cultural
Construcción 

vivienda

LÍNEA ROMANA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

LÍNEA KIJOTCHON
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

única

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado 
bovino

LÍNEA KIJOTCHON
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
ganado 
bovino 
caprino
Hilos

Suministro 
materiales 
ferretería

LÍNEA PAJACA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

LÍNEA AMALIPA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

LÍNEA PIOUREKA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

única
Fortalecimient

o cultural

Construcción 
solución 

fotovoltaica - 
Paneles 

solares para 
energización 
de viviendas

LÍNEA PIOUREKA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

Hilo
Suministro 
materiales 
ferretería

LÍNEA TOLOIRRA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2024 Compensación 

única

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino
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LÍNEA TOLOIRRA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2020
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

Hilo

LÍNEA SABANA LARGA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

única
Fortalecimient

o cultural

Construcción 
salón 

comunitario

LÍNEA SABANA LARGA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

Hilo

LÍNEA SIBORU
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

única
Fortalecimient

o cultural

Construcción 
solución 

fotovoltáica - 
Paneles 

solares para 
energización 
de viviendas

LÍNEA SIBORU
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
materiales 
ferretería

Hilo

LÍNEA CORRALITO
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

única
Fortalecimient

o cultural

Construcción 
solución 

fotovoltáica - 
Paneles 

solares para 
energización 
de viviendas

LÍNEA CORRALITO
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

Hilo

LÍNEA SIRRUMA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

única
Fortalecimient

o cultural
Construcción 

vivienda

LÍNEA SIRRUMA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO OPERACIÓN 2022 Compensación 

única
Fortalecimient

o cultural
Construcción 

vivienda

LÍNEA SIRRUMA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 
materiales 
ferretería

Hilo

LÍNEA SAN LUIS
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

única
Acceso al 

agua

Estudio 
técnico y 

construcción 
pozo

LÍNEA SAN LUIS
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO OPERACIÓN 2022 Compensación 

única
Acceso al 

agua

Estudio 
técnico y 

construcción 
pozo

LÍNEA SAN LUIS
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
materiales 
ferretería

Hilo

http://www.enel.com.co/


Enel Colombia S.A. ESP. - NIT. 860.063.875-8 – Dirección Calle 93 No 13-45 – Bogotá, Colombia – Tel + 601 5147000 –
www.enel.com.co

COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA AÑO COMPENSACIÓN LÍNEA DE 
INVERSIÓN PROYECTO

LÍNEA CHULUITA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

única

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
ganado ovino 

caprino

LÍNEA CHULUITA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

Hilo
Suministro 
materiales 
ferretería

LÍNEA JAIPACHON
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO OPERACIÓN 2022 Compensación 

única
Acceso al 

agua

Estudio 
técnico y 

construcción 
pozo 

Diseño 
proyecto 
acceso a 

agua potable 
pilas públicas
Proyecto de 

vida

LÍNEA JAIPACHON
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO OPERACIÓN 2022 Compensación 

única
Acceso al 

agua

Estudio 
técnico y 

construcción 
pozo 

Diseño 
proyecto 
acceso a 

agua potable 
pilas públicas
Proyecto de 

vida

LÍNEA JAIPACHON
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Fortalecimient
o cultural
Proyecto 

productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
materiales 
ferretería

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

LÍNEA URRAICHIPA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

única
Acceso al 

agua

Estudio 
técnico y 

construcción 
pozo 

Diseño 
proyecto 
acceso a 

agua potable 
pilas públicas
Proyecto de 

vida

LÍNEA URRAICHIPA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO OPERACIÓN 2022 Compensación 

única
Acceso al 

agua

Estudio 
técnico y 

construcción 
pozo 

Diseño 
proyecto 
acceso a 

agua potable 
pilas públicas
Proyecto de 

vida
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Esperamos de esta manera haber atendido las inquietudes planteadas.

Cordialmente,

PILAR JARAMILLO VILLAMIZAR 
Jefe de Relaciones Institucionales 
Colombia y Centroamérica 
ENEL COLOMBIA

COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA AÑO COMPENSACIÓN LÍNEA DE 
INVERSIÓN PROYECTO

LÍNEA URRAICHIPA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Fortalecimient
o cultural
Proyecto 

productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
materiales 
ferretería

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

LÍNEA SANTA LUCIA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2022 Compensación 

única
Acceso al 

agua

Estudio 
técnico, 

construcción 
pozo y 

sistema de 
agua potable

LÍNEA SANTA LUCIA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO OPERACIÓN 2022 Compensación 

única
Acceso al 

agua

Estudio 
técnico, 

construcción 
pozo y 

sistema de 
agua potable

LÍNEA SANTA LUCIA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Fortalecimient
o cultural
Proyecto 

productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado ovino 

caprino
Suministro 
materiales 
ferretería

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes

LÍNEA GUADALAJARA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO CONSTRUCCIÓN 2023 Compensación 

única

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Suministro 
ganado 
bovino

LÍNEA GUADALAJARA
ACUERDO 
CONSULTA 

PREVIA
EJECUTADO PRE

CONSTRUCCIÓN 2021
Acuerdos 

mensuales 
preconstrucción

Proyecto 
productivo y 
desarrollo 

social 
sostenible

Fortalecimient
o cultural

Suministro 
mercados, 
víveres y 
abarrotes
Suministro 

ganado 
bovino

Suministro 
materiales 
ferretería
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