ale)

Bogota D.C., 23 de julio de 2024

Doctora
LUZ ANGELICA VIZCAINO

Secretaria General de Organismo de Control

CONCEJO DE BOGOTA
Ciudad.

Asunto: Respuesta a Proposicion 831 de 2024.

Respetada Doctora Vizcaino,

CONCEJO DE BOGOTA 24-07-2024 08:26:41
2024ER16407 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: CODENSA-GRUPO ENEL/PILAR JARAMILLO VILLAMIZAR
DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VIZCAINO SOLANO LUZ ANGELICA

ASUNTO: RTAPROPOSICION 831 DE 2024
OBS: -

De acuerdo con la solicitud recibida, nos permitimos dar respuesta de la siguiente manera.

1. Sirvase remitir la informacién precontractual, contractual, suspensiones, actas, informes de
interventoria y supervision respecto de la construccion del Parque Eélico Windpeshi en la Guajira.

Nos permitimos sefialar que la Compafia no esta facultada para hacer entrega de lo solicitado pues se
trata de informacién de caracter reservado y sensible que hace parte de los libros y papeles del
comerciante, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 61 del Cédigo de Comercio.

2. Sirvase presentar el cronograma inicial del proyecto Parque Edlico Windpeshi en la Guajira asi
como las modificaciones que se hayan realizado durante su ejecucion.

A continuacién, se presenta la informacién:

HITOS

FECHA
CUMPLIMIENTO DEL
HITO (planificada)

OBSERVACIONES

Se completd la protocolizacion con todas las comunidades de la zona de

Linea

Consultas Previas Parque 10/08/2019 . .
influencia del parque
Consultas Previas Linea 1/06/2020 Se completé la protocol|z§0|on COI:] todas Iz:ls comunidades de la zona de
influencia de la linea
Permisos y licencia ambiental del . . . . ”
proyecto (aprobacion DAA y EIA) 18/02/2020 Se obtuvo la licencia ambiental del zgrzq;e mediante resoluciéon No. 0261 de
Parque
Se completaron todas las 6rdenes de compra requeridas para los equipos
Orden de compra de los equipos del principales. Lo desviaciones en la emision en las 6rdenes de compra se dio por
29/05/2020 ) . ) . - . .
proyecto. la incertidumbre asociada a los temas de licenciamiento Ambiental que podian
suponer una modificacion en las cantidades y tecnologias.
Se da por cumplido el hito con la presentacion el 21/04/22 de los soportes
documentales que permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones
Permisos y licencia ambiental del derivadas del seguimiento que surgieron de la oralidad con ANLA llevada a
proyecto (aprobacion DAA y EIA) 30/11/2020 cabo el 22 de marzo de 2022 para la verificacion de la informacion radicada

previo al inicio de construccion el pasado 30 de diciembre de 2021 en
cumplimiento de los requisitos de la licencia ambiental, mediante Resolucion
1621 del 13 de septiembre de 2021.
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HITOS CUMPLIMIENTO DEL OBSERVACIONES
HITO (planificada)

Se han presentado demoras en la obtencién del derecho a uso de los predios
requeridos por la linea de transmisién (30 predios); a la fecha se cuenta con
derecho para acceder a 23 predios y 7 a los que no se puede acceder: 2
predios con proceso de formalizacién de servidumbre con la Agencia Nacional
de Tierras y 5 pendientes de admision de demanda de imposicion.

Obtencion del derecho al uso de los 30/07/2021
terrenos para el proyecto

Modificacion licencia ambiental del Se recibi6 respuesta a recurso de reposicion por parte de ANLA. Se considera
29/09/2021 .
proyecto Parque logrado el hito.

El 16 de agosto de 2022 se obtuvo respuesta al recurso de reposicion
interpuesto por ISA Intercolombia en el mes de junio de 2022 frente a la
28/09/2021 resolucién No 0988 del 11 de mayo de 2022 donde se otorgd la Licencia
Ambiental al Proyecto, providencia que fue notificada a ISA INTERCOLOMBIA,

mediante Radicado ANLA 2022092483-2-000 del 12 de mayo de 2022

Hace referencia a las servidumbres requeridas para la linea de conexion, a la

30/07/2022 fecha no se han finalizado los procesos por dificultades con propietarios,
comunidades y demoras en los juzgados
Hace referencia al proyecto de transmision de supedita la entrada en operacion

Permisos y licencias para activos de
conexion. (Linea alcance ISA)

Obtencion del derecho al uso de los
terrenos para el proyecto.

Disponibilidad de la conexién (Facts

Santa Martha) 311272022 del proyecto segun consta en el concepto de conexion
Ocurrencia de las dos terceras partes 20/03/2023 Calculado como la las 2/3 del tiempo transcurrido entre la fecha de entrega de
del Ti-Tf la curva S (30/08/2021) y la FPO
Modificacion “CL?::I: ambiental de 31/03/2023 A la espera, depende exclusivamente de ANLA
Avance del 50% 28/05/2023 -
Disponibilidad de la conexién Hace referencia al proyecto de transmision de supedita la entrada en operacion
19/06/2023 . .
(Proyecto STR #9) del proyecto solar segun consta en el concepto de conexion
Avance del 60% 6/08/2023 -
Disponibilidad (Segundo circuito Hace referencia al proyecto de transmision de supedita la entrada en operacion
; 24/09/2023 . .
Copey - Cuestecitas 500 kV) del proyecto solar segun consta en el concepto de conexion
Energizacion (Inicio de Pruebas) 15/10/2023 Se refiere a la energizacion del proyecto
Entrada en Operacion 31/12/2023 Se refiere a la FPO

3. Detalle el monto total de los recursos asignados a la construccion del proyecto Parque Edlico
Windpeshi. De igual manera detalle qué recursos de Bogota D.C., fueron destinados para la
construccion del proyecto Parque Edlico Windpeshi en la Guajira y explique su distribucion.

La informacién financiera sobre el proyecto se encuentra en los Estados Financieros Consolidados, a los
cuales se puede acceder desde el siguiente link: https://www.enel.com.co/content/dam/enel-
colespa%C3%B1ol/accionistas_e_inversionistas/enel-colombia/resultados-financieros-anuales/2023/eeff-
enel-colombia-consolidado-2023.pdf

Con respecto a la cantidad de recursos destinados por la ciudad, informamos que no hubo recursos
publicos de Bogota involucrados en el proyecto.

4. Remitir los pagos realizados en favor del contratista encargado de ejecutar la obra Parque Edlico
Windpeshi en la Guajira y su correspondiente interventor.

Nos permitimos sefialar que la Compafia no esta facultada para hacer entrega de lo solicitado pues se
trata de informacién de caracter reservado y sensible que hace parte de los libros y papeles del
comerciante, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 61 del Cédigo de Comercio.
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5. Remitir un informe detallado sobre el estado actual de la obra Parque Edlico Windpeshi, con el
avance financiero y el avance fisico de la obra.

De acuerdo con lo sefialado en respuesta al numeral 6, el proyecto fue suspendido indefinidamente.

6. Indique las causas por el cual hoy la obra se encuentra suspendida, y qué mecanismos tiene
previstos para continuar con la obra.

La decision de suspender indefinidamente la construccion del parque edlico Windpeshi en La Guajira fue
adoptada por la Junta Directiva de la Compafiia, luego de agotar las instancias corporativas internas. Esta
decision se tomd ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las
constantes vias de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuacion de la Organizacion.

Enel Colombia ha venido analizando diferentes opciones de venta (del proyecto o de los principales
elementos de este) y ya se han recibido propuestas de varios proponentes, que estan en proceso de
evaluacion.

7. Indique cuales eran los compromisos concertados en la consulta previa para poder ejecutar la
obra mencionada y detalle el avance de las lineas de inversién que se centraron en el agua potable,

fortalecimiento cultural, salud y bienestar y proyectos productivos.

En el siguiente cuadro se presenta la informacion:

COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA ANO COMPENSACION IIBI:;‘EERASE':EN PROYECTO
Proyecto
ACUERDO ” productivo y Suministro
Compensacion .
PARQUE UTKAP CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 desarrollo ganado ovino
Anual 2022 . .
PREVIA social caprino
sostenible
Proyecto
ACUERDO - productivo y Suministro
. Compensacion .
PARQUE UTKAP CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 desarrollo ganado ovino
Anual 2023 . .
PREVIA social caprino
sostenible
Proyecto Suministro
ACUERDO PRE Acuerdos productivo y mercados
PARQUE UTKAP CONSULTA EJECUTADO . 2020 mensuales desarrollo
CONSTRUCCION . . ganado
PREVIA preconstruccion social .
. bovino
sostenible
Proyecto -
ACUERDO Compensacion productivo y S”;"r']!'j;m
PARQUE ROMANA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 P desarrollo gan
Anual 2022 . bovino
PREVIA social caprino
sostenible p
Proyecto
ACUERDO - productivo y Suministro
. Compensacion R
PARQUE ROMANA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 desarrollo ganado ovino
Anual 2023 . .
PREVIA social caprino
sostenible
Proyecto Suministro
productivo y mercados,
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo viveres y
PARQUE ROMANA CONSULTA EJECUTADO . 2020 mensuales social abarrotes
CONSTRUCCION . . L
PREVIA preconstruccion sostenible Suministro
Fortalecimient materiales
o cultural ferreteria
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COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA ANO COMPENSACION I;{:‘EERAS%EN PROYECTO
Proyecto -
ACUERDO Compensacion productivo y s”;nr']’;'j?
PARQUE MASHUMANA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 P desarrollo g ;
Anual 2022 . bovino, ovino,
PREVIA social .
- caprino
sostenible
Proyef;to Suministro
productivo y anado
ACUERDO Compensacion desarrollo bovgi’no ovino,
PARQUE MASHUMANA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 P social . ’
Anual 2023 . caprino
PREVIA sostenible . .
Mejoramiento
Acceso al
pozo
agua
Proye_cto Suministro
productivo y
mercados,
desarrollo viveres
ACUERDO oRE Acuerdos social abarmte’;
PARQUE MASHUMANA CONSULTA EJECUTADO . 2020 mensuales sostenible -
CONSTRUCCION L. . Suministro
PREVIA preconstruccion Fortalecimient "
materiales
o cultural .
ferreteria
Acceso al
Agua potable
agua
ACUERDO Compensacion Fortalecimient Constfuecen
PARQUE KAMUSHIPA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 P oY
Anual 2022 o cultural mejoramiento
PREVIA L
de viviendas
Proyecto
ACUERDO L productivo y Suministro
. Compensacion
PARQUE KAMUSHIPA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 desarrollo ganado
Anual 2023 . .
PREVIA social bovino
sostenible
Proyecto Suministro
ACUERDO PRE Acuerdos productivo y mercados
PARQUE KAMUSHIPA CONSULTA EJECUTADO . 2020 mensuales desarrollo . ’
CONSTRUCCION L . viveres y
PREVIA preconstruccion social
. abarrotes
sostenible
Proyecto
ACUERDO ” productivo y Suministro
PARQUE KALINCHON_CA CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2022 Compensacion desarrollo ganado ovino
NAVERAL Anual 2022 . .
PREVIA social caprino
sostenible
Acceso al
agua Mejoramiento
ACUERDO - Proyecto Jaguey
PARQUE KALINCHON_CA CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUGCION | 2023 Compensacién productivo y Suministro
NAVERAL Anual 2023 .
PREVIA desarrollo ganado ovino
social caprino
sostenible
Proyecto Suministro
productivo y mercados,
ACUERDO Acuerdos desarrollo viveres y
PARQUE KALJNCHON—CA CONSULTA EJECUTADO PRE . 2020 mensuales social abarrotes
NAVERAL CONSTRUCCION » - L
PREVIA preconstruccion sostenible Suministro
Fortalecimient materiales
o cultural ferreteria
Proyecto
productivo y Cerramiento y
ACUERDO Compensacién desarrollo adecuacion
PARQUE PATAJATAMANA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 P social de potreros
Anual 2022 . "
PREVIA sostenible Construccion
Acceso al Jaguey
agua
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COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA ANO COMPENSACION I:{;“EERAS%EN PROYECTO
Construccion
Proyecto corral
productivo y Construccion
desarrollo pozo
ACUERDO Compensacion social artesanal
PARQUE PATAJATAMANA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 P ! sostenible Suministro
Anual 2023
PREVIA Acceso al ganado
agua bovino
Fortalecimient Cerramiento
o cultural perimetral
comunidad
Proyecto Suministro
productivo y mercados,
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo viveres y
PARQUE PATAJATAMANA CONSULTA EJECUTADO . 2020 mensuales social abarrotes
CONSTRUCCION . - L
PREVIA preconstruccion sostenible Suministro
Fortalecimient materiales
o cultural ferreteria
Proyecto
productivo y Suministro
ACUERDO ) desarrollo ganado ovino
A Compensacion . .
PARQUE PALIYAWAIN CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 social caprino
Anual 2022 - -
PREVIA sostenible Construccién
Acceso al Jaguey
agua
Proyecto
ACUERDO Compensacion productivo y Suministro
PARQUE PALIYAWAIN CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 P desarrollo ganado
Anual 2023 . .
PREVIA social bovino
sostenible
Proye'cto Suministro
productivo y mercados
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo viveres y’
PARQUE PALIYAWAIN CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2021 mensualeg’ soc@ abarrotes
PREVIA preconstruccion sostenible -
- Suministro de
Fortalecimient .
hilos
o cultural
Proyecto
ACUERDO Compensacion productivo y Suministro
PARQUE MATAJUNA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 P desarrollo ganado ovino
Anual 2022 . .
PREVIA social caprino
sostenible
Proyecto
ACUERDO Compensacién productivo y Suministro
PARQUE MATAJUNA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 P desarrollo ganado ovino
Anual 2023 . .
PREVIA social caprino
sostenible
Proyecto Suministro
ACUERDO PRE Acuerdos productivo y mercados
PARQUE MATAJUNA CONSULTA EJECUTADO 2021 mensuales desarrollo . ’
CONSTRUCCION 9 ) viveres y
PREVIA preconstruccion social
. abarrotes
sostenible
Construccién
JAIKA ACUERDO c " A | molino de
PARQUE CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2022 ompensacion ceesoa viento
KALINCHON Anual 2022 agua "
PREVIA Construccién
jaguey
Mobiliario y
Fortalecimient utensn!os de
cocina
o cultural Suministro
JAIKA ACUERDO Compensacion Proyecto materiales
PARQUE CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 P productivo y -
KALINCHON Anual 2023 ferreteria
PREVIA desarrollo -
. Suministro
social anado ovino
sostenible 9 .
caprino
Hilos
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COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA ANO COMPENSACION Ilr‘;c‘EERAS%EN PROYECTO
Proyecto Suministro
productivo y mercados,
JAKA ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo viveres y
PARQUE KALINCHON CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2021 mensuale§ ) SOCIa.| abarrc.)tes
PREVIA preconstruccion sostenible Suministro
Fortalecimient materiales
o cultural ferreteria
Proyecto
ACUERDO . productivo y Suministro
PARQUE FLOR DE LA CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2022 Compensacion desarrollo ganado ovino
FRONTERA Anual 2022 . .
PREVIA social caprino
sostenible
ACUERDO L - Adecuacion y
PARQUE FLORDE LA CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2023 Compensacion Fortalecimient | - . amiento
FRONTERA Anual 2023 o cultural .
PREVIA vivienda
Suministro
Proyecto mercados,
ACUERDO Acuerdos productivo y viveres y
FLOR DE LA PRE
PARQUE FRONTERA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2021 mensuale§ ) desarrollo abarrc.)tes
PREVIA preconstruccion social Suministro
sostenible ganado ovino
caprino
ACUERDO Compensacion Construccién
PARQUE WIMPESHI CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 P Educacioén aulas
Anual 2022
PREVIA escolares
ACUERDO Compensacion Fortalecimient Gonetrsecien
PARQUE WIMPESHI CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2023 pensac mt v
Anual 2023 o cultural mejoramiento
PREVIA s
vivienda
Suministro
Proyecto
. mercados,
productivo y viveres
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo abarrote);
PARQUE WIMPESHI CONSULTA EJECUTADO . 2021 mensuales social ;
CONSTRUCCION . - Hilos
PREVIA preconstruccion sostenible L
- Suministro
Fortalecimient )
materiales
o cultural .
ferreteria
Proyecto
ACUERDO ., productivo y Suministro
Compensacion .
PARQUE JAMUCHERRU CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 desarrollo ganado ovino
Anual 2022 . .
PREVIA social caprino
sostenible
Proyecto
ACUERDO Compensacion productivo y Suministro
PARQUE JAMUCHERRU CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 P desarrollo ganado ovino
Anual 2023 . .
PREVIA social caprino
sostenible
Suministro
Proyecto mercados,
ACUERDO PRE Acuerdos productivo y viveres y
PARQUE JAMUCHERRU CONSULTA EJECUTADO 2021 mensuales desarrollo abarrotes
CONSTRUCCION » ) .
PREVIA preconstruccion social Suministro
sostenible ganado ovino
caprino
Proyecto Suministro
productivo y ganado ovino,
ACUERDO " desarrollo bovino,
PARQUE MASHUMANA CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2022 Compensacién social caprino
WANE Anual 2022 - -
PREVIA sostenible Construccién
Fortalecimient enrramada
o cultural comunitaria
Proyecto
ACUERDO ” productivo y Suministro
PARQUE MASHUMANA CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2023 Compensacion desarrollo ganado ovino
WANE Anual 2023 . .
PREVIA social caprino
sostenible
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COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA ANO COMPENSACION I;{;“EERAS%EN PROYECTO
Proyecto
ACUERDO Compensacin productivo y Suministro
LINEA UTKAP CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 p . desarrollo ganado ovino
Unica . .
PREVIA social caprino
sostenible
Proyecto
ACUERDO L productivo y Suministro
¢ . Compensacion R
LINEA UTKAP CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 - desarrollo ganado ovino
Subestacion . .
PREVIA social caprino
sostenible
Fortalecimient -
Suministro
o cultural materiales
ACUERDO PRE Acuerdos Proyecto ferreteria
LINEA UTKAP CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2020 mensuales” productivo y Suministro
PREVIA preconstruccion desarrollo
. ganado
social : .
- bovino ovino
sostenible
Proyecto -
Suministro
ACUERDO ” productivo y .
LINEA MASHUMANA CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2022 Compensacion desarrollo ganado ovino,
WANE unica . bovino,
PREVIA social caprino
sostenible P
Proyecto Suministro
productivo y ganado ovino,
ACUERDO Compensacion desarrollo bovino,
LINEA MASHUMANA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 per social caprino
Unica - .
PREVIA sostenible Cerramiento
Fortalecimient perimetral
o cultural comunidad
Mejoramiento
ACUERDO PRE Acuerdos Fortalecimient de vivienda
LINEA MASHUMANA CONSULTA EJECUTADO . 2020 mensuales Suministro
CONSTRUCCION - o cultural .
PREVIA preconstruccion materiales
ferreteria
Proyecto
ACUERDO . productivo y Suministro
LINEA FLOR DE LA CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2023 Compensacion desarrollo ganado ovino
FRONTERA unica . .
PREVIA social caprino
sostenible
Suministro
Proyecto ganado ovino
ACUERDO Acuerdos productivo y caprino
. FLOR DE LA PRE -
LINEA FRONTERA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2020 mensuale§ ) desar'rollo Suministro
PREVIA preconstruccion social mercados,
sostenible viveres y
abarrotes
Proyecto
ACUERDO " productivo y Suministro
¢ . Compensacion R
LINEA KAMUSHIPA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 inica desarrollo ganado ovino
PREVIA un! social caprino
sostenible
Suministro
Proyecto ganado_ovmo
X caprino
produciivo y Suministro
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo materiales
LINEA KAMUSHIPA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2020 mensualesf’ SOCIélﬂ ferreteria
PREVIA preconstruccion sostenible -
- Suministro
Fortalecimient
mercados,
o cultural )
viveres y
abarrotes
Proyecto
ACUERDO " productivo y Suministro
¢ . Compensacion
LINEA WIMPESHI CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 L desarrollo ganado
Unica " .
PREVIA social bovino
sostenible
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COMPONENTE COMUNIDAD COMPROMISO ESTADO ETAPA ANO COMPENSACION I:{rEERAS%EN PROYECTO
Proyecto
productivo y Suministro
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo ganado
LINEA WIMPESHI CONSULTA EJECUTADO 2020 mensuales social Suministro
CONSTRUCCION » . '
PREVIA preconstruccion sostenible materiales
Fortalecimient ferreteria
o cultural
ACUERDO Compensacion Fortalecimient Construccion
LINEA ROMANA CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2023 pensact m! sirueet
unica o cultural vivienda
PREVIA
Proyecto Suministro
productivo y mercados,
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo viveres y
LINEA ROMANA CONSULTA EJECUTADO . 2020 mensuales social abarrotes
CONSTRUCCION » - L
PREVIA preconstruccion sostenible Suministro
Fortalecimient materiales
o cultural ferreteria
Proyecto
ACUERDO L productivo y Suministro
¢ . Compensacion
LINEA KIJOTCHON CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 L desarrollo ganado
Unica . .
PREVIA social bovino
sostenible
Suministro
Proyecto
. ganado
productivo y bovino
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo caprino
LINEA KIJOTCHON CONSULTA EJECUTADO 2020 mensuales social P
CONSTRUCCION 9 . Hilos
PREVIA preconstruccion sostenible L
- Suministro
Fortalecimient .
materiales
o cultural )
ferreteria
Proyecto Suministro
productivo y mercados,
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo viveres y
LINEA PAJACA CONSULTA EJECUTADO . 2020 mensuales social abarrotes
CONSTRUCCION L. - L
PREVIA preconstruccion sostenible Suministro
Fortalecimient materiales
o cultural ferreteria
Proyecto Suministro
productivo y mercados,
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo viveres y
LINEA AMALIPA CONSULTA EJECUTADO . 2020 mensuales social abarrotes
CONSTRUCCION " . L
PREVIA preconstruccion sostenible Suministro
Fortalecimient materiales
o cultural ferreteria
Construccién
solucién
ACUERDO Compensacion Fortalecimient | fotovoltaica -
LINEA PIOUREKA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 p ) Paneles
Unica o cultural
PREVIA solares para
energizacion
de viviendas
Suministro
Proyecto
. mercados,
productivo y viveres
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo abarrote);
LINEA PIOUREKA CONSULTA EJECUTADO . 2020 mensuales social .
CONSTRUCCION . - Hilo
PREVIA preconstruccion sostenible -
- Suministro
Fortalecimient )
materiales
o cultural .
ferreteria
Proyecto
ACUERDO Compensacion productivo y Suministro
LINEA TOLOIRRA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2024 Enica desarrollo ganado ovino
PREVIA social caprino
sostenible
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Suministro
Proyecto
) mercados,
productivo y viveres
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo abarrote);
LINEA TOLOIRRA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2020 mensuales” socngl Suministro
PREVIA preconstruccion sostenible .
- materiales
Fortalecimient .
ferreteria
o cultural .
Hilo
ACUERDO Compensacion Fortalecimient Construccion
LINEA SABANA LARGA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 per salén
unica o cultural -
PREVIA comunitario
Suministro
Proyecto
X mercados,
productivo y viveres
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo abarrote);
LINEA SABANA LARGA CONSULTA EJECUTADO . 2021 mensuales social .
CONSTRUCCION " - Suministro
PREVIA preconstruccion sostenible .
. materiales
Fortalecimient i
ferreteria
o cultural .
Hilo
Construccion
solucién
ACUERDO Compensacion Fortalecimient fotovoltéica -
LINEA SIBORU CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCGCION | 2023 pensact m! Paneles
unica o cultural
PREVIA solares para
energizacion
de viviendas
ACUERDO PRE Acuerdos Fortalecimient rsnl;r:alglasltens)
LINEA SIBORU CONSULTA EJECUTADO 2021 mensuales mt ae
CONSTRUCCION ” o cultural ferreteria
PREVIA preconstruccion Hilo
Construcciéon
solucién
ACUERDO Compensacion Fortalecimient fotovoltéica -
LINEA CORRALITO CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 p . Paneles
unica o cultural
PREVIA solares para
energizacion
de viviendas
Suministro
Proyecto
X mercados,
productivo y viveres
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo abarrote);
LINEA CORRALITO CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2021 mensualesi socnél Suministro
PREVIA preconstruccion sostenible .
. materiales
Fortalecimient .
ferreteria
o cultural !
Hilo
ACUERDO Compensacion Fortalecimient Construccion
LINEA SIRRUMA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 p . .
Unica o cultural vivienda
PREVIA
ACUERDO Compensacion Fortalecimient Construccién
LINEA SIRRUMA CONSULTA EJECUTADO OPERACION 2022 pensact m! 1S ruect
unica o cultural vivienda
PREVIA
Suministro
Proyecto
X mercados,
productivo y viveres
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo abarrote);
LINEA SIRRUMA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2021 mensualesi socnél Suministro
PREVIA preconstruccion sostenible .
. materiales
Fortalecimient .
ferreteria
o cultural !
Hilo
ACUERDO c - A | tl’EStl.ldID
LINEA SAN LUIS CONSULTA EJECUTADO | CONSTRUCCION | 2022 ompensacion coesod eonico y
Unica agua construccion
PREVIA
pozo
ACUERDO Compensacion Acceso al tel?r?r:lilggo
LINEA SAN LUIS CONSULTA EJECUTADO OPERACION 2022 p ) y
unica agua construccion
PREVIA
pozo
ACUERDO PRE Acurdos Fortalecimient iul;rg:;z;)
LINEA SAN LUIS CONSULTA EJECUTADO 2021 mensuales )
CONSTRUCCION " o cultural ferreteria
PREVIA preconstruccion Hilo
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Proyecto
productivo y
ACUERDO Compensacion desarrollo Suministro
LINEA CHULUITA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 p . social ganado ovino
Unica - .
PREVIA sostenible caprino
Fortalecimient
o cultural
Suministro
Proyecto
X mercados,
productivo y viveres
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo abarrote};
LINEA CHULUITA CONSULTA EJECUTADO 2021 mensuales social .
CONSTRUCCION 9 . Hilo
PREVIA preconstruccion sostenible -
- Suministro
Fortalecimient .
materiales
o cultural .
ferreteria
Estudio
técnico y
construccion
pozo
ACUERDO Compensacion Acceso al Disefio
LINEA JAIPACHON CONSULTA EJECUTADO OPERACION 2022 p nsact proyecto
Unica agua
PREVIA acceso a
agua potable
pilas publicas
Proyecto de
vida
Estudio
técnico y
construccion
pozo
ACUERDO Compensacion Acceso al Disefio
LINEA JAIPACHON CONSULTA EJECUTADO OPERACION 2022 p ) proyecto
unica agua
PREVIA acceso a
agua potable
pilas publicas
Proyecto de
vida
Fortalecimient Suministro
o cultural materiales
ACUERDO PRE Acuerdos Proyecto ferreteria
LINEA JAIPACHON CONSULTA EJECUTADO . 2021 mensuales productivo y Suministro
CONSTRUCCION .
PREVIA preconstruccion desarrollo mercados,
social viveres y
sostenible abarrotes
Estudio
técnico y
construccion
pozo
ACUERDO Compensacion Acceso al Disefio
LINEA URRAICHIPA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 p . proyecto
unica agua
PREVIA acceso a
agua potable
pilas publicas
Proyecto de
vida
Estudio
técnico y
construccion
pozo
ACUERDO Compensacion Acceso al Disefio
LINEA URRAICHIPA CONSULTA EJECUTADO OPERACION 2022 p ) proyecto
Unica agua
PREVIA acceso a
agua potable
pilas publicas
Proyecto de
vida
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Fortalecimient Suministro
o cultural materiales
ACUERDO PRE Acuerdos Proyecto ferreteria
LINEA URRAICHIPA CONSULTA EJECUTADO 2021 mensuales productivo y Suministro
CONSTRUCCION 9
PREVIA preconstruccion desarrollo mercados,
social viveres y
sostenible abarrotes
Estudio
ACUERDO Compensacion Acceso al co;esctzf:(():}én
LINEA SANTA LUCIA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2022 p .
Unica agua pozoy
PREVIA )
sistema de
agua potable
Estudio
ACUERDO Compensacion Acceso al co:'nesct? Iz?;i()n
LINEA SANTA LUCIA CONSULTA EJECUTADO OPERACION 2022 pensact uee!
Unica agua pozoy
PREVIA !
sistema de
agua potable
Suministro
Fortalecimient ganado.ovmo
caprino
o cultural Suministro
ACUERDO PRE Acuerdos Proyecto materiales
LINEA SANTA LUCIA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2021 mensuale§ ) productivo y ferreteria
PREVIA preconstruccion desarrollo -
. Suministro
social
. mercados,
sostenible ;
viveres y
abarrotes
Proyecto
ACUERDO Compensacin productivo y Suministro
LINEA GUADALAJARA CONSULTA EJECUTADO CONSTRUCCION 2023 p . desarrollo ganado
Unica . .
PREVIA social bovino
sostenible
Suministro
Proyecto m’ercados,
. viveres y
productivo y abarrotes
ACUERDO PRE Acuerdos desarrollo Suministro
LINEA GUADALAJARA CONSULTA EJECUTADO . 2021 mensuales social
CONSTRUCCION . - ganado
PREVIA preconstruccion sostenible bovino
Fortalecimient -
Suministro
o cultural .
materiales
ferreteria

Esperamos de esta manera haber atendido las inquietudes planteadas.

Cordialmente,

cncCt

Signed by Maria
Del Pilar Jaramillo

Villamizar

Data: 23/07/2024
22:11:27 CEST

PILAR JARAMILLO VILLAMIZAR
Jefe de Relaciones Institucionales
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