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Asunto: Respuesta — Concejo de Bogota - Proposicion 1150 del 18 de septiembre de
2024 - Retraso de los Planes Parciales en Bogota — Radicado RenoBo
E2024008672.

Respetado Doctor Garzon,

En atencién a la solicitud mencionada en el asunto, damos respuesta a las preguntas de la
Proposicion No. 1150 de 2024 presentada por los concejales JesUs David Araque Mejia,
Fernando Lépez Gutiérrez, Cristina Calderén Restrepo, Juan Manuel Diaz, Juan Javier Baena
Merlano Y Ricardo Correa Mojica, en el marco de las competencias que le asisten a la Empresa
de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C — RenoBo, vinculada al sector de Habitat,
como una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, que tiene por objeto “gestionar,
liderar, promover y coordinar mediante sistemas de cooperacion, integracion inmobiliaria, o
reajuste de tierras, la ejecucién de actuaciones urbanas integrales para la recuperacion y
transformacion de sectores urbanos deteriorados del suelo urbano, mediante programas de
renovacion y crecimiento urbano, para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y
de expansion con el fin de mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus
habitantes”.

1. Explique cuantos predios fueron adquiridos para el plan parcial san Bernardo, el
estado de los mismos, el costo de la adquisicion de los predios y el nhombre del
funcionario que lidero la adquisicion.

e Predios adquiridos y estado actual:

La Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C, entidad que opera bajo la
marca comercial RenoBo, adelant6 el proceso de adquisicion de los predios que hacen parte
del sector San Bernardo Tercer Milenio, en virtud del Decreto Distrital 528 de 2017, mediante el
cual se anunci6 la puesta en marcha de este proyecto de Renovacion Urbana y se declararon
los motivos de utilidad publica e interés social, asi como la existencia de las condiciones de
urgencia para los predios comprendidos en las manzanas 1, 12, 20, 21, 22 y 33;
posteriormente, mediante el Decreto Distrital 342 de 2018, se incluyeron los predios de las
manzanas 23, 24, 26, 30, 34, 35, 36 y 37.
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Conforme lo anterior, la Empresa adquirié un total de 339 predios, los cuales a la fecha se
encuentran en el siguiente estado:

5
» 3 No predios Destinacién Estado actual
EE — .
R _ Adquiridos y transferidos
2 b . . .~
iz & 295 Proyecto Urbanlstlc_o al Patrimonio Auténomo
gz Constructora Las Galias. Derivado — San B q
i erivado — San efrngr 0

*< : 44 CEFE-IDRD Adquiridos y transferidos

2 H al IDRD

b 339 TOTAL PREDIOS ADQUIRIDOS

e Costo total de la adquisicién:

El costo total de la adquisicion de predios ascendid a la suma de CIENTO UN MIL CIENTO
OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN
PESOS MONEDA CORRIENTE ($101.188.243.501).

La adquisicion de los predios fue liderada y adelantada por la Direccién Técnica de Predios, la
cual hacia parte de la Subgerencia Juridica de la Empresa. En la actualidad el area se
denomina Direccion Técnica de Gestidon Predial y pertenece a la Subgerencia de Planeamiento
y Estructuracion.

2. Sirvase presentar el cronograma de adquisicion predial para el plan parcial San
Bernardo, los costos, los tiempos, y los sobre costos asociados al proceso de
adquisicion de los mismos.

El proceso de adquisicidn predial inicié aproximadamente en el mes de septiembre de 2018, y
finaliz6 aproximadamente en diciembre de 2023. Por lo anterior, la Empresa no cuenta con un
cronograma especifico de adquisicibn debido a que estos ya fueron finalizados. Como se
inform6 en la respuesta anterior, el costo total de la adquisicion de predios ascendio a la suma
de CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($101.188.243.501).

Los gastos asociados al proceso de adquisicion ascendieron a la suma de SEIS MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.827.555.147), que
contemplaron (comisiones, honorarios, impuestos, servicios publicos, mantenimiento y vigilancia
y otros).

Es importante advertir que no existieron sobrecostos en la gestion predial, dado que el proceso
de adquisicion predial se surtié bajo los parametros establecidos en la Ley 388 de 1997, articulo
58 y siguientes, en los que se regula la elaboracion de avallos comerciales para los predios a
adquirir, conforme se sefala en el articulo 61 en concordancia con el articulo 67 idem. De
manera que se contratd su elaboracion con la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital UAECD, los cuales se ajustan en todo a los parametros del Decreto 1420 de 1998 “Por
el cual se reglamenta parcialmente. los articulos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la
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Ley 388 de 1997y, el articulo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de
avaluos”, compilado en el Decreto Unico Reglamentario Nacional 1170 de 2015. De igual

manera, los avallos acogen los lineamientos establecidos en la Resolucion 620 de 2008 del
Instituto Geografico Agustin Codazzi, que regul6é el capitulo IV del Decreto 1420 de 1998,
filando los pardmetros a tener en cuenta en la elaboracién de los avallos ordenados en el
marco de la Ley 388 de 1997 y permite establecer el valor comercial de los inmuebles y el
componente indemnizatorio.

3. Informe cuantos, de los predios del parcial, son publicos y privados, en el mismo
sentido cuantos de estos fueron entregados a la constructora las Galias, y en caso de
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que aun haga falta hacer entrega de predios, sirvase informar la razén de por la cual
no se ha realizado la entrega.

La entidad adquirié un total de 295 predios para el desarrollo inmobiliario del Plan Parcial San
Bernardo Tercer Milenio, el cual sera ejecutado por la Constructora Las Galias S.A.S. y 1 predio
institucional cuya gestion se adelanta en el marco de la redefinicibn del espacio publico
conforme a lo establecido en el Plan Parcial.

En relacion con los predios publicos se debe aclarar que los mismos no son objeto de
adquisicion por parte de RenoBo. Para el desarrollo del proyecto se adelanta por parte del
Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP, entidad que tiene
a cargo el patrimonio publico de Bogota, el proceso de saneamiento de la siguiente manera:

- Para aquellos espacios publicos que no cuentan con folio de matricula, se declaran
baldios, obteniendo la identificacién registral.

- Para el caso de los 10 segmentos viales que cambian de naturaleza juridica y un predio
publico de no cesién, que se encuentra debidamente incorporado en el inventario de
bienes del Distrito Capital, administrado por el DADEP con cddigo RUPI 1-1200, el
DADEP es el responsable de la entrega y transferencia, una vez se adelante por parte
del desarrollador (Constructora Las Galias S.A.S.) la constitucién de la urbanizacién y se
lleven a cabo las permutas de estos espacios.

Asi mismo, dentro del Plan Parcial, se tiene prevista la transferencia de 10 parcialidades
prediales localizadas en la Alameda de San Bernardo que hacen parte de las areas utiles y que
fueron previamente transferidas a titulo gratuito por parte del Instituto de Desarrollo Urbano en
el marco del Decreto Distrital 040 de 2021 en atencion a lo dispuesto en el articulo 15 del
Decreto Distrital 508 de 2019.

En el marco de la modificacion del contrato que se adelanta entre RenoBo y la Constructora Las
Galias, se encuentra en revision las condiciones para la entrega de los predios que se
encuentran en titularidad del Fideicomiso.

4. Informe cual es el estado de pagos de los predios del plan parcial San Bernardo
realizados por la constructora las Galias, cuales estan pendientes por pagar y la
razén del no pago, conforme a lo consignado en el contrato suscrito con esa
empresa.
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A la fecha el Fideicomitente Desarrollador del PAD Desarrollo SB (Constructora Las Galias
S.A.S)), ha realizado cuatro (4) aportes de los cinco establecidos en el cronograma del contrato
fiduciario constitutivo del PAD, los cuales han sido restituidos a la Empresa conforme lo
acordado contractualmente:

%
i PAGOS GALIAS
sz FECH cronogram
i A CONCEPTO No. Pago a VALOR
"<§ dic-20 | RESTITUCION RENOBO | PAGO 1 mes 1 $4.135.086.891
§ £ feb-22 | RESTITUCION RENOBO | PAGO 2 mes 24 $22.742.977.900
ago-22 | RESTITUCION RENOBO | PAGO 3 mes 30 $22.742.977.900
dic-23 | RESTITUCION RENOBO | PAGO 4 mes 48 $66.161.390.255
$115.782.432.9
TOTAL PAGO RECIBIDOS A 31 DE MAYO 2024 46

Esta pendiente el desembolso nimero tres (3) por la suma de $49.621.042.691,25 el cual
corresponde al mes 36 de acuerdo con el cronograma de aportes, el cual fue objeto de
reclamacion via Tribunal de Arbitramiento por parte de la Constructora Las Galias S.A.S.

Se reitera que, en la actualidad, RenoBo y la Constructora avanzan en la definicion de
acuerdos sobre este Ultimo pago.

5. Explique a detalle y de manera cronoldgica, el estado proceso que se adelanta en el
tribunal de arbitramento instaurado por la constructora las Galias y cudl es la
estrategia que desde la empresa RenoBo se proyecta para enfrentarlo.

I. Informacion General del Proceso

Proceso arbitral: 141426
Convocante: Constructora Las Galias S.A.S.
Convocado: Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota - Renobo
Vinculados: Fideicomiso San Bernardo y Alianza Fiduciaria S.A.
Arbitros: - Ruth Stella Correa Palacio — Presidente
- Florencia Lozano Reveiz
- Adriana Polania Polania

27 de febrero de 2023: Constructora Las Galias S.A.S. (“Galias”, “Convocante” o
“Demandante”), formulé demanda arbitral en contra de la Empresa de Renovacion y Desarrollo
Urbano de Bogoté, D.C. (“Empresa”, “Convocada” o “Demandada”)

26 de abril de 2023: El Tribunal de Arbitraje integrado por los arbitros Ruth Stella Correa Palacio
(Presidente), Florencia Lozano Reveiz y William Barrera Mufioz declar6 legalmente instalado el
Tribunal y designé como secretaria a Adriana L6pez Martinez.

11 de mayo de 2023: El Tribunal de Arbitraje notificé el auto admisorio de la demanda.
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13 de junio de 2023: La Empresa contesté la demanda y solicitdé integrar como litisconsortes
necesarios al Fideicomiso San Bernardo (representado por Alianza Fiduciaria S.A.) y a Alianza

Fiduciaria S.A.

17 de julio de 2023: El Tribunal de Arbitraje vinculé como litisconsortes necesarios al patrimonio
autonomo y a Alianza Fiduciaria S.A.

14 de septiembre de 2023: Los litisconsortes necesarios contestaron la demanda, cada uno por
su parte, en memoriales independientes.

Empresa de Renovacién y Desarrallo Urbano de Bogo
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27 de septiembre de 2023: El arbitro William Barrera renuncid, razén por la cual hubo una serie
de reuniones para designar al arbitro que lo reemplazara, cuestion que no se logré
rapidamente.

16 de noviembre de 2023: Las partes definieron, de comdn acuerdo, que el tercer arbitro seria
Adriana Polania, quien acepté la designacion.

6 de diciembre de 2023: El Tribunal definié el 14 de diciembre de 2023, como fecha para la
realizacion de la audiencia de conciliacién y fijacién de honorarios y gastos.

14 de diciembre de 2023: Antes de iniciar la audiencia de conciliacién, la Convocante present6
la reforma de la demanda. Asi mismo, el Tribunal constat6 que el demandante habia
presentado la reforma, razén por la cual no dio continuidad al tramite de conciliacién.

17 de enero de 2024: Se notificd personalmente el auto de reforma a la demanda.

5 febrero de 2024: La Empresa contesto la reforma a la demanda.

14 febrero de 2024: Galias no presenté excepciones a la contestacion de la Empresa.

15 febrero de 2024: Se fij6 fecha audiencia de conciliacion para el 23 de febrero

19 febrero de 2024: La Empresa solicitd aplazamiento para llevar el caso al Comité de Defensa
Juridicial, Conciliacion y Repeticion.

21 febrero de 2024: Se fij6 nueva fecha de la audiencia de conciliacion para el 13 de marzo.
05 marzo de 2024: El Apoderado de la Empresa present6 renuncia de poder al Tribunal.

8 marzo de 2024: Se solicité fijar nueva fecha para audiencia con ocasion a la renuncia del
Apoderado

4 de abril de 2024: Se instal6 la audiencia de conciliaciéon y se solicité un aplazamiento para
buscar férmulas de solucién.

16 abril de 2024: Se realiz6 mesa de trabajo con Galias para la revision de una formula de
conciliacion.
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14 de agosto de 2024: Se fijaron los honorarios del Tribunal Arbitral por valor de

$2.360.390.516,00.
Estado actual del proceso: Etapa pago de honorarios.
Del monto fijado el 14 de agosto de 2024 le corresponde a RenoBo el pago del 50%. A la fecha

no se ha efectuado el pago de los honorarios dado que las partes acordaron suspender el
tramite con el fin de buscar un arreglo amigable de la controversia.

Empresa de Renovacién y Desarrallo Urbano de Bogotal &
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Il. Actuaciones Realizadas por la Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota
- RenoBo:

La Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C.- Renobo dio contestacion a la
reforma de la demanda el dia 5 de febrero de 2024; en dicha contestacién presenté sus
argumentos de defensa, excepciones de mérito y solicité pruebas.

Asi mismo, ha asistido a las diferentes audiencias en el marco del Tribunal con el fin de
representar y proteger los intereses de la Empresa. Al respecto es importante indicar que tal
como se advirti, las partes de comun acuerdo han solicitado la suspension en aras a buscar un
acuerdo que ponga fin a la controversia. Sin embargo, a la fecha no se ha llegado a ningun
acuerdo gue ponga fin al tramite.

En la presente oportunidad no se brindan detalles de las actuaciones, asi como tampoco la
estrategia de defensa de la Empresa, debido a que por este tramite adelantarse ante el Centro
de Conciliacion y Arbitraje de la Cadmara de Comercio de Bogot4, se aplica su reglamento. De
acuerdo con lo establecido en este reglamento, las partes nos obligamos a garantizar la reserva
y confidencialidad de las sesiones y de los asuntos que alli se ventilan.

6. Explique el estado en el cual fueron trasferidos los predios referenciados para el Plan
Parcial San Bernardo a la constructora las Galias, y si en virtud a esa entrega
constructora las Galias ha generado alguna reclamacion formal.

Segun se menciono en el punto 3 de esta comunicacion, los predios permanecen fideicomitidos
conforme a la transferencia efectuada por RenoBo.

7. Informe si los predios entregados para el Plan Parcial San Bernardo, a la constructora
las Galias, se encuentran debidamente saneados en su totalidad o el porcentaje de
saneamiento, de manera conjunta informe si se ha presentado por parte de la
constructora reclamacioén alguna al respecto, de ser afirmativo adjuntar los oficios de
reclamacién que se hayan presentado de ser el caso.

Si bien para la Empresa no existen actividades pendientes de saneamiento respecto a la
tradicion de los 295 predios adquiridos, dado que realiz6 el respectivo estudio de tradicion a 20
afos, incluso mayor a la prescripcion establecida en la Ley 791 de 2002, cumpliendo a
cabalidad con la normativa especial en esta clase de procesos, por peticion de la Constructora
las Galias S.A.S., en el marco de la modificacion que se adelanta al contrato fiduciario, se
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incluira la aplicacion de la figura de saneamiento automatico en la totalidad de los predios que
conforman las unidades de gestién, en aras de prever cualquier situacion respecto a la
tradicion.

8. Cudles son los predios que adquirié la empresa, para el proyecto de nominado el
mayorista en san Victorino en las manzanas 10 y 22, en este sentido, sirvase
suministrar la base georreferenciando los predios, de manera conjunta el costo que
tuvieron los mismos y aclare si todos los predios pagados estan debidamente

Empresa de Renovacion y Desarrallo Urbano de Bogotd| 5z2
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registrados en favor del distrito.

titularidad se detalla de la siguiente manera:

FOLIO PREDIO

AV COMERCIAL -

ADQUIRIDO POR

ENGLOBE

De los predios que comprenden el proyecto San Victorino, de la Manzana 10: 22 predios fueron
adquiridos por Metrovivienda, y posteriormente englobados, cuyo valor de adquisicion vy

DIVISION

ADQUIRIDOS ADQUISICION MATERIAL
50C-1884819 - AREA
10 50C-257237 $68,607,000 METROVIVIENDA
10 50C-257239 $46,840,000 METROVIVIENDA
10 50C-257240 $41,760,000 METROVIVIENDA
50C-257241 $43,530,000 ,
10 METROVIVIENDA UTIL
10 50C-257242 $23,659,200 METROVIVIENDA 50C- 1884820
10 50C-257243 $27,629,000 METROVIVIENDA
10 50C-257244 $12,255,000 METROVIVIENDA
10 50C-257245 $19,425,000 METROVIVIENDA (Cesidn Vial)
10 50C-257246 Sin informacion METROVIVIENDA 50C-1884821
10 50C-257247 $ 27629000 METROVIVIENDA 50C-1883045 (Cesién para red de
10 50C-257248 $ 13222500 METROVIVIENDA .
alcantarillado
50C-257249 $19,425,000 oriental o box
10 METROVIVIENDA coulvert)
10 50C-327908 $122,886,400 METROVIVIENDA 50C-1884822
10 50C-340179 $124.441.300 METROVIVIENDA (Cesi6n para red de
10 50C-463397 $101.228.100 METROVIVIENDA
alcantarillado sur o
10 50C-548620 $78,693,200 METROVIVIENDA box coulvert)
10 50C-571853 $86,513,800 METROVIVIENDA 50C- 315041 (Calle
10 50C-586245 $60,612,000 METROVIVIENDA
10 50C-1303392 $468,678,000 METROVIVIENDA
10 50C-1455214 $88,165,500 METROVIVIENDA
10 50C-1471810 $127,275,400 METROVIVIENDA
10 50C-315041 Sin informacion METROVIVIENDA 10y 12)

Manzana 22: 45 Predios adquiridos por el IDU, los cuales fueron cedidos de forma gratuita a la
Empresa de Renovacién y Desarrollo Urban de Bogotd, cuyo valor de adquisicion por parte del
IDU vy titularidad se detalla a continuacion:
UMA EMPRESA DE *
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Mz FOLIO PREDIO AV COMERCIAL - ADQUIRIDO POR CESION A RENOBO ENGLOBE
ADQUIRIDOS ADQUISICION
22 50C-45757 $ 338,592,200 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-500053 $ 219,052,980 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-1319394 $ 163,261,600 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-1002835 $ 92,977,600 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-331133 $ 24,089,580 DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-115085 Sin informacién 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-475384 $ 219,852,700 DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-910522 Sin informacioén 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-648455 $ 132,516,400 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-474496 $ 124,732,600 DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-1350195 $ 63,092,200 IDU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-150687 $ 36,120,000 DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-1487045 $ 34,537,800 DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-656198 $ 69,084,400 DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-3037 $ 147,860,400 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-1268861 $ 158,635,800 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-189799 $ 198,868,400 1DU IDU - CESION GRATUITA 50C-1934237
22 50C-745837 $ 726,565,250 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-742750 Sin informacién 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-41594 $406.105.200 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-196199 Sin informacién 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-242961 $ 300,528,600 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-207982 $ 331,631,850 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-545212 $ 519,029,000 DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-1309114 $ 430,939,400 DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-824420 $ 465,565,400 DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-417558 $ 176,576,000 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-178315 $ 48,313,600 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-258553 Sin informacién 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-588423 $ 64,165,350 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-501739 $ 168,317,000 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-195756 $ 391,971,900 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-250181 $ 356,324,800 1DU IDU - CESION GRATUITA
22 50C-1319319 IDU IDU - CESION GRATUITA
22 SUSEE $ 182,943,200 DU IDU - CESION GRATUITA
50C-113874 $ 87,230,700 50C-1934285
22 DU IDU - CESION GRATUITA
22 SUCHEI $ 103,516,800 IDU IDU - CESION GRATUITA
50C-1113780 $ 130,128,400 NA
22 DU IDU - CESION GRATUITA
50C-331319 $ 219,856,000 NA
22 DU IDU - CESION GRATUITA
50C-182695 Sin informacién NA
22 1DU IDU - CESION GRATUITA
50C-1390100 Sin informacién NA
22 1DU IDU - CESION GRATUITA

Localizacion de los predios conforme a la identificacién juridica vigente, es decir, posterior a los

actos de englobes y division material descritos anteriormente:
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Leyenda

[ Predios Mz22
[ Predios Mz10

[ Predies DADEP

] Predios en Fideicomido

F MANZANA 10
MATRICULA[LOTE CHIP DIRECCION
50C-1884819 | 14 |AAAD2420PHK |KR 139 70
50C-1884821 15 |AAAD2420 PFZ |[KR 12A 9 81 iemEme
50C-1884822 | 16 |AAAD2420PKC |DG 9 BIS 12A 71 scacnioc
50C-1884820 | 99 |AAAD2420PJZ |KR 13904
MANZANA 22
[MATRICULA[LOTE CHIP DIRECCION
50C-1113780 | 02 _|AAADO3ORHXS [CL9 1122 ESPACIO PUBLICO l*
50C-331319 03  [AAAD223TUFZ [CL91138 RUPI uso DIRECCION
50C_182695 04 |AAAD030RJDE [CL 91148 429 ONAS VIALES [CALLE 10
50C-1934285 | 45 |AAAD249BNUH |CL 9 1256 ,:g- S 8 : x:—? g?ifERA =
50C-1934237 | 46 |AAA0249DFKC |KR 119 657 YOTEES ONASVIALES [CARREA T
50C-1390100 | 99 |AAAD233ZECN |CL 91140 22915 ONAS VIALES |CARRERA 12A

MANZANA
22

P46

9. Cuadl es la ubicacion de esos predios en las manzanas catastrales del plan parcial San
Victorino.
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Se aclara que las manzanas 10 y 22 se desarrollan mediante el instrumento de Plan de

Implantacion del Centro Internacional de Comercio Popular San Victorino, adoptado mediante
Resolucion 0998 del 19 de mayo de 2009, modificada posteriormente por la Resolucion 1110 de
6 de septiembre de 2012, es decir, que este proyecto no se desarrolla mediante plan parcial, y
la ubicacion se encuentra en las imagenes de localizacion presentadas en el numeral anterior.

10. Explique la razén por cual no se han iniciado las obras para el proyecto San
Victorino, si segtn la comunidad, la expropiacion se realizé6 hace mas de 20 afios.

Empresa de Renovacién y Desarrallo Urbano de Bogo
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Desde el afio 2007 hasta el afio 2023, la Empresa ha estructurado e iniciado nueve (9)
procesos de seleccion con el propésito de seleccionar al desarrollador del proyecto Centro
Internacional de Comercio Popular San Victorino. A pesar de los esfuerzos de las distintas
administraciones, estos procesos de seleccion han terminado anticipadamente sin poder
adjudicar el proyecto, razén por la cual no ha sido posible iniciar las obras de construccién del
proyecto.

11. Cual es el costo para la empresa RenoBo el sostenimiento de los predios.

Actualmente la Empresa no genera pagos relacionados con el sostenimiento de los predios
(servicios publicos, vigilancia y/o mantenimiento) dado que el arrendatario UNION TEMPORAL
“LO NUESTROQ" integrada por las sociedades INTEGRAL GROUP INTERNATIONAL S.A.S.
identificada con NIT No. 900.429.424-7 y COLOMBIA MALLS S.A.S. identificada con NIT No.
900.868.040.-5. asume esos costos.

12. Sirvase informar, ¢Por qué sobre los predios adquiridos en el distrito, existen
instalaciones de locales comerciales? ¢;Estos tienen alguin contrato? ¢ A que titulo se
encuentran esos comerciantes frente al predio?

La estrategia comercial adoptada para la explotacion econdémica del area de terreno y el
mobiliario tipo contenedor ubicado en las manzanas 10 y 22 del sector de San Victorino,
corresponde a una estrategia implementada por Renobo para aportar en el proceso de
reactivacion de grandes y pequefios comerciantes del sector de San Victorino, manteniendo la
vocacion con la que fue adquirido el predio.

Con la apertura de los procesos de seleccion orientados al arrendamiento de los predios y el
mobiliario tipo contenedor, desde el afio 2021 se ha contribuido de manera directa al
mejoramiento de las condiciones de seguridad del sector, ademéas de brindar espacios seguros
y acordes para compradores, empresarios y comerciantes, como el servicio de bafios publicos,
plazoleta de comidas, parqueaderos y amplios corredores de circulacién.

Actualmente, los predios Manzanas 10 y 22 se encuentran arrendados, asi como el mobiliario
tipo contenedor ubicado en estas. El contrato de arrendamiento fue adjudicado mediante el
proceso de subasta publica “PA-SVNSP001-2023", el cual se encuentra publicado en la
plataforma SECOP II. La subasta publica dio origen a la suscripcion del Contrato de
Arrendamiento No. 001- 2023, suscrito entre Alianza Fiduciaria como Vocera del Patrimonio
Autébnomo San Victorino Centro Comercial de Comercio Mayorista, en su calidad de

UNA EMPRESA DE *
FT-133-V7 **

Pagina 10 de 13

Fecha: 06/07/2023 Bo GOT



EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLO URBAND
DE BOGOTA

Arrendadora y la Unién Temporal Lo Nuestro, en su calidad de arrendataria y tiene por objeto
“Entregar a titulo de arrendamiento los predios ubicados en el Sector de San Victorino del barrio

Santa Inés, denominados manzana 10 y 22 y el mobiliario tipo contenedor en estas existente.”

Por otra parte, en cuanto a la ocupacién de la franja norte del predio, cabe indicar que el 11 de
noviembre de 2004, la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., el Departamento Administrativo de la
Defensoria del Espacio Publico, el Fondo de Ventas Populares y la Alcaldia Local de Santa Fe,
suscribieron el “Pacto de cumplimiento para el uso regulado y ordenado del espacio publico en
la Localidad de Santa Fe” -en adelante Pacto de Santa Fe-, en cuyo numeral 6° se establecen
los compromisos de la Administracion Distrital y de los vendedores ambulantes; asi mismo, en
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el numeral 13 se definen los componentes centrales del Plan Integral para la Solucion de la
Problemética de la Venta Ambulante o Callejera en la Localidad de Santa Fe.

Ahora, a partir de la reforma administrativa adelantada por el Distrito Capital y contenida en el
Acuerdo No. 257 de 2006, que establece la estructura, organizacién y funcionamiento general
de la Administracion Distrital, el Fondo de Ventas Populares FVP se transformé en el Instituto
para la Economia Social — IPES -, establecimiento publico del orden distrital, con personeria
juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaria Distrital de
Desarrollo Econdémico.

Igualmente, en el punto 5 del mencionado documento se establecio que “5. Se desarrollaré un
mapeo y caracterizacion sobre las condiciones y la ubicacion de los vendedores informales del
sector, de tal manera que se pueda explorar, con las entidades competentes, especialmente,
Empresa de Renovacion Urbana ERU, Departamento Administrativo del Espacio Publico
DADEP, Instituto de Desarrollo Urbano IDU la ubicacion temporal de algunos puestos en las
denominadas Manzana 10, 22 y la Alameda. Se reconoce que esta tarea, si bien debe iniciar

de manera inmediata, es de mediano plazo y es parte de las metas del IPES en el Plan
Distrital de Desarrollo.” (En negrilla y subrayado fuera de texto)

Debe resaltarse que, la citada entidad distrital tiene como mision gestionar y ejecutar la politica
del Distrito para los vendedores informales a través de estrategias que favorezcan el
incremento y la mejora de competencias y capacidad de generacion de ingresos, faciliten su
inclusion en la economia formal y estimulen el mejoramiento progresivo de su calidad de vida.

En virtud de la obligacion del Distrito Capital de reubicar a los vendedores informales
beneficiarios del Pacto de Santa Fe, se suscribieron los Convenios 002 de 2008, 001 de 2009 y
003 de 2009, a través de los que se acordd que la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano
de Bogota D.C. entregaria al IPES para uso temporal de los vendedores informales una franja
de terreno de la manzana 22 del sector catastral No. 3107 del Barrio Santa Inés, ubicada en el
sector comercial de San Victorino, con el objeto de desarrollar ferias temporales durante el
plazo establecido en los convenios referidos.

En este sentido, se entregd a titulo de mera tenencia los predios de cuatro sectores especificos
ubicados en la zona norte de la manzana 22 en los cuales se encuentran localizadas
construcciones con locales comerciales con un &rea total de 1.317 m2 y dos sectores que
colindan con estos, utilizados por los comerciantes del Pacto como acceso a los locales y como
zona destinada para catres en los madrugones, los cuales tienen un area total de 817 m2, de
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acuerdo con el plano anexo, localizados en el inmueble identificado con FMI 50C-1934237 y
CHIP AAA0249DFKC, con nomenclatura Carrera 11 No. 9 — 57, el cual hace parte de la

manzana 22 del sector de San Victorino en el barrio Santa Inés centro, tal y como se describe
en el siguiente cuadro:

FOLIO DE
MATRICULA
INMOBILIARIA

Cra11No. 9-57 50C-1934237 AAAD249DFK
C

INMUEBLES LOCALIZACION CHIP

San Victorino Mz

22(CINCO
PREDIOS) CL 9 No. 1138 50C-331319 AAA0223TJFZ

CL9 No.11-48 50C-182695 AAAQ030RJDE

CL 9 No. 12-56 50C-1934285 AAAQ249BNU
H

Empresa de Renovacién y Desarrallo Urbano de Bogo
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CL9No.11-22 50C-1113780 AAAO030RHX
S

Actualmente, el uso del sitio de los citados convenios continda en cabeza de los vendedores
informales, el cual se encuentra identificado y delimitado asi:

Por lo anterior, el INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES a través de comunicacion
con radicado E2023004357 del 09 de junio de 2023, solicité a la EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. la formalizacién del préstamo de uso del area
de terreno citada previamente para el uso temporal de vendedores informales beneficiarios de
los programas misionales del IPES que continlden ejerciendo su actividad comercial.

Asi las cosas, el 29 de noviembre de 2023 se suscribié contrato de comodato, cuyo objeto
refiere que “EL COMODANTE entrega a EL COMODATARIO a titulo de COMODATO
PRECARIO y/o PRESTAMO DE USO, la Franja Noroccidental, de la manzana 22 del barrio de
Santa Inés, ubicada en el sector comercial de San Victorino para el uso temporal de
vendedores informales beneficiarios de los programas misionales del IPES que continden
gjerciendo su actividad comercial.”, con plazo de ejecucion bajo la siguiente condicion “El
contrato estara vigente por el término de dos (2) afios, contados a partir de la suscripcion del
acta de entrega, siempre y cuando EL COMODANTE no de por terminado en cualquier
momento el contrato de comodato precario, revocando la custodia y tenencia que ostenta EL
COMODATARIO con sélo requerirlo.”
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13. Informe cuales predios de las manzanas 10 y 22 del proyecto San Victorino, que aun
no se encuentran a nombre de la empresa y las razones por las cuales no se ha
podido adquirir.

Se encuentran 2 predios de la Manzana 22 sin adquirir, que se identifican con los folios de
matricula inmobiliaria 50C-167094 Y 50C- 195737, cuya titularidad se encuentra en el FONDO
PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO, dado que fueron objeto de procesos de extincion de dominio, y por esta
condicién no es posible vincularlos al proyecto.

Empresa de Renovacion y Desarrallo Urbano de Bogotd| 5z2
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14. Cuadl es el estado del saneamiento predial, de los predios inmersos en las manzanas
10y 22, (publicos y privados)

Los predios que conforman la Manzanas 10 y 22, en la actualidad se encuentran saneados, sin
gue existan medidas cautelares, gravamenes o limitaciones que afecten el derecho de dominio.

Respecto de los predios publicos, ya cuentan con Registro Unico de Patrimonio Inmobiliario —
RUPI, los cuales estan bajo la administracion de DADEP, de acuerdo con su vocacion y se
encuentran identificados en la imagen presentada en respuesta del numeral 8 de la presente
comunicacion.

Atentamente,

Carlos Felipe Reyes Forero
Gerente General

Elaboré: Karin Yulieth Bonilla Hernandez — Contratista Direccién Técnica de Gestion Predial 7=
Mateo Sebastian Grajales Amortegui — Contratista Direccién Técnica de Gestién Predial
Albeiro Daniel Caceres Villamizar — Contratista Direccién Técnica de Gestion Predial “>
Nancy Coronado Boada — Contratista Direccion Técnica de Gestion Predial
Cristian Javier Sanchez Castrillon — Contratista Direccién Técnica de Gestion Predial
Yuly Alejandra Morales Trejos — Contratista Direccién Técnica de Gestion Predial
Fabian Mostacilla — Contratista — Subgerencia de Planeamiento y Estructuracion
Revisé: Valentina Diaz Mojica — Jefe Oficina Juridica
Sandra Milena Santos Pacheco — Directora Técnica de Gestion Predial
Janeth Villalba Mahecha — Jefe de Oficina de Control Interno
Aprobd: Claudia Patricia Silva Yepes — Subgerente de Planeamiento y Estructuracion
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