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Asunto: Respuesta proposición No.574, Cuyo Tema es Estado actual APP Complejo Deportivo y 
Cultural El Campín. Radicado IDRD. 20242100125592

Respetado Concejal, Cordial saludo,

En atención al cuestionario remitido en la Proposición No. 574 de 2024 cuyo tema es 
“Estado actual  App Complejo Deportivo y Cultural  El  Campin”,  nos permitimos brindar 
respuesta cada uno de sus interrogantes en los siguientes términos: 

1. Sírvase  informar  en  detalle  en  qué  etapa  se  encuentra  el  proyecto  de  APP que  
renovará el Complejo Deportivo el Campín, donde se informe:

a. Tiempo estimado del  desarrollo  de  cada una de  las  etapas del  proyecto,  
especificando el objeto y presupuesto de cada una.

R/ Nos permitimos informar que una vez firmada el acta de inicio del proyecto, se cuenta 
con  12  meses  de  fase  de  preconstrucción,  momento  en  el  cual  el  concesionario 
adelantará los estudios y diseños Fase III para construcción del proyecto, y gestionará las 
licencias  requeridas  para  el  inicio  de  la  construcción.  Igualmente,  en  esta  fase,  el 
Concesionario deberá entregar a la Interventoría y al IDRD un plan de obras, que será el 
documento con el cual se gestionará el avance del proyecto.

Una  vez  completados  los  requisitos  de  la  fase  de  Preconstrucción,  inicia  la  fase  de 
Construcción, la cual tiene una duración de 42 meses, tiempo en el cual se debe construir 
la totalidad del alcance definido para el proyecto.

ALUNA
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Por último, se cuenta con la etapa de Operación y Mantenimiento, que tiene una duración 
definida contractualmente de 296 meses, y que incluye el periodo de reversión. En esta 
etapa, se realizan las actividades de operación de la infraestructura cumpliendo con los 
indicadores  de  servicio  definidos  en  el  contrato,  y  se  adelantan  los  mantenimientos 
rutinarios  y  mayores  de la  infraestructura  para poder  conservarla  en cumplimiento  de 
indicadores a lo largo del proyecto.

Finalmente,  se  informa  que  el  contrato  tiene  un  valor  estimado  de  DOS  BILLONES 
CUATROCIENTOS  SIETE  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  MILLONES 
CUATROCIENTOS  VEINTINUEVE  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  SEIS 
($2.407.343.429.966)  Pesos  del  mes  de  diciembre  de  2021,  según  se  encuentra 
estipulado en el literal a del numeral 2.5 de la minuta del contrato dispuesta en SECOP. 
Dentro  de  este  valor  se  encuentra  inversión  (CAPEX)  por  UN  BILLON  TRECE  MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA  Y  SIETE MILLONES  TRESCIENTOS  NOVENTA  MIL 
SEISCIENTOS  ($1.013.447.390.600)  pesos  de  diciembre  de  2021,  y  los  costos  de 
operación y mantenimiento (OPEX), los cuales serán financiados a cuenta y riesgo del 
concesionario.

b. Tiempo estimado de duración de la APP

R/ A continuación brindamos la información con la siguiente gráfica:

Fuente: Grupo APP – STP IDRD

c. Criterios de selección y listado de aliados estratégicos o actores que harán  
parte  del  desarrollo  de  la  APP  que  renovará  el  Complejo  Deportivo  el  
Campín.

R/ En relación con la primera solicitud, es preciso informar que los requisitos Capacidad 
Jurídica,  Financiera  o de potencial  financiación,  experiencia  técnica  y  en inversión  se 
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encuentran  detallados  en  el  documento  de  Convocatoria  pública  para  que  terceros 
manifestaran interés en el proyecto de Asociación Público-Privada de Iniciativa Privada 
denominado “APP CDEC COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO EL CAMPÍN”, que se 
encuentra cargado en el  proceso de contratación de SECOP I  No.  IDRD-APP-IP-051-
2023  que  puede  ser  consultado  en  el  siguiente  link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-20-
9092&g-recaptcha-
response=03ADUVZwBSxIrjiPL8faCeSsV6cYlcxNoPx6t2TGF3FrkvsOX-
C4q6RtrXHakHUjXFJjn6BymcbbSfa9kJYo_68CoE7b0KeQMEeDN6AvIb6X25qX3gR2JSI2
pEn8qHjnXM_Diws99PK6LUxoHzYrEMsnLJHD_cEsE-
i2bUS7L_tl0n5xihcjvqehzOXu0Jmctc_k_SGVAAUYySBaQ57IID0BaBCLX7ob0sTiBIKIZA7
easgCk12j7PWplFsxaaGiuFhI8GD0tJCJj16ULCMzQpAtZFG9EmL5xq_aLbYEoeLbeNz_z
goUiNLeA0o2nhV8g4D1mmbcP6HO5vcpVMVp1dieTh7xOcT1r0qfnsmPXzSmROXaf6jlOf
Swx20Ne4hH4O9Tu9lq5w4E17CwPVlivDbqr5Mx4gM1wB4HsBb8S9_sDcYqTPlz9CeZ8iX
vNMdrGkV4mTRDDnTkdj2OpI09p_fJVLRzOPXNqvRAD4XjeIW3JEKDLY_OkOTsAsIQ-
yd0jBcNL2sGnW7G5WU7UIitVWzJaQ-
QlZrKdWmrX8S0HW9odiE9Hp06Ki3AaUwwzmxWs07gAmPO_LrYI8

Ahora bien, sobre la composición del Concesionario adjudicatario nos permitimos remitir 
el  listado  de  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  lo  componen de  acuerdo  con  el 
documento de beneficiario real aportado:

Nombre o Razón Social Número de identificación
CONCÉNTRICA SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S. 901.159.513-9

PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 S.A.S. 900.199.025-3
PROMCIVILES S.A.S. 901.001.320-5

QUE BUENA COMPRA S.A.S. 900.892.368-6
ANTONIO DE BLAS BADOS 72748755-P

SOLUCIONES INTEGRALES SICO S.A.S 900,155,703-1
LANIK I SA A20050365

EQUIVER S.A.S. 800.233.401-2
NORFOLK CAPITAL ADVISOR PANAMA S.A. RUC 2352531-1-798087 DV 4

XPERT CONSULTING SERVICES S.A.S. 901.513.526-2
DANIEL EDUARDO SALGAR NOSSA 1.019.055.153

B2MEDIA S.A.S. 901.469.118-2
MANUEL FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ 79.372.441

SINTONIZAR MEDIOS S.A.S. 830.107.841-1
MULTICARTON S.A.S. 800.167.988-0
RAUL DURAN ROJAS 91.265.700

LEALTIS S.A.S. 900.912.520-7
EONIAK IGP SL B16796302

LEUX CAPITAL S.A.S. 901.057.634-3
JORGE MARIO GARCIA VELASQUEZ 9.420.086

MIKEL TORRES NUÑEZ PAG548286

d. Detalle del proceso de contratación, planos y los documentos técnicos de  
soporte del proyecto.
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R/  El  proceso  de  contratación  No.  IDRD-APP-IP-051-2023  se  encuentra  cargado  en 
SECOP I, en donde se incluyen los detalles del proceso, planos y documentos técnicos; lo 
cual puede ser consultado en el siguiente link: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-20-
9092&g-recaptcha-
response=03ADUVZwBSxIrjiPL8faCeSsV6cYlcxNoPx6t2TGF3FrkvsOX-
C4q6RtrXHakHUjXFJjn6BymcbbSfa9kJYo_68CoE7b0KeQMEeDN6AvIb6X25qX3gR2JSI2
pEn8qHjnXM_Diws99PK6LUxoHzYrEMsnLJHD_cEsE-
i2bUS7L_tl0n5xihcjvqehzOXu0Jmctc_k_SGVAAUYySBaQ57IID0BaBCLX7ob0sTiBIKIZA7
easgCk12j7PWplFsxaaGiuFhI8GD0tJCJj16ULCMzQpAtZFG9EmL5xq_aLbYEoeLbeNz_z
goUiNLeA0o2nhV8g4D1mmbcP6HO5vcpVMVp1dieTh7xOcT1r0qfnsmPXzSmROXaf6jlOf
Swx20Ne4hH4O9Tu9lq5w4E17CwPVlivDbqr5Mx4gM1wB4HsBb8S9_sDcYqTPlz9CeZ8iX
vNMdrGkV4mTRDDnTkdj2OpI09p_fJVLRzOPXNqvRAD4XjeIW3JEKDLY_OkOTsAsIQ-
yd0jBcNL2sGnW7G5WU7UIitVWzJaQ-
QlZrKdWmrX8S0HW9odiE9Hp06Ki3AaUwwzmxWs07gAmPO_LrYI8 

2. Sírvase informar en detalle  los ingresos brutos y las utilidades proyectadas que  
recibirá el Distrito gracias al desarrollo y puesta en marcha del proyecto de APP que  
renovará el Complejo Deportivo el Campín.

R/ En primera instancia es necesario precisar que el IDRD no percibirá porcentaje sobre 
utilidades sino sobre ingresos brutos, una diferencia que resulta fundamental, toda vez 
que en el  primer caso se generarían deducciones por costos, gastos e impuestos, en 
tanto que el segundo concepto va directo a la capacidad de generación de ingresos del 
proyecto,  esto es,  representa una base más alta  en favor  de IDRD y no participa  en 
aspectos propios de la operación privada.  

Luego de esta aclaración, informamos que, por la esencia de los proyectos de APP, en 
donde se propende por  la  prestación  eficiente  de un servicio  y  al  final  se  revierte  la 
infraestructura  al  público,  aunque  no  existiera  contraprestación  monetaria  continuaría 
siendo un proceso viable técnica y jurídicamente. Sin embargo, para el proyecto de APP 
CDEC se precisa una contraprestación el numeral 4.9 de la minuta del contrato que se 
encuentra publicada en la plataforma SECOP I. Dentro de este numeral se establece que 
la contraprestación para el IDRD se distribuirá entre un componente monetario y otros 
beneficios no monetarios, donde el primero corresponde al 1% sobre los ingresos brutos 
del proyecto durante todo el plazo de ejecución, en tanto que los segundos contienen los 
siguientes elementos: 

● 3.000  metros  cuadrados  destinados  a  oficinas  del  IDRD  dentro  del  área 
concesionada al interior del edificio deportivo. 

● 46 usos anuales de la sala principal del auditorio que se encuentra ubicada en la 
Unidad Funcional 9.

● Una sala de ensayos de 190 metros cuadrados construidos para uso exclusivo de 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
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● Un área de 80 metros cuadrados construidos para depósito de instrumentos con 
conexión directa a la sala de ensayos.

● Un área adicional de 80 metros cuadrados construidos ubicada en el edificio del 
auditorio.

● Uso de un palco VIP para el IDRD-Alcaldía de Bogotá.

● Uso de un palco VIP para la familia Camacho.

● Diez  unidades  de  parqueo  para  Uso  permanente,  fijo  y  exclusivo  del  IDRD. 
Además, se permitirá el uso de seiscientas cuarenta (640) horas mensuales de 
parqueo. 

● 200 tiquetes gratuitos en cada partido de futbol profesional  colombiano para la 
población beneficiaria de los programas adelantados por el IDRD. 

● 100  tiquetes  gratuitos  en  cada  partido  de  futbol  profesional  colombiano  para 
promoción de deportistas inscritos en el registro distrital de deportistas.

● 40  días  anuales  en  el  área  concesionada  para  la  promoción  de  espacios 
itinerantes de exposición recreativa, deportiva y/o cultural por parte del IDRD.

● 90 tiquetes mensuales al tour guiado al Estadio para niños, niñas y adolescentes 
sus  profesores  o  monitores,  personas  en  situación  de  discapacidad  y  sus 
cuidadores y deportistas inscritos en el registro de deportistas de Bogotá u otro 
instrumento que lo sustituya.

● Hasta 20 horas mensuales en cualquiera de las pantallas digitales del proyecto 
para realizar la transmisión de contenidos y/o difusión de información indicada por 
el IDRD.

De acuerdo con lo anterior, el porcentaje de contraprestación monetaria y no monetaria 
para el IDRD alcanza el 3,84% aproximadamente sobre los ingresos hasta que se alance 
el VPIE (Valor presente de los ingresos esperados), con una disposición adicional, y es 
que, si se alcanza el nivel de ingresos del proyectado después de 15 años, se hará un 
ajuste al porcentaje de retribución monetario en favor del IDRD al 23,61% de los ingresos 
brutos, cláusula que es novedosa en los proyectos desarrollados por el Distrito. 

Con lo anterior, se puede afirmar que este proyecto del Distrito innova generando una 
redistribución de los ingresos brutos a partir de que se logre el equilibrio económico del 
contrato  para  el  contratista.  Este  es  el  primer  proyecto  de  iniciativa  privada  de  nivel 
Distrital que se hace con esta previsión.

3. Sírvase informar de forma detallada los ingresos brutos y las utilidades que recibirá  
el  concesionario  de  la  APP  Complejo  Deportivo  y  Cultural  el  Campín.  Favor  
especificar el periodo de tiempo. 

R/ Para responder al interrogante, es preciso  informar en primera instancia  que este 
proyecto es un modelo de negocio donde por  el  enfoque de APP de iniciativa privada sin 
desembolso de recursos públicos, es el Concesionario quien se encargará por su propia 
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cuenta y riesgo de adelantar toda la inversión requerida en el predio, así como de todos 
los gastos de operación y mantenimiento durante el plazo de la Concesión asumiendo 
totalmente el riesgo constructivo y comercial.

Ahora  bien,  la  contraprestación  del  Concesionario  durante  el  plazo  del  contrato  se 
encuentra  regulada  y  detallada  en  la  sección  4.2  “Retribución”  y  4.3.  “Cálculo  de  la 
Retribución”  de  la  Minuta  Contractual  que  se  encuentra  cargada  en  SECOP  I  en  el 
siguiente link:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-20-
9092&g-recaptcha-
response=03ADUVZwBSxIrjiPL8faCeSsV6cYlcxNoPx6t2TGF3FrkvsOX-
C4q6RtrXHakHUjXFJjn6BymcbbSfa9kJYo_68CoE7b0KeQMEeDN6AvIb6X25qX3gR2JSI2
pEn8qHjnXM_Diws99PK6LUxoHzYrEMsnLJHD_cEsE-
i2bUS7L_tl0n5xihcjvqehzOXu0Jmctc_k_SGVAAUYySBaQ57IID0BaBCLX7ob0sTiBIKIZA7
easgCk12j7PWplFsxaaGiuFhI8GD0tJCJj16ULCMzQpAtZFG9EmL5xq_aLbYEoeLbeNz_z
goUiNLeA0o2nhV8g4D1mmbcP6HO5vcpVMVp1dieTh7xOcT1r0qfnsmPXzSmROXaf6jlOf
Swx20Ne4hH4O9Tu9lq5w4E17CwPVlivDbqr5Mx4gM1wB4HsBb8S9_sDcYqTPlz9CeZ8iX
vNMdrGkV4mTRDDnTkdj2OpI09p_fJVLRzOPXNqvRAD4XjeIW3JEKDLY_OkOTsAsIQ-
yd0jBcNL2sGnW7G5WU7UIitVWzJaQ-
QlZrKdWmrX8S0HW9odiE9Hp06Ki3AaUwwzmxWs07gAmPO_LrYI8

4. Sírvase proporcionar copia de los documentos precontractuales y contractuales en  
el  marco  de  la  APP  Complejo  Deportivo  y  Cultural  el  Campín,  incluyendo  los  
estudios y diseños.

R/  La  documentación  precontractual  y  contractual,  así  como  los  estudios  y  diseños 
aprobados en etapa de factibilidad, reposan en el cuarto de datos del proceso abierto en 
SECOP I para el proyecto, lo cual es información pública y se encuentra en el siguiente 
link:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-20-
9092&g-recaptcha-
response=03ADUVZwBSxIrjiPL8faCeSsV6cYlcxNoPx6t2TGF3FrkvsOX-
C4q6RtrXHakHUjXFJjn6BymcbbSfa9kJYo_68CoE7b0KeQMEeDN6AvIb6X25qX3gR2JSI2
pEn8qHjnXM_Diws99PK6LUxoHzYrEMsnLJHD_cEsE-
i2bUS7L_tl0n5xihcjvqehzOXu0Jmctc_k_SGVAAUYySBaQ57IID0BaBCLX7ob0sTiBIKIZA7
easgCk12j7PWplFsxaaGiuFhI8GD0tJCJj16ULCMzQpAtZFG9EmL5xq_aLbYEoeLbeNz_z
goUiNLeA0o2nhV8g4D1mmbcP6HO5vcpVMVp1dieTh7xOcT1r0qfnsmPXzSmROXaf6jlOf
Swx20Ne4hH4O9Tu9lq5w4E17CwPVlivDbqr5Mx4gM1wB4HsBb8S9_sDcYqTPlz9CeZ8iX
vNMdrGkV4mTRDDnTkdj2OpI09p_fJVLRzOPXNqvRAD4XjeIW3JEKDLY_OkOTsAsIQ-
yd0jBcNL2sGnW7G5WU7UIitVWzJaQ-
QlZrKdWmrX8S0HW9odiE9Hp06Ki3AaUwwzmxWs07gAmPO_LrYI8

5. Sírvase  informar  en  detalle  cada  uno  de  los  bienes  y  servicios  que  brindará  el  
proyecto de APP que renovará el Complejo Deportivo y Cultural el Campín 

R/ El proyecto contempla la construcción de las siguientes áreas para la renovación del 
COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO EL CAMPIN:
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UF ZONAS AREAS (m2)

UF1
Estadio (Tribuna Oriental) 33.900
Área Gastro 4.100

SAMU 2.600

UF2 Estadio (Tribuna Sur) 20.500

UF3 Estadio (Tribuna Norte) 18.500

UF4
Estadio (Tribuna 
Occidental, Cubierta y 
Gramilla)

38.700

UF5 Parqueadero 75.000

UF6
Edificio Deportivo 20.000
Zona Creativa 20.000

Zona Restaurantes 4.800

UF7 Zona Entretenimiento 25.000

UF8
Hotel 4.700
Oficinas 9.000

Locales Comerciales 17.700

UF9 Auditorio filarmónico 20.000

Urbanismo 100.500

Las anteriores áreas se encuentran definidas en el Apéndice Técnico No. 1 – Alcance que 
hace parte integral de la minuta del contrato.

6. Sírvase informar en detalle el número de personas que se proyecta beneficiar con la  
APP Complejo Deportivo y Cultural el Campín.

R/ La población beneficiaria del proyecto de APP Complejo Cultura y Deportivo el Campín 
se distribuye en 5 zonas de influencia, tomando como referencia la información del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2018, así:

● Un primer grupo compuesto por la población de la UPZ Galerías con una población 
de 24.215 habitantes.

● Segundo  grupo  con  una  población  de  140.463  habitantes  de  la  localidad  de 
Teusaquillo.

● Un  tercer  grupo  compuesto  por  la  población  de  las  localidades  que  rodean  a 
Teusaquillo,  esto  es,  las  localidades  de  Chapinero,  Barrios  Unidos,  Engativá, 
Fontibón, Puente Aranda, Mártires y Santafé, cuya población total suma 2.494.646 
habitantes. 

● El cuarto grupo corresponde a toda la población de Bogotá, que a 2024 se proyecta 
en 7.929.539 habitantes.
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● Por  último,  el  quinto  grupo  consiste  población  flotante  estimada  en  6.850.488 
habitantes. 

7. Sírvase  informar  en  detalle  el  número  de  empleos  directos  e  indirectos  que  se  
generarán con la obra del Complejo Deportivo y Cultural el Campín.

R/ De acuerdo con la información contenida en el estudio socioeconómico del proyecto de 
APP Complejo Cultural y Deportivo el Campín, durante la etapa de construcción se tiene 
proyectada la generación de alrededor de 13.000 empleos, entre directos e indirectos. Así 
mismo, durante la etapa de operación se contempla generar 159 empleos directos y 260 
indirectos, a los que se les suma los empleos temporales por día de eventos, estimados 
en 890 para el estadio y 260 para el auditorio.   

8. Sírvase  compartir  los  Estudios  de  Impacto  Ambiental  y  el  Plan  de  Gestión  de  
Residuos de la obra.

R/ De acuerdo a la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, la estructuración de los 
proyectos  de  Asociación  Público-Privada  así  como  su  aprobación  y  adjudicación,  se 
adelantan con estudios y diseños Fase II o de factibilidad, con lo cual se permite inferir un 
presupuesto aproximado del  proyecto y  así  mismo se define  la  matriz  de riesgos del 
proyecto. Igualmente, en los estudios de factibilidad se adelantan una serie de estudios 
ambientales para poder estimar los lineamientos que se requieren para la construcción de 
acuerdo con la normativa vigente y poder estimar el presupuesto ambiental, los cuales 
reposan en el cuarto de datos del proyecto.

Igualmente,  y  basado  en  la  legislación  vigente  para  los  proyectos  APP,  la  principal 
característica en los proyectos APP es que el riesgo de diseño y el riesgo constructivo son 
asignados  al  concesionario,  entonces  en  la  fase  de  preconstrucción  el  concesionario 
deberá  adelantar  los  estudios  y  diseños  Fase  III  para  construcción  del  proyecto,  y 
gestionará las licencias ambientales y de construcción requeridas para la ejecución del 
proyecto. Dado lo anterior, los estudios de impacto ambiental,  y el  plan de gestión de 
residuos de obra, son documentos que se adelantaran en la fase de preconstrucción una 
vez  se  cuente  con  estudios  y  diseños  Fase  III,  y  plan  de  obras,  aprobados  por  la 
interventoría. 

9. Sírvase aportar los diseños de sostenibilidad de la obra y los materiales reutilizables  
que se utilizarán en el proyecto  

R/ Basado en la legislación vigente para los proyectos APP, la principal característica en 
los proyectos APP es que el riesgo de diseño y el riesgo constructivo son asignados al 
concesionario, entonces en la fase de preconstrucción, el concesionario deberá adelantar 
los  estudios  y  diseños  Fase  III  teniendo  en  cuenta  la  totalidad  de  especificaciones 
técnicas definidas en el Apéndice Técnico No. 2 – Especificaciones Generales, que hace 
parte integral de la minuta del contrato. Dado lo anterior, hasta tanto no se cuente con 
estudios y diseños Fase III aprobados por la interventoría, no se conoce los componentes 
de sostenibilidad que incluye el proyecto.
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10. Sírvase informar el presupuesto estimado bajo concepto de mantenimiento,  
funcionamiento,  inversión  y  demás  conceptos  que  se  estiman  para  el  
funcionamiento de los bienes y servicios del proyecto APP que renovará el  
Complejo Deportivo el Campín. Favor especificar fuente de financiación.

R/ En total, el contrato tiene un valor estimado de DOS BILLONES  CUATROCIENTOS 
SIETE  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  TRES  MILLONES  CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ($2.407.343.429.966) Pesos del 
mes de diciembre de 2021, según se encuentra estipulado en el literal a del numeral 2.5 
de  la  minuta  del  contrato  dispuesta  en  SECOP.  Dentro  de  este  valor  se  encuentra 
inversión (CAPEX) y los costos de operación y mantenimiento (OPEX), los cuales serán 
financiados a cuenta y riesgo del concesionario. 

Igualmente, las partidas que incluye el presupuesto de operación y mantenimiento son los 
mantenimientos  rutinarios,  mantenimientos  mayores,  y  reposiciones  por  vida  útil  de 
elementos, con el  objeto de mantener la infraestructura en cumplimiento del  Apéndice 
Técnico No. 3 – Indicadores, que hace parte integral de la minuta del contrato.

11. Sírvase  comparar  las  prestaciones  de  las  nuevas  instalaciones  del  Complejo  
Deportivo y Cultural el Campín frente a las actuales del Estadio el Campín.
 

En la actualidad el Estadio El Campin cuenta con un aforo máximo de 39.724 distribuidos 
de la siguiente forma:

Página 9 de 14



Donde las tribunas norte y sur baja no tienen permitido su uso por recomendaciones de 
IDIGER,  y  así  mismo,  en partido  clase A,  hay  restricciones  si  se  permite  ingreso de 
hinchada visitante, con lo cual queda reducido a 32.000 espectadores aproximadamente. 

Teniendo en cuenta la problemática anterior, y dado que la configuración actual de las 
tribunas del estadio no cuenta con pasillos para personas con movilidad reducida, y las 
dimensiones de los pasillos de acceso son menores a las requeridas en los estándares 
internacionales, se requiere llevar el estadio al cumplimiento de los estándares de FIFA y 
CONMEBOL para su uso en eventos internacionales.

Dado lo anterior, y basado en el histórico de asistencia a las instalaciones, el proyecto 
contempla  la  construcción  de  un  estadio  para  45.000  personas  sentadas,  incluyendo 
pasillos y áreas para personas con movilidad reducida, y cumpliendo con los estándares 
definidos por FIFA y CONMEBOL para un escenario de tipo internacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto contempla que la tribuna oriental, pase de un 
aforo máximo efectivo de 19290 a 14500 espectadores, la tribuna norte pase de tener un 
aforo máximo efectivo de 4770 a 11700 espectadores, la tribuna sur pase de tener un 
aforo máximo efectivo de 4760 a 9200 espectadores, y la tribuna occidental pase de tener 
un aforo máximo efectivo de 6300 a 9600 espectadores. 

Es importante aclarar que los aforos propuestos por el proyecto APP CDEC COMPLEJO 
CULTURAL Y DEPORTIVO EL CAMPÍN están basados en el histórico de asistencia a las 
instalaciones,  contempla  el  cumplimiento  de  los  estándares  definidos  por  FIFA  y 
CONMEBOL, e incluye pasillos y áreas para personas con movilidad reducida.

Adicional  al  estadio,  el  COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO EL CAMPÍN ofrecerá 
parqueadero soterrado, Zona Gastro, SAMU, Edificio Deportivo, Edificio Creativo, Hotel, 
oficinas y locales comerciales, y un Auditorio Filarmónico, que funcionará como la casa de 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, así como una renovación de la zona en el urbanismo y 
paisajismo.

12. Sírvase  informar  en  detalle  si  la  Orquesta  Filarmónica  de  Bogotá  cuenta  en  la  
actualidad con un espacio propio para ensayar.

R/ Actualmente la  Orquesta Filarmónica de Bogotá no cuenta con un espacio propio de 
ensayo.

13. Sírvase informar en detalle los beneficios que obtendrá la Orquesta Filarmónica de  
Bogotá con la APP Complejo Deportivo y Cultural el Campín.

R/ De acuerdo con lo definido en la minuta de contrato del proyecto, la OFB tendrá el 
derecho al uso del auditorio por 46 fechas al año para sus presentaciones. Igualmente, la 
OFB tendrá espacios de uso exclusivo que serán entregados por el Concesionario una 
vez  terminen  las  obras,  y  se  entregarán  con  un  equipamiento  mínimo que  debe  ser 
complementado por la OFB de acuerdo con sus necesidades. Igualmente, la Operación y 
Mantenimiento de dichos espacios exclusivos estará a cargo de la OFB en el entendido 
que  son  de  uso  privativo  y  son  los  que  conocen  al  detalle  las  necesidades  del 
funcionamiento de dichas áreas.
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Los espacios de uso exclusivo que serán entregados a la OFB serán los siguientes:

   Fuente: Equipo APP STP

14. Sírvase informar si es cierto o no que el estudio de títulos del terreno en el cual se  
encuentra el Estadio el Campín prohíbe la realización del proyecto de APP Complejo  
Deportivo y Cultural el Campín.

R/ Para resolver el interrogante, es preciso comenzar por mencionar que el INSTITUTO 
DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD- ostenta la titularidad del predio en el 
que  se  ejecutará  el  proyecto  APP CDEC,  en  virtud  de  la  donación  realizada  por  los 
señores Leonilde Matiz Viuda de Camacho y Luis Camacho Matiz,  mediante Escritura 
Pública de Donación No. 3305 del 9 de noviembre de 1937 de la Notaría 2 de la ciudad de 
Bogotá D.C, quienes a su vez adquirieron en común y proindiviso por adjudicación en el 
juicio de sucesión del señor Nemesio Camacho.

Sobre este particular,  es menester anotar que,  en la cláusula primera del instrumento 
público citado, se prevé que “los donantes trasmiten al Municipio de Bogotá, a título de 
donación,  el  dominio  y  posesión  de  cinco  (5)  lotes  de  terreno  determinados  a  
continuación (…):

“Primer lote. Tiene una cavidad de doscientos ochenta y un mil doscientos sesenta y siete  
metros cuadrados (281.267 M.C) y  está comprendido por estos linderos:  partiendo del  
punto  D,  cercano  a  la  calle  63  se  sigue  en  dirección  aproximada  hace  el  sur  hasta  
encontrar el punto L.,  lindando en este costado en parte, con terrenos de Juan Gaviria  
Echeverri  y en parte, con zonas de la actual  carrillera del Ferrocarril  del Nordeste. Del  
punto L, en dirección aproximada hacia el  oriente,  hasta el  punto k, siguiendo en este  
trayecto el lindero general que separa la hacienda de “San Luis” o “campin” de los terrenos  
del Hipódromo. Del punto K, al punto J, linderos también con tierras del Hipódromo; del  
punto J, en dirección aproximada al occidente, hasta el punto E, lindado con terrenos de  
“San Luis” o “Campín”. Del punto E al punto F en la misma dirección, lindando con el lote  
segundo que a continuación se determina. Del punto F al H con terrenos del mismo lote  
segundo.  Del  punto H al  punto D de partida,  con terrenos de “San Luis”  o “Campín”.  
Segundo  Lote.  Está  contiguo  al  anterior.  Tiene  una  cabida  de  catorce  mil  doscientos  
cincuenta y tres metros cuadrados con setenta y cinco centímetros (14.253,75 M2), y lo  
encierran los siguientes linderos especiales: Del punto h, en línea recta a dar al punto F,  
lindando en este costado con el lote número primero; del punto F al punto E lindando con  
el mismo lite número primero; del punto E al punto G, lindando con terrenos de “San Luis”  
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o “Campín”; del punto G’ al punto G, linda con el lote número tres que se determinará a  
continuación y que está destinado a la prolongación de la calle 57; del punto G al punto H  
lindando con terrenos de la misma hacienda de “San Luis” o “Campín” del punto H al punto  
h de partida, lindando con terrenos de la misma hacienda. (…)”.

Seguidamente, en la cláusula sexta, la escritura pública consagra que:

“El Municipio de Bogotá se obliga a favor de los donantes a lo siguiente: a) A destinar el  
primero y segundo de los lotes mencionados, exclusivamente para construir en el un  
estadio y sus dependencias que llevará el nombre de estadio municipal Nemesio  
Camacho; b) A destinar los otros cuatro lotes (…) a vías públicas que sirvan para dar  
acceso al estadio; c) A construir a su costa las obras de pavimentación, alcantarillado y  
ornato necesarios para la adecuada prestación y servicios de esas vías conforme a los  
proyectos,  planes  y  presupuestos  elaborados por  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  del  
Municipio, que se protocolizan con la escritura en que se haga constar el contrato. De esta  
estipulación queda exceptuado el lote quinto. Las obras de pavimentación, alcantarillado y  
ornato correspondientes a este lote son de cargo de los donantes, quienes los llevarán a  
efecto de acuerdo con el desarrollo normal de la urbanización que proyectan en ese sector  
de su finca y en lo establecido en la cláusula cuarta (…); d) exonerar a los donantes o sus  
sucesores a  cualquier  título,  como en efecto  los exonera del  impuesto de valorización  
establecido o que establezca en favor del Municipio proveniente de las mencionadas obras  
que han de ejecutarse en los terrenos donados por medio de este contrato y que pudiere  
causarse (…). Las estipulaciones de los puntos b), c) y d) de esta cláusula quedan hechas  
a favor de los donantes o sus sucesores a cualquier título”. (Negrillas y cursivas fuera 
del texto original).

Para efectos de lo anterior, los lotes 1 y 2, se ilustran en la fotografía que se presenta a 
continuación, la que corresponde al plano protocolizado ante el notario 2º, con la Escritura 
Pública 3305 de 1937:
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De las anteriores citas, basta con realizar una interpretación gramatical del contenido de 
la Escritura Pública 3305 del 9 de noviembre de 1937 para constatar que, únicamente 
respecto de los lotes 1° y 2° se estableció: "construir un estadio y sus dependencias que  
llevará el nombre de Estadio Municipal Nemesio Camacho". No obstante, para los demás 
lotes objeto de la donación, la Escritura Pública en comento es, por demás, expresa en  
disponer que estarán “(…) destinados a la construcción de vías públicas que sirvan para  
dar  acceso  al  estadio  y,  además,  a  construir  (…)  las  obras  de  pavimentación,  
alcantarillado y ornatos necesarios para la adecuada prestación y servicios de esas vías,  
conforme a los proyectos, planes y presupuestos de la secretaría de obras públicas de la  
ciudad". Así las cosas, no es cierto que la destinación total del predio tenga una limitación 
absoluta de construir un “estadio”, pues como se dejó aquí visto, solo los lotes No. 1 y 2 
tienen dicha estipulación. 

Como se evidencia en la literalidad del texto de la escritura los donantes fueron claros en 
señalar que las únicas estipulaciones a favor de los donantes son las (b), (c), y la (d), por 
lo cual, la estipulación (a), en la cual se encuentra la carga de construir un estadio, nunca 
fue constituida como una cláusula de condición resolutoria. 

Ahora,  si  en gracia de discusión,  se considera  que la  condición sí  hubiera nacido,  la 
condición impuesta por los donantes ya se cumplió en los términos del artículo 1541 del 
Código Civil Colombiano. La escritura es del año 1937, como se evidencia en la escritura 
de la donación, y como es un hecho notorio en agosto de 1938 se inauguró el estadio 
Nemecio  Camacho  El  Campin  en  los  mencionados  lotes.  Por  tanto,  la  condición  de 
“construir  en el un estadio y sus dependencias” se cumplió y agotó en AGOSTO DEL 
AÑO 1938 y no encuentra pendiente.
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Es tan evidente que esta ha sido la interpretación del Estado que hace más de 60 años se 
construyó en el  mismo predio el  Coliseo El Campin hoy Movistar Arena, un centro de 
incorporación de la Policía Nacional unas oficinas del distrito, parte de la urbanización del 
barrio Galerías entre las carreras 53° y 57° respectivamente, y,  especialmente,  con la 
construcción de los campos privados de tenis que, como resulta evidente, de ninguna 
manera puede entenderse como la construcción de “un estadio y sus dependencias”. 

En ese sentido, si la estipulación de la donación se entendiera vigente a la fecha, clara e 
inequívocamente  habría  impedido  la  construcción  y  explotación  de  los  escenarios  y 
demás espacios deportivos, recreativos y culturales que no previó -en sentido alguno- la 
Escritura Pública 3305 del 9 de noviembre de 1937 y que hoy operan al interior de los 
lotes 1 y 2 del terreno donado. 

En todo caso, es necesario reiterar una vez más que con el proyecto APP CDEC no se 
está transgrediendo la destinación consagrada para los lotes 1 y 2 del predio donado, por 
cuanto  es  en  ellos  donde  se  realizará  las  obras  de  construcción,  operación  y 
mantenimiento  del  nuevo Estadio,  sus  dependencias  (vestuarios,  camerinos,  áreas de 
logística, etc.), parqueaderos, vías de acceso y demás espacios públicos que, más allá de 
contemplar un fin únicamente deportivo, repotenciará los servicios deportivos, recreativos 
y culturales de Bogotá y el país.

Esperamos  que  de  esta  manera  queden  absueltos  sus  inquietudes.  No  podemos 
despedirnos sin  informarle  que este instituto  queda atento a preguntas o inquietudes 
adicionales que puedan surgir con respecto a este proyecto. 

Atentamente,

DANIEL ANDRES GARCIA CAÑON
Director General  

Anexos: N/A
Copia: N/A
Elaboró: Ernesto Ortiz Diaz - Contratista Subdirección Técnica de Parques
Proyectó: Ernesto Ortiz Diaz - Contratista Subdirección Técnica de Parques
Revisó: Gabriel Ernesto Lagos Medina - Secretario General  

Sandra Milena Arenas Pardo – Contratista Subdirección Técnica de Parques
Angie Paola Pinilla Acuña- Contratista 

Aprobó: Rodrigo Manrique - Subdirector Técnico de Parques
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