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Asunto: Respuesta al cuestionario de la Proposiciéon 868 de 2024. Tema: “Estado actual

y de ejecucion del contrato de obra publica No. 10756 de 2021 cuyo objeto es
realizar las obras de restitucién del centro de desarrollo comunitario de Maria
Goretti ubicado en la localidad de Barrios Unidos”.

Referencia: Radicado No. 2024EE11370 del Concejo de Bogota D.C.
Radicado No. E2024034265 de la Secretaria Distrital de Integracion Social.

Respetado Doctor Garzén, reciba un cordial saludo.

En atencioén al cuestionario de la Proposicién relacionada en el asunto, la Secretaria Distrital de
Integracion Social remite respuesta en el marco de las competencias de la Entidad, a partir de la
informacién aportada por la Direccion de Gestion Corporativa y la Oficina de Control Interno, en
los siguientes términos:

1. ¢Cual es el estado actual de la obra del Centro de Desarrollo Comunitario Maria
Goretti, en la localidad de Barrios Unidos, a la luz de lo estipulado en el contrato
de obra publica 10756 de 20217
“2.4 Porcentajes y etapas de ejecucion ala fecha de las obras adelantadas”

Respuesta: En atencién a su solicitud, la Secretaria Distrital de Integracién Social informa que,
el Contrato de Obra No. 10756-2021, mediante el cual se ejecutd el Centro de Desarrollo
Comunitario “Maria Goretti”, finalizdé con ejecucion del 100%, el pasado 20 de marzo de 2024,
razén por la cual, se encuentra en proceso de liquidacion de acuerdo con los tiempos
establecidos contractualmente.

2. En relacién con la pregunta anterior sefale:
“2.1 Estado de la Contratacion”

Respuesta: De acuerdo con lo solicitado, esta Secretaria se permite informar que, los Contratos
de Obra No. 10756-2021 y de Interventoria No. 10814-2021 se encuentran en etapa de
liquidacion. De esta manera, todos los documentos soporte de la contratacién y ejecucién se
encuentran publicados en las plataformas SECOP Il y SECOP | respectivamente. A continuacion,
se presentan los enlaces de consulta publica correspondientes:
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e Contrato de obra 10756-2021:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
0O1.NTC.2238108&isFromPublicArea=True&isModal=False

e Contrato de interventoria 10814-2021:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-
12228618&g-recaptcha-response=03AFcWeA4Z-
CeVyshEB8OBGxIjfJ1ufgXK251q4z0BEQVW2KApEurgy4l0PKSKLEMpYRx2gkPX4pXog
Drnnp00gCJZyh-Kg7J36FXMmMGT7v2Y1AU1cm3fcAKNAOK8IXAIXEG|S-
TsCx3gkpOmg3-
pcjbGrLfilebaKt5ASgOF43rTAUSVMZp nHOoMtMK7L6dENVsvXmdOXGYNf66ZwAhet6Q
3GRzzkB5K9YE|JTg-14jKW_p-UNPgKhrfoaQRbrPEO2CgRE5KIUODh6Mu-A77gR2m-
6MvLSzbLvyfDoxkn-
9kwHTILOFaixeqOkestxYeu3gv7kiMOCezyAlhtXHqZDiZURStDROWL33TnCWxB3L94x
h-iKkt0fVd4d z955rK51gLypR7jo-zB2-zrXqvyQqgGK5B(g-
HX4EmfYZyyKyCmRzT8182sVCldmNIIBMLIvaR8oUm80OXaN73WgSsz4Xpdps2jTNYu
Woii2KJu2dmQ8areJiKw8Ebv78gKIYTjltuvDN84-ulBZ-
7eAgoplL1Rrsda8bqeslObuKrgHTW9-jtkRtXhU10glOH9pM9ceCaig3Hb2-
DWYPQCo7PHMLfeG2dAvJQ39LZxB7uAk oMp4xTCMCQ7PBFXvomPp39hbrwfL18N
3-
70mV5yZLtaRSOKeY9KIHCqucYEAC3h94om tYTh3QRhAoYN9rWLwqTBnzrF7ofAoB
VNS5TI1VgBdAJGTW1pYfdDIljbgnT9PpX4ZLkdmfo-3Y-AQldsDsaM-L-
q_DW1tKlo8FJxanICtONT835aUMgeyYHb5e-nPI6mFyHByzv8cw4uCifbkA4Yi5V-
Vhhi_hB_0X6pWFLW bvolxhbeLwNoPMig

2.2 “Presupuesto asignado e invertido”

Respuesta: De conformidad con lo solicitado, la Entidad se permite indicar que, el presupuesto
asignado para la obra del Centro de Desarrollo Comunitario “Maria Goretti” corresponde a la
suma de $31.875.936.303, el cual, incluye los componentes de los Contratos de Obra e
Interventoria, los cuales, se encuentran asignados de la siguiente manera:

- Contrato de Obra: $ 29.019.055.703
- Contrato de Interventoria: $ 2.856.880.600

Respecto al valor invertido, en la actualidad se ha pagado un total de $28.688.339.844
correspondientes a los contratos de Obra y al pago de la interventoria. Sin embargo, los
Contratos en cita se encuentran en etapa de liquidacion, por lo que, el valor final de estos se
determinard al culminar dicho proceso, toda vez que, en ambos contratos se contempla el pago
del saldo asi:

- En el contrato de obra en la CLAUSULA SEXTA -FORMA DE PAGO, se establecié que
“el saldo del diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, serd cancelado con la
suscripcion del acta de liquidacion de este.”

- En el contrato de Interventoria en la CLAUSULA QUINTA -FORMA DE PAGO, se
establecié que “El pago final del diez por ciento (10%) se realizara en la liquidacién del
contrato de interventoria”.
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2.3 “Cronograma de ejecucion de la obray términos”

Respuesta: En atencion a su solicitud, esta Secretaria indica que, el plazo contractual tuvo como
fecha de inicio el 19 de enero de 2022 y fecha de terminacion 20 de marzo de 2024. Lo anterior,
estuvo conforme al cronograma o programacion oficial de la obra, y de acuerdo con las
modificaciones efectuadas.

De esta manera, se remite una carpeta denominada “Anexos” subcarpeta “Punto 2.3.”, en el
cual, podra consultar el cronograma de obra solicitado.

2.5 “Pagos parciales de la obra”

Respuesta: Respecto a este punto, la Entidad se permite comunicar que, de conformidad con la
Clausula sexta del Contrato No.10756 - 2021, se ha desembolsado 90% del valor del Contrato a
través de 28 pagos parciales equivalentes a $28.688.339.844, quedando pendiente 10% restante
debe ser pagado contra la suscripcion del acta de liquidaciéon de los contratos, como lo estipula
la CLAUSULA SEXTA -FORMA DE PAGO, (...) “El saldo del diez por ciento (10%) restante del
valor del contrato, sera cancelado con la suscripcion del acta de liquidacion de este.”

2.6 “Beneficiarios de la obra: Comunidad”

Respuesta: Frente a este interrogante, la Secretaria indica que, el proyecto esta disefiado para
prestar el servicio con una cobertura de 838 personas, teniendo en cuenta que la alternancia
durante diferentes horarios o jornadas permite que se pueden atender a un mayor nimero de
poblacion de manera concurrente.

En ese sentido, los servicios se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

- Unjardin infantil con capacidad para 300 nifias y nifios.

- Oficinas de atencion de la Subdirecciéon Local de Barrios Unidos, llegando con un
completo portafolio de servicios a las familias més vulnerables, para 58 personas.

- Aulas polivalentes para que méas de 220 beneficiarios puedan disfrutar del desarrollo de
actividades de formacion y aprovechamiento del tiempo libre.

- Un Centro Dia con una capacidad para 80 beneficiarios que tendra por objetivo fomentar
el desarrollo integral de las personas mayores, de 60 afios 0 mas.

- Auditorio para 180 personas.

- Beneficiarios de la Manzana del cuidado

2.7 “Licencia de Construccion y planos”

2.8 “Registro Fotografico y video del estado de la obra”
Respuesta: En atencién a su solicitud, la Secretaria Distrital de Integracién Social informa que,
remite una carpeta denominada “Anexos” Subcarpetas “Punto 2.7.” y Punto 2.8.”, en las cuales
podra consultar la informacion solicitada.

3. “Describalos principales inconvenientes técnicos y juridicos evidenciados en el

proceso de la ejecucién de las obras de restitucién del centro de desarrollo
comunitario Maria Goretti ubicado en la localidad de Barrios Unidos”.
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Respuesta: De acuerdo con lo solicitado, esta Entidad se permite informar que, la obra concluyé
el pasado 20 de marzo de 2024 con una ejecucién del 100%. Sin embargo, durante su desarrollo
se presentaron algunas vicisitudes, principalmente por la actualizacién de normas técnicas frente
a los estudios y disefios. Lo anterior, se puede observar en la suscripcion de modificaciones
contractuales surtidas durante la ejecucién de los contratos.

4. Cuantos Hallazgos, de que tipo y por qué valor, se han encontrado y evidenciado
a instancia de la Contraloria General y Distrital por retraso, fallas técnicas,
¢sdemoras en el inicio, ejecucién y cumplimiento de la obra contenida en el contrato
de obra publica de 10756 de 20217

Respuesta: Frente a este interrogante, la Secretaria indica que, de acuerdo con los planes de
mejoramiento resultantes de las auditorias realizadas por la Contraloria de Bogota D.C durante
las vigencias 2020-2024, se observa que se cuenta con tres hallazgos de tipo administrativo,
entre los cuales uno se reporta con presunta incidencia disciplinaria, razén por la que, no se
reportan valores por hallazgos de tipo fiscal.

Por otra parte, es necesario informar que la Contraloria General de la Republica ha adelantado
actuacion Especial de Fiscalizacion CAT_259 2024 1, en el marco de la cual, formulé una
observacion frente al cumplimiento de condiciones técnicas, sin que hasta el momento se halla
desestimado o ratificado como hallazgo. En todo caso, esta se describe detalladamente en el
numeral 8 de la presente respuesta.

En este sentido, se remite una carpeta denominada “Punto 4.”, en la cual, encontrara el informe
de auditoria metas 3,6 8 y 9 del Proyecto 1103, informe Preliminar Auditoria de Regularidad
02082023, Informe Final de auditoria PAD No. 79 del 19 de junio de 2024, y un Excel con la
relacion de los hallazgos enunciados.

5 ¢ Cudles son los resultados del contrato 10814 de 2021 cuyo objeto es realizar
lainterventoria, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental al
contrato 10756 de 2021?”

Respuesta: En atencién a su solicitud, la Secretaria Distrital de Integracién Social informa que,
acorde a lo establecido contractualmente, la interventoria realiz6 el seguimiento permanente de
la obra desde los componentes técnico, financiero, contable, administrativo, legal, social y
ambiental. En ese sentido se obtuvieron periddicamente los informes de seguimiento a la obra
con los componentes descritos, ademas de la verificacion de los requisitos para la ejecucion de
los pagos en cada una de las actas parciales y la verificacion del cumplimiento del objeto
contractual en el acta de terminacion, entre otras actividades atribuidas a su cargo, todo lo cual
resultd en la correcta ejecucion de la obra y con ello, la entrega de la obra “Centro de Desarrollo
comunitario Maria Goretti”.

6 “Que acciones propias einterinstitucionales se han llevado a cabo para cumplir
a cabalidad el cronograma de inicio, desarrollo o ejecucién y finalizacién de las
obras encaminadas a la restitucién del centro de desarrollo comunitario Maria
Goretti ubicado en la Localidad de Barrios Unidos”

Respuesta: En relacion con este punto, la Entidad designé supervisor y un equipo de apoyo a
este, quienes desde la Subdireccién de Plantas Fisicas se encargaron hacer seguimiento a la
ejecucion y cumplimiento en la obra, promoviendo junto con la interventoria, la formulacion de
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planes de contingencia y adopcion de medidas enfocadas a lograr la correcta ejecucion del objeto
contractual.

En ese orden de ideas, se adelantaron las acciones internas correspondientes a conminar al
contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de sobrepasar las
diferentes situaciones que se presentaban y entregar la obra para el disfrute de la poblacion
beneficiaria.

Por otra parte, como acciones interinstitucionales se tuvo coordinacion y gestion con las
diferentes entidades de servicios publicos, para lograr las conexiones definitivas, ademas de
asegurar el suministro durante la ejecucion de la obra. También se gestioné con la Alcaldia Local
de Barrios Unidos y la Unidad de Mantenimiento Vial la realizacion de las obras de adecuacion
del espacio publico contiguo a la obra.

7. Cudles son los resultados de las visitas técnicas adelantadas por los organismos
de control de las obras de restitucion del centro de desarrollo comunitario Maria
Goretti ubicado en lalocalidad de Barrios Unidos.

Respuesta: De acuerdo con lo solicitado, en el marco de la Actuacion Especial de Fiscalizacion
PNVCF | semestre CAT_259 2024 1, la Contraloria General de la Republica realizé una visita
a la obra, resultado de la cual se pudo acreditar el alto avance de ejecucién. De este modo, se
realizé el registro fotografico y luego, con base en ello, mediante comunicacion 2024EE0097957
del 24 de mayo de 2024, se recibieron de parte del Ente de Control, algunas recomendaciones
de ajuste y subsanacion en la obra, que fueron acatadas en su totalidad por el contratista y la
interventoria.

8. ¢Cuantas observaciones juridicas y técnicas se han hecho a instancia de la
Contraloria General y Distrital al desarrollo del contrato de obra 10756 de 20217
Anexe respuestas a estas observaciones de parte de la Secretaria Distrital de
Integracién Social

Respuesta: En atencién a su solicitud, la Secretaria Distrital de Integracion Social informa que,
la Contraloria General de la Republica, realizd “Observaciones en Actuacion Especial de
Fiscalizacion PNVCF | semestre CAT_259 2024 1”, frente a los cuales se emitio respuesta el
dia 30 de mayo de 2024, y donde se atendieron cada una de las observaciones allegadas. Es
preciso informar que, a esta Entidad a la fecha no se ha ratificado o desestimado el hallazgo. En
carpeta denominada “Punto 8” se aporta la respuesta emitida al Ente de Control.

9 (Cudl fue el trabajo en materia de interventoria que realiz6 el Consorcio Kalur
Integracion 202172

Respuesta: En atencién a su solicitud, la Secretaria Distrital de Integracién Social informa que,
la interventoria Consorcio Kalur Integracion 2021, realizé permanentemente el seguimiento,
control y vigilancia del contrato objeto de vigilancia y de las obligaciones adquiridas por el
contratista de obra, garantizando los principios de transparencia, eficacia, eficiencia y buena fe,
en aras de lograr el cumplimiento del objeto contractual.

De este modo, el interventor desarroll6 las actividades propias de su contrato, de conformidad
con las facultades y deberes que se le establecen a los interventores en el Articulo 84 de la Ley
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1474 de 2011, velando por el correcto desarrollo y cumplimiento de normas en la ejecucion del
contrato de obra, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas en los estudios
previos, anexo técnico, pliego de condiciones, oferta y demas documentos del proceso de
selecciodn, los cuales, fueron parte integral del contrato, con las circunstancias de tiempo, modo
y lugar exigidas, con el propésito de asegurar los objetivos y finalidades que se persiguen con la
ejecucion del contrato principal.

De esta manera, el interventor emitié los conceptos juridicos con el alcance y prontitud que
requeria la entidad, asi como la verificacion en el cumplimiento de lo establecido en los
documentos que hacen parte integral del proceso de obra; el interventor verificd el alcance,
anexo técnicos, obligaciones, especificaciones técnicas y demas documentos precontractuales
a ejecutar por parte del contratista de obra, los cuales estan debidamente sefialados en los
estudios y documentos previos, anexos técnicos, matriz de riesgos y pliegos de condiciones.

10. ¢Informe si la Contraloria General de la Republica ha auditado los contratos
sefialados y ha configurado observaciones con incidencia disciplinaria, fiscal y
penal por hechos irregulares detectados en el proceso constructivo del centro
comunitario?

Respuesta: Frente a este interrogante, la Secretaria indica que, la Contraloria General de la
Republica ha adelantado actuacion Especial de Fiscalizacion PNVCF | semestre
CAT_259 2024 _1. En el marco de la cual, mediante Comunicacion 2024EE0097957 del 24 de
mayo de 2024, el Ente de Control formul6 las observaciones sin que hasta el momento se hallan
desestimado o ratificado hallazgos de orden disciplinario, fiscal o penal.

Cordiglmente,

R@OBERTOJANGULO SATAZAR
Secretario
Secretaria Distrital de Integracion Social

Anexos: https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mkgomezt sdis gov co/ElsOPVptKQdHMRdJKuUFTBUZ0OBbtIN5ID
c7NzLgalXIMZjYA?e=MNr047

Lina Maria Sanchez Romero —Subsecretaria de Gestion Institucion%

Aprob6: Maria Camila Diaz Marin — Directora de Gestion Corporativa
Rosemary Chavez Rodriguez - Jefe Oficina de Control Interno
Johnny Edward. — Subdirector de Plantas Fisicas

Reviso Juan Camilo Narvaez — Contratista Despacho

Milena Katherine Gomez —Contratista Subsecretaria de Gestion Institucional
Mauricio Alarcén — Contratista Direccion de Gestién Corporativa

Anderson Gelacio R. - Contratista Direccién de Gestién Corporativa

Elaboro: Jhon Jairo Crispin Nieto - Contratista Subdireccion de Plantas Fisicas
Maria Esperanza Pérez-Mauricio Rodriguez-Contratistas- Oficina de Control Interno

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancién de actos de
corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica”.
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