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Bogotá D.C., Febrero 13 de 2025

Doctor
DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA
Subsecretario 
Comisión Primera del Plan de Desarrollo
CONCEJO DE BOGOTA
CL 36 28 A 41
111311

comisiondelplan@concejobogota.gov.co
Bogotá D.C. - Bogotá DC

REF: Respuesta al cuestionario de la Proposición 177 de 2025. Oficio Concejo
No. 2025EE1755. Rad. IDU No. 202552600170042.

Respetado Doctor, 

En atención a la comunicación de la referencia, relacionada con el cuestionario de
la  Proposición  177  de  2025,  tema:  “CARRERA  SÉPTIMA:  AYER,  HOY  y
MAÑANA”, a  continuación,  brindamos  respuesta  a  los  interrogantes  de
competencia  de  este  Instituto  (3.,  4.,  5.,  6.,  7.,  10. y  17.),  con  base  en  la
información  preparada  por  la  Dirección  Técnica  de  Proyectos,  y  la  Dirección
Técnica de Construcciones de esta Entidad, según las funciones y competencias
que a ellas les corresponde, en los siguientes términos:

3. “¿Mencione los estudios y diseños que se han realizado en los últimos
50 años para ampliar o modificar la Carrera Séptima? Favor remitir los
estudios y diseños, e informar la vigencia y el monto del presupuesto
programado y ejecutado en los mismos (incluyendo interventorías).”

Respuesta:  Atendiendo la solicitud realizada por los honorables concejales, nos
permitimos  informar  que,  una  vez  revisado  el  repositorio  institucional  se
encontraron los diferentes estudios y diseños realizados para ampliar o modificar la
carrera séptima a partir del año 2004, los cuales se relacionan a continuación:
 

1) Contrato 188 de 2004, cuyo objeto fue: “AFOROS, ESTUDIO DE TRÁNSITO Y
ESTUDIO  DE  FACTIBILIDAD  TÉCNICA  PARA  LA  TRONCAL  CARRERA  7
(CALLE 26-CALLE 170)  Y CARRERA 10 (AVENIDA VILLAVICENCIO-CALLE
26)”
Valor pagado: $1.420.089.881
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Contrato  199  de  2004,  cuyo  objeto  fue:  “INTERVENTORÍA  TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LOS AFOROS, ESTUDIO
DE TRÁNSITO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA LA TRONCAL
CARRERA 7ª (CALLE 26 - CALLE 170) Y CARRERA 10ª (AV. VILLAVICENCIO
- CALLE 26), EN BOGOTÁ D.C.”
Valor pagado a la Interventoría $429.324.002

Los  productos  resultantes  del  contrato  mencionado  en  el  párrafo  anterior,
pueden ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:

 https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?query=188+de+2004  

2) Contrato 129 de 2005, cuyo objeto fue:  “REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO
SIN AJUSTE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL CARRERA 10 DE
AVENIDA VILLAVICENCIO (CALLE 34 A SUR) A CALLE 28 Y CARRERA 7 DE
CALLE 28 A CALLE 34 EN BOGOTA D.C.”
Valor pagado: $3.540.665.781

Contrato  132  de  2005,  cuyo  objeto  fue:  “INTERVENTORÍA  TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  SOCIAL,  AMBIENTAL  Y  LEGAL  DE  LOS
ESTUDIOS  Y  DISEÑOS DE LA  TRONCAL  CARRERA  10  DE LA  AVENIDA
VILLAVICENCIO (CALLE 34 A SUR) A LA CALLE 28 Y CARRERA 7 DE LA
CALLE 28 A CALLE 34 EN BOGOTÁ D.C.”
Valor pagado a la Interventoría: $862.836.377

Los  productos  resultantes  del  contrato  mencionado  en  el  párrafo  anterior,
pueden ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:

 https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?  
query=contrato+129+de+2005&amp;sort_by=score&amp;order=desc&amp;rpp=10&amp;etal=0&
amp;filtername=contract&amp;filterquery=Contrato+IDU+129+de+2005&amp;filtertype=equals

3) Contrato 25 de 2006,  cuyo objeto  fue:  “ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO
GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES, DE LA TRONCAL CARRERA 7 DE LA CALLE
34 A LA CALLE 170 Y TRAMO DE LA CALLE 72 DE CARRERA 7 A AVENIDA
CARACAS EN BOGOTÁ D.C.”
Valor pagado: $6.372.821.526
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Contrato  48  de  2006,  cuyo  objeto  fue:  “INTERVENTORÍA  TÉCNICA,
AMBIENTAL,  SOCIAL,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA  Y  LEGAL  DE  LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS, A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES, DE LA
TRONCAL CARRERA 7 ENTRE CALLE 34 Y CALLE 170 Y TRAMO DE LA
CALLE 72 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS EN BOGOTÁ D. C.”
Valor pagado a la Interventoría: $1.462.410.090

Los  productos  resultantes  del  contrato  mencionado  en  el  párrafo  anterior,
pueden ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:

 https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?  
query=Contrato+IDU+25+de+2006&amp;sort_by=score&amp;order=desc&amp;rpp=10&amp;eta
l=0&amp;filtername=contract&amp;filterquery=Contrato+IDU+25+de+2006&amp;filtertype=equ
als

4) Contrato 33 de 2010, cuyo objeto  fue:  “ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS  Y  LA  ADECUACIÓN  DE  LA  CARRERA  7  AL  SISTEMA
TRANSMILENIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 34 Y LA
CALLE 72 Y EL TRAMO DE LA CALLE 72 ENTRE LA CARRERA 7ª  Y LA
TRONCAL CARACAS, EN BOGOTÁ D.C.”
Valor pagado: $1.420.089.881

Contrato  37  de  2010, cuyo  objeto  fue:  “INTERVENTORÍA  TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  LEGAL,  SOCIAL Y AMBIENTAL  PARA LA
ACTUALIZACIÓN  DE  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y  ADECUACIÓN  DE  LA
CARRERA 7ª AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE LA CALLE 34 Y LA CALLE 72 Y EL TRAMO DE LA CALLE 72 ENTRE
LA CARRERA 7ª Y LA TRONCAL CARACAS, EN BOGOTÁ D.C.”
Valor pagado a la Interventoría: $2.368.658.346

Los  productos  resultantes  del  contrato  mencionado  en  el  párrafo  anterior,
pueden ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:

 https://webidu.idu.gov.co/jspui/browse?type=contract&amp;value=Contrato+IDU+33+de+2010  

5) Contrato  1073  de  2016,  cuyo  objeto  fue:  “ACTUALIZACIÓN,
COMPLEMENTACIÓN,  AJUSTES  DE  LOS  DISEÑOS  EXISTENTES,  Y/O
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA ADECUACIÓN AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA
LA CALLE 200, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA
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CARACAS,  PATIO  PORTAL,  CONEXIONES  OPERACIONALES  CALLE  26,
CALLE  100,  CALLE  170  Y  DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS,  EN
BOGOTÁ D.C.”
Valor pagado: $9.468.274.910

Contrato  1104  de  2016,  cuyo  objeto  fue:  “INTERVENTORÍA  TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  LEGAL,  SOCIAL,  AMBIENTAL  Y  DE
SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO  PARA  REALIZAR  LA
ACTUALIZACIÓN,  COMPLEMENTACIÓN,  AJUSTES  DE  LOS  DISEÑOS
EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA CARRERA 7 DESDE LA
CALLE 32 HASTA LA CALLE 200, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE CARRERA
7 Y AVENIDA CARACAS, PATIO PORTAL, CONEXIONES OPERACIONALES
CALLE 26, CALLE 100, CALLE 170 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS,
EN BOGOTÁ D.C.” 
Valor pagado a la Interventoría: $2.231.335.400

Los  productos  resultantes  del  contrato  mencionado  en  el  párrafo  anterior,
pueden ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:

 https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?query=IDU-1073-2016  

6) Contrato IDU-1319-2021, cuyo objeto fue: “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS, PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA
CALLE  26  HASTA  LA  CALLE  32,  RAMAL DE  LA  CARRERA  6  DESDE  LA
CARRERA 7 HASTA LA CALLE 27 Y ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN
Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES DE LA CONEXIÓN
OPERACIONAL  CALLE  26  Y  DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS,  EN
BOGOTÁ D.C”
Valor pagado: $1.006.042.937

Contrato 1366 de 2021, cuyo objeto fue:  “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA
ELABORACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS,  PARA  EL  CORREDOR
VERDE  DE LA  CARRERA  7  DESDE  LA  CALLE  26  HASTA  LA  CALLE  32,
RAMAL DE LA CARRERA 6 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA CALLE 27 Y
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS  EXISTENTES  DE  LA  CONEXIÓN  OPERACIONAL  CALLE  26  Y
DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.” 
Valor pagado a la Interventoría:  $493.856.823

Los  productos  resultantes  del  contrato  mencionado  en  el  párrafo  anterior,
pueden ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:
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 https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?query=IDU-1319-2021  

7) Contrato  IDU-1299-2021,  cuyo  objeto  es  “ACTUALIZACIÓN,
COMPLEMENTACIÓN,  AJUSTES  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS
EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA EL
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA
CALLE 93A, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 13 Y
DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C”

Valor pagado: $3.523.519.596

Contrato 1367 de 2021,  cuyo objeto es:  “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA
ACTUALIZACIÓN,  COMPLEMENTACIÓN,  AJUSTES  DE  LOS  ESTUDIOS  Y
DISEÑOS  EXISTENTES,  Y/O  ELABORACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y
DISEÑOS,  PARA  EL  CORREDOR VERDE  DE LA  CARRERA 7  DESDE LA
CALLE 32 HASTA LA CALLE 93A, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE CARRERA
7 Y CARRERA 13 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.”
Valor pagado a la Interventoría: $816.073.530

Los  productos  resultantes  del  contrato  mencionado  en  el  párrafo  anterior,
pueden ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:

 https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?query=IDU-1299-2021  

8) Contrato IDU-1336-2021,  cuyo objeto  es:  “EJECUTAR LA ACTUALIZACIÓN,
COMPLEMENTACIÓN,  AJUSTES  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS
EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA EL
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 93ª HASTA LA
CALLE 200,  PATIO PORTAL CALLE 200,  CONEXIONES OPERACIONALES
CALLE  100,  CALLE  170  Y  DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS,  EN
BOGOTÁ D.C.”
Valor pagado: $4.669.508.118

Contrato  1368  de  2021,  cuyo  objeto  consistió  en:  “INTERVENTORÍA
INTEGRAL A LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS
ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  EXISTENTES  Y/O  ELABORACIÓN  DE  LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7
DESDE LA CALLE 93ª HASTA LA CALLE 200, PATIO PORTAL CALLE 200,
CONEXIONES OPERACIONALES CALLE 100, CALLE 170 Y DEMÁS OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.” 
Valor pagado a la Interventoría: $1.528.689.368
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Los  productos  resultantes  del  contrato  mencionado  en  el  párrafo  anterior,
pueden ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:

 https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?query=IDU-1336-2021  

Ahora bien, respecto de los Estudios y Diseños para la Carrera Séptima, elaborados
con anterioridad al año 2004, se informa que, la información correspondiente a dichos
contratos, debe ser recopilada en los expedientes físicos de cada contrato, debido a
que esos datos no se encontraron en el repositorio institucional, por lo que es preciso
mencionar que en este momento el Instituto no cuenta con el personal, para realizar la
búsqueda y compilación de la información por cada contrato. 

De conformidad con lo anterior, y a efectos de brindar una respuesta completa a la
solicitud realizada, dada la naturaleza pública de la información la misma se tendrá
disponible para que pueda ser consultada y/o verificada por los equipos de trabajo que
ustedes designen, para lo cual se sugiere llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin
de establecer los documentos requeridos para consulta y la logística para la revisión
de los mismos. 

4. “¿Detalle los contratos de construcción e interventoría se han realizado
en los últimos 50 años para ampliar o modificar la Carrera Séptima?
Favor remitir los contratos y las actas de liquidación o avance de los
mismos y los informes de interventoría.”

Respuesta: Para este punto nos permitimos informar que, una vez revisado el
repositorio  institucional  se encontraron  los  siguientes  contratos  de construcción
para ampliar o modificar la Carrera Séptima, a partir del año 2010, los cuales se
relacionan a continuación:

1) Contrato  IDU-33-2010,  con  objeto:  “ACTUALIZACIÓN  DE  ESTUDIOS  Y
DISEÑOS  Y  LA  ADECUACIÓN  DE  LA  CARRERA  7  AL  SISTEMA
TRANSMILENIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 34 Y LA
CALLE 72 Y EL TRAMO DE LA CALLE 72 ENTRE LA CARRERA 7ª  Y LA
TRONCAL  CARACAS,  EN  BOGOTÁ  D.C.”,  el  cual  presentó  terminación
anticipada.

Contrato  IDU-37-2010,  con  objeto:  “INTERVENTORÍA  TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  LEGAL,  SOCIAL Y AMBIENTAL  PARA LA
ACTUALIZACIÓN  DE  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y  ADECUACIÓN  DE  LA
CARRERA 7ª AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO
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ENTRE LA CALLE 34 Y LA CALLE 72 Y EL TRAMO DE LA CALLE 72 ENTRE
LA  CARRERA  7ª  Y  LA  TRONCAL  CARACAS,  EN  BOGOTÁ  D.C.”,  el  cual
presentó terminación anticipada.

2) Contrato  IDU-2172-2013,  con  objeto:  “LA  COMPLEMENTACIÓN  Y/O
ACTUALIZACIÓN  Y/O  AJUSTES  Y/O  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS  Y  LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA
CARRERA  SÉPTIMA  CON  CICLORUTA  Y  SISTEMAS  URBANOS  DE
DRENAJE SOSTENIBLES - SUDS ENTRE LAS CALLES 10 Y 13 (AVENIDA
JIMÉNEZ) EN BOGOTÁ D.C.”

Contrato  IDU-2239-2013,  con  objeto:  “INTERVENTORÍA  TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,  LEGAL,  FINANCIERA,  SOCIAL,  AMBIENTAL  Y  S&SO
PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y /O
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE
LA  PEATONALIZACIÓN  DE  LA  CARRERA  SÉPTIMA  CON  CICLORUTA  Y
SISTEMAS  URBANOS  DE  DRENAJE  SOSTENIBLES  -  SUDS  ENTRE  LAS
CALLES 10 Y 13 (AVENIDA JIMÉNEZ) EN BOGOTÁ D.C.”

3) Contrato  IDU-420-2015,  con  objeto:  “LA  COMPLEMENTACIÓN  O
ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Y  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  PEATONALIZACIÓN  CARRERA  SÉPTIMA
ENTRE  LA  CALLE  7  A  LA  CALLE  10  Y  LA  FACTIBILIDAD,  ESTUDIOS  Y
DISEÑOS  Y  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  PEATONALIZACIÓN  DE  LA
CARRERA  SÉPTIMA  ENTRE  EL  COSTADO  NORTE  DE  LA  CALLE  13
(AVENIDA JIMENEZ) HASTA LA CALLE 26 EN EL MARCO DE LA SEGUNDA
ETAPA DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA 7 EN BOGOTÁ D.C.”.

Contrato  IDU-436-2015,  con  objeto:  “INTERVENTORÍA  TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA,  LEGAL,  FINANCIERA,  SOCIAL,  AMBIENTAL  Y
SEGURIDAD  SOCIAL  EN  EL  TRABAJO  PARA  ADELANTAR  LA
COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES O ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN
CARRERA SÉPTIMA ENTRE LA CALLE 7 A LA CALLE 10 Y LA FACTIBILIDAD,
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN
DE LA CARRERA SÉPTIMA ENTRE EL COSTADO NORTE DE LA CALLE 13
(AVENIDA JIMÉNEZ) HASTA LA CALLE 26 EN EL MARCO DE LA SEGUNDA
ETAPA DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA 7 EN BOGOTÁ D.C.”

Finalmente,  se  relacionan  los  contratos  de  construcción  y  su  respectiva
interventoría, que actualmente se encuentran en ejecución:
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4) Contrato  IDU-1739-2023,  con  objeto:  “CONSTRUCCIÓN  DEL  CORREDOR
VERDE DE LA CARRERA 7  DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127
INCLUYENDO  LA  INTERSECCIÓN  DE  LA  CALLE  127  Y  DEMÁS  OBRAS
COMPLEMENTARIAS.”, el cual presenta un porcentaje de avance general del
contrato de 0,87%, y un porcentaje de avance de la etapa de preconstrucción del
58,77%.

Contrato  IDU-1798-2023,  con  objeto:  “INTERVENTORÍA  INTEGRAL  A  LA
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA
CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA
CALLE  127  Y  DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  EN  LA  CIUDAD  DE
BOGOTÁ D.C”.

5) Contrato  IDU-1727-2023,  con  objeto:  “CONSTRUCCIÓN  DEL  CORREDOR
VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO
INCLUYE INTERSECCIÓN)  Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”, el cual presenta un porcentaje de avance general
del contrato de 0,73%, y un porcentaje de avance de la etapa de preconstrucción
del 75,69%.

Contrato  IDU-1797-2023,  con  objeto:  “INTERVENTORÍA  INTEGRAL  A  LA
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA
CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN), Y DEMÁS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

6) Contrato  IDU-1740-2023  con  objeto:  “CONSTRUCCIÓN  DEL  CORREDOR
VERDE  DE  LA  CARRERA  7  DESDE  LA  CALLE  183  (INCLUYE
INTERSECCIÓN)  HASTA  LA  CALLE  200,  CONSTRUCCIÓN  DEL  PATIO
PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, el cual presenta un
porcentaje de avance general del contrato de 10,49%, y un porcentaje de avance
de la etapa de preconstrucción del 94,03%.

Contrato  IDU-1786-2023,  con  objeto:  “INTERVENTORÍA  INTEGRAL  A  LA
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA
CALLE  183  (INCLUYE  INTERSECCIÓN)  HASTA  LA  CALLE  200,
CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR
CALLE  200  Y  DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  EN  LA  CIUDAD  DE
BOGOTÁ D.C”. 
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Los contratos, actas de liquidación (para contratos terminados) o informes técnicos
de  interventoría  (para  contratos  en  ejecución),  pueden  ser  consultados  en  el
siguiente enlace:

 https://drive.google.com/drive/folders/1yN3iCvxmieXMgw1wrCJLwHhGsrWwqm4d?  
usp=sharing

Ahora  bien,  respecto  de  los  contratos  de  construcción  e  interventoría  se  han
realizado en los  últimos 50 años para ampliar  o  modificar  la  Carrera  Séptima ,
elaborados  con  anterioridad  al  año  2010,  se  informa  que,  la  información
correspondiente a dichos contratos, debe ser recopilada en los expedientes físicos de
cada  contrato,  debido  a  que  esos  datos  no  se  encontraron  en  el  repositorio
institucional,  por lo que es preciso mencionar que en este momento el Instituto no
cuenta con el personal, para realizar la búsqueda y compilación de la información por
cada contrato. 

De conformidad con lo anterior, y a efectos de brindar una respuesta completa a la
solicitud realizada, dada la naturaleza pública de la información la misma se tendrá
disponible para que pueda ser consultada y/o verificada por los equipos de trabajo que
ustedes designen, para lo cual se sugiere llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin
de establecer los documentos requeridos para consulta y la logística para la revisión
de los mismos. 

5. “¿Detalle  los  procesos contractuales  de construcción  e  interventoría
que  se  encuentran  vigentes  para  ampliar  o  modificar  la  Carrera
séptima?  Favor  remitir  los  contratos  y  los  estudios  y  diseños  de
ingeniería de detalle en archivos pdf o dwg.”

Respuesta:

Respecto de los contratos de Obra vigentes para ampliar o modificar la Carrera
Séptima,  el  Instituto  informa  que,  a  la  fecha  cuenta  con  tres  (3)  contratos
discriminados así:

1) Contrato  de  obra  IDU-1739-2023,  cuyo  objeto  es  "CONSTRUCCIÓN  DEL
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA
CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.
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Su respectivo contrato de interventoría corresponde al contrato IDU-1798-2023,
cuyo  objeto  es  “INTERVENTORÍA  INTEGRAL  A  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA
CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”.

2) Contrato  de  obra  IDU-1727-2023,  cuyo  objeto  es  “CONSTRUCCIÓN  DEL
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA
CALLE  183  (NO  INCLUYE  INTERSECCIÓN)  Y  DEMÁS  OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”.

Su respectivo contrato de interventoría corresponde al contrato IDU-1797-2023,
cuyo  objeto  es  “INTERVENTORÍA  INTEGRAL  A  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA
CALLE  183  (NO  INCLUYE  INTERSECCIÓN),  Y  DEMÁS  OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.

3) Contrato  de  obra  IDU-1740-2023,  cuyo  objeto  es  “CONSTRUCCIÓN  DEL
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE
INTERSECCIÓN)  HASTA  LA  CALLE  200,  CONSTRUCCIÓN  DEL  PATIO
PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

Su respectivo contrato de interventoría corresponde al contrato IDU-1786-2023,
cuyo  objeto  es:  “INTERVENTORÍA  INTEGRAL  A  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE
INTERSECCIÓN)  HASTA  LA  CALLE  200,  CONSTRUCCIÓN  DEL  PATIO
PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”.

La minuta de los contratos puede ser consultada en el siguiente enlace:

 https://drive.google.com/drive/folders/1d2wQ1mcCzUx8Q1EHyH8CupTZb_4REnRf?usp=sharing  

Los 3 contratos de obra anteriormente mencionados se encuentran adjudicados
dentro  del  No.  de  Proceso  IDU-LP-DG-003-2023  con  título:  “CONSTRUCCIÓN
DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA
CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA
7 POR CALLE 200”, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:

 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668  
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De igual manera, los 3 contratos de interventoría anteriormente mencionados se
encuentran adjudicados dentro del  No.  de Proceso IDU-CMA-DG-012-2023 con
título:  Título:  “INTERVENTORÍA  INTEGRAL  A  LA  CONSTRUCCIÓN  DEL
CORREDOR  VERDE  DE  LA  CARRERA  7  DESDE  LA  CALLE  99  HASTA  LA
CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA
7 POR CALLE 200”, al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:

 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5233834  

Respecto  de  los  contratos  de  Estudios  y  Diseños  de  ingeniería  vigentes  para
ampliar o modificar la carrera séptima, el Instituto informa que, a la fecha cuenta
con 3 contratos discriminados así:

1) Contrato IDU-1319-2021, cuyo objeto es “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS,  PARA  EL  CORREDOR VERDE  DE LA  CARRERA 7  DESDE LA
CALLE  26  HASTA  LA  CALLE  32,  RAMAL DE  LA  CARRERA  6  DESDE  LA
CARRERA 7 HASTA LA CALLE 27 Y ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN
Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES DE LA CONEXIÓN
OPERACIONAL  CALLE  26  Y  DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS,  EN
BOGOTÁ D.C”

Los productos resultantes del contrato mencionado en el párrafo anterior, pueden
ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:

 https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?query=IDU-1319-2021  

2) Contrato  IDU-1299-2021,  cuyo  objeto  es  “ACTUALIZACIÓN,
COMPLEMENTACIÓN,  AJUSTES  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS
EXISTENTES, Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA EL
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA
CALLE 93A, RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 13 Y
DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C”

Los productos resultantes del contrato mencionado en el párrafo anterior, pueden
ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:

 https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?query=IDU-1299-2021  
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3) Contrato  IDU-1336-2021,  cuyo  objeto  es:  “EJECUTAR  LA  ACTUALIZACIÓN,
COMPLEMENTACIÓN,  AJUSTES  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS
EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA EL
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 93ª HASTA LA
CALLE 200,  PATIO PORTAL CALLE 200,  CONEXIONES OPERACIONALES
CALLE  100,  CALLE  170  Y  DEMÁS  OBRAS  COMPLEMENTARIAS,  EN
BOGOTÁ D.C.”

Los productos resultantes del contrato mencionado en el párrafo anterior, pueden
ser consultados en el repositorio institucional en el siguiente enlace:

 https://webidu.idu.gov.co/jspui/simple-search?query=IDU-1336-2021  

6. “¿Detalle los contratos de estudios y diseños, y de construcción para
ampliar o modificar la Carrera Séptima se encuentran suspendidos?”

Respuesta:

Al  respecto  nos  permitimos  informar  que  a  la  fecha  los  contratos  que  se
encuentran suspendidos son los siguientes:

Contrato  de  Obra  IDU-1739-2023,  cuyo  objeto  es:  “CONSTRUCCIÓN  DEL
CORREDOR  VERDE  DE  LA  CARRERA  7  DESDE  LA  CALLE  99  HASTA  LA
CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS
OBRAS COMPLEMENTARIAS.”

Contrato  de  Obra  IDU-1740-2023,  cuyo  objeto  es:  “CONSTRUCCIÓN  DEL
CORREDOR VERDE DE  LA  CARRERA  7  DESDE  LA  CALLE 183  (INCLUYE
INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL
UBICADO  EN  LA  CARRERA  7  POR  CALLE  200  Y  DEMÁS  OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.

7. “¿Cuáles  son  los  tramos  de  la  Carrera  Séptima  que  se  encuentran
actualmente  en  licitación  para  estudios,  diseños,  construcción,
ampliación, implementación u operación de transporte público?”

Respuesta:
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El IDU se permite informar que, a la fecha no adelanta procesos de selección para
estudios,  diseños,  construcción  ampliación,  implementación  u  operación  de
transporte público para la Carrera Séptima.

10. “¿Cuándo se peatonalizó la Carrera Séptima en el  centro de Bogotá,
desde donde y hasta dónde?”

Respuesta:

La construcción de la peatonalización de la Carrera Séptima se ejecutó mediante
los contratos que se relacionan a continuación:

● Contrato IDU-2172-2013 con objeto: “La complementación y/o actualización
y/o ajustes y/o estudios y diseños y la construcción de la primera etapa de la
peatonalización de la Carrera Séptima con ciclo ruta y sistemas urbanos de
drenaje sostenibles - SUDS entre las calles 10 y 13 (Avenida Jiménez) en
Bogotá  D.C.”  con  fecha  de  inicio  12  de  marzo  del  2014  y  fecha  de
terminación 25 de agosto del 2015.

● Contrato IDU-420-2015 con objeto: “La complementación o actualización o
ajustes  o  elaboración  de  estudios  y  diseños  y  la  construcción  de  la
peatonalización Carrera Séptima entre calle 7 a la calle 10 y la factibilidad,
estudios  y  diseños  y  la  construcción  de  la  peatonalización  de  la  Carrera
Séptima entre el costado norte de la calle 13 (Avenida Jiménez) hasta la calle
26 en el marco de la segunda etapa de la peatonalización de la carrera 7 en
Bogotá  D.C.”  con  fecha  de  inicio  24  de  marzo  del  2015  y  fecha  de
terminación 24 de enero de 2020.

17. “¿Cuál es el trazado del Regiotram del Norte sobre la Carrera Séptima
dentro del Distrito Capital propuesto por el Presidente Gustavo Petro, y
qué conceptos de viabilidad existen sobre el mismo? Favor responder
adjuntando estudios y mapas de los posibles trazados.”

Respuesta:

En  relación  con  el  Proyecto  de  Regiotram  Norte,  que  actualmente  se  está
desarrollando con la asistencia técnica de la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A. - FINDETER, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 0018 de 2019
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(Numeración  Findeter),  048  de  2019  (Numeración  Departamento  de
Cundinamarca),  CE-048-2019  (Numeración  IDU),  cuyo  objeto  es:  “AUNAR
ESFUERZOS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL TREN
ENTRE  BOGOTÁ  D.C.  Y  ZIPAQUIRÁ”,  suscrito  entre  el  Departamento  de
Cundinamarca, el Distrito Capital de Bogotá, la Empresa Férrea Regional SAS, el
Instituto de Desarrollo Urbano IDU y FINDETER, informamos que se encuentra en
proceso de estructuración Técnica, Legal y Financiera.
 
A la fecha, los estudios de consultoría a nivel de factibilidad, han avanzado en sus
aspectos  técnicos,  económicos  e  institucionales  y  se  avanza  en  los  trámites
correspondientes con el Ministerio de Transporte, a fin de que sea examinado para
la obtención del aval técnico para poder optar por la cofinanciación de la Nación
para su implementación. En ese orden de ideas, se aclara que los resultados de la
consultoría podrían estar sujetos a cambios y la intervención sobre los predios
identificados se definirán en la siguiente fase del proyecto (estudios a detalle e
implementación).
 
Es preciso indicar que el  trazado del Regiotram del Norte mantiene el corredor
férreo existente que conecta a Bogotá con Zipaquirá en la actualidad y que, dentro
del Distrito Capital dicho corredor no se encuentra sobre la carrera 7.

De esta forma, se da respuesta a los interrogantes de competencia de esta
Entidad,  y  quedamos  atentos  ante  cualquier  requerimiento  o  aclaración
adicional al respecto.

Cordialmente,

PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ
Director General
Firma mecánica generada el 13-02-2025 02:57:50 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN  - Bogotá DC - Bogotá - AK 30 25 90 P 5, 8 y 13 - servicioalciudadanoGEL@sdp.gov.co

Aprobó: IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS-Dirección Técnica de Gestión Contractual
Aprobó: MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ-Subdirección General Jurídica
Aprobó: JAVIER ORTEGA VERA-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños
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Aprobó: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN-Dirección Técnica de Construcciones
Aprobó: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA-Subdirección General de Infraestructura
Aprobó: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA-Dirección Técnica de Proyectos
Aprobó: JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL-Subdirección General de Desarrollo Urbano
Elaboró: DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños
Elaboró: LUIS FERNANDO ZAMORA PITA – Dirección Técnica de Construcciones
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