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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

Se realiza comité de obra y recorrido el día de hoy 12 de diciembre 2024 en compañía del 

apoyo a la supervisión del FDLCB, Interventoría y contratista de obra donde se realizó visita 

a los siguientes frentes de obra: 

 

SAN JOAQUIN 

• Se finaliza fundida de vía en tramo 1 y 2 CIV´S 19012239, 19015864 donde se espera 

se finalice el tiempo de fraguado del concreto para el ingreso de vehículos. Frente a 

esto se recibe solicitud de parte del presidente de la JAC para poder ingresar vehículos 

el fin de semana, donde se decide desde la parte técnica permitir el ingreso y volver a 

cerrar una vez se finalice la actividad. 

• Se realiza socialización con grupo de personas mayores de la casa cultural del impacto 

y avances del contrato. 

• Se encuentra pendiente la demolición y juste de anden en casa esquinera que presenta 

afectación por ingreso de agua lluvia debido a la inclinación del espacio público. 

• En tramo 3 CIV 19012263, se adelanta la conformación de vigas para muros, terrazas 

e ingresos peatonales a los predios de acuerdo a la topografía de cada uno. 

 

 

 
 

TESORO CIV 19011867 

• S finaliza la construcción de la vía la cual se encuentra en espera de cumplir el tiempo 

de fraguado del concreto de la vía, así como del espacio público.  
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• Se encuentra personal de obra realizando labores de remates en andenes  

• Se realiza la recomendación al contratista de conservar el cerramiento en el ingreso 

del CIV para prevenir el ingreso de vehículos hasta cumplirse tiempo de fraguado. 

 

 
 

TESORO 19011310 Y 19014254 

• Se revisan las rampas vehiculares donde se evidencia que una no es funcional tal y 

como se está proyectando ( Dg 78 B sur # 18 g 39) por lo que se evalúa desde el area 

técnica y se da una opción en concertación con el propietario, el señor Fabio Gutiérrez  

dejando un acta de compromiso firmada, “Se revisa el diseño del ingreso vehicular 

donde se acuerda lo siguiente: se corre el hombro izquierdo 60 centímetros 

aproximadamente para permitir el ingreso del vehículo más fácil, la rampa se maneja 

plana para permitir la apertura de las puertas las cuales abren hacia fuera y se indica 

al propietario que se requiere el uso de estructuras movibles para el ingreso del 

vehículo. El propietario indica estar de acuerdo. 

• En uno de los predios se requiere por topografía la construcción de pasos de frente por 

lo que desde el area social se debe concertar cita para socializar. 
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BOGOTA TEQUENDAMA  

• Se revisa intervención de callejón en conexión a la vía intervenida y se acuerda desde 

el area técnica realizar relleno de zona lateral al predio esquinero para evitar 

empozamientos y darle acabado en concreto. 

 
 

• Se firma acta de compromiso de predio para realizar la separación de agua lluvia y 

residual y así poderles dar manejo en la vía de acuerdo a la norma. 

 

 

• Para predio esquinero, Cra 17 h bis 74 b 67 sur se acuerda construir cañuela en anden 

para el manejo de agua lluvia con desagüe hacia el hombro de la rampa vehicular y 

esquina hacer dos pasos. 
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• Se adelanta la conformación de andenes de acuerdo a la topografía de cada predio. 

 
• Se evidencia una conexión ilegal realizada por propietarios de un predio de la caja de 

inspección ilegal a la red de alcantarillado, por lo que se pasara oficio por 

responsabilidad en cualquier posible daño a afectación a la red. 

 
COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

    

    

    

    

 
NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los 
compromisos de la reunión. 

Elaborada por: 
R.S Mary Luz Vásquez Hernández  
Fecha de la próxima reunión:        Lugar de la próxima reunión:  


