

Nombre del proyecto:

# MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



## Objetivo general:


Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del Concejo de Bogotá

Código BPIN: 2020110010323

Sector:

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Entidad:  
Responsable:  
Horizonte: 2020 - 2024  
Presupuesto 2023: \$  
Control Posterior: 31/03/2023  
Seguimiento de: junio 2023



Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

PRODUCTOS					
Servicios tecnológicos					
Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	50,9400	19,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Se encuentra radicado radicada la solicitud para adelantar el proceso para adquirir licenciamiento y soporte para gestión de impresoras de la corporación					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Renovar el 100% la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)		\$3.104.912.000	\$3.489.912.000		\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.104.912.000</b>	<b>\$3.489.912.000</b>		<b>\$0</b>

Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Sistema de Gestión implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,4300	0,1800	0,0300	16,67 %

**Observaciones :** Así mismo se viene adelantando gestión de actividad Concejo al colegio, se vine gestionando actividades con entidades publicas y privadas, realización de capacitaciones en el marco de laboratorio de innovación, se desarrollo sesiones de trabajo "voces que miran" con los concejales.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital	\$1.715.000.000	\$1.330.000.000	\$0
Implementar el 100% de la política de gestión documental	\$300.000.000	\$300.000.000	\$0
Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación	\$407.866.000	\$546.585.000	\$542.144.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.422.866.000</b>	<b>\$2.176.585.000</b>	<b>\$542.144.000</b>

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Sistemas de información implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,6500	1,0500	0,0000	0,00 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones :** Se creo la linea 3118, para contratar los servicios profesionales para incorporar la información de los acuerdos en la biblioteca jurídica virtual.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	\$41.868.000	\$0	\$0
Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual	\$125.604.000	\$28.753.000	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$167.472.000</b>	<b>\$28.753.000</b>	<b>\$0</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2024

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	6.107.384.000	0	6.107.384.000	3.763.050.734	10.954.000	10.954.000	Financiero 0,18% Físico 36,00% Gestión 0,00%
2021-Dic	3.756.454.035	0	3.756.454.035	3.177.860.428	3.177.860.428	1.686.522.815	Financiero 84,60% Físico 94,00% Gestión 91,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Dic	2.687.509.997	3.726.305.000	2.687.509.997	2.687.034.448	2.687.034.448	984.442.669	Financiero 99,98%  Físico 98,00%  Gestión 1,00% 
2023-Jun	5.695.250.000	5.695.250.000	5.695.250.000	542.144.000	542.144.000	76.085.100	Financiero 9,52%  Físico 6,00%  Gestión 0,00% 
2024	3.683.180.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios</b>	5.695.250.000	5.695.250.000	542.144.000	542.144.000	76.085.100	Apr. Vigente 1.436.238.582,00 Pago 1.315.768.201,00
<b>Total</b>	<b>5.695.250.000</b>	<b>5.695.250.000</b>	<b>542.144.000</b>	<b>542.144.000</b>	<b>76.085.100</b>	Apr. Vigente 1.436.238.582,00 Pago 1.315.768.201,00

>> Evolución 2023

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	5.695.250.000	5.695.250.000	5.695.250.000	5.695.250.000	5.695.250.000	5.695.250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	3,23 %	7,32 %	8,05 %	9,52 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	18047,00 %	6,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Paquetes De Software Adquiridos	7,0000	0,0000	0,00 %
Documentos Depurados	1,0000	0,0000	0,00 %
Equipos De Hardware Adquiridos	3,0000	0,0000	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	0	0	0	0	0	0	5.695.250.000
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	5.695.250.000			
---Bogota-BOGOTA	0	5.695.250.000			



Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -  
2020110010323