



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

CONTRATO MODIFICACIÓN No. 190263-1-2019

AREA DE ORIGEN 222000 - DESPACHO DEL DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

I. DATOS CONTRATO PRINCIPAL

CONTRATISTA MARTHA PATRICIA ORTIZ CASTAÑO
PLAZO INICIAL 6 mes(es) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.
VALOR INICIAL VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$27,222,000.00)

NUMERO CONTRATO PRINCIPAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUMERO DE ESTA MODIFICACIÓN
190263-0-2019	08 de Mayo de 2019	1

NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES	PLAZO ACTUAL CON PRORROGAS
N.A.	6 mes(es) Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.

VALOR ACTUAL CON ADICIONES VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$27,222,000.00) El valor estimado del contrato que se derive del presente proceso, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos

II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN

VALOR DE LA ADICIÓN	PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN
VALOR ESTA ADICIÓN: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$5,595,633.00)	PLAZO ADICIONAL: 1 mes(es) y 7 (siete) días Calendario.
NUEVO VALOR: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$32,817,633.00)	NUEVO PLAZO TOTAL: Siete (7) meses y siete (7) días Calendario.
CDP No. 194 del 22 de octubre de 2019	FECHA TERMINACION FINAL: 15 de diciembre de 2019.
Código 111-04-3-1-2-02-03-0003-013	

CLASE DE MODIFICACIÓN Prorroga y Adición

Teniendo en cuenta la solicitud de modificación del contrato 190263-0-2019, presentada mediante cordis 2019IE29027 de 23/10/2019, se modifica la estipulación 2 y 4 de la siguiente manera;

2) VALOR: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$32,817.633), El valor estimado del contrato que se derive del presente proceso, incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A), cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.

4) PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de siete (7) meses y siete (7) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución, previa aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal.

III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

1. GARANTÍA ÚNICA: El contratista deberá ampliar la vigencia y monto de los amparos de la garantía única de conformidad con lo pactado en la presente modificación, y presentar en debida forma dicho documento, en la Subdirección de Asuntos Contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la misma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento de esta obligación contractual.

2. El contratista se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la suscripción de la presente modificación.

Carrera 30 No. 25-90
Código Postal 111311
PBX: (571) 338 5000
Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
contactenos@shd.gov.co
Nº. 899 999 061-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Empo

Página 1 de 2

No SISCO: 672-2019

vss12c-4-4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE HACIENDA

CONTRATO MODIFICACIÓN No. 190263-1-2019

3 CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los **30 OCT 2019**

Por **BOGOTÁ, D.C., SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**

POR EL CONTRATISTA

ELDA FRANCY VARGAS BERNAL
Directora de Gestión Corporativa
Facultado por Resolución SDH-000432 del 25 de noviembre de 2016

MARTHA PATRICIA ORTIZ CASTAÑO
C.C 41.690.000

Elaboró	OSCAR JUAN PABLO HERNANDEZ
Subdirector AC	CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA

