



Bogotá D.C., 23 de julio de 2024

CONCEJO DE BOGOTÁ 24-07-2024 08:26:41

2024ER16407 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: CODENSA-GRUPO ENEL/PILAR JARAMILLO VILLAMIZAR

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VIZCAINO SOLANO LUZ ANGELICA

ASUNTO: RTA PROPOSICIÓN 831 DE 2024

OBS: ---

Doctora

**LUZ ANGÉLICA VIZCAÍNO**

Secretaria General de Organismo de Control

**CONCEJO DE BOGOTÁ**

Ciudad.

**Asunto:** Respuesta a Proposición 831 de 2024.

Respetada Doctora Vizcaíno,

De acuerdo con la solicitud recibida, nos permitimos dar respuesta de la siguiente manera.

**1. Sírvese remitir la información precontractual, contractual, suspensiones, actas, informes de interventoría y supervisión respecto de la construcción del Parque Eólico Windpeshi en la Guajira.**

Nos permitimos señalar que la Compañía no está facultada para hacer entrega de lo solicitado pues se trata de información de carácter reservado y sensible que hace parte de los libros y papeles del comerciante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Código de Comercio.

**2. Sírvese presentar el cronograma inicial del proyecto Parque Eólico Windpeshi en la Guajira así como las modificaciones que se hayan realizado durante su ejecución.**

A continuación, se presenta la información:

HITOS	FECHA CUMPLIMIENTO DEL HITO (planificada)	OBSERVACIONES
Consultas Previas Parque	10/08/2019	Se completó la protocolización con todas las comunidades de la zona de influencia del parque
Consultas Previas Línea	1/06/2020	Se completó la protocolización con todas las comunidades de la zona de influencia de la línea
Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) Parque	18/02/2020	Se obtuvo la licencia ambiental del parque mediante resolución No. 0261 de 2020
Orden de compra de los equipos del proyecto.	29/05/2020	Se completaron todas las órdenes de compra requeridas para los equipos principales. Lo desviaciones en la emisión en las órdenes de compra se dio por la incertidumbre asociada a los temas de licenciamiento Ambiental que podían suponer una modificación en las cantidades y tecnologías.
Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) Línea	30/11/2020	Se da por cumplido el hito con la presentación el 21/04/22 de los soportes documentales que permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del seguimiento que surgieron de la oralidad con ANLA llevada a cabo el 22 de marzo de 2022 para la verificación de la información radicada previo al inicio de construcción el pasado 30 de diciembre de 2021 en cumplimiento de los requisitos de la licencia ambiental, mediante Resolución 1621 del 13 de septiembre de 2021.



HITOS	FECHA CUMPLIMIENTO DEL HITO (planificada)	OBSERVACIONES
Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto	30/07/2021	Se han presentado demoras en la obtención del derecho a uso de los predios requeridos por la línea de transmisión (30 predios); a la fecha se cuenta con derecho para acceder a 23 predios y 7 a los que no se puede acceder: 2 predios con proceso de formalización de servidumbre con la Agencia Nacional de Tierras y 5 pendientes de admisión de demanda de imposición.
Modificación licencia ambiental del proyecto Parque	29/09/2021	Se recibió respuesta a recurso de reposición por parte de ANLA. Se considera logrado el hito.
Permisos y licencias para activos de conexión. (Línea alcance ISA)	28/09/2021	El 16 de agosto de 2022 se obtuvo respuesta al recurso de reposición interpuesto por ISA Intercolombia en el mes de junio de 2022 frente a la resolución No 0988 del 11 de mayo de 2022 donde se otorgó la Licencia Ambiental al Proyecto, providencia que fue notificada a ISA INTERCOLOMBIA, mediante Radicado ANLA 2022092483-2-000 del 12 de mayo de 2022
Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto.	30/07/2022	Hace referencia a las servidumbres requeridas para la línea de conexión, a la fecha no se han finalizado los procesos por dificultades con propietarios, comunidades y demoras en los juzgados
Disponibilidad de la conexión (Facts Santa Martha)	31/12/2022	Hace referencia al proyecto de transmisión de supedita la entrada en operación del proyecto según consta en el concepto de conexión
Ocurrencia de las dos terceras partes del Ti-Tf	20/03/2023	Calculado como la las 2/3 del tiempo transcurrido entre la fecha de entrega de la curva S (30/08/2021) y la FPO
Modificación licencia ambiental de Línea	31/03/2023	A la espera, depende exclusivamente de ANLA
Avance del 50%	28/05/2023	-
Disponibilidad de la conexión (Proyecto STR #9)	19/06/2023	Hace referencia al proyecto de transmisión de supedita la entrada en operación del proyecto solar según consta en el concepto de conexión
Avance del 60%	6/08/2023	-
Disponibilidad (Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV)	24/09/2023	Hace referencia al proyecto de transmisión de supedita la entrada en operación del proyecto solar según consta en el concepto de conexión
Energización (Inicio de Pruebas)	15/10/2023	Se refiere a la energización del proyecto
Entrada en Operación	31/12/2023	Se refiere a la FPO

### 3. Detalle el monto total de los recursos asignados a la construcción del proyecto Parque Eólico Windpeshi. De igual manera detalle qué recursos de Bogotá D.C., fueron destinados para la construcción del proyecto Parque Eólico Windpeshi en la Guajira y explique su distribución.

La información financiera sobre el proyecto se encuentra en los Estados Financieros Consolidados, a los cuales se puede acceder desde el siguiente link: [https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/esp%C3%B1ol/accionistas\\_e\\_inversionistas/enel-colombia/resultados-financieros-anuales/2023/eeff-enel-colombia-consolidado-2023.pdf](https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/esp%C3%B1ol/accionistas_e_inversionistas/enel-colombia/resultados-financieros-anuales/2023/eeff-enel-colombia-consolidado-2023.pdf)

Con respecto a la cantidad de recursos destinados por la ciudad, informamos que no hubo recursos públicos de Bogotá involucrados en el proyecto.

### 4. Remitir los pagos realizados en favor del contratista encargado de ejecutar la obra Parque Eólico Windpeshi en la Guajira y su correspondiente interventor.

Nos permitimos señalar que la Compañía no está facultada para hacer entrega de lo solicitado pues se trata de información de carácter reservado y sensible que hace parte de los libros y papeles del comerciante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 del Código de Comercio.



**5. Remitir un informe detallado sobre el estado actual de la obra Parque Eólico Windpeshi, con el avance financiero y el avance físico de la obra.**

De acuerdo con lo señalado en respuesta al numeral 6, el proyecto fue suspendido indefinidamente.

**6. Indique las causas por el cual hoy la obra se encuentra suspendida, y qué mecanismos tiene previstos para continuar con la obra.**

La decisión de suspender indefinidamente la construcción del parque eólico Windpeshi en La Guajira fue adoptada por la Junta Directiva de la Compañía, luego de agotar las instancias corporativas internas. Esta decisión se tomó ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la Organización.

Enel Colombia ha venido analizando diferentes opciones de venta (del proyecto o de los principales elementos de este) y ya se han recibido propuestas de varios proponentes, que están en proceso de evaluación.

**7. Indique cuáles eran los compromisos concertados en la consulta previa para poder ejecutar la obra mencionada y detalle el avance de las líneas de inversión que se centraron en el agua potable, fortalecimiento cultural, salud y bienestar y proyectos productivos.**

En el siguiente cuadro se presenta la información:

COMPONENTE	COMUNIDAD	COMPROMISO	ESTADO	ETAPA	AÑO	COMPENSACIÓN	LÍNEA DE INVERSIÓN	PROYECTO
PARQUE	UTKAP	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2022	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	UTKAP	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	UTKAP	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro mercados ganado bovino
PARQUE	ROMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado bovino caprino
PARQUE	ROMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	ROMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro materiales ferretería



COMPONENTE	COMUNIDAD	COMPROMISO	ESTADO	ETAPA	AÑO	COMPENSACIÓN	LÍNEA DE INVERSIÓN	PROYECTO
PARQUE	MASHUMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado bovino, ovino, caprino
PARQUE	MASHUMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Acceso al agua	Suministro ganado bovino, ovino, caprino Mejoramiento pozo
PARQUE	MASHUMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural Acceso al agua	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro materiales ferretería Agua potable
PARQUE	KAMUSHIPA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Fortalecimiento o cultural	Construcción y mejoramiento de viviendas
PARQUE	KAMUSHIPA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado bovino
PARQUE	KAMUSHIPA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro mercados, víveres y abarrotes
PARQUE	KALINCHON_CA NAVERAL	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	KALINCHON_CA NAVERAL	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Acceso al agua Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Mejoramiento Jaguey Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	KALINCHON_CA NAVERAL	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro materiales ferretería
PARQUE	PATAJATAMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Acceso al agua	Cerramiento y adecuación de potreros Construcción Jaguey



COMPONENTE	COMUNIDAD	COMPROMISO	ESTADO	ETAPA	AÑO	COMPENSACIÓN	LÍNEA DE INVERSIÓN	PROYECTO
PARQUE	PATAJATAMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Acceso al agua Fortalecimiento o cultural	Construcción corral Construcción pozo artesanal Suministro ganado bovino Cerramiento perimetral comunidad
PARQUE	PATAJATAMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro materiales ferretería
PARQUE	PALIYAWAIN	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Acceso al agua	Suministro ganado ovino caprino Construcción Jaguey
PARQUE	PALIYAWAIN	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado bovino
PARQUE	PALIYAWAIN	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro de hilos
PARQUE	MATAJUNA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	MATAJUNA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	MATAJUNA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro mercados, víveres y abarrotes
PARQUE	JAICA KALINCHON	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Acceso al agua	Construcción molino de viento Construcción jaguey
PARQUE	JAICA KALINCHON	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Fortalecimiento o cultural Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Mobiliario y utensilios de cocina Suministro materiales ferretería Suministro ganado ovino caprino Hilos



COMPONENTE	COMUNIDAD	COMPROMISO	ESTADO	ETAPA	AÑO	COMPENSACIÓN	LÍNEA DE INVERSIÓN	PROYECTO
PARQUE	JAICA KALINCHON	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro materiales ferretería
PARQUE	FLOR DE LA FRONTERA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	FLOR DE LA FRONTERA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Fortalecimiento o cultural	Adecuación y mejoramiento vivienda
PARQUE	FLOR DE LA FRONTERA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	WIMPESHI	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Educación	Construcción aulas escolares
PARQUE	WIMPESHI	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Fortalecimiento o cultural	Construcción y mejoramiento vivienda
PARQUE	WIMPESHI	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Hilos Suministro materiales ferretería
PARQUE	JAMUCHERRU	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	JAMUCHERRU	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	JAMUCHERRU	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro ganado ovino caprino
PARQUE	MASHUMANA WANE	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación Anual 2022	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro ganado ovino, bovino, caprino Construcción enramada comunitaria
PARQUE	MASHUMANA WANE	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Anual 2023	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino



COMPONENTE	COMUNIDAD	COMPROMISO	ESTADO	ETAPA	AÑO	COMPENSACIÓN	LÍNEA DE INVERSIÓN	PROYECTO
LÍNEA	UTKAP	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación única	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
LÍNEA	UTKAP	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación Subestación	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
LÍNEA	UTKAP	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Fortalecimiento o cultural Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro materiales ferretería Suministro ganado bovino ovino
LÍNEA	MASHUMANA WANE	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación única	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino, bovino, caprino
LÍNEA	MASHUMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación única	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro ganado ovino, bovino, caprino Cerramiento perimetral comunidad
LÍNEA	MASHUMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Fortalecimiento o cultural	Mejoramiento de vivienda Suministro materiales ferretería
LÍNEA	FLOR DE LA FRONTERA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación única	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
LÍNEA	FLOR DE LA FRONTERA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino Suministro mercados, víveres y abarrotes
LÍNEA	KAMUSHIPA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación única	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino
LÍNEA	KAMUSHIPA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro ganado ovino caprino Suministro materiales ferretería Suministro mercados, víveres y abarrotes
LÍNEA	WIMPESHI	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación única	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado bovino



COMPONENTE	COMUNIDAD	COMPROMISO	ESTADO	ETAPA	AÑO	COMPENSACIÓN	LÍNEA DE INVERSIÓN	PROYECTO
LÍNEA	WIMPESHI	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro ganado Suministro materiales ferretería
LÍNEA	ROMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación única	Fortalecimiento o cultural	Construcción vivienda
LÍNEA	ROMANA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro materiales ferretería
LÍNEA	KIJOTCHON	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación única	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado bovino
LÍNEA	KIJOTCHON	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro ganado bovino caprino Hilos Suministro materiales ferretería
LÍNEA	PAJACA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro materiales ferretería
LÍNEA	AMALIPA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro materiales ferretería
LÍNEA	PIOUREKA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación única	Fortalecimiento o cultural	Construcción solución fotovoltaica - Paneles solares para energización de viviendas
LÍNEA	PIOUREKA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Hilo Suministro materiales ferretería
LÍNEA	TOLOIRRA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2024	Compensación única	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino





COMPONENTE	COMUNIDAD	COMPROMISO	ESTADO	ETAPA	AÑO	COMPENSACIÓN	LÍNEA DE INVERSIÓN	PROYECTO
LÍNEA	TOLOIRRA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2020	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, viveres y abarrotes Suministro materiales ferretería Hilo
LÍNEA	SABANA LARGA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación única	Fortalecimiento o cultural	Construcción salón comunitario
LÍNEA	SABANA LARGA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, viveres y abarrotes Suministro materiales ferretería Hilo
LÍNEA	SIBORU	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación única	Fortalecimiento o cultural	Construcción solución fotovoltaica - Paneles solares para energización de viviendas
LÍNEA	SIBORU	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Fortalecimiento o cultural	Suministro materiales ferretería Hilo
LÍNEA	CORRALITO	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación única	Fortalecimiento o cultural	Construcción solución fotovoltaica - Paneles solares para energización de viviendas
LÍNEA	CORRALITO	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, viveres y abarrotes Suministro materiales ferretería Hilo
LÍNEA	SIRRUMA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación única	Fortalecimiento o cultural	Construcción vivienda
LÍNEA	SIRRUMA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	OPERACIÓN	2022	Compensación única	Fortalecimiento o cultural	Construcción vivienda
LÍNEA	SIRRUMA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, viveres y abarrotes Suministro materiales ferretería Hilo
LÍNEA	SAN LUIS	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación única	Acceso al agua	Estudio técnico y construcción pozo
LÍNEA	SAN LUIS	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	OPERACIÓN	2022	Compensación única	Acceso al agua	Estudio técnico y construcción pozo
LÍNEA	SAN LUIS	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Fortalecimiento o cultural	Suministro materiales ferretería Hilo



COMPONENTE	COMUNIDAD	COMPROMISO	ESTADO	ETAPA	AÑO	COMPENSACIÓN	LÍNEA DE INVERSIÓN	PROYECTO
LÍNEA	CHULUITA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación única	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro ganado ovino caprino
LÍNEA	CHULUITA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento o cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Hilo Suministro materiales ferretería
LÍNEA	JAIPACHON	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	OPERACIÓN	2022	Compensación única	Acceso al agua	Estudio técnico y construcción pozo Diseño proyecto acceso a agua potable pilas públicas Proyecto de vida
LÍNEA	JAIPACHON	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	OPERACIÓN	2022	Compensación única	Acceso al agua	Estudio técnico y construcción pozo Diseño proyecto acceso a agua potable pilas públicas Proyecto de vida
LÍNEA	JAIPACHON	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Fortalecimiento o cultural Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro materiales ferretería Suministro mercados, víveres y abarrotes
LÍNEA	URRAICHIPIA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación única	Acceso al agua	Estudio técnico y construcción pozo Diseño proyecto acceso a agua potable pilas públicas Proyecto de vida
LÍNEA	URRAICHIPIA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	OPERACIÓN	2022	Compensación única	Acceso al agua	Estudio técnico y construcción pozo Diseño proyecto acceso a agua potable pilas públicas Proyecto de vida



COMPONENTE	COMUNIDAD	COMPROMISO	ESTADO	ETAPA	AÑO	COMPENSACIÓN	LÍNEA DE INVERSIÓN	PROYECTO
LÍNEA	URRAICHIPIA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Fortalecimiento cultural Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro materiales ferretería Suministro mercados, víveres y abarrotes
LÍNEA	SANTA LUCIA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2022	Compensación única	Acceso al agua	Estudio técnico, construcción pozo y sistema de agua potable
LÍNEA	SANTA LUCIA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	OPERACIÓN	2022	Compensación única	Acceso al agua	Estudio técnico, construcción pozo y sistema de agua potable
LÍNEA	SANTA LUCIA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Fortalecimiento cultural Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado ovino caprino Suministro materiales ferretería Suministro mercados, víveres y abarrotes
LÍNEA	GUADALAJARA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	CONSTRUCCIÓN	2023	Compensación única	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible	Suministro ganado bovino
LÍNEA	GUADALAJARA	ACUERDO CONSULTA PREVIA	EJECUTADO	PRE CONSTRUCCIÓN	2021	Acuerdos mensuales preconstrucción	Proyecto productivo y desarrollo social sostenible Fortalecimiento cultural	Suministro mercados, víveres y abarrotes Suministro ganado bovino Suministro materiales ferretería

Esperamos de esta manera haber atendido las inquietudes planteadas.

Cordialmente,

**PILAR JARAMILLO VILLAMIZAR**  
Jefe de Relaciones Institucionales  
Colombia y Centroamérica  
**ENEL COLOMBIA**